AADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCON-FRO1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE 3
. | @ ORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES e =
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022  fgcHA  29/11/2019
CONTRATO 227-2020
4Contrato No. 227 - 2020
Nombre del
Contratista y/o DATA TOOLS SA
Representante
Legal
MARIA ISABEL SALGADO CARDONA
YULY A. GOMEZ G.
Nombre del LILIA M. CASTELLANOS J. Teléfono /
Supervisor y/o JULIO E. RODRIGUEZ A. y 1726
Extension

Interventor

JAVIER E. MUNOZ G. (Del 01 al 20 de junio 2022)
GERMAN SANCHEZ R.
SAUL DIAZ OLIVARES (Del 21 al 30 de junio 2022)

Dependencia

DIRECCION DE OTRAS PRESTACIONES

Prestar los servicios para desarrollar las actividades relacionadas con la revisidén y
verificacién de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologias en salud

Objeto del no financiadas con la UPC, presentados por las entidades recobrantes ante la ADRES

Contrato en el marco del proceso de verificacion, reconocimiento y giro que adelanta la
enfidad.

Fecha de Inicio 23/06/2020 Fecha de Terminacidn 31/12/2022

Periodo del

Informe de Desde 1/06/2022 Hasta 30/06/2022

Actividades

LS 31/12/2022

Prorroga

Suspension N/A

Cesidn N/A

INFORME PARCIAL DE EJECUCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES JUNIO 2022

Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento
de la obligacién

i) Aprobacién de las hojas
de vida del equipo
directivo con el que se
ejecutard el contrato, iii)
Evidenciar el trdmite para
la instalacion y puesta en

>0OBL_4.1_Acta_de_inicio_2306
2020. Pdf

Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontrac
tual

Este producto fue verificado
en el Informe de Supervisién

Etapa de Alistamiento,
aprobado por el Grupo
Supervisor.

4.1. Obligaciones Generales
Suscribir el acta de inicio
dentro de los cinco (5) dias | aoctg  de inicio  suscrita el | Forma de medicién:
siguientes a la celebracion | 23/04/2020, publicada en el | Cudlitativo
del contrato. Para la|sgcop i
suscripcién del acta de Indicador:
inicio el contratista deberd Acta de inicio
contar con: i) Aprobacion | Relacién de  soportes o
4.1.1 de las garantias otorgadas | evidencias Calificacién: N/A
por parte de la ADRES, Cumple 100%
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AADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCON-FRO1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02
GENERAL D SCGURIDAD SOOALEV SO | EQRMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022 FECHA 29/11/2019
CONTRATO 227-2020
operacion del canal
dedicado de
comunicaciones, iv)
Demostrar que dispone de
una sede de operaciones y
entregar el plan de trabajo
para la ejecucion del
contrato establecido en la
obligacién especifica
numero 1 del numeral 4.2.3
del presente contrato.
Cumplir con el objeto del
confrato de acuerdo con .
o L Las actividades se desarrollan
las condiciones juridicas, . N/A
4.1.2 tecni . ; a lo largo de las demds N/A
écnicas vy financieras del . -
. . obligaciones confractuales.
mismo y demds normas
aplicables vigentes.
Realizar las labores
contratadas en  forma
independiente, bagjo su
propio riesgo y
responsabilidad, con
sujecion a la normativa
wgenfg Y .IOS DATA TOOLS S.A readliza las
4.1.3 esp.e.cmcooones tecmcqs labores de forma N/A N/A
definidas por la ADRES, sin | . .
- . independiente.
que ello implique
exclusividad, salvo en los
eventos en que ofras
actividades  similares o
relacionadas con el objeto
del confrato impliquen
conflictos de interés.
Se presenta certificacion del | Certificacion del nimero y la
personal vinculado e informe | cualificaciéon de personas
de novedades suscrita por el | contratadas por el
representante legal de DATA | contratista para el desarrollo
TOOLS S.A. en la que se|de cada subproceso, en el
certifica el cumplimiento de | marco de las lineas de
esta obligacion. accién  definidas con la
Co.nTor con el persor)ctl ADRES
suf|(:|eme que le permlto Relacion de soportes o
4.1.4 cumplir con el .o'bjeto evidencias Forma de medicion: N/A
confractual en condiciones N
A - Cualitativo
de calidad y oportunidad. >4.1.4. Cert GH DT 0622
Indicador:
>Informe_de_gestion_junio_062 | Vinculacién de personal
2_numeral 9
/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_j Calificacion:
ontraristaCro. nx_jun *
22/Anx_10_Oblig_Conlr_jun_22/4.1 /X.J 1.4 g L/J lr)wpllgo(yloo 0%)
Cumplir con las | Se presenta certificacién de | ((Cantidad de
disposiciones sobre | obligaciones con el sistema de | certificaciones de pago de
contratacién de personal | seguridad social y parafiscales, | salarios, honorarios y
colombiano y extranjero | suscrita por el Representante | prestaciones de
que efectie en el marco | Legal de Data Tools S.A. en la | ley/1)*(Cantidad de
415 de la ejecucion del | que se certifica el | cerfificaciones de pago de N/A
o contfrato y pagar por su | cumplimiento de esta | salarios, honorarios y
cuenta todos los | obligacion. prestaciones de ley en
honorarios, salarios y oportunidad/1))
prestaciones de Ley, de ser | Relacion de soportes o | Forma de medicion:
el caso, y/o readlizar de | evidencias Cuantitativo
forma oportuna los pagos o Indicador:
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PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCON-FRO1

AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA VERSION 02

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022  fgcHA | 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

desembolsos dispuestos a | >4.1.5_cert_pago_salario_hono | Certificacién Pago salarios y

favor de su personal en la | rarios_RL_0622 honorarios

forma y condiciones Calificacién:

convenidas. /ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_ | ((1/1)*(1/1))*100%

22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.1/4.1.5 Cumple 100%

Realizar y/o verificar de

forma cumplida el pago de

aportes al Sistema de

Seguridad Social Integral y | Se evalta en la Cldusula

4.1.6 parafiscales de todo el | CUARTA. Numeral 4.1.5 N/A N/A

personal que sea vinculado

para la ejecucion del

contrato.
Documento mediante el
cual manifieste adoptar e
implementar las politicas de

Responder por cualquier De oculerdo con ,Io seguridod}y privacidad de la

" ) metodologia de evaluacion | informacion de la ADRES

ipo de reclamacion, . - :

S T esta obligacion se activa ante

judicial o extrajudicial, que ; L s e

instaure, impulse o en Ia cuoIqU|'er replomoaon judicial | Forma de medicion:

4.1.7 o extrajudicial que cumpla las | CUALITATIVO N/A

que coadyuve el personal
o subcontratistas contra la
ADRES, por causa o con
ocasién del contrato.

condiciones establecidas en
ella. Durante el periodo objeto | Indicador:
del presente informe no se | N/A
activé ninguna reclamacion
Calificacién:
N/A

Se presenta:

1. Informe de gestién del
periodo de evaluacion.

2. Certificaciéon de pago de
aportes al sistema de
seguridad social integral vy
Presentar para cada uno | parafiscales del periodo de
de los pagos informe | evaluacion firmado por la
correspondiente al avance | revisoria fiscal.

del confrato, concreto y
418 | preciso, anexando el pago | Relacién  de  soportes o N/A N/A
de aportes al Sistema de | evidencias
Seguridad Social Integral y
parafiscales del periodo | >4.1.8_Certificacion_rev_fiscal_
correspondiente. 0722

>Informe_de_gestion_ejecucio
n_jun_2022 (4.2.3.19)

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Conftr_jun_22/4.1/4.1.8

Documento mediante el
cual manifieste adoptar e
implementar las politicas de
seguridad y privacidad de la
informacién de la ADRES

Se presenta certificacion
suscritfa por el Director de
Guardar la debida reserva, | Sistemas del Proyecto enla que
cuidado y custodia de la | se compromete a dar pleno
informacién y/o de los | cumplimiento a las politicas de
soportes a los que se tenga | seguridad de la informacién de
4.1.9 acceso y/o le sean |la ADRES y MinTic relacionados
suministrados con ocasién | con seguridad y privacidad de
del contfrato vy tilizarla | la informacion.
exclusivamente para los
fines de este. Relacién de soportes o
evidencias

Forma de medicién:
CUALITATIVO N/A
Indicador:
Cumple

Calificacién:
Cumple 100%
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PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCON-FRO1

AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02

sy acotp ot FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022  ggcHA | 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

>4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_s
eg_DTYC_0622

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.1/4.1.9

Este producto fue recibido vy
verificado en el Informe de
Supervision en la Etapa de | Pocumento de

Alistamiento, y se encuentra | confidencialidad suscrito.
Suscribir, junto con el acta aprobado  por el Grupo

de inicio, el documento | sypervisor. Forma de medicién:
Compromiso de Cualitativo
4.1.10 | Confidencialidad y Reserva | Relacién  de soporfes o N/A
de manejo de la | evidencias Indicador:
Informacién que suministre | sOBL 4.1.10 COMPROMISO DE | Acta de inicio
la ADRES. CONFIDENCIALIDAD FIRMADO i
POR LAS PARTES 2362020 Calificacion:
Cumple 100%

Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontrac
tual

No revelar, publicar o dar a
conocer, total o)
parcialmente informacién,
a ninguna persona aparte

de Sus empleados,
contratistas, consultores o
afiliados que

especificamente necesiten
conocerla para  poder

desarrollar el objeto

contractual, por lo que se

compromete a: (i) Utilizar | Para el periodo evaluado no se

dicha informacion  de | advierten alertan en relacién

forma reservada. (ii). | con esta obligacion.

Impedir la copia o

revelaciéon de esa | Segun la metodologia de
YRRE informacién a terceros, | evaluacién definida para el N/A N/A
o salvo que gocen de | contrato, la calificaciéon de la

aprobacién escrita de la | obligaciéon se evalia en la

ADRES, y Unicamente en | Cldusula CUARTA. Numeral

términos de tal aprobacién. | 4.2.3 — Obligacién Especifica

(iii) No utilizar la informacién | 15, literal b) y en la Cldusula

o fragmentos de esta para | Décima Octava

fines  distintos de la

ejecuciéon de este

contrato. Dar uso distinto a

la informacion establecida

en el confrato y en el

presente estudio previo, asi

como la revelacion de la

informacién  confidencial,

dard lugar a tomar las

respectivas medidas

legales.

Elaborar el mapa de riesgos | Se elabord y presentd el mapa | ((Presentar el mapa de

y tratamiento del riesgo | de riesgos y fratamiento del | riesgos asociados a la fuga

que  contenga como | riesgo denominado Matriz de | de informacién confidencial

minimo los mecanismos, | riesgos de seguridad de la |y oficial y su tratamiento

alertas y actividades que le | informacion ADRES en etapa | *20%) + ((Evidencia mensual
4.1.12 ) - . . - ) oY N/A

permitirdn identificar, | de alistamiento: del  monitoreo  continto

controlar 'y mitigar los realizado por la Direccién de

riesgos de fuga de la|>ADRES_GP_DT_IN_O1_Protocol | Control Interno del

informacién confidencial y | o_de_seguridad_informacion_ | contratista/é)*80%)
oficial que es inherente al | y_mecanismos_deteccion_V1
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a ADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCON-FRO1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02
GENERAL D SCGURIDAD SOOALEV SO | EQRMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022 FECHA 29/11/2019
CONTRATO 227-2020
proceso de revisibn vy | >DG202016_remision_requerimi | Forma de medicion:
verificacién. Para lo | ento_00000046310_liparte_ADR | CUANTITATIVO
anteriormente enunciado, | ES_170720
deberd definirse de comun Indicador:
acuerdo el esquema de | >DG202017_certificacion_direc | Presentacién del mapa de
medicién que permita el | tor_sistemas_politicas_1707202 | riesgos ajustado*20% +
monitoreo continuo, el cual | Ov1 (1) certificacién informe control
hard parte del informe inferno e informe  de
mensual de gestién. > MATRIZ DE RIESGOS monitoreo de riesgos*80%
SEGURIDAD DE LA
INFORMACION ADRES Calificacion:
((1*20%)+(1*80%)) = 100%
Con informe de Resultados de
indicadores
presentada 17/07/2020
Acreditacién de requisitos del
Conftrato 227 de 2020
17/07/2020
Soportes_matriz_OBL_CTO227/07/4.1.12
Relacion de soportes o
evidencias
Se presenta para el
cumplimiento de la obligacién
perteneciente al periodo de
reporte:
> Anx_6_ADRES GP DG FM 11
Riesgos
>Informe_de_gestion_ejecucio
n_junio_2022 - Numeral 6
“informe sistema de
administracion de riesgos”.
>4.1.12.RAD46747_cert_inf_CI_
DCI_0622
/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.1/4.1.12
Indemnizar y/o asumir todo
dano que se cause a .
terceros, a bienes propios o Para el periodo evaluado no ,Se
de Terc,eros o al personal presentaron alertas en relaciéon
4113 |contratado  para o |CON, esta  obligacion, que N/A
ejecuciéon del confrato, por segun .Ig me’rod'ologllo de N/A
causa © con ocosién’ del evaluacion se activard en el
desarrollo de este evento de requerirse.
DATA TOOLS S.A. obra con
Obrar con lealtad y buena lealtad 'y buena fe. en ”el
fe durante la ejecucion del desarrollo de la ejecucion
4.1.14 . confractual 'y no se han N/A
contrato, evitando reportado  situaciones ve N/A
dilaciones injustificadas. P . > d
pongan en vilo el cumplimiento
de esta obligacién.
Egsgggrd o onomcg.%lqufé Se indica que para el periodo | Certificacion suscrita por el
4115 |se presente dentro deq la de reporte no se presentaron | Gerente General del N/A

ejecucién del contfrato a
quien efectle la

situaciones anémalas. Como
consta en la certificacion

proyecto, en la que consten
las anomalias presentadas
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AADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCON-FRO1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02
smelees s et s FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022 FECHA 29/11/2019
CONTRATO 227-2020
supervisién y/o | suscrita por el Gerente del | para el periodo de reporte y
interventoria de este. proyecto. su informe al supervisor.
Relacion de soportes o | Forma de medicion:
evidencias CUALITATIVO
>4.1.15_cert_anomalias_GP_06 | Indicador:
22 Cumple
/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_ | Calificacién:
22/Anx_10_Oblig_Confr_jun_22/4.1/4.1.15 Cumple ]OO%
NUmero de solicitudes

4.1.16

Suministrar a la supervision
o interventoria del contrato
lainformacién que requiera
para el ejercicio de su
labor.

Se entrega por parte de DATA
TOOLS S.A la informacion

requerida por el supervisor.
Relaciébn de soportes o
evidencias

>Informe_de_gestion_ejecucio
n_junio_2022_numeral 12.2.2

> Anx_12.1(1)comunica_ADRES

> Comunicaciones remifidas
por DATA TOOLS en el periodo
de junio de 2022 (carpeta
Comunic_junio_22)

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.1/4.1.16

informacién  entregada  all
Grupo Supervisor / NUmero

de solicitudes informacién
requerida por el Grupo
Supervisor.

Para el mes de junio/22 el
Grupo Supervisor realizé 9
requerimiento, de los cuales
4 se encuentran en términos:

1. Enviado el:
miércoles, 29 de junio de

2022 10:18 a. m. Asunto:
Solicitud de respuesta
Seguimiento a
comunicacion Data tools.

2. Mismo asunto-
Enviado el: martes, 28 de
junio de 2022 1:20 p. m.
Asunto: Solicitud de
Pronunciamiento frente al
resultado de auditoria
reportado en  pre-cierre
paquete  CRUZ BLANCA
E.P.S._ APF_0322_0422.

3 Mismo asunto-

Enviado el: jueves, 30 de junio
de 2022 8:20 a. m. Asunto: RE:
Solicitud de Pronunciamiento
frente al resultado de
auditoria reportado en pre-

cierre paqguete CRUZ
BLANCA
E.P.S.__APF_0322_0422.

4. Mismo asunto-

Enviado el: jueves, 30 de junio
de 2022 8:23 a. m. Asunto: RE:
Solicitud de Pronunciamiento
frente al resultado de
auditoria reportado en pre-
cierre paquete CRUZ
BLANCA
E.P.S.__APF_0322_0422

De laos 5 requeridas el
contratista entregd 4.

Forma de medicién:
CUANTITATIVO
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A DRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCON-FRO1
A INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022 FECHA 29/11/2019
CONTRATO 227-2020
Indicador:
4/5
Calificacion:
80%
Nota: 1. Pendiente de rtq,
asunto: Enviado - lunes, 6 de
junio de 2022 17:28. Asunto:
RE: REVISION FACTURAS.
gcceoqgégr T;C;Tr?erzrr:ie;ifri Certificacion emitida por la
establecidos por la ADRES Gerente del Proyect.o, en la
en materia de procesos y Cerfificaciéon emitida por el | AU se ocredlfg el
procedimientos Gerente del Proyecto enla que | €OMPromiso relacionado
relacionados con el | se acredita que se conocen los | €ON _|03 lineamientos  en
Sistema  Infegrado  de | lineamientos establecidos por mofe”q .de procesos y
Gestion Institucional — SIGI. |l@  ADRES en  materia  de procedimientos del S'SfeT"
Consecuencia de lo | Procesos y procedimientos Integrado de Gestion
anterior, no podr& oponer | rélacionados con el Sistema Institucional - SIGI
en ningin caso el | Integrado de Gestion 3
4.1.17 desconocimiento de alqun | Institucional - SIGI. Forma de medicion: N/A
oot %/ ok CUALITATIVO
procedimiento. gl | Relacion de soportes o .
. . evidencias Indicador:
confrafista se obliga a o L
consultar cada uno de los Cerflflcgc!on procesos
Procesos v/o >4.1.17_cert_SIGI_GP_0622 procedimientos del Sistema
procedimientos en Integrado de Gestidn
; g /ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_ | Institucional - SIClI
especial los referentes al | 5540, 10 oblig Contr jun_22/4.1/4.1.17
proceso en el cual se va a . .
. - Cadlificacion:
ejecutar el objeto del
contrato Cumple 100%
Aceptar y comprometerse
a dar pleno cumplimiento
con las politicas de
seguridad de la
informacién y los
lineamientos dados por la
ADRES relacionados con el | Se suscribe certificacion por
Sistema de Gestion de|parte  del  director  de | Certificacion del Director de
Seguridad de la | fecnologia y Comunicaciones | Tecnologia del contratista
Informacién vy las politicas | del proyecto en donde se | donde Aceptay se
emanadas por el Ministerio | donde  se  acepta y se | compromete a dar pleno
de las Tecnologias de la | compromete a dar pleno | cumplimiento con las
Informacién y las | cumplimiento con las politicas | politicas de seguridad de la
Comunicaciones, en | de seguridad de la | informacién
4.1.18 | especial las relacionadas | informacion. N/A
con el MSPI aplicado a la : Forma de medicion:
ADRES. Con la suscripcion | Relacién  de  soportes o | CUALITATIVO
del contrato en SECOP II, el | evidencias Indicador:
confrafista se obliga a ) Cumple
conocer el(los) | >4.1.9_y_4.1.18_cerf_politicas_s | Calificacion:
documento(s) eg_DTYC_0622 Cumple 100%
rqumor@dos con esta /ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
obligacion, y €N | 22/Anx_10_Oblig_Conlr_jun_22/4.1/4.1.18

consecuencia no podrd
alegar el desconocimiento
de las politicas,
actividades, compromisos
de que trata la presente
obligacién
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PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCON-FRO1

AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02

sy acotp ot FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022  ggcHA | 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

Entrega  de garantia de
conformidad con las
exigencias del confrato, y
concepto de aprobacion de
esta por parte del Grupo
Interno de Gestién Contractual
de la ADRES.

Durante el mes de Diciembre
se realizé la actualizacion de la
garantia conforme al ofro si #1
al contrato, suscrito el 16 de
diciembre de 2020.

De igual forma en el mes de
julio de 2022 DATA TOOLS
realizo actualizacion de la
garantia contractual conforme
a la Prérroga No. 3 CTO 227-

2020.
Poliza_10_NB-100131549_0-

Relacién de soportes o |de Mundial de Seguros con

evidencias vigencia hasta el 31/12/2020
Constituir la  garantia @
favor de la ADRES en los | Garantia Vigente: Proroga  garanfia:  NB-
términos establecidos en 100131549 de seguros
este documento Y | > Certifica 10 NB-100131549 mundial con vigencia hasta
mantenerla vigente | > poliza 10 NB-100131549 1 el 31 de diciembre de 2024.
durante el periodo de|> RE OTRO_SI No_1_CTO 227-
4.1.19 |cada amparo, por los| 2020 Se presenta actualizacién NA

valores y con los amparos
previstos en el mismo. Se | /ContratistaCto227/INFORME_GESTION_D | Forma de medicion:
obliga a presentarla dentro | ICIEMBRE_2020_FTP/ANEXOS_DIC/Anexo_ | CUALITATIVO

de los fres (3) dias habiles 10_Oblig_Contr_Dic_2020/4.1/4.1.19

siguientes a la firma de AMPLIACION GARANTIA Indicador:

contrato. CONTRACTUAL (2021-2022) Cumple
-20211220_SOLIC_EXTENSION | Calificacién:
GARANTIA CTO 227- Cumple 100%
2021_ADRES

- 20211220_RTA_EXTENSION
GARANTIA CTO 227-2020_DATA

/ContratistaCto227/INF_DIC_21/Anx_dic_
21/Anx_10_Oblig_Contr_dic_21/4.1/4.1.19

Prérroga No. 3 CTO 227-2020.
(DIC - 2022)

- 22062022_Trémite de Prérroga
No. 3 CTO 227-2020-solicitud

- 25062022_Tr&mite de Prérroga
No. 3 CTO 227-2020-rta

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.1/4.1.19

Aplicar las buenas | Se presenta certificacion de | Certificacion suscrita por el
prdacticas ambientales, las | aplicacion de buenas | Representante Legal en la
4.1.20 | politicas y directrices | prdacticas ambientales para el | que se acredite el N/A
consagradas en la Politica | periodo de evaluacién, suscrita | cumplimiento de las buenas
Nacional de Produccion vy | por el representante legal prdcticas ambientales.
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
AVANCES DE OBLIGACIONES

CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022

CONTRATO 227-2020

CODIGO | GCON-FRO1

VERSION 02

FECHA 29/11/2019

Consumo Sostenible de
Colombia y las
herramientas establecidas
en la Guia conceptual y
metodoldgica de compras
publicas sostenibles con el
ambiente G-CPSMA-02,
expedidas por Colombia
Compra Eficiente.

Relacion de soportes o
evidencias

>4.1.20_cert_practicas_amb_R
L_0622

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.1/4.1.20

Forma de medicién:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

4.1.21

Responder ante las
autoridades competentes
por los actos u omisiones
que ejecute en desarrollo
de confrato, cuando con
ellos cause perjuicio a la
administracién o a terceros
en los términos del articulo
52 de la Ley 80 de 1993.

Durante el periodo de
evaluacién no se recibid
nofificacion de actos u
omisiones en desarrollo del
contratfo en los que la
compania DATA TOOLS S.A.
causase un perjuicio a la
administracién o a terceros en
los términos del articulo 52 de la
ley 80 de 1993.

N/A

N/A

4.1.22

Gestionar todas las
comunicaciones por
infermedio del supervisor
y/o interventor del contrato
y manifestar por escrito que
conoce que, en todo caso,
quien tiene la facultad
para  decidir  cualquier
cambio sobre las
estipulaciones contenidas
en este documento, SECOP
| — Il y demds documentos
fisicos y/o electrénicos es el
Ordenador del Gasto en
materia confractual de la
ADRES.

Relacién de comunicaciones
gestionadas durante el periodo
objeto de reporte, incluyendo
el asunto y fecha de
generacién, asi como el
numero de radicado cuando
se frate de comunicaciones
distintas a las enviadas por
correo electrénico.

Relacion de soportes o
evidencias

>Informe_de_gestion_ejecucio
n_junio_2022_numeral 12.2.1

Anx_12.1(1)comunica_ADRES

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.1/4.1.22

(((NUmero de
comunicaciones
gestionadas y/o reportadas
al grupo supervisor / nUmero
de comunicaciones
gestionadas) *50%) +
(Documento mediante el
cual se comprometa a
gestionar todas las
comunicaciones por
intermedio del supervisor y
manifieste por escrito que
conoce y acepta que el
Ordenador del Gasto es el
Unico facultado para decidir
cualquier cambio sobre las
estipulaciones contenidas en
este documento, SECOP | - ||
y demds documentos fisicos
y/o electronicos) *50%)

Nota. La segunda parte del
indicador de la obligacién se
acreditd mediante
comunicacién fechada del
8 de julio de 2020 y recibida
por correo electrénico del 17
del mismo mes, con asunto
“MANIFESTACION
ORDENADOR DEL GASTO"

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
Resultado del indicador
segun metodologia

Calificacién:
((27/28%50%)+(1/1*50%) )=
98,21%

Nota: 1. Pendiente de rtq,
asunto: Enviado - lunes, 6 de

N/A
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PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCON-FRO1

AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA VERSION 02

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022  fgcHA | 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

junio de 2022 17:28. Asunto:
RE: REVISION FACTURAS.

Se presentan las ayudas de
memoria y soporte de los
agendamientos de reuniones a
las que asistid DATA TOOLS S.A | Cantidad de reuniones a las
en el mes de reporte y de las | que asiste y presenta ayuda
ayudas de Memoria | de memoria/ nUmero de
levantadas en desarrollo de | reuniones a las que fue
dichas reuniones. convocado.

Participar en las reuniones
en las que sea requerida su
asistencia ya sea por parte
de la ADRES o el supervisor
y/o intferventor,
evidenciando la reunién
4.1.23 |redlizada mediante el
levantamiento  de  una

ayuda de memoria  por | 5 avydas de Memoria Junio de | Indicador:

parte del contratista y que | 5599 Resultado del indicador
deberd ) . estar segun metodologia
acompanado del lisfado | 5 |hforme de gestion numeral | Calificacién:

de asistencia de la reunion. | 15 3 pelgcion reuniones. 100%

Relaciéon de soportes o | Forma de medicién:

evidencias 9/9 N/A

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.1/4.1.23

Esta obligacion se entiende
Las demds que estén | atendida en cumplimiento del
directamente relacionadas | objeto contractual, esto es se
con el objeto U | encuentra contemplada en las
obligaciones del contrato. | demds obligaciones del
confrato.

4.1.24 N/A N/A

4.2.3. Obligaciones especificas del contratista

Presentar para la| Como requisito para la
suscripcion del acta de | gyscripcion del Acta de Inicio
inicio el plan de trabajo | ge| Contrato el Contratista
para la  ejecucion del| presenté el Plan de Trabajo

contrato. Dicho | para la ejecucion del contrato.
documento deberd

contener las actividades

generoles que proyecta | se qjustd el plan de trabajo
ejecutar durante el plazo | general durante elo mes de

del contrato y los recursos | evgluacidén conforme a lo
humanos, fisicos, técnicos y | solicitado por el grupo | Presentacion  del Plan  de

tecnolégicos que prevé supervisor  (01/02/2020)  se Trabajo General
emplear. Este plan de | inclyye plan por capitulos. i
trabajo deberd ser Forma de medicién:
aprobado por el supervisor CUALITATIVO
4031 |Y/©  infervenfor  del pelacién de soportes o N/A
confrato. El supervisor y/o | evidencias Indicador:
inferventor, durante la Cumple
ejecucion del confrafo, | > OBL_4.2.3.1_PLAN DE

podrd solicitar al TRABAJO ajustado(eniregado Calificacién:
Confrafista la realizacion 08/07/2020). Cumple 100%

de adiciones,
modificaciones y/o Ojusfes Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamient
a su contenido, los cuales | °

serdn de obligatorio
cumplimiento.

>OBL_4.2.3.1_ADRES_GP_DG_F
M_03_PLAN_DE_TRABAJO_ACT
El contratista asegurard la A_DE_INICIO_030720 V2
R 9 (002)_aprobado (entregado
actualizacion oportuna del
; 17/08/2020)
plon de ftrabagjo vy lo
mantendrd a disposicion | soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamient
del supervisor y/o | ©
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AADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCON-FRO1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02
GENERAL D SCGURIDAD SOOALEV SO | EQRMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022 FECHA 29/11/2019
CONTRATO 227-2020
interventor para la
respectiva verificacién vy
confrol.
Para el cdlculo del Forma de medicion:
denominador se denota que CUANTITATIVO :
los paquetes cerrados por la
ADRES con corte al 30 de Junio Indicador:
de 2022, fueron los siguientes: '
Paquetes con captura
1) APF_S02_0620 (i-1) completa  /  paquetes
2) RE S02 0620 COOMEVA (i-2) radicados segun volumetriay
3) CAPVI §02 06200720 (i3] | Cronegrama de paquetes
4) APF_GT_090720 (i-4)
5) APF_S02_0720 (i-5)
6) CAPVI_S02_0720 (i-6) 65/65
7) REMYTO21G (i-7) Calificacién:
8) APF_PJ_0820 (i-8) 100% ’
9) RE_MYT02_2G (i-9) °
10) RE_MYT02_3G (i-10) .
11) APF_MYTO4 0720 (i-11) Nota ‘I.. Se recuerda al
12) RE_MYTO1_1GA (-12) Contratista que la enfrega
13) APF S02 0820 (i-15) de las copTuros. de los
14) SUB_S02_0620-0920 (i-16) | Paduetes debe surfise antes
15) APF_MY?O4 0920 (-17) del cierre del paquete por
16)APF_BDUAEX-REE_0920 (i-18) f’e‘;gzc‘;so"’pgaﬁisc' ioprgir:n Ti'
Transcribir o capturar los };;ﬁPPFF*S%;%%QIO] (2'01 ((7320) por parte del Grupo Interno
datos que le indique la 19) APF PJ 1020 1220 (i-21) de Validacién de Resultados
ADRES de los soportes 20) CA_PV&SUB:SO2_] 120-1220 de Auditoria-GIVRA la DOP.
entregados por las (i-22)
enfidades recobrantes, . Nota 2: El oficio
confrastarlos  confra  la g;; SIIEDFI\_/\(‘?%} 158}_?_3252)16 (i-23) 20221600353471 con las
informaciéon registrada en 23) RE_MYTO4_]G(i—25) observaciones de datos
4232 |los medios magnéticos 24) RE MYTO1 1GB (i-26) capturados en los meses de N/A
entregados por las 25) REiMYTO174G (i-27) diciembre de 2021 y febrero,
entfidades recobrantes, - - marzo, abril y mayo de 2022

generar un reporte con la
informacién  franscrita o
capturada consistente y
certificar los resultados de
estas actividades.

26) RE_GT_1G (i-28)

27) RE_EH_2G (i-29)

28) RE_GT_2G (i-30)

29) RE_LMYTO1_6G (i-31)
30) RE_MYTO1_7G (i-32)
31) RE_EH_3G_A (i-33)
32) RE_EH_3G_B (i-33)
33) RE_EH_4G (i-34)

34) RE_MYT04_2G (i-37)
35) APF_0121 (i-38)

36) APF_PJ_0221 (i-39)
37) APF_RA_0221 (i-40)
38) CAPVI_0321 (i-41)
39) APF_0421 (i-42)

40) CAPVI_0421 (i-43)
41) APF_0521 (i-44)

42) APF_PJ_0521 (i-45)
43) APF_RA_0521 (i-46)
44) APF_0621_0721 (i-47)
45) CAPVI_0621_0721 (i-49)
46) RE_GT_3G (i-48)

47) APF_RA_0721 (i-50)
48) RE_LMYTO1_9G (i-51)
49) APF_0821 (i-52)

50) CAPVI_0821 (i-53)
51) APF_PJ_0821-0921 (i-54)
52) APF_0921 (i-55)

53) CAPVI_1021 (i-56)

fue respondido mediante la
comunicacion DG20220876
del 06 de junio de 2022.

Nota 3:
readlizado con el Grupo
Supervisor en reunién de
seguimiento del 22 de junio
de 2022 la respuesta a las
siguientes comunicaciones
se aplaza hasta finalizar la
enfrega de los paquetes en
proceso:

Segin acuerdo

1. Enviado: miércoles,
junio 15, 2022 1:19 p.m.
Asunto: Oficio Captura 39
PQTS BL 3 - Reproceso - UV -
Orfeo 20221600503671.
20221600503671-Of. Captura
39 PQITS BL 3 - Reproceso —
UV.

2. Enviado: miércoles,
22 de junio de 2022 14:28.
Asunto: Oficio Captura 2
PQTS - BL 4 - Orfeo
20221600553691
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO

GESTION DE CONTRATACION
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022
CONTRATO 227-2020

FORMATO

CODIGO | GCON-FRO1

VERSION 02

FECHA 29/11/2019

54) APF_RNG_1021 (i-57)
55) APF_RA_1021 (i-58)
56) APF_1121 (i-59)

57) APF_PJ_1121 (i-60)
58) CAPVI_1221 (i-61)
59) CAPVI_0122_RE (i-62)
60) APF_PJ_0122 (i-63)
61) APF_0222 (i-64)

62) APF_RA_0222-0322 (i-65)
63) CAPVI_0322_RE (i-66)
64) APF_0322_0422 (i-67)
65) APF_PJ_0422 (i-68)

Con base a lo anterior, los
paquetes cerrados con
captura son los siguientes:

1) APF_S02_0620 (i-1)

2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2)
3) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3)
4) APF_GT_090720 (i-4)

5) APF_S02_0720 (i-5)

6) CAPVI_S02_0720 (i-6)

7) RE_LMYT02_1G (i-7)

8) APF_PJ_0820 (i-8)

9) RE_LMYT02_2G (i-9)

10) RE_MYT02_3G (i-10)

11) APF_MYT04 _0720 (i-11)
12) RE_LMYTO1_1GA (i-12)

13) APF_S02_0820 (i-15)

14) SUB_S02_0620-0920 (i-16)
15) APF_MYTO04 _0920 (i-17)
16)APF_BDUAEX-REE_0920 (i-18)
17) APF_GT_010920 (i-19)

18) APF_S02_1020-1120 (i-20)
19) APF_PJ_1020_1220 (i-21)
20) CAPVI&SUB_S02_1120-1220
(i-22)

21) APF_GT_1120_EPSO16 (i-23)
22) RE_LMYTO1_5G (i-24)

23) RE_LMYTO4_1G (i-25)

24) RE_MYTO1_1GB (i-26)

25) RE_MYTO1_4G (i-27)

26) RE_GT_1G (i-28)

27) RE_EH_2G (i-29)

28) RE_GT_2G (i-30)

29) RE_MYTO1_6G (i-31)

30) RE_MYTO1_7G (i-32)

31) RE_EH_3G_A (i-33)

32) RE_EH_3G_B (i-33)

33) RE_EH_4G (i-34)

34) RE_MYT04_2G (i-37)

35) APF_0121 (i-38)

36) APF_PJ_0221 (i-39)

37) APF_RA_0221 (i-40)

38) CAPVI_0321 (i-41)

39) APF_0421 (i-42)

40) CAPVI_0421 (i-43)

41) APF_0521 (i-44)

42) APF_PJ_0521 (i-45)

43) APF_RA_0521 (i-46)

44) APF_0621_0721 (i-47)

45) CAPVI_0621_0721 (i-49)

20221600553691 -
Captura 2 PQTS - BL 4

Oficio
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022
CONTRATO 227-2020

CODIGO | GCON-FRO1

VERSION 02

FECHA

29/11/2019

46) RE_GT_3G (i-48)

47) APF_RA_0721 (i-50)

48) RE_MYTO1_9G (i-51)

49) APF_0821 (i-52)

50) CAPVI_0821 (i-53)

51) APF_PJ_0821-0921 (i-54)
52) APF_0921 (i-55)

53) CAPVI_1021 (i-56)

54) APF_RNG_1021 (-57)
55) APF_RA_1021 (i-58)

56) APF_1121 (i-59)

57) APF_PJ_1121 (i-60)

58) CAPVI_1221 (i-61)

59) CAPVI_0122_RE (i-62)
60) APF_PJ_0122 (i-63)

61) APF_0222 (i-64)

62) APF_RA_0222-0322 (i-65)
63) CAPVI_0322_RE (i-66)
64) APF_0322_0422 (i-67)
65) APF_PJ_0422 (i-68)

Relaciéon de soportes o
evidencias

> Carpeta: Certif

1) Entrega 01/03/2021
(20 paquetes)

>20210301_DG202100312_Remi
sién_captura_l
>20210301_DG202100312_Remi
sion_captura_1_C

2) Entrega 14/04/2021
(4 paquetes)

>20210414_DG20210361_Remisi
6n_captura_2

>20210414_DG20210361_Remisi
6n_captura_2_C

3) Entrega 07/05/2021
(1 paquete)

>20210507_DG20210389_Remisi
on_captura_3

>20210507_DG20210389_Remisi
on_captura_3_C

4) Entrega 26/05/2021
(2 paquetes)

>20210526_Remisidbn_captura_
4

5) Entrega 05/06/2021
(1 paquete)
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>20210605_Remisidbn_captura_
5

6) Entrega 06/07/2021
(1 paquete)

>20210706_Remision_captura_
6

7) Entrega 23/09/2021

(7 paquetes)

>20210923_Remision_captura_
7

8) Entrega 24/09/2021
(2 paquetes)

>20210924_Remision_captura_
8

9) Entrega 27/09/2021
(1 paquete)

>20210927_Remisidbn_captura_
9

10) Entrega 02/11/2021
(3 paquetes)

>20211102_Remisibn_captura_
10

11) Entrega 17/12/2021
(1 paquete)

>20211217_Remisibn_captura_
11

12) Entrega 22/12/2021
(1 paquete)

>20211222_Remision_captura_
12

13) Entrega 23/12/2021
(1 paquete)

>20211223_Remisidbn_captura_
13

14) Entrega 24/12/2021
(1 paquete)

>20211224_Remisibn_captura_
14

15) Entrega 28/12/2021
(1 paquete)

>20211228_Remisibn_captura_
15
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO
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GESTION DE CONTRATACION
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AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022
CONTRATO 227-2020

CODIGO | GCON-FRO1

VERSION 02

FECHA 29/11/2019

16) Entrega 31/01/2022
(2 paquetes)

>20220131_Remision_captura_
16

17) Entrega 21/02/2022
(2 paquetes)

>20220221_Remision_captura_
17

18) Entrega 26/02/2022
(1 paquete)

> 20220226_Remisibn_captura
18

19) Entrega 01/03/2022
(1 paquete)

>20220301_Remisibn_captura_
19

20) Entrega 25/03/2022
(1 paquete)

>20220325_Remision_captura_
20

21) Entrega 04/04/2022
(3 paquetes)

>20220404_Remisidbn_captura_
21

22) Entrega 20/04/2022
(1 paquete)

>20220420_Remisidbn_captura_
22

23) Entrega 29/04/2022
(1 paquete)

>20220429_Remisibn_captura_
23

24) Entrega 02/05/2022
(1 paquete)

>20220502_Remision_captura_
24

25) Entrega 04/05/2022
(1 paquete)

>20220504_Remision_captura_
25

26) Entrega 05/05/2022
(1 paquete)
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO

GESTION DE CONTRATACION
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AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022
CONTRATO 227-2020

FORMATO

CODIGO | GCON-FRO1

VERSION 02

FECHA

29/11/2019

>20220505_Remision_captura_
26

27) Entrega 26/05/2022
(1 paquete)

>20220526_Remision_captura_
27

28) Entrega 13/06/2022 (1
paquete)

>20220613_Remision_captura_
28

29) Entrega 22/06/2022 (1
paquete)

>20220622_Remision_captura_
29

Carpeta: Obs muestra

>20220520_0OBS_2_2022160035
3471_ADRES
>20220606_RTA_2_20221600353
471_DATA
>20220615_0OBS_3_2022160050
3671_ADRES
>20220622_0OBS_4_2022160055
3691_ADRES

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.2.3/4.2.3
2

4233

Efectuar la revisibn vy
verificacién de los requisitos
que deben cumplir los
servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la

UPC que le sean
enfregadas por la ADRES,
conforme con la

normatividad  vigente 'y
aplicable, el Manual
Operativo y de Auditoria y
las especificaciones
técnicas definidas por la
ADRES. En caso de ser
requerido por la ADRES, el
contratista contactard alos
agentes intervinientes en
los procesos de
prescripcion,
direccionamiento,
prestacion, suministro vy
facturacion de los servicios
y tecnologios en salud
objeto del proceso de
revision y verificacién.

Durante el mes de evaluacién
se da cuenta del cierre
certificado (ADRES-GIVRA) de
el(los) siguiente(s) paquete(s):

> CAPVI_0322_RE (i-66)

Oficio 20221600040003 del 21
de junio de 2022.

> APF_PJ_0422 (i-68)

Oficio 20221600039773 del 21
de junio de 2022.

VALIDACION DE SISTEMAS
> CAPVI_0322_RE (i-66)

En lo que respecta a este
pagquete, mediante  oficio
20221600434691 del 10 de junio
de 2022  se reportaron
validaciones de sistemas para
512.174 registros. Data Tools
remitid respuesta  mediante

(i) Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:

1-(NUmero de observaciones
conciliadas y aceptadas por
Data Tools / NUmero de
observaciones realizadas por
la ADRES en el/los
respectivo(s) precierre-
sistemas)

Calificacién:

> CAPVI_0322_RE (i-66)
1-(5.907/97.756) = 93,96%.
> APF_PJ_0422 (i-48)
1-(2.468/12.528) = 80,30%.

Total calificacién:
87.13%

(ii) Forma de medicién:
CUANTITATIVO
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correo electronico del 20 de
junio de 2022, reportando que | Indicador:

la cantidad de registros Unicos | 1- (NUmero de
correspondia a 97.756 de los | comunicaciones

cuales se aceptaron vy |gestionadas por Data Tools

ajustaron 5.907 registros. con los agentes / NUmero de
solicitudes realizadas por la

> APF_PJ_0422 (i-468) ADRES respecto a los
agentes)

En lo que respecta a este
paguete, mediante oficio | Calificacién:
20221600373701 del 28 de |N/A

mayo de 2022 se reportaron
validaciones de sistemas para | Nota: Se mide feniendo en

34.640 registros. Data Tools | cuenta los paquetes
remitié respuesta mediante | certificados por la ADRES.
correo electronico del 11 de

junio de 2022, reportando que
la cantidad de registros Unicos
correspondia a 12.528 de los
cuales se aceptaron vy
ajustaron 2.468 registros.

Relacion de soportes o
evidencias

> CAPVI_0322_RE (i-66)

- 66.CAPVI_0322_RE_OBS
SISTEMAS_RTA
-66.CAPVI_0322_RE_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD
-66.CAPVI_0322_RE_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD_C

> APF_PJ_0422 (i-68)

-68.APF_PJ_0422_OBS
SISTEMAS_RTA
-68.APF_PJ_0422_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD
-68.APF_PJ_0422_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD_C

Certificaciones de cierre ADRES
— periodo de reporte (carpeta
Certif):

>66.CAPVI_0322_RE_CERTIF_CIE
RRE_ADRES
>66.CAPVI_0322_RE_CERTIF_CIE
RRE_ADRES_C

>68.APF_PJ_0422_RE_CERTIF_CI
ERRE_ADRES
>68.APF_PJ_0422_RE_CERTIF_CI
ERRE_ADRES_C

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.2.3/4.2.3
3

Pagina 17 de 44




AADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCON-FRO1
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Conforme a las instrucciones | 101l de paquetes
remitidas por la ADRES, para el emregodos.en cond|c.|ones
Redlizar el proceso de | periodo objefo de evaluacién, | 9€ oporfunidad 'y calidad,
revisién y verificacién delos | N0 se  debian  presentar fg;g‘s '”Tsm’lccd'on de la
servicios y tecnologias en | precierres de paquetes. / Total de paquetes
salud no financiadas con la que se depl’on enfregar
UPC que le sean | Lasinstrucciones 69, 70-ay 70-b segun insfruccion.
enfregadas por la ADRES | se encuentron_ progromodos Forma de medicién:
4234 (de  manera infegral, | paraelmesdejulio de 2022. | o im0 N/A
garantizando consistencia,
unicidad y coherencia en » Indicador:
la aplicacién de los criterios | Relacion de  soportes o N/A :
de auditoria, en las glosas y | evidencias
validaciones descritas en el Calificacién:
Manual Operativo y de | Carpeta: Instru N/A :
Auditoria.
/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.2.3/4.2.3
4
Cumplir con los términos
establecidos en los
cronogramas que
determine la ADRES para la
revision y verificacion de los
requisitos que deben
cumplir_los servicios  y Se verifica en la obligacion N/A
4.2.3.5 |tecnologias en salud no N/A
. ) 4234
financiadas conla UPC que
le sean entregados por la
Enfidad. La inobservancia
de los términos
establecidos activard la
aplicacién del Acuerdo de
Nivel de Servicios.
Certificar, conforme o
solicite la  ADRES, los
resultados del proceso de
revision y  verificacion |Se mide en la obligacién
4236 efectuada a los servicios y | 4.2.3.11 N/A N/A
tecnologias en salud no
financiadas conla UPC que
le sean enfregados.
Para el periodo reportado no | NUmero de requerimientos
se presentaron requerimientos | @fendidos  conforme a las
judiciales, por parte de solicitudes reollzodgs por la
. . ., organismos de control y ofros ADRES, los organismos  de
Suministrar la informacion o actores del sistema de salud. control y ofros actores del
apoyo requerido por la sistema de salud / NUmero de
ADRES para la atenciéon de requerimientos efectuados
4037 |Gcciones judiciales O palgcién de soportes o L N/A
requerimientos formulados evidencias Forma de medicion:
por los organismos de CUANTITATIVO
gom‘rol y ofros actores del >Anx_12.1(1)comunica_ADRES
sistema de salud. V2 Indicador:
- N/A
/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.2.3/4.2.3 | Calificacion:
Informar de acuerdo con CUANDO APLIQUE
las instrucciones impartidas . .z PAQUETE(S) APF
4.2.3.8 | por la ADRES los resulfados ::btc:e?ecslo:Pge resulfados EPS - ((NUmero de paquetes sobre | N/A
del proceso de revision y ragueles AMF los que el contratista informd
verificacion a las entidades los resultados de la auditoria
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ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
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CODIGO | GCON-FRO1

VERSION 02

FECHA

29/11/2019

recobrantes y revisar la
refroalimentacién que
para el efecto estas
realicen. El  confratista
deberd disenar un tablero
de control mediante el cual
realice  seguimiento  al
cumplimiento de los
cronogramas de frabajo
establecidos por la ADRES y
que permita evidenciar el
progreso diario y semanal
de la ejecucion de las
labores contratadas.

Para el mes de evaluacion_se
certificé por parte de la ADRES

el(los) siguiente(s) paquete(s)
APE:

> APF_PJ_0422 (i-68)

Nota: Los paqguetes
certificados por la ADRES en el
periodo de reporte fueron los
siguientes:

> CAPVI_0322_RE (i-66)
> APF_PJ_0422 (i-68)

Tableros de control

Durante el mes se notfificd en
los tableros de control de los
siguientes paquetes:

> CAPVI_0322_RE
> APF_PJ_0522
> APF_0422_0522_A

Resumen Dashboards
presentados por semana

>Semana 1

A continuacién, se presenta el
resumen de los dashboards
reflejados en los anexos de la
semana 1:

- Paquete CAPVI_0322_RE

Con corte al 03 de junio de
2022 se evidenci6 que el
paquete se encontraba al
100% a nivel de recobros vy
items, evidenciando la
auditoria del paquete en su
totalidad.

>Semana 2

A continuacién, se presenta el
resumen de los dashboards
reflejados en los anexos de la
semana 2:

- Paquete APF_PJ_0522

Con corte al 11 de junio de
2022 se evidenci6 que el
paquete se encontraba al
27,52% a nivel de recobros y
items, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 18,16%, la
produccién durante esa
semana presento un avance
mayor a lo esperado en un
9,36%.

alas entidades recobrantes /
nUumero de paqguetes
gestionados) * 40%)

+ ((NUmero de paquetes con
reporte semanal generado
por el tablero de control de
acuerdo con el PDT del
paquete generado por el
contratista  / NUmero de
paguetes en frdmite) * 60%)

CUANDO NO APLIQUE
PAQUETE(S) APF ((NUmero de
paquetes con reporte
semanal generado por el
tablero de contfrol de
acverdo con el PDT del
paguete generado por el
contratfista / NUmero de
paquetes en tradmite)*100%)

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
((1/1)*40% + (3/3)*60%)

Calificacion:
100%
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>Semana 3

A continuacion, se presenta el
resumen de los dashboards
reflejados en los anexos de la
semana 3:

- Paquete APF_PJ_0522

Con corte al 18 de junio de
2022 se evidencid que el
paquete se encontraba al
62,44% a nivel de recobros y
items, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 43,03%, la
produccidén durante esa
semana presento un avance
mayor a lo esperado en un
19.41%.

>Semana 4

A continuacién, se presenta el
resumen de los dashboards
reflejados en los anexos de la
semana 4:

- Paquete APF_PJ_0522

Con corte al 26 de junio de
2022 se evidenci6 que el
paquete se encontraba al
95,42% a nivel de recobros y
items, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 78,01%, la
produccién durante esa
semana presento un avance
mayor a lo esperado en un
17.41%.

Semana 5
- Paquete APF_PJ_0522

Con corte al 28 de junio de
2022 se evidenci6 que el
paquete se encontraba al
100% a nivel de recobros y
items, evidenciando la
auditoria del paquete en su
fotalidad.

- Paquete APF_PJ_0522

Con corte al 30 de junio de
2022 se evidencid que el
paguete se encontraba al
3.46% a nivel de recobros y
iftems, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 2,90%, la
produccion durante esa
semana presento un avance
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CONTRATO 227-2020

mayor a lo esperado en un
0,56%.

Por Ultimo se informa que los
accesos a SAEPS otorgados al
grupo  supervisor  contintan
vigentes para el periodo de
reporte.

Relacion de soportes o
evidencias

Carpeta: Publicaciéon_EPS
> APF_PJ_0422 (i-68)
Carpeta: Tableros_de_control

>Semana 1
>Semana 2
>Semana 3
>Semana 4
>Semana 5

Cabe resaltar que la
informacién obtenida en los
tableros de control
correspondiente a los
paquetes procesados en el
periodo de reporte, se
encuentra incluido dentro del
informe de gestiébn capitulo 4.

Anexo_4.2_Seguimiento_produ
ccion
/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_

22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.2.3/4.2.3
.8

Conforme a las instrucciones
remitidas por la ADRES, para el
periodo objeto de evaluacioén,
no se debian presentar
Someter ante el supervisor | precierres de paquetes.

o interventor o a quien

NUmero de paguetes
presentados al grupo de
validacién de resultados de
auditoriac de la ADRES /
NUmero paquetes que

defina  la  ADRES, los | Lasinstrucciones 69, 70-ay 70-b deben ser presentados de El numerador definido para
acuerdo con las

resultados de la revision y | se encuentran programadas | . - la medicién del indicador
e L - instrucciones de la ADRES. .

verificacion efectuada a | para el mes de julio de 2022. impone observar los

los servicios y tecnologias términos de las

en salud no financiadas instrucciones definidas por

4.2.3.9
Forma de medicién:

con la UPC, para efectos | Relacién _de  soportes o CUANTITATIVO la ADRES.
de desarrollar el proceso | evidencias . .
: Indicador:
de calidad. N/A
Carpeta: Instru
Cadlificacién:

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.2.3/4.2.3 | N/A
9

Efectuar las verificaciones,
4.2.3.10 |revisiones y ajustes a que
haya lugar conforme a los

1-(NUmero de observaciones
conciliadas y aceptadas por
Data Tools / NUmero de

Durante el mes de evaluacion

se da cuenta del cierre N/A
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resultados del proceso de | cerlificado (ADRES-GIVRA) de |recobros que integran la
calidad que adelante el | el(los) siguiente(s) paquete(s): | muestra remitida por la

supervisor o interventor o
quien defina la ADRES. En el
evento de no superar el
proceso de calidad,
deberd realizar, cuantas
veces sea necesario, las
revisiones y verificaciones a
que haya lugar a la
totalidad de los servicios y
tecnologias hasta tanto se
cuente con un resultado
favorable o se aplique lo
previsto en la Nota No. 2 del
acdpite denominado
“"Acuerdo de Nivel de
Servicios” previsto en el
presente contrato.

> CAPVI_0322_RE (i-66)

Oficio 20221600040003 del 21
de junio de 2022.

> APF_PJ_0422 (i-68)

Oficio 20221600039773 del 21
de junio de 2022.

Relacién de

evidencias

soportes o

>66.CAPVI_0322_RE_CERTIF_CIE
RRE_ADRES
>66.CAPVI_0322_RE_CERTIF_CIE
RRE_ADRES_C

>68.APF_PJ_0422_RE_CERTIF_CI
ERRE_ADRES
>68.APF_PJ_0422_RE_CERTIF_CI
ERRE_ADRES_C

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.2.3/4.2.3
.10

Subdireccién de Garantias)

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Calificacién:

> CAPVI_0322_RE (i-64)
1-(33/750) = 95,60%

> APF_PJ_0422 (i-48)
1-(34/749) = 95,46%

Total calificacién:
95,53%

Nota: La fuente para el
cdlculo de la evaluaciéon se
toma de la respectiva
certificacién de cierre de
cada paquete emitida por el
GIVRA.

4.2.3.11

Certificar una vez se
cuente con el aval del
supervisor o inferventor o
quien defina la ADRES los
resultados  definitivos  del
proceso de revision vy
verificacién de los servicios
% tecnologias no
financiados con la UPC
para que se continle con
las demds etapas previstas
en el Manual Operativo y
de Auditoria. Lo anterior, sin
perjuicio de la aplicaciéon
del Acuerdo de Nivel de
Servicios previstos en el
presente  confrato. La
certificaciéon deberd
acompanarse de los
reportes que le permitan a
la ADRES informar a las
entidades recobrantes los
resultados del proceso
objeto del contrato.

Durante el mes de evaluacién
DATA TOOLS S.A presentd el
ciere de los  siguientes
paquete:

CERRADOS EN JUNIO/22

> CAPVI_0322_RE (i-66)

Se cerrd mediante la
comunicacion DG20220884 del
20/06/2022.

> APF_PJ_0422 (i-48)

Se cerrd mediante la
comunicacién DG20220880 del
11/06/2022 y alcance
DG20220883 del 17/06/2022.

Relacién de

evidencias

soportes o

CERRADOS DATA TOOLS S.A EN
JUNIO/22

> CAPVI_0322_RE (i-66)

- 20220620_DG20220884
CIERRE_DATA
-20220620_DG20220884
CIERRE_DATA_C

NUmero de paquetes con
frdmite completo / numero
de paquetes entregados por
ADRES segUn cronograma

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
2/2

Calificacién:
100%

N/A
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> APF_PJ_0422 (i-48)
-20220611_DG20220880
CIERRE_DATA
-20220611_DG20220880
CIERRE_DATA_C
- 20220617_DG20220883
ALCANCE_CIERRE_DATA
- 20220617_DG20220883
ALCANCE_CIERRE_DATA_C
/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.2.3/4.2.3
1
Se presenta:
1) Plan de de contingencia
operativa V4
2) Instructivo  gestibn  de
confingencias operativas v.3
3) Certificacién de continuidad
Definir, documentar, de _hegocio plan  de Plan de Contingencia
: contingencia de -
adoptar e implementar | . L acompanado de
. infraestructura tecnoldgica o L2 .
dentro de los freinta (30) - . certificacion del Director de
. IR suscrita por la directora de B .
dias calendario siguientes a : : . Tecnologia del contratista
S tecnologia y comunicaciones. R
la suscripcion del acta de o L respecto de la definicion,
LT 4) Certificacion de L. !
inicio del confrato los . . . documentacidon, adopcién e
. .~ | contingencia operativa | . 2
planes de contingencia . . implementacién del plan de
. S suscrita por la Directora de - . .
operativa y tecnoldgica y . contingencia operativa y
A confrol interno. .
el plan de continuidad de tecnolégica y del plan de
negocio, que le permita continuidad de negocio.
asegurar la disponibilidad y .z
42312 confinuidad de Sus 23::::’;05 de soportes o Forma de medicién: N/A
procesos, de los recursos CUALITATIVO
Tecnploglcos Y del sistema >4.2.3.12_cert_plan_contin_DT . .
de informacién sobre el Indicador:
YC_0622
cual se soporta el proceso. Documentos de los Planes de
!Estos plonegl como §u >42.3.12_cert_plan_contin_op conhngepcm operativa vy
implementaciéon deberdn fecnolégica y el plan de
: er_DCI_0622 S -
estar a disposicion del continuidad de negocio
supervisor y/o interventor |\ nors Gp DG_PL02 plan_d | & e ox.
para la respectiva - . - Cdlificacion:
o L. e_contingencia_tecnologica_
verificacién y control. va 100%
>|nst_Gesti_Plan_Contin_opera
tiva
/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.2.3/4.2.3
12
Elaborar y presentar al CUANDO EXISTAN
supervisor y/o interventor | Durante el mes objeto de | REQUERIMIENTOS POR PARTE
del contrato los planes de | reporte no fueron remitidos | DEL SUPERVISOR
contingencia que le sean | planes de | (cuantitativo)
requeridos para superar | accién/contingencia como | (Cantidad de planes de
estados de atraso o mora. | respuesta a una situacidén de | mejora presentados  en
42313 ) . . N N/A
Dichos planes deberdn ser | atraso o mora como se | oportunidad y segun las
presentados dentro de los | comunica en esta obligacién. | condiciones de la

tres  (03) dias hdbiles
siguientes al requerimiento
efectuado por el supervisor
y/o interventor y las labores

Relacién de
evidencias

soportes o

obligacion/ Cantidad de
planes de mejora requeridos)
*100
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a ejecutar no deberdn CUANDO NO EXISTAN
superar el término de | >4.2.3.12_cert_plan_contin REQUERIMIENTOS POR PARTE
quince (15) dias | oper_DCI_0622 DEL SUPERVISOR (cualitativo)

calendario. Lo anterior, sin
perjuicio de la aplicacion
del Acuerdo de Nivel de
Servicios previstos en el
estudio previo.

> Anx_11.2(1)_Cert_eventos
jun_22 _DCI

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_

22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.2.3/4.2.3

13

Certificacion del Director de
Control Interno de los planes
de contingencia operativa y
tecnoldégica y el plan de
continuidad de negocio, que

le permita asegurar la
disponibilidad y continuidad
de sus procesos, de los

recursos tecnoldgicos y del
sistema de informacién sobre
el cual se soporta el proceso.

CUANDO EXISTAN
REQUERIMIENTOS POR PARTE
DEL SUPERVISOR
(cuantitativo)

Indicador planes de mejora

Forma de medicién:
Cuantitativo
Indicador

N/A

Calificacién:

N/A

Nota: Los Planes de Accion (o
de Contingencia que
adopte el Contratista) deben
presentarse  una vez el
Contratista identifique los
estados de atraso o mora en
la enfrega de los resultados
de revision y verificacion o
cuando evidencie fallas
significativas en los resultados
obtenidos o cuando reciba
requerimientos por parte de
la ADRES y/o el Grupo
Supervisor para su entrega.

4.23.14

Disponer y mantener la
infraestructura fisica,
administrativa, técnica,
tecnolégica, logistica vy
operativa que seqd
necesarias para generar
con oportunidad y calidad
los resultados del proceso
de revision y verificacién a
los servicios y tecnologias
en salud no financiadas
con la UPC que le fueron
entregados por la ADRES.

Se presenta para validar el
cumplimiento de la siguiente
obligacioén:

1. Certificacion de
infraestructura Gerente de
Proyecto

2. Certificacion de
Infraestructura Director de
Confrol Interno

Relacién de

evidencias

>4.2.3.14_cert_infraestructura_
DCI_0622

>4.2.3.14_cert_infraestructura_
GP_0622

soportes o

Promedio ponderado de
listado de requerimientos de
tecnologia establecidos en
la Cldusula Tercera, numeral
3.2 (Ver Hoja “4.2.3.14 y 3.2
Infraestructuras”)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

1. Canal 100%

2. Mecanismos 100%

3-a) cargas 100%

4-b) Visudlizacién 100%

5-c) Resultados 100%

6-d) Operaciones 100%

7-e) Controles 100%

8-f) Traza 100%

9-g) Alertas 100%

10-h) Concurrencia 100%
11-i) Teletrabajo 100%

El resultado del indicador
responde al promedio de la
evaluacién de los
indicadores definidos para
este indicador y su detalle
se soporta en el Anexo No.
1.
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022
CONTRATO 227-2020

FORMATO

CODIGO | GCON-FRO1

VERSION

FECHA

02

29/11/2019

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/Infraestru
ctura/4.2.3.14

12-j) reportes N/A

13-k) Parametrizable 100%
14-1) Adaptabilidad N/A
15-Soporte 100%
Infraestructura fisica, admon,
log 100%

16-Infraestructura técnicay
operativa 100%
((100+100+100+100+100+100
+100+100+100+100+100+N/A
+100+N/A+100+100)/14)
Calificacion:

100%

4.2.3.15

Mantener durante la
ejecucién del contrato la
disponibilidad del talento
humano, conformado por
el Equipo Directivo y fodo
aquel requerido para la
ejecucién del contrato.
Para la contrataciéon de las
personas  naturales  se
deberd cumplir con las
siguientes reglas:

a) Las personas
presentadas para la firma
del contrato no podrdn ser
retiradas durante la
ejecucién del contrato sin
aviso previo a la ADRES. En
el evento de ser necesario
el cambio de este personal,
el  Contratista  deberd
garantizar que el nuevo
personal cumple con el
perfil minimo y los requisitos
contenidos en el contrato;
en todo caso la ADRES se
reservard el derecho de
aceptar o no a los
candidatos que en este
Ultimo caso se propongan.
De igual manera, la ADRES,
de considerarlo necesario,
durante la ejecucion del
contrato, podrd solicitar el
reemplazo de cualquier
infegrante que haga parte
del equipo de trabajo. El
reemplazo del personal
deberd realizarse en un
término mdximo de un mes
(1) siguiente al retiro del
personadl inicialmente
presentado. En el evento
de limitacion de la oferta
del personal requerido en
el mercado laboral,
acreditado lo pertinente, el
contratista deberd suplir la
falencia con personal que

a) Se remiten contfratos del
persona directivo vigente para
el periodo de evaluacién, el
cual no presento ninguna
novedad de refiro.

Relacién de

evidencias

soportes o

- a_Conftratos_directivos

>Contrato_Director_control_int
erno_otro_si_1
>Contrato_director_juridico
>Contrato_director_tecnol_y_c
omunic
>Contrato_Director_Verific_revi
s_cuenta
>Contrato_gerente_de_proye
cto

>Matriz_evaluacién_OBLI_4.2.3.
15_jun_22

>4.1.4. Cert_GH_DT_0622

b)
>4.2.3.15(b)_cert_no_servicios_
terceros_RL_GP_DCI_0622

c)
>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_inte
reses_RL_GP_DCI_0622

d)
>4.2.3.15(d)_cert_confidenciali
dad_RL_0622

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Conftr_jun_22/4.2.3/4.2.3
15

((NUmero de dias calendario

efectivamente  disponibles
del equipo directivo
(sumatoria  de los dias

laborados por cada cargo) /
NUmero de dias calendario
del periodo a evaluar por
cada cargo del equipo del
equipo directivo requerido (5
*30)) * 100%

Literal a

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
150/150=100%

Literal b-cy d
Cualitativo

Indicador
Cumple

Calificacién:
100%

P&gina 25 de 44




PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCON-FRO1

AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA VERSION 02

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022  fgcHA | 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

pueda adelantar las
labores correspondientes,
previo aval del supervisor o
inferventor del confrato.

b) Los confratos del
personal que preste los
servicios al contratista y
cuyo objeto confractual
esté relacionado con el
desarrollo de actividades
de revision y verificacién a
los servicios y tecnologias
en salud no financiadas
con la UPC, deberdn incluir
la obligacién de no prestar
servicios relacionados
directamente  con  las
labores de su confrato a un
tercero (EPS, IPS,
infermediarios, operadores,
entes de  confrol o
cualquier otro interesado
en los resultados del
proceso de revision vy
verificaciéon a los servicios y
tecnologias en salud no
financiadas con la UPC) de
manera simultdnea a su
vinculacién con el
Contratista. Para el
personal que ocupe los
cargos del Equipo Directivo
presentados, aplica esta
condicion  hasta por el
término de seis (6) meses,
posteriores a la finalizacion
de su vinculacién con el
Contratista. La misma
restricciéon se dard para las
personas que sigan
vinculadas con el
contratista durante el
periodo de liquidacién del
contrato, entendiéndose
que el término de seis (6)
meses del que frata este
numeral se contard desde
la liquidacién del contrato
con la ADRES.

c) Establecer mecanismos
idoneos para que el
personal que se vincule ala
ejecucién del contrato no
se encuenfre incurso en
conflictos de interés o
causales de inhabilidad o
incompatibilidad, segun lo
previsto en el articulo 11 de
la Ley 1437 de 2011 y el
articulo 8 de la ley 80 de
1993. El Conftratista deberd
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PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCON-FRO1

AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02

sy acotp ot FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022  ggcHA | 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

implementar, entre otros
mecanismos, la inclusion de
una cldusula  en  los
contfratos de vinculacién
de su personal, en la que se
estipule la obligacion de
declarar expresamente y
desde el inicio de la
ejecucién la condicion de
no estar incursos en dichas
circunstancias.

En caso de verificarse
durante la ejecucion del
respectivo contrato que el
personal de EL
CONTRATISTA se encuentra
incurso en un conflicto de
interés, deberd informarse
inmediatamente a la
ADRES y al supervisor o
inferventor del confrato,
indicando las  medidas
adoptadas para evitar
afectacion de la
fransparencia y objetividad
que deben primar en todo
momento en desarrollo del
proceso de revisibn vy
verificacion a los servicios y
tecnologias en salud no
financiadas conla UPC que
le fueron entregados por la
ADRES, conforme a o
establecido en el inciso
segundo del Subnumeral 3
numeral 3 “Conflicto de
interés para realizar
procesos de revision 'y
verificacién  a  cuentas
especificas” de la Cldusula
Vigésima Novena de este
conftrato.

d) Con el fin de preservar la
informacién derivada de la
ejecucién del contrato, se
deberd incluir en los
contratos que celebre el
contratista para la
vinculacién del Equipo de
Trabajo del contrato, una
cldusula de
confidencialidad, en la
cual, de manera expresa,
se obligue al personal y
contratistas a mantener la
reserva y confidencialidad
de toda la informacién que
le sea suministrada, que
administre o a la que tenga
acceso en desarrollo del
objeto contractual o de los
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AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02

sy acotp ot FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022  ggcHA | 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

servicios  prestados,  asi
como a abstenerse de
ufilizarla  indebidamente.

e) Incluir en los contratos de
prestacion de servicios o
laborales que suscriba con
el personal vinculado para
el cumplimiento de las
obligaciones del presente
contfrato, una cldusula de
prevencion a los conflictos
de interés, mediante la
cual su personal se obligue
a informar de forma
inmediata y oportuna los
hechos o condiciones que
puedan llegar a constituir
conflicto de interés,
teniendo como referencia
lo establecido en la
clausula Vigésima Novena
de este contrato.

f) El personal dependerd
administrativa y
financieramente del
Contratista y no tendrd
vinculo laboral con la
ADRES.

Informar a la ADRES y al
supervisor del contrato los
conflictos de interés en que
se puedan ver incursos
tanto el contratista como
su capital humano, durante
la ejecucién del contrato y | Esta obligacion se verifica en el
conforme alas condiciones | literal c) de la obligaciéon

42316 definidas en el numeral 3 |4.2.3.15y en el numeral 5 de la N/A
de la cldusula Vigésima | cldusula 29 del contrato.
Novena ‘“Conflicto de
interés para realizar
procesos de revision vy
verificacién  a  cuentas
especificas” del presente
confrato.
Atender las instrucciones
que la ADRES imparta
respecto del proceso de
42317 revisjép y verificociér) a los Es’rg obligocién se verifica enla N/A N/A
servicios y tecnologias en | obligacion 4.2.3.2.
salud no financiadas con la
UPC que le  fueron
entregados por la Enfidad.
Realizar reportes de los| Conforme a lo acordado con | (NUmero de reportes
avances del proceso y de | la ADRES, en el informe de | suministrados a la ADRES de
los resultados de la revisidon | gestion del periodo objeto de | los avances del proceso y de
y verificacién a los servicios | evaluacion se presentan los | los resultados de la revisidon y
4.2.3.18 |y tecnologias en salud no | respectivos avances de los | verificacién entregados por N/A
financiadas con la UPC que | paquetes para el periodo de |la  ADRES/(4*nUmero  de
le fueron entregados por la | reporte. meses sobre los cuales
ADRES, con la periodicidad | DATA TOOLS S.A entregd al | aplica))
que la Entidad, el supervisor | Grupo Supervisor las
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022
CONTRATO 227-2020

FORMATO

CODIGO | GCON-FRO1

VERSION 02

FECHA

29/11/2019

y/o interventor del contrato
le indique(n). El contratista
dard acceso al supervisor o
inferventor o a quien la
ADRES defina al sistema de
informacion que soporte el
proceso objeto del
contrato con el propésito
de monitorear en tiempo
real los avances del
proceso y el cumplimiento
de los cronogramas
establecidos.

credenciales de acceso dl
sistema de informacién SAEPS,
mediante correo electronico
del 25 de julio de 2020.

El resumen semanal de los
Dashboard se encuentra
descrito enla obligacion 4.2.3.8
del presente informe.

Relacion de soportes o
evidencias

(1)OBL_4.2.3.18_Perfil_superviso
r_contrato_para_seguimiento

Soportes_matriz_OBL_CT0227/07/4.2.3.18

> La informacién obtenida de
los tableros de control de los
paquetes procesados
correspondientes al mes de
reporte se encuentran
incluidos dentro del informe de
gestién capitulo 4.

Anexo_4(2)_Seguimiento_prod
uccién

>No se presentaron solicitudes
adicionales de acceso en el
periodo de reporte

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.2.3/4.2.3
.18

Forma de medicién:
CUANTITATIVO
Indicador:

(5/5) * 100%
Calificacion:

100%

4.2.3.19

Presentar un Informe
Mensual de Gestion, a mds
tardar dentro de los ocho
(8) primeros dias hdbiles del
mes siguiente al que se
evalla, y uno al finalizar la
ejecucién del contfrato, a
mds tardar dentro de los
quince (15) dias hdbiles
siguientes a la misma. La
estructura de los
contenidos del Informe
Mensual de Gestidn serd
definida por la ADRES. La
estructura del Informe Final,
en principio, podrd ser la
misma ufilizada para la
presentacién del informe
mensual, solo que
consolidard la informacién
de la totalidad del periodo
de ejecucién del contrato.

Presentacion Informe Mensual
de Gestion, teniendo en
cuenta los lineamientos de los
contenidos establecidos por la
ADRES.

Relacion de soportes o
evidencias

>Inf_gestion_jun_2022

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Conftr_jun_22/4.2.3/4.2.3
19

(NUmero de informes
presentados/8) * (NUmero
de informes presentados en
oportunidad/8)

Nota: Los 8 informes se
discriminan asi: (i) el informe
de la etapa de dlistamiento,
(i) 6 informes mensuales y {iii)
informe final.

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
Del mes:
(1/1) * 100%

Calificacion:
100%

Nota: El informe de gestion
del mes de junio de 2022 se
entregd en oportunidad por
parte del contratista.

N/A
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AADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCON-FRO1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02
sy acotp ot FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2022 29/11/2019
CONTRATO 227-2020
Presentaciéon e
implementacién de la

4.2.3.20

Elaborar y presentar a la
ADRES, denfro de los diez
(10) dias habiles siguientes
a la suscripcion del acta de
inicio del confrato,
propuesta de metodologia
de evaluacidon de las
obligaciones del contrato,
para aprobacion de la
Enfidad. De no llegarse a
un acuerdo entre las partes
dentro de los diez (10) dias
siguientes a SU
presentaciéon o no
presentarse en la debida
oportunidad por parte del
contratista, la metodologia
serd adoptada por la
ADRES.

Metodologia de Evaluacion de
Obligaciones Contractuales

Remitida el 13/07/2020 RE:
METODOLOGIA DE
EVALUACION CONTRATO 227-
20 miércoles 8/07/2020 12:51 p.
m. Aval emitido el 24/07/2020
Referencia: Metodologia de
evaluacién de las obligaciones
del Contrato 227 de 2020 — OBL

4.2.3.20 Radicado  No.:
0000047707 Fecha:
23/07/2020 (aval de la

metodologia de evaluacién)

Relacién de
evidencias

soportes o

>0BL_4.2.3.20_ADRES_GP_DG_
MA_01_Metodologia_evaluaci
on_proyecto_ADRES_V1

>4.2.3.20_DG2020019_requerim
iento_0000047707_ADRES_2407
2020_aval_metodologia

Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamient
o

La metodologia fue ajustada
mediante el oficio ADRES
20201000044581 del 26 de
octubre de 2020.

20201026_AJUSTE_METODOLO
G
20201026_AJUSTE_METODOLO
G_CORREA

/ContratistaCto227/INF_ABR_21/Anx_abr/
Anx_10_Oblig_Contr_abr_21/4.2.3/4.2.3.2
0

Presentacién e
implementacion de la
Metodologia de Evaluacién
de Obligaciones
Contractuales

Forma de medicién:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacién:

100%

NOTA: Esta obligacién se
evalta por Unica vez en
desarrollo del contrato y su
validacién se surtié en el
informe del mes de julio de
2020.

N/A

4.2.3.21

Recomendar, sin perjuicio
que el Manual Operativo y
de Auditoria es elaborado
y adoptado por la ADRES,
ajustes que permitan la
optimizacién del proceso
de revision y verificacién a
los servicios y tecnologias
en salud no financiadas
con la UPC.

De acuerdo con la
metodologia definida esta
obligacion se verifica en las
demds obligaciones del
contrato.

N/A

N/A

4.2.3.22

Gestionar las
comunicaciones que le
sean presentadas por las
entidades recobrantes,
entidades de inspeccién,
vigilancia, control e

Para el periodo de Junio/22 la
ADRES solicitd
pronunciamiento frente a la
solicitud de informacion de
comfamiliar Huila mediante
correo electrénico del 03 de

Cantidad de respuestas
emitidas / Cantfidad de
comunicaciones  recibidas
de las entidades
recobrantes, de ICVI vy
demds agentes del SGSSS

investigacién y demds | junio de 2022, Asunto:
agentes del Sistema | Comunicacién emitida por la | Forma de medicién:
General de Seguridad | ADRES Orfeo 20221600387911 - | CUANTITATIVO

N/A
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Social en Salud, e informar | Comunicacion Datatools
a la ADRES sobre las | (EMAIL CERTIFICADO de | Indicador:
mismas. enviosl@adres.gov.co) la cual | 0/1

con corte al 30 de junio de 2022

se encontfraba en proceso de | Calificacién:

proyeccioén de respuesta. 0%

De igual forma, el 28 de junio

de 2022, la ADRES solicitd

pronunciamiento frente a la

solicitud de informacién de

CRUZ BLANCA recibida el

28/06/2022, la cual se

encuentra en término.

Relacion de soportes o

evidencias

>20220628_SOLUC_CRUZ_BLAN

CA

>20220603_COMUN_202216003

87911_COMFHUILA

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_

22/Anx_10_Oblig_Conir_jun_22/4.2.3/4.2.3

22

Se presentd certificado de

registro l6gico del software

Enfregado 23/08 RV: OFICIO

PARA REMISION -
Realizar el registro de los | DG2020039_registro_derechos_
derechos patrimoniales patrimoniales_sistema_info_150
sobre el sistema de | 82020 domingo 23/08/2020 Entrega oportuna (hasta el 23
informacién o Software que | 8:05 a. m. de agosto de 2020) al
sea Ufiizado para la ordenador del gasto de la
prestacién  del  servicio | Remision licencia de uso. ADRES con copia al Grupo
dentro de los dos (2) meses | SAEPS. Supervisor, del Certificado de
siguientes a la suscripcion Registro de los derechos
del acta de inicio, | Enfregado 03/12/21 patrimoniales del sistema de
incluyendo Asunto: Licencia de Uso V2 informacién o  Software
modificaciones, mejoras y | SAEPS utilizado para la prestacion
cualquier ajuste sujeto a | Licencia de Uso SAEPS V2 del servicio, incluyendo

4.2.3.23 |registro ante la Direccién | Requisitos minimos instalacion | modificaciones, mejoras  y N/A

Nacional de Derechos de | SAEPS (1) cualquier ajuste sujeto a

Aufor. Es este  mismo
senfido deberd mantener
indemne a la ADRES sobre
cualquier reclamacién o
proceso que se relacione
con los derechos de
propiedad y utilizacién del
sistema de informacién o
soffware que sea usado
para la prestacion  del
servicio.

Anexo1_Certificado_de_registr
o_logico_de_software_DNDA _

03082020

Relacién de

evidencias

soportes

>0OBL_4.2.3.23_Certificado_de

o

registro_logico_de_software_D

NDA_03082020

Soportes_matriz_OBL_CT0227/08

03122021_Licencia de Uso V2

SAEPS

registro ante la Direccién
Nacional de Derechos de
Autor.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacién:

N/A
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/ContratistaCto227/INF_DIC_21/Anx_dic_
21/Anx_10_Oblig_Contr_dic_21/4.2.3/4.2.
3.23
Licenciar a la ADRES el uso EN EL EVENTO EN QUE NO SE
del sistema de informacion REQUIERA CONTAR CON EL
o Software, que utilice para USO DEL SOFTWARE POR
la prestacién del servicio, PARTE DE LA ADRES:
de manera irrestricta, (NUmero de actividades de
irevocable e indefinida, fransferencia de
dentro de los dos (2) meses conocimiento realizadas /
siguientes a la terminacién NUmero de actividades de
del plazo de ejecucién del fransferencia de
contrato. Dentro del mismo conocimiento acordadas
término de dos (2) meses el con la ADRES) * (NUmero de
Conftratista deberd realizar asistencias técnicas
la instalacion, prestadas para orientar en el
configuracién y puesta en mejoramiento y operaciéon
operacién del sistema de del sistema / NUmero de
informacion en la asistencias técnicas
plataforma tecnolégica de acordadas).
ADRES para su uso vy
aprovechamiento, EN EL EVENTO EN QUE SE
desarrollar las actividades REQUIERA CONTAR CON EL
de fransferencia de USO DEL SOFTWARE POR
conocimiento al equipo de PARTE DE LA ADRES:
técnico para las labores de ((NUmero de actividades de
soporte en la operacién vy fransferencia de
prestar asistencia técnica conocimiento realizadas /
durante la ejecucion del NUmero de actividades de
contrato para orientar a la fransferencia de
ADRES en el mejoramiento conocimiento acordadas
y operacidon del sistema. | Relacién de soportes o | con la ADRES) * (NUmero de
Para su ejecucién, deberd | evidencias asistencias técnicas
4.2.3.24 . . . N/A
seguirse el plan de trabagjo prestadas para orientar en el
que defina ADRES. | >N/A mejoramiento y operacién
del sistema / NUmero de
En el evento que se asistencias técnicas
requiera  utilizacion  del acordadas)  *  40%) +
software o sistema de ((NUmero de licencias o
informacién por parte de la autorizaciones de uso

ADRES, conforme a lo
establecido en la Cldusula
Vigésima Novena; el
numeral 5 del Numeral
4.2.3. de la Clausula Cuarta
y la nota 3 del numeral 9.2.
de la Cldusula Novena, el

licenciamiento e
instalacion a la que se
refiere la presente
obligacion deberd

realizarse dentro de los diez
(10) dias hdbiles siguientes
al requerimiento que
realice la ADRES. Si la
utilizaciéon del software o
sistema de informacién se

requiere antes del
respectivo registro en la
Direccion  Nacional de

Derechos de Autor, bastard
con una autorizaciéon por
escrito  por parte del

instaladas  / NUmero de
licencias solicitadas) * 50%) +
(Cumplimiento de los plazos
otorgados para la realizacién
de la gestion de
licenciamiento e instalaciéon *
10%)

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:

NUmero de actividades de
fransferencia de
conocimiento realizadas /
NUmero de actividades de
transferencia de
conocimiento acordadas
con la ADRES)

N/A

Calificacion:
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contratista y la respectiva 100%

instalacion, sin perjuicio de
que el licenciamiento se
realice una vez se
encuentre  debidamente
regisirado el software o
sistema de informacién en
la Direccién Nacional de
Derechos de Autor

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

D Quifles)

GLORIA ANDREA PATINO OSPINA
Fecha: 23/08/2022

Los supervisores del Contrato 227 de 2020 hacemos constar que durante el periodo reportado se
adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

VALOR A PAGAR

Valor Total Contrato Saldo Liberado

(Inicial + Adicién)

$104.980.995.518

Valor Pagado Valor a Pagar Saldo por Pagar

$90.937.295.749 $0 $ 303.022.424 $13.740.677.345

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES
Mes de ejecucién contfractual

CONCEPTO PLANILLA No. VALOR PERIODO FEPC:C?ODE
DESDE HASTA
Salud N/A N/A nglﬁg ;gzlﬁg Incluir fecha
Pension N/A N/A nglﬁg ;gglﬁg Incluir fecha
ARL N/A N/A e oY inciuir fecha

El Contratista tiene ofros Contratos de Prestacion de Servicios:

SO NO X

En la eventualidad que la Supervision verifique que la informacién suministrada por el Conftratista no es
consistente o carece de validez, ésta deberd indicar las acciones tomadas: Realizar una breve descripcion
del hallazgo (Adjuntar soportes)
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION
De conformidad con el seguimiento a la ejecucién del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

1. El Conftratista durante la etapa de ejecucién del contrato, en lo correspondiente al mes de junio
de 2022, desarrolld y cumplid con objeto contractual, las obligaciones generales y especificas,
presentd y entregd los productos y/o informes establecidos en el Contrato en mencion.

2. Aprueban los informes, productos y demds documentos presentados y entregados por el
Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el

Conftrato en mencion.

3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que
demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administracion.

Las notas reportadas en el campo “Producto y/o Enfregables” y las aclaraciones
que se presentan en el campo denominado “Alertas, inconvenientes o siftuaciones

OBSERVACIONES : o ; o
especiales que afectan el cumplimiento de la obligacion” son efectuadas por la
supervision.
ANEXOS Soportes cargados en el sftp de la ADRES, carpeta ContratistaCto227/Informe de

Gestidn junio de 2022 «INF_JUN_22»

Supervisores Confrato ADRES — CTO - 227 — 2020

qﬁmiu DqueJ? Sellqado Q

MARIA ISABEL SALGADO CARDONA

LILIA MARINA TELLANOS JAIMES

I—p~
=)

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ

/
_=fll—

JULIO EDUARDO RODRIGUEZ ALVARADO

S P = ¢ ,.,. ”\.,
JAVIER A&@qo RIMALDO
(Entre el 01y el 20 de junio de 2022)

| j\l
‘ ;*1%
GERMAN 'SANCHEZ RODRIGUEZ

(Entre el 21 y el

0 de junio de 2022)
Segun memorando 20221450039723 del 17 de junio de 2022

En constanciaq, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor
del contrato efectué la aprobacion respectiva en la plataforma de SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogotq, D. C., 23/08/2022
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ANEXO 1
DETALLE DE EVALUACION OBL 4.2.3.14 Y 3.2 DEL CONTRATO 227-2020,
REFERENTES A LOS COMPONENTES TECNOLOGICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

Obligacién contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables

3.2 Infraestructuras

Tramites de canal dedicado
Certificacion del trdmite del
canal dedicado de
comunicaciones, enfregada
en Acta de inicio suscrita el
23/06/2020, publicada en el
SECORP I

Se envia acta de entrega del
canal por parte de nuestro
proveedor de comunicaciones
Neutrona(“Acta de entrega-
Neutrona SID 94799 8 Agosto
2020-Cumplimos - ADRES -
Cloud Connect 150 Mbps.pdf”)
Se envia acta de entfrega vy
acta de reunién del canal
("Acta de entrega-Neutrona
SID 94799 8 Agosto 2020-
Cumplimos - ADRES - Cloud
Connect 150 Mbps.pdf”)-(Acta

Reunién 10_08_2020) ((Certificacion del tramite

o del Canal dedicado de
Relacién de soportes o | COmunicaciones) *
evidencias (33%))+( (Oportunidad en

la instalaciéon) * (33%)) +
Contar con un canal dedicado de | >Comunicacion  08/08/2020, | ((Enfrada en operacion) *
infernet  de  las  caracteristicas | cgnql dedicado de | (34%))

resenadas en el presente numeral, | comunicaciones en la cual la
esto es bidireccional y con un ancho | Gerente de Proyecto adjunta: | Forma de medicién:
de banda minimo de 128 mega +Pruebas de performance | CUANTITATIVO

para el enlace de fibra. Indicador:

. Actas de entrega del | 33+33+34
circuito. Calificacién:
. Guia de Servicios | 100%
profesionales de Neutrona
Acta de enfrega-Neutrona SID
94799 8 agosto 2020-
Cumplimos - ADRES - Cloud
Connect 150 Mbps (1)

Soportes_matriz_OBL_CT0227/08/3.2.1

RV Transtelco Order
Acknowledge GRUPO
CUMPLIMOS SAS ZOMAC - NNIX
(SO-NNIX-454)

Soportes_matriz_OBL_CT0O227/10/infraestr
uctura/3.2.1

Cambio de datacenter

Evidencia:
Soportes_matriz_OBL_CTO227/
10/infraestructura/3.2.1/traslad
o datacenter
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

Capitulo 8 informe de gestidn:
Anexo_6.2(4)_datacenter
carpetas

- Canal dedicado
- Traslado datacenter

/ContratistaCto227/INFORME_GESTION_N
OVIEMBRE_2020_FTP/ANEXOS_nov/Anexo
_10_Oblig_Confr_Nov_2020/infraestructur
a/3.2.1

El sistema de informacién debe tener
los mecanismos y capacidades para
recibir registros de los servicios vy
tecnologias en salud no financiadas
con la UPC y entregar los resultados
del proceso de revision y verificacion
de acuerdo con los protocolos de
intercambio establecidos con ADRES y
ser compatible con el Motor de Bases
de Datos SQL SERVER 2012 y, ademds:

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_0622

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Conftr_jun_22/Infraestru
ctura/3.2.2

a) Incorporar la informacién histérica
de los cuentas de servicios vy
tecnologias en salud no financiadas
con la UPC glosadas por
FOSYGA/ADRES compuesta por la
informacién de las bases de datos y las
imdagenes de los soportes.

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_0622

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/Infraestru
ctura/3.2.2

(No. de Cargas
Realizadas de la
Totalidad de las Tablas
suministradas por la
ADRES  asociadas a
Paquetes de Recobros /
No. de Cargas Solicitadas
por la ADRES con la
Totalidad de las Tablas
asociadas a Paquetes de
Recobros) * 100

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
2/2

Calificacién:
100%

Se mide teniendo en
cuenta los cierres de los
paquetes entregados por
DATA TOOLS S.A.

Para el periodo de
reporte DATA TOOLS S.A
presentd los siguientes
paquetes:

> CAPVI_0322_RE (i-66)
> APF_PJ_0422 (i-68)

N/A

b) Permitir la visualizacién de las
imdgenes o archivos digitales de los

Relacién de

evidencias

soportes o

Pantallazos que para
cualquier consulta
evidencien la
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

soportes (visor de en

formatos.tiff y PDF.

imdagenes)

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_0622

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Conftr_jun_22/Infraestru
ctura/3.2.2

operabilidad del visor de
imagenes.

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:

100%

c) Recibir los resultados de las
validaciones que ejecute la ADRES a
fravés de cargues masivo.

Para el periodo de reporte
DATA TOOLS S.A presentd los
cierres de los siguientes
paquetes:

> CAPVI_0322_RE (i-66)
> APF_PJ_0422 (i-68)

Lo anterior puede evidenciarse
en el informe de gestiéon del
mes de junio del 2022 acdpite
2y 3.

Relacion de soportes o
evidencias

CERRADOS DATA TOOLS S.A EN
JUNIO/22

> CAPVI_0322_RE (i-66)

- 20220620_DG20220884
CIERRE_DATA
-20220620_DG20220884
CIERRE_DATA_C

> APF_PJ_0422 (i-68)

- 20220611_DG20220880
CIERRE_DATA

- 20220611_DG20220880
CIERRE_DATA_C
-20220617_DG20220883
ALCANCE_CIERRE_DATA
-20220617_DG20220883
ALCANCE_CIERRE_DATA_C

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Conftr_jun_22/Infraestru
ctura/3.2.2/C

CUANDO SE  GENERE
PAQUETE:  Certificacién
de cierre del paquete.

CUANDO NO SE GENERE
PAQUETE: N/A

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
2/2

Calificacion:
100%

Nota: Se mide teniendo
en cuenta los cierres de
los paquetes enfregados
por DATA TOOLS S.A para
el periodo de reporte.

d) Registrar las operaciones que
realiza el personal que revisa los items
de los servicios y tecnologias NO UPC.

Relacién de soportes o
evidencias
>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_I)_0622

>Evidencias_Logs_audit_usuari
0s_3.2.2_d)_f)_0622

Suministro de evidencias
de la implementacién de
la politica de seguridad
de la informacion
asociada a los Log de
Transacciones que hacen

parte del sistema de
informacién con el que
opera la revision vy
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/Infraestru
ctura/3.2.2

verificaciéon de items de
servicios y tecnologias en
salud no financiadas con
la UPC

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacién:

100%

e) Tener controles que permitan
asegurar la calidad, completitud vy
consistencia del registro de
informacioén y las funcionalidades que
soporten el proceso de control de
calidad para la entrega de los
resultados a ADRES.

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_0622

>4.2.3.14_cert_infraestructura_
DCI_0622
>Carpeta Validaciones
paqguete

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/Infraestru
ctura/3.2.2

((NUmero de controles
implementados y en
funcionamiento / NUmero
de controles establecidos
en el listado de confroles
del Contratfista, con sus
respectivas
actualizaciones) *50%) +
(Certificacién del Director
de Control Interno
haciendo constar las
condiciones establecidas
por la obligacion) * 50%)

Forma de medicién:
CUANTITATIVO.
Indicador:

((45/45)*50% + (1/1)*50%)
Calificacion:

100%

Nota: Confroversias
paquetes certificados
ADRES.

> CAPVI_0322_RE (i-66)
> APF_PJ_0422 (i-68)

f) Guardar la traza de quienes
intervienen en el proceso.

Relaciéon de soportes o
evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0622

>Evidencias_Logs_audit_usuari
0s_3.2.2_d)_f)_0622
/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_

22/Anx_10_Oblig_Conftr_jun_22/Infraestru
ctura/3.2.2

Suministro de evidencias
de la implementacion de
la politica de seguridad
de la informacion
asociada a los Log de
Transacciones que hacen

parte del sistema de
informacién con el que
opera la revisibn y

verificacion de items de
servicios y tecnologias en
salud no financiadas con
la UPC

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacion:

100%
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

g) Generar alertas ante la ausencia
del registro de datos durante la
operaciéon (control de gestién de los
usuarios)

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_0622

Registro de la evidencia
de que el sistema de
informacion genera
alertas ante un intento de
modificacién de datos
durante la operacion
(control de gestion de los
usuarios)

Forma de medicion:

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_ | CUALITATIVO
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/Infraestru | Indicador:
ctura/3.2.2 Cumple

Calificacion:

100%

Registro tomado  del

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

motor de base de datos
donde se evidencie la
concurrencia de varios
usuarios que estén
haciendo uso de una o

) ) evidencias_3.2.2_a)_l)_0622 varias  funcionalidades
h) Garantizar la concurrencia de los .
suarios del sistema de
usu : Concurrencia_de_usuarios_3.2. | informacion.
2_h)_0622 Forma de medicién:
CUALITATIVO
/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_ . .
22/Anx_10_Oblig_Conftr_jun_22/Infraestru Indicador:
ctura/3.2.2 Cumple
Cadlificacion:
100%
(Cantidad de licencias
Relacion de soportes o |para acceso remoto
evidencias operadas por el personal

i) Brindar la capacidad de facilitar la
implementacién de teletrabgjo o
alternativas que  garanticen  la
confinuidad  del servicio  bagjo
circunstancias excepcionales.

>Usuarios_licencia_habilitados
_3.2.2.1)_0622
>UsuariosSaeps_3.2.2_i)_0622

Nota: El fotal de usuarios SAEPS

no contempla el perfil

supervisor otforgado a la ADRES

y los dos (2) de soporte

tecnico. Total 13 usuarios.

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/Infraestru
ctura/3.2.2

autorizado para laborar
con dicha herramienta /
NUmero de  usuarios
habilitados para trabajar
por turnos) * 100

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
(317/317)*100

Calificacién:
100%

N/A

i) Generar los resultados y reportes,
conforme las estructuras establecidas,
para cargarlos en el sistema de
informacion de la ADRES.

Para el periodo de reporte, no
se fenia estipulado la
presentacién de precierres
conforme a las instrucciones
dispuestas por la ADRES.
Relacién de
evidencias

soportes o

Se incluyen en el informe de
gestién junio de 2022 (Capitulo
3.4)

(Cantidad de enfregas
de paqguetes con los
resultados de revisidén y
verificacién conforme las
estructuras establecidas /
Cantidad de paquetes
entregados por la ADRES)
* (Cantidad de reportes
de los paqguetes con los
resultados de revisidén y
verificacién conforme las
estructuras establecidas /
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

Cantidad de paqguetes
entregados por la ADRES)
*100

Forma de medicién:

CUANTITATIVO
Indicador:
N/A
Cadlificacién:
100%
Para el mes de junio/22 se
presentaron  los  siguientes
porom.efros solicitados por la (No de pardmetros
ADRES: A
implementados de
1) Lineas de proceso (MYTOT, ?ecuueerﬁri)\iemosconde Ilo;
MYT02, MYT04, GT, APF, CAPVI) d
2) Glosas por cada Linea ADR,ES / No. de
k) Ser parametrizable de acuerdo a las pardmetros solicitados

necesidades del proceso operatfivo
adoptado y el Manual Operativo y de
Auditoria a los servicios y tecnologias
en salud no financiadas con recursos
de la UPC.

3) Base de referencia MIPRES
4) Base de referencia PBS

5) Base de referencia VMR
Relacién de
evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_0622

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/Infraestru
ctura/3.2.2

por la ADRES) * 100

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
2/2

Calificacion:
100%

I) Ser adaptable, para lo cual deberd
generar los nuevos desarrollos que
precise la aplicacién tecnolégica, de
conformidad con las necesidades y/o

requerimientos que la ADRES le
formule, principalmente los
establecidos por norma y los

operativos, asi como contar con los
servicios de mantenimiento
correctivo, preventivo, perfectivo y
evolutivo a dicho software, a fin de
garantizar su éptimo funcionamiento.

Para el mes de reporte no se
presentaron requerimientos
solicitados por la ADRES:
Relacion de
evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_0622

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Conftr_jun_22/Infraestru
ctura/3.2.2

(((No . de desarrollos de
soffware implementados
/ No. de Requerimientos
formulados por la ADRES)
* 100) *50%) + ((Contar
con servicios de
mantenimiento) *50%

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:

Para el mes de junio/22
no se presentaron
requerimientos
formulados por la ADRES.

Calificacién:
N/A

N/A
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Alertas, inconvenientes o
Obligacién contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables ETCTE esp.ec!ales aue
afectan el cumplimiento de la
obligacién
El sistema de informacidon con que
opere el contratista deberd soportar El entregable se
los procesos de revision y verificacion evidencia por la
con los respectivos confroles de consistencia de los
calidad que impidan  ingresar resulfados de  cada
informaciéon inconsistente y generen paqguete, con soporte en
alertas oportunas y suficientes al el concepto de
personal encargado de realizar la evaluacion de calidad
revision y verificacion de los requisitos emitida por el Grupo de
que deben cumplir las cuentas por Cdlidad de la ADRES. N/A
concepto de servicios y tecnologias
en salud no financiados con cargo a Forma de medicion:
la UPC. El proceso de control de CUALITATIVO
calidad para el cierre de los paquetes Indicador:
deberd contar con funcionalidades
especificas y con cruces de Cumple
informacion  para  garantizar  su
consistencia y minimizar la Calificacién:
probabilidad de error, tanto en el 100%
front-end con en el back-end.
Componentes administrativos y operativos
Certificacién suscrita por
el Director de Control
Interno del proyecto, en
la que conste la
Relacién de soportes o d'SpOS'C,'O",‘ Y
evidencias mgnfenlmleqtq c!e la
fisica, administrativa vy
. . : logistica.
Disponer y mantener la infraestructura | >4.2.3.14_cert_infraestructura_ N/A
fisica, administrativa y logistica. DCI_0622 —
Forma de medicion:
/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_ | CUALITATIVO
22/Anx_10_Oblig_Conftr_jun_22/Infraestru
ctura/4.2.3.14 Indicador:
Cumple
Calificacién:
100%
Certificacion suscrita por
el Gerente General del
proyecto, en la que
conste la disposicién vy
Relacion de soportes o | mantenimiento de la
evidencias fisica, administrativa y
logistica.
Disponer y mantener la infraestructura | >4.2.3.14_cert_infraestructura_ N/A
técnica y operativa GP_0622 Forma de medicién:
) ) CUALITATIVO
oS ITIN AZer i, | Indicador
ctura/4.2.3.14 Cumple
Cadlificacién:
100%

Total calificacion OBL 4.2.3.14: 100%
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CONTRATO 227-2020

ANEXO 2
DETALLE DE EVALUACION OBL 4.2.3.15 DEL CONTRATO 227-2020,

REFERENTE A LAS CONDICIONES DE PERSONAL

Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

4.2.3.15 Personal

a) Las personas presentadas para la
firma del contrato no podrdn ser
refiradas durante la ejecucion del
contrato sin aviso previo ala ADRES. En
el evento de ser necesario el cambio
de este personal, el Confratista
deberd garantizar que el nuevo
personal cumple con el perfil minimo y
los requisitos contenidos en el
confrato; en todo caso la ADRES se
reservard el derecho de aceptar o no
a los candidatos que en este Ultimo
caso se propongan. De igual manera,
la ADRES, de considerarlo necesario,
durante la ejecucién del contrato,
podrd solicitar el reemplazo de
cualquier infegrante que haga parte
del equipo de trabajo. El reemplazo
del personal deberd realizarse en un
término  mdximo de un mes (1)
siguiente al retiro del personal
inicialmente presentado. En el evento
de limitacion de la oferta del personal
requerido en el mercado laboral,
acreditado lo pertinente, el contratista
deberd suplir la falencia con personal
que pueda adelantar las labores
correspondientes, previo aval del
supervisor o interventor del contrato.

Se presentan confratos
vigentes del personal directivo

Relacién de

evidencias

soportes o

- a_Confratos_directivos

>Contrato_Director_control_int
erno_otro_si_1
>Contrato_director_juridico
>Contrato_director_tecnol_y_c
omunic
>Contrato_Director_Verific_revi
s_cuenta
>Contrato_gerente_de_proye
cto

>Matriz_evaluacién_OBLI_4.2.3
15_jun_22

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Conftr_jun_22/4.2.3/4.2.
3.15

((NUmero de dias
calendario
efectivamente
disponibles del equipo
directivo (sumatoria de
los dias laborados por

cada cargo) / NUmero
de dias calendario del
periodo a evaluar por
cada cargo del equipo
directivo requerido (5
*30)) * 100%

Nota: El reemplazo del
personal deberd
realizarse en un término
mdximo de un mes (1)

siguiente al retiro del
personal inicialmente
presentado.

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
150/150

Calificacion:
100%

N/A

b) Los contratos del personal que
preste los servicios al contratista y cuyo
objeto confractual esté relacionado
con el desarrollo de actividades de
revisién y verificacion a los servicios y
tecnologias en salud no financiadas
con la UPC, deberdn incluir la
obligacién de no prestar servicios
relacionados directamente con las
labores de su contfrato a un tercero
(EPS, IPS, intermediarios, operadores,
entes de confrol o cualquier ofro
interesado en los resultados del
proceso de revision y verificacion a los
servicios y tecnologias en salud no
financiadas con la UPC) de manera
simultédnea a su vinculacién con el
Contratista. Para el personal que
ocupe los cargos del Equipo Directivo
presentados, aplica esta condicién
hasta por el término de seis (6) meses,
posteriores a la finalizacion de su
vinculacion con el Contratista. La
misma restriccién se dard para las

Se presenta  certificacién
suscrita por el representante
legal en la que consta la
inclusion en los contratos de
vinculacién de personal de la
obligacién de no prestar
servicios relacionados
directamente con las labores
de su contfrato a un tercero.

Como constancia de lo
enunciado, los contratos de
todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato
de Prestacién de Servicios No.
227 de 2020, se encuentran
disponibles en el sitio SFTP,
ffp.adres.gov.co, dispuesto por
la ADRES para el seguimiento
de dicha informacién.

Certificacién suscrita por
el representante legal en
la que conste la inclusion
en los contratos de
vinculacién de personal
de la obligacién de no

prestar servicios
relacionados
directamente con las

labores de su confrato a

un fercero, aportando
una muestra de 3
contratos, cuando se
presenten nuevas
vinculaciones de
personal.

Forma de medicién:
CUALITATIVO

Indicador:
Certificacion suscrita por
el representante legal
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

personas que sigan vinculadas con el
contratfista durante el periodo de
liquidacién del contrato,
entendiéndose que el término de seis
(6) meses del que frata este numeral
se contard desde la liguidacion del
confrato con la ADRES

Relacién de
evidencias

soportes o

b)4.2.3.15(b)_cert_no_servicios
_terceros_RL_GP_DCI_0622

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.2.3/4.2.
3.15

Calificacion:
Cumple (100%)

c) Establecer mecanismos iddneos
para gque el personal que se vincule a
la ejecucidn del contfrato no se
encuentre incurso en conflictos de
interés o causales de inhabilidad o
incompatibilidad, segun lo previsto en
el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y
el articulo 8 de la ley 80 de 1993. El
Contratista  deberd  implementar,
entre ofros mecanismos, la inclusion
de una cldusula en los contratos de
vinculacién de su personal, en la que
se estipule la obligacién de declarar
expresamente y desde el inicio de la
ejecucion la condicion de no estar
incursos en dichas circunstancias.

En caso de verificarse durante la
ejecucion del respectivo contrato que
el personal de EL CONTRATISTA se
encuentra incurso en un conflicto de
interés, deberd informarse
inmediatamente a la ADRES y al
supervisor o interventor del contrato,
indicando las medidas adoptadas
para evitar afectacion de Ia
fransparencia y objetividad que
deben primar en todo momento en
desarrollo del proceso de revision y
verificacién  a  los  servicios vy
tecnologias en salud no financiadas
con la UPC que le fueron entregados
por la ADRES, conforme a lo
establecido en el inciso segundo del
Subnumeral 3 numeral 3 "Conflicto de
interés para realizar procesos de
revision y verificacién a cuentas
especificas” de la Clausula Vigésima
Novena de este contrato.

Se presenta certificacion
suscrita por el representante
legal en la que consta la
inclusién en los contratos de
vinculacién del personal la
cldusula enla que se estipula la
obligacién de declarar
expresamente y desde el inicio
de la ejecucion la condicion
de no estar incursos en
conflictos de interés o causales
de inhabilidad o
incompatibiidad 'y si  se
identificaron o sobrevinieron
conflictos de interés o causales
de inhabilidad o
incompatibilidad durante el
periodo objeto del informe de
gestion.

Como constancia de lo
enunciado, los contratos de
todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato
de Prestacién de Servicios No.
227 de 2020, se encuentran
disponibles en el sitio SFTP,
ftp.adres.gov.co, dispuesto por
la ADRES para el seguimiento
de dicha informacion.

Relacién de
evidencias

soportes o

>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_int
ereses_RL_GP_DCI_0622

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Confr_jun_22/4.2.3/4.2.
3.15

Certificacién suscrita por
el representante legal
(allegada junto con el
informe de gestién) en la
que conste:
i) la inclusibn en los
contratos de vinculacién
de su personal de la
cldusula en la que se
estipula la obligacién de
declarar expresamente y
desde el inicio de la
ejecucion la  condicion
de no estar incursos en
conflictos de interés o
causales de inhabilidad o
incompatibilidad,

aportando una muestra
de 3 confratos, cuando

se presenten nuevas
vinculaciones de
personal.

i) si se identificaron o

sobrevinieron  conflictos
de interés o causales de
inhabilidad ¢}
incompatibilidad durante
el periodo objeto del
infforme  de  gestién.

Forma de medicién:

CUALITATIVO

Indicador:

Documentos y requisitos
definidos en la
metodologia de
evaluacion para la

medicién del indicador

Calificacion:
Cumple (100%)
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

d) Con el fin de preservar la
informacién derivada de la ejecucién
del contrato, se deberd incluir en los
confratos que celebre el contratista
para la vinculacion del Equipo de
Trabajo del contrato, una cldusula de
confidencialidad, en la cual, de
manera expresa, se obligue al
personal y contratistas a mantener la
reserva y confidencialidad de toda la
informacién que le sea suministrada,
que administre o a la que tenga
acceso en desarrollo del objeto
confractual o de los servicios
prestados, asi como a abstenerse de
utilizarla indebidamente.

Se presenta certificacion
suscrita por el representante
legal en la que consta que se
incluye en los contratos de
vinculaciéon del personal la
cldausula de confidencialidad y
si se defectaron incidentes
capaces de afectar o que
afectaron la reserva y
confidencialidad de la
informacién durante el periodo
objeto del informe de gestion.

Como constancia de lo
enunciado, los contratos de
tfodo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato
de Prestacién de Servicios No.
227 de 2020, se encuentran
disponibles en el sitio SFTP,
ffp.adres.gov.co, dispuesto por
la ADRES para el seguimiento
de dicha informacién.

Relacién de

evidencias

soportes o

>4.2.3.15(d)_cert_confidenciali
dad_RL_0622

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Conftr_jun_22/4.2.3/4.2.
3.15

Certificacién suscrita por
el representante legal
(allegada junto con el
informe de gestién) en la
que conste:

i) la inclusibn en los
contratos de vinculacién
de su personal de la
cléusula de
confidencialidad,
aportando una muestra
de 3 confratos, cuando

se presenten nuevas
vinculaciones de
personal.

i) si se detectaron

incidentes capaces de
afectar o que afectaron
la reserva y
confidencialidad de la
informacién durante el
periodo objeto del
informe de gestion.

Forma de medicién:
CUALITATIVO

Indicador:
Certificacion
representante legal

del

Calificacién:
Cumple (100%)

Total calificacion OBL 4.2.3.15: 100%
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