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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y

OBRAS ESPECIALES

ALCANCE Construcción de la Troncal Av. Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 1 - Desde la Av. Circunvalar del Sur hasta la Avenida Bosa

CONTRATO No. IDU-1646-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Vismar Gustavo Adame Cusba - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 23.26%

% EJECUTADO 25.79%

% VARIACIÓN 2.53%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CONEXIÓN 20 Contratista CONSORCIO INTER AVENIDAS

Contrato No. IDU-1646-2020 Contrato No. IDU-1666-2020

Valor Inicial $ 141.226.481.736,00 Valor Inicial $ 11.551.228.902,00

Total Contrato $ 141.226.481.736,00 Total Contrato $ 11.551.228.902,00

Valor Pagado $ 27.635.590.147,00 Valor Pagado $ 1.860.367.590,00

Plazo Inicial 2520 días Plazo Inicial 2520 días

Plazo Actualizado 2520 días Plazo Actualizado 2520 días

Fecha de Iniciación 2021-01-26 Fecha de Iniciación 2021-01-26

Fecha de Terminación Actual 2028-01-25 Fecha de Terminación Actual 2028-01-25

No. Empleos generados 262 No. Empleos generados 46

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 100,00 $ 719.612.698,00 $ 719.612.698,00

Construcción 22,66 25,21 $ 21.611.222.303,00 $ 24.043.002.194,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

ENTREGAS PRELIMINARES 100.0 100.0 0.0

AMBIENTAL Y SST 25.67 28.81 3.14

DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

25.67 28.81 3.14

PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 25.67 28.81 3.14



Corredor Mixto Oriental 37.93 36.13 -1.8

Corredor Mixto Occidental 17.86 20.39 2.53

Corredor BRT 12.04 15.11 3.07

Cicloruta 0.0 3.43 3.43

Estación Terreros 42.52 50.43 7.91

Estación San Bernardino 23.05 30.01 6.96

Estación Calle 70 sur 50.0 51.81 1.81

Taquillas 0.0 1.51 1.51

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Km de troncal 2,85 0,30 Km

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 3,42 0,00 Km_Carril

Construir Km de Ciclorruta 1,50 0,00 Km

Construir m2 de espacio público 19.770,00 4.000,00 m2
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