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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C..

ALCANCE Patio La Reforma

CONTRATO No. IDU-1712-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Shirley Aldana Martinez - Apoyo Principal, Angel Nicolas Torres Gomez - Apoyo Principal, Adriana Marcela Patino Nunez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - 
Especialista Ambiental, Enrique Quintanilla Sanchez - Especialista Social, Sandra Vivian Salazar Rodriguez - Especialista de Apoyo, Laura Tatiana Coy Carrera - Arqueologo, Danny 
Jose Rocha Sanchez - Especialista de Apoyo, Oscar Javier Mesa Gonzalez - Especialista de Apoyo, Julian David Silva Correal - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 45.28%

% EJECUTADO 48.42%

% VARIACIÓN 3.14%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S Contratista CONSORCIO VGM 036

Contrato No. IDU-1712-2020 Contrato No. IDU-1723-2020

Valor Inicial $ 89.702.424.200,00 Valor Inicial $ 5.617.604.935,00

Total Contrato $ 128.564.438.359,00 Total Contrato $ 7.030.418.250,00

Valor Pagado $ 44.938.192.216,00 Valor Pagado $ 3.523.514.718,00

Plazo Inicial 450 días Plazo Inicial 450 días

Plazo Actualizado 624 días Plazo Actualizado 624 días

Fecha de Iniciación 2021-02-08 Fecha de Iniciación 2021-02-08

Fecha de Terminación Actual 2022-11-14 Fecha de Terminación Actual 2022-11-14

No. Empleos generados 141 No. Empleos generados 21

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preliminares 100,00 100,00 $ 236.669.471,00 $ 236.669.471,00

Construcción 45,06 48,20 $ 48.397.216.378,00 $ 51.772.481.878,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

0. Actividades Preliminares Lote 100.0 100.0 0.0

1. Patio Taller 28.81 46.98 18.17

2. Construccion Edificio Administrativo 40.03 34.38 -5.65

3. Construccion Portería de Servicios 6.54 1.34 -5.2

4. Construccion Edificio Ambiental 50.74 34.64 -16.1



5. Construccion Edificio Carcamos 61.25 2.23 -59.02

6. Construccion Edificio Bienestar 38.0 2.36 -35.64

7. Construccion Edificio Electrico 6.62 0.45 -6.17

8. Construccion Edificio de Lavado 28.55 0.41 -28.14

9. Construccion Biciparqueadero 43.39 6.15 -37.24

10. Deprimido 32.77 36.82 4.05

11. Cerchas 29.99 29.99 0.0

12. Cubierta Carcamos 52.65 86.08 33.43

13. Muro Cerramiento 1.46 6.77 5.31

14. Muro Anclado 27.16 28.68 1.52

15. Muro Convencional 100.0 100.0 0.0

16. Tanques 100.0 100.0 0.0

17. Cicloruta 12.34 0.0 -12.34

18. Carril Intercambiador Yomasa-
Patio

0.0 0.0 0.0

19. Espacio Público 20.0 0.0 -20.0

20. Muro Mecanicamente Estabilziado 76.06 0.0 -76.06

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir m2 de Patios y/o portales 13.521,00 7.287,82 m2

Construir Km de Ciclorruta 0,16 0,00 Km

Construir Edificio Administrativo Portal TM 8,00 0,82 Unit(s)

Construir Túnel de conexión Transmilenio 1,00 0,37 Unit(s)

Construir Túnel de conexión Transmilenio 1,00 0,37 Unit(s)
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