MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ARO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

ago22 Direccion de Infraestructura 832-2021 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL SA. 8001539937
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacién
212046392 2000572021 LACIDES ROBLES ESPINOSA 91.292.085
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segin
Convenio | [Contrato Ix Tipo: [ 20 FOMENTO [Modalidad de seleccion LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos [st [N X | Legaliza Bienes [ s NO Ix
Objeto: __Flecutar el proyecto de ima mila movi obligandose a enliegar, actvar y prestar el seviclo 06 conectividad a termet y voz mév en el grupo de municipios agjudicado (Grupo B de acuerdo con 1as condiciones establecidas en o anexo 16enico.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Valor Contrato ylo Convenio Fechas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACION ; -
C-2301-0400-21-0-2301027-03 AOCESO A INTERNET NACIONAL Aporte - Fondo Unico TIC s 48.337.789.500,00 |Fecha de Suscripcion 1910512021
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) 5 71,508 997.500,00 | Fecha de Inicio 910672021
‘Aporte - Otros 5 | Fecha Final de ejecucién 3110772022
Apore_ Oios s > i jecucion segi 3111212022
Valor Toal S 55570757 000,00 | echa Finalde ejecucion segin prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
FTIC-LP-012-2021 23/03/2021
Requisitos para el
R - ) o et oo Fecha de aprobacion de la N de Registro N ] Fecha Suscripcion
Pliza inicial N Fecha de aprobacién de la Péliza Actualizacién o Nueva Péliza N.° (Si aplica) actuslzacion's Nusva Poliza Presupucsta Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Acta do Inelo (Caande Aplque)
2027050 0110672021 2027050 2410872022 72421 S 21483462000 1010512021 0970672021
027133 0110672021 2027133 2410872022 37922 s 76854327500 170112022
790322 S 11508997500 0712022
5 B
Wodificaciones / Terminacion ] Liquidacian
NCI?::S:T:T Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de la prorroga (En meses) Fecha final de ejecucion segn prérroga Valor de la adicion o reduccion Justificacién de la Modificacion Contractual
u
Adicionar al valor del contrato $11,508,997,500, y modificar la CLAUSULA QUINTA en el sentido de inclur los pagos séptimo y octavo,
Adicien 1 2010712022 31/12/2022 11.508.997.500,00 o
eon s ademas modificar la CLAUSULA SEXTA con el in de prérrogar el plazo de ejecucién del conlrato hasta el 31 de diciembre de 2022,
5 -
TOTALES| § T1.508.997.500
Terminacién anticipada | Fecha terminacién | Justificacion | Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fecha del Acta de Liquidacién | Comentarios
si NO [ x ] | [ s T NO [
iNFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo Unico TIC Is 59.846.787.000 | Anticipo: _[ T % del Anticipo T %
Pagos o os Realizados el anticipo Solicitudes de L
Requisitos para el pago . Val . Fecha Valor ($) Fecha real ' Fech Ob
Valor ($) o desembolso Fecha No. OP % alor($) Porcentaje (%) programada programado ‘echa real Valor ($) real amortizado echa Valor ($) servaciones
1610912021 $6.138.132.000,00 | Sujto a ) perfeccionamiento ddmmiaaaa s dimmiaaza | § [ cdmmiazaa |5 Pago desembolsado por la Entidad el dia 22 de marzo de 2022 con el
ylegalizacion del Conlralo de comprobante de egreso No.62791922.
aporte. Entrega por parte del
contratista y aprobacion por 22103/2022 62791922 6% §3.639.222.375 Se aplicaron descuentos por $2,498,906,900, por la no prestacion efectiva del
parte de l nferventoria de: ) servicio en algunas SIM CARD.
Crear, implementar y poner 9
en servicio el repositorio de.
15/12/2021 $11.508.997.500,00 | Suieto a Presentacion efectival dd/mm/aaaa $ dd/imm/aaaa $ - ddimm/aaaa | § Pago desembolsado por la Entidad el dia 04 de agosto de 2022 con el
de senvicio de conecthidad 2 comprobante de egreso No.233808222
intemety voz movil
mz’fj”:g:‘g':z :L’:':én 04/08/2022 233308222 8% $4.838.220.754 Se aplicaron descuentos por $2.067.166.800, por la no prestacion efectiva del
Entega por parl del servicio en algunas SIM CARD,
contratista y aprobacién por
22/12/2021 $3.836.332.500,00 | SUFI0 @ Presentacn efeciva Pago desembolsado por la Entidad el dia 11 de agosto de 2022 con el
de servico de conectiidad a comprobante de egreso No.243584522.
intemet y voz movil
correspondiente al mes 6 .
Entrega por parte del 1110812022 243584522 5% $2.718.647.147 $ - ddimmiaaaa | § - | dommizasa | s - [Se aplicaron descuentos por $1,117,684,850, por la no prestacitn efectiva del
contatisa y aprobacion por sevicio en algunas SIM CARD,
parte de Ia interventoria de:
iEntrega del Informe Mensual
de Actividades y aprobacién
1810412022 $11.508.997.500,00 | Suelo a Presentacien efeciva|  ddimmiazaa 0% ddimmiazaa B ddmmiaaza | § [ cdmmiazaa | ~|Pago radicado el 01 de agosto con radicacion No 222076426 y alcances e los
de senvicio de conectidad a dias 10 de agosto con radicado No 222080349 y el dia 25 de agosto 2022
interet y voz mévil radicado No 222084981, a la fecha de corte de este informe esta en proceso de
correspondiente al mes 7, Pago.
mes 8, mes 9 de operacion.
Entr rte del
conttta y sptobcin Se aplicaron descuentos por $2.278.440.497, por fa no prestacion efectiva del
parte de la interventoria de: i) servicio en algunas SIM CARD.
Entrega del Informe Mensual
30/09/2022 $11.508.997.500,00 | Sujlo a Presentacion eleciva| _ ddimmiazaa 0% dd/mm/aaaa B ddmmiazaa | § | adimmiazaa | s | Con corte al presente informe, este pago se encuentra pendiente de reaiizar, toda
e senici de conectividad a vez que el operador no ha cumplido los requisitos establecidos contractualemnte
intemety voz movi para acceder al mismo
correspondiente al mes 10,
mes 11y mes 12 de
‘operacion. Entrega por parte
del contratista y aprobacion
26/10/2022 $3.836.332.500,00 | Suelo a Presentacion efectival _ ddimmiaaaa 0% dd/mm/aaaa B ddmmiazaa | § | adimmiazaa | s | Con corte al presente informe, este pago se encuentra pendiente de reaiizar, toda
de senviio de coneciiidad a vez que el operador no ha cumplido los requisitos establecidos contractualemnte
intemety voz movi para acceder al mismo
correspondiente al mes 13 de
‘operacion. Entrega por parte
del contratista y aprobacion
por parte de la interventoria
GecTicmos:
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
2311212022 §7.672.665.000,00] Sujelo a l prestacion efectva]  dd/mmiaaaa 0% ddimmiaaza B E ddimmiaaaa | § | ddmmiaaza | S [ Con corte al presente informe, este pago se encuentra pendiente de realizar, toda
del senicio de conectividad a vez que el operador no ha cumplido los requisitos establecidos contractualemnte
rtemet y voz movl para acceder al misimo.
correspondiente a los meses
14y 15 de operacién
Entrega por parte del
contratista y aprobacion por
3011212022 $3.836.332.500,00 | Sujeto a l prestacion efectiva]|  dd/mm/aaaa 0% ddimmiaaza B E ddimmiaaaa | § | ddmmiaaza | S | Con corte al presente informe, este pago se encuentra pendiente de realizar, toda
del senicio de conectividad a vez que el operador no ha cumplido los requistos establecidos contractualemnte
ntemet y voz movi para acceder al misimo.
comespondiente al mes 16 de
operacion. Entrega por parte
del contratista y aprobacién
por parte de la interventoria
TOTAL s 59.846.787.000,00 ACUMULADOS 19% $11.196.099.276 0%| TOTAL $ - TOTAL 5 - TOTAL [ § -
48.650.687.724 | 81% ‘ ANTICIPO POR AMORTIZAR| § 0% SALDO POR LEGALIZAR: NA | NA
[Nota: Es importante precisar que los recursos de la vigencia 2021 por valor de $21.483.462.000 no fueron pagados en su totalidad, toda vez que al contratista se le apicaron descuentos, contemplados contractualmente, los cuales fueron reaizados a los (3 primeros pagos) por la NO prestacion efectiva del servicio en las condiciones pactadas. Asi las cosas la supervision mediante radicado No. 222083134 del 19 de agosto de 2022 solicito a la subdireccion
financiera liberacion de recursos por valor de $10,287,362,724
POR LOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: VALOR () EN EL PERIODO: $ - |acumuLapo: | § TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: | § -
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmiyy VALOR () EN EL PERIODO: $ TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:  § -
EJECUCION CONTRACTUAL
Obligaciones Fondo Unico TIC segiin el contrato / convenio (%) Avance mes | (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las obligaciones| 75% 11,3% PRIMER PAGO
por parte del contratista Pago desembolsado por la Entidad el dia 22 de marzo de 2022 con el comprobante de egreso No.62791922.
Se aplicaron descuentos por $2,498,906,900, por la no prestacion efectiva del servicio en algunas SIM CARD.
SEGUNDO PAGO
Pago desembolsado por la Entidad el dia 04 de agosto de 2022 con el comprobante de egreso No.233808222.
Se aplicaron descuentos por $2,498,906,900, por la no prestacion efectiva del servicio en algunas SIM CARD.
TERCER PAGO
Pago desembolsado por la Entidad el dia 11 de agosto de 2022 con el comprobante de egreso No.243584522,
Se aplicaron descuentos por $1,117,684,850, por la no prestacion efectiva del servicio en algunas SIM CARD.
CUARTO PAGO
Pago radicado el 01 de agosto mediante radicado No 222076426 con alcance el dia 10 de agosto con radicado No 222080349 y alcance el dia 25 de agosto 2022 radicado No 222084981. Ala fecha de corte de este
informe esté en proceso de pago
fe'q')uie;s_"a' al funcionario que efercerd a supervisibn y el corirol de efecucién del conirto, quien estaré en permanente contacto con el conlralita, para fa coordinacion de cualquier asunto que asi se 0.0% 20% Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingo a Lcides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Direccion de Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte.
3. Realizar las aclividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada mediante concurso de mértos, 04% 6.2% Durante el mes de agosto de 2022, se adelantaron las siguientes actividades:
02 ago - Se adelanta reunion de comité operativo del contrato 832-2021 Claro.
04 ago - Se adelanta reunion de seguimiento del contrato 832-2021 Claro.
05 ago - Se adelanta reunion de seguimiento PQRSD operador Claro.
12 ago - Se adelanta reunion de seguimiento PQRSD operador Claro.
12 ago - Se remite listado de 4.238 mujeres emprendedoras con el fin de adelantar la respectiva validacion y tenerlas en cuenta en el proceso de sustitucion.
16 ago - Se remiten observaciones realizadas por la supervision l informe mensual de operacion contrato 832-2021 mes de julio 2022
19 ago - Se adelanta reunion de seguimiento PQRSD operador Claro.
19 ago - Se remite instructivo en el cual se indican los pasos para radicar los documentos que surgen en el marco e los contratos.
23 ago - Se realiza solcitud de documentacion para continuar con el tramite del pago 4.
23 ago - Se remite correo donde se rechaza la aprobacion de las polizas (...)se procedio a rechazar la aprobacion de las mismas debido a que se evidencio una imprecision en la informacion relacionado en la
plataforma de la poliza de RCE al indicar que es el anexo 3 siendo el correcto el 2. Adicionalmente, no se cargd el comprobante de pago de la poiiza RCE, por lo que se solicita adjuntario con al anexo 2.
26 ago - Se adelanta reunion de seguimiento PQRSD operador Claro.
29 ago - Se adelanta reunion de comité operativo del contrato 832-2021 Claro.
30 ago - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-CLARO-115-2022 Radicado MinTic 222086817 - Respuesta radicado No. 221061654 del 02 de agosto de 2022 - Modificacion de las garantias del Contrato de Aporte
No. 832 de 2021.
30 ago - Se solicita remiti el soporte de la configuracion realizada por CLARO con respecto a la URL de la bibloteca digital
31 ago - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-CLARO-116-2022 Radicado MinTic 222087060 - Respuesta radicado No. 221065676 del 16 de agosto de 2022 - Observaciones Informe mensual de interventoria del
mes de juio de 2022 - Contrato de Interventoria No. 840 de 2021.
Sustituciones.
Lainterventoria reporta el cierre de sustitciones a 31 de juio 2022 con el siguiente resumen:
Susttuciones solicitadas: 72.082
Sustituciones aprobadas: 62.298
Beneficiaros aprobados: 43.237
19.061
Sustituciones actuales: 43.237
Beneficiarios pendientes: 0
A corte del 31 de agosto la nterventoria reporta el estado de sustituciones del contrato 832-2021 de acuerdo al otrosi firnado el 29 de julo del 2022
Sustituciones soliitadas: 10.821
Sustituciones aprobadas: 10.748
Beneficiarios aprobados: 8.42
Reactivaciones: 3.154
Sustituciones actuales: 7594
Beneficiarios pendientes: 6.752
4. Pronunciarse por escrito sobre las solctudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA, 04% 6.2% Durante el presente mes no se realizaron solicitudes de parte del contratista al equipo de supervision
5. Efectuar la suscripcion del acta de inicio del contrato, previa verificacion de los requisitos de 0.0% 30% 09 un - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMICARD)
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6. Entregar al conlratsta un listado de posibles beneficiarios en el cual se idenifique y relacione los nombres, ubicacion y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para 00% 10,0% |09 jun - Se suscrbe acta de incio del Conlrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) y se enrega el listado de posibles beneficiaros para que el operador inicie la verficacion y
que el operador lleve a cabo la verificacion, validacién y seleccion de los benefiiarios del contrato de aporte a suscribi en el marco del proyecto lfima mila movil. En caso de ser estudiante menor de validacion, de acuerdo con lo establecido contractualmente.
edad, el listado en cuestion debera identiicar y refacionar los datos de idenifcacion y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad
En caso de requerirse la sustiucion de beneficiarios, el listado de posibles beneficiarios entrantes ser entregado por el MINTIC. Teniendo en cuenta los resuitados del proceso de validacion que adelanto el operador, Ia Enidad entrego listados adicionales, como se detalla a continuacion:
21 jun - Se remite listado con 113.091 proporcionado por el MEN
12ul - Se remite listado con 22,579 mujeres emprendedoras entregado por la Direccién de Apropiacion TIC
22]ul- Se remite listado con 245.759 de estudiantes del SENA
23 jl - Se remite listado con 78 estdiantes que remifi la gobermacion de Guajra
30 jl - Se remite lstado con 24.295 resultado del a 4° convocatoria adelantada por el Ministero.
17 ago - Se comparte listado con 10,039 inscritos resuitado del a 42 convocatoria adelantada por el Ministerio,
23 ago - Se comparte istado con 16,509 insitos resuitado del a 4 convocatoria adelantada por el Ministeio
25 ago - Se comparte istado de mujeres 6.543 registros
1sept - se remite lstado con 17.935 inscritos el enlace habiltado por el ministerio.
8 sept - se remitelstado con 074 inscritos del enlace habiltado por el ministerio
13 sept - se comparte listado de 45 estudiantes en condicion de discapacidad del departamento de Bolivar para que sena tenidos en cuenta en una posible sustitucion
22 sept - se remite listado con 7.700 inscritos el enlace abiltado por el ministerio.
Paraa etapa de sustitucion se han entregado los siguientes listados:
23 may 2022 - Se femite Listado con 12.768 mujeres emprendedoras
12:ago 2022 - Se reie listado con 4.238 mujeres emprendedoras
SUSTITUCION
La interventoria reporta el cierre de susfitciones a 31 de juio 2022 con el siguiente resumen:
Sustituciones solcitadas: 72082
Sustituciones aprobadas: 62.298
Beneficiarios aprobados: 43.237
Reactivaciones: 19.061
Sustituciones actuales: 43.237
fari entes: 0
A corte del 31 de agosto a interventoria reporta el estado de sustituciones del contrato 832-2021 de acuerdo al otrosi fitmado el 29 de julo del 2022
Sustituciones solicitadas: 10.821
Sustituciones aprobadas: 10.748
Beneficiarios aprobados: 8.42
Reacfivaciones: 3.154
Sustituciones actuales: 7594
Beneficiarios pendientes: 6.752
30 ago - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-CLARO-115-2022 Radicado Minic 222086817 - Respuesta radicado No. 221061654 del 02 de agosto de 2022 - Modificacion de las garantias del Contrato de Aporte
) No. 832 de 2021
7. Suscribi  través del supenvisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrolo del contrato 04% 62% 31 ago - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-CLARO-116-2022 Radicado MinTic 222087060 - Respuesta radicado No. 221065676 del 16 de agosto de 2022 - Observaciones Informe mensual de interventoria del
mes de julo de 2022 ~ Conirato de Interventoria No. 840 de 2021.
8. Suministar a informacien necesaria sobre 1os dferentes aspecios que sean requeridos para el logro e 103 Objelvos propuestos, siempre y cuando No sea obligacion del conlratista sumiisirara 04% 62% Durante el mes de agoslo de 2022, se adelantaron las siguientes aciividades:
02 ago - Se adelanta reunion de comit operaivo del conlrato 832-2021 Claro.
04 ago - Se adelanta reurion de seguimiento del contrato 832-2021 Claro.
05 ago - Se adelanta reunion de seguimiento PORSD operador Claro.
12 go - Se adelanta reunién de seguimiento PORSD operador Claro.
12 ago - Se remite listado de 4.238 mujeres emprendedoras con el fin de adelantar a respectiva validacion y tenerlas en cuenta en el proceso de susfiucion.
16 ago - Se remiten observaciones realizadas por la supervision al informe mensual de operacion conlrato 832-2021 mes de julo 2022
19 ago - Se adelanta reunién de seguimiento PORSD operador Claro.
19 ago - Se remite instructivo en el cual se indican los pasos para radicar os documentos que surgen en el marco de los conlratos.
23 ago - S realiza solctud de documentacion para confinuar con el tramite del pago 4.
23 ago - Se remite correo donde se rechaza la aprobacion de las polizas ...se procedio a rechazar la aprobacion de las mismas debido a que se evidencié una imprecision en la informacion relacionado en la
plataforma de la pdliza de RCE alindicar que es el anexo 3 siendo el correcto el 2. Adicionalmente, no s cargs el comprobante de pago de la pdliza RCE, por o que se solicta adjuntarlo con al anexo 2"
26 ago - Se adelanta reunion de seguimiento PQRSD operador Claro.
29 ago - Se adelanta reunion de comi operaivo del conlrato 832-2021 Claro.
30 ago - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-CLARO-115-2022 Radicado MinTic 222086817 - Respuesta radicado No. 221061654 del 02 de agosto de 2022 - Modificacion de las garantias del Contrato de Aporte
No. 832 de 2021
30 ago - Se solicita remilr ¢l soporte de la configuracion realizada por CLARO con respecto a la URL de la bibloteca digta.
31 ago - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-CLARO-116-2022 Radicado MinTic 222087060 - Respuesta radicado No. 221065676 del 16 de agosto de 2022 - Observaciones Informe mensual de inferventorta del
mes de julo de 2022 - Conirato de Interventoria No. 840 de 2021
Sustituciones.
La inferventoria reporta el cierre de susticiones a 31 de julo 2022 con el siguiente resumen
Sustituciones solcitadas: 72082
Sustituciones aprobadas: 62.298
Beneficiarios aprobados: 43.237
Reactvaciones: 19.061
Sustituciones actuales: 43.237
Beneficiarios pendientes: 0
A corte del 31 de agosto la interventoria reporta e estado de sustiuciones del conlrato 8322021 de acuerdo al otosi fitnado el 29 d julo del 2022
Susttuciones solcitadas: 10.821
Sustituciones aprobadas: 10.748
Beneficiarios aprobados: 8.42
Reactivaciones: 3.154
ituciones actuales: 7594
Beneficiarios pendientes: 6.752
9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier que amenace vulnerar 1os derechos del conlralista, aligual que cualquier perlurbacion que afecte el desarrollo normal del contrao, 04% 62% Durante el mes de agoslo de 2022 no se presentd ninguna ci que vulnere los derechos del contralista.
10.Guardarla y velar por 1a profeccién de los producios y servicios propueslos por el conlralsta cuando a ello hubiere lugar 04% 62% Se ha guardado la requerida para la correcta ejecucion del contralo
1. Las demas que se requieran para la correcta ejecucion del contrato. 04% 62% Todas las actidades durante o mes de agosto de 2022 s defallan enIa Obligacion No. 3.
Total 104% 69,7%
* Obligaciones COMCEL S.A Ponderacié 80%| (%) Avance mes | (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

Pigina 3de s

GeCTICFM-051
viog




MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
$ DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO (

e

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1. Ejecutar el objeto del conirato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de seleccion, y la propuesta
que haya sido presentada por el proponente adjudicatario,

02%

3.4%

01 ago- Se envia a Interventoria y Supervision consolidado de casos PQR gestionados y cerrados por el operador con corte 29 de julio 2022.
02 ago- Se envia el Formato de Ejecucion correspondiente al mes de julio 2022 para su revision.

02 ago- Se recibe nuevo archivo llamado *PQRS corte 28 de juiio claro" con casos PORSD nuevos.

03 ago - Se envia campafia de SMS de Recordatorio Extensién del Proyecto Navegatic a lineas activas del Proyecto més nimero de Contacto.

03 ago- Se envia camparia de SMS mensual Navegatic a ineas activas del Proyecto mas nimero de Contacto,

03 ago - Se envia campafia de SMS de Bienvenida Navegatic a lineas activas del Proyecto mas nimero de Contacto.

04 ago- Se recibe aprobacisn del Formato de Ejecucion del mes de julio 2022 por parte de la Interventorfa.

04 ago- Se realiza envio de la presentacion del Comité de Seguimiento llevado a cabo el dia 04 de agosto de 2022

05 ago- Se envia a Interventoria y Supervision consolidado de casos POR gestionados y cerrados por el operador con corte 05 de agosto 2022.

05 ago- Se asisté a Reunion de Seguimiento a los casos PORSD con Interventoria y Supervision.

09 ago - Se envia campafia de SMS de Recordatorio Extensién del Proyecto Navegatic a lineas activas del Proyecto més nimero de Contacto.

09 ago- Se envia campafia de SMS mensual Navegatic a ineas activas del Proyecto mas nimero de Contacto,

09 ago - Se envia campafia de SMS de Bienvenida Navegatic a lineas activas del Proyecto més nimero de Contacto.

09 ago- Se recibe nuevo archivo llamado *PQRS corte 08 de agosto claro’ con casos PQRSD nuevos

09 ago- Se envia via correo a la Interventoria y Supenvision del Proyecto el Acta de Seguimiento CO-COM-012- Acta Comité Operativo No 12 cto 832 de 202102-08-2022

10 ago- Se envia a la Supenvision e Interventoria via correo electronico la Garantia de C del Otro Si del Cto 832 fimada y visto bueno de la Garantia de Responsabilidad Civil
Extracontractual.

10 ago- Se envia campaiia de IVR mensual Navegatic a lineas activas del Proyecto mas nimero de Contacto.

10 ago- Se envia campafia de IVR bienvenida Navegatic a lineas activas del Proyecto més nimero de Contacto.

11 ago- Se envia a Interventoria y Supenvisién consolidado de casos PQR gestionados y cerrados por el operador con corte 10 de agosto 2022.

12 ago- Se asisté a Reunion de Seguimiento a los casos PQRSD con Interventoria y Supervision.

12 ago- Se recibe por parte de la Supenvision nuevo listado de 4.238 mujeres emprendedoras con el fin de adelantar a respectiva validacion y tenerlas en cuenta en el proceso de sustitucion.
16 ago- Se envia a Interventoria y Supenvisién consolidado de casos POR gestionados y cerrados por el operador con corte 12 de agosto 2022.

17 ago - Se envia campafia de SMS de Recordatorio Extension del Proyecto Navegatic a lineas activas del Proyecto més nimero de Contacto,

17 ago- Se envia campaiia de SMS mensual Navegatic a lineas activas del Proyecto més nimero de Contacto

17 ago - Se envia campafia de SMS de Bienvenida Navegatic a lineas activas del Proyecto mas numero de Contacto.

19 ago- Se asisté a Reunién de Seguimiento a los casos PQRSD con Interventoria y Supervision.

19 ago- Se recibe aprobacién por parte de la Supervision de la pieza gréfica utizada en la busqueda de nuevos beneficiarios objeto de sustitucion.

24 ago- Se envian a la Interventoria y Supervision actualizaciones y Revisin de Formatos de Verificacién de Requisitos y de Entrega, Recibo y Uso del Beneficio del Proyecto Navega TIC.
24 ago- Se recibe nuevo archivo llamado ‘PORS corte 17 de agosto claro’ con casos PQRSD nuevos

25 ago- Se envia a Interventoria y Supervision consolidado de casos POR gestionados y cerrados por el operador con corte 19 de agosto 2022.

25 ago- Se recibe por parte de la Interventoria via correo electronicola revision del comunicado UMM-COMCEL-INTV-0138-22 beneficiarios en proceso de susttucion.

26 ago - Se reciben observaciones de la proforma de Ia factura correspondiente l tercer pago por parte de la Interventoria

26 ago - Se envia campafia de SMS de Recordatorio Extensién del Proyecto Navegatic a lineas activas del Proyecto més nmero de Contacto.

26 ago- Se envia campafia de SMS mensual Navegatic a ineas activas del Proyecto mas nimero de Contacto,

26 ago- Se asisté a Reunién de Seguimiento a los casos PORSD con Interventoria y Supervisién

26 ago - Se envia campafia de SMS de Bienvenida Navegatic a lineas activas del Proyecto més nimero de Contacto.

30 ago- Se envia consolidado con corte al 29 de agosto 2022 y sus respectivos soportes con nuevos casos PORSD radicados y gestionados de por el operador.

31 ago- Se envia agenda correspondiente a a visita del NOC para el dia 09 de septiembre de 2022.

SUSTITUCION
Lainterventoria reporta el cierre de sustitciones a 31 de julio 2022 con el siguiente resumen:
Susttuciones solicitadas: 72.082
Sustituciones aprobadas: 62.208
Beneficiarios aprobados: 43.237
Reactivaciones: 19.061
ituciones actuales: 43.237

Beneficiarios pendientes: 0

A corte del 31 de agosto la interventoria reporta el estado de sustituciones del contrato 832-2021 de acuerdo al otrosi firmado el 29 de julio del 2022.
Sustituciones solicitadas: 10.821

Sustituciones aprobadas: 10.748

Beneficiarios aprobados: 8.42

Reactivaciones: 3.154

Sustituciones actuales: 7594

Beneficiarios pendientes: 6.752

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.

02%

3.4%

No se han comercializado servicios diferentes y/o adicionales a los beneficiarios del proyecto.
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3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este dltimo tiene la obligacion de realizar la verificacion y validacion de los criterios de elegibiidad y seleccionar a 0.2% 34% Se ha presentado a la interventoria y a la supervision el estado de validacion de los registros de la BD como se detalla a continuacion:
quienes cumplan dichos criterios para realizar [a entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto 05 ago- Se envia comunicado UMM-COMCEL-INTV-0135-22 con nimero de Radicado MinTic 221063028 con referencia a a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 2.273 usuarios del proyecto
Una vez agotado el lstado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deber realizar la Ulima Milla Movil ~NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoria. 22 ago- Se envia comunicado UMM-COMCELIINTV-0138-22
gestion necesaria para identificar el nimero de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibiidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicaré para la con nimero de Radicado MinTic 221067192 con referencia a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.313 suarios del proyecto Uttima Mila Mévil - NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por
poblacion estudiantil. Ia Interventoria 30 ago- Se envia comunicado UMM-COMCEL-INTV-0141-22 con nimero de Radicado MinTic 221069690 con referencia a los soportes
de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.097 usuarios el proyecto Ultima Milla Movil - NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoria.
SUSTITUCION
Lainterventoria reporta el cierre de sustitciones a 31 de julio 2022 con el siguiente resumen:
Susttuciones solicitadas: 72.082
Sustituciones aprobadas: 62.298
Beneficiarios aprobados: 43.237
Reactivaciones: 19.061
Sustituciones actuales: 43.237
Beneficiarios pendientes: 0
A corte del 31 de agosto la nterventoria reporta el estado de sustituciones del contrato 832-2021 de acuerdo al ofrosi fimado el 29 de juiio del 2022.
Susttuciones solicitadas: 10.821
Sustituciones aprobadas: 10.748
Beneficiarios aprobados: 8.42
Reactivaciones: 3.154
Sustituciones actuales: 7594
Beneficiarios pendientes: 6.752
4. Lievar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplmiento de los criterios de elegibiidad, tanto a los estudiantes como a 0.2% 34% Se ha presentado a la interventoria y a la supervision el estado de validacion de los registros de la BD como se detalla a continuacion:
las mujeres emprendedoras. 05 ago- Se envia comunicado UMM-COMCEL-INTV-0135-22 con nimero de Radicado MinTic 221063028 con referencia a a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 2.273 usuarios del proyecto
Ultima Milla Movil ~NAVEGATIC, de acuerdo con o solicitado por la Interventoria. 22 ago- Se envia comunicado UMM-COMCEL-INTV-0138-22
con nimero de Radicado MinTic 221067192 con referencia a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.313 usuarios del proyecto Uttima Mila Mévil - NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por
Ia Interventoria 30 ago- Se envia comunicado UMM-COMCEL-INTV-0141-22 con nimero de Radicado MinTic 221069690 con referencia a los soportes
de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.097 usuarios del proyecto Ultima Milla Movil - NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoria.
SUSTITUCION
Lalnterventorfa reporta el cierre de sustitciones a 31 de julo 2022 con el siguiente resumen:
Susttuciones solicitadas: 72.082
Sustituciones aprobadas: 62.298
Beneficiarios aprobados: 43.237
iones: 19.061
Sustituciones actuales: 43.237
Beneficiarios pendientes: 0
A corte del 31 de agosto la nterventoria reporta el estado de susttuciones del contrato 832-2021 de acuerdo al otrosf fimado el 29 de julio del 2022
Susttuciones solicitadas: 10.821
Sustituciones aprobadas: 10.748
Beneficiarios aprobados: 8.42
Reactivaciones: 3.154
Sustituciones actuales: 7594
Beneficiarios pendientes: 6.752
) . . A Se ejecuta la prestacion del servicio de doce (12) mes de operacion para los beneficiarios dela Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ulio y agosto), once
5. Cumplir con la etapa de operacion, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Intemet y voz mévil cumpliendo con las caracteristicas técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el " .
anexe tienicny & 12 ofei presenat 02% 34% (1) meses para los beneficiaros de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, juioy agosto) y nueve (9) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo,
abril, mayo, juni, julio y agosto) del proyecto, de acuerdo con o descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.
6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolucion 924 de 2020 *Por la cual se actualiza la politica de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Unico de Tecnologias 0% 3% Se cumple con . politica de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Unico de Tecnologias de fa Informacin y las Comunicaciones y se deroga la Resolucion 2007 de 2018,
de la Informacion y las Comunicaciones y se deroga la Resolucién 2007 de 2018". - g Se toman acciones correctivas como llamados de atencion, multas y sanciones a personal que no cumplan con la politica de tratamiento de datos.
' . . o . . ) Se ejecuta la prestacion del servicio de doce (12) mes de operacion para los beneficiarios dea Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ulio y agosto), once
7. Garantizar a prestacion del servicio a a totalidad de servicios de conectividad a intemet y voz movil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y a cantidad de servicios de conectividad a internet " .
| Va2 i ecicanaios e hogan pari a2 propuests, po 1 tempo 2 operaciény n 1 condines e6gdzs £n el e thnic, 02% 34% (1) meses para los beneficiaros de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, juioy agosto) y nueve (9) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo,
abril, mayo, juni, julio y agosto) del proyecto, de acuerdo con o descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.
8. Permiliry colaborar con el desarrollo de las actividades de verficacion y seguimiento que realice la interventoria y supervision del proyecto. 0.2% 34% 02 ago- Se envia el Formato de Ejecucion correspondiente al mes de julio 2022 para su revision.
05 ago- Se asisté a Reunion de Seguimiento a los casos PQRSD con Interventoria y Supervision.
09 ago- Se envia via correo a la Interventoria y Supenvision del Proyecto el Acta de Seguimiento CO-COM-012- Acta Comité Operativo No 12 cto 832 de 202102-08-2022
10 ago- Se envia a la Supenvision e Interventoria via correo electronico la Garanta de Cumplimiento del Otro Si del Cto 832 fimada y visto bueno de la Garantia de Responsabilidad Civi
Extracontractual.
12 ago- Se recibe por parte de la Supenvision nuevo listado de 4.238 mujeres emprendedoras con el fin de adelantar la respectiva validacion y tenerlas en cuenta en el proceso de susttucion.
24 ago- Se envian a la Interventoria y Supervision actualizaciones y Revisin de Formatos de Verificacion de Requisitos y de Entrega, Recibo y Uso del Beneficio del Proyecto Navega TIC.
31 ago- Se envia agenda correspondiente a a visita del NOC para el dia 09 de septiembre de 2022.
3‘ tE:Z:::rr w zz‘fteéinal que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual debera asistr a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor yio 0% 1% o cosign 2 ngeriern A Caneern o gtenta e propectn e pata s CLARO, melania acato MINTIG No. 211047057
Para el mes de agosto de 2022, se tuvo contemplada a entrega de informes como
10. Presentar os informes que se sefialan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo, 02% 34% 02 ago- Se remite via correo electronico Formato de Ejecucion correspondiente al mes de juio 2022 a la Iterventoria y Supervision del Proyecto
05 ago- Se reite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0134-22 con nimero de Radicado MinTic 221063033 con Referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Julio 2022
1. Reaizar o sequinionto 2o resgas prvisles del contato 2% ™ £l seguimiento a los riesgos se realiza a través de la matriz de riesgo, y se dejar registro en los Informes Mensuales de seguimiento. Se adelantarén Reuniones de Seguimiento con el fin de upervisar y controlar
riesgos existentes.
12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestacin de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores méviles de )
A ! 02% 34% Se dispone del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestacion de los servicios establecidos contractualmente.
red (OMR), asi como para los operadores moviles virtuales (OMV).
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13. Poner a disposicion los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red movil para dar el servicio de conectividad a Intemet y voz mévil a cada una de las SIMCARD entregadas a los 02% 4% Se dispone de los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red movil para dar el servicio de conectividad a Intemet y voz mévil a cada una de las SIMCARD que serén entregadas a los beneficiarios
eneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestacion del servicio objeto del presente proyecto. ol o que cumplan con los criteris de elegibilidad en el marco del contrato de Aporte.
14. Prestar el servicio de conectividad a intemet y voz movi sobre redes con tecnologia 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios En el plan de entrega aprobado por la interventoria el 28 de juiio de 2021, se evidencio que 391 municipios cuentan con tecnologia 4G y 4 mpios (Colon, La paz, Caruru y Taraira) tendrén el servicio soportado en
adjudicados, podré de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, baséndose en lo reportado con esta condicion, por el operador al MINTIC a través del Sistema de tecnologia 3G
Informacion Integral del Sector TIC ~ Colombia TIC en el tltimo boletin trimestral vigente. 0.2% 34% Se ejecuta la prestacion del sevicio de doce (12) mes de operacion para los beneficiarios de la Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abri, mayo, junio, julo y agosto), once
El operador adjudicatario debera sefialar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestaré el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta de (11) meses para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abri, mayo, junio, juiio y agosto) y nueve (9) meses de a Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo,
entrega. Esta informacion seré validada por la interventoria en conjunto con la supervision del proyecto, abril, mayo, junio, julio y agosto) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada
15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo movil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista. 02% 34% En el proceso de validacion que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificacion solicitada.
Se ejecuta la prestacion del sevicio de doce (12) mes de operacion para los beneficiarios de la Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abri, mayo, junio, julo y agosto), once
16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD. 0.2% 34% (11) meses para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abri, mayo, junio, juiio y agosto) y nueve (9) meses de a Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio y agosto) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentad
- ) . . - § Se ejecuta la prestacion del servicio de doce (12) mes de operacion para los beneficiarios de la Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto), once
17. El Contraista deber garantizar la prestacion de los servicios contratados en los términos de tiempo de operacion, condiciones minimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas & O
02% 34% (11) meses para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abri, mayo, junio, juio y agosto) y nueve (9) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo,
SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista ! >
abril, mayo, junio, ulloy agosto) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada
18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a a interventoria deberan ser copiados  la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato. 0.2% 34% Se ha radicado copia a la supervision de todos los documentos tramitados y remitidos a la interventoria del Proyecto, como se relaciona a continuacion:
01 ago- Se envia comunicado UMM-COMCEL-INTV-0133-22 con nimero de Radicado MinTic 221061289 con referencia al envio del Informe de Seguimiento Mensual Junio V2 de 2022.
02 ago- Se envia comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0134-22 con nimero de Radicado MinTic 221061654 con referencia a : Modificacion de las garantias del Contrato de aporte 832 de 2021.
05 ago- Se envia comunicado UMM-COMCEL-INTV-0134-22 con nimero de Radicado MinTic 221063033 con referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Julio 2022.
05 ago- Se envia comunicado UMM-COMCEL-INTV-0135-22 con nimero de Radicado MinTic 221063028 con referencia a Soportes de Posibles Beneficiaros para proceso de Sustitucion.
10 ago- Se envia comunicado UMM-COMCEL-INTV-0136-22 con nimero de Radicado MinTic 221064250 con referencia a Obligaciones Contractuales, Cumplimiento de Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio.
12 ago- Se envia comunicado UMM-COMCEL-INTV-0137-22 con niimero de Radicado MinTic 221065146 con referencia a Respuesta a Comunicados UMM-INTV-CLARO-0078-22, Inconformidad en la prestacion del
servicio correspondiente al mes de junio 2022
22 ago- Se envia comunicado UMM-COMCEL-INTV-0138-22 con nimero de Radicado MinTic 221067192 con referencia a: Soportes de Posibles Beneficiarios para proceso de Susttucion.
25 ago- Se envia comunicado UMM-COMCEL-INTV-0139-22 con nimero de Radicado MinTic 221068664 con referencia a Informe de Seguimiento Mensual Julio V2 de 2022.
29 ago- Se envia comunicado UMM-COMCEL-INTV-0140-22 con némero de Radicado MinTic 221069376 con referencia a Certificacion de cumplimiento de los pagos al SSSI, Parafiscales y Pago de Salarios el mes
de julio de 2022. 30 ago- Se envia comunicado
UMM-COMCEL-INTV-0141-22 con nimero de Radicado MinTic 221069690 con referencia a Soportes de Posibles Beneficiarios para proceso de Sustitucion.
30 ago- Se envia comunicado UMM-COMCEL-INTV-0142-22 con némero de Radicado MinTic 221069835 con referencia a : Respuesta a Comunicados UMM-INTV-CLARO-0084-22, Inconformidad en la prestacion
del servicio correspondiente al mes de jullo 2022,
19. El contratista tiene Ia obligacion de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice Ia interventoria, respecto de a ejecucion de cualquier obligacion contractual en los aspectos 02% 34% Se han atendido las observaciones y recomendaciones presentadas por la interventoria en los tiempos previstos contractualmente. Y se evidencia mediante los siguientes comunicados:
técnicos, administrativos, jurdicos, financieros y demés relacionados con la ejecucion del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) dias habiles contados a parti del requerimiento de la 02 ago- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0078-2022 con Radicado MinTic No. 221061482 con referencia a la Inconformidad en la prestacion del servicio junio 2022
interventoria, en caso de no realizarlas el contraista incurria en un posible caso en el cual el interventor ala entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que haya 04 ago- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0079-2022 con Radicado MinTic No. 221062273 con referencia a la Revision solicitud de sustitucion SIM CARD. Respuesta correo RE: Benefiiarios Sin
lugar conforme alo descrito en los documentos contractuales y la nomatividad vigente Consumo del 1 de agosto de 2022
09 ago- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0080-2022 con Radicado MinTic No. 221063800 con referencia a las Aprobacion informe mensual junio de 2022. Contrato de Aporte No. 832 de 2021
09 ago- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0081-2022 con Radicado MinTic No. 221064009 con referencia a la Revision solcitud de sustitucion SIM CARD. Respuesta correo RE: Beneficiarios Sin
Consumo del 4 de agosto de 2022
09 ago- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0082-2022 con Radicado MinTic No. 221064034 con referencia a la Solicitud soportes de obligaciones contractuales Contrato No.832 de 2021
17 ago- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0083-2022 con Radicado MinTic No. 221065911 con referencia a la Visita al Centro de Operaciones de Red (NOC) - Adicion contrato No.832 de 2021
17 ago- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0084-2022 con Radicado MinTic No. 221065916 con referencia a la Inconformidad en la prestacion del servicio julio 2022 contrato No.832 de 2021
18 ago- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0085-2022 con Radicado MinTic No. 221066193 con referencia a las Observaciones informe mensual julo 2022 - Contrato de Aporte No. 832 de 2021
19 ago- Se recibe comunicado UMM-INTV-FUTIC-0188-22 con Radicado MinTic No.221066826 con referencia a Comunicado UMM-COMCEL-INTV-0118-22, UMM-COMCEL-INTV-0119-22, UMM-COMCEL-INTV-
0123-22, UMM-COMCEL-INTV-0128-22 y UMM-COMCEL-INTV-0135-22 Entrega de Soportes Beneficiarios para sustitucion
22 ago- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0086-2022 con Radicado MinTic No. 221067255 con referencia a la Revision solcitud de sustitucion SIM CARD. Respuesta correo RE: Beneficiarios Sin
Consumo del 18 de agosto de 2022- Contrato de Aporte No. 832 de 2021 24 ago- Se recibe
comunicado UMM-INTV-FUTIC-0190-22 con Radicado MinTic No.221068183 con referencia a Alcance comunicado UMM-INTV-FUTIC-0146-22. Presunto incumplimiento Contrato N°832 de 2021. Respuesta al
UMM-DIRINFRA-CTECNO-072-2022. 30 ago- Se recibe
comunicado UMM-INTV-CLARO-0087-2022 con Radicado MinTic No. 221069757 con referencia a la Aprobacion pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios de julio de 2022 Contrato de Aporte No. 832 de 2021
Se ejecuta la prestacion del sevicio de doce (12) mes de operacion para los beneficiarios de la Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abri, mayo, junio, julo y agosto), once
20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los minimos exigidos presentados con la propuesta 02% 34% (11) meses para los beneficirios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abri, mayo, junio, ulio y agosto) y nueve (9) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio y agosto) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada
Se ejecuta la prestacion del sevicio de doce (12) mes de operacion para los beneficiarios de la Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abri, mayo, junio, julo y agosto), once
21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la minima exigida presentados con la propuesta 02% 34% (11) meses para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abri, mayo, junio, julio y agosto) y nueve (9) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio y agosto) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada
22. Las dems detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso liciatorio y las requeridas para el cabal del objeto contractual, 0.2% 34% Todas las actividades durante el mes de agosto de 2022 se detallan en la Obligacion No. 1
23. Las dems que se generen por a naturaleza del contrato. 0.2% 34% Todas las actividades durante el mes de agosto de 2022 se detallan en la Obligacion No. 1
Total 50% 75.8%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 60,6%
** Obligaciones_(Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 [ (%) Avance mes [ (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el periodo
| | |
Total 0%] 0%]
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de i con mas de un (1) sta deberan inclurse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados conractualmente
Entregables [Ponderaci) 20% | Total de Entregabl] 2
Productos o Servicio a entregar Entreazble | Fecha enfreaa fones por parte del Supervisor

Mediante radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-003-21 el operador presento el plan de entrega para validacion de la interventoria.

El operador debera remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoria, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz mévil adjudicados. 1 17/06/2021 28 un - Se recibe la aprobacién de Ia interventoria del plan de entrega de las SIM CARD con radicado MINTIC No. 211050872

El contratista tiene la obligacion de crear, implementar y poner en servicio el repositorio de informacion a los 15 dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio, esto incluye la definicion 10 J8i0712021 | Mediante comunicado UMM-COMCELINFRA-0006-21 se colocd a disposicion delproyecto el Repositorio Inormacion del 1 de julo de 2021, Se crean usuarios de interventoria y Mintc  se habiftan para accesos al
de accesos, permisos, pruebas de conexion al repositorio necesarios para que la interventoria y supervision puedan acceder al mencionado repositorio de informacion. ! repositorio documental.

19 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador present6 el plan de entrega para validacion de la interventoria.

27 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-00010-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador present6 el plan de entrega para validacion de la interventoria.

Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados. 1.0 19/07/2021 30 jul - Se reciben subsanaciones por parte de interventoria del plan de entrega de las SIM CARD, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0009-21 Respuesta a los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0009-
21y UMM-COMCEL-INFRA-0010-21- Primera Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.

02 sep- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0016-21 con la aprobacion Meta 1 radicado MINTIC No 211072174 (20% de los beneficiarios).

09 ago- Se envia comunicado No. UMM-COMCEL-INTV-0015-21 Reporte de entrega de la Segunda Meta de entrega del Contrato de aporte 832 de 2021

09 ago- Se solicita mediante No. de Radicado 211064577 la modificacion de plazos para metas 2 y 3 por inefectividad de listado de usuarios entregados por la entidad contratante y el Ministerio de Educacion
Nacional.

19 ago- Se reciben subsanaciones por parte de interventoria del plan de entrega de meta 2, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0011-21 Respuesta al comunicado No. UMM-COMCEL-INTV-0015-
21,Segunda Meta de Entrega contrato No.832 de 2021

27 sep- Se envia comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0037 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Sequnda Meta, a los cuales se les realizé la entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla Movil —
NAVEGATIC.

04 oct- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0022-21 Aprobacion Meta radicado MINTIC No 211081179 2(40% de los beneficiarios).

Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 1.0 9/08/2021

17 sep- Mediante los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0020-21, UMM-COMCEL-INFRA-0021-21, UMM-COMCEL-INFRA-0024-21, UMM-COMCEL-INFRA-0025-21 y - UMM-COMCEL-INFRA-0026-21, se informa
los reportes de entrega de Segunda y Tercera Meta.

Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 10 17/09/2021 |30 nov- e remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0059 a Interventoria con el lstado de los 52.470 beneficiarios de la Tercera Meta, a los cuales se les realizs la entrega de Ia SIM CARD del proyecto Uttima Mila
Movil - NAVEGATIC.

03 dic- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0033-21 Aprobacién Meta radicado MINTIC No 211099240 3(40% de los beneficiarios).

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0041-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Septiembre.

Inf I del estado d limiento de as obi de septiembre 2021
nforme. mensiial del estado de avance y cumplmiento de las abligaciones a su cargo mes de sepliembre 0 THOR021 121 Ene . UMM-NTV-CLARO-0039-22 Interventoria aprueba informe de septiembre 2021 radicado MINTIC No 221004419,
) 08 nov- Se remite comunicado UMN-COMCELINTV-0052-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Octubre.
Inf I del estado d limiento de as obi de octubre 2021
informe. mensual del estado de avance y cumplimiento de [as obligaciones a su cargo mes de octubre 10 8112021 |1 Ene . UMM-INTV-CLARO-0040-22 Interventoria aprueba informe de octubre 2021 radicado MINTIC No 211004441,
) 07 dic- S remite comunicado UMM-COMCELINTV-0062-21 enrega de Informe de Seguirento Mensual Noviembre.
Inf I del estado d limiento de as obi d bre 2021
nforme. mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 10 TH22021 |24 Ene . UMM-INTV-CLARO-0041-22 Interventoria aprueba informe de noviembre 2021 radicado MINTIC No 211004443,
) 07 ene- Se rerite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0070-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Diciembre
In I del estado d Jimiento de as obi de dicembre 2021
arme menstial del estado de avance y cumplmiento de (as oblgaciones a su cargo mes ce dickemore 10 710112022 03 Fel . UMM-INTV-CLARO-0044-22 Interventoria aprueba informe de diciembre 2021 radicado MINTIC No 221008245
) 07 feb- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0076-22 entrega e Informe de Seguimiento Mensual Enero 2022
Inf I del estado d limiento de as obi de enero 2022
nforme. mensiial del estado de avance y cumplmiento de las abligaciones a su cargo mes de enero 0 71021202203 \ar . UMMHINTV-CLARO-0047-22 Interventoria aprueba informe de enero 2022 radicado MINTIC No 221016379,
) 07 mar- Se remite comunicado UMM-COMCELINTV-0084-22 entrega de Informe de Seguiriento Mensual Febrero 2022,
Inf I del estado d Jimiento de as obi de febrero 2022
informe: mensual del estado de avance y cumplimiento de [as oblgaclones a su cargo mes de febrero 10 710312022 |18 abyr. UMM.INTV-CLARO-0054-2022 Interventoria aprueba informe de ferbrero de 2022 Radicado MinTic No. 221030839,
08 abr- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0094-22 con nimero de Radicado MinTic 221028723 con Referencia a a enirega del Informe de Seguimiento Mensual Marzo 2022,
Inf I del st limiento de as obi 202
nforme mensual del estado de avance y cumplimiento de as obligaciones a su cargo mes de marzo 20; 0 BI0412022 |47 1ray- UMM.INTV-CLARO-0060-2022 Inerventoria aprueba informe de marzo Radicado MinTic No. 221039223,
i 06 may- Se femite comunicado UMM-COMCELHINTV-0103-22 con nimero de Racicado MinTic 221036665 con Referencia a a entrega del Informe de Seguimiento Mensual Abril 2022
Inf I del estado d Jimiento de as obi de abril 2022
informe: mensual del estado de avance y cumplimiento de [as oblgaciones 2 su cargo mes de abrl 10 610512022 |43 junio- UMM-INTV-CLARO-0068-2022 Interventoria aprueba infrme de abril Radicado MinTic No. 221046495.
) 07 unio- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0112-22 con nimero de Racicado MinTic 221044977 con Referencia a a entrega del Informe de Seguimiento Mensual Mayo 2022
Inf I del estado d Jimiento de as obi de mayo 2022
informe: mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaclones a su cargo mes de mayo 10 710612022 08 julio- UMM-INTV-CLARO-0075-2022 interventoria aprueba informe de mayo Radicado MinTic No. 221074170,
08 julo- S remite comuicado UMM-COMCEL-INTV-0125-22 con nimero de Radicado MinTic 221054314 con Referencia  la enrega el Informe de Seguimiento Mensual Junio 2022
Inf I del st limiento de as obi 22
nforme: mensual del estado de avance y cumplimiento de as obligaciones a su cargo mes de junio 20 0 810712022 09 ago- UMM-INTV-CLARO-0080-2022 interventoria aprusha informe de junio Radicado MinTic No. 221063800.
05 ago- Se remite comunicado UMN-COMCEL-INTV-0134-22 con niimero de Racicado MinTic 221063033 con Referencia a a entrega del Informe e Seguimiento Mensual Julo 2022,
Informe mensualdel estado de avance y cumplimiento de as obligaciones  su cargo mes de julo 2022
me. mensual def e vance y cumplimi Igaci u carg Jul 0 51081202248 200- Se recibe comunicado UMM-INTV-GLARO-0086-2022 con Radicado MinTic No. 221066193 con referencia a las Observaciones informe mensual jlio 2022, Contrato de Aporte N° 832 de 2021
Informe_mensual ol estado de avance y de as obi a su cargo mes de agosto 2022
Informe_mensual del estado de avance y de as obi a su cargo mes de septiembre 2022
Informe_mensual del estado de avance y de as obi a su cargo mes de octubre 2022
Informe_mensual del estado de avance y de as obi a su cargo mes de noviembre 2022
Informe_mensual del estado de avance y de as obi a su cargo mes de diciembre 2022
Presentacion informe final
Porcentaje de Avance %
% Acumulado Avance Entregables T e
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 752%
E io tiene i6n derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de i i6n de contratos derivados) | Bl | [ N0 X | Namero de contratos derivados a la fecha |

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucién del objeto contractual

Gestion Adelantada Resultados Obtenidos

Causas | TIPO DE ‘

DIFICULTAD

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Es necesario que el operador mantenga informada a la supervision y a a interventoria de los eventos de enirega de SIM CARD, teniendo en cuenta la cantidad de susttuciones aprobadas por la nterventoria y el mensaje que se transmilira a estos nuevos beneficiarios

SUSTITUCION

La interventoria reporta el cierre de sustitciones a 31 de julio 2022 con el siguiente resumen:
Sustituciones solicitadas: 72.082

Sustituciones aprobadas: 62.298

Beneficiarios aprobados: 43.237

Reactivaciones: 19.061

ituci actuales: 43.237

Beneficiarios pendientes: 0

A corte del 31 de agosto la interventoria reporta el estado de sustituciones del contrato 832-2021 de acuerdo al otrosi firmado el 29 de julio del 2022.
Sustituciones solicitadas: 10.821

Sustituciones aprobadas: 10.748

Beneficiarios aprobados: 8.42

Reactivaciones: 3.154

Sustituciones actuales: 7594

Beneficiarios pendientes: 6.752

Nota: Es importante precisar que los recursos de la vigencia 2021 por valor de $21.483.462.000 no fueron pagados en su totalidad, toda vez que al contratista se le apiicaron descuentos, contemplados contractualmente, los cuales fueron reaizados a los (3 primeros pagos) por la NO prestacion efectiva del servicio en las condiciones pactadas. Asilas cosas la supervision mediante radicado No. 222083134 del 19 de agosto de 2022 solicitd a la subdireccion
financiera liberacion de recursos  por valor de $10,287,362,724

Reviso:
Erika Ferro P. - Apoyo Técnico
Camilo Luna - Apoyo Técnico
Fabian Yanguen - Apoyo Técnico
Ricardo Martinez - Apoyo Financiero
Lorena Leyton - Apoyo Juridico

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor: LACIDES ROBLES ESPINOSA. Firma del Supervisor: Firmado electronicamente

Original: Expediente del Contrato
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.qov.co). la lev 1581 de 2012 v sus decretos realamentarios”
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