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INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 2

ALCANCE
CONTRATO No.

Conservacién de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 2
IDU-1713-2021
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Diego Ferney Hernandez Oviedo - Especialista de Apoyo, Nidia Yaneth Albarracin Sierra - Especialista de Apoyo, Camilo Andres Poveda Sierra - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 30.4%
% EJECUTADO 59.69%
% VARIACION 29.29%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de obra en ejecucién de actividades de diagnoéstico en el corredor vial de la Avenida la Esperanza entre Avenida de Las Américas y Avenida Carrera 68. También se desarrollan
actividades de mantenimiento periédico en el corredor vial de la Avenida de las Américas entre NQS y Avenida Carrera 50

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO PRO -BOGOTA 13 Contratista CONSORCIO MALLA VIAL SS

Contrato No.
Valor Inicial

Total Contrato

IDU-1713-2021

$ 41.104.436.934,00

$ 41.104.436.934,00

Contrato No.
Valor Inicial

Total Contrato

IDU-1730-2021

$ 5.513.948.216,00

$ 5.513.948.216,00

Valor Pagado $17.599.148.315,00 Valor Pagado $ 306.429.115,00
Plazo Inicial 810 dias Plazo Inicial 810 dias
Plazo Actualizado 810 dias Plazo Actualizado 810 dias
Fecha de Iniciaciéon 2021-12-06 Fecha de Iniciacion 2021-12-06
Fecha de Terminacién Actual 2024-03-05 Fecha de Terminacién Actual 2024-03-05
No. Empleos generados 116 No. Empleos generados 24

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida de las Americas

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPAACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-02-25 % Financiero de obra programado 41.17
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-02-25 % Financiero de obra ejecutado 98.19
acumulado
Fecha de finalizacion programada de 2022-12-30 % Fisico de obra programado acumulado | 51.05
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 99.55




Dias de atraso (-) o adelanto (+) ‘ 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 6.649.816.349,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 15.860.779.776,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO ‘ FLEXIBLE
USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
Asfalto MD 20 8265.62
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 9.84 21.15
VISOR
METAFIiSICA EN QUE SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False
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