T o MINISTERIO DE TECNOLOGIAS . /.—‘1
tg* DE LA INFORMACION Y LAS INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO \ < \
| COMUNICACIONES b_/&
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacion
ago-22 Dir. de Infraestructura 860-2019 UNION TEMPORAL ENERGIA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
202067226 05/10/2020 LACIDES ROBLES ESPINOSA 91.292.085
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segun corresponda)
Convenio | |Contrato X Tipo: 20 FOMENTO |Modalidad de seleccién | SELECCION ABREVIADA
Legaliza Recursos Sl X [NO | Legaliza Bienes | S| | [NO X |
Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la region NOROCCIDENTE, obligandose a realizar la planeacion, instalacion, operacion y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas
C-2301-0400-21-0-2301027-03 SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACION DE ACCESO A INTERNET NACIONAL Aporte - Fondo Unico TIC $ 64.197.459.120,00 |Fecha de Suscripcion 27/12/2019
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ 5.035.758.149,00 |Fecha de Inicio 31/112/2019
Aporte - Otros $ - |Fecha Final de ejecucion 28/08/2022
Aparte - Otros 5 — Fecha Final de ejecucién segin pré 28/11/2022
Valor Total S 69.233.217.269.00 echa Final de ejecucion seguin prérrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
FTIC-SAPMC-012-2019 25/11/2019
Requisitos para el perfeccionamiento
Péliza inicial N.° Fecha de aprobacion de la Péliza Actualizacion o Nueva Pdliza N.° (Si aplica) Fecha de aprobacion d? I.a actualizacion N.° de Registro Presupuestal Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Fec.hé.l Suscripcion .
o Nueva Péliza Acta de Inicio (Cuando Aplique)
30328 30/12/2019 272019 $ 15.099.365.736 26/12/2019 31/12/2019
10495 31/12/2019 12020 $ 20.479.167.648 07/01/2020
51121 $ 26.885.885.736 13/01/2021
35522 $ 1.733.040.000 17/01/2022
179622 $ 5.035.758.149 13/07/2022 |
Modificaciones / Terminacion / Liquidacion
Mcztrtf:::::;r Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segun prorroga Valor de la adicion o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual
Otro si 1 29/12/2020 1 mes 98/09/2022 $ ) Se realiza modificacion la forma de pqgo, debido que mediante acta reconocimiento de Suspension Pgrmal No. 1 del 2? de octubre de 2020, se desplazo
la entrega de la Primera Meta al 19 de octubre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensidn del contrato.
Otro i 2 30/04/2021 9 meses 3011112002 $ ) Se realiza modificacion del plazo de ejecucion, det?ldo a que se suscribio Acta’de Reconocimiento de Suspension Parcial No. 3 el 29 de abril de 2021,
donde se suspendio la Tercera Meta por 61 DIAS, por lo que se genera una prorroga.
Adicién 1 13/07/2022 4 meses 31/12/2022 $ 5.035.758.149,00 Ampliacion de la prestacion de servicio de internet fijo de 30.332 accesos hasta el 30 de noviembre de 2022.
$ .
$ .
$ .
$ .
$ .
TOTALES| $ 5.035.758.149
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fecha del Acta de Liquidacién Comentarios
SI NO X S NO
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo Unico TIC | $ 69.233.217.269 | Anticipo: | $ 15.099.365.736 | % del Anticipo | 0%
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
Valor ($) Requisitos para el pago o desembolso Fecha No. OP % Valor($) borcentaje (% prol;er:?naa da Valor ($) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
Primera legalizacion
Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de Periodo Iegalizado: Julio de 2020
anticipo, sujeto a la aprobacion por parte de la Supervision de: (i) perfeccionamiento Registro: 202069576
23/12/2019 $ 15.099.365.736 ;’r']‘;‘ig%fac"’” del Conirato de Aporte y (i) entrega del plan de inversion y manejo del) 5o 32652620 22% $ 15.099.365.736 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - 20/08/2020 12.230.486.246
Este anticipo se amortizara de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso,
50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso
Segunda legalizacién
Periodo legalizado: Septiembre de 2020
Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16% ) del CAPEX sujeto a: Registro: 202099351
15/05/2020 §5.033.121.912])) e71°02 e los documentos de planeacion; (i) concertadon de instumentos ce 5407090 201124920 7% §5.033.121.912 20% 15/05/2020| $ 3.019.873.147 31/07/2020 3.019.873.147 9/11/2020 2.868.879.490
Sobre este desembolso se amortizara el 20% del anticipo.
Tercera legalizacion
Periodo legalizado: Noviembre de 2020
. - . ) Registro: 212001886
Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto
15/09/2020 $5.033.121.912|a: (i) entrega de la primera meta de instalacion y puesta en servicio de los accesos. 07/12/2020 351892720 7% $5.033.121.912 50% 15/09/2020( $ 7.549.682.868 7/12/2020 7.549.682.868 16/01/2021 4.888.248.450
Sobre este desembolso se amortizara el 50% restante del anticipo.
Cuarta legalizacion
Periodo legalizado: Junio de 2021
Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto Registro: 212081575
a entrega de la segunda meta de instalacion y puesta en servicio de los accesos.
28/12/2020 $10.066.243.824 Sobre este desembolso se amortizard el 30% restante del anticipo correspondiente 05/02/2021 16213121 15% $ 10.066.243.824 30% 28/12/2020| $ 4.529.809.721 5/02/2021 4.529.809.721 19/08/2021 4.902.900.764
al CAPEX.
Quinta legalizacién
Periodo legalizado: Agosto de 2021
, , , Registro: 212102553
Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
28/12/2020 $ 346.680.000|ejecucion entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo]  02/07/2021 156906521 1% $ 346.680.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - 7/10/2021 9.708.503.404
de corte sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.
Sexta legalizacion
Periodo legalizado: Septiembre de 2021
Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: Registro: 212113224
entrega de la tercera meta de instalacidn y puesta en servicio de los accesos; y el '
15/03/2021 $ 16.832.885.736|OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecucion entregados en el periodo de]  08/07/2021 161111421 24% $16.832.885.736 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - 8/11/2021 275.094.610
corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte sefialados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico
Séptima legalizacion
Periodo legalizado: Diciembre 2021
. . : Registro: 222008688
Sexto desembolso; equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
15/06/2021 $ 3.466.560.000|ejecucion entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo]  18/08/2021 208035821 5% $ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - 7/02/2022 1.586.219.078
de corte sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico
Octava legalizacion
Periodo legalizado: Enero 2022
o , , , Registro: 222033958
Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
15/09/2021 $ 3.466.560.000|ejecucion entregados en el periodo de corte v ii) Accesos establecidos en el periodo]  02/11/2021 294896521 5% $ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - 7/04/2022 14.308.020.938
de corte sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico
Novena legalizacién
Periodo legalizado: Marzo 2022
. . . Registro: 222056675
Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
15/12/2021 $ 3.119.880.000|ejecucion entregados en el periodo de corte v ii) Accesos establecidos en el periodo]  30/12/2021 394057621 5% $3.119.880.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - 7/06/2022 6.983.591.996
de corte sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico
Décima legalizacion
Periodo legalizado: Junio 2022
, , , Registro: 222079195
Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
17/03/2022 $ 1.733.040.000|ejecucion entregados en el periodo de corte v ii) Accesos establecidos en el periodo]  19/04/2022 96611322 3% $ 1.733.040.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - 8/08/2022 4.771.972.991
de corte sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico
Décimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecucion entregados en los meses de
julio y agosto de 2022 y ii) Accesos establecidos en losmeses de junio, julio y agosto
07/10/2022 $ 1.358.483.600 de 2002 asf dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa -
JULIO: 17571 accesos
AGOSTO: 23168 accesos
Décimo primero: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecucion
entregados en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 y i)
Accesosestablecidos en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 asi:
07/12/2022 $3.677.274.549 SEPTIEMBRE - 27293 2008505 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa -
OCTUBRE: 28586 accesos
NOVIEMBRE: 29558 accesos
TOTAL $ 69.233.217.269,00 ACUMULADOS 93% $64.197.459.120 100%| TOTAL $ 15.099.365.736 TOTAL 15.099.365.736 TOTAL $ 62.523.917.966,99
SALDO POR GIRAR: 5.035.758.149 7% ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ 0 0% SALDO POR LEGALIZAR:| $ 1.673.541.153,01 3%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: 31/07/2022 VALOR ($) EN EL PERIODO: $ 5.053.005,64 ACUMULADO: $ 736.245.222,75 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: $ 728.279.1 00,79
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO: $ - TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: $ -

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC segun el contrato / convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizar&n de acuerdo con las condiciones establecidas en la

forma de pago.

0,56%

18,33%

EI FONDO UNICO TIC realizé las siguientes actividades:

- Legalizacion recursos ejecutados en el mes de junio de 2022 del Contrato de aporte 860 de 2019 remitida mediante radicado MinTIC N0.222079195 del 08 de agosto de 2022.
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada mediante concurso de méritos;

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

Preparacion del informe 051 correspondiente al mes de julio de 2022

EIFONDO UNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervision del contrato de interventoria y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoria a través del Contrato No. 874 de 2019.

0, 0,
0.56% 18,33% Durante el presente mes la supervisio emiti6 los siguientes comunicados en nombre del FONDO UNICO DE TIC :
+ Comunicado para el operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 222080170 del 10/08/2022 y asunto: Concepto de Interventoria al informe mensual No. 31 UT ENERGIATELECO S3 JUNIO de 2022 V2
La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo
Comité operativo del contratos 860 de 2019 realizados el jueves 25 de agosto de 2022
EIFONDO UNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervision del contrato de interventoria y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoria a través del Contrato No. 874 de 2019.
Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:
Preparacion del informe 051 correspondiente al mes de julio de 2022
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 0.56% 18.339%
et g Durante el presente mes la supervisio emitié los siguientes comunicados en nombre del FONDO UNICO DE TIC :
+ Comunicado para el operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 222080170 del 10/08/2022 y asunto: Concepto de Interventoria al informe mensual No. 31 UT ENERGIATELECO S3 JUNIO de 2022 V2
La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo
Comité operativo del contratos 860 de 2019 realizados el jueves 25 de agosto de 2022
4. Pronunciarse por esciito sobre las soicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, e formule EL CONTRATISTA 0,56% 18,33% EI FONDO UNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.
5. Las demés que se requieran para la correcta ejecucion del contrato. 0,56% 18,33% EI FONDO UNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciara de los demas requerimientos que se generen para la correcta ejecucion del contrato
Total 2,78% 91,67%
* Obligaciones Energia Telecomunicaciones S3 Ponderacion 1 80%| (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de seleccion, y la propuesta.

0,03%

0,92%

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221069381 del 29/08/2022 y asunto:
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221069378 del 29/08/2022 y asunto:
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221068905 del 26/08/2022 y asunto:
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221068903 del 26/08/2022 y asunto:
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221068123 del 24/08/2022 y asunto:
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221068119 del 24/08/2022 y asunto:
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221067971 del 24/08/2022 y asunto:
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221067060 del 22/08/2022 y asunto:
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221066037 del 17/08/2022 y asunto:
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221065602 del 16/08/2022 y asunto:
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221064760 del 11/08/2022 y asunto:
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221063400 del 08/08/2022 y asunto:
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221062750 del 05/08/2022 y asunto:
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221062748 del 05/08/2022 y asunto:
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221061624 del 02/08/2022 y asunto:

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizé las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

Solicitud de aclaracion - Resultados visitas de calidad Contrato de Aporte 860 de 2019

Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de Amaga Contrato de Aporte 860 de 2019
Actualizacién Plan de Mantenimiento Contrato de Aporte 860 de 2019

Respuesta a observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes 85 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019
Respuesta a requerimiento No. 700 Lista de chequeo No. 27 Contrato de Aporte 860 de 2019

Envio de polizas rodo riesgo renovadas Contrato de Aporte 860 de 2019

Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

Respuesta solicitud de estados financieros Contrato de Aporte 860 de 2019

Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

Respuesta a requerimiento de Interventoria No. 695 Contrato de Aporte 860 de 2019

Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

Rad. PQR desde Port. Web: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA-0700-2022 - Informe Mensual 32 Contrato de Aporte 860 de 2019
Respuesta a resultados visita de calidad Arboletes Contrato de Aporte 860 de 2019

Respuesta a observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes 102 sustituciones.

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221061616 del 02/08/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221061607 del 02/08/2022 y asunto: Alcance a respuesta a requerimiento de interventoria No. 664 Lista de chequeo No. 26

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

0,03%

0,92%

El operador realizo las siguientes actividades:

+Se remitié informe fiduciario del mes de julio de 2022 mediante Rad MINTIC 221064537 del 10/08/2022

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administracion y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

0,06%

1,83%

El operador realizo las siguientes actividades:

+Se remitié informe fiduciario del mes de julio de 2022 mediante Rad MINTIC 221064537 del 10/08/2022

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracién y Pagos, sin que se surta ninguna modificacion, acuerdo, arreglo, transaccion, conciliacion sobre su celebracion, interpretacion, ejecucion o terminacion, sin la autorizacién previa y expresa
del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracion de la fiducia, relacionados con la administracion de los recursos de aporte del contrato, deberan ser
cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, asi como los saldos no ejecutados, deberan ser transferidos mensualmente al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

0,06%

1,83%

El operador realizo las siguientes actividades:

+Se remitié informe fiduciario del mes de julio de 2022 mediante Rad MINTIC 221064537 del 10/08/2022

5. Llevar a cabo la planeacion, instalacion, operacién y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.

0,00%

35,00%

A lafecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operacion de el total de los 30.332 acessos contractuales y adicionales.
Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe 1A31, el operador ha realizado:

- Mantenimientos preventivos: 54 mantenimientos preventivos conforme al plan de mantenimiento lo que corresponde al 100% de los municipios del contrato de aporte
- Mantenimientos Correctivos: 4889 debido a fallas en la operacién
- Visitas de verificacion: 2 (obligacion cumplida)
- Visitas de aprobacion de aprobacion: 69 (obligacién cumplida)
- Visitas de Calidad: 12
- Atencion de PQRS de los usuarios:
- 122 Total Abiertas,
- 4767 total cerradas
- 4889 Totales reportadas

De acuerdo con en el informe 1A30 del operador, éste presenta el resultado de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio asi:
- Disponibilidad de la red: 100%

- Velocidad de navegaciom 105%

- Calidad en la atencion al usuario:108.5%

- Estado de usuarios activos: 97.9 %

- Disponibilidad de la OLT: 98.5%
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6. Garantizar la prestacidn del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operaciéon establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.

2,21%

43,37%

A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operacion de el total de los 30.332 acessos contractuales y adicionales.
Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe 1A31, el operador ha realizado:

- Mantenimientos preventivos: 54 mantenimientos preventivos conforme al plan de mantenimiento lo que corresponde al 100% de los municipios del contrato de aporte
- Mantenimientos Correctivos: 4889 debido a fallas en la operacion
- Visitas de verificacion: 2 (obligacion cumplida)
- Visitas de aprobacion de aprobacion: 69 (obligacion cumplida)
- Visitas de Calidad: 12
- Atencion de PQRS de los usuarios:
- 122 Total Abiertas,
- 4767 total cerradas
- 4889 Totales reportadas

De acuerdo con en el informe 1A30 del operador, éste presenta el resultado de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio asi:
- Disponibilidad de la red: 100%

- Velocidad de navegaciom 105%

- Calidad en la atencion al usuario:108.5%

- Estado de usuarios activos: 97.9 %

- Disponibilidad de la OLT: 98.5%

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificacion y seguimiento que realice la interventoria y supervision del proyecto;

0,14%

4,58%

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizd las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221069381 del 29/08/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221069378 del 29/08/2022 y asunto: Solicitud de aclaracion - Resultados visitas de calidad Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221068905 del 26/08/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de Amaga Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221068903 del 26/08/2022 y asunto: Actualizacion Plan de Mantenimiento Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221068123 del 24/08/2022 y asunto: Respuesta a observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes 85 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221068119 del 24/08/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento No. 700 Lista de chequeo No. 27 Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221067971 del 24/08/2022 y asunto: Envio de pdlizas rodo riesgo renovadas Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221067060 del 22/08/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221066037 del 17/08/2022 y asunto: Respuesta solicitud de estados financieros Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221065602 del 16/08/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221064760 del 11/08/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoria No. 695 Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221063400 del 08/08/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221062750 del 05/08/2022 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA-0700-2022 - Informe Mensual 32 Contrato de Aporte 860 de 2019
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221062748 del 05/08/2022 y asunto: Respuesta a resultados visita de calidad Arboletes Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221061624 del 02/08/2022 y asunto: Respuesta a observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes 102 sustituciones.

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221061616 del 02/08/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221061607 del 02/08/2022 y asunto: Alcance a respuesta a requerimiento de interventoria No. 664 Lista de chequeo No. 26

8. Al finalizar la ejecucion del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto seran de propiedad del contratista;

0,00%

0,00%

El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta informacién es reportada en el balance del patrimonio auténomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el detalle del inventario se
encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligacion se cumplira al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecucion total del CAPEX, amortizaciones y deméas depuraciones a que hubiere lugar.

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual debera asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;

0,03%

0,92%

El Sefior Elias Fadul Meyer fue designado por la UT Energia Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019 y realiz6 todas las actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se sefialan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

0,03%

0,92%

El operador realizé la entrega de los siguientes informes
*Informe Mensual 32 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 221062750 del 05/08/2022

11. Las demas detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

0,03%

0,92%

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizd las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221069381 del 29/08/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221069378 del 29/08/2022 y asunto: Solicitud de aclaracion - Resultados visitas de calidad Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221068905 del 26/08/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de Amaga Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221068903 del 26/08/2022 y asunto: Actualizacion Plan de Mantenimiento Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221068123 del 24/08/2022 y asunto: Respuesta a observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes 85 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221068119 del 24/08/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento No. 700 Lista de chequeo No. 27 Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221067971 del 24/08/2022 y asunto: Envio de pélizas rodo riesgo renovadas Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221067060 del 22/08/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221066037 del 17/08/2022 y asunto: Respuesta solicitud de estados financieros Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221065602 del 16/08/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221064760 del 11/08/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoria No. 695 Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221063400 del 08/08/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221062750 del 05/08/2022 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA-0700-2022 - Informe Mensual 32 Contrato de Aporte 860 de 2019
+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221062748 del 05/08/2022 y asunto: Respuesta a resultados visita de calidad Arboletes Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221061624 del 02/08/2022 y asunto: Respuesta a observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes 102 sustituciones.

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221061616 del 02/08/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

+ Comunicado del operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 221061607 del 02/08/2022 y asunto: Alcance a respuesta a requerimiento de interventoria No. 664 Lista de chequeo No. 26

Total

2,60%

91,21%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

73,0%
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T MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
tg‘ DE LA INFORMACION Y LAS

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

% COMUNICACIONES | &=
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 0%] (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total 0% 0%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero

0,0%

Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables |Ponderacion 3 | 20%|Total de Entregab 45
Productos o Servicio a entregar Entregable Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Inversion del anticipo 1 4/01/2020
Concertacion de los campos de registro del sistema de informacion, y formatos de verificacion (operador e interventor), conforme los pardmetros establecidos en el anexo técnico. 1 29/01/2020
Informe detallado de Ingenieria y Operacion 1 28/02/2020
Plan de instalacidn y puesta en servicio 1 29/03/2020
Plan de mantenimiento 1 28/04/2020
. . La Primera Meta fue suspendida hasta el 19 de octubre, tal y como consta en el acta de reconocimiento de suspension del 29/10/2020. La Primera Meta fue entregada el dia 30/09/2020 con el radicado No. 201058272.
10% instalacion accesos 1 31/08/2020 . s N . - . .
Durante el presente periodo la supervision radicé el informe de presunto incumplimiento el dia 27/01/2021 con Radicado No. 212004210
El operador solicité suspension de la Segunda Meta por 15 dias con comunicado con radicado 201071868 del 30/11/2020
40% instalacién accesos ’ 151212020 El operador realizé la entrega parcial de la Segunda Meta del contrato de aporte 860-2019, presenté a la interventoria un total de 10.063 accesos operativos. El comunicado de entrega se presento el dia 30 de noviembre de 2020 con radicado No. 201071879,
el cual se encuentra en proceso de verificacion por parte de la interventoria.
El operador realizé entrega de la Segunda Meta con RM 201075652 del 15/12/2020 correspondiente a 12.135 accesos.
50% instalacion accesos ’ 28022001 El operador solicité suspensién de la tercera meta con comunicado con radicado 211011329 del 02/12/2021. Se suscribio Acta de Reconocimiento de Suspension el dia 29 de abril de 2019 por 61 dias.
EI CONTRATISTA realizé la entrega de la Tercera Meta con Radicado: 211034243 el 30 de abril de 2021
Informe Mensual de Seguimiento M1 1 5/01/2020
Informe Mensual de Seguimiento M2 1 5/02/2020
Informe Mensual de Seguimiento M3 1 5/03/2020
Informe Mensual de Seguimiento M4 1 5/04/2020
Informe Mensual de Seguimiento M5 1 5/05/2020
Informe Mensual de Seguimiento M6 1 5/06/2020
Informe Mensual de Seguimiento M7 1 5/07/2020
Informe Mensual de Seguimiento M8 1 5/08/2020
Informe Mensual de Seguimiento M9 1 5/09/2020
Informe Mensual de Seguimiento M10 1 5/10/2020
Informe Mensual de Seguimiento M11 1 5/11/2020
Informe Mensual de Seguimiento M12 1 5/12/2020
Informe Mensual de Seguimiento M13 1 5/01/2021
Informe Mensual de Seguimiento M14 1 5/02/2021
Informe Mensual de Seguimiento M15 1 5/03/2021
Informe Mensual de Seguimiento M16 1 5/04/2021
Informe Mensual de Seguimiento M17 1 5/05/2021
Informe Mensual de Seguimiento M18 1 5/06/2021
Informe Mensual de Seguimiento M19 1 5/07/2021
Informe Mensual de Seguimiento M20 1 5/08/2021
Informe Mensual de Seguimiento M21 1 5/09/2021
Informe Mensual de Seguimiento M22 1 5/10/2021
Informe Mensual de Seguimiento M23 1 5/11/2021
Informe Mensual de Seguimiento M24 1 5/12/2021
Informe Mensual de Seguimiento M25 1 5/01/2022
Informe Mensual de Seguimiento M26 1 5/02/2022
Informe Mensual de Seguimiento M27 1 5/03/2022
Informe Mensual de Seguimiento M28 1 5/04/2022
Informe Mensual de Seguimiento M29 1 5/05/2022
Informe Mensual de Seguimiento M30 1 5/06/2022
Informe Mensual de Seguimiento M31 1 5/07/2022
Informe Mensual de Seguimiento M32 1 5/08/2022
Informe Mensual de Seguimiento M33 5/09/2022
Informe Mensual de Seguimiento M34 5/10/2022
Informe Mensual de Seguimiento M35 511/2022
Informe Mensual de Seguimiento M36 5/12/2022
Informe Final 5/012/2022
Porcentaje de Avance 89%
% Acumulado Avance Entregables 17,8%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 90,74%
¢El contrato/convenio tiene contratacién derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados) S NO X NUmero de contratos derivados a la fecha

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual

TIPO DE . .
Causas DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
El Fondo Unico de TIC presenté Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Informacién mediante comunicado con radicado: . ., . . . o I
Radicado No. 212006680 del 03 de febrero de 2021 v alcance Radicado No. 212025440 del 24 de marzo de 2021 El operador realizé la subsanacion de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento.
Posible Incumplimiento de las obligaciones del Anexo técnico del contrato 860- 2019, numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DE LOS EJECUTORES, item 2.1. ETAPA - .. o L y . ' . L I Se realiz6 la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energia Telecomunicaciones S3 para la cesacion de los posibles incumplimientos con el sistema de informacion y
: . . .. Técnicas Se realiz6 la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energia Telecomunicaciones S3 para la cesacion de los posibles incumplimientos . .
DE PLANEACION, 2.1.5. Sistema de informacion del Operador . . . . . la entrega de la primera los dias 12 y 18 de mayo de 2021.
con el sistema de informacion y la entrega de la primera los dias 12y 18 de mayo de 2021, El proceso Mediante la resolucion numero 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado
Mediante la resolucién nimero 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo P y P '
El F_ondo Umco_de Tic presen_to Informe .de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documgntal para la aprobacion de la Primera Meta A la fecha de este informe, el operador realizé la subsanacién de de los documentos asociados a la entrega de la primera meta mediante con radicado 211031605 del 21/04/2021
. L mediante comunicado con radicado: Radicado No. 212004210 del 27 de enero de 2021. y alcance Radicado No. 212025421 del 24 de marzo de 2021 . . \ , . L, . . . . . -l
Informe presunto Incumplimiento de obligaciones . . L . , . . . . - Se realiz6 la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energia Telecomunicaciones S3 para la cesacion de los posibles incumplimientos con el sistema de informacion y
Técnicas Se realiz6 la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energia Telecomunicaciones S3 para la cesacion de los posibles incumplimientos . .
No. 6, Contrato de aporte No. 860 de 2019. . . . . . la entrega de la primera los dias 12 y 18 de mayo de 2021.
con el sistema de informacion y la entrega de la primera los dias 12y 18 de mayo de 2021, El proceso Mediante la resolucion numero 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado
Mediante la resolucion niimero 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo P y P '
La primera audiencia de descargos del presunto incumplimiento del contrato de aporte No. 860 de 2019, suscrito entre el Fondo Unico TIC y Unién Temporal Energia
Telecomunicaciones S3, respecto a la Instalacion y Puesta en servicio de la Segunda Meta correspondiente al 40% de los accesos se realizo6 el dia 9 de junio de 2021.
. L El Fondo Unico de TIC presenté Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobacion de la Segunda Meta | Por solicitud del contratista por medio de correo electronico a la coordinacién de actuaciones administrativas el 30 de junio de 2021, se programé la continuacién audiencia de
Informe presunto Incumplimiento de obligaciones . . . . . .
Contrato de aporte No. 860 de 2019 Técnicas mediante comunicado con radicado: Radicado No. 212027093 del 29/03/2021. descargos para el 15 de Julio de 2021.
P ' ' Se envio alcance a la secretaria general con radicado No 212027093 del 29/03/2021 Los dias 26 y 29 de Julio se realizo la Audiencia de Descargos -EXPEDIENTE 5 DE 2021- Presuntos incumplimientos en el contrato de aporte No. 860 de 2019 . El proceso se da por
terminado mediente Resolucion nimero 01855 del 28 de julio de 2021.
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS ,
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Presunto Incumplimiento de la Técnicas
obligacion No. 9, Contrato de aporte No. 860 de 2019.

El operador se encuentra en proceso de subsanacion de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento. Se realiz6 la primera audiencia de descargos el 9 de
septiembre de 2021 Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019, se reanudo para el 22/9/2021 y se suspendio para el 11 de octubre de 2021.
El dia 15 de octubre de 2021 se realizé la audiencia de descarogos del Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019.
El proceso se da por terminado mediente Resolucién numero 02778 del 15 de octubre de 2021

La Supervision realizé el traslado del Presunto incumplimiento con radicado el mintic No.. 222014211 del 22 de febrero de 2022
Mediante radicado 222049166 del 19 de mayo de 2022, la Supervision traslada el informe del presunto incumplimiento, con los
Presunto Incumplimiento respecto del término establecido para rgalizar las sustituciones y traslados de los usuarios Juridicos ajustes requeridos por la GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales el 30 de marzo de 2022.
Obligacion 2.3 ETAPA DE OPERACION del Anexo Técnico La supervision mediate radcado222064636 del 30 de junio de 2022, presento un informe del estado de ejecucion del Contrato 860 de 2019 y dio
traslado del concepto de cesacion emitido por la interventoria C&M Consultores SA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El dia 30 de julio de 2022, GIT de actuaciones administrativas durante la audiencia del expediente 4 de 2022, celebrada, dio por terminado el proceso administrativo mediante
resolucion niimero 2256 del 30/06/2022.

Fecha de elaboraciéon del informe: Septiembre de 2022

Se realiza modificacion contractual (adicion presupuestal y modificacion del plazo de ejecucidn) mediante el Otrosi No 3 de 13 de julio de 2022, por esta razon se presenta una disminucion en los porcentajes de avance del proyecto

La informacién presentada en este informe sera validada a través de la aprobacion de los informes mensuales de interventoria.

- Aspectos Técnicos - Prepar6; Oscar Duran ] ,n’y/ viso: Jessica Trujillo
-Aspectos Técnicos - Revisé: Ivan Dario Giraldo G H'L

-Aspectos Financieros -- Revisd: Heliana Avendafio

-Aspectos Juridicos -- Reviso : Alejandra Vargas Barrera y@

SUSCRIPCION DEL INFORME

LACIDES ROBLES ESPINOSA Firma del Supervisor:

Nombre Supervisor:

Original: Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

860-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220909-104746-294bf6-25108427 Creacién:2022-09-09 10:47:46

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2022-09-09 14:02:08 para verificacién

Revisiéon: Reviso

Z
ALEIA ARGAS /
1053821834
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervisién
Direcci6n de Infraestructura

Revisiéon: Reviso

-

HELIANAJAVENDANO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co

Contratista Direccion de Infraestructura

Elaboracion: Elaboro

m @cuia Mﬁh
Ivan Dario Giraldo Garcia
15347768

igiraldo@mintic.gov.co

Contratista
Direccion de Infraestructura

Elaboracion: Elaboro

/,

riOctavio Duran Diaz
91536250
ooduran@mintic.gov.co
Contratista
Direccion de Infraestructura




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

860-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220909-104746-294bf6-25108427 Creacion:2022-09-09 10:47:46
Estado:Finalizado Finalizacion:2022-09-09 14:02:08

Escanee el codigo
para verificacién

Firma: Supervisor

LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdireccion de Operaciones

Revisiéon: Reviso

52 43
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista

MINTIC




REPORTE DE TRAZABILIDAD

860-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220909-104746-294bf6-25108427

Estado:Finalizado

Creacion:2022-09-09 10:47:46

Finalizacion:2022-09-09 14:02:08

Escanee el codigo
para verificacién

Oscar Octavio Duran Diaz Env.: 2022-09-09 10:47:47
. ooduran@mintic.gov.co Lec.: 2022-09-09 10:49:04
Elaboracién . Aprobado
Contratista Res.: 2022-09-09 10:49:08
Direccion de Infraestructura IP Res.: 190.145.189.98
Ivan Dario Giraldo Garcia Env.: 2022-09-09 10:49:08
., igiraldo@mintic.gov.co Lec.: 2022-09-09 10:51:40
Elaboracion ) Aprobado
Contratista Res.: 2022-09-09 10:51:48
Direccion de Infraestructura IP Res.: 190.71.137.3
HELIANA AVENDARNO VACA Env.: 2022-09-09 10:51:48
L, havendano@mintic.gov.co Lec.: 2022-09-09 11:09:40
Revision . . ., Aprobado
Contratista Direccion de Infraestructura Res.: 2022-09-09 11:10:25
IP Res.: 181.61.206.54
ALEJANDRA VARGAS Env.: 2022-09-09 11:10:25
L, avargasb@mintic.gov.co Lec.: 2022-09-09 13:55:42
Revisiéon L Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2022-09-09 13:55:48
Direccion de Infraestructura IP Res.: 190.99.233.206
Jessica Trujillo Gaitan Env.: 2022-09-09 13:55:48
L, jtrujillo@mintic.gov.co Lec.: 2022-09-09 13:57:47
Revision - Aprobado
Contratista Res.: 2022-09-09 13:57:53
MINTIC IP Res.: 179.19.208.66
Lacides Robles Env.: 2022-09-09 13:57:53
. LROBLES@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2022-09-09 14:01:34
Firma ] ) Aprobado
Subdirector de Operaciones Res.: 2022-09-09 14:02:08
MinTic Subdireccion de Operaciones IP Res.: 186.147.25.195
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