AR MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
tsj DE LA INFORMACION Y LAS
b it COMUNICACIONES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

ago-22

Dir Infraestructura 861-2019

Unién Temporal ITAC

901351139-9

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designacion

Fecha del Registro de designacion

Nombre Completo y Cargo

No. de identificacion

202067226 05/10/2020 LACIDES ROBLESEPINOSA 91.292.085
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segtin corresponda)
Convenio | |Contrato X Tipo: 20 FOMENTO [Modalidad de seleccién | SELECCION ABREVIADA
Legaliza Recursos sl [NO | Legaliza Bienes | sl | [NO X |
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la region CARIBE, obligandose a realizar la planeacion, instalacién, operaciéon y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas

C-2301-0400-21-0-2301027-03 Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificacion acceso Aporte - Fondo Unico TIC $ 43.957.340.080,00 |Fecha de Suscripcion 26/12/2019
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ 3.043.146.508,00 (Fecha de Inicio 3112/2019
Aporte - Otros $ Fecha Final de ejecucion 28/08/2022
Aporte - Otros $ . N —_
Valor Total S 47.000.486.588,00 Fecha Final de ejecucion segun prorrogas 28/09/2022
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacién en SECOP
FTIC-SAPMC-012-2019 25/11/2019
Requisitos para el perfeccionamiento
Péliza inicial N.° Fecha de aprobacion de la Péliza Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Fecha de aprobacion d? !a actualizacion o Nueva N.° de Registro Presupuestal Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Fec.h a.] Suscripcion .
Pdliza Acta de Inicio (Cuando Aplique)
400023194 31/12/2019 273219 $ 11.018.850.024 27/12/2019
400023195 31/12/2019 12120 $ 14.872.640.032 07/01/2020
51221 $ 17.162.490.024 13/01/2021
35422 $ 903.360.000 17/01/2022
180222 $ 3.043.146.508 13/07/2022
Modificaciones / Terminacion / Liquidacion
Modificacion Contractual Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segun prérroga Valor de la adicion o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual
, Se realiza modificacion a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensién Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020,
Otro si 1 1 mes 29/09/2022 $ : . . -
desplazo la entrega de la Primera Meta al 29 de septiembre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspension del contrato.
Adicién 1 4 meses 30/12/2022 $ 3.043.146.508,00 |Ampliacién de la prestacion de servicio de internet fijo de 15.811 accesos hasta el 30 de noviembre de 2022.
$ .
$
$
$
$
$ .
TOTALES| $ 3.043.146.508
Terminacién anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fecha del Acta de Liquidacion Comentarios
Sl NO Sl NO
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo Unico TIC | $ 47.000.486.588 | Anticipo: IE 11.018.850.024 | % del Anticipo | 23%
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacioén del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
Valor ($) Requisitos para el pago o Fecha No. OP % Valor($) Porcentaje (%) Fecha Valor ($) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
desembolso programada
Anticipo: equivalente al treinta por ciento
(30%) del CAPEX por concepto de
anticipo, sujeto a la aprobacién por parte
de la  Supervision de: (i)
perfeccionamiento y legalizacion del Primera legalizacion
Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan Periodo legalizado: Mayo 2020
23/12/2019 $11.018.850.024 de inversion y manejo del anticipo. 28/02/2020 37628420 23% $11.018.850.024 dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa $ - 8/07/2020 $ 1.652.801.058 Registro: 202055537
Este anticipo se amortizard de la
siguiente manera: 20 % en el primer
desembolso, 50% en el segundo
desembolso 'y 30% en el tercer
desembolso
Primer Desembolso: equivalente al
dieciséis por ciento (16%) del CAPEX
sujeto a: i) entrega de los documentos Segunda legalizacion
15/05/2020 $3.672.950.008|de planeacion; (i) concertacion de 27/07/2020 194244320 8% $3.672.950.008 20% 15/05/2020 2.203.770.005 27/07/2020 $ 2.203.770.005 24/08/2020 $ 5.992.485.646 Periodo legalizado: Julio 2020
instrumentos de verificacion. Registro: 202070604
Sobre este desembolso se amortizara el
20% del anticipo.
Segundo desembolso: _equivalenie  al
veinticinco por ciento (25% ) del CAPEX
sujeto a: (i) entrega de la primera meta Tercera legalizacion
15/09/2020 $ 3.672.950.008|de instalacion y puesta en servicio de los|  07/12/2020 351775820 8% $3.672.950.008 50% 15/09/2020 5.509.425.012 711212020 $ 5.509.425.012 15/10/2020 $ 3.305.607.374 Periodo legalizado: Agosto 2020
accesos. Registro: 202090230
Sobre este desembolso se amortizara el
B0% restante del anticino
Tercer desembolso: equivalente al
veintinueve por ciento (29%) del
CAPEX, sujeto a entrega de la segunda Cuarta legalizacion
28/12/2020 $7.345.900.016|meta de instalacion y puesta en servicio 05/02/2021 16363221 16% $7.345.900.016 30% 28/12/2020 3.305.655.007 5/02/2021 $ 3.305.655.007 71122020 $ 3.468.050.876 Periodo legalizado: Octubre 2020
de los accesos. Registro: 202110109
Sobre este desembolso se amortizara el
30% restante del anticipo
Cuarto desembolso: equivalente al
OPEX suj.e’to a: i) Informes mensugles Quinta legalizacion
28/1212020 § 180.840,000| 4¢ Secucion entregados en el periodof o) 544 28598921 0,4% $180.840.000 dd/imm/aaaa - dd/imm/aaaa $ - 18/01/2021 $ 163.715.310 Periodo legalizado: Noviembre 2020
de corte y ii) Accesos establecidos en el ,
periodo de corte sefialados en el Registro: 212002099
numeral 2.1.2. del anexo técnico.
WUINTO _ desemboIso;  equivalente  al
treinta por ciento (30%) del CAPEX,
sujeto a: entrega de la tercera meta de
instalacion y puesta en servicio de los Sexta legalizacion
15/03/2021 $ 11.922.450.024 |accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes 29/04/2021 92920921 25% $11.922.450.024 dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa $ - 9/04/2021 $ 3.623.001.754 Periodo legalizado: Febrero 2021
mensuales de ejecucion entregados en Registro: 212031765/212036155
el periodo de corte y i) Accesos
establecidos en el periodo de corte
sefaladns en el niimeral 2 1 2 del
Sexto desembolso: equivalente al OPEX
sgjetoua: i) Informes mensugles de Séptima legalizacion
15/06/2021 $ 1.806.960,000 | iecucion entregados en el periodo def g5+ 188604421 4% $1.806.960.000 dd/imm/aaaa - dd/imm/aaaa $ - 26/04/2021 $ 77.068.262 Periodo legalizado: Marzo 2021
corte y ii) Accesos establecidos en el .
periodo de corte sefialados en el Registro: 212037683
numeral 2.1.2. del anexo técnico
SEPUMO — 0ESEMmDoIS0;  EqUIVAETE al
OPEX suj.e,to a: i) Informes mensugles Octava legalizacion
1610912021 $1.806.960,000| © ©lecHaOn entregados en el periodof 11954 324082021 4% $1.806.960.000 ddimmiaaa : ddimmiaaa $ : 8/06/2021 $ 3.985.130.041 Periodo legalizado: Abri 2021
de corte y ii) Accesos establecidos en el ,
periodo de corte sefialados en el Registro: 212053653
C)Ill.arlré?l@ I 7(.116 ;)e I?I?)IU?&EXQ%H e di
OPE).( suj.e’to a: i) Informes mensugles Novena legalizacion
15/12/2021 § 1.626.120,000| 0¢ &Jecucion entregados en el periodof 7)) 15825322 3% $1.626.120.000 ddimm/aaaa : ddimm/aaaa $ : 8/07/2021 $ 2.868.695.197 Periodo legalizado: Mayo 2021
de corte y ii) Accesos establecidos en el ,
periodo de corte sefialados en el Registro: 212065167
RS -detenitides ek eme—an
OPEX suj.e’to a: i) Informes mensugles Décima legalizacion
1710312022 § 903.360,000| (¢ Slecucion entregados en el periodoy 0 15 106899922 2% $903.360.000 ddimm/aaaa i ddimm/aaaa $ : 6/09/2021 $ 172.499.116 Periodo legalizado: Junio 2021
de corte y ii) Accesos establecidos en el .
periodo de corte sefialados en el Registro: 212089774
numeral 2 1 2 del anexn téenico
Décimo desembolso: equivalente al
OPEX sujeto a: i) Informes mensuales
de ejecucion entregados en los meses
de Undécima legalizacion
07/10/2022 $920.681.647|julio y agosto de 2022 vy ii) Accesos 6/09/2021 $ 277.270.882 Periodo legalizado: Julio 2021
establecidos en losmeses de junio, julio Registro: 212089809
y agosto de 2022 asi:
JULIO: 12429 accesos
AGOSTO: 15794 accesos
DeCImo_prMero; equivalente al UPEX
sujeto a: i) Informes mensuales de
gjecucion entregados en los meses de
septiembfe, octubre y noyiembre de Duodécima legalizacién
071212022 § 2,113 464,861 |2022 ) Accesosestablecidos en fos 12/01/2021 § 8.251.501.406 Periodo legalizado: Septiembre 2021
meses de septiembre, octubre y ,
noviembre de 2022 asi: Registro: 212121836
SEPTIEMBRE : 15811 accesos
OCTUBRE: 15811 accesos
NOVIEMRRE 15811 aceesns
Decimotercera legalizacion
12/07/2021 $ 1.515.327.192 Periodo legalizado: Octubre 2021
Registro: 212124941
Decimocuarta legalizacion
17/02/2022 $ 27.414.859 Periodo legalizado: Noviembre 2021
Registro: 222012904
Decimoquintalegalizacion
7/04/2022 $ 963.609.126 Periodo legalizado: Enero 2022
Registro: 222033972
Decimosexta legalizacion
7/06/2022 $ 895.545.593 Periodo legalizado: Febrero 2022
Registro: 222056684
Decimoséptima legalizacion
7/06/2022 $ 38.740.433 Periodo legalizado: Marzo 2022
Registro: 222056705
Decimo octava legalizacion
11/07/2022 $ 3.371.113.483 Periodo legalizado: Abril 2022
Registro: 222068190
Decimo novena legalizacion
11/07/2022 $ 155.548.871 Periodo legalizado: Mayo 2022
Registro: 222068293
TOTAL $ 47.000.486.588,00 ACUMULADOS 94% $43.957.340.080 100% | TOTAL 11.018.850.024| TOTAL $ 11.018.850.024 TOTAL $ 40.805.126.476,71
SALDO POR GIRAR:| $ 3.043.146.508 6% ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ - 0% SALDO POR LEGALIZAR:| $ 3.152.213.603 %
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: 31/07/2022 VALOR ($) EN EL PERIODO: 12.930.487,87 |ACUMULADO: $ 86.233.600 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:| $ 71.246.074
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO: - TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: $ -
EJECUCION CONTRACTUAL
Obligaciones Fondo Unico TIC segiin el contrato / convenio (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones
establecidas en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

0,56%

18,33%

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

-Aprobacion de requisitos de la novena utilizacion del Contrato 861-2019, remitida mediante radicado MinTIC No.222079578 del 09 de agosto de 2022.
-Aprobacion de requisitos de la décima utilizacién del Contrato 861-2019, remitida mediante radicado MinTIC No.222079589 del 09 de agosto de 2022.
-09/08/2022: Comité fiduciario Contrato de aporte 861 de 2019. Obijetivo: Seguimiento de cifras y Aprobacién Novena y Décima utilizacion.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO \ 1 \

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada mediante concurso de méritos;

EI FONDO UNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervision del contrato de interventoria y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoria a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente mes se
realizaron las siguientes actividades:

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:
‘Se prepard el informe 051 correspondientes al mes de julio de 2022 del operador. Soporte en Share point del proyectol

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emitié los siguientes comunicados:

0,56% 18,33%
+ Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222080176 del 10/08/2022 y asunto: Concepto de interventoria al informe mensual No. 31 UT ITAC JUNIO de 2022 V2
+ Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222079589 del 09/08/2022 y asunto: Aprobaciéon Cumplimiento Condiciones para acceder a la Décima Utilizacion
+ Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222079578 del 09/08/2022 y asunto: Aprobacién Cumplimiento Condiciones para acceder a la Novena Utilizacion
+ Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222077990 del 04/08/2022 y asunto: Aprobacién del segundo requisito Décima Utilizacion- OPEX correspondiente a la prestacion del servicio de los usuarios activos durante el periodo de corte (diciembre 2021 a febrero 2022
+ Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222077959 del 04/08/2022 y asunto: Aprobacién del segundo requisito Novena Utilizacién- OPEX correspondiente a la prestacion del servicio de los usuarios activos durante el periodo de corte (septiembre 2021 a noviembre 2021)
La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo
+Comité operativo del contrato 861 2019 realizado el miercoles 24 de agosto
EI FONDO UNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervision del contrato de interventoria y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoria a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente mes se
realizaron las siguientes actividades:
Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:
*Se preparo el informe 051 correspondientes al mes de julio de 2022 del operador. Soporte en Share point del proyectol
- La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emiti6 los siguientes comunicados:
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 056% 18.33Y
y 0 y 0
* Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222080176 del 10/08/2022 y asunto: Concepto de interventoria al informe mensual No. 31 UT ITAC JUNIO de 2022 V2
» Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222079589 del 09/08/2022 y asunto: Aprobacion Cumplimiento Condiciones para acceder a la Décima Utilizacion
» Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222079578 del 09/08/2022 y asunto: Aprobacion Cumplimiento Condiciones para acceder a la Novena Utilizacion
* Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222077990 del 04/08/2022 y asunto: Aprobacion del segundo requisito Décima Utilizacion- OPEX correspondiente a la prestacion del servicio de los usuarios activos durante el periodo de corte (diciembre 2021 a febrero 2022
» Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222077959 del 04/08/2022 y asunto: Aprobacion del segundo requisito Novena Utilizacion- OPEX correspondiente a la prestacion del servicio de los usuarios activos durante el periodo de corte (septiembre 2021 a noviembre 2021)
La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo
*Comité operativo del contrato 861 2019 realizado el miercoles 24 de agosto
4. Pronunciarse por escrito sobre las solcitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA 0,56% 18,33% EI FONDO UNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.
5. Las demas que se requieran para la correcta ejecucion del contrato. 0,56% 18,33% EI FONDO UNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciara de los deméas requerimientos que se generen para la correcta ejecucion del contrato
Total 2,78% 91,67%
* Obligaciones Unién Temporal ITAC Ponderacion 1 80%| (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de seleccién, y la propuesta;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizé las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221069576 del 29/08/2022 y asunto: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-C&M-343-2022. Informe Mensual de Julio 2022

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221069301 del 29/08/2022 y asunto: Solicitud estados financieros afio 2021.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221069137 del 26/08/2022 y asunto: Compromiso Comité Operativo No. 32 Péliza todo riesgo. Alcance.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221068293 del 24/08/2022 y asunto: Alcance Ajuste al Plan de Compras.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221067972 del 24/08/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoria No. 702. Péliza todo riesgo.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221067375 del 22/08/2022 y asunto: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-C&M-338-2022. Alcance Ajuste al Plan de Compras.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221065840 del 17/08/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoria No. 688. Lista de chequeo No. 22 aplicada al sistema de informacion UT ITAC.

(o) 0,
0,03% 0,92%  Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221065667 del 16/08/2022 y asunto: Version final orden de pago 021 y 022.
+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221065165 del 12/08/2022 y asunto: Traslados recursos Subcuenta Opex.
+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221065147 del 12/08/2022 y asunto: Presentacidn de sustituciones y traslados mes de agosto de 2022.
+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221065122 del 12/08/2022 y asunto: Presentacion de sustituciones y traslados mes de julio de 2022.
+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221064408 del 10/08/2022 y asunto: Pdlizas Todo Riesgo. Contrato de Aporte 000861 de 2019
+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221064379 del 10/08/2022 y asunto: Pdlizas. Contrato de Aporte 000861 de 2019
+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221063746 del 08/08/2022 y asunto: Requerimiento No. 694. Actualizacion Péliza de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual.
+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221063175 del 05/08/2022 y asunto: Informe Mensual de Julio 2022.
+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221062686 del 04/08/2022 y asunto: Compromiso de entrega plan de mantenimiento preventivo.
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:
0,03% 0,92%
-El dia 10 de agosto de 2022 mediante radicado MINTIC 221064454 se remiti¢ informe fiduciario del mes de julio de 2022
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administracién y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante. Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:
0,06% 1,83%
-El dia 10 de agosto de 2022 mediante radicado MINTIC 221064454 se remiti6 informe fiduciario del mes de julio de 2022
4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos, sin que se surta ninguna modificacion, acuerdo, arreglo, transaccién, conciliacion sobre su celebracion, interpretacion, ejecucién o terminacion, sin la autorizacién Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:
previa y expresa del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracién de la fiducia, relacionados con la administracion de los recursos de 0.06% 1839
aporte del contrato, deberan ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, asi como los saldos no ejecutados, deberan ser transferidos mensualmente al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones. o oo -El dia 10 de agosto de 2022 mediante radicado MINTIC 221064454 se remiti6 informe fiduciario del mes de julio de 2022
A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operacion de el total de los 15.811 acessos contractuales y adicionales.
Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe 1A32, el operador ha realizado:
- Mantenimientos preventivos: 47
- Mantenimientos Correctivos: 451
- Atencion de PQRS de los usuarios:
5. Llevar a cabo la planeacion, instalacién, operacion y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. . . - 0 Total Abiertas,
0,00% 35,00% - 451 total cerradas
- 451 totales reportadas
De acuerdo con en el informe 1A32 la interventoria presentd los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente asi:
- Disponibilidad de la red: 100%
- Velocidad de navegaciém 104,5%
- Calidad en la atencion al usuario: 105,4%
- Estado de usuarios activos:100%
- Disponibilidad de la OLT: 100.2%
A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operacion de el total de los 15.811 acessos contractuales y adicionales.
Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe 1A32, el operador ha realizado:
- Mantenimientos preventivos: 47
- Mantenimientos Correctivos: 451
6. Garantizar la prestacion del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operacidn establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el - Atencion de PQRS de los usuarios:
Anexo Técnico. 221% 43,37% -0 Total Sbierizs,

- 451 total cerradas
- 451 totales reportadas

De acuerdo con en el informe 1A32 la interventoria presentd los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente asi:
- Disponibilidad de la red: 100%

- Velocidad de navegaciém 104,5%

- Calidad en la atencion al usuario: 105,4%

- Estado de usuarios activos:100%

- Disponibilidad de la OLT: 100.2%

Pagina3 de5

GCC-TIC-FM-051
VvV 10.0



AR MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
W‘ DE LA INFORMACION Y LAS
> COMUNICACIONES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO \ 1 \

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificacion y seguimiento que realice la interventoria y supervision del proyecto;

0,14%

4,58%

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizé las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221069576 del 29/08/2022 y asunto: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-C&M-343-2022. Informe Mensual de Julio 2022

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221069301 del 29/08/2022 y asunto: Solicitud estados financieros afio 2021.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221069137 del 26/08/2022 y asunto: Compromiso Comité Operativo No. 32 Péliza todo riesgo. Alcance.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221068293 del 24/08/2022 y asunto: Alcance Ajuste al Plan de Compras.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221067972 del 24/08/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoria No. 702. Péliza todo riesgo.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221067375 del 22/08/2022 y asunto: Radicacién comunicado PIO-UTITAC-C&M-338-2022. Alcance Ajuste al Plan de Compras.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221065840 del 17/08/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoria No. 688. Lista de chequeo No. 22 aplicada al sistema de informacion UT ITAC.
+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221065667 del 16/08/2022 y asunto: Version final orden de pago 021y 022.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221065165 del 12/08/2022 y asunto: Traslados recursos Subcuenta Opex.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221065147 del 12/08/2022 y asunto: Presentacion de sustituciones y traslados mes de agosto de 2022.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221065122 del 12/08/2022 y asunto: Presentacidn de sustituciones y traslados mes de julio de 2022.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221064408 del 10/08/2022 y asunto: Pdlizas Todo Riesgo. Contrato de Aporte 000861 de 2019

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221064379 del 10/08/2022 y asunto: Pélizas. Contrato de Aporte 000861 de 2019

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221063746 del 08/08/2022 y asunto: Requerimiento No. 694. Actualizacion Péliza de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual.
+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221063175 del 05/08/2022 y asunto: Informe Mensual de Julio 2022.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221062686 del 04/08/2022 y asunto: Compromiso de entrega plan de mantenimiento preventivo.

8. Al finalizar la ejecucion del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto seran de propiedad del contratista;

0,00%

0,00%

El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta informacion es reportada en el balance del patrimonio auténomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el detalle del
inventario se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligacion se cumplira al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecucion total del CAPEX, amortizaciones y demas depuraciones a que hubiere lugar.

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual debera asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;

0,03%

0,92%

Se destind al Ingeniero Ricardo Polo, quien actia como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019 quien realizé todas las actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se sefialan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

0,03%

0,92%

Durante el presente periodo el operardor presento los siguietes informes:
* Informe Mensual 32 del Contrato de Aporte 861 de 2019 con radicado 221063175 del 05/08/2022

11. Las demas detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

0,03%

0,92%

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizé las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221069576 del 29/08/2022 y asunto: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-C&M-343-2022. Informe Mensual de Julio 2022

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221069301 del 29/08/2022 y asunto: Solicitud estados financieros afio 2021.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221069137 del 26/08/2022 y asunto: Compromiso Comité Operativo No. 32 Péliza todo riesgo. Alcance.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221068293 del 24/08/2022 y asunto: Alcance Ajuste al Plan de Compras.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221067972 del 24/08/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoria No. 702. Péliza todo riesgo.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221067375 del 22/08/2022 y asunto: Radicacién comunicado PIO-UTITAC-C&M-338-2022. Alcance Ajuste al Plan de Compras.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221065840 del 17/08/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoria No. 688. Lista de chequeo No. 22 aplicada al sistema de informacion UT ITAC.
+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221065667 del 16/08/2022 y asunto: Version final orden de pago 021y 022.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221065165 del 12/08/2022 y asunto: Traslados recursos Subcuenta Opex.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221065147 del 12/08/2022 y asunto: Presentacidn de sustituciones y traslados mes de agosto de 2022.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221065122 del 12/08/2022 y asunto: Presentacion de sustituciones y traslados mes de julio de 2022.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221064408 del 10/08/2022 y asunto: Pdlizas Todo Riesgo. Contrato de Aporte 000861 de 2019

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221064379 del 10/08/2022 y asunto: Pdlizas. Contrato de Aporte 000861 de 2019

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221063746 del 08/08/2022 y asunto: Requerimiento No. 694. Actualizacion Péliza de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual.
+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221063175 del 05/08/2022 y asunto: Informe Mensual de Julio 2022.

+ Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221062686 del 04/08/2022 y asunto: Compromiso de entrega plan de mantenimiento preventivo.

Total

2,60%

91,21%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

72,97%
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o MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
l"i';?‘ DE LA INFORMACION Y LAS

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

>3 COMUNICACIONES A
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 0%| (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.
Entregables |Ponderacion3 | 20%|Total de Entregal 45
Productos o Servicio a entregar Entregable Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Inversion del anticipo 1 3/01/2019
Concertacion de los campos de registro del sistema de informacion, y formatos de verificacion (operador e interventor), conforme los pardmetros establecidos en el presente anexo técnico. 1 28/01/2020
Informe detallado de Ingenieria y Operacion 1 27102/2020
Plan de instalacion y puesta en servicio 1 28/03/2020
Plan de mantenimiento 1 27104/2020
La meta fue suspendida hasta el dia 29 de septiembre de 2020, como consta en el acta de reconocimiento de suspension del 29 de octubre de 2020. La meta se entregé mediante radicado Mintic No. 201052569 del 08 de septiembre de 2020.
10% instalacién accesos 1 31/08/2020 La meta fue aprobada por la interventoria mediante radicado Mintic No. 201078510 del 28 de diciembre de 2020
La meta fue aprobada por la supervision mediante registro Mintic No. 212000389 del 6 de enero de 2021
o » La meta fue entregada por el operador mediante radicado Mintic No. : 201072306 del 30 de noviembre de 2020
40% instalacion accesos 1 8071172020 La segunda meta fue aprobada con el radicado 212033537del 15/04/2021
50% instalacion accesos 1 28/02/2021 La tercera meta fue entregada mediante comunicado con RM No. 211015940 del 28-02-2021
Informe Mensual de Seguimiento M1 1 5/01/2020
Informe Mensual de Seguimiento M2 1 5/02/2020
Informe Mensual de Seguimiento M3 1 5/03/2020
Informe Mensual de Seguimiento M4 1 5/04/2020
Informe Mensual de Seguimiento M5 1 5/05/2020
Informe Mensual de Seguimiento M6 1 5/06/2020
Informe Mensual de Seguimiento M7 1 5/07/2020
Informe Mensual de Seguimiento M8 1 5/08/2020
Informe Mensual de Seguimiento M9 1 5/09/2020
Informe Mensual de Seguimiento M10 1 5/10/2020
Informe Mensual de Seguimiento M11 1 5/11/2020
Informe Mensual de Seguimiento M12 1 5/12/2020
Informe Mensual de Seguimiento M13 1 5/01/2021
Informe Mensual de Seguimiento M14 1 5/02/2021
Informe Mensual de Seguimiento M15 1 5/03/2021
Informe Mensual de Seguimiento M16 1 5/04/2021
Informe Mensual de Seguimiento M17 1 5/05/2021
Informe Mensual de Seguimiento M18 1 5/06/2021
Informe Mensual de Seguimiento M19 1 5/07/2021
Informe Mensual de Seguimiento M20 1 5/08/2021
Informe Mensual de Seguimiento M21 1 5/09/2021
Informe Mensual de Seguimiento M22 1 5/10/2021
Informe Mensual de Seguimiento M23 1 5/11/2021
Informe Mensual de Seguimiento M24 1 5/12/2021
Informe Mensual de Seguimiento M25 1 5/01/2022
Informe Mensual de Seguimiento M26 1 5/02/2022
Informe Mensual de Seguimiento M27 1 5/03/2022
Informe Mensual de Seguimiento M28 1 5/04/2022
Informe Mensual de Seguimiento M29 1 5/05/2022
Informe Mensual de Seguimiento M30 1 5/06/2022
Informe Mensual de Seguimiento M31 1 5/07/2022
Informe Mensual de Seguimiento M32 1 5/08/2022
Informe Mensual de Seguimiento M33 0 5/09/2022
Informe Mensual de Seguimiento M34 0 5/10/2022
Informe Mensual de Seguimiento M35 0 5/11/2022
Informe Mensual de Seguimiento M36 0 5/12/2022
Informe Final 0
Porcentaje de Avance 88,89%
% Acumulado Avance Entregables 17,78%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 90,74%
¢ El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacién de contratos derivados) Sl NO X NUmero de contratos derivados a la fecha

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual

Causas TIPO DE DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
Presunto Incumplimiento de las obligaciones del Anexo tecnico del Contrato de Aporte No.861 de 2019, numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DE Técnicas El Fondo Unico de TIC present6 Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Informacion mediante comunicado con radicado: Radicado No. Cerrado
LOS EJECUTORES, item 2.1. ETAPA DE PLANEACION, 2.1.5. Sistema de informacion del Operador Radicado No. 201066801 del 06 de noviembre de 2021 y alcance Radicado No. 212031647 del 09 de abril de 2021 en donde se remite la cesacion respectiva.
"Presunto Incumplimiento respecto del término establecido para realizar las sustituciones y traslados de los usuarios Juridicos La Supervision realiz6 el traslado del Presunto incumplimiento el dia 22 de febrero de 2022 con radicado mintic N0.222014132. El 29 de junio de 2022 mediante Cerrado
Obligacion 2.3 ETAPA DE OPERACION del Anexo Técnico" resolucion 956 se dio por terminada la actuacion administrativa adelantada en contra del contratista

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Fecha de elaboracion del informe: Septiembre de 2022

En el mes de Julio de 2022 se realizd adicion presupuestal y extension del plazo de ejecucion del proyecto por tres meses, razon por la cual se puede presentar una disminucion en los porcentajes de avance con respecto al mes de mayo de 2022
(i)La informacion presentada en este informe seré validada a través de la aprobacion de los informes mensuales de interventoria.

- Aspectos Técnicos -Prepard: Oscar Duran  @<2@

-Aspectos Técnico- Reviso: Ivan Dario Giraldo G I3
-Aspectos Financieros - Revisd: Heliana Avendafio '
-Aspectod Juridicos - Reviso: Alejandra Vargas Barrera »e

%&i eviso: Jessica Trujillo

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor:

LACIDES ROBLES ESPINOSA

Firma del Supervisor:

Original: Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

‘Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

861-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220909-104738-a65363-56819717 Creacién:2022-09-09 10:47:38

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion:2022-09-09 14:05:54 para verificacién

Revisiéon: Reviso

Z
ALEIA ARGAS /
1053821834
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervisién
Direcci6n de Infraestructura

Revisiéon: Reviso

-

HELIANAJAVENDANO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co

Contratista Direccion de Infraestructura

Elaboracion: Elaboro

m @cuia Mﬁh
Ivan Dario Giraldo Garcia
15347768

igiraldo@mintic.gov.co

Contratista
Direccion de Infraestructura

Elaboracion: Elaboro

/,

riOctavio Duran Diaz
91536250
ooduran@mintic.gov.co
Contratista
Direccion de Infraestructura




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

861-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220909-104738-a65363-56819717 Creacion:2022-09-09 10:47:38
Estado:Finalizado Finalizacion:2022-09-09 14:05:54

Escanee el codigo
para verificacién

Firma: Supervisor

LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdireccion de Operaciones

Revisiéon: Reviso

52 43
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista

MINTIC




REPORTE DE TRAZABILIDAD

861-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220909-104738-a65363-56819717

Estado:Finalizado

Creacién:2022-09-09 10:47:38

Finalizacion:2022-09-09 14:05:54

Escanee el codigo
para verificacién

Oscar Octavio Duran Diaz Env.: 2022-09-09 10:47:39
. ooduran@mintic.gov.co Lec.: 2022-09-09 10:49:25
Elaboracién . Aprobado
Contratista Res.: 2022-09-09 10:49:28
Direccion de Infraestructura IP Res.: 190.145.189.98
Ivan Dario Giraldo Garcia Env.: 2022-09-09 10:49:28
., igiraldo@mintic.gov.co Lec.: 2022-09-09 10:52:45
Elaboracion ) Aprobado
Contratista Res.: 2022-09-09 10:52:50
Direccion de Infraestructura IP Res.: 190.145.189.98
HELIANA AVENDARNO VACA Env.: 2022-09-09 10:52:50
L havendano@mintic.gov.co Lec.: 2022-09-09 11:11:32
Revision . . ., Aprobado
Contratista Direccion de Infraestructura Res.: 2022-09-09 11:12:07
IP Res.: 181.61.206.54
ALEJANDRA VARGAS Env.: 2022-09-09 11:12:07
L, avargasb@mintic.gov.co Lec.: 2022-09-09 13:55:09
Revisiéon L Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2022-09-09 13:55:14
Direccion de Infraestructura IP Res.: 190.99.233.206
Jessica Trujillo Gaitan Env.: 2022-09-09 13:55:14
L, jtrujillo@mintic.gov.co Lec.: 2022-09-09 13:58:30
Revision - Aprobado
Contratista Res.: 2022-09-09 13:58:43
MINTIC IP Res.: 179.19.208.66
Lacides Robles Env.: 2022-09-09 13:58:43
. LROBLES@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2022-09-09 14:05:37
Firma ] ) Aprobado
Subdirector de Operaciones Res.: 2022-09-09 14:05:54
MinTic Subdireccion de Operaciones IP Res.: 186.147.25.195
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