
DE

Ítem

NP-136

NP-137

NP-138

NP-139

de

Original: Expediente ORFEO No. 202043519090000036E

1ra copia : Interventor.

2da copia: Contratista.

CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA
MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION.

UN  $             223.282,00 
20223461357021 / Agosto 02 

de 2022

(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA FONDO D=1.95M POZO
INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. RETROCARGADOR)

UN

ACTA No 52   DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS
(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 1712 DE 2020

CONTRATISTA / CONSULTOR

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU MELIZA MARULANDA

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

1723 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO VGM 036

Contratista Interventor

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

Descripción Unidad
Precio Unitario 

Reversado al Mes Base 
(12/2020)

No. y fecha del oficio IDU de 
no objeción

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.
(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No

UN  $             472.719,00 
20223461357021 / Agosto 02 

de 2022

APOYO A LA SUPERVISIÓN

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA CONSORCIO VGM 036

 $          1.144.089,00 
20223461357021 / Agosto 02 

de 2022

SUPERVISOR IDU

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

(Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) (Firma)

(Nombre)    

(Nombre)     FERNEY LEANDRO VEGA BARRETO (Nombre)   JULIO CAYETANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN D=315MM PARA
ALCANTARILLADO CORRUGADO DOBLE PARED (Incluye
soldadura y limpiador)

UN  $             311.870,00 
20223461357021 / Agosto 02 

de 2022

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN D=400MM PARA
ALCANTARILLADO CORRUGADO DOBLE PARED (Incluye
soldadura y limpiador)

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. 10 de  acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DOCE 12 días del mes de AGOSTO 2022

VERSIÓN

2

FORMATO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO

FO-GI-11

PROCESO

Gestión Integral de Proyectos

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma) (Firma)

(Nombre)    

(Día en letras) (Día en números)

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1

Escriba el texto aquí



DE
(Número de Contrato o Convenio) Año( de suscripción)

DE

Mes Año

NP-136 1 2022

NP-136 12 2021

NP-137 1 2022

NP-137 12 2021

NP-138 8 2021

NP-139 6 2022

NP-139 12 2021

4 folios. (Indique el número  de folios que componen el cuadro de índices del DANE y el cuadro de índices de ECOPETROL

( 12 ) de
(Día en números)

Original: Expediente ORFEO No. 202043519090000036E

1era copia: interventor

2da copia: contratista de obra

2022

231.721,00$         

CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA
MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION.

100,00 103,78

Contratista de obra

(Nombre)   JULIO CAYETANO RODRIGUEZ (Nombre)    FERNEY LEANDRO VEGA BARRETO

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA CONSORCIO VGM 036 REPRESENTANTE LEGAL APODERADO PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

(Año de firma del formato)

(Firma) (Firma)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA FONDO D=1.95M
POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL.
RETROCARGADOR)

100,00 103,62 0,96506 1.185.511,00$      1.144.089,00$      

VERSIÓN

2

CÓDIGO

FO-GI-12

PROCESO

Gestión Integral de Proyectos

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

OFICINA 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE INFRAESTRUCTURA

AGOSTO
(Día en letras) (Mes en que se firma el formato)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por
cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DOCE

Io I
Precio Unitario 

Revertido al Mes Base 
según Contrato

días del mes de

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores del DANE y el listado de precios de ECOPETROL en

Interventor

Mes 12 y año 2020 
según se defina 

contractualmente
Valor

FORMATO

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

DE CONSTRUCCIONES

DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

OBJETO

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 10

CONTRATO

(Seleccione contrato o convenio)

1712 2020

Mes de estudio 
del item Factor de 

Reversión

Descripción

Io/I 

103,78 0,96358

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN D=315MM
PARA ALCANTARILLADO CORRUGADO DOBLE PARED
(Incluye soldadura y limpiador)

105,01 106,88 0,9825 329.423,00$         323.658,00$         

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

Precio Unitario Pactado

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem

1723 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MELIZA MARULANDA
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

INTERVENTOR CONSORCIO VGM 036

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN D=315MM
PARA ALCANTARILLADO CORRUGADO DOBLE PARED
(Incluye soldadura y limpiador)

100,00 103,78 0,96358 323.658,00$         311.870,00$         

490.586,00$         472.719,00$         

0,96358 231.721,00$         223.282,00$         

CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA
MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION.

105,01 111,56 0,94129 246.174,00$         

490.586,00$         
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN D=400MM
PARA ALCANTARILLADO CORRUGADO DOBLE PARED
(Incluye soldadura y limpiador)

105,01 106,88 0,9825 499.324,00$         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN D=400MM
PARA ALCANTARILLADO CORRUGADO DOBLE PARED
(Incluye soldadura y limpiador)

100,00

Formato: FO-AC-07 Versión: 3 Página 1



BALANCE No. 6

CONTRATO No. IDU 1712 DE 2020

FECHA 01 junio de 2022

CONTRATISTA

INTERVENTOR

CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

1  $                          14.734.028.065,00  $                           17.883.672.402,00  $                                                        -    $                           17.883.672.402,00  $                           14.407.536.865,00  $                              3.476.135.537,00 

$ 14.734.028.065,00 $ 17.796.582.162,00 $ 17.796.582.162,00 $ 14.377.514.769,00 $ 3.419.067.393,00

1,010 M2 106.663,00 $ 772,00 $ 82.343.836,00 106.663,00 $ 82.343.836,00 106.663,00 $ 82.343.836,00 70.037,00 $ 54.068.564,00 36.626,00 $ 28.275.272,00

1,020 M2 58.498,00 $ 6.100,00 $ 356.837.800,00 59.860,92 $ 365.151.612,00 59.860,92 $ 365.151.612,00 266,00 $ 1.622.600,00 59.594,92 $ 363.529.012,00

1,030 M3 174.801,00 $ 5.207,00 $ 910.188.807,00 227.226,05 $ 1.183.166.042,00 227.226,05 $ 1.183.166.042,00 162.702,00 $ 847.189.314,00 64.524,05 $ 335.976.728,00

1,040 M3 41.534,00 $ 97.687,00 $ 4.057.331.858,00 40.954,00 $ 4.000.673.398,00 40.954,00 $ 4.000.673.398,00 27.988,00 $ 2.734.063.756,00 12.966,00 $ 1.266.609.642,00

1,050 ML 662,00 $ 4.654,00 $ 3.080.948,00 1.134,32 $ 5.279.125,00 1.134,32 $ 5.279.125,00 591,00 $ 2.750.514,00 543,32 $ 2.528.611,00

1,060 M3 1.090,00 $ 53.263,00 $ 58.056.670,00 3.588,41 $ 191.129.482,00 3.588,41 $ 191.129.482,00 2.643,00 $ 140.774.109,00 945,41 $ 50.355.373,00

1,070 UN 2,00 $ 181.292,00 $ 362.584,00 3,00 $ 543.876,00 3,00 $ 543.876,00 2,00 $ 362.584,00 1,00 $ 181.292,00

1,080 M3 5,00 $ 259.666,00 $ 1.298.330,00 5,00 $ 1.298.330,00 5,00 $ 1.298.330,00 5,00 $ 1.298.330,00

1,090 M3 228.686,00 $ 40.512,00 $ 9.264.527.232,00 295.393,87 $ 11.966.996.461,00 295.393,87 $ 11.966.996.461,00 261.569,00 $ 10.596.683.328,00 33.824,87 $ 1.370.313.133,00

$ 87.090.240,00 $ 87.090.240,00 $ 30.022.096,00 $ 57.068.144,00

NP-09 M2 $ 1.328,00 65.580,00 $ 87.090.240,00 65.580,00 $ 87.090.240,00 22.607,00 $ 30.022.096,00 42.973,00 $ 57.068.144,00

2  $                            2.555.993.129,00  $                           10.373.867.562,00  $                                                        -    $                           10.373.867.562,00  $                              5.034.244.880,00  $                              5.339.622.682,00 

$ 2.555.993.129,00 $ 10.358.166.927,00 $ 10.358.166.927,00 $ 5.034.244.880,00 $ 5.323.922.047,00

2,010 M3 25.640,00 $ 88.840,00 $ 2.277.857.600,00 25.640,00 $ 2.277.857.600,00 25.640,00 $ 2.277.857.600,00 25.640,00 $ 2.277.857.600,00

2,020 M3 813,00 $ 151.760,00 $ 123.380.880,00 50.453,51 $ 7.656.824.678,00 50.453,51 $ 7.656.824.678,00 31.439,00 $ 4.771.182.640,00 19.014,51 $ 2.885.642.038,00

2,030 M3 552,00 $ 48.860,00 $ 26.970.720,00 6.052,00 $ 295.700.720,00 6.052,00 $ 295.700.720,00 5.384,00 $ 263.062.240,00 668,00 $ 32.638.480,00

2,040 M3 987,00 $ 129.467,00 $ 127.783.929,00 987,00 $ 127.783.929,00 987,00 $ 127.783.929,00 987,00 $ 127.783.929,00

$ 15.700.635,00 $ 15.700.635,00 $ 15.700.635,00

NP-76 M3 $ 165.133,00 27,00 $ 4.458.591,00 27,00 $ 4.458.591,00 27,00 $ 4.458.591,00

NP-79 M3 $ 155.174,00 21,00 $ 3.258.654,00 21,00 $ 3.258.654,00 21,00 $ 3.258.654,00

NP-88 M3 $ 178.456,00 21,00 $ 3.747.576,00 21,00 $ 3.747.576,00 21,00 $ 3.747.576,00

NP-89 M3 $ 156.882,00 27,00 $ 4.235.814,00 27,00 $ 4.235.814,00 27,00 $ 4.235.814,00

3  $                            3.863.797.359,00  $                              3.540.670.886,00  $                                                        -    $                              3.540.670.886,00  $                                 409.794.670,00  $                              3.130.876.216,00 
$ 1.108.447.069,00 $ 1.233.839.757,00 $ 1.233.839.757,00 $ 132.466.486,00 $ 1.101.373.271,00

3,010 M3 219,00 $ 5.207,00 $ 1.140.333,00 588,37 $ 3.063.643,00 588,37 $ 3.063.643,00 588,37 $ 3.063.643,00

3,020 M3 226,00 $ 40.512,00 $ 9.155.712,00 823,72 $ 33.370.545,00 823,72 $ 33.370.545,00 823,72 $ 33.370.545,00

3,030 M3 728,00 $ 121.446,00 $ 88.412.688,00 728,00 $ 88.412.688,00 728,00 $ 88.412.688,00 101,00 $ 12.266.046,00 627,00 $ 76.146.642,00

3,040 M3 728,00 $ 151.760,00 $ 110.481.280,00 728,00 $ 110.481.280,00 728,00 $ 110.481.280,00 728,00 $ 110.481.280,00

3,050 M2 2.426,00 $ 6.063,00 $ 14.708.838,00 2.426,00 $ 14.708.838,00 2.426,00 $ 14.708.838,00 2.426,00 $ 14.708.838,00

3,060 M3 485,00 $ 149.124,00 $ 72.325.140,00 485,00 $ 72.325.140,00 485,00 $ 72.325.140,00 485,00 $ 72.325.140,00

3,070 M2 813,00 $ 85.115,00 $ 69.198.495,00 813,00 $ 69.198.495,00 813,00 $ 69.198.495,00 813,00 $ 69.198.495,00

3,080 M2 353,00 $ 92.921,00 $ 32.801.113,00 353,00 $ 32.801.113,00 353,00 $ 32.801.113,00 353,00 $ 32.801.113,00

3,090 M2 1.008,00 $ 66.043,00 $ 66.571.344,00 1.637,30 $ 108.132.204,00 1.637,30 $ 108.132.204,00 1.637,30 $ 108.132.204,00

PRELIMINARES

BASE GRANULAR CALSE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMINETO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR).

SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL DE BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON 

RCD, (Incluye mano de obra, equipos, material y transporte desde cantera) - Patio 

Taller La Reforma.

OBJETO DEL CONTRATO

FORMATO

Balance del Contrato

LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER LA REFORMA, UBICADO EN LA KR 1 No. 89ª-40 SUR, AL SURORIENTE DE LA CIUDAD EN LA LOCALIDAD DE USME, SOBRE EL SECTOR DENOMINADO LA REFORMA

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

MELIZA MARULANDA

YIMMY ALEXANDER CORREDOR

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)

NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

URBANISMO Y PAISAJISMO
ESPACIO PÚBLICO EXTERIOR PATIO

ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye 

Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)

ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25 (Suministro e instalación. 

Incluye base 4cm mortero 2000PSI y arena de sello)

PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. 

Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 

(distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en 

sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)

BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR). - Patio Taller La Reforma.

JUSTIFICACIÓN

PAVIMENTOS COLOMBIA SAS

CONSORCIO VGM 036

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

REPLANTEO GENERAL

MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO 

HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN).

PRELIMINARES

ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

NO PREVISTOS RELLENOS

RELLENOS

DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue). 

INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. Suministro, extendido manual, 

nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador benitín de 1 

tonelada incluye operario y combustible.

GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES 

(Incluye Suministro e Instalación)

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO 

HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE 

COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

CON EQUIPO MECÁNICO)

EXCAVACION MECANICA EN ROCA (Incluye Cargue)

DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye 

transporte y disposición final de sobrantes.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (incluye cargue). No incluye transporte y 

disposición final de sobrantes.

DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)

RELLENOS

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. Suministro, extendido manual, 

nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador benitín de 1 

tonelada incluye operario y combustible.

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 

(distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en 

sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.

NO PREVISTOS PRELIMINARES
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

3,100 UN 8,00 $ 858.808,00 $ 6.870.464,00 8,00 $ 6.870.464,00 8,00 $ 6.870.464,00 8,00 $ 6.870.464,00

3,110 ML 367,00 $ 59.853,00 $ 21.966.051,00 862,11 $ 51.599.870,00 862,11 $ 51.599.870,00 150,00 $ 8.977.950,00 712,11 $ 42.621.920,00

3,120 ML 2.126,00 $ 49.414,00 $ 105.054.164,00 2.647,94 $ 130.845.307,00 2.647,94 $ 130.845.307,00 15,00 $ 741.210,00 2.632,94 $ 130.104.097,00

3,130 M2 785,00 $ 70.702,00 $ 55.501.070,00 785,00 $ 55.501.070,00 785,00 $ 55.501.070,00 785,00 $ 55.501.070,00

3,140 M2 420,00 $ 70.702,00 $ 29.694.840,00 420,00 $ 29.694.840,00 420,00 $ 29.694.840,00 420,00 $ 29.694.840,00

3,150 ML 288,00 $ 25.651,00 $ 7.387.488,00 288,00 $ 7.387.488,00 288,00 $ 7.387.488,00 288,00 $ 7.387.488,00

3,160 ML 1.206,00 $ 322.832,00 $ 389.335.392,00 1.206,00 $ 389.335.392,00 1.206,00 $ 389.335.392,00 1.206,00 $ 389.335.392,00

3,170 ML 12,00 $ 44.360,00 $ 532.320,00 37,97 $ 1.684.349,00 37,97 $ 1.684.349,00 37,97 $ 1.684.349,00

3,180 UN 12,00 $ 64.371,00 $ 772.452,00 12,00 $ 772.452,00 12,00 $ 772.452,00 12,00 $ 772.452,00

3,190 M2 22,00 $ 291.444,00 $ 6.411.768,00 22,00 $ 6.411.768,00 22,00 $ 6.411.768,00 22,00 $ 6.411.768,00

3,200 UN 49,00 $ 184.751,00 $ 9.052.799,00 49,00 $ 9.052.799,00 49,00 $ 9.052.799,00 49,00 $ 9.052.799,00

3,210 UN 10,00 $ 558.347,00 $ 5.583.470,00 12,00 $ 6.700.164,00 12,00 $ 6.700.164,00 12,00 $ 6.700.164,00

3,220 UN 8,00 $ 686.231,00 $ 5.489.848,00 8,00 $ 5.489.848,00 8,00 $ 5.489.848,00 8,00 $ 5.489.848,00

$ 622.526.725,00 $ 662.896.131,00 $ 662.896.131,00 $ 49.044.522,00 $ 613.851.609,00

3,230 M2 436,00 $ 28.095,00 $ 12.249.420,00 872,06 $ 24.500.526,00 872,06 $ 24.500.526,00 872,06 $ 24.500.526,00

3,240 M2 1.327,00 $ 25.785,00 $ 34.216.695,00 1.327,00 $ 34.216.695,00 1.327,00 $ 34.216.695,00 1.327,00 $ 34.216.695,00

3,250 UN 3,00 $ 116.198,00 $ 348.594,00 5,00 $ 580.990,00 5,00 $ 580.990,00 5,00 $ 580.990,00

3,260 UN 5,00 $ 646.346,00 $ 3.231.730,00 5,00 $ 3.231.730,00 5,00 $ 3.231.730,00 5,00 $ 3.231.730,00

3,270 UN 51,00 $ 248.678,00 $ 12.682.578,00 51,00 $ 12.682.578,00 51,00 $ 12.682.578,00 51,00 $ 12.682.578,00

3,280 M2 2.455,00 $ 64.785,00 $ 159.047.175,00 2.455,00 $ 159.047.175,00 2.455,00 $ 159.047.175,00 2.455,00 $ 159.047.175,00

3,290 M2 6.043,00 $ 59.107,00 $ 357.183.601,00 6.043,00 $ 357.183.601,00 6.043,00 $ 357.183.601,00 6.043,00 $ 357.183.601,00

3,300 M2 180,00 $ 30.738,00 $ 5.532.840,00 180,00 $ 5.532.840,00 180,00 $ 5.532.840,00 180,00 $ 5.532.840,00

3,310 UN 73,00 $ 175.490,00 $ 12.810.770,00 73,00 $ 12.810.770,00 73,00 $ 12.810.770,00 65,00 $ 11.406.850,00 8,00 $ 1.403.920,00

3,320 UN 28,00 $ 301.267,00 $ 8.435.476,00 28,00 $ 8.435.476,00 28,00 $ 8.435.476,00 14,00 $ 4.217.738,00 14,00 $ 4.217.738,00

3,330 UN 45,00 $ 312.606,00 $ 14.067.270,00 45,00 $ 14.067.270,00 45,00 $ 14.067.270,00 9,00 $ 2.813.454,00 36,00 $ 11.253.816,00

3,340 UN 4,00 $ 680.144,00 $ 2.720.576,00 45,00 $ 30.606.480,00 45,00 $ 30.606.480,00 45,00 $ 30.606.480,00

$ 305.710.485,00 $ 99.083.877,00 $ 99.083.877,00 $ 7.544.524,00 $ 91.539.353,00

3,350 M3 241,00 $ 32.445,00 $ 7.819.245,00 241,00 $ 7.819.245,00 241,00 $ 7.819.245,00 241,00 $ 7.819.245,00

3,360 M3 314,00 $ 40.512,00 $ 12.720.768,00 314,00 $ 12.720.768,00 314,00 $ 12.720.768,00 314,00 $ 12.720.768,00

3,370 M3 60,00 $ 130.078,00 $ 7.804.680,00 60,00 $ 7.804.680,00 60,00 $ 7.804.680,00 58,00 $ 7.544.524,00 2,00 $ 260.156,00

3,380 M2 403,00 $ 8.347,00 $ 3.363.841,00 403,00 $ 3.363.841,00 403,00 $ 3.363.841,00 403,00 $ 3.363.841,00

3,390 M3 81,00 $ 48.860,00 $ 3.957.660,00 81,00 $ 3.957.660,00 81,00 $ 3.957.660,00 81,00 $ 3.957.660,00

3,400 M3 323,00 $ 681.936,00 $ 220.265.328,00 20,00 $ 13.638.720,00 20,00 $ 13.638.720,00 20,00 $ 13.638.720,00

3,410 M3 403,00 $ 121.446,00 $ 48.942.738,00 403,00 $ 48.942.738,00 403,00 $ 48.942.738,00 403,00 $ 48.942.738,00

3,420 M2 403,00 $ 2.075,00 $ 836.225,00 403,00 $ 836.225,00 403,00 $ 836.225,00 403,00 $ 836.225,00

$ 1.827.113.080,00 $ 1.533.874.335,00 $ 1.533.874.335,00 $ 209.762.352,00 $ 1.324.111.983,00

BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de 

Nivelación 2000 PSI)

CONTENEDOR DE RAICES TIPO B22 (TIPO C) (1.60m x 1.60m x 1.60m) INCLUYE 

MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO 

CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2", FORMALETA Y REFUERZO. NO 

INCLUYE TIERRA NEGRA.

SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)

SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm 

Mortero 2000 PSI)

PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm 

Mortero 2000 PSI)

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ESTAMPADO EN LOSA DE CONCRETO 

HIDRÁULICO MR45 e= 0.20m. (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 

ENDURECEDOR EN POLVO FOTORESISTENTE Y ALCALIRESISTENTE, 

DESMOLDANTE PIGMENTADO, SELLADOR ACRÍLICO, RETARDANTE DE 

EVAPORACIÓN Y ESTAMPADO CON TEXTURA DE ADOQUIN DE 10cm x 20cm EN 

ESPINA DE PESCADO

BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en 

Concreto 3000 PSI, hecho en obra)

CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO 

GRAVA COMÚN.

PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40x40x6 cm. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA 

PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).

PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40x40x6 cm. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA 

PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).

CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUÍA A55 / A56 

ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE 

NIVELACIÓN e= 4 cm Y ARENA DE SELLO).

CERRAMIENTO METÁLICO h= 2.00m SEGÚN DETALLE PLANO G-912: PARAL 

TUBULAR METÁLICO CUADRADO DE 4"x4", MARCO EN TUBULAR METÁLICO 

RECTANGULAR DE 4"x2" Y TUBOS CUADRADOS DE 1"x1", CON PINTURA 

ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO  RAL 70-10. SUMINISTRO, FABRICACIÓN 

E INSTALACIÓN. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1.40m. Inc. Suministro, 

Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)

EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, 

transporte y disposición fina de escombros a 21 Km). SUMINISTRO Y 

PLANTACION.

PALMA PHOENIX H=3.5m (Incluye excavación manual, siembra, caja, tierra, 

abono, tutor, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado a 28 

Km). SUMINISTRO Y PLANTACION.

TALA DE ARBOLES CLASE III (10m < H <  20 m. Incluye Desenraíce, Retiro y 

Disposición Final)

TALA DE ARBOLES CLASE IV (20m<H<30m. Incluye Desenraíce, Retiro y 

Disposición Final)

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE 

COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

CON EQUIPO MECÁNICO)

TALA DE ARBOLES CLASE II (5m < H < 10m. Incluye Desenraíce, Retiro y 

Disposición Final)

CICLORUTA

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 

(distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en 

sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN

GEOTEXTIL NT 2500 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e 

Instalación)

GREVILEA H=2.5m (Incluye excavación manual, siembra, caja, tierra, abono, 

tutor, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado a 28 Km). 

SUMINISTRO Y PLANTACION.

HIEDRA MIAMI (Incluye 12 unidades por m2 y transporte y disposición final de 

escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACIÓN.

PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil 

de 10CM de espesor e instalación y siembra de pasto y salado y nivelación. 

SUMINISTRO Y PLANTACION.

PLANTACIÓN DE PENNISETUM (Incluye 16 unidades por M2) (Incluye transporte 

y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 

Km). SUMINISTRO Y PLANTACIÓN

TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, 

BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECÁNICO).

ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 

80-100  (cemento asfáltico 80-100) (Suministro, Extendido, Nivelación y 

Compactación mecánica con Vibrocompactador y compactador de llantas)

ANDENES INTERIOR PATIO

PAISAJISMO

PLANTACIÓN DE LIRIOPE (Incluye 16 unidades por M2) (Incluye transporte y 

disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 

Km). SUMINISTRO Y PLANTACIÓN

PLANTACIÓN DE CLAVEL CHINO (Incluye 16 unidades por M2) (Incluye transporte 

y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 

Km). SUMINISTRO Y PLANTACIÓN
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

3,430 M3 2.568,00 $ 32.445,00 $ 83.318.760,00 1.200,00 $ 38.934.000,00 1.200,00 $ 38.934.000,00 6,00 $ 194.670,00 1.194,00 $ 38.739.330,00

3,440 M3 3.851,00 $ 40.512,00 $ 156.011.712,00 1.680,00 $ 68.060.160,00 1.680,00 $ 68.060.160,00 1.680,00 $ 68.060.160,00

3,450 M3 1.204,00 $ 125.172,00 $ 150.707.088,00 1.204,00 $ 150.707.088,00 1.204,00 $ 150.707.088,00 1.204,00 $ 150.707.088,00

3,460 M3 602,00 $ 130.078,00 $ 78.306.956,00 602,00 $ 78.306.956,00 602,00 $ 78.306.956,00 602,00 $ 78.306.956,00

3,470 M2 4.012,00 $ 6.063,00 $ 24.324.756,00 4.517,97 $ 27.392.452,00 4.517,97 $ 27.392.452,00 3.096,00 $ 18.771.048,00 1.421,97 $ 8.621.404,00

3,480 M3 802,00 $ 149.124,00 $ 119.597.448,00 802,00 $ 119.597.448,00 802,00 $ 119.597.448,00 802,00 $ 119.597.448,00

3,490 ML 966,00 $ 58.479,00 $ 56.490.714,00 1.624,91 $ 95.023.112,00 1.624,91 $ 95.023.112,00 184,00 $ 10.760.136,00 1.440,91 $ 84.262.976,00

3,500 ML 898,00 $ 44.360,00 $ 39.835.280,00 898,00 $ 39.835.280,00 898,00 $ 39.835.280,00 898,00 $ 39.835.280,00

3,510 M2 791,00 $ 61.855,00 $ 48.927.305,00 791,00 $ 48.927.305,00 791,00 $ 48.927.305,00 70,00 $ 4.329.850,00 721,00 $ 44.597.455,00

3,520 M2 940,00 $ 62.083,00 $ 58.358.020,00 943,88 $ 58.598.902,00 943,88 $ 58.598.902,00 943,88 $ 58.598.902,00

3,530 M2 2.101,00 $ 80.843,00 $ 169.851.143,00 3.153,75 $ 254.958.611,00 3.153,75 $ 254.958.611,00 3.153,75 $ 254.958.611,00

3,540 M2 240,00 $ 74.845,00 $ 17.962.800,00 293,57 $ 21.972.247,00 293,57 $ 21.972.247,00 293,57 $ 21.972.247,00

3,550 ML 132,00 $ 15.456,00 $ 2.040.192,00 132,00 $ 2.040.192,00 132,00 $ 2.040.192,00 132,00 $ 2.040.192,00

3,560 ML 38,00 $ 15.456,00 $ 587.328,00 38,00 $ 587.328,00 38,00 $ 587.328,00 38,00 $ 587.328,00

3,570 M2 488,00 $ 42.560,00 $ 20.769.280,00 488,00 $ 20.769.280,00 488,00 $ 20.769.280,00 488,00 $ 20.769.280,00

3,580 M2 1.687,00 $ 107.132,00 $ 180.731.684,00

3,590 ML 7.190,00 $ 15.456,00 $ 111.128.640,00

3,600 M2 2.792,00 $ 92.921,00 $ 259.435.432,00 2.792,00 $ 259.435.432,00 2.792,00 $ 259.435.432,00 2.792,00 $ 259.435.432,00

3,610 M2 338,00 $ 82.510,00 $ 27.888.380,00 338,00 $ 27.888.380,00 338,00 $ 27.888.380,00 338,00 $ 27.888.380,00

3,620 M2 324,00 $ 80.843,00 $ 26.193.132,00 324,00 $ 26.193.132,00 324,00 $ 26.193.132,00 324,00 $ 26.193.132,00

3,630 UN 14,00 $ 340.251,00 $ 4.763.514,00 14,00 $ 4.763.514,00 14,00 $ 4.763.514,00 14,00 $ 4.763.514,00

3,640 ML 26,00 $ 531.571,00 $ 13.820.846,00 26,00 $ 13.820.846,00 26,00 $ 13.820.846,00 26,00 $ 13.820.846,00

3,650 UN 2,00 $ 852.813,00 $ 1.705.626,00 2,00 $ 1.705.626,00 2,00 $ 1.705.626,00 2,00 $ 1.705.626,00

3,660 ML 12,00 $ 322.832,00 $ 3.873.984,00 12,00 $ 3.873.984,00 12,00 $ 3.873.984,00 12,00 $ 3.873.984,00

3,670 ML 244,00 $ 299.522,00 $ 73.083.368,00 244,00 $ 73.083.368,00 244,00 $ 73.083.368,00 244,00 $ 73.083.368,00

3,680 M3 802,00 $ 121.446,00 $ 97.399.692,00 802,00 $ 97.399.692,00 802,00 $ 97.399.692,00 802,00 $ 97.399.692,00

$ 10.976.786,00 $ 10.976.786,00 $ 10.976.786,00

NP-15 UN $ 1.219.643,00 6,00 $ 7.317.858,00 6,00 $ 7.317.858,00 6,00 $ 7.317.858,00

NP-17 UN $ 1.829.464,00 2,00 $ 3.658.928,00 2,00 $ 3.658.928,00 2,00 $ 3.658.928,00

4  $                          32.771.115.515,00  $                           29.148.102.616,00 -$                                86.188.182,00  $                           29.061.914.434,00  $                           10.259.951.421,00  $                           18.801.963.013,00 
$ 31.381.988.987,00 $ 23.203.968.534,00 $ 23.203.968.534,00 $ 8.994.364.289,00 $ 14.209.604.245,00

4,010 M3 26.652,00 $ 5.207,00 $ 138.776.964,00 21.652,00 $ 112.741.964,00 21.652,00 $ 112.741.964,00 8.506,00 $ 44.290.742,00 13.146,00 $ 68.451.222,00

4,020 M3 1.287,00 $ 32.445,00 $ 41.756.715,00 1.616,06 $ 52.433.067,00 1.616,06 $ 52.433.067,00 482,00 $ 15.638.490,00 1.134,06 $ 36.794.577,00

4,030 M3 629,00 $ 405.758,00 $ 255.221.782,00

4,040 M3 8.522,00 $ 97.687,00 $ 832.488.614,00 8.022,00 $ 783.645.114,00 8.022,00 $ 783.645.114,00 821,00 $ 80.201.027,00 7.201,00 $ 703.444.087,00

4,050 M3 4.845,00 $ 31.325,00 $ 151.769.625,00 4.845,00 $ 151.769.625,00 4.845,00 $ 151.769.625,00 188,00 $ 5.889.100,00 4.657,00 $ 145.880.525,00

4,060 M3 427,00 $ 135.438,00 $ 57.832.026,00 431,50 $ 58.441.497,00 431,50 $ 58.441.497,00 431,50 $ 58.441.497,00

4,070 M3 570,00 $ 135.438,00 $ 77.199.660,00 8.029,54 $ 1.087.504.839,00 8.029,54 $ 1.087.504.839,00 8.029,54 $ 1.087.504.839,00

BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE TRANSPORTE, 

RECOLECCIÓN).

BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido Manual, 

Humedecimiento y Compactación)

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, 

Humedecimiento y Compactación)

NO PREVISTOS URBANISMO Y PAISAJISMO

EXCAVACIÓN PARA PANTALLAS DE CONCRETO PRE EXCAVADAS (Incluye equipos, 

polímero para estabilizar el suelo y todos los elementos necesarios para realizar la 

actividad). Incluye concreto grava común 3000 PSI, acero figurado No.3 (Ø 3/8"). 

CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN 

(Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)

ADOQUIN EN CONCRETO 200x100x60mm  A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE BASE 4cm MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO).

ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm. SUMINISTRO E 

INSTALACION. (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación de 

recebo e=0,15m, 0,02m de tierra, grama y mano de obra)

DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 m (e=2.3 mm, 

Termoplástica. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)

DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 m (e=2.3 mm, 

Termoplástica. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)

DEMARCACION METROS CUADRADO EN PINTURA  TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE 

COLOR AZUL 16 Mils PARA PRIMERA CAPA. (PARADEROS) (INCLUYE SUMINISTRO 

Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).

DEMARCACION METROS CUADRADO EN PINTURA  TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE 

COLOR AZUL 16 Mils Y 18 Mils (PARADEROS) (INCLUYE SUMINISTRO Y 

APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).

DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 m (e=2.3 mm, 

Termoplástica. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)

BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE TRANSPORTE, 

RECOLECCIÓN).

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 

(distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en 

sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, 

Humedecimiento y Compactación)

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN

GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES 

(Incluye Suministro e Instalación)

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO 

HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)

SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm 

Mortero 2000 PSI)

ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye 

Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)

ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO 

e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)

ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.

EXCAVACION MECANICA EN ROCA (Incluye Cargue)

ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25 (Suministro e instalación. 

Incluye base 4cm mortero 2000PSI y arena de sello)

ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 X 60  A-25 (Suministro e 

instalación. Incluye base 4cm mortero 2500PSI y arena de sello)

ADOQUIN EN CONCRETO 200x100x60mm  A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE BASE 4cm MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO).

BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (Suministro e Instalación)

PUERTAS: PARAL TUBULAR METÁLICO RECTANGULAR DE 6"x4", MARCO EN 

TUBULAR METÁLICO CUADRADO DE 4"x4", PERFIL RECTANGULAR DE 4"x2" Y 

TUBOS CUADRADOR DE 1"x1", CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 

SINTÉTICO RAL 70-10. SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN. 

CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA CAL 18 DE 4" INCLUYE PINTURA 

ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS 7014 INCLUYE MARCO BISAGRAS REDONDAS Y 

CERRADURA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CERRAMIENTO METÁLICO h= 2.00m SEGÚN DETALLE PLANO G-912: PARAL 

TUBULAR METÁLICO CUADRADO DE 4"x4", MARCO EN TUBULAR METÁLICO 

RECTANGULAR DE 4"x2" Y TUBOS CUADRADOS DE 1"x1", CON PINTURA 

ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO  RAL 70-10. SUMINISTRO, FABRICACIÓN 

E INSTALACIÓN. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

BARANDA METÁLICA M81 (instalado y pintado)

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE 

COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

CON EQUIPO MECÁNICO)
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES
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SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

4,080 M3 41.074,00 $ 40.512,00 $ 1.663.989.888,00 29.021,00 $ 1.175.698.752,00 29.021,00 $ 1.175.698.752,00 13.188,00 $ 534.272.256,00 15.833,00 $ 641.426.496,00

4,090 M3 283,00 $ 776.667,00 $ 219.796.761,00 658,84 $ 511.699.286,00 658,84 $ 511.699.286,00 202,00 $ 156.886.734,00 456,84 $ 354.812.552,00

4,100 M3 68,00 $ 692.662,00 $ 47.101.016,00 187,00 $ 129.527.794,00 187,00 $ 129.527.794,00 68,00 $ 47.101.016,00 119,00 $ 82.426.778,00

4,110 M3 714,00 $ 722.741,00 $ 516.037.074,00 714,00 $ 516.037.074,00 714,00 $ 516.037.074,00 714,00 $ 516.037.074,00

4,120 M3 610,00 $ 695.401,00 $ 424.194.610,00 610,00 $ 424.194.610,00 610,00 $ 424.194.610,00 610,00 $ 424.194.610,00

4,130 M3 7.521,00 $ 795.886,00 $ 5.985.858.606,00 4.207,00 $ 3.348.292.402,00 4.207,00 $ 3.348.292.402,00 3.247,00 $ 2.584.241.842,00 960,00 $ 764.050.560,00

4,140 M3 629,00 $ 574.361,00 $ 361.273.069,00

4,150 M3 147,00 $ 791.630,00 $ 116.369.610,00 147,00 $ 116.369.610,00 147,00 $ 116.369.610,00 67,00 $ 53.039.210,00 80,00 $ 63.330.400,00

4,160 M3 524,00 $ 783.617,00 $ 410.615.308,00 524,00 $ 410.615.308,00 524,00 $ 410.615.308,00 157,00 $ 123.027.869,00 367,00 $ 287.587.439,00

4,170 M3 581,00 $ 701.190,00 $ 407.391.390,00 581,00 $ 407.391.390,00 581,00 $ 407.391.390,00 581,00 $ 407.391.390,00

4,180 M3 537,00 $ 571.089,00 $ 306.674.793,00 537,00 $ 306.674.793,00 537,00 $ 306.674.793,00 77,00 $ 43.973.853,00 460,00 $ 262.700.940,00

4,190 M3 60,00 $ 1.992.910,00 $ 119.574.600,00 60,00 $ 119.574.600,00 60,00 $ 119.574.600,00 8,00 $ 15.943.280,00 52,00 $ 103.631.320,00

4,200 M3 1.016,00 $ 716.312,00 $ 727.772.992,00 1.021,52 $ 731.727.034,00 1.021,52 $ 731.727.034,00 279,00 $ 199.851.048,00 742,52 $ 531.875.986,00

4,210 M3 1.573,00 $ 508.645,00 $ 800.098.585,00 1.573,00 $ 800.098.585,00 1.573,00 $ 800.098.585,00 395,00 $ 200.914.775,00 1.178,00 $ 599.183.810,00

4,220 M3 1.262,00 $ 444.656,00 $ 561.155.872,00 1.262,00 $ 561.155.872,00 1.262,00 $ 561.155.872,00 5,00 $ 2.223.280,00 1.257,00 $ 558.932.592,00

4,230 CM.PER 17.714,00 $ 2.143,00 $ 37.961.102,00 23.503,18 $ 50.367.315,00 23.503,18 $ 50.367.315,00 620,00 $ 1.328.660,00 22.883,18 $ 49.038.655,00

4,240 CM.PER 48.570,00 $ 2.056,00 $ 99.859.920,00 48.570,00 $ 99.859.920,00 48.570,00 $ 99.859.920,00 9.216,00 $ 18.948.096,00 39.354,00 $ 80.911.824,00

4,250 CM.PER 2.075,00 $ 2.867,00 $ 5.949.025,00 9.976,93 $ 28.603.858,00 9.976,93 $ 28.603.858,00 9.976,93 $ 28.603.858,00

4,260 ML 15.194,00 $ 511.982,00 $ 7.779.054.508,00

4,270 KG 1.385.681,00 $ 4.001,00 $ 5.544.109.681,00 1.724.481,00 $ 6.899.648.481,00 1.724.481,00 $ 6.899.648.481,00 767.958,00 $ 3.072.599.958,00 956.523,00 $ 3.827.048.523,00

4,280 KG 284.596,00 $ 9.825,00 $ 2.796.155.700,00 298.725,50 $ 2.934.978.038,00 298.725,50 $ 2.934.978.038,00 165.665,00 $ 1.627.658.625,00 133.060,50 $ 1.307.319.413,00

4,290 M2 271,00 $ 32.520,00 $ 8.812.920,00 271,00 $ 8.812.920,00 271,00 $ 8.812.920,00 271,00 $ 8.812.920,00

4,300 ML 2.164,00 $ 13.060,00 $ 28.261.840,00 2.164,00 $ 28.261.840,00 2.164,00 $ 28.261.840,00 2.164,00 $ 28.261.840,00

4,310 M2 99,00 $ 6.359,00 $ 629.541,00 99,00 $ 629.541,00 99,00 $ 629.541,00 99,00 $ 629.541,00

4,320 M2 6.341,00 $ 8.347,00 $ 52.928.327,00 6.415,95 $ 53.553.935,00 6.415,95 $ 53.553.935,00 6.415,95 $ 53.553.935,00

4,330 ML 2.536,00 $ 49.606,00 $ 125.800.816,00 2.536,00 $ 125.800.816,00 2.536,00 $ 125.800.816,00 2.536,00 $ 125.800.816,00

4,340 M2 325,00 $ 50.272,00 $ 16.338.400,00 325,00 $ 16.338.400,00 325,00 $ 16.338.400,00 325,00 $ 16.338.400,00

4,350 M3 134,00 $ 455.187,00 $ 60.995.058,00 134,00 $ 60.995.058,00 134,00 $ 60.995.058,00 3,00 $ 1.365.561,00 131,00 $ 59.629.497,00

4,360 ML 6.888,00 $ 31.090,00 $ 214.147.920,00 6.888,00 $ 214.147.920,00 6.888,00 $ 214.147.920,00 1.064,00 $ 33.079.760,00 5.824,00 $ 181.068.160,00

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 

(distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en 

sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.

CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA COLUMNAS. (Premezclado. Incluye 

Suministro, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).

CONCRETO 3000 PSI (21 MPa) GRAVA COMÚN PARA COLUMNAS (Incluye 

Concreto Premezclado, Grúa Telescópica, bombeo, Suministro, Formaleteo, 

Colocación y Curado. No incluye Refuerzo)

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PLACAS DE CONTRAPISO 

(Premezclado. Incluye suministro, formaleteo y colocación. No incluye refuerzo, 

curado).

MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 4 e= 0.10m (Incluye suministro, insumos y 

construcción)

MORTERO 1:2 (Hecho en Obra)

CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e instalación).

PILOTE PREEXCAVADO DE DIÁMETRO 30 cm CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI 

(280 Kg/Cm2) ACELERADO A 2 DÍAS. INCLUYE ACELERANTE, ALQUILER DE 

EQUIPO DE PERFORACIÓN CON OPERARIO, MOTOBOMBA, BENTONITA, MANO 

DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO. DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 Km.

CONCRETO 3000 GRAVA COMÚN PSI PARA VIGAS Y PLACAS AÉREAS 

(Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación. No incluye Refuerzo, 

Curado).

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ZAPATA (Premezclado. Incluye 

bombeo, Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).

PATIO LA REFORMA - CONCRETO 5000 PSI GRAVA COMÚN PARA TANQUE DE 

BOMBEO PCI - CUARTO BOMBAS, CÁMARAS Y/O POZOS E INSPECCIÓN 

(Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No incluye 

refuerzo, incluye impermeabilizante).

PATIO LA REFORMA - CONCRETO 6000 PSI  GRAVA COMÚN PARA TANQUE DE 

BOMBEO PCI - CUARTO BOMBAS, CÁMARAS Y/O POZOS E INSPECCIÓN 

(Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No incluye 

refuerzo, incluye impermeabilizante).

CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA DADOS (Premezclado. Incluye Sumin., 

bombeo con autobomba, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)

CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA MURO ESTRUCTURAL (Premezclado. 

Incl. Sumin, Formaleteo, bombeo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).

CONCRETO TREMIE 4000 PSI (28 MPa) PARA PANTALLAS PRE EXCAVADAS 

REFORZADA (Incluye concreto premezclado, suministro, formaleteo, colocación y 

curado. No incluye refuerzo. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 

(Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, 

Curado).

GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES 

(Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)

ACERO DE REFUERZO DE FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACERO 

SEGÚN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR 

LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. 

INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) 

FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS 

(HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, 

DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE SEPARADORES QUE GARANTICEN EL 

RECUBRIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO.

CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (Suministro y colocación. Incluye 

suministro de concreto, formaleteado, fundida y curado.)

CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye 

Suministro y Colocación)

ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LA 

DETECCIÓN DE REFUERZO PARA PERFORACIÓN, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE 

LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE MATERIALES (RELLENO 

EPÓXICO ET O EQUIVALENTE, BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA.

ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 5/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN . INCLUYE 

LA DETECCIÓN DE REFUERZO PARA PERFORACIÓN, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA 

DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE MATERIALES 

(RELLENO EPÓXICO ET O EQUIVALENTE, BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, 

MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA.

ANCLAJE TIPO DYWIDAG (F=36mm) Fy=950MPa, (Incluye suministro e 

instalación).

ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LA 

DETECCIÓN DE REFUERZO PARA PERFORACIÓN, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE 

LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE MATERIALES (RELLENO 

EPÓXICO ET O EQUIVALENTE, BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y ANDAMIO 

TUBULAR

ACERO ESTRUCTURAL A572 GRADO 50 INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE CON 

ANTICORROSIVO Y PINTURA EPOXICA. (Incluye materiales, insumos, 

herramientas y equipos, andamios, mano de obra calificada y todo lo necesario 

para desarrollar la obra.

MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5   2" ALTURA MAYOR A 2.20m. SUMINISTRO E 

INSTALACION.

DEMARCACIÓN DE DILATACIÓN MEDIANTE CORTE DEL CONCRETO Y RELLENO 

CON CINTA O  FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA 

DENSIDAD DE CELDA CERRADA PREFORMADO, PARA APLICAR MASILLAS EN FRÍO. 

De Ø1/4" (6mm).

GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES 

(Incluye Suministro e Instalación)
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4,370 UN 4,00 $ 641.102,00 $ 2.564.408,00 4,00 $ 2.564.408,00 4,00 $ 2.564.408,00 4,00 $ 2.564.408,00

4,380 ML 598,00 $ 204.337,00 $ 122.193.526,00 598,00 $ 122.193.526,00 598,00 $ 122.193.526,00 598,00 $ 122.193.526,00

4,390 M3 45,00 $ 735.729,00 $ 33.107.805,00 378,17 $ 278.230.636,00 378,17 $ 278.230.636,00 63,00 $ 46.350.927,00 315,17 $ 231.879.709,00

4,400 M3 133,00 $ 657.986,00 $ 87.512.138,00 228,00 $ 150.020.808,00 228,00 $ 150.020.808,00 130,00 $ 85.538.180,00 98,00 $ 64.482.628,00

4,410 M2 1.946,00 $ 71.952,00 $ 140.018.592,00 2.021,54 $ 145.453.846,00 2.021,54 $ 145.453.846,00 2.021,54 $ 145.453.846,00

4,420 M3 30,00 $ 87.940,00 $ 2.638.200,00 2.023,13 $ 177.914.052,00 2.023,13 $ 177.914.052,00 2.023,13 $ 177.914.052,00

$ 1.389.126.528,00 $ 1.391.331.588,00 $ 1.391.331.588,00 $ 1.391.331.588,00

4,430 M3 7.040,00 $ 5.207,00 $ 36.657.280,00 7.463,48 $ 38.862.340,00 7.463,48 $ 38.862.340,00 7.463,48 $ 38.862.340,00

4,440 M3 7.125,00 $ 88.840,00 $ 632.985.000,00 7.125,00 $ 632.985.000,00 7.125,00 $ 632.985.000,00 7.125,00 $ 632.985.000,00

4,450 M2 31.360,00 $ 16.399,00 $ 514.272.640,00 31.360,00 $ 514.272.640,00 31.360,00 $ 514.272.640,00 31.360,00 $ 514.272.640,00

4,460 ML 2.744,00 $ 38.737,00 $ 106.294.328,00 2.744,00 $ 106.294.328,00 2.744,00 $ 106.294.328,00 2.744,00 $ 106.294.328,00

4,470 M2 3.920,00 $ 25.234,00 $ 98.917.280,00 3.920,00 $ 98.917.280,00 3.920,00 $ 98.917.280,00 3.920,00 $ 98.917.280,00

$ 4.552.802.494,00 -$ 86.188.182,00 $ 4.466.614.312,00 $ 1.265.587.132,00 $ 3.201.027.180,00

NP-01 ML $ 448.969,00

NP-04 ML $ 56.493,00 88,11 $ 4.977.598,00 88,11 $ 4.977.598,00 88,11 $ 4.977.598,00

NP-16 ML $ 66.897,00 183,17 $ 12.253.523,00 183,17 $ 12.253.523,00 183,17 $ 12.253.523,00

NP-43 M3 $ 751.347,00 629,00 $ 472.597.263,00 629,00 $ 472.597.263,00 629,00 $ 472.597.263,00

NP-45 ML $ 2.195.021,00 704,00 $ 1.545.294.784,00 704,00 $ 1.545.294.784,00 80,00 $ 175.601.680,00 624,00 $ 1.369.693.104,00

NP-46 M3 $ 1.008.410,00 1.440,24 $ 1.452.352.418,00 -145,42 -$ 146.642.982,00 1.294,82 $ 1.305.709.436,00 594,00 $ 598.995.540,00 700,82 $ 706.713.896,00
Por ajustes en los diseños de contención del talud ya no se requiere ejecutar mas cantidad de esta actividad solo la netamente ejecutada a 

la fecha.

NP-47 ML $ 635.729,00 352,00 $ 223.776.608,00 352,00 $ 223.776.608,00 168,00 $ 106.802.472,00 184,00 $ 116.974.136,00

NP-48 ML $ 2.286.830,00 352,00 $ 804.964.160,00 352,00 $ 804.964.160,00 168,00 $ 384.187.440,00 184,00 $ 420.776.720,00

NP-72 ML/MES $ 16.706,00 2.190,00 $ 36.586.140,00 2.190,00 $ 36.586.140,00 2.190,00 $ 36.586.140,00

NP-120 M2 $ 71.970,00 840,00 $ 60.454.800,00 840,00 $ 60.454.800,00 840,00 $ 60.454.800,00

5  $                            4.828.823.529,00  $                              6.068.222.671,00  $                                                        -    $                              6.068.222.671,00  $                                      9.280.723,00  $                              6.058.941.948,00 
$ 307.767.590,00 $ 326.004.833,00 $ 326.004.833,00 $ 326.004.833,00

5,010 M2 6.059,00 $ 50.272,00 $ 304.598.048,00 6.405,39 $ 322.011.766,00 6.405,39 $ 322.011.766,00 6.405,39 $ 322.011.766,00

5,020 M2 57,00 $ 55.606,00 $ 3.169.542,00 71,81 $ 3.993.067,00 71,81 $ 3.993.067,00 71,81 $ 3.993.067,00

$ 709.921.260,00 $ 710.407.771,00 $ 710.407.771,00 $ 710.407.771,00

5,030 M2 12.047,00 $ 37.714,00 $ 454.340.558,00 12.059,90 $ 454.827.069,00 12.059,90 $ 454.827.069,00 12.059,90 $ 454.827.069,00

5,040 M2 8.678,00 $ 9.258,00 $ 80.340.924,00 8.678,00 $ 80.340.924,00 8.678,00 $ 80.340.924,00 8.678,00 $ 80.340.924,00

5,050 M2 673,00 $ 260.386,00 $ 175.239.778,00 673,00 $ 175.239.778,00 673,00 $ 175.239.778,00 673,00 $ 175.239.778,00

$ 453.587.223,00 $ 677.747.553,00 $ 677.747.553,00 $ 677.747.553,00

5,060 M2 499,00 $ 34.259,00 $ 17.095.241,00 3.180,32 $ 108.954.583,00 3.180,32 $ 108.954.583,00 3.180,32 $ 108.954.583,00

5,070 M2 1.429,00 $ 108.310,00 $ 154.774.990,00 1.898,21 $ 205.595.125,00 1.898,21 $ 205.595.125,00 1.898,21 $ 205.595.125,00

5,080 M2 2.089,00 $ 68.817,00 $ 143.758.713,00 3.265,65 $ 224.732.236,00 3.265,65 $ 224.732.236,00 3.265,65 $ 224.732.236,00

5,090 M2 304,00 $ 103.476,00 $ 31.456.704,00 304,00 $ 31.456.704,00 304,00 $ 31.456.704,00 304,00 $ 31.456.704,00

5,100 M2 69,00 $ 270.887,00 $ 18.691.203,00 69,00 $ 18.691.203,00 69,00 $ 18.691.203,00 69,00 $ 18.691.203,00

5,110 M2 1.029,00 $ 41.146,00 $ 42.339.234,00 1.041,33 $ 42.846.564,00 1.041,33 $ 42.846.564,00 1.041,33 $ 42.846.564,00

5,120 M2 138,00 $ 329.501,00 $ 45.471.138,00 138,00 $ 45.471.138,00 138,00 $ 45.471.138,00 138,00 $ 45.471.138,00

$ 855.889.046,00 $ 858.455.460,00 $ 858.455.460,00 $ 858.455.460,00

ALQUILER FORMALETA DE CONTENCIÓN MURO MECANICAMENTE 

ESTABILIZADO H=50 CM (Incluye estructura de contención en varillas corrugada y 

madera de soporte)

DINTEL EN CONCRETO DE 3500 PSI 15X13 CM (Suministro e Instalación, No 

incluye refuerzo)

CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA RAMPAS Y ESCALERAS 

(PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO,

FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).

PLACA Y ACABADO DE PISO

ACABADO DE MURO Y PINTURA 

ALFOMBRA MODULAR STRIPES MODULAR. Suministro e instalación

PISOS EN TABLILLA DE MADERA TECA TIPO DECK. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

(iNCLUYE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE, MANO DE OBRA).

ESCALERA ACCESO ASTM A-36 - 3.00m<H<= 4.00m. (Incluye suministro e 

instalación)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDONES DE ANCLAJE DE 3 TORONES DE 1/2" 

CON DOBLE PROTECCIÓN. (Incluye transporte de equipos y materiales, 

perforación de 4”, armado e instalación de tendón de anclaje de 3 torones de 

0.5” con doble protección, inyección de lechada que generara la zona de bulbo y 

tensado del tendón mediante gato hidráulicos multicordón). 

AFINADO PISOS CON MORTERO 3000 PSI e=3cm. (Suministro e instalación)

ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 30X30 CM COLOR BLANCO, H=2,10 

(Incluye suministro e instalación).

PISO EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, ENDURECIDO Y ESMALTADO MAS 

VARILLAS EN ALUMINIO O PLÁSTICAS DE DILATACIÓN COLOR GRIS CADA 1,00m 

EN DOS DIRECCIONES. (SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCL CURADO.

ENCHAPE EN PORCELANATO BEIGE 60 x 60CM2 (Incluye suministro y colocación 

de 3cm de adhesivo premezclado, lechada de cemento, boquilla)

GRANITO NATURAL  DE LARGOS VARIABLES ENTRE 50 A 80 CM Y ANCHO 40 CM, 

ESPESOR 1.5 CM, ACABADO PULIDO O SEMIBRILLADO, PARA PISOS DE ACCESO 

AL PORTAL. (Incluye suministro e instalación y cortes).

ACABADOS

ARQUITECTURA

MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 4 e= 0.10m (Incluye suministro, insumos y 

construcción)

MAMPOSTERÍA EN BLOQUE  3 e= 0.07 m (Incluye suministro, insumos y 

construcción)

PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 IMPERMEABILIZADO.  (Incluye suministro e 

instalación hecho en obra)

PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (Incluye suministro y colocación 

de pintura base en agua para exteriores)

REVESTIMIENTO PANEL SOFTWAVE 50 ALUMINIO PINTURA UNA CARA LISO. 

(Suministro e Instalación). CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

MURO MECÁNICAMENTE ESTABILIZADO

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)

MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 kN/m PARA ESTABILIZACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Inst.)

CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA ZAPATA (Premezclado. Incluye 

bombeo, suministro, formaleteo y colocación. No incluye refuerzo, curado).

CORREA METÁLICA PT 150X100X4 + ELEMENTOS INFERIORES DE SECCIÓN 

VARIABLE QUE CONFORMAN LA GEOMETRÍA DE LA CUBIERTA, SOLDADO A VIGA 

TRANSVERSAL. ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN. (Suministro, fabricación, 

montaje y transporte de estructura metálica con el siguiente esquema de 

protección y pintura: Sistema de protección: Limpieza SP6, Primer: Imprimante 

epóxico fosfato de zinc de 3.0 mils película seca. Acabado: Recubrimiento 

Esmalte Uretano Serie 36 Ral 7045(gris) de 3.0 mils espesor de película seca). 

CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 

(Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, 

Curado).

RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES, CON ALTA RESISTENCIA AL 

ATAQUE QUÍMICO Y MECÁNICO EN LOS MUROS INTERNOS DE LOS CÁRCAMOS. 

Suministro e instalación. Dos manos

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, 

Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

NO PREVISTOS ESTRUCTURAS

EXCAVACIÓN MANUAL PARA CAISSON D=1.20MTS EN MATERIAL COMÚN 

(Incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes)

CONSTRUCCIÓN DE CAISSON D=1.20M EN 4000 PSI (28MPa) ACELERADO A 3 

DÍAS (Incluye concreto y formaleta, No incluye refuerzo)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI (28 MPa) ACELERADO A 3 

DÍAS PARA MURO DE CONTENCIÓN, (Incluye aditivo acelerante de fraguado, 

bombeo y formaleta metálica, No incluye acero de refuerzo).

MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 DE DOS PERFORACIONES 

TIPO INDURAL O SIMILAR, ACABADO DOBLE CARA (COLOR A DEFINIR SEGÚN 

MUESTRA) INCLUYE MORTERO 1:4 HECHO EN OBRA.

GEODREN PLANAR H=1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION.

HIDROSIEMBRA (Incluye Geotextil NT 1600 y Manto permanente de control de 

erosión). CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

POYO EN CONCRETO PARA VENTANAS DE 3500 PSI 15 CM X 20 A 30 CM 

(Suministro e Instalación, No incluye refuerzo)

EXCAVACIÓN MANUAL PARA CAISSON D=1.20MTS EN ROCA (Incluye excavación, 

cargue y retiro de sobrantes)

MAMPOSTERIA

5/25



CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

5,130 ML 779,00 $ 7.637,00 $ 5.949.223,00 1.115,05 $ 8.515.637,00 1.115,05 $ 8.515.637,00 1.115,05 $ 8.515.637,00

5,140 M2 1.193,00 $ 76.537,00 $ 91.308.641,00 1.193,00 $ 91.308.641,00 1.193,00 $ 91.308.641,00 1.193,00 $ 91.308.641,00

5,150 M2 538,00 $ 133.791,00 $ 71.979.558,00 538,00 $ 71.979.558,00 538,00 $ 71.979.558,00 538,00 $ 71.979.558,00

5,160 M2 474,00 $ 66.674,00 $ 31.603.476,00 474,00 $ 31.603.476,00 474,00 $ 31.603.476,00 474,00 $ 31.603.476,00

5,170 M2 106,00 $ 252.578,00 $ 26.773.268,00 106,00 $ 26.773.268,00 106,00 $ 26.773.268,00 106,00 $ 26.773.268,00

5,180 M2 2.592,00 $ 242.390,00 $ 628.274.880,00 2.592,00 $ 628.274.880,00 2.592,00 $ 628.274.880,00 2.592,00 $ 628.274.880,00

$ 357.548.225,00 $ 482.095.621,00 $ 482.095.621,00 $ 482.095.621,00

5,190 M2 131,00 $ 269.245,00 $ 35.271.095,00 193,16 $ 52.007.364,00 193,16 $ 52.007.364,00 193,16 $ 52.007.364,00

5,200 M2 416,00 $ 319.816,00 $ 133.043.456,00 416,00 $ 133.043.456,00 416,00 $ 133.043.456,00 416,00 $ 133.043.456,00

5,210 M2 158,00 $ 464.222,00 $ 73.347.076,00 352,35 $ 163.568.622,00 352,35 $ 163.568.622,00 352,35 $ 163.568.622,00

5,220 M2 53,00 $ 390.406,00 $ 20.691.518,00 88,80 $ 34.668.053,00 88,80 $ 34.668.053,00 88,80 $ 34.668.053,00

5,230 M2 85,00 $ 563.101,00 $ 47.863.585,00 85,00 $ 47.863.585,00 85,00 $ 47.863.585,00 85,00 $ 47.863.585,00

5,240 M2 99,00 $ 409.667,00 $ 40.557.033,00 99,00 $ 40.557.033,00 99,00 $ 40.557.033,00 99,00 $ 40.557.033,00

5,250 M2 3,00 $ 2.258.154,00 $ 6.774.462,00 4,60 $ 10.387.508,00 4,60 $ 10.387.508,00 4,60 $ 10.387.508,00

$ 189.262.123,00 $ 189.262.123,00 $ 189.262.123,00 $ 189.262.123,00

5,260 M2 307,00 $ 616.489,00 $ 189.262.123,00 307,00 $ 189.262.123,00 307,00 $ 189.262.123,00 307,00 $ 189.262.123,00

$ 234.031.005,00 $ 349.525.987,00 $ 349.525.987,00 $ 349.525.987,00

5,270 ML 366,00 $ 407.362,00 $ 149.094.492,00 366,00 $ 149.094.492,00 366,00 $ 149.094.492,00 366,00 $ 149.094.492,00

5,280 ML 144,00 $ 561.828,00 $ 80.903.232,00 349,57 $ 196.398.214,00 349,57 $ 196.398.214,00 349,57 $ 196.398.214,00

5,290 M2 47,00 $ 65.505,00 $ 3.078.735,00 47,00 $ 3.078.735,00 47,00 $ 3.078.735,00 47,00 $ 3.078.735,00

5,300 ML 3,00 $ 318.182,00 $ 954.546,00 3,00 $ 954.546,00 3,00 $ 954.546,00 3,00 $ 954.546,00

$ 1.571.718.732,00 $ 1.772.031.734,00 $ 1.772.031.734,00 $ 1.772.031.734,00

5,310 ML 3.943,00 $ 112.150,00 $ 442.207.450,00 4.812,00 $ 539.665.800,00 4.812,00 $ 539.665.800,00 4.812,00 $ 539.665.800,00

5,320 M2 2.363,00 $ 185.212,00 $ 437.655.956,00 2.363,00 $ 437.655.956,00 2.363,00 $ 437.655.956,00 2.363,00 $ 437.655.956,00

5,330 ML 372,00 $ 97.849,00 $ 36.399.828,00 1.260,00 $ 123.289.740,00 1.260,00 $ 123.289.740,00 1.260,00 $ 123.289.740,00

5,340 ML 854,00 $ 38.936,00 $ 33.251.344,00 854,00 $ 33.251.344,00 854,00 $ 33.251.344,00 854,00 $ 33.251.344,00

5,350 UN 57,00 $ 117.859,00 $ 6.717.963,00 57,00 $ 6.717.963,00 57,00 $ 6.717.963,00 57,00 $ 6.717.963,00

5,360 UN 17,00 $ 268.543,00 $ 4.565.231,00 17,00 $ 4.565.231,00 17,00 $ 4.565.231,00 17,00 $ 4.565.231,00

5,370 M2 2.775,00 $ 174.864,00 $ 485.247.600,00 2.775,00 $ 485.247.600,00 2.775,00 $ 485.247.600,00 2.775,00 $ 485.247.600,00

5,380 M2 820,00 $ 133.791,00 $ 109.708.620,00 820,00 $ 109.708.620,00 820,00 $ 109.708.620,00 820,00 $ 109.708.620,00

5,390 ML 198,00 $ 80.630,00 $ 15.964.740,00 396,00 $ 31.929.480,00 396,00 $ 31.929.480,00 396,00 $ 31.929.480,00

$ 148.370.087,00 $ 222.958.134,00 $ 222.958.134,00 $ 222.958.134,00

5,400 UN 44,00 $ 228.985,00 $ 10.075.340,00 66,00 $ 15.113.010,00 66,00 $ 15.113.010,00 66,00 $ 15.113.010,00

MESON LAVAMANOS EN GRANITO NATURAL JASPE. CON DIMENSIONES 

ANCHO=60cm, FALDÓN 10cm Y SALPICADERO 10cm. (Suministro e Instalación). 

CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CUBIERTA

PERFIL METÁLICO TIPO "C" DE SECCIÓN VARIABLE + ATIEZADORES, COMO 

REMATE, CONSERVANDO LA GEOMETRÍA DE LA CUBIERTA Y SOLDADA A LOS 

PERFILES LONGITUDINALES EN "H". COLOR RAL 7039 (Suministro e instalación)

CUBIERTA EN TEJA CON AISLAMIENTO EN FIBRA TIPO "SANDWICH DECK" EN 

ALUZINC 0.5mm, LISO COLOR GRIS UNA CARA EN PANELES 525C, INCLUYE 

AISLAMIENTO EN POLIURETANO PUR INYECTADO ESPESOR 30mm, CLIPS DE 

FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA INSTALACIÓN. (Suministro e instalación)

CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. (Incluye suministro e instalación)

FLANCHE LATERAL REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA 

DESARROLLO DE 20 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

PERGOLA

LUCERNARIO EN POLICARBONATO MACIZO DE 3 MM DE ESPESOR COLOR 

CRISTAL CON SOPORTES EN PERFIL TUBULAR DE 0,25m x 0,25m CADA 1,20m 

POR ENCIMA Y POR DEBAJO  Y CON CONECTOR TIPO OMEGA O EQUIVALENTE 

CADA 2,05m  INCLUYE FLANCHES LATERALES INTERNOS DE POLICARBONATO. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

OTROS

PASAMANOS EXTERIOR EN PLATINAS VERTICALES 2" X 5/8" + TOPE, PIE EN 

LONGITUDINAL, EN TUBULAR DE ACERO D=2" SOLDADO A PLATINAS (Suministro 

e instalación)

BARANDA ESCALERAS: PASAMANOS TUBULAR CILINDRICO EN ACERO 

INOXIDABLE MATE D=2" + VARILLAS DE SECCION CIRCULAR EN ACERO 

INOXIDABLE D=1/2" + PARAL EN DOBLE PLATINA DE ACERO INOXIDABLE MATE 

DE 2"X1/4", PERFORACIONES DE 5/8", TORNILLOS GALVANIZADOS DE ANCLAJE 

AL PISO DE 1/2"X3" ROSCA ORDINARIA TORNILLO EXPANSIVO. (Incluye 

suministro e instalación).

PANEL DE FIBROCEMENTO e=10mm. SOBRE CARA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA 

SUBESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA.  (Suministro e instalación). 

CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

PUERTA PRACTICABLE DE MADERA 2 HOJAS CON HERRAJE ANTI-PÁNICO. 

(suministro e instalación.

CARPINTERIA METALICA

PUERTA METALICA ENRROLLABLE, EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 

18, CON MARCO METALICO. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y CON 

SISTEMA ELECTROMECANICO DE FUNCIONAMIENTO (Incluye suministro e 

instalación).

PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE 

ACERO S/NS-07. Suministro e instalación.

BAJANTE GALVANIZADA TIPO PESADO CONDUIT L=6m, Ø=2". (Suministro e 

instalación)

CUBIERTA 333C SENCILLA EN ALUZINC CAL. 24. SUM E INSTAL. PANEL SIN 

TRASLAPOS LONGITUDINALES. PINTURA PLASTISOL/DURANAR POR 1 CARA. 

COLOR A  ESCOGER (e= 24 micrones). CLIPS METALICOS OCULTOS AISLANTE EN 

FIBRA DE VIDRIO DE 38mm.

CUBIERTA EN LAMINA ALVEOLAR EN POLICARBONATO. SUMINISTRO E 

INSTALACION. INCLUYE MANO DE OBRA Y ACCESORIOS

CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 

DESARROLLO 68 cm CON WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN 

PINTURA. INCLUYE ÁNGULO, PLATINA Y SOLDADURA PARA FIJACIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

PERSIANA EN ALUMINIO EXTRUIDO NATURAL MATE O ACERO GALVANIZADO 

(Incluye Suministro e instalación)

VENTANAS FIJAS, BASCULANTES O CORREDIZAS EN ALUMINIO ANODIZADO 

MATE NATURAL Y VIDRIO LAMINADO DE 3+3mm, PLANO ESMERILADO O 

SANDBLASTEADOS SEGÚN CORRESPONDA. INCLUYE PERSIANA EN ALUMINIO 

EXTRUIDO NATURAL MATE O ACERO GALVANIZADO. (Suministro e instalación)

PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10mm Y CONECTORES EN ACERO INOXIDABLE 

(Suministro e instalación).

CIELO RASO RETICULAR PERFILERÍA EN ALUMINIO Y PANELES EN FIBRA MINERAL. 

Suministro e instalación.

CIELO RASO BAFFLE EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. SUMINISTRO E 

INSTALACION. INCL FIJACION CON SISTEMA DE TRABA DE PRESION A UN RIEL 

PORTAPANEL. SECCION 25mm CON DISTANCIA CADA 100mm Y ALTURA 100mm.

CIELO RASO EN BANDEJA TILE DE 610 mm x 610mm EN ALUZINC PERFORADO 

PERFIL CLP INCLUYE PERFILES DE FIJACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ESPACIO 

PARA LAMPARAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO H=10CM (Incluye suministro y colocación de 

3cm de adhesivo premezclado, lechada de cemento y boquilla)

MUEBLES FIJOS 

ESPEJO CRISTAL BAÑOS H=1.00m. (Suministro e instalación)

MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 24x12x6cm A LA VISTA PARA 

CULATAS (Suministro e instalación. incluye mortero 2500 psi, impermeabilizante. 

No incluye estructura)

CUBIERTA EN LAMINA ALVEOLAR EN POLICARBONATO. SUMINISTRO E 

INSTALACION. INCLUYE MANO DE OBRA Y ACCESORIOS

PUERTA METÁLICA CON REJILLA

PUERTA METALICA CON TABLEROS DE CELOSIA EN ALUMINIO CONFORMADOS 

POR PERFILES TUBULARES EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL DE 12X3 

CM. (Suministro e instalación). CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES
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BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52
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RPO No. 15)
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VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

5,410 ML 47,00 $ 163.491,00 $ 7.684.077,00 253,10 $ 41.379.572,00 253,10 $ 41.379.572,00 253,10 $ 41.379.572,00

5,420 ML 14,00 $ 163.491,00 $ 2.288.874,00 14,00 $ 2.288.874,00 14,00 $ 2.288.874,00 14,00 $ 2.288.874,00

5,430 ML 42,00 $ 248.996,00 $ 10.457.832,00 42,00 $ 10.457.832,00 42,00 $ 10.457.832,00 42,00 $ 10.457.832,00

5,440 UN 66,00 $ 402.750,00 $ 26.581.500,00 66,00 $ 26.581.500,00 66,00 $ 26.581.500,00 66,00 $ 26.581.500,00

5,450 UN 2,00 $ 140.925,00 $ 281.850,00 2,00 $ 281.850,00 2,00 $ 281.850,00 2,00 $ 281.850,00

5,460 UN 40,00 $ 375.910,00 $ 15.036.400,00 40,00 $ 15.036.400,00 40,00 $ 15.036.400,00 40,00 $ 15.036.400,00

5,470 UN 10,00 $ 394.955,00 $ 3.949.550,00 10,00 $ 3.949.550,00 10,00 $ 3.949.550,00 10,00 $ 3.949.550,00

5,480 UN 20,00 $ 443.204,00 $ 8.864.080,00 20,00 $ 8.864.080,00 20,00 $ 8.864.080,00 20,00 $ 8.864.080,00

5,490 M2 19,00 $ 409.667,00 $ 7.783.673,00 19,00 $ 7.783.673,00 19,00 $ 7.783.673,00 19,00 $ 7.783.673,00

5,500 UN 15,00 $ 179.284,00 $ 2.689.260,00 66,00 $ 11.832.744,00 66,00 $ 11.832.744,00 66,00 $ 11.832.744,00

5,510 M2 30,00 $ 625.168,00 $ 18.755.040,00 76,00 $ 47.512.768,00 76,00 $ 47.512.768,00 76,00 $ 47.512.768,00

5,520 UN 15,00 $ 682.420,00 $ 10.236.300,00 15,00 $ 10.236.300,00 15,00 $ 10.236.300,00 15,00 $ 10.236.300,00

5,530 UN 6,00 $ 443.204,00 $ 2.659.224,00

5,540 UN 40,00 $ 88.835,00 $ 3.553.400,00 40,00 $ 3.553.400,00 40,00 $ 3.553.400,00 40,00 $ 3.553.400,00

5,550 UN 26,00 $ 410.429,00 $ 10.671.154,00 26,00 $ 10.671.154,00 26,00 $ 10.671.154,00 26,00 $ 10.671.154,00

5,560 UN 63,00 $ 102.149,00 $ 6.435.387,00 69,00 $ 7.048.281,00 69,00 $ 7.048.281,00 69,00 $ 7.048.281,00

5,570 UN 3,00 $ 122.382,00 $ 367.146,00 3,00 $ 367.146,00 3,00 $ 367.146,00 3,00 $ 367.146,00

$ 728.238,00 $ 728.238,00 $ 728.238,00 $ 728.238,00

5,580 ML 14,00 $ 52.017,00 $ 728.238,00 14,00 $ 728.238,00 14,00 $ 728.238,00 14,00 $ 728.238,00

$ 479.005.217,00 $ 479.005.217,00 $ 9.280.723,00 $ 469.724.494,00

NP-02 ML $ 7.834,00 2.420,00 $ 18.958.280,00 2.420,00 $ 18.958.280,00 2.420,00 $ 18.958.280,00

NP-03 ML $ 57.533,00 16,16 $ 929.733,00 16,16 $ 929.733,00 16,16 $ 929.733,00

NP-10 M3 $ 618.396,00 59,27 $ 36.652.331,00 59,27 $ 36.652.331,00 59,27 $ 36.652.331,00

NP-11 ML $ 21.533,00 965,59 $ 20.792.049,00 965,59 $ 20.792.049,00 431,00 $ 9.280.723,00 534,59 $ 11.511.326,00

NP-12 ML $ 23.596,00 700,00 $ 16.517.200,00 700,00 $ 16.517.200,00 700,00 $ 16.517.200,00

NP-13 ML $ 37.545,00 19,62 $ 736.633,00 19,62 $ 736.633,00 19,62 $ 736.633,00

NP-14 M2 $ 58.974,00 165,00 $ 9.730.710,00 165,00 $ 9.730.710,00 165,00 $ 9.730.710,00

NP-83 M2 $ 55.567,00 6.743,00 $ 374.688.281,00 6.743,00 $ 374.688.281,00 6.743,00 $ 374.688.281,00

6  $                          16.043.617.735,00  $                           17.796.997.274,00  $                                                        -    $                           17.796.997.274,00  $                              6.401.499.243,00  $                           11.395.498.031,00 
$ 360.632.716,00 $ 554.342.464,00 $ 554.342.464,00 $ 41.399.169,00 $ 512.943.295,00

6,010 M3 1.769,00 $ 79.379,00 $ 140.421.451,00 1.769,00 $ 140.421.451,00 1.769,00 $ 140.421.451,00 381,00 $ 30.243.399,00 1.388,00 $ 110.178.052,00

6,020 M3 1.493,00 $ 32.445,00 $ 48.440.385,00 1.493,00 $ 48.440.385,00 1.493,00 $ 48.440.385,00 194,00 $ 6.294.330,00 1.299,00 $ 42.146.055,00

6,030 M3 4.240,00 $ 40.512,00 $ 171.770.880,00 9.021,54 $ 365.480.628,00 9.021,54 $ 365.480.628,00 120,00 $ 4.861.440,00 8.901,54 $ 360.619.188,00

$ 493.097.692,00 $ 778.131.118,00 $ 778.131.118,00 $ 397.229.268,00 $ 380.901.850,00

6,040 M3 1.626,00 $ 121.446,00 $ 197.471.196,00 3.021,25 $ 366.918.728,00 3.021,25 $ 366.918.728,00 1.626,00 $ 197.471.196,00 1.395,25 $ 169.447.532,00

6,050 M3 285,00 $ 161.426,00 $ 46.006.410,00 813,15 $ 131.263.552,00 813,15 $ 131.263.552,00 813,00 $ 131.239.338,00 0,15 $ 24.214,00

6,060 M3 285,00 $ 135.438,00 $ 38.599.830,00 285,00 $ 38.599.830,00 285,00 $ 38.599.830,00 285,00 $ 38.599.830,00

6,070 M3 953,00 $ 136.616,00 $ 130.195.048,00 1.175,00 $ 160.523.800,00 1.175,00 $ 160.523.800,00 219,00 $ 29.918.904,00 956,00 $ 130.604.896,00

GROUTING 2500 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)

MAMPOSTERIA EN BLOQUE e = 0.12m (INCLUYE SUMINISTRO, INSUMOS Y 

CONSTRUCCIÓN)

FILOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO 1:4 

IMPERMEABILIZADO HECHO EN OBRA)

MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO GRIS H=10CM (Incluye suministro, instalación 

y pulida) 

SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300CC) 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL DILATADOR EN ALUMINIO DE 9X9MM 

(Incluye pegante y chazo de anclaje)

GUARDAESCOBA BISELADO EN GRANITO GRIS H=7CM (Incluye suministro, 

instalación, pega y boquilla)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 

(distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en 

sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.

RELLENOS

PAVIMENTO FLEXIBLE

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No 

incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).

MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO (Suministro e instalación)

PAVIMENTOS

LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON ALETA Cr DE 1.0 x 

0.50 MTS. SUMINISTRO E INSTALACION.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE 

COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

CON EQUIPO MECÁNICO)

CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. 

(suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con 

vibrocompactador) IDU ET-400-11, Tráfico T4 - T5. Transporte petreos 28Km.

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, 

Humedecimiento y Compactación)

SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA 

TIPO PUSH METALICO, CROMADO) SUMINISTRO E INSTALACION

ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA 

ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO) SUMINISTRO E 

INSTALACION

GRIFERIA DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA TUBULAR. (Suministro e 

instalación)

PUERTA METALICA CON TABLEROS DE CELOSIA EN ALUMINIO CONFORMADOS 

POR PERFILES TUBULARES EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL DE 12X3 

CM. (Suministro e instalación). CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

GRIFERIA LAVAMANOS TIPO PUSCH. (Suministro e instalación)

DIVISIONES CANTILIVER ANCLADAS A MURO Y PUERTAS SANITARIOS EN ACERO 

INOXIDABLE, LÍNEA INSTITUCIONAL. (PUERTAS INCLUYEN CERROJO Y GANCHO 

ROPA). Suministro e instalación

NO PREVISTOS ARQUITECTURA

DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN LA PARED PARA 

ROLLO DE 200m Y 400m EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON LLAVE. 

SUMINISTRO E INSTALACION.

SECADOR ELECTRICO PARA MANOS TIPO MANOS LIBRES, CARCAZA OVALADA 

METALICA ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CAL. 1.2mm MOTOR SIN 

ESCOBILLAS, RANGO DE DETECCION DEL SENSOR AJUSTABLE, DE 10 cm A 30 cm. 

SUMINISTRO E INSTALACION.

DISPENSADOR METALICO PARA JABON LIQUIDO PARA INSTALAR EN MESON 

RECARGA DE JABON INFERIOR PUSH SUPERIOR DOCOL O SIMILAR. SUMINISTRO 

E INSTALACION.

GRIFERIA  PARA LAVAMANOS DE MESON TIPO PUSH METALICO CROMADO. 

SUMINISTRO E INSTALACION.

SHUT DE BASURAS

CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 

DESARROLLO 44 cm CON WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN 

PINTURA. INCLUYE ÁNGULO, PLATINA Y SOLDADURA PARA FIJACIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

MESON EN CONCRETO f´c=3000 psi, de 60cm x 7cm, PARA LAVAMANOS. 

INCLUYE SOPORTE METÁLICO ANCLADO A MURO. (Suministro, formaleteo e 

instalación).

MESON EN CONCRETO f´c=3000 psi, de 60cm x 7cm, PARA COCINETAS. INCLUYE 

SOPORTE METÁLICO ANCLADO A MURO. (Suministro, formaleteo e instalación).

PANEL SEPARADOR DE ORINALES 0.50m x 1.50m ANCLADO A MURO EN LÁMINA 

DE ACERO INOXIDABLE MATE CAL, 18. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

GRIFERIA DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA TUBULAR. (Suministro e 

instalación)

RECUBRIMIENTO PARA MESÓN LAVADO PIEZAS EN GRANITO BLANCO  GRANO 

No.1 FUNDIDO Y PULIDO, ESPESOR 2cm CON DIMENSIONES ANCHO 80cm, ALTO 

40cm, SALPICADERO 10cm CON POCETA CONFORMADA Y DILATACIONES EN 

ALUMINIO. (Suministro e instalación)

LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH O SIMILAR Y TUBERÍA DE CONEXIÓN).
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

6,080 M3 542,00 $ 149.124,00 $ 80.825.208,00 542,00 $ 80.825.208,00 542,00 $ 80.825.208,00 542,00 $ 80.825.208,00

$ 1.985.590.648,00 $ 2.400.526.487,00 $ 2.400.526.487,00 $ 311.333.172,00 $ 2.089.193.315,00

6,090 M2 8.664,00 $ 2.205,00 $ 19.104.120,00 15.882,79 $ 35.021.552,00 15.882,79 $ 35.021.552,00 1.235,00 $ 2.723.175,00 14.647,79 $ 32.298.377,00

6,100 M2 12.754,00 $ 2.075,00 $ 26.464.550,00 12.754,00 $ 26.464.550,00 12.754,00 $ 26.464.550,00 12.754,00 $ 26.464.550,00

6,110 M3 782,00 $ 1.068.463,00 $ 835.538.066,00 955,16 $ 1.020.553.119,00 955,16 $ 1.020.553.119,00 955,16 $ 1.020.553.119,00

6,120 M3 1.312,00 $ 673.496,00 $ 883.626.752,00 1.629,75 $ 1.097.630.106,00 1.629,75 $ 1.097.630.106,00 92,00 $ 61.961.632,00 1.537,75 $ 1.035.668.474,00

6,130 M3 328,00 $ 673.345,00 $ 220.857.160,00 328,00 $ 220.857.160,00 328,00 $ 220.857.160,00 327,00 $ 220.183.815,00 1,00 $ 673.345,00

$ 5.700.287.492,00 $ 6.248.074.461,00 $ 6.248.074.461,00 $ 2.178.654.522,00 $ 4.069.419.939,00

6,140 M3 31.978,00 $ 32.445,00 $ 1.037.526.210,00 31.978,00 $ 1.037.526.210,00 31.978,00 $ 1.037.526.210,00 31.978,00 $ 1.037.526.210,00

6,150 M3 41.571,00 $ 40.512,00 $ 1.684.124.352,00 41.571,00 $ 1.684.124.352,00 41.571,00 $ 1.684.124.352,00 41.571,00 $ 1.684.124.352,00

6,160 M3 11.027,00 $ 121.446,00 $ 1.339.185.042,00 14.702,35 $ 1.785.541.598,00 14.702,35 $ 1.785.541.598,00 12.958,00 $ 1.573.697.268,00 1.744,35 $ 211.844.330,00

6,170 M3 3.676,00 $ 161.426,00 $ 593.401.976,00 4.304,34 $ 694.832.389,00 4.304,34 $ 694.832.389,00 3.021,00 $ 487.667.946,00 1.283,34 $ 207.164.443,00

6,180 M3 3.676,00 $ 135.438,00 $ 497.870.088,00 3.676,00 $ 497.870.088,00 3.676,00 $ 497.870.088,00 866,00 $ 117.289.308,00 2.810,00 $ 380.580.780,00

6,190 M3 3.676,00 $ 149.124,00 $ 548.179.824,00 3.676,00 $ 548.179.824,00 3.676,00 $ 548.179.824,00 3.676,00 $ 548.179.824,00

$ 7.504.009.187,00 $ 7.815.922.744,00 $ 7.815.922.744,00 $ 3.472.883.112,00 $ 4.343.039.632,00

6,200 M3 8.086,00 $ 598.018,00 $ 4.835.573.548,00 8.086,00 $ 4.835.573.548,00 8.086,00 $ 4.835.573.548,00 3.958,00 $ 2.366.955.244,00 4.128,00 $ 2.468.618.304,00

6,210 M3 1.838,00 $ 673.345,00 $ 1.237.608.110,00 1.838,00 $ 1.237.608.110,00 1.838,00 $ 1.237.608.110,00 1.004,00 $ 676.038.380,00 834,00 $ 561.569.730,00

6,220 KG 90.033,00 $ 5.210,00 $ 469.071.930,00 60.033,00 $ 312.771.930,00 60.033,00 $ 312.771.930,00 8.028,00 $ 41.825.880,00 52.005,00 $ 270.946.050,00

6,230 KG 126.959,00 $ 4.247,00 $ 539.194.873,00 126.959,00 $ 539.194.873,00 126.959,00 $ 539.194.873,00 45.757,00 $ 194.329.979,00 81.202,00 $ 344.864.894,00

6,240 ML 6.833,00 $ 2.018,00 $ 13.788.994,00 17.117,70 $ 34.543.519,00 17.117,70 $ 34.543.519,00 10.486,00 $ 21.160.748,00 6.631,70 $ 13.382.771,00

6,250 ML 6.833,00 $ 9.641,00 $ 65.876.953,00 16.832,73 $ 162.284.350,00 16.832,73 $ 162.284.350,00 7.288,00 $ 70.263.608,00 9.544,73 $ 92.020.742,00

6,260 KG 35.339,00 $ 4.524,00 $ 159.873.636,00 79.481,11 $ 359.572.542,00 79.481,11 $ 359.572.542,00 79.481,11 $ 359.572.542,00

6,270 M2 36.756,00 $ 1.689,00 $ 62.080.884,00 36.756,00 $ 62.080.884,00 36.756,00 $ 62.080.884,00 18.776,00 $ 31.712.664,00 17.980,00 $ 30.368.220,00

6,280 M2 36.756,00 $ 2.075,00 $ 76.268.700,00 36.756,00 $ 76.268.700,00 36.756,00 $ 76.268.700,00 12.494,00 $ 25.925.050,00 24.262,00 $ 50.343.650,00

6,290 KG 11.821,00 $ 3.779,00 $ 44.671.559,00 51.872,00 $ 196.024.288,00 51.872,00 $ 196.024.288,00 11.821,00 $ 44.671.559,00 40.051,00 $ 151.352.729,00

7  $                            2.868.568.190,00  $                              4.050.497.247,00  $                                86.188.182,00  $                              4.136.685.429,00  $                                 526.345.354,00  $                              3.610.340.075,00 

$ 223.918.463,00 $ 170.956.796,00 $ 170.956.796,00 $ 8.431.296,00 $ 162.525.500,00

7,001 M3 3.278,00 $ 5.207,00 $ 17.068.546,00 3.278,00 $ 17.068.546,00 3.278,00 $ 17.068.546,00 3.278,00 $ 17.068.546,00

7,002 M3 269,00 $ 125.172,00 $ 33.671.268,00 269,00 $ 33.671.268,00 269,00 $ 33.671.268,00 60,00 $ 7.510.320,00 209,00 $ 26.160.948,00

7,003 M3 1.050,00 $ 40.512,00 $ 42.537.600,00 1.050,00 $ 42.537.600,00 1.050,00 $ 42.537.600,00 1.050,00 $ 42.537.600,00

7,004 UN 1,00 $ 854.581,00 $ 854.581,00 1,00 $ 854.581,00 1,00 $ 854.581,00 1,00 $ 854.581,00

7,005 UN 1,00 $ 301.209,00 $ 301.209,00 1,00 $ 301.209,00 1,00 $ 301.209,00 1,00 $ 301.209,00

7,006 UN 1,00 $ 45.836,00 $ 45.836,00 1,00 $ 45.836,00 1,00 $ 45.836,00 1,00 $ 45.836,00

7,007 UN 1,00 $ 357.595,00 $ 357.595,00 1,00 $ 357.595,00 1,00 $ 357.595,00 1,00 $ 357.595,00

7,008 UN 1,00 $ 52.127,00 $ 52.127,00 1,00 $ 52.127,00 1,00 $ 52.127,00 1,00 $ 52.127,00

7,009 M3 1,00 $ 418.861,00 $ 418.861,00 1,00 $ 418.861,00 1,00 $ 418.861,00 1,00 $ 418.861,00

7,010 ML 215,00 $ 31.040,00 $ 6.673.600,00 215,00 $ 6.673.600,00 215,00 $ 6.673.600,00 215,00 $ 6.673.600,00

7,011 UN 1,00 $ 1.440.425,00 $ 1.440.425,00 1,00 $ 1.440.425,00 1,00 $ 1.440.425,00 1,00 $ 1.440.425,00

7,012 UN 4,00 $ 19.713,00 $ 78.852,00 4,00 $ 78.852,00 4,00 $ 78.852,00 4,00 $ 78.852,00

7,013 UN 2,00 $ 27.345,00 $ 54.690,00 2,00 $ 54.690,00 2,00 $ 54.690,00 2,00 $ 54.690,00

7,014 UN 4,00 $ 23.014,00 $ 92.056,00 4,00 $ 92.056,00 4,00 $ 92.056,00 4,00 $ 92.056,00

7,015 UN 2,00 $ 30.054,00 $ 60.108,00 2,00 $ 60.108,00 2,00 $ 60.108,00 2,00 $ 60.108,00

7,016 UN 2,00 $ 497.520,00 $ 995.040,00 2,00 $ 995.040,00 2,00 $ 995.040,00 2,00 $ 995.040,00

7,017 UN 4,00 $ 81.173,00 $ 324.692,00 4,00 $ 324.692,00 4,00 $ 324.692,00 4,00 $ 324.692,00

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC DE 3" x 3/4" (Suministro e Instalación)

REGISTRO BOLA 3" TIPO PESADO (Incluye suministro e instalación, soldadura y 

cinta teflon)

UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (Suministro e Instalación)

UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación)

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO 

HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

REDES HIDROSANITARIAS

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, 

BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECÁNICO).

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

PAVIMENTO RIGIDO

LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No 

Incluye Acero, Curado, Juntas)

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 

(Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con 

vibrocompactador y compactador de llantas)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 

(distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en 

sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE 

COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

CON EQUIPO MECÁNICO)

CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. 

(suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con 

vibrocompactador) IDU ET-400-11, Tráfico T4 - T5. Transporte petreos 28Km.

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, 

Humedecimiento y Compactación)

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO 

HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

CAPAS PAVIMENTO RÍGIDO

CAPAS PAVIMENTO FLEXIBLE

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie 

y Riego mecánico)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, 

BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECÁNICO).

CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)

(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE 

CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE.  INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 

350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye 

Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)

MALLA ELECTROSOLDADA 0.20x0.20m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, 

Fijación e Instalación)

MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y 

Compactación mecánica)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 

60-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con 

vibrocompactador y compactador de llantas)

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 

(Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con 

vibrocompactador y compactador de llantas)

RELLENOS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)

CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=3" (Suministro e Instalación)

TEE HD EXTREMO LISO 8"x3" (Suministro e Instalación)

UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3"  (Suministro e Instalación)

CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra. Incluye Suministro, 

Formaleteo y Colocación)

TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)

MACROMEDIDOR DE ACUEDUCTO TIPO WOLTMAN HOMOLOGADO DE 2" 

(Incluye Suministro e instalación). CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

REDUCCION PVC TIPO U.M. 3"x2" (Suministro e Instalación)

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC DE 3" x 1 1/2"(Suministro e Instalación)

BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC DE 3" x 1 1/2" (Suministro e Instalación)

REDES INTERNAS
RED GENERAL DE SUMINISTRO

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, 

Humedecimiento y Compactación)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 

(distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en 

sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.

UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (Suministro e Instalación)
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

7,018 UN 2,00 $ 55.956,00 $ 111.912,00 2,00 $ 111.912,00 2,00 $ 111.912,00 2,00 $ 111.912,00

7,019 UN 3,00 $ 61.181,00 $ 183.543,00 3,00 $ 183.543,00 3,00 $ 183.543,00 3,00 $ 183.543,00

7,020 UN 1,00 $ 23.882,00 $ 23.882,00 1,00 $ 23.882,00 1,00 $ 23.882,00 1,00 $ 23.882,00

7,021 ML 194,00 $ 16.284,00 $ 3.159.096,00 194,00 $ 3.159.096,00 194,00 $ 3.159.096,00 194,00 $ 3.159.096,00

7,022 UN 32,00 $ 28.183,00 $ 901.856,00 32,00 $ 901.856,00 32,00 $ 901.856,00 32,00 $ 901.856,00

7,023 UN 4,00 $ 19.860,00 $ 79.440,00 4,00 $ 79.440,00 4,00 $ 79.440,00 4,00 $ 79.440,00

7,024 UN 3,00 $ 32.749,00 $ 98.247,00 3,00 $ 98.247,00 3,00 $ 98.247,00 3,00 $ 98.247,00

7,025 ML 3,00 $ 15.241,00 $ 45.723,00 3,00 $ 45.723,00 3,00 $ 45.723,00 3,00 $ 45.723,00

7,026 UN 1,00 $ 26.556,00 $ 26.556,00 1,00 $ 26.556,00 1,00 $ 26.556,00 1,00 $ 26.556,00

7,027 UN 3,00 $ 102.806,00 $ 308.418,00 3,00 $ 308.418,00 3,00 $ 308.418,00 3,00 $ 308.418,00

7,028 UN 1,00 $ 39.066,00 $ 39.066,00 1,00 $ 39.066,00 1,00 $ 39.066,00 1,00 $ 39.066,00

7,029 ML 4,00 $ 16.394,00 $ 65.576,00 4,00 $ 65.576,00 4,00 $ 65.576,00 4,00 $ 65.576,00

7,030 UN 3,00 $ 104.209,00 $ 312.627,00 3,00 $ 312.627,00 3,00 $ 312.627,00 3,00 $ 312.627,00

7,031 UN 2,00 $ 109.971,00 $ 219.942,00 2,00 $ 219.942,00 2,00 $ 219.942,00 2,00 $ 219.942,00

7,032 UN 2,00 $ 428.692,00 $ 857.384,00 2,00 $ 857.384,00 2,00 $ 857.384,00 2,00 $ 857.384,00

7,033 ML 4,00 $ 100.747,00 $ 402.988,00 4,00 $ 402.988,00 4,00 $ 402.988,00 4,00 $ 402.988,00

7,034 UN 3,00 $ 148.129,00 $ 444.387,00 3,00 $ 444.387,00 3,00 $ 444.387,00 3,00 $ 444.387,00

7,035 UN 3,00 $ 497.520,00 $ 1.492.560,00 3,00 $ 1.492.560,00 3,00 $ 1.492.560,00 3,00 $ 1.492.560,00

7,036 UN 4,00 $ 158.467,00 $ 633.868,00 4,00 $ 633.868,00 4,00 $ 633.868,00 4,00 $ 633.868,00

7,037 UN 2,00 $ 355.243,00 $ 710.486,00 2,00 $ 710.486,00 2,00 $ 710.486,00 2,00 $ 710.486,00

7,038 UN 2,00 $ 172.212,00 $ 344.424,00 2,00 $ 344.424,00 2,00 $ 344.424,00 2,00 $ 344.424,00

7,039 UN 1,00 $ 336.686,00 $ 336.686,00 1,00 $ 336.686,00 1,00 $ 336.686,00 1,00 $ 336.686,00

7,040 UN 1,00 $ 837.548,00 $ 837.548,00 1,00 $ 837.548,00 1,00 $ 837.548,00 1,00 $ 837.548,00

7,041 UN 2,00 $ 6.450.409,00 $ 12.900.818,00 2,00 $ 12.900.818,00 2,00 $ 12.900.818,00 2,00 $ 12.900.818,00

7,042 UN 2,00 $ 136.998,00 $ 273.996,00 2,00 $ 273.996,00 2,00 $ 273.996,00 2,00 $ 273.996,00

7,043 UN 4,00 $ 215.348,00 $ 861.392,00 4,00 $ 861.392,00 4,00 $ 861.392,00 4,00 $ 861.392,00

7,044 UN 2,00 $ 316.149,00 $ 632.298,00 2,00 $ 632.298,00 2,00 $ 632.298,00 2,00 $ 632.298,00

7,045 UN 4,00 $ 18.022,00 $ 72.088,00 4,00 $ 72.088,00 4,00 $ 72.088,00 4,00 $ 72.088,00

7,046 UN 3,00 $ 745.004,00 $ 2.235.012,00 3,00 $ 2.235.012,00 3,00 $ 2.235.012,00 3,00 $ 2.235.012,00

7,047 ML 6,00 $ 202.299,00 $ 1.213.794,00 6,00 $ 1.213.794,00 6,00 $ 1.213.794,00 6,00 $ 1.213.794,00

7,048 UN 1,00 $ 199.715,00 $ 199.715,00 1,00 $ 199.715,00 1,00 $ 199.715,00 1,00 $ 199.715,00

7,049 UN 4,00 $ 228.965,00 $ 915.860,00 4,00 $ 915.860,00 4,00 $ 915.860,00 4,00 $ 915.860,00

7,050 UN 1,00 $ 148.918,00 $ 148.918,00 1,00 $ 148.918,00 1,00 $ 148.918,00 1,00 $ 148.918,00

7,051 UN 1,00 $ 405.747,00 $ 405.747,00 1,00 $ 405.747,00 1,00 $ 405.747,00 1,00 $ 405.747,00

7,052 UN 3,00 $ 21.416,00 $ 64.248,00 3,00 $ 64.248,00 3,00 $ 64.248,00 3,00 $ 64.248,00

7,053 UN 2,00 $ 12.126,00 $ 24.252,00 2,00 $ 24.252,00 2,00 $ 24.252,00 2,00 $ 24.252,00

7,054 UN 1,00 $ 61.181,00 $ 61.181,00 1,00 $ 61.181,00 1,00 $ 61.181,00 1,00 $ 61.181,00

7,055 ML 98,00 $ 8.348,00 $ 818.104,00 98,00 $ 818.104,00 98,00 $ 818.104,00 98,00 $ 818.104,00

7,056 UN 16,00 $ 4.632,00 $ 74.112,00 16,00 $ 74.112,00 16,00 $ 74.112,00 16,00 $ 74.112,00

7,057 UN 150,00 $ 5.218,00 $ 782.700,00 150,00 $ 782.700,00 150,00 $ 782.700,00 150,00 $ 782.700,00

7,058 ML 94,00 $ 6.768,00 $ 636.192,00 94,00 $ 636.192,00 94,00 $ 636.192,00 94,00 $ 636.192,00

7,059 UN 15,00 $ 4.191,00 $ 62.865,00 15,00 $ 62.865,00 15,00 $ 62.865,00 15,00 $ 62.865,00

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC DE 2" x 1"(Suministro e Instalación)

TEE PVC U.M. Ø 3" SCH 80 (Suministro e instalación). CONSTRUCCIÓN DEL PATIO 

LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

TUBERÍA PVC D=1" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 1" (Suministro e Instalación)

CODO 90° PVC E.L. D= 1" (Incluye suministro e instalación, soldadura).

TUBERÍA PVC D=3/4" RDE 21 (Suministro e instalación)

UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 3/4" (Suministro e Instalación)

PASAMUROS ACERO INOXIDABLE D= 4" x 50 cm PARA TUBO DE 3" (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

MANÓMETRO DE PRESIÓN 0-200 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

REGISTRO BOLA 4" TIPO PESADO (Incluye suministro e instalación, soldadura y 

cinta teflon)

TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4". SUMINISTRO E 

INSTALACION.

TEE PVC U.M. 4" X 4" (Suministro e instalación)

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (Suministro e Instalación)

ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4" (Suministro e Instalación)

TEE REDUCIDA PVC U.M. 4" x 3" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

TEE PVC SOLDAR DE 2". (Suministro en instalación)

REGISTRO BOLA 3" TIPO PESADO (Incluye suministro e instalación, soldadura y 

cinta teflon)

UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 3"(SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

BRIDA EXP. ANTIVIBRATORIA FLANGE SLIP ON D=3" CON EMPAQUE DE 

NEOPRENO Y JUEGO DE PERNOS (Suministro e Instalación)

UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 4"(SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

JUNTA ANTIVIBRATORIA D=  4" CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y JUEGO DE 

PERNOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

VÁLVULA  DE CHEQUE 4" (A) (150PSI) (Suministro e instalación). CONSTRUCCIÓN 

DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C.

BOMBA SUMERGIBLE PARA SUMINISTRO Q=2,18 L/S - H= 6.18m. (Incluye 

suministro y montaje).BOMBA CON MOTOR ELÉCTRICO - Incluye: Bomba 

Centrífuga, sumergible con motor eléctrico (60Hz), 3 fases, 200V), Q= 2.16 l/s 

(34.24 gpm), P= 6.16 m, (8.76 psi) con salida bridada ANSI B16,42 NPS 3".EL 

VALOR DE LOS EQUIPOS INCLUYE:El alcance de cada una de las entregas es el 

siguiente:- Ingeniería, diseño básico y detallado de los sistemas.- Fabricación, 

ensamble, prueba y pintura en fabrica y embalaje.- Suministro de información 

detallado y documentos solicitados en original, los cuales serán previamente 

presentados a la Entidad contratante para estudio y aprobación, entre los cuales 

se pueden mencionar:- Programas de trabajo y entrega.- Lista y planos generales 

de fabricación y lista de materiales.- Manuales de instalación, operación y 

mantenimiento de los equipos.- Aviso oportuno del desarrollo de cada una de las 

actividades de suministro.-Transporte, seguro, carga y descarga desde la bodega 

del fabricante hasta el puerto de destino.-Realización de los pagos del manejo en 

puerto, agente de aduana, arancel, impuestos y demás gastos de nacionalización.- 

Transporte, seguro, carga y descarga desde puerto colombiano (Cartagena o 

Barranquilla) hasta el sitio de entrega.

PASAMUROS ACERO INOXIDABLE D= 1 1/2" x 50 cm PARA TUBO DE 1" (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

PASAMUROS ACERO INOXIDABLE D= 2 1/2" x 50 cm PARA TUBO DE 2" (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=3" (Suministro e Instalación)

TEE PVC U.M. Ø 3" SCH 80 (Suministro e instalación). CONSTRUCCIÓN DEL PATIO 

LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

TEE PVC REDUCIDA UM DE 3" x 2" (Incluye suministro e instalación)

TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)

UNION PVC TIPO U.M. D= 2" (Suministro e Instalación)

CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=2" (Suministro e Instalación)

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2" (Suministro e Instalación)

TUBERIA EN ACERO GALVANIZADA D= 2" (No incluye rellenos). SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.

UNIÓN UNIVERSAL PVC SOLDAR Ø 2". Suministro e instalación.

TEE EXTREMO LISO HD 2"x2" (Suministro e instalación)

COPA REDUCIDA GALVANIZADA HD 2" x  3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO, LIVIANA TIPO EMT, D=1". (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN).

REGISTRO DE CORTE 1". Suministro en instalación. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA 

REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FLOTADOR MECÁNICO 1" (Incluye suministro e instalación)

VÁLVULA DE PIE ANTIGOLPE DE ARIETE - BRONCE D= 3". SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN

TUBERÍA HD 3", ACUEDUCTO - (Suministro e instalación)

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (Suministro e Instalación)

9/25



CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

7,060 UN 4,00 $ 4.855,00 $ 19.420,00 4,00 $ 19.420,00 4,00 $ 19.420,00 4,00 $ 19.420,00

7,061 UN 1,00 $ 5.451,00 $ 5.451,00 1,00 $ 5.451,00 1,00 $ 5.451,00 1,00 $ 5.451,00

7,062 UN 2,00 $ 24.506,00 $ 49.012,00 2,00 $ 49.012,00 2,00 $ 49.012,00 2,00 $ 49.012,00

7,063 ML 225,00 $ 14.690,00 $ 3.305.250,00 225,00 $ 3.305.250,00 225,00 $ 3.305.250,00 225,00 $ 3.305.250,00

7,064 UN 37,00 $ 6.335,00 $ 234.395,00 37,00 $ 234.395,00 37,00 $ 234.395,00 37,00 $ 234.395,00

7,065 UN 43,00 $ 11.420,00 $ 491.060,00 43,00 $ 491.060,00 43,00 $ 491.060,00 43,00 $ 491.060,00

7,066 UN 3,00 $ 13.577,00 $ 40.731,00 3,00 $ 40.731,00 3,00 $ 40.731,00 3,00 $ 40.731,00

7,067 UN 1,00 $ 226.688,00 $ 226.688,00 1,00 $ 226.688,00 1,00 $ 226.688,00 1,00 $ 226.688,00

7,068 UN 1,00 $ 8.078,00 $ 8.078,00 1,00 $ 8.078,00 1,00 $ 8.078,00 1,00 $ 8.078,00

7,069 UN 2,00 $ 24.506,00 $ 49.012,00 2,00 $ 49.012,00 2,00 $ 49.012,00 2,00 $ 49.012,00

7,070 UN 1,00 $ 122.588,00 $ 122.588,00 1,00 $ 122.588,00 1,00 $ 122.588,00 1,00 $ 122.588,00

7,071 UN 1,00 $ 4.393,00 $ 4.393,00 1,00 $ 4.393,00 1,00 $ 4.393,00 1,00 $ 4.393,00

7,072 ML 14,00 $ 31.040,00 $ 434.560,00 14,00 $ 434.560,00 14,00 $ 434.560,00 14,00 $ 434.560,00

7,073 ML 76,00 $ 16.284,00 $ 1.237.584,00 161,96 $ 2.637.357,00 161,96 $ 2.637.357,00 161,96 $ 2.637.357,00

7,074 ML 74,00 $ 14.690,00 $ 1.087.060,00 74,00 $ 1.087.060,00 74,00 $ 1.087.060,00 74,00 $ 1.087.060,00

7,075 ML 182,00 $ 8.348,00 $ 1.519.336,00 182,00 $ 1.519.336,00 182,00 $ 1.519.336,00 102,00 $ 851.496,00 80,00 $ 667.840,00

7,076 ML 258,00 $ 6.116,00 $ 1.577.928,00 258,00 $ 1.577.928,00 258,00 $ 1.577.928,00 258,00 $ 1.577.928,00

7,077 ML 153,00 $ 7.005,00 $ 1.071.765,00 153,00 $ 1.071.765,00 153,00 $ 1.071.765,00 153,00 $ 1.071.765,00

7,078 ML 43,00 $ 8.412,00 $ 361.716,00 43,00 $ 361.716,00 43,00 $ 361.716,00 43,00 $ 361.716,00

7,079 ML 65,00 $ 16.009,00 $ 1.040.585,00 65,00 $ 1.040.585,00 65,00 $ 1.040.585,00 65,00 $ 1.040.585,00

7,080 UN 1,00 $ 45.836,00 $ 45.836,00 1,00 $ 45.836,00 1,00 $ 45.836,00 1,00 $ 45.836,00

7,081 UN 11,00 $ 28.183,00 $ 310.013,00 11,00 $ 310.013,00 11,00 $ 310.013,00 11,00 $ 310.013,00

7,082 UN 15,00 $ 6.335,00 $ 95.025,00 15,00 $ 95.025,00 15,00 $ 95.025,00 15,00 $ 95.025,00

7,083 UN 29,00 $ 4.632,00 $ 134.328,00 29,00 $ 134.328,00 29,00 $ 134.328,00 15,00 $ 69.480,00 14,00 $ 64.848,00

7,084 UN 38,00 $ 4.791,00 $ 182.058,00 38,00 $ 182.058,00 38,00 $ 182.058,00 38,00 $ 182.058,00

7,085 UN 23,00 $ 4.191,00 $ 96.393,00 23,00 $ 96.393,00 23,00 $ 96.393,00 23,00 $ 96.393,00

7,086 UN 34,00 $ 4.720,00 $ 160.480,00 34,00 $ 160.480,00 34,00 $ 160.480,00 34,00 $ 160.480,00

7,087 UN 10,00 $ 5.299,00 $ 52.990,00 10,00 $ 52.990,00 10,00 $ 52.990,00 10,00 $ 52.990,00

7,088 UN 11,00 $ 6.676,00 $ 73.436,00 11,00 $ 73.436,00 11,00 $ 73.436,00 11,00 $ 73.436,00

7,089 UN 46,00 $ 5.136,00 $ 236.256,00 46,00 $ 236.256,00 46,00 $ 236.256,00 46,00 $ 236.256,00

7,090 UN 56,00 $ 4.855,00 $ 271.880,00 56,00 $ 271.880,00 56,00 $ 271.880,00 56,00 $ 271.880,00

7,091 UN 7,00 $ 11.661,00 $ 81.627,00 7,00 $ 81.627,00 7,00 $ 81.627,00 7,00 $ 81.627,00

7,092 UN 5,00 $ 6.676,00 $ 33.380,00 5,00 $ 33.380,00 5,00 $ 33.380,00 5,00 $ 33.380,00

7,093 UN 6,00 $ 13.750,00 $ 82.500,00 6,00 $ 82.500,00 6,00 $ 82.500,00 6,00 $ 82.500,00

7,094 UN 23,00 $ 8.950,00 $ 205.850,00 23,00 $ 205.850,00 23,00 $ 205.850,00 23,00 $ 205.850,00

7,095 UN 8,00 $ 10.071,00 $ 80.568,00 8,00 $ 80.568,00 8,00 $ 80.568,00 8,00 $ 80.568,00

7,096 UN 1,00 $ 8.078,00 $ 8.078,00 1,00 $ 8.078,00 1,00 $ 8.078,00 1,00 $ 8.078,00

7,097 UN 16,00 $ 5.709,00 $ 91.344,00 16,00 $ 91.344,00 16,00 $ 91.344,00 16,00 $ 91.344,00

7,098 UN 1,00 $ 5.867,00 $ 5.867,00 1,00 $ 5.867,00 1,00 $ 5.867,00 1,00 $ 5.867,00

7,099 UN 80,00 $ 3.224,00 $ 257.920,00 80,00 $ 257.920,00 80,00 $ 257.920,00 80,00 $ 257.920,00

7,100 UN 23,00 $ 4.393,00 $ 101.039,00 23,00 $ 101.039,00 23,00 $ 101.039,00 23,00 $ 101.039,00

7,101 UN 14,00 $ 11.877,00 $ 166.278,00 14,00 $ 166.278,00 14,00 $ 166.278,00 14,00 $ 166.278,00

7,102 UN 2,00 $ 13.604,00 $ 27.208,00 2,00 $ 27.208,00 2,00 $ 27.208,00 2,00 $ 27.208,00

7,103 UN 1,00 $ 13.604,00 $ 13.604,00 1,00 $ 13.604,00 1,00 $ 13.604,00 1,00 $ 13.604,00

7,104 UN 3,00 $ 11.877,00 $ 35.631,00 3,00 $ 35.631,00 3,00 $ 35.631,00 3,00 $ 35.631,00

7,105 UN 1,00 $ 13.172,00 $ 13.172,00 1,00 $ 13.172,00 1,00 $ 13.172,00 1,00 $ 13.172,00

7,106 UN 1,00 $ 23.014,00 $ 23.014,00 1,00 $ 23.014,00 1,00 $ 23.014,00 1,00 $ 23.014,00

7,107 UN 1,00 $ 19.713,00 $ 19.713,00 1,00 $ 19.713,00 1,00 $ 19.713,00 1,00 $ 19.713,00

7,108 UN 1,00 $ 30.054,00 $ 30.054,00 1,00 $ 30.054,00 1,00 $ 30.054,00 1,00 $ 30.054,00

REDUCCION PVC TIPO U.M. 3"x2" (Suministro e Instalación)

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC DE 3" x 3/4" (Suministro e Instalación)

BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 1 1/4" x 1/2"(Suministro e Instalación)

REDUCCION PVC E.L. D=1"  A 1/2" (Incluye suministro e instalación).

REDUCCION PVC E.L. D= 1" A 3/4" (Incluye suministro e instalación, soldadura).

REDUCCIÓN PVC SOLDAR DE 2" x 1/2"(Suministro e Instalación). CONSTRUCCIÓN 

DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C.

BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 2" x 1 1/4" (Suministro e Instalación)

BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 2" x 1"(Suministro e Instalación)

REDUCCIÓN PVC SOLDAR DE 2" x 1/2"(Suministro e Instalación). CONSTRUCCIÓN 

DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C.

BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 2" x 3/4"(Suministro e Instalación)

BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC DE 3" x 1 1/2" (Suministro e Instalación)

CODO 90° CPVC TIPO E.L. Ø 1/2". Suministro e instalación.

CODO 90° PVC E.L. D= 3/4" (Incluye suministro e instalación, soldadura)

TEE CPVC TIPO E.L. Ø 1/2". Suministro e instalación.

BUJE SOLDADO PRESIÓN CPVC D=3/4" A 1/2" (Incluye suministro e instalación).

TEE CPVC TIPO E.L. Ø 3/4". Suministro e instalación.

REDUCCION PVC E.L.  D= 1 1/2" x 1" (Suministro e Instalación)

REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" X 1/2" (Incluye suministro e instalación, 

soldadura).

REDUCCIÓN PVC SOLDAR DE 1 1/2" x 3/4"(Suministro e Instalación). 

CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/4" A 1" (Incluye suministro e instalación, soldadura).

UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (Suministro e Instalación)

UNION PVC TIPO U.M. D= 2" (Suministro e Instalación)

UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 1 1/2" (Suministro e Instalación)

UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 1" (Suministro e Instalación)

UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (Suministro e Instalación)

UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 3/4" (Suministro e Instalación)

UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". Suministro e instalación.

UNIÓN CPVC TIPO U.S. Ø 3/4". Suministro e instalación.

BUJE SOLDADO PRESIÓN CPVC D=3/4" A 1/2" (Incluye suministro e instalación).

REDUCCION PVC E.L. D= 1" A 3/4" (Incluye suministro e instalación, soldadura).

TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC PRESION E.L. D=1 1/2" RDE 21 PSI 200 (Incluye limpieza y 

soldadura). SUMINISTRO E INSTALACION.

TUBERÍA PVC D=1" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

TUBERIA PVC E.L. D= 1/2`` RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN, SOLDADURA).

TUBERÍA PVC PRESIÓN E.L. D= 3/4` RDE 21 - 200 PSI (INCLUYE LIMPIEZA Y 

SOLDADURA ) SUMINISTRO E INSTALACIÓN

TUBERÍA CPVC Ø 1/2". Suministro e instalación, soldadura.

TUBERÍA CPVC Ø 3/4". Suministro e instalación

REGISTRO BOLA 3/4" TIPO PESADO (Incluye suministro e instalación, soldadura y 

cinta teflon)

TUBERIA PVC PRESION E.L. D=1 1/2" RDE 21 PSI 200 (Incluye limpieza y 

soldadura). SUMINISTRO E INSTALACION.

UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 1 1/2" (Suministro e Instalación)

CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/2" (Incluye suministro e instalación, soldadura).

CODO PVC  45° D=1 1/2" (Suministro e Instalación)

MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 3/4" NPT, 20mm DN

REDUCCIÓN PVC SOLDAR DE 1 1/2" x 3/4"(Suministro e Instalación). 

CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

REGISTRO BOLA 3/4" TIPO PESADO (Incluye suministro e instalación, soldadura y 

cinta teflon)

REGISTRO DE BOLA EN BRONCE AMARILLO Ø2" ROSCA NPT. (Incluye suministro e 

instalación)

CODO 90° PVC E.L. D= 3/4" (Incluye suministro e instalación, soldadura)

CODO 45° PVC SOLDAR DE 3/4". (Suministro e instalación, soldadura)
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

7,109 UN 64,00 $ 3.669,00 $ 234.816,00 64,00 $ 234.816,00 64,00 $ 234.816,00 64,00 $ 234.816,00

7,110 UN 278,00 $ 5.221,00 $ 1.451.438,00 278,00 $ 1.451.438,00 278,00 $ 1.451.438,00 278,00 $ 1.451.438,00

7,111 UN 31,00 $ 13.850,00 $ 429.350,00 31,00 $ 429.350,00 31,00 $ 429.350,00 31,00 $ 429.350,00

7,112 UN 7,00 $ 10.888,00 $ 76.216,00 7,00 $ 76.216,00 7,00 $ 76.216,00 7,00 $ 76.216,00

7,113 UN 91,00 $ 6.060,00 $ 551.460,00 91,00 $ 551.460,00 91,00 $ 551.460,00 91,00 $ 551.460,00

7,114 UN 13,00 $ 3.773,00 $ 49.049,00 13,00 $ 49.049,00 13,00 $ 49.049,00 13,00 $ 49.049,00

7,115 UN 4,00 $ 21.416,00 $ 85.664,00 4,00 $ 85.664,00 4,00 $ 85.664,00 4,00 $ 85.664,00

7,116 UN 2,00 $ 61.181,00 $ 122.362,00 2,00 $ 122.362,00 2,00 $ 122.362,00 2,00 $ 122.362,00

7,117 UN 14,00 $ 11.505,00 $ 161.070,00 14,00 $ 161.070,00 14,00 $ 161.070,00 14,00 $ 161.070,00

7,118 UN 52,00 $ 4.460,00 $ 231.920,00 152,00 $ 677.920,00 152,00 $ 677.920,00 152,00 $ 677.920,00

7,119 UN 20,00 $ 11.924,00 $ 238.480,00 20,00 $ 238.480,00 20,00 $ 238.480,00 20,00 $ 238.480,00

7,120 UN 5,00 $ 34.188,00 $ 170.940,00 5,00 $ 170.940,00 5,00 $ 170.940,00 5,00 $ 170.940,00

7,121 UN 5,00 $ 33.910,00 $ 169.550,00 5,00 $ 169.550,00 5,00 $ 169.550,00 5,00 $ 169.550,00

7,122 UN 10,00 $ 23.620,00 $ 236.200,00 10,00 $ 236.200,00 10,00 $ 236.200,00 10,00 $ 236.200,00

7,123 UN 15,00 $ 17.175,00 $ 257.625,00 15,00 $ 257.625,00 15,00 $ 257.625,00 15,00 $ 257.625,00

7,124 UN 20,00 $ 40.161,00 $ 803.220,00 20,00 $ 803.220,00 20,00 $ 803.220,00 20,00 $ 803.220,00

7,125 UN 66,00 $ 35.494,00 $ 2.342.604,00 66,00 $ 2.342.604,00 66,00 $ 2.342.604,00 66,00 $ 2.342.604,00

7,126 UN 7,00 $ 16.388,00 $ 114.716,00 7,00 $ 114.716,00 7,00 $ 114.716,00 7,00 $ 114.716,00

7,127 UN 41,00 $ 48.306,00 $ 1.980.546,00 41,00 $ 1.980.546,00 41,00 $ 1.980.546,00 41,00 $ 1.980.546,00

7,128 UN 66,00 $ 402.750,00 $ 26.581.500,00

7,129 UN 7,00 $ 140.925,00 $ 986.475,00 7,00 $ 986.475,00 7,00 $ 986.475,00 7,00 $ 986.475,00

7,130 UN 10,00 $ 394.955,00 $ 3.949.550,00

7,131 UN 41,00 $ 375.910,00 $ 15.412.310,00

7,132 UN 18,00 $ 54.486,00 $ 980.748,00 18,00 $ 980.748,00 18,00 $ 980.748,00 18,00 $ 980.748,00

7,133 UN 20,00 $ 443.204,00 $ 8.864.080,00

7,134 UN 4,00 $ 104.209,00 $ 416.836,00 4,00 $ 416.836,00 4,00 $ 416.836,00 4,00 $ 416.836,00

7,135 UN 8,00 $ 24.506,00 $ 196.048,00 8,00 $ 196.048,00 8,00 $ 196.048,00 8,00 $ 196.048,00

7,136 UN 6,00 $ 107.092,00 $ 642.552,00 6,00 $ 642.552,00 6,00 $ 642.552,00 6,00 $ 642.552,00

7,137 UN 29,00 $ 28.099,00 $ 814.871,00 29,00 $ 814.871,00 29,00 $ 814.871,00 29,00 $ 814.871,00

7,138 UN 1,00 $ 497.520,00 $ 497.520,00 1,00 $ 497.520,00 1,00 $ 497.520,00 1,00 $ 497.520,00

$ 1.847.478.581,00 $ 1.857.391.396,00 $ 1.857.391.396,00 $ 415.456.012,00 $ 1.441.935.384,00

7,139 ML 425,00 $ 59.968,00 $ 25.486.400,00 425,00 $ 25.486.400,00 425,00 $ 25.486.400,00 425,00 $ 25.486.400,00

7,140 ML 16,00 $ 84.880,00 $ 1.358.080,00 16,00 $ 1.358.080,00 16,00 $ 1.358.080,00 16,00 $ 1.358.080,00

7,141 ML 1.058,00 $ 121.773,00 $ 128.835.834,00 1.058,00 $ 128.835.834,00 1.058,00 $ 128.835.834,00 426,00 $ 51.875.298,00 632,00 $ 76.960.536,00

7,142 ML 171,00 $ 207.119,00 $ 35.417.349,00 171,00 $ 35.417.349,00 171,00 $ 35.417.349,00 60,00 $ 12.427.140,00 111,00 $ 22.990.209,00

7,143 ML 233,00 $ 265.104,00 $ 61.769.232,00 233,00 $ 61.769.232,00 233,00 $ 61.769.232,00 233,00 $ 61.769.232,00

7,144 ML 22,00 $ 16.284,00 $ 358.248,00 22,00 $ 358.248,00 22,00 $ 358.248,00 22,00 $ 358.248,00

7,145 UN 4,00 $ 19.860,00 $ 79.440,00 4,00 $ 79.440,00 4,00 $ 79.440,00 4,00 $ 79.440,00

7,146 ML 1.761,00 $ 834.094,00 $ 1.468.839.534,00 1.761,00 $ 1.468.839.534,00 1.761,00 $ 1.468.839.534,00 411,00 $ 342.812.634,00 1.350,00 $ 1.126.026.900,00

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" 

(Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" 

(Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" 

(Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)

CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=2" (Suministro e Instalación)

CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO,  RD-200V, CLASE DE 

CARGA F900, INCLUYE REJILLA, Long=1000mm, H= 530 mm, Ancho= 260 mm, en 

color natural,  (No incluye: excavación, concreto, drenaje, rellenos, tapas o 

accesorios)

REGISTRO DE CORTE 1". Suministro en instalación. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA 

REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

REGISTRO BOLA 3/4" TIPO PESADO (Incluye suministro e instalación, soldadura y 

cinta teflon)

REGISTRO DE CIERRE 1 1/2" EN PVC. Suministro en instalación.

REGISTRO BOLA 1/2" TIPO PESADO (Incluye suministro e instalación, soldadura y 

cinta teflon)

REGISTRO BOLA 3" TIPO PESADO (Incluye suministro e instalación, soldadura y 

cinta teflon)

RED DE AGUAS LLUVIAS

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" 

(Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" 

(Incluye Suministro e Instalación)

REDES EXTERNAS

PUNTO HIDRÁULICO PARA LAVAMANOS D=1/2". (Incluye Suministro e 

Instalación).

PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVCP Ø 1/2" LAVAPLATOS. Incluye suministro e 

instalación, incluye accesorios, tubería, soldadura y cinta teflón.

PUNTO HIDRAULICO D=1" PARA SANITARIO FLUXOMETRO (Incluye suministro e 

instalación, incluye codo 45°, tuberia PVC E.L., tee PVC E.L., soldadura y cinta 

teflon)

LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH O SIMILAR Y TUBERÍA DE CONEXIÓN).

LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON ALETA Cr DE 1.0 x 

0.50 MTS. SUMINISTRO E INSTALACION.

ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA 

ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO) SUMINISTRO E 

INSTALACION

SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA 

TIPO PUSH METALICO, CROMADO) SUMINISTRO E INSTALACION

LLAVE MANGUERA 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN

GRIFERIA DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA TUBULAR. (Suministro e 

instalación)

TEE PVC U.M. Ø 3" SCH 80 (Suministro e instalación). CONSTRUCCIÓN DEL PATIO 

LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

TEE PVC SOLDAR DE 3/4". (Suministro en instalación)

SOPORTE PARA TUBERÍA DIÁMETRO 3"  (Incluye Suministro e Instalación)

PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE CPVC Ø 1/2" DUCHA. Incluye suministro e 

instalación, incluye accesorios, tubería, soldadura y cinta teflón.

PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE CPVC Ø 3/4" CALENTADOR. Incluye 

suministro e instalación, incluye accesorios, tubería, soldadura y cinta teflón.

PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVCP Ø 3/4" CALENTADOR. Incluye suministro e 

instalación, incluye accesorios, tubería, soldadura y cinta teflón.

PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVCP Ø 1" ORINAL. Incluye suministro e 

instalación, incluye accesorios, tubería, soldadura y cinta teflón.

PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVCP Ø 1/2" LLAVE MANGUERA. Incluye 

suministro e instalación, incluye accesorios, tubería, soldadura y cinta teflón.

PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVC 1/2" DUCHA. (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERÍA, SOLDADURA Y CINTA TEFLÓN).

REDUCCION PVC E.L. D=3/4"  A 1/2" (Incluye suministro e instalación, soldadura).

CODO 90° PVC SOLDAR DE 1/2". Suministro en instalación.

TEE PVC E.L. D= 1 1/2" (Incluye suministro e instalación, soldadura).

TEE PVC E.L. D= 1 1/4" (Incluye suministro e instalación, soldadura).

TEE PVC E.L. D= 1" (Incluye suministro e instalación, soldadura).

TEE PVC SOLDAR DE 1/2". Suministro en instalación

TEE PVC SOLDAR DE 2". (Suministro en instalación)
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR
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ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

7,147 UN 12,00 $ 834.094,00 $ 10.009.128,00 12,00 $ 10.009.128,00 12,00 $ 10.009.128,00 10,00 $ 8.340.940,00 2,00 $ 1.668.188,00

7,148 UN 12,00 $ 2.313.232,00 $ 27.758.784,00 12,00 $ 27.758.784,00 12,00 $ 27.758.784,00 12,00 $ 27.758.784,00

7,149 UN 20,00 $ 373.087,00 $ 7.461.740,00 20,00 $ 7.461.740,00 20,00 $ 7.461.740,00 20,00 $ 7.461.740,00

7,150 UN 46,00 $ 1.176.555,00 $ 54.121.530,00 46,00 $ 54.121.530,00 46,00 $ 54.121.530,00 46,00 $ 54.121.530,00

7,151 UN 1,00 $ 1.919.853,00 $ 1.919.853,00 1,00 $ 1.919.853,00 1,00 $ 1.919.853,00 1,00 $ 1.919.853,00

7,152 UN 2,00 $ 5.518.059,00 $ 11.036.118,00 2,00 $ 11.036.118,00 2,00 $ 11.036.118,00 2,00 $ 11.036.118,00

7,153 UN 4,00 $ 832.206,00 $ 3.328.824,00 4,00 $ 3.328.824,00 4,00 $ 3.328.824,00 4,00 $ 3.328.824,00

7,154 ML 2,00 $ 15.575,00 $ 31.150,00 2,00 $ 31.150,00 2,00 $ 31.150,00 2,00 $ 31.150,00

7,155 ML 204,00 $ 31.784,00 $ 6.483.936,00 204,00 $ 6.483.936,00 204,00 $ 6.483.936,00 204,00 $ 6.483.936,00

7,156 ML 21,00 $ 64.561,00 $ 1.355.781,00 42,70 $ 2.756.755,00 42,70 $ 2.756.755,00 42,70 $ 2.756.755,00

7,157 UN 37,00 $ 18.633,00 $ 689.421,00 72,70 $ 1.354.619,00 72,70 $ 1.354.619,00 72,70 $ 1.354.619,00

7,158 UN 14,00 $ 20.406,00 $ 285.684,00 54,70 $ 1.116.208,00 54,70 $ 1.116.208,00 54,70 $ 1.116.208,00

7,159 UN 2,00 $ 27.658,00 $ 55.316,00 2,00 $ 55.316,00 2,00 $ 55.316,00 2,00 $ 55.316,00

7,160 UN 8,00 $ 31.738,00 $ 253.904,00 49,70 $ 1.577.379,00 49,70 $ 1.577.379,00 49,70 $ 1.577.379,00

7,161 ML 2,00 $ 64.561,00 $ 129.122,00 42,70 $ 2.756.755,00 42,70 $ 2.756.755,00 42,70 $ 2.756.755,00

7,162 ML 3,00 $ 64.561,00 $ 193.683,00 42,70 $ 2.756.755,00 42,70 $ 2.756.755,00 42,70 $ 2.756.755,00

7,163 UN 17,00 $ 12.970,00 $ 220.490,00 55,70 $ 722.429,00 55,70 $ 722.429,00 55,70 $ 722.429,00

$ 328.370.512,00 $ 330.351.243,00 $ 330.351.243,00 $ 22.923.236,00 $ 307.428.007,00

7,164 ML 613,00 $ 15.575,00 $ 9.547.475,00 613,00 $ 9.547.475,00 613,00 $ 9.547.475,00 281,00 $ 4.376.575,00 332,00 $ 5.170.900,00

7,165 ML 252,00 $ 31.784,00 $ 8.009.568,00 252,00 $ 8.009.568,00 252,00 $ 8.009.568,00 12,00 $ 381.408,00 240,00 $ 7.628.160,00

7,166 ML 585,00 $ 64.561,00 $ 37.768.185,00 615,68 $ 39.748.916,00 615,68 $ 39.748.916,00 213,00 $ 13.751.493,00 402,68 $ 25.997.423,00

7,167 ML 30,00 $ 111.163,00 $ 3.334.890,00 30,00 $ 3.334.890,00 30,00 $ 3.334.890,00 30,00 $ 3.334.890,00

7,168 UN 11,00 $ 373.087,00 $ 4.103.957,00 11,00 $ 4.103.957,00 11,00 $ 4.103.957,00 11,00 $ 4.103.957,00

7,169 UN 30,00 $ 3.620.120,00 $ 108.603.600,00 30,00 $ 108.603.600,00 30,00 $ 108.603.600,00 30,00 $ 108.603.600,00

7,170 UN 2,00 $ 1.919.853,00 $ 3.839.706,00 2,00 $ 3.839.706,00 2,00 $ 3.839.706,00 2,00 $ 3.839.706,00

7,171 ML 130,00 $ 84.880,00 $ 11.034.400,00 130,00 $ 11.034.400,00 130,00 $ 11.034.400,00 52,00 $ 4.413.760,00 78,00 $ 6.620.640,00

7,172 ML 394,00 $ 207.119,00 $ 81.604.886,00 394,00 $ 81.604.886,00 394,00 $ 81.604.886,00 394,00 $ 81.604.886,00

7,173 ML 25,00 $ 16.284,00 $ 407.100,00 25,00 $ 407.100,00 25,00 $ 407.100,00 25,00 $ 407.100,00

7,174 UN 1,00 $ 5.518.059,00 $ 5.518.059,00 1,00 $ 5.518.059,00 1,00 $ 5.518.059,00 1,00 $ 5.518.059,00

7,175 UN 4,00 $ 1.919.853,00 $ 7.679.412,00 4,00 $ 7.679.412,00 4,00 $ 7.679.412,00 4,00 $ 7.679.412,00

7,176 UN 13,00 $ 16.833,00 $ 218.829,00 13,00 $ 218.829,00 13,00 $ 218.829,00 13,00 $ 218.829,00

7,177 UN 1,00 $ 42.293,00 $ 42.293,00 1,00 $ 42.293,00 1,00 $ 42.293,00 1,00 $ 42.293,00

7,178 UN 299,00 $ 6.532,00 $ 1.953.068,00 299,00 $ 1.953.068,00 299,00 $ 1.953.068,00 299,00 $ 1.953.068,00

7,179 UN 83,00 $ 18.633,00 $ 1.546.539,00 83,00 $ 1.546.539,00 83,00 $ 1.546.539,00 83,00 $ 1.546.539,00

7,180 UN 2,00 $ 62.091,00 $ 124.182,00 2,00 $ 124.182,00 2,00 $ 124.182,00 2,00 $ 124.182,00

7,181 UN 160,00 $ 10.403,00 $ 1.664.480,00 160,00 $ 1.664.480,00 160,00 $ 1.664.480,00 160,00 $ 1.664.480,00

7,182 UN 28,00 $ 27.658,00 $ 774.424,00 28,00 $ 774.424,00 28,00 $ 774.424,00 28,00 $ 774.424,00

7,183 UN 41,00 $ 31.738,00 $ 1.301.258,00 41,00 $ 1.301.258,00 41,00 $ 1.301.258,00 41,00 $ 1.301.258,00

7,184 UN 4,00 $ 126.508,00 $ 506.032,00 4,00 $ 506.032,00 4,00 $ 506.032,00 4,00 $ 506.032,00

BUJE SOLDADO SANITARIA PVCS TIPO U.M. Ø4" x Ø2". Incluye suministro e 

instalación.

BUJE SOLDADO SANITARIA PVCS TIPO U.M. Ø6" x Ø4". Incluye suministro e 

instalación.

CODO 45°CXE  PVC SANITARIA D=2" (Incluye suministro e instalación).

CODO 45° PVC SANITARIA D=4" (Incluye suministro e instalación).

CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación).

YEE PVC SANITARIA D=2" (Incluye suministro e instalación).

YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4" x 2" (Incluye suministro e instalación)

YEE PVC SANITARIA D=4" (Incluye suministro e instalación).

YEE SANITARIA REDUCIDA PVCS TIPO U.M. Ø6" x Ø4". Incluye suministro e 

instalación.

TUBERIA PVC SANITARIA D=8`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN).

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. 

Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)

CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-

Base y Aro-Tapa)

POZO EYECTOR EN CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMÚN - AGUAS 

LLUVIAS D 1.2m (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y 

curado y refuerzo).

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" 

(Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" 

(Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)

TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI. (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN, INCLUYE REFUERZO, TAPA EN LÁMINA, ESCALERAS DE ACCESO). 

POZO EYECTOR EN CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMÚN - AGUAS 

LLUVIAS D 1.2m (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y 

curado y refuerzo).

YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4" x 2" (Incluye suministro e instalación)

YEE PVC SANITARIA D=4" (Incluye suministro e instalación).

TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)

TRAGANTE CÚPULA DE 4" x 3" PLÁSTICA. (Incluye suministro e instalación).

REDES DE DESAGÜES DE AGUAS RESIDUALES

TUBERIA PVC SANITARIA D=2" (Incluye suministro e instalación)

TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)

CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m, H=1m, e=0.10m (Incluye 

Suministro e Instalación. No inc. Aro de Ajuste)

POZO EYECTOR EN CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMÚN - AGUAS 

LLUVIAS D 1.2m (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y 

curado y refuerzo).

TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI. (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN, INCLUYE REFUERZO, TAPA EN LÁMINA, ESCALERAS DE ACCESO). 

BOMBA SUMERGIBLE AGUAS LLUVIAS 2" - 1.0 HP  110V 12 m ca 416 LPM 

(INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE).

TUBERIA PVC SANITARIA D=2" (Incluye suministro e instalación)

TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)

CODO 45° PVC SANITARIA D=4" (Incluye suministro e instalación).

CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (Incluye suministro e instalación).

CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-

200V, CLASE DE CARGA F900, INCLUYE REJILLA, Long=660 mm, H= 530 mm, 

Ancho= 260 mm, en color natural,  (No incluye: excavación, concreto, drenaje, 

rellenos, tapas o accesorios)

SUMIDERO PARA CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO,  RD-

200V, CLASE DE CARGA F900, INCLUYE REJILLA, Long=660 mm, H= 925 mm, 

Ancho= 260 mm, en color natural,  (No incluye: excavación, concreto, drenaje, 

rellenos, tapas o accesorios)

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. 

Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

7,185 UN 206,00 $ 108.745,00 $ 22.401.470,00 206,00 $ 22.401.470,00 206,00 $ 22.401.470,00 206,00 $ 22.401.470,00

7,186 UN 41,00 $ 166.730,00 $ 6.835.930,00 41,00 $ 6.835.930,00 41,00 $ 6.835.930,00 41,00 $ 6.835.930,00

7,187 UN 9,00 $ 21.416,00 $ 192.744,00 9,00 $ 192.744,00 9,00 $ 192.744,00 9,00 $ 192.744,00

7,188 ML 53,00 $ 15.575,00 $ 825.475,00 53,00 $ 825.475,00 53,00 $ 825.475,00 53,00 $ 825.475,00

7,189 UN 52,00 $ 5.438,00 $ 282.776,00 52,00 $ 282.776,00 52,00 $ 282.776,00 52,00 $ 282.776,00

7,190 UN 18,00 $ 5.438,00 $ 97.884,00 18,00 $ 97.884,00 18,00 $ 97.884,00 18,00 $ 97.884,00

7,191 ML 6,00 $ 834.094,00 $ 5.004.564,00 6,00 $ 5.004.564,00 6,00 $ 5.004.564,00 6,00 $ 5.004.564,00

7,192 UN 1,00 $ 834.094,00 $ 834.094,00 1,00 $ 834.094,00 1,00 $ 834.094,00 1,00 $ 834.094,00

7,193 UN 1,00 $ 2.313.232,00 $ 2.313.232,00 1,00 $ 2.313.232,00 1,00 $ 2.313.232,00 1,00 $ 2.313.232,00

$ 468.800.634,00

7,194 Gl 1,00 $ 113.411.920,00 $ 113.411.920,00

7,195 Gl 1,00 $ 34.490.344,00 $ 34.490.344,00

7,196 Gl 1,00 $ 15.366.043,00 $ 15.366.043,00

7,197 Gl 1,00 $ 6.544.185,00 $ 6.544.185,00

7,198 Gl 1,00 $ 2.192.846,00 $ 2.192.846,00

7,199 Gl 1,00 $ 77.879.267,00 $ 77.879.267,00

7,200 Gl 1,00 $ 60.123.252,00 $ 60.123.252,00

7,201 GLB 1,00 $ 158.792.777,00 $ 158.792.777,00

$ 1.691.797.812,00 $ 86.188.182,00 $ 1.777.985.994,00 $ 79.534.810,00 $ 1.698.451.184,00

NP-08 UN $ 865.580,00 8,00 $ 6.924.640,00 8,00 $ 6.924.640,00 8,00 $ 6.924.640,00

NP-18 ML $ 12.940,00 4.239,30 $ 54.856.542,00 4.239,30 $ 54.856.542,00 43,00 $ 556.420,00 4.196,30 $ 54.300.122,00

NP-19 ML $ 19.992,00 4.239,30 $ 84.752.086,00 4.239,30 $ 84.752.086,00 4.239,30 $ 84.752.086,00

NP-20 HR $ 340.212,00 306,17 $ 104.162.708,00 306,17 $ 104.162.708,00 3,00 $ 1.020.636,00 303,17 $ 103.142.072,00

NP-21 LT $ 25,00 1.054.267,40 $ 26.356.685,00 -241,12 -$ 6.028,00 1.054.026,28 $ 26.350.657,00 14.000,00 $ 350.000,00 1.040.026,28 $ 26.000.657,00 Se ajusta la cantidad para balancear el contrato, dicho descuento no afecta la correcta ejecución del contrato o actividad.

NP-22 ML $ 204.152,00 215,49 $ 43.992.714,00 215,49 $ 43.992.714,00 215,49 $ 43.992.714,00

NP-23 ML $ 123.052,00 10,31 $ 1.268.666,00 10,31 $ 1.268.666,00 10,31 $ 1.268.666,00

NP-24 ML $ 412.287,00 15,97 $ 6.584.223,00 15,97 $ 6.584.223,00 15,97 $ 6.584.223,00

NP-25 ML $ 963.936,00 38,75 $ 37.352.520,00 38,75 $ 37.352.520,00 38,75 $ 37.352.520,00

NP-26 UN $ 575.561,00 1,00 $ 575.561,00 1,00 $ 575.561,00 1,00 $ 575.561,00

NP-27 UN $ 500.793,00 1,00 $ 500.793,00 1,00 $ 500.793,00 1,00 $ 500.793,00

NP-28 UN $ 1.050.658,00 1,00 $ 1.050.658,00 1,00 $ 1.050.658,00 1,00 $ 1.050.658,00

NP-29 UN $ 1.098.496,00 1,00 $ 1.098.496,00 1,00 $ 1.098.496,00 1,00 $ 1.098.496,00

NP-30 UN $ 1.592.696,00 1,00 $ 1.592.696,00 1,00 $ 1.592.696,00 1,00 $ 1.592.696,00

NP-31 UN $ 968.967,00 8,00 $ 7.751.736,00 8,00 $ 7.751.736,00 8,00 $ 7.751.736,00

NP-32 UN $ 933.503,00 2,00 $ 1.867.006,00 2,00 $ 1.867.006,00 2,00 $ 1.867.006,00

NP-33 M3 $ 130.190,00 2.220,19 $ 289.046.536,00 2.220,19 $ 289.046.536,00 434,00 $ 56.502.460,00 1.786,19 $ 232.544.076,00

NP-34 M2 $ 71.627,00 361,98 $ 25.927.541,00 361,98 $ 25.927.541,00 361,98 $ 25.927.541,00
ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES 

TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M NORMA NOT 3722-1 D=20" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO TIPO CRUCE EN ACERO SCH 40 A/C Ø 8" 

INCLUYE : Tubería, cortes, soldaduras, tratamiento de protección, armado en 

línea , pruebas de tintas y retroexcavadora

CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO 

D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

SUMIDERO PARA CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO,  RD-

200V, CLASE DE CARGA F900, INCLUYE REJILLA, Long=660 mm, H= 925 mm, 

Ancho= 260 mm, en color natural,  (No incluye: excavación, concreto, drenaje, 

rellenos, tapas o accesorios)

SALIDA SANITARIA D=2``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE 

HASTA 3.0m DE LONGITUD Y ACCESORIOS DESDE EL RAMAL PRINCIPAL QUE 

RECIBE, HASTA LA BOCA PARA CONEXIÓN).

SALIDA SANITARIA D=4``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE 

HASTA 3.0m DE LONGITUD Y ACCESORIOS DESDE EL RAMAL PRINCIPAL QUE 

RECIBE, HASTA LA BOCA PARA CONEXIÓN).

TEE PVC SOLDAR DE 2". (Suministro en instalación)

CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO,  RD-200V, CLASE DE 

CARGA F900, INCLUYE REJILLA, Long=1000mm, H= 530 mm, Ancho= 260 mm, en 

color natural,  (No incluye: excavación, concreto, drenaje, rellenos, tapas o 

accesorios)

TUBERIA PVC SANITARIA D=2" (Incluye suministro e instalación)

CODO 90° CXC PVC SANITARIA D=2" (Incluye suministro e instalación)

CODO 90° CXC PVC SANITARIA D=2" (Incluye suministro e instalación)

CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-

200V, CLASE DE CARGA F900, INCLUYE REJILLA, Long=660 mm, H= 530 mm, 

Ancho= 260 mm, en color natural,  (No incluye: excavación, concreto, drenaje, 

rellenos, tapas o accesorios)

REDES CONTRA INCENDIOS

NO PREVISTOS REDES HIDROSANITARIAS

EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 8". SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 8" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN 

D=8" Y 1MT DE TUBERÍA PVC D= 8" RDE 21).

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).

RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, 

EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA 

DIÁMETROS ENTRE 6" Y 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO 

DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE 

DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE 

OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. 

IVA

TUBERÍA PVC D=6" TIPO U.M RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

LIMPIEZA DE TUBERÍA CON AGUA POSTERIOR AL USO DEL EQUIPO VACTOR

TUBERÍA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO 

PELIGROSOS

PATIO LA REFORMA - RED CONTRA INCENDIO GENERAL  (Suministro e 

instalación) , PATIO PORTAL TRONCAL CARACAS

PATIO LA REFORMA - RED CONTRA INCENDIO ED. ADMINISTRATIVO Y PAOR. 

BICICLETEROS (Suministro e instalación) , PATIO PORTAL TRONCAL CARACAS

PATIO LA REFORMA - RED CONTRA INCENDIO ED. AMBIENTAL  (Suministro e 

instalación) , PATIO PORTAL TRONCAL CARACAS

PATIO LA REFORMA - RED CONTRA INCENDIO PORTERÍA DE SERVICIOS 

(Suministro e instalación) , PATIO PORTAL TRONCAL CARACAS

PATIO LA REFORMA - RED CONTRA INCENDIO ED. LAVADO,  PATIO PORTAL 

TRONCAL CARACAS

PATIO LA REFORMA - RED CONTRA INCENDIO ED. CARCAMOS , PATIO PORTAL, 

TRONCAL CARACAS

PATIO LA REFORMA - CUARTO DE BOMBEO RCI, PATIO PORTAL, TRONCAL 

CARACAS

PATIO LA REFORMA - SISTEMA DE BOMBEO DE RED CONTRA INCENDIO (RCI) 

PARA PATIO LA REFORMA CORRESPONDIENTE A ED. ADMINISTRATIVO; PARQ. 

BICICLETEROS; ED. AMBIENTAL; PORTERIA DE SERVICIOS; ED. LAVADO; ED 

CARCAMOS Y CUARTO DE BOMBEO
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

NP-35 M2 $ 32.132,00 885,37 $ 28.448.709,00 885,37 $ 28.448.709,00 885,37 $ 28.448.709,00

NP-37 UN $ 140.168,00 1,00 $ 140.168,00 1,00 $ 140.168,00 1,00 $ 140.168,00

NP-38 ML $ 2.535,00 303,60 $ 769.626,00 303,60 $ 769.626,00 303,60 $ 769.626,00

NP-39 UN $ 853.118,00 68,00 $ 58.012.024,00 68,00 $ 58.012.024,00 68,00 $ 58.012.024,00

NP-40 UN $ 1.369.320,00 68,00 $ 93.113.760,00 68,00 $ 93.113.760,00 15,00 $ 20.539.800,00 53,00 $ 72.573.960,00

NP-44 UN $ 138.263.561,00 2,00 $ 276.527.122,00 2,00 $ 276.527.122,00 2,00 $ 276.527.122,00

NP-70 UN $ 5.875.435,00 1,00 $ 5.875.435,00 1,00 $ 5.875.435,00 1,00 $ 5.875.435,00

NP-71 UN $ 932.808,00 1,00 $ 932.808,00 1,00 $ 932.808,00 1,00 $ 932.808,00

NP-73 UN $ 1.255.798,00 1,00 $ 1.255.798,00 1,00 $ 1.255.798,00 1,00 $ 1.255.798,00

NP-74 UN $ 188.498,00 68,00 $ 12.817.864,00 68,00 $ 12.817.864,00 3,00 $ 565.494,00 65,00 $ 12.252.370,00

NP-75 UN $ 209.976.701,00 1,00 $ 209.976.701,00 1,00 $ 209.976.701,00 1,00 $ 209.976.701,00

NP-77 ML $ 10.045,00 369,00 $ 3.706.605,00 369,00 $ 3.706.605,00 369,00 $ 3.706.605,00

NP-80 UN $ 166.044,00 3,00 $ 498.132,00 3,00 $ 498.132,00 3,00 $ 498.132,00

NP-81 UN $ 421.002,00 3,00 $ 1.263.006,00 3,00 $ 1.263.006,00 3,00 $ 1.263.006,00

NP-82 UN $ 553.565,00 4,00 $ 2.214.260,00 4,00 $ 2.214.260,00 4,00 $ 2.214.260,00

NP-84 UN $ 31.510,00 4,00 $ 126.040,00 4,00 $ 126.040,00 4,00 $ 126.040,00

NP-85 ML $ 1.042.900,00 132,49 $ 138.173.821,00 132,49 $ 138.173.821,00 132,49 $ 138.173.821,00

NP-86 UN $ 5.535.661,00 10,00 $ 55.356.610,00 10,00 $ 55.356.610,00 10,00 $ 55.356.610,00

NP-90 UN $ 693.312,00 20,00 $ 13.866.240,00 20,00 $ 13.866.240,00 20,00 $ 13.866.240,00

NP-91 UN $ 724.034,00 20,00 $ 14.480.680,00 20,00 $ 14.480.680,00 20,00 $ 14.480.680,00

NP-92 UN $ 14.535,00 68,00 $ 988.380,00 68,00 $ 988.380,00 68,00 $ 988.380,00

NP-93 ML $ 13.695,00 211,00 $ 2.889.645,00 211,00 $ 2.889.645,00 211,00 $ 2.889.645,00

NP-94 UN $ 6.598,00 6,00 $ 39.588,00 6,00 $ 39.588,00 6,00 $ 39.588,00

NP-95 UN $ 10.021,00 59,00 $ 591.239,00 59,00 $ 591.239,00 59,00 $ 591.239,00

NP-96 UN $ 9.202,00 59,00 $ 542.918,00 59,00 $ 542.918,00 59,00 $ 542.918,00

NP-97 UN $ 21.330,00 38,00 $ 810.540,00 38,00 $ 810.540,00 38,00 $ 810.540,00

NP-98 UN $ 7.060,00 96,00 $ 677.760,00 96,00 $ 677.760,00 96,00 $ 677.760,00

NP-99 UN $ 67.810,00 18,00 $ 1.220.580,00 18,00 $ 1.220.580,00 18,00 $ 1.220.580,00

NP-100 UN $ 52.724,00 18,00 $ 949.032,00 18,00 $ 949.032,00 18,00 $ 949.032,00

NP-101 UN $ 20.340,00 18,00 $ 366.120,00 18,00 $ 366.120,00 18,00 $ 366.120,00

NP-102 UN $ 6.185,00 15,00 $ 92.775,00 15,00 $ 92.775,00 15,00 $ 92.775,00

NP-103 UN $ 64.421,00 4,00 $ 257.684,00 4,00 $ 257.684,00 4,00 $ 257.684,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° D=3" U. S. (Incluye soldadura y 

limpiador)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° D=2-1/2" U. S. (Incluye soldadura y 

limpiador)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° D=2" U. S. (Incluye soldadura y 

limpiador)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° D=1" U. S. (Incluye soldadura y 

limpiador)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° D=3" U. S. (Incluye soldadura y 

limpiador)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA INICIO CIEGA DE HORMIGÓN POLÍMERO, 

PARA CANALES ACO MONOBLOCK RD200V 20.0. Longitud de 84 mm, altura 

exterior de 530 mm y ancho exterior de 260 mm. Peso: 15 kg.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA FINAL CIEGA DE HORMIGÓN POLÍMERO, 

PARA CANALES ACO MONOBLOCK RD200V 20.0. Longitud de 70 mm, altura 

exterior de 530 mm y ancho exterior de 260 mm. Peso: 15 kg.

DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE 

CARGUE).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Separador de hidrocarburos ACO modelo 

OLEOPASS GH NS40/400 ST4000 o Similar, para instalación enterrada, de diseño 

horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de 

Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 40 l/s con sistema 

bypass externo para un caudal máximo de 400 l/s, con decantador de lodos 

integrado de 4000 l, capacidad total para hidrocarburos de 4750 l y volumen 

total de 9152 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida DN800 en 

polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye deflector en la entrada, filtro 

coalescente extraíble y salida con boya tarada a 0,90gr/cm³ para cierre 

automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 2729 mm de altura, 4096 

mm de longitud y Ø2402 mm de ancho, dispone de 1 boca de acceso de diámetro 

para tapa (1xØ800). Peso: 890 kg, (Incluye tapas D400 DN600 y DN800 y 

retrocargador).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC D=6" U. S. (Incluye soldadura y 

limpiador).

CUERPO POZO DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA PARA PAVIMENTOS RÍGIDOS 

NS-029-1 V.3.4 D=1.20 mts (Incluye suministro, instalación y construcción, 

escaleras en polipropileno de alto impacto con alma en acero, geotextil y pañete)

SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS- 047- 1V4 EAAB

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EN ACERO INOXIDABLE 

ROSCADO CON RUANA DE 4” L=70 CM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC-S D=4” U. S. (Incluye soldadura y 

limpiador)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D=2" U. S. (Incluye 

soldadura y limpiador)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN PVC-S D=2" U. S. (Incluye soldadura y 

limpiador)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN PVC-S 180° D=2" U. S. SIN CODO (Incluye 

soldadura y limpiador)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° CXE D=2" U. S. (Incluye soldadura y 

limpiador)

ENTIBADO TIPO ED2, DISCONTINUO EN MADERA, CON PERFILES METALICOS Y 

PARALES TELESCOPICOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

PLACA FONDO D=1.95M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN, 

FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE).

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CAÑUELA EN CONCRETO 2500 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA POZO DE 

INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO DIÁMETRO INTERNO DE 1.20MTS- NORMA 

EAAB NS-029. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS 

MÁXIMOS DE 500M. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° CXC D=4" U. S. (Incluye soldadura y 

limpiador)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE REDUCTOR PVC-S D=2"X1-1/2" U. S. (Incluye 

soldadura y limpiador)

HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EN ACERO INOXIDABLE 

ROSCADO CON RUANA DE 2” L=70 CM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EN ACERO INOXIDABLE 

ROSCADO CON RUANA DE 3” L=70 CM

DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36” 

(INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE DE AGUAS LLUVIAS TIPO STORMRBRIXX 

COMO ATENUADOR DE VELOCIDAD Y CAUDAL PARA TANQUE DE 73 M3 H=0.92 

MTS PARA EL PATIO TALLER LA REFORMA (Incluye Half Body 120x60x49.4cm, 

Side plate 90.7x59.2x10.4cm, Tope cover, conectores, geomebrana y geotextil 

para protección).

KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", LONGITUD 400MM. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

NP-104 UN $ 56.268,00 4,00 $ 225.072,00 4,00 $ 225.072,00 4,00 $ 225.072,00

NP-105 UN $ 21.964,00 18,00 $ 395.352,00 18,00 $ 395.352,00 18,00 $ 395.352,00

NP-106 UN $ 6.007,00 3,00 $ 18.021,00 3,00 $ 18.021,00 3,00 $ 18.021,00

NP-107 UN $ 6.098,00 6,00 $ 36.588,00 6,00 $ 36.588,00 6,00 $ 36.588,00

NP-108 UN $ 23.558,00 1,00 $ 23.558,00 1,00 $ 23.558,00 1,00 $ 23.558,00

NP-109 UN $ 559.801,00 1,00 $ 559.801,00 1,00 $ 559.801,00 1,00 $ 559.801,00

NP-110 UN $ 38.083,00 45,00 $ 1.713.735,00 45,00 $ 1.713.735,00 45,00 $ 1.713.735,00

NP-111 UN $ 295.657,00 4,00 $ 1.182.628,00 4,00 $ 1.182.628,00 4,00 $ 1.182.628,00

NP-112 UN $ 506.176,00 32,00 $ 16.197.632,00 32,00 $ 16.197.632,00 32,00 $ 16.197.632,00

NP-113 UN $ 2.441.386,00 4,00 $ 9.765.544,00 4,00 $ 9.765.544,00 4,00 $ 9.765.544,00

NP-114 UN $ 37.393.750,00 1,00 $ 37.393.750,00 1,00 $ 37.393.750,00 1,00 $ 37.393.750,00

NP-117 UN $ 821.327,00 2,00 $ 1.642.654,00 2,00 $ 1.642.654,00 2,00 $ 1.642.654,00

NP-118 ML $ 195.189,00 130,00 $ 25.374.570,00 130,00 $ 25.374.570,00 130,00 $ 25.374.570,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-119 UN $ 19.370,00 1,00 $ 19.370,00 1,00 $ 19.370,00 1,00 $ 19.370,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-121 UN $ 2.351,00 10,00 $ 23.510,00 10,00 $ 23.510,00 10,00 $ 23.510,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-122 UN $ 2.960,00 4,00 $ 11.840,00 4,00 $ 11.840,00 4,00 $ 11.840,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-123 UN $ 4.383,00 2,00 $ 8.766,00 2,00 $ 8.766,00 2,00 $ 8.766,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-124 UN $ 9.401,00 1,00 $ 9.401,00 1,00 $ 9.401,00 1,00 $ 9.401,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-125 UN $ 27.936,00 44,00 $ 1.229.184,00 44,00 $ 1.229.184,00 44,00 $ 1.229.184,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-126 UN $ 34.402,00 4,00 $ 137.608,00 4,00 $ 137.608,00 4,00 $ 137.608,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-127 UN $ 11.185,00 3,00 $ 33.555,00 3,00 $ 33.555,00 3,00 $ 33.555,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-128 UN $ 22.334,00 4,00 $ 89.336,00 4,00 $ 89.336,00 4,00 $ 89.336,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-129 UN $ 32.865,00 4,00 $ 131.460,00 4,00 $ 131.460,00 4,00 $ 131.460,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-130 UN $ 25.328,00 2,00 $ 50.656,00 2,00 $ 50.656,00 2,00 $ 50.656,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-131 UN $ 54.161,00 4,00 $ 216.644,00 4,00 $ 216.644,00 4,00 $ 216.644,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-132 UN $ 41.769,00 136,00 $ 5.680.584,00 136,00 $ 5.680.584,00 136,00 $ 5.680.584,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-133 UN $ 630.097,00 3,00 $ 1.890.291,00 3,00 $ 1.890.291,00 3,00 $ 1.890.291,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-134 ML $ 28.257,00 120,00 $ 3.390.840,00 120,00 $ 3.390.840,00 120,00 $ 3.390.840,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-135 ML $ 48.569,00 692,00 $ 33.609.748,00 692,00 $ 33.609.748,00 692,00 $ 33.609.748,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461280691 del 13/07/22.

NP-136 UN $ 394.141,00 1,00 $ 394.141,00 1,00 $ 394.141,00 1,00 $ 394.141,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461357021 del 02/08/22.

NP-137 UN $ 597.422,00 1,00 $ 597.422,00 1,00 $ 597.422,00 1,00 $ 597.422,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461357021 del 02/08/22.

NP-138 UN $ 1.445.900,00 9,00 $ 13.013.100,00 9,00 $ 13.013.100,00 9,00 $ 13.013.100,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461357021 del 02/08/22.

NP-139 UN $ 282.184,00 1,00 $ 282.184,00 1,00 $ 282.184,00 1,00 $ 282.184,00 Se incluye esta actividad de acuerdo a la NO OBJECIÓN por pate del IDU mediante comunicado STEST 20223461357021 del 02/08/22.

8  $                            4.405.099.385,00  $                              2.807.812.025,00  $                                                        -    $                              2.807.812.025,00  $                                    72.684.987,00  $                              2.735.127.038,00 
$ 625.889.405,00 $ 658.021.557,00 $ 658.021.557,00 $ 40.310.001,00 $ 617.711.556,00

8,001 UN 1.170,00 $ 33.540,00 $ 39.241.800,00 1.170,00 $ 39.241.800,00 1.170,00 $ 39.241.800,00 1.170,00 $ 39.241.800,00

8,002 ML 2.167,00 $ 16.087,00 $ 34.860.529,00 2.167,00 $ 34.860.529,00 2.167,00 $ 34.860.529,00 2.167,00 $ 34.860.529,00

8,003 UN 277,00 $ 32.511,00 $ 9.005.547,00 277,00 $ 9.005.547,00 277,00 $ 9.005.547,00 277,00 $ 9.005.547,00

8,004 UN 403,00 $ 130.326,00 $ 52.521.378,00 403,00 $ 52.521.378,00 403,00 $ 52.521.378,00 403,00 $ 52.521.378,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ANTIVIBRATORIA DE 8” EN CAUCHO 

(Incluye juego de pernos para sujeción y unión a red de acueducto).

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14” 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4” 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO P.D. DE 2 1/2” (Incluye cinta teflón)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVCP AGUA POTABLE DE 2 1/2” (Incluye 

limpiador y soldadura)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVCP AGUA POTABLE RDE 21 DE 2 

1/2” (Incluye limpiador y soldadura)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA ULTRAPESADA DE 1/2” 

(Incluye limpiador y soldadura)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO AGUA POTABLE DE 1/2" 

(Incluye accesorio, limpiador y soldadura)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO AGUA POTABLE DE 3/4" 

(Incluye accesorio, limpiador y soldadura).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO AGUA POTABLE DE 1" 

(Incluye accesorio, limpiador y soldadura).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVCP AGUA POTABLE DE 2” (Incluye 

limpiador y soldadura)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION PVCP AGUA POTABLE DE 2 1/2” (Incluye 

limpiador y soldadura)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION PVCP AGUA POTABLE DE 3” (Incluye 

limpiador y soldadura)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVCP AGUA POTABLE DE 2"X1/2" (Incluye 

limpiador y soldadura)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVCP AGUA POTABLE DE 2 1/2”X2” 

(Incluye limpiador y soldadura)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES PVCP AGUA POTABLE DE 3”X2”, 3”X2 

1/2” (Incluye limpiador y soldadura).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVCP AGUA POTABLE DE 2 

1/2” (Incluye limpiador y soldadura).

CAÑUELA EN MORTERO (1:3) 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA CAJA DE 

INSPECCIÓN DE 60X60 CM - NORMA EAAB NS-068. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA DE ACCESO REMOTO A TANQUE TIPO 

STORMBRIXX Longitud de 650 mm, altura exterior de 120 mm y ancho exterior 

de 650 mm. Peso: 4.74 kg.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° D=1" U. S. (Incluye soldadura y 

limpiador)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° D=1/2” U. S. (Incluye soldadura y 

limpiador)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ANTIFRAUDE DE AGUA POTABLE DE 

1/2".

CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Separador de hidrocarburos ACO modelo 

OLEOPATOR G NS6/160 ST1800, para instalación enterrada, de diseño vertical 

fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de Clase I (5 

ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 6 l/s, con decantador de lodos 

integrado de 615 l, capacidad total para hidrocarburos de 434 l y volumen total 

de 2852 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida DN160 en 

polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye deflector en la entrada, filtro 

coalescente extraíble y salida con boya tarada a 0,90gr/cm³ para cierre 

automático en caso de exceso de hidrocarburos. (Incluye tapas D400 DN600 y 

retrocargador)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° D=2-1/2" U. S. (Incluye soldadura y 

limpiador)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° D=2" U. S. (Incluye soldadura y 

limpiador)

LUMINARIA PANEL LED 1.20 X 0.30MT. INSTALADA EN EL TECHO. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 42W 120V C.A 4396LM

CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E 

INSTALACION.

REDES SECAS
CODENSA

SALIDA PARA ILUMINACIÓN (Suministro e instalación)

TUBERIA METALICA EMT DE D= 1". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye 

accesorios de instalacion y fijacion).

LUMINARIA PANEL LED REDONDO INSTALADA EN EL TECHO. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 12W 120V C.A 710LM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE ACCESO A TANQUE TIPO STORMBRIXX EN 

HD Ø450MM Clase de carga, altura exterior de 110 mm Peso: 38 kg

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO DE ACCESO A INSPECCIÓN DE TANQUE 

TIPO STORMBRIXX Altura exterior de 350 mm y ancho exterior de 437 mm. Peso: 

2.6 kg.

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA FONDO D=1.95M POZO INSPEC. 

(PREFABRICADA. INCL. RETROCARGADOR)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN D=315MM PARA ALCANTARILLADO 

CORRUGADO DOBLE PARED (Incluye soldadura y limpiador)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN D=400MM PARA ALCANTARILLADO 

CORRUGADO DOBLE PARED (Incluye soldadura y limpiador)
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

8,005 UN 264,00 $ 93.429,00 $ 24.665.256,00 264,00 $ 24.665.256,00 264,00 $ 24.665.256,00 264,00 $ 24.665.256,00

8,006 UN 56,00 $ 1.058.106,00 $ 59.253.936,00 86,00 $ 90.997.116,00 86,00 $ 90.997.116,00 86,00 $ 90.997.116,00

8,007 UN 38,00 $ 12.221,00 $ 464.398,00 38,00 $ 464.398,00 38,00 $ 464.398,00 38,00 $ 464.398,00

8,008 UN 24,00 $ 15.009,00 $ 360.216,00 24,00 $ 360.216,00 24,00 $ 360.216,00 24,00 $ 360.216,00

8,009 UN 55,00 $ 63.806,00 $ 3.509.330,00 55,00 $ 3.509.330,00 55,00 $ 3.509.330,00 55,00 $ 3.509.330,00

8,010 UN 7,00 $ 316.154,00 $ 2.213.078,00 7,00 $ 2.213.078,00 7,00 $ 2.213.078,00 7,00 $ 2.213.078,00

8,011 UN 6,00 $ 10.759,00 $ 64.554,00 6,00 $ 64.554,00 6,00 $ 64.554,00 6,00 $ 64.554,00

8,012 UN 18,00 $ 15.009,00 $ 270.162,00 18,00 $ 270.162,00 18,00 $ 270.162,00 18,00 $ 270.162,00

8,013 UN 126,00 $ 130.326,00 $ 16.421.076,00 126,00 $ 16.421.076,00 126,00 $ 16.421.076,00 126,00 $ 16.421.076,00

8,014 UN 2,00 $ 21.780,00 $ 43.560,00 2,00 $ 43.560,00 2,00 $ 43.560,00 2,00 $ 43.560,00

8,015 UN 30,00 $ 57.750,00 $ 1.732.500,00 30,00 $ 1.732.500,00 30,00 $ 1.732.500,00 30,00 $ 1.732.500,00

8,016 UN 25,00 $ 115.498,00 $ 2.887.450,00 25,00 $ 2.887.450,00 25,00 $ 2.887.450,00 25,00 $ 2.887.450,00

8,017 UN 1,00 $ 104.253,00 $ 104.253,00 1,00 $ 104.253,00 1,00 $ 104.253,00 1,00 $ 104.253,00

8,018 UN 5,00 $ 194.486,00 $ 972.430,00 7,00 $ 1.361.402,00 7,00 $ 1.361.402,00 7,00 $ 1.361.402,00

8,019 UN 3,00 $ 140.485,00 $ 421.455,00 3,00 $ 421.455,00 3,00 $ 421.455,00 3,00 $ 421.455,00

8,020 UN 15,00 $ 1.101.649,00 $ 16.524.735,00 15,00 $ 16.524.735,00 15,00 $ 16.524.735,00 15,00 $ 16.524.735,00

8,021 UN 7,00 $ 577.273,00 $ 4.040.911,00 7,00 $ 4.040.911,00 7,00 $ 4.040.911,00 7,00 $ 4.040.911,00

8,022 M3 305,00 $ 32.445,00 $ 9.895.725,00 305,00 $ 9.895.725,00 305,00 $ 9.895.725,00 71,00 $ 2.303.595,00 234,00 $ 7.592.130,00

8,023 M3 397,00 $ 40.512,00 $ 16.083.264,00 397,00 $ 16.083.264,00 397,00 $ 16.083.264,00 397,00 $ 16.083.264,00

8,024 M3 114,00 $ 125.172,00 $ 14.269.608,00 114,00 $ 14.269.608,00 114,00 $ 14.269.608,00 58,00 $ 7.259.976,00 56,00 $ 7.009.632,00

8,025 M3 191,00 $ 135.438,00 $ 25.868.658,00 191,00 $ 25.868.658,00 191,00 $ 25.868.658,00 191,00 $ 25.868.658,00

8,026 ML 35,00 $ 1.742.212,00 $ 60.977.420,00 35,00 $ 60.977.420,00 35,00 $ 60.977.420,00 35,00 $ 60.977.420,00

8,027 ML 323,00 $ 180.110,00 $ 58.175.530,00 323,00 $ 58.175.530,00 323,00 $ 58.175.530,00 95,00 $ 17.110.450,00 228,00 $ 41.065.080,00

8,028 ML 270,00 $ 322.342,00 $ 87.032.340,00 270,00 $ 87.032.340,00 270,00 $ 87.032.340,00 270,00 $ 87.032.340,00

8,029 UN 4,00 $ 3.408.995,00 $ 13.635.980,00 4,00 $ 13.635.980,00 4,00 $ 13.635.980,00 4,00 $ 13.635.980,00

8,030 UN 11,00 $ 1.223.721,00 $ 13.460.931,00 11,00 $ 13.460.931,00 11,00 $ 13.460.931,00 11,00 $ 13.460.931,00

8,031 ML 160,00 $ 334.349,00 $ 53.495.840,00 160,00 $ 53.495.840,00 160,00 $ 53.495.840,00 160,00 $ 53.495.840,00

8,032 ML 187,00 $ 18.265,00 $ 3.415.555,00 187,00 $ 3.415.555,00 187,00 $ 3.415.555,00 187,00 $ 3.415.555,00

$ 818.452.716,00 $ 818.452.716,00 $ 818.452.716,00 $ 1.617.550,00 $ 816.835.166,00

8,033 M3 557,00 $ 32.445,00 $ 18.071.865,00 557,00 $ 18.071.865,00 557,00 $ 18.071.865,00 557,00 $ 18.071.865,00

8,034 M3 725,00 $ 40.512,00 $ 29.371.200,00 725,00 $ 29.371.200,00 725,00 $ 29.371.200,00 725,00 $ 29.371.200,00

8,035 M3 143,00 $ 125.172,00 $ 17.899.596,00 143,00 $ 17.899.596,00 143,00 $ 17.899.596,00 143,00 $ 17.899.596,00

8,036 M3 414,00 $ 135.438,00 $ 56.071.332,00 414,00 $ 56.071.332,00 414,00 $ 56.071.332,00 414,00 $ 56.071.332,00

8,037 ML 8.455,00 $ 34.863,00 $ 294.766.665,00 8.455,00 $ 294.766.665,00 8.455,00 $ 294.766.665,00 8.455,00 $ 294.766.665,00

8,038 UN 241,00 $ 467.597,00 $ 112.690.877,00 241,00 $ 112.690.877,00 241,00 $ 112.690.877,00 241,00 $ 112.690.877,00

2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  

(Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 

0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 

(distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en 

sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, 

Humedecimiento y Compactación)

CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

ALUMBRADO PUBLICO

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 

(distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en 

sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, 

Humedecimiento y Compactación)

LUMINARIA PANEL LED 60 X 60CM. INSTALADA EN EL TECHO. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 33W 120V C.A 3520LM

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, 

Humedecimiento y Compactación)

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  

(ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 

1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.

ACOMETIDA TRIFASICA (4N8 AWG-THW-600V-CU)

DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 280  (Incluye demolición de placa 

piso, tapa, muros y cañuela y cargue).

NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI 

HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO 

EN OBRA. INCL. REPOSICION DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA

NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI 

HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO 

EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA).

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, 

Humedecimiento y Compactación)

CANALIZACION 9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP EN CERCHA 

METALICA CUBIERTA CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 EN CRUCE DE 

PUENTE PARA RED ELECTRICA. (Incluye suministro, fabricación e instalación).

4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). 

NORMA CS217.

6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No 

incluye rellenos).

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, 

Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE PARA ENCENDIDO/APAGADO DE 

ILUMINACIÓN DE 20 A. Incluye accesorios de instalación, fijación, caja de salida y 

elementos de conexión. No incluye tubería ni cableado.

INTERRUPTOR DOBLE PARA ENCENDIDO/APAGADO DE ILUMINACION DE 20 A.  

(Incluye accesorios de instalación, fijación, caja de salida y elementos de 

conexión). NO incluye tubería ni cableado

LUMINARIA PANEL LED 1.20 X 0.30MT. INSTALADA EN EL TECHO. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 42W 120V C.A 4396LM

INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE PARA ENCENDIDO/APAGADO DE 

ILUMINACIÓN. Incluye accesorios de instalación, fijación, caja de salida y 

elementos de conexión. No incluye tubería ni cableado.

DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE 

PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).

DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA 

PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).

DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN 

NORMA CODENSA CS 277  (Incluye Demolición de Placa piso, Tapa, Muros, 

Cañuelas y Cargue).

DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (Incluye demolición de placa 

piso, tapa, muros y cañuelas y cargue)

SENSOR DE MOVIMIENTO 360° PARA LUMINARIA - FOTOCONTROL (Suministro e 

Instalación)

SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA 

GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SP/SR/SI. (Incluye suministro e 

instalación)

LUMINARIA DE EMERGENCIA 27 W,32 LEDS, 500MA, 120-277V, CLASE II, 

BLANCO NEUTRO. (Incluye Suministro e instalación). No incluye tubería ni 

cableado. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

INTERRUPTOR SENCILLO PARA CONTROL DE ALUMBRADO INTERIOR. Incluye 

accesorios de instalación.

INTERRUPTOR DOBLE PARA ENCENDIDO/APAGADO DE ILUMINACION DE 20 A.  

(Incluye accesorios de instalación, fijación, caja de salida y elementos de 

conexión). NO incluye tubería ni cableado
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

8,039 UN 4,00 $ 6.563.131,00 $ 26.252.524,00 4,00 $ 26.252.524,00 4,00 $ 26.252.524,00 4,00 $ 26.252.524,00

8,040 UN 4.312,00 $ 9.350,00 $ 40.317.200,00 4.312,00 $ 40.317.200,00 4.312,00 $ 40.317.200,00 173,00 $ 1.617.550,00 4.139,00 $ 38.699.650,00

8,041 UN 13,00 $ 884.387,00 $ 11.497.031,00 13,00 $ 11.497.031,00 13,00 $ 11.497.031,00 13,00 $ 11.497.031,00

8,042 UN 3,00 $ 1.588.450,00 $ 4.765.350,00 3,00 $ 4.765.350,00 3,00 $ 4.765.350,00 3,00 $ 4.765.350,00

8,043 UN 77,00 $ 2.207.631,00 $ 169.987.587,00 77,00 $ 169.987.587,00 77,00 $ 169.987.587,00 77,00 $ 169.987.587,00

8,044 UN 13,00 $ 2.301.333,00 $ 29.917.329,00 13,00 $ 29.917.329,00 13,00 $ 29.917.329,00 13,00 $ 29.917.329,00

8,045 UN 20,00 $ 342.208,00 $ 6.844.160,00 20,00 $ 6.844.160,00 20,00 $ 6.844.160,00 20,00 $ 6.844.160,00

$ 232.351.883,00 $ 232.351.883,00 $ 232.351.883,00 $ 232.351.883,00

8,046 UN 61,00 $ 26.770,00 $ 1.632.970,00 61,00 $ 1.632.970,00 61,00 $ 1.632.970,00 61,00 $ 1.632.970,00

8,047 UN 55,00 $ 23.667,00 $ 1.301.685,00 55,00 $ 1.301.685,00 55,00 $ 1.301.685,00 55,00 $ 1.301.685,00

8,048 UN 919,00 $ 18.789,00 $ 17.267.091,00 919,00 $ 17.267.091,00 919,00 $ 17.267.091,00 919,00 $ 17.267.091,00

8,049 UN 262,00 $ 99.622,00 $ 26.100.964,00 262,00 $ 26.100.964,00 262,00 $ 26.100.964,00 262,00 $ 26.100.964,00

8,050 UN 32,00 $ 49.201,00 $ 1.574.432,00 32,00 $ 1.574.432,00 32,00 $ 1.574.432,00 32,00 $ 1.574.432,00

8,051 UN 490,00 $ 99.622,00 $ 48.814.780,00 490,00 $ 48.814.780,00 490,00 $ 48.814.780,00 490,00 $ 48.814.780,00

8,052 UN 75,00 $ 263.066,00 $ 19.729.950,00 75,00 $ 19.729.950,00 75,00 $ 19.729.950,00 75,00 $ 19.729.950,00

8,053 ML 1.305,00 $ 16.087,00 $ 20.993.535,00 1.305,00 $ 20.993.535,00 1.305,00 $ 20.993.535,00 1.305,00 $ 20.993.535,00

8,054 UN 14,00 $ 294.496,00 $ 4.122.944,00 14,00 $ 4.122.944,00 14,00 $ 4.122.944,00 14,00 $ 4.122.944,00

8,055 UN 844,00 $ 23.667,00 $ 19.974.948,00 844,00 $ 19.974.948,00 844,00 $ 19.974.948,00 844,00 $ 19.974.948,00

8,056 ML 1.736,00 $ 16.087,00 $ 27.927.032,00 1.736,00 $ 27.927.032,00 1.736,00 $ 27.927.032,00 1.736,00 $ 27.927.032,00

8,057 UN 248,00 $ 12.221,00 $ 3.030.808,00 248,00 $ 3.030.808,00 248,00 $ 3.030.808,00 248,00 $ 3.030.808,00

8,058 UN 9,00 $ 63.806,00 $ 574.254,00 9,00 $ 574.254,00 9,00 $ 574.254,00 9,00 $ 574.254,00

8,059 UN 5,00 $ 15.009,00 $ 75.045,00 5,00 $ 75.045,00 5,00 $ 75.045,00 5,00 $ 75.045,00

8,060 UN 3,00 $ 10.759,00 $ 32.277,00 3,00 $ 32.277,00 3,00 $ 32.277,00 3,00 $ 32.277,00

8,061 M2 632,00 $ 62.024,00 $ 39.199.168,00 632,00 $ 39.199.168,00 632,00 $ 39.199.168,00 632,00 $ 39.199.168,00

$ 279.266.251,00 $ 259.653.635,00 $ 259.653.635,00 $ 259.653.635,00

8,062 UN 1.599,00 $ 33.540,00 $ 53.630.460,00 1.599,00 $ 53.630.460,00 1.599,00 $ 53.630.460,00 1.599,00 $ 53.630.460,00

8,063 UN 75,00 $ 316.154,00 $ 23.711.550,00 75,00 $ 23.711.550,00 75,00 $ 23.711.550,00 75,00 $ 23.711.550,00

8,064 UN 932,00 $ 130.326,00 $ 121.463.832,00 932,00 $ 121.463.832,00 932,00 $ 121.463.832,00 932,00 $ 121.463.832,00

8,065 UN 646,00 $ 93.429,00 $ 60.355.134,00 436,08 $ 40.742.518,00 436,08 $ 40.742.518,00 436,08 $ 40.742.518,00

8,066 UN 100,00 $ 32.511,00 $ 3.251.100,00 100,00 $ 3.251.100,00 100,00 $ 3.251.100,00 100,00 $ 3.251.100,00

8,067 ML 325,00 $ 51.859,00 $ 16.854.175,00 325,00 $ 16.854.175,00 325,00 $ 16.854.175,00 325,00 $ 16.854.175,00

$ 539.541.205,00 $ 84.197.595,00 $ 84.197.595,00 $ 84.197.595,00

8,068 UN 178,00 $ 1.295.101,00 $ 230.527.978,00

SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE (Toma de servicio vagones) ES LA 

SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON HASTA 

LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON.

MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

SUBTERRÁNEO RED DISTRIBUCIÓN O ALUMBRADO PUBLICO, RESISTIVIDAD DE 

TERRENO DE 42.42 O-m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos, 

tratamiento de suelo tipo hidrosolta, cable 2/0 Cu desnudo, conectores 

certificados.) (Incluye suministro e instalación).

ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (Suministro e Instalación)

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA MONOFÁSICO CON POLO A 

TIERRA, 15 A, 120 V  TIPO NEMA 5-15R, IP 43. (Incluye caja de paso 5800, 

conduit PVC 3/4", conductor 3X12 AWG-HFFR).

SALIDA PARA TOMA REGULADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SALIDA EN PISO 

DE LA TAQUILLA O TORNIQUETE O CCTV.(Incluye accesorios de instalacion y 

fijacion. No incluye tuberia ni cableado).

TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSICO DOBLE, 15 A, 125 

VC.A. (LÍNEA NEMA 5), PARA TRABAJO PESADO. (INCLUYE INSTALACIÓN, CAJA DE 

SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE).

PATIO LA REFORMA - LUMINARIA LED 59W, 16 LED. 120-227 V. (Incluye 

luminaria, cables y elementos de conexión, obras complementarias y accesorios. 

Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento).

PATIO LA REFORMA - LUMINARIA LED 104W, 48 LED. 120-227 V. (Incluye 

luminaria, cables y elementos de conexión, obras complementarias y accesorios. 

Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento).

PATIO LA REFORMA - LUMINARIA LED 173W, 80 LED. 120-227 V. (Incluye 

luminaria, cables y elementos de conexión, obras complementarias y accesorios. 

Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento).

POSTE METALICO AP, H=9m (Inc. Suministro, Izaje, Aplomado e Instalación. Inc. 

Brazo Sencillo y Base según Norma AP802)

BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE METÁLICO H=14m 

(Incluye Suministro y Construcción. Incluye Refuerzo) NORMA AP802.

LUMINARIA PANEL LED REDONDO INSTALADA EN EL TECHO. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 12W 120V C.A 710LM

BAJANTE ALL PVC SANITARIA D=4" (Incluye suministro e instalación, incluye unión 

proporcional cada 6mt, incluye soporte y dos tornillos inoxidables proporcionales 

cada 3mt, soldadura y cita teflon).

SISTEMA ELECTRICO RED CONTRA INCENDIOS 

SALIDAS ELÉCTRICAS

SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE SEGURIDAD 1" EMT ES LA SALIDA DESDE LA 

CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON (CORRESPONDIENTE A LA 

ACOMETIDA DE TOMA DE SERV) HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL 

VAGON.

TUBERIA METALICA EMT DE D= 1". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye 

accesorios de instalacion y fijacion).

INTERRUPTOR SENCILLO PARA CONTROL DE ALUMBRADO INTERIOR. Incluye 

accesorios de instalación.

SENSOR DE MOVIMIENTO 360° PARA LUMINARIA - FOTOCONTROL (Suministro e 

Instalación)

LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20x20x6cm color gris (Suministro e 

Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)

ALUMBRADO EDIFICACIONES

SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA 

GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SP/SR/SI. (Incluye suministro e 

instalación)

LUMINARIA PANEL LED 1.20 X 0.30MT. INSTALADA EN EL TECHO. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 42W 120V C.A 4396LM

LUMINARIA PANEL LED 60 X 60CM. INSTALADA EN EL TECHO. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 33W 120V C.A 3520LM

SALIDA PARA ILUMINACIÓN (Suministro e instalación)

INTERRUPTOR DOBLE PARA ENCENDIDO/APAGADO DE ILUMINACION DE 20 A.  

(Incluye accesorios de instalación, fijación, caja de salida y elementos de 

conexión). NO incluye tubería ni cableado

INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE PARA ENCENDIDO/APAGADO DE 

ILUMINACIÓN DE 20 A. Incluye accesorios de instalación, fijación, caja de salida y 

elementos de conexión. No incluye tubería ni cableado.

SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE (Toma de servicio vagones) ES LA 

SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON HASTA 

LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON.

TOMACORRIENTES CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI), MONOFÁSICO 

DOBLE, 20 A, 125 VC.A. (LÍNEA NEMA 5), PARA TRABAJO LIVIANO. (INCLUYE 

INSTALACIÓN, CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE 

MONTAJE).

SALIDA PARA DATOS EMT 3/4" (EN TAQUILLAS Y TORNIQUETES) DESDE EL RACK 

DE COMUNICACIONES HASTA EL SITIO DE LA SALIDA EN EL PISO DEL 

TORNIQUETE O HASTA EL PUESTO EN LA TAQUILLA. INCL. PONCHADO DE LOS 

JACKS EN LOS EXTREMOS .

SALIDA PARA TOMA REGULADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SALIDA EN PISO 

DE LA TAQUILLA O TORNIQUETE O CCTV.(Incluye accesorios de instalacion y 

fijacion. No incluye tuberia ni cableado).

TUBERIA METALICA EMT DE D= 1". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye 

accesorios de instalacion y fijacion).

SALIDA PARA DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN, ALARMA Y SUPERVISIÓN DE 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS HASTA EL PANEL DE CONTROL. Incluye tubería de 3/4" 

EMT, unión y curva conduit EMT de 3/4", equipos, accesorios de instalación y 

cableado FPLP.
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

8,069 UN 3,00 $ 9.633.658,00 $ 28.900.974,00 3,00 $ 28.900.974,00 3,00 $ 28.900.974,00 3,00 $ 28.900.974,00

8,070 ML 800,00 $ 21.856,00 $ 17.484.800,00 800,00 $ 17.484.800,00 800,00 $ 17.484.800,00 800,00 $ 17.484.800,00

8,071 UN 77,00 $ 223.109,00 $ 17.179.393,00 77,00 $ 17.179.393,00 77,00 $ 17.179.393,00 77,00 $ 17.179.393,00

8,072 GLB 1,00 $ 25.827.302,00 $ 25.827.302,00

8,073 ML 6,00 $ 3.438.738,00 $ 20.632.428,00 6,00 $ 20.632.428,00 6,00 $ 20.632.428,00 6,00 $ 20.632.428,00

8,074 GLB 1,00 $ 198.988.330,00 $ 198.988.330,00

$ 532.117.297,00 $ 3.954.272,00 $ 3.954.272,00 $ 3.954.272,00

8,075 UN 2,00 $ 1.977.136,00 $ 3.954.272,00 2,00 $ 3.954.272,00 2,00 $ 3.954.272,00 2,00 $ 3.954.272,00

8,076 GLB 1,00 $ 316.380.773,00 $ 316.380.773,00

8,077 GLB 1,00 $ 211.782.252,00 $ 211.782.252,00

$ 435.498.998,00 $ 101.292.008,00 $ 101.292.008,00 $ 101.292.008,00

8,078 UN 1,00 $ 10.995.741,00 $ 10.995.741,00 1,00 $ 10.995.741,00 1,00 $ 10.995.741,00 1,00 $ 10.995.741,00

8,079 UN 1,00 $ 985.095,00 $ 985.095,00 1,00 $ 985.095,00 1,00 $ 985.095,00 1,00 $ 985.095,00

8,080 UN 2,00 $ 950.086,00 $ 1.900.172,00 2,00 $ 1.900.172,00 2,00 $ 1.900.172,00 2,00 $ 1.900.172,00

8,081 UN 1,00 $ 950.086,00 $ 950.086,00 1,00 $ 950.086,00 1,00 $ 950.086,00 1,00 $ 950.086,00

8,082 UN 1,00 $ 1.036.327,00 $ 1.036.327,00 1,00 $ 1.036.327,00 1,00 $ 1.036.327,00 1,00 $ 1.036.327,00

8,083 UN 1,00 $ 964.409,00 $ 964.409,00 1,00 $ 964.409,00 1,00 $ 964.409,00 1,00 $ 964.409,00

8,084 UN 1,00 $ 1.078.832,00 $ 1.078.832,00 1,00 $ 1.078.832,00 1,00 $ 1.078.832,00 1,00 $ 1.078.832,00

8,085 UN 1,00 $ 1.092.577,00 $ 1.092.577,00 1,00 $ 1.092.577,00 1,00 $ 1.092.577,00 1,00 $ 1.092.577,00

8,086 UN 1,00 $ 1.380.018,00 $ 1.380.018,00 1,00 $ 1.380.018,00 1,00 $ 1.380.018,00 1,00 $ 1.380.018,00

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA SALIDAS ELÉCTRICAS 

ILUMINACIÓN AUDITORIO (TIAU); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x40A; BREAKERS DE 

ENCHUFAR 6 DE 1X20A suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA SALIDAS ELÉCTRICAS 

PLANTA EMERGENCIA (TPE); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x40A; BREAKERS DE 

ENCHUFAR 2 DE 1X20A Y DE 3x20A suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA - TRANSFERENCIA AUTOMATICA GENERAL 400A; CON 

INTERRUPTORES MOTORIZADOS Y CONTROLADOR AUTOMATICO (suministro e 

instalacion)

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 

GENERAL EN CALIBRE HASTA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (TGD) 5x(3-

500+1-500)+1-4/0T AWG Cu HF FR LS POR CARCAMO suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA SALIDAS ELÉCTRICAS 

TOMACORRIENTES NIVEL 1 (TT1); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x40A; BREAKERS DE 

ENCHUFAR 12 DE 1X20A suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA SALIDAS ELÉCTRICAS 

TOMACORRIENTES NIVEL 2 (TT2); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x40A; BREAKERS DE 

ENCHUFAR 13 DE 1X20A suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA SALIDAS ELÉCTRICAS 

COCINA NIVEL 3 (TC3); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x40A; BREAKERS DE ENCHUFAR 

12 DE 1X20A, 2 DE 2x20A suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA - SUBESTACIÓN SUMERGIBLE NORMA CTS594 PROYECTO 

TRONCAL CARACAS EDIFICIO ELECTRICO  (Incluye suministro, instalación, pruebas 

y puesta en funcionamiento).EXCLUSIVA PARA ESPACIO PUBLICO. INCLUYE 

TRANSFORMADOR TRIFASICO 400kVA 11,4kV/208/120V , INCLUYE CELDAS 

ENTRADA Y SALIDA EN SF6 CON SECCIONADOR MOTORIZADO Y CELDA DE 

PROTECCIÓN SF6 PARA TRANSFORMADOR CON FUSIBLE HH, UNIDAD O 

MODULO DE CONTROL REMOTO RMU, NO INCLUYE OBRAS CIVILES. INCLUYE 

TRANSPORTE , EXCAVACIÓN , PRUEBAS , MANO DE OBRA PARA CONEXIÓN DE LA 

SUBESTACIÓN , MANO DE OBRA PARA DESCONEXIÓN SUBESTACIÓN EXISTENTE , 

INTERCONEXIÓN ENTRE CELDA DE PROTECCIÓN Y TRANSFORMADOR , 

TRANSFORMADOR HERMÉTICO Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO

PATIO LA REFORMA - TABLERO ALUMBRADO DEPRIMIDO; FABRICACIÓN 

ESPECIAL; INCLUYE: CELDA AUTOSOPORTADA, TOTALIZADOR 3X20A, 

PROTECCIONES 5 DE 2x10A,  DEBE INCLUIR CONTROL HORARIO POR MEDIO DE 

RELEVOS O CONTACTORES CON SU RESPECTIVO CONTROL EN LA PUERTA DEL 

TABLERO; BARRAJES, RESERVAS PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, 

IDENTIFICACIÓN Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN 

suministro e instalacion

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=1" (Incluye suministro e Instalación).

DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE FOTOELÉCTRICO DEL SISTEMA DE 

DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO

PATIO LA REFORMA - PLANTA DE EMERGENCIA 525kVA incluye suministro e 

instalacion

MALLA PUESTA A TIERRA SUBESTACIONES (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACION).

PATIO LA REFORMA - SUBESTACIÓN SUMERGIBLE NORMA CTS594 PROYECTO 

TRONCAL CARACAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO  (Incluye suministro, instalación, 

pruebas y puesta en funcionamiento).EXCLUSIVA PARA ESPACIO PUBLICO. 

INCLUYE TRANSFORMADOR 112,5 KVA TRIFASICO, 11,4kV/208/120V. INCLUYE 

CELDAS ENTRADA Y SALIDA EN SF6 CON SECCIONADOR MOTORIZADO Y CELDA 

DE PROTECCIÓN SF6 PARA TRANSFORMADOR CON FUSIBLE HH, UNIDAD O 

MODULO DE CONTROL REMOTO RMU, NO INCLUYE OBRAS CIVILES. INCLUYE 

TRANSPORTE , EXCAVACIÓN , PRUEBAS , MANO DE OBRA PARA CONEXIÓN DE LA 

SUBESTACIÓN , MANO DE OBRA PARA DESCONEXIÓN SUBESTACIÓN EXISTENTE , 

INTERCONEXIÓN ENTRE CELDA DE PROTECCIÓN Y TRANSFORMADOR , 

TRANSFORMADOR HERMÉTICO Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA SALIDAS ELÉCTRICAS 

TOMACORRIENTES NIVEL 3 (TT3); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x40A; BREAKERS DE 

ENCHUFAR 6 DE 1X20A suministro instalacion

TABLEROS ELECTRICOS BT

PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS. Incluye Suministro e 

Instalación, tubería de 3/4" EMT, unión y curva conduit EMT de 3/4", equipos, 

accesorios de instalación y cableado FPLP.

SUBESTACIONES

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA SALIDAS ELÉCTRICAS 

REGULADAS TOMACORRIENTES NIVEL 2 (TR2); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x20A; 

BREAKERS DE ENCHUFAR 5 DE 1X20A suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA SALIDAS ELÉCTRICAS 

TOMACORRIENTES AUDITORIO (TTAU); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x80A; 

BREAKERS DE ENCHUFAR 4 DE 1X20A Y 1 DE 3X70A suministro e instalacion
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ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

8,087 UN 2,00 $ 1.339.013,00 $ 2.678.026,00 2,00 $ 2.678.026,00 2,00 $ 2.678.026,00 2,00 $ 2.678.026,00

8,088 UN 1,00 $ 1.604.754,00 $ 1.604.754,00 1,00 $ 1.604.754,00 1,00 $ 1.604.754,00 1,00 $ 1.604.754,00

8,089 UN 1,00 $ 458.957,00 $ 458.957,00 1,00 $ 458.957,00 1,00 $ 458.957,00 1,00 $ 458.957,00

8,090 UN 1,00 $ 445.210,00 $ 445.210,00 1,00 $ 445.210,00 1,00 $ 445.210,00 1,00 $ 445.210,00

8,091 UN 1,00 $ 445.210,00 $ 445.210,00 1,00 $ 445.210,00 1,00 $ 445.210,00 1,00 $ 445.210,00

8,092 GLB 1,00 $ 9.759.835,00 $ 9.759.835,00

8,093 UN 2,00 $ 1.044.691,00 $ 2.089.382,00 2,00 $ 2.089.382,00 2,00 $ 2.089.382,00 2,00 $ 2.089.382,00

8,094 UN 1,00 $ 16.581.559,00 $ 16.581.559,00

8,095 UN 1,00 $ 12.869.740,00 $ 12.869.740,00

8,096 UN 1,00 $ 13.813.371,00 $ 13.813.371,00

8,097 UN 1,00 $ 12.864.410,00 $ 12.864.410,00

8,098 UN 1,00 $ 1.063.711,00 $ 1.063.711,00

8,099 UN 1,00 $ 559.472,00 $ 559.472,00

8,100 UN 1,00 $ 1.063.711,00 $ 1.063.711,00 1,00 $ 1.063.711,00 1,00 $ 1.063.711,00 1,00 $ 1.063.711,00

8,101 UN 1,00 $ 559.472,00 $ 559.472,00

8,102 ML 10,00 $ 176.743,00 $ 1.767.430,00

8,103 UN 3,00 $ 17.565.521,00 $ 52.696.563,00

8,104 UN 1,00 $ 20.799.036,00 $ 20.799.036,00

8,105 GLB 1,00 $ 30.548.269,00 $ 30.548.269,00 1,00 $ 30.548.269,00 1,00 $ 30.548.269,00 1,00 $ 30.548.269,00

8,106 GLB 1,00 $ 7.613.162,00 $ 7.613.162,00

8,107 GLB 1,00 $ 13.359.023,00 $ 13.359.023,00

PATIO LA REFORMA - UPS 10kVA DOBLE CONVERSION ONLINE CON BY PASS 

INTERNO (Suministro e instalacion)

PATIO LA REFORMA - CELDA DE PROTECCIÓN EN SF6, CON FLC 25A ( suministro e 

instalacion)

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

6 CIRCUITOS PARA EL TABLERO REGULADO DE LA PORTERIA 1 (TRP1); INCLUYE: 

BREAKERS DE ENCHUFAR 1 DE 1X20A suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA SALIDAS ELÉCTRICAS 

ILUMINACIÓN NIVEL 2 (TI2); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x40A; BREAKERS DE 

ENCHUFAR 15 DE 1X20A suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA SALIDAS ELÉCTRICAS 

ILUMINACIÓN NIVEL 1 (TI1); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x40A; BREAKERS DE 

ENCHUFAR 22 DE 1X20A suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA SALIDAS ELÉCTRICAS 

REGULADAS TOMACORRIENTES AUDITORIO NIVEL 3 (TTRAU); INCLUYE: 

TOTALIZADOR 3x20A; BREAKERS DE ENCHUFAR 3 DE 1X20A

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA SALIDAS ELÉCTRICAS 

REGULADAS TOMACORRIENTES NIVEL 1 (TR1); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x20A; 

BREAKERS DE ENCHUFAR 2 DE 1X20A suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA SALIDAS ELÉCTRICAS 

REGULADAS TOMACORRIENTES NIVEL 3 (TR3); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x20A; 

BREAKERS DE ENCHUFAR 2 DE 1X20A suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - TABLERO GENERAL REGULADO EDIFICIO ADMINISTRATIVO; 

FABRICACIÓN ESPECIAL (TRA); INCLUYE: CELDA AUTOSOPORTADA, LLAVE 

SELECTORA TETRAPOLAR 60A,  TOTALIZADOR 3X40A, PROTECCIONES 

INDUSTRIALES 1 DE 3x50A, 1 DE 3x30A, 3 DE 3x20A DPS 80kA 3F+N+PE; 

BARRAJES, VISUALIZADOR DE PARAMETROS ELÉCTRICOS, IDENTIFICACIÒN Y 

DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN (suministro e instalacion)

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA SALIDAS ELÉCTRICAS 

EDIFICIO DE BIENESTAR (TB); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x40A; BREAKERS DE 

ENCHUFAR 9 DE 1X20A suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN ESPECIAL PARA SALIDAS 

ELÉCTRICAS CARCAMOS (TC); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x1000A; BREAKER EN 

CAJA MOLDEADA DE 3X1000A AJUSTABLES, 1 DE 3X70A, 11 DE 3X100A, 

BREAKERS 16 DE 2X10A, BARRAJES, MEDIDOR DE PARAMETROS Y DEMAS 

ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (suministro e 

instalacion)

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN ESPECIAL PARA SALIDAS 

ELÉCTRICAS EDIFICIO DE LAVADO (TL); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x150A; 

TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA 1 DE 3x70A, 1 DE 3x80A; PROTECCIONES 6 

DE 3x30A, 1 DE 3x20A, 15 DE 1X20A suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA -TABLERO FABRICACIÓN ESPECIAL PARA SALIDAS 

ELÉCTRICAS EDIFICIO DE MANTENIMIENTO (TM); INCLUYE: TOTALIZADOR 

3x1250A AJUSTABLE; TOTALIZADORES EN CAJA MOLDEADA 1 DE 3x1000A, 1 DE 

3x150A;  1 DE 3X20A, PROTECCIONES 6 DE 1x20A (suminsitro e instalacion)

PATIO LA REFORMA - CELDA DE ENTRADA Y/O SALIDA EN SF6 15kV suministro 

instalacion

PATIO LA REFORMA - CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSION SF6 15kV, INCLUYE: 

EQUIPOS DE MEDIDA, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DE POTENCIA, 

BLOQUE DE CONEXIONES, BANDEJA PARA EL MEDIDOR, MEDIDOR 

MULTIFUNCIONAL suministro instalacion

PATIO LA REFORMA -TABLERO FABRICACIÓN ESPECIAL, PARA CARCAMOS DE 

PINTURA 40kVA (TAPE) DIVISION 1, CLASE 1 PARA 8 SALIDAS TRIFASICAS, 8 

SALIDAS BIFASICAS, 16 SALIDAS MONOFASICAS, TODAS CON CIRCUITO 

EXCLUSIVO; INCLUYE PROTECCIONES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO suministro e instalacion)

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA SALIDAS ELÉCTRICAS 

PORTERIA 1 (TP1); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x40A; BREAKERS DE ENCHUFAR 11 

DE 1X20A suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

6 CIRCUITOS PARA EL TABLERO REGULADO DE LA PORTERIA 1 (TRP1); INCLUYE: 

BREAKERS DE ENCHUFAR 2 DE 1X20A suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA - TABLERO FABRICACIÓN COMERCIAL, CON PUERTA Y CHAPA 

18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA SALIDAS ELÉCTRICAS 

PORTERIA 2 (TP2); INCLUYE: TOTALIZADOR 3x40A; BREAKERS DE ENCHUFAR 11 

DE 1X20A suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO 112,5kVA ( 

suministro e instalacion)

PATIO LA REFORMA - CABLE XLPE 3X70mm2 Al DESDE CELDA DE SALIDA HASTA 

TRANSFORMADOR 112,5kVA suministro instalacion
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ACTUALIZADAS 
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8,108 GLB 1,00 $ 25.827.302,00 $ 25.827.302,00

8,109 UN 1,00 $ 5.351.985,00 $ 5.351.985,00

8,110 GLB 1,00 $ 10.766.782,00 $ 10.766.782,00 1,00 $ 10.766.782,00 1,00 $ 10.766.782,00 1,00 $ 10.766.782,00

8,111 ML 195,00 $ 220.619,00 $ 43.020.705,00

8,112 ML 10,00 $ 176.743,00 $ 1.767.430,00

8,113 UN 1,00 $ 17.565.521,00 $ 17.565.521,00

8,114 GLB 1,00 $ 9.759.835,00 $ 9.759.835,00

8,115 ML 70,00 $ 223.574,00 $ 15.650.180,00 80,00 $ 17.885.920,00 80,00 $ 17.885.920,00 80,00 $ 17.885.920,00

8,116 ML 12,00 $ 402.270,00 $ 4.827.240,00 20,00 $ 8.045.400,00 20,00 $ 8.045.400,00 20,00 $ 8.045.400,00

8,117 ML 88,00 $ 223.574,00 $ 19.674.512,00 15,00 $ 3.353.610,00 15,00 $ 3.353.610,00 15,00 $ 3.353.610,00

8,118 ML 12,00 $ 76.176,00 $ 914.112,00 20,00 $ 1.523.520,00 20,00 $ 1.523.520,00 20,00 $ 1.523.520,00

8,119 GLB 1,00 $ 11.162.233,00 $ 11.162.233,00

8,120 GLB 1,00 $ 31.828.578,00 $ 31.828.578,00

8,121 GLB 1,00 $ 13.359.023,00 $ 13.359.023,00

$ 491.496.117,00 $ 166.869.592,00 $ 166.869.592,00 $ 17.044.975,00 $ 149.824.617,00

8,122 UN 4,00 $ 3.408.995,00 $ 13.635.980,00 26,00 $ 88.633.870,00 26,00 $ 88.633.870,00 5,00 $ 17.044.975,00 21,00 $ 71.588.895,00

8,123 UN 11,00 $ 1.223.721,00 $ 13.460.931,00 11,00 $ 13.460.931,00 11,00 $ 13.460.931,00 11,00 $ 13.460.931,00

8,124 ML 270,00 $ 322.342,00 $ 87.032.340,00

8,125 ML 223,00 $ 180.110,00 $ 40.164.530,00

8,126 ML 52,00 $ 39.598,00 $ 2.059.096,00 52,00 $ 2.059.096,00 52,00 $ 2.059.096,00 52,00 $ 2.059.096,00

8,127 ML 22,00 $ 40.162,00 $ 883.564,00 22,00 $ 883.564,00 22,00 $ 883.564,00 22,00 $ 883.564,00

8,128 ML 28,00 $ 585.378,00 $ 16.390.584,00

8,129 ML 5,00 $ 109.455,00 $ 547.275,00 5,00 $ 547.275,00 5,00 $ 547.275,00 5,00 $ 547.275,00

8,130 ML 10,00 $ 80.959,00 $ 809.590,00 10,00 $ 809.590,00 10,00 $ 809.590,00 10,00 $ 809.590,00

8,131 ML 34,00 $ 223.574,00 $ 7.601.516,00 34,00 $ 7.601.516,00 34,00 $ 7.601.516,00 34,00 $ 7.601.516,00

8,132 ML 9,00 $ 95.228,00 $ 857.052,00 9,00 $ 857.052,00 9,00 $ 857.052,00 9,00 $ 857.052,00

8,133 ML 103,00 $ 108.246,00 $ 11.149.338,00

8,134 ML 45,00 $ 108.246,00 $ 4.871.070,00

PATIO LA REFORMA - TRANSFERENCIA AUTOMATICA GENERAL 400A; CON 

INTERRUPTORES MOTORIZADOS Y CONTROLADOR AUTOMATICO (suministro e 

instalacion)

PATIO LA REFORMA - TABLERO ALUMBRADO PATIO (TAP); FABRICACIÓN 

ESPECIAL; INCLUYE: CELDA AUTOSOPORTADA, TOTALIZADOR 3X60A, 

PROTECCIONES INDUSTRIALES 2 DE 3x30A, 2 DE 3x20A,  DEBE INCLUIR CONTROL 

HORARIO POR MEDIO DE RELEVOS O CONTACTORES CON SU RESPECTIVO 

CONTROL EN LA PUERTA DEL TABLERO; BARRAJES, RESERVAS PROGRAMACIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA, IDENTIFICACIÓN Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA OPERACIÓN (suministro e instalacion)

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO (TGA) HASTA EL TABLERO DE PLANTA DE EMERGENCIA (TPE) 

EN CALIBRE 3-6+1-6+1-8T AWG Cu HF FR LS EN DUCTO 1 1/4" EMT suministro 

instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO (TGA) HASTA EL TABLERO DE PORTERIA 1 (TP1) EN CALIBRE 3-

4+1-4+1-8T AWG Cu HF FR LS EN DUCTO 3" PVC suministro instalacion

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  

(ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 

1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.

PATIO LA REFORMA - TRANSFERENCIA AUTOMATICA GENERAL 1600A; CON 

INTERRUPTORES MOTORIZADOS Y CONTROLADOR AUTOMATICO (suministro e 

instalacion)

6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No 

incluye rellenos).

PATIO LA REFORMA -TRANSFORMADOR REDUCTOR (TR-06) 15kVA 440/208V 

suministro instalacion

ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS  BT  MT

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR CONTROL PLANTA DE EMERGENCIA DESDE 

TABLERO PLANTA DE EMERGENCIA (TPE) EN CALIBRE 3-12+1-12+1-12T EN 

DUCTO PVC 3"m suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - CELDA DE PROTECCIÓN EN SF6, CON FLC 40A (suministro e 

instalacion)

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, 

Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)

4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). 

NORMA CS217.

PATIO LA REFORMA - CELDA DE ENTRADA Y/O SALIDA EN SF6 15kV suministro 

instalacion

PATIO LA REFORMA - CABLE XLPE 3X240mm2 Al DESDE ARRANQUE HASTA CELDA 

DE ENTRADA EN SF6

PATIO LA REFORMA - CABLE XLPE 3X70mm2 Al DESDE CELDA DE SALIDA HASTA 

TRANSFORMADOR 112,5kVA suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO (TGA) HASTA EL TABLERO DE ALUMBRADO DEPRIMIDO (TAD) 

EN CALIBRE 3-8+1-8+1-8T AWG Cu HF FR LS EN DUCTO 1 1/4" EMT suministro 

instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO (TGA) HASTA EL TABLERO DE COCINA (TC3) EN CALIBRE 3-

1/0+1-1/0+1-8T AWG Cu HF FR LS EN DUCTO 2" EMT suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - TABLERO GENERAL REGULADO EDIFICIO ADMINISTRATIVO; 

FABRICACIÓN ESPECIAL (TRA); INCLUYE: CELDA AUTOSOPORTADA, LLAVE 

SELECTORA TETRAPOLAR 60A,  TOTALIZADOR 3X40A, PROTECCIONES 

INDUSTRIALES 1 DE 3x50A, 1 DE 3x30A, 3 DE 3x20A DPS 80kA 3F+N+PE; 

BARRAJES, VISUALIZADOR DE PARAMETROS ELÉCTRICOS, IDENTIFICACIÒN Y 

DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN (suministro e instalacion)

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR CARGADOR DE BATERIAS Y 

PRECALENTADOR  EN CALIBRE 1-10+1-10+1-12T AWG CU HF FR LS EN DUCTO 

PVC 3" suministro instalacion

PATIO LA REFORMA -ALIMENTADOR DESDE LA TRANSFERENCIA DE LA RED 

CONTRA INCENDIOS HASTA LA BOMBA AUXILIAR EN CALIBRE 2-10+1-10+1-12T 

EN DUCTO IMC 3/4" (suministro e instalacion)

PATIO LA REFORMA - CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO 400kVA (suministro e 

instalacion)

PATIO LA REFORMA -ALIMENTADOR DESDE BORNES DEL TRANSFORMADOR 

HASTA LA TRANSFERENCIA DE LA BOMBA DE LA RED CONTRA INCENDIOS EN 

CALIBRE 3-1/0+1-1/0+1-6T POR DUCTO PVC 3" suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA -ALIMENTADOR DESDE LA CONTROLADORA DE LA RED 

CONTRA INCENDIOS HASTA LA BOMBA DE LA RED CONTRA INCENDIOS EN 

CALIBRE 3-1/0+1-1/0+1-6T POR DUCTO IMC 3" suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA -ALIMENTADOR DESDE LA TRANSFERENCIA DE LA RED 

CONTRA INCENDIOS HASTA LA  CONTROLADORA DE LA RED CONTRA INCENDIOS 

EN CALIBRE 3-1/0+1-1/0+1-6T POR DUCTO PVC 3" suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO (TGA) HASTA EL TABLERO DE PORTERIA 2 (TP2) EN CALIBRE 3-

4+1-4+1-8T AWG Cu HF FR LS EN DUCTO 3" PVC suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE SALIDA UPS 10kVA HASTA EL 

TABLERO GENERAL ADMINISTRACIÓN (TGA) EN CALIBRE 3-4+1-4+1-8T AWG Cu 

HF FR LS EN CORAZA 1 1/4" LT suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE PLANTA DE EMERGENCIA HASTA 

TRANSFERENCIA AUTOMATICA GENERAL EN CALIBRE 2x(3-4/0+1-4/0)+1-2T AWG 

Cu HF FR LS POR CARCAMO suministro e instalacion
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

8,135 ML 52,00 $ 298.735,00 $ 15.534.220,00

8,136 ML 19,00 $ 136.919,00 $ 2.601.461,00 19,00 $ 2.601.461,00 19,00 $ 2.601.461,00 19,00 $ 2.601.461,00

8,137 ML 32,00 $ 109.455,00 $ 3.502.560,00 32,00 $ 3.502.560,00 32,00 $ 3.502.560,00 32,00 $ 3.502.560,00

8,138 ML 10,00 $ 109.455,00 $ 1.094.550,00 10,00 $ 1.094.550,00 10,00 $ 1.094.550,00 10,00 $ 1.094.550,00

8,139 ML 18,00 $ 109.455,00 $ 1.970.190,00 18,00 $ 1.970.190,00 18,00 $ 1.970.190,00 18,00 $ 1.970.190,00

8,140 ML 33,00 $ 109.455,00 $ 3.612.015,00 33,00 $ 3.612.015,00 33,00 $ 3.612.015,00 33,00 $ 3.612.015,00

8,141 ML 8,00 $ 109.455,00 $ 875.640,00 8,00 $ 875.640,00 8,00 $ 875.640,00 8,00 $ 875.640,00

8,142 ML 45,00 $ 78.541,00 $ 3.534.345,00 45,00 $ 3.534.345,00 45,00 $ 3.534.345,00 45,00 $ 3.534.345,00

8,143 ML 10,00 $ 78.541,00 $ 785.410,00 10,00 $ 785.410,00 10,00 $ 785.410,00 10,00 $ 785.410,00

8,144 ML 18,00 $ 95.228,00 $ 1.714.104,00 18,00 $ 1.714.104,00 18,00 $ 1.714.104,00 18,00 $ 1.714.104,00

8,145 ML 33,00 $ 78.541,00 $ 2.591.853,00 33,00 $ 2.591.853,00 33,00 $ 2.591.853,00 33,00 $ 2.591.853,00

8,146 ML 5,00 $ 109.455,00 $ 547.275,00 5,00 $ 547.275,00 5,00 $ 547.275,00 5,00 $ 547.275,00

8,147 ML 6,00 $ 585.378,00 $ 3.512.268,00 6,00 $ 3.512.268,00 6,00 $ 3.512.268,00 6,00 $ 3.512.268,00

8,148 ML 8,00 $ 585.378,00 $ 4.683.024,00 8,00 $ 4.683.024,00 8,00 $ 4.683.024,00 8,00 $ 4.683.024,00

8,149 ML 106,00 $ 21.102,00 $ 2.236.812,00 106,00 $ 2.236.812,00 106,00 $ 2.236.812,00 106,00 $ 2.236.812,00

8,150 ML 106,00 $ 21.102,00 $ 2.236.812,00 106,00 $ 2.236.812,00 106,00 $ 2.236.812,00 106,00 $ 2.236.812,00

8,151 ML 74,00 $ 25.734,00 $ 1.904.316,00 74,00 $ 1.904.316,00 74,00 $ 1.904.316,00 74,00 $ 1.904.316,00

8,152 ML 247,00 $ 31.315,00 $ 7.734.805,00 247,00 $ 7.734.805,00 247,00 $ 7.734.805,00 247,00 $ 7.734.805,00

8,153 ML 31,00 $ 108.246,00 $ 3.355.626,00 31,00 $ 3.355.626,00 31,00 $ 3.355.626,00 31,00 $ 3.355.626,00

8,154 ML 31,00 $ 26.766,00 $ 829.746,00 100,00 $ 2.676.600,00 100,00 $ 2.676.600,00 100,00 $ 2.676.600,00

8,155 ML 6,00 $ 141.172,00 $ 847.032,00 6,00 $ 847.032,00 6,00 $ 847.032,00 6,00 $ 847.032,00

8,156 ML 40,00 $ 135.256,00 $ 5.410.240,00

8,157 ML 10,00 $ 1.903.687,00 $ 19.036.870,00

8,158 ML 6,00 $ 2.742.430,00 $ 16.454.580,00

8,159 ML 6,00 $ 4.079.569,00 $ 24.477.414,00

8,160 ML 13,00 $ 3.850.455,00 $ 50.055.915,00

8,161 ML 8,00 $ 142.568,00 $ 1.140.544,00

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 

GENERAL EN CALIBRE HASTA TABLERO GENERAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

(TGA) 2x(3-4/0+1-4/0)+1-2T AWG Cu HF FR LS POR CARCAMO suministro e 

instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR HASTA 

TRANSFERENCIA AUTOMATICA GENERAL EN CALIBRE 2x(3-4/0+1-4/0)+1-2T AWG 

Cu HF FR LS POR CARCAMO suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO GENERAL (TGD) HASTA 

EL TRANSFORMADOR ELEVADOR (TR-03) EN CALIBRE 4x(3-500+1-500)+1-4/0T 

AWG Cu HF FR LS POR 3 DUCTOS DE 4" PVC suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA -ALIMENTADOR DESDE EL TRANSFORMADOR ELEVADOR (TR-

03) HASTA EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 2 (TGD2) EN CALIBRE 6x(3-

500+1-500)+1-2T POR CARCAMO suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE PLANTA DE EMERGENCIA HASTA 

TRANSFERENCIA AUTOMATICA GENERAL EN CALIBRE 5x(3-500+1-500)+1-4/0T 

AWG Cu HF FR LS 3 DUCTOS 4" PVC EMBEBIDOS suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA -ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

(TGD) HASTA EL TABLERO DE ALUMBRADO DEL PATIO (TAP) EN CALIBRE 3-2+1-

2+1-6T AWG Cu HF FR LS EN 1 DUCTOS 1 1/2" EMT suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL REGULADO 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO (TGA) HASTA LA ENTRADA DE LA UPS 10kVA EN 

CALIBRE 3-4+1-4+1-8T AWG Cu HF FR LS EN CORAZA 1 1/4" LT suministro 

instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR EYECTORAS AGUAS RESIDUALES EN 

CALIBRE 1-12+1-12+1-12T; INCLUYE CONECTORES A SUMERGIBLES suministro 

instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR EYECTORAS POZO GENERAL EN CALIBRE 1-

12+1-12+1-12T; INCLUYE CONECTORES A SUMERGIBLES suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR PARA SALIDAS PEQUEÑOS ARTEFACTOS EN 

CALIBRE 1-12+1-12+1-12T EN DUCTO EMT 3/4" suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR PARA SALIDAS SECAMANOS EN CALIBRE 1-

10+1-10+1-12T EN DUCTO EMT 3/4" suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTOR PARA SALIDA EQUIPO DE AIRE 

ACONDICIONADO EN AUDITORIO EN CALIBRE 34+14+118T AWG Cu HF FR LS EN 

DUCTO EMT 1 1/4" suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTOR PARA SALIDAS BIFASICAS EN CALIBRE 

210+110+112T AWG Cu HF FR LS EN DUCTO EMT 3/4" suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE EL TRANSFORMADOR REDUCTOR (TR-

06) HASTA EL TABLERO DEL EDIFICIO DEL EDIFICIO AMBIENTAL (TA) EN CALIBRE  

3-2+1-2+1-6T EN DUCTO EMT 2" suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO GENERAL (TGD) HASTA 

EL TABLERO DEL EDIFICIO DE BIENESTAR EN CALIBRE  3-2+1-2+1-8T EN DUCTO 

PVC 3" suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA -ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO DE MANTENIMIENTO 

(TM) HASTA EL TABLERO DE CARCAMOS (TC) EN CALIBRE  3(3-500+1-500+1-2/0T 

EN DUCTO  3 EMT 3" (suministro e instalacion)

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL REGULADO (TRA) 

HASTA EL TABLERO REGULADO NIVEL 2 (TR2) EN CALIBRE 3-6+1-6+1-8T AWG Cu 

HF FR LS EN DUCTO 1" EMT suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO (TGA) HASTA EL TABLERO GENERAL REGULADO (BY PASS UPS) 

EN CALIBRE 3-4+1-4+1-8T AWG Cu HF FR LS EN DUCTO 1 1/4" EMT suministro 

instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL REGULADO (TRA) 

HASTA EL TABLERO REGULADO AUDITORIO NIVEL 3 (TTRAU) EN CALIBRE 3-8+1-

8+1-8T AWG Cu HF FR LS EN DUCTO 1" EMT suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO (TGA) HASTA EL TABLERO DE SALIDAS ELÉCTRICAS AUDITORIO 

(TTAU) EN CALIBRE 3-2/0+1-2/0+1-8T AWG Cu HF FR LS EN DUCTO 2" EMT 

suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO (TGA) HASTA EL TABLERO DE SALIDAS ELÉCTRICAS NIVEL 2 

(TT2) EN CALIBRE 3-2+1-2+1-8T AWG Cu HF FR LS EN DUCTO 1 1/2" EMT 

suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO (TGA) HASTA EL TABLERO DE SALIDAS ELÉCTRICAS NIVEL 3 

(TT3) EN CALIBRE 3-4+1-4+1-8T AWG Cu HF FR LS EN DUCTO 1 1/4" EMT 

suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO (TGA) HASTA EL TABLERO DE SALIDAS ILUMINACIÓN NIVEL 1 

(TI1) EN CALIBRE 3-4+1-4+1-8T AWG Cu HF FR LS EN DUCTO 1 1/4" EMT 

suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO (TGA) HASTA EL TABLERO DE SALIDAS ILUMINACIÓN NIVEL 2 

(TI2) EN CALIBRE 3-4+1-4+1-8T AWG Cu HF FR LS EN DUCTO 1 1/4" EMT 

suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO (TGA) HASTA EL TABLERO DE SALIDAS ILUMINACIÓN NIVEL 3 

(TI3) EN CALIBRE 3-4+1-4+1-8T AWG Cu HF FR LS EN DUCTO 1 1/4" EMT 

suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL REGULADO (TRA) 

HASTA EL TABLERO REGULADO NIVEL 3 (TR3) EN CALIBRE 3-8+1-8+1-8T AWG Cu 

HF FR LS EN DUCTO 1" EMT suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL REGULADO (TRA) 

HASTA EL TABLERO REGULADO NIVEL 1 (TR1) EN CALIBRE 3-8+1-8+1-8T AWG Cu 

HF FR LS EN DUCTO 1" EMT suministro instalacion
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

8,162 ML 10,00 $ 799.895,00 $ 7.998.950,00

8,163 ML 12,00 $ 96.066,00 $ 1.152.792,00

8,164 ML 6,00 $ 3.438.738,00 $ 20.632.428,00

8,165 ML 8,00 $ 3.419.716,00 $ 27.357.728,00

8,166 ML 6,00 $ 279.339,00 $ 1.676.034,00

8,167 ML 8,00 $ 279.339,00 $ 2.234.712,00

8,168 ML 6,00 $ 2.689.068,00 $ 16.134.408,00

8,169 ML 295,00 $ 94.020,00 $ 27.735.900,00

8,170 UN 3,00 $ 1.610.224,00 $ 4.830.672,00

$ 30.737.261,00 $ 3.549.681,00 $ 3.549.681,00 $ 3.549.681,00

8,171 UN 80,00 $ 294.496,00 $ 23.559.680,00

8,172 ML 300,00 $ 12.093,00 $ 3.627.900,00

8,173 UN 5,00 $ 453.909,00 $ 2.269.545,00 5,00 $ 2.269.545,00 5,00 $ 2.269.545,00 5,00 $ 2.269.545,00

8,174 UN 2,00 $ 640.068,00 $ 1.280.136,00 2,00 $ 1.280.136,00 2,00 $ 1.280.136,00 2,00 $ 1.280.136,00

$ 131.247.988,00 $ 131.247.988,00 $ 131.247.988,00 $ 131.247.988,00

8,175 M3 120,00 $ 32.445,00 $ 3.893.400,00 120,00 $ 3.893.400,00 120,00 $ 3.893.400,00 120,00 $ 3.893.400,00

8,176 M3 13,00 $ 259.666,00 $ 3.375.658,00 13,00 $ 3.375.658,00 13,00 $ 3.375.658,00 13,00 $ 3.375.658,00

8,177 M3 85,00 $ 125.172,00 $ 10.639.620,00 85,00 $ 10.639.620,00 85,00 $ 10.639.620,00 85,00 $ 10.639.620,00

8,178 M3 27,00 $ 135.438,00 $ 3.656.826,00 27,00 $ 3.656.826,00 27,00 $ 3.656.826,00 27,00 $ 3.656.826,00

8,179 ML 173,00 $ 485.084,00 $ 83.919.532,00 173,00 $ 83.919.532,00 173,00 $ 83.919.532,00 173,00 $ 83.919.532,00

8,180 UN 3,00 $ 3.620.120,00 $ 10.860.360,00 3,00 $ 10.860.360,00 3,00 $ 10.860.360,00 3,00 $ 10.860.360,00

8,181 UN 2,00 $ 1.968.261,00 $ 3.936.522,00 2,00 $ 3.936.522,00 2,00 $ 3.936.522,00 2,00 $ 3.936.522,00

8,182 UN 1,00 $ 2.276.532,00 $ 2.276.532,00 1,00 $ 2.276.532,00 1,00 $ 2.276.532,00 1,00 $ 2.276.532,00

8,183 UN 1,00 $ 2.026.142,00 $ 2.026.142,00 1,00 $ 2.026.142,00 1,00 $ 2.026.142,00 1,00 $ 2.026.142,00

8,184 UN 3,00 $ 2.221.132,00 $ 6.663.396,00 3,00 $ 6.663.396,00 3,00 $ 6.663.396,00 3,00 $ 6.663.396,00

$ 288.500.264,00 $ 288.500.264,00 $ 288.500.264,00 $ 288.500.264,00

8,185 M3 496,00 $ 32.445,00 $ 16.092.720,00 496,00 $ 16.092.720,00 496,00 $ 16.092.720,00 496,00 $ 16.092.720,00

8,186 M3 273,00 $ 135.438,00 $ 36.974.574,00 273,00 $ 36.974.574,00 273,00 $ 36.974.574,00 273,00 $ 36.974.574,00

8,187 M3 45,00 $ 125.172,00 $ 5.632.740,00 45,00 $ 5.632.740,00 45,00 $ 5.632.740,00 45,00 $ 5.632.740,00

8,188 M3 645,00 $ 40.512,00 $ 26.130.240,00 645,00 $ 26.130.240,00 645,00 $ 26.130.240,00 645,00 $ 26.130.240,00

8,189 ML 321,00 $ 302.630,00 $ 97.144.230,00 321,00 $ 97.144.230,00 321,00 $ 97.144.230,00 321,00 $ 97.144.230,00

8,190 ML 198,00 $ 302.630,00 $ 59.920.740,00 198,00 $ 59.920.740,00 198,00 $ 59.920.740,00 198,00 $ 59.920.740,00

RACK (Gabinete) CERRADO DE COMUNICACIONES DE PISO 20 RU. EN LÁMINA 

COLD ROLLED 20" (Dimensiones: Altura 1.30 cm, Ancho 72 cm, Profundidad 60 

cm). CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, 

Humedecimiento y Compactación)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

CÁRCAMO DE PROTECCIÓN RED DE ACERO D=4" (GN EXTENSIÓN TRONCAL 

CARACAS). Las obras corresponden a traslado, protecciones o reubicación de 

tuberías y/o activos de la infraestructura de Gas Natural. CONSTRUCCIÓN DEL 

PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C.

PATIO LA REFORMA -ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

(TGD) HASTA EL TABLERO DEL EDIFICIO ELÉCTRICO (TE) EN CALIBRE 3-6+1-6+1-8T 

AWG Cu HF FR LS EN 1 DUCTO DE  1" EMT suministro e instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 

GENERAL EN CALIBRE HASTA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (TGD) 5x(3-

500+1-500)+1-4/0T AWG Cu HF FR LS POR CARCAMO suministro e instalacion

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).

PATIO LA REFORMA -ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

(TGD) HASTA EL TABLERO DE CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN 

CALIBRE 3-400+1-400+1-4T AWG Cu HF FR LS EN 1 DUCTO DE  4" PVC suministro 

e instalacion

CAJA DE EMPALME PARA FIBRA ÓPTICA (Incluye Suministro e instalación)

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR HASTA 

TRANSFERENCIA AUTOMATICA GENERAL EN CALIBRE 5x(3-500+1-500)+1-4/0T 

AWG Cu HF FR LS POR CARCAMO suministro instalacion

PATIO LA REFORMA - ALIMENTADOR DESDE EL TRANSFORMADOR REDUCTOR (TR-

05) HASTA EL TABLERO EDIFICIO LAVADO (TL) EN CALIBRE  3-3/0+1-3/0+1-6T EN 

DUCTO EMT 3" suministro e instalacion

CÁRCAMO DE PROTECCIÓN RED DE ACERO D= 6" (GN EXTENSIÓN TRONCAL 

CARACAS). Las obras corresponden a traslado, protecciones o reubicación de 

tuberías y/o activos de la infraestructura de Gas Natural. CONSTRUCCIÓN DEL 

PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C.

PATIO LA REFORMA -ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO DEL EDIFICIO DE 

MANTENIMIENTO (TM.) HASTA EL TABLERO ANTIEXPLOSIVOS PARA CARCAMOS 

DE PINTURAS (TAPE) EN CALIBRE  3-3/0+1-3/0+1-6T EN DUCTO EMT 3" 

(suministro e instalacion)

PATIO LA REFORMA -ALIMENTADOR DESDE EL TRANSFORMADOR REDUCTOR (TR-

04)HASTA EL TABLERO DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO (TM) 4x(3-400+1-

400)+1-2/0T EN 3 DUCTOS EMT 4" (suministro e instalacion)

ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN EN CONDUCTORES 3x120 mm^2, XLPE, 

15KV,133%, +1 NO. 2 CU DESNUDO, CON CONOS DE ALIVIO, TERMINALES Y 

ACCESORIOS (Incluye suministro e instalación) DESDE CELDA DE MEDIDA A CELDA 

DE PROTECCION.

DPS CON TENSIÓN NOMINAL 208/120 V  C.A. CORRIENTE NOMINAL DE 

DESCARGA PARA ONDA DE 10x350 US: 20 KA. CORRIENTE NOMINAL DE 

DESCARGA PARA ONDA DE 8x20 US: 100 KA. NIVEL DE PROTECCIÓN DE TENSIÓN: 

1500 V MÁXIMO. (Incluye suministro e instalación)

SALIDAS DATOS, CCTV 

SALIDA PARA DATOS EMT 3/4" (EN TAQUILLAS Y TORNIQUETES) DESDE EL RACK 

DE COMUNICACIONES HASTA EL SITIO DE LA SALIDA EN EL PISO DEL 

TORNIQUETE O HASTA EL PUESTO EN LA TAQUILLA. INCL. PONCHADO DE LOS 

JACKS EN LOS EXTREMOS .

FIBRA OPTICA 12 HILOS MONOMODO. (Incluye suministro e instalación). 

CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ETB EXTERNAS

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, 

Humedecimiento y Compactación)

24 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No incluye rellenos)

CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-

Base y Aro-Tapa)

RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, 

Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, 

Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, 

Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, 

COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO 

DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 

PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y 

MANO DE OBRA ).

GAS NATURAL

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 

(distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en 

sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, 

Humedecimiento y Compactación)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, 

Humedecimiento y Compactación)
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ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

8,191 ML 50,00 $ 302.630,00 $ 15.131.500,00 50,00 $ 15.131.500,00 50,00 $ 15.131.500,00 50,00 $ 15.131.500,00

8,192 ML 104,00 $ 302.630,00 $ 31.473.520,00 104,00 $ 31.473.520,00 104,00 $ 31.473.520,00 104,00 $ 31.473.520,00

$ 59.720.834,00 $ 59.720.834,00 $ 13.712.461,00 $ 46.008.373,00

NP-36 ML $ 229.299,00 51,20 $ 11.740.109,00 51,20 $ 11.740.109,00 51,00 $ 11.694.249,00 0,20 $ 45.860,00

NP-41 UN $ 784.578,00 6,00 $ 4.707.468,00 6,00 $ 4.707.468,00 2,00 $ 1.569.156,00 4,00 $ 3.138.312,00

NP-42 UN $ 28.066,00 168,00 $ 4.715.088,00 168,00 $ 4.715.088,00 16,00 $ 449.056,00 152,00 $ 4.266.032,00

NP-78 UN $ 2.966.013,00 13,00 $ 38.558.169,00 13,00 $ 38.558.169,00 13,00 $ 38.558.169,00

9  $                                618.682.769,00  $                                 778.449.444,00  $                                                        -    $                                 778.449.444,00  $                                    25.469.521,00  $                                 752.979.923,00 
$ 15.030.412,00 $ 26.438.642,00 $ 26.438.642,00 $ 26.438.642,00

9,010 UN 5,00 $ 391.884,00 $ 1.959.420,00 14,00 $ 5.486.376,00 14,00 $ 5.486.376,00 14,00 $ 5.486.376,00

9,020 UN 3,00 $ 391.884,00 $ 1.175.652,00 6,00 $ 2.351.304,00 6,00 $ 2.351.304,00 6,00 $ 2.351.304,00

9,030 UN 2,00 $ 350.847,00 $ 701.694,00 2,00 $ 701.694,00 2,00 $ 701.694,00 2,00 $ 701.694,00

9,040 UN 2,00 $ 391.884,00 $ 783.768,00 12,00 $ 4.702.608,00 12,00 $ 4.702.608,00 12,00 $ 4.702.608,00

9,050 UN 4,00 $ 324.285,00 $ 1.297.140,00 12,00 $ 3.891.420,00 12,00 $ 3.891.420,00 12,00 $ 3.891.420,00

9,060 UN 1,00 $ 522.342,00 $ 522.342,00 1,00 $ 522.342,00 1,00 $ 522.342,00 1,00 $ 522.342,00

9,070 UN 1,00 $ 6.529.278,00 $ 6.529.278,00 1,00 $ 6.529.278,00 1,00 $ 6.529.278,00 1,00 $ 6.529.278,00

9,080 UN 3,00 $ 192.502,00 $ 577.506,00 4,00 $ 770.008,00 4,00 $ 770.008,00 4,00 $ 770.008,00

9,090 UN 1,00 $ 391.884,00 $ 391.884,00 1,00 $ 391.884,00 1,00 $ 391.884,00 1,00 $ 391.884,00

9,100 UN 2,00 $ 353.422,00 $ 706.844,00 2,00 $ 706.844,00 2,00 $ 706.844,00 2,00 $ 706.844,00

9,110 UN 1,00 $ 384.884,00 $ 384.884,00 1,00 $ 384.884,00 1,00 $ 384.884,00 1,00 $ 384.884,00

$ 603.652.357,00 $ 386.328.419,00 $ 386.328.419,00 $ 25.469.521,00 $ 360.858.898,00

9,120 M2 1.738,00 $ 98.813,00 $ 171.736.994,00 999,99 $ 98.812.012,00 999,99 $ 98.812.012,00 999,99 $ 98.812.012,00

9,130 M2 2.436,00 $ 128.794,00 $ 313.742.184,00 1.500,00 $ 193.191.000,00 1.500,00 $ 193.191.000,00 99,00 $ 12.750.606,00 1.401,00 $ 180.440.394,00

9,140 ML 4.202,00 $ 15.456,00 $ 64.946.112,00 2.000,00 $ 30.912.000,00 2.000,00 $ 30.912.000,00 600,00 $ 9.273.600,00 1.400,00 $ 21.638.400,00

9,150 UN 2,00 $ 753.513,00 $ 1.507.026,00 4,00 $ 3.014.052,00 4,00 $ 3.014.052,00 2,00 $ 1.507.026,00 2,00 $ 1.507.026,00

9,160 UN 18,00 $ 257.588,00 $ 4.636.584,00 18,00 $ 4.636.584,00 18,00 $ 4.636.584,00 18,00 $ 4.636.584,00

9,170 UN 5,00 $ 41.429,00 $ 207.145,00 5,00 $ 207.145,00 5,00 $ 207.145,00 5,00 $ 207.145,00

9,180 UN 9,00 $ 202.469,00 $ 1.822.221,00 11,00 $ 2.227.159,00 11,00 $ 2.227.159,00 11,00 $ 2.227.159,00

9,190 UN 34,00 $ 154.553,00 $ 5.254.802,00 34,00 $ 5.254.802,00 34,00 $ 5.254.802,00 34,00 $ 5.254.802,00

9,200 ML 313,00 $ 12.879,00 $ 4.031.127,00 313,00 $ 4.031.127,00 313,00 $ 4.031.127,00 313,00 $ 4.031.127,00

9,210 ML 8.224,00 $ 1.921,00 $ 15.798.304,00 8.224,00 $ 15.798.304,00 8.224,00 $ 15.798.304,00 1.009,00 $ 1.938.289,00 7.215,00 $ 13.860.015,00

9,220 UN 1,00 $ 620.474,00 $ 620.474,00 1,00 $ 620.474,00 1,00 $ 620.474,00 1,00 $ 620.474,00

9,230 UN 1.411,00 $ 11.062,00 $ 15.608.482,00 2.159,00 $ 23.882.858,00 2.159,00 $ 23.882.858,00 2.159,00 $ 23.882.858,00

9,240 UN 74,00 $ 38.825,00 $ 2.873.050,00 74,00 $ 2.873.050,00 74,00 $ 2.873.050,00 74,00 $ 2.873.050,00

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO Y 

ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019) (Incluye 

concreto de base, muro de espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto para 

viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 

0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m

SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION
SEÑALIZACION VERTICAL

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75cm. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION.

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON 

ALTURA DE 75cm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

SEÑAL DOBLE DE 0.45x0.45m REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LÁMINA 

GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm). 

INCLUYE SUMONISTRO E INSTALACION.

SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 4,556m x 1,654m REFLECTIVO DIAMANTE, 

SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12" x 7m CERCHA EN TUBO 4" DE 3mm Y 

2" DE 2mm.  INCL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA 

REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CHEVRON 90 cm x 40 cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, 

AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN 

ÁNGULO. Suministro e Instalación.

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO TRIANGULO 

EQUILATERO 75cm. DE LADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y 

B.T. TIPO CS 276 (Norma 2018) (Incluye concreto de base, muro de espesor 

0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para viga de soporte 

de marco y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. 

Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.85m

ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA SI-27C (70 cm x 100 cm). INCLUYE SUMINISTRO 

E INSTALACION.

SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.09cm x 82.50cm REFLECTIVO ALTA 

INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2"x2"x1/4" H= 2.60m EN PINTURA 

ELECTROSTÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 m (e=2.3 mm, 

Termoplástica. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)

DEMARCACION DE LINEA DE PARADERO DE BUSES. AREA: 5.5775 m2. (e= 2.3 

mils, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE 

MICROESFERAS.

DEMARCACION PICTOGRAMA CICLORUTA  EN PINTURA TERMOPLASTICA 

(e=2.3mm incluye suministro y aplicación con equipo, incluye microesferas. Area 

=2mt2).

SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.401m x 0.512m REFLECTIVO ALTA 

INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2"x2"x1/4" H= 2.60m EN PINTURA 

ELECTROSTÁTICA.  INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m, ÁNGULO DE 2x1/4x3m 

LAMINA CAL. 16 PINTADA POR UNA CARA 0.60m x 0.60m o 0.75m x 0.75m 

(Incluye suministro e instalación)

CÁRCAMO DE PROTECCIÓN RED DE POLIETILENO D=3" (GN EXTENSIÓN TRONCAL 

CARACAS). Las obras corresponden a traslado, protecciones o reubicación de 

tuberías y/o activos de la infraestructura de Gas Natural. CONSTRUCCIÓN DEL 

PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C.

CÁRCAMO DE PROTECCIÓN RED DE POLIETILENO D=4" (GN EXTENSIÓN TRONCAL 

CARACAS). Las obras corresponden a traslado, protecciones o reubicación de 

tuberías y/o activos de la infraestructura de Gas Natural. CONSTRUCCIÓN DEL 

PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C.

NO PREVISTOS REDES SECAS

FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE 

SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA)

FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (e= 15 mils. TERMOPLASTICA. AREA: 

1.5037 m2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y 

APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y 

Aplicación con Equipo. Inc Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o 

iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 1.20 m2.

DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE 

SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM

DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. 

Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc Microesferas)

DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E=2.3 MM, 

TERMOPLASTICA Incluye suministro y aplicación con equipo. Incluye 

microesferas).

TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).

SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA 

COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, 

ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 

40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.

SEÑALIZACION HORIZONTAL

PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON 

MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, lineas de pare, senderos peatonales, 

achurados, etc).

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. 

Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas)

CARCAMO DE PROTECCIÓN PARA TUBERIA DE TELEFONOS (DE 9 A 12 TUBOS). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

9,250 UN 18,00 $ 48.214,00 $ 867.852,00 18,00 $ 867.852,00 18,00 $ 867.852,00 18,00 $ 867.852,00

$ 365.682.383,00 $ 365.682.383,00 $ 365.682.383,00

NP-05 ML $ 4.436,00 16.651,61 $ 73.866.542,00 16.651,61 $ 73.866.542,00 16.651,61 $ 73.866.542,00

NP-06 M2 $ 25.880,00 2.382,43 $ 61.657.288,00 2.382,43 $ 61.657.288,00 2.382,43 $ 61.657.288,00

NP-07 ML $ 13.822,00 16.651,61 $ 230.158.553,00 16.651,61 $ 230.158.553,00 16.651,61 $ 230.158.553,00

10 $ 104.661.787,00 $ 59.763.509,00 $ 59.763.509,00 $ 59.763.509,00
$ 104.661.787,00

10,010 UN 20,00 $ 7.397,00 $ 147.940,00

10,020 UN 3,00 $ 7.908.544,00 $ 23.725.632,00

10,030 UN 3,00 $ 8.653.011,00 $ 25.959.033,00

10,040 UN 7,00 $ 2.500.270,00 $ 17.501.890,00

10,050 UN 1,00 $ 37.327.292,00 $ 37.327.292,00

$ 59.763.509,00 $ 59.763.509,00 $ 59.763.509,00

NP-115 ML $ 775.801,00 21,00 $ 16.291.821,00 21,00 $ 16.291.821,00 21,00 $ 16.291.821,00

NP-116 UN $ 835.994,00 52,00 $ 43.471.688,00 52,00 $ 43.471.688,00 52,00 $ 43.471.688,00

11 $ 7.102.729.945,00 $ 7.102.729.945,00 $ 55.019.368,00 $ 7.047.710.577,00

$ 386.820.900,00 $ 386.820.900,00 $ 386.820.900,00

4,010 M3 $ 5.207,00 5.000,00 $ 26.035.000,00 5.000,00 $ 26.035.000,00 5.000,00 $ 26.035.000,00

4,040 M3 $ 97.687,00 500,00 $ 48.843.500,00 500,00 $ 48.843.500,00 500,00 $ 48.843.500,00

4,080 M3 $ 40.512,00 7.700,00 $ 311.942.400,00 7.700,00 $ 311.942.400,00 7.700,00 $ 311.942.400,00

$ 6.715.909.045,00 $ 6.715.909.045,00 $ 55.019.368,00 $ 6.660.889.677,00

NP-45 ML $ 2.195.021,00 1.362,00 $ 2.989.618.602,00 1.362,00 $ 2.989.618.602,00 1.362,00 $ 2.989.618.602,00

NP-47 ML $ 635.729,00 442,00 $ 280.992.218,00 442,00 $ 280.992.218,00 442,00 $ 280.992.218,00

NP-48 ML $ 2.286.830,00 1.030,00 $ 2.355.434.900,00 1.030,00 $ 2.355.434.900,00 1.030,00 $ 2.355.434.900,00

NP-66 M3 $ 2.411.514,00

NP-67 M2 $ 71.906,00 650,00 $ 46.738.900,00 650,00 $ 46.738.900,00 650,00 $ 46.738.900,00

NP-68 M2 $ 6.804,00 61.750,00 $ 420.147.000,00 61.750,00 $ 420.147.000,00 1.217,00 $ 8.280.468,00 60.533,00 $ 411.866.532,00

NP-69 M3 $ 1.056.917,00 527,29 $ 557.301.765,00 527,29 $ 557.301.765,00 527,29 $ 557.301.765,00

NP-115 ML $ 775.801,00 20,00 $ 15.516.020,00 20,00 $ 15.516.020,00 20,00 $ 15.516.020,00

NP-116 UN $ 835.994,00 60,00 $ 50.159.640,00 60,00 $ 50.159.640,00 60,00 $ 50.159.640,00

$ 82.794.387.463,00  $                           99.610.785.581,00  $                                                        -    $                           99.610.785.581,00  $                           37.201.827.032,00  $                           62.408.958.549,00 

$ 1.430.857.104,00  $                              1.763.211.272,00  $                              1.763.211.272,00  $                                 648.698.873,00  $                              1.114.512.399,00 

$ 771.118.904,00  $                                 920.661.586,00  $                                 920.661.586,00  $                                 345.505.562,00  $                                 575.156.024,00 

$ 458.654.926,00  $                                 634.251.829,00  $                                 634.251.829,00  $                                 217.494.336,00  $                                 416.757.493,00 

$ 3.241.808.447,00  $                              3.241.808.447,00  $                              3.241.808.447,00  $                              1.512.708.770,00  $                              1.729.099.677,00 

$ 178.103.275,00  $                                 178.103.275,00  $                                 178.103.275,00  $                                    83.871.510,00  $                                    94.231.765,00 

$ 265.460.053,00  $                                 285.207.918,00  $                                 285.207.918,00  $                                                              -  $                                 285.207.918,00 

$ 399.710.736,00  $                                 517.255.274,00  $                                 517.255.274,00  $                                 354.214.008,00  $                                 163.041.266,00 

$ 162.323.292,00  $                                 252.050.066,00  $                                 252.050.066,00  $                                 240.209.185,00  $                                    11.840.881,00 

$ 6.908.036.737,00  $                              7.792.549.667,00  $                                                        -    $                              7.792.549.667,00  $                              3.402.702.244,00  $                              4.389.847.423,00 

$ 89.702.424.200,00  $                         107.403.335.248,00  $                                                        -    $                         107.403.335.248,00  $                           40.604.529.276,00  $                           66.798.805.972,00 

 VALOR CONTRATO INICIAL 

$ 89.702.424.200,00

146.649.010,00-$                              

 $                                                           40.604.529.276,00 

VALOR ACUMULADO FACTURA A LA FECHA

COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST ( B )

COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U. ( A )

COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO ( D )

NO PREVISTOS SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION

MONITOREO GEOTÉCNICO

CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN PARA MOJONES O PUNTOS DE CONTROL 

TOPOGRÁFICO (0.21mx 0.21m x 0.21m) (Premezclado. Incluye Suministro e 

Instalación.

PIEZÓMETROS (INCLUYE PERFORACIÓN, TUBERIA PVC RANURADA DE 3" LONG= 

25 ML, DOS PIEZÓMETROS PARA PRESIÓN DE 0,30 MPA,CABLE;ARENA, 

BENTONITA). (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

UNIDAD LECTORA DE PIEZÓMETRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

PIEZÓMETRO DE HILO VIBRÁTIL, INCLUYE PERFORACIÓN, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO LANZADO CON REFUERZO EN MALLA 

GALLINERO 1 1/4" PARA RECUBRIMIENTO DE TALUDES (Incluye mortero 1:4 

impermeabilizado y malla gallinero 1 1/4")

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHADA DE AGUA CEMENTO PARA 

RECUBRIMIENTO DE TALUDES (Incluye cemento y agua)

VIGA CABEZAL PARA PILOTES DE CONTENCIÓN DE PROFUNDIDAD ENTRE 5 Y 10 

MTS EN TALUD CON CONCRETO 4000 PSI (28 Mpa) ACELERADO A 3 DÍAS para 

contrato Patio Taller La Reforma, (Incluye concreto, bombeo, acelerante mano de 

obra calificada en trabajo de alturas.)

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. 

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS 

DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 

4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. 

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL DE MAYORES CANTIDADES APROBADOS POR INTERVENTORIA Y NO OBJETADOS POR EL IDU

 VALOR CONTRATO ACTUALIZADO AL BALANCE 

ANTERIOR 
VALOR CONTRATO INICIAL + MODIFICACIONES

VALOR TOTAL

COSTO TOTAL COMPONENTES, AJUSTES Y OTROS COSTOS

COSTO ESTIMADO ETAPA DE PRELIMINARES ( I ) (INCLUYE IVA Y AJUSTES)

VALOR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ( J )

RESUMEN DE VERIFICACION

COSTOS ESTIMADOS PARA  ENSAYOS DE LABORATORIO EN FASE DE EJECUCIÓN (INCLUYE AJUSTES E IVA) ( H )

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PMT-DIÁLOGO CIUDADANO ( F )

COSTOS ESTIMADOS PARA PAGO DE COMPENSACIONES Y SEGUIMIENTO SDA (INCLUYE AJUSTES E IVA) ( G )

 $                                                         107.403.335.248,00  $                                                                                                                                                           107.403.335.248,00 

SALDO CONTRATO A LA FECHA

 $                                                           66.798.805.972,00 

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=15 mils, Acrílica Base Agua. 

Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Micr

COSTO DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ( C )

MONITOREO DE INCLINÓMETROS Y PIEZÓMETROS: INCLUYE UNA LECTURA, 

REPORTE E INFORME TÉCNICO SEMANAL.

SISTEMA DIGITAL DE INCLINOMETRO COMPLETO PARA 50 MTS, COMPUESTO 

POR PROBETA, CARRETE, UNIDAD DE LECTURA INALAMBRICA, SOFTWARE DE 

TRANSFERENCIA DE DATOS, CARGADOR DE BATERIA, GRUAS PARA LA TUBERIA 

DE 70 MM Y 85 MM. (Incluye suministro e instalaicón).

TUBERÍA PARA INCLINOMETRO, LONG = 25 ML  (INCLUYE PERFORACIÓN, 

TUBERÍA DE INCLINOMETRO, LECHADA DE MORTERO Y CAJA DE PROTECCIÓN). 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

NO PREVISTOS MONITOREO GEOTÉCNICO

PIEZÓMETRO DE HILO VIBRÁTIL, INCLUYE PERFORACIÓN, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CAISSON D=1.20M EN 4000 PSI (28MPa) ACELERADO A 3 

DÍAS (Incluye concreto y formaleta, No incluye refuerzo)

EXCAVACIÓN MANUAL PARA CAISSON D=1.20MTS EN MATERIAL COMÚN 

(Incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes)

EXCAVACIÓN MANUAL PARA CAISSON D=1.20MTS EN ROCA (Incluye excavación, 

cargue y retiro de sobrantes)

ESTABILIZACIÓN COSTADO SUR ORIENTAL DEL PATIO LA REFORMA

MONITOREO GEOTÉCNICO

PILOTE DE CONTENCIÓN DE PROFUNDIDAD ENTRE 5 Y 10 MTS CON D= 30 CM EN 

CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI (28 Mpa) ACELERADO A 3 DÍAS EN SUELOS CON 

ALTA PRESENCIA DE MATERIAL ROCOSO (Incluye excavación, cargue y retiro de 

sobrantes, movilización, montaje y desmontaje de equipos de pilotaje y concreto)

EXCAVACION MECANICA EN ROCA (Incluye Cargue)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 

(distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en 

sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.

NO PREVISTOS ESTABILIZACIÓN COSTADO SUR ORIENTAL DEL PATIO LA 

REFORMA

ESTABILIZACIÓN COSTADO SUR ORIENTAL DEL PATIO LA REFORMA

MONITOREO DE INCLINÓMETROS Y PIEZÓMETROS: INCLUYE UNA LECTURA, 

REPORTE E INFORME TÉCNICO SEMANAL.
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CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

ACTUALIZADAS 

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 

BALANCE ANTERIOR
SALDO A LA PRESENTE ACTAPRESENTE ACTA

BALANCE No 8 ACTA DE FIJACIÓN No. 48 Y No. 52

ACUMULADO FACTURA A LA FECHA (ACTA No. 50 

RPO No. 15)
JUSTIFICACIÓN

VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

146.649.010,00$                              

-$                                                      

 VALOR CONTRATO INICIAL 

$ 89.702.424.200,00

PORCENTAJE

A= 20,380%

I= 1,000%

U= 5,000%

A.I.U.= 26,380%

(Firma) (Firma)

VALOR TOTAL  $                                                         107.403.335.248,00  $                                                                                                                                                           107.403.335.248,00 

CONTRATISTA DE OBRA - PAVIMENTOS COLOMBIA SAS INTERVENTOR - CONSORCIO VGM 36

OBSERVACIONES 

(Nombre)   FERNEY LEANDRO VEGA BARRETO (Nombre) JULIO CAYETANO RODRIGUEZ

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL DEL A.I.U. 

Se realiza balance según primera, segunda, tercera, cuarta y quinta no objeción de ítems no previstos, con el Fondo de compensaciones correspondientes a:

* Balance No 1: Se incorporan las cantidades de obras a ejecutar por conceptos de NP 1 (primera no objeción), correspondientes a los componentes de estructuras, por valor de $5.867.126.892

* Balance No 2: Se adiciona un valor de $117.544.538 a PRELIMINARES por concepto de reembolso por pago de expensas licencia de construcción.

* Balance No 3: Se incorporan las cantidades de obras a ejecutar por conceptos de NP 2-48 (segunda, tercera y cuarta no objeción), correspondientes a los componentes de arquitectura, estructuras, redes hidrosanitarias y redes secas por valor de $9.934.338.690 y balance de mayores y menores cantidades por un valor de $7.649.027.820 generando una adición presupuestal de $17.583.366.510.

* Balance No 4: Se incorporan las cantidades de obras a ejecutar por conceptos de NP 49-69 (quinta y sexta no objeción), correspondientes los componentes de estructuras y el paquete de ensayos de laboratorio, por valor de $1.058.527.296

* Balance No 5: Se incorporan las cantidades de obras a ejecutar por conceptos de NP 70-77 (séptima y octava no objeción), correspondientes los componentes de estructuras, redes hidrosanitarias y rellenos, por valor de $275.609.942

* Balance No 6: Se realiza un balance de obra por cuestión de mayores y menores cantidades en actividades contractuales.

* Balance No 7: Se realiza un balance de obra por concepto de incorporación de los NP78 al 117 (novena, decima, decima primera y decima segunda no objeción) correspondientes a los capítulos de Rellenos, Redes Hidrosanitarias, Redes Secas y Monitoreo Geotécnico, todo por un valor de $854,487,048.00, a su vez se ajusta mayores y menores cantidades en actividades contractuales para la incorporación de un nuevo capitulo exclusivo para la 

contención de talud oriental en el Patio Taller La Reforma, denominado así "ESTABILIZACIÓN COSTADO SUR ORIENTAL DEL PATIO LA REFORMA"

 Balance No 8: Se realiza un balance de obra por concepto de incorporación de los NP118 al 139 (decimo tercera y decimo cuarta no objeción) correspondientes a los capítulos de Estructuras y Redes Hidrosanitarias, todo por un valor de $146,649,010.00

(Firma)

(Nombre)

SUPERVISION

 VALOR CONTRATO ACTUALIZADO AL BALANCE 

ANTERIOR 
VALOR CONTRATO INICIAL + MODIFICACIONES

VALOR TOTAL DE NPS APROBADOS POR INTERVENTORIA Y NO OBJETADOS POR EL IDU

VALOR TOTAL DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES REEMPLAZADAS POR NPS APROBADOS POR INTERVENTORIA Y NO OBJETADOS POR EL IDU

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
530201 Carreteras, calles, vías 55,65 100,89 101,25 101,88 102,29 102,70 103,14 104,22 104,36 104,35 104,39 104,62 105,01 106,88 108,50 109,42 110,75 111,46 111,56

530202 Puertos, canales, presa 5,78 101,26 101,98 102,36 102,98 103,39 103,69 104,52 104,69 104,91 105,26 105,88 106,26 108,01 108,99 111,37 112,29 114,70 115,19

530203 Tuberías para la condu 19,46 100,59 100,99 100,87 101,49 102,43 103,15 104,10 104,51 104,54 104,89 105,01 105,44 107,45 108,75 109,92 110,76 112,04 112,73

530204 Construcciones  en min 9,49 101,14 102,10 102,88 103,59 104,51 104,83 106,07 106,57 106,19 106,08 106,11 106,28 108,33 109,34 110,99 112,88 114,15 114,08

530205 Construcciones deport 9,63 101,03 101,56 101,76 102,71 103,55 104,42 106,07 106,44 106,58 106,86 107,09 107,86 109,89 111,50 112,88 114,12 115,13 115,61

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

Ponderación

2021Código 

agrupación 

CPC V 2.0 

A.C.

Agrupación CPC V 

2.0 A.C.

2022



ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Canasta General
   Equipos 95.64 95.84 96.03 96.08 96.13 96.20 96.27 96.35 96.38 96.41 96.45 96.47

   Materiales 87.89 88.86 89.15 89.50 89.90 89.96 90.06 90.14 90.24 90.26 90.27 90.43

   Transporte 96.22 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86 96.79 96.79

   Mano de obra 89.20 90.69 91.14 91.24 91.38 91.38 91.38 91.39 91.44 91.44 91.44 91.44

   Costos indirectos 93.07 94.03 94.36 94.61 94.77 94.79 94.80 94.80 94.84 94.85 94.85 94.87

   Obras de explanación 93.94 94.54 94.97 95.08 95.14 95.18 95.23 95.27 95.30 95.30 95.31 95.34

    Sub bases y bases 90.36 91.59 91.90 92.37 92.74 92.75 93.31 93.53 93.58 93.88 93.87 94.16

   Transporte de materiales 95.98 96.47 96.65 96.84 96.87 97.02 97.20 97.22 97.23 97.23 97.04 97.09

   Aceros y elementos metálicos 82.17 83.35 84.07 84.68 85.24 85.43 85.71 85.87 86.00 86.20 86.34 86.63

   Acero estructural y cables de acero 88.07 88.98 89.22 89.43 89.70 89.74 89.73 90.04 90.34 90.45 90.43 90.46

   Concretos, morteros y obras varias 91.86 92.86 92.89 92.95 93.21 93.22 93.23 93.09 93.04 92.83 92.79 92.82

   Concreto para estructura de puentes 93.47 94.42 94.57 94.71 94.85 94.89 94.87 94.84 94.85 94.79 94.80 94.85

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 93.54 93.99 94.16 94.50 94.64 94.51 94.29 94.41 94.52 94.58 94.44 94.37

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 92.82 93.64 93.89 94.12 94.45 94.49 94.56 94.64 94.77 95.14 95.18 95.23
Canasta General
   Equipos 96.73 97.05 97.27 97.35 97.55 97.65 97.64 97.70 97.74 98.04 98.09 98.10

   Materiales 90.87 91.74 92.04 92.29 92.70 92.73 92.83 92.96 93.15 93.70 93.74 93.83

   Transporte 96.90 97.22 97.22 97.39 97.46 97.45 97.45 97.68 97.68 97.67 97.84 97.84

   Mano de obra 94.17 95.27 95.38 95.57 95.63 95.63 95.64 95.64 95.64 95.67 95.67 95.67

   Costos indirectos 95.77 96.59 96.80 97.10 97.45 97.48 97.55 97.55 97.61 97.70 97.70 97.70

   Obras de explanación 96.21 96.86 97.06 97.21 97.39 97.49 97.49 97.57 97.64 97.65 97.73 97.74

    Sub bases y bases 95.28 96.28 96.66 96.88 96.97 97.12 97.01 97.32 97.55 97.61 97.74 97.75

   Transporte de materiales 97.52 97.76 98.00 98.10 98.17 98.30 98.16 98.19 98.20 98.25 98.40 98.40

   Aceros y elementos metálicos 87.51 88.12 88.34 88.62 89.01 89.10 89.25 89.31 89.57 89.81 89.85 89.90

   Acero estructural y cables de acero 91.46 92.16 92.47 92.61 92.94 93.10 93.14 93.14 92.98 93.68 93.71 93.77

   Concretos, morteros y obras varias 93.56 94.80 95.05 95.26 95.80 95.78 95.86 95.99 96.14 96.86 96.90 96.96

   Concreto para estructura de puentes 95.44 96.29 96.48 96.66 96.93 96.90 96.97 97.06 97.19 97.47 97.48 97.56

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 95.08 95.71 96.09 96.56 96.67 96.67 96.72 96.73 96.75 97.06 97.06 97.09

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 96.16 96.91 97.19 97.59 98.07 98.13 98.33 98.48 98.67 99.04 99.58 100.00
Canasta General
   Equipos 98.71 98.89 99.05 99.23 99.36 99.42 99.40 99.52 99.60 99.68 99.81 100.00

   Materiales 94.40 95.31 95.64 96.16 96.93 96.99 97.28 97.48 97.80 98.44 99.33 100.00

   Transporte 98.02 98.40 99.03 99.01 99.25 99.25 99.48 99.48 99.48 99.48 100.00 100.00

   Mano de obra 98.72 99.31 99.55 99.69 99.90 99.90 99.92 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00

   Costos indirectos 98.61 99.30 99.51 99.82 99.78 99.83 100.04 100.14 100.05 99.97 99.98 100.00

   Obras de explanación 98.82 99.46 99.60 99.63 99.67 99.75 99.82 99.83 99.90 99.87 99.94 100.00

    Sub bases y bases 98.37 99.36 99.48 99.34 99.51 99.05 99.81 99.98 99.97 99.97 99.98 100.00

   Transporte de materiales 99.19 99.65 99.74 99.38 99.39 99.40 99.43 99.46 99.57 99.64 99.76 100.00

   Aceros y elementos metálicos 90.49 90.78 91.24 92.03 93.20 93.49 93.69 93.96 94.44 95.86 98.01 100.00

   Acero estructural y cables de acero 94.67 95.24 95.63 96.87 98.45 98.59 98.60 99.05 99.32 99.53 99.69 100.00

   Concretos, morteros y obras varias 98.43 99.64 99.59 99.73 99.79 99.76 100.05 100.14 100.19 100.24 100.24 100.00

   Concreto para estructura de puentes 98.50 99.53 99.64 99.82 99.92 99.85 99.99 100.03 100.11 100.13 100.19 100.00

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 97.85 98.21 99.19 99.34 99.30 99.38 99.64 99.69 99.87 99.88 99.90 100.00

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Índices 2019

Índices 2020

Índices 2021



 

 

 

 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogotá, D.C., Colombia 

Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001 

 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en: 

i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de 

acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente 

a partir del 21 de junio de 2022 será de DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO 

MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS 

MCTE  ($2.125.528,51) por tonelada métrica. 

 

 

Bogotá, 17 de junio 2022 

 

 

 

 

 

SANDRA PATRICIA BALLEN CRUZ 

Gerente (E) 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alexandra Sanchez Franco 

Jefe Departamento 

Desarrollo de Negocios 
Petroquímicos e Industriales 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 

 

 

DocuSign Envelope ID: 4CBB654A-133F-4CFA-938A-AD9B555A197E











               
            

Oficina Central: Km 1.5 Vía Cajicá – Chía, Edificio Empresarial OXUS, Oficina 317 PBX. (+601) 8844372 

Planta Mosquera: Km. 3 Vía Balsillas, sector Vista Hermosa, (+601) 8844372 Ext. 110, Móvil (+57) 3012944013 

Oficina Barrancabermeja: Piso 3, Hotel Olga Lucia, Km 1.5 de la Vía Barrancabermeja – Bucaramanga, Tel (+577) 6200500 Ext 331,  

Teléfono Móvil: (+57) 300 785 3377 

 

 

C-MP-138-22 

Chía, 21 de junio 2022 

 
SEÑORES: 
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S 
Atte. Ing. Carlos Mauricio Arango. 
Vicepresidente de Construcciones. 

Ciudad 

 

Referencia: Actualización de precios productos asfálticos. 
  

De acuerdo al comunicado emitido por Ecopetrol (anexo), el Asfalto 60/70 presenta una 
variación del 15%, a partir del 21 de junio del presente año, por lo anterior nos permitimos 
actualizar la lista de precios para su compañía a partir de la misma fecha.  

 
   Precios Antes de IVA del 19%. 
Notas: 
• Vigencia de la oferta: Los precios de los productos descritos en la presente oferta 

económica están calculados en función del precio de referencia de Ecopetrol y 
también está en función del costo de otras materias primas importadas como 
emulsificantes, aditivos y polímeros y podrán cambiar sin previo aviso. 
 

• Forma de Pago: Según acuerdo comercial. 
 
Se tomará como aceptación de la presente oferta, el comunicado en el que expresamente 
se manifieste su aceptación o se entenderá aceptada la misma implícitamente en el 
momento en el que se reciba el primer requerimiento u orden de compra. 
La presente oferta comercial se regirá por la normativa colombiana, en particular y no 
limitada a los artículos 845 y siguientes del Código de comercio. 
 
Atentamente, 
 

Jorge Ricardo Alba Sandoval 
Director Comercial 

PRODUCTO
Precio de Venta 

($/Kg)

Emulsión Asfáltica IncoAsfaltos® CRR-1, ARD 1,797$                  

Asfalto 60/70 Comercialización (Refineria) 2,125.6$               

Emulsión Asfáltica IncoAsfaltos® CRL-1, ARD 1,834$                  

Asfalto Modificado IncoAsfaltos® Tipo IIb 3,053$                  

Emulsión Asfáltica IncoAsfaltos® CRR-1M, ARD 2,417$                  

Asfalto Normalizado IncoAsfaltos® CA 8 2,772$                  

Asfalto Normalizado IncoAsfaltos® CA 14 2,614$                  

Asfalto Modificado con GCR Tipo IDU 2018  (GCR AV) > 30 Ton 2,975$                  


