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Instituto
DESARROLLO URBANO

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento público 
del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotá, 
D.C., con NIT No. 899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo No. 
006 del 28 de septiembre de 2021, ubicado en la Calle 22 No. 6 – 27 en la ciudad de Bogotá, D.C., 
teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, legalmente representado por CLAUDIA 
TATIANA RAMOS BERMÚDEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
57.403.603, obrando en su condición de SUBDIRECTORA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA, según consta en la Resolución de nombramiento No. 1426 del 05 de 
febrero de 2020, posesionada mediante Acta No. 022 del 07 de febrero de 2020, debidamente 
facultada por la Resolución de Delegación No. 4316 del 26 de julio de 2022 de la Dirección 
General, quien se viene denominando el IDU y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S, con Nit No. 
860.024.586-8, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., Calle 84A No.10-50 piso 9  con teléfono 
3760030 y dirección de correo electrónico cmarango@pavcol.com, representado mediante 
apoderado general por CARLOS MAURICIO ARANGO DOMÍNGUEZ, mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 94.533.481 de Cali, en adelante el “CONTRATISTA”, 
quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente 
documento, no encontrarse él, ni la Sociedad que representa en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad contenida en la Constitución Política, o en la ley especial, en el Artículo 8º de la 
Ley 80 de 1993, y que en caso de sobrevenir alguna, lo informará inmediatamente al IDU para los 
fines a que haya a lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el Artículo 9º de la Ley 80 de 1993, 
hemos acordado celebrar la presente Modificación No. 18 al Contrato de Obra IDU-1712-2020, el 
cual se plasma en este escrito, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que como resultado de la convocatoria Pública No. IDU-LP-SGI-021-2020, el IDU el día 28 de 

diciembre de 2020 se suscribió el Contrato de Obra No. IDU-1712-2020 con PAVIMENTOS 
COLOMBIA S.A.S, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”. 

  
2. Que de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Quinta del Contrato de Obra No.IDU-1712-

2020, se pactó un plazo de QUINCE (15) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio, lo cual acaeció el día 08 de febrero de 2021, el cual esta discriminado de la 
siguiente forma: 
 
La construcción se adelantará en dos (2) fases, así: i) Fase de preliminares y ii) Fase de 
ejecución de Obras:                                                                                                                                                
 

Fase Duración 
Fase de Preliminares                                                  2 meses 

Obra 12 meses 

mailto:cmarango@pavcol.com
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Fase de 
Ejecución 

Recibo de la 
obra                                        1 mes 

 
3. Que conforme a la Cláusula Séptima del Contrato de Obra No. IDU-1712-2020, el valor del 

contrato se estableció en la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE 
($89.702.424.200), incluido IVA, equivalentes a 102.189,699 SMLMV para el año 2020. 

 
4. Que en el marco del Contrato de Obra No. IDU-1712-2020, a la fecha se han suscrito las 

siguientes suspensiones y/ o modificaciones contractuales: 
 

ACTA NO. FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Acta No.1 de Inicio 08 de febrero 2021 Se inició el contrato 

Acta No.2 de 

suspensión 
07 de abril 2021 

Se suspendió el Contrato por un término de quince (15) días 

calendario 

Acta No. 3 de Reinicio 22 de abril 2021 Reinicio 

Acta No. 4 de 
terminación fase de 

preliminares e 
iniciación fase de 

construcción 

23 de abril 2021 Cambio de fase 

Modificación No. 1 22 de abril 2021 
Se modificó el apéndice H, Modificación Cláusula 5 del 

contrato de obra y Modificación del  Anexo de requerimientos 
de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Contrato de Obra 

IDU-1712-2020– en su numeral 2.2. 

Modificación No. 2 22 de junio 2021 
Se modificó la Cláusula 5 del contrato de obra y Modificación 
del  Anexo de requerimientos de Personal Mínimo y Equipo 

Mínimo del Contrato de Obra IDU-1712-2020– en su numeral 
2.2. 

Modificación No. 3 22 de julio 2021 
Se modificó la Cláusula 5 del contrato de obra y Modificación 
del  Anexo de requerimientos de Personal Mínimo y Equipo 

Mínimo del Contrato de Obra IDU-1712-2020– en su numeral 
2.2. 

Modificación No. 4 
02 de septiembre 

2021 
Incorporación a la lista de precios unitarios del Contrato de 

Obra No. IDU-1712-2020 de ítem no previsto. 

Modificación No. 5 
24 de septiembre 

2021 
Incorporación de la última versión del Apéndice de 

Bioseguridad (Versión 2 – Febrero 2021) 

Modificación No. 6 04 de octubre 2021 
Se modificó la Cláusula 5 del contrato de obra y Modificación 
del  Anexo de requerimientos de Personal Mínimo y Equipo 
Mínimo del Contrato IDU-1712-2020– en su numeral 2.2. 

Modificación No. 7 
03 de noviembre 

2021 

Se modificó la Cláusula 5 del contrato de obra y Modificación 
del  Anexo de requerimientos de Personal Mínimo y Equipo 
Mínimo del Contrato IDU-1712-2020– en su numeral 2.2. 

Modificación No. 8 y 

Adición No. 1 

16 de noviembre 

2021 

Se incorporaron los parágrafos 1, 2, 3 y 4 en la Cláusula 9.1.2 
Cláusula 14.2 “Obligaciones de la Fase de Preliminares”, el 
numeral 10 en la Cláusula 16 “Obligaciones Generales del 

IDU y se adicionó el Contrato IDU-1712-2020 en la suma de 
CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 
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ACTA NO. FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($117.544.538) 

Modificación No. 9 
03 de diciembre 

2021 

Se modificó la Cláusula 5 del contrato de obra y Modificación 
del  Anexo de requerimientos de Personal Mínimo y Equipo 
Mínimo del Contrato IDU-1712-2020– en su numeral 2.2. 

Modificación No.10, 
Prorroga No. 1 y 

Adición No. 2 

16 de diciembre 

2021 

Se prorrogó el contrato por  cinco (5) meses y veinticuatro (24) 
días quedando como fecha de terminación del mismo el 14 de 
noviembre 2022, se incorporaron (47) NP´s No Previstos y se 
realizó la adición N° 2 por  la suma de $17,583,366,510; para 

pago de mayores cantidades e ítems NP´s. 

Modificación No.11 Febrero 01 de 2022 

Se modificó la Cláusula 5 del contrato de obra y Modificación 
del  Anexo de requerimientos de Personal Mínimo y Equipo 
Mínimo del Contrato IDU-1712-2020– en su numeral 2.2. Se 
incorporaron obligaciones para que el contratista termine la 

gestión ante la EAAB aprobación redes externas 
hidrosanitarias. Inclusión en la Cláusula 14.2 OBLIGACIONES 

DE LA FASE PRELIMINARES las obligaciones 21 y 22, 
Inclusión cláusula 7. Valor del contrato parágrafo 4, 5 y 6; 

Incluir en la cláusula 9. Forma de pago en la sección 9.1.2. 
Pago de Gestión y Avales ante Terceros (para obligación de 

medio) el parágrafo quinto. 

Modificación No.12 Marzo 04 de 2022 
Inclusión de 21 No previstos de los cuales 17 serán pagos por 

numeral 9.6 – “Valor a monto agotable para ensayos de 
laboratorio” y 4 por numeral 9.7 Mayores cantidades de obra. 

Modificación No.13 Abril 01 de 2022 Inclusión apéndice de Bioseguridad Versión No. 3. E Inclusión 
de ocho (08) nuevos NP´S del 70 al 77. 

Modificación No.14 Abril 30 de 2022 

Se incorporan 2 obligaciones (29 y 30) al numeral 14.3.1 
OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO, Se incluyen los 

parágrafos sexto y séptimo a la sección 9.1.2. Pago de 
Gestión y Avales ante Terceros (para obligación de medio), 

Se incluyeron los parágrafos séptimo y octavo a la cláusula 7. 
Se modificó el parágrafo cuarto del numeral 5.1 de la Cláusula 
QUINTA y se modificó el parágrafo adicionado, en la Cláusula 
Cuarta a través del Modificatorio No. 1, al Anexo denominado 

- Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del 
Contrato de Obra IDU-1712-2020. 

Modificación No.15 Mayo 26 de 2022 

Se incluyeron 4 obligaciones en el numeral  14.3.1 
OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO (31,32,33 y 34), 
se incluyeron los parágrafos Octavo y noveno en la cláusula 9 

- Forma de pago, en la sección 9.1.2. Pago de Gestión y 
Avales ante Terceros (para obligación de medio), se 

incluyeron los parágrafos Noveno y Décimo en la cláusula 7 - 
Valor del contrato y se ajustó el PDT previa aprobación de la 

interventoría de obra. 

Modificación No.16 Junio 29 de 2022 

Se extendió el plazo dado en el modificatorio No. 14 por un 
mes más por lo que se modificó el parágrafo cuarto del 

numeral 5.1 de la Cláusula QUINTA y se modificó el parágrafo 
adicionado, en la Cláusula Cuarta a través del Modificatorio 
No. 1, al Anexo denominado - Requerimientos de Personal 
Mínimo y Equipo Mínimo del Contrato de Obra IDU-1712-

2020. 

Modificación No.17 Julio 25 de 2022 

Se modificó la CLÁUSULA 10 AJUSTES con el fin de 
incorporar los numeral 10.3.3 TRANSICIÓN ICCP e ICOCIV y 

10.3.4 ACERO, Incorporar en la Cláusula 4 del Contrato de 
Obra 1712- 2020, como obra de gran impacto ● Estabilización 
costado sur oriental del patio la reforma, Incluir el Capítulo 11 
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ACTA NO. FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

denominado ESTABILIZACIÓN COSTADO SUR ORIENTAL 
DEL PATIO LA REFORMA al anexo denominado - Formulario 
1 del presupuesto oficial, Inclusión de cuarenta (40) nuevos 

Precios No Previstos (NP´S) del 78 al 117, Retirar del 
Contrato de Obra No. IDU-1712- 2020, “EL APÉNDICE DE 

BIOSEGURIDAD COVID-19 VERSION 3 “MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA 

EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL 

CORONAVIRUS COVID- 
19” y sus anexos. incluido mediante el Modificatorio No 13 

   
5. Que una vez revisado el plazo del Contrato es preciso establecer que actualmente se encuentra 

en la FASE DE CONSTRUCCIÓN - OBRA, la cual termina el día 14 de octubre de 2022. 
 

6. Que la fecha de terminación actual del mismo es el catorce 14 de noviembre de 2022, 
encontrándose vigente y en ejecución. 

 
7. Que la Entidad actualmente no adelanta procesos administrativos sancionatorios contra el 

Contratista de Obra. 
 

8. Que mediante memorando STEST 20223460308513 del 01 de septiembre de 2022, la 
Subdirectora General de Infraestructura con fundamento en la recomendación dada por la 
Dirección Técnica de Construcciones, en calidad de área supervisora del Contrato de 
Interventoría IDU 1723 de 2020, por medio del cual se realiza el seguimiento al Contrato de 
Obra IDU 1712 de 2020, en conjunto con la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema 
de Transporte como apoyo a la supervisión, solicitó a la Dirección Técnica de Gestión 
Contractual la elaboración de la presente modificación para el Contrato de Obra IDU-1712-
2020, en los siguientes términos: 

 
“(…) 
  
II. SOLICITUD DEL CONTRATISTA. 
 
De acuerdo con las comunicaciones E-IDU-1712-1149-22 del 02 de agosto 2022 y E-IDU-1712-
1252-22 del 22 de agosto 2022 el Contratista de Obra PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S., radicó 
a la Interventoría CONSORCIO VGM 036, la solicitud de Modificación No. 18 al Contrato de Obra, 
en los siguientes términos 
 
1. Inclusión de veintidós (22) Ítems No Previstos del 118 al NP-139. 
 
Apartes de la Comunicación E-IDU-1712-1149-22 del 02 de agosto 2022: 

 
 

“(...) Con la presente comunicación presentamos para su revisión y aprobación, solicitud de 
modificación contractual para la inclusión de los siguientes ítems no previstos, en referencia a la 
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no objeción según el oficio de la entidad STEST 20223461280691 del 13/07/2022 y al oficio de 
aprobación a las acta de fijación y cuadro de reversión de precios no previstos No. 48 STEST N° 
20223461342321 del 28/07/2022. 
 
A lo anterior, anexamos el balance adjunto al Acta No. 48 de fijación de precios no previstos 
aprobada para realizar la modificación solicitada. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO 
PACTADO 

VR. UNITARIO 
REVERSADO 

NP-118 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 
D=14” (INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). 

ML $169.046,00 $154.446,00 

 
(...) 
 
1. Análisis Técnico 
 
Los ítems no previstos mencionados anteriormente y que se requieren vincular al contrato se 
requieren para dar cumplimiento en principio al objeto contractual, y a los diseños planteados para 
el mismo, a su vez se requieren para ser implementados y ejecutados bajo los parámetros 
establecidos por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en el caso de los ítems no 
previstos NP-118 al N119 y el NP-121 al NP-135 se requiere para dar manejo a las redes 
hidrosanitarias. 
 
Para la actividad como el NP-120, se requieren pera el recubimiento y acabado de los muros del 
deprimido que conecta la Autopista al Llano con el Patio Taller La Reforma. 
 
2. Análisis Jurídico 

 
Teniendo en cuenta las condiciones reales verificadas en la ejecución del Proyecto, y donde se 
pudo evidenciar las necesidades del proyecto, generó la creación de análisis de precios unitarios 
no previstos, necesarios para el desarrollo del proyecto con el cumplimento en los términos y 
condiciones contractuales, técnicos, de calidad y normativos vigentes, que permitan la entrega de 
un producto u obra funcional y a satisfacción para la Entidad contratante y ordenadora del gasto. 
 
En este sentido, la cláusula sexta del Contrato permite la posibilidad de modificación del Contrato, 
lo cual está expresamente contemplado en la Ley 80 de 1993, como una forma de dar 
cumplimiento a los fines estatales. 
 
(...) 
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De igual manera en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos V7, numeral 8.1.1, 
señala respecto del trámite de modificaciones contractuales lo siguiente: 
 

“(…) Los supervisores o interventores deberán analizar las solicitudes de modificación 
de los contratos que eleven los contratistas y emitir su concepto frente a estas, 
analizando su alcance técnico, económico y legal, estructurando los ajustes que 
correspondan. Igualmente, con el fin de reencauzar o recomponer el contrato o superar 
dificultades en la ejecución que se presenten, podrán solicitar las modificaciones a que 
haya lugar, debidamente sustentadas y con la debida antelación. 
 
(...) 

 
Por otro lado, en caso de que el Proyecto y la ejecución de obra lo justifiquen, existe la 
posibilidad de incluir ítems no previstos en el Contrato. El Consejo de Estado se ha pronunciado 
de la siguiente manera: 
 

“(…) En el marco de un contrato de obra a precios unitarios, el concepto de mayores 
cantidades de obra se refiere a la ejecución de un ítem pactado en el contrato, pero cuyas 
cantidades exceden lo previsto en el acuerdo inicial. Por su parte, las obras adicionales 
son aquellas que no han sido estipuladas en el contrato, esto es ítems adicionales no 
previstos. La jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en exigir una modificación 
contractual para que se condene a una entidad contratante a pagar a un contratista obras 
adicionales. Ello es así, puesto que solamente con la modificación del contrato se 
entiende que el contratista tiene la obligación de ejecutar obras adicionales y la entidad 
la correlativa obligación de pagarlas. 

 
Esto último también está previsto en el Contrato de la referencia. La cláusula 9. FORMA DE 
PAGO, numeral 9.7 ÍTEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA contempla: 
 

“(…) Los ítems no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en 
los documentos del Proceso de Contratación. El INTERVENTOR debe justificar por 
escrito ante el ordenador del gasto, la necesidad y justificación de la utilización del ítem 
dentro del proyecto. La aprobación de los ítems no previstos se realizará de acuerdo con 
lo señalado en los manuales y procedimientos de la entidad. 
 
(...) 

 
El Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos V.7, numeral 7.3 ÍTEMS NO 
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS, establece que: 

 
“(…) Tal como lo ha definido el Consejo de Estado, (…) las obras adicionales o 
complementarias hacen referencia a ítems o actividades no contempladas o previstas 
dentro del contrato que requieren ser ejecutadas para la obtención y cumplimiento del 
objeto contractual y, por tal motivo, para su reconocimiento se requiere de la suscripción 
de un contrato adicional o modificatorio del contrato inicial. 
 
El contratista debe justificar por escrito al interventor o Supervisor, según el caso, la 
necesidad de la utilización de los ítems no previstos dentro del proyecto. El interventor 



 
MODIFICACIÓN No. 18, AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1712-2020, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS 
COLOMBIA S.A.S  
 

Página 7 de 28 
 

 

Instituto
DESARROLLO URBANO

tiene la obligación de revisarlos, aprobarlos – en caso de estar de acuerdo con su 
necesidad de utilización, haciendo una descripción de las consideraciones y causales 
que dieron soporte a la decisión – y remitirlos al supervisor del IDU. 
 
Todo ítem no previsto aprobado por la interventoría y no objetado por la supervisión 
durante la ejecución del Contrato deberá ser incorporado mediante la correspondiente 
modificación contractual, que deberá incluir adición presupuestal cuando la incorporación 
de los ítems aludidos se exceda el valor del contrato.(…)” 

 
De acuerdo a lo anterior, la inclusión de ítems no previstos a través del respectivo modificatorio 
contractual, no es solo una facultad legal reconocida igualmente por la jurisprudencia, sino una 
alternativa contractual pactada por las Partes del Contrato No. 1712 de 2020. 
 
3. Análisis Financiero 
 
Se indica que la inclusión al Contrato IDU-1712-2020 de los dieciocho (18) precios unitarios no 
previstos para la Fase de Ejecución de Obra (ver ítems del Acta de Fijación No. 48) no ocasiona 
adición presupuestal, teniéndose revisado y avalado el balance presupuestal.(...)” 
 
Apartes de la Comunicación E-IDU-1712-1252-22 del 22 de agosto 2022: 
 
“(...) Con la presente comunicación presentamos para su revisión y aprobación, solicitud de  
modificación contractual para la  inclusión de los siguientes ítems no previstos, en referencia a la 
no objeción según el oficio de la entidad STEST 20223461357021 del 02/08/2022 y al oficio de 
aprobación a las acta de fijación y cuadro de reversión de precios no previstos No. 52 STEST N° 
20223461403301 del 16/08/2022.  
 
A lo anterior, anexamos el balance adjunto al Acta No. 52 de fijación de precios no previstos 
aprobada para realizar la modificación solicitada. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO 
PACTADO 

VR. UNITARIO 
REVERSADO 

NP-136 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UNIÓN 
D=315MM PARA 
ALCANTARILLADO 
CORRUGADO DOBLE 
PARED (Incluye soldadura y 
limpiador) 

UN $329.423,00 $311.870,00 

 
(...) 
 
1.Análisis Técnico 
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Los ítems no previstos mencionados anteriormente y que se requieren vincular al contrato se 
requieren para dar cumplimiento en principio al objeto contractual, y a los diseños planteados para 
el mismo, a su vez se requieren para ser implementados y ejecutados bajo los parámetros 
establecidos por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en el caso de los ítems no 
previstos NP-136 al N139 se requiere para dar manejo a las redes hidrosanitarias. 
 
(...) 
 
3.Análisis Financiero 
  
Se indica que la inclusión al Contrato IDU-1712-2020 de los cuatro (4) precios unitarios no 
previstos para la Fase de Ejecución de Obra (ver ítems del Acta de Fijación No. 52) no ocasiona 
adición presupuestal, teniéndose revisado y avalado el balance presupuestal. (...)”. 
 
III. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA. 
 
Con relación a la solicitud de modificación realizada por el Contratista de Obra “PAVIMENTOS 
COLOMBIA S.A.S.”, la firma Interventora “CONSORCIO VGM 036”, mediante comunicaciones 
VGM036-COS-CO1523-1185 con radicado IDU 20225261384452 de fecha 04 de agosto 2022 y 
VGM036-COS-CO1523-1280 con radicado IDU 20225261488562 del 23 de agosto 2022 se 
pronunció de la siguiente manera: 
 
1. Inclusión de  veintidós (22) Ítems No Previstos del 118 al NP-139. 
 
Apartes de la Comunicación VGM036-COS-CO1523-1185 del 03 de agosto 2022: 
 
“(…) De la manera más atenta solicitamos la modificación del contrato del asunto realizando la 
inclusión de los siguientes ítems no previstos, teniendo en cuenta la No Objeción según radicado 
STEST 20223461280691 del 18/07/2022 y al oficio de aprobación al acta de fijación y reversión 
de precios no previstos No. 48 STEST 20223461342321 del 28/07/2022: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO 
PACTADO 

VR. UNITARIO 
REVERSADO 

NP-118 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 
D=14” (INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). 

ML $169.046,00 $154.446,00 

 
 
(...) 
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1. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
(...) 
 
Con respecto a lo anteriormente expuesto por el Contratista, esta Interventoría se permite 
comentar que los ítems no previstos aprobados y objeto de la presente solicitud, son necesarios 
para la ejecución del proyecto en el componente de redes húmedas y componente de arquitectura 
de acuerdo con los diseños entregados. Por lo que es importante incluir estos ítems en el contrato 
para continuar con el desarrollo de las obras objeto del mismo. 
 
2. ANÁLISIS JURÍDICO 
 
(...) 
 
Con respecto a lo anterior, la Interventoría se permite indicar que la justificación jurídica dada por 
el Contratista de Obra obedece a todos y cada uno de los requisitos establecidos por el Contrato 
de Obra, el Manual de Interventoría, la jurisprudencia Colombiana y ley Colombiana, por lo que la 
solicitud presentada cuenta con el soporte jurídico suficiente para que esta Interventoría se 
permita conceptuar favorablemente lo solicitado, máxime cuando las necesidades especiales del 
proyecto llevaron a solicitar la inclusión de los ítems no previstos requeridos, por lo que mal haría 
esta Interventoría en brindar concepto negativo cuando la justificación jurídica y técnica de la 
misma es adecuada. 
 
(...) 
 
3. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
(...) 
 
De acuerdo con lo anteriormente descrito, esta Interventoría ratifica que el presente modificatorio 
no genera valor adicional al contrato y se realiza el balance del contrato mediante acta de mayores 
y menores cantidades. 
 
El pago de estas actividades se realizará a través del Contrato de acuerdo con las actividades de 
obra. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos de la manera más gentil, su gestión para la 
inclusión de los ítems no previstos descritos, en el Contrato del asunto.(...)”. 
 
Apartes de la Comunicación VGM036-COS-CO1523-1280 del 23 de agosto 2022: 

 
“(…) De la manera más atenta solicitamos la modificación del contrato del asunto realizando la 
inclusión de los siguientes ítems no previstos, teniendo en cuenta la No Objeción según radicado 
STEST 20223461357021 del 02/08/2022 y al oficio de aprobación al acta de fijación y reversión 
de precios no previstos No. 52 STEST 20223461403301 del 16/08/2022: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO 
PACTADO 

VR. UNITARIO 
REVERSADO 

NP-136 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UNIÓN 
D=315MM PARA 
ALCANTARILLADO 
CORRUGADO DOBLE 
PARED (Incluye soldadura 
y limpiador) 

UN $329.423,00 $311.870,00 

 
(...) 
 
1. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
Con respecto a lo anteriormente expuesto por el Contratista, esta Interventoría se permite 
comentar que los ítems no previstos aprobados y objeto de la presente solicitud, son necesarios 
para la ejecución del proyecto en el componente de redes húmedas con el fin de desarrollar los 
trabajos de obra de acuerdo con los diseños entregados. Por lo que es importante incluir estos 
ítems en el contrato para continuar con el desarrollo de las obras objeto del mismo. 

 
(...) 
 
3. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
De acuerdo con lo anteriormente descrito, esta Interventoría ratifica que el presente modificatorio 
no genera valor adicional al contrato y se realiza el balance del contrato mediante acta de mayores 
y menores cantidades. 
 
El pago de estas actividades se realizará a través del Contrato de acuerdo con las actividades de 
obra. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos de la manera más gentil, su gestión para la 
inclusión de los ítems no previstos descritos, en el Contrato del asunto.(...)”. 
 
IV.  ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES COMO ÁREA 
SUPERVISORA EN CONJUNTO CON LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL 
SUBSISTEMA DE TRANSPORTE COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN. 
 
Con fundamento en la solicitud realizada por el Contratista de Obra PAVIMENTOS COLOMBIA 
S.A.S., mediante comunicaciones E-IDU-1712-1149-22 del 02 de agosto 2022 y E-IDU-1712-
1252-22 del 22 de agosto 2022 (radicadas por el mismo a la Interventoría), y el análisis, revisión 
y aval de la Interventoría CONSORCIO VGM 036 mediante oficio VGM036-COS-CO1523-1185 
con radicado IDU 20225261384452 de fecha 04 de agosto  2022 y VGM036-COS-CO1523-1280 
con radicado IDU 20225261488562 del 23 de agosto 2022, la Dirección Técnica de 
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Construcciones, actuando en calidad de área supervisora del Contrato de Interventoría IDU 1723 
de 2020, por medio del cual se realiza el seguimiento al Contrato de Obra IDU 1712 de 2020, en 
conjunto con la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte como apoyo a 
la supervisión, se permite manifestar lo siguiente frente al tema particular de la presente 
modificación contractual, en el siguiente orden: 
 
1. Inclusión de  veintidós (22) Ítems No Previstos del 118 al NP-139 
 
El IDU ha orientado la ejecución de sus proyectos al cumplimiento de su misión institucional la 
cual es “Generar bienestar en los habitantes de la ciudad mejorando la calidad de vida, mediante 
el desarrollo de infraestructura para la movilidad, contribuyendo a la construcción de una ciudad 
incluyente,  para lo cual  se requiere construir el Patio La Reforma, por ser un  equipamiento 
necesario y complementario para la operación del sistema de transporte público  masivo 
Transmilenio en el Distrito Capital y  utilizar para  ello, todos los mecanismos que se tienen 
previstos, para lograr los fines del  Contrato de Obra IDU 1712-2020. 
 
Por tal razón y con el fin de lograr el cumplimiento de estos fines, la Dirección Técnica de 
Construcciones en calidad de supervisora del Contrato de Interventoría IDU 1723 de 2020 
Interventoría que a su vez realiza el seguimiento y control integral al Contrato de Obra IDU 1712 
de 2020 objeto de la presente modificación, debe hacer uso de todos los medios legales que tiene 
a su disposición, con el único fin de lograr la consecución  del objeto contratado. 
 
En tal sentido, es claro que, se requiere la inclusión de los ítems con precios No Previstos, y el 
valor de los mismos objeto de la presente modificación, teniendo en cuenta las necesidades 
actuales del proyecto,  esto con la finalidad de dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato 
IDU 1712 – 2020. Dado que el valor de estos No previstos, corresponde a la suma total de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS 
M/CTE ($146.649.010), y a que se encuentra debidamente balanceado en el presupuesto que 
presenta el Contratista de Obra como anexo a su solicitud de modificación, su inclusión no 
ocasiona adición presupuestal al contrato de obra. Esto dando cumplimiento a la  cláusula 
NOVENA (9) del Contrato de Obra, denominada FORMA DE PAGO,  de acuerdo con el  Literal 
9.2 numeral 9.7 ÍTEMS NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA. 
 
Así las cosas y dadas las condiciones actuales del proyecto se identificó la necesidad de 
incorporar veintidós (22) ítems no previstos asociados a: 1.Redes hidrosanitarias (Redes de agua 
potable para el cumplimiento de la norma (NP-006, NS-029,NS-073 y NP-032) EAAB, redes 
conexiones sanitarias para que entregue aguas a la red del EAAB y redes hidrosanitarias 
distribución tanques aguas lluvias), 2. Estructural ( Bloque estructural para el recubrimiento y 
acabado de los muros del deprimido), esto con la finalidad de cumplir con el objeto del Contrato 
de Obra 1712-2020. Estos ítems no previstos fueron revisados en mesas de trabajo por los 
profesionales técnicos y del área de costos y presupuesto de la Entidad con el ánimo de verificar 
su pertinencia, buscando con esto, incorporar única y exclusivamente aquellos ítems que permitan 
la correcta ejecución de las obras para el Proyecto Patio La Reforma. 
 
Con fundamento en la solicitudes hechas por el Contratista PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S., 
mediante comunicaciones E-IDU-1712-1149-22 del 02 de agosto 2022 y E-IDU-1712-1252-22 del 
22 de agosto 2022, las justificaciones expuestas por la Interventoría CONSORCIO VGM 036 
mediante comunicaciones VGM036-COS-CO1523-1185 con radicado IDU 20225261384452 de 
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fecha 04 de agosto  2022 y VGM036-COS-CO1523-1280 con radicado IDU 20225261488562 del 
23 de agosto 2022, en las cuales se avalan las solicitudes realizadas por el Contratista, sobre la 
modificación al Contrato de Obra IDU-1712-2020, recomendando al IDU realizar la inclusión de 
veintidós (22) ítems con precio unitario no previsto para la etapa de ejecución de dicho Contrato 
de Obra, así como la no objeción dada por la Dirección Técnica de Construcciones, en su calidad 
de supervisora del Contrato de Interventoría IDU-1723-2020, se considera que el valor está 
debidamente soportado en los documentos presentados para la aprobación de estos  no previsto 
. 
En tal sentido, se concluye que es necesario, conveniente y oportuno, incluir los ítems no previstos 
en los términos detallados en las comunicaciones que soportan la solicitud y, en tal virtud, se 
procede a manifestar lo siguiente para efectos de la modificación solicitada por la firma 
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S., al Contrato de Obra IDU-1712-2020: 
 
El IDU estableció dentro del numeral 7.3 ÍTEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A 
PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría y/o supervisión de Contratos V.7, lo siguiente: 
 

“(…) Tal como lo ha definido el Consejo de Estado, (…) las obras adicionales o 
complementarias hacen referencia a ítems o actividades no contempladas o previstas 
dentro del contrato que requieren ser ejecutadas para la obtención y cumplimiento del 
objeto contractual y, por tal motivo, para su reconocimiento se requiere de la suscripción 
de un contrato adicional o modificatorio del contrato inicial. 

(…) 

El contratista debe justificar por escrito al interventor o Supervisor, según el caso, la 
necesidad de la utilización de los ítems no previstos dentro del proyecto. El interventor 
tiene la obligación de revisarlos, aprobarlos – en caso de estar de acuerdo con su 
necesidad de utilización, haciendo una descripción de las consideraciones y causales 
que dieron soporte a la decisión – y remitirlos al supervisor del IDU. 

Todo ítem no previsto aprobado por la interventoría y no objetado por la supervisión 
durante la ejecución del Contrato deberá ser incorporado mediante la correspondiente 
modificación contractual, que deberá incluir adición presupuestal cuando la incorporación 
de los ítems aludidos se (SIC) exceda el valor del contrato. (…)” 

 
De acuerdo con lo anterior, el Contratista y la Interventoría, han dado cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 7.3 del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos versión 7, 
respecto a la presentación justificada de veintidós (22) precios no previstos requeridos para la 
fase de ejecución del Contrato de Obra IDU-1712-2020, objeto de la solicitud de modificación 
contractual presentada por el Contratista PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S., en sus 
comunicaciones E-IDU-1712-1149-22 del 02 de agosto 2022 y E-IDU-1712-1252-22 del 22 de 
agosto 2022, las cuales fueron previamente revisadas y aprobadas por la Interventoría 
CONSORCIO VGM 036, mediante las comunicaciones: VGM036-COS-CO1523-1185 con 
radicado IDU 20225261384452 de fecha 04 de agosto  2022 y VGM036-COS-CO1523-1280 con 
radicado IDU 20225261488562 del 23 de agosto 2022 y, posteriormente presentadas a esta 
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Dirección Técnica de Construcciones, como área supervisora de la ejecución del Contrato de 
Interventoría IDU-1723-2020, mediante los comunicados anteriormente indicados. 
 
Surtido el trámite anterior, se suscribió por parte de Contratista e Interventor las correspondientes 
Actas de fijación de precios no previstos, y cuadro de reversión de precios no previstos, que han 
sido igualmente presentadas a esta Dirección Técnica, y frente a las cuales se ha emitido concepto 
de No objeción, tal como se relaciona a continuación: 
 

N° de NP 
No. de Acta 
de Fijación 
de Precios 

No 
previstos 

Oficio IDU por el cual 
Interventora remitió las 

Actas de Fijación de 
precios NP 

Precio Unitario 
Reversado al Año 
Base del Contrato 

(Año 2020) 

Oficio de No 
objeción del IDU al 
acta de fijación de 

precios 

118 48 20225261338432 $ 154.446,00 20223461342321 

119 48 20225261338432 $15.327,00 20223461342321 

120 48 20225261338432 $ 56.947,00 20223461342321 

121 48 20225261338432 $ 1.860,00 20223461342321 

122 48 20225261338432 $ 2.342,00 20223461342321 

123 48 20225261338432 $ 3.468,00 20223461342321 

124 48 20225261338432 $ 7.439,00 20223461342321 

125 48 20225261338432 $ 22.105,00 20223461342321 

126 48 20225261338432 $ 27.221,00 20223461342321 

127 48 20225261338432 $ 8.850,00 20223461342321 

128 48 20225261338432 $ 17.672,00 20223461342321 

129 48 20225261338432 $ 26.005,00 20223461342321 

130 48 20225261338432 $ 20.041,00 20223461342321 

131 48 20225261338432 $ 42.856,00 20223461342321 

132 48 20225261338432 $ 33.050,00 20223461342321 

133 48 20225261338432 $ 498.573,00 20223461342321 

134 48 20225261338432 $ 22.359,00 20223461342321 
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N° de NP 
No. de Acta 
de Fijación 
de Precios 

No 
previstos 

Oficio IDU por el cual 
Interventora remitió las 

Actas de Fijación de 
precios NP 

Precio Unitario 
Reversado al Año 
Base del Contrato 

(Año 2020) 

Oficio de No 
objeción del IDU al 
acta de fijación de 

precios 

135 48 20225261338432 $ 38.431,00 20223461342321 

136 52 20225261443492 $311.870,00 20223461403301 

137 52 20225261443492 $472.719,00 20223461403301 

138 52 20225261443492 $1.144.089,00 20223461403301 

139 52 20225261443492 $223.282,00 20223461403301 

 
Bajo este entendido, y de acuerdo con lo previsto en el Manual de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos - Versión 7, en su numeral 7.3 ÍTEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A 
PRECIOS UNITARIOS, se señaló que, todo ítem no previsto aprobado por la interventoría y no 
objetado por la supervisión durante la ejecución del contrato deberá ser incorporado mediante la 
correspondiente modificación contractual. 
 
Cabe aclarar que la inclusión al Contrato IDU-1712-2020 de los veintidós (22)  precios unitarios, 
no previstos para la fase de ejecución de obra (ver ítems del Actas de Fijación Nos. (48 y 52) no 
ocasiona adición presupuestal al contrato de obra, teniendo en cuenta que se realizó un balance 
al contrato en actividades y cantidades contractuales soportado en el anexo de las 
comunicaciones VGM036-COS-CO1523-1185 con radicado IDU 20225261384452 de fecha 04 de 
agosto  2022 y VGM036-COS-CO1523-1280 con radicado IDU 20225261488562 del 23 de agosto 
2022 las cuales son anexo de la presente solicitud de modificación. 
 
Adicionalmente se precisa que, el pago de los no previstos incorporados a la presente 
modificación contractual se realizará así: 
 

✔      Se hará uso de la Cláusula 9 numeral 9.7 ÍTEMS NO PREVISTOS Y 
MAYORES CANTIDADES DE OBRA la cual contempla: 

“(…) PARÁGRAFO FORMA DE PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS E 
ÍTEMS NO PREVISTOS. Los pagos asociados a las mayores cantidades de obras o de 
los ítems no previstos serán pagados al CONTRATISTA de la siguiente manera: Las 
mayores cantidades de obras o los ítems de obra no previstos se pagarán por precios 
unitarios, previo cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos con las ESP 
(en caso de existir), revisión, aceptación y recibo a satisfacción por parte de la 
interventoría. 
(…) 
Sobre cada acta mensual de recibo parcial de obra correspondiente a las remuneraciones 
por concepto de mayores cantidades de obras e ítems de obra no previstos incluido el 
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AIU, debidamente aprobada, se aplicará lo establecido en el numeral 9.7 de la presente 
cláusula. 
Nota 1: La aprobación de las mayores cantidades de obras e ítems de obra no previstos 
deberá ser suscrita de conformidad con lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos vigente durante la ejecución del contrato.  
Nota 2: Los pagos asociados a mayores cantidades de obras o de ítems de obra no 
previstos, se harán efectivos únicamente cuando las actividades superen el valor estimado 
para ejecutar las actividades de obra. (…)”. 

 
Esta Supervisión verificó que cada uno de los ítems No previstos, presentados para su inclusión 
en la presente modificación,  cuenta con No Objeción del IDU, con radicados IDU 
20223461280691 del 13/07/2022 y 20223461357021 del 02/08/2022, y a su vez fueron suscritas 
las Actas de Fijación y Reversión de precios Nos. 48 y 52 de fecha 27/07/2022 y 12/08/2022 
respectivamente, relacionadas en las comunicaciones de la interventoría con radicados  IDU 
20225261338432 del 27/07/2022 y 20225261443492 del 12/08/2022. 
 
Conforme a todo lo expuesto, la  Dirección Técnica de Construcciones como Área Supervisora 
del Contrato de Interventoría IDU 1723 de 2020 por medio del cual se realiza interventoría al 
Contrato de Obra IDU 1712 de 2020 objeto de modificación  No. 18, se permite indicar que los No 
Previstos a incorporarse a través de la presente modificación, debidamente justificados 
técnicamente por la interventoría y no objetados por el IDU, son necesariamente requeridos para 
la ejecución de las obras y culminación de las metas físicas del contrato de obra, así mismo se 
deja claridad que los Ítems de Obra No Previstos para la presente modificación no coinciden ni 
tienen ninguna equivalencia técnica con ninguno de los ítems contratados. Por lo tanto se 
considera viable la solicitud de modificación para la incorporación de veintidós (22) ítems no 
previstos de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
versión 7. 
 
En tal sentido, la Dirección Técnica de Construcciones como área supervisora del Contrato de 
Interventoría 1723 de 2020, el cual a su vez realiza seguimiento y control al Contrato de Obra IDU-
1712-2020, y la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte, como apoyo a 
la supervisión, ,  consideran técnica, financiera y jurídicamente viable, adelantar la presente 
Modificación No. 18, dejando claro que, con la misma no se requieren recursos económicos 
adicionales para el contrato.  
 
En consideración de lo anterior, el área supervisora y ejecutora del Contrato de Interventoría que 
le hace seguimiento y control al Contrato de Obra IDU-1712-2020, de acuerdo con lo dispuesto 
en el numeral 8.1.1 del Manual de Interventoría del IDU, versión 7, por considerarlo viable técnica, 
jurídica y financieramente según argumentos expuestos en cada punto objeto de la presente 
modificación recomienda a la Ordenación del Gasto, solicitar a la Dirección Técnica de Gestión 
Contractual,  la elaboración de la Modificación Contractual No. 18 al Contrato de Obra IDU-1712 
de 2020, modificándose para el efecto las cláusulas que se describen a continuación:  
 
CLÁUSULADO PROPUESTO: 
 
PRIMERA MODIFICACIÓN: Incorporar a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra No.IDU-
1712-2020, los siguientes ítems no previstos, no objetados y con numeración consecutiva, que se 
relacionan a continuación: 
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Item Descripción Unida
d 

Precio 
Unitario 

Reversado al 
Año Base del 
Contrato (Año 

2020) 

Radicado IDU 
NP´S Aprobados 
por Interventoría 

No y Fecha del 
Oficio IDU de 
no objeción 

Oficio de No 
objeción del IDU 
al acta de fijación 

de precios 

NP-
118 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=14” 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). 

ML $ 154.446,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321  

NP-
119 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
VALVULA DE BOLA 
ULTRAPESADA DE 
1/2” (Incluye limpiador y 
soldadura) 

UN $ 15.327,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
120 

MAMPOSTERIA EN 
BLOQUE DE 
CONCRETO 
15X20X40 DE DOS 
PERFORACIONES 
TIPO INDURAL O 
SIMILAR, ACABADO 
DOBLE CARA (COLOR 
A DEFINIR SEGÚN 
MUESTRA) INCLUYE 
MORTERO 1:4 
HECHO EN OBRA. 

M2 $ 56.947,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
121 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ADAPTADOR MACHO 
AGUA POTABLE DE 
1/2" (Incluye accesorio, 
limpiador y soldadura) 

UN $ 1.860,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
122 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ADAPTADOR MACHO 
AGUA POTABLE DE 
3/4" (Incluye accesorio, 
limpiador y soldadura). 

UN $ 2.342,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
123 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ADAPTADOR MACHO 
AGUA POTABLE DE 1" 
(Incluye accesorio, 
limpiador y soldadura). 

UN $ 3.468,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 
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Item Descripción Unida
d 

Precio 
Unitario 

Reversado al 
Año Base del 
Contrato (Año 

2020) 

Radicado IDU 
NP´S Aprobados 
por Interventoría 

No y Fecha del 
Oficio IDU de 
no objeción 

Oficio de No 
objeción del IDU 
al acta de fijación 

de precios 

NP-
124 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
UNIÓN PVCP AGUA 
POTABLE DE 2” 
(Incluye limpiador y 
soldadura) 

UN $ 7.439,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
125 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
UNION PVCP AGUA 
POTABLE DE 2 1/2” 
(Incluye limpiador y 
soldadura) 

UN $ 22.105,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
126 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
UNION PVCP AGUA 
POTABLE DE 3” 
(Incluye limpiador y 
soldadura) 

UN $ 27.221,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
127 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BUJE PVCP AGUA 
POTABLE DE 2"X1/2" 
(Incluye limpiador y 
soldadura) 

UN $ 8.850,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
128 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BUJE PVCP AGUA 
POTABLE DE 2 1/2”X2” 
(Incluye limpiador y 
soldadura) 

UN $ 17.672,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
129 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BUJES PVCP AGUA 
POTABLE DE 3”X2”, 
3”X2 1/2” (Incluye 
limpiador y soldadura). 

UN $ 26.005,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
130 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ADAPTADOR MACHO 
PVCP AGUA 
POTABLE DE 2 1/2” 

UN $ 20.041,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 
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Item Descripción Unida
d 

Precio 
Unitario 

Reversado al 
Año Base del 
Contrato (Año 

2020) 

Radicado IDU 
NP´S Aprobados 
por Interventoría 

No y Fecha del 
Oficio IDU de 
no objeción 

Oficio de No 
objeción del IDU 
al acta de fijación 

de precios 

(Incluye limpiador y 
soldadura). 

NP-
131 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TEE 
PVCP AGUA 
POTABLE DE 2 1/2” 
(Incluye limpiador y 
soldadura) 

UN $ 42.856,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
132 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERIA PVCP AGUA 
POTABLE RDE 21 DE 
2 1/2” (Incluye limpiador 
y soldadura) 

UN $ 33.050,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
133 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REGISTRO P.D. DE 2 
1/2” (Incluye cinta 
teflón) 

UN $ 498.573,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
134 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=4” 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

ML $ 22.359,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
135 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=6" 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). 

ML $ 38.431,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
136 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
UNIÓN D=315MM 
PARA 
ALCANTARILLADO 
CORRUGADO DOBLE 
PARED (Incluye 
soldadura y limpiador) 

UN $ 311.870,00 20225261166772 
2022346135702
1 / Agosto 02 de 

2022 
20223461403301 

NP-
137 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
UNIÓN D=400MM 
PARA 
ALCANTARILLADO 
CORRUGADO DOBLE 

UN $ 472.719,00 20225261166772 
2022346135702
1 / Agosto 02 de 

2022 
20223461403301 
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Item Descripción Unida
d 

Precio 
Unitario 

Reversado al 
Año Base del 
Contrato (Año 

2020) 

Radicado IDU 
NP´S Aprobados 
por Interventoría 

No y Fecha del 
Oficio IDU de 
no objeción 

Oficio de No 
objeción del IDU 
al acta de fijación 

de precios 

PARED (Incluye 
soldadura y limpiador) 

NP-
138 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PLACA 
FONDO D=1.95M 
POZO INSPEC. 
(PREFABRICADA. 
INCL. 
RETROCARGADOR) 

UN $ 1.144.089,00 20225261190112 
2022346135702
1 / Agosto 02 de 

2022 
20223461403301 

NP-
139 

CAJILLA PLASTICA Y 
TAPA EN 
POLIPROPILENO 
PARA MEDIDOR. 
SUMINISTRO E 
INSTALACION. 

UN $ 223.282,00 20225261190112 
2022346135702
1 / Agosto 02 de 

2022 
20223461403301 

 
PARÁGRAFO. Los costos generados por la inclusión de los veintidós (22) ítems no previstos de 
Obra señalados en el cuadro anterior, corresponden a un valor de CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS M/CTE ($146.649.010), , 
los cuales serán pagados de conformidad con lo señalado en la CLÁUSULA CLÁUSULA(sic) 9 
FORMA DE PAGO 9.7 ÍTEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
PARÁGRAFO FORMA DE PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS E ÍTEMS NO 
PREVISTOS del Contrato de Obra IDU-1712-2020, de acuerdo con el balance actualizado del 
proyecto, presentado por la Interventoría mediante comunicaciones VGM036-COS-CO1523-1185 
con radicado IDU 20225261384452 de fecha 04 de agosto  2022 y VGM036-COS-CO1523-1280 
con radicado IDU 20225261488562 del 23 de agosto 2022. 
 
SEGUNDA MODIFICACIÓN: MANIFESTACIONES DEL CONTRATISTA. Declara que renuncia 
a cualquier reclamación relacionada con las condiciones contempladas en la presente 
Modificación No. 18 al Contrato de Obra IDU-1712-2020, salvo los hechos o situaciones que por 
causas distintas a las pactadas en el presente documento se pudieran presentar. De igual manera, 
las partes manifiestan que la presente modificación, no genera ningún tipo de erogación 
presupuestal para el IDU y no afecta el equilibrio económico del Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En virtud de lo indicado en la presente modificación no se entiende que 
el IDU renuncie a ejercer su potestad sancionatoria en caso de incumplimientos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los Precios No Previstos que se incorporan en el presente 
modificatorio cuentan con aprobación de la Interventoría, no objeción del IDU, actas de fijación, 
reversión y balance del presupuesto. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las demás cláusulas del Contrato de Obra IDU-1712-2020 no 
modificadas, continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan. 
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(…) 
 
VI. SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA. 
 
Con fundamento en la solicitud, análisis y recomendación presentada por parte de la Interventoría 
del contrato de obra objeto de modificación, el análisis, aceptación y consecuente recomendación 
que de la misma realizó la Dirección Técnica de Construcciones en calidad de área supervisora 
del Contrato IDU - 1723 - 2020 el cual realiza la interventoría al contrato de obra objeto de la 
presente modificación, la Subdirección General de Infraestructura, en calidad de ordenadora del 
gasto atentamente solicita a la Dirección Técnica de Gestión Contractual se sirva elaborar la 
Modificación No. 18 al Contrato de Obra IDU-1712 de 2020, en los términos aquí presentados. 
 
(…)”. 
 

9. Que la posibilidad de introducir modificaciones al contrato estatal se encuentra prevista en 
los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a la entidades contratantes a 
modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros, y lo cual no significa que pueda 
llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante, pues, por el 
contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de 
planeación y seguridad jurídica.  

 
10. Que efectivamente, pese a que la ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las 

decisiones de introducir modificaciones a los contratos estatales, pues es muy difícil regular 
detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden 
presentarse durante la ejecución, de acuerdo con la Corte “la modificación debe obedecer 
a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines 
estatales a los que sirve la contratación estatal”.1 

 
11. Que, en efecto, respecto de la modificación del contrato estatal, la Corte Constitucional ha 

establecido que: 
 

“Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario 
para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve 
el contrato”.2 

 
Y agrega: 
 

"Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades 
contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) 
evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 

 
1 Corte Constitucional. Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012, expediente D-8699. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
2 Ibid. Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la 
sentencia C-949 de 20013, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos 
–como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios 
de la contratación estatal4. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: 

 
“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales 
es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 
elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que 
tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del 
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines 
generales del Estado.”5 

 
2.1.2. La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por 
naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la 
previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los 
cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales 
contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo.6 En efecto, con el paso 
del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma 
cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o 
simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del 
diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio 
adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que 
permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso (...)". 
 

12. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades 
podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

 
13. Que en virtud de lo expuesto, se concluye que legal y jurisprudencialmente es 

perfectamente viable que las partes del contrato estatal, de manera bilateral, procedan a 
modificar el contrato ante la existencia de una causa cierta y debidamente justificada, con 

 
3 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
4 Ver también la sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo, sobre la constitucional de la posibilidad de prorrogar los contratos de 
concesión portuaria (artículo 8º  de la ley 1º de 1991). 
5 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. En 
este concepto la Sala de Consulta se ocupó, entre otras preguntas, de la siguiente formulada por el Ministerio de Transporte: “1. ¿Bajo el supuesto que 
en un contrato de concesión existan razones de conveniencia que permitan una mejora del objeto contratado y una mejor prestación del servicio público 
encomendado a la entidad estatal contratante, es posible, por fuera de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y en caso de que las partes 
hubieran pactado una modificación de común acuerdo desde la licitación, acudir a tal previsión y modificar el contrato, teniendo en cuenta, además, que 
con la modificación se busca un efectivo cumplimiento de los fines estatales y una eficiente prestación de los servicios públicos”  
6 Esta clasificación es tomada de la literatura del análisis económico del derecho. Ver WILLIAMSON, Oliver E. “Transaction-Cost Economics: The 
Governance of Contractual Relations”. En: Journal of Law and Economics, Vol. 22, No. 2 (Oct., 1979), pp. 233-261. SHAVELL, Steven. “Foundations of 
Economic Analysis of Law”. Harvard University Press, 2004. Dentro de esta literatura, también se señalan como causas de los contratos incompletos, (i) 
los altos costos de estructuración del contrato, esto es, las altas inversiones que deben realizar las partes para prever las contingencias y diseñar 
remedios; cuando tales costos exceden los beneficios esperados por las partes, estas últimas pueden optar por celebrar contratos incompletos y dejar 
por fuera, por ejemplo, previsiones o cláusulas relacionadas con contingencias de baja probabilidad. (ii) Los altos costos de hacer cumplir ciertas 
cláusulas, y (iii) la dificultad posterior de probar en sede judicial la ocurrencia de ciertas contingencias o variables, entre otras. Vale la pena mencionar 
que por estas razones la mayoría de los contratos tienden a ser incompletos. 
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el fin de salvaguardar los fines públicos que orientan la actividad contractual de la 
Administración. 

 
14. Que atendiendo lo dispuesto en el numeral 7.3 ÍTEMS NO PREVISTOS PARA 

CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS del MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O 
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS MG-GC-01 Versión 7, el contratista debe justificar por 
escrito al interventor y/o supervisor, según el caso, la necesidad de  la utilización de los 
ítems no previstos dentro del proyecto y el interventor tendrá la obligación de revisarlos, 
aprobarlos - en caso de estar de acuerdo con su necesidad de utilización, haciendo una 
descripción de las consideraciones y causales que dieron soporte a la decisión – y 
remitirlos al supervisor del IDU. 

 
15. Que para efectos de incorporación y aprobación de ítems no previstos que se encuentren 

incluidos en la lista de precios de referencia del IDU, el numeral 7.3 sobre ITEMS NO 
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría 
MG-GC-01 Versión 7 establece que el interventor tendrá 3 días hábiles para avalarlos y 
presentarlos al IDU y el supervisor del IDU deberá comunicar a la interventoría la no 
objeción de los precios de los ítems no previstos. 

 
16. Que conforme lo anteriormente expuesto se observa que el numeral tercero del artículo 25 

de la Ley 80 de 1993 establece que: “(…) 3. Se tendrá en consideración que las reglas y 
procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a 
los fines estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos 
y a la protección y garantía de los derechos de los administrados (…)”, razón por la cual 
en aras de alcanzar el cumplimiento del objeto contractual y la satisfacción del interés 
público que a través de este se pretende, resulta necesario efectuar la presente 
Modificación No. 18 a efectos de que durante dicho plazo el contratista de manera 
concomitante realizara las actividades pertinentes y conducentes para el cumplimiento del 
objeto contractual 

 
17. Que una vez revisados los argumentos expuestos por la Subdirectora General de 

Infraestructura con fundamento en la recomendación dada por la Dirección Técnica de 
Construcciones, en calidad de área supervisora del Contrato de Interventoría IDU 1723 de 
2020, por medio del cual se realiza el seguimiento al Contrato de Obra IDU 1712 de 2020, 
en conjunto con la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte como 
apoyo a la supervisión, es importante precisar que la presente Modificación No.18, al 
Contrato de Obra No.IDU-1712-2020, se encuentra debidamente revisada por parte de la 
Dirección Técnica de Gestión Contractual en los aspectos netamente jurídicos, bajo el 
entendido que la revisión y validación de los aspectos técnicos y financieros, incluyendo lo 
concerniente a los ítems no previstos y sus efectos presupuestales y técnicos fueron 
debidamente examinados y revisados por parte del área técnica supervisora y la 
ordenadora del gasto; que solicita la modificación contractual, y que adicionalmente son de 
su exclusiva responsabilidad, así las cosas, dicha modificación se regirá por las siguientes:  
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CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA - MODIFICACIÓN: Incorporar a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra 
No.IDU-1712-2020, los siguientes ítems, así: 
 

Item Descripción Unida
d 

Precio 
Unitario 

Reversado al 
Año Base del 
Contrato (Año 

2020) 

Radicado IDU 
NP´S Aprobados 
por Interventoría 

No y Fecha del 
Oficio IDU de 
no objeción 

Oficio de No 
objeción del IDU 
al acta de fijación 

de precios 

NP-
118 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=14” 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). 

ML $ 154.446,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321  

NP-
119 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
VALVULA DE BOLA 
ULTRAPESADA DE 
1/2” (Incluye limpiador y 
soldadura) 

UN $ 15.327,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
120 

MAMPOSTERIA EN 
BLOQUE DE 
CONCRETO 
15X20X40 DE DOS 
PERFORACIONES 
TIPO INDURAL O 
SIMILAR, ACABADO 
DOBLE CARA (COLOR 
A DEFINIR SEGÚN 
MUESTRA) INCLUYE 
MORTERO 1:4 
HECHO EN OBRA. 

M2 $ 56.947,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
121 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ADAPTADOR MACHO 
AGUA POTABLE DE 
1/2" (Incluye accesorio, 
limpiador y soldadura) 

UN $ 1.860,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
122 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ADAPTADOR MACHO 
AGUA POTABLE DE 
3/4" (Incluye accesorio, 
limpiador y soldadura). 

UN $ 2.342,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 
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Item Descripción Unida
d 

Precio 
Unitario 

Reversado al 
Año Base del 
Contrato (Año 

2020) 

Radicado IDU 
NP´S Aprobados 
por Interventoría 

No y Fecha del 
Oficio IDU de 
no objeción 

Oficio de No 
objeción del IDU 
al acta de fijación 

de precios 

NP-
123 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ADAPTADOR MACHO 
AGUA POTABLE DE 1" 
(Incluye accesorio, 
limpiador y soldadura). 

UN $ 3.468,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
124 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
UNIÓN PVCP AGUA 
POTABLE DE 2” 
(Incluye limpiador y 
soldadura) 

UN $ 7.439,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
125 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
UNION PVCP AGUA 
POTABLE DE 2 1/2” 
(Incluye limpiador y 
soldadura) 

UN $ 22.105,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
126 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
UNION PVCP AGUA 
POTABLE DE 3” 
(Incluye limpiador y 
soldadura) 

UN $ 27.221,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
127 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BUJE PVCP AGUA 
POTABLE DE 2"X1/2" 
(Incluye limpiador y 
soldadura) 

UN $ 8.850,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
128 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BUJE PVCP AGUA 
POTABLE DE 2 1/2”X2” 
(Incluye limpiador y 
soldadura) 

UN $ 17.672,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
129 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BUJES PVCP AGUA 
POTABLE DE 3”X2”, 
3”X2 1/2” (Incluye 
limpiador y soldadura). 

UN $ 26.005,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 
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Item Descripción Unida
d 

Precio 
Unitario 

Reversado al 
Año Base del 
Contrato (Año 

2020) 

Radicado IDU 
NP´S Aprobados 
por Interventoría 

No y Fecha del 
Oficio IDU de 
no objeción 

Oficio de No 
objeción del IDU 
al acta de fijación 

de precios 

NP-
130 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ADAPTADOR MACHO 
PVCP AGUA 
POTABLE DE 2 1/2” 
(Incluye limpiador y 
soldadura). 

UN $ 20.041,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
131 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TEE 
PVCP AGUA 
POTABLE DE 2 1/2” 
(Incluye limpiador y 
soldadura) 

UN $ 42.856,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
132 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERIA PVCP AGUA 
POTABLE RDE 21 DE 
2 1/2” (Incluye limpiador 
y soldadura) 

UN $ 33.050,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
133 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REGISTRO P.D. DE 2 
1/2” (Incluye cinta 
teflón) 

UN $ 498.573,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
134 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=4” 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

ML $ 22.359,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
135 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=6" 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). 

ML $ 38.431,00 20225260947592 
2022346128069
1 / Julio 13 de 

2022 
20223461342321 

NP-
136 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
UNIÓN D=315MM 
PARA 
ALCANTARILLADO 
CORRUGADO DOBLE 
PARED (Incluye 
soldadura y limpiador) 

UN $ 311.870,00 20225261166772 
2022346135702
1 / Agosto 02 de 

2022 
20223461403301 

NP-
137 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
UNIÓN D=400MM 
PARA 
ALCANTARILLADO 

UN $ 472.719,00 20225261166772 
2022346135702
1 / Agosto 02 de 

2022 
20223461403301 
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Item Descripción Unida
d 

Precio 
Unitario 

Reversado al 
Año Base del 
Contrato (Año 

2020) 

Radicado IDU 
NP´S Aprobados 
por Interventoría 

No y Fecha del 
Oficio IDU de 
no objeción 

Oficio de No 
objeción del IDU 
al acta de fijación 

de precios 

CORRUGADO DOBLE 
PARED (Incluye 
soldadura y limpiador) 

NP-
138 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PLACA 
FONDO D=1.95M 
POZO INSPEC. 
(PREFABRICADA. 
INCL. 
RETROCARGADOR) 

UN $ 1.144.089,00 20225261190112 
2022346135702
1 / Agosto 02 de 

2022 
20223461403301 

NP-
139 

CAJILLA PLASTICA Y 
TAPA EN 
POLIPROPILENO 
PARA MEDIDOR. 
SUMINISTRO E 
INSTALACION. 

UN $ 223.282,00 20225261190112 
2022346135702
1 / Agosto 02 de 

2022 
20223461403301 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las cantidades estimadas de los ítems no previstos incorporados en la 
presente modificación se encuentran incluidas en el balance financiero del contrato que hace parte 
integral de este documento 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los ítems No Previstos que se requieren incorporar al contrato serán 
pagados de conformidad con lo contemplado en la Cláusula Novena “FORMA DE PAGO”, Numeral 
9.7. ITEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA y su PARÁGRAFO FORMA 
DE PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS E ÍTEMS NO PREVISTOS del Contrato de 
Obra No. IDU-1712-2020. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa, la presente Modificación No. 18, no genera gastos adicionales para el IDU, ni 
erogación presupuestal y no afecta el equilibrio económico del Contrato. 
 
SEGUNDA – MANIFESTACIONES: El CONTRATISTA declara que renuncia a cualquier 
reclamación relacionada con las condiciones contempladas en la presente Modificación No. 18, al 
Contrato de Obra No. IDU-1712-2020, salvo los hechos o situaciones que por causas distintas a 
las pactadas en el presente documento se pudieran presentar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En virtud de lo indicado en la presente modificación no se entiende que 
el IDU renuncie a ejercer su potestad sancionatoria en caso de incumplimientos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los Precios No Previstos que se incorporan en el presente 
modificatorio cuentan con aprobación de la Interventoría, no objeción del IDU, actas de fijación, 
reversión y balance del presupuesto. 
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TERCERA - GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes 
certificados de modificación a las garantías contractuales en los términos y especificaciones 
estipulados en la CLÁUSULA de GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES 
del Contrato de Obra IDU-1712-2020 y allegarlos a la Dirección Técnica de Gestión Contractual 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de este documento, así como realizar el 
cargue de las mismas en la plataforma SECOP II. 
 
PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el 
CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato. 
 
CUARTA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos de la Modificación No. 18, 
al Contrato de Obra No. IDU-1712-2020, los enunciados en la parte considerativa y forman parte 
integral del presente documento. 
 
QUINTA – PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la suscripción de 
las partes. 
 
SEXTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del Contrato de Obra IDU-
1712-2020 no modificadas, continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan.  
  
SÉPTIMA - PROBIDAD Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las partes que suscribimos el 
presente documento, manifestamos expresamente que: 
 
 
1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para suscribir el presente documento. 
 
 
2. No hemos ofrecido ni dado sobornos, ni ninguna otra forma de dadiva, prebenda o halago a 

ningún servidor público, asesor o contratista de prestación de servicios profesionales del 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en relación con la modificación del contrato o la 
ejecución del mismo y nos comprometemos a no permitir que nadie, bien sea empleado, 
agente, asesor o representante de las partes lo haga en nuestro nombre. 

 
 
3. Nos comprometemos a informar, notificar, denunciar o poner en conocimiento oportuno del 

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y/o de las autoridades correspondientes, cualquier 
intento de soborno por parte de servidores públicos o contratistas del Instituto. 
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4. Nos comprometemos formalmente a comunicar el contenido de la presente cláusula 
anticorrupción a todos nuestros empleados, agentes, asesores y cualquier otro 
representante nuestro, explicándoles su importancia y las consecuencias de su 
incumplimiento. 

 
 
5. No hemos realizado acuerdos, actos o conductas en relación con la presente modificación 

contractual que estén en contravía del ordenamiento jurídico vigente. 
 

Para constancia de lo anterior, se da en la ciudad de Bogotá, D.C.  
 
POR EL IDU, POR EL CONTRATISTA, 

 
 

 
 

 
 
___________________________________ 
CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ 
Subdirectora General de Infraestructura  

  INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO                    

  
 
______________________________________ 
CARLOS MAURICIO ARANGO DOMÍNGUEZ 
Apoderado General 
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S  
 

 
Aprobó: Juan Carlos González Vásquez – Director Técnico de Gestión Contractual  
Revisó: Diana Luperli Loaiza - Coordinadora de Minutas DTGC 
Revisó: Tania Rojas-Asesora DTGC 
Revisó Einy Yolanda Acosta– Asesor Jurídico-SGI 
Revisó: Lisbeth Ordoñez Casallas– Contratista - SGI 
Revisó: Shirley Aldana– Contratista - STEST 
Revisó Misael Orlando Rubiano- Contratista -DTC 
Revisó: Ivonne Katherine Cano – Abogada -DTC 
Proyectó: Alejandra Pachón Rojas - Abogada DTGC  
 
 


