
DE

NIT

No. N/A

No. N/A
No. N/A

No. N/A
No. N/A

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)
No. N/A
No. N/A
No. N/A

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. N/A
No. N/A

No. 2
No. 3
No. 4

DE

DE

de de

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 8-ago-22 No. DIAS 63 dias calendario

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU-1816-2021
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC  NIT 901.536.376-3
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

VALOR N/A

VALOR N/A

ACTA DE SUSPENSIÓN 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

INTERVENTOR CONSORCIO BOYACA IC 901.548.133 - 2

$ 39.108.607.766,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) MELIZA MARULANDA

PRÓRROGAS DE FECHA N/A

ADICIONES:
CONTRATOS ADICIONALES DE FECHA N/A

N/A

VALOR N/A
DE FECHA N/A VALOR N/A

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

N/A

N/A
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS PLAZO N/A

PLAZO

N/ADE FECHA N/A

VALOR N/A
MAYORES AJUSTES VALOR N/ADE FECHA N/A

DE FECHA N/AMAYORES CANTIDADES

ADICIONES: DE FECHA N/A VALOR

MAYOR PERMANENCIA VALOR

DE FECHA N/A VALOR

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 39.108.607.766,00$                         

DE FECHA N/A

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  
N/A

DE FECHA N/A

SUSPENSIONES ANTERIORES:

2022

DE enero
(Día)

(Día) (Mes)

Las partes a saber, Contratista CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC, Interventor CONSORCIO BOYACA IC y el IDU, de común acuerdo
convienen ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-1810-2021 y consecuentemente del contrato de interventoría IDU-1816-2021, por el
término de sesenta y tres (63) días calendario, contados a partir del 08 de agosto de 2022, con lo cual reinicio previsto correspondería al 10 de
octubre de 2022, en virtud de que las causales que motivaron la suspensión del pasado 02 de junio de 2022 no han sido superadas a la fecha, tal
como lo expuso el IDU en su comunicado STESV 20223361371871 del 5 de agosto de 2022, toda vez que la totalidad de aprobaciones de los
terceros competentes frente a los estudios y diseños es necesaria para el desarrollo del contrato de obra IDU-1810-2021, y dado que a la fecha
la Entidad continúa adelantando los trámites pertinentes ante los terceros competentes, para la obtención del concepto de aprobación de dichos
estudios y diseños.

Lo anterior en aras de garantizar la correcta ejecución del proyecto de la referencia, y con ello salvaguardar la finalidad de la contratación y de
preservar el interés público que dio origen al contrato de obra IDU-1810-2021 y del contrato de interventoría IDU-1816-2021.

En línea con lo anterior, es importante precisar que una vez reiniciada la ejecución de los contratos IDU-1810-2021 e IDU-1816-2021, será
tramitada una modificación a la fase de obras iniciales y gestiones preliminares de los mismos, para el cumplimiento a la totalidad de las
obligaciones contractuales previstas en dicha fase, una vez se cuente con la totalidad de las aprobaciones a los estudios y diseños del proyecto
que permitirán el inicio de ejecución de la fase de obra.

4. CAUSAS

(Año)

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 4 DE FEB 2022

No. DIAS
N/A

N/A

Las partes representadas por: 

CONTRATO No IDU-1810-2021
(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA IDU-LP-SGI-028-2021

OBJETO DEL CONTRATO

OBRASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 4  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

JORGE MAURICIO CASAS 

(Mes)

representante legal del contratista;

(Año)

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan  contrato de  conformidad con el oficioAMPLIAR LA SUSPENSION   del

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 11
(Año)

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

2024
(Día) (Mes)

No. DIAS 34 dias calendario

     IDU con consecutivo número 5 820223361371871
Indicar el número de radicado IDU

SELECCIÓN ABREVIADA

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

representante legal de la interventoría;  y MELIZA MARULANDA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Calzada norte de la Av. La Sirena (Calle 153) entre Av. Boyaca y Autopista 
Norte - Localidad de Suba, UPZ (18) BRITALIA y UPZ (19) PRADO.

(Día) (Mes) (Año)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

1. ANTECEDENTES

LUISA MARIA SALAS

SUSPENSIÓN ACTUAL:

FECHA DE REINICIACIÓN 10 DE octubre

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIECINUEVE (19) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

No. DIAS

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS

2022

DE FECHA 2-jun-22 No. DIAS 33 dias calendario
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 5-jul-22
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FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

ACTA DE SUSPENSIÓN

OBRASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 4  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIALSUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

( 8 ) de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

3. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.

4. La entidad aclara que la presente suspensión del contrato no ocasiona reconocimiento económico al contratista, por lo cual se reserva el
derecho de pronunciarse respecto a cualquier reclamación realizada por el contratista, en relación a esta.

5. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las partes se
comprometen a reiniciar el contrato de manera inmediata,

6. El IDU en virtud de la relación jurídico-negocial que en estado de suspensión subsiste, se reserva el derecho de acudir al contratista y/o
interventor, citarlo a mesas de trabajo, y requerirlo mediante comunicaciones con el objetivo de superar las causales de suspensión.

Representante Legal del Interventor Suplente

2, Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, 
en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría.

MELIZA MARULANDA
Directora Técnica de Construcciones Subdirectora General de Infraestructura

JORGE MAURICIO CASAS

HECTOR JAVIER PAIPA MOSCOSO

Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU

JAIME AUGUSTO BERMUDEZ

Subdirector  Técnico de Ejecución del Subsistema Vial

Representante Legal del Contratista

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de 
funciones.

Instituto de Desarrollo Urbano

CONSORCIO BOYACA ICCONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC

Instituto de Desarrollo Urbano

Instituto de Desarrollo Urbano

CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ

Salvedad del Contratista:
El CONSORCIO VÍAS POR BOGOTÁ IC deja expresa constancia de que, tomando en cuenta las causas que motivan la presente suspensión del
Contrato y que son por completo ajenas al Consorcio, durante esta suspensión se deben realizar las revisiones y ajustes del contrato, en especial
en cuanto hace a sus condiciones contractuales de programación de obras, valor y plazo, así como las demás obligaciones afectadas por estos
eventos, tanto en cuanto hace a la fase de obras iniciales y gestiones preliminares, como a la fase de ejecución del Contrato, con el fin de
realizar la respectiva modificación, prórroga y adición contractuales, según lo que en derecho corresponda, asuntos frente a los cuales el
CONSORCIO VÍAS POR BOGOTÁ IC NO renuncia a sus derechos contractuales y legales. De otra parte, el Consorcio precisa que estas
salvedades se exponen a fin de precisar que bajo cuyo tenor deben entenderse y aplicarse los numerales 1 y 4 de la parte final de la presente
Acta de Suspensión del Contrato.

Manifestación IDU:
Frente a lo manifestado por el contratista respecto a la revisión y ajustes al contrato frente al plazo y valor del mismo, se precisa que, esta área
técnica adelantará la revisión y análisis de tales solicitudes en el marco del cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en el
Instituto en concordancia con lo contractualmente previsto. Esta revisión se realizará una vez el contratista haya elaborado y presentado el
cronograma y el balance presupuestal ante la firma interventora y ésta, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, analice la solicitud a
la luz de los documentos contractuales, la matriz de riesgos y el análisis de las causas de los impactos en el cronograma y de su imputabilidad.

Ahora bien, frente a la manifestación hecha por el contratista de reservarse el derecho a reclamar por los posibles costos asociados al periodo de
suspensión, se aclara que la simple manifestación de reclamación de costos no podrá ser revisada por la Entidad, y procederá únicamente previa
acreditación de costos a través de medios de prueba conducentes y pertinentes, de conformidadcon los procedimientos que se hayan establecido
para tal fin.

LUISA MARIA SALAS

OCHO días del mes de AGOSTO 2022
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Instituto de Desarrollo Urbano

1. El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo 
con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las
funciones  desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los
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