
Convenio Contrato X

SI X NO SI X NO

Objeto:

SI NO SI NO

12/48227 22/12/2020 39922

-$                                                                                                              

Modificación 

Contractual

GARANTIA BANCARIA No 401-0118122020

17/01/202240022

-$                                                                                                                 

Tiempo de la prórroga (En meses)

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                                                                                              

Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

65.405.717.298,00$         17/01/2022

Fecha de aprobación de la Póliza

Póliza Numero 68938

Póliza Numero 55919

Valor de la adición o reducción 

68.852.323.567,00$         29/07/2022

GARANTIA BANCARIA No.401-0318122020

22/12/2020

-$                                                                                                              

Justificación de la Modificación Contractual

GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020

Fecha de la Modificación Contractual

-$                                                                                                              

22/12/2020

22/12/2020

85.420.374.012,00$         

-$                                                                                                              

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica) Valor en el Registro

TOTALES

Fecha final de ejecución según prórroga

30/06/2031

28/12/2020

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

11/10/2021 ALBERTO FERNANDO RODRÍGUEZ PABÓN - Director de Infraestructura (E)   

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO 

COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Tipo: 9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO LICITACION PUBLICA

12747779

Modalidad de selección

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

ago-22 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 1042-2020 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

  LACIDES ROBLES ESPINOSA - Subdirector de Operaciones Dirección de Infraestructura 

El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Región A adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Fecha Final de ejecución Aporte - Otros -$                                                                                                              

Fecha de Suscripción 

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

212103625

C-2301-0400-20-0-2301024-03

Póliza inicial N.º Fecha Registro Presupuestal

23/09/2020FTIC-LP-038-2020

29/07/2022

29/07/2022

 GARANTIA BANCARIA No. 401-0118122020

Requisitos para el perfeccionamiento

36.055.450.339,00$         

18/12/2020

Aporte - Fondo Único TIC 17/12/20201.065.564.968.972,00$                                                                                    

91292085

Requiere Acta de liquidación 

Fecha de Inicio

212103625 11/10/2021

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 1.065.564.968.972,00$                                                                                    

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                              

Justificación

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

08/01/2021

N.º de Registro Presupuestal

35021

247320

51.095.899.051,00$         35121

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza

28/12/2020

08/01/2021

ComentariosTerminación anticipada Fecha terminación
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

68.852.323.567,00$                              10/02/2021 18377021 6% dd/mm/aaaa -$                                                

21.787.837.348,00$                              20/05/2021 114293921 2% 25% 14/04/2021 17.213.080.891,75$                          

21.787.837.348,00$                              07/02/2022 15791022 2% 25% 31/07/2021 17.213.080.891,75$                          

21.787.837.348,00$                              dd/mm/aaaa 0% 25% 13/10/2021 17.213.080.891,75$                          

14.525.224.897,00$                              dd/mm/aaaa 0% 25% 9/12/2021 17.213.080.891,75$                          

7.262.612.449,00$                                dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

37.706.522.827,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

37.706.522.827,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

37.706.522.827,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

25.137.681.886,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

12.568.840.943,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

21.657.378.645,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

21.657.378.645,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

21.657.378.645,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                                     

13/10/2021

dd/mm/aaaa -$                                                     dd/mm/aaaa

Desembolsos Realizados

Valor($)

Quinto desembolso: Sujeto a entrega de los informes mensuales 

de indicadores de los centros digitales operativos en los meses 4 y 

5 contados a partir del inicio de la etapa de operación. Con este 

desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

Cuarto desembolso: Sujeto a entrega de los informes mensuales 

de indicadores de los centros digitales operativos en los meses   1, 

2 y 3 contados a partir del inicio de la etapa de operación. Con este 

desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

31/07/2021

Séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad de los centros digitales 

operativos en los meses 7, 8 y 9 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación. (ii) Entrega de los Estudios de Campo del 

Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los 

Centros Digitales. 

Décimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en los meses 16 y 17 contados a partir 

del inicio de la etapa de operación. 

12/10/2022

13/07/2022

Octavo desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación y 

puesta en servicio del grupo 3 correspondiente al 35% de los 

Centros Digitales y (ii) entrega de los informes mensuales de 

indicadores de los centros digitales operativos en el meses 10, 11 y 

12 contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

Noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en los meses 13, 14 y 15 contados a 

partir del inicio de la etapa de operación. 

7/12/2022

9/12/2021

Sexto desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación y 

puesta en servicio del grupo 2 correspondiente al 32.5% de los 

Centros Digitales y (ii) entrega de los informes mensuales de 

indicadores de los centros digitales operativos en el mes 6 contado 

a partir del inicio de la etapa de operación. 

Undécimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual 

de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros 

digitales operativos en el mes 18 contado a partir del inicio de la 

etapa de operación. 

14/04/2021

13/04/2022

28/12/2021

28/12/2022

28/12/2020

Primer Desembolso: Equivalente al seis coma cuarenta y seis por 

ciento (6,46%) aproximadamente del total del contrato por concepto 

de anticipo, sujeto a: (i) Perfeccionamiento del Contrato de Aporte y 

(ii) Entrega del plan de inversión del anticipo.  

Segundo Desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de los Estudios de 

Campo de los Grupos 1A y 1B correspondientes al treinta y dos 

coma cinco por ciento (32,5%) de los Centros Digitales  (ii) Informe 

detallado de Ingeniería y operación.  (iii) Plan de Instalación y 

Puesta en Servicio (iv) Plan de Mantenimiento.   Con este 

desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

dd/mm/aaaa

-$                                                   dd/mm/aaaa

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                     

-$                                                     

-$                                                     

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                   

-$                                                   

Decimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en los meses 22, 23 y 24 contados a 

partir del inicio de la etapa de operación. 

11/10/2023

Decimocuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en los meses 25, 26 y 27 contados a 

partir del inicio de la etapa de operación. 

12/07/2023

dd/mm/aaaa -$                                                   

-$                                                   

Observaciones 

-$                                                     

dd/mm/aaaa

Radicado Mintic 222076879  -  02/08/2022 	

Valor ($) real amortizado Valor ($)Fecha 

56.968.826.046,50$                             

419.629.361,90$                                 

dd/mm/aaaa 11/08/2022

2/08/2022

Fecha real

-$                                                   

$68.852.323.567,00

-$                                                     

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                                   

-$                                                   dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Radicado  Mintic 212073979 - Alcance 212078651 - 29/07/22

Radicado Mintic 212132904 - Alcance 222005153 - 24/12/22

Radicado Mintic 222056902  -  07/06/2022 	

Radicado Mintic 222076863  -  02/08/2022 	

Radicado Mintic 222080592 -  11/08/2022 	

Radicado Mintic 222080604  -  11/08/2022 	

Radicado Mintic 222080700  -  11/08/2022 	

dd/mm/aaaa -$                                                     

Duodécimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en los meses 19, 20 y 21 contados a 

partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                     

7/02/2022

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

17.213.080.891,75$                              

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

12/04/2023

6%

Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la instalación y 

puesta en servicio de los grupos 1A y 1B, (ii) Entrega de los 

Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a treinta y dos 

coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales .Con este 

desembolso se amortizará 25% del anticipo.  
$21.787.837.348,00

dd/mm/aaaa

-$                                                     

-$                                                     

-$                                                     

1.065.564.968.972$                                                                                                                                                                    

Amortización del anticipo Solicitudes de Legalizaciones 

% del Anticipo

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Pagos o Desembolsos Programados

68.852.323.567$                                                                                                                        

$21.787.837.348,00 17.213.080.891,75$                              20/05/2021

Requisitos para el pago o desembolso
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

14.438.252.429,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

7.219.126.214,00$                                dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

23.284.794.324,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

23.284.794.324,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

23.284.794.324,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

15.523.196.218,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

7.761.598.110,00$                                dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

24.942.165.660,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

24.942.165.660,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

24.942.165.660,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

16.628.110.437,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

8.314.055.218,00$                                dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

26.784.233.434,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

26.784.233.434,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

26.784.233.434,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

17.856.155.624,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

8.928.077.812,00$                                dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

-$                                                   

dd/mm/aaaa -$                                                     

dd/mm/aaaa -$                                                   

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                     dd/mm/aaaa -$                                                   

dd/mm/aaaa

Vigesimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 55, 56 y 57 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

9/07/2025

9/10/2024

Decimonoveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en los meses 37, 38 y 39 contados a 

partir del inicio de la etapa de operación. 

6/12/2023

Decimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en los meses 28 y 29 contados a partir 

del inicio de la etapa de operación. 

28/12/2023

Decimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en el mes 30 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación. 

Decimoctavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en los meses 34, 35 y 36 contados a 

partir del inicio de la etapa de operación. 

4/12/2024

Vigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en los meses 40 y 41 contados a partir 

del inicio de la etapa de operación. 

8/10/2025

Vigesimocuarto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 49, 50 y 51 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

10/04/2024

Decimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 31, 32 y 33 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

10/07/2024

27/12/2024

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                                   

dd/mm/aaaa -$                                                     dd/mm/aaaa

8/04/2026

Vigesimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 52 y 53 contados a 

partir del inicio de la etapa de operación 

-$                                                     dd/mm/aaaa -$                                                   

dd/mm/aaaa

-$                                                     

-$                                                   

-$                                                   

dd/mm/aaaa -$                                                     dd/mm/aaaa -$                                                   

-$                                                   

dd/mm/aaaa

-$                                                     

dd/mm/aaaa

-$                                                     dd/mm/aaaa -$                                                   

-$                                                     dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                                   

-$                                                     

-$                                                     

-$                                                     dd/mm/aaaa -$                                                   

-$                                                     dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                     

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                                   

-$                                                     

-$                                                   

-$                                                   

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaadd/mm/aaaa

-$                                                   

dd/mm/aaaa -$                                                   -$                                                     

-$                                                     

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

8/07/2026

9/12/2026

Vigesimoprimer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en el mes 42 contado a partir del inicio 

de la etapa de operación. 

Vigesimosegundo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 43, 44 y 45 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Trigésimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en los meses 64 y 65 contados a partir 

del inicio de la etapa de operación 

Vigesimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 46, 47 y 48 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

7/10/2026

26/12/2025

4/12/2025

Vigesimoctavo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en los meses 58, 59 y 60 contados a 

partir del inicio de la etapa de operación 

Vigesimonoveno desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 61, 62 y 63 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Vigesimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en el mes 54 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación 

9/04/2025

28/12/2026

Trigésimo primer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en el mes 66 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

28.774.481.088,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

28.774.481.088,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

28.774.481.088,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

19.182.987.397,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

9.591.493.696,00$                                dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

30.991.786.354,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

30.991.786.354,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

30.991.786.354,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

20.661.190.904,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

10.330.595.452,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

33.248.961.669,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

33.248.961.669,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

33.248.961.669,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

22.165.974.446,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

11.082.987.226,00$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                                

1.065.564.968.972,00$                              11% 100% TOTAL 68.852.323.567,00$                          

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 1-ago 30-ago

dd/mm/aaaa -$                                                     

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                     dd/mm/aaaa -$                                                   

dd/mm/aaaa

-$                                                     dd/mm/aaaa

-$                                                   -$                                                     dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                   

dd/mm/aaaa

-$                                                     14/04/2027

Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 67, 68 y 69 

contados a partir del inicio de la etapa de operación dd/mm/aaaa

-$                                                     -$                                                   

-$                                                   

-$                                                     -$                                                   

14/07/2027

Trigésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 70, 71 y 72 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

13/10/2027

Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 73, 74 y 75 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

7/12/2027

Trigésimo quinto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 76 y 77 contados a 

partir del inicio de la etapa de operación 
dd/mm/aaaa

mm/yy

dd/mm/aaaa

SALDO POR LEGALIZAR:

57.388.455.408,40$                             

 $                       55.039.542.854,60 49% SALDO POR GIRAR:  $                                                   953.136.970.709,00 50% $                    34.426.161.783,50 89% ANTICIPO POR AMORTIZAR

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

1.974.242.232,05$                                                                 

-$                                                                                      -$                                                                                  TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/07/2022 237.802.925,57$                                                                1.982.138.715,40$                         TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

$112.427.998.263,00

-$                                                   

TOTAL

dd/mm/aaaa -$                                                     

Cuadragésimo tercero desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 94, 95 y 96 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

28/12/2028

Cuadragésimo primero desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en el mes 90 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

11/10/2028

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 85, 86 y 87 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                     dd/mm/aaaa

6/12/2028

Cuadragésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en los meses 88 y 89 contados a partir 

del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa

28/12/2029

5/12/2029

dd/mm/aaaa

11/04/2029

Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 91, 92 y 93 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 
dd/mm/aaaa -$                                                     

Trigésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los 

centros digitales operativos en el mes 78 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa

-$                                                     

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

TOTAL

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                                   

Cuadragésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en el mes 102 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

ACUMULADOS 34.426.161.783,50$                              TOTAL

-$                                                     

-$                                                   

-$                                                     

10/10/2029

Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 97, 98 y 99 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. -$                                                   

dd/mm/aaaa -$                                                     dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                                     

-$                                                   

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 100 y 101 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

11/07/2029

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

12/04/2028

Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 79, 80 y 81 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

12/07/2028

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en los meses 82, 83 y 84 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

28/12/2027

dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,19% 3,98%

0,19% 3,98%

0,19% 3,98%

0,19% 3,98%

0,76% 15,90%

Ponderación 1 (%) Avance mes (%) Acumulado

0,0% 0,0%

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una Interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos.

Actividades realizadas y novedades en el período

Teniendo en cuenta que el contrato 1042-2020, cuenta con Interventoría la cual tiene como objeto el seguimiento integral de las Obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas, a cargo del (los) ejecutor(es) del proyecto 

centros digitales. esta Interventoría es llevada por parte del CONSORCIO PE 2020 CDIGITALES, durante el  período del informe,  se ha participado en reuniones con la Interventoría CONSORCIO PE CDIGITALES 2020 y el operador 

COMCEL S.A. con el objetivo de revisar el seguimiento de las actividades del mes:  

En el mes de agosto de 2022 se llevaron a cabo las siguientes reuniones de seguimiento para el contrato No. 1045 de 2020:

Se realiza el COMITÉ OPERATIVO CONTRATO 1042 DE 2020 -No.20 el día 30 de agosto correspondiente al mes de julio de 2022.

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo.

La supervisión ha velado por la ejecución de las actividades que conlleven al cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente.

																

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 0,0%

Total 

1. COMCEL S.A entregó el 29/12/2020 el plan de inversión del anticipo, mediante radicado MINTIC 201078666.

2.  El día 10/02/2021, Mintic realizó primer desembolso por valor de $68.852.323.567  correspondiente al anticipo

3.  El día 16/04/2021, la Interventoría aprobó el segundo desembolso por valor de $21.787.837.348.

4. El día 20/05/2021  Mintic realizó el segundo desembolso por $21.787.837.348. 

5. El día 07/02/2022  Mintic realizó el tercer desembolso por $21.787.837.348.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud.
El contrato 1042-2020, cuenta una Interventoría Integral CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 - (Contrato 756 de 2020), la cual es responsable de realizar el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras y

Administrativas, en el periodo del presente informe, no se presenta ninguna comunicación por escrito que requiera respuesta directamente por parte de la Entidad contratante.

* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,06% 1,22%

0,06% 1,22%

0,06% 1,22%

0,06% 1,22%

Actividades realizadas y novedades en el período** Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

3. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el Anexo Técnico.

DESEMBOLSOS: 

1. El primer desembolso por valor de $68.852.323.567 realizado el día 10/02/2021 de acuerdo con los cumplimientos de los hitos contractuales establecidos, previamente revisados y aprobados por la Interventoría. 

2. El segundo desembolso por valor $ 21.787.837.348 realizado el día 20/05/2021. de acuerdo con los cumplimientos de los hitos contractuales establecidos, previamente revisados y aprobados por la Interventoría. 

3. El tercer desembolso por valor $ 21.787.837.348 realizado el día 07/02/2022. de acuerdo con los cumplimientos de los hitos contractuales establecidos, previamente revisados y aprobados por la Interventoría. 

UTILIZACIONES: 

1. la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES mediante comunicado Mintic 211015137 del 25 de febrero de 2021 emitió concepto favorable respecto a la primera utilización del contrato de aporte No 1042 de 2020- realizándose 

comité fiduciario No. 1 el día 19/03/2021; 

2. la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES mediante comunicado Mintic 221006522 del 28 de enero de 2022 emitió concepto favorable respecto a la segunda utilización del contrato de aporte No 1042 de 2020- realizándose 

comité fiduciario No. 5 el día 31/01/2022.

3. la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES mediante comunicado Mintic 221047245 del 15 de junio de 2022 emitió concepto favorable respecto a la tercera utilización del contrato de aporte No 1042 de 2020- realizándose comité 

fiduciario No. 7 el día 07/07/2022.

EJECUCION DE RECURSOS: 

1. De la utilización 1: la interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES a 31 julio/22 aprobó 35 órdenes de pago por valor de $59.760.864.874,95 y en julio de 2022 igualmente Comcel realizo el reintegro de recursos por bienes no 

entregados por los proveedores por tanto no se lograron legalizar reintegrando $971.609.091,58 ajustando el valor ejecutado para el Anticipo por valor de $ 58.789.255.783,37

2. De la utilización 2: la supervisión aprobó a 31 agosto/22 - 04 órdenes de pago por valor de $1.639.333.463,79 (pago visitas adicionales de la interventoría PE2020 C DIGITALES)

LEGALIZACION DE RECURSOS:

1. Al corte de 31 agosto/22 para los recursos del ANTICIPO se han aprobado y radicado a Contabilidad del Fondo Único de TIC siete (07) legalizaciones por valor total de $56.968.826.046,50 con radicados no. 212078651, 222005153, 

222056902, 222076863, 222080592, 222080604 y 222080700

2. Al corte de 31 agosto/22 para los recursos de la 2DA UTILIZACION se ha aprobado y radicado a Contabilidad del Fondo Único de TIC una (01) legalización por valor total de $419.629.361,90 con radicado no. 222076879

1. Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

A continuación se presenta el avance en las metas de Instalación y Puesta en Servicio, de acuerdo con lo establecido contractualmente.

* Estudios de Campo 

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL 01-02-2021 / rad. 211005606 (Aprobados por la Interventoría 30-03-2021 / rad. 211024988) .

Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL  01-03-2021 / rad. 211015952 (Aprobados por la Interventoría) 30-03-2021 / rad. 211024988

Grupo 2: 2919 CD reportados por COMCEL rad 211062288 del 30-07-2021 (Aprobados por la Interventoría) 24-09-2021 / rad. 211078740

Grupo 3: 3034 CD Reportados por COMCEL el rad. 221015160  del 28-02-2022 (Aprobados por la Interventoría) 25-07-2022 / rad. 221059185

*Instalación y Puesta en Servicio

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021 rad. 211034079, reporte aprobado por la Interventoría el 23 de julio de 2021 rad. 211059627.

Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021 rad. 211062029, reporte aprobado por la Interventoría el 24 de septiembre de 2021 rad. 211078730.

Grupo 2: 2.919 CD reportados por COMCEL 17-03-2022 rad. 221021097

*Reporte de Instalación aprobado por la Interventoría el día 09 de junio de 2022 Rad. 221045613

*Pruebas Remotas:29 Jul: presentó: 2919 / aprobó: 2919/ rad. 221060901

*Visitas de Aprobación: reportadas: 2852 / Aprobados:1550 / rad. 221061580

Grupo 3: Meta 3034 CD:

*Reporte de Instalación: presentados: 1657 / aprobados: 1488 / rad 221066928

*Pruebas Remotas: presentadas: 1914 / aprobadas: 1822 / rad 221067819

*Visitas de Aprobación: presentó: 714 / aprobó: 66 / rad. 221061580

*Operación y Mantenimiento

Grupo 1A: Inicio Operación aprobado por Interventoría a partir del 25-09-2021 - 758 Centros Digitales  rad. 211079599

Grupo 1B: El 31 de diciembre de 2021, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación de este grupo a partir del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales rad. 211106331

Total Centros Digitales en Operación: 1.515

4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta. 

A continuación se presenta el avance de centros Digitales en fase de Operación y Mantenimiento:

*Operación y Mantenimiento

Grupo 1A: Inicio Operación aprobado por Interventoría a partir del 25-09-2021 - 758 Centros Digitales

Grupo 1B: El 31 de diciembre de 2021, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación de este grupo a partir del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales

Total Centros Digitales en Operación: 1.515.

De acuerdo con la solicitud presentada por el contratista COMCEL S.A. en el comité operativo del 28 de julio de 2022, respecto al "Concepto final cálculo de Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio grupo 1A Y grupo 1B mes de 

Julio de 2022". el día 30 de agosto de 2022 se realizó mesa de trabajo para para realizar la verificación de la medición de los indicadores de calidad y niveles de servicio realizados por la anterior Interventoría para los periodos de 

octubre, noviembre y diciembre de 2021 y para los periodos de abril, mayo y junio de 2022.  Respecto a los indicadores del mes de julio se solicito al Contratista COMCEL las evidencias de manera cronológica, con el fin de que las 

mismas puedan ser validadas por la interventoría y, de esta manera emitir el concepto final de indicadores de calidad y niveles de servicio para el periodo en mención. 

5. Efectuar los incrementos periódicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisión de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico.
De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MÍNIMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS. A partir de enero de 2023, “la velocidad mínima de transmisión de datos Download/Upload de cada Centro

Digital debe incrementarse en un 12% anual.”

2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, respecto del cual no podrá pactar ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación, relacionados con su celebración, interpretación,

ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa, por escrito, del Fondo Único de TIC. De conformidad con las disposiciones del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista asumirá los costos de administración de la fiducia,

relacionados con la administración de los recursos a título de anticipo. Esta obligación del Contratista también aplicará para los recursos de aporte diferentes a los entregados a título de anticipo. Es importante señalar que los recursos entregados a título

de anticipo deberán ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos deben transferirse

mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalización del contrato serán reintegrados al Fondo Único de TIC.

0,06% 1,22%

Comités Fiduciarios:

El 19 de marzo de 2021, se realizó el comité fiduciario No. 01, donde se aprobó: * Reglamento de comité * Presentación de los contratos de comodato y de mandato y * Primera utilización por un valor de $68,852,323,567. El Contratista Comcel S.A consignó al 

Fondo Único de T IC.   

  

El 23 de julio de 2021, se realizó el comité fiduciario No. 02, donde se aprobó: * Presentación Informe trimestral del 1 de febrero al 30 de abril de 2021 y *Proposiciones y Varios (Fiduciaria Corficolombiana realiza la aclaración que las rendiciones trimestrales 

del Patrimonio Autónomo  se presentan a partir del mes de febrero de 2021, en los cortes trimestrales correspondientes).

El 29 de octubre de 2021, se realizó el comité fiduciario No. 03, donde se aprobó: * Presentación Informe trimestral del 1 de mayo al 31 de julio de 2021 y * Proposiciones y Varios - La supervisión y la Interventoría mantienen constante comunicación frente a las 

situaciones presentadas en el desarrollo del contrato.

El  16 de diciembre 2021, se realizó el comité fiduciario No. 04, donde se aprobó: * Rendición de cuentas trimestral de 1 de agosto a 31 de octubre 2021.

El 31 de enero de 2022 ,se realizó el comité fiduciario No. 05 (extraordinario) donde se aprobó:  *Aprobación segunda utilización de recursos Contrato 1042 de 2020, * Aprobación visitas adicionales Interventoría (primer cobro) y *Proposiciones y Varios

El 10 de mayo de 2022 ,se realizó el comité fiduciario No. 06 donde se aprobó: *Rendición de cuentas trimestral de 1 de noviembre 2021 a 31 de enero 2022, * Aprobación visitas adicionales Interventoría (segundo cobro)

El 07 de julio de 2022 ,se realizó el comité fiduciario No. 07 donde se aprobó: *Rendición de cuentas trimestral de 1 de febrero 2022 a 30 de abril 2022, * Aprobación visitas adicionales Interventoría (tercer cobro) y *Aprobación tercera utilización de recursos 

Contrato 1042 de 2020.

El 28 de julio de 2022 ,se realizó el comité fiduciario No. 08 (extraordinario) donde se aprobó:  * Aprobación visitas adicionales Interventoría (cuarto cobro).

La Fiduciaria Corficolombiana ha consignado rendimientos financieros como se evidencia a continuación:

1. marzo 2021: $16.375,02 

2. abril 2021: $2.951.686,69 

3. mayo 2021 $76.346.885,43  

4. junio 2021 $104.665.966,85 

5. julio 2021 $92.016.858,22 

5. agosto 2021 $52.260.479,84 

6. septiembre 2021 $116.549.906,13

7. octubre 2021 $33.956.135,25  

8. noviembre 2021 $6.606.368,48  

9. diciembre 2021 $49.925.597,50

10. enero 2022 $56.191.814,69

11. 28 de enero 2022 $121.391,75 rendimientos dejados de percibir 2021 

12. febrero 2022 $59.942.979,88

13. 22 febrero 2022 $120.026.690,19 rendimientos dejados de percibir en ENERO 2022 

14. marzo 2022 $151.528.494,68 

15. abril 2022  $206.227.523,42  

16. mayo 2022 $216.761.017,28 

17. junio 2022 $190.358.507,52 

18. Julio 2022 $ 200.932.049,47

19. Agosto 2022 $ 236.855.503,56

Total Rendimientos consignados al FUTIC   $ 1.974.242.232,05

Página  6 de 9
GCC-TIC-FM-051

V 10.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,06% 1,22%

0,06% 1,22%

0,06% 1,22%

0,06% 1,22%

0,06% 1,22%

0,06% 1,22%

0,06% 1,22%

0,06% 1,22%

0,76% 15,90%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 155

Entregable recibido a 

satisfacción 
Fecha entrega

1,0 29/12/2020

1,0 30/12/2020

1,0 28/01/2021

1,0 28/01/2021

1,0 28/01/2021

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 12,7%

9.a Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la región (2.809)

Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Mediante los informes mensuales COMCEL S.A. informa que cuenta con las autorizaciones y permisos siguientes:

- Certificado de Existencia y Representación Legal Cámara de Comercio.

- Registro TIC.

Es importante aclarar, que esta información es validada por la Interventoría, la cual revisa los informes mensuales y da aprobación a los mismos. 

Así mismo, el anexo técnico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACIÓN DEL PROYECTO, (…) “Todos los permisos requeridos para ello serán gestionados por el 

contratista, y la instalación garantizará la seguridad física de los equipos.” (…) “Es obligación del contratista, gestionar y obtener los permisos, trámites, autorizaciones, asignaciones de frecuencias (caso de enlaces terrestres de 

microondas) y costos asociados a la instalación de la infraestructura requerida para cada sitio. La ubicación, energía y seguridad del equipamiento de cada sitio será responsabilidad del contratista de acuerdo con el estudio de campo del 

sitio que se efectúe; así como la adecuación de los sitios para la instalación de los equipos y sus elementos necesarios. “. Lo anterior, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y es validado por la Interventoría de acuerdo 

a la fase del proyecto. COMCEL S.A. mediante los informes mensuales

9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses)

En el anexo 8 del pliego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACIÓN DEL (LOS)  ANEXO  (S)  No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN, COMCEL S.A. ofertó 18 meses de tiempo 

adicional de operación para cada Centro Digital, razón por la cual el contrato de aporte No 1042 de 2020, CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCION, indica “El plazo de ejecución del contrato iniciará desde la suscripción del acta de 

inicio y hasta el 30 de junio de 2031(…)”.

->El 28 de septiembre de 2021 mediante radicado 211079599, la Interventoría dio aprobación para dar inicio a la fase de Operación y Mantenimiento del Grupo 1A correspondiente a 758 Centros Digitales; La operación inició a partir del 25 

de septiembre de 2021. 

->El 31 de diciembre de 2021 mediante radicado 211106331, la Interventoría dio aprobación para dar inicio a la fase de operación y mantenimiento del Grupo 1B, la operación inicia a partir del 01  de enero de 2022.

Para el presente periodo no existe actividades adicionales en relación con la obligación descrita.

9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación presentados con la propuesta, que corresponden a:
Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación, en las siguientes obligaciones se presenta el estado actual de avance de los ofrecimientos

que el contratista debe cumplir.

Total 

9.c Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps)

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Observaciones por parte del Supervisor

Fecha planeada 5 de enero de 2021 Aval al plan de manejo de anticipo  Radicado 212005449 fecha 30 de enero de 2021

10. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalación, puesta en servicio y operación de los sitios beneficiados.

Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Entrega Diseños de Marca e Imagen

IDIO - Informe Detallado de Ingeniería y Operación

Plan de Instalación y Puesta en Servicio

Plan de Mantenimiento

El 2 de Agosto de 2022 mediante radicado 221063181, COMCEL S.A. remitió el Informe Mensual mes de julio 2022 para revisión por parte de la Interventoría, la cual generó observaciones mediante radicado No. 221067818 del 23 de 

agosto de 2022.

Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), serán instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMCEL S.A. distribuirá de esta manera los 2.809 centros digitales adicionales del ofrecimiento realizado, de 

acuerdo con lo anterior, la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD y Grupo 3 con 3034 Centros Digitales.

Con corte al presente informe, COMCEL S.A. ha reportado un total de  4.434 Centros Digitales instalados y presentando servicio de conectividad a la Comunidad, es importante tener en cuenta que dentro de estos 4.434 se encuentran 

1.515 en operación que pertenecen al grupo 1A y 1B, los restantes 2.919 corresponden al grupo 2 los cuales ya se encuentran aprobados por parte de la Interventoría.

El estado relacionado con la Fase de Instalación y puesta en servicio de los Grupos 1A, 1B y 2 se presenta a continuación:

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio:

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por la Interventoría el 23 de julio de 2021.

Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, reporte aprobado por la Interventoría el 24 de septiembre de 2021.

Grupo 2: 2.919 Con corte mes de marzo de 2022, COMCEL realizó el reporte de la meta 10 con un total de 2919 CD los cuales fueron aprobados por la Interventoría el día 9 de junio de 2022.

En Fase de Operación se encuentra:

Grupo 1A: 758 Centros Digitales - inicio de operación 25-09-2021

Grupo 1B: 757 Centros Digitales - inicio de operación 01-01-2022

Productos o Servicio a entregar

En el anexo 8 del pliego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACIÓN DEL (LOS)  ANEXO  (S)  No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN, COMCEL S.A. ofertó una velocidad adicional 

de 6 Mbps. En el contrato de aporte 1042, Obligaciones Especificas – Nota 1 indica lo siguiente: 

“Nota 1: Para la velocidad ofertada se debe tener en cuenta la regla de proporcionalidad para Download y Upload, ejemplo: si oferta 2 Mbps adicionales, la proporcionalidad será 4 a 1, es decir para Download: 2 Mbps y para Upload: 0.5 

Mbps, los cuales se sumarán a cada uno de los rangos de velocidad mínima establecidos en el anexo técnico.”

De acuerdo con lo ofertado por COMCEL S.A., las velocidades con las que se realizarán las mediciones y aprobaciones correspondientes son:

El 25 de septiembre de 2021, inició la fase de Operación y Mantenimiento del Grupo 1A, correspondiente a 758 Centros Digitales, de acuerdo con lo anterior, la medición de indicadores por parte de la Interventoría inició a partir de esta 

fecha para el grupo 1A. El resultado actual para este grupo, se puede consultar en la tabla de la obligación 4.

El 31 de diciembre de 2021 mediante radicado 211106331, la Interventoría dio aprobación para dar inicio a la fase de operación y mantenimiento del Grupo 1B, la operación inicia a partir del 01  de enero de 2022,de acuerdo con lo 

anterior, la medición de indicadores por parte de la Interventoría inicia a partir de esta fecha para el grupo 1B.

Para el presente periodo no existe actividades adicionales en relación con la obligación descrita.

Fecha planeada 28 de enero de 2021

Plan de Inversión del Anticipo

Entregables

6. Permitir, y colaborar durante la ejecución del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoría y de la supervisión del proyecto.

El contratista asistió a toda las reuniones de seguimiento y control citadas tanto por la interventoría, como por la supervision; dentro de ellas se encuentra:

1. Comité Operativo No.20 del 30 de agosto de 2022, correspondiente al mes de julio.

2. Mesa de trabajo – Seguimiento a Comcel de fecha 5 de agosto de 2022: Avance instalación y puesta en servicio grupo dos y tres, Avance estudio de campo grupo tres, Estado operación y mantenimiento 1A y 1B, Estado de PQRSD, 

Procesos de cambios,  Aspectos financieros

3. Seguimiento semanal a Comcel de fecha 12 de agosto de 2022: Avance de la instalación y puesta en servicio G2 y G3, Avance estudios de campo G3, Operación y mantenimiento 1A y 1B",· PQRSD,  Proceso de cambios, Aspectos 

financieros.

4. Seguimiento al Plan de Difusión - Contrato 1042 de 2020 de fecha 18 de agosto de 2022.

5. Seguimiento semanal de Comcel de fecha 19 de agosto de 2022: :Avance instalación y puesta en servicio grupo 2 y grupo 3,  Avance estudios de campo grupo 3, Estado operación y mantenimiento 1A y 1B,  Estado de PQRSD, 

Proceso de cambios, Aspectos financieros.

6. Revisión observaciones a la metodología de evaluación de riesgo frente a rayo y SIPRA acorde a la IEC 62305 y la NTC 4552 a Comcel de fecha 26 de agosto de 2022.

7. El día 30 de agosto de 2022 se llevo a cabo mesa de trabajo (Acta No. 16) con Interventoría Consorcio Superdigtales 2022 y Contratista Comcel para realizar el seguimiento a los avances de las actas de transferencia de bienes e 

inventario (temas objeto del IPI expediente No. 17) .

8. El día 30 de agosto de 2022 se llevo a cabo la mesa de trabajo con Interventoría Consorcio Superdigitales 2022 y Contratista Comcel para realizar la verificación de la medición de los indicadores de calidad y niveles de servicio 

realizados por la anterior Interventoría para los periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y para los periodos de abril, mayo y junio de 2022. 

9. Los días 03 y 18 de agosto se realizaron mesas de trabajo con el MEN y las SED de Antioquia y Norte de Santander respectivamente. 

7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato.

El 30 de diciembre de 2020, mediante radicado No  201078669,COMCEL S.A.,  presenta el Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Ángel Javier Fernández Ibarra, quien finalizo su gestión en este rol el 22 de julio de 2021.

El 23 de julio de 2021 mediante radicado 211059296 COMCEL S.A. presenta el nuevo Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Danilo Fernández, quien finalizo su gestión en este rol el 30 de junio de 2022.

El 30 de junio de 2022, mediante radicado 221051663 COMCEL S.A. presenta como nuevo Gerente Integral del Proyecto, a la Ingeniera Carmen Estela Pilimur , quien desempeñará este rol a partir del 01 de julio de 2022.			
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1,0 28/01/2021

1.0 1/02/2021

1,0 29/03/2021

1,0 30/07/2021

1,0 28/02/2022

1,0 30/04/2021

1,0 30/07/2021

0,0 29/10/2021

0,0 31/05/2022

1,0 25/02/2021

1,0 5/03/2021

1,0 9/04/2021, 30/04/2021

1,0 7/05/2021, 16/07/2021

1,0 5/08/2021

1,0 8/10/2021, 20/10/2021

1,0 11/10/2021

1,0 25/11/2021

1,0 2/12/2021

1,0 4/01/2022

1,0 27/01/2022

1,0 3/02/2022

1,0 7/02/2022, 8/02/2022

1,0 7/03/2022

1,0 7/04/2022

1,0 6/05/2022

1,0 7/06/2022

1,0 11/07/2022

0,0 30/07/2031

18,7%

SI

Radicados 211005712 el día 1 de febrero de  2021

Estudios de Campo Grupo 1B Radicado 211015952 el día 1 de marzo de 2021

Porcentaje de Avance

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 16,5%

Informe Mensual  (9 de 140) - septiembre 2021 211098949

Informe Mensual  (10 de 140) - octubre 2021

221017915

Informe Mensual  (16 de 140) - abril 2022

221000447

Informe Mensual  (11 de 140) - noviembre 2021 221006217

Informe Mensual  (12 de 140) - diciembre 2021 221008348

Informe Mensual  (13 de 140) - enero 2022

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas Gestión Adelantada Resultados Obtenidos

3,7%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Jurídicos

Informe de Presunto Incumplimiento a la META 5. ENTREGA DE LOS ESTUDIOS DE CAMPO DEL GRUPO 3 CORRESPONDIENTES AL TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) DE LOS CENTROS 

DIGITALES EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN. CONTRATO ESTATAL DE 1042 DE 2020. Expediente 16
Jurídicos

Jurídicos

Presunto Incumplimiento OBLIGACIÓN TRANSFERENCIA DE BIENES AL PATRIMONIO AUTONOMO .

Expediente 17
Jurídicos

Radicado a la entidad por la interventoría mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0728-22 con radicado MINTIC No. 221044681 del 6 de junio de 2022

Radicado por la interventoría a la entidad mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0781-22 con radicado MINTIC No. No.221049636 del 24 de junio de 

2022.

En proceso en la Subdirección de Gestión Contractual - Grupo de Actuaciones administrativas 03/06/2022 Subdirección de Gestión Contractual – Grupo de Actuaciones 

Administrativas Radicado No 222055530 –  

17/06/22 - Radicado 222061202 - Observaciones de GIT – Actuaciones administrativas remitidas a interventoría   

Remisión cumplimiento de la meta a Grupo de Actuaciones Administrativas, Rad 222076075 de 01/08/2022 

 

Remisión- Expediente 16 Alcance Cumplimiento de la meta 5 Grupo 3- Entrega de los Estudios de Campo contrato estatal de aporte no. 1042 de 2020 a Actuaciones 

Administrativas Rad 222084217 de 23/08/2022 

Audiencia 1/09/2022

Cierre de expediente por medio de la resolución 03098 del 1 de septiembre del 2022

  

03/06/2022 Subdirección de Gestión Contractual – Grupo de Actuaciones Administrativas Radicado No 222055507 –  

 

17/06/22 - Radicado 222061207 - Observaciones de GIT – Actuaciones administrativas remitidas a interventoría  

 

Remisión de la subsanación realizada por la Interventoría al informe de presunto Incumplimiento a Actuaciones Administrativas. Rad.  222063568 del 28-06-2022 

 Remisión  Expediente 15- Cumplimiento obligación Legalización de recursos a actuaciones administrativas con Radicado  222084217 del 23/08/2022.

 

Cierre de proceso mediante resolución numero 03002 del 25 de agosto 2022.

En proceso en la Subdirección de Gestión Contractual - Grupo de Actuaciones administrativas 03/06/2022 - Subdirección de Gestión Contractual – Grupo de Actuaciones 

Administrativas Radicado No 222055563 

17/06/22 - Radicado 222061210 - Observaciones de GIT – Actuaciones administrativas remitidas a interventoría  

 

Remisión de la subsanación realizada por la Interventoría al informe de presunto Incumplimiento a Actuaciones Administrativas. Rad.  222063543 del 28-06-2022 

Remisión a actuaciones administrativas del expediente 17 con asunto  :Expediente 17 Contrato 10142 de 2022- Respuesta a solicitud de cierre de expediente elevada COMCEL 

S.A, 3 de agosto de 2022, traslado de oficio CDIG-INTERV2-DIRINFRA00072-2022 radicado Mintic 221064709 de 11 de agosto Consorcio Superdigitales 2022- con radicado 

222084984 25/08/2022

Audiencia 25/08/2022

Continuación 1/09/2022.

Continuación audiencia:4/10/2022

Traslado a Adriana vivas asunto :Acta de reunión y compromisos- Mesa de trabajo expediente 17, Transferencia de bienes e inventario - Contrato 1042 de 2020. con radicado 

222087599 1/09/2022  

En proceso en la Subdirección de Gestión Contractual - Grupo de Actuaciones administrativas Radicado en actuaciones administrativas. Radicado: 222063556 de 28/06/2022

 

Expediente 21: Citación a audiencia 04/08/2022  

Continuación audiencia 26 de agosto 2022

Continuación audiencia 2 de septiembre 2022

Continuación de audiencia 12/09/2022

En proceso en la Subdirección de Gestión Contractual - Grupo de Actuaciones administrativas Radicado en Actuaciones Administrativas Rad. 222062269 del 22 de junio de 2022. 

 

Remisión de expediente 19 a actuaciones administrativas 222081660 16/08/2022

 

Audiencia 17/08/2022

Continuación Audiencia 24/08/2022.

Continuación Audiencia 31/08/2022

Continuación Audiencia: 9/09/2022  

Traslado radicado Mintic 221069135 del 26 de agosto del 2022 Expediente 19 A actuaciones administrativas con radicado 222086876 30/08/2022

Mediante radicado a la entidad mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0677-22-con radicado MINTIC No. 221041500 del 24 de mayo de 2022, al cual 

dio alcance mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0795-22-con radicado MINTIC No. 221049951 del 24 de junio de 2022.

Informe de presunto incumplimiento respecto a la ETAPA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 11. radicado por la interventoría a la entidad 

mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0781-22 con radicado MINTIC No. No.221049636 del 24 de junio de 2022.    Expediente 21                                                                                                     

Informe presunto incumplimiento a la ETAPA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 “Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por 

ciento (35%) de los Centros Digitales. Expediente 19
Jurídicos

221045082Informe Mensual  (17 de 140) - mayo 2022

Contenida en la Clausula Quinta. Forma de Pago e Imputación presupuestal. Nota 5. Radicado a la Entidad mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-

0684-22 con radicado MINTIC No.221041542 del 25 de mayo de 2022, al cual dio alcance   mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0796-22 del 24 de 

junio de 2022.                                                                                                             

Contenida en la Clausula Segunda. Obligaciones del Contratista. Numeral 2 de las Obligaciones  específicas, radicado a la entidad medite 

comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0692-22 con radicado MINTIC No. 221042587 del 27 de mayo de 2022, al cual se le dio alcance por parte de 

la interventoría mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0797-22 del 24 de junio de 2022 con Radicado MinTIC No. 221049957.

%  Acumulado  Avance Entregables

221028667

Informe Final

Informe Mensual  (15 de 140) - marzo 2022
221036705

221055010Informe Mensual  (18 de 140) - mayo 2022

Informe de Presunto Incumplimiento a la OBLIGACIÓN DE LEGALIZACIÓN DE RECURSOS CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE 2020. COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. 

Expediente 15

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD

Informe Mensual  (1 de 140)-enero 2021

Informe Mensual  (2  de 140) - febrero 2021

Actualmente el contratista COMCEL S.A. no ha cumplido con el reporte completo de la Meta 12 correspondiente a 3034 Centros Digitales Instalados y reportados para verificación por parte de la Interventoría.

Informe Mensual  (5 de 140) - mayo 2021

Informe Mensual  (14 de 140) - febrero 2022

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 1A Radicado 211034079  el día 30  de abril  de 2021

211096645Informe Mensual  (8 de 140) - agosto 2021

Informe Mensual  (3 de 140) - marzo 2021

Informe Mensual  (4 de 140) - abril 2021

221009100, 221009509

Informe Mensual  (6 de 140) - junio 2021

Informe Mensual  (7 de 140) - julio 2021 211083238

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 1B

211082838, 211085464

211017775

211027386, 211034244

211036290 ,211057410

211063886

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 3

211015257

Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Reporte de Instalación aprobado por Interventoría mediante radicado 221045613 el día 09 de junio de 2022, actualmente, la Interventoría se encuentra en proceso de verificación de la instalación de los 2919 Centros Digitales

correspondientes al Grupo 2 - Meta 10

Estudios de Campo Grupo 2 Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC)  y el 30 de julio de 2021 con radicado 211062040 (3690)

Plan de Calidad

Radicado  211062029 el día 30  de julio de 2021

Estudios de Campo Grupo 1A

Estudios de Campo Grupo 3 COMCEL S.A. reporta cumplimiento de la meta mediante radicado 221015160, actualmente esto se encuentra en revisión por parte de la Interventoría

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 2
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

La supervisión dio traslado a la Interventoría entrante Consorcio Superdigitales 2022 Jurídicos

El día 5 de agosto del 2022 por medio del consecutivo CDIG-INTERV2-DIRINFRA-00036-202 el Consorcio Superdigitales 2022

se pronunciaron en los siguientes términos:

Igualmente, es dable resaltar, que esta propuesta va a afectar en forma ostensible las obligaciones del interventor desde todas sus órbitas; 

circunstancia que debe tener en cuenta COMCEL S.A., a la hora de estructurar su oferta, dado que debe ofrecer las actividades de su propia 

competencia.(…)

(…) En este sentido, concierne a las partes como MINTIC y la empresa COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. poder llegar a un 

acuerdo monetario y técnico que pueda ser equivalente o, que se traduzca en tiempo, equipos, dinero, recursos humanos, o cualquier bien o 

servicio que atienda a la proporcionalidad de las sanciones, por lo que es necesario soportarlo adecuadamente frente a la asunción de 

obligaciones entre las partes. Como colofón de lo expuesto, considera esta interventoría que, si la Entidad considera viable la propuesta de 

tiempo dado por la empresa COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. , esta no puede entenderse como una prórroga del contrato, 

habida cuenta que sería una prolongación de sus obligaciones, sino debe ser considerada como un término adicional materializado en términos 

monetarios y debidamente estructurada económica y técnicamente.”

En proceso de validación de viabilidad de la aplicación del mecanismo alternativo de resolución de conflictos.

COMCEL S.A emite respuesta con una nueva propuesta mediante comunicado el 28 de julio radicado Mintic 221060204, Asunto: Alcance a propuesta de arreglo, que indica “COMCEL 

S.A. propone la prestación de tres (3) meses de operación adicional sin costo alguno para la entidad contratante para los centros digitales correspondientes al grupo 2 (…)”
Jurídicos

La interventoría Consorcio PE202 C DIGITALES mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0909-22 radicado 221060948 del 31 de julio de 

2022, se pronunció de fondo frente al documento remitido por COMCEL S.A, indicando:

“Se evidencia, que no existe un marco de tiempo suficiente para atender el requerimiento del asunto, ello en consideración de la terminación del 

Contrato de Interventoría 1045 de 2020 decidida por la entidad contratante para el próximo 31 de julio de 2022 y debido al cierre necesario de los 

diferentes informes y documentos del presente mes. (…). Aunado a lo expuesto, se resalta que previamente la Interventoría ha emitido un 

pronunciamiento de fondo ante la propuesta de arreglo formulada por COMCEL S.A., según el contenido del comunicado CD-INTV-DIRINFRA-

0842-22, de radicado Mintic 221056225 del 14 de julio de 2022”

En proceso de validación de viabilidad de la aplicación del mecanismo alternativo de resolución de conflictos.

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Original:  Expediente del Contrato

 Firma del Supervisor:ALBERTO FERNANDO RODRÍGUEZ PABÓN - Director de Infraestructura (E)   

Ivonne Vergara - Aspectos Técnicos                               Leandro Mendez - Aspecto Técnicos                             Edward Morales - Aspectos Técnicos                                    Natalia Orozco - Aspectos Jurídicos  - Aspectos Jurídicos                  Gina Corrales -  Aspectos Financieros                    Andrea Garcia -  Aspectos Financieros

Nombre Supervisor:

A partir de la radicación de los Informes de Presunto incumplimiento en actuaciones administrativas, COMCEL S.A allegó comunicación con consecutivo CD-COMCEL-INFRA-0299-22 

del 3 de julio de 2022, radicado ante la coordinación de actuaciones administrativas, en la cual entre otras solicita:  

(…)Se acuda a la transacción como mecanismo de solución de controversias para que de manera concertada y definitiva se revise el cronograma de ejecución del contrato, se ajusten a la 

realidad de la ejecución los indicadores de calidad, se defina la manera en que deben ser recibidos los activos a transferir al patrimonio autónomo y sus características y se establezca el 

tiempo adicional de servicio que con cargo al esfuerzo financiero, logístico y administrativo de COMCEL se brindará a las comunidades.(…)”

(…)Con base en lo anterior, y con el propósito de solucionar de manera anticipada los conflictos que puedan surgir entre las partes en virtud de las controversias que han sido puestas de 

presente en este documento, y evitar eventuales litigios administrativos, judiciales o extrajudiciales entre las partes, por los hechos o situaciones a que se hace referencia en el presente 

documento, desde ahora COMCEL propone la prestación de un (1) mes de operación adicional sin costo alguno para la entidad contratante para los centros digitales correspondientes al 

grupo 2. Adicionalmente, a efectos de aclarar la fecha de inicio de operación de los Grupos 1 A y 1B, les proponemos que la misma corresponda al 1 de febrero de 2022. (…)”

Comcel S.A, emitió una nueva propuesta de arreglo directo “contrato 1042 FONTIC-COMCEL VF- con radicado Mintic 221062307”, indicando “COMCEL S.A. propone la prestación de 

seis (6) meses de operación adicional sin costo alguno para la entidad contratante para los centros digitales correspondientes al grupo 2.”, con condiciones de cierre delos expedientes que 

actualmente cursan en actuaciones administrativas al respecto de las obligaciones presuntamente incumplidas.

Jurídicos

La supervisión mediante correo electrónico el día 4 de agosto del 2022  solicita al Consorcio SUPERDIGITALES 2020  pronunciamiento respecto 

al comunicado Propuesta de arreglo directo contrato 1042 FONTIC-COMCEL VF- con radicado Mintic 221062307.

En proceso de validación de viabilidad de la aplicación del mecanismo alternativo de resolución de conflictos.

Jurídicos

La interventoría Consorcio PE2020 C DIGITALES, mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0842-22, con Radicado MinTIC No. 221056225 de julio 14 de 

2022, manifestó respuesta a la propuesta inicial de “transacción” realizada por COMCEL S.A, en la cual indicó a manera de conclusión entre otros 

aspectos, que:

 “• COMCEL S.A. debe estabilizar el proceso de operación y mantenimiento que a la fecha presenta incumplimiento de los indicadores y un número 

importante de Centros Digitales fuera de servicio. 

(…) • El tiempo que COMCEL S.A. se ha tomado en el proceso de subsanación (derivado de la revisión realizada por parte de la Interventoría) de los 

entregables en las Metas de instalación, lo que ha redundado en retraso en el inicio de operación de los Centros Digitales de cada uno de los Grupos, 

debe ser considerado dentro de los ítems a compensar dentro de una posible transacción, lo cual no se ve reflejado en su propuesta de arreglo”.

En proceso de validación de viabilidad de la aplicación del mecanismo alternativo de resolución de conflictos.

Nombre Supervisor:

COMCEL S.A. no ha dado cumplimiento al reporte de Instalación y Puesta en Servicio de 2919 Centros Digitales correspondiente a la Meta 10 Grupo 2 establecido contractualmente para el 29-10-2021 Desde el mes de agosto de 2021, COMCEL S.A. ha venido presentando solicitudes de reprogramación del cronograma, argumentando eventos de 

fuerza mayor que le han impedido dar cumplimiento a la meta 10.

El 28 de octubre, mediante radicado 211088261, la Interventoría da concepto de viabilidad para la entrega de 1560 CD restantes para cumplimiento de la 

Meta 10. 

con corte 31 de diciembre COMCEL S.A. ha reportado en total 1957 CD.

La Interventoría presento mediante radicado 221004395 del 21 de enero INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO ETAPA DE INSTALACIÓN Y PUESTA 

EN SERVICIO - META 10

El día 08 de febrero de 2022, fue remitido por la supervisión requerimiento al contratista COMCEL S.A. para que diese cumplimiento a la obligación del 

reporte de instalación y puesta en servicio Meta 10 - Grupo 2.

El 09 de febrero mediante comunicado con radicado 222009445, la supervision dio traslado del Informe de presunto incumplimiento al grupo de 

Actuaciones Administrativas

EL 17 de marzo de 2022, mediante radicado rad. 221021097, COMCEL S.A. reportó la totalidad de la Meta 10 Grupo 2 Reporte de Instalación y Puesta en Servicio de 2919 

Centros Digitales.

El 09 de junio de 2022, mediante comunicado con radicado 221045627, La Interventoría CPE dio aprobación de la Meta 10 Grupo 2, correspondiente al Reporte de Instalación y 

Puesta en Servicio de 2919 Centros Digitales 

  LACIDES ROBLES ESPINOSA - Subdirector de Operaciones Dirección de Infraestructura 

Jurídicos

 Firma del Supervisor:
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

1042-2020 (1)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220912-205036-034b25-38783339

Finalizado

2022-09-12 20:50:36

2022-09-13 15:41:31

Elaboración: Elaboración

Julian Rey
79876575
jreyp@mintic.gov.co
Contratista

Elaboración: Elaboración

Edward Alexander Morales Rosas
80173518
emorales@mintic.gov.co
Contratista
FONTIC

Elaboración: Elaboración

Sandro Salas Muñoz
98378727
ssalas@mintic.gov.co
Contratista 
Mintic 

Elaboración: Elaboración

Wilosn Sierra
79849489
wsierra@mintic.gov.co



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

1042-2020 (1)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220912-205036-034b25-38783339

Finalizado

2022-09-12 20:50:36

2022-09-13 15:41:31

Firma: Firmante

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisión

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Revisión: Revisión

Ivonne Vergara Flechas
46451989
ivergara@mintic.gov.co
Contratista
Fondo Unico de TIC

Elaboración: Elaboración

Ana Cristina Fuentes Becerra
52964228
afuentes@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura
MINTIC



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

1042-2020 (1)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220912-205036-034b25-38783339

Finalizado

2022-09-12 20:50:36

2022-09-13 15:41:31

Elaboración: Elaboración

Maria Fernanda Palacio Castro
1053817727
mpalacio@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio Tic

Elaboración: Elaboración

Natalia Orozco
1094902299
norozco@mintic.gov.co
Contratista

Elaboración: Elaboración

Gina Paola Corrales Sabogal
1032371357
gcorrales@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Elaboración: Elaboración

Nair Andres Zabala Perez
1128047567
nzabala@mintic.gov.co
Contratista 
Subdirección de operaciones



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

1042-2020 (1)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220912-205036-034b25-38783339

Finalizado

2022-09-12 20:50:36

2022-09-13 15:41:31

Firma: Firmante

Alberto Rodriguez
12747779
ARODRIGUEZP@MINTIC.GOV.CO
Director de Infraestructura (e)
MINTIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

1042-2020 (1)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220912-205036-034b25-38783339

Finalizado

2022-09-12 20:50:36

2022-09-13 15:41:31

Elaboración

Wilosn Sierra
wsierra@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-09-12 20:50:37

Lec.: 2022-09-12 20:50:58

Res.: 2022-09-12 20:51:02

IP Res.: 190.145.240.99

Elaboración

Sandro Salas Muñoz
ssalas@mintic.gov.co

Contratista 

Mintic 

Aprobado

Env.: 2022-09-12 20:51:02

Lec.: 2022-09-12 21:16:47

Res.: 2022-09-12 21:17:04

IP Res.: 186.84.21.3

Elaboración

Edward Alexander Morales Rosas
emorales@mintic.gov.co

Contratista

FONTIC

Aprobado

Env.: 2022-09-12 21:17:04

Lec.: 2022-09-12 22:39:24

Res.: 2022-09-12 22:39:35

IP Res.: 200.118.60.12

Elaboración

Julian Rey
jreyp@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2022-09-12 22:39:35

Lec.: 2022-09-12 23:01:14

Res.: 2022-09-12 23:01:37

IP Res.: 190.67.210.151

Elaboración

Nair Andres Zabala Perez
nzabala@mintic.gov.co

Contratista 

Subdirección de operaciones

Aprobado

Env.: 2022-09-12 23:01:37

Lec.: 2022-09-13 10:12:33

Res.: 2022-09-13 10:12:58

IP Res.: 190.145.189.98

Elaboración

Gina Paola Corrales Sabogal
gcorrales@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-09-13 10:12:58

Lec.: 2022-09-13 10:39:07

Res.: 2022-09-13 10:39:17

IP Res.: 191.95.53.254

Elaboración

Natalia Orozco
norozco@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2022-09-13 10:39:17

Lec.: 2022-09-13 10:39:35

Res.: 2022-09-13 10:39:45

IP Res.: 191.95.52.242

Elaboración

Maria Fernanda Palacio Castro
mpalacio@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio Tic

Aprobado

Env.: 2022-09-13 10:39:45

Lec.: 2022-09-13 10:40:09

Res.: 2022-09-13 10:40:15

IP Res.: 181.49.95.120

Elaboración

Ana Cristina Fuentes Becerra
afuentes@mintic.gov.co

Contratista Dirección de Infraestructura

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-09-13 10:40:15

Lec.: 2022-09-13 10:52:54

Res.: 2022-09-13 10:52:59

IP Res.: 190.145.189.98



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

1042-2020 (1)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220912-205036-034b25-38783339

Finalizado

2022-09-12 20:50:36

2022-09-13 15:41:31

Revisión

Ivonne Vergara Flechas
ivergara@mintic.gov.co

Contratista

Fondo Unico de TIC

Aprobado

Env.: 2022-09-13 10:52:59

Lec.: 2022-09-13 12:01:13

Res.: 2022-09-13 12:01:21

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
acontreras@mintic.gov.co

ABOGADO

MINISTERIO TIC

Aprobado

Env.: 2022-09-13 12:01:21

Lec.: 2022-09-13 12:35:04

Res.: 2022-09-13 12:35:21

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-09-13 12:35:21

Lec.: 2022-09-13 15:07:13

Res.: 2022-09-13 15:07:19

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Alberto Rodriguez
ARODRIGUEZP@MINTIC.GOV.CO

Director de Infraestructura (e)

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-09-13 15:07:19

Lec.: 2022-09-13 15:41:21

Res.: 2022-09-13 15:41:31

IP Res.: 190.145.189.98
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