
FECHA 31 7 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 2 37 925 826$  MES 01 al 31 de julio 2021

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: ____25_DE_JUNIO_2021_________ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE AGOSTO DE 2029

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1 200-13 Ha 2.00 $ 1 816 892.00 $ 3 633 784.00 -$  -$  
2 1 200-13 Ha 95.00 $ 1 187 326.00 $ 112 795 970.00 -$  -$  
3 1 201-13 m3 530.00 $ 113 989.00 $ 60 414 170.00 -$  -$  
4 1 201-13 m 751 $ 69 636.00 $ 52 296 636.00 -$  -$  
5 1 201-13 m 4 269.00 $ 4 475.00 $ 19 103 775.00 -$  -$  
6 1 210-13 m3 240 381.00 $ 60 000.00 $ 14 422 860 000.00 -$  -$  

7 1 210-13 m3 2 183 358.00 $ 10 642.00 $ 23 235 295 836.00 -$  -$  
8 1 211-13 m3 683 232.00 $ 9 747.00 $ 6 659 462 304.00 -$  3 458.00 33 705 126$  3 458.00
9 1 220.1 m3 58 850.00 $ 13 119.00 $ 772 053 150.00 -$  -$  

10 1 221-13 m3 2 625.00 $ 18 609.00 $ 48 848 625.00 -$  -$  
11 1 230.1P m3 59 655.00 $ 10 393.00 $ 619 994 415.00 -$  -$  
12 1 234-13 m2 730 752.00 $ 1 332.00 $ 973 361 664.00 -$  -$  

13 2 310-13 m2 375 760.00 $ 927.00 $ 348 329 520.00 -$  -$  
14 2 311-13 m3 70 266.00 $ 132 094.00 $ 9 281 717 004.00 -$  -$  
15 2 320-13 m3 174 216.00 $ 180 000.00 $ 31 358 880 000.00 -$  -$  
16 2 330-13 m3 97 790.00 $ 206 690.00 $ 20 212 215 100.00 -$  -$  
17 2 330-13 m3 21 000.00 $ 222 076.00 $ 4 663 596 000.00 -$  -$  

18 8 420-13 m2 642 636.00 $ 2 918.00 $ 1 875 211 848.00 -$  -$  
19 8 421-13 m2 432 950.00 $ 1 849.00 $ 800 524 550.00 -$  -$  
20 8 450.1P m3 25 977.00 $ 863 363.00 $ 22 427 580 651.00 -$  -$  
21 8 450.2P m3 25 977.00 $ 879 613.00 $ 22 849 706 901.00 -$  -$  

22
8 450.9P m3 7 350.00 $ 908 124.00 $ 6 674 711 400.00 

-$  -$  
23 8 460.1P m3 14 600.00 $ 72 822.00 $ 1 063 201 200.00 -$  -$  

24
8 465-13 m3 18 250.00 $ 78 894.00 $ 1 439 815 500.00 

-$  -$  
25 8 466-13 m 15 000.00 $ 4 342.00 $ 65 130 000.00 -$  -$  

26 8 500-13 m3 35.00               783 524.00 $ 27 423 340.00 -$  -$  

27 6 600-13 m3 208 626.00 $ 30 000.00 $ 6 258 780 000.00 -$  -$  
28 6 600-13 m3 132 210.00 $ 32 000.00 $ 4 230 720 000.00 -$  -$  
29 6 600-13 m3 150.00 $ 25 958.00 $ 3 893 700.00 -$  -$  
30 6 600-13 m3 120.00 $ 65 247.00 $ 7 829 640.00 -$  -$  
31 6 610-13 m3 17 520.00 $ 44 832.00 $ 785 456 640.00 -$  -$  
32 6 610-13 m3 52 356.00 $ 65 112.00 $ 3 409 003 872.00 -$  -$  

33
6 621.1.1P m 40.00 $ 2 233 592.00 $ 89 343 680.00 

-$  -$  
34 6 623-13 m 3 764.00 $ 368 509.00 $ 1 387 067 876.00 -$  -$  
35 6 630.1.1P m3 4 709.00 $ 1 254 085.00 $ 5 905 486 265.00 -$  -$  
36 6 630-13 m3 4 792.00 $ 871 252.00 $ 4 175 039 584.00 -$  -$  
37 6 630.3.1P m3 2 354.00 $ 1 033 388.00 $ 2 432 595 352.00 -$  -$  
38 6 630.3.3P m3 411.00 $ 1 127 087.00 $ 463 232 757.00 -$  -$  
39 6 630.3.4P m3 1 412.00 $ 1 184 864.00 $ 1 673 027 968.00 -$  -$  
40 6 630-13 m3 5 444.00 $ 721 775.00 $ 3 929 343 100.00 -$  -$  
41 6 630.4.1P m3 5 382.00 $ 972 051.00 $ 5 231 578 482.00 -$  -$  
42 6 630-13 m3 1 539.00 $ 539 260.00 $ 829 921 140.00 -$  -$  
43 6 630-13 m3 1 137.00 $ 485 168.00 $ 551 636 016.00 -$  -$  
44 6 632.1P m 2 915.00 $ 545 130.00 $ 1 589 053 950.00 -$  -$  
45 6 640-13 kg 2 611 800.00 $ 5 378.00 $ 14 046 260 400.00 -$  -$  
46 6 640-13 Kg 256 153.00 $ 5 483.00 $ 1 404 486 899.00 -$  -$  
47 6 641-13 Tf-m 2 143 171.00 $ 2 237.00 $ 4 794 273 527.00 -$  -$  
48 6 642-13 u 243.00            2 720 318.00 $ 661 037 274.00 -$  -$  
49 6 642.3P m 871.00 $ 2 799 200.00 $ 2 438 103 200.00 -$  -$  

50 6 661-13 m 1 035.00 $ 628 687.00 $ 650 691 045.00 -$  -$  
51 6 663.1P m 58 240.00 $ 66 621.00 $ 3 880 007 040.00 -$  -$  
52 6 663.3P m 83 952.00 $ 38 113.00 $ 3 199 662 576.00 -$  -$  
53 6 671.1.1P m3 5 784.00 $ 666 880.00 $ 3 857 233 920.00 -$  -$  

54
6 672-13 m 1 400.00 $ 90 059.00 $ 126 082 600.00 

-$  -$  
55 8 673-13 m2 482 587.00 $ 5 200.00 $ 2 509 452 400.00 -$  -$  
56 6 673-13 m3 51 808.00 $ 152 050.00 $ 7 877 406 400.00 -$  -$  
57 6 673-13 m3 21 350.00 $ 150 000.00 $ 3 202 500 000.00 -$  -$  
58 6 674-13 m 5 157.00 $ 173 904.00 $ 896 822 928.00 -$  -$  

59
6 681-13 m3 1 250.00 $ 265 893.00 $ 332 366 250.00 

-$  -$  

60 8 m 111 199.00 $ 1 794.00 $ 199 491 006.00 -$  -$  

61 8 m2 487.00 $ 22 076.00 $ 10 751 012.00 -$  -$  

62 6 u 11 798.00 $ 8 346.00 $ 98 466 108.00 -$  -$  

63 6 u 513.00 $ 399 581.00 $ 204 985 053.00 -$  -$  

64 6 u 471.00 $ 327 606.00 $ 154 302 426.00 -$  -$  

65
6 m2 5.00 $ 559 793.00 $ 2 798 965.00 

-$  -$  
66 6 730-13 m 4 245.00 $ 230 532.00 $ 978 608 340.00 -$  -$  
67 6 730-13 u 319.00 $ 103 189.00 $ 32 917 291.00 -$  -$  
68 6 740-13 u 328.00 $ 22 031.00 $ 7 226 168.00 -$  -$  

PÁGINA 1 DE 2

SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE 
CARRETERAS

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

973 DE 2021 99 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

UNIDAD EJECUTORA BOYACÁ VALOR BÁSICO ACTA:

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 358 871 764 334.00$  -$  
(Según contrato principal)

LOCALIZACIÓN (RUTA Y 
TRAMO):

PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 
PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO GROSUD NA NA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

EXPLANACIONES

Desmonte y limpieza en bosque -$  

358 871 764 334.00$  

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación 
No. _____ de fecha ________

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

Remoción de cercas de alambre     -$  
Excavación en roca de la explanación y canales -$  
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales -$  

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$  
Demolición de Estructuras -$  
Remoción de alcantarillas   -$  

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$  
Conformación de taludes existentes -$  

Remoción de Derrumbes 33 705 126$   
Terraplenes -$  
Pedraplen compacto -$  

Subbase Granular clase A -$  
Base granular clase A -$  
Base granular  para bacheo clase A -$  

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Conformación de la calzada existente -$  
Afirmado -$  

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$  
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$  
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$  

PAVIMENTOS ASFALTICOS
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 -$  

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos
-$  

Fresado de pavimento asfaltico -$  

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. -$  

Excavaciones varias sin clasificar
-$  

Excavaciones varias en roca en seco -$  
Excavaciones varias en material comun en seco -$  

Pavimento de concreto Hidraulico -$  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 
1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

-$  
Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable) -$  
Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$  

Excavaciones varias en material comun bajo agua -$  
Rellenos para Estructuras con suelo -$  
Relleno para estructuras con recebo -$  

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$  
Concreto clase 21 MPA -$  
Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa) -$  

Concreto clase 28 MPA -$  
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$  
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes -$  

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$  
Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$  
Acero de Preesfuerzo -$  

Concreto clase 14 MPA -$  
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$  
Baranda Metalica -$  

Tubería para filtro PVC  ø 6" -$  
Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm -$  
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo  -$  

Apoyo elastomerico -$  
Junta FREYSINET M80 o similar -$  

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$  

Material de cobertura tipo SBG -$  
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. -$  

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado) -$  

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo -$  
Geotextil Tipo II no tejido -$  
Material granular drenante -$  

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 
pintura en frío -$  

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos -$  

Manual de Señalización Vial 2015
Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06 -$  
Defensa metalica -$  
Sección final -$  

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva -$  

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva 60x 75 cm -$  

Captafaros -$  

OBRAS VARIAS

XSI NO



FECHA 31 7 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 2 37 925 826$  MES 01 al 31 de julio 2021

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: ____25_DE_JUNIO_2021_________ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE AGOSTO DE 2029

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

PÁGINA 2 DE 2

SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE 
CARRETERAS

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

973 DE 2021 99 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

UNIDAD EJECUTORA BOYACÁ VALOR BÁSICO ACTA:

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 358 871 764 334.00$  -$  
(Según contrato principal)

LOCALIZACIÓN (RUTA Y 
TRAMO):

PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 
PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO GROSUD NA NA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

358 871 764 334.00$  

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación 
No. _____ de fecha ________

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

XSI NO

69
6 800-13 m 700.00 $ 17 838.00 $ 12 486 600.00 

-$  -$  
70 6 800-13 m 4 332.00 $ 34 235.00 $ 148 306 020.00 -$  -$  

71
3 900-13 m3-km 29 933 177.00 $ 1 100.00 $ 32 926 494 700.00 

-$  -$  

72
3 900-13 m3-km 6 832 314.00 $ 1 100.00 $ 7 515 545 400.00 

-$  3 837.00 4 220 700$  3 837.00

305 189 938 913.00$  -$  37 925 826.00$  
* 41 440 096 041.00$  
* 1 080 000 000.00$  
* 347 710 034 954.00$  -$  37 925 826.00$  
* 1 524 574 769.00$  -$  166 290.00$  
* 349 234 609 723.00$  -$  38 092 116.00$  
* 1 281 000 000.00$  
* 243 390 000.00$  -$  -$  
* 1 524 390 000.00$  -$  -$  
* 7 772 764 611.00$  
* 340 000 000.00$  
* 358 871 764 334.00$  -$  38 092 116.00$  

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %
Utilidad 3 %

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta -$  %
Valor Amortizado Acumulado -$  

Registro Presupuestal No.            425821 de Fecha 25-may-21
Saldo del Registro:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: Treinta y siete Millones Novecientos veinticinco mil Ochocientos Veintiséis Pesos Mcte

VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

33 705 126$  
1 Obras de Explanación

33 705 126$            

-$  
2 Sub-bases y bases

-$  

-$  
3 Transporte de materiales

4 220 700$              

-$  
4 Aceros y elementos metálicos

-$  

-$  
5 Acero Estructural y cables de acero

-$  

-$  
6 Concretos, morteros y obras varias

-$  

-$  
7 Concreto para superestructuras

-$  

4 220 700$  

8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles -$  
(N) Ítems no sujetos a ajuste

Para constancia de lo anterior firman

Firma Firma
Nombre LILIANA NAVARRO MUÑOZ Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD Interventor
Matrícula: 25202-80319 CND Matrícula No. : N/A

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$  
Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto -$  

Ajuste al peso
SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 37 925 826$   
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 
metros (100 m) -$  

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 
(100m) 4 220 700$   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) -$  
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H -$  

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 37 925 826$   
VALOR IVA  (OBRA) ( E) 166 290$   
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 38 092 116.00$            

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

$ VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL (F+I+J) 38 092 116.00$            

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN -$  -$   
ESTUDIOS Y DISEÑOS -$   -$   -$   

OBRA 37 925 826$  166 290$   38 092 116$  
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES -$  -$   

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$   
4 590 620 755.00$  VALOR TOTAL PRESENTE MES 166 290$   38 092 116$  

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) -$   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) -$   

37 925 826$  

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

OA
-$  

SCT
-$  

B
4 220 700$   

P
-$  

E
33 705 126$   

SB
-$  

-$  

-$  

-$  

-$  

-$  

33 705 126$   

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2.  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra,
Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

OV
-$  

T
-$  4 220 700$   

-$  



973 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ X 2

PAGO ANTICIPADO _________

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 425821 RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401023-02 

No. COMPROMISO _________ RUBRO No.

No. COMPROMISO__________ RUBRO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

JAIRO ALDEMAR GUAJE MIRANDA
2520229816 CND

GESTOR TECNICO DEL CONTRATO

CONTRATO N°: 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

RECURSO No. _______  $_____________________

PERIODO

ACTA DE OBRA     01 al 31 de julio 2021

ACTA DE INTERVENTORIA     

ACTA DE AJUSTE     

PRESTACION DE SERVICIOS    

RECURSO No. 54 38 092 116.00$  

RECURSO No. _______  $_____________________

38 092 116.00$  

JAIRO GUAJE
Imagen colocada



Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: CONSORCIO GROSUD

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

2 Valor basico    $   Período: 01 al 31 de julio 2021

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 29 088 615.61$     

2 -$                       
3 -$                       
4 9 003 500.55$       

38 092 116.16$     

BOYACÁ VALOR CON IVA
8 776 721$            

20 311 895$          
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       

9 003 501$            
-$                       
-$                       
-$                       

38 092 116$          

N.A. VALOR CON IVA

N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre LILIANA NAVARRO MUÑOZ Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD
Matrícula: 25202-80319 CND Matrícula: N/A

-$                    
-$                    
-$                    
-$                    
-$                    

8 964 196$         
-$                    
-$                    
-$                    

INTERVENTORIA

TOTAL DEPARTAMENTO 3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3

800049508-3

Zetaquirá Boyacá

Berbeo Boyacá

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ 37 925 826$       

891800466-4 Puerto boyacá Boyacá 8 738 406$         
Otanche

San Pablo de Borbur
Pauna

Chiquinquirá

Boyacá
Boyacá
Boyacá

Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá

20 223 224$       
-$                    
-$                    
-$                    
-$                    

TOTALES -$                         -$                    38 092 116$       

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

891800846-1 Tunja Boyacá -$                    

-$                    
-$                    
-$                    
-$                    
-$                    
-$                    
-$                    
-$                    

Sutamarchán

891801369-2
891801368-5

891800475-0

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

6007 Otanche - Chiquinquirá -$                    

6006 Dos y Medio - Otanche 29 088 616$       

38 092 116

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - 
Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido 
IVA Estudios 

diseños
Subtotal

Acta de Obra N°:

891801362-1

DE 1

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

6008 Chiquinquirá - Tunja -$                    
6009 Tunja - Páez 9 003 501$         

IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PÁGINA 1

37 925 826

Valor Incluido Iva             $

Boyacá
Boyacá
Boyacá

Boyacá

Boyacá

Boyacá

800024789-8
 800099721-1
 891801796-4

 800016757-9

 800019277-9

 891801988-1

Sáchica

Tinjacá800028436-1

BoyacáCucaita

Boyacá

Ciénaga

Boyacá
Boyacá

Soracá
Boyacá

800030988-1
800019846-1

891802089-1

800015909-7

Maripí
Briceño
Caldas

Samacá

Boyacá

Rondón 

Páez

800023383-7
891801280-6

891801770-3
891802106-7

800099390-5
800029660-1 Miraflores Boyacá

Boyacá

Ramiriquí

Sora 
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
APORTES PARAFISCALES 
LEYES 789 DE 2002 Y 828 DE 2003 

 
  
 

 
 

CERTIFICO QUE: 
 
 

Según los documentos remitidos por el Consorcio GROSUD, identificado con NIT 
901.474.570-9, ha cumplido con todos los pagos de sus obligaciones derivadas del Sistema 
de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Caja de Compensación 
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 
relación con los salarios causados durante el mes de julio de 2021, correspondientes al 
contrato No. 1910 de 2020 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.” 
 
Para constancia se firma en el municipio de Otanche, a los 13 días del mes de agosto de 
2021. 
 
 
 
 
 
 
ALEX ANTONIO PALACIOS MOSQUERA  
Director de Interventoría 

mailto:econcluirpaceam@gmail.com


 
 
 
 
La suscrita Contadora Pública Esp. MARIA CLAUDIA NARVAEZ CAMPAÑA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 59.823.082 de Pasto y Tarjeta Profesional No. 56.883-T expedida por la Junta 
Central de Contadores, en calidad de contadora de CONSORCIO GROSUD 
 
 
 
C E R T I F I C A 
 

1. Que el 10 de febrero del 2021 se constituyó el Consorcio Grosud para realizar la 
oferta de licitación pública número LP-DT-063-2020 con el Instituto Nacional de Vias, 
cuyo objeto es el Realizar la contratación de las obras de construcción y/o 
mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales del 
Pacto Bicentenario incluidos en el programa de obra pública “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISIÓN 2030”, localizado en los departamentos 
de, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, Norte de Santander y Arauca. 

2. Que mediante Resolución 886 del 6 de abril del 2021 fue adjudicada al Consorcio 
Grosud el “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO 
BOYACA – OTANCHE – PAEZ) en el Departamento de Boyacá, en el marco de la 
reactivación económica, mediante el programa de obra pública “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y REACTIVACION, VISION 2030” 

3. Que entre el Instituto Nacional de Vias y el CONSORCIO GROSUD se firmó el contrato 
con el objeto anteriormente expuesto, a iniciarse a partir del 25 de junio del 2021 
con una duración hasta el 31 de agosto de 2029. 

4. Que en concordancia con lo anterior, el CONSORCIO GROSUD ha iniciado la 
incorporación de su planta de personal a partir de 1 de julio de 2021. 

5. En cumplimiento con el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, con corte 30 de junio del 
2021 el CONSORCIO GROSUD no tenía deudas pendientes por concepto de aportes 
a salud, fondos de pensiones, administradoras de riesgos profesionales, ICBF, SENA 
o Cajas de Compensación. 

 
 
 
Dado en Bogotá a los 29 días del mes de julio de 2021.  
 
 
 

MARÍA CLAUDIA NARVÁEZ CAMPAÑA 
Contador Público 
TP No. 56.883-T 
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