
CONSORCIO GROSUD
NIT: 901474570-9

TV. 23 94-33 OFICINA 401

BOGOTA D.C.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 0002
FECHA DE EMISION: 24/09/2021

NIT: 800.215.807-2 FECHA DE VENCIMIENTO

DIRECCION: Calle 25G # 73B-90

CIUDAD: Bogotá D.C.

CANT. V/UNITARIO SUBTOTAL TOTAL
Acta de obra No. 3 Periodo: 1 al 31 de agosto de 2021 230,079,546.00
Acta de obra No. 3 Periodo: 1 al 31 de agosto de 2021 (Honorarios) 103,500,000.00

Valor Total Básico 230,079,546.00
171,674,757.00

A.I.U (30%) 53,095,263.00
Utilidad (3%) 5,309,526.00
Gestion Predial 103,500,000.00
IVA 19% sobre 3% de Utilidad 1,008,810.00
IVA 19% sobre Gestión Predial 19,665,000.00

Girar por registro 425821 Rubro C-2401-0600-74-0-2401023-02 Recurso 54
Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL  SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSV
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SUBTOTAL 333,579,546.00
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

IVA 20,673,810.00
TOTAL 354,253,356.00

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Identificación: Identificación:

FECHA: FECHA:

_______________________ ___________________________

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA  ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 6.9 * 1000

FACTURA PROFORMA No. 

CONCEPTO

Costo Directo

____________________________
FIRMA EMISOR FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA



FECHA 19 10 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 3 333 579 546$                                             MES 01 al 31 de Agosto 2021

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: ____25_DE_JUNIO_2021_________ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE AGOSTO DE 2029

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1 200-13 Ha 2.00 $ 1 816 892.00 $ 3 633 784.00 -$                                                        -$                                                                
2 1 200-13 Ha 95.00 $ 1 187 326.00 $ 112 795 970.00 -$                                                        -$                                                                
3 1 201-13 m3 530.00 $ 113 989.00 $ 60 414 170.00 -$                                                        -$                                                                
4 1 201-13 m 751 $ 69 636.00 $ 52 296 636.00 -$                                                        -$                                                                
5 1 201-13 m 4 269.00 $ 4 475.00 $ 19 103 775.00 -$                                                        -$                                                                
6 1 210-13 m3 240 381.00 $ 60 000.00 $ 14 422 860 000.00 -$                                                        -$                                                                

7 1 210-13 m3 2 183 358.00 $ 10 642.00 $ 23 235 295 836.00 -$                                                        -$                                                                
8 1 211-13 m3 683 232.00 $ 9 747.00 $ 6 659 462 304.00 -$                                                        10 752.00 104 799 744$                                             14 210.00
9 1 220.1 m3 58 850.00 $ 13 119.00 $ 772 053 150.00 -$                                                        -$                                                                
10 1 221-13 m3 2 625.00 $ 18 609.00 $ 48 848 625.00 -$                                                        -$                                                                
11 1 230.1P m3 59 655.00 $ 10 393.00 $ 619 994 415.00 -$                                                        1 991.00 20 692 463$                                               1 991.00
12 1 234-13 m2 730 752.00 $ 1 332.00 $ 973 361 664.00 -$                                                        -$                                                                

13 2 310-13 m2 375 760.00 $ 927.00 $ 348 329 520.00 -$                                                        22 557.00 20 910 339$                                               22 557.00
14 2 311-13 m3 70 266.00 $ 132 094.00 $ 9 281 717 004.00 -$                                                        -$                                                                
15 2 320-13 m3 174 216.00 $ 180 000.00 $ 31 358 880 000.00 -$                                                        -$                                                                
16 2 330-13 m3 97 790.00 $ 206 690.00 $ 20 212 215 100.00 -$                                                        -$                                                                
17 2 330-13 m3 21 000.00 $ 222 076.00 $ 4 663 596 000.00 -$                                                        -$                                                                

18 8 420-13 m2 642 636.00 $ 2 918.00 $ 1 875 211 848.00 -$                                                        -$                                                                
19 8 421-13 m2 432 950.00 $ 1 849.00 $ 800 524 550.00 -$                                                        -$                                                                
20 8 450.1P m3 25 977.00 $ 863 363.00 $ 22 427 580 651.00 -$                                                        -$                                                                
21 8 450.2P m3 25 977.00 $ 879 613.00 $ 22 849 706 901.00 -$                                                        -$                                                                

22
8 450.9P m3 7 350.00 $ 908 124.00 $ 6 674 711 400.00 

-$                                                        -$                                                                
23 8 460.1P m3 14 600.00 $ 72 822.00 $ 1 063 201 200.00 -$                                                        -$                                                                

24
8 465-13 m3 18 250.00 $ 78 894.00 $ 1 439 815 500.00 

-$                                                        -$                                                                
25 8 466-13 m 15 000.00 $ 4 342.00 $ 65 130 000.00 -$                                                        -$                                                                

26 8 500-13 m3 35.00                783 524.00 $ 27 423 340.00 -$                                                        -$                                                                

27 6 600-13 m3 208 626.00 $ 30 000.00 $ 6 258 780 000.00 -$                                                        -$                                                                
28 6 600-13 m3 132 210.00 $ 32 000.00 $ 4 230 720 000.00 -$                                                        -$                                                                
29 6 600-13 m3 150.00 $ 25 958.00 $ 3 893 700.00 -$                                                        -$                                                                
30 6 600-13 m3 120.00 $ 65 247.00 $ 7 829 640.00 -$                                                        -$                                                                
31 6 610-13 m3 17 520.00 $ 44 832.00 $ 785 456 640.00 -$                                                        -$                                                                
32 6 610-13 m3 52 356.00 $ 65 112.00 $ 3 409 003 872.00 -$                                                        -$                                                                

33
6 621.1.1P m 40.00 $ 2 233 592.00 $ 89 343 680.00 

-$                                                        -$                                                                
34 6 623-13 m 3 764.00 $ 368 509.00 $ 1 387 067 876.00 -$                                                        -$                                                                
35 6 630.1.1P m3 4 709.00 $ 1 254 085.00 $ 5 905 486 265.00 -$                                                        -$                                                                
36 6 630-13 m3 4 792.00 $ 871 252.00 $ 4 175 039 584.00 -$                                                        -$                                                                
37 6 630.3.1P m3 2 354.00 $ 1 033 388.00 $ 2 432 595 352.00 -$                                                        -$                                                                
38 6 630.3.3P m3 411.00 $ 1 127 087.00 $ 463 232 757.00 -$                                                        -$                                                                
39 6 630.3.4P m3 1 412.00 $ 1 184 864.00 $ 1 673 027 968.00 -$                                                        -$                                                                
40 6 630-13 m3 5 444.00 $ 721 775.00 $ 3 929 343 100.00 -$                                                        -$                                                                
41 6 630.4.1P m3 5 382.00 $ 972 051.00 $ 5 231 578 482.00 -$                                                        -$                                                                
42 6 630-13 m3 1 539.00 $ 539 260.00 $ 829 921 140.00 -$                                                        -$                                                                
43 6 630-13 m3 1 137.00 $ 485 168.00 $ 551 636 016.00 -$                                                        -$                                                                
44 6 632.1P m 2 915.00 $ 545 130.00 $ 1 589 053 950.00 -$                                                        -$                                                                
45 6 640-13 kg 2 611 800.00 $ 5 378.00 $ 14 046 260 400.00 -$                                                        -$                                                                
46 6 640-13 Kg 256 153.00 $ 5 483.00 $ 1 404 486 899.00 -$                                                        -$                                                                
47 6 641-13 Tf-m 2 143 171.00 $ 2 237.00 $ 4 794 273 527.00 -$                                                        -$                                                                
48 6 642-13 u 243.00             2 720 318.00 $ 661 037 274.00 -$                                                        -$                                                                
49 6 642.3P m 871.00 $ 2 799 200.00 $ 2 438 103 200.00 -$                                                        -$                                                                

50 6 661-13 m 1 035.00 $ 628 687.00 $ 650 691 045.00 -$                                                        -$                                                                
51 6 663.1P m 58 240.00 $ 66 621.00 $ 3 880 007 040.00 -$                                                        -$                                                                
52 6 663.3P m 83 952.00 $ 38 113.00 $ 3 199 662 576.00 -$                                                        -$                                                                
53 6 671.1.1P m3 5 784.00 $ 666 880.00 $ 3 857 233 920.00 -$                                                        -$                                                                

54
6 672-13 m 1 400.00 $ 90 059.00 $ 126 082 600.00 

-$                                                        -$                                                                
55 8 673-13 m2 482 587.00 $ 5 200.00 $ 2 509 452 400.00 -$                                                        -$                                                                
56 6 673-13 m3 51 808.00 $ 152 050.00 $ 7 877 406 400.00 -$                                                        -$                                                                
57 6 673-13 m3 21 350.00 $ 150 000.00 $ 3 202 500 000.00 -$                                                        -$                                                                
58 6 674-13 m 5 157.00 $ 173 904.00 $ 896 822 928.00 -$                                                        -$                                                                

59
6 681-13 m3 1 250.00 $ 265 893.00 $ 332 366 250.00 

-$                                                        -$                                                                

60 8 m 111 199.00 $ 1 794.00 $ 199 491 006.00 -$                                                        -$                                                                

61 8 m2 487.00 $ 22 076.00 $ 10 751 012.00 -$                                                        -$                                                                

62 6 u 11 798.00 $ 8 346.00 $ 98 466 108.00 -$                                                        -$                                                                

63 6 u 513.00 $ 399 581.00 $ 204 985 053.00 -$                                                        -$                                                                

64 6 u 471.00 $ 327 606.00 $ 154 302 426.00 -$                                                        -$                                                                

65
6 m2 5.00 $ 559 793.00 $ 2 798 965.00 

-$                                                        -$                                                                
66 6 730-13 m 4 245.00 $ 230 532.00 $ 978 608 340.00 -$                                                        -$                                                                
67 6 730-13 u 319.00 $ 103 189.00 $ 32 917 291.00 -$                                                        -$                                                                

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES 

PÁGINA 1 DE 1

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

973 DE 2021 99 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

UNIDAD EJECUTORA BOYACÁ VALOR BÁSICO ACTA:

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 358 871 764 334.00$                                                        -$                                                                               
(Según contrato principal)

LOCALIZACIÓN (RUTA Y 
TRAMO):

PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 
PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO GROSUD NA NA

358 871 764 334.00$                                                                

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de Modificación 
No. _____                         de fecha ________

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                          
Demolición de Estructuras -$                                          
Remoción de alcantarillas   -$                                          

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

EXPLANACIONES
Desmonte y limpieza en bosque -$                                          

Remoción de Derrumbes 138 504 870$                        
Terraplenes -$                                          
Pedraplen compacto -$                                          

Remoción de cercas de alambre     -$                                          
Excavación en roca de la explanación y canales -$                                          
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales -$                                          

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Conformación de la calzada existente 20 910 339$                          
Afirmado -$                                          

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales 20 692 463$                          
Conformación de taludes existentes -$                                          

PAVIMENTOS ASFALTICOS
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 -$                                          

Subbase Granular clase A -$                                          
Base granular clase A -$                                          
Base granular  para bacheo clase A -$                                          

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos
-$                                          

Fresado de pavimento asfaltico -$                                          

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. -$                                          

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                          
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                          
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                          

Pavimento de concreto Hidraulico -$                                          

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                          

PAVIMENTOS DE CONCRETO

Excavaciones varias en material comun bajo agua -$                                          
Rellenos para Estructuras con suelo -$                                          
Relleno para estructuras con recebo -$                                          

Excavaciones varias sin clasificar -$                                          
Excavaciones varias en roca en seco -$                                          
Excavaciones varias en material comun en seco -$                                          

Concreto clase 28 MPA -$                                          
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                          
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes -$                                          

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 
1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

-$                                          
Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable) -$                                          
Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                          

Concreto clase 14 MPA -$                                          
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                          
Baranda Metalica -$                                          

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                          
Concreto clase 21 MPA -$                                          
Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa) -$                                          

Apoyo elastomerico -$                                          
Junta FREYSINET M80 o similar -$                                          

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                          
Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$                                          
Acero de Preesfuerzo -$                                          

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo -$                                          
Geotextil Tipo II no tejido -$                                          
Material granular drenante -$                                          

Tubería para filtro PVC  ø 6" -$                                          
Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm -$                                          
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo  -$                                          

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos -$                                          

Material de cobertura tipo SBG -$                                          
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. -$                                          

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado) -$                                          

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva -$                                          

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva 60x 75 cm -$                                          

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 
pintura en frío -$                                          

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                          

Manual de Señalización Vial 2015
Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06 -$                                          
Defensa metalica -$                                          
Sección final -$                                          

XSI NO



FECHA 19 10 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 3 333 579 546$  MES 01 al 31 de Agosto 2021

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: ____25_DE_JUNIO_2021_________ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE AGOSTO DE 2029

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES 

PÁGINA 1 DE 1

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

973 DE 2021 99 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

UNIDAD EJECUTORA BOYACÁ VALOR BÁSICO ACTA:

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 358 871 764 334.00$  -$  
(Según contrato principal)

LOCALIZACIÓN (RUTA Y 
TRAMO):

PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 
PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO GROSUD NA NA

358 871 764 334.00$  

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación 
No. _____ de fecha ________

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

EXPLANACIONES

XSI NO

68 6 740-13 u 328.00 $ 22 031.00 $ 7 226 168.00 -$  -$  

69 6 800-13 m 700.00 $ 17 838.00 $ 12 486 600.00 -$  -$  
70 6 800-13 m 4 332.00 $ 34 235.00 $ 148 306 020.00 -$  -$  

71
3 900-13 m3-km 29 933 177.00 $ 1 100.00 $ 32 926 494 700.00 

-$  -$  

72
3 900-13 m3-km 6 832 314.00 $ 1 100.00 $ 7 515 545 400.00 

-$  76 070.00 83 677 000$  79 907.00

305 189 938 913.00$  -$  230 079 546.00$  
* 41 440 096 041.00$  
* 1 080 000 000.00$  
* 347 710 034 954.00$  -$  230 079 546.00$  
* 1 524 574 769.00$  -$  1 008 810.00$  
* 349 234 609 723.00$  -$  231 088 356.00$  
* 1 281 000 000.00$  103 500 000$  
* 243 390 000.00$  -$  19 665 000$  
* 1 524 390 000.00$  -$  123 165 000.00$  
* 7 772 764 611.00$  
* 340 000 000.00$  
* 358 871 764 334.00$  -$  354 253 356.00$  

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %
Utilidad 3 %

Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta -$  % 231 088 356$           
Valor Amortizado Acumulado -$  -$  -$  

-$  -$  
123 165 000$           

-$  
-$  

Registro Presupuestal No.            425821 de Fecha 25-may-21 -$  
Saldo del Registro: 354 253 356$           

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: Trescientos treinta y trés millones quinientos setenta y nueve mil quinientos cuarenta y seis Pesos Mcte

VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

125 492 207$  159 197 333$  
1 Obras de Explanación

125 492 207$           

20 910 339$  20 910 339$  
2 Sub-bases y bases

20 910 339$             

-$  -$  
3 Transporte de materiales

83 677 000$             

-$  -$  
4 Aceros y elementos metálicos

-$  

-$  -$  
5 Acero Estructural y cables de acero

-$  

-$  -$  
6 Concretos, morteros y obras varias

-$  

-$  -$  
7 Concreto para superestructuras

-$  

83 677 000$  87 897 700$  
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles -$  
(N) Ítems no sujetos a ajuste

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
Nombre LILIANA NAVARRO MUÑOZ Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD Interventor
Matrícula: 25202-80319 CND Matrícula No. : N/A

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Captafaros -$  

OBRAS VARIAS

TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 
metros (100 m) -$  

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 
(100m) 87 897 700$   

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$  
Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto -$  

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 268 005 372$   
VALOR IVA  (OBRA) ( E) 1 175 100$   
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 269 180 472.00$   

Ajuste al peso
SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 268 005 372$   
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL (F+I+J) 392 345 472.00$   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 103 500 000$   
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 19 665 000$   
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 123 165 000.00$   

4 236 367 399.00$  VALOR TOTAL PRESENTE MES

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

-$  VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES

19 665 000$   

1 008 810$   

20 673 810$   

230 079 546$  

103 500 000$  

333 579 546$  

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2.  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, 
Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

OV
-$  

T
-$  

OA
-$  

SCT
-$  

B
87 897 700$   

P
-$  

E
159 197 333$   

SB
20 910 339$   

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN
ESTUDIOS Y DISEÑOS

OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)



973 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ X 3

PAGO ANTICIPADO _________

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO 425821 RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401008-02 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 425821 RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401023-02 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO__________RUBRO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
1521917469 BOY

DIRECTOR TERRITORIAL

RECURSO No. _______  $_____________________

354 253 356.00$  

RECURSO No. 54 231 088 356.00$  

PERIODO

ACTA DE OBRA     01 al 31 de Agosto 2021

ACTA DE INTERVENTORIA     

ACTA DE AJUSTE     

PRESTACION DE SERVICIOS    

RECURSO No. 54 123 165 000.00$  

CONTRATO N°: 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1



Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: CONSORCIO GROSUD

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

3 Valor basico    $   Período: 01 al 31 de Agosto 2021

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 10 647 652.00$     
2 192 945 770.00$   
3 -$  
4 -$  
5 27 494 934.00$     

231 088 356.00$   

BOYACÁ VALOR CON IVA
11 017 147$          

223 860 185$        
-$  
-$  
-$  
-$  
-$  

29 682 765$          
-$  
-$  
-$  
-$  
-$  
-$  

23 770 845$          
-$  
-$  
-$  
-$  
-$  

8 699 033$            
4 145 415$            

-$  
53 077 966$          

354 253 356$        

N.A. VALOR CON IVA

N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre LILIANA NAVARRO MUÑOZ Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD
Matrícula: 25202-80319 CND Matrícula: N/A

-$  
-$  
-$  
-$  
-$  

8 661 058$        
4 127 318$        

-$  
46 878 530$      

INTERVENTORIA

TOTAL DEPARTAMENTO 3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3

800049508-3

Zetaquirá Boyacá

Berbeo Boyacá

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ 333 579 546$    

891800466-4 Puerto boyacá Boyacá 10 911 670$      
Otanche

San Pablo de Borbur
Pauna

Chiquinquirá

Boyacá
Boyacá
Boyacá

Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá

218 081 970$    
-$  
-$  
-$  
-$  

TOTALES -$  123 165 000$         354 253 356$    

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

891800846-1 Tunja Boyacá 19 975 500$      

-$  
24 943 500$      

-$  
-$  
-$  
-$  
-$  
-$  

Sutamarchán

891801369-2
891801368-5

891800475-0

-$  
-$  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

6007 Otanche - Chiquinquirá 29 682 765$           29 682 765$      

45BY01 Puerto Boyacá 369 495$  11 017 147$      

354 253 356

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - 
Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños Subtotal

Acta de Obra N°:

891801362-1

DE 1

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA 
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

6008 Chiquinquirá - Tunja 23 770 845$           23 770 845$      
6009 Tunja - Páez 38 427 480$           65 922 414$      

IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PÁGINA 1

333 579 546

Valor Incluido Iva             $

 800019277-9

 891801988-1

Sáchica

Tinjacá800028436-1

BoyacáCucaita

Boyacá

Ciénaga

Boyacá
Boyacá

Soracá
Boyacá

Boyacá

Rondón 

Páez

800023383-7
891801280-6

891801770-3
891802106-7

800099390-5
800029660-1 Miraflores Boyacá

Boyacá

Ramiriquí
Boyacá

6006 Dos y Medio - Otanche 30 914 415$           223 860 185$    

800030988-1
800019846-1

891802089-1

800015909-7

Maripí
Briceño
Caldas

Samacá

Sora 

Boyacá
Boyacá
Boyacá

Boyacá

Boyacá

800024789-8
 800099721-1
 891801796-4

 800016757-9














