
FECHA 12 11 2021
(Día) (Mes) (Año)

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 4 713.716.795$ MES 01 al 30 de Septiembre 2021

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: ____25_DE_JUNIO_2021_________ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE AGOSTO DE 2029

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1 200-13 Ha 2,00 $ 1.816.892,00 $ 3.633.784,00 -$ -$
2 1 200-13 Ha 95,00 $ 1.187.326,00 $ 112.795.970,00 -$ -$
3 1 201-13 m3 530,00 $ 113.989,00 $ 60.414.170,00 -$ 106,00 12.082.834$ 106,00
4 1 201-13 m 751 $ 69.636,00 $ 52.296.636,00 -$ -$
5 1 201-13 m 4.269,00 $ 4.475,00 $ 19.103.775,00 -$ -$
6 1 210-13 m3 240.381,00 $ 60.000,00 $ 14.422.860.000,00 -$ -$

7 1 210-13 m3 2.183.358,00 $ 10.642,00 $ 23.235.295.836,00 -$ -$
8 1 211-13 m3 683.232,00 $ 9.747,00 $ 6.659.462.304,00 -$ 17.549,00 171.050.103$ 31.759,00
9 1 220.1 m3 58.850,00 $ 13.119,00 $ 772.053.150,00 -$ -$

10 1 221-13 m3 2.625,00 $ 18.609,00 $ 48.848.625,00 -$ -$
11 1 230.1P m3 59.655,00 $ 10.393,00 $ 619.994.415,00 -$ 74,00 769.082$ 2.065,00
12 1 234-13 m2 730.752,00 $ 1.332,00 $ 973.361.664,00 -$ -$

13 2 310-13 m2 375.760,00 $ 927,00 $ 348.329.520,00 -$ 102.023,00 94.575.321$ 124.580,00
14 2 311-13 m3 70.266,00 $ 132.094,00 $ 9.281.717.004,00 -$ -$
15 2 320-13 m3 174.216,00 $ 180.000,00 $ 31.358.880.000,00 -$ -$
16 2 330-13 m3 97.790,00 $ 206.690,00 $ 20.212.215.100,00 -$ -$
17 2 330-13 m3 21.000,00 $ 222.076,00 $ 4.663.596.000,00 -$ -$

18 8 420-13 m2 642.636,00 $ 2.918,00 $ 1.875.211.848,00 -$ -$
19 8 421-13 m2 432.950,00 $ 1.849,00 $ 800.524.550,00 -$ -$
20 8 450.1P m3 25.977,00 $ 863.363,00 $ 22.427.580.651,00 -$ -$
21 8 450.2P m3 25.977,00 $ 879.613,00 $ 22.849.706.901,00 -$ -$

22
8 450.9P m3 7.350,00 $ 908.124,00 $ 6.674.711.400,00

-$ 106,00 96.261.144$ 106,00
23 8 460.1P m3 14.600,00 $ 72.822,00 $ 1.063.201.200,00 -$ -$

24
8 465-13 m3 18.250,00 $ 78.894,00 $ 1.439.815.500,00

-$ -$
25 8 466-13 m 15.000,00 $ 4.342,00 $ 65.130.000,00 -$ -$

26 8 500-13 m3 35,00               783.524,00 $ 27.423.340,00 -$ -$

27 6 600-13 m3 208.626,00 $ 30.000,00 $ 6.258.780.000,00 -$ -$
28 6 600-13 m3 132.210,00 $ 32.000,00 $ 4.230.720.000,00 -$ -$
29 6 600-13 m3 150,00 $ 25.958,00 $ 3.893.700,00 -$ -$
30 6 600-13 m3 120,00 $ 65.247,00 $ 7.829.640,00 -$ -$
31 6 610-13 m3 17.520,00 $ 44.832,00 $ 785.456.640,00 -$ -$
32 6 610-13 m3 52.356,00 $ 65.112,00 $ 3.409.003.872,00 -$ -$

33
6 621.1.1P m 40,00 $ 2.233.592,00 $ 89.343.680,00

-$ -$
34 6 623-13 m 3.764,00 $ 368.509,00 $ 1.387.067.876,00 -$ -$

PÁGINA 1 DE 1

973 DE 2021 99 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

UNIDAD EJECUTORA BOYACÁ VALOR BÁSICO ACTA:

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

358.871.764.334,00$ -$
(Según contrato principal)

LOCALIZACIÓN (RUTA Y
TRAMO):

PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ -
PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO GROSUD NA NA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

EXPLANACIONES
Desmonte y limpieza en bosque -$

358.871.764.334,00$

No. DE
ORDEN

GRUPO DE
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de
Modificación No. _____                         de fecha ________

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

Remoción de cercas de alambre -$
Excavación en roca de la explanación y canales -$
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales -$

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$
Demolición de Estructuras 12.082.834$
Remoción de alcantarillas -$

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales 21.461.545$
Conformación de taludes existentes -$

Remoción de Derrumbes 309.554.973$
Terraplenes -$
Pedraplen compacto -$

Subbase Granular clase A -$
Base granular clase A -$
Base granular  para bacheo clase A -$

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Conformación de la calzada existente 115.485.660$
Afirmado -$

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$

PAVIMENTOS ASFALTICOS
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 -$

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$

PAVIMENTOS DE CONCRETO

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos
96.261.144$

Fresado de pavimento asfaltico -$

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. -$

Excavaciones varias sin clasificar -$
Excavaciones varias en roca en seco -$
Excavaciones varias en material comun en seco -$

Pavimento de concreto Hidraulico -$

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro
1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) -$
Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable) -$

Excavaciones varias en material comun bajo agua -$
Rellenos para Estructuras con suelo -$
Relleno para estructuras con recebo -$

XSI NO



FECHA 12 11 2021
(Día) (Mes) (Año)

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 4 713.716.795$ MES 01 al 30 de Septiembre 2021

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: ____25_DE_JUNIO_2021_________ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE AGOSTO DE 2029

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

PÁGINA 1 DE 1

973 DE 2021 99 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

UNIDAD EJECUTORA BOYACÁ VALOR BÁSICO ACTA:

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

358.871.764.334,00$ -$
(Según contrato principal)

LOCALIZACIÓN (RUTA Y
TRAMO):

PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ -
PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO GROSUD NA NA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

EXPLANACIONES

358.871.764.334,00$

No. DE
ORDEN

GRUPO DE
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de
Modificación No. _____                         de fecha ________

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

XSI NO

35 6 630.1.1P m3 4.709,00 $ 1.254.085,00 $ 5.905.486.265,00 -$ -$
36 6 630-13 m3 4.792,00 $ 871.252,00 $ 4.175.039.584,00 -$ -$
37 6 630.3.1P m3 2.354,00 $ 1.033.388,00 $ 2.432.595.352,00 -$ -$
38 6 630.3.3P m3 411,00 $ 1.127.087,00 $ 463.232.757,00 -$ -$
39 6 630.3.4P m3 1.412,00 $ 1.184.864,00 $ 1.673.027.968,00 -$ -$
40 6 630-13 m3 5.444,00 $ 721.775,00 $ 3.929.343.100,00 -$ -$
41 6 630.4.1P m3 5.382,00 $ 972.051,00 $ 5.231.578.482,00 -$ -$
42 6 630-13 m3 1.539,00 $ 539.260,00 $ 829.921.140,00 -$ -$
43 6 630-13 m3 1.137,00 $ 485.168,00 $ 551.636.016,00 -$ -$
44 6 632.1P m 2.915,00 $ 545.130,00 $ 1.589.053.950,00 -$ -$
45 6 640-13 kg 2.611.800,00 $ 5.378,00 $ 14.046.260.400,00 -$ -$
46 6 640-13 Kg 256.153,00 $ 5.483,00 $ 1.404.486.899,00 -$ -$
47 6 641-13 Tf-m 2.143.171,00 $ 2.237,00 $ 4.794.273.527,00 -$ -$
48 6 642-13 u 243,00            2.720.318,00 $ 661.037.274,00 -$ -$
49 6 642.3P m 871,00 $ 2.799.200,00 $ 2.438.103.200,00 -$ -$

50 6 661-13 m 1.035,00 $ 628.687,00 $ 650.691.045,00 -$ -$
51 6 663.1P m 58.240,00 $ 66.621,00 $ 3.880.007.040,00 -$ -$
52 6 663.3P m 83.952,00 $ 38.113,00 $ 3.199.662.576,00 -$ -$
53 6 671.1.1P m3 5.784,00 $ 666.880,00 $ 3.857.233.920,00 -$ -$

54
6 672-13 m 1.400,00 $ 90.059,00 $ 126.082.600,00

-$ -$
55 8 673-13 m2 482.587,00 $ 5.200,00 $ 2.509.452.400,00 -$ -$
56 6 673-13 m3 51.808,00 $ 152.050,00 $ 7.877.406.400,00 -$ -$
57 6 673-13 m3 21.350,00 $ 150.000,00 $ 3.202.500.000,00 -$ -$
58 6 674-13 m 5.157,00 $ 173.904,00 $ 896.822.928,00 -$ -$

59
6 681-13 m3 1.250,00 $ 265.893,00 $ 332.366.250,00

-$ -$

60 8 m 111.199,00 $ 1.794,00 $ 199.491.006,00 -$ 102.944,90 184.683.151$ 102.944,90

61 8 m2 487,00 $ 22.076,00 $ 10.751.012,00 -$ -$

62 6 u 11.798,00 $ 8.346,00 $ 98.466.108,00 -$ -$

63 6 u 513,00 $ 399.581,00 $ 204.985.053,00 -$ -$

64 6 u 471,00 $ 327.606,00 $ 154.302.426,00 -$ -$

65
6 m2 5,00 $ 559.793,00 $ 2.798.965,00

-$ -$
66 6 730-13 m 4.245,00 $ 230.532,00 $ 978.608.340,00 -$ -$
67 6 730-13 u 319,00 $ 103.189,00 $ 32.917.291,00 -$ -$
68 6 740-13 u 328,00 $ 22.031,00 $ 7.226.168,00 -$ -$

69 6 800-13 m 700,00 $ 17.838,00 $ 12.486.600,00 -$ -$
70 6 800-13 m 4.332,00 $ 34.235,00 $ 148.306.020,00 -$ -$

71
3 900-13 m3-km 29.933.177,00 $ 1.100,00 $ 32.926.494.700,00

-$ -$

72
3 900-13 m3-km 6.832.314,00 $ 1.100,00 $ 7.515.545.400,00

-$ 88.003,00 96.803.300$ 167.910,00

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$
Concreto clase 21 MPA -$
Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa) -$

Concreto clase 28 MPA -$
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes -$

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$
Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$
Acero de Preesfuerzo -$

Concreto clase 14 MPA -$
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$
Baranda Metalica -$

Tubería para filtro PVC  ø 6" -$
Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm -$Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de
apoyo  (concreto f´c 21 mpa) -$

Apoyo elastomerico -$
Junta FREYSINET M80 o similar -$

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$

Material de cobertura tipo SBG -$
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. -$

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
(galvanizado) -$

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo -$
Geotextil Tipo II no tejido -$
Material granular drenante -$

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con
pintura en frío -$

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de
demarcación de pavimentos 184.683.151$

Manual de Señalización Vial 2015
Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06 -$
Defensa metalica -$
Sección final -$

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con
lamina acero galvanizado retroreflectiva -$

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado
retroreflectiva 60x 75 cm -$

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$
Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto -$

Captafaros -$

OBRAS VARIAS

TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m) -$

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros
(100m) 184.701.000$



FECHA 12 11 2021
(Día) (Mes) (Año)

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 4 713.716.795$ MES 01 al 30 de Septiembre 2021

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: ____25_DE_JUNIO_2021_________ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE AGOSTO DE 2029

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

PÁGINA 1 DE 1

973 DE 2021 99 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

UNIDAD EJECUTORA BOYACÁ VALOR BÁSICO ACTA:

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

358.871.764.334,00$ -$
(Según contrato principal)

LOCALIZACIÓN (RUTA Y
TRAMO):

PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ -
PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

   (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO GROSUD NA NA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

EXPLANACIONES

358.871.764.334,00$

No. DE
ORDEN

GRUPO DE
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS      Última Acta de
Modificación No. _____      de fecha ________

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

XSI NO

305.189.938.913,00$ -$ 656.224.935,00$
* 41.440.096.041,00$
* 1.080.000.000,00$
* 347.710.034.954,00$ -$ 656.224.935,00$
* 1.524.574.769,00$ -$ 2.877.294,00$
* 349.234.609.723,00$ -$ 659.102.229,00$
* 1.281.000.000,00$ 57.458.035$
* 243.390.000,00$ -$ 10.917.027$
* 1.524.390.000,00$ -$ 68.375.062,00$
* 7.772.764.611,00$
* 340.000.000,00$ 33.825,00$
* 358.871.764.334,00$ -$ 727.511.116,00$

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %
Utilidad 3 %

Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta -$ % 656.224.935$ 2.877.294$ 659.102.229$
Valor Amortizado Acumulado -$ -$ -$

-$ -$
57.458.035$ 10.917.027$ 68.375.062$

-$

-$
Registro Presupuestal No. 425821 de Fecha 25-may-21 -$

 $      33.825 33.825$
Saldo del Registro: 713.716.795$ 13.794.321$ 727.511.116$

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: Setecientos trece millones setecientos dieciséis mil setecientos noventa y cinco Pesos Mcte

VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE
ACTA

183.902.019$ 343.099.352$
1 Obras de Explanación

183.902.019$

94.575.321$ 115.485.660$
2 Sub-bases y bases

94.575.321$

-$ -$
3 Transporte de materiales

96.803.300$

96.261.144$ 96.261.144$
4 Aceros y elementos metálicos

-$

-$ -$
5 Acero Estructural y cables de acero

-$

184.683.151$ 184.683.151$
6 Concretos, morteros y obras varias

-$

-$ -$
7 Concreto para superestructuras

-$

96.803.300$ 184.701.000$
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas,
geotextiles 280.944.295$
(N) Ítems no sujetos a ajuste

Para constancia de lo anterior firman

Firma Firma
Nombre LILIANA NAVARRO MUÑOZ Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD Interventor
Matrícula: 25202-80319 CND Matrícula No. : N/A

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Ajuste al peso
SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 924.230.307$
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 520.861,00$
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 160.958.035,00$
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 30.582.027,00$
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 191.540.062,00$

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 924.751.168,00$
VALOR IVA  (OBRA) ( E) 4.054.678,00$
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 928.805.846,00$

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

-$ VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 33.825$

VALOR TOTAL (F+I+J) 1.120.379.733,00$

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E
ILUMINACIÓN
ESTUDIOS Y DISEÑOS

OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

3.508.333.138,00$ VALOR TOTAL PRESENTE MES

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19

SB
115.485.660$

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2.  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra,
Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

OV
-$

T
280.944.295$

OA
-$

SCT
-$

B
184.701.000$

P
-$

E
343.099.352$



973 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ X 4

PAGO ANTICIPADO _________

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO 425821 RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401008-02 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 425821 RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401023-02 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO___________RUBRO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

JAIRO ALDEMAR GUAJE MIRANDA
2520229816 CND

GESTOR TECNICO DEL CONTRATO

CONTRATO N°:

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

RECURSO No. 54 659.136.054,00$

PERIODO

ACTA DE OBRA 01 al 30 de Septiembre 2021

ACTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

RECURSO No. 54 68.375.062,00$

RECURSO No. _______

727.511.116,00$



Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: CONSORCIO GROSUD

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

4 Valor basico    $   ___________________Período: 01 al 30 de Septiembre 2021

Item
Valor incluido IVA

(Mantenimiento y/o
Conservación)

1 -$
2 364.809.009,00$
3 36.606.787,00$
4 257.720.258,00$
5 -$

659.136.054,00$

BOYACÁ VALOR CON IVA
41.232.036$

386.073.636$
-$
-$
-$
-$
-$

36.606.787$
62.671.034$
14.711.189$
36.915.823$

-$
-$
-$

143.422.212$
-$
-$

309.389$
-$
-$

3.093.894$
618.779$

-$
1.856.337$

727.511.116$

N.A. VALOR CON IVA

N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre LILIANA NAVARRO MUÑOZ Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD
Matrícula: 25202-80319 CND Matrícula: N/A

6006 Dos y Medio - Otanche -$ 364.809.009$

800030988-1
800019846-1

891802089-1

800015909-7

Maripí
Briceño
Caldas

Samacá

Sora

Boyacá
Boyacá
Boyacá

Boyacá

Boyacá

800024789-8
 800099721-1
 891801796-4

 800016757-9

Boyacá

Rondón

Páez

800023383-7
891801280-6

891801770-3
891802106-7

800099390-5
800029660-1 Miraflores Boyacá

Boyacá

Ramiriquí
Boyacá

 800019277-9

 891801988-1

Sáchica

Tinjacá800028436-1

BoyacáCucaita

Boyacá

Ciénaga

Boyacá
Boyacá

Soracá
Boyacá

891801362-1

DE 1

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

6008 Chiquinquirá - Tunja -$ 257.720.258$
6009 Tunja - Páez 5.878.399$ 5.878.399$

IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PÁGINA 1

713.716.795

Valor Incluido Iva             $

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

6007 Otanche - Chiquinquirá -$ 36.606.787$

45BY01 Puerto Boyacá 62.496.663$ 62.496.663$

727.511.116

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo
vía)

Denominación  (Carretera -
Puente-Tunel)

Valor incluido IVA
(Construcción,
Rehabilitación,
Mejoramiento)

Valor incluido IVA
Estudios diseños Subtotal

Acta de Obra N°:

-$
-$

TOTALES -$ 68.375.062$ 727.511.116$

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

891800846-1 Tunja Boyacá 142.796.138$

-$
36.446.989$
62.397.460$
14.646.971$
36.754.676$

-$
-$
-$

Sutamarchán

891801369-2
891801368-5

891800475-0

891800466-4 Puerto boyacá Boyacá 40.955.952$
Otanche

San Pablo de Borbur
Pauna

Chiquinquirá

Boyacá
Boyacá
Boyacá

Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá

374.778.778$
-$
-$
-$
-$

800049508-3

Zetaquirá Boyacá

Berbeo Boyacá

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ 713.716.795$

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3

INTERVENTORIA

TOTAL DEPARTAMENTO 3

-$
-$

259.991$
-$
-$

2.599.911$
519.982$

-$
1.559.947$












