
DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 5 246 010 585$  MES 01 al 31 de Octubre 2021

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: ____25_DE_JUNIO_2021_________ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE AGOSTO DE 2029

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1 200-13 Ha 2.00 $ 1 816 892.00 $ 3 633 784.00 2.00 3 633 784$  -$  
2 1 200-13 Ha 95.00 $ 1 187 326.00 $ 112 795 970.00 95.00 112 795 970$  -$  
3 1 201-13 m3 530.00 $ 113 989.00 $ 60 414 170.00 530.00 60 414 170$  -$  106.00
4 1 201-13 m 751 $ 69 636.00 $ 52 296 636.00 751.00 52 296 636$  -$  
5 1 201-13 m 4 269.00 $ 4 475.00 $ 19 103 775.00 4 269.00 19 103 775$  -$  
6 1 210-13 m3 240 381.00 $ 60 000.00 $ 14 422 860 000.00 240 381.00 14 422 860 000$  -$  

7 1 210-13 m3 2 183 358.00 $ 10 642.00 $ 23 235 295 836.00 2 114 112.00 22 498 379 904$  -$  
8 1 211-13 m3 683 232.00 $ 9 747.00 $ 6 659 462 304.00 683 232.00 6 659 462 304$  1 631.00 15 897 357$  33 390.00
9 1 220.1 m3 58 850.00 $ 13 119.00 $ 772 053 150.00 58 850.00 772 053 150$  -$  
10 1 221-13 m3 2 625.00 $ 18 609.00 $ 48 848 625.00 2 625.00 48 848 625$  -$  
11 1 230.1P m3 59 655.00 $ 10 393.00 $ 619 994 415.00 59 655.00 619 994 415$  222.00 2 307 246$  2 287.00
12 1 234-13 m2 730 752.00 $ 1 332.00 $ 973 361 664.00 730 752.00 973 361 664$  -$  

13 2 310-13 m2 375 760.00 $ 927.00 $ 348 329 520.00 1 120 000.00 1 038 240 000$  181 580.00 168 324 660$  306 160.00
14 2 311-13 m3 70 266.00 $ 132 094.00 $ 9 281 717 004.00 60 266.00 7 960 777 004$  -$  
15 2 320-13 m3 174 216.00 $ 180 000.00 $ 31 358 880 000.00 174 216.00 31 358 880 000$  -$  
16 2 330-13 m3 97 790.00 $ 206 690.00 $ 20 212 215 100.00 97 790.00 20 212 215 100$  -$  
17 2 330-13 m3 21 000.00 $ 222 076.00 $ 4 663 596 000.00 21 000.00 4 663 596 000$  -$  

18 8 420-13 m2 642 636.00 $ 2 918.00 $ 1 875 211 848.00 642 636.00 1 875 211 848$  -$  
19 8 421-13 m2 432 950.00 $ 1 849.00 $ 800 524 550.00 432 950.00 800 524 550$  -$  
20 8 450.1P m3 25 977.00 $ 863 363.00 $ 22 427 580 651.00 25 977.00 22 427 580 651$  -$  
21 8 450.2P m3 25 977.00 $ 879 613.00 $ 22 849 706 901.00 25 977.00 22 849 706 901$  -$  

22
8 450.9P m3 7 350.00 $ 908 124.00 $ 6 674 711 400.00 

7 350.00 6 674 711 400$  -$  106.00
23 8 460.1P m3 14 600.00 $ 72 822.00 $ 1 063 201 200.00 14 600.00 1 063 201 200$  -$  

24
8 465-13 m3 18 250.00 $ 78 894.00 $ 1 439 815 500.00 

18 250.00 1 439 815 500$  -$  
25 8 466-13 m 15 000.00 $ 4 342.00 $ 65 130 000.00 15 000.00 65 130 000$  -$  

26 8 500-13 m3 35.00 783 524.00 $ 27 423 340.00 35.00 27 423 340$  -$  Pavimento de concreto Hidraulico -$  

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos
96 261 144$   

Fresado de pavimento asfaltico -$  

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. -$  

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$  
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$  
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$  

PAVIMENTOS ASFALTICOS
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 -$  

Subbase Granular clase A -$  
Base granular clase A -$  
Base granular  para bacheo clase A -$  

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Conformación de la calzada existente 283 810 320$   
Afirmado -$  

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales 23 768 791$   
Conformación de taludes existentes -$  

Remoción de Derrumbes 325 452 330$   
Terraplenes -$  
Pedraplen compacto -$  

Remoción de cercas de alambre     -$  
Excavación en roca de la explanación y canales -$  

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales -$  

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$  
Demolición de Estructuras 12 082 834$   
Remoción de alcantarillas   -$  

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

EXPLANACIONES

Desmonte y limpieza en bosque -$  

358 871 764 334.00$  

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación 
No. 1 de fecha 05/10/2021

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Según contrato principal)

LOCALIZACIÓN (RUTA Y 
TRAMO):

PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 
PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO GROSUD NA NA
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 358 871 764 334.00$  -$  

973 DE 2021 99 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

UNIDAD EJECUTORA BOYACÁ VALOR BÁSICO ACTA:

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO

PÁGINA 1 DE 3
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DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 5 246 010 585$  MES 01 al 31 de Octubre 2021

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: ____25_DE_JUNIO_2021_________ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE AGOSTO DE 2029

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ITEM VALOR

EXPLANACIONES

358 871 764 334.00$  

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación 
No. 1 de fecha 05/10/2021

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Según contrato principal)

LOCALIZACIÓN (RUTA Y 
TRAMO):

PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 
PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO GROSUD NA NA
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 358 871 764 334.00$  -$  

973 DE 2021 99 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO

27 6 600-13 m3 208 626.00 $ 30 000.00 $ 6 258 780 000.00 208 626.00 6 258 780 000$  -$  
28 6 600-13 m3 132 210.00 $ 32 000.00 $ 4 230 720 000.00 132 210.00 4 230 720 000$  -$  
29 6 600-13 m3 150.00 $ 25 958.00 $ 3 893 700.00 150.00 3 893 700$  -$  
30 6 600-13 m3 120.00 $ 65 247.00 $ 7 829 640.00 120.00 7 829 640$  -$  
31 6 610-13 m3 17 520.00 $ 44 832.00 $ 785 456 640.00 17 520.00 785 456 640$  -$  
32 6 610-13 m3 52 356.00 $ 65 112.00 $ 3 409 003 872.00 52 356.00 3 409 003 872$  -$  

33
6 621.1.1P m 40.00 $ 2 233 592.00 $ 89 343 680.00 

40.00 89 343 680$  -$  
34 6 623-13 m 3 764.00 $ 368 509.00 $ 1 387 067 876.00 3 764.00 1 387 067 876$  -$  
35 6 630.1.1P m3 4 709.00 $ 1 254 085.00 $ 5 905 486 265.00 4 709.00 5 905 486 265$  -$  
36 6 630-13 m3 4 792.00 $ 871 252.00 $ 4 175 039 584.00 4 792.00 4 175 039 584$  -$  
37 6 630.3.1P m3 2 354.00 $ 1 033 388.00 $ 2 432 595 352.00 2 354.00 2 432 595 352$  -$  
38 6 630.3.3P m3 411.00 $ 1 127 087.00 $ 463 232 757.00 411.00 463 232 757$  -$  
39 6 630.3.4P m3 1 412.00 $ 1 184 864.00 $ 1 673 027 968.00 1 412.00 1 673 027 968$  -$  
40 6 630-13 m3 5 444.00 $ 721 775.00 $ 3 929 343 100.00 5 444.00 3 929 343 100$  -$  
41 6 630.4.1P m3 5 382.00 $ 972 051.00 $ 5 231 578 482.00 5 382.00 5 231 578 482$  -$  
42 6 630-13 m3 1 539.00 $ 539 260.00 $ 829 921 140.00 1 539.00 829 921 140$  -$  
43 6 630-13 m3 1 137.00 $ 485 168.00 $ 551 636 016.00 1 137.00 551 636 016$  -$  
44 6 632.1P m 2 915.00 $ 545 130.00 $ 1 589 053 950.00 2 915.00 1 589 053 950$  -$  
45 6 640-13 kg 2 611 800.00 $ 5 378.00 $ 14 046 260 400.00 2 611 800.00 14 046 260 400$  -$  
46 6 640-13 Kg 256 153.00 $ 5 483.00 $ 1 404 486 899.00 256 153.00 1 404 486 899$  -$  
47 6 641-13 Tf-m 2 143 171.00 $ 2 237.00 $ 4 794 273 527.00 2 143 171.00 4 794 273 527$  -$  
48 6 642-13 u 243.00 2 720 318.00 $ 661 037 274.00 243.00 661 037 274$  -$  
49 6 642.3P m 871.00 $ 2 799 200.00 $ 2 438 103 200.00 871.00 2 438 103 200$  -$  

50 6 661-13 m 1 035.00 $ 628 687.00 $ 650 691 045.00 1 035.00 650 691 045$  -$  
51 6 663.1P m 58 240.00 $ 66 621.00 $ 3 880 007 040.00 58 240.00 3 880 007 040$  -$  
52 6 663.3P m 83 952.00 $ 38 113.00 $ 3 199 662 576.00 83 952.00 3 199 662 576$  -$  
53 6 671.1.1P m3 5 784.00 $ 666 880.00 $ 3 857 233 920.00 5 784.00 3 857 233 920$  -$  

54
6 672-13 m 1 400.00 $ 90 059.00 $ 126 082 600.00 

1 400.00 126 082 600$  -$  
55 8 673-13 m2 482 587.00 $ 5 200.00 $ 2 509 452 400.00 482 587.00 2 509 452 400$  -$  
56 6 673-13 m3 51 808.00 $ 152 050.00 $ 7 877 406 400.00 51 808.00 7 877 406 400$  -$  
57 6 673-13 m3 21 350.00 $ 150 000.00 $ 3 202 500 000.00 21 350.00 3 202 500 000$  -$  
58 6 674-13 m 5 157.00 $ 173 904.00 $ 896 822 928.00 5 157.00 896 822 928$  -$  

59
6 681-13 m3 1 250.00 $ 265 893.00 $ 332 366 250.00 

1 250.00 332 366 250$  -$  

60 8 m 111 199.00 $ 1 794.00 $ 199 491 006.00 1 140 000.00 2 045 160 000$  27 259.60 48 903 722$  130 204.50

61 8 m2 487.00 $ 22 076.00 $ 10 751 012.00 3 000.00 66 228 000$  -$  

62 6 u 11 798.00 $ 8 346.00 $ 98 466 108.00 11 798.00 98 466 108$  -$  

63 6 u 513.00 $ 399 581.00 $ 204 985 053.00 513.00 204 985 053$  -$  

64 6 u 471.00 $ 327 606.00 $ 154 302 426.00 471.00 154 302 426$  -$  

65
6 m2 5.00 $ 559 793.00 $ 2 798 965.00 

5.00 2 798 965$  -$  
66 6 730-13 m 4 245.00 $ 230 532.00 $ 978 608 340.00 4 245.00 978 608 340$  -$  
67 6 730-13 u 319.00 $ 103 189.00 $ 32 917 291.00 319.00 32 917 291$  -$  
68 6 740-13 u 328.00 $ 22 031.00 $ 7 226 168.00 328.00 7 226 168$  -$  

69
6 800-13 m 700.00 $ 17 838.00 $ 12 486 600.00 

700.00 12 486 600$  -$  
70 6 800-13 m 4 332.00 $ 34 235.00 $ 148 306 020.00 4 332.00 148 306 020$  -$  

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$  
Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto -$  

Captafaros -$  

OBRAS VARIAS

Manual de Señalización Vial 2015
Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06 -$  
Defensa metalica -$  
Sección final -$  

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva -$  

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva 60x 75 cm -$  

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 
pintura en frío -$  

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos 233 586 873$   

Material de cobertura tipo SBG -$  
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. -$  

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado) -$  

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo -$  
Geotextil Tipo II no tejido -$  
Material granular drenante -$  

Tubería para filtro PVC  ø 6" -$  
Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm -$  
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo  -$  

Apoyo elastomerico -$  
Junta FREYSINET M80 o similar -$  

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$  

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$  
Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$  
Acero de Preesfuerzo -$  

Concreto clase 14 MPA -$  
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$  
Baranda Metalica -$  

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$  
Concreto clase 21 MPA -$  
Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa) -$  

Concreto clase 28 MPA -$  
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$  
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes -$  

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 
1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

-$  
Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable) -$  
Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$  

Excavaciones varias en material comun bajo agua -$  
Rellenos para Estructuras con suelo -$  
Relleno para estructuras con recebo -$  

Excavaciones varias sin clasificar
-$  

Excavaciones varias en roca en seco -$  
Excavaciones varias en material comun en seco -$  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
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DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 5 246 010 585$  MES 01 al 31 de Octubre 2021

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: ____25_DE_JUNIO_2021_________ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE AGOSTO DE 2029

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ITEM VALOR

EXPLANACIONES

358 871 764 334.00$  

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación 
No. 1 de fecha 05/10/2021

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Según contrato principal)

LOCALIZACIÓN (RUTA Y 
TRAMO):

PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 
PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO GROSUD NA NA
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 358 871 764 334.00$  -$  

973 DE 2021 99 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

UNIDAD EJECUTORA BOYACÁ VALOR BÁSICO ACTA:

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO

71
3 900-13 m3-km 29 933 177.00 $ 1 100.00 $ 32 926 494 700.00 

29 448 449.00 32 393 293 900$  -$  

72
3 900-13 m3-km 6 832 314.00 $ 1 100.00 $ 7 515 545 400.00 

6 832 314.00 7 515 545 400$  9 616.00 10 577 600$  177 526.00

270.00
305 189 938 913.00$  305 189 938 913.00$  246 010 585.00$  

* 41 440 096 041.00$  41 440 096 041.00
* 1 080 000 000.00$  1 080 000 000.00
* 347 710 034 954.00$  347 710 034 954.00$  246 010 585.00$  
* 1 524 574 769.00$  1 524 574 769.00$  1 078 662.00$  
* 349 234 609 723.00$  349 234 609 723.00$  247 089 247.00$  
* 1 281 000 000.00$  1 281 000 000.00
* 243 390 000.00$  243 390 000.00$  -$  
* 1 524 390 000.00$  1 524 390 000.00$  -$  
* 7 772 764 611.00$  7 772 764 611.00$  
* 340 000 000.00$  340 000 000.00$  
* 358 871 764 334.00$  358 871 764 334.00$  247 089 247.00$  

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %
Utilidad 3 %

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta -$  % 246 010 585$  1 078 662$         247 089 247$           
Valor Amortizado Acumulado -$  -$  -$  

-$  -$  
-$  -$  -$  

-$  

-$  
Registro Presupuestal No.            425821 de Fecha 25-may-21 -$  

 $ - -$  
Saldo del Registro: 246 010 585$  1 078 662$         247 089 247$           

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: Doscientos cuarenta y seis millones Diez mil Qunientos ochenta y cinco Pesos Mcte

VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

18 204 603$  361 303 955$  
1 Obras de Explanación

18 204 603$  

168 324 660$  283 810 320$  
2 Sub-bases y bases

168 324 660$           

-$  -$  
3 Transporte de materiales

10 577 600$  

-$  96 261 144$  
4 Aceros y elementos metálicos

-$  

-$  -$  
5 Acero Estructural y cables de acero

-$  

48 903 722$  233 586 873$  
6 Concretos, morteros y obras varias

-$  

-$  -$  
7 Concreto para superestructuras

-$  

10 577 600$  195 278 600$  

8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles 48 903 722$  
(N) Ítems no sujetos a ajuste

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
Nombre LILIANA NAVARRO MUÑOZ Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD Interventor
Matrícula: 25202-80319 CND Matrícula No. : N/A

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

OA
-$  

SCT
-$  

B
195 278 600$   

P
-$  

E
361 303 955$   

SB
283 810 320$   

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2.  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra,
Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

OV
-$  

T
329 848 017$   

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN
ESTUDIOS Y DISEÑOS

OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

3 258 468 441.00$  VALOR TOTAL PRESENTE MES

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID-19

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

-$  VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 33 825$   

VALOR TOTAL (F+I+J) 1 370 244 430.00$   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 160 958 035.00$   
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 30 582 027.00$   
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 191 540 062.00$   

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 1 173 525 087.00$   
VALOR IVA  (OBRA) ( E) 5 145 456.00$   
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 1 178 670 543.00$   

Ajuste al peso
SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 1 170 240 892$   
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 3 284 195.00$   
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 
metros (100 m) -$  

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 
(100m) 195 278 600$   

PÁGINA 3 DE 3

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

FECHA 12 11 2021
(Día) (Mes) (Año)



973 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ X 5

PAGO ANTICIPADO _________

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO 425821 RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401008-02 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 425821 RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401023-02 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO__________RUBRO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
1521917469 BOY

DIRECTOR TERRITORIAL

CONTRATO N°: 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

RECURSO No. 54 247 089 247.00$   

PERIODO

ACTA DE OBRA 01 al 31 de Octubre 2021

ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE 

PRESTACION DE SERVICIOS 

RECURSO No. 54 

RECURSO No. _______ 

247 089 247.00$   



Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: CONSORCIO GROSUD

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

5 Valor basico    $   Período: 01 al 31 de Octubre 2021

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 -$  
2 74 466 038.00$     

3 35 923 825.00$     
4 36 468 146.00$     
5 100 231 238.00$   

247 089 247.00$   

BOYACÁ VALOR CON IVA
55 738 290$          
18 727 748$          

3 967 364$            
18 569 058$          

-$  
737 403$  

-$  
12 650 000$          
41 707 972$          
10 640 019$          

8 746 258-$            
-$  
-$  

3 684 816$            
10 818 403-$          

-$  
-$  
-$  
-$  

18 646 243$          
20 964 035$          
16 579 559$          
17 485 392$          
26 556 009$          

247 089 247$        

N.A. VALOR CON IVA

N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre LILIANA NAVARRO MUÑOZ Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD
Matrícula: 25202-80319 CND Matrícula: N/A

6006 Dos y Medio - Otanche -$  74 466 038$      

800030988-1
800019846-1

891802089-1

800015909-7

Maripí
Briceño
Caldas

Samacá

Sora 

Boyacá
Boyacá
Boyacá

Boyacá

Boyacá

800024789-8
 800099721-1
 891801796-4

 800016757-9

Boyacá

Rondón 

Páez

800023383-7
891801280-6

891801770-3
891802106-7

800099390-5
800029660-1 Miraflores Boyacá

Boyacá

Ramiriquí
Boyacá

 800019277-9

 891801988-1

Sáchica

Tinjacá800028436-1

BoyacáCucaita

Boyacá

Ciénaga

Boyacá
Boyacá

Soracá
Boyacá

891801362-1

DE 1

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA 
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

6008 Chiquinquirá - Tunja -$  36 468 146$      
6009 Tunja - Páez -$  100 231 238$    

IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PÁGINA 1

246 010 585

Valor Incluido Iva $

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

6007 Otanche - Chiquinquirá -$  35 923 825$      

45BY01 Puerto Boyacá -$  -$  

247 089 247

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - 
Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

Acta de Obra N°:

-$  
-$  

TOTALES -$  -$  247 089 247$    

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

891800846-1 Tunja Boyacá 10 771 176-$      

-$  
12 594 777$      
41 525 897$      
10 593 570$      

8 708 076-$        
-$  
-$  

3 668 730$        

Sutamarchán

891801369-2
891801368-5

891800475-0

891800466-4 Puerto boyacá Boyacá 55 494 966$      
Otanche

San Pablo de Borbur
Pauna

Chiquinquirá

Boyacá
Boyacá
Boyacá

Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá

18 645 992$      
3 950 044$        

18 487 995$      
-$  

734 184$           

800049508-3

Zetaquirá Boyacá

Berbeo Boyacá

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ 246 010 585$    

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3

INTERVENTORIA

TOTAL DEPARTAMENTO 3

-$  
-$  
-$  
-$  

18 564 844$      
20 872 517$      
16 507 182$      
17 409 060$      
26 440 079$      
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