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Información Interna 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO 
SUCURSAL COLOMBIA 

 
NIT 900.815.676-1 

 
 

CERTIFICA QUE: 
 

 
1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he 

seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría. 
 
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta 

preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia. 

 
3. La auditoría de los estados financieros de la Compañía para la vigencia fiscal 2022, se encuentra 

en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer 
trimestre del año 2023. 

 
4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de 

verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, 
riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de mayo del 2022 y a los sistemas 
de Salud del mes de junio del 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la 
administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo 
establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe 
certificando el cumplimiento de tales obligaciones. 

 
5. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes: 
 

a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos 
utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 
b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 

profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de 
mayo del 2022. 

 
c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los 

documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía. 
 

6. De acuerdo con las planillas únicas de pago que he tenido a la vista, informo que la Compañía 
realizó los pagos correspondientes al mes de junio del 2022 a las Entidades Promotoras de Salud, 
y los correspondientes al mes de mayo del 2022 a Fondos de Pensiones, ARL - Riesgos Laborales, 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA, conforme con lo previsto en el Artículo 1 de la ley 828 de 2003 
que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
 



 

 

 
 
 

 

 

  

 

Información Interna 

7. De acuerdo con la planilla integral de aportes e información suministrada por la Administración, 
los pagos correspondientes al mes de mayo del 2022 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
– ICBF – y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA -, se realizaron en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013. 

 
Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de 
la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita 
únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la 
Compañía, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la 
administración de la Compañía. 
 
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de junio del 
2022, por solicitud de la Administración de SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES 
SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA, con destino a quién interese. 
 
 
  
 

 
 
Katerinne Juliana Pinzon 
Revisor Fiscal  
TP: 283.711-T 
 
Miembro de  
BDO Audit S.A. 

 
 
 



 

 

 
 
El suscrito Representante Legal de SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO 
S.A SUCURSAL COLOMBIANA NIT. 900.815.676-1 
 
 
 

C E R T I F I C A 
 
 
 
Que con fecha 16 de diciembre con fundamento en el Art. 41, inciso tercero de la Ley 80 de 1993 
se realizó la cesión de los derechos y obligaciones surgidos del Contrato con el INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS No. 973 de 2021 por parte del CONSORCIO GROSUD a SUDAMERICANA 
INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA. 
 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1955 de 2019 en su Art. 244, que señala que 
todo trabajador independiente que obtenga ingresos netos mensuales iguales o superiores a un 
salario mínimo debe cotizar a seguridad social sobre el 40% de los ingresos mensuales, todo el 
personal adjunto a la obra por medio de contratos de prestación de servicios están al día con el 
pago de la seguridad social. 
 
 
Que en la actualidad están vigentes los siguientes contratos de prestación de servicios 
profesionales: 
 

Nombre 
del  Sub 

Contratista 

 
Objeto del Contrato 

 
Fecha de 

Contratación 

 
Fecha 

Finalización 
 

 
EDWIN 

GERARDO 
MARTELO 
BOLIVAR 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL 
PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - 

OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

 
 

15/12/2021 

 
 

12/08/2022 

 
 
Dado en Bogotá a los tres (17) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022).  
 
 
 
 
 

 
FERNANDO TOVAR B. 
Representante Legal 
SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA 

 

 



FECHA 31 5 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: may-22 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior

41.467.364.615$         30.828.034.043$         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 -$                                        -$                                        -$                                  -$                                  -$                                  4.628.712.871$           358.871.764.334$       110840 22/11/2021 X

1 Ajustes jun-21 -$                                        -$                                        -$                                  -$                                  -$                                  4.628.712.871$           358.871.764.334$       127279 29/12/2021 X

2 Parcial jul-21 37.925.826$                      166.290$                            38.092.116$                -$                                  38.092.116$                4.590.620.755$           358.833.672.218$       110840 22/11/21 X

3 Parcial ago-21 333.579.546$                    20.673.810$                      354.253.356$              -$                                  354.253.356$              4.236.367.399$           358.479.418.862$       118914 10/12/21 X

2 Ajustes jul-21 520.861$                            2.284$                                523.145$                     -$                                  523.145$                     4.235.844.254$           358.478.895.717$       127279 29/12/2021 X

4 Parcial sep-21 713.716.795$                    13.794.321$                      727.511.116$              -$                                  727.511.116$              3.508.333.138$           357.751.384.601$       113694 29/11/21 X

3 Ajustes ago-21 2.763.334$                        12.116$                              2.775.450$                  -$                                  2.775.450$                  3.505.557.688$           357.748.609.151$       127277 29/122021 X

5 Parcial oct-21 246.010.585$                    1.078.662$                        247.089.247$              -$                                  247.089.247$              3.258.468.441$           357.501.519.904$       125302 22/12/2021 X

4 Ajustes sep-21 16.117.547$                      70.669$                              16.188.216$                -$                                  16.188.216$                3.242.280.225$           357.485.331.688$       127281 29/12/2021 X

1 Anticipo nov-21 -$                                        -$                                        -$                                  -$                                  -$                                  2.185.885.000$           3.242.280.225$           357.485.331.688$       X

6 Parcial nov-21 968.880.492$                    4.248.168$                        973.128.660$              486.378.007$              486.750.653$              1.699.506.993$           2.269.151.565$           356.512.203.028$       125885 24/12/2021 X

5 Ajustes oct-21 4.420.226$                        19.381$                              4.439.607$                  -$                                  4.439.607$                  1.699.506.993$           2.264.711.958$           356.507.763.421$       125300 22/12/2021 X

6 Ajustes Provisional nov-21 22.581.721$                      99.012$                              22.680.733$                -$                                  22.680.733$                1.699.506.993$           2.242.031.225$           356.485.082.688$       125882 24/12/2021 X

7 Parcial dic-21 2.061.141.235$                 166.324.583$                    2.227.465.818$           1.699.476.993$           527.988.825$              30.000$                       14.565.407$                354.257.616.870$       125896 24/12/2021 X

7 Ajustes Provisional dic-21 13.303.929$                      58.333$                              13.362.262$                -$                                  13.362.262$                30.000$                       1.203.145$                  354.244.254.608$       126816 28/12/2021 X

6 Ajustes nov-21 1.186.387$                        5.202$                                1.191.589$                  -$                                  1.191.589$                  30.000$                       
 C-2401-0600-74-0-2401008-02 DE 

(23/12/2021) 
11.556$                       383.066.386.073$       X

7 Ajustes dic-21 1.602.624$                        7.027$                                1.609.651$                  -$                                  1.609.651$                  30.000$                       8.013.760.595$           383.064.776.422$       X

8 Parcial ene-22 901.929.125$                    3.954.612$                        905.883.737$              30.000$                       905.853.737$              -$                                  7.107.846.858$           382.158.892.685$       41446 26/04/2022 X

9 Parcial feb-22 1.144.639.720$                 5.018.805$                        1.149.658.525$           1.149.658.525$           -$                                  5.958.188.333$           381.009.234.160$       51700 19/05/2022 X

10 Parcial mar-22 496.373.075$                    2.176.405$                        498.549.480$              498.549.480$              -$                                  5.459.638.853$           380.510.684.680$       52535 20/5/2022 X

2 Anticipo abr-22 4.508.775.371$           9.968.414.224$           380.510.684.680$       X

11 Parcial abr-22 1.419.520.822$                 6.224.053$                        1.425.744.875$           298.099.373$              1.127.645.502$           4.210.675.998$           8.542.669.349$           379.084.939.805$       X

8 Ajustes Provisional ene-22 58.964.704$                      258.538$                            59.223.242$                59.223.242$                4.210.675.998$           8.483.446.107$           379.025.716.563$       

9 Ajustes Provisional feb-22 88.985.072$                      390.165$                            89.375.237$                89.375.237$                4.210.675.998$           8.394.070.870$           378.936.341.326$       

12 Parcial may-22 1.860.787.403$                 19.797.107$                      1.880.584.510$           390.765.355$              1.489.819.155$           3.819.910.643$           6.513.486.360$           377.055.756.816$       

10.394.951.029$               244.379.543$                    10.639.330.572$         2.874.749.728$           7.764.580.844$           3.819.910.643$           6.513.486.360$           377.055.756.816$       

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

4.628.712.871

C-2401-0600-74-0-2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN PRINCIPAL 1.204.974.344$           -$                                  

C-2401-0600-74-0-2401008-02 54 NACIÓN PRINCIPAL 3.423.738.527$           -$                                  

4.508.775.371$           3.819.910.643$           

20 PROPIOS ADICIÓN No 1 24.314.547.683$         24.314.547.683$         

28.823.323.054 C-2401-0600-74-0-2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN ADICIÓN No 1

7.176.168.955$           

C-2401-0600-74-0-2401023-02 11 NACIÓN PRINCIPAL 839.159.735$              

8.015.328.690

C-2401-0600-74-0-2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

11 NACIÓN PRINCIPAL

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

TOTAL

387.695.087.388,00$                                                                                          

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 

Acta

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones

 No.C-2401-0600-74-0-2401023-02 

Y No.C-2401-0600-74-0-2401008-02  

De (25/05/2021) 

TOTALES

 C-2401-0600-74-0-2401008-02 DE 

(23/12/2021)No.C-2401-0600-74-0-

2401023-02 y No.C-2401-0600-74-0-

2401008-02 De (01/02/2022) 

 C-2401-0600-74-0-2401008-02 DE 

(23/12/2021)No.C-2401-0600-74-0-

2401023-02 ; No.C-2401-0600-74-0-

2401008-02 De (01/02/2022) y C-

2401-0600-74-0-2401008-02 

(04/04/2022) 

2.693.575.717$           

-$                                  
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FECHA 31 5 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: may-22 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: Ing Nestor Bedoya Nombre: Ing. Javier Enrique Fuentes Capacho

Director de Obra SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188

Matrícula No.: 17202-45759 CLD Matrícula No.: 682021-12214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA 9.176.130.031$       51.872.070$        
9.228.002.101$        

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$       -$        
-$        

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN -$       -$        
-$        

AJUSTES 210.446.405$       922.727$       
211.369.132$        

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.008.340.768$       191.584.746$        
1.199.925.514$        

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) -$       -$        
-$        

VALOR TOTAL 10.394.951.029$       244.379.543$       10.639.330.572$        

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-

19 33.825$       -$        
33.825$        

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$       -$        
-$        

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) -$       -$        
-$        

PÁGINA 2 DE 2



FECHA 31 5 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12 DE 1 al 31 de Mayo de 2022 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 12

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

$ Valor 

Ejecutado
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023

% P 0,01% 0,02% 0,05% 0,01% 0,02% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,08% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,06% 0,05% 0,05% 0,03% 0,15%
$ P $37.000 $50.000 $150.000 $27.181 $57.181 $40.181 $80.398 $80.398 $80.398 $253.217 $44.618 $44.618 $46.738 $65.585 $185.545 $143.896 $142.002 $77.079 $446.282

$ E $0 $33.705 $125.492 $183.902 $18.205 $93.951 $76.416 $88.696 $1.579 $49.262 $189.463 $129.880

% E 0,00% 0,01% 0,04% 0,06% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,00% 0,02% 0,06% 0,04%

% P 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 0,20% 0,21% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,18% 0,51% 0,26% 0,06%
$ P $50.000 $7.931 $7.931 $7.931 $597.411 $607.411 $617.411 $627.411 $40.982 $28.623 $24.603 $24.603 $72.272 $554.699 $1.543.948 $792.547 $176.282

$ E $0 $0 $20.910 $94.575 $168.325 $109.380 $0 $0 $0 $0 $24.041 $232.502

% E 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,06% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%

% P 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,31% 0,31% 0,31% 0,32% 0,29% 0,38% 0,28% 0,32% 0,21% 0,14% 0,85% 0,44% 0,03%
$ P $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $934.102 $944.102 $954.102 $964.102 $892.628 $1.157.744 $860.497 $975.771 $653.267 $417.879 $2.583.789 $1.340.740 $96.282

$ E $0 $0 $0 $96.261 $0 $459.755 $1.007.174 $628.347 $677.962 $396.272 $1.075.843 $1.391.941

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,15% 0,33% 0,21% 0,22% 0,13% 0,35% 0,46%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $1.426 $1.426 $1.426 $1.426 $0 $18.867 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% P 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,01% 0,01% 0,24% 0,29% 0,42% 0,56% 0,44% 0,18% 0,13%
$ P $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $349.186 $349.186 $349.186 $349.186 $16.382 $19.255 $742.882 $900.186 $1.283.372 $1.701.305 $1.339.223 $540.825 $396.282

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $8.802 $0 $20.766 $0 $0 $15.666 $13.215

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,31% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00%

$ P $10.000 $960.573 $960.573 $146.901 $146.901 $146.901 $146.901 $618 $0 $0 $0 $0 $7.117 $0 $538.483 $10.000

$ E $0 $0 $0 $184.683 $48.904 $262.550 $51.431 $136.743 $460.416 $33.199 $0 $0

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,02% 0,09% 0,02% 0,04% 0,15% 0,01% 0,00% 0,00%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $1.873 $1.873 $1.873 $1.873 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% P 0,00% 0,02% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,07%
$ P $50.000 $150.000 $2.266 $12.266 $12.266 $191.659 $191.659 $191.659 $191.659 $29.542 $29.542 $29.542 $29.542 $51.372 $51.372 $51.372 $36.818 $216.282

$ E $0 $4.221 $83.677 $96.803 $10.578 $34.442 $78.737 $27.377 $4.682 $17.640 $114.507 $30.548

% E 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,00% 0,01% 0,03% 0,01% 0,00% 0,01% 0,04% 0,01%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P

$ E

% E

305.189.938,91$          100% 2,99%

331.587.719,65$          108,65% 9.113.429,03$      NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,00% 0,01% 0,03% 0,16% 0,06% 0,39% 0,38% 0,75% 0,76% 0,77% 0,83% 0,34% 0,43% 0,56% 0,65% 0,74% 0,94% 1,85% 1,09% 0,44%

$0 $37.000 $100.000 $500.000 $197.378 $1.187.951 $1.170.951 $2.302.957 $2.322.957 $2.342.957 $2.535.776 $1.024.769 $1.298.649 $1.704.262 $1.995.686 $2.245.828 $2.876.266 $5.660.335 $3.326.491 $1.341.410

0,00% 0,01% 0,04% 0,21% 0,27% 0,66% 1,05% 1,80% 2,56% 3,33% 4,16% 2,73% 3,16% 3,72% 4,37% 5,11% 6,05% 7,90% 8,99% 9,43%

$0 $37.000 $137.000 $637.000 $834.378 $2.022.330 $3.193.281 $5.496.238 $7.819.194 $10.162.151 $12.697.926 $8.340.112 $9.638.760 $11.343.022 $13.338.708 $15.584.536 $18.460.802 $24.121.137 $27.447.628 $28.789.038

0,00% 0,01% 0,08% 0,22% 0,08% 0,32% 0,40% 0,30% 0,38% 0,16% 0,47% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $37.926 $230.080 $656.225 $246.011 $968.880 $1.213.759 $901.929 $1.144.640 $496.373 $1.419.521 $1.798.086 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,01% 0,09% 0,30% 0,38% 0,70% 1,10% 1,39% 1,77% 1,93% 2,40% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99%

$0 $37.926 $268.005 $924.230 $1.170.241 $2.139.121 $3.352.880 $4.254.809 $5.399.449 $5.895.822 $7.315.343 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR 

ACTUALIZADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$41.440.096

$43.739.811

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.650.402

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$56.107.368

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS 

CONCEPTOS ( B )
1.525.902$           2,72%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS 

CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$387.695.087

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
74.614$                0,96%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

34$                       0,01%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.008.341$           78,72%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

191.585$              78,72%

OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                          0,00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
40.882$                2,48%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en

la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN,

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
210.446$              0,48%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 

ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

REPROGRAMACIÓN 3

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -$                      

TRANSPORTES

$40.442.040 13,25% 0,16%

$35.334.096 11,58% 503.212,05$         

OBRAS VARIAS

$160.793 0,05% 0,00%

$160.793 0,05% -$                      

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1.689.546 0,55% 0,39%

$3.263.690 1,07% 1.177.926,41$      

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$92.829.396 30,42% 0,02%

$94.616.623 31,00% 58.448,23$           

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$27.423 0,01% 0,00%

$46.291 0,02% -$                      

EXPLANACIONES

$46.980.120 15,39% 0,32%

$42.109.434 13,80% 990.552,38$         

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$57.195.882 18,74% 1,88%

$91.193.978 29,88% 5.733.556,00$      

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$65.864.738 21,58% 0,21%

$64.862.815 21,25% 649.733,97$         

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334$                                             28.823.323.054$                     

387.695.087.388$                                             

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 

/ VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR 

ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) 

ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

1 DE 5

1.860.787.403$                       

99

31/08/2029

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

1,05% 1,80% 2,56% 3,33% 4,16% 4,81% 5,63%
6,71%

7,80%
8,89%

9,98%
11,07%

12,16% 12,61%

2,40% 2,73% 3,16% 3,72% 4,37% 5,11% 6,05%
7,90%

8,99% 9,43%
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$ Valor$ Valor



FECHA 31 5 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12 DE 1 al 31 de Mayo de 2022 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 12

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

$ Valor 

Ejecutado
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

% Ejecutado 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

% P 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,18% 0,18%
$ P $446.282 $446.282 $446.282 $446.282 $446.282 $446.282 $446.282 $446.282 $446.282 $446.282 $446.282 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $550.000 $550.000
$ E
% E
% P 0,06% 0,07% 0,08% 0,10% 0,11% 0,13% 0,15% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,15% 0,15% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,18%
$ P $196.282 $216.282 $246.282 $296.282 $346.282 $396.282 $446.282 $496.282 $496.282 $496.282 $496.282 $450.000 $450.000 $450.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $550.000
$ E
% E
% P 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,52% 0,56% 0,59% 0,59% 0,59% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,52% 0,54%
$ P $96.282 $96.282 $96.282 $96.282 $96.282 $96.282 $1.596.282 $1.696.282 $1.796.282 $1.796.282 $1.796.282 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $1.600.000 $1.650.000
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E
% E
% P 0,16% 0,20% 0,23% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,33% 0,33% 0,33%
$ P $496.282 $596.282 $696.282 $796.282 $796.282 $796.282 $796.282 $796.282 $796.282 $796.282 $796.282 $800.000 $800.000 $900.000 $900.000 $900.000 $900.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E
% E
% P 0,07% 0,08% 0,08% 0,09% 0,10% 0,10% 0,11% 0,12% 0,12% 0,13% 0,14% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17%
$ P $226.282 $236.282 $256.282 $276.282 $296.282 $316.282 $336.282 $356.282 $376.282 $396.282 $416.282 $533.477 $533.477 $533.477 $533.477 $533.477 $533.477 $533.477 $533.477 $533.477
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P
$ E
% E

305.189.938,91$          100% 2,99%

331.587.719,65$          109% 9.113.429,03$      NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,48% 0,52% 0,57% 0,63% 0,65% 0,68% 1,19% 1,25% 1,28% 1,29% 1,30% 0,78% 0,78% 0,82% 0,83% 0,83% 0,83% 0,87% 1,37% 1,41%

$1.471.410 $1.601.410 $1.751.410 $1.921.410 $1.991.410 $2.061.410 $3.631.410 $3.801.410 $3.921.410 $3.941.410 $3.961.410 $2.393.477 $2.393.477 $2.493.477 $2.543.477 $2.543.477 $2.543.477 $2.643.477 $4.193.477 $4.293.477
9,92% 10,44% 11,01% 11,64% 12,30% 12,97% 14,16% 15,41% 16,69% 17,98% 19,28% 20,07% 20,85% 21,67% 22,50% 23,33% 24,17% 25,03% 26,41% 27,81%

$30.260.448 $31.861.857 $33.613.267 $35.534.677 $37.526.087 $39.587.497 $43.218.907 $47.020.317 $50.941.726 $54.883.136 $58.844.546 $61.238.023 $63.631.501 $66.124.978 $68.668.456 $71.211.933 $73.755.410 $76.398.888 $80.592.365 $84.885.842

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99%

$9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR 

ACTUALIZADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$41.440.096

$43.739.811

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.650.402

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$56.107.368

$358.871.764

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$387.695.087

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

34$                       0,01%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS 

CONCEPTOS ( B )
1.525.902$           2,72%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS 

CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

191.585$              78,72%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
74.614$                0,96%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
40.882$                2,48%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.008.341$           78,72%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN,

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
210.446$              0,48%

OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                          0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en

la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 

ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                        

TRANSPORTES
$40.442.040 13,25% 0,16%

$35.334.096 11,58% 503.212,05           

OBRAS VARIAS
$160.793 0,05% 0,00%

$160.793 0,05% -                        

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1.689.546 0,55% 0,39%

$3.263.690 1,07% 1.177.926,41        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$92.829.396 30,42% 0,02%

$94.616.623 31,00% 58.448,23             

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$27.423 0,01% 0,00%

$46.291 0,02% -                        

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$57.195.882 18,74% 1,88%

$91.193.978 29,88% 5.733.556,00        

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$65.864.738 21,58% 0,21%

$64.862.815 21,25% 649.733,97           

EXPLANACIONES
$46.980.120 15,39% 0,32%

$42.109.434 13,80% 990.552,38           

387.695.087.388$                                             

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 

/ VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR 

ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) 

ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

31/08/2029

358.871.764.334$                                             28.823.323.054$                     

PÁGINA 2 DE 5

1.860.787.403$                       

99

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN 3

12,61% 13,10% 13,63% 14,21% 14,84% 15,50% 16,18% 17,38%
18,63%

19,92%
21,22%

22,52% 23,30% 24,07% 24,88% 25,70% 26,52% 27,34% 28,20%
29,56%

30,96%

9,43% 9,92% 10,44% 11,01% 11,64% 12,30% 12,97% 14,16%
15,41%

16,69%
17,98%

19,28% 20,07% 20,85% 21,67% 22,50% 23,33% 24,17% 25,03%
26,41%

27,81%
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$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 5 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12 DE 1 al 31 de Mayo de 2022 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 12

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

$ Valor 

Ejecutado
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

% Ejecutado 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026

% P 0,18% 0,18% 0,18% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
$ P $550.000 $550.000 $550.000 $286.932 $286.932 $286.932 $286.932 $286.932 $286.932 $336.932 $336.932 $336.932 $336.932 $336.932 $336.932 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000
$ E
% E
% P 0,18% 0,18% 0,18% 0,11% 0,13% 0,14% 0,16% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,21% 0,24% 0,24% 0,24% 0,33% 0,33% 0,36% 0,39% 0,39%
$ P $550.000 $550.000 $550.000 $336.932 $386.932 $436.932 $486.932 $536.932 $536.932 $536.932 $536.932 $636.932 $736.932 $736.932 $736.932 $1.000.000 $1.000.000 $1.100.000 $1.200.000 $1.200.000
$ E
% E
% P 0,56% 0,57% 0,59% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,52% 0,54% 0,56% 0,57% 0,59% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
$ P $1.700.000 $1.750.000 $1.800.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $1.600.000 $1.650.000 $1.700.000 $1.750.000 $1.800.000 $134.368 $134.368 $134.368 $134.368 $134.368
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E
% E
% P 0,36% 0,36% 0,36% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,31% 0,31% 0,31% 0,34% 0,34% 0,34% 0,36% 0,36% 0,43% 0,43% 0,43% 0,46% 0,46%
$ P $1.100.000 $1.100.000 $1.100.000 $836.932 $836.932 $836.932 $836.932 $936.932 $936.932 $936.932 $1.036.932 $1.036.932 $1.036.932 $1.086.932 $1.086.932 $1.300.000 $1.300.000 $1.300.000 $1.400.000 $1.400.000
$ E
% E
% P 0,00% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $10.000 $50.000 $100.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $50.000 $100.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E
% E
% P 0,17% 0,17% 0,17% 0,08% 0,08% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
$ P $533.477 $533.477 $533.477 $236.932 $236.932 $286.932 $286.932 $286.932 $286.932 $286.932 $286.932 $286.932 $286.932 $286.932 $286.932 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P
$ E
% E

305.189.938,91$          100% 2,99%

331.587.719,65$          109% 9.113.429,03$      NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,46% 1,49% 1,52% 0,59% 0,61% 0,64% 0,66% 0,71% 0,71% 0,72% 1,25% 1,30% 1,35% 1,39% 1,42% 1,19% 1,19% 1,23% 1,29% 1,29%

$4.443.477 $4.533.477 $4.633.477 $1.807.727 $1.857.727 $1.957.727 $2.007.727 $2.157.727 $2.157.727 $2.207.727 $3.807.727 $3.957.727 $4.107.727 $4.247.727 $4.347.727 $3.644.368 $3.644.368 $3.744.368 $3.944.368 $3.944.368
29,27% 30,76% 32,27% 32,87% 33,47% 34,12% 34,77% 35,48% 36,19% 36,91% 38,16% 39,46% 40,80% 42,19% 43,62% 44,81% 46,01% 47,23% 48,53% 49,82%

$89.329.320 $93.862.797 $98.496.274 $100.304.001 $102.161.728 $104.119.454 $106.127.181 $108.284.907 $110.442.634 $112.650.360 $116.458.087 $120.415.813 $124.523.540 $128.771.267 $133.118.993 $136.763.361 $140.407.730 $144.152.098 $148.096.466 $152.040.835

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99%

$9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR 

ACTUALIZADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$41.440.096

$43.739.811

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.650.402

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$56.107.368

$358.871.764

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$387.695.087

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

34$                       0,01%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS 

CONCEPTOS ( B )
1.525.902$           2,72%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS 

CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

191.585$              78,72%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
74.614$                0,96%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
40.882$                2,48%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.008.341$           78,72%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN,

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
210.446$              0,48%

OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                          0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en

la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 

ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                        

TRANSPORTES
$40.442.040 13,25% 0,16%

$35.334.096 11,58% 503.212,05           

OBRAS VARIAS
$160.793 0,05% 0,00%

$160.793 0,05% -                        

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1.689.546 0,55% 0,39%

$3.263.690 1,07% 1.177.926,41        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$92.829.396 30,42% 0,02%

$94.616.623 31,00% 58.448,23             

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$27.423 0,01% 0,00%

$46.291 0,02% -                        

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$57.195.882 18,74% 1,88%

$91.193.978 29,88% 5.733.556,00        

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$65.864.738 21,58% 0,21%

$64.862.815 21,25% 649.733,97           

(%) 

ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES
$46.980.120 15,39% 0,32%

$42.109.434 13,80% 990.552,38           

358.871.764.334$                                             28.823.323.054$                     

387.695.087.388$                                             

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 

/ VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR 

ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    

Miles de pesos

DE 5

1.860.787.403$                       

99

31/08/2029

MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

REPROGRAMACIÓN 3

3

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

30,96%
32,40%

33,88%
35,38% 36,32% 37,27% 38,26% 39,26% 40,32% 41,37% 42,44%

44,03%
45,67%

47,36%
49,10%

50,87% 52,05% 53,23%
54,45%

55,73%
57,01%

27,81%
29,27%

30,76%
32,27% 32,87% 33,47% 34,12% 34,77% 35,48% 36,19% 36,91%

38,16%
39,46%

40,80%
42,19%

43,62% 44,81% 46,01%
47,23%

48,53%
49,82%
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FECHA 31 5 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12 DE 1 al 31 de Mayo de 2022 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 12

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

$ Valor 

Ejecutado
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2028

% P 0,20% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,16%
$ P $600.000 $700.000 $700.000 $700.000 $700.000 $700.000 $700.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $550.000 $550.000 $550.000 $550.000 $550.000 $500.000

$ E

% E

% P 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,33% 0,33% 0,29%
$ P $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.100.000 $1.100.000 $1.100.000 $1.100.000 $1.100.000 $1.100.000 $1.100.000 $1.100.000 $1.100.000 $1.100.000 $1.000.000 $1.000.000 $900.000

$ E

% E

% P 0,04% 0,04% 0,54% 0,55% 0,57% 0,58% 0,60% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,04%
$ P $134.368 $134.368 $1.634.368 $1.684.368 $1.734.368 $1.784.368 $1.834.368 $132.271 $132.271 $132.271 $132.271 $132.271 $132.271 $132.271 $1.632.271 $1.632.271 $1.632.271 $1.632.271 $1.632.271 $116.811

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$ E

% E

% P 0,43% 0,46% 0,46% 0,46% 0,49% 0,49% 0,49% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,39%
$ P $1.300.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.200.000

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%
$ P $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $100.000 $100.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $50.000 $10.000 $10.000

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$ E

% E

% P 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,18% 0,18% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,15% 0,15% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%
$ P $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $550.000 $550.000 $500.000 $500.000 $500.000 $450.000 $450.000 $450.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P

$ E

% E

305.189.938,91$          100% 2,99%

331.587.719,65$          109% 9.113.429,03$      NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,26% 1,33% 1,82% 1,83% 1,88% 1,93% 1,94% 1,24% 1,24% 1,23% 1,23% 1,23% 1,21% 1,21% 1,68% 1,67% 1,67% 1,65% 1,64% 1,02%

$3.844.368 $4.044.368 $5.544.368 $5.594.368 $5.744.368 $5.884.368 $5.934.368 $3.792.271 $3.792.271 $3.742.271 $3.742.271 $3.742.271 $3.692.271 $3.692.271 $5.142.271 $5.092.271 $5.092.271 $5.032.271 $4.992.271 $3.126.811

51,08% 52,40% 54,22% 56,05% 57,94% 59,86% 61,81% 63,05% 64,29% 65,52% 66,75% 67,97% 69,18% 70,39% 72,08% 73,74% 75,41% 77,06% 78,70% 79,72%

$155.885.203 $159.929.571 $165.473.940 $171.068.308 $176.812.676 $182.697.045 $188.631.413 $192.423.683 $196.215.954 $199.958.225 $203.700.495 $207.442.766 $211.135.036 $214.827.307 $219.969.577 $225.061.848 $230.154.119 $235.186.389 $240.178.660 $243.305.470

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99%

$9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR 

ACTUALIZADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$41.440.096

$43.739.811

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.650.402

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$56.107.368

$358.871.764

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$387.695.087

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

34$                       0,01%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS 

CONCEPTOS ( B )
1.525.902$           2,72%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS 

CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

191.585$              78,72%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
74.614$                0,96%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
40.882$                2,48%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.008.341$           78,72%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN,

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
210.446$              0,48%

OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                          0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en

la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 

ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 2

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                        

TRANSPORTES

$40.442.040 13,25% 0,16%

$35.334.096 11,58% 503.212,05           

OBRAS VARIAS

$160.793 0,05% 0,00%

$160.793 0,05% -                        

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1.689.546 0,55% 0,39%

$3.263.690 1,07% 1.177.926,41        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$92.829.396 30,42% 0,02%

$94.616.623 31,00% 58.448,23             

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$27.423 0,01% 0,00%

$46.291 0,02% -                        

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$57.195.882 18,74% 1,88%

$91.193.978 29,88% 5.733.556,00        

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$65.864.738 21,58% 0,21%

$64.862.815 21,25% 649.733,97           

(%) 

ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES

$46.980.120 15,39% 0,32%

$42.109.434 13,80% 990.552,38           

358.871.764.334$                                             28.823.323.054$                     

387.695.087.388$                                             

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 

/ VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR 

ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    

Miles de pesos

DE 5

1.860.787.403$                       

99

31/08/2029

MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

REPROGRAMACIÓN 3

4

REPROGRAMACIÓN 1

$ Valor$ Valor

49,82%
51,08%

52,40%
54,22%

56,05%
57,94%

59,86%
61,81%

63,05%
64,29%

65,52%
66,75%

67,97%
69,18%

70,39%
72,08%

73,74%
75,41%

77,06%
78,70%

79,72%
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$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 5 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12 DE 1 al 31 de Mayo de 2022 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 12

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

$ Valor 

Ejecutado
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

% Ejecutado 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029

% P 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,13% 0,00% 0,00%
$ P $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $400.119 $0 $0

$ E

% E

% P 0,29% 0,29% 0,29% 0,26% 0,26% 0,26% 0,29% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,28% 0,00% 0,00%
$ P $900.000 $900.000 $900.000 $800.000 $800.000 $800.000 $900.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $1.300.000 $1.300.000 $1.300.000 $1.300.000 $1.300.000 $864.743 $0 $0

$ E

% E

% P 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 1,26% 1,26% 1,26% 1,19%
$ P $116.811 $116.811 $116.811 $116.811 $116.811 $116.811 $116.811 $1.016.811 $1.016.811 $1.016.811 $1.016.811 $2.839.674 $2.839.674 $2.839.674 $2.839.674 $3.839.674 $3.839.674 $3.839.674 $3.635.556

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $2.423 $0 $0

$ E

% E

% P 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,36% 0,36% 0,36% 0,33% 0,33% 0,33% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,37%
$ P $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.100.000 $1.100.000 $1.100.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.129.396

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%
$ P $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $50.000 $100.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $69.546

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $160.793

$ E

% E

% P 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,18% 0,00% 0,00%
$ P $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $552.041 $0 $0

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0
$ E

% E

305.189.938,91$          100% 2,99%

331.587.719,65$          109% 9.113.429,03$      NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,02% 1,02% 1,02% 0,99% 0,99% 0,96% 0,99% 1,25% 1,22% 1,23% 1,25% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,54% 2,25% 1,66% 1,64%

$3.126.811 $3.126.811 $3.126.811 $3.026.811 $3.026.811 $2.926.811 $3.026.811 $3.826.811 $3.726.811 $3.766.811 $3.816.811 $6.764.674 $6.764.674 $6.764.674 $6.764.674 $7.764.674 $6.878.999 $5.059.674 $4.995.291

80,75% 81,77% 82,80% 83,79% 84,78% 85,74% 86,73% 87,98% 89,21% 90,44% 91,69% 93,91% 96,12% 98,34% 100,56% 103,10% 105,35% 107,01% 108,65%

$246.432.281 $249.559.092 $252.685.902 $255.712.713 $258.739.524 $261.666.335 $264.693.145 $268.519.956 $272.246.767 $276.013.577 $279.830.388 $286.595.062 $293.359.735 $300.124.409 $306.889.082 $314.653.756 $321.532.755 $326.592.429 $331.587.720

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99%

$9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429 $9.113.429

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR 

ACTUALIZADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$41.440.096

$43.739.811

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.650.402

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000 Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$53.681.825 Nombre: WALTER FERNANDO TOVAR BASSANTE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

$56.107.368 Representante legal o apoderado del Interventor CONSORCIO ECOVISIÓN 188

$358.871.764 Matrícula Profesional No.: N/A Matrícula Profesional No.:: N/A

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Representante legal o apoderado del Contratista SUDAMERICANA INTEGRAL 

DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$387.695.087

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

34$                       0,01%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS 

CONCEPTOS ( B )
1.525.902$           2,72%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS 

CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

191.585$              78,72%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
74.614$                0,96%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
40.882$                2,48%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.008.341$           78,72%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN,

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
210.446$              0,48%

OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                          0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en

la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 

ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

REPROGRAMACIÓN 3

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -$                      

TRANSPORTES

$40.442.040 13,25% 0,16%

$35.334.096 11,58% 503.212,05$         

OBRAS VARIAS

$160.793 0,05% 0,00%

$160.793 0,05% -$                      

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1.689.546 0,55% 0,39%

$3.263.690 1,07% 1.177.926,41$      

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$92.829.396 30,42% 0,02%

$94.616.623 31,00% 58.448,23$           

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$27.423 0,01% 0,00%

$46.291 0,02% -$                      

EXPLANACIONES

$46.980.120 15,39% 0,32%

$42.109.434 13,80% 990.552,38$         

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$57.195.882 18,74% 1,88%

$91.193.978 29,88% 5.733.556,00$      

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$65.864.738 21,58% 0,21%

$64.862.815 21,25% 649.733,97$         

358.871.764.334$                                             28.823.323.054$                     

387.695.087.388$                                             

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 

/ VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR 

ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) 

ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

5 DE 5

1.860.787.403$                       

99

31/08/2029

MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ Valor$ Valor

79,72%
80,75%

81,77%
82,80% 83,79% 84,78% 85,74% 86,73%

87,98%
89,21%
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