
PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: BOYACA SEMANA No.: del al 11/05/22 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA MILENA LOPEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

KM A MEJORAR: 45,89 KM A REHABILITAR: 43,75 KM A CONSTRUIR: 50,59 No. PUENTES: 6

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:
CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  
FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO:
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:
SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 7,60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 5,93%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA(mes):
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,79%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: x RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

0,16

0,15

Meta Física Programada % 4,04% Avance o Atraso Físico % 1,64%
Meta Física Ejecutada % 2,40% MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción de 
la Meta Física 

Contractual
Unidad Cantidad Vigencia

______
Vigencia

2022
Avance 
Físico TRAMO 4 TRAMO 5 TOTAL % Equipo 

Mínimo

Explanaciones m3 2.071.923.390,00$         Prog 17.119.080,00$                       59.131.540,00$                               957.100.000,00$            46,2% Planta de Concreto 1
Ejec 19.815.651,00$                       28.921.351,00$                               905.965.412,93$            43,7% Trituradora 1

Base, subbases y afirmados m3 8.013.863.240,00$         Prog -$                                          681.327.180,00$                             2.759.361.000,00$         34,4% Terminadora de Asfalto 1
Ejec -$                                          115.091.524,00$                             419.503.437,00$            5,2% Retrocargador 0

Pavimentos Asfálticos m3 11.708.973.000,00$       Prog 2.360.385.000,00$                 4.358.589.000,00$         37,2% Retroexcavadora sobre orugas 2
Ejec 4.390.859.820,20$                 -$                                                  4.901.222.994,20$         41,9% Motoniveladora 2

Pavimentos de concreto m3 15.685.700,00$              Prog 6.214.000,00$                         -$                                                  6.214.000,00$                 39,6% Compactadores vibratorios 2
Ejec -$                                          -$                                                  -$                                  Compactadores neumáticos 2

Estructuras y drenajes UN 4.061.434.000,00$         Prog 69.498.000,00$                               1.935.741.000,00$         47,7% Minicargador 0
Ejec -$                                          15.665.564,00$                               45.233.364,40$              1,1% Volquetas 10

Señalización y seguridad km 2.004.428.800,00$         Prog 1.007.502.000,00$                 278.822.000,00$                             2.572.646.000,00$         128,3% 21,00
Ejec 361.949.574,90$                    468.869.406,00$                             1.177.926.406,50$         58,8%

Obras Varias m3 23.013.000,00$              Prog -$                                          -$                                                  8.160.000,00$                 35,5%
Ejec -$                                          -$                                                  -$                                  

Transportes km-m3 1.970.376.000,00$         Prog 198.686.800,00$                    198.685.800,00$                             1.089.025.000,00$         55,3%
Ejec 11.408.980,00$                       2.950.949,00$                                 506.584.060,00$            25,7%

ESTUDIOS Y DISEÑOS UN Prog
Ejec

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 45BY01:PUERTO BOYACÁ
TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 6006: DOS Y MEDIO-OTANCHE
TRAMO Y/O SECTOR 3: RUTA 6007: OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ
TRAMO Y/O SECTOR 4: RUTA 6008: CHIQUINQUIRÁ - TUNJA
TRAMO Y/O SECTOR 5: RUTA 6009: TUNJA-PAEZ

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPOSITO SI x NO N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  x NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A x
LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO x N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO x N/A
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO x OCUPACIÓN DE CAUCES: SI x NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO x VERTIMIENTOS: SI NO x N/A
EMISIONES: SI NO x N/A
OTROS (Especificar cual) SI NO x N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER
188 11 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
73 21 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
126 N.A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
100 11 Carrera 5 # 24-51, Puerto Boyacá; Barrio Acapulco Hotel del Minero, Otanche

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 199

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

El contratista realiza entrega de dos carpetas prediales

TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

Se están gestionando permisos de ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y permiso de captación para los 3 primeros kilómetros del PR 75+890 a menores en la ruta 6006.

Total

En la Ruta 6006 se realiza actividad de parcheo en PR 3+646 al PR4+200, se realiza fresado de la carpeta asfáltica existente y aplicación de MDC-19. 

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

La comisión de topografía realiza levantamiento de zonas de disposición de material ZODME Pr 73+000 en la ruta 6006

55
9

NINGUNO
NINGUNO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Proceso de revisión de informe de sostenibilidad del mes de abril entregado por el contratista el 4 de mayo de 2022 mediante correo electrónico sin comunicación con consecutivo, se respondió mediante el mismo medio solicitando entregar comunicación, anexos completos y avance en la compra de los bonos de carbón, de acuerdo con la obligación contractual en él área de sostenibilidad La interventoría inicia proceso de revisión de informe de sostenibilidad del mes de abril
entregado por el contratista el 4 de mayo de 2022.

Interventoría realiza seguimiento a la actividad de remoción de derrumbes y se verifica que el material producto de la actividad está siendo depositado en los zodmes.

En la Ruta 6008 se realiza actividad de parcheo en PR 23+000 al PR 23+497, se realiza fresado de la carpeta asfáltica existente y aplicación de MDC-19. 

Atención a emergencias mediante remoción de material de derrumbe en la ruta 6006, 6007 y 6008. 

En la ruta 6006, se realiza excavación para el alineamiento vertical de la subrasante sobre el eje y laterales de la vía en el PR 73+960 al PR 73+680, por medio de la excavación para nivelar la sub rasante. 

Planta Orbeing PR 71 
Ingenieros constructores GAYCO S.A

N.A

Se está trabajando en conjunto con el contratista para la actualización del PAGA de acuerdo al nuevo
manual de interventoría 2022. El 29 de Abril de 2022 se presento por medio de correo electrónico a la
interventoría para revisión.

k,m v w
* Contratista no ha radicado a la fecha plan de flujo de inversión y cronograma de obra definitivo. De acuerdo a las metas propuestas hasta el mes de junio de 2022. Los valores programados están sujetos a cambios de acuerdo a la programación que presente el contratista.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

278.822.000,00$               
-$                                                   84.557.678,40$                               262.549.747,20$               

-$                                                   469.067.600,00$                             222.584.800,00$               
-$                                                   335.311.441,00$                             156.912.690,00$               

-$                                                   1.825.685.420,00$                          252.348.400,00$               2
-$                                                   264.929.129,00$                             39.482.784,00$                  

3

-$                                                   1.866.243.000,00$                          2

-$                                                   -$                                                   -$                                     3
-$                                                   -$                                                   -$                                     2

-$                                                   683.979.960,00$                             196.869.420,00$               0
-$                                                   643.696.592,03$                             213.531.818,90$               1

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 Descripción Total Disponible

Amortizado $ 2.185.885.000,00$                            Acumulado: Amortizado $ 79.721.554,00$            

Saldo $ 4.508.775.371,00$                            Saldo $ 286.281.441,00$          

12/04/22

MARZO MARZO
1.149.658.525,00$                                                          187.016.115,00$                                     

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA
52.713.009,00$                                                         

494.455.010,00$                                                                                                 0,13%
352.949.769,00$                                                                                                 0,09%

Observaciones: A la fecha de presentación del informe semanal el Contratista de obra no ha radicado el acta correspondiente al mes de febrero de 2022 Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ 6.694.660.371,00$                            En el mes: Otorgado $ 366.002.995,00$          

811.341.132,00$                                                                                                 0,21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

237.165.550,00$                                                       
177.568.888,00$                                                                                                 

1.326.601.270,92$                                                                                              0,34% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 1.778.324.218,00$                                                   
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 2.278.514.395,50$                                                   

RECURSOS POR VIGENCIA 2026 2027 2028 2029

988.910.020,00$                                                                                                 0,26%

OBRA INTERVENTORÍA
387.695.087.388,00$                                                                                          

15.664.656.540,00$                                                                                            4,04%
7.991.321.744,15$                                                                                              2,06%

EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.290.903.199$                                                                                   4.826.732.673$                                                                                                                                                                     3.712.871.287$                                                                                                                                  2.896.039.603$                                                                                   

2025
4.455.445.545$                                                   

7.673.334.795,85$                                                                                              

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 2021 2022 2023 2024

SALDO DE VIGENCIA 914.790.169$                                                                                      403.000.000$                                                                                                                                                                        

SALDO DE VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA 1.278.403.732$                                                                                   1.856.329.972$                                                                                                                                                                     2.970.297.030$                                                                                                                                  3.712.871.287$                                                                                   

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

37.029.702.970$                                                                                                                                46.287.128.713$                                                                                

SALDO DE VIGENCIA

46.287.128.713$                                                                                                                                

SALDO DE VIGENCIA

I. INFORMACIÓN GENERAL

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: 47 5/05/22
(Numeración consecutiva)

VIGENCIA 2026 2027 2028 2029

55.544.554.455$                                                
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.628.498.468$                                                                                   4.689.424.547$                                                                                                                                                                     

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA 4.628.712.871$                                                                                   36.838.651.744$                                                                                                                                                                   

PÁGINA 1

FECHA 11/05/22
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

29.999.894.328,00$                                               

214.403$                                                                                              

366.002.995,00$                                                     
-$                                                                                                                                                                  79.721.554,00$                                                       
-$                                                                                                                                                                  

32.149.227.197$                                                                                                                                                                   

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2021 2022 2023 2024 2025

36.103.960.397$                                                                                RECURSOS POR VIGENCIA 64.801.980.198$                                                                                 60.173.267.327$                                                                                                                                                                   

La comisión de topografía realiza levantamiento del predio ZODME Pr 70+300 en la ruta 6006

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

El presente proyecto tiene por objeto realizar el mantenimiento de todo el corredor vial con actividades de parcheo y demarcación horizontal en sectores en donde es necesario. Además de actividades de mejoramiento de 43 kilómetros en la ruta 6006 y 0,7 Km en la ruta 45BY01

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

-$                                                                                                                                                                  286.281.441,00$                                                     

29.999.894.328,00$                                               
25/06/21 28.823.323.054,00$                                                                                                                                       FECHA DE INICIO: -$                                                                          

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA CONSORCIO ECOVISIÓN-188

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA

TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V 17%
GRUPO TECMEDIC S.A.S. 3%

RUTH ELENA TABARES ZULETA 20%
ECG INGENIERÍA S.A.S. 40%

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. 20%

973 de 2021 358.871.764.334,00$                                                                                                                                     962 de 2021

387.695.087.388,00$                                                                                                                                     

18

2

29,00

Se realiza conformación de calzada en la ruta 6006 y 6007

Interventoría realiza seguimiento técnico, ambiental, social y sst a la actividad de parcheo verificando que los procedimientos cumplan con la normatividad INVIAS y tomando anchos y espesores. Se hace control de la temperatura de mezcla y se le recuerda al contratista realizar cortes en los bordes de las cajas para garantizar confinamiento.
En la ruta 6006, entre el PR 0+460 al PR 0+659 por la margen derecha, se realizó fresado y posterior conformación del material para mejorar las condiciones de transitabilidad del sector, la actividad se detiene al medio día por fuertes lluvias en el sector.

-$                                                   1.998.204.000,00$                          
-$                                                   510.363.174,00$                             -$                                     1

-$                                                   29.567.800,40$                               -$                                     

-$                                                   8.160.000,00$                                 -$                                     
-$                                                   -$                                                   -$                                     

-$                                                   1.007.500.000,00$                          

Seguimiento y control a la tira predial
Revisión de expedientes prediales
Seguimiento a los procesos y procedimientos de la gestión predial

Identificación y georreferenciación de linderos.
Se realizo trabajos de oficina donde se están ajustando y generando los insumos técnicos y jurídicos.

Se realizo mesa de trabajo conjunta interventoría, Invias y Contratista

OBSERVACIONES: : Se realiza uso de materiales extraídos por un tercero de las fuentes de materiales que tienen certificadas mientras que el contratista se encuentra en la gestión de las posibles fuentes, por ahora 
no se ha iniciado ningún trámite para obtener un permiso. En caso de requerirse el material el contratista  utilizará el servicio por un proveedor  los cuales tienen la documentación al día.

OBSERVACIONES:
De acuerdo con la documentación enviado a la ANLA el cual fue entregado el 8 de Abril de 2022, para concepto de si la ruta 45BY01 requiere licencia ambiental o no, el día 4 de Mayo de 2022 la entidad da respuesta que 
no se requiere licencia ambiental.
En la ruta 6006 se tienen identificados tres puntos para realizar los trámites de concesión de agua, por medio de radicado 7867 del 4-4-2022
Se otorgó permiso de ocupación de cauce mediante resolución No. 0399 del 14 de marzo de 2022 para la instalación del puente metálico en la ruta 6009 PR 86+043. Se ejecutó la actividad y contratista continúa la gestión 
para realizar la compensación.
Se está gestionando los permisos de ocupación de cauce para la ruta 6006 y 45BY01 ante Corpoboyacá por medio del radicado 7814 del 1-4-2022 y permiso de concesión de aguas para la ruta 6006 por medio del radicado 
7867 del 4-4-22.

OBSERVACIONES: PAGA V1 se encuentra en actualización con los nuevos formatos y las nuevas actividades a ejecutar, esto con el objeto de presentar la versión 2 para el día 6 de abril de 2022 el cual se 
entregó el día viernes 29 de Abril del año en curso, la Interventoría ha reiterado la entrega en comités de obra. Este documento PAGA es para el tramo desde Dos y Medio hasta Páez (Ruta 6006, 6007,6008 y 

6009)

OBSERVACIONES: Las Reuniones informativas de inicio  se encuentran finalizadas (Durante la vigencia del contrato se realizaron un 
total de 5 reuniones con comunidades y autoridades locales de los municipios del AI) y se han realizado 2 reuniones de socialización del 
programa de gerencia de regiones (en los municipios de Puerto Boyacá y Otanche). 
Se encuentran 46 fichas prediales que afecten la ejecución de los km ara la vigencia del contrato en el presente año, las cuales se tienen 
identificadas unas mejoras, que hacen parte de un caserío el cual, se requieren varias construcciones dedicadas a la vivienda de familias, lo 
cual puede tener problemas a la hora de disponibilidad inmediata.

OBSERVACIONES: Avanza diagnóstico predial. Predios identificados dentro de las abscisas PR65+890 y PR75+890, donde se identificaron 32 predios requeridos, según diseños aprobados. Entre las abscisas  PR65+890 y PR75+890 .
Para el sector de la 45BY01,se tienen 2 predios, según diseños donde solo se va a construir la doble calzada.
Se identifico un pasivo predial PR 89, existen propietarios que no están en la zona, lo que no se puede firmar fichas de campo. Se esta atendiendo, queja de ciudadano, por presunta invasión de espacio privado por parte del contratista a nombre del 
Invias.



  

FIRMA
NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES
Matrícula Profesional No.: 68202 - 112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Reunión y recorrido con los grupos de control social del PR65 al 63, durante el recorrido se realizó la socialización de los diseños del PR65 al 75 de la ruta nacional 6006, como informe del avance técnico, ambiental y social

Seguimiento a la oficina del SAU 
Junto con interventoría se realizó una reunión con el alcalde, secretaria de gobierno y de planeación y jurídica del municipio de Caldas de la ruta 6007, con el objeto de tratar temas relacionados al decreto N°016 del 27 de abril de 2022 por la calamidad publica en el municipio por el colapso del puente del PR85+100 de la ruta nacional 6007 y derecho de petición entablado por una persona de la comunidad a la administración municipal
Coordinación de actividades para el desarrollo de la línea deportiva del programa de gerencia de regiones, actividad que se encuentra planeada para los días 14 y 15 de mayo de 2022 en la vereda Buenos Aires del municipio de Otanche.
 Por parte de interventoría se realizó la revisión de actas de vecindad de inicio para aprobación. 

Junto con interventoría se realizó una reunión con el alcalde, secretaria de gobierno y planeación y jurídica del municipio de Caldas de la ruta 6007, con el objeto de tratar temas relacionados al decreto N°016 del 27 de abril de 2022 por la calamidad publica en el municipio por el colapso del puente del PR85+100 de la ruta nacional 6007 y derecho de petición entablado por una persona de la comunidad a la administración municipal
Logística para la reunión con los grupos de control social del proyecto (Veeduría y CPC) del día 4 de mayo de 2022 

Coordinación de las actividades para la ejecución de la línea deportiva Futbol 5 del programa de gerencia de regiones, se gestiono con proveedores la documentación y compra de insumos (uniformes, medallas y trofeos) 

Revisión de personal en frentes de obra

 Foto 7:  Ruta 6006. Remoción de derrumbe. PR 62+800  Foto 8: Ruta 6006. Reunión con veeduría y comité de participación ciudadana en el municipio de 
Otanche  Foto 9: Ruta 6007: Reunión sostenida con gestión del riesgo del municipio de Pauna

FOTO 1 FOTO 3

Foto 1. Ruta 6008 Fresado para actividad de Parcheo. PR 23+322- PR 23+137 Foto 2.   Ruta 6008. Suministro y aplicación de mezcla MDC-19. PR 23+322- PR 23+137 Foto 3.   Ruta 6008.  Suministro y aplicación de mezcla MDC-19. PR 23+322- PR 23+137

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Reunión y gestión con Corpoboyacá para gestión de la ocupación de cauce para los 10 primeros kilómetros a pavimentar en la ruta 6006.

Supervisión del PMT implementado en los frentes de obra dando cumplimiento al manual de señalización vial.

Revisión de insumos para aprobación dentro de los tiempos establecidos y realizar mesa de trabajo preliminar para abordar como se deben llenar los diferentes formatos según la naturaleza del predio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Emisión de comunicado con la manifestación de la premura de presentación del programa de obra y el flujo de inversiones actualizadas a las condiciones programadas vigentes. 
Seguimiento al programa de obra y al cumplimiento de especificaciones y parámetros socio ambientales
Seguimiento a la gestión predial, social y ambiental del proyecto
Identificación de las falencias que se pueden llegar a tener en el contrato
Se presentan dificultades para la consecución de áreas para los ZODME por la topografía de la zona y porque los propietarios de los predios están pidiendo, cobros excesivos al permitir la utilización de éstas áreas para zonas de depósitos.
La interventoría reitera y solicita al INVIAS la asignación de sitios de disposiciones de manejo, custodia y entrega del material fresado.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, pueden variar dependiendo la conciliación de cantidades mensual que se realiza entre Interventoría y contratista.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar seguimiento y verificación a todas las actividades realizadas por el contratista tanto en campo como gestión administrativa en aras de hacer cumplir con el objeto contractual de los contratos de obra e interventoría.
La interventoría presento la documentación del proceso administrativo sancionatorio al contratista de obra por incumplimiento en la ejecución física de acuerdo con el alcance contractual y al desarrollo del flujo de inversiones.  
Realizar seguimiento de cantidades de obra y de calidad con respecto a lo que se va ejecutando en campo.

Foto 4 . Ruta 6006. Fresado para actividad de Parcheo. PR 3+646 al PR 4+200 Foto 5  Ruta 6006. Suministro y aplicación de mezcla MDC-19. PR 3+646 al PR 4+200 Foro 6. Ruta 6006. Suministro y aplicación de mezcla MDC-19.. PR 3+646 al PR 4+200

Revisión de pago de seguridad social por parte del contratista a sus trabajadores
Revisión de personal en los frentes de obra y revisión de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral.

Se continuará con actividad de parcheo en la ruta 6008 y ruta 6006.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Garantizar transitabilidad en todo el corredor vial.

Atención de los puntos críticos

Recorrido de verificación de los cumplimientos de las actividades en los frentes de obra. 

Seguimiento y control a la gestión predial según los lineamientos del nuevo manual.
Mesa de trabajo contratista, interventoría e Invias

Desarrollo de charlas 5 minutos en los frentes de obra por parte del Inspector SISO
Inspección de la señalización de los puntos críticos que se presentan en la ruta 6006 y 6007
Inspección de actividades en los frentes de obra y uso de elementos de protección personal en los trabajadores.

Aprobación de insumos técnicos y jurídicos
Verificación de insumos y calidad de los materiales en obra 
Seguimiento a la solicitudes PQRSD que se encuentra abierta
Revisión del informe social mensual

Atención de punto critico y de emergencia en el PR 85+100 de la ruta 6007.

Se debe identificar todos pasivos prediales

En la ruta 6006 y 6007, se realiza conformación de calzada, a fin de mejorar la transitabilidad de los usuarios de la vía.
En la ruta 6006, se realiza excavación para el alineamiento vertical de la subrasante sobre el eje y laterales de la vía por medio de la excavación para nivelar la sub rasante. 

Interventoría realiza revisión de pago de seguridad social por parte del contratista a sus trabajadores y revisión que el personal que ingresa a frentes de obra cuente con afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral.
Se espera la documentación y alcance del uso del suelo del predio el cual será utilizado como campamento, planta y almacén ubicado en el PR73+000 ruta 6006.
Atención a la comunidad en la oficina del SAU

Reunión y recorrido con los grupos de control social del PR65 al 63, durante el recorrido se realizó la socialización de los diseños del PR65 al 75 de la ruta nacional 6006, como informe del avance técnico, ambiental y social
Radicación a interventoría el informe social mensual 

Inspección y entrega de elementos del protocolo de Bioseguridad 
Revisión de afiliaciones y pago de seguridad social integral.
Interventoría realiza seguimiento y supervisión al PMT implementado en los frentes de obra dando cumplimiento al manual de señalización vial.

Seguimiento a los estudios y diseños del área predial
Ajuste diagnostico predial
Se realizo la búsqueda y obtención de escrituras y adjudicaciones.

Elaboración de Informe semanal No.48

Algunos propietarios, no quieren firmar las fichas y actas de visita de campo, se requiere dar tramite a estos predios.

Inducción a personal nuevo
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