
PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: BOYACA SEMANA No.: del al 18/05/22 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA MILENA LOPEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

KM A MEJORAR: 45,89 KM A REHABILITAR: 43,75 KM A CONSTRUIR: 50,59 No. PUENTES: 6

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:
CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  
FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO:
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:
SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 7,20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 6,14%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA(mes):
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,79%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: x RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

0,16

0,15

Meta Física Programada % 3,72% Avance o Atraso Físico % 1,19%
Meta Física Ejecutada % 2,53%

Descripción de 
la Meta Física 

Contractual
Unidad Cantidad Vigencia

______
Vigencia

2022
Avance 
Físico TRAMO 4 TRAMO 5 TOTAL % Equipo 

Mínimo

Explanaciones m3 2.071.923.390,00$         Prog 17.119.080,00$   59.131.540,00$   7.607.674.000,00$         367,2% Planta de Concreto 1
Ejec 19.815.651,00$   28.921.351,00$   905.965.412,73$            43,7% Planta de Asfalto 1

Base, subbases y afirmados m3 8.013.863.240,00$         Prog -$   681.327.180,00$   2.877.322.000,00$         35,9% Fresadora 1
Ejec -$   115.091.524,00$   475.521.676,20$            5,9% Terminadora de Asfalto 1

Pavimentos Asfálticos m3 11.708.973.000,00$       Prog 2.541.475.000,00$   4.539.679.000,00$         38,8% Retrocargador 0
Ejec 4.292.871.589,50$   -$   4.914.635.489,50$         42,0% Retroexcavadora sobre orugas 2

Pavimentos de concreto m3 15.685.700,00$              Prog 6.469.000,00$   -$   6.469.000,00$   41,2% Motoniveladora 2
Ejec -$   -$   -$   Compactadores vibratorios 2

Estructuras y drenajes UN 4.061.434.000,00$         Prog 69.498.000,00$   2.005.239.000,00$         49,4% Compactadores neumáticos 2
Ejec -$   15.665.564,00$   45.233.364,40$              1,1% Minicargador 0

Señalización y seguridad km 2.004.428.800,00$         Prog 1.007.502.000,00$   278.822.000,00$   2.599.593.000,00$         129,7% Volquetas 10
Ejec 361.949.574,90$   468.869.406,00$   1.177.926.406,50$         58,8% Total 22,00

Obras Varias m3 23.013.000,00$              Prog -$   -$   8.494.000,00$   36,9%
Ejec -$   -$   -$   

Transportes km-m3 1.970.376.000,00$         Prog 198.686.800,00$   198.685.800,00$   1.136.821.000,00$         57,7%
Ejec 11.408.980,00$   2.950.949,00$   529.764.294,00$            26,9%

ESTUDIOS Y DISEÑOS UN Prog
Ejec

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 45BY01:PUERTO BOYACÁ
TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 6006: DOS Y MEDIO-OTANCHE
TRAMO Y/O SECTOR 3: RUTA 6007: OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ
TRAMO Y/O SECTOR 4: RUTA 6008: CHIQUINQUIRÁ - TUNJA
TRAMO Y/O SECTOR 5: RUTA 6009: TUNJA-PAEZ

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPOSITO SI x NO N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  x NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A x
LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO x N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO x N/A
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO x OCUPACIÓN DE CAUCES: SI x NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO x VERTIMIENTOS: SI NO x N/A
EMISIONES: SI NO x N/A
OTROS (Especificar cual) SI NO x N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER
194 11 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
73 11 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
132 N.A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
100 11 Carrera 5 # 24-51, Puerto Boyacá; Barrio Acapulco Hotel del Minero, Otanche

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 205

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

2

1
4
2

0

MAQUINARIA Y EQUIPO

52,00

Se realizo el levantamiento topográfico de chaflanes.
Se realizo mesa de trabajo conjunta interventoría, Invias y Contratista
Se realizo identificación y georreferenciación de linderos.

Subsanación y corrección de insumos
Seguimiento a los estudios y diseños del área predial

Se realizo trabajos de oficina donde se están ajustando y generando los insumos técnicos y jurídicos.

2

2

34

Se realiza conformación y adicción de material de la calzada PR 62+900 al PR 67+300 en la ruta 6007

Interventoría realiza seguimiento técnico, ambiental, social y sst a la actividad de parcheo verificando que los procedimientos cumplan con la normatividad INVIAS y tomando anchos y espesores. Se hace control de la temperatura de mezcla y se le recuerda al contratista realizar cortes en los bordes de las cajas para garantizar confinamiento.

-$   1.998.204.000,00$   
-$   621.763.900,00$   -$   3

-$   29.567.800,40$   -$   

-$   8.494.000,00$   -$   
-$   -$   -$   

-$   1.007.500.000,00$   305.769.000,00$               
-$   84.557.678,40$   262.549.747,20$               

-$   516.863.600,00$   222.584.800,00$               
-$   358.491.675,00$   156.912.690,00$               

Planta Orbeing PR 71 
Ingenieros constructores GAYCO S.A

N.A

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

El presente proyecto tiene por objeto realizar el mantenimiento de todo el corredor vial con actividades de parcheo y demarcación horizontal en sectores en donde es necesario. Además de actividades de mejoramiento de 43 kilómetros en la ruta 6006 y 0,7 Km en la ruta 45BY01

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

-$   286.281.441,00$   

29.999.894.328,00$   
25/06/21 28.823.323.054,00$          FECHA DE INICIO: -$   

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA CONSORCIO ECOVISIÓN-188

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA

TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V 17%
GRUPO TECMEDIC S.A.S. 3%

RUTH ELENA TABARES ZULETA 20%
ECG INGENIERÍA S.A.S. 40%

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. 20%

973 de 2021 358.871.764.334,00$        962 de 2021

387.695.087.388,00$        29.999.894.328,00$   
366.002.995,00$   

-$   79.721.554,00$   
-$   

31.648.068.374$   

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2021 2022 2023 2024 2025

36.103.960.397$   RECURSOS POR VIGENCIA 64.801.980.198$   60.173.267.327$   

PÁGINA 1

FECHA 18/05/22
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: 48 12/05/22
(Numeración consecutiva)

VIGENCIA 2026 2027 2028 2029

55.544.554.455$   
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.628.498.468$   5.190.583.370$   

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA 4.628.712.871$   36.838.651.744$   

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

37.029.702.970$   46.287.128.713$   

SALDO DE VIGENCIA

46.287.128.713$   

SALDO DE VIGENCIA

214.403$   

2025
4.455.445.545$   

5.809.362.686,00$   

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 2021 2022 2023 2024

SALDO DE VIGENCIA 914.790.169$   403.000.000$  

SALDO DE VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA 1.278.403.732$   1.856.329.972$   2.970.297.030$     3.712.871.287$   

RECURSOS POR VIGENCIA 2026 2027 2028 2029

1.483.365.030,00$   0,38%

OBRA INTERVENTORÍA
387.695.087.388,00$   

14.428.519.010,00$   3,72%
8.619.156.324,00$   2,22%

EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.290.903.199$   4.826.732.673$   3.712.871.287$     2.896.039.603$   

1.206.191.530,00$   0,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

237.165.550,00$   
277.173.500,00$   

1.199.925.514,00$   0,31% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 1.842.828.770,00$   

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 2.159.857.120,50$   

Observaciones: A la fecha de presentación del informe semanal el Contratista de obra no ha radicado el acta correspondiente al mes de febrero de 2022 Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ 6.694.660.371,00$   En el mes: Otorgado $ 366.002.995,00$          

12/04/22

MARZO MARZO
1.149.658.525,00$   187.016.115,00$   

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA
32.444.650,00$   

494.455.010,00$   0,13%
394.850.398,00$   0,10%

Amortizado $ 2.185.885.000,00$   Acumulado: Amortizado $ 79.721.554,00$            

Saldo $ 4.508.775.371,00$   Saldo $ 286.281.441,00$          

-$   7.334.553.960,00$   196.869.420,00$               0
-$   643.696.592,03$   213.531.818,70$               

2

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 Descripción Total Disponible

-$   1.943.646.420,00$   252.348.400,00$               
-$   307.598.568,20$   52.831.584,00$   

-$   1.866.243.000,00$   69.498.000,00$   

-$   -$   -$   
-$   -$   -$   

Se está trabajando en conjunto con el contratista para la actualización del PAGA de acuerdo al nuevo
manual de interventoría 2022.

k,m v w
* Contratista no ha radicado a la fecha plan de flujo de inversión y cronograma de obra definitivo. De acuerdo a las metas propuestas hasta el mes de junio de 2022. Los valores programados están sujetos a cambios de acuerdo a la programación que presente el contratista.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

Se realiza conformación y adicción de material de la calzada PR 66+800 al PR 72+000 en la ruta 6006

55
9

NINGUNO
NINGUNO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD
La gestión de sostenibilidad de esta semana: Proceso de revisión de informe de sostenibilidad del mes de abril entregado por el contratista el 9 de mayo a través de la comunicación DO-TB-479-2022. 
Participación en el comité de Sostenibilidad en el INVIAS el 09 de mayo de 2022 en la cual se expuso el avance en este componente y en la necesidad de definir por parte del INVIAS el rubro para el pago por la compra de los bonos de carbono y dar cumplimiento con la obligación contractual. 
El Gestor en sostenibilidad informó que esta semana se tendrá reunión sobre este tema y se dará conocimiento a la interventoría en relación con los resultados de la misma.

Interventoría realiza seguimiento a la actividad de remoción de derrumbes y se verifica que el material producto de la actividad está siendo depositado en los zodmes.

En la Ruta 6008 se realiza actividad de parcheo en PR 23+037 al PR 22+829, se realiza fresado de la carpeta asfáltica existente y aplicación de MDC-19. 

Atención a emergencias mediante remoción de material de derrumbe en la ruta 6006, 6007, 6008 y 6009. 

En la ruta 6006, se realiza  traslado de material de derrumbes ubicados en acopios temporales para ZODME.

Se realizo la búsqueda y obtención de escrituras y adjudicaciones  los diferentes entes territoriales

TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

Se están gestionando permisos de ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y permiso de captación para los 3 primeros kilómetros del PR 75+890 a menores en la ruta 6006.

En la Ruta 6006 se realiza actividad de parcheo en PR 3+850 al PR4+326, se realiza fresado de la carpeta asfáltica existente y aplicación de MDC-19. 

OBSERVACIONES: : Se realiza uso de materiales extraídos por un tercero de las fuentes de materiales que tienen certificadas mientras que el contratista se encuentra en la gestión de las posibles fuentes, por ahora 
no se ha iniciado ningún trámite para obtener un permiso. En caso de requerirse el material el contratista  utilizará el servicio por un proveedor  los cuales tienen la documentación al día.

OBSERVACIONES:
De acuerdo con la documentación enviado a la ANLA el cual fue entregado el 8 de Abril de 2022, para concepto de si la ruta 45BY01 requiere licencia ambiental o no, el día 4 de Mayo de 2022 la entidad da respuesta que 
no se requiere licencia ambiental.
En la ruta 6006 se tienen identificados tres puntos para realizar los trámites de concesión de agua, por medio de radicado 7867 del 4-4-2022
Se otorgó permiso de ocupación de cauce mediante resolución No. 0399 del 14 de marzo de 2022 para la instalación del puente metálico en la ruta 6009 PR 86+043. Se ejecutó la actividad y contratista continúa la gestión 
para realizar la compensación.
Se está gestionando los permisos de ocupación de cauce para la ruta 6006 y 45BY01 ante Corpoboyacá por medio del radicado 7814 del 1-4-2022 y permiso de concesión de aguas para la ruta 6006 por medio del radicado 
7867 del 4-4-22.

OBSERVACIONES: PAGA V2 se encuentra en actualización con los nuevos formatos y las nuevas actividades a ejecutar, esto con el objeto de presentar la versión 2 para el día 6 de abril de 2022 el cual se 
entregó el día viernes 29 de Abril del año en curso, la Interventoría ha reiterado la entrega en comités de obra. Este documento PAGA es para el tramo desde Dos y Medio hasta Páez (Ruta 6006, 6007,6008 y 

6009)

OBSERVACIONES: Las Reuniones informativas de inicio  se encuentran finalizadas (Durante la vigencia del contrato se realizaron un 
total de 5 reuniones con comunidades y autoridades locales de los municipios del AI) y se han realizado 2 reuniones de socialización del 
programa de gerencia de regiones (en los municipios de Puerto Boyacá y Otanche). 

OBSERVACIONES: Avanza diagnóstico predial. Predios identificados dentro de las abscisas PR65+890 y PR75+890, donde se identificaron 32 predios requeridos, según diseños aprobados. Entre las abscisas  PR65+890 y PR75+890 .
Para el sector de la 45BY01,se tienen 2 predios, según diseños donde solo se va a construir la doble calzada.
Se identifico un pasivo predial PR 89, existen propietarios que no están en la zona, lo que no se puede firmar fichas de campo. Se esta atendiendo, queja de ciudadano, por presunta invasión de espacio privado por parte del contratista a nombre del 
Invias.



FIRMA
NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES
Matrícula Profesional No.: 68202 - 112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Gestión de permisos de ocupación de cauce en la ruta 6006.
Mesas de trabajo entre contratista e interventoría para revisión del PAGA V.2.

En el puente de ingreso al municipio de Caldas, se tiene una queja de un ciudadano el cual manifiesta una presunta invasión sobre predio privado, esta situación se encuentra en diagnostico. Se espera el diagnostico por parte del contratista de obra sobre la situación.

Seguimiento y control a la tira predial
Seguimiento y control a la sabana predial
Seguimiento a los procesos y procedimientos de la gestión predial
Seguimiento y control a la gestión predial según los lineamientos del nuevo manual.

Se aplazó el campeonato Fútbol 5 del programa gerencia de regiones el cual se tenía programado en el municipio de Otanche durante los días 14 y 15 de abril de 2022, el aplazamiento obedeció a que el proveedor no alcanzó a entregar los insumos al contratista en la fecha pactada (uniformes, trofeos, etc.), ante lo cual se dio el aviso a las comunidades. Entre el contratista, ente deportivo e interventoría se fijó la nueva fecha quedando para el 4 y 5 de junio de 2022. Por otra parte, 
se le informó a la Ing. Claudia López de la situación. 


La interventoría dio traslado al contratista de obra de 4 derechos de petición, los cuales se recibieron de la dirección territorial de INVIAS  
Interventoría dio traslado al contratista de obra del oficio DT-BOY 27129 de la Dirección Territorial Boyacá, quién solicita se atienda una reunión de socialización en el PR30+605 de la vía 6009 Tunta-Páez, con la señora Flor María Cuervo de Espitia junto con vecinos del sector y se levante un acta de dicha actividad.

Se debe identificar todos pasivos prediales

En la ruta 6006 y 6007, se realiza conformación y adicción de material en la calzada, a fin de mejorar la transitabilidad de los usuarios de la vía.
En la ruta 6007, se realizará atención a punto critico por medio de puente modular

Interventoría realiza revisión de pago de seguridad social por parte del contratista a sus trabajadores y revisión que el personal que ingresa a frentes de obra cuente con afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral.
Se espera la documentación y alcance del uso del suelo del predio el cual será utilizado como campamento, planta y almacén ubicado en el PR73+000 ruta 6006.
Atención a la comunidad en la oficina del SAU

Se público el aviso informativo N°16 con el tema de información a los usuarios de la Transversal de Boyacá, entre la vía Pauna- Chiquinquirá del inicio de actividades de mantenimiento y recomendaciones viales en la pagina del Facebook de la alcaldía de Pauna
Las áreas técnica del contratista e interventoría y social de interventoría realizan un recorrido entre el municipio de Pauna a Chiquinquirá ruta nacional 6007 con el fin de definir las actividades preliminares necesarias para las actividades de mantenimiento que se efectuarán entre los PR50 al 90.  Se determina el levantamiento de actas de vecindad de inicio  y actas de compromiso, información a la comunidad del inicio de actividades a través de cuñas radiales y aviso informativo

Inspección y entrega de elementos del protocolo de Bioseguridad 
Revisión de afiliaciones y pago de seguridad social integral.
Interventoría realiza seguimiento y supervisión al PMT implementado en los frentes de obra dando cumplimiento al manual de señalización vial.

Revisión de expedientes prediales

Elaboración de Informe semanal No.49

Algunos propietarios, no quieren firmar las fichas y actas de visita de campo, se requiere dar tramite a estos predios.

Inducción a personal nuevo

Atención de punto critico y de emergencia en el PR 85+100 de la ruta 6007.

Revisión de pago de seguridad social por parte del contratista a sus trabajadores
Revisión de personal en los frentes de obra y revisión de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral.

Se continuará con actividad de parcheo en la ruta 6008 y ruta 6006.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Garantizar transitabilidad en todo el corredor vial.

Atención de los puntos críticos

Recorrido de verificación de los cumplimientos de las actividades en los frentes de obra. 

Seguimiento y control a la gestión predial según los lineamientos del nuevo manual.
Mesa de trabajo contratista, interventoría e Invias

Desarrollo de charlas 5 minutos en los frentes de obra por parte del Inspector SISO
Inspección de la señalización de los puntos críticos que se presentan en la ruta 6006 y 6007
Inspección de actividades en los frentes de obra y uso de elementos de protección personal en los trabajadores.

Aprobación de insumos técnicos y jurídicos
Verificación de insumos y calidad de los materiales en obra 
Seguimiento a la solicitudes PQRSD que se encuentra abierta

Se realiza acercamiento con el gestor del INVIAS para instrucciones para la cartografía del sistema de información geográfica para actualización del PAGA V2.

Interventoría dio traslado del oficio DT-BOY 27129 de la Dirección Territorial Boyacá, quién solicita se atienda una reunión de socialización en el PR30+605 de la vía 6009 Tunta-Páez, con la señora Flor María Cuervo de Espitia junto con vecinos del sector y se levante un acta de dicha actividad.

Reunión y gestión con Corpoboyacá para gestión de la ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y  concesión de aguas para la ruta 45BY01

Supervisión del PMT implementado en los frentes de obra dando cumplimiento al manual de señalización vial.

Revisión de insumos para aprobación dentro de los tiempos establecidos y realizar mesa de trabajo preliminar para abordar como se deben llenar los diferentes formatos según la naturaleza del predio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Emisión de comunicado con la manifestación de la premura de presentación del programa de obra y el flujo de inversiones actualizadas a las condiciones programadas vigentes. 
Seguimiento al programa de obra y al cumplimiento de especificaciones y parámetros socio ambientales
Seguimiento a la gestión predial, social y ambiental del proyecto
Identificación de las falencias que se pueden llegar a tener en el contrato
Se presentan dificultades para la consecución de áreas para los ZODME por la topografía de la zona y porque los propietarios de los predios están pidiendo, cobros excesivos al permitir la utilización de éstas áreas para zonas de depósitos.
La interventoría reitera y solicita al INVIAS la asignación de sitios de disposiciones de manejo, custodia y entrega del material fresado.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, pueden variar dependiendo la conciliación de cantidades mensual que se realiza entre Interventoría y contratista.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar seguimiento y verificación a todas las actividades realizadas por el contratista tanto en campo como gestión administrativa en aras de hacer cumplir con el objeto contractual de los contratos de obra e interventoría.
La interventoría presento la documentación del proceso administrativo sancionatorio al contratista de obra por incumplimiento en la ejecución física de acuerdo con el alcance contractual y al desarrollo del flujo de inversiones.  
Realizar seguimiento de cantidades de obra y de calidad con respecto a lo que se va ejecutando en campo.

Foto 4 . Ruta 6007. Conformación y adicción de material en la calzada. PR 63+500 Foto 5  Ruta 6007. Conformación y adicción de material en la calzada. PR 63+500 Foro 6.Ruta 6007. Conformación y adicción de material en la calzada. PR 63+500

Se recibieron de interventoría 4 derechos de petición, los cuales a su vez fueron remitidos por la dirección territorial 

Revisión de personal en frentes de obra

 Foto 7:  Ruta 6006. Suministro y aplicación de mezcla MDC-19. PR 4+335- PR 4+428  Foto 8: Ruta 6006. Suministro y aplicación de mezcla MDC-19. PR 4+335- PR 4+428  Foto 9: Ruta 6006. Suministro y aplicación de mezcla MDC-19. PR 4+335- PR 4+428

FOTO 1 FOTO 3

Foto 1. Ruta 6008 Fresado para actividad de Parcheo. PR 22+838- PR 23+000 Foto 2.   Ruta 6008. Suministro y aplicación de mezcla MDC-19. PR 22+838- PR 23+000 Foto 3.   Ruta 6008.  Suministro y aplicación de mezcla MDC-19. PR 22+838- PR 23+000

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Coordinación de las actividades para la ejecución de la línea deportiva Futbol 5 del programa de gerencia de regiones, se gestiono con proveedores la documentación y compra de insumos (uniformes, medallas y trofeos) 
Elaboración y emisión del texto radial y aviso informativo N°16 con el tema de información a los usuarios de la Transversal de Boyacá, entre la vía Pauna- Chiquinquirá del inicio de actividades de mantenimiento y recomendaciones viales. Emisiones realizadas del 13 al 20 de mayo de 2022 en las emisoras Reina de Colombia de Chiquinquirá y Canipa Estéreo de Pauna. 
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