
 FECHA 30 6 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 1  $                                                -  MES 

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO 
ACTUAL:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1065 DE 2021 INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) 
(A):

VALOR ADICIONES (incluido 
IVA) (B):

VALOR TOTAL ACUMULADO

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR  CANTIDAD 

-$                                                  $                                          -                                                    - 

1 1 E 200-13 Ha 128,00 1.116.722$       142.940.416$                               128,00  $                  142.940.416,00                                                    -                         - 

2 1 E 201-13 m3 757,00 110.694$          83.795.358$                                 757,00  $                    83.795.358,00                                                    -                         - 

3 1 E 201.13 m 514,00 66.811$            34.340.854$                                 514,00  $                    34.340.854,00                                                    -                         - 

4 1 E 210-13 m3 1.122.550,00 12.000$            13.470.600.000$                          1.122.550,00  $             13.470.600.000,00                                                    -                         - 

5 1 E 210-13 m3 146.250,00 10.000$            1.462.500.000$                            146.250,00  $               1.462.500.000,00                                                    -                         - 

6 1 E 220.1 m3 1.268.800,00 14.500$            18.397.600.000$                          1.268.800,00  $             18.397.600.000,00                                                    -                         - 

-$                                                  $                                          -                                                    - 

7 2 SB 310-13 m2 390.000,00 1.059$              413.010.000$                               390.000,00  $                  413.010.000,00                                                    -                         - 

8 2 SB 350-13 m3 307.125,00 60.000$            18.427.500.000$                          307.125,00  $             18.427.500.000,00                                                    -                         - 

9 2 SB 350-13 kg 24.570.000,00 903$                 22.186.710.000$                          24.570.000,00  $             22.186.710.000,00                                                    -                         - 

-$                                                  $                                          -                                                    - 

10 8 P 420-13 m2 518.500,00 2.922$              1.515.057.000$                            518.500,00  $               1.515.057.000,00                                                    -                         - 

11 8 P 421-13 m2 552.500,00 1.853$              1.023.782.500$                            552.500,00  $               1.023.782.500,00                                                    -                         - 

12 8 P 440.3P m3 8.800,00 650.000$          5.720.000.000$                            8.800,00  $               5.720.000.000,00                                                    -                         - 

13 8 P 450.2P m3 45.900,00 1.087.727$       49.926.669.300$                          45.900,00  $             49.926.669.300,00                                                    -                         - 

-$                                                  $                                          -                                                    - 

14 6 OA 600-13 m3 38.777,00 22.899$            887.954.523$                               38.777,00  $                  887.954.523,00                                                    -                         - 

15 6 OA 610-13 m3 15.511,00 51.716$            802.166.876$                               15.511,00  $                  802.166.876,00                                                    -                         - 

16 6 OA 630-13 m3 8.802,00 864.775$          7.611.749.550$                            8.802,00  $               7.611.749.550,00                                                    -                         - 

17 6 OA 630-13 m3 5.282,00 764.935$          4.040.386.670$                            5.282,00  $               4.040.386.670,00                                                    -                         - 

18 6 OA 630-13 m3 153,00 620.504$          94.937.112$                                 153,00  $                    94.937.112,00                                                    -                         - 

19 6 OA 630-13 m3 24,00 520.030$          12.480.720$                                 24,00  $                    12.480.720,00                                                    -                         - 

20 4 OA 640-13 kg 1.282.133,00 5.644$              7.236.358.652$                            1.282.133,00  $               7.236.358.652,00                                                    -                         - 

21 6 OA 661-13 m 2.040,00 767.137$          1.564.959.480$                            2.040,00  $               1.564.959.480,00                                                    -                         - 

-$                                                  $                                          -                                                    - 

22 8 SCT 1P m 206.678,00 1.794$              370.780.332$                               206.678,00  $                  370.780.332,00                                                    -                         - 

23 8 SCT 2P m2 612,00 22.076$            13.510.512$                                 612,00  $                    13.510.512,00                                                    -                         - 

24 8 SCT 4P u 16.400,00 8.346$              136.874.400$                               16.400,00  $                  136.874.400,00                                                    -                         - 

25 4 SCT 5P. u 6,00 403.237$          2.419.422$                                   6,00  $                      2.419.422,00                                                    -                         - 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Concreto clase 14 MPA

Rellenos para Estructuras con suelo

 $                                               - 

 $                                               - 

 $                                               - 

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

 $                                               - 

SEÑALIZACIÓN, CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

 $                                               - 

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Concreto clase 21 MPA

 $                                               - 

 $                                               - 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

 $                                               - 

 $                                               - 

114 MESES

EXPLANACIONES

974 - 2021

 $                                                                           - 

N/A

 $                                               - 

$205.918.749.263,00

Junio de 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA

114 MESES

28/06/2021

GGP
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN
OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PÁGINA 1

 CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
 VERSIÓN 1

DE 3

 $                                               - 

 $                                               - 

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales  $                                               - 

 $                                               - 

Excavación sin clasificar de préstamos

 $                                               - 

PAVIMENTOS ASFALTICOS  $                                               - 

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 0  $                                               - 

 $                                               - 

Mezcla densa en frío tipo MDF-19

 $                                               - 

 $                                               - 

Conformación de la calzada existente

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

 $                                               - 

DESCRIPCIÓN ITEM

 $                                               - 

 $                                               - 

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Condiciones Iniciales del Contrato           

VALOR

31/08/2030

N/A

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJES

Excavaciones varias en material comun en seco

Concreto clase  28 MPA

 $                                               - 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19  $                                               - 

 $                                               - 

 $                                               - 

VALOR BÁSICO ACTA:META

No. DE 
ORDEN 

$205.918.749.263,00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Remoción de alcantarillas

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

Terraplenes

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

Demolición de Estructuras

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; 
JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030”

CONSORCIO MECO ORINOQUÍA Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta)CONTRATISTA:

CONSORCIO CORREDORES ICC

 $                                               - 

 $                                               - 

 $                                               - 

Suelo cemento clase SC-D Gradacion tipo A (No incluye suministro del cemento)

Cemento hidraulico para suelo cemento

XSI NO



 FECHA 30 6 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 1  $                                                -  MES 

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO 
ACTUAL:

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1065 DE 2021 INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) 
(A):

VALOR ADICIONES (incluido 
IVA) (B):

VALOR TOTAL ACUMULADO

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR  CANTIDAD 

26 4 SCT 6P. u 503,00 510.228$          256.644.684$                               503,00  $                  256.644.684,00                                                    -                         - 

27 4 SCT 720-13 u 59,00 262.345$          15.478.355$                                 59,00  $                    15.478.355,00                                                    -                         - 

28 4 SCT 730-13 m 2.290,00 230.532$          527.918.280$                               2.290,00  $                  527.918.280,00                                                    -                         - 

29 4 SCT 730-13 u 12,00 103.189$          1.238.268$                                   12,00  $                      1.238.268,00                                                    -                         - 

30 8 SCT 740-13 u 116,00 22.031$            2.555.596$                                   116,00  $                      2.555.596,00                                                    -                         - 

-$                                                  $                                          -                                                    - 

31 6 OV 810-13 m2 199.976,00 18.835$            3.766.547.960$                            199.976,00  $               3.766.547.960,00                                                    -                         - 

-$                                                  $                                          -                                                    - 

32 3 T 900-13 m3-km 19.793.280,00 1.101,00 21.792.401.280$                          19.793.280  $             21.792.401.280,00                                                    -                         - 

 $                       181.941.868.100  $           181.941.868.100,00  $                                                - 
*  $                         19.594.332.948  $             19.594.332.948,00 
*  $                                      800.000.000  $                          800.000.000,00 
*  $                                202.336.201.048  $                   202.336.201.048,00  $                                                       - 

 $                                      591.444.280  $                          591.444.280,00  $                                                       - 
*  $                                202.927.645.328  $                   202.927.645.328,00  $                                                       - 

*  $                                      510.000.000  $                          510.000.000,00 

 $                                        96.900.000  $                           96.900.000,00  $                                                       - 

 $                                      606.900.000  $                          606.900.000,00  $                                                       - 

*  $                                   2.183.028.235  $                       2.183.028.235,00 
*  $                                      201.175.700  $                          201.175.700,00 
* 205.918.749.263$                        205.918.749.263$                -$                                                

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 2 %

Valor anticipo otrogado

Valor amortizado presente acta

Valor amortizado acumulado

Registro Presupuestal N° de Marzo 01 de 2021

Saldo del registro

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS:

Ajuste al peso

$ 0,00

65321

 $                              3.661.749.263,00 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 
distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS

OBRA

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

REVISIÓN,  AJUSTE  Y/O  ACTUALIZACIÓN  Y/O  MODIFICACIÓN  Y/O  COMPLEMENTACIÓN  DE  LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

VALOR TOTAL 

 $                                               - 

Junio de 2021

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero
galvanizado retroreflectiva

 $                                               - 

 $                                               - 

 $                                               - 

ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta) N/A N/A

Poste referencia

Defensa metalica

OBRAS VARIAS

 $                                                                           - 

Sección final  $                                               - 

Captafaros  $                                               - 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
 VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA  PÁGINA 2 DE 3

MINFRA-MN-IN-4-FR-1 CÓDIGO 

VALOR BÁSICO ACTA:

$205.918.749.263,00

974 - 2021

 $                                               - 

 $                                  - 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

 $                                                      - 

 $                                                      - 

 $                                               - 

 $                                                      - 

 $                                  - 

 $                                                                                            - 

 $                                                                                               - 

 $                                                                                               - 

 $                                                                                               - 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

 $                                                                                               - 

PROTOCOLO DE BIOSEGIRUDAD (PREACTA)

 $                                  - 

REVISIÓN,  AJUSTE  Y/O  ACTUALIZACIÓN  Y/O  MODIFICACIÓN  Y/O  
COMPLEMENTACIÓN  DE  LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 
ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 
Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

 $                                                                                            - 

 $                                  - 

 $                                  - 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS 
DE LA SEMANA

31/08/2030

META

 $                                  -  $                                                                                               - VALOR TOTAL PRESENTE MES

114 MESES

 PRESENTE ACTA

Protección de Taludes con bloques de césped

VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES

CONSORCIO CORREDORES ICC

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN  DE  LOS  ESTUDIOS  Y DISEÑOS  Y/O ELABORACION  DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

ESPECIFICACIÓN

 $                                                                                               - 

$205.918.749.263,00

 $                                                                                            - 

TRANSPORTES

CONSORCIO MECO ORINOQUÍA

GRUPO DE 
AJUSTE

GGP

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA 
e IVA19%)

 $                                                                                               - 

No. DE 
ORDEN 

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Condiciones Iniciales del Contrato           

OBRA EJECUTADA

 $                                  - 

 $                                               - 

 $                                             -   

VALOR BÁSICO PRESENTE MES

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

TOTAL PRESENTE 
MES

IVA

 $                                                      - 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

 $                                               - 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; 
JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030”
28/06/2021

114 MESES

UNIDAD EJECUTORA

XSI NO



 FECHA 30 6 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 1  $                                                -  MES 

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO 
ACTUAL:

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1065 DE 2021 INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) 
(A):

VALOR ADICIONES (incluido 
IVA) (B):

VALOR TOTAL ACUMULADO

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR  CANTIDAD 

G.P.P. VR. ACUMULADO 
E -$                                             

SB -$                                             

B -$                                             

P -$                                             

OA -$                                             

SCT -$                                             

Para constancia de lo anterior firman OV -$                                             

T -$                                             

Firma Firma
MARCO TULIO MÉNDEZ FONSECA EFRAÍN DE JESÚS PINEDA BUELVAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Cedula de extranjeria No: 442.663 Matrícula No. 05202 - 37791 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

31/08/2030

$205.918.749.263,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE

 $                                                                           - 

VALOR PRESENTE ACTA GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

-$                                                                         -$                                           

 CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
 VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA  PÁGINA 3

RESUMEN   GRANDES PARTIDAS DE PAGO 

-$                                             -$                                                                         -$                                           

2.  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base 
en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, 

974 - 2021 114 MESES 114 MESES

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; 
JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030”
28/06/2021

DE 3

META VALOR BÁSICO ACTA: Junio de 2021

No. DE 
ORDEN 

6 Concretos, morteros y obras varias

7 Concreto para superestructuras

-$                                             

(N) Ítems no sujetos a ajuste -$                                                                         

-$                                             -$                                                                         3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

CONSORCIO MECO ORINOQUÍA Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta) N/A N/A

CONSORCIO CORREDORES ICC $205.918.749.263,00

-$                                           

-$                                                                         

-$                                                                         

-$                                           

-$                                           -$                                             

4 Aceros y elementos metálicos -$                                                                         -$                                           

5 Acero Estructural y cables de acero

-$                                                                         -$                                             -$                                           

-$                                             8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles -$                                           

-$                                             -$                                                                         -$                                           

-$                                             

1 Obras de Explanación
2 Sub-bases y bases

3 Transporte de materiales

GRUPO DE 
AJUSTE

GGP
ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Condiciones Iniciales del Contrato           

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOSUNIDAD EJECUTORA

XSI NO



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No.: 1621-2020

% TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 1 Junio de 2021

PAGO ANTICIPADO _______
ACTA DE 
INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE

DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE 
SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Certificado de disponibilidad presupuestal 
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: RUBRO No.  RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RUBRO No.  RECURSO No.  VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No.  RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 65321 RUBRO No.  RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO -$                                       

TOTAL ACTA INCLUIDO IVA -$                                       

Firma: ______________________________________
Nombre: ANDRES RICARDO TOVAR MANZANARES
Matrícula No.: 25202117144 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

C-2401-0600-118-0-2401008-02



 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL 

CÓDIGO AFINCO-FR-13 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 1 

Contrato No. 974 - 2021 
 

Contratista: CONSORCIO MECO ORINOQUÍA 

Objeto del Contrato 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE 

ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. 

Acta No 1 Valor básico $ $ -  Periodo: Junio de 2021 

Valor incluido IVA : $ -  

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRA: 

 

 
Item 

 

Ruta (código 

vía) 

Denominación 

 

 

(Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento) 

Valor incluido 

IVA Estudios 

diseños 

 
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento 

y/o Conservación) 

 

 
Subtotal 

1 4010 PUENTE ARIMENA - VIENTO $ - 
  

$ - 

   -  - - 

 TOTALES $ - $ -  $ - 

VALOR ICA, SOB y Ay Ty DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 

N.I.T. DEPARTAMENTO 1: META VALOR CON IVA VALOR SIN IVA 

800.079.035-1 MUNICIPIO 1 PUERTO GAITÁN $ - $ - 

     

     

 
TOTAL DEPARTAMENTO 1 META $ - $ - 

 

N.I.T. DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA 
     

     

 TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ -  

 

  
EFRAÍN DE JESÚS PINEDA BUELVAS  MARCO MENDEZ FONSECA 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Interventoría Contratista 

Matrícula No. 05202 - 37791 ANT C.E. 442.663 

 



CONSORCIO MECO ORINOQUIA  
 
 
 

 
 
 
 

  
 

Carrera 21 No. 87 – 43 Barrio El Polo Bogotá, D.C. Teléfono (1) 7448614 Bogotá, D.C. 
www.constructorameco.com 

Hoja 1 de 1 
 

 CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y 
SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, EL SUSCRITO REPRESENTANTE 
LEGAL DEL CONSORCIO MECO ORINOQUIA, Nit. 901.476.214-0 
 
 
 

Certifica que: 
 
 
 
EL CONSORCIO MECO ORINOQUIA, a la fecha de la presentación del Acta Parcial de Obra No. 1 
correspondiente al mes de junio de 2021, del contrato No 974 de 2021 “MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO 
– ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; 
JURIEPE – PUERTO CARREÑO) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACION ECONOMICA. MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD 
Y LA REACTIVACION VCONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION VISION 2030” Suscrito con el 
INVIAS, ha realizado pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, Correspondientes a la nómina de los últimos seis 
(6) meses.  
 
 
 
Se expide la presente certificación el 05 de julio de 2021. 
 
 
 
MARCO TULIO MENDEZ FONSECA  
Representante Legal 
CONSORCIO MECO ORINOQUIA  
 
 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Inscripción0 1

14752438139

     9 0 1 4 7 6 2 1 4 0 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO MECO ORINOQUIA.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 21    87   43 BRR EL POLO
finanzas.colombia@constructorameco.com

                   7 4 4 8 6 1 4       3 1 6 5 8 4 2 7 9 2

4 2 9 0 2 0 2 1 0 2 0 4                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

16- Obligación facturar por ingresos bienes

1 6                                               

                              

                              
  

   

      

X   1 2 2021 - 04 - 15 / 09 : 45: 36

URDANETA LOZANO FABIO  

Analista IV
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14752438139

     9 0 1 4 7 6 2 1 4 0 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 2 0 4         

    

9 8   

2 0 2 1 0 2 0 4         
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 1 0 2 0 4         

2 0 3 1 0 2 0 4         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14752438139

     9 0 1 4 7 6 2 1 4 0 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 1 0 2 0 4

2 0 2 1 0 2 0 4

        

        

        

Cédula de Extranjerí 2 2

Cédula de Extranjer 2 2

  

  

  

4 4 2 6 6 3               

1 1 5 3 3 6 5              

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

MENDEZ

ALFARO

FONSECA

RAMÍREZ

MARCO

MANRIQUE

TULIO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14752438139

     9 0 1 4 7 6 2 1 4 0 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

9 0 0 7 4 9 1 6 6            

9 0 0 3 9 5 2 9 1            

                    

                    

                    

4

6

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

MECO INFRAESTRUCTURA SAS

CONSTRUCTORA MECO  SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA

0

0

 

 

 

      5 0

      5 0

        

        

        

2 0 2 1 0 2 0 4

2 0 2 1 0 2 0 4

        

        

        

        

        

        

        

        

Fecha generación documento PDF: 15-04-2021 09:46:31AM


	85903c9f60dd70cac219f59f7b5bba0add7ca3e987f8e66a827b4d26b0538e51.pdf
	85903c9f60dd70cac219f59f7b5bba0add7ca3e987f8e66a827b4d26b0538e51.pdf
	85903c9f60dd70cac219f59f7b5bba0add7ca3e987f8e66a827b4d26b0538e51.pdf

