
30 JUNIO 2021
(Día) (Mes) (Año)

LICENCIAD0

CONTRATISTA

OBRA OTRO

∑Sumatoria ∑Sumatoria ∑Sumatoria ∑Sumatoria ∑Sumatoria ∑Sumatoria ∑Sumatoria

PÁGINA

PERIODO 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PREACTA MENSUAL DE INTERVERSION AMBIENTAL
FECHA

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL META PREACTA No. 1

1

(Debe corresponder con el No. Del Acta Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

1. DATOS DEL PROYECTO

CÓDIGO MSOAMB-MN-IN-1-FR-3

VERSIÓN 1

1 DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

 -

$ 30.499.980.246,00

AIU%:

U%:

CONSORCIO MECO ORINOQUÍA

(Indicar con una X)

Vr. Inicial Contrato Interventoría

Vr. Adicional No.

Vr. Adicional No.

Vr. Adicional No.

Vr. Total

Vr. Provisión Ambiental por Ejecutar

$ 2.183.028.235,00

 -

 -

 -

$ 2.183.028.235,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.183.028.235,00

Vr. Inicial Contrato Obra

Vr. Adicional No.

$ 30.499.980.246,00

 -

 - 

(Indicar No. Resolución, día, mes y año

NO LICENCIADO (PMA O PAGA)

1065  DE 2021 FECHA DE INICIO

RESOLUCIÓN No.

Vr. Provisional Ambiental Inicial

Vr. Adicional Provisión Ambiental No.

974  DE 2021 FECHA DE INICIO 28 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2030 No. CONTRATO

Vr. Adicional Provisión Ambiental No.

OBJETO

Vr. Adicional No.

X

INTERVENTORÍA CONSORCIO CORREDORES ICC

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.

Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Firma

Nombre: Ing. Geraldine Yanken Cifuentes

Representante Legal o Apoderado

Contratista de Obra

Matrícula No. 2526055755CND

Interventoría

Matrícula No. 0 520237791 ANT

Firma

Nombre: Ing. María Alejandra Bocanegra

Profesional Ambiental

Contratista de Obra

Matrícula No. 25238-290664CND

Nombre: Ing. Francisco Eduardo Bautista Boller

ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD
VR. TOTAL 

($)

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL No. _0__ FECHA 31-JULIO-2021

VALOR 

UNITARIO + 

IVA, ($)

VR. TOTAL, 

($)

28 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE TERMINACIÓN

(Indicar con una X)

Vr. Total Vr. Adicional Provisión Ambiental No.

Vr. Total Provisión Ambiental

Vr. Provisional Ambiental Ejecutado acumulado

Vr. Provisional Ambiental Ejecutado en el Trimestre

31 DE AGOSTO DE 2030

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA –

VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA

CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA,

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN 2030". MODULO 2

$ 205.918.749.263,00

 -

 -

$ 205.918.749.263,00

OBJETO

No. CONTRATO

Matrícula No. 25202-10083CND

Firma

Nombre: Ing. Efraín de Jesús Pineda Buelvas

Representante Legal o Apoderado

CÓDIGO / 

FECHA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

NOMBRTE DEL INSUMO O ÍTEM MEDIDA A

CONTROL PREVENCIÓN MITIGACIÓN CORRECCIÓN UNIDAD

VR. 

UNITARIO 

BÁSICO (Sin 

IVA), ($)

VR. BASE 

GRAVABLE, 

($)

% IVA
IVA ($)

Firma

Representante Legal o Apoderado

Contratista de Obra

REGISTRO 

DE 

CUMPLIMIE

NTO (Anexar 

soporte 

OBSERVACIONES 

NOTA: EL CONSORCIO MECO ORINOQUÍA SE ENCUENTRA EN LA FASE PRECONSTRUCTIVA, POR TANTO ESTE FORMATO NO APLICA PARA EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

EJECUTADO MES

VR. TOTAL 

($)

VALOR CON CARGO A

VR. ITEM NO 

PREVISTO 

($)

VR. 

REEMBOLSO 

DE GASTOS, 

($)

COMPENSAC

IÓN

VALOR POR EJECUTAR

CANTIDAD
VR. TOTAL, 

($)
CANTIDAD

VR. BÁSICO 

MES, ($)
IVA ($)CANTIDAD

NOTAS:

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

VR. BÁSICO PREACTA MENSUAL AMBIENTAL

VR. IVA PREACTA MENSUAL AMBIENTAL

VR. TOTAL PREACTA MENSUAL AMBIENTAL

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00


