Fecha

2022-05-02
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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

AAAA MM DD

DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Instituto
DESARROLLO URBANO

OBJETO DEL CONTRATO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

CONSTRUCCION DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTANORTE Y AVENIDA BOYACA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA
CIUDAD DE BOGOTAD.C,

ALCANCE

CONTRATO No.  IDU-1810-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Construccion Avenida la Sirena (Cl. 153) desde Autopista Norte hasta Av. Boyaca (Calzada Norte)

Hector Javier Paipa Moscoso - Especialista de Apoyo, Angelo Diaz Ospina - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

% PLANEADO 1.28%
% EJECUTADO 1.18%
% VARIACION -0.1%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista

Contrato No.

Valor Inicial

Total Contrato

Valor Pagado

Plazo Inicial

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacion

Fecha de Terminacién Actual

No. Empleos generados

CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC

Contratista

IDU-1810-2021

Contrato No.

$ 39.108.607.766,00

Valor Inicial

$ 39.108.607.766,00

Total Contrato

$ 5.105.067.263,00

Valor Pagado

570 dias

Plazo Inicial

570 dias

Plazo Actualizado

2022-02-04

Fecha de Iniciacion

2024-01-11

CONSORCIO BOYACAIC

IDU-1816-2021

$4.342.828.162,00

$4.342.828.162,00

$ 44.167.434,00

570 dias

570 dias

2022-02-04

Fecha de Terminacién Actual

30

No. Empleos generados

2024-01-11

30

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO

% PROGRAMADO FiSICO
ACUMULADO

% EJECUTADO FiSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO

ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Fase de obras iniciales y gestiones
preliminares

86,00

79,00

$501.160.908,00

$ 460.368.741,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO NI PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
Preliminares 86.0 79.0 -7.0
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