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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

' MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION DE OBRA PUBLICA
' NO. DEL PROCESO DE SELECCION " LOP-SIN-0002-2021
' NO. DEL PROCESO DE SELECCION SECOP Ii ' CO1.BDOS.1797395
' TIPO DE CONTRATACION ' OBRA
| JUSTIFICACION DE CONTRATACION " ARTICULO 30, LEY 80 DE 1993
' SECRETARIA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD ' )
(RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PREVIO)
' NUMERO DEL CONTRATO/CONVENIO 2021040002
' NUMERO DEL CONTRATO SECOP II ' CO1.PCCNTR.2499104
' FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO ' 12 DE MAYO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA A CONSTRUIR S.A.
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 890115406-0
REPRESENTANTE LEGAL IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 85475046
BBVA COLOMBIA Cuenta AHORRO Nro.
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 0303000200004774
Clasificacion P.N: N/A ¢ Tiene Dependientes?: NO ¢ Es Pensionado?: NO ¢ Es Declarante de Renta?: Sl
Régimen: NO RESPONSABLE DE IVA Valor Aportado a Pensiones Voluntarias: $ 0,00

Valor Intereses de Vivienda: $ 0,00

¢, SUS INGRESOS EN EL 2021 SUPERARON $ 50.831.000,00? SI

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 138.817.668.949,11
. VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO . $ 0,00
. VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO . $ 0,00
. VALOR TOTAL DEL CONTRATO . $ 138.817.668.949,11
. ANTICIPO(S) DEL CONTRATO . $ 0,00

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

ANTICIPO: NO HABRA LUGAR AL DESEMBOLSO DE ANTICIPO SEGUN LO PREVISTO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES DE LA LICITACION. FORMA DE PAGO: EL 100% MEDIANTE ACTAS PARCIALES O FINAL DE OBRA
(ANEXANDO Y PRESENTANDO PRE ACTAS) FIRMADAS POR EL CONTRATISTA, EL RESIDENTE Y DIRECTOR DE
OBRA, APROBADAS POR EL INTERVENTOR, VISTO BUENO DEL SUPERVISOR Y DEL SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA, SEGUN EL PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESE MOMENTO Y QUE
ESTEN CUMPLIENDO CON EL PROGRAMA DE INVERSION FINANCIERA Y DE ACTIVIDADES DE OBRA. LAS
OBRAS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL
PROYECTO CONTIENE O LAS PRE ESCRITAS A NIVEL NACIONAL. PARAGRAFO 1: PARA EL PAGO DE LA ULTIMA
ACTA DE OBRA SE DEBE PRESENTAR EL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO. LAS ACTAS DE OBRA
DEBERAN PRESENTARSE DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES AL MES DE EJECUCION
DE LAS OBRAS, EL CONTRATISTA DEBERA RADICAR EN LA DEPENDENCIA COMPETENTE DEL DEPARTAMENTO
LAS CORRESPONDIENTES FACTURAS DE PAGO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES AL
RECIBO DE LAS ACTAS DE OBRA DEBIDAMENTE APROBADAS POR DEPARTAMENTO, Y EL DEPARTAMENTO
LAS PAGARA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACION
DE LAS MISMAS O, SI SE EVIDENCIAN ERRORES EN LAS CUENTAS PRESENTADAS O INSUFICIENCIA EN LOS
SOPORTES, LOS TREINTA (30) DIAS HABILES PARA EL PAGO SE CONTARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
EL CONTRATISTA SUBSANE LAS GLOSAS QUE SE FORMULEN. . S| EL CONTRATISTA NO PRESENTA LA CUENTA
CON SUS SOPORTES RESPECTIVOS, DENTRO DE LA VIGENCIA FISCAL CORRESPONDIENTE, NO PODRA
HACER NINGUNA RECLAMACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE ACTUALIZACIONES, INTERESES O
SOBRECOSTOS SOBRE EL VALOR DE LA CUENTA.

. PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 22 MES(ES)
. PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO . N/A
. PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO ‘ N/A
. PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO . N/A
' PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ‘ 22 MES(ES)
. FECHA DE INICIO . 12 DE JULIO DE 2021
. FECHA DE TERMINACION . 11 DE MAYO DE 2023
. INTERVENTOR IDENTIFICACION INTERVENTOR 901493970
NOMBRE DEL INTERVENTOR . UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR
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FECHA DE DESIGNACION

IDENTIFICACION
85156055
77193392

N° 8521
N° 8121

PAGO

SUPERVISION/INTERVENTORIA PARA

7 DE JULIO DE 2021
SUPERVISORES DEL CONTRATO
NOMBRE

ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO
LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO

2. DATOS FINANCIEROS
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N° 3238
. N° - 3237
. N° . 2021013238
. N° - 2021013237

VALOR @ $44.207.808.221,10 FECHA
- VALOR . $ 95.292.076.215,90 - FECHA
VALOR $ 43.699.960.728,21 FECHA
- VALOR . $ 95.117.708.220,90 - FECHA
' VALOR . $ 43.699.960.728,21 ' FECHA
- VALOR . $ 95.117.708.220,90 - FECHA

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)

CA082322027

23-08-2022 03:34:47 p.m.
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FECHA DESIGNACION
17 DE ENERO DE 2022
25 DE MAYO DE 2022

17 DE MARZO DE 2021
12 DE MARZO DE 2021

2 DE JULIO DE 2021
. 2 DE JULIO DE 2021
. 2 DE JULIO DE 2021
. 2 DE JULIO DE 2021
99 - 8 - 1..3.8.5.2.1 - 10-7 - 2021602200022.CONSTRUCCION DEL

CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA
VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR; 99 - 8 - 1.3.9.5.2.1
- 15-2 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR; 99 - 8.1.3.08.05.002.01 - 10-7 -
2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS

HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR; 99 - 8.1.3.09.05.002.01 - 15-2 -
2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS
HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

' REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP (SGR)

N° 9221
N° 9121

VALOR @ $ 43.699.960.728,21

VALOR @ $95.117.708.220,90

FECHA @ 2 DE JULIO DE 2021
FECHA @ 2 DE JULIO DE 2021

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PU-BLICACIO.NES REALIZADOS POR EL CONT.RATISTA

NUMERO FECHA DE
IMPUESTO VALOR BASE TARIFA VALOR LIQUIDASTON SN0
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD = § 138.817.668.949,00 0,5 % $ 694.088.000,00 32021012775  06/07/2021
ESTAMPILLA PRO-
ESTAMPILLA PRO $138.817.668.949,00 1,0%  $ 1.388.177.000,00 32021012772 ;
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO  § 138.817.668.949,00 1,5%  $ 2.082.265.000,00 32021012772 ;
ESTAMPILLA PRO-CULTURA $ 138.817.668.949,00 1,0 %  §$ 1.388.177.000,00 32021012772 ;
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR
ESTAMPILLA PR $ 138.817.668.949,00 0,5 % $ 694.088.000,00 32021012772 ;
4. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA
. NUMERO
ASEGURADORA N DE AMPARO VALOR VIGENCIA DOCUMENTO
POLIZA ASEGURADO
SOPORTE

COLPATRIA 4817  CUMPLIMIENTO $ 41.645.300.685,00  12/05/2021 AL 12/07/2023 2021040002

PAGO DE SALARIOS,

PRESTACIONES
COLPATRIA 4817  SOCIALES O $ 6.940.883.448,00  12/05/2021 AL 12/03/2026 = 2021040002

INDEMNIZACIONES

LABORES

ESTABILIDAD Y
COLPATRIA ag17  ESTABILIDADY | §41.645.300.685,00 12/03/2023 AL 12/03/2028 = 2021040002

CALIDAD Y

CORRECTO

FUNCIONAMIENTO DE
COLPATRIA 4817 FONCIONAMIE $ 16.658.120.274,00  12/03/2023 AL 12/03/2026 = 2021040002

EQUIPOS

SUMINISTRADOS

RESPONSABILIDAD
COLPATRIA 1000834 = RESPONSABILIDAD ' ¢ 6.940.883.448,00 | 12/05/2021 AL 12/03/2023 | 2021040002
COLPATRIA 4817  CUMPLIMIENTO $ 41.645.300.685,00  12/07/2021 AL 11/09/2023 = 2021040002-ACT01

PAGO DE SALARIOS,

PRESTACIONES
COLPATRIA 4817  SOCIALES O $ 6.940.883.448,00  12/07/2021 AL 11/05/2026 | 2021040002-ACT01

INDEMNIZACIONES

LABORES
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COLPATRIA 4817 ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA
CALIDAD Y
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
COLPATRIA 4817 LOS BIENES Y
EQUIPOS
SUMINISTRADOS
RESPONSABILIDAD
COLPATRIA 1000834 EXTRACONTRACTUAL
APROBACION DE GARANTIAS - RESOLUCION Y

FECHA

APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZACION
No. 2021040002-ACT01 - RESOLUCION Y FECHA

GOBERNACION DEL CESAR
INFORME DE
SUPERVISION/INTERVENTORIA PARA

PAGO

$ 41.645.300.685,00 | 11/05/2023 AL 11/05/2028

$ 16.658.120.274,00 | 11/05/2023 AL 11/05/2026

$ 6.940.883.448,00 = 12/07/2021 AL 11/05/2023
0050 DEL 6 DE JULIO DE 2021

0050-A DEL 27 DE JULIO DE 2021

5. RELACION DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

CA082322027
23-08-2022 03:34:47 p.m.
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2021040002-ACTO1

2021040002-ACTO1

2021040002-ACTO1

NOMBRE O TIPO
INICIO

FECHA SUSCRIPCION
12-07-2021

MOTIVO DEL ACTA
DA POR INICIADO EL CONTRATO

6. RELACION DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

NUMERO DE LA
MODIFICACION

OBJETO DE LA
MODIFICACION

2021040002-01 MODIFICATORIO

7. RELACION DE INFORMES DE GESTION PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

FECHA DE
SUSCRIPCION

23-09-2021

MOTIVO DE LA MODIFICACION

SE CORRIGE AL AlU DE ACUERDO A LO

OFERTADO POR EL PROPONENTE

N° INFORME FECHA

acta parcial #01 25-10-2021
acta parcial #02 23-12-2021
acta parcial #03 23-12-2021
acta parcial #04 11-03-2022
acta parcial #05 23-05-2022
acta parcial #06 10-08-2022

PERIODO CORRESPONDIENTE

DEL 12/07/2021 AL 30/08/2021

DEL 01/09/2021 AL 10/11/2021

DEL 11/11/2021 AL 15/12/2021

DEL 16/12/2021 AL 01/03/2022

DEL 02/03/2022 AL 30/04/2022

DEL 01/05/2022 AL 30/06/2022

8. RELACION DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

AMORTIZACION

GMLEONSOAS:‘.; VALOR NETO ORr‘Il)oEN
PAGO

$ 989.095.946,99 11%%88%
$1.084.213.520,28 11%%77%,

$ 6.749.214.394,91 11%3;322,

$ 1.664.472.075,32 22‘23;%

$ 9.409.019.956,18 55%33‘;'

$ 1.092.290.940,84 11%221156,

COMPROBANTE
DE EGRESO
N° FECHA
512, = 27/10/2021,
513 27/10/2021
689,  28/12/2021,
688 28/12/2021
691, = 29/12/2021,
693 29/12/2021
107, | 15/03/2022,
108 15/03/2022
260, @ 26/05/2022,
259 26/05/2022
462, 11/08/2022,
463 11/08/2022

N°  TIPO VALOR BRUTO DEL ANTICIPO
1 PAGO $ 989.095.946,99
2 PAGO $ 1.084.213.520,28
3 PAGO $ 6.749.214.394,91
4 PAGO $ 1.664.472.075,32
5 PAGO $ 9.409.019.956,18
6 PAGO $ 1.092.290.940,84
. TOT.AL: $ 20.988.306.834,52 .

9. RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISALES

NUMERO MES AL QUE

TOTAL
CORRESPONSE SALUD PENSION ARL PARAFISCALES
PLANILLA EL APORTE APORTE
9422956709 'I\J"ESZ(?ZE JULIO $ 409.400,00 $ 1.703.400,00  $ 712.500,00 $409.400,00  $ 3.234.700,00
9422956788 'I\D"E%ODZE JULIO $96.000,00  $384.000,00  $167.100,00 $ 96.000,00 $ 743.100,00
| 9422956788 MES DE JULIO | $2.175.000,00 $ 3.097.200,00 = $ 1.211.100,00  $ 1.566.000,00 = $ 8.049.300,00 |
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Lineas de Atencion a la Ciudadania: 01-8000-954-099 / 5748230
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9424216631
9424216631
9424217396
9424224767
9424671615
9423448119
9424224767
9424216631
9424671615

9424216631

9425498928
9425499001
9425499146
9425498928
9425572597
9426660920
9426656314
9426660789
9427792155
9427793079
9427793079
9428479084
9428956666
9428956775
9428956423
9428956423

9429595708

9429708251

DE 2021

MES DE AGOSTO
DE 2021

MES DE AGOSTO

DE 2021

MES DE AGOSTO
DE 2021

MES DE AGOSTO

DE 2021

MES DE AGOSTO
DE 2021

MES DE JULIO

DE 2021

MES DE AGOSTO
DE 2021

MES DE AGOSTO

DE 2021

MES DE AGOSTO
DE 2021

MES DE AGOSTO
DE 2021

MES DE
SEPTIEMBRE DE
2021

MES DE

SEPTIEMBRE DE

2021

MES DE
SEPTIEMBRE DE

2021

MES DE
SEPTIEMBRE DE
2021

MES DE

SEPTIEMBRE DE
2021

MES DE

OCTUBRE DE

2021

MES DE
OCTUBRE DE

2021

MES DE
OCTUBRE DE
2021

MES DE

NOVIEMBRE DE
2021

MES DE

NOVIEMBRE DE

2021

MES DE
NOVIEMBRE DE

2021

MES DE
NOVIEMBRE DE
2021

MES DE

DICIEMBRE DE

2021

MES DE
DICIEMBRE DE

2021

MES DE
DICIEMBRE DE
2021

MES DE

DICIEMBRE DE
2021

MES DE

DICIEMBRE DE

2021

MES DE
DICIEMBRE DE
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Lineas de Atencion a la Ciudadania: 01-8000-954-099 / 5748230

$ 149.400,00

$ 2.175.000,00

$ 22.000,00

$ 663.700,00

$ 1.062.000,00

$ 810.700,00

$ 663.700,00

$ 2.175.000,00

$ 1.062.000,00

$ 149.400,00

$ 200.000,00

$ 60.000,00

$ 815.100,00

$ 2.175.000,00

$ 1.841.600,00

$ 200.000,00

$ 61.000,00

$ 901.300,00

$ 907.000,00

$ 200.000,00

$ 2.175.000,00

$ 2.482.500,00

$ 1.069.200,00

$ 82.600,00

$ 200.000,00

$ 2.175.000,00

$ 280.600,00

$ 2.413.500,00

PAGO

$ 597.400,00
$ 3.097.200,00
$ 88.000,00

$ 2.719.500,00
$ 4.238.400,00
$ 3.238.000,00
$ 2.719.500,00
$ 3.097.200,00
$ 4.238.400,00

$ 597.400,00

$ 800.000,00

$ 240.000,00

$ 3.325.500,00

$ 3.097.200,00

$ 7.349.600,00

$ 800.000,00

$ 243.800,00

$ 3.669.200,00

$ 3.692.400,00

$ 800.000,00

$ 3.097.200,00

$ 9.913.100,00

$ 4.341.400,00

$ 330.300,00

$ 800.000,00

$ 2.784.000,00

$ 1.120.200,00

$ 9.633.500,00

GOBERNACION DEL CESAR
INFORME DE
SUPERVISION/INTERVENTORIA PARA

$ 259.900,00

$ 1.211.100,00

$ 38.300,00

$ 1.147.900,00

$ 1.820.300,00

$ 1.403.400,00

$ 1.147.900,00

$1.211.100,00

$ 1.820.300,00

$ 259.900,00

$ 348.000,00

$ 104.400,00

$ 1.418.100,00

$1.211.100,00

$ 3.105.400,00

$ 348.000,00

$ 106.100,00

$ 1.493.000,00

$ 1.522.700,00

$ 348.000,00

$ 1.211.100,00

$ 4.287.000,00

$ 1.860.100,00

$ 143.700,00

$ 348.000,00

$ 1.211.100,00

$ 467.400,00

$ 4.164.600,00

Valledupar - Cesar - Colombia

Formato No. 1070 | Sircc Il V1.0 ® Todos los derechos reservados.

CA082322027
23-08-2022 03:34:47 p.m.

$ 149.400,00

$ 1.566.000,00

$ 22.000,00

$ 659.900,00

$ 1.047.200,00

$ 807.000,00

$ 659.900,00

$ 1.566.000,00

$ 1.047.200,00

$ 149.400,00

$ 200.000,00

$ 60.000,00

$ 815.100,00

$ 1.566.000,00

$ 1.786.600,00

$ 200.000,00

$ 61.000,00

$ 858.300,00

$ 880.600,00

$ 200.000,00

$ 1.566.000,00

$ 2.465.300,00

$ 1.069.200,00

$ 82.600,00

$ 200.000,00

$ 1.566.000,00

$ 280.600,00

$ 2.396.100,00
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$ 1.156.100,00
$ 8.049.300,00

$ 170.300,00
$5.191.000,00
$ 8.167.900,00
$ 6.259.100,00
$5.191.000,00
$ 8.049.300,00
$ 8.167.900,00

$ 1.156.100,00

$ 1.548.000,00
$ 464.400,00

$ 6.373.800,00
$ 8.049.300,00
$ 14.083.200,00
$ 1.548.000,00
$ 471.900,00

$ 6.921.800,00
$ 7.002.700,00
$ 1.548.000,00
$ 8.049.300,00
$ 19.147.900,00
$ 8.339.900,00
$ 639.200,00

$ 1.548.000,00
$ 7.736.100,00

$ 2.148.800,00

$ 18.607.700,00

Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el dia: 23 de agosto de 2022




Documento No. INSUPG-SIN-0773-2022

9429566240

9430424775
9430424629
9430424417
9430424417
9430933052
9430985629

9431680885

9431717540
9431717287
9431717185
9431717185

9432079258

9433112447
9433112597
9433390818
9433112688
9433598957
9433740329
9433112447
9434475506
9434475621
9434475786
9434620892
9434475506
9435675775
9435676013
9435675908
9435675775
9436177645

9435890162

9436027925

2021

MES DE
DICIEMBRE DE
2021

MES DE ENERO
DE 2022

MES DE ENERO
DE 2022

MES DE ENERO

DE 2022

MES DE ENERO
DE 2022

MES DE ENERO

DE 2022

MES DE ENERO
DE 2022

MES DE ENERO

DE 2022

MES DE

FEBRERO DE
2022

MES DE

FEBRERO DE

2022

MES DE
FEBRERO DE

2022

MES DE
FEBRERO DE
2022

MES DE

FEBRERO DE
2022

MES DE MARZO

DE 2022

MES DE MARZO
DE 2022

MES DE MARZO

DE 2022

MES DE MARZO
DE 2022

MES DE MARZO

DE 2022

MES DE MARZO
DE 2022

MES DE MARZO

DE 2022

MES DE ABRIL
DE 2022

MES DE ABRIL
DE 2022

MES DE ABRIL

DE 2022

MES DE ABRIL
DE 2022

MES DE ABRIL

DE 2022

MES DE MAYO
DE 2022

MES DE MAYO

DE 2022

MES DE MAYO
DE 2022

MES DE MAYO

DE 2022

MES DE MAYO
DE 2022

MES DE MAYO
DE 2022

MES DE MAYO

DE 2022
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Lineas de Atencion a la Ciudadania: 01-8000-954-099 / 5748230

$ 414.300,00

$ 1.111.300,00

$ 83.500,00

$ 200.000,00

$ 2.175.000,00

$ 223.100,00

$ 2.036.000,00

$ 233.400,00

$ 1.184.500,00

$ 92.000,00

$ 242.700,00

$ 2.682.500,00

$ 176.200,00

$ 241.500,00

$ 153.700,00

$ 665.500,00

$ 1.477.900,00

$ 444.000,00

$ 2.077.400,00

$ 2.175.000,00

$ 244.000,00

$ 77.800,00

$ 1.433.400,00

$ 365.100,00

$ 2.392.500,00

$ 2.392.500,00

$ 1.862.300,00

$ 67.900,00

$ 244.000,00

$ 1.351.800,00

$ 656.200,00

$ 5.400,00

PAGO

$ 1.653.300,00

$ 4.516.200,00
$ 333.700,00
$ 800.000,00
$ 2.784.000,00
$ 891.100,00
$ 8.140.000,00

$ 933.000,00

$ 4.802.400,00

$ 368.000,00

$ 970.400,00

$ 3.433.600,00

$ 704.200,00

$ 965.500,00
$ 614.500,00
$ 2.661.500,00
$ 6.020.800,00
$ 1.798.500,00
$ 8.305.400,00
$ 2.871.000,00
$ 976.000,00
$ 311.100,00
$ 5.842.100,00
$ 1.457.100,00
$ 3.158.100,00
$ 3.407.000,00
$ 7.594.300,00
$ 271.300,00
$ 976.000,00
$ 5.403.800,00

$ 2.624.200,00

$ 21.400,00

GOBERNACION DEL CESAR
INFORME DE
SUPERVISION/INTERVENTORIA PARA

$ 719.800,00

$ 1.933.600,00

$ 145.200,00

$ 348.000,00

$1.211.100,00

$ 387.900,00

$ 3.537.900,00

$ 406.000,00

$ 2.060.700,00

$ 160.100,00

$ 422.300,00

$ 1.130.400,00

$ 306.500,00

$ 401.500,00

$ 267.300,00

$ 1.157.900,00

$ 2.571.000,00

$ 772.200,00

$ 3.590.800,00

$ 1.211.100,00

$ 424.600,00

$ 135.400,00

$ 2.443.900,00

$ 634.100,00

$ 1.332.200,00

$ 1.332.200,00

$ 3.211.800,00

$ 118.000,00

$ 424.600,00

$ 2.340.600,00

$ 1.141.800,00

$ 9.400,00
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$ 104.200,00

$ 1.111.300,00

$ 83.500,00

$ 200.000,00

$ 1.566.000,00

$ 223.100,00

$ 1.953.900,00

$ 58.500,00

$ 1.184.500,00

$ 92.000,00

$ 242.700,00

$ 1.931.400,00

$ 176.200,00

$ 230.700,00

$ 153.700,00

$ 665.500,00

$ 1.477.900,00

$ 222.100,00

$ 2.049.500,00

$ 696.000,00

$ 244.000,00

$ 77.800,00

$ 1.409.900,00

$ 365.100,00

$ 765.600,00

$ 1.722.600,00

$ 1.855.500,00

$ 67.900,00

$ 244.000,00

$ 1.339.900,00

$ 656.200,00

$ 2.800,00
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$ 2.891.600,00

$ 8.672.400,00
$ 645.900,00

$ 1.548.000,00
$ 7.736.100,00
$ 1.725.200,00
$ 15.667.800,00

$ 1.630.900,00

$ 9.232.100,00

$712.100,00
$ 1.878.100,00
$ 9.177.900,00

$ 1.363.100,00

$1.839.200,00

$1.189.200,00

$ 5.150.400,00

$ 11.547.600,00
$ 3.236.800,00

$ 16.023.100,00
$ 6.953.100,00

$ 1.888.600,00

$ 602.100,00

$ 11.129.300,00
$ 2.821.400,00

$ 7.648.400,00

$ 8.854.300,00

$ 14.523.900,00
$ 525.100,00

$ 1.888.600,00

$10.436.100,00

$ 5.078.400,00

$ 39.000,00

Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el dia: 23 de agosto de 2022
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9436879970

9436879861

9437151746

9436879913

9436879861

7841326891

7841302429

9436154424

9436154424

9438229240

9438220558

9438239586

9438220558

9438694566

9438759405

9438759405

9438759405

9438759405

9438759405

9438759405

9438759405

9438759405

9438759405

9438759405

9438759405

9438759405

9438759405

9438759405

9438692254

MES DE JUNIO

DE 2022

MES DE JUNIO
DE 2022

MES DE JUNIO
DE 2022

MES DE JUNIO

DE 2022

MES DE JUNIO
DE 2022

MES DE MAYO

DE 2022

MES DE MAYO
DE 2022

MES DE MAYO

DE 2022

MES DE MAYO
DE 2022

MES DE JULIO

DE 2022

MES DE JULIO
DE 2022

MES DE JULIO
DE 2022

MES DE JULIO

DE 2022

MES DE JULIO
DE 2022

MES DE JULIO

DE 2022

MES DE JULIO
DE 2022

MES DE JULIO

DE 2022

MES DE JULIO
DE 2022

MES DE JULIO

DE 2022

MES DE JULIO
DE 2022

MES DE JULIO
DE 2022

MES DE JULIO

DE 2022

MES DE JULIO
DE 2022

MES DE JULIO

DE 2022

MES DE JULIO
DE 2022

MES DE JULIO

DE 2022

MES DE JULIO
DE 2022

MES DE JULIO

DE 2022

MES DE JULIO

DE 2022

$ 2.018.200,00

$ 2.392.500,00

$ 662.700,00

$ 72.900,00

$ 256.000,00

$ 112.500,00

$ 943.100,00

$ 60.400,00

$ 60.000,00

$ 62.500,00

$ 268.000,00

$ 2.054.500,00

$ 2.392.500,00

$ 726.700,00

$ 41.200,00

$ 58.900,00

$ 48.200,00

$ 71.300,00

$ 160.500,00

$ 50.600,00

$ 23.000,00

$ 4.400,00

$ 150.000,00

$ 82.000,00

$ 42.300,00

$ 31.300,00

$ 48.900,00

$ 11.200,00

$ 385.500,00

INFORME DE

PAGO

$ 8.180.800,00
$ 3.407.000,00
$ 2.650.700,00
$ 300.400,00
$ 1.024.000,00
$ 96.000,00

$ 2.771.900,00
$ 241.300,00
$ 240.000,00
$ 250.000,00
$ 1.072.000,00
$ 8.357.000,00
$ 3.407.000,00
$ 2.905.500,00
$ 188.200,00
$ 235.400,00
$ 198.400,00
$ 292.900,00
$ 682.000,00
$ 202.300,00
$ 91.700,00

$ 23.500,00

$ 600.000,00
$ 327.800,00
$ 169.100,00
$ 125.000,00
$ 207.100,00
$ 44.800,00

$ 1.541.400,00

SUPERVISION/INTERVENTORIA PARA

$ 3.508.000,00

$ 1.332.200,00

$ 1.153.200,00

$ 126.700,00

$ 445.500,00

$ 62.800,00

$ 1.274.400,00

$ 105.000,00

$ 104.400,00

$ 108.800,00

$ 466.400,00

$ 3.538.800,00

$ 1.332.200,00

$ 1.264.100,00

$ 64.700,00

$ 102.400,00

$ 83.700,00

$ 123.900,00

$ 279.200,00

$ 83.400,00

$ 39.900,00

$ 7.700,00

$ 261.000,00

$ 142.600,00

$ 73.600,00

$ 54.400,00

$ 85.000,00

$ 19.500,00

$ 515.800,00
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$ 2.016.300,00

$ 1.722.600,00

$ 662.700,00

$ 72.900,00

$ 256.000,00

$ 18.000,00

$ 693.100,00

$ 60.400,00

$ 60.000,00

$ 62.500,00

$ 268.000,00

$ 2.040.700,00

$ 1.722.600,00

$ 726.600,00

$ 37.200,00

$ 58.900,00

$ 48.200,00

$ 71.300,00

$ 160.500,00

$ 47.900,00

$ 23.000,00

$ 4.400,00

$ 150.000,00

$ 82.000,00

$ 42.300,00

$ 31.300,00

$ 48.900,00

$ 11.200,00

$ 385.400,00
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$ 15.723.300,00

$ 8.854.300,00

$ 5.129.300,00

$ 572.900,00

$ 1.981.500,00

$ 289.300,00

$ 5.682.500,00

$ 467.100,00

$ 464.400,00

$ 483.800,00

$ 2.074.400,00

$ 15.991.000,00

$ 8.854.300,00

$ 5.622.900,00

$ 331.300,00

$ 455.600,00

$ 378.500,00

$ 559.400,00

$ 1.282.200,00

$ 384.200,00

$ 177.600,00

$ 40.000,00

$1.161.000,00

$ 634.400,00

$ 327.300,00

$ 242.000,00

$ 389.900,00

$ 86.700,00

$ 2.828.100,00

10. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS POR EL CONTRATISTA Y SUS CARACTERISTICAS

DESCRIPCION DEL BIEN,
PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD

VALOR

UNITARIO

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR
Se aprueba el pago del Acta Parcial No 7

CANTIDAD SUMINISTRADA
EN EL PERIODO

VALOR

PARCIAL

Direccion: CALLE 16 # 12 - 120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN - Cédigo postal: 200001

Valledupar - Cesar - Colombia

Formato No. 1070 | Sircc Il V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Lineas de Atencion a la Ciudadania: 01-8000-954-099 / 5748230

FECHA DE
ENTREGA
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RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

. Se ha tenido en cuenta para la contratacion del personal oriundos de la zona.

- Se han ejecutados las actividades acorde a los estandares de calidad segun norma requerida, toda vez que la
interventoria realice las liberaciones de las mismas.

« Se ha hecho la revision y recepcion de hojas de vida del personal de la zona procurando en lo posible la
contrataciéon de éste y mediante comunicados en oficios se ha informado a la entidad contratante y a la
interventoria previa aprobacion del mismo.

« Se ha dado cumplimiento a las resolucion 00541 de | 14 de diciembre de 1994, ya que el cargue de
escombros y todo tipo de rcd se realizan en volquetas debidamente carpadas,se cuenta con un gestor
autorizado por Corpocesar (Agregados del Cesar) para la disposicion final de los mismo.

« Se hacen las actividades reglamentarias para dar cumplimiento al sistema de gestiéon de la seguridad y salud
en el trabajo como sefializaciones, capacitaciones, charlas, implementacion de actividades de bioseguridad,
etc.

OBLIGACIONES DEL CONTRATRISTA

« Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

- Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique una modificacion del estado
de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

« Implementar acciones tendentes a que en la ejecucion del contrato se mitigue los riesgos de desastres en
cumplimiento de lo establecido en la ley 1523 del 24 de abril de 2012, y de sus normas que la modifican o
complementan.

« Implementacion del Plan de Manejo de Transito. ( Si aplica) 7.19. Desarrollar acciones propias para contribuir
a la gestion del cambio climatico con arreglo a lo dispuesto en la Ley 1931 del 27 de julio de 2018, y en
armonia con las acciones desplegadas por las entidades publicas.

« Implementacion del Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental (PAGA), en cumplimiento de normas
constitucionales y legales que regula la proteccién al medio ambiente ( Si aplica).

« Cumplir con la resolucion No 00541 del 14 de Diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, las que
la modifiquen, sustituyan y/o complementen, por medio del cual se regula el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposicion final de escombros, etc

- Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una modificaciéon del estado
de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

« Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

« Informar cualquier cambio en la composicién del capital social del contratista, el de los integrantes del
Consorcio o Union Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.

« Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
« Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
- lIdentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

« Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selecciéon en los plazos acordados
con la Entidad

« Abstenerse de adelantar intervenciéon alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones).

« Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

« Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones y condiciones
de los anexos del Pliego de Condiciones.

« Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de contratacion

Direccion: CALLE 16 # 12 - 120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN - Cédigo postal: 200001
Lineas de Atencion a la Ciudadania: 01-8000-954-099 / 5748230
Valledupar - Cesar - Colombia

Formato No. 1070 | Sircc Il V1.0 ® Todos los derechos reservados.
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« Garantizar la vinculacion de mano de obra no calificada de poblacién vulnerable perteneciente al respectivo
Municipio donde se esté ejecutando la obra y reportar mensualmente a la entidad contratante la relacion y
duracion de los empleos generados para la ejecucion del contrato de obra

« Durante la ejecuciéon del contrato debera cumplir con el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) propuesto y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en
las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal
y asegurar el uso adecuado de los elementos de protecciéon personal (EPP).

« Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

11. INVERSION MUNICIPALIZADA

# MUNICIPIO TOTAL FACTURADO
1 Valledupar $ 4.447.829.206,24
TOTAL: $ 4.447.829.206,24

12. DESCUENTOS REALIZADOS AL CONTRATO

DESCUENTO NUMERO OP  FECHA DESCONTADO

10885 - 27-10-2021 . $ 37.091.000,00 .

10886 . 27-10-2021 . $ 37.091.000,00 ‘

16375 . 28-12-2021 . $ 40.658.000,00 .

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL t 1 1
16376 28-12-2021 $ 40.658.000,00

16377 . 29-12-2021 . $ 253.096.000,00 .

16853 . 29-12-2021 . $ 253.095.000,00 .

TOTAL ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL  §$ 661.689.000,00

. 10885 - 27-10-2021 . $ 18.546.000,00 .

10886 . 27-10-2021 . $ 18.546.000,00 .

16375 . 28-12-2021 . $ 20.329.000,00 .

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR t t 1
16376 28-12-2021 $ 20.329.000,00

16377 . 29-12-2021 . $ 126.548.000,00 .

16853 . 29-12-2021 . $ 126.547.000,00 .

TOTAL ESTAMPILLA ADULTO MAYOR  §$ 330.845.000,00

- 10885 . 27-10-2021 . $ 55.637.000,00 .

10886 . 27-10-2021 . $ 55.637.000,00 .

16375 . 28-12-2021 . $ 60.987.000,00 .

ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO | 1 1
16376 28-12-2021 $ 60.988.000,00

16377 ‘ 29-12-2021 . $ 379.643.000,00 -

16853 . 29-12-2021 . $ 379.644.000,00 .
TOTAL ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO  § 992.536.000,00

' 10885 - 27-10-2021 - $ 37.091.000,00 .

10886 . 27-10-2021 . $ 37.091.000,00 -

16375 . 28-12-2021 . $ 40.658.000,00 .

ESTAMPILLA PRO CULTURA T T 1
16376 28-12-2021 $ 40.658.000,00

16377 . 29-12-2021 . $ 253.096.000,00 .

16853 . 29-12-2021 . $ 253.096.000,00 -

TOTAL ESTAMPILLA PRO CULTURA  §$ 661.690.000,00 |

. 2430 . 15-03-2022 . $ 62.418.000,00 .

2431 . 15-03-2022 . $ 62.417.000,00 .

ESTAMPILLA PRO CULTURA T T 1
5934 26-05-2022 $ 300.826.000,00

5935 . 26-05-2022 . $ 300.826.000,00 .

TOTAL ESTAMPILLA PRO CULTURA  §$ 726.487.000,00 |

. ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL - 2430 - 15-03-2022 - $ 62.418.000,00 .

. 2431 . 15-03-2022 . $ 62.417.000,00 -

5934 . 26-05-2022 . $ 300.826.000,00 .
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5935 26-05-2022 $ 300.827.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL $ 726.488.000,00
2430 15-03-2022 $ 31.209.000,00
2431 15-03-2022 $ 31.210.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 1 1 1
5934 26-05-2022 $ 150.412.000,00
5935 26-05-2022 $ 150.412.000,00
TOTAL ESTAMPILLA ADULTO MAYOR $ 363.243.000,00
2430 15-03-2022 $ 93.626.000,00
2431 15-03-2022 $ 93.627.000,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO | 1 |
5934 26-05-2022 $ 451.238.000,00
5935 26-05-2022 $ 451.238.000,00

TOTAL ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO $ 1.089.729.000,00
TOTAL DESCONTADO $ 5.552.707.000,00

El suscrito Interventor y/o Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

Valor Total Aprobado en este Documento: $ 4.447.829.206,24
Valor Amortizacion Anticipo: $ 0,00
Valor neto a Cobrar: $ 4.447.829.206,24

se da visto bueno para realizar el pago de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 24/100.- PESOS M/CTE ($
4.447.829.206,24), el cual se discrimina a continuacion:

' DOCUMENTO

NUMERO RP RUBRO VALOR SOPORTE

99-8-1.3.8.5.2.1-10-7 -
2021002200022
CONSTRUCCION DEL CENTRO
DE EVENTOS HISTORICOS Y $ 2.223.914.603,12 2021040002
CULTURAL DE LA MUSICA
VALLENATA EN EL MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR

99-8-1.3.95.2.1-15-2-
2021002200022
CONSTRUCCION DEL CENTRO
DE EVENTOS HISTORICOS Y $ 2.223.914.603,12 2021040002
CULTURAL DE LA MUSICA
VALLENATA EN EL MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR

TOTAL $ 4.447.829.206,24

3238 del 2021
sl | x (9221 del 2021)

3237 del 2021
(9121 del 2021)

Por concepto de ACTA PARCIAL #07 correspondiente al pago del periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022,
del contrato 2021040002.

NO Se recomienda a la administracion tomar las siguientes acciones:

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor y/o Supervisor, recibi, revisé y
aprobé personalmente los documentos que aportd el contratista y que fueron la base de los datos que
suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; asi
mismo dejo constancia que el contratista realizé los pagos por los valores correspondientes a los impuestos
y publicaciones requeridos para la legalizacién del contrato y que he verificado que el contratista ha
cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relacién entre las sumas
canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, ademas que el valor cotizado corresponda al
porcentaje y sobre la base sefialada por las normas vigentes sobre la materia.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SIRCC II FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SIRCC II
#FE082322007 #FE082322009
ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO
SUPERVISOR SUPERVISOR

SUPERVISOR DESIGNADO
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FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SIRCC II .
#FE082322010 FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SIRCC Il
#FE082322019

JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS
Rep. legal de UNION TEMPORAL INTERMUSEO
VALLEDUPAR ESTHER MENDOZA PEINADO
INTERVENTOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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