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JUSTIFICACIÓN ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 
 
 

CONTRATO No. 0572 de 2022 
CONTRATISTA NELSON FERNANDO FRANCO 

GONZALEZ 
C.C. o NIT 79.433.973 
OBJETO: Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la Dirección Regional Tequendama, 
en la sustanciación y/o revisión de actos 
administrativos de los expedientes permisivos 
ambientales asignados y en la gestión jurídica 
de los mismos. 

VALOR: $59.987.200 
PLAZO: Ocho (8) meses 
FECHA CONTRATO: 19 de enero de 2022 
FECHA DE INICIO: 26 de enero de 2022 
FECHA DE TERMINACION: 25 de septiembre de 2022 

 
 

JUSTIFICACIÓN: 
 

A la fecha el contrato no ha sido suspendido ni adicionado. 

El supervisor ha autorizado los pagos radicados por el contratista, siendo el saldo a 
favor del mismo por valor de VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
(28.743.867). 

Hasta la fecha, el contratista ha cumplido con la totalidad de las funciones asignadas 
por el supervisor y la totalidad de las actividades que hacen parte de sus 
obligaciones contractuales. 

El contrato se encuentra en su último periodo mensual de ejecución. 

De acuerdo con las necesidades presentadas en la Dirección Regional 
Tequendama, la Dirección Jurídica y, en especial, el cumplimiento de la meta 18.1, 
actividad 18.1.1 del Proyecto de Inversión No. 18, la cual trata de dar trámite a 
12.000 expedientes ambientales, permisivos y sancionatorios aperturados hasta el 
31 de diciembre de 2019, que no cuenten con decisión en firme y que se encuentran 
clasificados en SAE en los estados "En Trámite" y "Resuelto"; y actualizados en el 
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SAE y según el análisis realizado por la supervisión del contrato, se manifiesta lo 
siguiente: 

Con el objeto de garantizar condiciones óptimas para la correcta ejecución de las 
actividades la Dirección Regional, se solicita tramitar adición No. 1 y prórroga No. 
1, al contrato. 

 SOLICITUD: 

Con base en las consideraciones anteriores, se solicita la PRORROGA No. 1 por 
termino de 3 meses, contados a partir del 26 de septiembre de 2022 hasta el 25 de 
diciembre de 2022, y la ADICIÓN No. 1 por un valor de VEINTIDOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE 
($22.495.200) 

 
 
                                                           

CARLOS MANUEL CASTRO ORTEGON 

Supervisor 
Director (E) Regional Tequendama 

 
 


