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1. INTRODUCCIÓN 

 

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN 

DE LAS REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander - Región Central y 

Santanderes, a partir de mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservación de vías, 

mediante la celebración de contratos entre el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y 

Contratistas idóneos que cumplen los requisitos y parámetros establecidos en sus 

documentos de condiciones definitivos de la Entidad,  generado beneficios en términos de 

mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y 

tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de 

rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la 

recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

 

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato 

de obra, el INVIAS celebró el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORÍA PARA 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 

DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN. 

 

Para el acompañamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoría y obra, fueron 

designados como Gestor del Proyecto al Ingeniero DIEGO OSORIO GAMBOA y como 

Supervisor Técnico del Contrato al Ingeniero EDGAR JESUS ROJAS. 

 

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°8 

del periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2021, elaborado por el 

CONSORCIO SAIN, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del 

Instituto Nacional de Vías. 

 

En este informe se hace una descripción general de las actividades ejecutadas por el 

Contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoría durante el período en 

cuestión. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Este contrato de Interventoría tiene como objetivo realizar un acompañamiento continuo 

durante la ejecución de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado 

entre el Instituto Nacional de Vías y la firma CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander y como objetivo primordial está 

el descrito en los Estudios previos que describe como actividad primordial el  Mejoramiento 

a través del desarrollo de actividades constructivas de 26.7 kilómetros que se encuentran 

a nivel de afirmado, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto 

funcionamiento de la vía y mejore las condiciones de la actual capa de rodadura en los 

sectores a intervenir. Las intervenciones deberán acometerse priorizando el inicio de los 

trabajos en el sector sin pavimentar localizado el “Paramo del Almorzadero" en el 

Departamento de Santander. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la 

necesidad de ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar 

las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de 

pavimento en regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas 

corresponden a mantenimiento y/o rehabilitación, para mejorar las condiciones de 

transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantarán 

actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las metas 

físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del 

contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las 

alternativas de parcheo técnicos1.  

 

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del 

Contratista estarán sujetas a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 

2013 del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se 

encuentran en el Anexo Técnico del proceso de licitación pública Número LP-DT-048-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Estudios Previos y Análisis del Sector. Instituto nacional de Vías 2020. 
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2.1 LOCALIZACIÓN 

 

 
Imagen 1. Localización del proyecto. 

 

DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR. 

 

RUTA 5503 

 

 
Imagen 2. Localización del proyecto Ruta 5503. 
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RUTA 5504 

 

 
Imagen 3. Localización del proyecto Ruta 5504. 

 

RUTA 5505 

 

 
Imagen 4. Localización del proyecto Ruta 5505. 
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Imagen 5. Localización general de los tramos objeto del contrato. Fuente: Elaboración propia basada 
en https://earth.google.com/ 

 

La longitud de vía a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilómetros 

distribuidos (Imagen 5): 

 

• Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305  

kilómetros, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de 

la obra. 

 

• Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander,                                                                                                                                                                                                                                 

en longitud aproximada de 134, 102 y 69 kilómetros respectivamente, en tramos 

discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra. 
 

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 

 Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyacá. Se identifica que el tramo 

presenta unos puntos críticos a intervenir; anotando que son más de mantenimiento 

preventivo y de señalización tanto vertical como horizontal en su mayoría. A 

continuación, se relacionan los PR: 

 

 

https://earth.google.com/
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Tabla 1. Sectores críticos de la Ruta 5503. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5503 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

DUITAMA - LA PALMERA 134,2 km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5503 

PR 000+0000 PR 000+0000   

REPARACIÓN 
PAVIMENTO      
 
ZONAS INESTABLES   
 
SEÑALIZACION  

  PR 004+0000 DUITAMA 

PR 008+0000     

  PR 010+0000   

  PR 012+0170 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

PR 018+0970     

  PR 021+0460   

  PR 022+0610 CERINZA 

PR 023+0800     

  PR 026+0540   

  PR 027+0910 BELÉN 

PR 041+0260   BELEN - TUTAZA 

PR 041+0310   BELEN - TUTAZA 

PR 056+0480   
TUTAZA - 

SATIVANORTE 

PR 065+0570   SATIVANORTE 

PR 091+0640   SUSACON 

  PR 102+0940   

  PR 104+0350 SOATA 

PR 110+0920     

  PR117+0530   

  PR118+0000 TIPACOQUE 

PR129+0260   COVARACHIA 

PR 129+0440   
TIPACOQUE - 
COVARACHIA 

PR 134+0193   COVARACHIA 
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SECTOR DUITAMA – LA PALMERA  

(RUTA 5503; PRI 000+000, PRF 134+193) 

 
Imagen 6. Estado inicial de la Ruta 5503. 

 La Palmera- Presidente (5504) Departamentos de Santander y Norte de Santander Se 

identifica que en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 2. Sectores críticos de la Ruta 5504. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5504 

PR 000+0000     • ESTRUCTURA 
PAVIMENTO RIGIDO 
SECTOR PARAMO 
ALMORZADERO           

 

• ESTRUCTURA 
PAVIMENTO FLEXIBLE 
SECTOR PÁRAMO 
ALMORZADERO 

  PR INICIO   

  PR FIN   

PR 004+0000   CAPITANEJO 

PR 008+0000   CAPITANEJO 

  PR 010+0000 CAPITANEJO 

  PR 012+0170 ENCISO 
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SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

PR 018+0970     (Intervención por 
proponer de parte del 
Contratista)  

 

• MUROS DE 
CONTENCION EN 
CONCRETO, PARA 
PUNTOS CRITICOS 

 

• ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE SECTOR 
PÁRAMO 
ALMORZADERO 

 

• SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL 

  PR 018+0970 ENCISO 

  PR 021+0460 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 022+0610     

  PR 023+0800 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

  PR 026+0540 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 041+0260     

  PR 041+0310 MÁLAGA 

  PR 056+0480 CERRITO 

PR 065+0570     

      

PR 091+0640   CERRITO 

PR 026+0540     

PR 027+0910   CONCEPCIÓN 
 

SECTOR LA PALMERA – PRESIDENTE 

(SECTOR 5504; PRI 000+000 – PRF 102+210) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Estado inicial de la Ruta 5504. 
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 Presidente- Pamplona (5505) Departamento de Norte de Santander. Se identifica que 

en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 3. Sectores críticos de la Ruta 5505. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5505 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

Presidente – Pamplona 69 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5505 

PR 000+0000     REPARACIÓN 
PAVIMENTO     
 
ATENCION DE ZONAS 
INESTABLES   
 
SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL      
 
PUENTES (5 
PUENTES) 

  PR 022+0000 CHITAGÁ 

      

  PR 023+0000 CHITAGÁ 

PR 033+0000   CÁCOTA 

PR 058+0580   
CÁCOTA - 

PAMPLONA 

  PR 068+0000 PAMPLONA 

  PR 068+0520 PAMPLONA 

 

SECTOR PRESIDENTE – PAMPLONA 

SECTOR 5505; PRI 000+000 – PRF 068+500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Estado inicial de la vía Ruta 5505. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial 

existente en cada uno de los sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial 

del proyecto, ya que no se va a generar cambios en las especificaciones técnicas de la 

Ruta, por ende no se generan significativos impactos sociales, económicos y ambientales, 

ya que se trata de actividades de tracto sucesivo en su ejecución en el tiempo para 

mantener, conservar y recuperar la capacidad funcional y estructural de la Ruta, con el fin 

de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial del usuarios y mercancías, 

además del nivel de vida de los habitantes de la zona. 

 

Las principales actividades para ejecutar son: 

 

 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 

 Demolición de Estructuras. 

 Remoción de alcantarillas. 

 Excavación sin clasificar de préstamos.  

 Excavación en roca de la explanación y canales. 

 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. 

 Remoción de Derrumbes. 

 Terraplenes. 

 Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales. 

 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares. 

 Conformación de la calzada existente. 

 Afirmado. 

 Subbase Granular clase A. 

 Base granular clase A. 

 Base granular para bacheo clase A. 

 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1. 

 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos. 

 Fresado de pavimento asfaltico. 

 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 

 Pavimento de concreto Hidráulico. 

 Excavaciones varias sin clasificar. 

 Excavaciones varias en roca en seco. 

 Rellenos para Estructuras con suelo. 
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 Relleno para estructuras con recebo. 

 Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 Mpa de diámetro 

1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo). 

 Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye 

acero de refuerzo). 

 Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable). 

 Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable). 

 Concreto clase 28 MPA. 

 Concreto clase 21 MPA. 

 Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa). 

 Concreto clase 14 MPA. 

 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo. 

 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 

 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior. 

 Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm. 

 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. 

 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo. 

 Geotextil Tipo II no tejido. 

 Material granular drenante. 

 Geodren. 

 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 

 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado). 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos. 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío. 

 Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. 

 Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva. 

 Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm. 

 Poste de referencia. 

 Defensa metálica. 

 Sección final. 

 Captafaros. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto. 

 Protección de Taludes con bloques de césped. 
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 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m). 

 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m). 

 Señalización y seguridad vial. 

 Gestión social. 

 Gestión ambiental. 

 Gestión predial. 
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
Tabla 4. Información Contrato de Obra. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Número de proceso de 
selección 

LP-DT-048-2020 

Número del contrato 1684- 2020 

Fecha de suscripción 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y 
Ambiental Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona en los 
departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, 
en marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir 
para la reactivación de las regiones" 

Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER 

NIT 901.441.547-7 

Valor Total Inicial  $    153.011.879.099 

Adiciones  $                               -    

Valor acumulado del contrato $ 11.325.307..860 

Modificaciones N/A 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  18 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual 
del contrato 

31 DE JULIO DE 2022 (Según anexo técnico) 

Dirección 
CALLE 127 A #5 3ª-45 CENTRO EMPRESARIAL 
COLPATRIA TORRE 2 OFICINA 1003 

Número de Teléfono  +57 (1) 4926970 
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Tabla 5. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato. 

AMPAROS 
DESDE HASTA VALOR 

ASEGURADO (DD-MM-AA) (DD-MM-AA) 

Buen manejo del anticipo 17/03/2021 17/03/2023 $ 75,890,248,992.00 

Estabilidad de la obra 15/09/2022 15/09/2027 $ 45,578,693,729.00 

Cumplimiento 17/03/2021 17/03/2023 $ 15,301,187,909.90 

Prestaciones sociales  17/03/2021 15/09/2025 $ 30,602,375,820.00 

Calidad del servicio 15/09/2022 15/09/2027 $ 324,870,000.00 

Responsabilidad civil                                                                                                                                     17/03/2021 15/09/2022 $ 7,650,593,955.00 

 

3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL 
MES 

 

Las actividades realizadas por parte del Contratista e Interventoría durante el periodo 

comprendido entre el 01 al 31 de octubre del 2021, fueron las siguientes: 

 

➢ En la Ruta 5503 se continua con actividades de mantenimiento rutinario de pavimento 

asfaltico con intervención tipo parcheo y bacheo; la carpeta asfáltica deteriorada es 

cortada y removida con maquina perfiladora de asfalto (fresadora). 

 

➢ Las actividades de parcheo y bacheo de la Ruta 5503 se ejecutaron entre los municipios 

de Duitama – Santa Rosa de Viterbo y Santa Rosa de Viterbo-Cerinza. 

 

➢ Elaboración actas de vecindad por parte de profesional social de obra con 

acompañamiento del área técnica de Interventoría desde PR 4+0000 a menores y entre 

PR 12+500 a PR 10+000 Ruta 5503. 

 

➢ Se realiza cerramiento y señalización de los sitios de disposición temporal de fresado 

ubicados en los municipios de Duitama, Santa Rosa de Viterbo y Belén. 

 

➢ En compañía de Contratista e Interventoría se realiza visitas técnicas al PR 75+500 al 

PR 81+000 para definir el alcance de las actividades a desarrollar. 

 

➢ Se realizan actividades de construcción de filtro francés en los PR 81+000 a mayores y 

PR 97+000 a mayores de la Ruta 5504. 

 

➢ Se realizan actividades de remoción de derrumbes en las Rutas 5504 y 5505 
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➢ Instalación de sub base granular en el PR 77+000 a mayores de la Ruta 5504, toma de 

ensayos de densidad y levantamiento topográfico. 

 

➢ Instalación de base granular en el PR 76+600 a mayores de la Ruta 5504, toma de 

ensayos de densidad y levantamiento topográfico. 

 

➢ Actividades de pavimento en concreto hidráulico en los tramos comprendidos entre los 

PR 12+300 al PR 12+600 y el PR 75+530 al PR 76+212 de la Ruta 5504. 

 

➢ Se realizan actividades de Excavación en material común de la Explanación y Canales 

cortes laterales PR 77+500 a mayores. 

 

➢ Inspección visual de pavimento flexible en la Ruta 5505 en el tramo comprendido entre 

el tramo del PR 0+000 al PR 68+200. 

 

➢ En la Ruta 5505 se inician actividades de mantenimiento rutinario de pavimento asfaltico 

con intervención tipo parcheo y bacheo; la carpeta asfáltica deteriorada es cortada y 

removida con maquina perfiladora de asfalto (fresadora). 

 

➢ Las actividades de parcheo y bacheo PR 51+000 a menores de la Ruta 5505 se 

ejecutaron en el municipio de Cacota departamento de Norte de Santander. 

 

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre del 2021, se 

presentaron las siguientes actas de ítems no previstos: 

• Acta de fijación No 1 

• Acta de fijación No 2 

 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el Contratista ha realizado entregas de 

informes de diseño geométrico, de diseño de pavimentos y de obras de drenaje de 

pequeños tramos del corredor, ejecución de actividades de mantenimiento rutinario de 

pavimentos flexibles con intervención de parcheo y bacheo en Ruta 5503, conformación y 

mejoramiento de calzada, construcción de terraplén, construcción de filtros tipo francés, 

remoción de derrumbes, instalación de base y sub base granular, e inicio de construcción 

de pavimento rígido en Ruta 5504 y en Ruta 5505 mantenimiento rutinario de pavimento 

flexible con intervención de parcheo y remoción de derrumbes. 
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A su vez la Interventoría durante este periodo ha realizado el correspondiente seguimiento, 

acompañamiento y control diario a las actividades que el Contratista ejecuta, con el fin de 

evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y 

transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, según el proceso constructivo 

empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las 

particulares según correspondan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tiene previsto para los siguientes meses de 

ejecución del contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades 

previstas dentro del proyecto según programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego 

de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Técnicas, Manuales y Normas de 

la Entidad y normatividad vigente. 
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4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

  

 Continuación de mantenimiento al pavimento con intervención de parcheo entre Santa 

rosa de Viterbo y Cerinza Ruta 5503. 

 

 Continuación evaluación de estructura de pavimento existente entre PR 27+0500 a PR 

50+0250, complementación para estudios y formulación de rehabilitación del tramo. 

 

 Contratista adelanta instalación de señalización temporal en tramos identificados como 

peligrosos, ya que por su estado afectan la seguridad vial de los usuarios, llegando a 

ocasionar accidentes de tránsito. 

 

 Construcción de filtro francés en los tramos comprendidos entre el PR 77+000 al PR 

78+000 y en el PR 98+000 al PR 99+000 de la Ruta 5504.  

 

 Instalación de base granular del PR 76+600 a mayores. 

 

 Instalación de pavimento en concreto hidráulico en los tramos comprendidos entre el 

PR 75+530 al PR 76+212 y el PR 12+300 al PR 12+600. 

 

 Inspección de puntos críticos en la Ruta 5503, Ruta 5504 y Ruta 5505.  

 

 Se adelanto con la información jurídica recolectada la identificación de linderos en 

compañía del área social y los propietarios, a continuación, presentamos el estado 

actual de los predios y la relación de los permisos obtenidos. 

 

 El total de predios identificados en la base catastral es de 113 de los cuales se 

relacionan 58 predios afectados y 55 predios por establecer afectación. 

 

 Replanteo de eje y laterales para MR-43, sector PR 12+300 al PR 12+600 
y del tramo PR75+536 al PR76+212. 

 

 Ubicación de la zona de depósito de materiales PR75+640 de la Ruta 5504. 
 

 Levantamiento de las zonas de depósito de material fresado en los    
municipios de Cerinza y Belén para las actividades que se desarrollan de 
fresado y parcheo en la Ruta 5503. 
 

 Levantamiento de las zonas de depósito de material fresado en los 
municipios de Pamplona, Cacota, PR43+887 y PR57+700 para las 
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actividades que se desarrollan de fresado y parcheo en la Ruta 5505. 

 
 Instalación de mojones en los sitios críticos tipo 2 de la Ruta 5503. 

 
 Inspección visual para determinar los puntos de intervención de pavimento 

flexible en la Ruta 5505. 
 

 Acompañamiento de las actividades de fresado y parcheo de la Ruta 5505. 
 

 

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

 

En el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2021, se evidencio presencia de 

maquinaria por parte del Contratista en los tramos mencionados anteriormente. Se presenta 

en el documento ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-4. 

 

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-6.  

 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el documento ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-8 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO. 

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 

En ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO se presenta el resumen del 

estado de tiempo durante el periodo de obra entre el 01 al 31 de octubre de 2021. 

 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-11.                                                                                                                               

 

4.7 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE 

OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-12. 
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4.8 INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO 

 

En este periodo se presenta el Acta de recibo parcial de obra N°8, por un valor de tres mil 
ochocientos noventa millones ochocientos setenta y nueve mil quinientos once pesos 
($3.890.879.511,00) pesos. Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-14. 

 

4.9 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-15.  

 

4.10 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-17. 
 

4.11 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-2-FR-2. 

  

4.12 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 

 
Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista 
ISLA SANTANDER se observa: 
 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 08 
PERIODO: OCTUBRE 01 A 31 DE 2021 

Página 26 de 102 

 

 
Tabla 6.  PAC Programado contrato de Obra 1684 de 2020. 

 

 

153.011.879.099,00$                   

PERIODO MES  PROGRAMADO EJECUTADO
ACUMULADA 

PROGRAMADO
ACUMULADO EJECUTADO SALDO

Mes 2 abr-21 689.230.806,39$                          116.305.674,00$          689.230.806,39$              116.305.674,00$                    572.925.132,39$            

Mes 3 may-21 2.388.589.651,26$                       272.530.117,00$          3.077.820.457,65$           388.835.791,00$                    2.116.059.534,26$          

Mes 4 jun-21 2.294.748.412,11$                       1.235.803.688,00$        5.372.568.869,77$           1.624.639.479,00$                 1.058.944.724,11$          

Mes 5 jul-21 4.225.062.736,81$                       1.337.483.065,00$        9.597.631.606,58$           2.962.122.544,00$                 2.887.579.671,81$          

Mes 6 ago-21 4.424.663.659,40$                       1.285.085.729,00$        14.022.295.265,98$         4.247.208.273,00$                 3.139.577.930,40$          

Mes 7 sep-21 4.033.969.684,15$                       3.000.743.598,00$        18.056.264.950,13$         7.247.951.871,00$                 1.033.226.086,15$          

Mes 8 oct-21 9.321.993.152,67$                       3.890.879.511,00$        27.378.258.102,80$         11.138.831.382,00$               5.431.113.641,67$          

Mes 9 nov-21 9.446.373.601,74$                       -$                            36.824.631.704,53$         -$                              

Mes 10 dic-21 25.070.481.348,95$                     -$                            61.895.113.053,48$         -$                              

Mes 11 ene-22 9.687.040.622,92$                       -$                            71.582.153.676,40$         -$                              

Mes 12 feb-22 11.133.543.832,58$                     -$                            82.715.697.508,99$         -$                              

Mes 13 mar-22 6.088.581.189,48$                       -$                            88.804.278.698,47$         -$                              

Mes 14 abr-22 11.758.473.118,72$                     -$                            100.562.751.817,19$       -$                              

Mes 15 may-22 13.177.209.091,74$                     -$                            113.739.960.908,93$       -$                              

Mes 16 jun-22 18.082.009.260,34$                     -$                            131.821.970.169,26$       -$                              

Mes 17 jul-22 21.189.908.929,74$                     -$                            153.011.879.099,00$       -$                              

Mes 18 ago-22 -$                                           -$                            

TOTAL 153.011.879.099,00$                   

VALOR TOTAL

PAC PROGRAMADO CONTRATO DE OBRA 1684 DE 2020
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Imagen 9. PAC programado contrato de obra 1684 de 2020. 
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4.13 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Se anexa plan de inversión MINFRA-MN-IN-6-FR-1 y formato de seguimiento al plan de 

inversión MINFRA-MN-IN-6-FR-2. 
 

4.14 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

 

Durante el transcurso del mes de octubre de 2021 se realizaron cinco (4) comités técnicos 

de obra los días: 

• Viernes 1 de octubre de 2021, reunión que se llevó a cabo de manera presencial. 

• Viernes 13 de octubre de 2021, reunión que se llevó a cabo de manera virtual. 

• Viernes 22 de octubre de 2021, reunión que se llevó a cabo de manera presencial. 

• Viernes 28 de octubre de 2021, reunión que se llevó a cabo de manera virtual. 

 

Se presentan como ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE 

COMITÉ DE OBRA. 

 

4.15 ACTA DE REUNIÓN 

 

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2021, se realizó 4 actas de 
reunión en el ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-14-FR-2- ACTAS DE 
REUNIONES. A continuación, se relaciona la misma: 
 
Tabla 7. Actas de reunión. 

ID FECHA LUGAR COMPONENTE OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

26 29/10/2021 

CLL 15 #6ª-61 
OFICINA DE 
INTERVENTORÍA 
DE MÁLAGA, 
SDR.  

AMBIENTAL 
REVISION OBSERVACIONES INFORME 
MENSUAL # 7 

 

4.16 INFORME SEMANAL 

 

Los informes semanales se presentan en el ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-

15-FR-2 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

Tabla 8. Información Contrato de Interventoría. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
Número de proceso 
de selección 

CMA-DO-SRN-055-2018 

Número del contrato 1912-2020 

Fecha de suscripción 
 

24 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA 
PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, 
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE 
LAS REGIONES" MODULO 1. 

Contratista 

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. con NIT. 800.097.991-
2 con una participación del 30%, SAITEC S.A. SUCURSAL 
EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una participación 
del 40%, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. 
con NIT. 810.002.747-0 con una participación del 30%).  

NIT 901.442.347-5 

Valor Total Inicial $     7.199.841.492 

Adiciones  $                           -    

Valor acumulado del 
contrato 

 $                           -    

Modificaciones N/A 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de 
participación 
contractual 

N/A 

Plazo  18 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación 
Actual del contrato 

31 DE JULIO DE 2022 (Según anexo técnico) 

Dirección CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTÁ, D.C. 

Número de Teléfono  (57) (1) 3215958  
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

INTERVENTOR 

 

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período 

fueron las siguientes:  

 

TÉCNICAS 

 

 En cada jornada de trabajo se hace el acompañamiento, seguimiento y control de 
las actividades de mantenimiento de pavimentos flexibles con intervención de 
parcheos en la Ruta 5503. 

 
 Organización y participación en comités de obra, evidenciando avance semanal y 

programado del proyecto y exposición de sugerencias, observaciones y exigencia 
al Contratista del cumplimiento a los requisitos contractuales del presente contrato 
de obra. 

 

 Atención de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentación de 

observaciones a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad 

de las obras según especificaciones técnicas. 

 

 Revisión, observaciones y aprobación de solicitudes del constructor a la mayor 

brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que el 

plazo de terminación es muy preciso. 

 

 Verificación y seguimiento continuo a la señalización instalada en los frentes de 

obra y puntos críticos, se realiza solicitud de mantenimiento o cambio según sea el 

caso de deterioro o daño. 

 
 Verificación diaria de la documentación e idoneidad del personal, el estado de 

maquinaria y equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en 
campo. 

 
 Seguimiento al Plan de Manejo del Tránsito y al personal controlador del tráfico. 

 

 Comunicación constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con 

administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los 

usuarios de la Troncal Central del Norte. 

 

 Participación activa en las mesas de trabajo conjuntas entre Contratista e 

Interventoría, para adelantar temas relacionados con estudios y diseños. 
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 Acompañamiento en levantamiento de actas de vecindad, con el fin de evidencia el 

estado de las viviendas y a la vez ser garantes de los propietarios ante el consorcio 

constructor de tomar la información necesaria y verídica.  

 

 Durante el periodo en mención, Interventoría realizo acompañamiento en la 

identificación de la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el 

Anexo Técnico, el cual conto de igual forma con el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Vías INVIAS desde su territorial en Santander. 

 

 Personal técnico de Interventoría realiza actividades de inspección, supervisión y 

verificación del estado de la vía, al igual que la señalización con el fin de evidenciar 

posibles obstrucciones en la vía producto de caída y deslizamiento de material en 

la vía Ruta 5503, 5504 y 5505. 

 

 Interventoría reitera a Contratista continuar con el mantenimiento a la señalización 

vial y prestar especial atención a las emergencias que se puedan presentar en la 

vía producto de la ola invernal. 

 

 Interventoría realizo acompañamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas 

por el Contratista en el mes de junio del presente año, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 

1. Levantamientos topográficos en los PR 75+500 al PR 76+200, PR 76+600 al 

PR 79+000 y PR 81+000 al PR 85+000 de la Ruta 5504. 

2. Pre-montaje de la planta y las instalaciones de oficina y campamento. 

3. Trabajos de conformación de calzada en el PR 81+000 al PR 83+000. 

4. Instalación de filtro francés en el PR 78+000 hacia mayores y en el PR 97+000 

a mayores. 

5. Remoción de derrumbes PR 44+500 sector La Arenera Ruta 5504. 

6. Instalación de base granular PR 76+600 a mayores. 

7. Atención de emergencia puente hato viejo Ruta 5505 

8. Instalación de Pavimento en concreto hidráulico PR 12+300 al PR 12+600 y en 

el PR 75+530 al PR 76+212. 

9. Construcción de Cunetas PR 12+230 a mayores y PR 75+530 al PR 76+212 

10. Actividades de parcheo pavimento flexible en la Ruta 5503 y Ruta 5505 

11. Cortes laterales para ancho de vía PR 78+000 a mayores. 

12. Construcción de muros en gaviones PR 76+040 y en el PR 76+700. 
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 Interventoría dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato, 

ejerciendo sus actividades propias que garantizan la verificación, control, 

seguimiento y acompañamiento a la ejecución del proyecto. 

 

 Verificación y seguimiento diario a la señalización instalada y personal controlador 

del tráfico en los tramos viales intervenidos. 

 

 Realización de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la vía Troncal Central del 

Norte Rutas 5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander, 

iniciando en Duitama – Boyacá PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta 

5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, inspeccionar y verificar los puntos críticos 

del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las afectaciones posibles a los 

predios a intervenir.   

 

SOCIAL 

 

Durante el mes de octubre de 2021 la Interventoría realizo seguimiento a las actividades de 

la Gestión Social contempladas dentro de los pliegos de condiciones y el documento PAGA 

en el marco del  contrato 1684 del 2020  como son: Atención a la comunidad, información 

y divulgación, infraestructura de predios y de servicios públicos, recuperación del derecho 

de vía, cultura vial y participación comunitaria, contratación de mano de obra, obras con 

participación comunitaria, protección al patrimonio arqueológico y cultural y gestión socio 

predial y otros programas y aplicativos. 

 

Las actividades realizadas durante el periodo por parte de la Interventoría fueron:  

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

2. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 

3. Reuniones y recorrido de obra 

4. Otros programas y aplicativos 

5. Correspondencia enviada 

6. Conclusiones y recomendaciones  

7. Registro Fotográfico 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

 

• Proyecto Atención a la Comunidad. 

El Contratista continuo con la atención a la comunidad, por medio de los mecanismos de 

atención, como son las oficinas SAU ubicadas en las rutas 5503 e n la calle 7ª No 12- 40 

en el municipio de Belén en el horario de atención los días lunes y martes de 8.00 a.m. a 

12:00 m, ruta 5504 en el PR 14+700 -Planta Vega Sega de la vereda el Juncal del municipio 

de Enciso (Santander), en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m – 2:00 p.m. 
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a 5:00 p.m. y sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m. y la ruta 5505 ubicada en la Cra 9 No 6-75 en 

el municipio de Chitaga, los días jueves y viernes  de 8.00 a.m. a 12:00 m, con el fin de 

recepcionar las PQRS presentadas por la comunidad de manera presencial. 

 

El Consorcio Isla Santander también ha venido implementando la atención a través del 

correo electrónico (sauconislasantander@gmail.com y línea telefónica (320-6909364), 

donde la comunidad puede presentar sus manifestaciones ciudadanas, dando posibilidad 

a la comunidad de poder comunicare de manera virtual o telefónica debido a la emergencia 

sanitaria del Covid-19 . 

 

Instalación de Puntos Satélites de información 

 

Para el mes de octubre no se realizó instalación de puntos satélites de información.  

 

Apertura de Buzones y Puntos Satélites 

 

Para el mes de octubre de 2021 no se realizó apertura de los buzones de sugerencias 

teniendo en cuenta la indicación de la Gestora Social de la Subdirección de Sostenibilidad 

según recorrido realizado el día 27 de octubre de 2021, debido a la distancia que se debe 

recorrer para realizar la apertura, por lo cual queda estipulado realizarla cada dos meses.  

 

Durante el mes de octubre el consorcio Isla Santander instalo un (1) punto satélite de 

información en las instalaciones de la tienda cafetería La lejía ubicada en el PR 59+150 del 

municipio de Pamplona.    

 

A continuación, se relaciona la apertura de los buzones de sugerencias realizados durante 

el periodo: 

 

Imagen 10. Relación apertura de buzones. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA MUNICIPIO UBICACIÓN 
FECHA DE 

APERTURA 

No PQRS 

ENCONTRADAS

Belén Alcaldía municipal 25/10/2021 0

Cerinza Alcaldía Municipal 25/10/20210 0

Snta Rosa de 

Viterbo

Estación de 

servicio
24/10/2021 0

Duitama
Punto Movil 

frentes obra
21/10/2021 0

5505 Cacota
Tienda Cacota 

PR42+400
22/10/2021 0

5503

APERTURA DE PUNTOS SATELITES DE INFORMACIÓN
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Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad 

 

Durante el mes de octubre la Interventoría no recepciono peticiones por parte de la 

comunidad, actualmente se han recepcionado en total treinta (30) manifestaciones de las 

cuales veinticuatro (24) se han cerrado y seis (6) se encuentran en gestión para dar 

respuesta. Se continuó realizando seguimiento a las PQRS y Derechos de petición 

presentados en meses anteriores al Consorcio Isla Santander donde se solicitó dar atención 

oportuna.  

 

Durante el periodo el Contratista recepciono seis (6) solicitudes por parte de la comunidad 

(PQRS No 37, 38, 39, 40, 41, 42), las cuales fueron registradas en el formato de PQRS y 

consolidado de manifestaciones ciudadanas.   En total el consorcio Isla Santander ha 

recepcionado cuarenta y dos (42) PQRS  de las cuales veintiséis (26) se encuentran 

cerradas y dieciséis (16)  en atención para dar cierre. (Anexo 1. Consolidado 

manifestaciones ciudadanas). 

 

Las solicitudes recibidas fueron atendidas por el Contratista con visita y/o generando oficios 

de respuesta; sin embargo, no se dio el respectivo cierre hasta tanto no se ejecuten las 

actividades de obra solicitadas y aprobadas. 

 

Se adjunta tabla con las peticiones recepcionadas por el Contratista:    
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Imagen 11. Consolidado manifestaciones ciudadanas recepcionadas por la Interventoría 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

• Proyecto Información y Divulgación 

A la fecha el Contratista ya cumplió con todas las socializaciones del proyecto en los 

diecinueve (19) municipios del AID del proyecto, quedando pendiente la socialización de 

avance contemplada cuando se realice el 50% de ejecución de obra.  

 

En el mes de octubre de 2021 se realizó una reunión extraordinaria en el municipio de 

Chitaga, con el fin de socializar las actividades de mantenimiento de la Ruta 5505; 

contando con la participación de funcionarios de las administraciones municipales de 

Cácota y Chitagá, así como el director de INVIAS Territorial de Norte de Santander, 

Contratista e Interventoría y comunidad en general, donde se informó también sobre el 

avance de las obras y se aclararon dudas de los participantes. 

 

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de Influencia 

Directa: 

 

Durante el mes de septiembre el consorcio Isla Santander continuo con la divulgación por 

medio de difusión de dos cuñas radiales relacionadas con recomendaciones viales y 

1 Ambiental 37 08/10/2021 34

2 Ambiental 38 08/10/2021 34

3 Tecnica 39 13/10/2021 29

4 Tecnica y Social 40 15/10/2021 27

5 Tecnica 41 15/10/2021 27

6 Tecnica 42 28/10/2021 17

PQRS

FECHA 

RECEPCIÓN 

DIAS DESDE 

LA RECEPCIÓN

MANIFESTACIONES CIUDADANAS MES OCTUBRE 2021

INTERVENTORIA
30

24

6

CONTRATISTA

No

PQRS Recepcionadas 

PQRS Cerradas 

PQRS Abiertas

42

26

16

El propietario solicita el retiro de la piedra que se encuentra 

ubicada en el predio

El propietario solicita el retiro de una cerca en piedra que 

se encuentra ubicada en el predio

Los propietarios solicitan disponer material de corte y 

conformar terraplén en la entrada de la vivienda de la finca

Las docentes de la Sede Educativa Llano Grande solicitan: 

señalización escolar en inmediaciones de la I.E.

Reductores de velocidad y capacitación sobre educación y 

seguridad vial

El propietario manifiesta daños a cultivos ocasionados por 

la creciente del río Servitá, por lo tanto solicita 

reconocimiento económico 

El propietario solicita materiales para construcción de un 

muro frente a la vivienda, ya que el pavimento frente a la 

vivienda está partido y está causando filtraciones de agua 

dentro de la casa, ocasionando daños en el muro de la 

vivienda

ÁREA PQRS 
RECEPCIONADAS 

No PQRS DETALLE DE LA SOLICITUD
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divulgación de los mecanismos para la vinculación del personal, en las siguientes 

emisoras: Emisora Andes Stereo de Soata (Boyacá) Emisora Andes Stereo de Málaga 

(Santander), Emisora Andes Stereo de Cácota y la emisora La Voz de la Confianza de 

Chitagá, estas dos en el departamento de Norte de Santander. 

 

También se inició en este mes un perifoneo en el municipio de Duitama en la ruta 5503 

con el fin de informar a la comunidad los cierres viales y rutas alternas por los trabajos de 

mantenimiento de la carpeta asfáltica de la vía Troncal Central del Norte, en la zona 

urbana del Municipio comprendida entre la Glorieta San José y la carrera 42 en ambas 

calzadas.  

 

Imagen 12. Emisoras donde se realizan las emisiones radiales 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente. Elaboración propia 
 

Durante el periodo se realizó la gestión para la instalación de pasacalles informativos en los 

tramos donde se adelantan las obras civiles de las tres rutas que comprende el Proyecto, 

con el fin de informar a los usuarios de la vía Troncal Central del Norte los cierres 

intermitentes que se presentan en el corredor.  La gestión realizada por el consorcio 

constructor fue la elaboración del diseño y la presentación de tres cotizaciones para 

aprobación por parte de la Interventoría. Una vez es presentado el diseño y las cotizaciones 

la Interventoría aprueba y solicitó la instalación en los frentes de obra a la menor brevedad. 

Tabla 9. Instalación de Pasacalles 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

• Proyecto de infraestructura de predios y servicios públicos 

Durante el periodo se realizaron cuarenta y cinco (45) actas de vecindad correspondientes 

a la Ruta 5503 de los municipios de Santa Rosa de Viterbo y Duitama en el departamento 

de Boyacá y de la Ruta 5505 en los municipios de Cácota y Pamplona.  

 

Ruta Departamento Municipio Emisora 

5503 Boyaca Soata Emisora Andes Stereo 

5503 Boyaca Duitama Perifoneo 

5504 Santander Malaga Emisora Andes Stereo

5505 Norte de Santander Cacota  Emisora Andes Stereo

5505 Norte de Santander Chitaga La voz de la confianza
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En total se cuentan con doscientos veinte seis (226) actas de vecindad donde se describen 

las condiciones estructurales de las mejoras y las franjas de terreno aledaños a la vía 

Troncal Central del Norte y se soporta con un registro fotográfico y fílmico.  

 

También se realizaron veintitrés (23) actas de vecindad de cierre en el municipio de Cerinza 

(Boyacá) sin que se hayan encontrado reclamos por parte de los propietarios y/o 

responsables de las unidades sociales, quedando a paz y salvo el consorcio Isla Santander. 

 

Para el periodo la Interventoría recibió dieciséis (16) actas para revisión, aprobación y firma 

de las cuales se aprobaron y se remitieron con firma de la Interventoría.  

Imagen 13. Consolidado actas de vecindad realizadas en el periodo 

 

 

N°  
FECHA ACTA 

INICIO
MUNICIPIO

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA 

UNIDAD SOCIAL 
NOMBRE DEL PROPIETARIO

182 07/10/2021 CACOTA GABRIEL VERBESI GABRIEL VERBESI 

183
07/10/2021 CACOTA JAIME JESUS ARAQUE JAIME JESUS ARAQUE

184 08/10/2021 CACOTA WILMER YESID JAIMES RAMIREZ WILMER YESID JAIMES RAMIREZ

185
08/10/2021 CACOTA ANA ALVERTINA CONTRERAS ANA ALVERTINA CONTRERAS

186 08/10/2021 CACOTA CIRO ALFONSO CAÑAS CASTRO CIRO ALFONSO CAÑAS CASTRO

187
08/10/2021 CACOTA ALIRIO CARDENAS ALIRIO CARDENAS

188 09/10/2021 CERRITO ERIKA AMPARO ISIDRO TORRES URIEL REYES

189
09/10/2021 CERRITO ADRIANO JAIMES VICTOR PINTO

190 11/10/2021 DUITAMA ANASTASIA SILVA ANASTASIA SILVA

LISTADO CONSOLIDADO ACTAS DE VECINDAD



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 05 
PERIODO: JULIO 01 A 31 DE 2021 

Página 38 de 102 
 

 

 

191
11/10/2021 DUITAMA GLORIA MURCIA E GLORIA MURCIA E

192 11/10/2021 DUITAMA JAIME ORLANDO MURCIA ESTUPIÑAN JAIME ORLANDO MURCIA ESTUPIÑAN

193
12/10/2021 DUITAMA PEDRO CASTILLO Y HEREDEROS PEDRO CASTILLO Y HEREDEROS

194
12/10/2021 DUITAMA LUIS ANDRO MEDINA LUIS ANDRO MEDINA

195
12/10/2021 DUITAMA HECTOR ALFONSO CHINOME HECTOR ALFONSO CHINOME

196
19/10/2021 DUITAMA ROSALBA BRICEÑO ROSALBA BRICEÑO

197 19/10/2021 DUITAMA LINDANIA SANDOVAL LINDANIA SANDOVAL

198
19/10/2021 DUITAMA MIGUEL ALONSO CARVAJAL JOSÉ MIGUEL CARVAJAL

199 19/10/2021 DUITAMA SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN 

200 19/10/2021 DUITAMA SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN 

201
19/10/2021 DUITAMA SEGUNDO SILVA JORGE SILVA Y ANA CELIA MASMELA

202
19/10/2021 DUITAMA CECILIA HIGUERA CECILIA HIGUERA

203
19/10/2021 DUITAMA SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN 

204
19/10/2021 DUITAMA CARLOS MONSALVE CARLOS MONSALVE

205
20/10/2021 DUITAMA PEDRO PAREDES PEDRO PAREDES

206
20/10/2021 DUITAMA SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN 

207
20/10/2021 DUITAMA SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN 

208
20/10/2021 DUITAMA JUAN GABRIEL NUMPAQUE JUAN CARLOS RODRIGUEZ

209
20/10/2021 DUITAMA RAQUEL SOCHA RAQUEL SOCHA Y AUDON MORENO

210
20/10/2021 DUITAMA VICTOR MANUEL RAMIREZ VICTOR ANUEL RAMIREZ

211
20/10/2021 DUITAMA EGIDIO ACEVEDO EGIDIO ACEVEDO

212
20/10/2021 DUITAMA JORGE CASTRO JORGE CASTRO

213
20/10/2021 DUITAMA MARTÍN GUZMAN VILLAMIL MARTÍN GUZMAN VILLAMIL

214
20/10/2021 DUITAMA HEREDEROS MARÍA BARBARA REYES (FALLECIO)

215 20/10/2021 DUITAMA LUZ MERY JIMENEZ JULIO ESTEPA

216 22/10/2021
PAMPLONA 

Y/O CACOTA
ELICEO CÁRDENAS ELICEO CÁRDENAS

217 22/10/2021 CACOTA LUIS ALBERTO VILLAMIZAR LUIS ALBERTO VILLAMIZAR

218 26/10/2021 DUITAMA MARIA BERNARDA CORREDOR FLECHAS MARIA BERNARDA CORREDOR FLECHAS

219 26/10/2021 DUITAMA DANIEL MACHUCA SANDOVAL DANIEL MACHUCA SANDOVAL

220 26/10/2021 DUITAMA JOSÉ MATIAS OCHOA JOSÉ MATIAS OCHOA
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Las actas de vecindad original reposan en la oficina del Punto SAU ubicada en la ruta 

5504 en el PR 14+700 -Planta Vega Sega de la vereda el Juncal del municipio de Enciso 

(Santander), para las rutas 5503 y 5505 se tendrán de manera digital en caso que la 

comunidad las requiera. (Anexo 2. Consolidado Actas de Vecindad). 

 

• Proyecto de Recuperación del derecho de vía 

Durante el periodo el Contratista no ha realizado ninguna actividad frente al proyecto de 

recuperación del derecho de vía. 

 

• Proyecto Cultura Vial y participación comunitaria 

Comité de Participación Comunitaria: 

 

Durante el mes de octubre de 2021 no se realizó reunión con el comité de participación 

comunitaria el cual está pendiente la programación para el mes de noviembre de 2021.  

 

Metodología de Cultura Vial   

 

En cuanto a las estrategias de cultura vial durante el periodo no se realizaron dichas 

actividades teniendo en cuenta que la próxima estrategia está contemplada para el mes 

de diciembre de 2021.  

 

Proyecto de Contratación de mano de obra  

 

A corte del presente informe, el Contratista cuenta con cuatrocientos quince (415) personas 

vinculadas al proyecto, entre personal administrativo y operativo. De los trabajadores de 

mano de obra no calificada, es decir, aquellos que no requieren algún tipo de estudio o 

certificado para ejercer su labor, se han contratado ciento sesenta y seis (166) personas, 

dentro de esta cifra, 156 trabajadores es decir el 94%, hacen parte de los municipios del 

Área de Influencia Directa del Proyecto. 

221 26/10/2021 DUITAMA HECTOR MANUEL RODRIGUEZ HECTOR MANUEL RODRIGUEZ

222 26/10/2021 DUITAMA CELINA COLMENARES TORREZ CELINA COLMENARES TORREZ

223 26/10/2021 DUITAMA LUCRECIA ACERO FABIAN GALINDO

224
26/10/2021 DUITAMA SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN 

225 26/10/2021 DUITAMA MARÍA NUBIA CACERES JOSÉ ANTONIO CACERES

226 26/10/2021 DUITAMA LUIS ALFREDO CHAPARRO LUIS ALFREDO CHAPARRO
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El Contratista cuenta con ochenta y tres (83) empleos indirectos entre los que se destacan 

los proveedores locales, vendedores de comida, dueños de viviendas que se tienen 

alquiladas, transporte, entre otros. 

Imagen 14. Contratación de personal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La contratación de la Interventoría sigue siendo la misma a la fecha del informe, la cual 

cuenta con treinta y un (31) personas contratadas de mano de obra calificada de los cuales 

12 son del AID del proyecto con un porcentaje de contratación del 38.70%. Personal 

femenino contratado siete (7) mujeres los cuales corresponde al 22.58% del total 

contratado. (Anexo 3. Consolidado Personal contratado). 
 

• Proyecto de Obras Con Participación Comunitaria  

Durante el mes de octubre se realizó recorrido con la gestora social de la Subdirección de 

Sostenibilidad de ocho (8) propuestas presentadas por la comunidad en las rutas 5503, 

5504 y 5505, con el fin de verificar en conjunto la viabilidad de las propuestas. 

 

Una vez se realiza el recorrido se dio viabilidad a cinco (5) propuestas por parte de la 

gestora Social del INVIAS, las cuales se programará recorrido con la parte técnica del 

Contratista y la Interventoría con el fin de presentar el presupuesto y la propuesta para 

aprobación de la Interventoría para ser enviada a la Subdirección de Sostenibilidad y estas 

sean aprobadas. (Anexo 4. Propuestas OPC con Viabilidad). 

 

A continuación, se relación las cinco (5) propuestas con viabilidad por parte de la 

Subdirección de Sostenibilidad: 

 

Total Porcentaje 

415 100%

MONC: 166 40%

MONC AID: 156 94%

FORÁNEOS 10 6%

CAPITANEJO 11 7%

CONCEPCIÓN 7 4%

ENCISO 10 6%

MÁLAGA 29 19%

CERRITO 59 38%

SAN JOSÉ DE MIRANDA 10 6%

CÁCOTA 10 6%

CHITAGÁ 14 9%

TUTAZÁ 1 1%

BELÉN 4 3%

DUITAMA 1 1%

TOTAL:
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Imagen 15.Relación de propuestas OPC recibidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural 

En el mes de octubre el Consorcio Isla Santander no reporto hallazgos fortuitos durante los 

trabajos realizados en los frentes de obra ejecutados en el marco del contrato 1684 de 

2020. 

 

Durante el periodo se realizaron 114 inducciones a personal nuevo, donde se informó a 

cerca de las recomendaciones que se deben seguir, según lo establecido en el protocolo 

de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico durante las actividades de 

obra. 

 

• Proyecto de Gestión Predial 

Durante el periodo el Contratista no presenta información al respecto de la gestión socio 

predial para que definan la franja a intervenir y poder proceder a realizar el respectivo 

inventario. No han presentado informe de zonas afectadas que contemplen la posibilidad 

de adquirir mejoras o cultivos, donde se evalúe si se requiere la necesidad de aplicar la 

Resolución 7310 de 2015, con la aplicación de Factores de Compensación Social.  

 

2. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 
 

Se revisa el informe mensual de la gestión social No 7 entregado por parte del Contratista 
correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2021, el cual se devolvió con 
observaciones según comunicado 2021-447-IDP-3318 del 9 de octubre las cuales fueron 
subsanadas por el Contratista con el comunicado 20110 del 12 de octubre de 2021 y 

RUTA MUNICIPIO PROPUESTAS VIABLES

Mejoramiento y mantenimiento de la Institución 

Educativa Susana Guillemin Sede Caracoles Bajo

5504 Cerrito

Adecuación de las instalaciones del parque 

recreacional y cerramiento de la Institución 

Educativa Jurado, Sede Escuela rural Siberia

5504 Capitanejo
Adecuación y mantenimiento del polideportivo de 

Barrio Santo Domingo

5505 Chitagá
Remodelación y ampliación cocina – comedor en 

la Institución Educativa sede Llano Grande

5503 Belén

Mejoramiento y mantenimiento de la Institución 

Educativa Susana Guillemin Sede Caracoles Alto.



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 05 
PERIODO: JULIO 01 A 31 DE 2021 

Página 42 de 102 
 

 

aprobado por la Interventoría según comunicado 2021-447-IDP-3381 del 15 de octubre de 
2021. 

 

Actualmente los informes de la gestión social han sido aprobados por parte de la 
Interventoría una vez el Consorcio Isla Santander realiza la subsanación de las 
observaciones realizadas.  
 

3. Reuniones y recorrido de obra 

Durante el periodo del mes de octubre de 2021 se realizaron las siguientes reuniones y 

recorridos de obra:  

 

El día 7 de octubre d e2021 se realizó visita al predio de los señores Wilson Santander y 

Ileana Castellanos en el PR 46 junto a los profesionales del área técnica y social de la 

Interventoría y Contratista, donde se socializo los trabajos a realizar según derecho de 

petición. 

 

El día 11 de octubre se realizó recorrido de obra a la Ruta 5503, donde se verificaron los 

lineamientos de la gestión social como es el traslado de la oficina SAU un local más central 

en el municipio de Belén, la cual es apta para dar atención a la comunidad. En dicho 

recorrido se solicitó al Contratista tener digitalizado las actas de vecindad firmadas y 

aprobadas por la Interventoría. Se realizó supervisión a los puntos Satélite de información 

en los municipios de Belén, Santa Rosa de Viterbo y Duitama.   En los puntos satélites se 

recomendó al consorcio realizar la identificación de las carteleras, además de realizar 

limpieza del buzón de sugerencias, en cuanto al punto satélite de Santa Rosa se solicita 

reubicar el buzón de sugerencias debajo de la cartelera informativa e identificarla y en punto 

satélite de Duitama se silicito sea reubicada, teniendo en cuenta que se encuentra dentro 

del frente de obra donde la comunidad no tiene acceso a la información.  

 

El día 12 de octubre de 2021 se asistió al comité de obra No 26 presencial, donde el 

Contratista informo sobre el estado de la contratación de personal, además del en la 

realización de actas de vecindad de inicio en la ruta 5503 las cuales, se han realizado ciento 

treinta un (131) actas y se han cerrado diecisiete (17), en la ruta 5504 se han realizado 

veinticuatro (24) actas de inicio y en la ruta 5505 se han realizado quince (15) actas para 

un total de ciento setena y un (171) actas realizadas durante todo el proyecto.  La 

Interventoría solicitó se realicen las adecuaciones e identificación de los puntos satélites de 

información y se tenga todos los lineamientos sociales para la visita del a SMA los días 27, 

28 y 29 de octubre de 2021.  

 

El día 20 de octubre la Interventoría asiste a la reunión extraordinaria de socialización para 

el municipio de Chitaga y Cacota Norte de Santander de la ruta 5505, cual se contó con la 

participación del director de la territorial de Norte de Santander, administración vial, alcaldes 
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de Chitaga y Cacota, Contratista e Interventoría y comunidad en general, donde se dio a 

conocer el alcance del contrato y el avance que se lleva hasta el momento. 

 

El día 22 de octubre se asistió al comité de obra No 28 de manera virtual, donde el 

Contratista presenta informe sobre la contratación de personal realizados durante la 

semana, realización de actas de vecindad en las rutas 5503 y 5505.  La Interventoría 

manifiesto la preocupación por las respuestas dadas a los Derechos de Petición enviados 

al Contratista, los cuales cuentan ya con cronograma de actividades y que a la fecha no se 

ha dado inicio a las obras. 

 

El día 27 de octubre se recibe a la gestora social de la subdirección de sostenibilidad en el 

municipio de Duitama, donde se inicia con el recorrido de obra en la ruta 5503: Inicialmente 

se realiza una reunión en la oficina de la Interventoría y se informa sobre el alcance del 

proyecto, una vez se da esta información se realiza recorrido en los puntos satélites de 

información de los municipios de Duitama, Santa Rosa de Viterbo y Belén.  

 

Se verifico las condiciones de las oficinas SAU en el municipio de Belén y Enciso en la ruta 

5504, las cuales cuentan con las condiciones para dar atención a la comunidad.  

 

Durante este recorrido en la ruta 5503 se revisaron dos propuesta presentadas por la 

secretaria de planeación municipal de Belén para las obras de participación comunitaria en 

la institución educativa Susana Guillemin Caracoles Bajo y la institución educativa Susana 

Guillemin Caracoles alto, los cuales se dio viabilidad por la gestora social del INVIAS para 

ser presentadas ante la Interventoría. 

 

El día 28 de octubre de 2021 se realizó recorrido en la ruta 5504 y 5505 donde se revisó la 

viabilidad de las propuesta presentadas en las obras de participación comunitaria de los 

municipios del Cerrito, dando viabilidad a una de las tres presentadas ´por la comunidad. 

La propuesta con viabilidad por parte de la Gestora Social del Invias fue la entregada por la 

institución Educativa Jurado, sede Escuela rural Siberia. También se revisó los predios 

posibles a adquirir en la parte predial y los posibles a aplicar a factores sociales entre el PR 

76 al PR 98+200.  

 

Se visitó la oficina SAU del municipio de Chitaga y se revisó la propuesta de las obras de 

participación que presentaron en este municipio en la Institución Educativa Llano Grande, 

la cual también se dio viabilidad por parte de la gestora social para que presenten la 

propuesta a la subdirección de sostenibilidad. 

 

4. Otros programas y aplicativos  
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Teniendo en cuenta el cumplimiento de los pliegos de condiciones del contrato y el anexo 
técnico de Interventoría sobre otros programas y aplicativos, durante el periodo se informa 
las gestiones realizadas en cada uno de ellos:  

Veedurías ciudadanas 

Para el periodo del mes de octubre no se realizó reunión con la veeduría del proyecto, se 
tiene contemplado realizar reunión para el mes de noviembre con el fin de informar sobre 
el avance del proyecto y capacitar al personal para el programa cívico guarda vías.  

Programa cívicos guardavías 

Se tiene programado para el mes de noviembre la realización de una reunión según el 
cronograma del programa cívico guardavías.  

Programa rodando por la vía. 

En cumplimiento a los requerimientos del pliego de condiciones de la Interventoría en 
cuanto al Programa Rodando por la Vía como estrategia innovadora que propende facilitar 
al ciudadano la labor de vigilancia el Consocio SAIN realizo los registros fílmicos del avance 
de las obras del mes de octubre de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto.  
 
Los registros fílmicos han sido publicados en la página de YouTube en los link que se 
relaciona a continuación, según el avance de obra del Proyecto Troncal Central del Norte - 
Contrato Número 1684 de 2020 mes de octubre de 2021:  
 

- Video mes de octubre  
 
https://youtu.be/S-52WK15pZM  

Una vez recibido la encuesta de caracterización de usurarios de 2021 por parte de la 
gerencia de grandes proyectos para la realización a diferentes usuarios de la vía con el fin 
de lograr recopilar la mayor información posible permitiendo identificar el grado de 
satisfacción que tienen los usuarios respecto al proceso, por lo anterior la Interventoría 
realizo noventa y un (91) encuestas de manera presencial, dando cumplimiento con dicho 

requerimiento.  

5. Correspondencia enviada 

La Interventoría realizó los siguientes comunicados durante el mes de octubre dirigidos al 

Consorcio Isla Santander, Territorial Santander, SMA y comunidad en general.  

 

A continuación, se relacionan según fecha, consecutivo y asunto. 

 

El día 2 de octubre se envía comunicado 2021-447-IDP-3254 al Consorcio Isla Santander 

donde se da respuesta a los comunicados No 19724 y 19893 – Remisión actas de 

https://youtu.be/S-52WK15pZM
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vecindad. 

 

El día 4 de octubre se envió comunicado 2021-447-IDP-3267 al gestor de Grandes 

Proyectos con el fin de dar alcance al correo electrónico del informe técnico para dar 

respuesta al Derecho de Petición del PR58+000 al PR 58+650 de la ruta 5504.  

 

El día 5 de octubre se envió comunicado 2021-447-IDP-3279 a la señora Deimi Yesenia 

Romero Galvis, donde se dio atención y respuesta a la PQRS del predio de los señores 

Isidro Ortiz y María del Rosario Romero – vereda Peralonzo alto municipio del Cerrito entre 

el PR 72 al PR 73. 

 

El día 8 de octubre se envía comunicado 2021-447-IDP-3312 al consorcio Isla Santander 

donde se solicitó dar alcance al comunicado 2021-447-IDP-2953 donde se remitió y se 

solicitó dar atención derecho de petición interpuesto por la alcaldía municipal de 

Capitanejo, el señor Cristo Riaño y otros. 

 

El día 9 de octubre se envía comunicado 2021-447-IDP-3318 al Consorcio donde se da 

respuesta al comunicado No 2051 del 07/10/2021 donde se realizan observaciones por 

parte de la Interventoría para el informe de la gestión social del mes de septiembre.  

 

Este mismo día se envía comunicado 2021-447-IDP-3320 a la Territorial Santander dando 

respuesta al derecho de petición interpuesto por la alcaldía municipal de Capitanejo, el 

señor Cristo Riaño y otros. 

 

El día 13 de octubre se envía comunicado 2021-447-IDP-3357 al consorcio Isla Santander 

donde se da respuesta a los comunicados 19813 del 27/09/21 y 19962 del 05/10/2021 

sobre la instalación de resalto en plásticos en el PR 56 al PR 57 de la ruta 5504. 

 

Se envía comunicado 2021-447-IDP-3358 el día 13 de octubre al consorcio donde se da 

respuesta al comunicado No 20077 donde se remite las actas de vecindad ruta 5503 y 

ruta 5505 firmadas y aprobadas por la Interventoría.  

 

Se envía al consorcio Isla Santander comunicado 2021-447-IDP-3361 donde se da 

respuesta al comunicado 20075 sobre la PQRS interpuesta por la señora Sara Ramírez 

de Prada propietaria del predio el playón de la vereda quebrada de vera del municipio de 

Capitanejo.  

 

El día 15 de octubre se envía comunicado 2021-447-IDP-3381 donde se da respuesta 

comunicado 20110 del 12/10/2021 y se dio aprobación del informe de la gestión social. 

 

Se envía comunicado al consorcio Isla Santander No 2021-447-IDP-3384 donde se remite 
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y se solicita dar atención inmediata al derecho de petición de la personería municipal de 

Capitanejo interpuesta por el señor Arturo Rojas Goyeneche del PR7+300 de la ruta 5503. 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

- Se recibió por parte del Consorcio Isla Santander el informe mensual de 

septiembre de 2021, el cual fue aprobado una vez el Contratista una vez subsano 

las observaciones presentadas.  

 

- Se continúa con la atención a la comunidad por medio de las oficinas SAU 

ubicadas en los municipios de Belén (Ruta 5503), Enciso (Ruta 5504) y Chitaga 

(Ruta 5505). 

 

- Se recepcionaron durante el periodo diferentes manifestaciones ciudadanas por 

parte del Contratista, las cuales se han dado atención. Durante el periodo la 

Interventoría no recepciono manifestaciones. 

 

- Se hace seguimiento a las manifestaciones antiguas para dar atención y cierre por 

parte del Consorcio Isla Santander 

 

- Se realizó apertura de los buzones de sugerencias y carteleras informativas en 

cinco (5) puntos satélites ubicados en el corredor en las rutas 5503 y 5505.  

 

- Se aprobó la apertura de buzones de sugerencias cada dos meses, teniendo en 

cuenta el desplazamiento por el corredor vial.  

 

- Se realizó la primera reunión extraordinaria en el municipio de Chitaga con el fin 

de informar el alcance y avance del proyecto. 

 

- Se continúa con las estrategias de divulgación e información relacionadas con la 

difusión de dos cuñas radiales relacionadas con recomendaciones viales y 

divulgación de los mecanismos para la vinculación del personal.  

 

- Se implementó como estrategia de información y divulgación el perifoneo en el 

municipio de Duitama, con el f in de informar a los usuarios los cierres y desvíos 

alternativos.  

 

- Se instaló como estrategia de divulgación seis (6) pasacalles por parte del 

Consorcio Isla Santander en las rutas 5503, 5504 y 5505, con el fin de informar a 

los usuarios de la vía Troncal Central del Norte los cierres intermitentes que se 

presentan en el corredor vial.   
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- Durante el periodo se realizaron cuarenta y cinco (45) actas de vecindad 

correspondientes a la Ruta 5503 de los municipios de Santa Rosa de Viterbo y 

Duitama en el departamento de Boyacá y de la Ruta 5505 en los municipios de 

Cacota y Pamplona, para un total de doscientos veintiséis (226) actas de vecindad 

de inicio durante todo el corredor vial.  

 

- Se realizó veintitrés (23) actas de vecindad de cierre en el municipio de Cerinza – 

Boyacá de la ruta 5503, sin que se presentaran afectaciones a las viviendas.  

 

- En cuanto al proyecto de recuperación del derecho de vía no se ha realizado 

ninguna actividad durante el periodo.  

 

- Se implementó la estrategia de cultura vial durante el periodo, correspondiente a 

la entregan de mil bolsas de cambrel, con el fin de dar recomendaciones sobre 

seguridad vial a los usuarios de la vía.  

 

- En cuanto a la contratación de la mano de obra no calificada del área de influencia 

directa del proyecto se ha cumplido con lo estipulado contractualmente por parte 

del Consorcio constructor. 

 

- Se dio viabilidad de cinco propuestas para las Obras de Participación Comunitaria 

para que se presenten los presupuestos ante la Interventoría.   

 

-El Contratista continúa con la capacitación al personal nuevo sobre los protocolos 

de hallazgos fortuitos para el proyecto de protección al patrimonio arqueológico y 

cultura.   

 

- Durante el periodo se recibió a las Gestoras Ambiental y Social de la Subdirección 

de con el fin de revisar los lineamientos de cada área. En cuanto a la Gestión Social 

se evidencio el cumplimiento de los lineamientos por parte de la Gestora Social. 

 

 

 

 

 
 
 

DORY SMITH CARO JIMENEZ 
Profesional Social Interventoría 

Consorcio SAIN 
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COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, 

control y verificación por parte de la Interventoría CONSORCIO SAIN a la gestión ambiental 

desarrollada por el Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los 

programas establecidos en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), 

dentro del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por 

objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN 

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1 

 

A continuación, se relaciones las fichas ambientales establecidas por el Contratista en el 

documento PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 de octubre 

al 31 de octubre del presente año. 

 

Y se deja en claro que el documento ambiental PAGA versión 2 fue aprobado por la 

Interventoría el día 5 de agosto, bajo el oficio 2021-447-IDP-2531 y posteriormente enviado 

ante la subdirección de medio ambiente con el oficio 2021-447-IDP-2614 el día 10 de agosto 

y se deja estipulado que este documento estará sujeto a cambios y actualizaciones según 

sea requerido.  

 

Tabla 10. Programas y fichas ambientales  

PROGRAMAS PROYECTOS NOMBRE CÓDIGO 
APLICA 

SI NO 

 
 

DESARROLLO Y 
APLICACIÓN DE 

LA GESTIÓN 
AMBIENTAL. 

Proyecto 1. 
Conformación del grupo de gestión 

social y ambiental 
(DAGA-1.1-01). X 

 

 
Proyecto 2. 

Capacitación y concientización 
para el personal de obra 

 
(DAGA-1.2-02). 

 
X 

 

Proyecto 3. 
Cumplimiento de requerimientos 

legales 
(DAGA-1.3–03). X 

 

 
 
 
 

 
ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVA. 

 
Proyecto. 1 

Manejo integral de materiales de 
construcción 

 
(PAC-2.1-04). 

 
X 

 

Proyecto 2. 
Explotación de fuentes de 

materiales 
(PAC-2.2-05). 

 
X 

Proyecto 3. 
Señalización frentes de obras y 

sitios temporales 
(PAC-2.3-06). X 

 

Proyecto 4. 
Manejo y disposición final de 

escombros y lodos. 
(PAC-2.4-07) X 
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Proyecto. 5 

Manejo y disposición final de 

residuos sólidos convencionales y 
especiales. 

 

(PAC-2.5-08). 

 

X 

 

 
GESTIÓN 
RECURSO 
HÍDRICO. 

Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X 
 

Proyecto 2. 
Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales 
(PGH-3-2-10). X 

 

 
 
 

BIODIVERSIDAD 
Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMICO 
S. 

 
Proyecto 1. 

Manejo del descapote y cobertura 
vegetal. 

 
(PBSE-4.1-11). 

 
X 

 

Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas. (PBSE-4.2-12). X 
 

Proyecto 3. Protección de fauna. (PBSE-4.3-13). X 
 

Proyecto 4. 
Protección de ecosistemas 

sensibles. 
(PBSE-4.4-14). X 

 

 
 
 
 

MANEJO DE 
INSTALACIONES 

TEMPORALES 

 
 

Proyecto 1. 

Instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio 
temporal 

 
 

(PMIT-5.1-15). 

 
 

X 

 

 
Proyecto 2. 

Instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento de la planta de 

trituración, asfalto y concreto. 

 
(PMIT-5-2-16). 

 
X 

 
 

Proyecto 3. 
Manejo de maquinaria – equipos y 

vehículos 
(PMIT-5.3-17). X 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

 

Para el buen seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoría 

realiza la verificación y control de la gestión ambiental, realizada durante el periodo 

comprendido entre el 1 al 31 de octubre del 2021, teniendo en cuenta el desempeño en 

cada uno de los programas y proyectos establecidos, así como los informes de seguimiento 

e informes semanales desarrollados durante el periodo evaluado. 

 

5.1 Desarrollo y Aplicación de la gestión ambiental de acuerdo al programa proyectos 

establecido en el PAGA 

 

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto 

funcionamiento de las medidas de manejo socio-ambiental que serán propuestas bajo el 

contrato de obra No. 1684 del 2020. 
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➢ Proyecto 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental (DAGA-1.1- 01). 

Objetivo: Formular las acciones del Contratista que permitan asegurar la ejecución y 

eficacia de los programas que serán propuestos en el PAGA para así prevenir, mitigar, 

controlar, compensar y corregir los impactos generados por las diferentes actividades de 

obra ejecutados. 

 

Tabla 11.Personal del Contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y predial 

del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

JHON TORRES Director del Proyecto Ingeniero Civil CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

MARÍA SANDY 
BRAVO HORTA 

Gerente 
Sustentabilidad 
Esp. Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

MARY NANCY 
RIVERA DELGADO 

Residente Ambiental 
Ingeniera Forestal 

Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

LIZBETH ADRIANA 
LIZCANO DELGADO 

Residente Social Especialista Salud 
Ocupacional 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

JULIÁN ANDRÉS 
URINTIVE TORRES 

Analista SST Ingeniero Industrial CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el Contratista en la Tabla 

5.2 fueron aprobados previamente por la Interventoría, de acuerdo a los requerimientos y 

lineamientos establecidos contractualmente, en el cual se evalúa hojas de vida, pagos de 

seguridad social, exámenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la 

correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una 

dedicación parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan un a dedicación 

del 100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestión ambiental 

establecido por el Contratista. 

 

En cuanto a la Interventoría el personal idóneo para darle control, seguimiento y verificación 

de los programas y actividades ambientales establecidos por el Contratista, son los 

siguientes:  
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Tabla 12. Personal de la Interventoría encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y 

predial del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

Cesar Augusto Higuera 
Director del 

Proyecto 
Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

Irma Milena García 
Esp. 

Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO SAÍN 

Elly Manrique Martínez 
Residente 
Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO SAÍN 

Luis Armando Maldonado 
Residente 

técnico Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

Judy Patricia Beltrán 
Arenales 

Inspector de 
obra 

Ingeniera Forestal CONSORCIO SAÍN 

Dory Smith Caro 
Residente 

Social Psicóloga CONSORCIO SAÍN 

Javier Castillo Bautista 
Profesional 

SST 
Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

➢ Proyecto 2. Capacitación Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02). 

 

El Contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de 

octubre de 2021, se realizaron charlas en temas ambientales, a todo el personal en obra, 

tales como: 

 

➢ Importancia, vulnerabilidad y fragilidad del páramo del Almorzadero 

➢ Los páramos son vida: 9 cosas que los están acabando  

➢ Residuos sólidos. 

➢ Ecosistemas sensibles. 

➢ Sistema de carpado manual y eléctrico de vehículos que transportan material. 

➢ Manejo de corriente de aguas naturales. 

 

Lo anterior se evidencia a continuación: 

 

Tabla 13. Relación N° de asistentes por capacitación Contratista 
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Temas tratados Fecha 
N° de asistentes por 

día 
Importancia, vulnerabilidad y fragilidad del 
páramo del Almorzadero 

02/10/2021 70 

¡Los páramos son vida! 9 cosas que los están 
acabando 

09/10/2021 73 

Manejo, Etiquetado y almacenamiento de 
productos químicos 

9/10/2021 22 

Residuos sólidos. 09/10/2021 13 
Ecosistemas sensibles. 16/10/2021 118 
Sistema de carpado manual y eléctrico de 
vehículos que transportan material. 

23/09/2021 144 

Manejo de corriente de aguas naturales. 30/10/2021 128 
TOTAL  568 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para lo anterior la Interventoría emite que para el periodo en mención el Contratista realiza 

la entrega de la evidencia de estas capacitaciones y se aclara que en el mismo anexo se 

encontrará el registro de asistencia del informe 7, ya que no se adjuntó en el periodo 

anterior. Ver Anexo Ambiental 1 “Capacitaciones realizadas al personal” 

 

➢ Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3–03). 

El Contratista indica que el objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las 

normas ambientales legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra N°1684 

de 2020. 

 

Para el presente informe, el Contratista indica que aún no se cuenta con permisos 

ambientales otorgados por las autoridades ambientales competentes; no obstante, el 

Consorcio Isla Santander está gestionando los documentos y demás requisitos para radicar 

los siguientes permisos en la autoridad ambiental competente e indica lo siguiente de cada 

permiso. 

 

• Concesión de Aguas: Se encuentran los actos administrativos elaborados y están 

para la firma de la Subdirección de Recursos Naturales, a la fecha estamos a la 

espera del pronunciamiento por parte de la Autoridad Ambiental. 

 

• Emisiones Atmosféricas: La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS 

emite los siguientes Autos: 

 

✓ Auto SAO No.00602-21 del 14 de octubre de 2021 el cual dispone: Requerir a la 

empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para que cancele a 

la CAS por concepto de servicios de evaluación ambiental a la solicitud del permiso 

de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de asfalto y 

trituración que serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado 
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en el municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS la suma de 

$3´430.132, oo M/CTE. El pago se realizó el día 20 de octubre de 2021. 

 

✓ Auto SAO No.00626-21 del 27 de octubre de 2021, el cual dispone Primero: Admitir 

la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las 

plantas de asfalto y trituración que serán instaladas en el PR14+700, predio rural 

Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS, 

formulada por la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. 

Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de '1993, el 

encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia deberá ser 

publicado en un periódico de amplia circulación regional dentro de los diez (10) días 

siguientes a la fecha de ejecutoria de la misma y la constancia de la publicación y 

un ejemplar en original del diario deberá ser allegada a la Subdirección de la 

Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, 

Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Corporación Autónoma 

Regional de Santander CAS, para ser anexado al Expediente CAS No. 

210.20.00196.2021. 

 

✓ El día 29 de octubre de 2021, se realiza la publicación del Auto SAO No.00626-21 

del 27 de octubre de 2021 en el Periódico Chicamocha News 

(www.chicamochanews.net)  

 

• Ocupación de Cauces:  

 

Ruta 5503: Mediante oficio No.20053 del 7 de octubre de 2021, se da respuesta al 

comunicado 102-15045 del 28 de septiembre de 2021 de CORPOBOYACÁ y se hace 

entrega de los diseños y estudios hidráulicos de los puntos de intervención de la atención 

de la emergencia en el PR133 de la Ruta 5503. A la fecha del presente informe la Autoridad 

Ambiental no ha dado respuesta. Una vez se pronuncie se estará radicando copia a la 

Interventoría. 

 

Ruta 5504: En el periodo continúan las actividades en el cauce del Río Servitá en el 

PR7+800, en cumplimiento al oficio SPL-01585 del 17 de julio de 2021, mediante el cual, la 

Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS “confirma que la extracción de 

materiales de arrastre en la parte la vía PR 5 AL PR 7 de la Ruta 5504, que limita con los 

ríos es necesaria, de lo contrario podrían presentarse tragedias de enormes proporciones, 

y a su vez pérdida de la bancada de la vía Málaga – Capitanejo” (…) “es necesario retirar 

periódicamente para dar capacidad al cauce de transportar sus aguas en época de 

invierno”. 

 
Con relación al permiso de Ocupación de Cauces en el sector del Páramo del Almorzadero, 
mediante oficio No.20435 con radicado CAS No.80.30.18863.2021 del 28 de octubre de 
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2021, se solicita a la CAS visita preliminar para el permiso de Ocupación de Cauces para 
definir cuáles de los puntos requieren la solicitud de este trámite teniendo presente lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015.  
 
Mediante oficio No.20312 con radicado CAS No.18608-21 del 26 de octubre de 2021, se 
envía a la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, el informe de cumplimiento 
parcial a los requerimientos exigidos en el concepto técnico SPL-0052-2021 del 6 de agosto 
de 2021, así mismo, se envía copia a la Interventoría mediante oficio No.20320 del 26 de 
octubre de 2021. 
 
Por otra parte, durante los días 27 y 28 de octubre de 2021, se realizó visita de la Ingeniera 
Andrea del Pilar Mecón Castillo Gestora Ambiental del proyecto por parte de Invías, recorrido 
realizado principalmente a los sitios de acopio temporal de material fresado y en Zodmes. 
Dada la importancia del ecosistema del Páramo de Almorzadero se revisaron algunos sitios 
donde se construirán alcantarillas para el manejo de aguas del recurso hídrico, identificando 
parcialmente aquellas que requieren o no permiso de ocupación de cauces; no obstante, se 
definirán con la visita preliminar y concepto técnico que expida la CAS. 
 
Ruta 5505: Por atención de emergencia según Decreto No.038 del 12 de mayo de 2021 de 
la oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio de Chitagá, continúan las 
actividades de dragado del Río Hato Viejo en el PR 26+797 municipio de Chitagá, 
departamento Norte de Santander, los materiales se están depositando en el PR7+300 de 
la misma ruta. 
 
De la visita realizada el día 27 de septiembre de 2021, por parte de funcionarios de 
CORPONOR al cauce del Río Hato Viejo en el PR26+800, municipio de Chitagá, la Autoridad 
Ambiental aún no ha emitido concepto técnico. 
 

• Fuentes de materiales:  
 
Con relación al expediente No.511540 (A.T. Río Chitagá) interpuesto ante la ANM, que fue 
negado mediante Resolución No.210-3934 del 6 de agosto de 2021, se gestionó el contacto 
con la Agencia Nacional de Minería y se logró la liberación del área para volver a capturarla 
e iniciar el nuevo trámite, tal como se informó a la Interventoría mediante oficio 20434 del 28 
de octubre de 2021. 
 
En cuanto a la terminación de trámite del expediente No.511559 (A.T. Covarachía), 
diariamente se realiza seguimiento ante la página de la A.N.M informando a la presente 
Interventoría cualquier novedad y/o respuesta por parte de la Agencia, sin obtener respuesta 
a la fecha. 
 
Para la ejecución del contrato, los materiales de obra se siguen adquiriendo con los 
proveedores autorizados en el PAGA. (Trituradora Paz de Río, Trituradora La Palmera y 
Trituradora YESCAP). 
 

• Aprovechamiento forestal 
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RUTA 5503: Con relación al permiso de aprovechamiento forestal del PR133 tramitado ante 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, informamos que 
mediante oficio No.20280 (Radicado Corpoboyacá 26140) del 26 de octubre de 2021, se 
solicita respuesta al oficio No.19489 del 9 de septiembre de 2021, asociado al trámite de 
aprovechamiento forestal único consignado en el expediente OOAF-0004-21, a la fecha la 
Autoridad Ambiental no ha dado respuesta, una vez se pronuncie se estará enviando copia 
 
RUTA 5504: En relación con el permiso de aprovechamiento forestal doméstico del 
PR58+300 tramitado ante la CAS, el Consorcio se estará notificando del permiso ante la 
CAS una vez el área técnica defina la intervención del sitio, así mismo, estaremos 
informando a la Interventoría.  
 
Con relación al aprovechamiento forestal solicitado por los propietarios de los predios del 
PR79 al PR81, una vez se notifiquen se estará informando a la Interventoría. 
 

• Zonas de disposición final de materiales sobrantes: 
 

Mediante oficio No.19921 radicado CAS No 80.30.17115.2021 del 4 de octubre de 2021 se 
da respuesta al oficio CAS No.01317-21 recibido el 15 de septiembre de 2021, mediante el 
cual la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, solicita una documentación 
adicional para continuar con el trámite de los Zodmes ubicados en el PR73+600 y 
PR82+650; se envía copia del radicado a la Interventoría con oficio 19927 del 1 de octubre 
de 2021. A la fecha a Autoridad Ambiental no ha solicitado más documentación, ni ha dado 
respuesta a más comunicados. 

 
Mediante oficio No.20085 del 9 de octubre de 2021, se informa a la Interventoría que de 
acuerdo a la gestión realizada personalmente en las oficinas de la CAS García Rovira los 
sitios de acopio temporal autorizados por la Interventoría no requieren de permiso ante dicha 
entidad. Igualmente, mediante oficio 19928 del 1 de octubre de 2021, se remite a la 
Interventoría el oficio No.15045 del 28 de septiembre de 2021, asociado al trámite de los 
permisos para Zodmes en la Ruta 5503, a la fecha no se ha tramitado ningún permiso de 
Zodme en esta ruta, debido a que aún no se ha visto la necesidad. 
 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

 

➢ Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción (PAC-2.1- 04). 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 

 

 Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 31 

de octubre, serán registrados en el informe 9, ya que aún no se han firmado las cantidades 

definitivas y que equivalen al acta de cobro N°8, sin embargo, se indica que se anexan las 

certificaciones correspondientes al informe N 7(acta de cobro del 26 de agosto al 28 de 
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septiembre), las certificaciones que se anexan en el Anexo Ambiental 2” Certificaciones de 

materiales” son:  

 

 Certificación de concreto (MR 45) 

 Certificación de YESCAP 

 Certificación MDC-19 de la ruta 5505 

 Certificación MDC-19 de la ruta 5503 

 

➢ Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

Para el periodo del 1 de octubre al 31 de octubre de 2021, se instaló toda la señalización 

requerida, sin embargo, no se da cumplimiento de acuerdo al esquema de señalización vial 

planteado en el PMT del Contrato 1684 de 2020, por el área de SST, por lo anterior la 

Interventoría ha notificado mediante oficios las falencias anteriormente nombradas. De igual 

forma continúan presentándose falencias en la señalización en los diferentes ZODMES 

 

➢ Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07) 

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento 

con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los 

materiales de excavación y cortes de la obra. 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 31 

de octubre, serán registrados en el informe 9, ya que aún no se han firmado las cantidades 

definitivas y que equivalen al acta de cobro N°8, sin embargo, se indica que se anexan las 

certificaciones correspondientes al informe N 7(acta de cobro del 26 de agosto al 28 de 

septiembre), las certificaciones que se anexan en el Anexo Ambiental 3” Certificaciones de 

ZODMES” son: 

 

 Certificación ZODME 73+600 

 Certificación ZODME 20+300 

En cuanto al material de fresado se adjunta en el Anexo Ambiental 4 “Certificaciones de 

Fresado”, se anexan las correspondientes al informe 7 que hacen parte de la ruta 5503 y 

5505, las del informe 8 se anexaran en el informe 9. 

  

➢ Proyecto 5. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y 

especiales (PAC-2.5- 08). 

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestión integral de los residuos sólidos no 

aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las 
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actividades de las obras de manera que se les dé el destino más adecuado desde el punto 

de vista ambiental, de acuerdo con sus características de procedencia, posibilidades de 

reutilización y aprovechamiento. 

 

Residuos sólidos convencionales 

 

En el periodo del presente informe (1 al 31 de octubre del 2021) los residuos sólidos 

convencionales fueron entregados de la siguiente manera: 

 

En la Ruta 5503, según la certificación expedida por el proveedor Trituradora Paz de Río, 

en el periodo solo se generaron 55 Kg de cinta de señalización, no se generaron residuos 

sólidos especiales o contaminados. 

 

En la Ruta 5504, los residuos sólidos convencionales generados, fueron entregados para 

su disposición final a las Empresas Públicas Municipales de Málaga, E.P.M.M., en el relleno 

sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio de Málaga, a una distancia 

aproximada de 2 Km del casco urbano de este municipio. En la zona de la planta vega seca 

y en los puntos de obra se cuenta con puntos ecológicos para la recolección y separación 

de residuos. 

 

Existen los puntos ecológicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes 

cumpliendo con el código y bolsas de colores según Resolución N°2184 del 26 de diciembre 

de 2019. En la Ruta 5504, los residuos sólidos generados son dispuestos en el campamento 

(PR14+700) de manera temporal y manejados por las Empresas Públicas del Municipio de 

Málaga - EPMM, en la Ruta 5503 son llevados por la empresa TPR y manejados por la 

Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Paz de Río y en la Ruta 5505 son 

transportados de los frentes de obra por la empresa MAVICOL y manejados por 

EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P. En el periodo se acopiaron en total 1.235 kg de residuos 

sólidos convencionales por rutas como se describe en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14. Residuos sólidos convencionales generados campamento y frentes de obras 

 

 
FECHA  RUTA 

No 

Aprovechables  
Aprovechables  Orgánicos  

TOTAL 

(KG) 
 

16/10/2021 
5503 

25 10 4 39  

26/10/2021 6 8 2 16  

16/10/2021 
5504 

350 120 30 500  

26/10/2021 450 80 10 540  

16/10/2021 
5505 

80 20 3 103  

26/10/2021 20 10 7 37  

TOTAL (KG)   931 248 56 1235  
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Fuente: Consorcio Isla Santander 

  

A continuación, se relaciona las certificaciones emitidas por las diferentes empresas de 

aseo tanto del informe 7 como del presente informe. Anexo Ambiental 5 “Certificación de 

residuos convencionales”. 

 

Residuos sólidos especiales 

 

La recolección, transporte y tratamiento o disposición final de los residuos especiales o 

peligrosos generados en frentes de obra, tales como: aceites usados, estopas, elementos 

contaminados, bolsas de cemento, entre otros, se realizará a través del proveedor 

PROSAMCOL Procesos Ambientales, que cuenta con todos los requisitos de acuerdo con 

la Legislación Ambiental Vigente. 

 

Teniendo en cuenta que la empresa PROSAMCOL SAS está ubicada en la ciudad de 

Bogotá y que la cantidad de residuos peligrosos almacenados en el PR14+700 no es 

considerable para el transporte y disposición final; entonces, una vez exista una cantidad 

aproximada de dos (2) toneladas, PROSAMCOL SAS realizará el acarreo y disposición final 

de los mismos, haciendo entrega de la certificación en el respectivo informe mensual.  

 

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2021, se generaron 45 Kg de 

residuos sólidos especiales en la Ruta 5503 (Serán manejados por la empresa DESCONT), 

370 Kg de residuos sólidos especiales en la Ruta 5504 y 10 Kg de residuos sólidos 

especiales en la Ruta 5505 (Serán manejados por la empresa PROSAMCOL), para un total 

de 425 kg.  

 

Tabla 15. Residuos sólidos especiales generados campamento y frentes de obra 

RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 

FECHA  RUTA CANTIDAD 
TOTAL 

(KG) 

26/10/2021 5503 45 45 

16/10/2021 5504 370 370 

24/10/2021 5505 10 10 

TOTAL (KG)   425 425 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Nota Aclaratoria:  se deja en claro que en el Anexo Ambiental 6 “Certificación residuos 

peligrosos”, se encuentran las certificaciones del presente informe por rutas designadas y se 

indica que los residuos peligrosos generados de la ruta 5504 aún no serán entregados hasta 

que no se complete con la cantidad estipulada para su recolección. 
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PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO. 

 

➢ Proyecto 1. Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09). 

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales 

vigentes para la captación, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga, 

minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico. 

 

A continuación, se indica las actividades realizadas por el Contratista para el cumplimiento 

de este ítem. 

 

Durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2021, continúa la captación de aguas lluvias 

en la planta Vega seca PR14+700 y en el PR 73+300, el agua es utilizada para humectación 

de la vía y demás actividades de obra. 

 

La medición del volumen captado se realiza mediante el número de viajes de carrotanque 

con capacidad de 3000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el 

número de viajes, la fuente de captación y el uso que se le da al agua (Humectación, obra, 

entre otros). En el periodo, se realizó una captación de 733 m3 de agua como se describe 

a continuación. 

 

Tabla 16. Captación aguas lluvias 

Captación aguas lluvias  

Sitio de captación  Registro mensual (m3) 

PR 73+300  317 

PR 14 +700  416 

TOTAL (M3) 733 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Se aclara que para el anexo que se menciona a continuación se adjunta las certificaciones 

del presente informe y las del informe 7, ya que en el informe anterior no se pudieron 

adjuntar porque no habían sido entregadas por el Contratista. Ver Anexo Ambiental 7 

“Certificación captación de aguas “ 

 

➢ Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10). 

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los 

vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres, 

requeridos para ejecución de las actividades del contrato. 
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Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal 

administrativo del contrato de obra N°1684 cuentan con conexión a pozo séptico existente.  

 

Así mismo, continua el uso de cinco (5) unidades sanitarias portátiles – USP, con los puntos 

de desinfección ubicados en los frentes de obra. 

 

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizó las unidades sanitarias 

portátiles suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de 

mantenimiento y limpieza una vez por semana. 

 

Por otro lado, el Contratista para el periodo en mención alquilo unidades sanitarias en las 

siguientes viviendas por rutas: 

 

• Ruta 5503: PR 2+008 (Nubia Gineth Bolívar), municipio Duitama, departamento 

de Boyacá. 

• Ruta 5504: PR 82+200 (Yeimi Janeth Bautista y Carlos Julio Bautista Niño), 

PR98+650 (Cristian Reyes), municipio Cerrito, departamento de Santander. 

La certificación emitida por Bamacol del informe 7 y 8 se puede evidenciar en el Anexo 
Ambiental 8” Certificación de baños” 

. 
PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTÉMICOS  

 

➢ Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11). 

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para 

realizar las actividades de remoción de la vegetación en el área de influencia directa, que 

garantice un adecuado manejo ambiental y la utilización del material vegetal a ser removido. 

 

En el periodo del presente informe se realizó descapote de cobertura vegetal en los Zodmes 

autorizados por la Interventoría para la disposición de materiales sobrantes. El material de 

descapote es acopiado y señalizado dentro de los mismos sitios para ser reutilizado en la 

recuperación paisajística del mismo sitio. A la fecha aún no se ha reutilizado este material, 

teniendo en cuenta que los Zodmes aún están en uso. 

 

➢ Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas (PBSE-4.2-12). 

El objetivo de este proyecto es recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las 

actividades del proyecto y de estabilización de taludes afectados por derrumbes. 

 

Para el periodo de presente informe aún no se ha realizado esta actividad, teniendo en 

cuenta que se están ejecutando diferentes obras, las cuales no permite que se recuperen 

dichas áreas aún. 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 05 
PERIODO: JULIO 01 A 31 DE 2021 

Página 61 de 102 
 

 

➢ Proyecto 3. Protección de Fauna. (PBSE-4.3-13). 

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el área influencia directa del 

proyecto. Durante el periodo comprendido del presente informe no se registraron 

actividades de avistamiento ni rescate de fauna silvestre. 

 

El Contratista indica que para el periodo del presente informe no se reportan especies de 

fauna que hayan sido afectadas o liberadas por la ejecución del proyecto. 

 

➢ Proyecto 4. Protección de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14). 

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuífero, las cuales, por ser áreas de 

especial importancia ecológica, gozan de protección especial por las autoridades 

ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad 

biológica. 

 

En el periodo del presente informe, continuaron actividades de excavación para la 

construcción del filtro en el sector del Páramo del Almorzadero desde el PR 78+200 a 

mayores, teniendo especial cuidado de no intervenir vegetación.  

 

Dada la importancia del ecosistema del Páramo de Almorzadero el día 28 de octubre de 

2021, se realiza recorrido con la Ingeniera Andrea del Pilar Mecón Gestora Ambiental de 

Invías e Interventoría, donde se revisaron algunos sitios donde se construirán alcantarillas 

para el manejo de aguas del recurso hídrico, identificando parcialmente aquellas que 

requieren o no permiso de ocupación de cauces; no obstante, se definirán con la visita 

preliminar y concepto técnico que expida la CAS. 

 

PROGRAMA 4. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

 

➢ Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos 

(PMIT-5-1-15) 

Establece las medidas que se deben implementar para la instalación, operación y 

desmantelamiento de las plantas de trituración y asfalto, con el objeto de cumplir con la 

normatividad ambiental vigente y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales. 

 

El Contratista menciona que durante el periodo se encuentran en funcionamiento la planta 

trituradora móvil ubicada en el predio Eucaliptos, vereda Junín sector el Bosque, municipio 

de Concepción y la planta dosificadora de concreto localizada en la Planta Vega Seca 

PR14+700, vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 5504; y que para la producción de 

concretos el Contratista emplea los siguientes materiales: Triturado de diferentes diámetros, 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 05 
PERIODO: JULIO 01 A 31 DE 2021 

Página 62 de 102 
 

 

arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de concretos contará con áreas para el 

acopio de materiales. 

 

Medidas de manejo general: 

 

•El área de la planta trituradora móvil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin 

de reducir la dispersión de material particulado 

•El área donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de 

lodos 

•Para el manejo de los lodos producidos, se llevarán a una zona de secado para su posterior 

disposición final en el sitio autorizado por la Interventoría. 

•De ser necesario se implementarán medidas para mitigar las emisiones de ruido. 

•Los vehículos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa. 

•La planta cuenta con toda la señalización de seguridad industrial, indicando límites de 

velocidad, uso de EPP, marcación de áreas entre otros. 

•Se realizará el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen 

funcionamiento de esta. 

 

Proceso de Producción 

 

•La producción será de acuerdo a las proporciones correctas de estos materiales para 

producir concreto de buena textura y resistencia.  

 

Ilustración 1. Flujograma del proceso de fabricación de mezclas de concreto a través de 

dosificadoras de concreto. 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema 

de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentación 
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•Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva 

pequeña con una balanza que determina el peso de los materiales 

•Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad 

correcta de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. 

•El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del 

cabezal de descarga. 

 

Ilustración 2.Flujograma del proceso, incluido el transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes 

 

En la dosificadora de concretos se generan emisiones únicamente en el momento en que 

se está realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento. 

 

En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento serán humedecidos 

mediante un sistema de aspersión para controlar la temperatura del mismo. 

 

El procedimiento de producción no genera emisiones, debido a que está utilizando un 

equipo donde el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados 

mediante comandos de tablero y son cargados directamente al vehículo en el que se realiza 

el transporte (mixer), es en él donde finalmente se mezclan las materias primas y se lleva 

hasta el sitio de colocación o fundida. 

 

Control de la calidad del aire 
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Para hacer control de la calidad del aire se realizó la humectación de los materiales a 

triturar, para esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva 

de alimentación de las mandíbulas, de esta forma se evita que haya dispersión de los 

materiales. 

 

➢ Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos (PMIT-5.3-17) 

El Contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los 

impactos generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y 

vehículos; y cumplir con la legislación nacional vigente. 

 

Para lo anterior el Contratista indica que los vehículos que transportan materiales tienen 

incorporados en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 

depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, 

pérdida parcial del material y escurrimiento de material durante el transporte. La carga es 

acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde superior del platón 

o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos permanecen 

adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. Las 

volquetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde superior 

del “volco” para evitar la caída de materiales por la vía. 

 

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de 

obra, se hace a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos 

como bolsa roja, estopas, material absorbente, palín, etc, en caso de llegar a presentarse 

alguna fuga o derrame del mismo. En cada frente de obra cuenta con el kit de derrames. 

 

El traslado de maquinaria se hace a través de vehículos apropiados –cama baja, es decir, 

no puede auto desplazarse, se dispone de avisos señales y dispositivos luminosos de 

acuerdo con la norma establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

 

Durante el periodo 1 de septiembre al 31 de octubre de 2021, se ejecutaron las actividades 

que requirieron del uso de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, 

retroexcavadora, entre otras y vehículos. 

 

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la vía en el 

formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

 

Nota Aclaratoria:  durante el periodo en mención se presentaron derrames en obra, 

sin embargo, el Contratista atendió a las observaciones y están implementando 

nuevas medidas para así mitigar afectaciones a las zonas verdes y pavimento 

existente. 
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ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA 

 

Durante el periodo evaluado la Interventoría lleva a cabo las siguientes actividades, las 

cuales no se encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados 

anteriormente, entre las cuales se encuentra: 

 

➢ Se realizan informes de seguimiento ambiental semana a semana en el cual se 

verifican actividades y lineamientos ambientales que se llevan día a día en obra, 

teniendo en cuenta las observaciones realizadas por Interventoría y subsanadas por 

el Contratista por lo que este documento contiene fotos de antes y después de cada 

hallazgo presentado. 

➢ Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas por el Contratista en el 

informe semanal verificando el cumplimiento adecuado y efectivo de las mismas, así 

como los compromisos establecidos en las actas de reuniones y comités 

ambientales y SST.  

➢ Día a día se efectúa la evaluación de la lista de chequeo para los componentes 

Ambiental y PMT mediante visitas al frente de obra y se registra en bitácora de 

campo. 

➢ Se proyectan oficios de respuesta a las solicitudes, aprobaciones, comunicados 

entre otros presentados tanto por el Contratista como la supervisión Relacionados 

con los componentes Ambiental que surgen durante el periodo evaluado. 

➢ Se realiza el seguimiento al traslado y manejo adecuado del material de 

construcción y demolición cantidad que se verifica semanalmente en conjunto con 

el inspector de Interventoría y se confirma con las certificaciones presentadas por el 

Contratista en el informe mensual. 

➢ La Interventoría manifiesta que no se ha dado aprobación al informe mensual del 

mes de mayo presentado por parte del Contratista, teniendo en cuanta que no han 

sido subsanadas las observaciones realizadas. 

 

PREDIAL 

 

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas en materia predial en marco 

del contrato 1684 de 2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 

GESTION PREDIAL, SOCIAL y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 

DUTTAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ SANTANDER y 

NORTE DE SANTANDE EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

"CONCLUTR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, y el 

cual está dividido de la siguiente manera: 

 

1. SITUACION ACTUAL 

Dentro de las actividades tendientes al desarrollo de los productos prediales, la 
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consultoría en materia predial inicio actividades, las cuales se resumen en los siguientes 

puntos: 

• Revisión de la información contenida en las bases de datos suministrada 

por el INVIAS (cuarto de datos). 

• Elaboración de diagnóstico predial con la información recopilada en la cual 

se determinó número de predios. 

• Se iniciaron labores para la obtención de información secundaria. 

• Participación en reuniones de seguimiento. 

 
 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 
 

a. Reuniones de Seguimiento 

 

Se realizaron reuniones de seguimiento con el equipo predial de la interventoría en 

las siguientes fechas y en las cuales se trataron los siguientes temas: 

 

 
• Viernes 1 de octubre de 2021 – comité de seguimiento semanal. 

• Viernes 8 de octubre de 2021 – comité de seguimiento semanal. 

• Viernes 15 de octubre de 2021 – comité de seguimiento semanal. 

• Viernes 22 de octubre de 2021 – Mesa de trabajo componente predial. 

• Viernes 29 de octubre de 2021 – Mesa de trabajo componente predial. 

• Mesa de trabajo técnico para solución de dudas por parte del contratista. 

 
 

b.  Solicitud de información 
 

Dentro de las actividades realizadas por la interventoría, se realizó la solicitud de 

los siguientes productos de manera oficial: 

 

 
1) Se realizó la solicitud de la siguiente información: 

 
i. Solicitud de convenio con el IGAC para compra de información cobijada por la 

ley de Habeas Data. 
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ii. Consecución de información catastral en formato digital, para Boyacá, 

Santander y Norte de Santander fuente IGAC. 

iii. Revisión y depuración de la información suministrada por el estructurador 

del proyecto. 

iv. Informe de verificación del actual corredor vial en materia predial. 

v. Información Alfanumérica catastral (Registros 1 y 2) para los predios 

contenidos en la franja tentativa de afectación predial. 

vi. Información de POT’s y sus anexos cartográficos, para determinar usos del 

suelo y restricciones. 

vii. Solicitud de información a las diferentes oficinas de Planeación Municipal, sobre: 

• Planes parciales en la zona de influencia directa 

• Predios de Conservación 

• Licencias de Construcción en la zona de influencia directa. 

• Valor de la Vivienda de interés prioritario VIP 

• Área mínima desarrollable en suelo urbano y rural 

viii. Identificación de predios especiales que puedan ser críticos 

durante su negociación. 

ix. Identificación de mejoras. 

x. Informe de puntos críticos a nivel predial que permita al (os) diseñadores 

tomar decisiones del trazado. 

xi. Implantación del diseño geométrico 

 

 
Por parte del contratista se presentó los siguientes resultados en materia predial: 
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Diagnostico predial, que corresponde a 22 predios sin información registral, 60 predios 

afectados por adquirir y 41 predios que iniciaron negociaciones anteriores con el INVIAS 

(Posibles pasivos prediales) 

En resumen, se tienen las siguientes afectaciones prediales: 
 

RUTA SECTOR No. predios Observaciones 

 

5503 

PR 97+400 9  

PR 127+400 4  

PR 132 a PR 133 3  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5504 

PR 5 + 200 A PR 6 + 600 9  

PR 7 + 400 – PR 8 3  

PR 28 4  

PR 12 1  

PR 44 1  

PR 57 + 500 a PR 57 + 800 6 Sector urbano - Cerrito 

PR 57 + 900 a PR 58 + 700 9  

PR 63 + 400 1  

PR 75 + 500 a PR 78 + 200 10  

PR 78 + 200 a PR 81 18  

PR 81 a PR 85 16  

PR 85 a PR 96 + 800 16  



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 05 
PERIODO: JULIO 01 A 31 DE 2021 

Página 69 de 102 
 

 

 

 

c. Información desarrollada 
 

En el desarrollo de los informes prediales, el consorcio indica que ha tenido avances 

en los siguientes aspectos y con los siguientes resultados: 

• Determinación de predios afectados por la construcción del proyecto en las 

rutas   5503 y 5504, se tiene tira topográfica preliminar y listado de predios. 

• Solicitud de información secundaria mencionada en el punto b, mediante el 

radicado de solicitud oficial ante las diferentes entidades de orden local y 

nacional. 

 

3. CONCLUSIONES 
 

• Se tienen identificados de manera preliminar los predios afectados por el 
proyecto. 

• Se iniciaron los procesos de consulta y compra de información necesaria 

para el desarrollo del proyecto. 

• El desarrollo de las actividades prediales se iniciará una vez se cuente con 

un diseño definitivo del área de estudio. Sin embargo, se están adelantando 

labores de obtención de información relevante para el desarrollo de este. 

 

En resumen, se tiene que, para la obtención de insumos para la gestión predial, el 

proyecto se encuentra de la siguiente manera: 
 
 
 

TRAMO SITUACION TECNICA SITUACION JURIDICA TAREAS POR REALIZAR 

 

   TCN 

✓ A la espera de diseños 

✓ Se inició la obtención 

de información 

secundaria. 

✓ Se inició la obtención 

de información 

secundaria. 

 
- Realizar seguimiento a las 

solicitudes de información. 

- Seguimiento cronograma de 

actividades 

 
 
 

4. ESTADO DE AVANCE 
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Para la primera fase “Elaboración de insumos para la gestión predial” se tienen 

los siguientes avances: 

 

TRAMO FICHA PREDIAL 
ESTUDIO DE 

TITULOS 

AVALUOS 

COMERCIALES 

 
5504 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 
5503 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

En cuanto a los compromisos adquiridos se tienen pendientes las siguientes 
actividades: 

 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

ENTREGA 

CONSECUCIÓN DE INFORMACIÓN 

SECUNDARIA 
Sin determinar 

CONCEPTO TECNICO PARA EL PAGO DE 

PREDIOS EN EXPROPIACION 
Sin determinar 

 

 

 

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

➢ Proyecto 3. Señalización Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06). 

El Contratista indica que este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de 

obra un área segura de trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está 

ejecutando. 

 

Para el periodo comprendido desde el 1 de octubre al 31 de octubre de 2021, se realizan 

actividades de instalación de señalización temporal con jornadas de mantenimiento y orden 

y aseo en los siguientes frentes de obra: PR 2+600, PR2+900 de la ruta 5503, PR 9+600, 

PR 9+800, PR 12+200, PR 12+400, PR 75+600, PR 77+200 de la ruta 5504 y PR 51+550, 

PR 49+370 y PR 50+370 de la ruta 5505. 
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La Interventoría da revisión y seguimiento a las actividades señaladas en este proyecto e 

indica que las observaciones presentadas día a día se evidencian en la bitácora de campo 

donde se sugiere acciones correctivas como la implementación a tiempo de los planes de 

manejo de tránsito (PMT) y el mantenimiento periódico del mismo en los frentes de obra. 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificación de los diferentes 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos: 

• Análisis de trabajo seguro 

• Permisos de trabajo  

• Charlas de seguridad  

• Capacitaciones  

• Inspecciones 

La Interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las 

actividades que se realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de 

trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la 

importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra. 

 

EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 

 

Se manifiesta por parte del Contratista que todo el personal que ingresa con la Organización 

al Consorcio ISLA Santander se debe realizar el examen médico ocupacional de acuerdo 

con el profesiograma establecido por la organización para cada cargo. Para el periodo 

comprendido desde el 1 de octubre al 31 de octubre de 2021. 

La Interventoría da revisión a la documentación presentada por parte del Contratista, dentro 

de los cuales se encuentran los exámenes médicos de ingreso, afiliaciones de ARL, EPS, 

fondo de pensiones y caja de compensación, inducciones y evaluación de inducción. A 

continuación, se relacionan las fechas y oficios mediante los cuales el Contratista realizo la 

entrega de la documentación y la Interventoría posteriormente dio aprobación. 

 

Tabla 17. Relación entrega de documentación personal de ingreso 

PERIODO DE INGRESO OFICIO RADICACIÓN OFICIO APROBACIÓN 

30 de agosto al 3 de 
septiembre 

19541 del 10 de 
septiembre 

2021-447-IDP-3055 del 13 
de septiembre 

6 al 12 de septiembre 19668 del 17 de 
septiembre 

2021-447-IDP-3132 del 20 
de septiembre 

13 al 19 de septiembre 19762 del 22 de 
septiembre 

2021-447-IDP-3175 del 24 
de septiembre 

20 al 26 de septiembre 19916 del 01 de octubre 2021-447-IDP-3258 del 4 
de octubre 

Fuente: Consorcio Isla Santander  
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Vale la pena aclarar que el Contratista no está realiza la entrega de la documentación del 

personal que ingreso a tiempo, por lo que en comités de obra y mediante comunicado se le 

ha solicitado realizar esta entrega a tiempo, esto con el fin de facilitar la verificación de la 

Interventoría en campo. 

 

Por parte de la Interventoría durante el mes de septiembre, no se realizó exámenes médicos 

ocupacionales para ingreso de personal. 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

El Contratista describe el número de trabajadores contratados para el periodo comprendido 

desde el 1 hasta el día 31 de octubre del 2021, mediante la siguiente tabla. 

Tabla 18.Personal Contratista agosto 

PERSONAL 
CONTRATADO 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

OCTUBRE 

ADMINISTRATIVOS 2 

PERSONAL 
OPERATIVO 

47 

OPERADORES 9 

TERCEROS 62 

TOTAL 120 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

La Interventoría da revisión al número de trabajadores ingresados en el mes de octubre, 

mediante los documentos del personal presentados por el Contratista y se da claridad que 

por parte de la Interventoría no se presenta ingreso de personal en el periodo comprendido 

del 1 al 31 de octubre del año en curso. 

 

INDUCCIONES SST 

 

El Contratista manifiesta que dentro de las principales actividades se tiene la inducción del 

personal que ingresa, en este proceso se hace una introducción a temas asociados con la 

empresa y su sistema de gestión, la información específica que es suministrada se 

relaciona a continuación: 

 

➢ SST: 

• Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, 

importancia y sanciones disciplinarias 

• Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades. 
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• Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias 

psicoactivas. 

• Planes de emergencia en cada uno de los frentes. 

• Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por 

incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos). 

• Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.  

• Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

• Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Matriz de 

peligros. 

• Análisis de seguro de trabajo. 

 

➢ GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

• Presentación de la empresa. 

• Formas de pago (Compensación flexible).  

• Beneficios corporativos (Oficina/obras). 

• Seguridad social. 

• Derechos y deberes empleados.  

• Dotación/Uniformes. 

• Horarios de trabajo. Permisos. 

• Manual de convivencia. 

• Perfiles de cargo (Responsabilidades). 

• Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.  

 

➢ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Políticas de Gestión (Direccionamiento corporativo).  

• Objetivos de Gestión. 

• Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquía y Línea de comunicación.  

• Normas de Seguridad. 

• Matriz de Peligros. 

• Elementos de Protección Personal y Cuidados.  

• Accidente e Incidente. 

• Comité Paritario y Brigadas de Emergencia. 

• Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).  

• Matriz de Aspectos Ambientales. 

• Orden y Aseo.  

• Disposición de Residuos. 

• Programas de gestión ambiental y salud ocupacional. 

• Planillas de seguridad social. 

Adicionalmente, se aplica la Evaluación a la Inducción, Mediante el Examen de 

Conocimientos. 
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Para el periodo Comprendido desde el 1 al 31 de octubre del 2021, Ingresaron al proyecto 

ciento nueve (109) trabajadores a los cuales se les realizo el respectivo proceso de 

inducción. 

 

La Interventoría da revisión a las fichas de inducción y evaluación de inducción presentadas 

por parte del Contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobación. (Ver Anexo 

Ambiental 1. Inducción y evaluación inducción). 

 

A continuación, se relaciona el personal que ingreso durante el mes de octubre: 

 

Tabla 19.Personal que ingreso en el mes de septiembre 

No. EMPRESA 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
(COMPLETOS) 

CARGO 
FECHA DE 
INGRESO 

EXAMEN MEDICO 
OCUPACIONAL 

SI NO 

1 MAVICOL 
ANZOLA 
GRANADOS 
MELANY DENNISE 

AYUDANTE - 
CONTROLADOR 

VIAL 
1/10/2021 X  

2 
OBRAS 
CIVILES 
PRADA SAS 

CALDERON 
CAMACHO ANGEL 
MARIA 

AYUDANTE 1/10/2021 X  

3 
CISANTAND
ER 

CASTELLANOS 
NIÑO ARMANDO 

AYUDANTE C 1/10/2021 X  

4 
CISANTAND
ER 

CONDE SILVA 
HELMER YESID 

AYUDANTE C 1/10/2021 X  

5 
OBRAS 
CIVILES 
PRADA SAS 

FLORES ROJAS 
SANTIAGO 

AYUDANTE 1/10/2021 X  

6 
CISANTAND
ER 

FLOREZ FAJARDO 
FABIO ALONSO 

AYUDANTE C 1/10/2021 X  

7 
CISANTAND
ER 

FLOREZ RIOS LUIS 
ESTEBAN 

AYUDANTE C 1/10/2021 X  

8 
OBRAS 
CIVILES 
PRADA SAS 

GARZA JAIMES 
NESTOR FABIAN 

AYUDANTE 1/10/2021 X  

9 MAVICOL 
ISIDRO CAÑAS 
SANDRA ROCIO 

AYUDANTE - 
CONTROLADOR 

VIAL 
1/10/2021 X  

10 
OBRAS 
CIVILES 
PRADA SAS 

JAIMES 
CASTAÑEDA 
HENRY 

AYUDANTE 1/10/2021 X  

11 
OBRAS 
CIVILES 
PRADA SAS 

LOZANO SUAREZ 
RAUL HERNANDO 

AYUDANTE 1/10/2021 X  

12 
CISANTAND
ER 

MORENO ROJAS 
JHOINER ALEXIS 

AYUDANTE C 1/10/2021 X  

13 CISANTAND QUIROGA AUXILIAR DE 1/10/2021 X  
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ER CARRERO 
ADRIANA LIZETH 

EQUIPOS 

14 
OBRAS 
CIVILES 
PRADA SAS 

ROJAS PRIETO 
JAVIER LEONARDO 

AYUDANTE 1/10/2021 X  

15 
CISANTAND
ER 

SANABRIA 
HERNANDEZ JOSE 
MIGUEL 

AYUDANTE B 1/10/2021 X  

16 
CONCREME
X 

CACERES 
CACERES PEDRO 
ELIAS 

AYUDANTE 2/10/2021 X  

17 
CONCREME
X 

FAJARDO 
ANTOLINEZ CIRO 
ANTONIO 

AYUDANTE 2/10/2021 X  

18 
CONCREME
X 

FAJARDO 
ANTOLINEZ JAVIER 

AYUDANTE 2/10/2021 X  

19 
CONCREME
X 

ORTIZ BUITRAGO 
FELIX MARIA 

AYUDANTE 2/10/2021 X  

20 
CONCREME
X 

PEREZ ORTIZ 
JAIRO 

AYUDANTE 2/10/2021 X  

21 MAVICOL 
RODELO SERRANO 
ARLEN EDUARDO 

OPERADOR 
FRESADORA 

2/10/2021 X  

22 
CONCREME
X 

ROMERO PEÑA 
JAVIER 

AYUDANTE 2/10/2021 X  

23 
CONCREME
X 

VEGA ROMERO 
EDGAR ORLANDO 

AYUDANTE 2/10/2021 X  

24 
CONCREME
X 

ZAMBRANO 
VILLAMIZAR 
EDUAR JOSE 

AYUDANTE 2/10/2021 X  

25 
CONCREME
X 

ANTOLINEZ BASTO 
CLOVALDO 

AYUDANTE 4/10/2021 X  

26 
CONCREME
X 

BARAJAS 
DELGADO 
AURELIO 

AYUDANTE 4/10/2021 X  

27 
CONCREME
X 

BASTO 
CABALLERO 
GERARDO 

AYUDANTE 4/10/2021 X  

28 
CONCREME
X 

BAUTISTA FLOREZ 
LUIS MIGUEL 

AYUDANTE 4/10/2021 X  

29 
CONCREME
X 

CONDE OJEDA 
INDALECIO 

AYUDANTE 4/10/2021 X  

30 LATINCO 
CORREA CORREA 
SANDRA MILENA 

ASISTENTE SST 
A 

4/10/2021 X  

31 
CONCREME
X 

PEÑA PEÑA DARIO AYUDANTE 4/10/2021 X  

32 MAVICOL 
ALVARADO 
LIZCANO 
GERONIMO 

AYUDANTE 6/10/2021 X  

33 LATINCO 
VARGAS LARA 
HECTOR HUGO 

CONTRAMAEST
RO 

6/10/2021 X  
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34 
CISANTAND
ER 

ACOSTA DAZA 
JOSE ANTONIO 

OPERADOR 
RETROEXCAVA

DORA 
7/10/2021 X  

35 
JSR 
INGENIERIA 
SAS 

CALDERON 
WILLIAM  ERNESTO 

OPERADOR 
RETROEXCAVA

DORA 
7/10/2021 X  

36 LATINCO 
CIFUENTES 
OROZCO 
MAURICIO 

AYUDANTE 
ENTENDIDO 
PLANTA DE 
ASFALTO Y 

TRITURADORA 

7/10/2021 X  

37 MAVICOL 
MACHADO 
CHACON NESTOR 
FABIAN 

OPERARIO 
MINICARGADOR 

7/10/2021 X  

38 
CISANTAND
ER 

TOVAR CHILITO 
JESUS ANTONIO 

ENCARGADO DE 
OBRA 

7/10/2021 X  

39 
CISANTAND
ER 

BAUTISTA SILVA 
FREDY 

AYUDANTE C 8/10/2021 X  

40 
CISANTAND
ER 

CABALLERO 
CARVAJAL FELIX 
GUSTAVO 

OFICIAL B 8/10/2021 X  

41 
CISANTAND
ER 

CELY SERRANO 
ARMANDO 

OPERADOR 
EXCAVADORA A 

8/10/2021 X  

42 
CISANTAND
ER 

CORREA BAUTISTA 
LUIS ANGEL 

AYUDANTE C 8/10/2021 X  

43 
CISANTAND
ER 

ORTIZ EUGENIO 
ISIDRO 

AYUDANTE C 8/10/2021 X  

44 
CISANTAND
ER 

REY VELANDIA 
JAIME 

AYUDANTE C 8/10/2021 X  

45 
CISANTAND
ER 

ROMERO EUGENIO 
FERNANDO 

AYUDANTE C 8/10/2021 X  

46 
CONCREME
X 

ARIZA TORRADO 
WILLIAM DAVID 

INGENIERO 
RESIDENTE 

9/10/2021 X  

47 
CONCREME
X 

BASTO SILVA 
MAURICIO 

AYUDANTE 9/10/2021 X  

48 
CONCREME
X 

CAMARGO FLOREZ 
OMAR YORLANDY 

AUXILIAR DE 
OBRA 

9/10/2021 X  

49 
CONCREME
X 

GAMBA 
HERNANDEZ 
HARRIET DAVID 

OPERADOR 
MINICARGADOR 

9/10/2021 X  

50 
CONCREME
X 

NIÑO CASTRO 
CARLOS ALIRIO 

AYUDANTE 9/10/2021 X  

51 
CONCREME
X 

NIÑO VARGAS 
OMAR ANTONIO 

AYUDANTE 9/10/2021 X  

52 
CONCREME
X 

ORTIZ FLOREZ 
JAVIER 

OFICIAL DE 
OBRA 

9/10/2021 X  

53 
CONCREME
X 

REYES DELGADO 
OMAR YEZID 

AYUDANTE 9/10/2021 X  

54 
CONCREME
X 

ROMERO PEÑA 
JORGE 

AYUDANTE 9/10/2021 X  
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55 
CONCREME
X 

SUAREZ VELA 
JUAN FELIPE 

OPERADOR 
RETROEXCAVA

DORA 
9/10/2021 X  

56 
CISANTAND
ER 

BARRETO RIVERA 
WEYMAR YOBANY 

AYUDANTE B 11/10/2021 X  

57 
CISANTAND
ER 

BASTO MURILLO 
SADY ROBERTO 

OFICIAL B 11/10/2021 X  

58 
CISANTAND
ER 

CALDERON 
FLOREZ GILBERTO 

AYUDANTE C 11/10/2021 X  

59 
CISANTAND
ER 

CARVAJAL 
CARVAJAL NEIDER 
YESID 

AYUDANTE C 11/10/2021 X  

60 
CISANTAND
ER 

FLOREZ MERCHAN 
JOSE RAMIRO 

AYUDANTE C 11/10/2021 X  

61 
CISANTAND
ER 

FLOREZ VICTOR 
JULIO 

AYUDANTE C 11/10/2021 X  

62 
CISANTAND
ER 

NIÑO FIGUEROA 
JHONATAN 
MAURICIO 

OPERADOR 
BULDOZER 

11/10/2021 X  

63 
CISANTAND
ER 

SALINAS PEÑA 
GERMAN 
LEONARDO 

AYUDANTE C 11/10/2021 X  

64 
CISANTAND
ER 

VILLABONA PEREZ 
ARLEY LEONARDO 

AYUDANTE C 11/10/2021 X  

65 
CONCREME
X 

CORREA 
ALBARRACIN 
DIEGO 

AYUDANTE 12/10/2021 X  

66 
CONCREME
X 

GARCIA ORDUÑA 
BRAYAN CAMILO 

AYUDANTE 12/10/2021 X  

67 
CONCREME
X 

ROSAS 
BETANCOURTH 
WILSON 

OFICIAL 12/10/2021 X  

68 
CONCREME
X 

BONCES ROJAS 
WILMER MAURICIO 

CONDUCTOR 
MIXER 

19/10/2021 X  

69 
CISANTAND
ER 

CARVAJAL 
PALACIOS  
WILMER ARLEY 

AYUDANTE C 19/10/2021 X  

70 
CISANTAND
ER 

CONDE PALENCIA  
ISMAEL 

AYUDANTE C 19/10/2021 X  

71 
CISANTAND
ER 

CUEVAS GOMEZ  
NESTOR YESITH 

AYUDANTE C 19/10/2021 X  

72 
CONCREME
X 

FLOREZ 
ANTOLINEZ 
CRITIAN ANTONIO 

AYUDANTE 19/10/2021 X  

73 
CISANTAND
ER 

GUERRERO 
VALDERRAMA  
LUIS CARLOS 

AYUDANTE C 19/10/2021 X  

74 
CONCREME
X 

HERNANDEZ 
HERNANDEZ JULIO 
YOHANDRI 

AYUDANTE 19/10/2021 X  
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75 
CISANTAND
ER 

JEREZ CABALLERO  
CIRO ALFONSO 

OFICIAL B 19/10/2021 X  

76 
CISANTAND
ER 

LARROTA ACUÑA  
LUIS JESUS 

AYUDANTE C 19/10/2021 X  

77 
CISANTAND
ER 

LEON CALDERON  
ROLANDO 

AYUDANTE C 19/10/2021 X  

78 
CISANTAND
ER 

MEJIA ORTIZ  
RAFAEL ELIECER 

AYUDANTE C 19/10/2021 X  

79 
CONCREME
X 

MOSQUERA 
MOSQUERA JAHIR 

OFICIAL 19/10/2021 X  

80 
CISANTAND
ER 

OROZCO 
RODRIGUEZ MAVIR 
ANGELICA 

ANALISTA DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 
19/10/2021 X  

81 
CISANTAND
ER 

ORTIZ AVENDAÑO  
ENDER EDUARDO 

AYUDANTE C 19/10/2021 X  

82 
CISANTAND
ER 

ORTIZ AVENDAÑO  
HUGO  
ALEXANDER 

AYUDANTE C 19/10/2021 X  

83 
CISANTAND
ER 

ORTIZ HERNANDEZ  
WILLIAM 

AYUDANTE C 19/10/2021 X  

84 
CISANTAND
ER 

PATIÑO 
CHAPARRO  
GERMAN YESID 

AYUDANTE C 19/10/2021 X  

85 
CISANTAND
ER 

QUIROZ LOZANO  
LUIS HERNANDO 

AYUDANTE C 19/10/2021 X  

86 
CISANTAND
ER 

RINCON PRADA  
WILLIAM DAYR 

AYUDANTE C 19/10/2021 X  

87 
CISANTAND
ER 

RUBIANO GUILLEN  
VICTOR MANUEL 

AYUDANTE C 19/10/2021 X  

88 
CISANTAND
ER 

SEPULVEDA 
PALENCIA  EDWIN 
DAVID 

AYUDANTE C 19/10/2021 X  

89 
CISANTAND
ER 

SILVA MANRIQUE  
VICTOR MANUEL 

OFICIAL B 19/10/2021 X  

90 
CISANTAND
ER 

ZAMBRANO 
VILLAMIZAR  
JOHER EDUARDO 

AYUDANTE C 19/10/2021 X  

91 

BECA 
CONSTRUC
CIONES 
S.A.S 

JEREZ JOYA 
DIEGO YESID 

AYUDANTE 20/10/2021 X  

92 MAVICOL 
LOPEZ TORRES 
NELSON ENRIQUE 

INSPECTOR DE 
OBRA 

20/10/2021 X  

93 

BECA 
CONSTRUC
CIONES 
S.A.S 

ORDUZ MANRIQUE 
ANGELA JOHANA 

AUXILIAR SST 20/10/2021 X  

94 

BECA 
CONSTRUC
CIONES 
S.A.S 

RODRIGUEZ 
PINEDA TIMOLEON 

AYUDANTE 20/10/2021 X  
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95 

BECA 
CONSTRUC
CIONES 
S.A.S 

SANCHEZ TORRES 
JUAN PABLO 

ENCARGADO DE 
OBRA 

20/10/2021 X  

96 
CONSTRU 
AMT S.A.S. 

CORREA GARNICA 
CRECENCIO 

CONDUCTOR 
VOLQUETA 

21/10/2021 X  

97 
CONSTRUC
TORA LTD 
S.A.S. 

NIÑO NIÑO MAICOL 
ANDRES 

OPERARIO 
RETROCARGAD

OR 
21/10/2021 X  

98 
CISANTAND
ER 

CALDERON 
CAMACHO  ANGEL 
MARIA 

AYUDANTE C 22/10/2021 X  

99 
CISANTAND
ER 

CASTAÑEDA RUIZ  
JONATHAN YESID 

LLANTERO A 22/10/2021 X  

100 
CISANTAND
ER 

FLOREZ ROJAS  
SANTIAGO 

AYUDANTE C 22/10/2021 X  

101 
CISANTAND
ER 

HENAO 
CASTRILLON  
JHOHAIDER 

OPERADOR 
BULLDOZER B 

22/10/2021 X  

102 
CISANTAND
ER 

LOZANO SUAREZ  
RAUL HERNAN 

AYUDANTE C 22/10/2021 X  

103 
CISANTAND
ER 

MORALES 
MARTINEZ  JOSE 
HECTOR 

MECANICO A 22/10/2021 X  

104 
CISANTAND
ER 

ORDUZ VALENCIA  
FABIAN 
ALEXANDER 

AYUDANTE C 22/10/2021 X  

105 
CISANTAND
ER 

ROJAS 
GOYENECHE  
JAIME 

AYUDANTE C 22/10/2021 X  

106 

BECA 
CONSTRUC
CIONES 
S.A.S 

BASTO SANDOVAL 
GLEYDER 

CONDUCTOR 
BUS 

25/10/2021 X  

107 
CP 
CONSTRUC
CIONES S.A. 

DEL VALLE 
ZABALETA WILLIAM 
ALFREDO 

OFICIAL 25/10/2021 X  

108 LATINCO 
HERNANDEZ 
JAIMES PEDRO 
JESUS 

OPERADOR 
RETROCARGAD

OR 
25/10/2021 X  

109 
CISANTAND
ER 

MARBELLO VIDEZ 
SALOMON 

OPERADOR 
MOTONIVELADO

RA 
25/10/2021 X  

110 
CP 
CONSTRUC
CIONES S.A. 

PEÑA VARGAS 
CARLOS FELIPE 

INGENIERO 
RESIDENTE 

25/10/2021 X  

111 
CP 
CONSTRUC
CIONES S.A. 

PEÑA VARGAS 
LUIS CARLOS 

AUXILIAR DE 
INGENIERIA 

25/10/2021 X  

112 
CP 
CONSTRUC

PIÑERES 
RICAURTE ERWIN 

OFICIAL 25/10/2021 X  
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CIONES S.A. GEOVANNY 

113 
CP 
CONSTRUC
CIONES S.A. 

PIÑERES 
RICAURTE 
FEDERNEY 

OFICIAL 25/10/2021 X  

114 
CP 
CONSTRUC
CIONES S.A. 

PIÑERES 
RICAURTE OVIDIO 

CAPATAZ 25/10/2021 X  

115 
CONCREME
X 

CARVAJAL ROJAS 
DAVID ADRIAN 

AYUDANTE 26/10/2021 X  

116 
CONCREME
X 

CHAPETA MENDEZ 
CESAR FABIAN 

AYUDANTE 26/10/2021 X  

117 
CISANTAND
ER 

JURADO 
MELGAREJO 
NIXON ARLEY 

CONDUCTOR 
VOLQUETA 

26/10/2021 X  

118 
CISANTAND
ER 

PEÑA VERA OMAR 
DARIO 

CONDUCTOR 
VOLQUETA 

26/10/2021 X  

119 
CONCREME
X 

REYES 
MALDONADO 
CRISTIAN ARLEY 

AYUDANTE 26/10/2021 X  

120 
CONCREME
X 

VEGA ORTIZ SAUL 
EDUARDO 

AYUDANTE 26/10/2021 X  

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Por parte de la Interventoría no se realizan inducciones y evaluaciones de inducción durante 

el mes de septiembre, teniendo en cuenta que no se presentó ingreso de personal en este 

periodo. 

 

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

El Contratista manifiesta que, durante el mes de octubre, se realizó la entrega de elementos 

de protección personal a todo el personal que labora en los diferentes frentes de obra. 

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección 

personal. 

 

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones 

de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido 

a la inducción inicial, el trabajador procede a retirar su dotación y elementos de protección 

personal de acuerdo al cargo, que básicamente consiste en: 

 

• Camisa de dril y pantalón jeans 

• Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad 

• Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad) 

• Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos) 

• Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a 

la actividad. 
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• Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente) 

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas 

reposiciones, las cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control 

entrega de equipo de protección personal, por cada trabajador que incluye datos como: 

nombre del trabajador, identificación, cargo, proyecto, fecha de entrega (día, mes y año), 

descripción del elemento de protección personal, firma del trabajador que recibe el 

elemento y firma de quien entrega el EPP. Se muestra relacionada en la siguiente tabla y 

el consolidado de los EPP Entregados durante este periodo.  

 

Tabla 20.Consolidados EPP entregados Contratista. 

N° 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

CANTIDAD 

Agosto 
OBSERVACIONES 

1 Guantes de vaqueta 179 
Personal administrativo y 

operativo 

2 Guantes tipo mecánico 68 
Personal administrativo y 

operativo 

3 Tapabocas desechable 324 
Personal administrativo y 

operativo 

4 Protector auditivo de inserción 77 
Personal administrativo y 

operativo 

5 Protector auditivo de copa 13 
Personal administrativo y 

operativo 

6 Mono gafas lente oscuro 98 
Personal administrativo y 

operativo 

7 Bota de caucho 72 
Personal administrativo y 

operativo 

8 Chaleco reflectivo 5 
Personal administrativo y 

operativo 

9 Mono gafas lente claro 29 
Personal administrativo y 

operativo 

10 Casco de seguridad 61 
Personal administrativo y 

operativo 

11 Mascarilla para soldador 20 
Personal administrativo y 

operativo 

12 Overol para sustancias químicas 3 Personal operativo 

13 Guantes de caucho 34 Personal operativo 
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14 Chaleco de drill 7 
Personal administrativo y 

operativo 

15 Barbuquejo para casco 25 Personal operativo 

16 Capuchón en drill para sol 116 Personal operativo 

17 Impermeable dos piezas 102 
Personal administrativo y 

operativo 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal 

(EPP), los cuales se pueden ver en el Anexo SST 2. Entrega de EPP Contratista, de igual 

forma en campo se da revisión al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los 

mismos. 

 

CHARLAS DE SEGURIDAD 

 

El Contratista durante la ejecución de las actividades propias del contrato, se sensibilizó al 

personal en temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las 

charlas diarias de cinco minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el 

cumplimiento de las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa 

a diario diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el 

cumplimiento de la labor, para así garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, 

seguridad y ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la 

productividad y el desempeño de los trabajadores. En total se ejecutaron veinticinco (25) 

charlas de seguridad como se muestra en la Tabla 5, donde de igual forma se presenta el 

consolidado de charlas de seguridad realizadas a los trabajadores durante el periodo 

comprendido desde el 1 al 31 de octubre del 2021. Los temas de seguridad y salud en el 

trabajo fueron: 

 

Tabla 21. Consolidadas charlas de seguridad 

No. FECHA TEMA ASISTENTES 
DURACIÓN 

EN MIN 
TOTAL, 
HORAS 

1 1/10/2021 Relaciones Interpersonales 91 10 0,17 

2 2/10/2021 
Importancia, Vulnerabilidad y 
Fragilidad del Páramo 
Almorzadero 

61 10 0,17 

3 4/10/2021 
Efectos del Cemento en la 
Salud 

94 10 0,17 

4 5/10/2021 Incapacidades 75 10 0,17 
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5 6/10/2021 
Enfermedades trasmitidas 
por los Alimentos 

78 10 0,17 

6 7/10/2021 
Medidas de prevención en 
caso de Sismo y Simulacro 
de evacuación 

107 10 0,17 

7 8/10/2021 

Las lesiones leves también 
se deben informar y/o 
reportar en caso de 
emergencia 

101 10 0,17 

8 9/10/2021 Paramo del Almorzadero 98 10 0,17 

9 11/10/2021 
El uso del casco de 
seguridad puede salvarlo 

114 10 0,17 

10 12/10/2021 
Socialización de la Política y 
Objetivos del Sistema de 
Gestión Integral y SST 

93 10 0,17 

11 13/10/2021 
Calistenia - Rumba terapia y 
sus beneficios 

84 10 0,17 

12 14/10/2021 Que son Productos Químicos 121 10 0,17 

13 15/10/2021 
Orden y Limpieza sus 
consecuencias 

97 10 0,17 

14 16/10/2021 
Ecosistemas Estratégicos y 
Sensibles 

113 10 0,17 

15 19/10/2021 Las manos ¡Cuídalas! 139 10 0,17 

16 20/10/2021 El Suicidio 131 10 0,17 

17 21/10/2021 
Brigadas de Emergencia y 
sus Funciones 

127 10 0,17 

18 22/10/2021 
Continuemos con el 
Autocuidado en la pandemia 

128 10 0,17 

19 23/10/2021 
Brigadas de emergencia en 
primeros auxilios y manejo 
de extintores 

28 180 3 

20 23/10/2021 
Sistema de carpado manual 
y electrónico para vehículos 

133 10 0,17 

21 25/10/2021 
Algunas razones para NO 
Fumar 

229 10 0,17 

22 26/10/2021 Hábitos Seguros 205 10 0,17 

23 27/10/2021 
Método correcto de 
levantamiento de cargas 

148 10 0,17 

24 28/10/2021 
Leyes de una Buena 
Alimentación 

173 10 0,17 

25 29/10/2021 Estrés laboral 156 10 0,17 
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26 30/10/2021 
Manejo de Corrientes de 
agua naturales 

155 10 0,17 

TOTAL 3079 430 7,25 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

La Interventoría realiza la revisión diaria en campo y mediante las listas de asistencia 

remitida por parte del Contratista donde se evidencia la ejecución de las capacitaciones 

relacionadas anteriormente. (Ver Anexo SST 3. Charlas de Seguridad) 

 

CAPACITACIONES 

 

Para este periodo se realizaron quince (15) capacitaciones de inducción al personal del 

proyecto, enfocado en temas como peligros y riesgos del cargo, seguridad vial, copasst 

plan de emergencia y protocolo de bioseguridad y tres (3) capacitaciones en temas de 

manejo defensivo, sustancias peligrosas y brigadistas. 

 

Tabla 22.Consolidado capacitaciones 

FECHA TEMA ASISTENTES 
DURACION 

EN MIN 

TOTAL, DE 

HORAS CAP 

1/10/2021 Inducción SST 15 120 2,0 

2/10/2021 Inducción SST 9 120 2,0 

2/10/2021 Manejo defensivo 23 480 8,0 

3/10/2021 
Transporte de sustancias 

peligrosas 
20 480 8,0 

4/10/2021 Inducción SST 7 120 2,0 

6/10/2021 Inducción SST 2 120 2,0 

7/10/2021 Inducción SST 5 120 2,0 

8/10/2021 Inducción SST 7 120 2,0 

9/10/2021 Inducción SST 10 120 2,0 

11/10/2021 Inducción SST 9 120 2,0 

12/10/2021 Inducción SST 3 120 2,0 

19/10/2021 Inducción SST 23 120 2,0 

20/10/2021 Inducción SST 5 120 2,0 

21/10/2021 Inducción SST 2 120 2,0 

22/10/2021 Inducción SST 8 120 2,0 

23/10/2021 Capacitación a brigadistas 58 180 3,0 

25/10/2021 Inducción SST 9 120 2,0 

TOTALES 221 2820 47 

Fuente: Consorcio Isla Santander 
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La Interventoría dando revisión a los anexos de las capacitaciones realizadas durante el 

mes de septiembre, encuentra que están las evidencias de las listas de asistencia de las 

capacitaciones relacionadas en la tabla 6, las cuales se encuentran completas. (Ver Anexo 

SST 4. Capacitaciones). 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Tabla 23.Consolidado inspecciones de seguridad 

N° FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
 

1 04/10/2021 Inspección de camilla PR75 1  

2 18/10/2021 Inspección de camilla PR73 1  

3 21/10//2021 Inspección de botiquín 1  

4 21/10//2021 Inspección de extintores 1  

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

La Interventoría dando revisión en campo a las inspecciones que se realizan por parte del 

Contratista las cuales se evidencian en la relación de la Tabla 7 y de igual forma coinciden 

con el anexo de las inspecciones realizadas durante el mes de septiembre. (Ver Anexo SST 

5. Inspecciones de seguridad). 

 

INGRESO DE MAQUINARIA 

 

Tabla 24. Consolidado de ingreso de vehículos y maquinaria 

ITEM VEHÍCULO Y/O EQUIPO  
CÓDIGO Y/O 

PLACA  

FECHA DE 

INGRESO 
 

1 RETROCARGADOR 420E A-RE-0628  1/10/2021  

2 CARRO TANQUE AGUA XUJ880 1/10/2021  

3 CARRO TANQUE AGUA SNK384 1/10/2021  

4 RETROCARGADOR 102B A-RE-0253  7/10/2021  

5 RECICLADORA WIRTGEN W240 REF01  20/10/2021  

6 RETROCARGADOR JOHN DEERE 310SG 20/10/2021  

7 CAMION TURBO NHR  WOK954 20/10/2021  

8 VOLQUETA SENCILLA  JKG849 20/10/2021  

9 BUSETA 28 PASAJEROS XVM673 20/10/2021  

10 EXCAVADORA - HITACHI  ZX130 20/10/2021  

11 MINICARGADOR bobcat S-185 20/10/2021  
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12 MIXER INTERNATIONAL WOV910  20/10/2021  

13 VOLQUETA-DOBLE TROQUE THX115 26/10/2021  

Fuente: Consorcio Isla Santander 

La Interventoría en revisión al anexo de la documentación de la maquinaria que ingreso en 

el mes de octubre, se encuentra que cada uno de los equipos cuenta con los seguros y 

permisos de operación según corresponda, de igual forma en campo se verifica que la 

maquinaria que se encuentre adelantando actividades, este dentro de la relación y la 

documentación que tiene la Interventoría. (Ver Anexo SST 6. Documentos maquinaria y 

equipos). 

 

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA 

 

El Contratista evidencia que por temas de COVID-19 se tiene suspendidas la actividad de 

realización de alcoholimetrías de aire expirado por la organización ya que representa un 

riesgo inminente de contagio de COVID-19 al realizar esta actividad, motivo por el cual la 

organización la suspendió. 

 

La Interventoría da aprobación a la medida tomada por el Contratista respecto a las pruebas 

de alcoholimetría, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 666 de 2020 la 

cual entabla el protocolo general de Bioseguridad para mitigar la propagación del virus. 

 

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 

Tabla 25. Consolidado de análisis de trabajo seguro 

FECHA 
CANTIDAD 

ACTIVIDAD 

4 al 10 de octubre de 2021 
11 al 17 de octubre de 2021 
18 al 24 de octubre de 2021  
25 al 31 de octubre 2021 

1 
1 
1 
1 

ATS Construcción gaviones    

4 al 10 de octubre de 2021 
18 al 24 de octubre de 2021  
25 al 31 de octubre 2021 

1 
1 
1 

ATS Instalación de filtro   

4 al 10 de octubre de 2021 
11 al 17 de octubre de 2021 
18 al 24 de octubre de 2021  
25 al 31 de octubre 2021 

2 
3 
3 
2 

ATS Regulación de trafico 

4 al 10 de octubre de 2021 
11 al 17 de octubre de 2021 
18 al 24 de octubre de 2021  
25 al 31 de octubre 2021 

1 
1 
1 
1 

ATS Lleno y compactación de material 

4 al 10 de octubre de 2021 
11 al 17 de octubre de 2021 

1 
1 

ATS tanqueo de combustible 
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18 al 24 de octubre de 2021  
25 al 31 de octubre 2021 

1 
1 

4 al 10 de octubre de 2021 
11 al 17 de octubre de 2021 
18 al 24 de octubre de 2021  
25 al 31 de octubre 2021 

1 
1 
1 
1 

ATS de topografía  

4 al 10 de octubre de 2021 
11 al 17 de octubre de 2021 
25 al 31 de octubre 2021 

1 
1 
1 

ATS soldadura 

4 al 10 de octubre de 2021 
11 al 17 de octubre de 2021 
18 al 24 de octubre de 2021  
25 al 31 de octubre 2021 

1 
1 
1 
1 

ATS cargue, transporte y descargue de 
materiales. 

4 al 10 de octubre de 2021 
11 al 17 de octubre de 2021 
18 al 24 de octubre de 2021  
25 al 31 de octubre 2021 

1 
1 
1 
1 

ATS Transporte de personal. 

4 al 10 de octubre de 2021 
11 al 17 de octubre de 2021 
18 al 24 de octubre de 2021  
25 al 31 de octubre 2021 

2 
2 
2 
2 

ATS Aplicación de mezcla asfáltica  

4 al 10 de octubre de 2021 
11 al 17 de octubre de 2021 
18 al 24 de octubre de 2021  
25 al 31 de octubre 2021 

1 
1 
1 
1 

ATS Instalación de MR 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

La Interventoría realiza revisión a los formatos de análisis de trabajo seguro, donde se 

evidencian los procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada 

una de las actividades relacionadas en la tabla 9, además del personal y el encargado de 

la elaboración del ATS (Ver Anexo SST 7. Análisis de trabajo seguro). 

 

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES 

 

Tabla 26.Permisos de trabajo especiales 

ITEM PERMISO FECHA CANTIDAD 

1 Alturas 
Durante el mes de agosto no se realizó esta 

actividad critica 
N/A 

2 Izaje de cargas 
Durante el mes de agosto no se realizó esta 

actividad critica 
N/A 

3 Calor 
Se realizaron 3 permisos de trabajo para actividad 

de soldadura.  
N/A 

4 Eléctricos 
Durante el mes de agosto no se realizó esta 

actividad critica 
N/A 

Fuente: Consorcio Isla Santander 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 05 
PERIODO: JULIO 01 A 31 DE 2021 

Página 88 de 102 
 

 

Durante el mes de octubre no se adelantaron permisos de trabajos especiales. 

 

INSPECCIONES PREOPERACIONALES 

 

Tabla 27. Inspecciones Preoperacionales 

N° FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 
1 01/10/2021 al 31/10/2021 Inspección de maquinaria  9  

2 01/10/2021 al 31/10/2021 Inspección vehículos 8  

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La Interventoría realiza el seguimiento a la implementación de los formatos 

preoperacionales en los frentes de obra antes de iniciar actividades, por lo que s ele solicita 

al Contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria existente y que se 

encuentra vinculada al proyecto. (Ver Anexo SST 8. Inspecciones preoperacionales) 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la empresa, que busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas, objetivos concretos, 

sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. 

 

La Resolución 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de 

dos (2) representantes por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los 

empleados cada uno con su respectivo suplente para el proyecto en ejecución. 

 

Se realizó la reunión mensual del mes de octubre de 2021 con la participación de los 

integrantes por parte del empleador y por parte de los empleados donde se dieron a conocer 

las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros, actividades relacionadas 

con SST, indicadores de accidentalidad, y protocolo de bioseguridad. (Ver Anexo SST 9. 

Copasst) 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2021, se 

presentaron dos accidentes de trabajo en el consorcio ISLA Santander.  
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Ilustración 3 Estadísticas de accidentalidad mensual 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Descripción: en el mes de octubre el índice de accidentalidad es de 0,0 por cada 100 

empleados en el proyecto. 

 

 

Ilustración 4. Índice de frecuencia 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Descripción: en el mes de octubre el índice de frecuencia es de 0,0 por cada 100 empleados 

en el proyecto. 
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Tabla 28.Relación mensual accidentes de trabajo 

MES 

META 

DEL 

PERIODO 

(< al mes 

anterior) 

CONSOR

CIO ISLA 

SANTAND

ER  

JUSTIFICACI

ON DE LA 

META  

VALOR 

NUMERADO

R 

(Nº días 

perdidos + 

días 

cargados) 

VALOR 

DENOMIN

ADOR 

(N° 

Trabajador

es)  

RESULTA

DO  

CONSORC

IO ISLA 

SANTAND

ER  

CLASIFIC

ACIÓN 

DEL 

PELIGRO 

QUE 

GENERÓ 

CADA 

EVENTO 

INTERPRET

ACIÓN Y 

ANÁLISIS 

ACCIONES DE 

MEJORA 

CONSORCIO 

ISLA 

SANTANDE

R 

CONSORC

IO ISLA 

SANTAND

ER  

FEB 0 
La eficiencia 

del SG-SST se 

evidencia con 

la tendencia a 

la disminución 

de días de 

ausentismo 

por causa de 

accidentes 

laborales 

0 15 0,0 N/A 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores 

que laboraron 

en el mes, se 

perdieron 0 

días por 

accidente de 

trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo  

MAR 0 0 52 0,0 N/A 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores 

que laboraron 

en el mes, se 

perdieron 0 

días por 

accidente de 

trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo  

ABR 0  0 55 0,0 N/A 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores 

que laboraron 

en el mes, se 

perdieron 0 

días por 

accidente de 

trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo  

MAY 1  30 90 0,33 

Mecánico 

(Manejo de 

herramient

as y 

materiales). 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores 

que laboraron 

en el mes, se 

perdieron 

33,3 días por 

accidente de 

trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo  
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JUN 3  8 118 0,06 

Mecánico 

(Manejo de 

herramient

as y 

materiales). 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores 

que laboraron 

en el mes, se 

perdieron 

6,77 días por 

accidente de 

trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo  

JUL 0  0 160 0,0 N/A 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores 

que laboraron 

en el mes, se 

perdieron 0 

días por 

accidente de 

trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo  

AGOST

O 
0  0 190 0,0 N/A 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores 

que laboraron 

en el mes, se 

perdieron 0 

días por 

accidente de 

trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo  

OCTUB

RE 
2  9 315 0,028 

Locativo 

(tránsito por 

áreas de 

trabajo). 

Biomecánic

o 

(levantamie

nto de 

cargas.) 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores 

que laboraron 

en el mes, se 

perdieron 

2,85 días por 

accidente de 

trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo 

OCTUB

RE 
0  0 417 0,0 N/A 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores 

que laboraron 

en el mes, se 

perdieron 0 

días por 

accidente de 

trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo  

Fuente: Consorcio Isla Santander 
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Ilustración 5 Estadísticas severidad accidentes laborales 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Descripción: en el mes de septiembre por cada 100 empleados en el proyecto se pierden 

2,98 días por accidente de trabajo. (Ver Anexo 10. Accidentes de trabajo) 

 

Descripción: en el mes de octubre por cada 100 empleados en el proyecto se pierden 0 días 

por accidente de trabajo. (Ver Anexo SST 10. Accidentes de trabajo) 

 

INCIDENTES DE TRABAJO 

 

En el periodo correspondiente del 1 de octubre al 31 de octubre de 2021, No se reportaron 

incidentes de trabajo. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

En el periodo correspondiente del 1 de octubre al 31 de octubre de 2021, No se reportaron 

accidentes de tránsito. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

En el periodo correspondiente al mes de octubre de 2021 se realizó el pago de seguridad 

social a todos los trabajadores vinculados al consorcio ISLA Santander, dando 

cumplimiento a la normatividad legal vigente. (Ver Anexo SST 11. Seguridad Social) 

 

PREVENCIÓN DE COVID-19 
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Este ítem puede ser verificado en el informe del mes de octubre del seguimiento al 

cumplimiento de la implementación del protocolo de bioseguridad, de igual forma en el 

Anexo SST 12 se pueden verificar los formatos con el seguimiento a síntomas y entrega de 

elementos de bioseguridad a diario. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El Contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como 

cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo. 

 

El Contratista a diario realiza las charlas de seguridad de 5 minutos en cada uno de los 

frentes de obra. 

 

Se le recomienda al Contratista dar cumplimiento a los lineamientos en Seguridad y Salud 

en el Trabajo en cada uno de los frentes, antes de iniciar actividades. 

 

El Contratista no realiza la entrega de la documentación del personal que ingreso a tiempo, 

por lo que se le solicita que esa se realice semana a semana. 

 

Para el periodo del 1 al 31 de octubre ingresaron 120 trabajadores entre los que se 

encuentran personal administrativos, operativos, operadores y terceros. 

 

Se le recomienda al Contratista exigir el uso de los elementos de protección personal a los 

trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra, capacitarlos 

sobre la importancia del uso de los mismos. 

 

Para el mes de octubre el Contratista no se adelantó permisos especiales para trabajo. 

 

Para el mes de octubre no se presentaron accidentes de trabajo en las actividades 

contractivas del proyecto. 

 

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS 
 

En el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de octubre se emiten los 
siguientes conceptos: 
 
 

• El día 4 de octubre el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre los 

siguientes asuntos: 

 
o Asunto: Entrega de Memorando Técnico MT-1840-C179-202 1 Revisión 

de Diseños geotécnicos Ruta 5504-Taludes PR 12+500. 
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o Asunto: Entrega de Diseño Marshall para MDC-19, Ruta 5505, 

Departamento Norte de Santander. 
 

o Asunto: Entrega de Diseño Marshall para MDC-19, ruta 5505, Norte de 
Santander. 

 

o Asunto: Entrega de fichas de geotecnia para la proyección de obras a 
ejecutar. 

 

o Asunto: Entrega de modulación de las losas de Concreto para el Sector 
del PR 12+329 al PR 12+676 de la Ruta 5504. 

 
 

• El día 7 de octubre el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre los 

siguientes asuntos: 

 
o Asunto: Respuesta al comunicado 2021-447-IDP-3163 Actualización 

estructura de pavimentos Broches Ruta 5504. 
 

 

• El día 9 de octubre el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre los 

siguientes asuntos: 

 
o Asunto: Nota Técnica para la actualización de la estructura del pavimento 

de los broches ruta 5504. 
 

• El día 11 de octubre el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre los 

siguientes asuntos: 

 
o Asunto: Respuesta al comunicado 2021-447-IDP-3247. Actualización 

informe diseño de pavimentos para el mantenimiento profundo del tramo 
PR 27+000 al PR 50+000 de la Ruta 5503 

o  
o Asunto: Concepto técnico Especialista de Pavimentos. Actualización de la 

estructura del pavimento MR45 del PR 75+536 al PR 76+212 
 
 

• El día 14 de octubre el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre los 

siguientes asuntos: 

 
o Asunto: Alcance al Registro 19737 - Entrega Modulación de las losas de 

Concreto para el sector del PR 12+329 al PR 12+676 de la Ruta 5504 
 

o Asunto: Entrega de Memorando Técnico de Geotecnia - MT - 2038 - C179 
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- 202 1 Visita realizada el 03 de septiembre. 
 

• El día 19 de octubre el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre los 

siguientes asuntos: 

 

o Asunto: Tabla dosificación concretos Hidráulicos con carmix. 
 

• El día 20 de octubre el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre los 

siguientes asuntos: 

 

o Asunto: Respuesta observaciones comunicado 2021-447-IDP-3308 - 
Actualización estructura de pavimentos Broches Ruta 5504. 
 

o Asunto: Respuesta al comunicado 2021-447-IDP-3324. Actualización 
informe diseño de pavimentos para el mantenimiento profundo del tramo PR 
27+000 al PR 50+000 de la Ruta 5503. 

 

• El día 21 de octubre el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre los 

siguientes asuntos: 

 

o Asunto: Respuesta a comunicado 2021-447-IDP-3159 - Entrega de nota Técnica 

de interventoría talud del PR 44+500 

 

• El día 22 de octubre el Ingeniero Javier Carrillo, emite concepto sobre los siguientes 

asuntos: 

 

o Asunto: Ajuste estructural de las cunetas a construir en el Tramo PR 75 - PR 98, 

Páramo del Almorzadero. 

 

• El día 25 de octubre el Ingeniero Fabián Tafur, emite concepto sobre los siguientes 

asuntos: 

 

o Asunto: Entrega de DISEÑO GEOMEÉTRICO PR 75+ 500 AL PR 79+200. 

o Asunto: Entrega de DISEÑO GEOMETRICO PR 85+0000 AL 97+0000 

 

• El día 25 de octubre el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre los 

siguientes asuntos: 

 

o Asunto: Levantamiento de daños y propuesta de intervención del pavimento de la 

Ruta 5505 
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• El día 28 de octubre el Ingeniero David Tamayo, emite concepto sobre los siguientes 

asuntos: 

 

o Asunto: Entrega memorando técnico N° 21 - Revisión, Actualización y Ajuste obras 

menores del sector el Páramo PR 75+500 A 102+000 RUTA 5504. 

 

El día 29 de octubre el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre los siguientes 

asuntos: 

 

o Asunto: Respuesta al comunicado 2021-447-IDP-3186. Actualización Entrega de 

DISEÑO DE PAVIMENTO Ruta 5504 Tramo PR 75+550 - PR 98+679 

 

o Asunto: Levantamiento de daños y propuesta de intervención del pavimento de la 

Ruta 5505 

 
 

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 

Tabla 29. Programa Anual de Caja- PAC. 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total 

Saldo Registro 
Presupuestal No. 

237021 del 
11/03/2021 

Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado 
Saldo del Contrato 

1 DEL 17 AL 31 
DE MARZO 

DE 2021 
$ 41.602.004 $ 7.904.381 $ 49.506.385 $ 7.150.335.107 $ 49.506.385 $ 7.150.335.107 

2 DEL 1 AL 30 
DE ABRIL DE 

2021 
$ 130.431.900 $ 24.782.061 $ 155.213.961 $ 6.995.121.146 $ 204.720.346 $ 6.995.121.146 

3 DEL 1 AL 31 
DE MAYO DE 

2021 
$ 129.147.820 $ 24.538.086 $ 153.685.906 $ 6.841.435.240 $ 358.406.252 $ 6.841.435.240 

4 DEL 1 AL 30 
DE JUNIO DE 

2022 
$ 155.822.740 $ 29.606.321 $ 185.429.061 $ 6.656.006.179 $ 543.835.313 $ 6.656.006.179 

5 DEL 1  AL 31 
DE JULIO DE 

2021 
$ 167.422.800 $ 31.810.332 $ 199.233.132 $ 6.456.773.047 $ 743.068.445 $ 6.456.773.047 

6 DEL 1  AL 31 
DE AGOSTO 

DE 2021 
 $ 168.787.340   $ 32.069.595  $ 200.856.935  $ 6.261.232.389   $ 938.609.103  $ 6.261.232.389  

7 DEL 1  AL 30 
DE 

SEPTIEMBRE 
DE 2021 

$ 160.040.520 $30.407.699 
$ 190.448.219 

 
$ 2.214.391.496  

 
$ 1.129.093.831 

 
$ 6.070.747.661  

 

8 DEL 1  AL 31 
DE 

OCTUBRE 
DE 2022 

$ 163.920.160 
$ 31.144.830  

 
$ 195.064.990  

 
$ 2.019.326.506  

 
$ 1.324.158.821  

 
$ 5.875.682.671  

 

TOTALES $ 1.112.738.504   $ 211.420.317   $ 1.324.158.821   $ 2.019.326.506  $ 1.324.158.821  $ 5.875.682.671  
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6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el ANEXO MINFRA-MN-IN-15 -FR 5 EQUIPO DE INTERVENTORÍA se encuentra la 

información concerniente al equipo utilizado para desarrollar la Interventoría de este 

proyecto. 

 

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR-7 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE 

INTERVENTORÍA se encuentra diligenciada toda la información concerniente al grupo de 

trabajo compuesto para la realización de la Interventoría para este proyecto. 

 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

Presentada en el ANEXO. MINFRA-MN-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 

6.4 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE 

INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR-13 CONTROL APORTES SEGURIDAD 

SOCIAL INTERVENTORÍA. 

 

6.5 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR-16 el SEGUIMIENTO GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.6 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
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Se presenta en el ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR-18  SEGUIMIENTO AL PLAN DE 

CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.7 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se anexa formatos diligenciados MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y MINFRA-MN-IN-3-FR-2. 
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA.
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Tanto Interventoría como el Contratista, de forma conjunta realizaron revisión de los 

diferentes Apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los 

lineamientos a seguir desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a 

acuerdos procedimentales que faciliten la recopilación y compilación de datos para 

llevar a feliz término las respectivas gestiones. 

 

• El Contratista para el presente periodo, no cumplió con la inversión del programa de 

obra, presentando un atraso en la inversión equivalente al 6,06% del programado. 

Interventoría oficiará al Contratista, para que tome las medidas necesarias con el fin 

cumplir con la inversión; y dará aviso al Instituto Nacional de Vías sobre el particular. 

De ser necesario el Contratista deberá presentar un plan de contingencia que describa 

los métodos que permitan cumplir con la inversión para el siguiente periodo de junio 

del 2021. 

 

• El consorcio Contratista continua con en el mantenimiento rutinario en la ruta 5503, 
comprende Duitama – Covarachía (Puente La Palmera), se realiza parcheo entre PR 
03+000 a PR 03+650 y PR 10 a PR 11.  

 

• Para el tramo comprendido entre Belén y La Capilla, PR 27+500 a PR 50+250 ruta 5503 

se propone realizar intervención profunda con el uso de RAP para sustituir la subbase 

granular. 

 

• Se inician actividades de mantenimiento rutinario de pavimento flexible de la ruta 5503 

en el paso urbano de Duitama, desde PR 2 a menores. 

 

• Interventoría realiza acompañamiento y seguimiento a los procesos constructivos tanto 
para la construcción de pavimento rígido como de las actividades de mantenimiento 
para lo cual presenta las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso según 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Manual de Mantenimiento 
de Carreteras. 

 

• El consorcio Contratista avanza en el mantenimiento periódico en la Ruta 5505, 
comprende Presidente – Pamplona, se realiza parcheo entre PR 49+000 a PR 51+000. 

 

• Se realizan actividades de construcción de pavimento en concreto hidráulico en el PR 
75+530 al PR 76+202 y el PR 12+300 al PR 12+600, en las cuales se realizan diferentes 
observaciones por medio de comunicados y anotaciones en bitácora de obra se dejan 
tramos en observación las cuales no están recibidos por Interventoría hasta que se 
subsanen las observaciones. 
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• Se requiere al Contratista el inicio de los puntos críticos programados para ejecución 
dentro del plan de obra aprobado por el instituto nacional de vías y la Interventoría. 

 

• El consorcio constructor avanza en la instalación de capas granulares sub base en el 
PR 77+000 a mayores. 

 

• Se requiere al Contratista realizar actividades de mantenimiento en el sector El Páramo 
tramo comprendido entre los PR 88+000 al PR 92+000, ya que por su deterioro no 
garantiza la seguridad y transitabilidad de la vía. 

 

• Se ordena al Contratista la suspensión de actividades de atención de emergencia en el 
puente Hato Viejo PR 26+780 Ruta 5505. 

 

• Se realizan observaciones a los precios no previstos presentados las cuales el 
Contratista debe subsanar. 

 

• Durante el periodo se realiza 4870,6 m3 de reutilización de material proveniente del 

derrumbe del PR 44+500 como material de mejoramiento y adecuación de plantas y 

oficinas y 96,75 m3 proveniente de los cortes laterales del PR 12, llevados a la Planta 

Vega Seca. 

 

• El Contratista realizo la separación y posteriormente disposición final de residuos 

convencionales con el proveedor Trituradora Paz de Río, en el periodo solo se 

generaron 44 Kg en la ruta 5503 y por parte de la empresa de servicios públicos de 

Málaga, para certificar un total de residuos convencionales de 644 Kg en la ruta 5504 y 

ruta 5505. 

 

• Se generan 84 Kg de residuos sólidos especiales en la Ruta 5504 y 3 Kg de residuos 

sólidos especiales en la Ruta 5505 (Serán manejados por la empresa PROSAMCOL), 

para un total de 139 kg. 

 

• Durante el periodo mencionado, el Contratista hizo uso de los baños portátiles de la 

empresa BOMACOL para los frentes de obra de la ruta 5504 y para las rutas 5503 y 

5505 se realizaron actas de los acuerdos para el uso de baños externos. 

 

• El Contratista realiza actividades de humectación de la vía, con aguas lluvia que son 

captadas en las plantas del PR 73+300 de la ruta 5504 y Vega Seca. 

 

• El Contratista en este periodo realizo la obtención de material de la planta La Palmera, 

con un volumen de 2732,3 m3. 
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• Para el periodo del presente informe en la ruta 5503 se generaron 1870,3 metros 

cúbicos sueltos de fresado, los cuales fueron dispuestos en los sitios de disposición 

temporal ubicados en los Municipios de Duitama y Santa Rosa de Viterbo. 

 

• En las actividades de bacheo y parcheo, que se llevaron a cabo en la ruta 5503 se aplicó 

mezcla asfáltica MCD-19, para un total de 1909 metros cúbicos y en la ruta 5505 un 

volumen de 365,76 metros cúbicos. 

 

• Se le recomienda al Contratista llevar un mejor de orden en los frentes de obra. 

 

• Se le sugiere al Contratista tener un mejor control en los vales de transporte de material 

en los frentes de obra. 

 

• Se le recomienda al Contratista dar cumplimiento a los lineamientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo en cada uno de los frentes, antes de iniciar actividades. 

 

• Durante el mes de septiembre el Contratista ha atenido las observaciones realizadas 

por parte de la Interventoría respecto a las falencias presentadas en la señalización de 

los frentes de obra, puntos críticos y derrumbes. 

 

• El Contratista no realiza la entrega de la documentación del personal que ingreso a 

tiempo, por lo que se le solicita que esa se realice semana a semana. 

 

• Para el periodo del 1 al 30 de septiembre ingresaron 109 trabajadores entre los que se 

encuentran administrativos 4, operativos 29, operadores 15 y terceros 61. 

 

• Se le recomienda al Contratista exigir el uso de los elementos de protección personal a 

los trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra, 

capacitarlos sobre la importancia del uso de los mismos. 

 

• Para el mes de septiembre el Contratista no se adelantó permisos especiales para 

trabajo. 

 

• Para el mes de septiembre se presentaron dos (2) accidentes de trabajo en las 

actividades contractivas del proyecto, para lo que se adelantó el proceso 

correspondiente siguiendo lo estipulado contractualmente.  
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