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1. INTRODUCCIÓN 

 

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN 

DE LAS REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander - Región Central y 

Santanderes, a partir de mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservación de vías, 

mediante la celebración de contratos entre el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y 

Contratistas idóneos que cumplen los requisitos y parámetros establecidos en sus 

documentos de condiciones definitivos de la Entidad,  generado beneficios en términos de 

mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y 

tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de 

rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la 

recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

 

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato 

de obra, el INVIAS celebró el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORÍA PARA 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 

DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN. 

 

Para el acompañamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoría y obra, fueron 

designados como Gestor del Proyecto al Ingeniero DIEGO OSORIO GAMBOA y como 

Supervisor Técnico del Contrato al Ingeniero EDGAR JESUS ROJAS. 

 

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°9 

del periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2021, elaborado 

por el CONSORCIO SAIN, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría 

del Instituto Nacional de Vías. 

 

En este informe se hace una descripción general de las actividades ejecutadas por el 

Contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoría durante el período en 

cuestión. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Este contrato de Interventoría tiene como objetivo realizar un acompañamiento continuo 

durante la ejecución de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado 

entre el Instituto Nacional de Vías y la firma CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander y como objetivo primordial está 

el descrito en los Estudios previos que describe como actividad primordial el  Mejoramiento 

a través del desarrollo de actividades constructivas de 26.7 kilómetros que se encuentran 

a nivel de afirmado, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto 

funcionamiento de la vía y mejore las condiciones de la actual capa de rodadura en los 

sectores a intervenir. Las intervenciones deberán acometerse priorizando el inicio de los 

trabajos en el sector sin pavimentar localizado el “Paramo del Almorzadero" en el 

Departamento de Santander. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la 

necesidad de ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar 

las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de 

pavimento en regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas 

corresponden a mantenimiento y/o rehabilitación, para mejorar las condiciones de 

transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantarán 

actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las metas 

físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del 

contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las 

alternativas de parcheo técnicos1.  

 

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del 

Contratista estarán sujetas a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 

2013 del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se 

encuentran en el Anexo Técnico del proceso de licitación pública Número LP-DT-048-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Estudios Previos y Análisis del Sector. Instituto nacional de Vías 2020. 
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2.1 LOCALIZACIÓN 

 

 
Imagen 1. Localización del proyecto. 

 

DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR. 

 

RUTA 5503 

 

 
Imagen 2. Localización del proyecto Ruta 5503. 
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RUTA 5504 

 

 
Imagen 3. Localización del proyecto Ruta 5504. 

 

RUTA 5505 

 

 
Imagen 4. Localización del proyecto Ruta 5505. 
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Imagen 5. Localización general de los tramos objeto del contrato. Fuente: Elaboración propia basada 
en https://earth.google.com/ 

 

La longitud de vía a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilómetros 

distribuidos (Imagen 5): 

 

• Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305  

kilómetros, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de 

la obra. 

 

• Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander,                                                                                                                                                                                                                                 

en longitud aproximada de 134, 102 y 69 kilómetros respectivamente, en tramos 

discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra. 
 

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 

 Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyacá. Se identifica que el tramo 

presenta unos puntos críticos a intervenir; anotando que son más de mantenimiento 

preventivo y de señalización tanto vertical como horizontal en su mayoría. A 

continuación, se relacionan los PR: 

 

 

https://earth.google.com/
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Tabla 1. Sectores críticos de la Ruta 5503. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5503 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

DUITAMA - LA PALMERA 134,2 km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5503 

PR 000+0000 PR 000+0000   

REPARACIÓN 
PAVIMENTO      
 
ZONAS INESTABLES   
 
SEÑALIZACION  

  PR 004+0000 DUITAMA 

PR 008+0000     

  PR 010+0000   

  PR 012+0170 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

PR 018+0970     

  PR 021+0460   

  PR 022+0610 CERINZA 

PR 023+0800     

  PR 026+0540   

  PR 027+0910 BELÉN 

PR 041+0260   BELEN - TUTAZA 

PR 041+0310   BELEN - TUTAZA 

PR 056+0480   
TUTAZA - 

SATIVANORTE 

PR 065+0570   SATIVANORTE 

PR 091+0640   SUSACON 

  PR 102+0940   

  PR 104+0350 SOATA 

PR 110+0920     

  PR117+0530   

  PR118+0000 TIPACOQUE 

PR129+0260   COVARACHIA 

PR 129+0440   
TIPACOQUE - 
COVARACHIA 

PR 134+0193   COVARACHIA 
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SECTOR DUITAMA – LA PALMERA  

(RUTA 5503; PRI 000+000, PRF 134+193) 

 
Imagen 6. Estado inicial de la Ruta 5503. 

 La Palmera- Presidente (5504) Departamentos de Santander y Norte de Santander Se 

identifica que en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 2. Sectores críticos de la Ruta 5504. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5504 

PR 000+0000     • ESTRUCTURA 
PAVIMENTO RIGIDO 
SECTOR PARAMO 
ALMORZADERO           

 

• ESTRUCTURA 
PAVIMENTO FLEXIBLE 
SECTOR PÁRAMO 
ALMORZADERO 

  PR INICIO   

  PR FIN   

PR 004+0000   CAPITANEJO 

PR 008+0000   CAPITANEJO 

  PR 010+0000 CAPITANEJO 

  PR 012+0170 ENCISO 
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SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

PR 018+0970     (Intervención por 
proponer de parte del 
Contratista)  

 

• MUROS DE 
CONTENCION EN 
CONCRETO, PARA 
PUNTOS CRITICOS 

 

• ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE SECTOR 
PÁRAMO 
ALMORZADERO 

 

• SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL 

  PR 018+0970 ENCISO 

  PR 021+0460 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 022+0610     

  PR 023+0800 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

  PR 026+0540 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 041+0260     

  PR 041+0310 MÁLAGA 

  PR 056+0480 CERRITO 

PR 065+0570     

      

PR 091+0640   CERRITO 

PR 026+0540     

PR 027+0910   CONCEPCIÓN 
 

SECTOR LA PALMERA – PRESIDENTE 

(SECTOR 5504; PRI 000+000 – PRF 102+210) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Estado inicial de la Ruta 5504. 
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 Presidente- Pamplona (5505) Departamento de Norte de Santander. Se identifica que 

en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 3. Sectores críticos de la Ruta 5505. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5505 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

Presidente – Pamplona 69 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5505 

PR 000+0000     REPARACIÓN 
PAVIMENTO     
 
ATENCION DE ZONAS 
INESTABLES   
 
SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL      
 
PUENTES (5 
PUENTES) 

  PR 022+0000 CHITAGÁ 

      

  PR 023+0000 CHITAGÁ 

PR 033+0000   CÁCOTA 

PR 058+0580   
CÁCOTA - 

PAMPLONA 

  PR 068+0000 PAMPLONA 

  PR 068+0520 PAMPLONA 

 

SECTOR PRESIDENTE – PAMPLONA 

SECTOR 5505; PRI 000+000 – PRF 068+500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Estado inicial de la vía Ruta 5505. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial 

existente en cada uno de los sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial 

del proyecto, ya que no se va a generar cambios en las especificaciones técnicas de la 

Ruta, por ende no se generan significativos impactos sociales, económicos y ambientales, 

ya que se trata de actividades de tracto sucesivo en su ejecución en el tiempo para 

mantener, conservar y recuperar la capacidad funcional y estructural de la Ruta, con el fin 

de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial del usuarios y mercancías, 

además del nivel de vida de los habitantes de la zona. 

 

Las principales actividades para ejecutar son: 

 

 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 

 Demolición de Estructuras. 

 Remoción de alcantarillas. 

 Excavación sin clasificar de préstamos.  

 Excavación en roca de la explanación y canales. 

 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. 

 Remoción de Derrumbes. 

 Terraplenes. 

 Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales. 

 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares. 

 Conformación de la calzada existente. 

 Afirmado. 

 Subbase Granular clase A. 

 Base granular clase A. 

 Base granular para bacheo clase A. 

 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1. 

 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos. 

 Fresado de pavimento asfaltico. 

 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 

 Pavimento de concreto Hidráulico. 

 Excavaciones varias sin clasificar. 

 Excavaciones varias en roca en seco. 

 Rellenos para Estructuras con suelo. 
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 Relleno para estructuras con recebo. 

 Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 Mpa de diámetro 

1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo). 

 Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye 

acero de refuerzo). 

 Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable). 

 Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable). 

 Concreto clase 28 MPA. 

 Concreto clase 21 MPA. 

 Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa). 

 Concreto clase 14 MPA. 

 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo. 

 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 

 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior. 

 Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm. 

 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. 

 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo. 

 Geotextil Tipo II no tejido. 

 Material granular drenante. 

 Geodren. 

 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 

 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado). 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos. 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío. 

 Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. 

 Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva. 

 Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm. 

 Poste de referencia. 

 Defensa metálica. 

 Sección final. 

 Captafaros. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto. 

 Protección de Taludes con bloques de césped. 
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 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m). 

 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m). 

 Señalización y seguridad vial. 

 Gestión social. 

 Gestión ambiental. 

 Gestión predial. 
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
Tabla 4. Información Contrato de Obra. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Número de proceso de 
selección 

LP-DT-048-2020 

Número del contrato 1684- 2020 

Fecha de suscripción 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y 
Ambiental Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona en los 
departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, 
en marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir 
para la reactivación de las regiones" 

Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER 

NIT 901.441.547-7 

Valor Total Inicial  $    153.011.879.099 

Adiciones  $                               -    

Valor acumulado del contrato $ 16.130.669.096 

Modificaciones N/A 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  18 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual 
del contrato 

31 DE JULIO DE 2022 (Según anexo técnico) 

Dirección 
CALLE 127 A #5 3ª-45 CENTRO EMPRESARIAL 
COLPATRIA TORRE 2 OFICINA 1003 

Número de Teléfono  +57 (1) 4926970 
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Tabla 5. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato. 

AMPAROS 
DESDE HASTA VALOR 

ASEGURADO (DD-MM-AA) (DD-MM-AA) 

Buen manejo del anticipo 17/03/2021 17/03/2023 $ 75,890,248,992.00 

Estabilidad de la obra 15/09/2022 15/09/2027 $ 45,578,693,729.00 

Cumplimiento 17/03/2021 17/03/2023 $ 15,301,187,909.90 

Prestaciones sociales  17/03/2021 15/09/2025 $ 30,602,375,820.00 

Calidad del servicio 15/09/2022 15/09/2027 $ 324,870,000.00 

Responsabilidad civil                                                                                                                                     17/03/2021 15/09/2022 $ 7,650,593,955.00 

 

3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL 
MES 

 

Las actividades realizadas por parte del Contratista e Interventoría durante el periodo 

comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2021, fueron las siguientes: 

 

➢ En la Ruta 5503 se continúa ejecutando actividades de mantenimiento rutinario de 

pavimento flexible con intervención de parcheo y bacheo; el pavimento es cortado y 

removido con maquina perfiladora de asfalto (fresadora). 

 

➢ Se inician actividades de intervención profunda en la Ruta 5503 con reciclado de 

pavimento asfáltico en frio en el lugar, tramo comprendido entre PR27+500 y 

PR28+450. 

 

➢ Construcción de Berma – Cunetas en Ruta 5503, desde PR 4+000 a menores costado 

derecho de la vía.  

 

➢ Las actividades de parcheo y bacheo en la Ruta 5503 se ejecutaron en el paso urbano 

de los municipios de Duitama y Santa Rosa de Viterbo. 

 

➢ Elaboración actas de vecindad por parte de profesional social de obra con 

acompañamiento del área técnica de Interventoría en el paso urbano de Duitama, 

calzada izquierda entre PR 0 y PR 2. 

 

➢ Atención de sitio de hundimiento de calzada en PR13+980 Ruta 5503; se realizó re 

nivelación con MDC-19 para garantizar transitabilidad y seguridad vial de los usuarios. 
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➢ Se realiza cerramiento y señalización de los sitios de disposición temporal de fresado 

ubicados en los municipios de Duitama, Santa Rosa de Viterbo y Belén. 

 

➢ En compañía de Contratista e Interventoría se realiza visitas técnicas al PR 85+000 al 

PR 97+000 de la Ruta 5504 para definir el alcance de las actividades a desarrollar. 

 

➢ Se realizan actividades de construcción de filtro francés en los PR 82+000 a mayores y 

PR 98+000 a mayores de la Ruta 5504. 

 

➢ Se realizan actividades de remoción de derrumbes en las Rutas 5504 y 5505 

 

➢ Instalación de subbase granular en el PR 81+000 a mayores de la Ruta 5504, toma de 

ensayos de densidad y levantamiento topográfico. 

 

➢ Instalación de base granular en el PR 76+600 a mayores de la Ruta 5504, toma de 

ensayos de densidad y levantamiento topográfico. 

 

➢ Actividades de pavimento en concreto hidráulico en los tramos comprendidos entre los 

PR 12+300 al PR 12+600 y el PR 75+530 al PR 76+212 de la Ruta 5504. 

 

➢ Se realizan actividades de Excavación en material común de la Explanación y Canales 

cortes laterales PR 78+000 a mayores. 

 

➢ Inspección visual de pavimento flexible en la Ruta 5505 en el tramo comprendido entre 

el tramo del PR 0+000 al PR 68+200. 

 

➢ En la Ruta 5505 se inician actividades de mantenimiento rutinario de pavimento asfaltico 

con intervención tipo parcheo y bacheo; la carpeta asfáltica deteriorada es cortada y 

removida con maquina perfiladora de asfalto (fresadora). 

 

➢ Las actividades de parcheo y bacheo PR 55+000 a menores de la Ruta 5505 se 

ejecutaron en el municipio de Cacota departamento de Norte de Santander. 

 

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2021, se 

presentaron las siguientes actas de ítems no previstos: 

• Acta de fijación No 1 

• Acta de fijación No 2 
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3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el Contratista ha realizado entregas de 

informes de diseño geométrico, de diseño de pavimentos y de obras de drenaje de 

pequeños tramos del corredor, ejecución de actividades de mantenimiento rutinario de 

pavimentos flexibles con intervención de parcheo y bacheo en Ruta 5503, conformación y 

mejoramiento de calzada, construcción de terraplén, construcción de filtros tipo francés, 

remoción de derrumbes, instalación de base y sub base granular, e inicio de construcción 

de pavimento rígido en Ruta 5504 y en Ruta 5505 mantenimiento rutinario de pavimento 

flexible con intervención de parcheo y remoción de derrumbes. 

 

A su vez la Interventoría durante este periodo ha realizado el correspondiente seguimiento, 

acompañamiento y control diario a las actividades que el Contratista ejecuta, con el fin de 

evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y 

transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, según el proceso constructivo 

empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las 

particulares según correspondan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tiene previsto para los siguientes meses de 

ejecución del contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades 

previstas dentro del proyecto según programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego 

de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Técnicas, Manuales y Normas de 

la Entidad y normatividad vigente. 
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4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

  

 El consorcio Isla Santander inicia actividades de intervención profunda, tramo 

comprendido entre los municipios de Belén y Tutazá sector La Capilla, y se realizan 

actividades de reciclado de pavimento en frio en el lugar, Instalación y compactación de 

base granular clase A y mezcla asfáltica tipo MDC-19 entre los PR 27+560 a PR 28+455. 

 

 Continuación de mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles en la Ruta 5503, se 

ejecutaron actividades en calzada izquierda entre PR 0+280 a PR 1+600. 

 

 

 Contratista inicia construcción de bermas y cunetas en Ruta 5503, salida del municipio 

de Duitama hacia el municipio de Santa Rosa de Viterbo, costado derecho entre PR 

3+615 a PR 4+029,5. 

 

 Se adelantó estudios y diseños para las obras de protección del río Chicamocha, PR 

132+400, oficio No.19924. 

 

 Desde el área social se continua con el levantamiento de actas de vecindad, así como 

con la visita a los proyectos seleccionados para inversión social. 

 

 Levantamiento topográfico y replanteo desde PR 27+500 a PR 40+000, tramo 

programado para intervención profunda con reciclado de pavimento en frio en el lugar. 

 

 Atención y mitigación con renivelación en sitio de hundimiento de calzada en PR 14+980 

de la tuta 5503. 

 

 Inicio de entrega de material de fresado en la Ruta 5503 donado por el Instituto Nacional 

de Vías a los municipios de Duitama, Tópaga y el Batallón de operaciones especiales 

No.1 de Sogamoso. 

 

 Contratista adelanta instalación de señalización temporal en tramos identificados como 

peligrosos, ya que por su estado afectan la seguridad vial de los usuarios, llegando a 

ocasionar accidentes de tránsito. 

 

 Construcción de filtro francés en los tramos comprendidos entre el PR 81+000 al PR 

82+000 y en el PR 97+000 al PR 98+000 de la Ruta 5504.  
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 Instalación de base granular del PR 76+600 a mayores. 

 

 Instalación de pavimento en concreto hidráulico en los tramos comprendidos entre el 

PR 75+530 al PR 76+212 y el PR 12+300 al PR 12+600. 

 

 Inspección de puntos críticos en la Ruta 5503, Ruta 5504 y Ruta 5505.  

 

 Se adelantó con la información jurídica recolectada la identificación de linderos en 

compañía del área social y los propietarios, a continuación, presentamos el estado 

actual de los predios y la relación de los permisos obtenidos. 

 

 El total de predios identificados en la base catastral es de 113 de los cuales se 

relacionan 58 predios afectados y 55 predios por establecer afectación. 

 
 Replanteo de eje y laterales para MR-43, sector PR 12+300 al PR 12+600 

y del tramo PR75+536 al PR76+212. 
 

 Ubicación de la zona de depósito de materiales PR75+640 de la Ruta 5504. 
 

 Levantamiento de las zonas de depósito de material fresado en los    
municipios de Cerinza y Belén para las actividades que se desarrollan de 
fresado y parcheo en la Ruta 5503. 
 

 Levantamiento de las zonas de depósito de material fresado en los 
municipios de Pamplona, Cacota, PR43+887 y PR57+700 para las 
actividades que se desarrollan de fresado y parcheo en la Ruta 5505. 

 
 Inspección visual para determinar los puntos de intervención de pavimento 

flexible en la Ruta 5505. 
 

 Acompañamiento de las actividades de fresado y parcheo de la Ruta 5505. 
 

 

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

 

En el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2020, se evidencio presencia de 

maquinaria por parte del Contratista en los tramos mencionados anteriormente. Se presenta 

en el documento ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-4. 

 

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-6.  
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4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el documento ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-8 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO. 

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 

En ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO se presenta el resumen del 

estado de tiempo durante el periodo de obra entre el 01 al 30 de noviembre de 2021. 

 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-11.                                                                                                                               
 

4.7 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE 

OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-12. 

 

4.8 INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO 

 

En este periodo se presenta el Acta de recibo parcial de obra N°9, por un valor de cuatro 
mil ochocientos y cinco millones trescientos sesenta y un mil doscientos treinta y cinco 
pesos ($4.805.361.235,00) pesos. Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-
14. 
 

4.9 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-15.  

 

4.10 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-17. 
 

4.11 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-2-FR-2. 
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4.12 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 

 
Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista 
ISLA SANTANDER se observa: 
 

 
Tabla 6.  PAC Programado contrato de Obra 1684 de 2020. 

 
 

153.011.879.099,00$                   

PERIODO MES  PROGRAMADO EJECUTADO
ACUMULADA 

PROGRAMADO
ACUMULADO EJECUTADO SALDO

Mes 2 abr-21 689.230.806,39$                          116.305.674,00$          689.230.806,39$              116.305.674,00$                    572.925.132,39$            

Mes 3 may-21 2.388.589.651,26$                       272.530.117,00$          3.077.820.457,65$           388.835.791,00$                    2.116.059.534,26$          

Mes 4 jun-21 2.294.748.412,11$                       1.235.803.688,00$        5.372.568.869,77$           1.624.639.479,00$                 1.058.944.724,11$          

Mes 5 jul-21 4.225.062.736,81$                       1.337.483.065,00$        9.597.631.606,58$           2.962.122.544,00$                 2.887.579.671,81$          

Mes 6 ago-21 4.424.663.659,40$                       1.285.085.729,00$        14.022.295.265,98$         4.247.208.273,00$                 3.139.577.930,40$          

Mes 7 sep-21 4.033.969.684,15$                       3.000.743.598,00$        18.056.264.950,13$         7.247.951.871,00$                 1.033.226.086,15$          

Mes 8 oct-21 9.321.993.152,67$                       3.890.879.511,00$        27.378.258.102,80$         11.138.831.382,00$               5.431.113.641,67$          

Mes 9 nov-21 9.446.373.601,74$                       4.805.361.235,00$        36.824.631.704,53$         15.944.192.617,00$               4.641.012.366,74$          

Mes 10 dic-21 25.070.481.348,95$                     -$                            61.895.113.053,48$         -$                              

Mes 11 ene-22 9.687.040.622,92$                       -$                            71.582.153.676,40$         -$                              

Mes 12 feb-22 11.133.543.832,58$                     -$                            82.715.697.508,99$         -$                              

Mes 13 mar-22 6.088.581.189,48$                       -$                            88.804.278.698,47$         -$                              

Mes 14 abr-22 11.758.473.118,72$                     -$                            100.562.751.817,19$       -$                              

Mes 15 may-22 13.177.209.091,74$                     -$                            113.739.960.908,93$       -$                              

Mes 16 jun-22 18.082.009.260,34$                     -$                            131.821.970.169,26$       -$                              

Mes 17 jul-22 21.189.908.929,74$                     -$                            153.011.879.099,00$       -$                              

Mes 18 ago-22 -$                                           -$                            

TOTAL 153.011.879.099,00$                   

VALOR TOTAL

PAC PROGRAMADO CONTRATO DE OBRA 1684 DE 2020
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Imagen 9. PAC programado contrato de obra 1684 de 2020. 
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4.13 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Se anexa plan de inversión MINFRA-MN-IN-6-FR-1 y formato de seguimiento al plan de 

inversión MINFRA-MN-IN-6-FR-2. 
 

4.14 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

 

Durante el transcurso del mes de noviembre de 2021 se realizaron cuatro (4) comités 

técnicos de obra los días: 

 

• Viernes 5 de noviembre de 2021, reunión que se realizó en las instalaciones de 

Vega Seca del Contratista. 

• Viernes 12 de noviembre de 2021, reunión que se llevó a cabo de manera virtual. 

• Viernes 19 de noviembre de 2021, reunión que se realizó en las instalaciones de 

Vega Seca del Contratista. 

• Viernes 26 de noviembre de 2021, reunión que se llevó a cabo de manera virtual. 

 

Se presenta como ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE 

COMITÉ DE OBRA. 

 

4.15 ACTA DE REUNIÓN 

 

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2021, se realizó un (1) acta 
de reunión en el ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-14-FR-2- ACTAS DE 
REUNIONES. A continuación, se relaciona la misma: 
 
Tabla 7. Actas de reunión. 

ID FECHA LUGAR COMPONENTE OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

27 29/11/2021 

CLL 15 #6ª-61 
OFICINA DE 
INTERVENTORÍA 
DE MÁLAGA, 
SDR.  

AMBIENTAL 
REVISION OBSERVACIONES INFORME 
MENSUAL # 8 

 

4.16 INFORME SEMANAL 

 

Los informes semanales se presentan en el ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-

15-FR-2 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 

Tabla 8. Información Contrato de Interventoría. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
Número de proceso 
de selección 

CMA-DO-SRN-055-2018 

Número del contrato 1912-2020 

Fecha de suscripción 
 

24 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA 
PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, 
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE 
LAS REGIONES" MODULO 1. 

Contratista 

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. con NIT. 800.097.991-
2 con una participación del 30%, SAITEC S.A. SUCURSAL 
EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una participación 
del 40%, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. 
con NIT. 810.002.747-0 con una participación del 30%).  

NIT 901.442.347-5 

Valor Total Inicial $     7.199.841.492 

Adiciones  $                           -    

Valor acumulado del 
contrato 

 $                           -    

Modificaciones N/A 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de 
participación 
contractual 

N/A 

Plazo  18 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación 
Actual del contrato 

31 DE JULIO DE 2022 (Según anexo técnico) 

Dirección CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTÁ, D.C. 

Número de Teléfono  (57) (1) 3215958  
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

INTERVENTOR 

 

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período 

fueron las siguientes:  

 

TÉCNICAS 

 

 En cada jornada de trabajo se hace el acompañamiento, seguimiento y control de 
las actividades de mantenimiento de pavimentos flexibles con intervención de 
parcheos en la Ruta 5503. 

 
 Organización y participación en comités de obra, evidenciando avance semanal y 

programado del proyecto y exposición de sugerencias, observaciones y exigencia 
al Contratista del cumplimiento a los requisitos contractuales del presente contrato 
de obra. 

 

 Atención de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentación de 

observaciones a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad 

de las obras según especificaciones técnicas. 

 

 Revisión, observaciones y aprobación de solicitudes del constructor a la mayor 

brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que el 

plazo de terminación es muy preciso. 

 

 Verificación y seguimiento continuo a la señalización instalada en los frentes de 

obra y puntos críticos, se realiza solicitud de mantenimiento o cambio según sea el 

caso de deterioro o daño. 

 
 Verificación diaria de la documentación e idoneidad del personal, el estado de 

maquinaria y equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en 
campo. 

 
 Seguimiento al Plan de Manejo del Tránsito y al personal controlador del tráfico. 

 

 Comunicación constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con 

administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los 

usuarios de la Troncal Central del Norte. 

 

 Participación activa en las mesas de trabajo conjuntas entre Contratista e 

Interventoría, para adelantar temas relacionados con estudios y diseños. 
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 Acompañamiento en levantamiento de actas de vecindad, con el fin de evidencia el 

estado de las viviendas y a la vez ser garantes de los propietarios ante el consorcio 

constructor de tomar la información necesaria y verídica.  

 

 Durante el periodo en mención, Interventoría realizo acompañamiento en la 

identificación de la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el 

Anexo Técnico, el cual conto de igual forma con el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Vías INVIAS desde su territorial en Santander. 

 

 Personal técnico de Interventoría realiza actividades de inspección, supervisión y 

verificación del estado de la vía, al igual que la señalización con el fin de evidenciar 

posibles obstrucciones en la vía producto de caída y deslizamiento de material en 

la vía Ruta 5503, 5504 y 5505. 

 

 Interventoría realizo acompañamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas 

por el Contratista en el mes de noviembre del presente año, las cuales se mencionan 

a continuación: 

 

1. Levantamientos topográficos en los PR 75+500 al PR 76+200, PR 76+600 al 

PR 80+000 y PR 81+000 al PR 85+000 de la Ruta 5504. 

2. Pre-montaje de la planta y las instalaciones de oficina y campamento. 

3. Trabajos de conformación de calzada en el PR 81+000 al PR 83+000. 

4. Instalación de filtro francés en el PR 81+000 hacia mayores y en el PR 98+000 

a mayores. 

5. Remoción de derrumbes PR 44+500 sector La Arenera Ruta 5504. 

6. Instalación de base granular PR 76+600 a mayores. 

7. Atención de emergencia puente hato viejo Ruta 5505 

8. Instalación de Pavimento en concreto hidráulico PR 12+300 al PR 12+600 y en 

el PR 75+530 al PR 76+212. 

9. Construcción de Cunetas PR 12+230 a mayores y PR 75+530 al PR 76+212 

10. Actividades de parcheo pavimento flexible en la Ruta 5503 y Ruta 5505 

11. Cortes laterales para ancho de vía PR 78+000 a mayores. 

12. Construcción de muros en gaviones PR 76+040 y en el PR 76+700. 

 

 Interventoría dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato, 

ejerciendo sus actividades propias que garantizan la verificación, control, 

seguimiento y acompañamiento a la ejecución del proyecto. 

 

 Verificación y seguimiento diario a la señalización instalada y personal controlador 

del tráfico en los tramos viales intervenidos. 
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 Realización de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la vía Troncal Central del 

Norte Rutas 5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander, 

iniciando en Duitama – Boyacá PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta 

5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, inspeccionar y verificar los puntos críticos 

del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las afectaciones posibles a los 

predios a intervenir.   

 

SOCIAL 

 

Una vez se realiza el seguimiento a las actividades presentadas en el documento PAGA 

para la gestión social  se encontró las siguientes actividades desarrolladas durante el mes 

de noviembre en cuanto a los siguientes programas: Atención a la comunidad, información 

y divulgación, infraestructura de predios y de servicios públicos, recuperación del derecho 

de vía, cultura vial y participación comunitaria, contratación de mano de obra, obras con 

participación comunitaria, protección al patrimonio arqueológico y cultural y gestión socio 

predial y otros programas y aplicativos. 

Las actividades realizadas durante el periodo por parte de la interventoría fueron: 

Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

1. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 

2. Reuniones y recorrido de obra 

3. Otros programas y aplicativos 

4. Correspondencia enviada 

5. Conclusiones y recomendaciones  

6. Registro Fotográfico 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

 

• Proyecto Atención a la Comunidad. 

De las tres (3) actividades contempladas en este proyecto se desarrollaron:  

 

- Oficina SAU: El contratista continúa con la atención a la comunidad en las tres (3) 

oficinas de servicio de atención al usuario (SAU), ubicados en las Rutas 5503, 5504 y 5505, 

como se anexa en la siguiente tabla: 
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Tabla 9. Relación Oficinas de Atención al Usuario 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

Durante el mes de noviembre el Consorcio Isla Santander continúo con la implementación 

de otros mecanismos de atención a la comunidad por parte del Consorcio Isla Santander, 

como son: correo electrónico sauconislasantander@gmail.com y la línea telefónica al 

celular 320-6909364 con el fin de facilitar a la comunidad los medios para que se 

comuniquen con la empresa. 

 

- Instalación de Puntos Satélites de información:  Para el mes de noviembre no se 

realizó instalación de puntos satélites de información, a la fecha se continua con los mismos 

punto once (11) instalados en meses anteriores, los cuales están ubicados según la tabla 

anexa: 

 

Tabla 10. Relación Puntos Satélite de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

RUTA DIRECCION
MUNICIPIO/

DEPARTAMENTO

DIAS DE 

ATENCIÓN
HORARIO ATENCIÓN

5503
Calle 7ª N° 6-40 tercer 

piso 
Belen/ Boyaca Lunes y Martes 8:00 am a 12:00 m

5504
PR 14+700 Planta 

Vega Sega

Enciso/ 

Santander

Lunes a Viernes 

Sabado

8:00 a.m. a 12:00 m 

– 2:00 p.m. a 5:00 

p.m. y sábado: 8:00 

a.m. a 12:00 m. 

5505 Carrera 9 N° 6-75 
Chitaga/ Norte 

de Santander
Jueves y Viernes 8:00 am a 12:00 m

OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO

RUTA MUNICIPIO UBICACIÓN FECHA DE INSTALACIÓN 

Belén Alcaldía municipal 6 de julio de 2021

Cerinza Alcaldía Municipal 6 de julio de 2021

Santa Rosa de Viterbo Estación de servicio 28 de septiembre de 2021

Duitama Punto Movil frentes obra sep-21

Capitanejo Alcaldía municipal 2 de julio de 2021

Enciso Alcaldía municipal 2 de julio de 2021

San Jose de Miranda Alcaldía municipal 7 de mayo de 2021

Concepción Personería municipal 1 de julio de 2021

Cerrito Personería municipal 19 de julio de 2021

Chitagá Alcaldía Municipal 16 de julio de 2020

Cacota
Tienda Cacota 

PR42+400
23 de septiembre de 2021 

PUNTOS SATELITES DE INFORMACIÓN

5503

5504

5505
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- Apertura de Buzones y Puntos Satélites: Durante el periodo se realizó la apertura de los  

buzones de sugerencias instalados en los puntos satélite de información en la Ruta 5504 y 

un buzón en la ruta 5505, sin que se encontraron Peticiones, Quejas, Reclamos o 

Sugerencias por parte de la comunidad. A continuación, se relacionan las aperturas de los 

buzones realizados en el periodo: 

 

Tabla 11. Relación Apertura de Buzones de Sugerencias 

RUTA  UBICACIÓN 
DE BUZÓN  

FECHA DE 
APERTURA  

TESTIGO CARACTERÍS
TICA 

DEL TESTIGO 

PQRS 

ENCONTRA
DAS 

 
 

5504 

Alcaldía de 
Capitanejo  

29/11/2021 Luz Yaneth 
Niño  

Integrante de 
la comunidad  

0 

Alcaldía de 
Enciso  

29/11/2021 Ludy 
Cárdenas  

Integrante de 
la comunidad 

0 

Alcaldía 
municipal de 
San José de 
Miranda  

29/11/2021 Carla López  Integrante de 
la comunidad 

0 

Alcaldía 
municipal 
Concepción  

29/11/2021 María 
Fernanda 
Rojas 

Integrante de 
la comunidad  

0 

 Personería 
Cerrito  

29/11/2021 Erika 
Salinas  

Integrante de 
la comunidad  

0 

5505 Alcaldía 
municipio de 
Chitagá   

27/11/2021 Liliana Vera  Integrante de 
la comunidad  

0 

Fuente. Elaboración del Consorcio Isla Santander 

 

- Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad: A la fecha del informe el 

contratista ha recepcionado cincuenta y cinco (55) manifestaciones ciudadanas, de las 

cuales trece (13) fueron recepcionadas durante el mes de noviembre de 2021. Actualmente 

el consorcio Isla Santander ha cerrado treinta y cuatro (34) manifestaciones, quedando para 

dar atención y cierre veintiuna (21). (Anexo 1. Consolidado de manifestaciones ciudadanas) 

 

En cuanto a la interventoría ha recepcionado a la fecha treinta y cuatro (34) 

manifestaciones de las cuales cinco (5) son del periodo de noviembre. A la fecha se han 

cerrado veintiséis (26), quedando para dar cierre y respuesta por parte del Consorcio Isla 

Santander ocho (8) manifestaciones.  

 

Las solicitudes recibidas fueron atendidas por el contratista con visita y/o generando 

oficios de respuesta; sin embargo, no se dio el respectivo cierre hasta tanto no se ejecuten 

las actividades de obra solicitadas y aprobadas. 

 

Se adjunta tabla con las peticiones recepcionadas por el contratista:    
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Tabla 12. Consolidado manifestaciones ciudadanas recepcionadas por el contratista y la 

interventoría  

 

Fuente. Elaboración propia 

 

• Proyecto Información y Divulgación: Las actividades presentadas durante el mes de 

noviembre para este proyecto fueron:    

 

Reuniones informativas: Para el periodo no se realizó ninguna reunión de socialización ni 

extraordinaria.  

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de Influencia 

Directa: Actualmente el contratista ha diseñado y distribuido las siguientes piezas de 

comunicación durante el periodo y todo el proyecto:  

✓ Instalación Vallas: A la fecha se continúan con las vallas informativas instaladas al 

inicio del proyecto.  

Tabla 13. Ubicación de Vallas Informativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración Consorcio SAIN 

 

✓ Folletos de inicio del contrato: No se realizó esta actividad durante el mes de 

noviembre.  

 

✓ Pasacalles: Actualmente no se han instalado más pasacalles.  Se solicitó al 
contratista en los comités de obra del mes de noviembre la reinstalación del 

PQRS

MANIFESTACIONES CIUDADANAS MES OCTUBRE 2021

INTERVENTORIA
34

26

8

CONTRATISTA
PQRS Recepcionadas 

PQRS Cerradas 

PQRS Abiertas

55

34

21

Ruta Municipio PR

 Duitama PR 6+500

 Susacón PR 85+200

 Covarachía PR 134+000

Málaga PR 376+124

 Cerrito PR 87+1000

Chitagá PR23+190

Pamplona PR67+900

UBICACIÓN VALLAS INFORMATIVAS

Ruta 5503

Ruta 5504

Ruta5505



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 05 
PERIODO: NOVIEMBRE 01 A 30 DE 2021 

Página 36 de 101 
 

 

pasacalle ubicado en el PR 58 salida del municipio del Cerrito, sin que a la fecha 
este haya sido instalado o reubicado.  

 
Tabla 14. Ubicación de Pasacalles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración Consorcio SAIN 

 
✓ Oficios personalizados: El contratista ha convocado a las reuniones programadas 

por medio de oficios como describen en el documento PAGA. 
 

✓ Cuñas Radiales: Se continúa con las emisiones radiales como medida de 
divulgación. 

 

Tabla 15. Ubicación de Pasacalles 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración Consorcio SAIN 
 

✓ Perifoneo: En el mes de noviembre se continuo con el perifoneo Durante el mes de 

octubre se está realizando perifoneó en el municipio de Duitama, donde se está 

informando sobre los cierres de vía que se están realizando por los trabajos de 

parcheo y reparcheo.  

 

Actualmente está pendiente que el contratista implemente las estrategias de divulgación e 

información como son: volantes informativos sobre los cierres parciales de la vía, abanicos 

de apoyo para la difusión, avisos informativos y cartilla de cierre. 

• Proyecto de infraestructura de predios y servicios públicos 

Durante el periodo se realizaron cincuenta y nueve (59) actas de vecindad correspondientes 

a la Ruta 5503 de los municipios de Santa Rosa de Viterbo y Duitama en el departamento 

RUTAS UBICACIÓN

Duitama

Santa Rosa de Viterbo

PR 58 Cerrito

PR 92 Cerrito

PR 102 Chitagá

PR 59 La Lejía - Pamplona

PASACALLES 

RUTA 

5503

RUTA 

5504

RUTA 

5505
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de Boyacá, en la Ruta 5504 en el municipio de Cerrito y de la Ruta 5505 en los municipios 

de Cácota y Pamplona. 

 

En total se cuentan con trecientas tres (303) actas de vecindad donde se describen las 

condiciones estructurales de las mejoras y las franjas de terreno aledaños a la vía Troncal 

Central del Norte y se soporta con un registro fotográfico y fílmico.  

 

Para el periodo la interventoría recibió treinta y dos (32) actas para revisión, aprobación y 

firma de las cuales se aprobaron todas y se remitieron con firma de la interventoría.  

.  

Imagen 10. Consolidado actas de vecindad realizadas en el periodo 

 

N°  
FECHA ACTA 

INICIO
MUNICIPIO

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

UNIDAD SOCIAL 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO
RUTA 

245
02/11/2021 BELÉN

ALFREDO QUIÑONEZ

ARAQUE

RAFAEL CONTRERAS

(FALLECIO)
5503

246
02/11/2021 BELÉN

MARÍA EDELMIRA

SOLANO PÉREZ

MARÍA EDELMIRA

SOLANO PÉREZ
5503

247 02/11/2021 BELÉN CAROLINA ROJAS ANA BELEN BALAGUERA 5503

248
02/11/2021 BELÉN ANA BELÉN BALAGUERA ANA BELÉN BALAGUERA 5503

249
02/11/2021 BELÉN

LEONOR PÉREZ DE

SALAZAR

LEONOR PÉREZ DE

SALAZAR
5503

250
02/11/2021 BELÉN

ROSA ANTONIA CELY

CÁRDENAS 

ROSA ANTONIA CELY

CÁRDENAS
5503

251 03/11/2021 BELÉN CECILIA CASTRO CAMPO ELIAS CASTRO 5503

252
03/11/2021 BELÉN

CARLOS SAUL LÓPEZ

RINCÓN

CARLOS SAUL LÓPEZ

RINCÓN
5503

253
03/11/2021 BELÉN

CLAUDIO OJEDA

ALFONSO

CLAUDIO OJEDA

ALFONSO
5503

254
03/11/2021 BELÉN

CLAUDIO OJEDA

ALFONSO

CLAUDIO OJEDA

ALFONSO
5503

255 03/11/2021 BELÉN MARÍA MARTÍNEZ MELIA MACHUCA 5503

256
03/11/2021 BELÉN

GLORIA FERNANDA

ROJAS FRANCO

GLORIA FERNANDA

ROJAS FRANCO
5503

257 03/11/2021 BELÉN MAGOLA LARA MAGOLA LARA 5503

258 03/11/2021 BELÉN ERMENCIA CUBIDES CARMEN ROSA SIERRA 5503

259 03/11/2021 BELÉN JOSÉ GRIMALDOS JOSÉ GRIMALDOS 5503

260
03/11/2021 BELÉN

CEMENTERIO 

MUNICIPAL
CEMENTERIO MUNICIPAL 5503

261 04/11/2021 CHITAGÁ LUZ AMPARO VERA LUZ AMPARO VERA 5505

LISTADO CONSOLIDADO ACTAS DE VECINDAD
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262
04/11/2021 CHITAGÁ 

CARMEN ROSA

ANTOLINES
GUSTAVO VILLAMIZAR 5505

263 04/11/2021 CHITAGÁ JUAN CARLOS ROMERO HORACIO RANGEL VERA 5505

264
05/11/2021 CACOTÁ

CARMEN ROSA

ESCALANTE

CARMEN ROSA

ESCALANTE
5505

265 05/11/2021 CACOTÁ JESUS ARIAS ISIDRO JESUS ARIAS ISIDRO 5505

266 05/11/2021 CACOTÁ HERNANDO CÁRDENAS HERNANDO CÁRDENAS 5505

267

08/11/2021 BELÉN
YESID LEONARDO

ESTUPIÑAN FERNANDEZ
SIN INFORMACIÓN 5503

268
08/11/2021 BELÉN

LUIS FRANCISCO PEÑA

HERNÁNDEZ

LUIS FRANCISCO PEÑA

HERNÁNDEZ
5503

269
08/11/2021 BELÉN

PEDRO CAMILO

CARVAJAL ARAQUE

PEDRO CAMILO

CARVAJAL ARAQUE
5503

270
09/11/2021

SANTA ROSA

DE VITERBO
GIOVANY BAEZ GIOVANY BAEZ 5503

271
09/11/2021

SANTA ROSA

DE VITERBO
JOSÉ RIVERA JOSÉ RIVERA 5503

272
09/11/2021

SANTA ROSA

DE VITERBO
SAMUEL QUINTANA SAMUEL QUINTANA 5503

273
09/11/2021

SANTA ROSA

DE VITERBO
GERARDO PRIETO OCTAVIO MARTÍNEZ 5503

274
09/11/2021

SANTA ROSA

DE VITERBO
LINA ROSIO RIVERA LINA ROSIO RIVERA 5503

275
09/11/2021

SANTA ROSA

DE VITERBO

ORLANDO MANOSALVA

BECERRA

ORLANDO MANOSALVA

BECERRA
5503

276
09/11/2021

SANTA ROSA

DE VITERBO

JUVENAL BARRERA Y

ESPOSA

JUVENAL BARRERA Y

ESPOSA
5503

277
09/11/2021

SANTA ROSA

DE VITERBO

JUNTA DE ACCIÓN

COMUNAL

JUNTA DE ACCIÓN

COMUNAL
5503

278
09/11/2021

SANTA ROSA

DE VITERBO
ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL 5503

279
09/11/2021

SANTA ROSA

DE VITERBO

LUIS ENRRIQUE DÍAS

GUIO

LUIS ENRRIQUE DÍAS

GUIO
5503

280
09/11/2021

SANTA ROSA

DE VITERBO
EDELMIRA RIOS EDELMIRA RIOS 5503

281
10/11/2021 DUITAMA

HENRY FABIAN LÓPEZ Y

HEREDEROS

HENRY FABIAN LÓPEZ Y

HEREDEROS
5503

282
10/11/2021 DUITAMA

MARÍA ARCELY

HURTADO
MARÍA ARCELY HURTADO 5503

283
10/11/2021 DUITAMA

HENRY FABIAN LÓPEZ Y

HEREDEROS

HENRY FABIAN LÓPEZ Y

HEREDEROS
5503

284
11/11/2021

CHITAGÁ-

PRESIDENTE
SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN 5505

285
11/11/2021

CHITAGÁ-

PRESIDENTE

MERCEDES ANTOLINES

VILLAMIZAR

MERCEDES ANTOLINES

VILLAMIZAR
5505

286
11/11/2021

CHITAGÁ-

PRESIDENTE

GUILLERMO 

VILLAMIZAR
GUILLERMO VILLAMIZAR 5505

287
11/11/2021

CHITAGÁ-

PRESIDENTE

DIANA PORTILLA

SUAREZ
DIANA PORTILLA SUAREZ 5505

288 16/11/2021 DUITAMA DORYS RIVERA DORYS RIVERA 5503

289 16/11/2021 DUITAMA VICTOR JULIO REYES VICTOR JULIO REYES 5503

290 16/11/2021 DUITAMA SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN 5503
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Las actas de vecindad original reposan en la oficina del Punto SAU ubicada en la ruta 

5504 en el PR 14+700 -Planta Vega Sega de la vereda el Juncal del municipio de Enciso 

(Santander), para las rutas 5503 y 5505 se tendrán de manera digital en caso que la 

comunidad las requiera. (Anexo 2. Consolidado Actas de Vecindad). 

 

• Proyecto de Recuperación del derecho de vía 

Durante el periodo el contratista no ha realizado ninguna actividad frente al proyecto de 

recuperación del derecho de vía. 

 

• Proyecto Cultura Vial y participación comunitaria 

Las actividades para este proyecto son:  

- Reunión Comité de Participación Comunitaria: El día 18 de noviembre se realizó 

reunión con el comité donde se les informo sobre el avance de las obras, 

además de aclarar dudas e inquietudes por parte de los miembros del comité.  

Próxima reunión para el mes de enero de 2022. 

 

- Estrategias Cultura Vial: Para el mes de noviembre no se implementó ninguna 

estrategia de cultura vial. El contratista presento a la interventoría la segunda 

estrategia de cultura vial para revisión y aprobación, la cual tuvo observaciones 

que fueron enviadas al Consorcio para que sean subsanas y se presenten 

nuevamente. 

291 16/11/2021 DUITAMA SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN 5503

292
16/11/2021 DUITAMA

BLANCA INES SISSA

NARANJO

BLANCA INES SISSA

NARANJO
5503

293
16/11/2021 DUITAMA MARTHA PUERTO ALEJANDRINA CHAPARRO 5503

294 16/11/2021 DUITAMA NELLY GÓMEZ NELLY GÓMEZ 5503

295
18/11/2021 CACOTÁ

SOCIEDAD RUMBOS

LTDA EN LIQUIDACIÓN

SOCIEDAD RUMBOS

LTDA EN LIQUIDACIÓN
5505

296
18/11/2021 CACOTÁ

SOCIEDAD RUMBOS

LTDA EN LIQUIDACIÓN

SOCIEDAD RUMBOS

LTDA EN LIQUIDACIÓN
5505

297
19/11/2021 CÁCOTA JOSE DE JESUS DAZA 

JOSE DE LOS SANTOS

DAZA 
5505

298
19/11/2021 CÁCOTA JOSE DE JESUS DAZA 

JOSE DE LOS SANTOS

DAZA 
5505

299 18/11/2021 CACOTÁ SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN 5505

300 19/11/2021 CÁCOTA ALBERTO JAIMES SIN INFORMACIÓN 5505

301 22/11/2021 DUITAMA SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN 5503

302 22/11/2021 DUITAMA MARIO OJEDA MARIO OJEDA 5503

303 22/11/2021 DUITAMA JUAN REATIGA JUAN REATIGA 5503
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Proyecto de Contratación de mano de obra  

 

A corte del presente informe, el contratista cuenta con cuatrocientos quince (415) personas 

vinculadas al proyecto, entre personal administrativo y operativo. De los trabajadores de 

mano de obra no calificada, se han contratado ciento sesenta y seis (166) personas, dentro 

de esta cifra, 156 trabajadores es decir el 94%, hacen parte de los municipios del Área de 

Influencia Directa del Proyecto. 

 

El contratista cuenta con noventa (90) empleos indirectos entre los que se destacan los 

proveedores locales, vendedores de comida, dueños de viviendas que se tienen alquiladas, 

transporte, entre otros. 

 

Imagen 11. Contratación de personal 

  Total  Porcentaje  

TOTAL: 440 100% 

MONC:  176 40% 

MONC AID: 165 94% 

FORÁNEOS  11 6% 

CAPITANEJO  12 7% 

CONCEPCIÓN 8 5% 

ENCISO  6 4% 

MÁLAGA  28 17% 

CERRITO  58 35% 

SAN JOSÉ DE MIRANDA  9 5% 

CÁCOTA  10 6% 

CHITAGÁ  13 8% 

TUTAZÁ  3 2% 

BELÉN  5 3% 

DUITAMA  9 5% 

SANTA ROSA DE VITERBO  4 2% 
Fuente: Elaboración propia 

 

La contratación de la interventoría sigue siendo la misma a la fecha del informe, la cual 

cuenta con treinta y un (31) personas contratadas de mano de obra calificada de los cuales 

12 son del AID del proyecto con un porcentaje de contratación del 38.70%. Personal 

femenino contratado siete (7) mujeres los cuales corresponde al 22.58% del total 

contratado. (Anexo 3. Consolidado Personal contratado). 
 

• Proyecto de Obras Con Participación Comunitaria  

Actualmente se cuenta con cinco (5) propuestas viabilizadas por la Gestora Social del 

INVIAS. Durante el mes de noviembre el contratista se encuentra realizando socialización 
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con las comunidades beneficiadas en la escuela Llano Grande del municipio de Chitaga y 

Escuela Siberia del municipio del Cerrito, con el fin que estas cumplan con el requerimiento 

que establecidos para la comunidad en el programa de las obras de participación 

comunitaria.   

 

A la fecha está pendiente que el contratista haga entrega de la propuesta y presupuesto de 

las OPC viabilizadas a la interventoría para concepto favorable y aprobación de la 

Subdirección de Sostenibilidad.  

 

• Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural 

En el mes de octubre el Consorcio Isla Santander no reporto hallazgos fortuitos durante los 

trabajos realizados en los frentes de obra ejecutados en el marco del contrato 1684 de 

2020. 

 

Durante el periodo se realizaron 70 inducciones a personal nuevo, donde se informó a 

cerca de las recomendaciones que se deben seguir, según lo establecido en el protocolo 

de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico durante las actividades de 

obra. 

• Proyecto de Gestión Predial 

Durante el periodo el Contratista no presenta información al respecto de la gestión socio 

predial para que definan la franja a intervenir y poder proceder a realizar el respectivo 

inventario. No han presentado informe de zonas afectadas que contemplen la posibilidad 

de adquirir mejoras o cultivos, donde se evalúe si se requiere la necesidad de aplicar la 

Resolución 7310 de 2015, con la aplicación de Factores de Compensación Social.  

 

2. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 
 

Se revisa el informe mensual de la gestión social No 8 entregado por parte del Contratista 
correspondiente al periodo del mes de octubre de 2021, el cual se devolvió con 
observaciones según comunicado 2021-447-IDP-3625 del 11 de noviembre, las cuales 
fueron subsanadas por el contratista con el comunicado 20771 del 22 de noviembre de 
2021 y aprobado por la interventoría según comunicado 2021-447-IDP-3815 del 30 de 
noviembre de 2021. 

 

Actualmente los informes de la gestión social han sido aprobados por parte de la 
interventoría una vez el Consorcio Isla Santander realiza la subsanación de las 
observaciones realizadas.  
 
 

3. Reuniones y recorrido de obra 

Durante el periodo del mes de noviembre de 2021 se realizaron las siguientes reuniones 

y recorridos de obra:  



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 05 
PERIODO: NOVIEMBRE 01 A 30 DE 2021 

Página 42 de 101 
 

 

 

El día 5 de noviembre se asiste a comité de obra No 29 de manera virtual donde el 

contratista informa la relación del personal contratado el cual a la fecha se lleva contratado 

a cuatrocientos nueve trabajadores 409 de los cuales trescientos ochenta y tres (383) son 

operativos y veintiséis (26) administrativos. Se cuenta con ciento sesenta y un (161) 

trabajadores de mano de obra no calificada y ciento cincuenta y un (151) trabajador de 

mano de obra no calificada del área de influencia directa del proyecto correspondiente al 

94%. 

 

Dentro de las actividades que se realizaron en esta semana está la atención de PQRS, 

realización de actas de vecindad en las rutas 5503 y 5505.  

 

Se hace recorrido a la Planta de material ubicada en el municipio de Concepción con el fin 

de verificar las viviendas que se encuentran a lado y lado de la vía terciaria con l fin de 

solicita nuevamente la realización de actas de vecindad.  

 

Se hace acompañamiento del área técnica de la interventoría al Contratista con el fin de 

verificar cantidades y medidas a las propuestas de las obras de participación comunitaria, 

las cuales se dieron viabilidad según la gestora social de la subdirección de sostenibilidad. 

En la ruta 5503 se realizó visita a las Escuelas Caracoles altos y bajos del municipio de 

Belén, ruta 5504 polideportivo del barrio Santo Domingo del municipio de Capitanejo y ruta 

5505 Escuela Llano Grande en el municipio de Chitaga.  

 

Se asiste al comité de obra No 30 de manera presencial donde el contratista informa sobre 

la contratación del personal durante la semana el cual se lleva contratado 390 personas  de 

las cuales 363 son operativos y 27 administrativos. En cuanto a PQRS se han recibido 45 

de las cuales se ha dado cierre a 26. En cuanto actas de vecindad se llevan al a fecha 245 

de inicio y 22 de cierre.  

 

La interventoría requirió al Consorcio Isla Santander que cada vez que se realicen 

reuniones con la comunidad estas sean lideradas y canalizada por la gestión social y se 

informe a la interventoría para realizar el respectivo acompañamiento. Se solicitó la entrega 

de las cotizaciones de la segunda estrategia de cultura vial con el fin de poder hacer entrega 

en el mes de diciembre. 

 

Se asistió el día 18 de noviembre a la reunión de avance del proyecto con el Comité de 

Participación Comunicación y la Veeduría Ciudadana, donde se informa el avance del 

proyecto y se despejan inquietudes de la comunidad frente a los trabajos que se realizan 

en el páramo del almorzadero y el municipio de Capitanejo. Se informó también a la 

veeduría sobre los instrumentos y mecanismos de control socia con el fin de dar 

cumplimiento al programa cívico guarda vías. 
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Se asiste el día 29 de noviembre  al comité de obra No 31 de manera virtual donde el 

contratista informa sobre la contratación del personal durante la semana fue de 12 

personas, el cual se lleva contratado 402 personas  de las cuales 375 son operativos y 27 

administrativos. En cuanto a PQRS se han recibido 47 de las cuales se ha dado cierre a 26 

quedando abiertas para atención veintiuna manifestaciones. En cuanto actas de vecindad 

se llevaron a cabo durante la semana 12 actas para un total de 258 de inicio y 22 de cierre.  

 

La Interventoría manifiesta que está pendiente coordinar con el Contratista las visitas que 

se encuentran pendientes para la atención de las PQRS.   

 

Se realizó visita a los frentes de obra de las rutas 5503 y 5505 donde se encontraron 

algunas observaciones frente a: La oficina SAU no cuenta aún con el aviso establecido en 

el documento PAGA y la guía ambiental para su correcta identificación. Se solicita que la 

cartelera de información sea actualizada, con el avance de la obra para esta ruta, las obras 

de partición comunitaria que están con viabilidad para aprobación por la Subdirección de 

Sostenibilidad, la estrategia que se está implementando para el proyecto de cultura vial y 

demás información de interés del proyecto para la comunidad, tanto del punto SAU como 

de los puntos satélites de información.  

 

Se solicitó una vez más al Consorcio Isla Santander que la realización de las actas de 

vecindad debe ser realizada por un representante del área técnica del contratista con 

acompañamiento del área social, teniendo en cuenta que se evidencia que la realización 

de estas ha sido por parte de la auxiliar social, sin acompañamiento del área técnica.   

 

Se asiste a la socialización de las OPC con la comunidad de la vereda Llano grande del 

municipio de Chitaga en la ruta 5505, donde se informó la viabilidad de estas y el 

compromiso de la comunidad a participar de estas actividades, dicha reunión la realizó la 

auxiliar social del contratita.  

 

Se hace seguimiento a los trabajos de canalización de aguas sobre el derecho de petición 

del PR 46 del señor Wilson Santander en el municipio de Concepción, el cual se observa 

con un gran avance. 

 

4. Otros programas y aplicativos  
 

Teniendo en cuenta el cumplimiento de los pliegos de condiciones del contrato y el anexo 
técnico de interventoría sobre otros programas y aplicativos, durante el periodo se informa 
las gestiones realizadas en cada uno de ellos:  

Veedurías ciudadanas 
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El día 18 de noviembre se realizó reunión con la veeduría ciudadana quien solicito a la 
interventoría informar sobre el avance del proyecto y comentarios de redes sociales sobre 
mantenimiento del Páramo del Almorzadero y municipio de Capitanejo. La reunión se llevó 
a cabo en las instalaciones de Comfenalco Santander, donde el contratista informo el 
avance de la obra en las áreas técnica, ambiental, social y predial del proyecto. A dicha 
reunión también asistió el comité de participación comunitaria.  Una vez se informa del 
avance los participantes realizan preguntas sobre cada área dando aclaración por parte del 
contratista e interventoría.  
 
  Programa cívicos guardavías 
 
En la reunión del día 18 de noviembre de 2021 se realiza capacitación a los veedores sobre 
los instrumentos y mecanismos de participación social donde se realiza presentación en 
PowerPoint y se hace entrega de folletos para complementar la información. Para dicha 
reunión se contó con la participación de 12 integrantes del Programa Cívico Guardavías.   

Programa rodando por la vía. 

En cumplimiento a los requerimientos del pliego de condiciones de la interventoría en 
cuanto al Programa Rodando por la Vía como estrategia innovadora que propende facilitar 
al ciudadano la labor de vigilancia el Consocio SAIN realizo los registros fílmicos del avance 
de las obras del mes de octubre de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto.  
 
Los registros fílmicos han sido publicados en la página de YouTube en los link que se 
relaciona a continuación, según el avance de obra del Proyecto Troncal Central del Norte - 
Contrato Número 1684 de 2020 mes de noviembre de 2021:  
  
- Video mes de noviembre de 2021 

https://youtu.be/OaqZA0vQ6A0 

5. Correspondencia enviada 

La interventoría realizó los siguientes comunicados durante el mes de noviembre dirigido al 

Consorcio Isla Santander, Territorial Santander, SMA y comunidad en general.  

 

A continuación, se relacionan según fecha, consecutivo y asunto. 

 

El día 2 de noviembre se envía comunicado 2021-447-IDP-3536 al Consorcio Isla 

Santander donde se da alcance al comunicado 2021-447-IDP-3357- sobre la instalación de 

resaltos plásticos en el PR56 al PR 57 de la ruta 5504. 

 

El día 10 de noviembre de 2021 se envía comunicado 2021-447-IDP-3614 a la alcaldía 

municipal de Concepción donde se solicitó información sobre el permiso de transito de 

volquetas en la vía terciaria de las veredas Bárbula y Ayacucho. 

https://youtu.be/OaqZA0vQ6A0
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Este mismo día se envió comunicado 2021-447-IDP-3615 a la alcaldía del municipio del 

Cerrito donde se le solicito información sobre permiso de transito de volquetas en vía 

terciaria de la vereda Tuli. 

 

El 10 de noviembre se envió comunicado 2021-447-IDP-3617 a la Administración vial donde 

se remite PQRS de la señora Elisa Ojeda Flores- sector la Arenera – Concepción. 

 

El día 11 de noviembre se envió comunicado 2021-447-IDP-3625 al Consorcio Isla 

Santander donde se dio respuesta comunicado No 20549 del 08/11/2021 donde se entrega 

las observaciones del informe mensual periodo 1 al 30 de octubre de 2021- informe de la 

gestión social. 

 

El día 16 de noviembre de 2021 se envía comunicado 2021-447-IDP-3644 al Consorcio 

donde se remitió y solicito dar atención derecho de petición de la secretaria de movilidad 

sostenible del municipio de Málaga. 

 

El día 11 de noviembre se envió comunicado No 2021-447-IDP-3664 a la veeduría 

ciudadana invitando a la segunda reunión de la veeduría ruta 55 de García Rovira para el 

contrato de obra No 1684 de 2020. 

 

El día 18 de noviembre se envió comunicado 2021-447-IDP-3674 al Consorcio Isla 

Santander donde se dio respuesta al comunicado No 20554 – remisión actas de vecindad.  

 

Este mismo día se envía comunicado 2021-447-IDP-3678 a la alcaldía municipal de 

Concepción donde se dio respuesta petición para intervención anillo vial municipio de 

Concepción. 

 

El día 24 de noviembre de 2021 se envió comunicado 2021-447-IDP-3732 al Consorcio 

donde se remite y solicita atención a la PQRS presentado por la Sra. Yolima Pedraza- ruta 

5503. 

 

Este mismo día se envió comunicado 2021-447-IDP-3735 al Consorcio isla Santander 

donde se remite y solicita atención a la PQRS presentado por el señor Juan Fonseca 

Ochoa- transporte de fresado ruta 5503. 

 

El 24 de noviembre se envió comunicado 2021-447-IDP-3736 al Consorcio donde se remite 

algunas observaciones presentadas en el recorrido de obra en la ruta 5503.  

 

El día 26 de noviembre se envió comunicado 2021-447-IDP-3768 al Consorcio donde se 

dio respuesta al Comunicado No 20554 donde se remite las actas firmadas y aprobadas 

por la interventoría.  



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 05 
PERIODO: NOVIEMBRE 01 A 30 DE 2021 

Página 46 de 101 
 

 

El día 29 de noviembre se envía comunicado 2021-447-IDP-3799 al Consorcio Isla 

Santander donde se hace seguimiento a la PQRS No 46 de Yohanny Chaparro Parra- 

consolidado atenciones ciudadana.  

 

EL 29 de noviembre de 2021 se envía comunicado 2021-447-IDP-3805 a la Territorial 

Santander donde se da respuesta al Derecho de Petición de la Secretaria de Movilidad 

Sostenible del municipio de Málaga.  

 

El 30 de noviembre se envió comunicado 2021-447-IDP-3815 al consorcio donde se da 

respuesta al comunicado 20771 del 22/11/2021 – Informe de gestión social. 

 

Este mismo día se envió comunicado 2021-447-IDP-3819 del 30 de noviembre de 

2021donde se realiza seguimiento PQRS y DP al consolidado de atenciones ciudadanas. 

 

6. Conclusiones y recomendaciones  

 

- Durante el periodo se recibió concepto favorable para el informe trimestral No 2 de la 

Gestión social por parte de la Subdirección de Sostenibilidad. 

 

- Se aprueban y firman las actas de vecindad de inicio y cierre entregadas por el 

Contratista realizadas en las rutas 5503, 5504 y 5505, con el fin que reposen en el 

archivo del Consorcio. 

 

- En el periodo se revisa y se hacen observaciones al informe de la Gestión social del 

mes de octubre de 2021, el cual fue aprobado una vez el contratista una vez subsano 

las observaciones presentadas.  

 

- Se recepcionaron y se dio atención a las manifestaciones ciudadanas presentadas por 

la comunidad y las entidades territoriales de las rutas 5503, 5504 y 5505.  

 

- Se hace seguimiento a las manifestaciones antiguas para dar atención y cierre por 

parte del Consorcio Isla Santander 

 

- Se realizó apertura de los buzones de sugerencias y carteleras informativas en 

ubicados en el corredor en las rutas 5504 y una en la ruta 5505.  

 

- Se continúa con las estrategias de divulgación e información relacionadas con la 

difusión de dos cuñas radiales relacionadas con recomendaciones viales y divulgación 

de los mecanismos para la vinculación del personal, además de las vallas informativas, 

pasacalles y perifoneo, para las rutas 5503, 5504 y 5505.   

 

- Durante el periodo se realizaron cincuenta y nueve (59) actas de vecindad 
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correspondientes a las Rutas 5503 y 5504, para un total de trescientas tres (303) actas 

de vecindad de inicio durante todo el corredor vial.  

 

- En cuanto al proyecto de recuperación del derecho de vía no se ha realizado ninguna 

actividad durante el periodo.  

 

- Durante el periodo no se implementó ninguna estrategia de Cultura Vial para la 

comunidad del AID.  

 

- En cuanto a la contratación de la mano de obra no calificada del área de influencia 

directa del proyecto se ha cumplido con lo estipulado contractualmente por parte del 

Consorcio constructor. 

 

- El consorcio Isla Santander socializo la viabilidad de las obras de participación 

comunitaria a las comunidades de la Escuela Llano Grande del Municipio de Chitaga 

y la Escuela Siberia del municipio del Cerrito.  

 

- El contratista continúa con la capacitación al personal nuevo sobre los protocolos de 

hallazgos fortuitos para el proyecto de protección al patrimonio arqueológico y cultura.   

 

 

 

 

 

DORY SMITH CARO JIMENEZ 
Profesional Social Interventoría 

Consorcio SAIN 

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, 

control y verificación por parte de la interventoría CONSORCIO SAIN a la gestión ambiental 

desarrollada por el contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los 

programas establecidos en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), 

dentro del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por 

objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN 

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1 
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A continuación, se relaciones las fichas ambientales establecidas por el contratista en el 

documento PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 de 

noviembre al 30 de noviembre del presente año. 

 

Y se deja en claro que el documento ambiental PAGA versión 2 fue aprobado por la 

interventoría el día 5 de agosto, bajo el oficio 2021-447-IDP-2531 y posteriormente enviado 

ante la subdirección de medio ambiente con el oficio 2021-447-IDP-2614 el día 10 de agosto 

y se deja estipulado que este documento estará sujeto a cambios y actualizaciones según 

sea requerido. 

 

Tabla 16. Programas y fichas ambientales  

PROGRAMAS PROYECTOS NOMBRE CÓDIGO 
APLICA 

SI NO 

 
 

DESARROLLO Y 
APLICACIÓN DE 

LA GESTIÓN 
AMBIENTAL. 

Proyecto 1. 
Conformación del grupo de gestión 

social y ambiental 
(DAGA-1.1-01). X 

 

 
Proyecto 2. 

Capacitación y concientización 
para el personal de obra 

 
(DAGA-1.2-02). 

 
X 

 

Proyecto 3. 
Cumplimiento de requerimientos 

legales 
(DAGA-1.3–03). X 

 

 
 
 
 

 
ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVA. 

 
Proyecto. 1 

Manejo integral de materiales de 
construcción 

 
(PAC-2.1-04). 

 
X 

 

Proyecto 2. 
Explotación de fuentes de 

materiales 
(PAC-2.2-05). 

 
X 

Proyecto 3. 
Señalización frentes de obras y 

sitios temporales 
(PAC-2.3-06). X 

 

Proyecto 4. 
Manejo y disposición final de 

escombros y lodos. 
(PAC-2.4-07) X 

 

 
Proyecto. 5 

Manejo y disposición final de 
residuos sólidos convencionales y 

especiales. 

 
(PAC-2.5-08). 

 
X 

 

 
GESTIÓN 
RECURSO 
HÍDRICO. 

Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X 
 

Proyecto 2. 
Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales 
(PGH-3-2-10). X 

 

 
 
 

BIODIVERSIDAD 
Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMICO 
S. 

 
Proyecto 1. 

Manejo del descapote y cobertura 
vegetal. 

 
(PBSE-4.1-11). 

 
X 

 

Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas. (PBSE-4.2-12). X 
 

Proyecto 3. Protección de fauna. (PBSE-4.3-13). X 
 

Proyecto 4. 
Protección de ecosistemas 

sensibles. 
(PBSE-4.4-14). X 
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MANEJO DE 
INSTALACIONES 

TEMPORALES 

 
 

Proyecto 1. 

Instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio 
temporal 

 
 

(PMIT-5.1-15). 

 
 

X 

 

 
Proyecto 2. 

Instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento de la planta de 

trituración, asfalto y concreto. 

 
(PMIT-5-2-16). 

 
X 

 
 

Proyecto 3. 
Manejo de maquinaria – equipos y 

vehículos 
(PMIT-5.3-17). X 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

 

Para el buen seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoría 

realiza la verificación y control de la gestión ambiental, realizada durante el periodo 

comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2021, teniendo en cuenta el desempeño en 

cada uno de los programas y proyectos establecidos, así como los informes de seguimiento 

e informes semanales desarrollados durante el periodo evaluado. 

 

5.1 Desarrollo y Aplicación de la gestión ambiental de acuerdo al programa proyectos 

establecido en el PAGA 

 

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto 

funcionamiento de las medidas de manejo socio-ambiental que serán propuestas bajo el 

contrato de obra No. 1684 del 2020. 

 

➢ Proyecto 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental (DAGA-1.1- 01). 

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecución y eficacia 

de los programas que serán propuestos en el PAGA para así prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra 

ejecutados. 

 

Tabla 17.Personal del Contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y predial 

del proyecto 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

JHON TORRES Director del Proyecto Ingeniero Civil CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 
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MARÍA SANDY 
BRAVO HORTA 

Gerente 
Sustentabilidad 
Esp. Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

MARY NANCY 
RIVERA DELGADO 

Residente Ambiental 
Ingeniera Forestal 

Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

LIZBETH ADRIANA 
LIZCANO DELGADO 

Residente Social Especialista Salud 
Ocupacional 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

JULIÁN ANDRÉS 
URINTIVE TORRES 

Analista SST Ingeniero Industrial CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la Tabla 

17 fueron aprobados previamente por la interventoría, de acuerdo a los requerimientos y 

lineamientos establecidos contractualmente, en el cual se evalúa hojas de vida, pagos de 

seguridad social, exámenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la 

correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una 

dedicación parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan un a dedicación 

del 100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestión ambiental 

establecido por el contratista. 

 

En cuanto a la interventoría el personal idóneo para darle control, seguimiento y verificación 

de los programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los 

siguientes:  

 

Tabla 18. Personal de la Interventoría encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y 

predial del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

Cesar Augusto Higuera 
Director del 

Proyecto 
Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

Irma Milena García 
Esp. 

Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO SAÍN 

Elly Manrique Martínez 
Residente 
Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO SAÍN 

Luis Armando Maldonado 
Residente 

técnico Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 
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Judy Patricia Beltrán 
Arenales 

Inspector de 
obra 

Ingeniera Forestal CONSORCIO SAÍN 

Dory Smith Caro 
Residente 

Social Psicóloga CONSORCIO SAÍN 

Javier Castillo Bautista 
Profesional 

SST 
Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

➢ Proyecto 2. Capacitación Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02). 

 

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de 

noviembre de 2021, se realizaron charlas en temas ambientales, a todo el personal en obra, 

específicamente a 450 personas, los temas tratados fueron: 

 

 Fuentes hídricas 

 Asegurar que el cauce esté libre de material vegetal removido 

 Caracterización fisicoquímica del agua 

 Medidas de manejo ambiental para el control de emisión de material particulado 

 Uso del kit para el control de derrames 

 Manejo de atención de emergencias con énfasis de manejo ambiental. 

 

De Igual forma el contratista indica que realizó una capacitación dirigida por la ARL Colmena 

en Manejo de atención de emergencias, con énfasis en manejo ambiental, al personal de 

obra con una participación de 11 asistentes. En total fueron cuatrocientas ochenta y seis 

(486) personas con charlas y capacitaciones ambientales.  

 

Lo anterior se evidencia a continuación: 

 

Tabla 19. Relación N° de asistentes por capacitación Contratista 

 
Temas tratados 

 
Fecha 

N° de 
asistentes 

por día 

Fuentes hídricas 03/11/2021 12 

Asegurar que el cauce esté libre de material 
vegetal removido 

6/11/2021  

115 

Caracterización fisicoquímica del agua 13/11/2021 121 

Medidas de manejo ambiental para el control de 
emisión de material particulado 

20/11/2021  
107 

Uso del kit para el control de derrames 27/11/2021 120 
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Manejo de atención de emergencias con énfasis 
de manejo ambiental 

27/11/2021  
11 

TOTAL  486 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para lo anterior la interventoría indica que si se llevaron a cabo estas actividades y que se 

adjuntaran las certificaciones dadas por el contratista y las cuales ya fueron avaladas por 

la interventor. Ver Anexo 1 “Capacitaciones realizadas al personal” 

 

➢ Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3–03). 

El contratista indica que el objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las 

normas ambientales legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra N°1684 

de 2020. 

 

Para el presente informe, el contratista indica que se realiza visita a la oficina de la CAS 

San Gil con el fin de gestionar los permisos ambientales tramitados por el Consorcio y dan 

a conocer el estado en que se encuentran como se relaciona a continuación: los siguientes 

permisos en la autoridad ambiental competente e indica lo siguiente de cada permiso. 

 

Concesión de Aguas: La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS emite las 
siguientes resoluciones: 
 

 Resolución SAO No.00993-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Rio Servita, para beneficio 
Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización 
"Planta Vega Seca", ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los 
señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia). 
El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg equivalente al 0,38% del caudal base de 
reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez 
(10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de 
materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en 
las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191. 
m.s.n.m. 
 

 Resolución SAO No.00994-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Quebrada Pescaditos, para 
beneficio Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y 
comercialización ubicada en la vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los 
señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", 
identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA 
MESA PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.714.005 expedida en 
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Medellín (Antioquia). El agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg equivalente al 1,49% 
del caudal base de reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) personas 
permanentes, diez (10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la 
transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual 
deberá captar en las siguientes coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 
72'40'28"W, Altura 3.681. m.s.n.m. 

 
Mediante oficio No.20853 del 26 de noviembre de 2021, radicado CAS – CITA 20727- 21 se 
da cumplimiento parcial a los requerimientos de las resoluciones SAO No.00993- 21 y 
00994-21, artículos cuarto y décimo tercero. Mediante oficio No.20868 del 27 de noviembre 
de 2021, se envía copia del radicado mencionado a la Interventoría 
 
Emisiones Atmosféricas: La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emite 
los siguientes Autos: 

 
 Auto SAO No.00602-21 del 14 de octubre de 2021: 
 

Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para que 
cancele a la CAS por concepto de servicios de evaluación ambiental a la solicitud del permiso 
de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de asfalto y trituración que 
serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso 
– Santander y jurisdicción de la CAS la suma de $3´430.132, oo M/CTE. El pago se realizó 
el día 20 de octubre de 2021. 

 
 Auto SAO No.00626-21 del 27 de octubre de 2021: 

 
Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las 
plantas de asfalto y trituración que serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, 
ubicado en el municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS, formulada por la 
empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. Tercero: De conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de '1993, el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia deberá ser publicado en un periódico de amplia circulación 
regional dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la misma y la 
constancia de la publicación y un ejemplar en original del diario deberá ser allegada a la 
Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables 
Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS, para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021. 
 
El día 29 de octubre de 2021, se realiza la publicación del Auto SAO No.00626-21 del 27 de 
octubre de 2021 en el Periódico Chicamocha News (www.chicamochanews.net) 

 

Ocupación de Cauces:  

Ruta 5503: Mediante oficio No.102-17568 del 12 de noviembre de 2021 (Radicado 
No.166303 de 24 de noviembre de 2021), CORPOBOYACÁ da respuesta al radicado 
No.24647 del 8 de octubre de 2021 relacionado con el expediente OPOC-00021-21 y solicita 
información y los planos firmados por el diseñador. Mediante comunicado No.20890 del 27 

http://www.chicamochanews.net/
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de noviembre de 2021, el Consorcio da respuesta al comunicado mencionado, sin embargo, 
aún se encuentra a la respuesta dada por parte de la Autoridad.  

 
Ruta 5504: En el periodo continúan las actividades en el cauce del Río Servitá en el 
PR7+800, en cumplimiento al oficio SPL-01585 del 17 de julio de 2021, mediante el cual, la 
Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS “confirma que la extracción de 
materiales de arrastre en la parte la vía PR 5 AL PR 7 de la Ruta 5504, que limita con los 
ríos es necesaria, de lo contrario podrían presentarse tragedias de enormes proporciones, y 
a su vez pérdida de la bancada de la vía Málaga – Capitanejo” (…) “es necesario retirar 
periódicamente para dar capacidad al cauce de transportar sus aguas en época de invierno 

 
Con relación al permiso de Ocupación de Cauces en el sector del Páramo del Almorzadero, 
el 6 de noviembre de 2021, el Ingeniero Sergio Figueroa contratista de la CAS, realiza visita 
preliminar en sitios donde se construirán alcantarillas para el manejo del recurso hídrico y 
tramitar permiso de Ocupación de Cauces y definir cuáles de los puntos requieren la solicitud 
de este trámite teniendo presente lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
Mediante oficio No. O-SAO No.01689-21 del 11 de noviembre de 2021, con radicado CAS 
No.80.30.18863.2021 del 26 de noviembre de 2021, la autoridad ambiental emite el concepto 
técnico de visita SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021, relacionado con la visita 
preliminar al permiso de Ocupación de Cauces en el Páramo del Almorzadero, Ruta 5504. 
Mediante oficio No.20629 del 12 de noviembre de 2021, se remite a la Interventoría el 
mencionado concepto. 

 
Con base en el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021, mediante 
oficio No. 20854 del 26 de noviembre de 2021, se radica en la CAS San Gil el permiso de 
Ocupación de Cauces del PR78 al PR96, ruta 5504 y se envía copia a la Interventoría 
mediante comunicado No.20874 del 26 de noviembre de 2021. 

 
Ruta 5505: Por atención de emergencia según Decreto No.038 del 12 de mayo de 2021 de 
la oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio de Chitagá, continúan las 
actividades de dragado del Río Hato Viejo en el PR 26+797 municipio de Chitagá, 
departamento Norte de Santander, los materiales se están depositando en el PR7+300 de 
la misma ruta. 

 
De la visita realizada el día 27 de septiembre de 2021, por parte de funcionarios de 
CORPONOR al cauce del Río Hato Viejo en el PR26+800, municipio de Chitagá, la Autoridad 
Ambiental aún no ha emitido concepto técnico. 
 

Fuentes de materiales:  
 
Con relación al expediente No.511540 (A.T. Río Chitagá) interpuesto ante la ANM, que fue 
negado mediante Resolución No.210-3934 del 6 de agosto de 2021, se gestionó el contacto 
con la Agencia Nacional de Minería y se logró la liberación del área para volver a capturarla 
e iniciar el nuevo trámite, tal como se informó a la Interventoría mediante oficio 20434 del 28 
de octubre de 2021, a la fecha del presente informe la ANM no ha emitido ninguna respuesta. 
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En cuanto a la terminación de trámite del expediente No.511559 (A.T. Covarachía), 
diariamente se realiza seguimiento ante la página de la A.N.M informando a la presente 
Interventoría cualquier novedad y/o respuesta por parte de la Agencia, sin obtener respuesta 
a la fecha. 

 
Para la ejecución del contrato, los materiales de obra se siguen adquiriendo con los 
proveedores autorizados en el PAGA. (Trituradora Paz de Río, Trituradora La Palmera y 
Trituradora YESCAP, Maviscol) 
 
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

 

➢ Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción (PAC-2.1- 04). 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 

 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 

de noviembre, serán registradas las cantidades correspondientes al informe 8(octubre) que 

no fueron diligenciadas en el informe anterior y las cantidades del informe 9(noviembre), sin 

embargo, se indica que se anexan las certificaciones correspondientes al informe N 8 (acta 

de cobro del 29 de septiembre al 28 de octubre), las certificaciones del informe 9 se 

adjuntaran en el siguiente informe. Lo anterior se puede evidenciar en el ANEXO 2” 

Certificaciones de materiales informe 8” son:  

 

Tabla 20. Ruta 5503: a continuación, se adjunta las cantidades 

Mezcla Asfáltica 

Santa Rosa Viterbo Duitama Total Proveedor 

1836,1 metros 
cúbicos 

505 metros cúbicos 2341 metros 
cúbicos  

TPR 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

Tabla 21. Ruta 5504: a continuación, se adjunta las cantidades de: 

                                                  MATERIALES GRANULARES  

TIPO DE MATERIAL METROS CÚBICOS PROVEEDOR 

Base Granular 1116  
YESCAP  Material Granular  994,5 

Piedra Gavión  194 

Mejoramiento  1608 

                                                             CONCRETO  

TIPO DE CONCRETO METROS CÚBICOS PROVEEDOR  

Concreto clase 21 MPA 157,1 CONSORCIO ISLA  

Pavimento Hidráulico MR-45 598,2 
Fuente: Consorcio SAIN 
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Tabla 22. Ruta 5505: a continuación, se adjunta las cantidades 

Mezcla Asfáltica 

MUNICIPIO METROS CÚBICOS  PROVEEDOR 

CACOTA 759,52 MAVISCOL 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

Tabla 23. Ruta 5503: a continuación, se adjunta las cantidades 

Mezcla Asfáltica 

Belén  Duitama Total Proveedor 

532 metros cúbicos 
(PR 27+720-
PR28+452) 

1502 metros cúbicos 
(PR0+350-PR1+615) 

2034 metros 
cúbicos  

TPR 

MATERIALES GANULARES  

912 metros cúbicos 
(PR27+720-
PR28+435) 

 
BASE GRANULAR 

 
912 metros 

cúbicos  

 
TPR 

CONCRETO  

Concreto MPA 21 PR 3+700- PR 4+029 140,9 metros 
cúbicos  

 
TPR 

 Fuente: Consorcio SAIN 

 

Tabla 24. Ruta 5504: a continuación, se adjunta las cantidades de: 

                                                  MATERIALES GRANULARES  

TIPO DE MATERIAL METROS 
CÚBICOS 

TRAMOS  PROVEEDOR 

Base Granular              909,6 PR 75+890-PR77+120  
YESCAP  Material Granular  1569 PR 77+650 -PR 98+205 

Piedra Gavión  273    PR 76+010 -PR 
82+650 

Mejoramiento  1560  PR 77+690 -PR 82+630 

Sub Base 1130,4 PR 77+540-PR81+860 

CONCRETO 
    

TIPO DE 
CONCRETO 

METROS 
CÚBICOS 

 TRAMOS  PROVEEDOR  

Concreto clase 21 
MPA 

             313 PR75+535-PR76+200 CONSORCIO 
ISLA  

Pavimento Hidráulico 
MR-45 

840,2 PR9+735-PR75+988 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

Tabla 25. Ruta 5505: a continuación, se adjunta las cantidades 

Mezcla Asfáltica 
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MUNICIPIO METROS CÚBICOS  PROVEEDOR 

CACOTA 1196,42 MAVISCOL 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

La interventoría aclara que las cantidades estipulas como material suelto y las plasmadas 

en el acta de cobro son compactas, ya que se tuvieron factores de expansión los cuales 

pueden variar de acuerdo las condiciones de la obra. 

 

➢ Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

Para el periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2021, se instaló toda la 

señalización requerida, sin embargo, no se da cumplimiento de acuerdo al esquema de 

señalización vial planteado en el PMT del Contrato 1684 de 2020, por el área de SST, por 

lo anterior la interventoría ha notificado mediante oficios las falencias anteriormente 

nombradas. De igual forma continúan presentándose falencias en la señalización en los 

diferentes ZODMES. 

 

➢ Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07) 

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento 

con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los 

materiales de excavación y cortes de la obra. 

 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 

de noviembre, no solo serán registradas las cantidades de este informe sino también las 

del informe 8 correspondiente del mes de octubre ya que en el pasado no se registraron, 

se anexan las certificaciones correspondientes al informe N 8, las certificaciones que se 

anexan en el ANEXO 3” Certificaciones de ZODMES” son: 

 

 Certificación ZODME 13+872: 526.3 metros cúbicos 

 Certificación ZODME  7+300: 4290,3 metros cúbicos  

 Certificación ZODME  82+650: 2819,1 metros cúbicos  

Para el presente informe, es decir el informe 9 se ubicaron en el zodme del 7+300 de la ruta 

5505, 14952 metros cúbicos de material proveniente de la atención a la emergencia en el 

río Hato viejo ubicada en el PR 26 +850 del Municipio de Chitaga. 

 

Para los ZODMES informe 9 

 PR 5+650 (5505): 917 metros cúbicos de excavación en material común en la 

excavación y canales (PR 73+770-PR 98) 
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 PR 82+650 (5504): 2763 metros cúbicos de excavación en roca de la explanación y 

canales. (PR 78+690- PR 78+870) 

 PR 82+650 (5504): 1320 metros cúbicos de excavación varia sin clasificar (PR 

78+800- PR 83+800) 

 PR 77+650 (5504): 1055,3 metros cúbicos de excavación varia sin clasificar (PR 

76+640-PR 78+700) 

En cuanto al material de fresado se adjunta en el ANEXO 4 “Certificaciones de Fresado”, 

se anexan las correspondientes al informe 8 que hacen parte de la ruta 5505, se deja en 

claro que las certificaciones del fresado en la ruta 5503 del informe 8   se anexaran en el 

informe 10. 

 

Tabla 26. Fresado Informe 8 

FRESADO INFORME 8  

RUTA  MUNICIPIO METROS CÚBICOS  SITIO FINAL 

5503 SANTA ROSA DE 
VITERBO 

1960,3 Cra 10 #4-151 

5503 DUITAMA  480 Cra 42 con calle 2 

5505 CACOTA  770,646 PR 43+800 
Fuente: Consorcio SAIN 

Tabla 27. Fresado Informe 9 

FRESADO INFORME 9  

RUTA  MUNICIPIO METROS CÚBICOS  SITIO FINAL 

5503 DUITAMA  1524 Cra 42 con calle 2 

5505 CACOTA  1372,94 PR 43+800 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

Durante el mes de noviembre se da inicio con la entrega de material de fresado que la 

territorial Boyacá cede a los Municipios designados, a continuación, se refleja el cuadro de 

volumen que se va a donar, volquetas a utilizar y demás. 

 

Imagen 12. Especificaciones para la entrega del material de fresado donado Ruta 5503 
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Fuente: Consorcio Isla Santander 

  

Hasta la fecha se da conocimiento que el Municipio de Duitama ya recibió la entrega total 

de material y se adjunta semáforo de las cantidades reportadas hasta el 30 de noviembre. 

 

Imagen 13. Entrega de material de fresado Ruta 5503 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Reutilización informe 8 (OCTUBRE): Por otro lado, se aclara que durante el periodo 

mencionado como tal los derrumbes fueron ubicados en las diferentes plantas 409,5 metros 

cúbicos fueron llevados al PR 14+700 Y 1264,6 al PR 73+300, cantidades que serán 

reutilizadas a futuro. 

 

Reutilización informe 9 (NOVIEMBRE): Para el presente informe el consorcio realizó 

reutilización proveniente de derrumbes del PR 44+500 y los ubicó en la planta localizada 

en el Pr 73+300, el cual fue utilizado para el mejoramiento de la sub rasante en total se 

reutilizo 2817 metros cúbicos, para lo que la Interventoría aclara que de este total en el acta 

MUNICIPIO 
CANTIDAD 

M3

SITIO DE 

ACOPIO

FECHA DE 

RETIRO

MAQUINARIA APROBADA POR 

INTERVENTORÍA

Duitama 700

Carrera 42 con 

Calle 2 

Municipio de 

Duitama

16 de noviembre 

del 2021

VOLQUETAS: 

OXK052 - Orlando Salcedo

OXK053 - MANUEL BRAVO

OXK054 - Jorge Pérez

OXD177 - Daniel Becerra

RETROEXCAVADORA:

CASE 580M - Luis Carlos Guevara 

Tasco 400

Carrera 42 con 

Calle 2 

Municipio de 

Duitama

16 de noviembre 

del 2021

VOLQUETAS:

SZN329 - Gustavo Cely

SST208 - Carlos Tibaduiza

SKV748 - Carlos Hernández

OJX414 - Francisco Pachón

TRACTOMULA:

ESX795 - Jhoan Wualteros

Tópaga 500

Carrera 42 con 

Calle 2 

Municipio de 

Duitama

16 de noviembre 

del 2021

VOLQUETAS:

OEV055

OXE157

RETROEXCAVADORA:

JCB-214E

Ejercito Nacional 

Batallón de 

Operaciones 

Especiales No. 1

(Sogamoso)

360

Carrera 42 con 

Calle 2 

Municipio de 

Duitama

8 al 24 de 

noviembre del 

2021

VOLQUETAS:

OXN046 - Diego Ferrucho

GGZ040 - Renán Morales

WLN343 - Elmer Bonilla

Belén 1100
Municipio de 

Belén

22 de noviembre 

del 2021
Por confirmar

Cerinza 400

Calle 4 No. 5 - 

55 Municipio de 

Cerinza

6 de diciembre del 

2021

VOLQUETAS:

OXD180 - Duben Albeiro Puentes

OEV071 - Javier Albarracín

ESPECIFICACIONES PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL DE FRESADO DONADO, RUTA 5503
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N9 no se pagarán 1767 metros cúbicos, esto porque la cantidad representada en el ítem no 

corresponde para Pago, por lo que solo se pagó 1050 metros cúbicos, el restante será 

cancelado en la próxima acta 

 

NOTA ACLARATORIA: todas las certificaciones correspondientes al informe 9 es 

decir las del mes de noviembre serán registradas en el informe 10, es decir el informe 

del mes de diciembre. 

 

➢ Proyecto 5. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y 

especiales (PAC-2.5- 08). 

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestión integral de los residuos sólidos no 

aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las 

actividades de las obras de manera que se les dé el destino más adecuado desde el punto 

de vista ambiental, de acuerdo con sus características de procedencia, posibilidades de 

reutilización y aprovechamiento. 

 

Residuos sólidos convencionales 

 

En el periodo del presente informe (1 al 30 de noviembre del 2021) los residuos sólidos 

convencionales fueron entregados de la siguiente manera: 

 

En la Ruta 5503, según la certificación expedida por el proveedor Trituradora Paz de Río, 

en el periodo solo se generaron 112 Kg de cinta de señalización, no se generaron residuos 

sólidos especiales o contaminados. 

 

En la Ruta 5504, los residuos sólidos convencionales generados, fueron entregados para 

su disposición final a las Empresas Públicas Municipales de Málaga, E.P.M.M., en el relleno 

sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio de Málaga, a una distancia 

aproximada de 2 Km del casco urbano de este municipio. En la zona de la planta vega seca 

y en los puntos de obra se cuenta con puntos ecológicos para la recolección y separación 

de residuos. 

 

Existen los puntos ecológicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes 

cumpliendo con el código y bolsas de colores según Resolución N°2184 del 26 de diciembre 

de 2019. En la Ruta 5504, los residuos sólidos generados son dispuestos en el campamento 

(PR14+700) de manera temporal y manejados por las Empresas Públicas del Municipio de 

Málaga - EPMM, en la Ruta 5503 son llevados por la empresa TPR y manejados por la 

Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Paz de Río y en la Ruta 5505 son 

transportados de los frentes de obra por la empresa MAVICOL y manejados por 

EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P. En el periodo se acopiaron en total 1.779 kg de residuos 

sólidos convencionales por rutas como se describe en la siguiente tabla: 
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Tabla 28. Residuos sólidos convencionales generados campamento y frentes de obras 

 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

  

A continuación, se relaciona las certificaciones emitidas por las diferentes empresas de 

aseo. Anexo 5 “Certificación de residuos convencionales. 

 

Residuos sólidos especiales 

 

La recolección, transporte y tratamiento o disposición final de los residuos especiales o 

peligrosos generados en frentes de obra, tales como: aceites usados, estopas, elementos 

contaminados, bolsas de cemento, entre otros, se realizará a través del proveedor 

PROSAMCOL Procesos Ambientales, que cuenta con todos los requisitos de acuerdo con 

la Legislación Ambiental Vigente. 

 

Teniendo en cuenta que la empresa PROSAMCOL SAS está ubicada en la ciudad de 

Bogotá y que la cantidad de residuos peligrosos almacenados en el PR14+700 no es 

considerable para el transporte y disposición final; entonces, una vez exista una cantidad 

aproximada de dos (2) toneladas, PROSAMCOL SAS realizará el acarreo y disposición final 

de los mismos, haciendo entrega de la certificación en el respectivo informe mensual.  

 

Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2021, se generaron 62 Kg 

de residuos sólidos especiales en la Ruta 5503 (Serán manejados por la empresa 

DESCONT), 316 Kg de residuos sólidos especiales en la Ruta 5504 y 5505 y 30 Kg de 

 
Fecha 

 
Ruta 

No 
aprovechables 

(Negra) 

 

Aprovechables 
(Blanca) 

 

Orgánicos 
(verde) 

 
Total (Kg) 

2/11/2021 
5503 

63 3 8 74 

9/11/2021 24 12 2 38 

8/11/2021 5504 
Planta vega 

seca 

314 224 109 647 

26/11/2021 
 

256 
 

113 
 

39 
 

408 

8/11/2021 5504 
PR 73+300 

250 90 30 370 

26/11/2021 150 20 25 195 

2/11/2021 
5505 

15 5 2 22 

9/11/2021 12 10 3 25 

Total (Kg) 1084 477 218 1779 
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residuos sólidos especiales en la Ruta 5505 (Serán manejados por la empresa 

PROSAMCOL), para un total de 408 kg. 

 

Tabla 29. Residuos sólidos especiales generados campamento y frentes de obra 

FECHA RUTA CANTIDAD TOTAL 

9/11/2021 
5503 

35 
62 

2/11/2021 27 

8/11/2021 
5504 

296 
316 

26/11/2021 20 

2/11/2021 
5505 

10 
30 

9/11/2021 20 

Total (Kg) 408 408 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Nota Aclaratoria:  se deja en claro que en el ANEXO 6 “Certificación residuos peligrosos”, se 

encuentran las certificaciones del presente informe por rutas designadas y se indica que los 

residuos peligrosos generados de la ruta 5504 aún no serán entregados hasta que no se 

complete con la cantidad estipulada para su recolección. 

 

PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO. 

 

➢ Proyecto 1. Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09). 

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales 

vigentes para la captación, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga, 

minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico. 

 

A continuación, el contratista indica las actividades realizadas por el contratista para el 

cumplimiento de este ítem que a la fecha del presente informe la Corporación Autónoma 

Regional de Santander - CAS emitió los actos administrativos de las concesiones de aguas 

superficiales del Río Servitá en el PR14+700, municipio de Enciso y Quebrada Pescadito 

en el municipio del Cerrito. 

 

Durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021, se realizó la captación de aguas en 

las mencionadas fuentes hídricas autorizadas por la Autoridad Ambiental; el agua es 

utilizada para humectación de la vía y demás actividades constructivas de obra. 

 

La medición del volumen captado se realiza mediante el número de viajes de carrotanque 

con capacidad de 3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el 

número de viajes, la fuente de captación y el uso que se le da al agua (Humectación, obra, 

entre otros). En el periodo, se realizó una captación de 856 m3 de agua como se describe 

a continuación. 
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Tabla 30. Captación aguas lluvias 

Captación aguas lluvias 

Sitio de captación Registro mensual (m3) 

PR 73+300 518 

PR 14 +700 338 

TOTAL (M3) 856 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Lo anterior se puede evidenciar en el   Anexo 7 “Certificación captación de aguas “ 

 

➢ Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10). 

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los 

vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres, 

requeridos para ejecución de las actividades del contrato. 

Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal 

administrativo del contrato de obra N°1684 cuentan con conexión a pozo séptico existente. 

Así mismo, continua el uso de cinco (5) unidades sanitarias portátiles – USP, con los puntos 

de desinfección ubicados en los frentes de obra. 

 

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizó las unidades sanitarias 

portátiles suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de 

mantenimiento y limpieza una vez por semana. 

 

Por otro lado, el contratista para el periodo en mención alquilo unidades sanitarias en las 

siguientes viviendas por rutas: 

 Ruta 5503: PR 15+900 (Lina Rocío Rivera), municipio Santa Rosa de Viterbo, 

departamento de Boyacá. 

 

 Ruta 5505: PR 51+743 (Félix Antolínez), PR53+265 (Olivo Caballero), municipio 

Cácota, departamento Norte de Santander. 

 

Se puede evidenciar en el Anexo 8” Certificación de baños” 

. 
PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTÉMICOS  

 

➢ Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11). 
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El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para 

realizar las actividades de remoción de la vegetación en el área de influencia directa, que 

garantice un adecuado manejo ambiental y la utilización del material vegetal a ser removido. 

En el periodo del presente informe se realizó descapote de cobertura vegetal en los Zodmes 

autorizados por la Interventoría para la disposición de materiales sobrantes. El material de 

descapote es acopiado y señalizado dentro de los mismos sitios para ser reutilizado en la 

recuperación paisajística del mismo sitio. A la fecha aún no se ha reutilizado este material, 

teniendo en cuenta que los Zodmes aún están en uso. 

 

➢ Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas (PBSE-4.2-12). 

El objetivo de este proyecto es recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las 

actividades del proyecto y de estabilización de taludes afectados por derrumbes. 

 

Para el periodo de presente informe aún no se ha realizado esta actividad, teniendo en 

cuenta que se están ejecutando diferentes obras, las cuales no permite que se recuperen 

dichas áreas aún. 

 

➢ Proyecto 3. Protección de Fauna. (PBSE-4.3-13). 

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el área influencia directa del 

proyecto. Durante el periodo comprendido del presente informe no se registraron 

actividades de avistamiento ni rescate de fauna silvestre. 

 

El contratista indica que para el periodo del presente informe no se reportan especies de 

fauna que hayan sido afectadas o liberadas por la ejecución del proyecto. 

 

➢ Proyecto 4. Protección de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14). 

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuífero, las cuales, por ser áreas de 

especial importancia ecológica, gozan de protección especial por las autoridades 

ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad 

biológica. 

 

En el periodo del presente informe, el contratista informa que se continuaron actividades de 

excavación para la construcción del filtro en el sector del Páramo del Almorzadero desde el 

PR 78+200 a mayores, teniendo especial cuidado de no intervenir vegetación. 

 

Y que dada la importancia del ecosistema del Páramo de Almorzadero el día 6 de noviembre 

de 2021, se realiza visita preliminar con el Ingeniero Sergio Figueroa contratista de la CAS, 

en sitios donde se construirán alcantarillas para el manejo del recurso hídrico y se tramita 

permiso de Ocupación de Cauces en la CAS San Gil del PR78 al PR96, ruta 5504 y se 
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envía copia a la Interventoría mediante comunicado No.20874 del 26 de noviembre de 

2021. 

PROGRAMA 4. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

 

➢ Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos 

(PMIT-5-1-15) 

Establece las medidas que se deben implementar para la instalación, operación y 

desmantelamiento de las plantas de trituración y asfalto, con el objeto de cumplir con la 

normatividad ambiental vigente y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales. 

 

El contratista menciona que durante el periodo se encuentran en funcionamiento la planta 

trituradora móvil ubicada en el predio Eucaliptos, vereda Junín sector el Bosque, municipio 

de Concepción y la planta dosificadora de concreto localizada en la Planta Vega Seca 

PR14+700, vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 5504; y que para la producción de 

concretos el contratista emplea los siguientes materiales: Triturado de diferentes diámetros, 

arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de concretos contará con áreas para el 

acopio de materiales. 

Medidas de manejo general: 

 

•El área de la planta trituradora móvil se encuentra aislada con malla poli sombra con el fin 

de reducir la dispersión de material particulado. 

•El área donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de 

lodos. 

•Para el manejo de los lodos producidos, se llevarán a una zona de secado para su posterior 

disposición final en el sitio autorizado por la Interventoría. 

•De ser necesario se implementarán medidas para mitigar las emisiones de ruido. 

•Los vehículos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa. 

•La planta cuenta con toda la señalización de seguridad industrial, indicando límites de 

velocidad, uso de EPP, marcación de áreas entre otros. 

•Se realizará el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen 

funcionamiento de esta. 

 

Proceso de Producción 

 

•La producción será de acuerdo a las proporciones correctas de estos materiales para 

producir concreto de buena textura y resistencia.  

 

Ilustración 1. Flujograma del proceso de fabricación de mezclas de concreto a través de 

dosificadoras de concreto. 
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Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema 

de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentación. 

 

Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva 

pequeña con una balanza que determina el peso de los materiales. 

 

Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad 

correcta de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del cabezal 

de descarga. 

 

Ilustración 2.Flujograma del proceso, incluido el transporte 
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Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes 

 

En la dosificadora de concretos se generan emisiones únicamente en el momento en que 

se está realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento. 

 

En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento serán humedecidos 

mediante un sistema de aspersión para controlar la temperatura del mismo. 

 

El procedimiento de producción no genera emisiones, debido a que está utilizando un 

equipo donde el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados 

mediante comandos de tablero y son cargados directamente al vehículo en el que se realiza 

el transporte (mixer), es en él donde finalmente se mezclan las materias primas y se lleva 

hasta el sitio de colocación o fundida. 

 

Control de la calidad del aire 

 

Para hacer control de la calidad del aire se realizó la humectación de los materiales a 

triturar, para esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva 

de alimentación de las mandíbulas, de esta forma se evita que haya dispersión de los 

materiales. 

 

➢ Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos (PMIT-5.3-17) 

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos 

generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos; y 

cumplir con la legislación nacional vigente. 

 

Para lo anterior el contratista indica que los vehículos que transportan materiales tienen 

incorporados en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 

depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, 

pérdida parcial del material y escurrimiento de material durante el transporte. La carga es 

acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde superior del platón 

o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos permanecen 

adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. Las 

volquetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde superior 

del “volco” para evitar la caída de materiales por la vía. 

 

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de 

obra, se hace a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos 
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como bolsa roja, estopas, material absorbente, palín, etc, en caso de llegar a presentarse 

alguna fuga o derrame del mismo. En cada frente de obra cuenta con el kit de derrames. 

 

El traslado de maquinaria se hace a través de vehículos apropiados –cama baja, es decir, 

no puede auto desplazarse, se dispone de avisos señales y dispositivos luminosos de 

acuerdo con la norma establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

 

Durante el periodo 1 de septiembre al 31 de octubre de 2021, se ejecutaron las actividades 

que requirieron del uso de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, 

retroexcavadora, entre otras y vehículos. 

 

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la vía en el 

formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

 

Nota Aclaratoria:  durante el periodo en mención se presentaron derrames en obra, 

sin embargo, el contratista atendió a las observaciones y están implementando 

nuevas medidas para así mitigar afectaciones a las zonas verdes y pavimento 

existente. 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA 

 

Durante el periodo evaluado la interventoría lleva a cabo las siguientes actividades, las 

cuales no se encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados 

anteriormente, entre las cuales se encuentra: 

➢ Se realizan informes de seguimiento ambiental semana a semana en el cual se 

verifican actividades y lineamientos ambientales que se llevan día a día en obra, 

teniendo en cuenta las observaciones realizadas por interventoría y subsanadas por 

el Contratista por lo que este documento contiene fotos de antes y después de cada 

hallazgo presentado. 

➢ Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas por el Contratista en el 

informe semanal verificando el cumplimiento adecuado y efectivo de las mismas, así 

como los compromisos establecidos en las actas de reuniones y comités 

ambientales y SST.  

➢ Día a día se efectúa la evaluación de la lista de chequeo para los componentes 

Ambiental y PMT mediante visitas al frente de obra y se registra en bitácora de 

campo. 

➢ Se proyectan oficios de respuesta a las solicitudes, aprobaciones, comunicados 

entre otros presentados tanto por el contratista como la supervisión Relacionados 

con los componentes Ambiental que surgen durante el periodo evaluado. 

➢ Se realiza el seguimiento al traslado y manejo adecuado del material de 

construcción y demolición cantidad que se verifica semanalmente en conjunto con 
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el inspector de interventoría y se confirma con las certificaciones presentadas por el 

contratista en el informe mensual. 

➢ La interventoría manifiesta que no se ha dado aprobación al informe mensual del 

mes de mayo presentado por parte del contratista, teniendo en cuanta que no han 

sido subsanadas las observaciones realizadas. 

 

PREDIAL 

 

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas en materia predial en marco 

del contrato 1684 de 2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 

GESTION PREDIAL, SOCIAL y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 

DUTTAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ SANTANDER y 

NORTE DE SANTANDE EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

"CONCLUTR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, y el cual 

está dividido de la siguiente manera: 

 

1. SITUACION ACTUAL 
 

Dentro de las actividades tendientes al desarrollo de los productos prediales, la 

consultoría en materia predial inicio actividades, las cuales se resumen en los siguientes 

puntos: 

• Revisión de la información contenida en las bases de datos suministrada 

por el INVIAS (cuarto de datos). 

• Elaboración de diagnóstico predial con la información recopilada en la cual 

se determinó número de predios. 

• Se iniciaron labores para la obtención de información secundaria. 

• Participación en reuniones de seguimiento. 

 
 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 
 

a. Reuniones de Seguimiento 

 

Se realizaron reuniones de seguimiento con el equipo predial de la Interventoría en 

las siguientes fechas y en las cuales se trataron los siguientes temas: 

 

 
• Viernes 5 de noviembre de 2021 – comité de seguimiento semanal. 
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• Viernes 12 de noviembre de 2021 – comité de seguimiento semanal. 

• Viernes 19 de noviembre de 2021 – comité de seguimiento semanal. 

• Viernes 26 de noviembre de 2021 – Mesa de trabajo componente predial. 
 

• Mesa de trabajo técnico para solución de dudas por parte del Contratista. 

 
 

b.  Solicitud de información 
 

Dentro de las actividades realizadas por la Interventoría, se realizó la solicitud de 

los siguientes productos de manera oficial: 

 

 
1) Se realizó la solicitud de la siguiente información: 

 
i. Solicitud de convenio con el IGAC para compra de información cobijada por la 

ley de Habeas Data. 

ii. Consecución de información catastral en formato digital, para Boyacá, 

Santander y Norte de Santander fuente IGAC. 

iii. Revisión y depuración de la información suministrada por el estructurador 

del proyecto. 

iv. Informe de verificación del actual corredor vial en materia predial. 

v. Información Alfanumérica catastral (Registros 1 y 2) para los predios 

contenidos en la franja tentativa de afectación predial. 

vi. Información de POT’s y sus anexos cartográficos, para determinar usos del 

suelo y restricciones. 

vii. Solicitud de información a las diferentes oficinas de Planeación Municipal, sobre: 

• Planes parciales en la zona de influencia directa 

• Predios de Conservación 

• Licencias de Construcción en la zona de influencia directa. 

• Valor de la Vivienda de interés prioritario VIP 

• Área mínima desarrollable en suelo urbano y rural 

viii. Identificación de predios especiales que puedan ser críticos 

durante su negociación. 

ix. Identificación de mejoras. 

x. Informe de puntos críticos a nivel predial que permita al (os) diseñadores 
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tomar decisiones del trazado. 

xi. Implantación del diseño geométrico 

 

 
Por parte del Contratista se presentó los siguientes resultados en materia predial: 

 

 
 

Diagnostico predial, que corresponde a 22 predios sin información registral, 60 predios 

afectados por adquirir y 41 predios que iniciaron negociaciones anteriores con el INVIAS 

(Posibles pasivos prediales) 

En resumen, se tienen las siguientes afectaciones prediales: 
 

RUTA SECTOR No. predios Observaciones 

 

5503 

PR 97+400 9  

PR 127+400 4  

PR 132 a PR 133 3  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5504 

PR 5 + 200 A PR 6 + 600 9  

PR 7 + 400 – PR 8 3  

PR 28 4  

PR 12 1  

PR 44 1  

PR 57 + 500 a PR 57 + 800 6 Sector urbano - Cerrito 

PR 57 + 900 a PR 58 + 700 9  

PR 63 + 400 1  

PR 75 + 500 a PR 78 + 200 10  

PR 78 + 200 a PR 81 18  

PR 81 a PR 85 16  

PR 85 a PR 96 + 800 16  
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c. Información desarrollada 
 

En el desarrollo de los informes prediales, el consorcio indica que ha tenido avances 

en los siguientes aspectos y con los siguientes resultados: 

• Determinación de predios afectados por la construcción del proyecto en las 

Rutas 5503 y 5504, se tiene tira topográfica preliminar y listado de predios. 

• Solicitud de información secundaria mencionada en el punto b, mediante el 

radicado de solicitud oficial ante las diferentes entidades de orden local y 

nacional. 

 

3. CONCLUSIONES 
 

• Se tienen identificados de manera preliminar los predios afectados por el 
proyecto. 

• Se iniciaron los procesos de consulta y compra de información necesaria 

para el desarrollo del proyecto. 

• El desarrollo de las actividades prediales se iniciará una vez se cuente con 

un diseño definitivo del área de estudio. Sin embargo, se están adelantando 

labores de obtención de información relevante para el desarrollo de este. 

En resumen, se tiene que, para la obtención de insumos para la gestión predial, el 

proyecto se encuentra de la siguiente manera: 
 

 

 

TRAMO SITUACION TECNICA SITUACION JURIDICA TAREAS POR REALIZAR 

 

TCN 

✓ A la espera de diseños 

✓ Se inició la obtención 

de información 

secundaria. 

✓ Se inició la obtención 

de información 

secundaria. 

 
- Realizar seguimiento a las 

solicitudes de información. 

- Seguimiento cronograma de 

actividades 

4. ESTADO DE AVANCE 
 

Para la primera fase “Elaboración de insumos para la gestión predial” se tienen 

los siguientes avances: 

TRAMO FICHA PREDIAL 
ESTUDIO DE 

TITULOS 

AVALUOS 

COMERCIALES 

5504 
0% 0% 0% 

5503 
0% 0% 0% 
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En cuanto a los compromisos adquiridos se tienen pendientes las siguientes actividades: 
 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

ENTREGA 

CONSECUCIÓN DE INFORMACIÓN 

SECUNDARIA 
Sin determinar 

CONCEPTO TECNICO PARA EL PAGO DE 

PREDIOS EN EXPROPIACION 
Sin determinar 

Se solicitó al equipo predial del Contratista la elaboración del diagnóstico predial a 

la mayor brevedad posible y el cual debe contener como mínimo los siguientes 

documentos: 

 
a. Documento de diagnostico 

b. Tira Topográfica 

c. Sabana predial 

d. Presupuesto preliminar 

e. Cronograma de ejecución 
 

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

➢ Proyecto 3. Señalización Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06). 

El contratista indica que este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de 

obra un área segura de trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está 

ejecutando. 

 

Para el periodo comprendido desde el 1 al 30 de noviembre de 2021, se realizan actividades 

de instalación de señalización temporal con jornadas de mantenimiento y orden y aseo en 

los siguientes frentes de obra: PR 1+500, PR 1+250 de la ruta 5503, PR 7+500, PR 9+800, 

PR 12+200, PR 12+400, PR 75+600, PR 77+200 de la ruta 5504 y PR 51+550, PR 49+370 

y PR 50+370 de la ruta 5505. 

 

La interventoría da revisión y seguimiento a las actividades señaladas en este proyecto e 

indica que las observaciones presentadas día a día se evidencian en la bitácora de campo 

donde se sugiere acciones correctivas como la implementación a tiempo de los planes de 

manejo de tránsito (PMT) y el mantenimiento periódico del mismo en los frentes de obra. 

 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificación de los diferentes 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos: 
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• Análisis de trabajo seguro 

• Permisos de trabajo  

• Charlas de seguridad  

• Capacitaciones  

• Inspecciones 

La interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las 

actividades que se realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de 

trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la 

importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra. 

 

EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 

 

Se manifiesta por parte del contratista que todo el personal que ingresa con la Organización 

al Consorcio ISLA Santander se debe realizar el examen médico ocupacional de acuerdo 

con el profesiograma establecido por la organización para cada cargo. Para el periodo 

comprendido desde el 1 al 30 de noviembre de 2021. 

 

La interventoría da revisión a la documentación presentada por parte del contratista, dentro 

de los cuales se encuentran los exámenes médicos de ingreso, afiliaciones de ARL, EPS, 

fondo de pensiones y caja de compensación, inducciones y evaluación de inducción. A 

continuación, se relacionan las fechas y oficios mediante los cuales el contratista realizo la 

entrega de la documentación y la interventoría posteriormente dio aprobación. 

 

Tabla 31. Relación entrega de documentación personal de ingreso 

PERIODO DE INGRESO OFICIO RADICACIÓN OFICIO APROBACIÓN 

1 al 20 de noviembre 20847 del 26 de noviembre 
2021-447-IDP-3784 del 29 de 

noviembre 

21 al 30 de noviembre 20945 del 2 de diciembre 
2021-447-IDP-3856 del 3 de 

diciembre 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Vale la pena aclarar que el contratista no está realiza la entrega de la documentación del 

personal que ingreso a tiempo, por lo que en comités de obra y mediante comunicado se le 

ha solicitado realizar esta entrega a tiempo, esto con el fin de facilitar la verificación de la 

interventoría en campo. 

 

Por parte de la interventoría durante el mes de noviembre, no se realizó exámenes médicos 

ocupacionales para ingreso de personal. 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
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El contratista describe el número de trabajadores contratados para el periodo comprendido 

desde el 1 hasta el día 30 de noviembre del 2021, mediante la siguiente tabla. 

 

Tabla 32.Personal Contratista agosto 

PERSONAL CONTRATADO 
NUMERO DE 

TRABAJADORES MES DE 
SEPTIEMBRE 

ADMINISTRATIVOS 3 

OPERATIVOS 18 

OPERADORES 5 

TERCEROS 44 

TOTAL 70 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

La interventoría da revisión al número de trabajadores ingresados en el mes de noviembre, 

mediante los documentos del personal presentados por el contratista y se da claridad que 

por parte de la interventoría no se presenta ingreso de personal en el periodo comprendido 

del 1 al 30 de noviembre del año en curso. 

 

INDUCCIONES SST 

 

El Contratista manifiesta que dentro de las principales actividades se tiene la inducción del 

personal que ingresa, en este proceso se hace una introducción a temas asociados con la 

empresa y su sistema de gestión, la información específica que es suministrada se 

relaciona a continuación: 

 

➢ SST: 

• Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, 

importancia y sanciones disciplinarias 

• Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades. 

• Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias 

psicoactivas. 

• Planes de emergencia en cada uno de los frentes. 

• Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por 

incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos). 

• Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.  

• Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

• Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Matriz de 

peligros. 

• Análisis de seguro de trabajo. 
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➢ GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

• Presentación de la empresa. 

• Formas de pago (Compensación flexible).  

• Beneficios corporativos (Oficina/obras). 

• Seguridad social. 

• Derechos y deberes empleados.  

• Dotación/Uniformes. 

• Horarios de trabajo. Permisos. 

• Manual de convivencia. 

• Perfiles de cargo (Responsabilidades). 

• Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.  

 

➢ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Políticas de Gestión (Direccionamiento corporativo).  

• Objetivos de Gestión. 

• Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquía y Línea de comunicación.  

• Normas de Seguridad. 

• Matriz de Peligros. 

• Elementos de Protección Personal y Cuidados.  

• Accidente e Incidente. 

• Comité Paritario y Brigadas de Emergencia. 

• Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).  

• Matriz de Aspectos Ambientales. 

• Orden y Aseo.  

• Disposición de Residuos. 

• Programas de gestión ambiental y salud ocupacional. 

• Planillas de seguridad social. 

Adicionalmente, se aplica la Evaluación a la Inducción, Mediante el Examen de 

Conocimientos. 

Para el periodo Comprendido desde el 1 al 30 de noviembre del 2021, Ingresaron al 

proyecto setenta (70) trabajadores a los cuales se les realizo el respectivo proceso de 

inducción. 

 

La Interventoría da revisión a las fichas de inducción y evaluación de inducción presentadas 

por parte del Contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobación. (Ver Anexo SST 

1. Inducción y evaluación inducción). 

 

A continuación, se relaciona el personal que ingreso durante el mes de noviembre: 

 

Tabla 33.Personal que ingreso en el mes de septiembre 
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No

. 
EMPRESA 

APELLIDOS Y NOMBRES 

(COMPLETOS) 
CARGO 

FECHA 

DE 

INGRESO 

EXAMEN 

MEDICO 

OCUPACIO

NAL 

SI NO 

1 CISANTANDER AGUILERA AMELL ALGEMIRO 

OPERADOR 

RECICLADORA 

FRESADORA 

1/11/2021 X  

2 

GC CARDENAS Y 

COMPAÑÍA 

INGENIEROS 

FERNANDEZ SILVA WILMER 

ALEXANDER 
OFICIAL 1/11/2021 X  

3 

GC CARDENAS Y 

COMPAÑÍA 

INGENIEROS 

FONSECA ALVAREZ JOSE 

DANIEL 
AYUDANTE 1/11/2021 X  

4 

GC CARDENAS Y 

COMPAÑÍA 

INGENIEROS 

GERRERO FORERO ISAIAS 

OPERADOR 

VIBROCOMPACTA

DOR 

1/11/2021 X  

5 

GC CARDENAS Y 

COMPAÑÍA 

INGENIEROS 

HIDALGO BALLESTEROS 

EDUARDO 

OPERADOR DE 

VIBROCOMPACTA

DOR 

1/11/2021 X  

6 CISANTANDER 
GONZALES JIMENEZ 

HERNANDO 
OFCIAL B 2/11/2021 X  

7 CISANTANDER 
NIÑO RINCON GUILLERMO 

ALFONSO 
AYUDANTE C 2/11/2021 X  

8 
TECNICONSTRUC

TOR SFT SAS 

RODRIGUEZ SALAMANCA 

EDER ROLANDO 

OPERADOR 

FINISHER 
2/11/2021 X  

9 

ANTOLINEZ 

VILLAMIZAR 

EFRAIN 

(INDEPENDIENTE) 

ANTOLINEZ VILLAMIZAR 

EFRAIN 

CONDUCTOR 

CARROTANQUE 
3/11/2021 X  

10 
CONSTRU AMT 

S.A.S. 

HERRERA ALVARADO EDWIN 

YAHIR 

CONDUCTOR 

VOLQUETA TTT 

849 

3/11/2021 X  

11 CISANTANDER AYALA LIZCANO JOSE LUIS 
CONDUCTOR 

TURBO A 
4/11/2021 X  

12 CISANTANDER CALDERON ORDUÑA DAIRO AYUDANTE C 4/11/2021 X  

13 CISANTANDER 
DAZA GOMEZ CARLOS 

ANDRES 

OPERADOR 

VIBROCOMPACTA

DOR 

4/11/2021 X  

14 CISANTANDER 
MORA ESPINEL CARLOS 

EDUARDO 

CONDUCTOR 

VOLQUETA 
4/11/2021 X  

15 CISANTANDER 
RODRIGUEZ BASTO 

HUMBERTO 

CONDUCTOR 

VOLQUETA 
4/11/2021 X  

16 CISANTANDER 
VILLAMIZAR BAUTISTA 

YOHAN ERNEY 

CONDUCTOR 

VOLQUETA 
4/11/2021 X  

17 

VIPI 

CONSTRUCCIONE

S 

BARRERA DIEGO ANDRES AYUDANTE 5/11/2021 X  
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18 

VIPI 

CONSTRUCCIONE

S 

BENITEZ BARRERA JHON 

FREDDY 
AYUDANTE 5/11/2021 X  

19 

VIPI 

CONSTRUCCIONE

S 

CABALLERO SANCHEZ 

ROBINSON 
OFICIAL 5/11/2021 X  

20 

VIPI 

CONSTRUCCIONE

S 

CRUZ SANCHEZ HERNAN 

DANILO 

INGENIERO 

RESIDENTE 
5/11/2021 X  

21 

VIPI 

CONSTRUCCIONE

S 

GARCIA JAIME TATIANA 

KATHERINE 
AUXILIAR SST 5/11/2021 X  

22 

VIPI 

CONSTRUCCIONE

S 

GUERRERO NIÑO EDGAR 

DUVAN 
AYUDANTE 5/11/2021 X  

23 

VIPI 

CONSTRUCCIONE

S 

MUNEVAR BECERRA 

CARLOS ARTURO 
AYUDANTE 5/11/2021 X  

24 LATINCO 
PERTUZ PERTUZ PEDRO 

ISMAEL 

ENCARGADO DE 

TRANSPORTE 

VOLQUETAS| 

5/11/2021 X  

25 

VIPI 

CONSTRUCCIONE

S 

ROJAS FLORES DIXSON 

ANTONIO 
AYUDANTE 5/11/2021 X  

26 

VIPI 

CONSTRUCCIONE

S 

TRIANA FABIO ROJAS AYUDANTE 5/11/2021 X  

27 
GRUPO SC 

INGENIEROS SAS 

ARIAS RODRIGUEZ CARLOS 

IVAN 

OPERADOR 

RETROCARGADO

R 

8/11/2021 X  

28 LATINCO 
BENITEZ RAMIREZ JOSE 

LEONARDO 
TOPOGRAFO A 8/11/2021 X  

29 CISANTANDER CUELLAR FABRA ALVARO 

OPERADOR 

VIBROCOMPACTA

DOR 

8/11/2021 X  

30 CISANTANDER 
RINCON RODRIGUEZ JUAN 

ALBERTO 
AYUDANTE C 8/11/2021 X  

31 

VIPI 

CONSTRUCCIONE

S 

RINCON VICTORA ANDRES 

JESUS 
AYUDANTE 8/11/2021 X  

32 
BYJ ALQUILER DE 

MAQUINARIA SAS 
CACERES NOVA ANCELMO 

OPERADOR DE 

RETROEXCAVADO

RA 

10/11/202

1 
X  

33 
ALIADOS Y 

AFILIADOS SAS 

JARRO MONTAÑA LUIS 

AUGUSTO 

CONDUCTOR 

VOLQUETA DT 

SQK025 

10/11/202

1 
X  

34 

GRAFENO 

COMUNICACIONE

S 

MESA MONTAÑEZ LUIS 

FELIPE 

CONDUCTOR 

VOLQUETA DT 

XGD904 

10/11/202

1 
X  
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35 

ASOCIACION DE 

TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES 

NARANJO NARANJO PABLO 

ROBERTO 

CONDUCTOR 

VOLQUETA DT 

SMK 070 

10/11/202

1 
X  

36 CISANTANDER 
HERNANDEZ ALDANA 

HECTOR 
AYUDANTE C 

12/11/202

1 
X  

37 CISANTANDER 
PEREZ SANCHEZ 

ANGELMIRO 
AYUDANTE C 

12/11/202

1 
X  

38 LATINCO 
ACEROS CASTELLANOS 

JUAN GABRIEL 
MECANICO A 

16/11/202

1 
X  

39 CISANTANDER 
JIMENEZ ARIAS JHOAN 

ALBERTO 
TOPOGRAFO C 

16/11/202

1 
X  

40 CISANTANDER 
SALAS MENESES DAVID 

RAFAEL 
AYUDANTE C 

16/11/202

1 
X  

41 

DAVID 

HERNANDEZ 

PAVIMENTOS SAS 

CARDENAS SUAREZ JOSE 

JUDCIN 

RASTRILLERO 

TORNILLERO 

17/11/202

1 
X  

42 

DAVID 

HERNANDEZ 

PAVIMENTOS SAS 

CONTRERAS WILSON 

GUSTAVO 

OPERADOR 

MAQUINARIA 

17/11/202

1 
X  

43 

DAVID 

HERNANDEZ 

PAVIMENTOS SAS 

PEÑA LIBARDO RENE AYUDANTE 
17/11/202

1 
X  

44 

DAVID 

HERNANDEZ 

PAVIMENTOS SAS 

RITACUBA SUESCUN JOSE 

EVER 
AYUDANTE 

17/11/202

1 
X  

45 

DAVID 

HERNANDEZ 

PAVIMENTOS SAS 

SANCHEZ PEÑA ANDRES 

FERNANDO 
AYUDANTE 

17/11/202

1 
X  

46 

DAVID 

HERNANDEZ 

PAVIMENTOS SAS 

SERNA VILLADA GABRIEL 

ORLANDO 
RASTRILLERO 

17/11/202

1 
X  

47 CISANTANDER 
MONSALVE JEREZ YANERLY 

LORENA 

AUXILIAR DE 

INGENIERIA 

19/11/202

1 
X  

48 CISANTANDER 
SUAREZ BARRERA CARLOS 

AUGUSTO 

CONDUCTOR 

TURBO A 

19/11/202

1 
X  

49 TYJ ESP  SAS 
CARVAJAL ROJAS JAVIER 

HERNAN 

CONDUCTOR 

CARROTANQUE 

20/11/202

1 
X  

50 LATINCO 
ALZAMORA ACOSTA NATALY 

MARIA 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA 

A 

22/11/202

1 
X  

51 
GRUPO SC 

INGENIEROS SAS 

MARTINEZ TARAZONA LUIS 

EDGAR 

OPERADOR 

VIBROCOMPACTA

DOR 

22/11/202

1 
X  

52 

CP 

CONSTRUCCIONE

S S.A. 

VARGAS LEON JUAN PABLO AYUDANTE 
22/11/202

1 
X  

53 
GRUPO SC 

INGENIEROS SAS 

VEGA JAIMES DIEGO 

FERNANDO 

CONDUCTOR 

VOLQUETA DT 

XJB277 

22/11/202

1 
X  
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54 CISANTANDER 
AISLANT PADILLA DEYBER 

YESIT 

AUXILIAR DE 

LABORATORIO 

25/11/202

1 
X  

55 CISANTANDER 
CARDENAS ALBARRACIN 

JOSE ANTONIO 
AYUDANTE C 

25/11/202

1 
X  

56 

CP 

CONSTRUCCIONE

S S.A. 

CONTRERAS MENDOZA 

JOSE NEFTALI 
OFICIAL 

25/11/202

1 
X  

57 

OBRAS CIVILES Y 

TRANSPORTES 

G.R. S.A.S 

CORREA FLOREZ YENNER 

EDUARDO 

CONDUCTOR 

VOLQUETA 

XKB729 

25/11/202

1 
X  

58 CISANTANDER 
CORTES PEÑALOSA KEVIN 

SANTIAGO 
AYUDANTE C 

25/11/202

1 
X  

59 CISANTANDER 
ESTUPIÑAN OCHOA PEDRO 

JULIO 

OPERADOR DE 

CARGADOR 

25/11/202

1 
X  

60 

VIPI 

CONSTRUCCIONE

S 

GOMEZ GOMEZ WILSON AYUDANTE 
25/11/202

1 
X  

61 

OBRAS CIVILES Y 

TRANSPORTES 

G.R. S.A.S 

JAIMES JAIMES KEBYNT 

YESIDT 

CONDUCTOR 

VOLQUETA 

FDE114 

25/11/202

1 
X  

62 

VIPI 

CONSTRUCCIONE

S 

PINTO TORRES LUIS 

EDUARDO 
AYUDANTE 

25/11/202

1 
X  

63 

VIPI 

CONSTRUCCIONE

S 

TORRES TORRES URIEL 

ORLANDO 
AYUDANTE 

25/11/202

1 
X  

64 

OBRAS CIVILES Y 

TRANSPORTES 

G.R. S.A.S 

URIBE GALVIS CRIRSTIAN 

FERNANDO 

CONDUCTOR 

VOLQUETA 

SUE464 

25/11/202

1 
X  

65 CISANTANDER VAZQUEZ VALERO ORLANDO 
OPERADOR DE 

CARGADOR 

25/11/202

1 
X  

66 
JUAN DE JESUS 

ORTIZ TARAZONA 
BASTO ZAMBRANO SAUL 

CONDUCTOR 

CARROTANQUE 

XVO 700 

29/11/202

1 
X  

67 

BECA 

CONSTRUCCIONE

S S.A.S 

GROSSO CONTRERAS 

FRANYER JASETH 
AYUDANTE 

29/11/202

1 
X  

68 

BECA 

CONSTRUCCIONE

S S.A.S 

MÉNDEZ CORDERO EDWIN 

MAURICIO 
AYUDANTE 

29/11/202

1 
X  

69 

BECA 

CONSTRUCCIONE

S S.A.S 

ROJAS SANGUINO 

LEONARDO 
OFICIAL 

29/11/202

1 
X  

70 

BECA 

CONSTRUCCIONE

S S.A.S 

SUAREZ TARAZONA 

MAXIMILIANO 
AYUDANTE 

29/11/202

1 
X  

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 05 
PERIODO: NOVIEMBRE 01 A 30 DE 2021 

Página 81 de 101 
 

 

Por parte de la Interventoría no se realizan inducciones y evaluaciones de inducción durante 

el mes de septiembre, teniendo en cuenta que no se presentó ingreso de personal en este 

periodo. 

 

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

El contratista manifiesta que, durante el mes de noviembre, se realizó la entrega de 

elementos de protección personal a todo el personal que labora en los diferentes frentes de 

obra. 

 

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección 

personal. 

 

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones 

de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido 

a la inducción inicial, el trabajador procede a retirar su dotación y elementos de protección 

personal de acuerdo al cargo, que básicamente consiste en: 

 

• Camisa de dril y pantalón jeans 

• Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad 

• Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad) 

• Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos) 

• Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a 

la actividad. 

• Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente) 

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas 

reposiciones, las cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control 

entrega de equipo de protección personal, por cada trabajador que incluye datos como: 

nombre del trabajador, identificación, cargo, proyecto, fecha de entrega (día, mes y año), 

descripción del elemento de protección personal, firma del trabajador que recibe el 

elemento y firma de quien entrega el EPP. Se muestra relacionada en la siguiente tabla y 

el consolidado de los EPP Entregados durante este periodo.  

 

Tabla 34.Consolidados EPP entregados Contratista. 

N° 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

CANTIDAD 

Noviembre 
OBSERVACIONES 

1 Guantes de vaqueta 129 
Personal administrativo y 

operativo  

2 Guantes tipo mecánico  63 
Personal administrativo y 

operativo  



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 05 
PERIODO: NOVIEMBRE 01 A 30 DE 2021 

Página 82 de 101 
 

 

3 Tapabocas desechable 258 
Personal administrativo y 

operativo  

4 Protector auditivo de inserción 62 
Personal administrativo y 

operativo  

5 Protector auditivo de copa 16 
Personal administrativo y 

operativo 

6 Mono gafas lente oscuro 91 
Personal administrativo y 

operativo  

7 Bota de caucho  36 
Personal administrativo y 

operativo 

8 Chaleco reflectivo  8 
Personal administrativo y 

operativo 

9 Mono gafas lente claro 15 
Personal administrativo y 

operativo  

10 Casco de seguridad 39 
Personal administrativo y 

operativo  

11 Mascarilla para soldador  18 
Personal administrativo y 

operativo 

12 Overol para sustancias químicas  4 Personal operativo  

13 Guantes de caucho  31 Personal operativo 

14 Chaleco de drill 13 
Personal administrativo y 

operativo 

15 Barbuquejo para casco 17 Personal operativo 

16 Capuchón en drill para sol 65 Personal operativo 

17 Impermeable dos piezas 71 
Personal administrativo y 

operativo  

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal 

(EPP), los cuales se pueden ver en el Anexo SST 2. Entrega de EPP Contratista, de igual 

forma en campo se da revisión al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los 

mismos. 

 

CHARLAS DE SEGURIDAD 

 

El contratista durante la ejecución de las actividades propias del contrato, se sensibilizó al 

personal en temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las 

charlas diarias de cinco minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el 
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cumplimiento de las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa 

a diario diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el 

cumplimiento de la labor, para así garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, 

seguridad y ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la 

productividad y el desempeño de los trabajadores. En total se ejecutaron veinticuatro (24) 

charlas de seguridad como se muestra en la Tabla 5, donde de igual forma se presenta el 

consolidado de charlas de seguridad realizadas a los trabajadores durante el periodo 

comprendido desde el 1 al 30 de noviembre del 2021. Los temas de seguridad y salud en 

el trabajo fueron: 

 

Tabla 35. Consolidadas charlas de seguridad 

NO. FECHA TEMA 
ASISTENT

ES 

DURACI
ON EN 

MIN 

TOTAL, 
DE 

HORAS 
CAP 

1 2/11/2021 La silicosis 131 10 0,17 

2 3/11/2021 
Lineamientos para avanzar en el 
plan nacional de vacunación 

164 10 0,17 

3 4/11/2021 La obesidad 130 10 0,17 

4 5/11/2021 protección auditiva 125 10 0,17 

5 6/11/2021 
Hay que asegurar que el cauce 
esté libre de material vegetal 
removido 

125 10 0,17 

6 8/11/2021 

Regla tolerancia no. 1 "está 
prohibido presentarse a la labor 
bajo los efectos del alcohol o 
drogas ilegales" 

170 10 0,17 

7 9/11/2021 
Regla tolerancia no.2 uso de 
elementos de protección personal 
- e pp 

206 10 0,17 

8 10/11/2021 

Regla tolerancia no. 3 "es 
obligatorio el uso de protección 
contra caídas cuando trabajamos 
en alturas" 

186 10 0,17 

9 11/11/2021 
Medidas de prevención del virus 
covid-19 - logística y almacenes 

183 10 0,17 

10 12/11/2021 

Regla tolerancia no. 4 "está 
prohibido operar equipos o 
vehículos sino se cuenta con la 
capacitación y autorización" 

209 10 0,17 

11 13/11/2021 
Caracterizaciones fisicoquímicas 
del agua 

136 10 0,17 

12 15/11/2021 
Recomendaciones de obra y 
cuidados SST 

13 10 0,17 
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13 16/11/2021 

Regla tolerancia no. 5 "es 
obligatorio cumplir con el 
procedimiento de aislamiento y 
bloqueo cuando se trabaje en 
fuentes de energía" 

179 10 0,17 

14 17/11/2021 

Regla tolerancia no. 6 "está 
prohibido ubicarse bajo cargas 
suspendidas o dentro de líneas 
de fuego de energía peligrosas" 

167 10 0,17 

15 18/11/2021 

Regla tolerancia no. 7"es 
obligatorio solicitar aprobación 
clara antes de ingresar a zonas 
de operación de equipos móviles" 

168 10 0,17 

16 19/11/2021 Como desinfectarse las manos 206 10 0,17 

17 20/11/2021 
Medidas de manejo ambiental 
para el control de emisión de 
material particulado 

162 180 3 

18 22/11/2021 El síndrome túnel carpiano 123 10 0,17 

19 23/11/2021 
Protección de pies - lecciones 
aprendidas accidente de trabajo 

237 10 0,17 

20 24/11/2021 
Tu participación es importante - 
trabajo en equipo 

189 10 0,17 

21 25/11/2021 
Manejo defensivo, una forma 
segura de conducir 

179 10 0,17 

22 26/11/2021 
Como prevenir accidentes en una 
excavación 

161 10 0,17 

23 27/11/2021 
Uso de kit para el control de 
derrames 

132 10 0,17 

24 29/11/2021 
Sabes cómo leer el diamante de 
peligro o rombo NFPA - 704 

123   

25 30/11/2021 La deshidratación 91 10 0,17 

Total 3895 410 6,91 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

La Interventoría realiza la revisión diaria en campo y mediante las listas de asistencia 

remitida por parte del Contratista donde se evidencia la ejecución de las capacitaciones 

relacionadas anteriormente. (Ver Anexo SST 3. Charlas de Seguridad) 

 

CAPACITACIONES 

 

Para este periodo se realizaron quince (15) capacitaciones de inducción al personal del 

proyecto, enfocado en temas como peligros y riesgos del cargo, seguridad vial, Copasst 
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plan de emergencia y protocolo de bioseguridad y una (1) capacitación virtual en temas de 

seguridad vial.  

 

 

Tabla 36.Consolidado capacitaciones 

FECHA TEMA 
ASISTENTE

S 

DURACIÓN 

EN MIN 

TOTAL, DE 

HORAS CAP 

4/11/2021 Inducción SST 1 120 2,0 

2/11/2021 Inducción SST 3 120 2,0 

3/11/2021 Inducción SST 2 120 2,0 

4/11/2021 Inducción SST 6 120 2,0 

5/11/2021 Inducción SST 12 120 2,0 

8/11/2021 Inducción SST 7 120 2,0 

12/11/202

1 

Inducción SST 
2 120 2,0 

16/11/202

1 

Inducción SST 
3 120 2,0 

17/11/202

1 

Inducción SST 
6 120 2,0 

20/11/202

1 

Inducción SST 
1 120 2,0 

20/11/202

1 

Capacitación Seguridad Vial 
25 240 4,0 

22/11/202

1 

Inducción SST 
6 120 2,0 

24/11/202

1 

Inducción SST 
2 120 2,0 

25/11/202

1 

Inducción SST 
14 120 2,0 

27/11/202

1 

Inducción SST 
4 120 2,0 

29/11/202

1 

Inducción SST 
1 120 2,0 

TOTALES  95 2040 34 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

La Interventoría dando revisión a los anexos de las capacitaciones realizadas durante el 

mes de septiembre, encuentra que están las evidencias de las listas de asistencia de las 
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capacitaciones relacionadas en la Tabla 36 las cuales se encuentran completas. (Ver Anexo 

SST 4. Capacitaciones). 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Tabla 37.Consolidado inspecciones de seguridad 

N° FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

1 23/11/2021 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD ALMACÉN  1  

2 
23/11/2021 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS 
1  

3 23/11/2021 INSPECCIÓN GERENCIAL 1  

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

La Interventoría dando revisión en campo a las inspecciones que se realizan por parte del 

Contratista las cuales se evidencian en la relación de la Tabla 37 y de igual forma coinciden 

con el anexo de las inspecciones realizadas durante el mes de septiembre. (Ver Anexo SST 

5. Inspecciones de seguridad). 

 

INGRESO DE MAQUINARIA 

 

Tabla 38. Consolidado de ingreso de vehículos y maquinaria 

ITEM VEHÍCULO Y/O EQUIPO  
CODIGO 

Y/OPLACA  

FECHA DE 

INGRESO 
 

1 RETROEXCAVADORA  310J 1/11/2021  

2 VOLQUETA DT  WOM229 5/11/2021  

3 VOLQUETA DT  WOM 302 5/11/2021  

4 RETROEXCAVADORA  R11 6/11/2021  

5 RETROEXCAVADORA  B110B 8/11/2021  

6 VOLQUETA DT  SQK025 10/11/2021  

7 VOLQUETA DT  XGD904 10/11/2021  

8 VOLQUETA DT  SMK070 10/11/2021  

9 RETROEXCAVADORA  310J 11/11/2021  

10 CARROTANQUE TAN 227 20/11/2021  

11 VOLQUETA DT 

WOM301- 

VQT19 22/11/2021 
 

12 VOLQUETA DT 

SNU796 - VD-

L38 22/11/2021 
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13 CARGADOR  MC326301 26/11/2021  

14 CARGADOR  MC326299 26/11/2021  

15 CARROTANQUE XVO700 22/11/2021  

16 VOLQUETA SENCILLA  FDE 114 26/11/2021  

17 VOLQUETA SENCILLA  SUE464 26/11/2021  

18 VOLQUETA SENCILLA  XKB729 26/11/2021  

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

La Interventoría en revisión al anexo de la documentación de la maquinaria que ingreso en 

el mes de octubre, se encuentra que cada uno de los equipos cuenta con los seguros y 

permisos de operación según corresponda, de igual forma en campo se verifica que la 

maquinaria que se encuentre adelantando actividades, este dentro de la relación y la 

documentación que tiene la Interventoría. (Ver Anexo SST 6. Documentos maquinaria y 

equipos). 

 

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA 

 

El Contratista evidencia que por temas de COVID-19 se tiene suspendidas la actividad de 

realización de alcoholimetrías de aire expirado por la organización ya que representa un 

riesgo inminente de contagio de COVID-19 al realizar esta actividad, motivo por el cual la 

organización la suspendió. 

 

La Interventoría da aprobación a la medida tomada por el Contratista respecto a las pruebas 

de alcoholimetría, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 666 de 2020 la 

cual entabla el protocolo general de Bioseguridad para mitigar la propagación del virus. 

 

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 

Tabla 39. Consolidado de análisis de trabajo seguro 

FECHA 
 

CANTIDAD ACTIVIDAD 

2 al 7 de noviembre de 2021 

8 al 14 de noviembre de 2021 

16 al 21 de noviembre de 2021  

22 al 28 de noviembre 2021 

1 

1 

1 

2 

ATS Construcción gaviones    

2 al 7 de noviembre de 2021 

8 al 14 de noviembre de 2021 

16 al 21 de noviembre de 2021  

22 al 28 de noviembre 2021 

2 

2 

2 

2 

ATS Instalación de filtro   

2 al 7 de noviembre de 2021 3 ATS Regulación de trafico 
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8 al 14 de noviembre de 2021 

16 al 21 de noviembre de 2021  

22 al 28 de noviembre 2021 

4 

4 

4 

8 al 14 de noviembre de 2021 

16 al 21 de noviembre de 2021  

22 al 28 de noviembre 2021 

1 

1 

1 

ATS Lleno y compactación de 

material 

2 al 7 de noviembre de 2021 

22 al 28 de noviembre 2021 

1 

1 
ATS tanqueo de combustible 

8 al 14 de noviembre de 2021 

16 al 21 de noviembre de 2021  

22 al 28 de noviembre 2021 

1 

1 

3 

ATS de topografía  

22 al 28 de noviembre 2021 1 ATS reciclado de material 

2 al 7 de noviembre de 2021 

8 al 14 de noviembre de 2021 

16 al 21 de noviembre de 2021  

22 al 28 de noviembre 2021 

1 

1 

1 

1 

ATS cargue, transporte y 

descargue de materiales. 

2 al 7 de noviembre de 2021 

8 al 14 de noviembre de 2021 

16 al 21 de noviembre de 2021  

22 al 28 de noviembre 2021 

1 

1 

1 

1 

ATS Transporte de personal. 

2 al 7 de noviembre de 2021 

8 al 14 de noviembre de 2021 

16 al 21 de noviembre de 2021  

22 al 28 de noviembre 2021 

2 

2 

2 

2 

ATS Aplicación de mezcla 

asfáltica  

2 al 7 de noviembre de 2021 

8 al 14 de noviembre de 2021 

16 al 21 de noviembre de 2021  

22 al 28 de noviembre 2021 

2 

2 

2 

2 

ATS Instalación de MR 

16 al 21 de noviembre de 2021  1 ATS instalación cubierta 

16 al 21 de noviembre de 2021  
1 ATS instalación bandas 

transportadoras 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

La Interventoría realiza revisión a los formatos de análisis de trabajo seguro, donde se 

evidencian los procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada 

una de las actividades relacionadas en la tabla 9, además del personal y el encargado de 

la elaboración del ATS (Ver Anexo SST 7. Análisis de trabajo seguro). 

 

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES 

 

Tabla 40.Permisos de trabajo especiales 

ITEM PERMISO FECHA CANTIDAD 
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1 Alturas 
Durante el mes de noviembre se 

realizó esta actividad critica 
1 

2 
Izaje de 

cargas 

Durante el mes de noviembre no se 

realizó esta actividad critica 
N/A 

3 Calor 
Durante el mes de noviembre no se 

realizó esta actividad critica 
N/A 

4 Eléctricos 
Durante el mes de noviembre no se 

realizó esta actividad critica 
N/A 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

Durante el mes de noviembre no se adelantaron permisos de trabajos especiales en alturas. 

 

INSPECCIONES PREOPERACIONALES 

 

Tabla 41. Inspecciones Preoperacionales 

No. FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

1 01/11/2021 al 30/11/2021 Inspección de maquinaria  7  

2 01/11/2021 al 30/11/2021 Inspección vehículos 17  

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La Interventoría realiza el seguimiento a la implementación de los formatos 

preoperacionales en los frentes de obra antes de iniciar actividades, por lo que s ele solicita 

al Contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria existente y que se 

encuentra vinculada al proyecto. (Ver Anexo SST 8. Inspecciones preoperacionales) 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la empresa, que busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas, objetivos concretos, 

sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. 

 

La Resolución 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de 

dos (2) representantes por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los 

empleados cada uno con su respectivo suplente para el proyecto en ejecución. 

 

Se realizó la reunión mensual del mes de noviembre de 2021 con la participación de los 

integrantes por parte del empleador y por parte de los empleados donde se dieron a conocer 
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las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros, actividades relacionadas 

con SST, indicadores de accidentalidad, y protocolo de bioseguridad. (Ver Anexo SST 9. 

Copasst) 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2021, se presentaron dos 

accidentes de trabajo en el consorcio ISLA Santander.  

 

Ilustración 3 Estadísticas de accidentalidad mensual 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Descripción: en el mes de noviembre el índice de accidentalidad es de 0,45 por cada 100 

empleados en el proyecto. 

 

Ilustración 4. Índice de frecuencia 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander 
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Descripción: en el mes de noviembre el índice de frecuencia es de 0,47 por cada 100 

empleados en el proyecto. 

 

Tabla 42.Relación mensual accidentes de trabajo 

MES 

META DEL 

PERIODO 

(< al mes 

anterior) 

CONSORC

IO ISLA 

SANTAND

ER  

JUSTIFICACIO

N DE LA META  

VALOR 

NUMER

ADOR 

(Nº días 

perdido

s + días 

cargado

s) 

VALOR 

DENOMIN

ADOR 

(N° 

Trabajad

ores)  

RESUL

TADO  

CONSO

RCIO 

ISLA 

SANTA

NDER  

CLASIFIC

ACIÓN 

DEL 

PELIGRO 

QUE 

GENERÓ 

CADA 

EVENTO 

INTERPRE

TACIÓN Y 

ANÁLISIS 

ACCIONES DE 

MEJORA 

CONSO

RCIO 

ISLA 

SANTA

NDER 

CONSOR

CIO ISLA 

SANTAN

DER  

FEB 0 
La eficiencia del 

SG-SST se 

evidencia con la 

tendencia a la 

disminución de 

días de 

ausentismo por 

causa de 

accidentes 

laborales 

0 15 0,0 N/A 

Por cada 

cien (100) 

trabajadore

s que 

laboraron 

en el mes, 

se perdieron 

0 días por 

accidente 

de trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo  

MAR 0 0 52 0,0 N/A 

Por cada 

cien (100) 

trabajadore

s que 

laboraron 

en el mes, 

se perdieron 

0 días por 

accidente 

de trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo  

ABR 0  0 55 0,0 N/A 

Por cada 

cien (100) 

trabajadore

s que 

laboraron 

en el mes, 

se perdieron 

0 días por 

accidente 

de trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo  
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MAY 1  30 90 0,33 

Mecánico 

(Manejo 

de 

herramien

tas y 

materiales

). 

Por cada 

cien (100) 

trabajadore

s que 

laboraron 

en el mes, 

se perdieron 

33,3 días 

por 

accidente 

de trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo  

JUN 3  8 118 0,06 

Mecánico 

(Manejo 

de 

herramien

tas y 

materiales

). 

Por cada 

cien (100) 

trabajadore

s que 

laboraron 

en el mes, 

se perdieron 

6,77 días 

por 

accidente 

de trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo  

JUL 0  0 160 0,0 N/A 

Por cada 

cien (100) 

trabajadore

s que 

laboraron 

en el mes, 

se perdieron 

0 días por 

accidente 

de trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo  

AGO

S 
0  0 190 0,0 N/A 

Por cada 

cien (100) 

trabajadore

s que 

laboraron 

en el mes, 

se perdieron 

0 días por 

accidente 

de trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo  

SEP

T 
2  9 315 0,028 

Locativo 

(tránsito 

por áreas 

de 

trabajo). 

Biomecáni

co 

(levantami

Por cada 

cien (100) 

trabajadore

s que 

laboraron 

en el mes, 

se perdieron 

2,85 días 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 
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ento de 

cargas.) 

por 

accidente 

de trabajo 

las diferentes 

áreas de trabajo 

OCT 0  0 417 0,0 N/A 

Por cada 

cien (100) 

trabajadore

s que 

laboraron 

en el mes, 

se perdieron 

0 días por 

accidente 

de trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo  

NOV 2  19 445 0,042 

Mecanico 

(manejo 

de 

herramien

tas y 

materiales

). 

 

Por cada 

cien (100) 

trabajadore

s que 

laboraron 

en el mes, 

se perdieron 

2,85 días 

por 

accidente 

de trabajo 

Seguir 

fortaleciendo el 

desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes 

áreas de trabajo 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Ilustración 5 Estadísticas severidad accidentes laborales 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Descripción: en el mes de noviembre por cada 100 empleados en el proyecto se pierden 19 

días por accidente de trabajo. (Ver Anexo 10. Accidentes de trabajo) 

 

INCIDENTES DE TRABAJO 
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En el periodo correspondiente del 1 al 30 de noviembre de 2021, No se reportaron 

incidentes de trabajo. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

En el periodo correspondiente del 1 al 30 de noviembre de 2021, No se reportaron 

accidentes de tránsito. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

En el periodo correspondiente al mes de noviembre de 2021 se realizó el pago de seguridad 

social a todos los trabajadores vinculados al consorcio ISLA Santander, dando 

cumplimiento a la normatividad legal vigente. (Ver Anexo SST 11. Seguridad Social) 

 

PREVENCIÓN DE COVID-19 

 

Este ítem puede ser verificado en el informe del mes de noviembre del seguimiento al 

cumplimiento de la implementación del protocolo de bioseguridad, de igual forma en el 

Anexo SST 12 se pueden verificar los formatos con el seguimiento a síntomas y entrega de 

elementos de bioseguridad a diario. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como 

cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo. 

 

El contratista a diario realiza las charlas de seguridad de 5 minutos en cada uno de los 

frentes de obra. 

 

Se le recomienda al contratista dar cumplimiento a los lineamientos en Seguridad y Salud 

en el Trabajo en cada uno de los frentes, antes de iniciar actividades. 

 

El contratista no realiza la entrega de la documentación del personal que ingreso a tiempo, 

por lo que se le solicita que esa se realice semana a semana. 

 

Para el periodo del 1 al 30 de noviembre ingresaron 70 trabajadores entre los que se 

encuentran personal administrativos, operativos, operadores y terceros. 
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Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de protección personal a los 

trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra, capacitarlos 

sobre la importancia del uso de los mismos. 

 

Para el mes de noviembre el contratista se adelantó un permiso especial para trabajo en 

alturas. 

 

Para el mes de noviembre se presentaron dos accidentes de trabajo en las actividades 

contractivas del proyecto. 

 

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS 
 

En el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre se emiten los 
siguientes conceptos: 
 

• El día 8 de noviembre el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre los 

siguientes asuntos: 

 
o Asunto: Respuesta a oficio 2021-447-IDP-3145. 

 

• El día 17 de noviembre el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre los 

siguientes asuntos: 

 
o Asunto: Respuesta Comunicado 2021-447-IDP-3326 - Actualización de la 

estructura de pavimento MR 45 del PR 75+536 al PR 76+212 de la Ruta 
5504. 

 

• El día 17 de noviembre el Ingeniero David Tamayo, emite concepto sobre los 

siguientes asuntos: 

 
o Asunto: Solicitud de instalación de Barreras de protección tipo New Jersey 

con el fin de proteger la calzada de movimientos de tierra y caída de rocas. 
 

• El día 23 de noviembre el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre los 

siguientes asuntos: 

 
o Asunto: Respuesta a los comunicados 2021-447-IDP-2521 Y 2021-447-

IDP-2796 MEMORANDOS TÉCNICOS DEL VOLUMEN DE HIDRÁULICA 
 

• El día 29 de noviembre el Ingeniero David Tamayo, emite concepto sobre los 

siguientes asuntos: 
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o Asunto: Obras de protección río Chicamocha en los PR 132+400, PR 
133+000 Y PR 134+500. 
 

o Asunto: Respuesta al comunicado 2021 - 447 - IDP - 3416 - Entrega de 
nota Técnica de Interventoría talud del PR 44+500 (k47+290). 

 

• El día 29 de noviembre el Ingeniero David Tamayo, emite concepto sobre los 

siguientes asuntos: 

 
o Asunto: Entrega de memorias de cálculo cartillas de muro de contención. 

 
o Asunto: Entrega de ajuste a muro de contención para aletas de Box Culvert 

PR 27+966. 
 

 

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 

Tabla 43. Programa Anual de Caja- PAC. 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total 

Saldo Registro 
Presupuestal No. 

237021 del 
11/03/2021 

Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado 

Saldo del 
Contrato 

1 DEL 17 AL 31 
DE MARZO 

DE 2021 
$ 41.602.004 $ 7.904.381 $ 49.506.385 $ 7.150.335.107 $ 49.506.385 $ 7.150.335.107 

2 DEL 1 AL 30 
DE ABRIL DE 

2021 
$ 130.431.900 $ 24.782.061 $ 155.213.961 $ 6.995.121.146 $ 204.720.346 $ 6.995.121.146 

3 DEL 1 AL 31 
DE MAYO DE 

2021 
$ 129.147.820 $ 24.538.086 $ 153.685.906 $ 6.841.435.240 $ 358.406.252 $ 6.841.435.240 

4 DEL 1 AL 30 
DE JUNIO DE 

2022 
$ 155.822.740 $ 29.606.321 $ 185.429.061 $ 6.656.006.179 $ 543.835.313 $ 6.656.006.179 

5 DEL 1  AL 31 
DE JULIO DE 

2021 
$ 167.422.800 $ 31.810.332 $ 199.233.132 $ 6.456.773.047 $ 743.068.445 $ 6.456.773.047 

6 DEL 1  AL 31 
DE AGOSTO 

DE 2021 
 $ 168.787.340   $ 32.069.595  $ 200.856.935  $ 6.261.232.389   $ 938.609.103  $ 6.261.232.389  

7 DEL 1  AL 30 
DE 

SEPTIEMBRE 
DE 2021 

$ 160.040.520 $30.407.699 
$ 190.448.219 

 
$ 2.214.391.496  

 
$ 1.129.093.831 

 
$ 6.070.747.661  

 

8 DEL 1  AL 31 
DE 

OCTUBRE 
DE 2022 

$ 163.920.160 
$ 31.144.830  

 
$ 195.064.990  

 
$ 2.019.326.506  

 
$ 1.324.158.821  

 
$ 5.875.682.671  

 

9 DEL 1  AL 30 
DE 

NOVIEMBRE 
DE 2021  

 $ 174.172.160  $ 33.092.710   $ 207.264.870  $ 1.812.061.636 $ 1.531.423.691 $ 5.668.417.801 

TOTALES $ 1.286.910.664 $244.513.027 $ 1.531.423.691 $ 1.812.061.636 $ 1.531.423.691 $ 5.668.417.801 
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6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el ANEXO MINFRA-MN-IN-15 -FR 5 EQUIPO DE INTERVENTORÍA se encuentra la 

información concerniente al equipo utilizado para desarrollar la Interventoría de este 

proyecto. 

 

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR-7 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE 

INTERVENTORÍA se encuentra diligenciada toda la información concerniente al grupo de 

trabajo compuesto para la realización de la Interventoría para este proyecto. 

 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

Presentada en el ANEXO. MINFRA-MN-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 

6.4 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE 

INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR-13 CONTROL APORTES SEGURIDAD 

SOCIAL INTERVENTORÍA. 

 

6.5 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
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Se presenta en el ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR-16 el SEGUIMIENTO GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.6 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR-18  SEGUIMIENTO AL PLAN DE 

CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

 

6.7 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

Se anexa formatos diligenciados MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y MINFRA-MN-IN-3-FR-2. 
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA.
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Tanto Interventoría como el Contratista, de forma conjunta realizaron revisión de los 

diferentes Apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los 

lineamientos a seguir desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a 

acuerdos procedimentales que faciliten la recopilación y compilación de datos para 

llevar a feliz término las respectivas gestiones. 

 

• El Contratista para el presente periodo, no cumplió con la inversión del programa de 

obra, presentando un atraso en la inversión equivalente al 8,34% del programado. 

Interventoría oficiará al Contratista, para que tome las medidas necesarias con el fin 

cumplir con la inversión; y dará aviso al Instituto Nacional de Vías sobre el particular. 

De ser necesario el Contratista deberá presentar un plan de contingencia que describa 

los métodos que permitan cumplir con la inversión para el siguiente periodo de 

diciembre del 2021. 

 

• Se da inicio a actividades de intervención profunda con reciclado de pavimento en frio 

en el lugar, tramo comprendido entre PR 27+500 a PR 28+450, desde Belén hacia el 

sector de La Capilla. 

 

• Construcción de bermas costado derecho de la vía, entre PR 3+615 a PR4+029, sector 

barrio San Luis del municipio de Duitama. 

 

• El consorcio Contratista continúa ejecutando el mantenimiento rutinario de pavimentos 
flexibles en la Ruta 5503, comprende Duitama – Covarachía (Puente La Palmera), se 
realiza parcheo entre PR 0+380 a PR 01+650 calzada izquierda, paso urbano de 
Duitama. 

 

• Interventoría hace el respectivo acompañamiento y seguimiento de los procesos 
administrativos y constructivos tanto para la construcción de pavimento rígido como de 
las actividades de mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles para lo cual presenta 
las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso según Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras y Manual de Mantenimiento de Carreteras. 

 

• El consorcio Contratista avanza en el mantenimiento periódico en la Ruta 5505, 
comprende Presidente – Pamplona, se realiza parcheo entre PR 51+000 a PR 54+000. 

 

• Se realizan actividades de construcción de pavimento en concreto hidráulico en el PR 
75+530 al PR 76+202 y el PR 12+300 al PR 12+600, en las cuales se realizan diferentes 
observaciones por medio de comunicados y anotaciones en bitácora de obra se dejan 
tramos en observación las cuales no están recibidos por Interventoría hasta que se 
subsanen las observaciones. 
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• Se requiere al Contratista el inicio de los puntos críticos programados para ejecución 
dentro del plan de obra aprobado por el instituto nacional de vías y la Interventoría. 

 

• El consorcio constructor avanza en la instalación de capas granulares sub base en el 
PR 81+000 a mayores. 

 

• Se requiere al Contratista realizar actividades de mantenimiento en el sector El Páramo 
tramo comprendido entre los PR 88+000 al PR 92+000, ya que por su deterioro no 
garantiza la seguridad y transitabilidad de la vía. 

 

• Se realizan observaciones a los precios no previstos presentados las cuales el 
Contratista debe subsanar. 
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8 ANEXOS 
 

 


