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1. INTRODUCCIÓN 

 

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN 

DE LAS REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander - Región Central y 

Santanderes, a partir de mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservación de vías, 

mediante la celebración de contratos entre el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y 

Contratistas idóneos que cumplen los requisitos y parámetros establecidos en sus 

documentos de condiciones definitivos de la Entidad,  generado beneficios en términos de 

mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y 

tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de 

rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la 

recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

 

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato 

de obra, el INVIAS celebró el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORÍA PARA 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 

DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN. 

 

Para el acompañamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoría y obra, fueron 

designados como Gestor del Proyecto al Ingeniero DIEGO OSORIO GAMBOA y como 

Supervisor Técnico del Contrato al Ingeniero EDGAR JESUS ROJAS. 

 

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10 

del periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2021, elaborado 

por el CONSORCIO SAIN, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría 

del Instituto Nacional de Vías. 

 

En este informe se hace una descripción general de las actividades ejecutadas por el 

Contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoría durante el período en 

cuestión. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Este contrato de Interventoría tiene como objetivo realizar un acompañamiento continuo 

durante la ejecución de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado 

entre el Instituto Nacional de Vías y la firma CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander y como objetivo primordial está 

el descrito en los Estudios previos que describe como actividad primordial el  Mejoramiento 

a través del desarrollo de actividades constructivas de 26.7 kilómetros que se encuentran 

a nivel de afirmado, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto 

funcionamiento de la vía y mejore las condiciones de la actual capa de rodadura en los 

sectores a intervenir. Las intervenciones deberán acometerse priorizando el inicio de los 

trabajos en el sector sin pavimentar localizado el “Paramo del Almorzadero" en el 

Departamento de Santander. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la 

necesidad de ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar 

las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de 

pavimento en regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas 

corresponden a mantenimiento y/o rehabilitación, para mejorar las condiciones de 

transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantarán 

actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las metas 

físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del 

contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las 

alternativas de parcheo técnicos1.  

 

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del 

Contratista estarán sujetas a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 

2013 del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se 

encuentran en el Anexo Técnico del proceso de licitación pública Número LP-DT-048-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Estudios Previos y Análisis del Sector. Instituto nacional de Vías 2020. 
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2.1 LOCALIZACIÓN 

 

 
Imagen 1. Localización del proyecto. 

 

DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR. 

 

RUTA 5503 

 

 
Imagen 2. Localización del proyecto Ruta 5503. 
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RUTA 5504 

 

 
Imagen 3. Localización del proyecto Ruta 5504. 

 

RUTA 5505 

 

 
Imagen 4. Localización del proyecto Ruta 5505. 
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Imagen 5. Localización general de los tramos objeto del contrato. Fuente: Elaboración propia basada 
en https://earth.google.com/ 

 

La longitud de vía a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilómetros 

distribuidos (Imagen 5): 

 

• Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305  

kilómetros, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de 

la obra. 

 

• Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander,                                                                                                                                                                                                                                 

en longitud aproximada de 134, 102 y 69 kilómetros respectivamente, en tramos 

discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra. 
 

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 

 Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyacá. Se identifica que el tramo 

presenta unos puntos críticos a intervenir; anotando que son más de mantenimiento 

preventivo y de señalización tanto vertical como horizontal en su mayoría. A 

continuación, se relacionan los PR: 

 

 

https://earth.google.com/
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Tabla 1. Sectores críticos de la Ruta 5503. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5503 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

DUITAMA - LA PALMERA 134,2 km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5503 

PR 000+0000 PR 000+0000   

REPARACIÓN 
PAVIMENTO      
 
ZONAS INESTABLES   
 
SEÑALIZACION  

  PR 004+0000 DUITAMA 

PR 008+0000     

  PR 010+0000   

  PR 012+0170 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

PR 018+0970     

  PR 021+0460   

  PR 022+0610 CERINZA 

PR 023+0800     

  PR 026+0540   

  PR 027+0910 BELÉN 

PR 041+0260   BELEN - TUTAZA 

PR 041+0310   BELEN - TUTAZA 

PR 056+0480   
TUTAZA - 

SATIVANORTE 

PR 065+0570   SATIVANORTE 

PR 091+0640   SUSACON 

  PR 102+0940   

  PR 104+0350 SOATA 

PR 110+0920     

  PR117+0530   

  PR118+0000 TIPACOQUE 

PR129+0260   COVARACHIA 

PR 129+0440   
TIPACOQUE - 
COVARACHIA 

PR 134+0193   COVARACHIA 
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SECTOR DUITAMA – LA PALMERA  

(RUTA 5503; PRI 000+000, PRF 134+193) 

 
Imagen 6. Estado inicial de la Ruta 5503. 

 

 La Palmera- Presidente (5504) Departamentos de Santander y Norte de Santander Se 

identifica que en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 2. Sectores críticos de la Ruta 5504. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5504 

PR 000+0000     • ESTRUCTURA 
PAVIMENTO RIGIDO 
SECTOR PARAMO 
ALMORZADERO           

 

• ESTRUCTURA 
PAVIMENTO FLEXIBLE 
SECTOR PÁRAMO 
ALMORZADERO 

  PR INICIO   

  PR FIN   

PR 004+0000   CAPITANEJO 

PR 008+0000   CAPITANEJO 

  PR 010+0000 CAPITANEJO 

  PR 012+0170 ENCISO 
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SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

PR 018+0970     (Intervención por 
proponer de parte del 
Contratista)  

 

• MUROS DE 
CONTENCION EN 
CONCRETO, PARA 
PUNTOS CRITICOS 

 

• ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE SECTOR 
PÁRAMO 
ALMORZADERO 

 

• SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL 

  PR 018+0970 ENCISO 

  PR 021+0460 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 022+0610     

  PR 023+0800 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

  PR 026+0540 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 041+0260     

  PR 041+0310 MÁLAGA 

  PR 056+0480 CERRITO 

PR 065+0570     

      

PR 091+0640   CERRITO 

PR 026+0540     

PR 027+0910   CONCEPCIÓN 
 

SECTOR LA PALMERA – PRESIDENTE 

(SECTOR 5504; PRI 000+000 – PRF 102+210) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Estado inicial de la Ruta 5504. 
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 Presidente- Pamplona (5505) Departamento de Norte de Santander. Se identifica que 

en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 3. Sectores críticos de la Ruta 5505. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5505 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

Presidente – Pamplona 69 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5505 

PR 000+0000     REPARACIÓN 
PAVIMENTO     
 
ATENCION DE ZONAS 
INESTABLES   
 
SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL      
 
PUENTES (5 
PUENTES) 

  PR 022+0000 CHITAGÁ 

      

  PR 023+0000 CHITAGÁ 

PR 033+0000   CÁCOTA 

PR 058+0580   
CÁCOTA - 

PAMPLONA 

  PR 068+0000 PAMPLONA 

  PR 068+0520 PAMPLONA 

 

SECTOR PRESIDENTE – PAMPLONA 

SECTOR 5505; PRI 000+000 – PRF 068+500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Estado inicial de la vía Ruta 5505. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial 

existente en cada uno de los sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial 

del proyecto, ya que no se va a generar cambios en las especificaciones técnicas de la 

Ruta, por ende no se generan significativos impactos sociales, económicos y ambientales, 

ya que se trata de actividades de tracto sucesivo en su ejecución en el tiempo para 

mantener, conservar y recuperar la capacidad funcional y estructural de la Ruta, con el fin 

de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial del usuarios y mercancías, 

además del nivel de vida de los habitantes de la zona. 

 

Las principales actividades para ejecutar son: 

 

 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 

 Demolición de Estructuras. 

 Remoción de alcantarillas. 

 Excavación sin clasificar de préstamos.  

 Excavación en roca de la explanación y canales. 

 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. 

 Remoción de Derrumbes. 

 Terraplenes. 

 Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales. 

 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares. 

 Conformación de la calzada existente. 

 Afirmado. 

 Subbase Granular clase A. 

 Base granular clase A. 

 Base granular para bacheo clase A. 

 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1. 

 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos. 

 Fresado de pavimento asfaltico. 

 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 

 Pavimento de concreto Hidráulico. 

 Excavaciones varias sin clasificar. 

 Excavaciones varias en roca en seco. 

 Rellenos para Estructuras con suelo. 
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 Relleno para estructuras con recebo. 

 Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 Mpa de diámetro 

1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo). 

 Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye 

acero de refuerzo). 

 Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable). 

 Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable). 

 Concreto clase 28 MPA. 

 Concreto clase 21 MPA. 

 Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa). 

 Concreto clase 14 MPA. 

 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo. 

 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 

 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior. 

 Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm. 

 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. 

 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo. 

 Geotextil Tipo II no tejido. 

 Material granular drenante. 

 Geodren. 

 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 

 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado). 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos. 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío. 

 Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. 

 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva. 

 Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm. 

 Poste de referencia. 

 Defensa metálica. 

 Sección final. 

 Captafaros. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto. 

 Protección de Taludes con bloques de césped. 
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 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m). 

 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m). 

 Señalización y seguridad vial. 

 Gestión social. 

 Gestión ambiental. 

 Gestión predial. 
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
Tabla 4. Información Contrato de Obra. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Número de proceso de 
selección 

LP-DT-048-2020 

Número del contrato 1684- 2020 

Fecha de suscripción 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y 
Ambiental Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona en los 
departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, 
en marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir 
para la reactivación de las regiones" 

Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER 

NIT 901.441.547-7 

Valor Total Inicial  $    153.011.879.099 

Adiciones  $     13.467.978.735   

Valor acumulado del contrato $      22.396.709.038 

Modificaciones N/A 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  18 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual 
del contrato 

31 DE JULIO DE 2022 (Según anexo técnico) 

Dirección 
CALLE 127 A #5 3ª-45 CENTRO EMPRESARIAL 
COLPATRIA TORRE 2 OFICINA 1003 

Número de Teléfono  +57 (1) 4926970 
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Tabla 5. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato. 

AMPAROS 
DESDE HASTA VALOR 

ASEGURADO (DD-MM-AA) (DD-MM-AA) 

Buen manejo del anticipo 17/03/2021 17/03/2023 $ 75,890,248,992.00 

Estabilidad de la obra 15/09/2022 15/09/2027 $ 45,578,693,729.00 

Cumplimiento 17/03/2021 17/03/2023 $ 15,301,187,909.90 

Prestaciones sociales  17/03/2021 15/09/2025 $ 30,602,375,820.00 

Calidad del servicio 15/09/2022 15/09/2027 $ 324,870,000.00 

Responsabilidad civil                                                                                                                                     17/03/2021 15/09/2022 $ 7,650,593,955.00 

 

3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL 
MES 

 

Las actividades realizadas por parte del Contratista e Interventoría durante el periodo 

comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2021, fueron las siguientes: 

 

➢ Se continuo con actividades de intervención profunda en la ruta 5503 con actividades 

de suministro, extendida, y compactación de mezcla asfáltica en el tramo comprendido 

entre PR 27+0500 y PR 28+ 0450. 

 

➢ Se concluyó con la Construcción de Berma – Cunetas en ruta 5503 en costado derecho 

de la vía, desde PR 03+0150 a PR 4+0000, y se inició desde PR 03+0250 a mayores 

costados izquierdos de la vía. 

 

➢ En la Ruta 5503 se continúa ejecutando actividades de mantenimiento de pavimento 

flexible con intervención de parcheo y bacheo; el pavimento es cortado y removido con 

maquina perfiladora de asfalto (fresadora). 

 

➢ Las actividades de parcheo y bacheo en la Ruta 5503 se ejecutaron en el paso urbano 

de los municipios de Duitama, PR 0+0010 a PR 0+0300 

 

➢ En Ruta 5503 se inició con las actividades de mantenimiento de pavimento flexible con 

intervención de parcheo y bacheo PR 17+0000 a menores, Sector Portachuelo 

municipio de Santa Rosa; el pavimento es cortado y removido con maquina perfiladora 

de asfalto (fresadora). 

 

➢ Se inician actividades de intervención profunda en la ruta 5503 con reciclado de 

pavimento asfáltico, tramo comprendido entre PR 41+0360 a PR 40+030, incluyendo 
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actividades de céreo de capa de reciclado y suministro, extendida y compactación de 

mezcla asfáltica MDC-19. 

 

➢ Elaboración actas de vecindad por parte de profesional social de obra con 

acompañamiento del área técnica de Interventoría en el paso urbano de Duitama.  

 

➢ Atención de sitio de hundimiento de calzada en PR13+0950 ruta 5503; se realizó re 

nivelación con MDC-19 para garantizar transpirabilidad y seguridad vial de los usuarios. 

 

➢ Se realiza cerramiento y señalización de los sitios de disposición temporal de fresado 

ubicados en los municipios de Duitama, Santa Rosa de Viterbo y Belén. 

 

➢ En compañía de Contratista e Interventoría se realiza visitas técnicas al tramo 

comprendido entre el PR 85+000 al PR 97+000 de la Ruta 5504 para definir el alcance 

de las actividades a desarrollar. 

 

➢ Se realizan actividades de construcción de filtro francés en los PR 83+000 a mayores y 

PR 97+000 a menores de la Ruta 5504. 

 

➢ Se realizan actividades de remoción de derrumbes en las Rutas 5504 y 5505 

 

➢ Instalación de subbase granular en el PR 83+000 a mayores y en el PR 99+000 a 

menores de la Ruta 5504, toma de ensayos de densidad y levantamiento topográfico. 

 

➢ Instalación de base granular en el PR 76+600 a mayores de la Ruta 5504, toma de 

ensayos de densidad y levantamiento topográfico. 

 

➢ Se realizan actividades de Excavación en material común de la Explanación y Canales 

cortes laterales PR 78+000 a mayores. 

 

➢ Inspección visual de pavimento flexible en la Ruta 5505 en el tramo comprendido entre 

el tramo del PR 0+000 al PR 68+200. 

 

➢ Construcción de alcantarillas en los PR 78+150, PR 78+430, PR 78+482 y PR 83+024. 

 

➢ Se da inicio a la instalación de mezcla asfáltica tipo MDC-25 primera capa en el PR 

76+636 a mayores. 
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3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2021, se 

presentaron las siguientes actas de ítems no previstos: 

 

• Acta de fijación No 1 

 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el Contratista ha realizado entregas de 

informes de diseño geométrico, de diseño de pavimentos y de obras de drenaje de 

pequeños tramos del corredor, ejecución de actividades de mantenimiento rutinario de 

pavimentos flexibles con intervención de parcheo y bacheo en Ruta 5503, conformación y 

mejoramiento de calzada, construcción de terraplén, construcción de filtros tipo francés, 

remoción de derrumbes, instalación de base y sub base granular, e inicio de construcción 

de pavimento rígido y pavimento flexible  en Ruta 5504 y en Ruta 5505 mantenimiento 

rutinario de pavimento flexible con intervención de parcheo y remoción de derrumbes. 

 

A su vez la Interventoría durante este periodo ha realizado el correspondiente seguimiento, 

acompañamiento y control diario a las actividades que el Contratista ejecuta, con el fin de 

evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y 

transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, según el proceso constructivo 

empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las 

particulares según correspondan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tiene previsto para los siguientes meses de 

ejecución del contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades 

previstas dentro del proyecto según programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego 

de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Técnicas, Manuales y Normas de 

la Entidad y normatividad vigente. 
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4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

  

 El consorcio Isla Santander avanzó con intervención profunda, tramo comprendido entre 

los municipios de Belén y Tutazá sector La Capilla, con actividades de Reciclado de 

pavimento asfaltico, y transporte, suministro y compactación de MDC-19 en puntos 

critico entre PR 40+0600 a PR 41 +0360. Actividades de transporte suministro y 

compactación de MDC-19 PR 27+0500 a PR 27+0740 en la Ruta 5503 

 

 Continuación de mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles en la ruta 5503, se 

ejecutaron actividades en calzada derecha e izquierda entre PR 0+0000 a PR 0+0280. 

 

 Contratista continuo con la construcción de bermas - cunetas en ruta 5503, salida del 

municipio de Duitama hacia el municipio de Santa Rosa de Viterbo, costado izquierdo 

entre PR 3+0250 a PR 3+0590, y finalizo con la construcción de estas entre PR 3+0150 

a PR 3+0530. 

 

 Atención y mitigación con renivelación en sitio de hundimiento de calzada en PR 

13+0950 de la tuta 5503. 

 

 Inicio de entrega de material de fresado en la ruta 5503 donado por el Instituto Nacional 

de Vías a los municipios de Duitama, Gámeza, Tópaga y el Batallón de operaciones 

especiales No.1 de Sogamoso. 

 

 Contratista adelanta instalación de señalización temporal en tramos identificados como 

peligrosos, ya que por su estado afectan la seguridad vial de los usuarios, llegando a 

ocasionar accidentes de tránsito. 

 

 Construcción de filtro francés en los tramos comprendidos entre el PR 82+000 al PR 

83+000 y en el PR 97+000 a menores de la Ruta 5504.  

 

 Instalación de base granular del PR 76+600 a mayores. 

 

 Inspección de puntos críticos en la Ruta 5503, Ruta 5504 y Ruta 5505.  

 

 Se adelantó con la información jurídica recolectada la identificación de linderos en 

compañía del área social y los propietarios, a continuación, presentamos el estado 

actual de los predios y la relación de los permisos obtenidos. 
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 El total de predios identificados en la base catastral es de 113 de los cuales se 

relacionan 58 predios afectados y 55 predios por establecer afectación. 

 

 Ubicación de la zona de depósito de materiales PR75+640 de la Ruta 5504. 
 

 Levantamiento de las zonas de depósito de material fresado en los    
municipios de Cerinza y Belén para las actividades que se desarrollan de 
fresado y parcheo en la Ruta 5503. 
 

 Levantamiento de las zonas de depósito de material fresado en los 
municipios de Pamplona, Cacota, PR43+887 y PR57+700 para las 
actividades que se desarrollan de fresado y parcheo en la Ruta 5505. 

 

 Construcción de alcantarillas en los PR 78+150, PR 78+430, PR 78+482 y PR 83+024. 

 

 Se da inicio a la instalación de mezcla asfáltica tipo MDC-25 primera capa en el PR 

76+636 a mayores. 

 

 Inspección visual para determinar los puntos de intervención de pavimento 
flexible en la Ruta 5505. 

 

 Acompañamiento de las actividades de fresado y parcheo de la Ruta 5505. 
 

 

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

 

En el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2021, se evidencio presencia de 

maquinaria por parte del Contratista en los tramos mencionados anteriormente. Se presenta 

en el documento ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-4. 

 

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-6.  

 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el documento ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-8 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO. 

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 
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En ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO se presenta el resumen del 

estado de tiempo durante el periodo de obra entre el 01 al 31 de diciembre de 2021. 

 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-11.                                                                                                                               
 

4.7 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE 

OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-12. 

 

4.8 INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO 

 

En este periodo se presenta el Acta de recibo parcial de obra N°10, por un valor de seis mil 
ciento setenta y un millones doscientos cuarenta y cinco mil ochenta y un pesos. 
($6.171.245.081,00) pesos. Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-14. 
 

4.9 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-15.  

 

4.10 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-17. 
 

4.11 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-2-FR-2. 

  

4.12 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 

 
Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista 
ISLA SANTANDER se observa: 
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Tabla 6.  PAC Programado contrato de Obra 1684 de 2020. 

 
 

153.011.879.099,00$                   

PERIODO MES  PROGRAMADO EJECUTADO
ACUMULADA 

PROGRAMADO
ACUMULADO EJECUTADO SALDO

Mes 2 abr-21 689.230.806,39$                          116.305.674,00$          689.230.806,39$              116.305.674,00$                    572.925.132,39$            

Mes 3 may-21 2.388.589.651,26$                       272.530.117,00$          3.077.820.457,65$           388.835.791,00$                    2.116.059.534,26$          

Mes 4 jun-21 2.294.748.412,11$                       1.235.803.688,00$        5.372.568.869,77$           1.624.639.479,00$                 1.058.944.724,11$          

Mes 5 jul-21 4.225.062.736,81$                       1.337.483.065,00$        9.597.631.606,58$           2.962.122.544,00$                 2.887.579.671,81$          

Mes 6 ago-21 4.424.663.659,40$                       1.285.085.729,00$        14.022.295.265,98$         4.247.208.273,00$                 3.139.577.930,40$          

Mes 7 sep-21 4.033.969.684,15$                       3.000.743.598,00$        18.056.264.950,13$         7.247.951.871,00$                 1.033.226.086,15$          

Mes 8 oct-21 9.321.993.152,67$                       3.890.879.511,00$        27.378.258.102,80$         11.138.831.382,00$               5.431.113.641,67$          

Mes 9 nov-21 9.446.373.601,74$                       4.805.361.235,00$        36.824.631.704,53$         15.944.192.617,00$               4.641.012.366,74$          

Mes 10 dic-21 25.070.481.348,95$                     6.171.245.081,00$        61.895.113.053,48$         22.115.437.698,00$               18.899.236.267,95$        

Mes 11 ene-22 9.687.040.622,92$                       -$                            71.582.153.676,40$         -$                              

Mes 12 feb-22 11.133.543.832,58$                     -$                            82.715.697.508,99$         -$                              

Mes 13 mar-22 6.088.581.189,48$                       -$                            88.804.278.698,47$         -$                              

Mes 14 abr-22 11.758.473.118,72$                     -$                            100.562.751.817,19$       -$                              

Mes 15 may-22 13.177.209.091,74$                     -$                            113.739.960.908,93$       -$                              

Mes 16 jun-22 18.082.009.260,34$                     -$                            131.821.970.169,26$       -$                              

Mes 17 jul-22 21.189.908.929,74$                     -$                            153.011.879.099,00$       -$                              

Mes 18 ago-22 -$                                           -$                            

TOTAL 153.011.879.099,00$                   

VALOR TOTAL

PAC PROGRAMADO CONTRATO DE OBRA 1684 DE 2020
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Imagen 9. PAC programado contrato de obra 1684 de 2020. 
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4.13 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Se anexa plan de inversión MINFRA-MN-IN-6-FR-1 y formato de seguimiento al plan de 

inversión MINFRA-MN-IN-6-FR-2. 
 

4.14 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

 

Durante el transcurso del mes de diciembre de 2021 se realizaron cuatro (4) comités 

técnicos de obra los días: 

 

• Viernes 3 de diciembre de 2021, reunión que se llevó a cabo de manera virtual. 

• Martes 7 de diciembre de 2021, reunión que se realizó en las instalaciones de Vega 

Seca del Contratista. 

• Viernes 17 de diciembre de 2021, reunión que se llevó a cabo de manera virtual. 

• Jueves 23 de diciembre de 2021, reunión que se realizó en las instalaciones de 

Vega Seca del Contratista. 

 

Se presenta como ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE 

COMITÉ DE OBRA. 

 

4.15 ACTA DE REUNIÓN 

 

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2021, no se realizaron actas 
de reunión. 
 

4.16 INFORME SEMANAL 

 

Los informes semanales se presentan en el ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-

15-FR-2 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 

Tabla 7. Información Contrato de Interventoría. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
Número de proceso de 
selección 

CMA-DO-SRN-055-2018 

Número del contrato 1912-2020 

Fecha de suscripción 
 

24 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE 
SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES" MODULO 1. 

Contratista 

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y 
PLANEACIÓN S.A. con NIT. 800.097.991-2 con una participación 
del 30%, SAITEC S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA con NIT. 
900.663.467-5 con una participación del 40%, INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA INGECON S.A.S. con NIT. 810.002.747-0 con una 
participación del 30%).  

NIT 901.442.347-5 

Valor Total Inicial $     7.199.841.492 

Adiciones  $                           -    

Modificaciones N/A 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  18 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación 
Actual del contrato 

31 DE JULIO DE 2022 (Según anexo técnico) 

Dirección CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTÁ, D.C. 

Número de Teléfono  (57) (1) 3215958  
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

INTERVENTOR 

 

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período 

fueron las siguientes:  

 

TÉCNICAS 

 

 En cada jornada de trabajo se hace el acompañamiento, seguimiento y control de 
las actividades de mantenimiento de pavimentos flexibles con intervención de 
parcheos en la Ruta 5503. 

 
 Organización y participación en comités de obra, evidenciando avance semanal y 

programado del proyecto y exposición de sugerencias, observaciones y exigencia 
al Contratista del cumplimiento a los requisitos contractuales del presente contrato 
de obra. 

 

 Atención de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentación de 

observaciones a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad 

de las obras según especificaciones técnicas. 

 

 Revisión, observaciones y aprobación de solicitudes del constructor a la mayor 

brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que el 

plazo de terminación es muy preciso. 

 

 Verificación y seguimiento continuo a la señalización instalada en los frentes de 

obra y puntos críticos, se realiza solicitud de mantenimiento o cambio según sea el 

caso de deterioro o daño. 

 
 Verificación diaria de la documentación e idoneidad del personal, el estado de 

maquinaria y equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en 
campo. 

 
 Seguimiento al Plan de Manejo del Tránsito y al personal controlador del tráfico. 

 

 Comunicación constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con 

administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los 

usuarios de la Troncal Central del Norte. 

 

 Participación activa en las mesas de trabajo conjuntas entre Contratista e 

Interventoría, para adelantar temas relacionados con estudios y diseños. 
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 Acompañamiento en levantamiento de actas de vecindad, con el fin de evidencia el 

estado de las viviendas y a la vez ser garantes de los propietarios ante el consorcio 

constructor de tomar la información necesaria y verídica.  

 

 Durante el periodo en mención, Interventoría realizo acompañamiento en la 

identificación de la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el 

Anexo Técnico, el cual conto de igual forma con el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Vías INVIAS desde su territorial en Santander. 

 

 Personal técnico de Interventoría realiza actividades de inspección, supervisión y 

verificación del estado de la vía, al igual que la señalización con el fin de evidenciar 

posibles obstrucciones en la vía producto de caída y deslizamiento de material en 

la vía Ruta 5503, 5504 y 5505. 

 

 Interventoría realizo acompañamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas 

por el Contratista en el mes de noviembre del presente año, las cuales se mencionan 

a continuación: 

 

1. Levantamientos topográficos en el tramo comprendido entre el PR 76+636 al 

PR 84+000 y en el tramo del PR 95+000 al PR 99+000 de la Ruta 5504. 

2. Pre-montaje de la planta y las instalaciones de oficina y campamento. 

3. Trabajos de conformación de calzada en el PR 97+000 a mayores. 

4. Instalación de filtro francés en el PR 83+000 hacia mayores y en el PR 97+000 

a mayores. 

5. Remoción de derrumbes PR 44+500 sector La Arenera Ruta 5504. 

6. Instalación de base granular PR 76+600 a mayores. 

7. Atención de emergencia puente hato viejo Ruta 5505 

8. Instalación de Pavimento en concreto hidráulico en el PR 75+530 al PR 76+212. 

9. Construcción de Cunetas PR 75+530 al PR 76+212 

10. Actividades de parcheo pavimento flexible en la Ruta 5503. 

11. Cortes laterales para ancho de vía PR 78+000 a mayores. 

12. Construcción de muros en gaviones PR 21+500. 

13. Construcción de alcantarillas en los PR 78+150, PR 78+430, PR 78+482 y PR 

83+024. 

14. Se da inicio a la instalación de mezcla asfáltica tipo MDC-25 primera capa en el 

PR 76+636 a mayores. 

 

 Interventoría dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato, 

ejerciendo sus actividades propias que garantizan la verificación, control, 

seguimiento y acompañamiento a la ejecución del proyecto. 
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 Verificación y seguimiento diario a la señalización instalada y personal controlador 

del tráfico en los tramos viales intervenidos. 

 

 Realización de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la vía Troncal Central del 

Norte Rutas 5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander, 

iniciando en Duitama – Boyacá PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta 

5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, inspeccionar y verificar los puntos críticos 

del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las afectaciones posibles a los 

predios a intervenir.   

 

SOCIAL 

 

Se realiza seguimiento a las actividades presentadas en el documento PAGA para la 

gestión social  durante el mes de diciembre en cuanto a los siguientes programas: 

Atención a la comunidad, información y divulgación, infraestructura de predios y de 

servicios públicos, recuperación del derecho de vía, cultura vial y participación 

comunitaria, contratación de mano de obra, obras con participación comunitaria, 

protección al patrimonio arqueológico y cultural y gestión socio predial y otros programas 

y aplicativos. 

 

Las actividades realizadas durante el periodo por parte de la interventoría fueron:  

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

2. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 

3. Reuniones y recorrido de obra 

4. Otros programas y aplicativos 

5. Correspondencia enviada 

6. Conclusiones y recomendaciones  

7. Registro Fotográfico 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

Proyecto Atención a la Comunidad. De las tres (3) actividades contempladas en este 

proyecto se desarrollaron:  

 

• Oficina SAU: Para el mes de diciembre el contratista continúa con la atención a la 

comunidad en tres (3) oficinas de servicio de atención al usuario (SAU), ubicados en las 

rutas 5503, 5504 y 5505, como se anexa en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Relación Oficinas de Atención al Usuario 

 
Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

En el mes de diciembre el Consorcio Isla Santander continúo con la implementación 

de otros mecanismos de atención a la comunidad, como son: correo electrónico 

sauconislasantander@gmail.com y la línea telefónica al celular 320-6909364. 

 

• Instalación de Puntos Satélites de información: En el mes de diciembre no se realizó 

instalación de puntos satélites de información. Se continúa con once (11) puntos 

satélites de información instalados en meses anteriores.  Se hace relación de los 

municipios donde se encuentran instalados:  

Tabla 9. Relación Puntos Satélite de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

RUTA DIRECCION
MUNICIPIO/

DEPARTAMENTO

DIAS DE 

ATENCIÓN
HORARIO ATENCIÓN

5503
Calle 7ª N° 6-40 tercer 

piso 
Belen/ Boyaca Lunes y Martes 8:00 am a 12:00 m

5504
PR 14+700 Planta 

Vega Sega

Enciso/ 

Santander

Lunes a Viernes 

Sabado

8:00 a.m. a 12:00 m 

– 2:00 p.m. a 5:00 

p.m. y sábado: 8:00 

a.m. a 12:00 m. 

5505 Carrera 9 N° 6-75 
Chitaga/ Norte 

de Santander
Jueves y Viernes 8:00 am a 12:00 m

OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO

RUTA MUNICIPIO UBICACIÓN FECHA DE INSTALACIÓN 

Belén Alcaldía municipal 6 de julio de 2021

Cerinza Alcaldía Municipal 6 de julio de 2021

Santa Rosa de Viterbo Estación de servicio 28 de septiembre de 2021

Duitama Punto Movil frentes obra sep-21

Capitanejo Alcaldía municipal 2 de julio de 2021

Enciso Alcaldía municipal 2 de julio de 2021

San Jose de Miranda Alcaldía municipal 7 de mayo de 2021

Concepción Personería municipal 1 de julio de 2021

Cerrito Personería municipal 19 de julio de 2021

Chitagá Alcaldía Municipal 16 de julio de 2020

Cacota
Tienda Cacota 

PR42+400
23 de septiembre de 2021 

PUNTOS SATELITES DE INFORMACIÓN

5503

5504

5505
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Apertura de Buzones y Puntos Satélites: En el mes de diciembre se realizó apertura 

del buzón de sugerencias instalado en el frente de obra del municipio de Duitama.   

 

Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad: Durante el periodo se 

presentó una (1) solicitudes por parte de la comunidad (PQRS No 56), la cual fue 

registrada en el formato y consolidado designadas, para un total de cincuenta y seis 

(56) manifestaciones ciudadanas. (Anexo 1. Consolidado de manifestaciones 

ciudadanas) 

 
En cuanto a la interventoría ha recepcionado a la fecha treinta y cuatro (34) 
manifestaciones de las cuales cinco (5) son del periodo de noviembre. A la fecha se 
han cerrado veintiséis (26), quedando para dar cierre y respuesta por parte del 
Consorcio Isla Santander ocho (8) manifestaciones.  
 
 
 Se adjunta tabla con las peticiones recepcionadas por el contratista:    

 

Tabla 10. Consolidado manifestaciones ciudadanas recepcionadas por el contratista y la 

interventoría  

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Proyecto Información y Divulgación: Las actividades presentadas durante el mes de 

diciembre para este proyecto fueron:    

 

• Reuniones informativas: Para el periodo no se realizó ninguna reunión de 

socialización ni extraordinaria. 

 

• Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de 

Influencia Directa: Actualmente el contratista ha diseñado y distribuido las siguientes 

piezas de comunicación durante el periodo y todo el proyecto:  

 

• Instalación Vallas: A la fecha se continúan con las vallas informativas instaladas al 

inicio del proyecto.  

 

 

 

 

PQRS

MANIFESTACIONES CIUDADANAS MES OCTUBRE 2021

INTERVENTORIA
34

26

8

CONTRATISTA
PQRS Recepcionadas 

PQRS Cerradas 

PQRS Abiertas

55

34

21
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Tabla 11. Ubicación de Vallas Informativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración Consorcio SAIN 

- Folletos de inicio del contrato: No se realizó esta actividad durante el mes de 

noviembre.  

 

- Pasacalles: A la fecha se lleva instalado seis (6) pasacalles en los municipios 
de:  

 
Tabla 12. Ubicación de Pasacalles 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración Consorcio SAIN 

 
- Oficios personalizados: El contratista envía comunicaciones a las reuniones 

programadas o respuestas a las PQRS por medio de oficios como describen en 
el documento PAGA. 

 
- Cuñas Radiales: Se continúa con las emisiones radiales como medida de 

divulgación. 
 

- Perifoneo: No se realizó perifoneo en el municipio de Duitama.  

 

Ruta Municipio PR

 Duitama PR 6+500

 Susacón PR 85+200

 Covarachía PR 134+000

Málaga PR 376+124

 Cerrito PR 87+1000

Chitagá PR23+190

Pamplona PR67+900

UBICACIÓN VALLAS INFORMATIVAS

Ruta 5503

Ruta 5504

Ruta5505

RUTAS UBICACIÓN

Duitama

Santa Rosa de Viterbo

PR 58 Cerrito

PR 92 Cerrito

PR 102 Chitagá

PR 59 La Lejía - Pamplona

PASACALLES 

RUTA 

5503

RUTA 

5504

RUTA 

5505
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- Se continúa a la espera que el contratista implemente las estrategias de 

divulgación e información que están contempladas en el documento PAGA, 

como son: volantes informativos sobre los cierres parciales de la vía, abanicos 

de apoyo para la difusión, avisos informativos y cartilla de cierre. 

 

• Proyecto de infraestructura de predios y servicios públicos 

Para el mes de diciembre no se realizó levantamiento de actas de vecindad; por lo 

tanto, a la fecha se continúan levantadas trecientas tres (303) actas de vecindad, 

donde se describen las condiciones estructurales de las mejoras y las franjas de 

terreno aledaños a la vía Troncal Central del Norte y se soporta con un registro 

fotográfico y fílmico.  

Para el periodo la interventoría recibió treinta y dos (32) actas para revisión, 

aprobación y firma de las cuales se aprobaron todas y se remitieron con firma de la 

interventoría.  

Las actas de vecindad original reposan en la oficina del Punto SAU ubicada en la 

ruta 5504 en el PR 14+700 -Planta Vega Sega de la vereda el Juncal del municipio 

de Enciso (Santander), para las rutas 5503 y 5505 se tendrán de manera digital en 

caso que la comunidad las requiera.  

 

Proyecto de Recuperación del derecho de vía 

Durante el periodo el contratista no ha realizado ninguna actividad frente al proyecto de 

recuperación del derecho de vía. 

 

• Proyecto Cultura Vial y participación comunitaria: Las actividades para este 

proyecto son:  

 

- Reunión Comité de Participación Comunitaria: Durante el mes de diciembre no 

se realizó reunión con el comité de participación comunitaria. Próxima reunión 

para el mes de enero de 2022. 

 

- Estrategias Cultura Vial: Para el mes de diciembre no se implementó ninguna 

estrategia de cultura vial. En el mes de diciembre el contratista no ha 

presentado las observaciones realizadas a la segunda estrategia de cultura vial 

para revisión y aprobación. 

Proyecto de Contratación de mano de obra  

 

A corte del presente informe, el contratista cuenta con cuatrocientos cuarenta y cuatro (444) 

personas vinculadas al proyecto, entre personal administrativo y operativo. De los 

trabajadores de mano de obra no calificada, se han contratado ciento setenta y un (171) 

personas, dentro de esta cifra, ciento sesenta (160) trabajador es decir el 93%, hacen parte 

de los municipios del Área de Influencia Directa del Proyecto. 
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El contratista cuenta con noventa (90) empleos indirectos entre los que se destacan los 

proveedores locales, vendedores de comida, dueños de viviendas que se tienen alquiladas, 

transporte, entre otros. 

 

 Tabla 13.Contratación de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La interventoría actualmente cuenta con treinta y dos (32) personas de mano de obra 

calificada de los cuales 13 son del AID del proyecto con un porcentaje de contratación del 

40,62%. Personal femenino contratado siete (7) mujeres los cuales corresponde al 22.58% 

del total contratado. (Anexo 2. Consolidado Personal contratado). 
 

• Proyecto de Obras Con Participación Comunitaria  

Actualmente el contratista se encuentra en la construcción de los presupuestos de las 

cinco (5) propuestas viabilizadas por la Gestora Social del INVIAS y la búsqueda de las 

cotizaciones para ser presentadas a la Interventoría. 

 

• Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural 

En el mes de diciembre el Consorcio Isla Santander no reporto hallazgos fortuitos 

durante los trabajos realizados en los frentes de obra ejecutados en el marco del 

contrato 1684 de 2020. 

  Total  Porcentaje  

TOTAL: 444 100% 

MONC:  171 39% 

MONC AID: 160 94% 

FORÁNEOS  11 6% 

CAPITANEJO  12 8% 

CONCEPCIÓN 8 5% 

ENCISO  6 4% 

MÁLAGA  29 18% 

CERRITO  56 35% 

SAN JOSÉ DE MIRANDA  9 6% 

CÁCOTA  7 4% 

CHITAGÁ  13 8% 

TUTAZÁ  3 2% 

BELÉN  5 3% 

DUITAMA  8 5% 

SANTA ROSA DE VITERBO  4 2% 
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Durante el periodo se realizaron veintitrés 23 inducciones a personal nuevo, y tres (3) 

reinducciones, donde se informó a cerca de las recomendaciones que se deben seguir, 

según lo establecido en el protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio 

arqueológico durante las actividades de obra. 

 

• Proyecto de Gestión Predial 

Durante el mes de diciembre no se realizaron permisos de intervención voluntaria.  

 

2. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 
 

Se revisa el informe mensual de la gestión social No 9 entregado por parte del Contratista 
correspondiente al periodo del mes de noviembre de 2021, el cual presento observaciones 
que se le harán saber al contratista para que sean subsanadas y se pueda dar aprobación 
por parte de la gestión social.  
 

 

3. Reuniones y recorrido de obra 

Durante el periodo del mes de diciembre de 2021 se realizaron las siguientes reuniones y 

recorridos de obra:  

 

Se realizó recorrido con el área técnica con el fin de realizar seguimiento y atención a tres 

manifestaciones de la comunidad. La primera se realizó en el PR7+300 donde el 

peticionario solicita adecuación de acceso vehicular sobre el rio servita, evidenciando que 

el contratista no tiene los permisos de ocupación de cause por lo tanto se solicita al 

contratista parar las adecuaciones e informar al peticionario que esta petición no se puede 

realizar. La segunda petición es la solicitud presentada por la secretaria de movilidad donde 

requieren la instalación de tres resaltos en puntos específicos, a la cual la interventoría no 

dio viabilidad y se dio respuesta a la territorial Santander. La tercera se realizó seguimiento 

a los trabajos realizados en el PR 21+855 donde se realizan unos gaviones dando atención 

a la petición. 

 

El día 2 de diciembre se realizó acompañamiento de la socialización con la comunidad del 

Barrio García Rovira con el fin de informar y ver la viabilidad del paso de volquetas con 

material de la planta del municipio de Concepción. 

 

El día 3 de diciembre de 2021 se hace acompañamiento a la parte técnica y social del 

contratista para dar atención al Derecho de Petición Presentado por el señor Carlos Homero 

Méndez del municipio de Concepción. 

El día 14 de diciembre de 2021 se realiza acompañamiento por parte de la interventoría 

ante los miembros de la Cooperativa del Páramo del Almorzadero donde el contratista 
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informa sobre los trabajos que se realizarán en el páramo y la resolución expedida por la 

CAS dando viabilidad a las actividades del proyecto.  

 

 4. Otros programas y aplicativos  
 
Teniendo en cuenta el cumplimiento de los pliegos de condiciones del contrato y el anexo 
técnico de interventoría sobre otros programas y aplicativos, durante el periodo se informa 
las gestiones realizadas en cada uno de ellos:  

Veedurías ciudadanas 

Para el mes de diciembre no se realizó reunión con la veeduría ciudadana del contrato.  
 
  Programa cívicos guardavías 
 
Para este periodo no se llevó a cabo capacitaciones con el comité cívico Guardavías.  

Programa rodando por la vía. 

Para el mes de diciembre no se hace entrega del registro fílmico del avance de las obras el 
cual será entregado en el informe del mes de enero de 2022.  
 

5. Correspondencia enviada 

La interventoría realizó los siguientes comunicados durante el mes de noviembre dirigido al 

Consorcio Isla Santander, Territorial Santander, SMA y comunidad en general.  

 

A continuación, se relacionan según fecha, consecutivo y asunto. 

 

El día 2 de diciembre de 2021 se envió comunicado al consorcio constructor donde se 

hace llamado de atención por el incumplimiento a los requerimientos contractuales en 

cuanto a la atención y cierre del fallo tutelar de instalación de resaltos en plásticos PR 56 

al PR 57- ruta 5504. 

 

El día 3 de diciembre de 2021 se envió comunicado 2021-447-IDP-3859 al consorcio Isla 

Santander donde se dio respuesta comunicado 20946 del 02-12-2021- Remisión de 

solicitud de Carlos Homero Méndez. 

 

El día 10 de diciembre se envía comunicado 2021-447-IDP-3734 al Consorcio Isla 

Santander donde se da alcance al comunicado 2021-447-IDO-3819 -Seguimiento PQRS 

y DP al consolidado de atenciones ciudadanas. 

 

El día 11 de diciembre se envió comunicado 2021-447-IDP-3942 al consorcio constructor 

donde se da alcance comunicado 2021-447-IDP-2999 – Remisión y solicitud de atención 
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al derecho de petición interpuesta por el señor Álvaro Salazar Calderón - vereda volcanes 

municipio del Cerrito- PR 66. 

 

El día 13 de diciembre de 2021 se envió comunicado 2021-447-IDP-3956 al consorcio 

donde solicitud informe técnico derecho de petición del señor Carlos Homero Méndez. 

 

El día 15 de diciembre se envía comunicado 2021-447-IDP-3955 a la entidad con el fin de 

dar respuesta y cierre al fallo tutelar del juzgado promiscuo municipal del Cerrito (s), al 

derecho de petición del señor Dilson David Gonzáles Antolínez. 

 

6. Conclusiones y recomendaciones  

 

- El Consorcio Isla Santander continua con la atención a la comunidad a través de las 

Oficinas SAU, ubicados en los municipios de Belén ruta 5503, Enciso ruta 5504 y 

Chitagá ruta 5505.  

- Durante el periodo no se realizó instalación de Puntos Satélite de Información. 

- Se realizó apertura de un buzón de sugerencias ubicado en el municipio de Duitama 

en el frente de obra del Consorcio Isla Santander.   

- Durante el periodo se recepcionó una (1) PQRS presentada por la comunidad ante 

el Consorcio Constructor, para un total de cincuenta y seis (56) manifestaciones 

ciudadanas de las cuales treinta y cuatro (34) se han dado atención y cierre, 

quedando veintidós (22) abiertas. 

- Se hace seguimiento a las manifestaciones antiguas para dar atención y cierre por 

parte del Consorcio Isla Santander. 

- El Consorcio Constructor ha distribuido las siguientes piezas informativas durante la 

ejecución del proyecto: vallas informativas, pasacalles, perifoneo, emisiones 

radiales, folletos de inicio y oficios personalizados, los cuales están contemplados 

en el documento PAGA.  

- En el periodo de diciembre no se realizaron actas de vecindad, actualmente se han 

realizado trecientas tres (303) actas de vecindad entre inicio y cierre en las rutas 

5503, 5504 y 5505. 

- En cuanto al proyecto de recuperación del derecho de vía el Consorcio isla 

Santander no ha realizado gestiones al respecto.  

- Durante el periodo no se realizaron actividades con el Comité de Participación 

Comunitaria, quedando pendiente realizar reunión para el mes de enero de 2022. 

- El consorcio Isla Santander no ha presentado la subsanación de las observaciones 

realizadas a la segunda estrategia de cultura vial. 

- En cuanto a la contratación de la mano de obra no calificada del área de influencia 

directa del proyecto se han contratado ciento sesenta (160) trabajadores 

cumpliendo con lo estipulado contractualmente en cuanto a generación de empleo. 

- El Consorcio Constructor está elaborando el presupuesto y propuesta de las obras 

de participación que fueron viabilizadas por la Gestora Social del INVIAS.   
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- El contratista continúa con la capacitación al personal nuevo sobre los protocolos 

de hallazgos fortuitos para el proyecto de protección al patrimonio arqueológico y 

cultura.   

- Durante el periodo no se reportó hallazgos fortuitos en los trabajos realizados en 

el marco del contrato 1684 de 2020. 

- Se continua con el cumplimiento de las actividades de inducción al personal nuevo 

contratado por el consorcio Isla Santander, realizando veintitrés (23) inducciones 

a personal nuevo, y tres (3) re inducciones. 

- No se realizaron gestiones frente a la gestión socio Predial durante el mes de 

diciembre de 2021.  

- En el periodo se revisa y se hacen observaciones al informe de la Gestión social 

del mes de noviembre y diciembre de 2021, el cual una vez subsanen las 

observaciones realizadas serán aprobadas por parte de la interventoría.  

- Se realiza durante el periodo acompañamiento al consorcio Constructor en la 

atención de las manifestaciones ciudadanas. 

- Se realiza seguimiento a los puntos SUA y Puntos Satélites de Información en las 

rutas 5503 y 5505. 

 

 

 

 

 

DORY SMITH CARO JIMENEZ 
Profesional Social Interventoría 

Consorcio SAIN 

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, 

control y verificación por parte de la interventoría CONSORCIO SAIN a la gestión ambiental 

desarrollada por el contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los 

programas establecidos en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), 

dentro del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por 

objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN 

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

 

A continuación, se relaciones las fichas ambientales establecidas por el contratista en el 

documento PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 de 

diciembre al 31 de diciembre del presente año. 
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Y se deja en claro que el documento ambiental PAGA versión 2 fue aprobado por la 

interventoría el día 5 de agosto, bajo el oficio 2021-447-IDP-2531 y posteriormente enviado 

ante la subdirección de medio ambiente con el oficio 2021-447-IDP-2614 el día 10 de agosto 

y se deja estipulado que este documento estará sujeto a cambios y actualizaciones según 

sea requerido.  

 

Tabla 14. Programas y fichas ambientales  

PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

DESARROLLO 

Y APLICACIÓN 

DE LA 

GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

Proyecto 1. 
Conformación del grupo de 

gestión social y ambiental 
(DAGA-1.1-01). X  

Proyecto 2. 
Capacitación y concientización 

para el personal de obra 
(DAGA-1.2-02). X  

Proyecto 3. 
Cumplimiento de 

requerimientos legales 
(DAGA-1.3–03). X  

ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIV

A. 

Proyecto. 1 
Manejo integral de materiales 

de construcción 
(PAC-2.1-04). X  

Proyecto 2. 
Explotación de fuentes de 

materiales 
(PAC-2.2-05).  X 

Proyecto 3. 
Señalización frentes de obras y 

sitios temporales 
(PAC-2.3-06). X  

Proyecto 4. 
Manejo y disposición final de 

escombros y lodos. 
(PAC-2.4-07) X  

Proyecto. 5 

Manejo y disposición final de 

residuos sólidos 

convencionales y especiales. 

(PAC-2.5-08). X  

GESTIÓN 

RECURSO 

HÍDRICO. 

Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X  

Proyecto 2. 
Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales 
(PGH-3-2-10). X  

BIODIVERSIDA

D Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMIC

OS. 

Proyecto 1. 
Manejo del descapote y 

cobertura vegetal. 
(PBSE-4.1-11). X  

Proyecto 2. 
Recuperación de áreas 

afectadas. 
(PBSE-4.2-12). X 

 
 

Proyecto 3. Protección de fauna. (PBSE-4.3-13). X  

Proyecto 4. 
Protección de ecosistemas 

sensibles. 
(PBSE-4.4-14). X  

MANEJO DE 

INSTALACION

ES 

TEMPORALES 

Proyecto 1. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio 

temporal 

(PMIT-5.1-15). X  
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PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

Proyecto 2. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de la planta 

de trituración, asfalto y 

concreto. 

(PMIT-5-2-16). X  

Proyecto 3. 
Manejo de maquinaria – 

equipos y vehículos 
(PMIT-5.3-17). X  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

 

Para el buen seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoría 

realiza la verificación y control de la gestión ambiental, realizada durante el periodo 

comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2021, teniendo en cuenta el desempeño en 

cada uno de los programas y proyectos establecidos, así como los informes de seguimiento 

e informes semanales desarrollados durante el periodo evaluado. 

 

5.1 Desarrollo y Aplicación de la gestión ambiental de acuerdo al programa proyectos 

establecido en el PAGA 

 

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto 

funcionamiento de las medidas de manejo socio-ambiental que serán propuestas bajo el 

contrato de obra No. 1684 del 2020. 

 

➢ Proyecto 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental (DAGA-1.1- 01). 

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecución y eficacia 

de los programas que serán propuestos en el PAGA para así prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra 

ejecutados. 

 

Tabla 15. Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y predial 

del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

JHON TORRES 
Director del 

Proyecto 
Ingeniero Civil 

CONSORCIO 
ISLA 

SANTANDER 
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NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

MARÍA SANDY 
BRAVO HORTA 

Gerente 
Sustentabilidad 
Esp. Ambiental 

Ingeniera 
Forestal Esp. Ing. 

Ambiental 

CONSORCIO 
ISLA 

SANTANDER 

MARY NANCY 
RIVERA DELGADO 

Residente 
Ambiental 

Ingeniera 
Forestal Esp. Ing. 

Ambiental 

CONSORCIO 
ISLA 

SANTANDER 

LIZBETH ADRIANA 
LIZCANO DELGADO 

Residente Social 
Especialista 

Salud 
Ocupacional 

CONSORCIO 
ISLA 

SANTANDER 

JULIÁN ANDRÉS 
URINTIVE TORRES 

Analista SST 
Ingeniero 
Industrial 

CONSORCIO 
ISLA 

SANTANDER 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la Tabla 

5.2 fueron aprobados previamente por la interventoría, de acuerdo a los requerimientos y 

lineamientos establecidos contractualmente, en el cual se evalúa hojas de vida, pagos de 

seguridad social, exámenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la 

correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una 

dedicación parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan un a dedicación 

del 100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestión ambiental 

establecido por el contratista. 

 

En cuanto a la interventoría el personal idóneo para darle control, seguimiento y verificación 

de los programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los 

siguientes:  

 

Tabla 16. Personal de la interventoría encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y 

predial del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

Cesar Agusto Higuera 
Director del 

Proyecto 
Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

Irma Milena García 
Esp. 

Ambiental 

Ingeniera 
Forestal Esp. Ing. 

Ambiental 
CONSORCIO SAÍN 

Elly Manrique Martínez 
Residente 
Ambiental 

Ingeniera 
Forestal Esp. Ing. 

Ambiental 
CONSORCIO SAÍN 

Luis Armando Maldonado 
Residente 

técnico Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 
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NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

Judy Patricia Beltrán 
Inspector de 

obra 
Ingeniera 
Forestal 

CONSORCIO SAÍN 

Dory Smith Caro 
Residente 

Social Psicóloga CONSORCIO SAÍN 

Javier Castillo Bautista 
Profesional 

SST 
Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

➢ Proyecto 2. Capacitación Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02). 

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 31 de 

diciembre de 2021, se realizaron charlas en temas ambientales, a todo el personal en obra, 

específicamente a 222 personas, los temas tratados fueron: 

 

 Consecuencias de la Exposición a fuentes sonoras y cómo dar manejo para 

minimizarlas. 

 Implementación medidas de manejo ambiental para el rescate y relocalización de 

fauna.  

 Reconformación geomorfológica que garantice la estabilidad y restablecimiento de 

la cobertura vegetal y la reconformación paisajística. 

Tabla 17. Relación N° de asistentes por capacitación contratista 

Temas tratados Fecha 

N° de 

asistentes por 

día 

Consecuencias de la Exposición a fuentes sonoras y 

cómo dar manejo para minimizarlas 

04/12/2021 
120 

Implementación medidas de manejo ambiental para el 

rescate y relocalización de fauna  

11/12/2021 
100 

Reconformación geomorfológica que garantice la 

estabilidad y restablecimiento de la cobertura vegetal y 

la reconformación paisajística 

 

18/12/2021 22 

TOTAL 222 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para lo anterior la interventoría indica que el contratista para el informe en mención no 

adjunta las evidencias de las capacitaciones dadas. 

 

➢ Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3–03). 

El contratista indica que el objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las 

normas ambientales legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra N°1684 

de 2020. 
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Para el presente informe, el contratista sigue indicando más o menos lo expuesto en el mes 

de noviembre, ya que en el mes de diciembre no se realiza avances significativos en cuanto 

el avance de los permisos. Por lo tanto, a continuación, se relaciona los siguientes permisos 

y los avances de los mismos hasta la fecha. 

 

Concesión de Aguas: La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS emite las 
siguientes resoluciones: 
 

 Resolución SAO No.00993-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Rio Servita, para beneficio 

Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización 

"Planta Vega Seca", ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los 

señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 

con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 

identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia). 

El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg equivalente al 0,38% del caudal base de 

reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez 

(10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de 

materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en 

las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191. 

m.s.n.m. 

 
 Resolución SAO No.00994-21 del 3 de noviembre de 2021: 

 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Quebrada Pescaditos, para 

beneficio Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y 

comercialización ubicada en la vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los 

señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", 

identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA 

MESA PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.714.005 expedida en 

Medellín (Antioquia). El agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg equivalente al 1,49% 

del caudal base de reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) personas 

permanentes, diez (10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la 

transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual 

deberá captar en las siguientes coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 

72'40'28"W, Altura 3.681. m.s.n.m. 

 

Mediante oficio No.20853 del 26 de noviembre de 2021, radicado CAS – CITA 20727- 21 se 

da cumplimiento parcial a los requerimientos de las resoluciones SAO No.00993- 21 y 

00994-21, artículos cuarto y décimo tercero. Mediante oficio No.20868 del 27 de noviembre 

de 2021, se envía copia del radicado mencionado a la Interventoría 
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Mediante oficio No.21055 (Radicado CAS – CITA No.21601) del 10 de diciembre de 2021, 

se solicita concesión de aguas del río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicado en 

el PR 94+400, vereda Boyacá, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las 

actividades generadas en el contrato de obra No.1684 de 2020.  

 
Mediante oficio No.21056 (Radicado CAS – CITA No.21600) del 10 de diciembre de 2021, 
se solicita concesión de aguas de la Quebrada Cascajal, ubicada en el PR 91+473, vereda 
Boyacá, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las actividades generadas 
en el contrato de obra No.1684 de 2020. Copia de las solicitudes serán remitidas a la 
Interventoría el día 13 de diciembre de 2021 

 
Emisiones Atmosféricas: La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emite 
los siguientes Autos: 

 
 Auto SAO No.00602-21 del 14 de octubre de 2021:  

 
Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para que 

cancele a la CAS por concepto de servicios de evaluación ambiental a la solicitud del permiso 

de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de asfalto y trituración que 

serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso 

– Santander y jurisdicción de la CAS la suma de $3´430.132, oo M/CTE. El pago se realizó 

el día 20 de octubre de 2021. 

 

 Auto SAO No.00626-21 del 27 de octubre de 2021: 

 

Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las 

plantas de asfalto y trituración que serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, 

ubicado en el municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS, formulada por la 

empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. Tercero: De conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de '1993, el encabezamiento y la parte resolutiva 

de la presente providencia deberá ser publicado en un periódico de amplia circulación 

regional dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la misma y la 

constancia de la publicación y un ejemplar en original del diario deberá ser allegada a la 

Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables 

Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Corporación Autónoma 

Regional de Santander CAS, para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021. 

 

El día 29 de octubre de 2021, se realiza la publicación del Auto SAO No.00626-21 del 27 de 

octubre de 2021 en el Periódico Chicamocha News (www.chicamochanews.net)  

 

Mediante oficio O-SAO No.80.40.04460.2021 del 2 de diciembre de 2021, la Corporación 

Autónoma Regional de Santander – CAS da respuesta a radicado CAS 
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No.80.30.21083.2021, relacionado con la solicitud del estado en que se encuentra el trámite 

del permiso de Emisiones Atmosféricas, e informa que proyectó concepto técnico que 

considera viable OTORGAR permiso de Emisiones Atmosféricas para las plantas de asfalto 

y trituración de la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. LATINCO S.A. Se 

remitirán a la Interventoría el día 13 de diciembre de 2021. 

 

Ocupación de Cauces: 

 

Ruta 5503: Mediante oficio No.102-17568 del 12 de noviembre de 2021 (Radicado 

No.166303 de 24 de noviembre de 2021), CORPOBOYACÁ da respuesta al radicado 

No.24647 del 8 de octubre de 2021 relacionado con el expediente OPOC-00021-21 y solicita 

información y los planos firmados por el diseñador. Mediante comunicado No.20890 del 27 

de noviembre de 2021, el Consorcio da respuesta al comunicado mencionado, sin embargo, 

aún se encuentra a la respuesta dada por parte de la Autoridad.  

 

Ruta 5504: En el periodo continúan las actividades en el cauce del Río Servitá en el 

PR7+800, en cumplimiento al oficio SPL-01585 del 17 de julio de 2021, mediante el cual, la 

Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS “confirma que la extracción de 

materiales de arrastre en la parte la vía PR 5 AL PR 7 de la Ruta 5504, que limita con los 

ríos es necesaria, de lo contrario podrían presentarse tragedias de enormes proporciones, y 

a su vez pérdida de la bancada de la vía Málaga – Capitanejo” (…) “es necesario retirar 

periódicamente para dar capacidad al cauce de transportar sus aguas en época de invierno 

 

Con relación al permiso de Ocupación de Cauces en el sector del Páramo del Almorzadero, 

el 6 de noviembre de 2021, el Ingeniero Sergio Figueroa contratista de la CAS, realiza visita 

preliminar en sitios donde se construirán alcantarillas para el manejo del recurso hídrico y 

tramitar permiso de Ocupación de Cauces y definir cuáles de los puntos requieren la solicitud 

de este trámite teniendo presente lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

 

Mediante oficio No. O-SAO No.01689-21 del 11 de noviembre de 2021, con radicado CAS 

No.80.30.18863.2021 del 26 de noviembre de 2021, la autoridad ambiental emite el concepto 

técnico de visita SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021, relacionado con la visita 

preliminar al permiso de Ocupación de Cauces en el Páramo del Almorzadero, Ruta 5504. 

Mediante oficio No.20629 del 12 de noviembre de 2021, se remite a la Interventoría el 

mencionado concepto. 

 

Con base en el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021, mediante 

oficio No. 20854 del 26 de noviembre de 2021, se radica en la CAS San Gil el permiso de 

Ocupación de Cauces del PR78 al PR96, ruta 5504 y se envía copia a la Interventoría 

mediante comunicado No.20874 del 26 de noviembre de 2021. 
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Ruta 5505: Por atención de emergencia según Decreto No.038 del 12 de mayo de 2021 de 

la oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio de Chitagá, continúan las 

actividades de dragado del Río Hato Viejo en el PR 26+797 municipio de Chitagá, 

departamento Norte de Santander, los materiales se están depositando en el PR7+300 de 

la misma ruta. 

 

De la visita realizada el día 27 de septiembre de 2021, por parte de funcionarios de 

CORPONOR al cauce del Río Hato Viejo en el PR26+800, municipio de Chitagá, la Autoridad 

Ambiental aún no ha emitido concepto técnico. 

 

Fuentes de materiales: Con relación al expediente No.511540 (A.T. Río Chitagá) 

interpuesto ante la ANM, que fue negado mediante Resolución No.210-3934 del 6 de agosto 

de 2021, se gestionó el contacto con la Agencia Nacional de Minería y se logró la liberación 

del área para volver a capturarla e iniciar el nuevo trámite, tal como se informó a la 

Interventoría mediante oficio 20434 del 28 de octubre de 2021, a la fecha del presente 

informe la ANM no ha emitido ninguna respuesta. 

 

En cuanto a la terminación de trámite del expediente No.511559 (A.T. Covarachía), 

diariamente se realiza seguimiento ante la página de la A.N.M informando a la presente 

Interventoría cualquier novedad y/o respuesta por parte de la Agencia, sin obtener respuesta 

a la fecha. 

 

Para la ejecución del contrato, los materiales de obra se siguen adquiriendo con los 

proveedores autorizados en el PAGA. (Trituradora Paz de Río, Trituradora La Palmera y 

Trituradora YESCAP, Maviscol) 

 

 Aprovechamiento forestal 

 

Con relación al permiso de aprovechamiento forestal del PR133 tramitado ante la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, informamos que mediante 

oficio No.21039 del 9 de diciembre de 2021, se solicita  el avance de los radicados No.17123 

del 4 de noviembre y No.18203 del 24 de noviembre de 2021, asociados a la solicitud del 

permiso de aprovechamiento forestal único en el predio denominado Isla de San Martín, 

vereda Peña Liza, municipio de Covarachía, departamento de Boyacá, mediante los cuales 

CORPOBOYACÁ informa al Consorcio Isla Santander, que las diligencias fueron enviadas 

a la Subdirección Administración de Recursos Naturales para la correspondiente revisión y 

firma.  

 

RUTA 5504: 

 

En relación con el permiso de aprovechamiento forestal doméstico del PR58+300 tramitado 
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ante la CAS, el Consorcio se estará notificando del permiso ante la CAS una vez el área 

técnica defina la intervención del sitio, así mismo, estaremos informando a la Interventoría.  

 

Con relación al aprovechamiento forestal solicitado por los propietarios de los predios del 

PR79 al PR81, se notificaron los señores Chelo Ortiz, Isidro Ortiz Antolínez, Maximina Basto 

y Wilson Orlando Peña, para continuar con la actividad de aprovechamiento forestal 

doméstico. Mediante comunicados No.20777 del 22 de noviembre, se envía a la 

Interventoría copia de la Autorización No.00170-21; las Autorizaciones No.00122-21 y 

No.00123-21, notificadas por los autorizados los días 7 y 10 de diciembre de 2021 serán 

remitidas a la Interventoría el día 13 de diciembre de 2021. 

 

El día 10 de diciembre de 2021, se inician actividades de aprovechamiento forestal 

doméstico en el predio de los señores Chelo Ortiz, Isidro Antolínez y Wilson Orlando Peña, 

cumpliendo con todas las medidas de manejo ambiental y de SST. Previo al inicio de las 

actividades se delimitaron las áreas con el fin de evitar accidentes a usuarios de la vía y 

trabajadores, la madera producto del aprovechamiento forestal fue utilizada por los mismos 

propietarios para uso de tinales y leña entre otros usos domésticos. 

 

 Zonas de disposición final de materiales sobrantes:  

 

Mediante oficio O-SAO No.01901-21 del 7 de diciembre de 2021, (Radicado interno 

No.169568 del 9 de diciembre de 2021), la Corporación Autónoma Regional de Santander - 

CAS, da respuesta al radicado CAS No.80.30.20441.2021 del 23 de noviembre de 2021, 

relacionado con los lineamientos para el manejo de “Zonas de disposición de materiales 

sobrantes de excavación (ZODMES) e informa que para el proyecto enmarcado dentro del 

contrato 1684 de 2020, por no requerir licencia ambiental, pero si la implementación del 

PAGA, siendo ésta última reglamentada bajo la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de 

Infraestructura Subsector Vial, 6.1. Programa 1. Desarrollo y Aplicación de la Gestión 

Ambiental, Tabla 6-2, tipo de permisos para el recurso suelo siendo las secretarias de 

Planeación Municipal y las Autoridades Ambientales competentes en la autorización de sitios 

de disposición de materiales sobrantes, por tanto, podrá dirigirse a las mismas con el fin que 

se den los lineamientos para su trámite. Se remitirá copia del oficio O-SAO No.01901-21 a 

la Interventoría mediante comunicado el día 13 de diciembre de 2021. 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

 

➢ Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción (PAC-2.1- 04). 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 
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Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 31 

de diciembre, serán registradas las cantidades correspondientes al mismo y se adjuntara 

las certificaciones del informe 9 las cuales quedaron pendientes en el informe pasado, las 

certificaciones del informe de diciembre se adjuntaran en el siguiente informe, es decir el 

informe 11. 

 

ANEXO 1” Certificaciones de materiales informe 9” para recordar las cantidades de 

noviembre, las cuales corresponden las certificaciones adjuntadas en el anexo 1, se adjunta 

el cuadro de relación. 

 

INFORME 10 (DICIEMBRE) 

Tabla 18. Ruta 5503: A Continuación, Se Adjunta Las Cantidades 

Mezcla Asfáltica 

Belén Duitama Total Proveedor 

532 metros cúbicos 

(PR 27+720-PR28+452) 

1502 metros cúbicos 

(PR0+350-PR1+615) 
2034 metros cúbicos TPR 

MATERIALES GANULARES 

913 metros cúbicos 

(PR27+720-PR28+435) 
BASE GRANULAR 913 metros cúbicos TPR 

CONCRETO 

Concreto MPA 21 PR 3+700- PR 4+029 140,9 metros cúbicos TPR 

 Fuente: Consorcio Sain 

 

Tabla 19. Ruta 5504: A Continuación, Se Adjunta Las Cantidades De: 

MATERIALES GRANULARES 

TIPO DE MATERIAL 
METROS 

CÚBICOS 
TRAMOS PROVEEDOR 

Base Granular 909,6 PR 75+890-PR77+120 

 

YESCAP 

Material Granular 1569 PR 77+650 -PR 98+205 

Piedra Gavión 273 PR 76+010 -PR 82+650 

Mejoramiento 1560 PR 77+690 -PR 82+630 

Sub Base 1130,4 PR 77+540-PR81+860 

CONCRETO 

TIPO DE CONCRETO 
METROS 

CÚBICOS 
TRAMOS PROVEEDOR 

Concreto clase 21 MPA 313 PR75+535-PR76+200 CONSORCIO 

ISLA Pavimento Hidráulico MR-45 840,2 PR9+735-PR75+988 

Fuente: Consorcio Sain 
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Tabla 20. Ruta 5505: A Continuación, Se Adjunta Las Cantidades 

Mezcla Asfáltica 

MUNICIPIO METROS CÚBICOS  PROVEEDOR 

CACOTA 1196,42 MAVISCOL 

Fuente: Consorcio Sain 

 

A continuación, se adjunta las cantidades correspondientes al informe en mención, es decir 

las cifras correspondientes al mes de diciembre, teniendo en cuenta el acta de cobre y La 

interventoría aclara que las cantidades estipulas como material suelto y las plasmadas en 

el acta de cobro son compactas, ya que se tuvieron factores de expansión los cuales 

pueden variar de acuerdo las condiciones de la obra y se recuerda una vez más que las 

certificaciones de este periodo serán entregados en el informe 11, cuando el contratista las 

haga llegar. 

INFORME 10 (DICIEMBRE) 

Tabla 21. Ruta 5503: A Continuación, Se Adjunta Las Cantidades 

Mezcla Asfáltica MDC-19 para rodadura 

Tramo desde Duitama-Capilla Total Proveedor 

PR INCIAL 

PR 0+ 94,20 

PR FINAL 

PR 41+363 

3622,4 metros 

cúbicos 
TPR 

Mezcla Asfáltica MDC-19 para Bacheo 

Tramo desde Duitama- Cerinza Total Proveedor 

PR INICIAL 

PR 0+250,98 

PR FINAL 

PR 15+473,50 

1437,9 metros 

cúbicos 
TPR 

MATERIALES GANULARES  

Tramo de Belén  Tipo de Material        Total Proveedor  

PR 27+740 -PR 27+497 BASE GRANULAR 411,6 metros cúbicos TPR 

CONCRETO  

Tramo de Duitama     Tipo de Material Total  Proveedor 

PR 3+205- PR 3+417,20 
CONCRETO CLASE 

28 MPA 

77,8 metros 

cúbicos 
TPR 

PR 3+424,5 – PR 3+555,6 
CONCRETO CLASE 

21 MPA 

106 metros 

cúbicos 
TPR 

 

Tabla 22. Ruta 5504: A Continuación, Se Adjunta Las Cantidades De: 
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➢ Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06). 

 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

Para el periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2021, se instaló toda la 

señalización requerida, sin embargo, no se da cumplimiento de acuerdo al esquema de 

señalización vial planteado en el PMT del Contrato 1684 de 2020, por el área de SST, por 

lo anterior la interventoría ha notificado mediante oficios las falencias anteriormente 

nombradas. De igual forma continúan presentándose falencias en la señalización en los 

diferentes ZODMES 

 

➢ Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07) 

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento 

con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los 

materiales de excavación y cortes de la obra. 

 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 31 

de diciembre, se registraran las cantidades de diciembre, pero se anexaran las 

                                                  MATERIALES GRANULARES  

TIPO DE MATERIAL METROS CÚBICOS TRAMOS  PROVEEDOR 

SUB BASE GRANULAR 3552,0 
PR 78+130-

PR82+850 

PLANTA DE 

CONCEPCIÓN 

MEJORAMIENTO 111,6 
PR 78+687 -PR 

78+745 
YESCAP 

BASE GRANULAR 3333,1 
PR 77+110 -PR 

77+120 
LA PALMERA 

MATERIAL GRANULAR 

DRENANTE 
1453,2 

PR 77+726-PR 

84+300 

PLANTA DE 

CONCEPCIÓN 

CONCRETO 

 

TIPO DE CONCRETO METROS CÚBICOS  TRAMOS  PROVEEDOR  

Concreto clase 21 MPA                76 PR76+200-

PR98+827 

 

 

 

 

 

CONSORCIO ISLA  

Concreto clase 21 MPA               570 PR 7+534-PR 7+654 

Concreto clase 14 MPA 

Ciclópedo 

             129,6 PR 46+600- PR 

83+047 

Concreto clase 14 MPA               35,5 PR 78+410- PR 

83+047 

Pavimento Hidráulico MR-

45 

361 PR76+200-

PR98+827 
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certificaciones del informe 9, es decir las correspondientes al mes de noviembre, ya que 

estas no fueron anexadas en el informe anterior, se deja en claro que las certificaciones 

correspondientes al mes de diciembre se adjuntaran en el informe 11.  ANEXO 2” 

Certificaciones de ZODMES informe 9”, sin embargo, se relacionan una vez más las 

cantidades del mes de noviembre para así tener presente las cantidades. 

 

Para los ZODMES informe 9, cantidades estipuladas en el acta de cobro. 

 

 PR 5+650 (5505): 917 metros cúbicos de excavación en material común en la 

excavación y canales (PR 73+770-PR 98) 

 PR 82+650 (5504): 2763 metros cúbicos de excavación en roca de la explanación y 

canales. (PR 78+690- PR 78+870) 

 PR 82+650 (5504): 1320 metros cúbicos de excavación varia sin clasificar (PR 

78+800- PR 83+800) 

 PR 77+650 (5504): 1055,3 metros cúbicos de excavación varia sin clasificar (PR 

76+640-PR 78+700) 

 PR 13+872 (5504): 112 metros cúbicos de excavación  

Para el presente informe, es decir el informe 9 se ubicaron en el zodme del 7+300 de la ruta 

5505, 14952 metros cúbicos de material proveniente de la atención a la emergencia en el 

río Hato viejo ubicada en el PR 26 +850 del Municipio de Chitaga, sin embargo, el contratista 

informa que de acuerdo a la topografía la cantidad dispuesta es de 3853 metros cúbicos y 

se adjunta la certificación. 

 

Para los ZODMES informe 10, cantidades estipuladas en el acta de cobro. 

 

 PR 73+600 (5504): 2763 metros cúbicos de excavación en roca de la explanación y 

canales, proveniente del (PR 78+690- PR 78+870) 

 PR 82+650 (5504): 301 metros cúbicos de excavación de cortes laterales, 

provenientes de los PR (78+510 a mayores, 81+750 a mayores) 

 PR 82+650 (5504): 747,40 metros cúbicos de derrumbes internos, provenientes del 

PR 76+830 a mayores. 

 PR 5+650 (5505): 3379 metros cúbicos de excavación, provenientes de los PR 

98+025, 98+220 a mayores. 

  PR 5+650 (5505): 13368 metros cúbicos provenientes de derrumbes internos en 

los PR  98+070 y PR 00 a mayores. 
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Tabla 23. Fresado informe 10. 

 

Fuente: Consorcio Sain 

 

Por otro lado, se indica que durante el mes de diciembre se hizo uso del sitio temporal del 

PR 8+100, sin embargo, se aclara que estos no entran en la cuenta de cobro, pero aun así 

en siguiente informe se adjuntará las certificaciones, la cantidad establecida para este sitio 

es de 10780 metros cúbicos. 

 

En cuanto al material de fresado se adjunta en el ANEXO 3 “Certificaciones de Fresado 

informe 9”, se anexan las correspondientes al informe 9(noviembre) que hacen parte de la 

ruta 5505, se deja en claro que las certificaciones del fresado en la ruta 5503 del informe 8 

que no habían sido entregado por el contratista se anexa en este informe, y se indica que 

los municipios no han querido dar las certificaciones por lo tanto se adjunta la solicitud de 

las mismas. 

 

Tabla 24. Fresado Informe 9. 

FRESADO INFORME 9  

RUTA  MUNICIPIO METROS CÚBICOS  SITIO FINAL 

5503 DUITAMA  1524 Cra 42 con calle 2 

5505 CACOTA  1372,94 PR 43+800 

Fuente: Consorcio Sain 

 

Nota: Aun no se encuentra respuesta por medio de las alcaldías a las firmas de estas 

certificaciones. 

 

Durante el mes de diciembre se da inicio con la entrega de material de fresado que la 

territorial Boyacá cede a los Municipios designados, específicamente Gameza, para un total 

de 300 metros cúbicos. 

Se adjunta el cuadro de relación hasta la fecha, allí se reportan los datos. 

 

FRESADO INFORME 10 

RUTA  MUNICIPIO METROS CÚBICOS  SITIO FINAL 

5503 DUITAMA  1810,85 Cra 42 con calle 2 

5503         CERINZA 446,00 PR 22+450 
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Imagen 10. Relación de entrega de material de fresado Ruta 5503. 

Fuente: Consorcio Sain 

 

Reutilización informe 10 (DICIEMBRE): Por otro lado, se aclara que durante el periodo 

mencionado como tal los derrumbes fueron ubicados en las diferentes plantas 490 metros 

cúbicos que se distribuyeron de la siguiente manera:  

 

  Del PR 44+500 se reutilizo derrumbes en el PR 73+300 en la planta 

  Del PR 73+570 se reutilizó piedra gavión en el PR 63+400 

NOTA ACLARTORIA: todas las certificaciones correspondientes al informe 10 es 

decir las del mes de DICIEMBRE serán registradas en el informe 11, es decir el 

informe del mes de diciembre. 

 

➢ Proyecto 5. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales 

(PAC-2.5- 08). 

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestión integral de los residuos sólidos no 

aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las 

actividades de las obras de manera que se les dé el destino más adecuado desde el punto 

de vista ambiental, de acuerdo con sus características de procedencia, posibilidades de 

reutilización y aprovechamiento. 

 

Residuos sólidos convencionales 

En el periodo del presente informe (1 al 31 de diciembre del 2021) los residuos sólidos 

convencionales fueron entregados de la siguiente manera: 
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En la Ruta 5503, según la certificación expedida por el proveedor Trituradora Paz de Río, 

en el periodo solo se generaron 87 KG, no se generaron residuos sólidos especiales o 

contaminados. 

 

En la Ruta 5504, los residuos sólidos convencionales generados, fueron entregados para 

su disposición final a las Empresas Públicas Municipales de Málaga, E.P.M.M., en el relleno 

sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio de Málaga, a una distancia 

aproximada de 2 Km del casco urbano de este municipio. En la zona de la planta vega seca 

y en los puntos de obra se cuenta con puntos ecológicos para la recolección y separación 

de residuos. 

 

Existen los puntos ecológicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes 

cumpliendo con el código y bolsas de colores según Resolución N°2184 del 26 de diciembre 

de 2019. En la Ruta 5504, los residuos sólidos generados son dispuestos en el campamento 

(PR14+700) de manera temporal y manejados por las Empresas Públicas del Municipio de 

Málaga - EPMM, en la Ruta 5503 son llevados por la empresa TPR y manejados por la 

Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Paz de Río y en la Ruta 5505 son 

transportados de los frentes de obra por la empresa MAVICOL y manejados por 

EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P. En el periodo se acopiaron en total 1.291 kg de residuos 

sólidos convencionales por rutas como se describe en la siguiente tabla: 

 

Tabla 25. Residuos sólidos convencionales generados campamento y frentes de obra  

Fecha Ruta 

No 

aprovechables 

(Negra) 

Aprovechables 

(Blanca) 

Orgánicos 

(verde) 
Total (Kg) 

1/12/2021 

5503 

12 22 3 37 

3/12/2021 5 18 1 24 

7/12/2021 7 14 5 26 

10/12/2021 
5504 

Planta vega 

seca 

PR 73+570 

280 212 89 581 

11/12/2021 408 0 0 408 

10/12/2021 5504 63 44 10 117 

7/12/2021 5505 75 20 3 98 

Total (Kg) 787 286 101 1291 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Se deja en claro que el contratista aún no ha realizado la entrega de las certificaciones 

de residuos convencionales generados en este periodo. 
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Residuos sólidos especiales 

 

La recolección, transporte y tratamiento o disposición final de los residuos especiales o 

peligrosos generados en frentes de obra, tales como: aceites usados, estopas, elementos 

contaminados, bolsas de cemento, entre otros, se realizará a través del proveedor 

PROSAMCOL Procesos Ambientales, que cuenta con todos los requisitos de acuerdo con 

la Legislación Ambiental Vigente. 

 

Teniendo en cuenta que la empresa PROSAMCOL SAS está ubicada en la ciudad de 

Bogotá y que la cantidad de residuos peligrosos almacenados en el PR14+700 no es 

considerable para el transporte y disposición final; entonces, una vez exista una cantidad 

aproximada de dos (2) toneladas, PROSAMCOL SAS realizará el acarreo y disposición final 

de los mismos, haciendo entrega de la certificación en el respectivo informe mensual.  

 

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2021, se generaron 23 Kg de 

residuos especiales en la Ruta 5503 (Serán manejados por la empresa DESCONT), 165 

Kg de residuos especiales en la Ruta 5504 y 8 Kg de residuos especiales en la Ruta 5505 

(Serán manejados por la empresa PROSAMCOL), para un total de 196 kg. 

 

Tabla 26. Residuos sólidos especiales generados campamento y frentes de obra 

FECHA RUTA CANTIDAD TOTAL 

7/12/2021 5503 23 23 

7/12/2021 5504 165 165 

7/12/2021 5505 8 8 

Total (Kg) 71 196 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Nota Aclaratoria:  se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de este mes, en el momento que la realice será entregada, se adjuntaran en el 

siguiente informe. 

 

PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO. 

 

➢ Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09). 

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales 

vigentes para la captación, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga, 

minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico. 

A continuación, el contratista indica las actividades realizadas por el contratista para el 

cumplimiento de este ítem que a la fecha del presente informe la Corporación Autónoma 

Regional de Santander - CAS emitió los actos administrativos de las concesiones de aguas 
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superficiales del Río Servitá en el PR14+700, municipio de Enciso y Quebrada Pescadito 

en el municipio del Cerrito. 

 

Durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2021, se realizó la captación de aguas en 

las mencionadas fuentes hídricas autorizadas por la Autoridad Ambiental; el agua es 

utilizada para humectación de la vía y demás actividades constructivas de obra. 

 

La medición del volumen captado se realiza mediante el número de viajes de carrotanque 

con capacidad de 3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el 

número de viajes, la fuente de captación y el uso que se le da al agua (Humectación, obra, 

entre otros). En el periodo, se realizó una captación de 1246 m3 de agua como se describe 

a continuación. 

 

Tabla 27. Captación aguas lluvias 

Captación aguas lluvias  

Sitio de captación  Registro mensual (m3) 

PR 86+200  934 

PR 14 +700  312 

TOTAL (M3) 1246 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

 Se aclara que el consorcio en este informe no realiza la entrega de las certificaciones 

correspondientes a este item, sin embargo, serán anexadas en el informe 11. 

 

➢ Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10). 

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por 

los vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y 

talleres, requeridos para ejecución de las actividades del contrato. 

Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el 

personal administrativo del contrato de obra N°1684 cuentan con conexión a pozo 

séptico existente. Así mismo, continua el uso de cinco (5) unidades sanitarias portátiles 

– USP, con los puntos de desinfección ubicados en los frentes de obra. 

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizó las unidades sanitarias 

portátiles suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de 

mantenimiento y limpieza una vez por semana. 

Por otro lado, el contratista para el periodo en mención alquilo unidades sanitarias en las 

siguientes viviendas por rutas: 

Ruta 5504: PR 83+730 (Pedro Antolínez), municipio Cerrito, departamento de Santander 
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Nota Aclaratoria: el contratista no hace la entrega de las certificaciones de baños 

correspondientes al mes de diciembre, en el siguiente informe se adjuntarán. 

 
PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  

 

➢ Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11). 

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para 

realizar las actividades de remoción de la vegetación en el área de influencia directa, que 

garantice un adecuado manejo ambiental y la utilización del material vegetal a ser removido. 

En el periodo del presente informe se realizó descapote de cobertura vegetal en los Zodmes 

autorizados por la Interventoría para la disposición de materiales sobrantes. El material de 

descapote es acopiado y señalizado dentro de los mismos sitios para ser reutilizado en la 

recuperación paisajística del mismo sitio. A la fecha aún no se ha reutilizado este material, 

teniendo en cuenta que los Zodmes aún están en uso. 

 

➢ Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas (PBSE-4.2-12). 

El objetivo de este proyecto es recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las 

actividades del proyecto y de estabilización de taludes afectados por derrumbes. 

Para el periodo de presente informe aún no se ha realizado esta actividad, teniendo en 

cuenta que se están ejecutando diferentes obras, las cuales no permite que se recuperen 

dichas áreas aún. 

 

➢ Proyecto 3. Protección de Fauna. (PBSE-4.3-13). 

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el área influencia directa del 

proyecto. Durante el periodo comprendido del presente informe no se registraron 

actividades de avistamiento ni rescate de fauna silvestre. 

El contratista indica que para el periodo del presente informe no se reportan especies de 

fauna que hayan sido afectadas o liberadas por la ejecución del proyecto. 

 

➢ Proyecto 4. Protección de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14). 

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuífero, las cuales, por ser áreas de 

especial importancia ecológica, gozan de protección especial por las autoridades 

ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad 

biológica. 

En el periodo del presente informe, el contratista informa que se continuaron actividades de 

excavación para la construcción del filtro en el sector del Páramo del Almorzadero y 

construcción y adecuación de alcantarillas ya utilizadas. 
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PROGRAMA 4. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

 

➢ Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos 

(PMIT-5-1-15) 

Establece las medidas que se deben implementar para la instalación, operación y 

desmantelamiento de las plantas de trituración y asfalto, con el objeto de cumplir con la 

normatividad ambiental vigente y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales. 

El contratista menciona que durante el periodo se encuentran en funcionamiento la planta 

trituradora móvil ubicada en el predio Eucaliptos, vereda Junín sector el Bosque, municipio 

de Concepción y la planta dosificadora de concreto localizada en la Planta Vega Seca 

PR14+700, vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 5504; y que para la producción de 

concretos el contratista emplea los siguientes materiales: Triturado de diferentes diámetros, 

arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de concretos contará con áreas para el 

acopio de materiales. 

 

Medidas de manejo general: 

•El área de la planta trituradora móvil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin 

de reducir la dispersión de material particulado 

•El área donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de 

lodos 

•Para el manejo de los lodos producidos, se llevarán a una zona de secado para su posterior 

disposición final en el sitio autorizado por la Interventoría. 

•De ser necesario se implementarán medidas para mitigar las emisiones de ruido. 

•Los vehículos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa. 

•La planta cuenta con toda la señalización de seguridad industrial, indicando límites de 

velocidad, uso de EPP, marcación de áreas entre otros. 

•Se realizará el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen 

funcionamiento de esta. 

 

Proceso de Producción 

•La producción será de acuerdo a las proporciones correctas de estos materiales para 

producir concreto de buena textura y resistencia.  

 

Ilustración 1. Flujograma del proceso de fabricación de mezclas de concreto a través de 

dosificadoras de concreto. 
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La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema 

de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentación 

•Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva 

pequeña con una balanza que determina el peso de los materiales 

•Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad 

correcta de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. 

•El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del 

cabezal de descarga. 

 

Ilustración 2. Flujograma del proceso, incluido el transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes 

En la dosificadora de concretos se generan emisiones únicamente en el momento en que 

se está realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento 
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En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento serán humedecidos 

mediante un sistema de aspersión para controlar la temperatura del mismo. 

 

El procedimiento de producción no genera emisiones, debido a que está utilizando un 

equipo donde el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados 

mediante comandos de tablero y son cargados directamente al vehículo en el que se realiza 

el transporte (mixer), es en él donde finalmente se mezclan las materias primas y se lleva 

hasta el sitio de colocación o fundida. 

 

Control de la calidad del aire 

 

Para hacer control de la calidad del aire se realizó la humectación de los materiales a 

triturar, para esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva 

de alimentación de las mandíbulas, de esta forma se evita que haya dispersión de los 

materiales. 

 

➢ Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos (PMIT-5.3-17) 

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos 

generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos; y 

cumplir con la legislación nacional vigente. 

 

Para lo anterior el contratista indica que los vehículos que transportan materiales tienen 

incorporados en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 

depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, 

pérdida parcial del material y escurrimiento de material durante el transporte. La carga es 

acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde superior del platón 

o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos permanecen 

adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. Las 

volquetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde superior 

del “volco” para evitar la caída de materiales por la vía. 

 

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de 

obra, se hace a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos 

como bolsa roja, estopas, material absorbente, palín, etc, en caso de llegar a presentarse 

alguna fuga o derrame del mismo. En cada frente de obra cuenta con el kit de derrames. 

El traslado de maquinaria se hace a través de vehículos apropiados –cama baja, es decir, 

no puede auto desplazarse, se dispone de avisos señales y dispositivos luminosos de 

acuerdo con la norma establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 
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Durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2021, se ejecutaron las actividades que 

requirieron del uso de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, 

entre otras y vehículos. 

 

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la vía en el 

formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

 

Nota Aclaratoria:  durante el periodo en mención se presentaron derrames en obra, 

sin embargo, el contratista atendió a las observaciones y están implementando 

nuevas medidas para así mitigar afectaciones a las zonas verdes y pavimento 

existente. 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA 

 

Durante el periodo evaluado la interventoría lleva a cabo las siguientes actividades, las 

cuales no se encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados 

anteriormente, entre las cuales se encuentra: 

➢ Se realizan informes de seguimiento ambiental semana a semana en el cual se 

verifican actividades y lineamientos ambientales que se llevan día a día en obra, 

teniendo en cuenta las observaciones realizadas por interventoría y subsanadas por 

el Contratista por lo que este documento contiene fotos de antes y después de cada 

hallazgo presentado. 

➢ Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas por el Contratista en el 

informe semanal verificando el cumplimiento adecuado y efectivo de las mismas, así 

como los compromisos establecidos en las actas de reuniones y comités ambientales 

y SST.  

➢ Día a día se efectúa la evaluación de la lista de chequeo para los componentes 

Ambiental y PMT mediante visitas al frente de obra y se registra en bitácora de campo. 

➢ Se proyectan oficios de respuesta a las solicitudes, aprobaciones, comunicados entre 

otros presentados tanto por el contratista como la supervisión Relacionados con los 

componentes Ambiental que surgen durante el periodo evaluado. 

➢ Se realiza el seguimiento al traslado y manejo adecuado del material de construcción 

y demolición cantidad que se verifica semanalmente en conjunto con el inspector de 

interventoría y se confirma con las certificaciones presentadas por el contratista en el 

informe mensual. 

➢ La interventoría manifiesta que no se ha dado aprobación al informe mensual del mes 

de mayo presentado por parte del contratista, teniendo en cuanta que no han sido 

subsanadas las observaciones realizadas. 

PREDIAL 

 

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas en materia predial en marco 

del contrato 1684 de 2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
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GESTION PREDIAL, SOCIAL y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 

DUTTAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ SANTANDER y 

NORTE DE SANTANDE EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

"CONCLUTR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, y el 

cual está dividido de la siguiente manera: 

 

SITUACION ACTUAL 

 

Dentro de las actividades tendientes al desarrollo de los productos prediales, la 

consultoría en materia predial inicio actividades, las cuales se resumen en los siguientes 

puntos: 

• Revisión de la información contenida en las bases de datos suministrada 

por el INVIAS (cuarto de datos). 

• Elaboración de diagnóstico predial con la información recopilada en la cual 

se determinó número de predios. 

• Se iniciaron labores para la obtención de información secundaria. 

• Participación en reuniones de seguimiento. 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 

 

a. Reuniones de Seguimiento 

 

Se realizaron reuniones de seguimiento con el equipo predial de la interventoría en 

las siguientes fechas y en las cuales se trataron los siguientes temas: 

 
• Viernes 3 de diciembre de 2021 – Mesa de trabajo componente predial, 

seguimiento a actividades de inicio del contratista. 

• Viernes 10 de diciembre de 2021 – Mesa de trabajo componente predial, 

seguimiento a los compromisos adquiridos por el contratista: Solicitud de 

información, avance de trabajos prediales, cronograma de actividades. 

• Viernes 17 de diciembre de 2021 – Mesa de trabajo componente predial, 

seguimiento a los compromisos adquiridos por el contratista: Solicitud de 

información, avance de trabajos prediales, cronograma de actividades. 

• Viernes 24 de diciembre de 2021 – Mesa de trabajo componente predial. 

• Mesa de trabajo técnico para solución de dudas por parte del contratista. 
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Presentación del nuevo profesional prediales de la Consultoría. 

b. Solicitud de información 

Dentro de las actividades realizadas por la interventoría, se realizó la solicitud de 

los siguientes productos de manera oficial: 

 
1) Se realizó la solicitud de la siguiente información: 

 
i. Solicitud de convenio con el IGAC para compra de información cobijada por la 

ley de Habeas Data. 

ii. Consecución de información catastral en formato digital, para Boyacá, 

Santander y Norte de Santander fuente IGAC. 

iii. Revisión y depuración de la información suministrada por el estructurador 

del proyecto. 

iv. Informe de verificación del actual corredor vial en materia predial. 

v. Información Alfanumérica catastral (Registros 1 y 2) para los predios 

contenidos en la franja tentativa de afectación predial. 

vi. Información de POT’s y sus anexos cartográficos, para determinar usos del 

suelo y restricciones. 

vii. Solicitud de información a las diferentes oficinas de Planeación Municipal, sobre: 

• Planes parciales en la zona de influencia directa 

• Predios de Conservación 

• Licencias de Construcción en la zona de influencia directa. 

• Valor de la Vivienda de interés prioritario VIP 

• Área mínima desarrollable en suelo urbano y rural 

viii. Identificación de predios especiales que puedan ser críticos 

durante su negociación. 

ix. Identificación de mejoras. 
x. Informe de puntos críticos a nivel predial que permita al (os) diseñadores 

tomar decisiones del trazado. 

xi. Implantación del diseño geométrico 

 
Por parte del contratista se presentó los siguientes resultados en materia predial: 
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Ilustración 3. Diagnostico Predial. 

Fuente: Consorcio Sain 

Diagnostico predial, que corresponde a 22 predios sin información registral, 60 predios 

afectados por adquirir y 41 predios que iniciaron negociaciones anteriores con el INVIAS 

(Posibles pasivos prediales) 

 
Tabla 28. Resumen afectaciones prediales. 

 

RUTA SECTOR No. predios Observaciones 

5503 

PR 97+400 9  

PR 127+400 4  

PR 132 a PR 133 3  

5504 

PR 5 + 200 A PR 6 + 600 9  

PR 7 + 400 – PR 8 3  

PR 28 4  

PR 12 1  

PR 44 1  

PR 57 + 500 a PR 57 + 800 6 
Sector urbano - 

Cerrito 

PR 57 + 900 a PR 58 + 700 9  

PR 63 + 400 1  
PR 75 + 500 a PR 78 + 200 10  

PR 78 + 200 a PR 81 18  
PR 81 a PR 85 16  

PR 85 a PR 96 + 800 16  

Fuente: Consorcio Sain 

 

c. Información desarrollada 

 

En el desarrollo de los informes prediales, el consorcio indica que ha tenido avances 
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en los siguientes aspectos y con los siguientes resultados: 

• Determinación de predios afectados por la construcción del proyecto en las 

rutas 5503 y 5504, se tiene tira topográfica preliminar y listado de predios. 

• Solicitud de información secundaria mencionada en el punto b, mediante el 

radicado de solicitud oficial ante las diferentes entidades de orden local y 

nacional. 

CONCLUSIONES 

• Se tienen identificados de manera preliminar los predios afectados por el 
proyecto. 

• Se iniciaron los procesos de consulta y compra de información necesaria 

para el desarrollo del proyecto. 

• El desarrollo de las actividades prediales se iniciará una vez se cuente con 

un diseño definitivo del área de estudio. Sin embargo, se están adelantando 

labores de obtención de información relevante para el desarrollo de este. 

En resumen, se tiene que, para la obtención de insumos para la gestión predial, el 

proyecto se encuentra de la siguiente manera: 
 

Tabla 29. Obtención de insumos para la gestión predial. 

 
TRAMO SITUACION 

TECNICA 
SITUACION JURIDICA TAREAS POR REALIZAR 

 

TCN 

✓ A la espera de 
diseños 

✓ Se inició la 

obtención de 

información 

secundaria. 

✓ Se inició la 

obtención de 

información 

secundaria. 

 
- Realizar seguimiento a 

las solicitudes de 

información. 

- Seguimiento cronograma 

de actividades 

Fuente: Consorcio Sain 

 
ESTADO DE AVANCE 

Para la primera fase “Elaboración de insumos para la gestión predial” se tienen 

los siguientes avances: 
 
Tabla 30. Elaboración de insumos para la gestión predial. 

 

TRAMO FICHA PREDIAL 
ESTUDIO DE 

TITULOS 
AVALUOS 

COMERCIALES 

5504 0% 0% 0% 

5503 0% 0% 0% 

Fuente: Consorcio Sain 
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En cuanto a los compromisos adquiridos se tienen pendientes las siguientes 
actividades: 

 

 

Tabla 31. Compromisos adquiridos 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 
ENTREGA 

CONSECUCIÓN DE INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

Sin determinar 

CONCEPTO TECNICO PARA EL PAGO DE 
PREDIOS EN EXPROPIACION 

Sin determinar 

Fuente: Consorcio Sain 

 

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

➢ Proyecto 3. Señalización Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06). 

El contratista indica que este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de 

obra un área segura de trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está 

ejecutando. 

 

Para el periodo comprendido desde el 1 al 10 de diciembre de 2021, se realizan actividades 

de instalación de señalización temporal con jornadas de mantenimiento y orden y aseo en 

los siguientes frentes de obra: PR 1+500, PR 1+250, PR41 de la ruta 5503, PR 7+500, PR 

9+800, PR 12+200, PR 12+400, PR 75+600, PR 77+200 y PR 84+250 de la ruta 5504, entre 

otros. 

 

Se desarrollan actividades de instalación de señalización transitoria vertical fija y móvil en 

los frentes de trabajo en el PR 41 Ruta 5503 de acuerdo con el PMT V2 aprobado. 

 

La interventoría da revisión y seguimiento a las actividades señaladas en este proyecto e 

indica que las observaciones presentadas día a día se evidencian en la bitácora de campo 

donde se sugiere acciones correctivas como la implementación a tiempo de los planes de 

manejo de tránsito (PMT) y el mantenimiento periódico del mismo en los frentes de obra. 

 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificación de los diferentes 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos: 
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• Análisis de trabajo seguro 

• Permisos de trabajo  

• Charlas de seguridad  

• Capacitaciones  

• Inspecciones 

La interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las 

actividades que se realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de 

trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la 

importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra. 

 

EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 

 

Se manifiesta por parte del contratista que todo el personal que ingresa con la Organización 

al Consorcio ISLA Santander se debe realizar el examen médico ocupacional de acuerdo 

con el profesiograma establecido por la organización para cada cargo. Para el periodo 

comprendido desde el 1 al 12 de diciembre de 2021. 

 

La interventoría da revisión a la documentación presentada por parte del contratista, dentro 

de los cuales se encuentran los exámenes médicos de ingreso, afiliaciones de ARL, EPS, 

fondo de pensiones y caja de compensación, inducciones y evaluación de inducción. A 

continuación, se relacionan las fechas y oficios mediante los cuales el contratista realizo la 

entrega de la documentación y la interventoría posteriormente dio aprobación. 

 

Tabla 32. Relación entrega de documentación personal de ingreso 

PERIODO DE INGRESO OFICIO RADICACIÓN OFICIO APROBACIÓN 

1 al 4 de diciembre 21042 del 10 de diciembre 
2021-447-IDP-3953 del 13 de 

diciembre 

4 al 12 de diciembre 21190 del 11 de diciembre 
2021-447-IDP-4043 del 13 de 

diciembre 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Por parte de la interventoría durante el periodo comprendido del 1 al 15 de diciembre del 

2021, ingreso una persona, tal y como se relaciona a continuación: 

 

Tabla 33. Personal de ingreso de interventoría 

NOMBRE CARGO FECHA DE INGRESO 

Manuel Ricardo Montenegro 

Ramírez 
Inspector de Obra 1 de diciembre del 2021 

Fuente: Consorcio Sain 
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Para lo anterior se anexa el examen médico de ingreso. Ver Anexo 1. Examen médico 

interventoría. 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

El contratista describe el número de trabajadores contratados para el periodo comprendido 

desde el 1 al 12 de diciembre del 2021, mediante la siguiente tabla. 

 

Tabla 34. Personal contratista diciembre 

PERSONAL CONTRATADO 
NUMERO DE 

TRABAJADORES MES DE 
SEPTIEMBRE 

ADMINISTRATIVOS 0 

OPERATIVOS 5 

OPERADORES 8 

TERCEROS 10 

TOTAL 23 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

La interventoría da revisión al número de trabajadores ingresados en el periodo 

comprendido del 1 al 12 de diciembre, mediante los documentos del personal presentados 

por el contratista y se da claridad que por parte de la interventoría se presenta el ingreso 

de un trabajador el cual corresponde a un inspector de obra. 

 

INDUCCIONES SST 

El contratista manifiesta que dentro de las principales actividades se tiene la inducción del 

personal que ingresa, en este proceso se hace una introducción a temas asociados con la 

empresa y su sistema de gestión, la información específica que es suministrada se 

relaciona a continuación: 

➢ SST: 

• Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, 

importancia y sanciones disciplinarias 

• Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades. 

• Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias 

psicoactivas. 

• Planes de emergencia en cada uno de los frentes. 

• Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por 

incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos). 

• Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.  

• Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

• Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Matriz de 

peligros. 
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• Análisis de seguro de trabajo. 

 

➢ GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

• Presentación de la empresa. 

• Formas de pago (Compensación flexible).  

• Beneficios corporativos (Oficina/obras). 

• Seguridad social. 

• Derechos y deberes empleados.  

• Dotación/Uniformes. 

• Horarios de trabajo. Permisos. 

• Manual de convivencia. 

• Perfiles de cargo (Responsabilidades). 

• Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.  

 

➢ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Políticas de Gestión (Direccionamiento corporativo).  

• Objetivos de Gestión. 

• Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquía y Línea de comunicación.  

• Normas de Seguridad. 

• Matriz de Peligros. 

• Elementos de Protección Personal y Cuidados.  

• Accidente e Incidente. 

• Comité Paritario y Brigadas de Emergencia. 

• Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).  

• Matriz de Aspectos Ambientales. 

• Orden y Aseo.  

• Disposición de Residuos. 

• Programas de gestión ambiental y salud ocupacional. 

• Planillas de seguridad social. 

Adicionalmente, se aplica la Evaluación a la Inducción, Mediante el Examen de 

Conocimientos. 

Para el periodo Comprendido desde 1 al 12 de diciembre de 2021, Ingresaron al proyecto 

(23) trabajadores a los cuales se les realizo el respectivo proceso de inducción.  

La interventoría da revisión a las fichas de inducción y evaluación de inducción presentadas 

por parte del contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobación. (Ver Anexo 2. 

Inducción y evaluación inducción). 

 

A continuación, se relaciona el personal que ingreso durante el mes de diciembre: 

 

Tabla 35. Personal que ingreso en el mes de diciembre 
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No. EMPRESA 
APELLIDOS Y NOMBRES 

(COMPLETOS) 
CARGO 

FECHA DE 
INGRESO 

EXAMEN 
MEDICO 
OCUPA-
CIONAL 

SI NO 

1 CISANTANDER 
CARVAJAL CELY LUIS 
RAFAEL 

OPERADOR DE 
EXCAVADORA A 

1/12/2021 X  

2 CISANTANDER POLO SALAS JOSE DAVID 
OPERADOR 
FRESADORA A 

1/12/2021 X  

3 
BECA 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

QUIMBAYA PENAGOS 
RUBEN DARIO 

ENCARGADO 1/12/2021 X  

4 CISANTANDER 
SANCHEZ RODRIGUES 
GENRY ALEXANDER 

AYUDANTE C 1/12/2021 X  

5 
CP 
CONSTRUCCIONES 
S.A. 

BAUTISTA CABALLERO 
JONATHAN JADYR 

AUXILIAR DE 
INGENIERIA 

2/12/2021 X  

6 
BECA 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

JAIMES LIZCANO YEISON 
MAURICIO 

CONDUCTOR 
BUSETA Y TURBO 

2/12/2021 X  

7 CONCREMEX 
ARIZA TORRADO 
DIDDIER ALIC 

AUXILIAR DE 
PROYECTOS 

3/12/2021 X  

8 LATINCO 
SANCHEZ CARDENAS 
JIMMY ALEXANDER 

OPERADOR 
MOTONIVELADORA 

6/12/2021 X  

9 LATINCO 
OSORIO SANGUINO 
ERWIN AZAEL 

CADENERO I 6/12/2021 X  

10 
CONSORCIO ISLA 
CARIBE 

HERNANDEZ SILVA 
ALDEIRO RAFAEL 

ENCARGADO DE 
OBRA 

6/12/2021 X  

11 
CONSORCIO ISLA 
CARIBE 

RABADAN BELEÑO LUIS 
ALBERTO 

OPERADOR 
RETROEXCAVADO
RA 

6/12/2021 X  

12 
CONSORCIO ISLA 
CARIBE 

RAMIREZ CHAPARRO 
JOHAN 

OPERADOR 
TRITURADORA 

6/12/2021 X  

13 
PAVICONCRETOS 
S.A.S 

PERDOMO DEVIA NIRFO 
FARID 

OPERARIO 
FRESADORA 

6/12/2021 X  

14 
PAVICONCRETOS 
S.A.S 

MORA RODRIGUEZ 
LEONIDAS 

OPERARIO DE 
COMPACTADOR 

6/12/2021 X  

15 
PAVICONCRETOS 
S.A.S 

GARCIA GARZON VICTOR 
MANUEL 

OPERARIO DE 
COMPACTADOR 

6/12/2021 X  

16 
PAVICONCRETOS 
S.A.S 

CELIS SANCHEZ 
ANTONIO 

OPERARIO 
FINISHER 

6/12/2021 X  

17 CISANTANDER 
CASTELLANOS ROJAS 
FREDY YOHANNI 

CONDUCTOR 
VOLQUETA 

7/12/2021 X  

18 CISANTANDER ORTIZ MORENO EDGAR 
CONDUCTOR 
TURBO A 

7/12/2021 X  

19 LATINCO 
REVUELTAS GUTIERREZ 
OSCAR 

SOLDADOR B 7/12/2021 X  

20 LATINCO 
GONZALEZ MANCO 
SANTIAGO ANDRES 

OPERADOR 
MULTIPLE DE 
EXCAVACIONES 
SUBTERRANEAS 

7/12/2021 X  

21 LATINCO 
JIMENEZ TABORDA 
CARLOS MIGUEL 

ELECTRICISTA 
INDUSTRIAL C 

9/12/2021 X  
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22 
OBRAS CIVILES Y 
TRANSPORTES 
G.R. S.A.S 

MALDONADO ROJAS 
ELKIN YESBINT 

CONDUCTOR 
VOLQUETA AFE692 

10/12/2021 X  

23 
VIPI 
CONSTRUCCIONES 

ROZO DURAN DINAEL AYUDANTE 10/12/2021 X  

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Por parte de la interventoría se realizan inducción y evaluación de inducción durante el 

periodo del 1 al 15 de diciembre ha una persona, la cual ingreso el día 1 de diciembre del 

2021. 

 

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

El contratista manifiesta que, durante el periodo del 1 al 15 de diciembre, se realizó la 

entrega de elementos de protección personal a todo el personal que labora en los diferentes 

frentes de obra. 

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección 

personal. 

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones 

de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido 

a la inducción inicial, el trabajador procede a retirar su dotación y elementos de protección 

personal de acuerdo al cargo, que básicamente consiste en: 

• Camisa de dril y pantalón jeans 

• Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad 

• Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad) 

• Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos) 

• Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a 

la actividad. 

• Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente) 

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas 

reposiciones, las cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control 

entrega de equipo de protección personal, por cada trabajador que incluye datos como: 

nombre del trabajador, identificación, cargo, proyecto, fecha de entrega (día, mes y año), 

descripción del elemento de protección personal, firma del trabajador que recibe el 

elemento y firma de quien entrega el EPP. Se muestra relacionada en la siguiente tabla y 

el consolidado de los EPP Entregados durante este periodo.  
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Tabla 36. Consolidados EPP entregados contratista. 

No. 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

CANTIDAD 

12 diciembre 

2021 

OBSERVACIONES 

1 Guantes de vaqueta 40 
Personal administrativo y 

operativo  

2 Guantes tipo mecánico  24 
Personal administrativo y 

operativo  

3 Tapabocas desechable 50 
Personal administrativo y 

operativo  

4 Protector auditivo de inserción 12 
Personal administrativo y 

operativo  

5 Protector auditivo de copa 5 
Personal administrativo y 

operativo 

6 Mono gafas lente oscuro 25 
Personal administrativo y 

operativo  

7 Bota de caucho  6 
Personal administrativo y 

operativo 

8 Chaleco reflectivo  0 
Personal administrativo y 

operativo 

9 Mono gafas lente claro 5 
Personal administrativo y 

operativo  

10 Casco de seguridad 10 
Personal administrativo y 

operativo  

11 Mascarilla para soldador  1 
Personal administrativo y 

operativo 

12 Overol para sustancias químicas  4 Personal operativo  

13 Guantes de caucho  5 Personal operativo 

14 Chaleco de drill 2 
Personal administrativo y 

operativo 

15 Barbuquejo para casco 0 Personal operativo 

16 Capuchón en drill para sol 5 Personal operativo 

17 Impermeable dos piezas 10 
Personal administrativo y 

operativo  

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 
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El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal 

(EPP), los cuales se pueden ver en el Anexo 3. Entrega de EPP contratista, de igual forma 

en campo se da revisión al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los mismos. 

 

CHARLAS DE SEGURIDAD 

 

El contratista durante la ejecución de las actividades propias del contrato, se sensibilizó al 

personal en temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las 

charlas diarias de cinco minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el 

cumplimiento de las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa 

a diario diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el 

cumplimiento de la labor, para así garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, 

seguridad y ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la 

productividad y el desempeño de los trabajadores. En total se ejecutaron nueve (9) charlas 

de seguridad como se muestra en la Tabla, se presenta el consolidado de charlas de 

seguridad realizadas a los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 1 al 12 de 

diciembre de 2021. Los temas de seguridad y salud en el trabajo fueron: 

 

Tabla 37. Consolidadas charlas de seguridad 

NO. FECHA TEMA ASISTENTES 
DURACION 

EN MIN 

TOTAL, 

DE 

HORAS 

CAP 

1 1/12/2021 Explosiones. 197 10 0,17 

2 2/12/2021 
El alcohol y el COVID-19 – Lo 

que debe saber. 
177 10 0,17 

3 3/12/2021 Efecto del cigarrillo en la salud 188 10 0,17 

4 4/12/2021 Control y manejo del ruido 138 10 0,17 

5 6/12/2021 
Comité de convivencia laboral, 

sus integrantes y funciones. 
190 10 0,17 

6 7/12/2021 
Cuidados y medidas durante 

las fiestas de fin de año. 
166 10 0,17 

7 8/12/2021 
Seguridad vial – Peatones y 

Conductores. 
13 10 0,17 

8 9/12/2021 
Posible cuarto pico COVID-19 

en Colombia. 
140 10 0,17 

9 10/12/2021 

Conoce los cinco componentes 

de la buena salud: nutrición, 

chequeos médicos, relajación, 

sueño y ejercicio. 

163 10 0,17 

Total 1372 80 1,36 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 
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La interventoría realiza la revisión diaria en campo y mediante las listas de asistencia 

remitida por parte del contratista donde se evidencia la ejecución de las capacitaciones 

relacionadas anteriormente. (Ver Anexo 4. Charlas de Seguridad) 

 

CAPACITACIONES 

Para este periodo se realizaron (235) capacitaciones de inducción al personal del proyecto, 

enfocado en temas como peligros y riesgos del cargo, seguridad vial, COPASST, plan de 

emergencia y protocolo de bioseguridad y una (1) capacitación virtual para los miembros 

del Comité de Convivencia Laboral. 

 

Tabla 38. Consolidado capacitaciones 

FECHA TEMA ASISTENTES 
DURACIÓN 

EN MIN 

TOTAL, DE 

HORAS CAP 

01/12/2021 Inducción SST 4 120 2,0 

2/11/2021 Inducción SST 2 120 2,0 

03/12/2021 Inducción SST 1 120 2,0 

06/12/2021 Inducción SST 5 120 2,0 

07/12/2021 Inducción SST 4 120 2,0 

09/12/2021 Inducción SST 1 120 2,0 

10/12/2021 Inducción SST 6 120 2,0 

TOTALES 23 840 14 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría dando revisión a los anexos de las capacitaciones realizadas durante el 

periodo comprendido del 1 al 15 de diciembre, encuentra que están las evidencias de las 

listas de asistencia de las capacitaciones relacionadas en la tabla 7, las cuales se 

encuentran completas. (Ver Anexo 5. Capacitaciones). 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Tabla 39. Consolidado inspecciones de seguridad 

No. FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

1 10/12/2021 
INSPECCIÓN BOTIQUÍN DE PRIMEROS 

AUXILIOS 
1  

2 10/12/2021 INSPECCIÓN DE EXTINTORES 1  

3 10/12/2021 INSPECCIÓN DE CAMILLA 1  

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 
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La interventoría dando revisión en campo a las inspecciones que se realizan por parte del 

contratista las cuales se evidencian en la relación de la Tabla 8 y de igual forma coinciden 

con el anexo de las inspecciones realizadas durante el periodo comprendido del 1 al 15 de 

diciembre. (Ver Anexo 6. Inspecciones de seguridad). 

 

INGRESO DE MAQUINARIA 

Tabla 40. Consolidado de ingreso de vehículos y maquinaria 

ITEM VEHÍCULO Y/O EQUIPO CÓDIGO Y/O PLACA 
FECHA DE 

INGRESO 
 

1 EXCAVADORA R75 3/12/2021  

2 TRITURADORA/CLASIFICADORA S130 3D-PA-L22 3/12/2021  

3 CARGADOR 
SN:HHKHLKO5CL0001

078 
3/12/2021  

4 VOLQUETA SENCILLA AFE 692 10/12/2021  

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría en revisión al anexo de la documentación de la maquinaria que ingreso en 

el periodod del 1 al 15 de diciembre del 2021, se encuentra que cada uno de los equipos 

cuenta con los seguros y permisos de operación según corresponda, de igual forma en 

campo se verifica que la maquinaria que se encuentre adelantando actividades, este dentro 

de la relación y la documentación que tiene la interventoría. (Ver Anexo 7. Documentos 

maquinaria y equipos). 

 

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA 

 

El contratista evidencia que por temas de COVID-19 se tiene suspendidas la actividad de 

realización de alcoholimetrías de aire expirado por la organización ya que representa un 

riesgo inminente de contagio de COVID-19 al realizar esta actividad, motivo por el cual la 

organización la suspendió. 

 

La interventoría da aprobación a la medida tomada por el contratista respecto a las pruebas 

de alcoholimetría, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 666 de 2020 la 

cual entabla el protocolo general de Bioseguridad para mitigar la propagación del virus. 

 

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 

Tabla 41. Consolidado de análisis de trabajo seguro 
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FECHA 
 

CANTIDAD ACTIVIDAD 

29 noviembre al 5 de diciembre de 2021 

29 noviembre al 5 de diciembre de 2021 

6 al 12 de diciembre de 2021  

1 

1 

1 

ATS Construcción gaviones    

29 noviembre al 5 de diciembre de 2021 

6 al 12 de diciembre de 2021  

1 

1 
ATS Instalación de filtro   

29 noviembre al 5 de diciembre de 2021 

6 al 12 de diciembre de 2021 

3 

3 
ATS Regulación de trafico 

29 noviembre al 5 de diciembre de 2021 

6 al 12 de diciembre de 2021 

1 

1 

ATS Lleno y compactación de 

material 

29 noviembre al 5 de diciembre de 2021 

6 al 12 de diciembre de 2021 

1 

1 
ATS tanqueo de combustible 

29 noviembre al 5 de diciembre de 2021 

6 al 12 de diciembre de 2021 

2 

2 
ATS de topografía  

29 noviembre al 5 de diciembre de 2021 

6 al 12 de diciembre de 2021 

1 

1 
ATS reciclado de material 

29 noviembre al 5 de diciembre de 2021 

6 al 12 de diciembre de 2021 

1 

1 

ATS cargue, transporte y 

descargue de materiales. 

29 noviembre al 5 de diciembre de 2021 

6 al 12 de diciembre de 2021 

1 

1 
ATS Transporte de personal. 

29 noviembre al 5 de diciembre de 2021 

6 al 12 de diciembre de 2021 

1 

1 

ATS Aplicación de mezcla 

asfáltica  

29 noviembre al 5 de diciembre de 2021 

6 al 12 de diciembre de 2021 

1 

1 
ATS Instalación de MR 

29 noviembre al 5 de diciembre de 2021 

6 al 12 de diciembre de 2021 

1 

1 

ATS Construcción cunetas y 

alcantarillas 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría realiza revisión a los formatos de análisis de trabajo seguro, donde se 

evidencian los procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada 

una de las actividades relacionadas en la tabla 10, además del personal y el encargado de 

la elaboración del ATS (Ver Anexo 8. Análisis de trabajo seguro). 

 

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES 

Tabla 42. Permisos de trabajo especiales 

ITEM PERMISO FECHA CANTIDAD 

1 Alturas 
Al 12 de diciembre no se realizó esta 

actividad critica 
N/A 

2 
Izaje de 

cargas 

Al 12 de diciembre no se realizó esta 

actividad critica 
N/A 

3 Calor 
Al 12 de diciembre se realizó esta 

actividad critica 
1 
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4 Eléctricos 
Al 12 de diciembre no se realizó esta 

actividad critica 
N/A 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

Durante el periodo del 1 al 15 de diciembre del 2021 se adelantó un permiso de trabajo 

especial en alturas. 

INSPECCIONES PREOPERACIONALES 

Tabla 43. Inspecciones Preoperacionales 

No. FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

1 01/12/2021 al 12/12/2021 Inspección de maquinaria  Diariamente  

2 01/12/2021 al 12/12/2021 Inspección vehículos Diariamente  

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

La interventoría realiza el seguimiento a la implementación de los formatos 

preoperacionales en los frentes de obra antes de iniciar actividades, por lo que s ele solicita 

al contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria existente y que se encuentra 

vinculada al proyecto. 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la empresa, que busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas, objetivos concretos, 

sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. 

 

La Resolución 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de 

dos (2) representantes por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los 

empleados cada uno con su respectivo suplente para el proyecto en ejecución. 

 

Durante el periodo del presente informe, no se realizó la reunión mensual del mes de 

diciembre de 2021 porque está programada para el 22 de diciembre de 2021 según 

convocatoria de los miembros del COPASST.  

 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

En el periodo comprendido entre el 1 al 12 de diciembre de 2021, no se presentaron 

accidentes de trabajo en el consorcio ISLA Santander.  

 

Ilustración 4. Tasa de accidentalidad 
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Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER 

Descripción: A 12 de diciembre el índice de accidentalidad es de 0 por cada 100 empleados 

en el proyecto. 

 

Ilustración 5. Índice de accidentalidad 

 
Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER 

 

Descripción: A 12 de diciembre el índice de frecuencia es de 0 por cada 100 empleados en 

el proyecto. 
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Tabla 44. Relación mensual Accidentes de Trabajo. 
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CONSORCIO 
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0 
La eficiencia 

del SG-SST 

se evidencia 

con la 

tendencia a la 

disminución 

de días de 

ausentismo 

por causa de 

accidentes 

laborales 

0 15 0,0 N/A 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores que 

laboraron en el 

mes, se 

perdieron 0 días 

por accidente de 

trabajo 

Seguir fortaleciendo 

el desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes áreas 

de trabajo 

M
A

R
 

0 0 52 0,0 N/A 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores que 

laboraron en el 

mes, se 

perdieron 0 días 

por accidente de 

trabajo 

Seguir fortaleciendo 

el desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes áreas 

de trabajo 

A
B

R
 

0  0 55 0,0 N/A 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores que 

laboraron en el 

mes, se 

perdieron 0 días 

por accidente de 

trabajo 

Seguir fortaleciendo 

el desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes áreas 

de trabajo 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 10 
PERIODO: DICIEMBRE 01 A 31 DE 2021 

Página 83 de 93 
 

 

M
A

Y
 

1  30 90 0,33 

Mecánico 

(Manejo 

de 

herramient

as y 

materiales)

. 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores que 

laboraron en el 

mes, se 

perdieron 33,3 

días por 

accidente de 

trabajo 

Seguir fortaleciendo 

el desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes áreas 

de trabajo 

J
U

N
 

3  8 118 0,06 

Mecánico 

(Manejo 

de 

herramient

as y 

materiales)

. 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores que 

laboraron en el 

mes, se 

perdieron 6,77 

días por 

accidente de 

trabajo 

Seguir fortaleciendo 

el desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes áreas 

de trabajo 

J
U

L
 

0  0 160 0,0 N/A 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores que 

laboraron en el 

mes, se 

perdieron 0 días 

por accidente de 

trabajo 

Seguir fortaleciendo 

el desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes áreas 

de trabajo 

A
G

O
S

 

0  0 190 0,0 N/A 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores que 

laboraron en el 

mes, se 

perdieron 0 días 

por accidente de 

trabajo 

Seguir fortaleciendo 

el desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes áreas 

de trabajo 
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T

 

2  9 315 0,028 

Locativo 

(tránsito 

por áreas 

de 

trabajo). 

Biomecáni

co 

(levantami

ento de 

cargas.) 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores que 

laboraron en el 

mes, se 

perdieron 2,85 

días por 

accidente de 

trabajo 

Seguir fortaleciendo 

el desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes áreas 

de trabajo 

O
C

T
 

0  0 417 0,0 N/A 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores que 

laboraron en el 

mes, se 

perdieron 0 días 

por accidente de 

trabajo 

Seguir fortaleciendo 

el desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes áreas 

de trabajo 

N
O

V
 

2  19 44512 0,042 

Mecanico 

(manejo 

de 

herramient

as y 

materiales)

. 

 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores que 

laboraron en el 

mes, se 

perdieron 2,85 

días por 

accidente de 

trabajo 

Seguir fortaleciendo 

el desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes áreas 

de trabajo 

1
2
/1

2
/2

0
2
1

 

0  0 447 0,0 N/A 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores que 

laboraron en el 

mes, se 

perdieron 0 días 

por accidente de 

trabajo 

Seguir fortaleciendo 

el desarrollo de las 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud y 

accidentalidad en 

las diferentes áreas 

de trabajo 

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER 

 

Ilustración 6. Índice de Severidad 
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Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER 

 

Descripción: en el mes de diciembre por cada 100 empleados en el proyecto se pierden 19 

días por accidente de trabajo.  

 

INCIDENTES DE TRABAJO 

En el periodo correspondiente del 1 al 12 de diciembre de 2021, No se reportaron incidentes 

de trabajo. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

En el periodo correspondiente del 1 al 12 de diciembre de 2021, No se reportaron 

accidentes de tránsito. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

En el periodo correspondiente al mes de noviembre y al periodo del 1 al 12 de diciembre 

del 2021 se realizó el pago de seguridad social a todos los trabajadores vinculados al 

consorcio ISLA Santander, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. (Ver Anexo 

9. Seguridad Social) 

 

PREVENCIÓN DE COVID-19 

 

Este item puede ser verificado en el informe del periodo comprendido del 1 al 15 de 

diciembre del 2021 del seguimiento al cumplimiento dela implementación del protocolo de 

bioseguridad, de igual forma en el Anexo 12 se pueden verificar los formatos con el 

seguimiento a síntomas y entrega de elementos de bioseguridad a diario. 

 

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS 
 

En el periodo comprendido entre el 01 de diciembre y el 31 de diciembre se emiten los 
siguientes conceptos: 
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• El día 2 de diciembre el Ingeniero David Tamayo, emite concepto sobre los siguientes 

asuntos: 

o Asunto: Respuesta a oficio 2021-447-IDP-3511 - Informe hidráulico del 
sector del páramo del Almorzadero. 

o  

• El día 4 de diciembre el Ingeniero Fabián Tafur, emite concepto sobre los siguientes 

asuntos: 

o Asunto: Respuesta a oficio 2021-447-IDP-3463 - Diseño Geométrico 
tramos PR 75 al PR 79 y PR 85 al PR 97 de la Ruta 5504 

 

• El día 4 de diciembre los Ingenieros Santiago Páez y Francisco Montes, emite 

concepto sobre los siguientes asuntos: 

 

o Asunto: Ensayo de placas realizado en el PR 98+000 al PR 99+000. 

 

• El día 10 de diciembre los Ingenieros Santiago Páez y Francisco Montes, emite 

concepto sobre los siguientes asuntos: 

 

o Asunto: Respuesta al comunicado 2021-447-IDP- 3518. DISEÑO DE 
PAVIMENTO Ruta 5504 Tramo PR 75+550 - PR 98+679 

 

• El día 13 de diciembre los Ingenieros Santiago Páez y Francisco Montes, emite 

concepto sobre los siguientes asuntos: 

 

o Asunto: Respuesta al comunicado 2021-447-IDP- 3409. Actualización 
informe diseño de pavimentos para el mantenimiento profundo del 
tramo PR 27+000 al PR 50+000 de la Ruta 5503. 

 

• El día 15 de diciembre el Ingeniero Fabián Tafur, emite concepto sobre los 

siguientes asuntos: 

 

o Asunto: Actualización de diseño geométrico del PR 97 a PR 98 de la 
Ruta 5504. 

 

• El día 17 de diciembre los Ingenieros Santiago Páez y Francisco Montes, emite 

concepto sobre los siguientes asuntos: 

 

o Asunto: Respuesta al comunicado 2021-447-IDP- 3518. DISEÑO DE 
PAVIMENTO Ruta 5504 Tramo PR 75+550 - PR 98+679. 
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5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 

Tabla 45. Programa Anual de Caja- PAC. 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total 

Saldo Registro 
Presupuestal No. 

237021 del 
11/03/2021 

Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado 

Saldo del 
Contrato 

1 DEL 17 AL 31 
DE MARZO 

DE 2021 
$ 41.602.004 $ 7.904.381 $ 49.506.385 $ 7.150.335.107 $ 49.506.385 $ 7.150.335.107 

2 DEL 1 AL 30 
DE ABRIL DE 

2021 
$ 130.431.900 $ 24.782.061 $ 155.213.961 $ 6.995.121.146 $ 204.720.346 $ 6.995.121.146 

3 DEL 1 AL 31 
DE MAYO DE 

2021 
$ 129.147.820 $ 24.538.086 $ 153.685.906 $ 6.841.435.240 $ 358.406.252 $ 6.841.435.240 

4 DEL 1 AL 30 
DE JUNIO DE 

2022 
$ 155.822.740 $ 29.606.321 $ 185.429.061 $ 6.656.006.179 $ 543.835.313 $ 6.656.006.179 

5 DEL 1  AL 31 
DE JULIO DE 

2021 
$ 167.422.800 $ 31.810.332 $ 199.233.132 $ 6.456.773.047 $ 743.068.445 $ 6.456.773.047 

6 DEL 1  AL 31 
DE AGOSTO 

DE 2021 
 $ 168.787.340   $ 32.069.595  $ 200.856.935  $ 6.261.232.389   $ 938.609.103  $ 6.261.232.389  

7 DEL 1  AL 30 
DE 

SEPTIEMBRE 
DE 2021 

$ 160.040.520 $30.407.699 
$ 190.448.219 

 
$ 2.214.391.496  

 
$ 1.129.093.831 

 
$ 6.070.747.661  

 

8 DEL 1  AL 31 
DE 

OCTUBRE 
DE 2022 

$ 163.920.160 
$ 31.144.830  

 
$ 195.064.990  

 
$ 2.019.326.506  

 
$ 1.324.158.821  

 
$ 5.875.682.671  

 

9 DEL 1  AL 30 
DE 

NOVIEMBRE 
DE 2021  

 $ 174.172.160  $ 33.092.710   $ 207.264.870  $ 1.812.061.636 $ 1.531.423.691 $ 5.668.417.801 

10 

DEL 1  AL 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE 2021 

$200.645.160 $38.122.580 $238.767.740 $1.573.293.896 $1.770.191.431 $5.429.663.170 

TOTALES $1.487.555.824 $282.635.607 $1.770.191.431 $1.573.293.896 $1.770.191.431 $5.429.663.170 
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6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el ANEXO MINFRA-MN-IN-15 -FR 5 EQUIPO DE INTERVENTORÍA se encuentra la 

información concerniente al equipo utilizado para desarrollar la Interventoría de este 

proyecto. 

 

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR-7 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE 

INTERVENTORÍA se encuentra diligenciada toda la información concerniente al grupo de 

trabajo compuesto para la realización de la Interventoría para este proyecto. 

 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

Presentada en el ANEXO. MINFRA-MN-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 

6.4 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE 

INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR-13 CONTROL APORTES SEGURIDAD 

SOCIAL INTERVENTORÍA. 

 

6.5 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR-16 el SEGUIMIENTO GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.6 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR-18  SEGUIMIENTO AL PLAN DE 

CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
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6.7 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

Se anexa formatos diligenciados MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y MINFRA-MN-IN-3-FR-2. 
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA.
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Tanto Interventoría como el Contratista, de forma conjunta realizaron revisión de los 

diferentes Apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los 

lineamientos a seguir desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a 

acuerdos procedimentales que faciliten la recopilación y compilación de datos para 

llevar a feliz término las respectivas gestiones. 

 

• El Contratista para el presente periodo, no cumplió con la inversión del programa de 

obra, presentando un atraso en la inversión equivalente al 21,91% del programado. 

Interventoría oficiará al Contratista, para que tome las medidas necesarias con el fin 

cumplir con la inversión; y dará aviso al Instituto Nacional de Vías sobre el particular. 

De ser necesario el Contratista deberá presentar un plan de contingencia que describa 

los métodos que permitan cumplir con la inversión para el siguiente periodo de 

diciembre del 2021. 

 

• El Contratista prosigue con el mantenimiento periódico en la Ruta 5503, comprende 

Duitama – Covarachía (Puente La Palmera), se realiza parcheo y bacheo en los 

siguientes tramos viales: PR 0+0010 a PR 0+0280 y PR 16+0750 a PR 16+0890.  

 

• El consorcio contratista concluye con la construcción de bermas cuneta en Ruta 5503 

entre PR 3+0150 a PR 4+0000 en costado derecho de la vía e inicia con la construcción 

de las mismas en costado izquierdo de la vía PR 3+0250 a PR 3+0590. 

 

• El contratista isla Santander avanza con la intervención profunda para el tramo 

comprendido entre Belén y La Capilla, entre PR 27+500 a PR 50+250, con actividades 

de suministro, extendida y compactación de MDC-19 entre PR 27+0500 a PR 27+0740 

y entre PR 40+0600 a PR 41+0360 con actividades de reciclado de pavimento asfaltico 

y transporte, suministro y compactación de MDC-19. 

 

• Se recomienda al contratista llevar un mejor de orden en los frentes de obra. 

 

• Para el periodo del presente informe en la ruta 5503 se generaron 712 metros cúbicos 

sueltos de fresado, los cuales fueron dispuestos en los sitios de disposición temporal 

ubicados en los Municipios de Duitama y Santa Rosa de Viterbo. 

 

• En las actividades de bacheo y parcheo, que se llevaron a cabo en la ruta 5503 se aplicó 

mezcla asfáltica MDC--19, para un total de 1341 metros cúbicos. 

 

• Interventoría hace el respectivo acompañamiento y seguimiento de los procesos 

administrativos y constructivos tanto para la construcción de pavimento rígido y 
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pavimento flexible como de las actividades de mantenimiento rutinario de pavimentos 

flexibles para lo cual presenta las sugerencias y observaciones para la mejora del 

proceso según Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Manual de 

Mantenimiento de Carreteras. 

 

• Se realizan actividades de construcción de pavimento en concreto hidráulico en el PR 

75+530 al PR 76+202, en las cuales se realizan diferentes observaciones por medio de 

comunicados y anotaciones en bitácora de obra se dejan tramos en observación las 

cuales no están recibidos por Interventoría hasta que se subsanen las observaciones. 

 

• Se requiere al Contratista el inicio de los puntos críticos programados para ejecución 

dentro del plan de obra aprobado por el instituto nacional de vías y la Interventoría. 

 

• El consorcio constructor avanza en la instalación de capas granulares sub base en el 

PR 82+000 a mayores. 

 

• Se requiere al Contratista realizar actividades de mantenimiento en el sector El Páramo 

tramo comprendido entre los PR 88+000 al PR 92+000, ya que por su deterioro no 

garantiza la seguridad y transitabilidad de la vía. 

 

• Se realizan observaciones a los precios no previstos presentados las cuales el 

Contratista debe subsanar. 

 

• Se realizan actividades de construcción de pavimento en flexible en el PR 76+636 a 

mayores, en las cuales se realizan diferentes observaciones por medio de comunicados 

y anotaciones en bitácora de obra se dejan tramos en observación las cuales no están 

recibidos por Interventoría hasta que se subsanen las observaciones. 

 

• El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como 

cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo. 

 

• El contratista a diario realiza las charlas de seguridad de 5 minutos en cada uno de los 

frentes de obra. 

 

• Se le recomienda al contratista dar cumplimiento a los lineamientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo en cada uno de los frentes, antes de iniciar actividades. 

 

• El contratista realiza la entrega de la documentación del personal que ingreso dando 

cumplimiento a lo pactado al inicio del proyecto. 
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• Para el periodo del 1 al 15 de diciembre ingresaron 23 veintitrés trabajadores entre los 

que se encuentran personal administrativos, operativos, operadores y terceros. 

 

• Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de protección personal a 

los trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra, 

capacitarlos sobre la importancia del uso de los mismos. 

 

• Para el periodo del 1 al 15 de diciembre el contratista adelantó un permiso especial para 

trabajo en calor. 

 

• Para el periodo del 1 al 15 de diciembre no se presentaron accidentes de trabajo en las 

actividades contractivas del proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 10 
PERIODO: DICIEMBRE 01 A 31 DE 2021 

Página 93 de 93 
 

 

 

8 ANEXOS 
 

 


