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I. Datos Generales del Contrato 
 

1. Denominación del 
contrato 

Informe 
No.:  

15 
Periodo:  

11 de Julio de 2022 a 10 de Agosto de 2022 

Contrato No.: CD-12-2020-2435 

Nombre del supervisor: RAFAEL LAFONT DE SALES 

2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
 Prestación de 
servicios      

Obra   Consultoría Suministro 
Otro: Contrato 
Interadministrativo 

Nombre del contratista: 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 
REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A. 

No. de identificación del 
contratista: 

NIT. 800.091.140-4 

Objeto del contrato: 

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-
TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE 
LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

Plazo:  Hasta el 30 de Abril de 2023 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

202101615 de 11/05/2021 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

202104095 de 11/05/2021 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

11/05/2021 
Fecha de 

suspensión  
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de reinicio 
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
30/04/2023   

                Prorroga No. 1 15/12/2021   

                Prorroga No. 2 22/06/2022   
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3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora 
No. de 
póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-

yyyy) 

Calidad del servicio: 
SEGUROS DEL 

ESTADO 

85-44-
101108315 – 

ANEXO 6 

11/05/2021 31/08/2023 

Cumplimiento: 
SEGUROS DEL 

ESTADO 

85-44-
101108315 – 

ANEXO 6 

11/05/2021 31/08/2023 

Salarios y prestaciones: 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
85-44-

101108315 – 
ANEXO 6 

11/05/2021 30/04/2026 

Responsabilidad civil 
extracontractual: 

SEGUROS DEL 
ESTADO 

85-40-
101047120 – 

ANEXO 6 

11/05/2021 30/04/2023 

Otros:       

Nota (*): Póliza actualizada conforme a la prorroga No. 2  
(*) La vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza 

4. Ejecución del contrato  
 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): $124.465.686.891,00 

Adición No. 1 $ 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor total del contrato: $124.465.686.891,00 

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): $ 

Porcentaje del anticipo: $ $ 

Porcentaje del pago 
anticipado: 

$ $ 

Valor ejecutado del contrato (1): $ 16.885.056.885,92 

Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato): $ 107.580.630.005,08 
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(1) Valor Actas suscritas del Contrato a la fecha de corte del presente informe: 

 
 
II. Aspectos administrativos:  
 
1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del 
contrato.  
 

 ECOPARQUE UF1:  
o Se tiene un porcentaje de obra ejecutada del 25% hasta la fecha con un 

retraso del 22%, teniendo en cuenta la programación de actividades con 
fecha de terminación del 30 de abril de 2023.  
El atraso se debe a que la Agencia Nacional de Infraestructura no ha 
emitido el permiso de intervención1 en la zona de carretera, aledaña a la 
berma de la Circunvalar de La Prosperidad. Las intervenciones 
corresponden a las obras de los carriles de empalme con la vía, bahía, 
cicloruta y parqueadero. 

 
 TREN TURÍSTICO  

o Se tiene un porcentaje de obra ejecutada del 12% hasta la fecha con un 
retraso del 19%, teniendo en cuenta la programación de actividades con 
fecha de terminación del 30 de abril de 2023.  

 
 
• En el cumplimiento a la cláusula segunda-ALCANCE DEL OBJETO, se encuentran en 
ejecución los siguientes contratos: 
 

- Contrato EDU-561-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR 
EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 

                                                 
1 Trámite de suscripción de un convenio entre el Distrito de Barranquilla a través de la Secretaría General y la 

ANI. Documento que se encuentra en proceso de revisión técnica y jurídica por parte de la ANI. 
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MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA” 
o Fecha de suscripción del contrato EDU-561-2021: 21 de julio de 2021 
o Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 
o Prorroga No. 1: 20/12/2021, 6 meses. 
o Prorroga No. 2: 23/06/2022, 10 meses 
o Fecha de terminación: 30 de abril de 2023 

 

- Contrato EDU-566-2021 “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Fecha de suscripción del contrato EDU-566-2021: 23 de julio de 2021 
o Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 
o Prorroga No. 1: 20/12/2021, 6 meses. 
o Prorroga No. 2: 23/06/2022. 10 meses. 
o Fecha de terminación: 30 de abril de 2023 

 

- Contrato EDU-783-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL 
EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Fecha de suscripción del contrato EDU-783-2021: 25 de octubre de 2021 
o Fecha de inicio: 29 de noviembre de 2021. 
o Prorroga No. 1: 20/12/2021, 6 meses. 
o Prorroga No. 2: 24/06/2022. 10 meses. 
o Fecha de terminación: 30 de abril de 2023 

 

- Contrato EDU-784-2021 “INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Fecha de suscripción del contrato EDU-784-2021: 25 de octubre de 2021 
o Fecha de inicio: 29 de noviembre de 2021 
o Prorroga No. 1: 20/12/2021, 6 meses. 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017 

 

FORMATO DE INFORME MENSUALES DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
                            

Versión: 1 
Fecha Aprobación:30/09/2021 

 

 
 

o Prorroga No. 2: 24/06/2022. 10 meses. 
o Fecha de terminación: 30 de abril de 2023 

 
2. Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas en los contratos 
derivados, discriminado por semanas.  
 

 ECOPARQUE UF1 
 
 
SEMANA 1 (11/07/2022 - 18/07/2022) 
 

• Se continua con el hincado de pilotes en el frente de tierra en módulo 36 y se 
comenzó el hincado en el módulo 34 pasarela de 1.5 m, completando 30 
pilotes hincado durante la semana, para un acumulado de 450 pilotes 
hincados.  

 

 
Hincado módulo 34. 
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Hincado módulo 36. 

 

• En el frente de agua, se finalizó el hincado de pilotes con el módulo 11, 
llegando a hincar 3 pilotes durante la semana, para un total de 639 pilotes 
hincados.  

 

 
Hincado módulo 11. 
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• Se inició la actividad de instalación del piso en deck en el frente de agua (Módulo 
1, 2 y 3). 
 

 
Corte de pilotes Estación III. 

 

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 22.00% en comparación 
al porcentaje de obra programado del 41.00%, teniendo así un retraso del 19.00%.  
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SEMANA 2 (19/07/2022 – 25/07/2022) 
 

• Se inició el hincado de pilotes en el módulo 35 y 37 (Gradería) en el cual se 
lograron 46 pilotes hincados durante la semana, logrando terminar la pasarela de 
1.5 m, para un total de 496 pilotes.  
 

 
Hincado módulo 37. 

 
Hincado módulo 35. 
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• Se continuo con la actividad de instalación de vigas laminadas y viguetas en el 
frente de tierra (Estación III). 

 
Instalación de vigas laminadas Estación III. 

 

 
Instalación de viguetas Estación III. 
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• Se continúa la actividad de instalación de riostras en el frente de tierra (Módulo 
17). 

 

 
Instalación de riostras módulo 17. 

 

• Se continúan las actividades de instalación de piso en deck en el frente de agua 
(módulo 3). 

 

 
Instalación de deck módulo 3. 
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SEMANA 3 (25/07/2022 – 4/08/2022) 
 

• Durante la semana en el frente de tierra se inició el hincado de los pilotes del 
módulo 38 y 39 logrando durante la semana 35 pilotes hincados, para un total 
acumulado de 531 pilotes hincados. 

 
Hincado de pilotes estación la playita. 
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• Se continúan las actividades de instalación de riostras en el frente de tierra 
(Módulo 18). 

 
Instalación de riostras módulo 18. 

 

• Se continúa la actividad de instalación de viguetas en el frente de tierra (Estación 
III). 

 
Instalación de viguetas Estación III. 
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. 
SEMANA 4 (4/08/2022 – 10/08/2022) 
 

• Durante la semana en el frente de tierra continuo el hincado de pilotes en los 
módulos 36, 39 y 40, logrando durante la semana 32 pilotes hincados, para un 
total acumulado de 563 pilotes hincados. 
 

 
 

• Se continúan la instalación de vigas laminadas en el frente de tierra (Estación III). 

 
Instalación de vigas laminadas Estación III. 

 

• Se continúa la actividad de vigas laminadas en el frente de agua (Modulo 10). 
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Vigas laminadas frente de agua. 

 

• Se continúan las actividades de instalación de piso en deck en el frente de agua. 

 
Instalación de deck. 
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 TREN TURISTICO  
 
SEMANA 1 (11/07/2022 - 18/07/2022) 

• Se continúan con las actividades de excavación para la instalación de tubería 
PEAD de conducción de acueducto de 110 m y llenos con arenilla y material 
seleccionado entre las abscisas km 0+850 hasta km 1+000. 

 
Instalación tubería PEAD. 

• Se terminaron las actividades de confirmación, compactación y ceriado de base 
granular en los parqueaderos de la Estación Las Flores. 

• Continúan las actividades de cargue y botada de material proveniente de las 
excavaciones en la zona del parqueadero. 
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Cargue de materia RCD. 

• Se iniciaron las actividades de instalación de bordillo en concreto prefabricado de 
0.35x0.20x0.80 en el parqueadero. 

 
Instalación de bordillo 
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• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 10% en comparación al 
porcentaje de obra programado del 15%, teniendo así un retraso del 5% 

 
SEMANA 2 (18/07/2022 – 25/07/2022) 

• Continúan las actividades de excavación para la instalación de tubería PEAD de 
conducción de acueducto de 110mm. Y llenos con arenilla y material seleccionado 
proveniente de las excavaciones en la línea del Tajamar entre abscisas Km 0 +550 
hasta Km 1+800. 

 
Instalación PEAD. 

• Se continúan con la instalación de bordillo en concreto prefabricado de 0.35 X 0.20 
X 0.80 en parqueaderos de la Estación Las Flores. 

 
instalación de bordillo. 
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• Comenzaron las actividades de excavación, figuración y colocación de acero de 
refuerzo y solado para cárcamo de desagües de aguas lluvias en el parqueadero. 

 
Excavación. 

 

 
Acero figurado. 
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Vaciado de concreto para cárcamo 

 
SEMANA 3 (25/07/2022 – 4/08/2022) 

• Continúan las actividades de excavación para la instalación de tubería PEAD de 
conducción de acueducto de 110mm. Y llenos con arenilla y material seleccionado 
proveniente de las excavaciones en la línea del Tajamar entre abscisas Km 0 +400 
hasta Km 0+550. 

 
Excavación e instalación tubería PEAD. 
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• Se continúan con la instalación de bordillo en concreto prefabricado de 0.35 X 0.20 
X 0.80 en parqueaderos de la Estación Las Flores. 

 
Instalación de Bordillo 

• Se realizó el vaciado en concreto de 4.000 PSI. Para muros laterales y losa de 
fondo en cárcamo de desagües de aguas lluvias en la zona de parqueaderos, 
sectores Suroccidental, Occidental y Central. 

 
Suministro para pedraplén. 
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SEMANA 4 (4/06/2022 – 10/06/2022) 

• Se continúan con la instalación de bordillo en concreto prefabricado de 0.35 X 0.20 
X 0.80 en parqueaderos de la Estación Las Flores. 

 
Instalación de bordillos. 

• Continua el vaciado en concreto de 4.000 PSI. Para muros laterales de cárcamo 
de desagües de aguas lluvias en la zona de parqueaderos, sectores Suroccidental, 
Occidental y Central. 

 
Vaciado de concreto. 
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• Iniciación de excavaciones e instalación de tuberías de alcantarillado de aguas 
lluvias (6" y 8") en parqueadero y de aguas residuales (4") de la Estación hacia 
tanque EBAR. 

 
Tuberías sanitarias de aguas lluvias. 

 
3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)  

 No aplica en contrato de gerencia. (Ver DESEMPEÑO AMBIENTAL, SOCIAL Y 
SST) 

 
4. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique)  

 No aplica en contrato de gerencia. Sin embargo, se relacionan las reuniones 
realizadas en los contratos derivados. (Ver DESEMPEÑO AMBIENTAL, SOCIAL Y 
SST) 

 
5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)  

 Se suscribió acta de comité No. 15 de Gerencia y Coordinación. 
  
6. Control del personal del contratista y del interventor. (En los casos que aplique)  
      El contratista en el periodo correspondiente ha adelantado la subcontratación  
  

Cargo Integrante  

Gerente de Proyecto  

 

Álvaro Fernández 
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Profesional de Control Presupuestal y 

Programación  

 

Libardo Estrada 

Abogado Especialista en contratación John Bilbao 

Ingeniero Civil/Arquitecto (Supervisor 

Técnico) 

Diego Rada 

Coordinador Social  

 

María del Carmen Argumedo  

Profesional social Érica Beltrán 

Profesional Supervisor 1 Laura Movilla 

Profesional Supervisor 1 Marla Mendoza 

 
 
7. Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO. (En los 

casos que aplique)  
 No aplica. 

 
8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el 

período. (En los casos que aplique)  
 No aplica. 

 
9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En los 

casos que aplique)  
 No aplica 

  
III. Aspectos técnicos:  
 
1. Planos récord entregados por el contratista. (En los casos que aplique)  

 No aplica.  
  
2. Análisis de precios unitarios. (En los casos que aplique)  

 No aplica 
 
3. Análisis de precios y actividades no previstas. (En los casos que aplique)  

 No aplica 
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4. Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato. (En los casos que 

aplique) 
 No aplica 

  
 
5. Pruebas y resultados. (En los casos que aplique) 

 No aplica 
 
6. Evidencias de ejecución del contrato (fotografías, vídeos y demás medios 

audiovisuales). (En los casos que aplique)  
 En el numeral II Aspectos Administrativos del presente informe se incluye el 

registro fotográfico. 
 
7. Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad. (En 

los casos que aplique)  
 No aplica 

  
IV. Aspectos ambientales:  
 
1. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial. (En 
los casos que aplique)  

 Ver DESEMPEÑO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST 
2. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad 
ambiental. (En los casos que aplique)  

 Ver DESEMPEÑO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST 
3. Registro fotográfico. (En los casos que aplique)  

 Ver DESEMPEÑO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST 
 
 

DESEMPEÑO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST 
 

 ECOPARQUE UF12 
 
PROGRAMA DE ATENCIÓN COMUNITARIA 

✓ Para el periodo no se generaron PQRS referentes al proyecto. 

 

                                                 
2 DATOS TOMADOS DEL INFORME PRESENTADO POR CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN (CONTRATO No. EDU-566-

2021 “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN 
EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 
BARRANQUILLA”) 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 

✓ Durante el periodo evaluado no se generaron charlas informativas sobre el 
proyecto con la comunidad.  

 
 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE INSFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS 
PUBLICOS 

• Hasta la fecha no ha sido necesario realizar levantamientos de actas de vecindad, 

el entorno donde se desarrolla la obra se compone de vegetación y cuerpos de 

agua. 

 
PROGRAMA DE CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 

✓ En este periodo el equipo social del contratista realizo 3 talleres medioambientales 
y socio afectivos enfocados a la conservación del mangle y protección de las 
especies terrestres y acuáticas que habitan en este ecosistema, con la comunidad. 
Los talleres fueron los siguiente:  

o Taller medioambiental-protectores de Mallorquín.  

o Taller los niños florecen como flores.  

o Taller Cultura Socioambiental.  

 
PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO 
 

✓ Durante el periodo evaluado el equipo social del contratista realizo talleres de 

capacitación con la comunidad de las Flores y personal de obra, cumpliendo con 

lo establecido en su programa de cultura ambiental y participación comunitaria. 

En su programa de generación de empleo el contratista certifica que cuenta con 

el 15% de personal de obra contratada del área de influencia del proyecto. 

Actualmente está realizando la gestión con el centro de oportunidades del distrito 

para vincular a población víctima del conflicto. 

 
EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL PEGSA 
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SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL Y SST DE LOS CONTRATOS 

 

Área temática Und 
Valor de 

referencia 

AÑO 2022  

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC 
 

Sistema de Gestión Ambiental % 25 78 89  94  94  94  94            

Plan de Gestión Social % 15 63 77  90  85  83  79            

Manejo Biótico y silvicultural del 
proyecto % 

10 100 100  100 
 100 

 15  100 
          

 

Gestión ambiental en obra % 25 64 76  84  84  79  84            

Gestión integral del riesgo % 20 84 94  97  97  89  92            

Señalización y manejo de 
tránsito % 

5       
  

 0   
          

 

Calificación Total PMA % 100 78 87  93  92  72 90             

 
Durante el periodo tratado el Contratista de Obra tuvo un promedio de calificación de la 
implementación del PMA del 90%. El promedio de las áreas temáticas estuvo por encima 
del 60%. Cabe mencionar que el área temática de señalización y manejo de tránsito no 
aplica para este periodo, ya que no se han iniciado las actividades en la vía debido a que 
la ANI no ha otorgado el permiso para la intervención de esta. 
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V. Aspectos financieros y presupuéstales:  
 
1. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que aplique)     

 No aplica  
  
2. Balance financiero del contrato.  
 
Es la relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del 
contrato. 
 

- Condiciones contractuales (OTROSI No.1): 
 

o Valor del Contrato 

(i) Costo del Proyecto $122.045.686.891,00 

 a) Proyecto ECOPARQUE UF1 
– Distrito Familiar 

  

 - Obra $82.464.264.620  

 - Interventoría $  3.974.629.750  

 b) Proyecto TREN - TAJAMAR   

 - Obra $34.080.465.796  

 - Interventoría $  1.526.326.725  

    

(ii) Contraprestación EDUBAR $2.420.000.000 

 a) Proyecto ECOPARQUE UF1 
– Distrito Familiar 

$1.780.000.000  

 b) Proyecto TREN - TAJAMAR $   640.000.000  
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o Relación de Actas: 

 

 
 

 

2.1. Actas Parciales al contrato de obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar  
- Contrato EDU-561-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR 
EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA” 
o Valor: $82.464.264.620 
o Total Ejecutado: $ 13.798.835.983,92 
o Avance Acumulado: 16,73% 

 

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

1  
(ACTA TRANSFERENCIA No. 1, CUENTA COBRO No. 1426) 

$1.628.531.996,00 

2  
(ACTA TRANSFERENCIA No. 2, CUENTA COBRO No. 1448) 

$1.365.320.629,00 

3 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 3, CUENTA COBRO No. 1449) 

$1.399.878.858,00 

4 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 4, CUENTA COBRO No. 1468) 

$5.566.544.118,72 

5 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 5, CUENTA COBRO No. 1496) 

$3.838.560.382,20 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos 
realizados 

$68.665.428.636,08 
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2.2. Actas Parciales al contrato de Interventoría Ecoparque UF1 Distrito 
Familiar  
- Contrato EDU-566-2021 “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Valor $3.974.629.750 
o Total Ejecutado: $ 664.955.557 
o Avance Acumulado: 16,73% 

 

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

1  
(ACTA TRANSFERENCIA No. 1, CUENTA COBRO No. 1426) 

$78.300.206 

2  
(ACTA TRANSFERENCIA No. 2, CUENTA COBRO No. 1448) 

$65.978.854 

3 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 3, CUENTA COBRO No. 1449) 

$67.568.706 

4 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 4, CUENTA COBRO No. 1468) 

$268.287.508 

5 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 5, CUENTA COBRO No. 1496) 

$ 184.820.283 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos 
realizados  

$3.309.674.193 

 

2.3. Actas Parciales al contrato de obra TREN TAJAMAR  
- Contrato EDU-783-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL 
EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Valor: $34.080.465.795 

 

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos 
realizados 

$34.080.465.796 
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2.4. Actas Parciales al contrato de Interventoría TREN TAJAMAR  
- Contrato EDU-784-2021 “INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Valor: $1.526.326.725 
o Total Ejecutado: $ 305.265.345 
o Avance Acumulado: 20,00% 

 

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

1 (*) 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 5, CUENTA COBRO No. 1496) 

$305.265.345 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos 
realizados  

$1.221.061.380 

 
(*) Se aclara lo consignado en el Informe Mensual del Supervisor No. 13, estableciendo lo siguiente: EDUBAR 
S.A. recibe el valor del 20% del valor del contrato No. EDU-784-2021, por valor de $305.265.345, mediante 
Acata de Recibo a Satisfacción e Informe de Supervisor de EDUBAR S.A. de fecha 31 de mayo de 2022 y 
Acta de Recibo Parcial No. 1 de fecha 13 de junio de 2022. 
 
 

2.5. Actas Parciales Contraprestación de EDUBAR  
o Valor: $2.420.000.000 

o Total Ejecutado: $ 2.116.000.000 
o Avance Acumulado: 87,44% 

 

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

Primer Pago 20% - ACTA PARCIAL 1, Factura EDU-79 $484.000.000 

Segundo Pago 30% - ACTA PARCIAL ACTA PARCIAL 2, Factura EDU-142 $726.000.000 

Pago Parcial No. 1 Ejecución Proyectos – ACTA PARCIAL 3, Factura EDU-198 $720.000.000 

Pago Parcial No. 2 Ejecución Proyectos – ACTA PARCIAL 4, Factura EDU-210 $62.000.000 

Pago Parcial No. 3 Ejecución Proyectos – ACTA PARCIAL 5, Factura EDU-217 $62.000.000 

Pago Parcial No. 4 Ejecución Proyectos – ACTA PARCIAL 6, Factura EDU-228 $62.000.000 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados $304.000.000 
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3. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)  
 No aplica 

  
 
VI. Aspectos legales: 
 
1. Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal.  

 El pago de aportes parafiscales correspondientes al periodo en cuestión es 
anexado con el presente informe  

  
2. Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación. (En los 
casos que aplique)  

 No aplica 
  
3. Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (En los casos que aplique)  

 No aplica  
  
 VII. Anexos Informe Final:  
 
1. Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, 
según proceda.   

 No aplica. 
  
  
2. Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras 
adicionales. (En los casos que aplique)  

 No aplica 
  
  
3. Estado de cumplimiento de las metas contractuales.  
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 ECOPARQUE UF1:  
o Se tiene hasta la fecha la cantidad de 563 de pilotes hincados en el frente 

de tierra y, además, 639 pilotes hincados finalizando el frente de agua. 
o Al corte del presente informe se continúan la instalación de vigas laminadas 

en el frente de tierra (Estación III) y frente agua (módulo 10). 
o Se continúan con las actividades de instalación del piso en deck (módulo 4) 
o Hasta la fecha del presente informe el avance financiero de los contratos de 

obra e interventoría es del 20.93%. 
 

 TREN TURÍSTICO  
o Se concluyeron los movimientos de tierra en los parqueaderos de la 

Estación Las flores. 
o Se iniciaron las actividades de excavación e instalación de tubería PEAD 

en las abscisas K0+400 hasta K1+000. 
o Se iniciaron las actividades de instalación de bordillos en la zona de 

parqueaderos  
o Se inicia las excavaciones e instalación de tuberías de alcantarillado de 

aguas lluvias en el parqueadero. 

 
 
4. Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las 

condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.  
 No aplica 

  
5. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean 

necesarios para la conservación de los bienes entregados. (En los casos que aplique)  
 No aplica 

  
 
6. Libro o bitácora del contrato. (En los casos que aplique)  

 No aplica. 
 
VIII. CONTRATOS DERIVADOS: 
 
APLICA X                   NO APLICA 
 
Si aplica se debe diligenciar la siguiente información:  
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RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO No. 

Contrato No. Contratista Identificación Valor del contrato 
Fecha Acta de 

Inicio 

EDU-561-2021 CONSORCIO JCO 
MALLORQUÍN 

901.501.273-2 $82.464.264.620 1/09/2021 

EDU-566-2021 CONSORCIO UF1 
MALLORQUÍN 

901.502.533.-7 $3.974.629.750 1/09/2021 

EDU-783-2021 CONSORCIO 
TREN 

MALLORQUÍN 

901.518.821-3 $34.080.465.796 29/11/2021 

EDU-784-2021 CONSORCIO 
MALLORQUÍN 

901.517.974-7 $1.526.326.725 29/11/2021 

 
IX.  Aspectos administrativos:  
1. Resumen sobre el estado general del contrato.  

✓ El contrato de obra tiene fecha de finalización de 30/04/2023. 

  
2. Documentos de ejecución del contrato 

 Copia en caso de que aplique: 
a. Contrato X 
b. Acta de Inicio X 
c. Actas de suspensión 
d. Actas de reinicio 
e. Otrosíes (Prórrogas, Adiciones, Mayores Cantidades de Obra y/o Modificaciones).  

o Prorrogas X 
  
RAFAEL LAFONT DE SALES, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, 
deja constancia que el contratista ejecutó las obligaciones del contrato a cabalidad 
conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.  
  
Se firma en Barranquilla a los 31 días del mes de agosto de 2022 

  
  
 
 

ING. RAFAEL LAFONT DE SALES  
SUPERVISOR   
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 

 

 

 

INFORME MENSUAL No. 15 

(11 de julio hasta el 10 de agosto de 2022) 

 

 

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

EJECUCCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN TAJAMAR 

EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA 

 

 

 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBA S.A.-

EDUBAR S.A. 

 

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 

 

 

 

 

 

AGOSTO DE 2022 
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ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA DE BARRANQUILLA – NIT 890.102.018-2 

SUPERVISOR: RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

OBJETO DEL PROYECTO: 

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCCIÓN DE LOS 

PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN 

TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA 

CIÉNEGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. 

CONTRATISTA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 

REGION CARIBE - EDUBAR S.A. NIT: 800.091.140-4 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DE GERENCIA INTEGRAL DE 

PROYECTOS No: 

CD-12-2020-2435 

 

PROYECTO MONTO ADJUDICADO 

VALOR OBRA ECOPARQUE UF1 

DISTRITO FAMILIAR 

OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

MILLONESDOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

VEINTE PESOS M/L ($82.464,264,620,00) 

VALOR PROCESO DE 

CONTRATACION INTERVENTORÍA 

ECOPARQUE UF1 DISTRITO 

FAMILIAR: 

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

PESOS M/L ($3.974.629,.750,00) 

VALOR PROCESO DE 

CONTRATACION OBRA TREN 

TAJAMAR: 

TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($34.080,465,796,00) 

VALOR PROCESO DE 

CONTRATACION INTERVENTORÍA 

TREN TAJAMAR: 

MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L 

($1.526.326.725,00) 

VALOR GERENCIA: 

 

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES 

($2.420.000.000,00) 
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Elaboró Ing. Iván López Romero 

Revisó Ing. Diego Rada Altahona 

Aprobó Ing. Álvaro Fernández  

  

Nombre Área o Entidad 
Copia 

No. 

Tipo de Copia: 

Controlada (C)(– No 

Controlada (NC) 

Fecha 

MERCEDES 

MUÑOZ 

SECRETARÍA 

DE OBRAS 

PÚBLICAS 

1 C 
11-07-2022 

10-08-2022 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objetivo presentar los avances de obra realizados durante el periodo 

comprendido del 11 de julio hasta el 10 de agosto de 2022, de los proyectos del plan de recuperación 

integral de la Ciénaga de Mallorquín (Ecoparque UF1 y Tren Tajamar), que buscan dar respuesta a la 

problemática del cambio climático que se viene presentando actualmente y la urgente necesidad de 

desarrollar un espacio de esparcimiento público y de encuentro con la naturaleza en la ciudad de 

Barranquilla. Las principales actividades desarrolladas durante el periodo del presente informe por el 
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contratista CONSORCIO JCO MALLORQUÍN, dentro del alcance del contrato de obra EDU-561-2021, 

para el proyecto de ECOPARQUE UF1, fue el hincado de pilotes de madera tanto en el frente de 

tierra, como en el frente de agua, los cuales hasta la fecha se han hincado 563 y 639 pilotes 

respectivamente, finalizando el frente de agua,  además se continúan las actividades instalación de 

vigas laminadas en el frente de agua y tierra y la instalación piso en deck en el módulo 4. Por otro 

lado, en el proyecto de TREN TAJAMAR, las actividades realizadas por el contratista CONSORCIO 

TREN MALLORQUÍN, dentro del alcance del contrato de obra EDU-783-2021, fueron iniciar con la 

instalación de tubería de PEAD de 110mm en el tajamar, la instalación de bordillos, tubería de 

alcantarillado para aguas lluvias y cárcamos en el parqueadero de la estación. 
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2 PERMISOS AMBIENTALES 

2.1 ECOPARQUE UF1  

PERMISOS/TRAMITE/LICENCIA ENTIDAD 
ECOPARQUE 

UF1 
DOCUMENTO 

TITULAR 

PERMISO 
OBSERVACIONES 

Viabilidad Ambiental CRA Hecho 
Res. 0000257 

de 2021 

Puerta de 

Oro-

Empresa 

de 

Desarrollo 

del Caribe 

S.A.S 

 

Arqueológico ICANH Hecho Res. 452 2021 

Puerta de 

Oro-

Empresa 

de 

Desarrollo 

del Caribe 

S.A.S 

 

Autorización de obra DIMAR 

Resolución 

(0041-2021) 

md-dimar-

cp03-altima 

26 de febrero 

de 2021 

 

Resolución 

(0182-2021) 

MD-DIMAR-

CP03-ALITMA 

Puerta de 

Oro-

Empresa 

de 

Desarrollo 

del Caribe 

 

Ocupación de cauce CRA    Expedido 

PMT 
Sec. 

Transito 

Se tiene el 

plan 
 Contratista Expedido 

PMA CRA 
Se tiene el 

plan 
 Contratista Expedido  

Segunda circunvalar ANI   

Alcaldía 

Distrital de 

Barranquilla 

Convenio en 

proceso de 

suscripción 
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2.2 TREN TAJAMAR 

 

 

PERMISOS/TRAMITE/LICENCIA ENTIDAD 
ECOPARQUE 

UF1 
DOCUMENTO 

TITULAR 

PERMISO 
OBSERVACIONES 

Consulta cesiones 
Min. 

Transporte 
Expedido  

Puerta de 

Oro-

Empresa 

de 

Desarrollo 

del Caribe 

S.A.S 

 

Consulta previa Min. Interior Expedido  

Puerta de 

Oro-

Empresa 

de 

Desarrollo 

del Caribe 

S.A.S 

 

Arqueológico ICANH Expedido 

RES. 452 

2021 

 

Puerta de 

Oro-

Empresa 

de 

Desarrollo 

del Caribe 

S.A.S 

 

Autorización de obra DIMAR 

Resolución 

(0041-2021) 

MD-DIMAR-

CP03-ALTIMA 

26 DE 

FEBRERO 

DE 2021 

 

 

Puerta de 

Oro-

Empresa 

de 

Desarrollo 

del Caribe 

S.A.S 

A la espera de 

desalojo para emitir 

resolución. 

PMT 
Sec. De 

Transito 
Expedido  Contratista  

PMA 
Barranquilla 

verde 
Expedido  Contratista  
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3 ESTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

3.1 Información general del contrato CD-12-2020-2435 

Este convenio entre partes contiene el siguiente objetivo, “Gerencia integral y coordinación de las 
intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito familiar y Tren-
Tajamar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de mallorquín en la ciudad de 
Barranquilla”. 
Dentro del convenio mencionado, este contiene el siguiente alcance: 

Proyecto  de  Ecoparque  UF1  Distrito  Familiar: En  este  componente,  EDUBAR deberá 

liderarlos procesos de contratación necesarios, para garantizar la correcta ejecución  y  entrega  de  

las  obras  de  infraestructura  y  de  espacio  público  tales como   parques,   senderos   peatonales,   

piscina   natural,   teatrino,   muelles   para actividades náuticas, zona para restaurantes, ciclo rutas, 

zonas para eventos y una zona  de  glamping  para  el  desarrollo  del  proyecto  de  Ecoparque  UF1  

Distrito Familiar. 

Proyecto Tren-Tajamar: En este componente EDUBAR deberá liderar los procesos de contratación 

necesarios para garantizar la correcta ejecución y entrega de las obras de mejoramiento de la vía 

actual, ciclo ruta, sendero peatonal, recuperación de los vagones y su riel, construcción de dos 

estaciones para la recogida de pasajeros y una solución de estacionamiento para el desarrollo del 

proyecto Tren-Tajamar. 

CONTRATISTA: EDUBAR S. A 

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO No: 

CD-12-2020-2435 

OBJETO: GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCCIÓN DE 

LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y 

TREN TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN 

INTEGRAL DE LA CIÉNEGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD 

DE BARRANQUILLA. 

VALOR ADJUDICADO DEL 

CONTRATO (OBRA, 

INTERVENTORIA Y GERENCIA): 

TOTAL, CONVENIO $ 130.110.000.000 

$82.464.264.620- CONTRATO MALLORQUIN OBRA 

$3.974.629.750-CONTRATO MALLORQUIN INTERVENTIORIA 

$34.080.465.796- CONTRATO TREN TAJAMAR OBRA 

$1.526.326.725-CONTRATO TREN TAJAMAR INTERVENTORIA 

$2.420.000.000- GERENCIA EDUBAR 

FECHA DE INICIO: 11 DE MAYO DEL 2021 

PLAZO ACTUALIZADO: HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2023 

ESTADO ACTUAL: EN EJECUCCIÓN  
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3.2  

3.3 PÓLIZAS DEL CONTRATO 

PÓLIZAS 

Póliza de cumplimiento: No.85-44-101108315 

Póliza de Responsabilidad civil No.85-40-101047120 

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Fecha de expedición: 019-05-2021 

 

AMPARO PÓLIZA DE 

COMPLIMIENTO CONTRATO 

VIGENCIAS 
VALOR ASEGURADO 

Desde Hasta 

cumplimiento del contrato 11/05/2021  31/08/2023 $242.000.000.00 

pago de salarios y prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales 

11/05/2021 03/04/2026 $121.000.000.00 

calidad del servicio 11/05/2021 31/08/2023 $ 242.000.000.00 

 

AMPARO PÓLIZA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

VIGENCIAS 
VALOR ASEGURADO 

Desde Hasta 

Predios labores y operaciones 11/05/2021 30/04/2023 $351.121.200.00 

Contratistas y subcontratistas 11/05/2021 30/04/2023 $351.121.200.00 

Vehículos propios y no propios 11/05/2021 30/04/2023 $351.121.200.00 

Mediante la presente tabla se ajustan las vigencias de los amparos de las pólizas según acta de inicio 

de fecha 11 de mayo del 2021 al contrato interadministrativos EDU-2020-2435. 

3.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

MONTO INICIAL CONVENIO  $130.110.000.000,00  PROCESO  CONSORCIO 

EDU-561-2021  $82.464.264.620,00  adjudicado Consorcio JCO mallorquín 

EDU-566-2021  $3.974.629.750,00  adjudicado Consorcio UF1 mallorquín 

EDU-783-2021  $34.080.465.796,00  adjudicado Consorcio Tren Mallorquín 

EDU-784-2021  $1.526.326.725,00  adjudicado Consorcio Mallorquín 

CD 12-2020-2435  $2.420.000.000,00  N/A EDUBAR 

TOTAL  $124.465.686.891,00  
  

SALDO REMANENTE ACTUALIZADO CON  $5.644.313.109,00  
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EL OTROSÍ No. 1 

 

3.4.1 ACTAS PARCIALES POR CONTRAPRESTACIONES DE EDUBAR S.A 

Hasta el periodo del presente informe se ha generado el siguiente cobro: 

FECHA DESCRIPCIÓN 

PORCENTAJE DE COBRO 

SEGÚN CONTRATO DE 

GERENCIA 

VALOR ACTA 
VALOR 

ACUMULADO 

13 de mayo 

2021 

Primer pago contra entrega de un informe de 

gestión donde se incluya la verificación de la zona 

y un cronograma para la ejecución de los 

proyectos Ecoparque UF1 Distrito Familiar y Tren-

Tajamar 

20% $484.000.000 $484.000.000 

02 de 

septiembre 

2021 

Una vez seleccionados los contratistas para la 

totalidad de los procesos iniciados, lo cual 

comprenderá tanto obra como interventoría. 

30% $726.000.000 $1.210.000.000 

16 de marzo 

de 2022 

Correspondiente a pagos mensuales de los 

proyectos de ECOPARQUE y TREN TAJAMAR 
29.75% $720.000.000 1.930.000.000 

18 de abril 

de 2022 

Correspondiente a pagos mensuales de los 

proyectos de ECOPARQUE y TREN TAJAMAR 

correspondiente al mes de marzo 

2.56% $62.000.000 $1.992.000.000 

18 de mayo 

de 2022 

Correspondiente a pagos mensuales de los 

proyectos de ECOPARQUE y TREN TAJAMAR 

correspondiente al mes de abril 

2.56% $62.000.000 $2.054.000.000 

17 de junio 

de 2022 

Correspondiente a pagos mensuales de los 

proyectos de ECOPARQUE y TREN TAJAMAR 

correspondiente al mes de abril 

2.56% $62.000.000 $2.116.000.000 

27 de julio de 

2022 

Correspondiente a pagos mensuales de los 

proyectos de ECOPARQUE y TREN TAJAMAR 

correspondiente al mes de abril 

2.56% $62.000.000 $2.178.000.000 

3.4.2 CONTRAPRESTACIONES DE EDUBAR S.A 

Teniendo en cuenta el contrato interadministrativo EDU-2020-2435 el cual contempla el objetivo, 

“Gerencia integral y coordinación de las intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos 

Ecoparque UF1 distrito familiar y tren tajamar en el marco de la recuperación integral de la Ciénega de 

mallorquín en la ciudad de barranquilla”, donde estipula en su CLAUSULA CUARTA-FORMA DE 

PAGO, Inciso segundo, (ii) Contraprestación EDUBAR:  

• Un (1) primer pago correspondiente al 20% del valor de la contraprestación, por valor de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($484.000.000) IVA 

INCLUIDO contra entrega de un informe de gestión donde se incluya la verificación de la 

zona y un cronograma para la ejecución de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito Familiar y 

Tren-Tajamar. 
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• Un (1) segundo pago correspondiente al 30% del valor de la contraprestación, por valor de 

SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/L ($726.000.000) IVA INCLUIDO, 

una vez seleccionados los contratistas para la totalidad de los procesos iniciados, lo cual 

comprenderá tanto obra, como interventoría.  

• El valor correspondiente al 40% del valor de la contraprestación, por valor de 

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($968.000.000) IVA 

INCLUIDO, será pagado en cuotas mensuales de igual valor durante el plazo de ejecución 

de los contratos derivados de los procesos de contratación.  

• El valor correspondiente al 10% de la contraprestación, por valor de DOSCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L ($242.000.000) IVA INCLUIDO, será 

pagado contra entrega del acta de liquidaciones debidamente suscritas de cada uno de los 

contratos derivados. PARÁGRAFO: Cada pago debe estar precedido por la presentación de 

la correspondiente factura, informe de gestión y recibido a satisfacción por parte del 

supervisor del contrato.  

 

3.5 MODIFICACIONES DEL CONTRATO  

Teniendo en cuenta el plazo inicial del contrato (hasta el 31 de diciembre de 2021) y la prórroga 

No. 1, se hizo necesario realizar una segunda prórroga de diez (10) meses al contrato basado en 

la solicitud realizada por parte de los contratistas orientada hacía el plan de adquisición de 

insumos de la madera y los diferentes ajustes de diseños del proyecto, para los proyectos de 

Ecoparque y tren-tajamar respectivamente. 

3.5.1 ADICIONES AL CONTRATO 
Teniendo en cuenta que no se han generado necesidades adicionales a las contratadas, en este 

período no se ha solicitado adición alguna. 

3.6 Personal en disposición del convenio 
Con respecto al personal en disposición del convenio se define el siguiente equipo: 

Cargo Integrante 

Gerente de Proyecto Álvaro Fernández 

Profesional de Control Presupuestal y Programación Libardo Estrada 

Abogado Especialista en contratación John Bilbao 

Ingeniero Civil/Arquitecto (Supervisor Técnico) Diego Rada 

Coordinador Social María del Carmen Argumedo 

Profesional social Erika Beltrán 

Profesional Supervisor 1 Laura Movilla 

Profesional Supervisor 1 Marla Mendoza 
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4 GESTIÓN CONTRACTUAL  

4.1 CONTRATOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR  

4.1.1 Información General del Contrato de obra EDU-561-2021 

A continuación, se presenta el estado del contrato de obra No. EDU 561-2021, “INTERVENCIONES 

NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO 

FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN 

EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
 

OBRA 

CONTRATISTA: Consorcio JCO mallorquín 

CONFORMACION: 
JACUR S.A.S 75% 

OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S 25% 
 

REPRESENTANTE LEGAL: ADALBERTO VIVERO CORONEL 

CONTRATO No: EDU 561 - 2021 

FECHA DE CONTRATO: 21/07/2021 

FECHA ACTA DE INICIO: 01/09/2021 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: HASTA EL 30 DE ABRIL 2023 

OBJETO: 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCCION DEL PROYECTO 

ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION 

INTEGRAL DE LA CIENEGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

VALOR INICIAL: $ 82.464.264.620 

ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN  

  

4.1.1.1 Información póliza del contrato 
A continuación, se presenta la información de la póliza del contrato de obra del proyecto 

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA SEGÚN Contrato 

Póliza de cumplimiento: NO. BQ-100043007 

Póliza de responsabilidad civil NO. BQ-100011003 

0Compañía aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A 

Fecha de expedición: 27/08/2021 

AMPARO VIGENCIAS VALOR ASEGURADO 

Desde Hasta 

Cumplimiento  21/07/2021 31/10/2023 $ 16.492.852.924 

Estabilidad y calidad de las 

obras 

31/12/2021 30/04/2028 $ 24.739.279.386 
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Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

laborales 

21/07/2021 30/04/2026 $ 12.369.639.693 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

21/07/2021 30/07/2023 $ 16.492.852.924 

 

4.1.1.2 Balance financiero del contrato de obra. 
CONCEPTO VALOR 

Valor total del contrato actualizado  $ 124,465,686,891.00 

Valor total contrato de Obra $ 82.464.264.620 

Porcentaje de avance financiero total convenio 20.93% 

 Acta No. 6 $3.461.952.945,32 

Valor facturado $17.260.788.928,43 

 

4.1.1.2.1 Actas generadas al contrato de obra. 

- Actas Generales. 

A la fecha se han generado las siguientes actas, de acuerdo con las actividades 

ejecutadas en el presente periodo. 

ACTAS FECHA 

ACTA DE INICIO DE OBRA 1 de Septiembre 2021 

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 31 mayo de 2022 

- Acta Parcial de Obra. 

A la fecha del cierre del presente informe se han presentado por parte del 

Contratista seis (06) actas parciales de obra, así: 

No. Acta Período Valor del Acta 

1 1 diciembre 2021 – 31 enero 2022 $1.628.531.995,79 

2 1 - 28 febrero de 2022            $1.365.320.628,62 

3 1 – 31 de marzo de 2022 $1.399.878.857,78 

4 1 – 30 de abril de 2022 $5.566.544.118,72 

5 1 - 31 de Mayo de 2022 $3.838.560.382,20 

6 1-30 de junio de 2022 $3.461.952.945,32 
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4.1.1.3 Plazos del contrato  
 

 Período 

PLAZO INICIAL  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

PRÓRROGA No. 1 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 (SEIS (06) MESES) 

PRÓRROGA No. 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023 (DIEZ (10) MESES) 

 

 

4.1.1.4 Personal del contratista de obra 
 

NOMBRE CARGO 

ADALBERTO VIVIERO GERENTE DEL PROYECTO 

JAVIER VELEZ DIRECTOR DE OBRA 

JHORVIS DE LUQUE RESIDENTE DE OBRA 

LUIS POLO RESIDENTE DE OBRA 

ANTONIO FRANCO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 

CARLOS DUSSAN ESPECIALISTA AMBIENTAL 

LAYTON GONZALEZ-RUBIO ESPECIALISTA HIDRAULICO 

COMISIÓN DE TOPOGRAFIA 2 

OPERADORES CABRIA 3 

 

NOMBRE CARGO 

AYUDANTES 23 

VIGILANTE 3 

SOLDADORES 1 

DIANA DAZA INSPECTORA/SISO 

OPERADOR TELEHANDLER 1 

OFICIOS VARIOS 3 

INGENIERO AUXILIAR 1 
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NOMBRE CARGO 

ISABELLA MONTERROZA PSICOLOGA SOCIAL 

MAESTRO DE OBRA 1 

OFICIALES DE OBRA 7 

ALMACENISTA 1 

CONDUCTOR 1 

 

4.1.1.5 Equipos del contratista de obra 

EQUIPO CANTIDAD 

CABRIA 890 Y 1300 KG – En zona seca 1 

CABRIA 2000 KG – En zona húmeda 1 

CABRIA 1300 KG – En zona húmeda 1 

BOMBA 1 

LANCHA 1 

TELEHANDLER CAT TH103 1 

PLANTA ELECTRICA 5 

EQUIPO DE SOLDADURA 3 

ESTACIÓN TOTAL 2 

NIVEL AUTOMÁTICO 2 

VEHÍCULO 1 
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4.1.2 Información General del Contrato de interventoría No. 566-2021 

A continuación, se presenta el estado del contrato de interventoría No. 566-2021, “INTERVENTORÍA 

INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 

DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 

MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 

Información General del contrato EDU 566-2021 

 INTERVENTORÍA 

CONTRATISTA: CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN 

CONFORMACION: 

INGENIERIA DE PROYECTOS 

S.A.S 

60% 

INP SERVICIOS S.A.S 40% 
 

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL 

CONTRATO No: EDU 566 - 2021 

FECHA DE CONTRATO: 23/07/2021 

FECHA ACTA DE INICIO: 01/09/2021 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2023 

OBJETO: 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) 

PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE 

UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA 

RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 

MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA”. 

VALOR INICIAL: $ 3.974.629.750 

ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN  
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4.1.2.1 Información póliza del contrato 
A continuación, se presenta la información de la póliza del contrato de interventoría del proyecto 

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA SEGÚN Contrato 

Póliza de cumplimiento: NO. 85-44-101111717 

Póliza de Responsabilidad civil NO. 85-40-101049329 

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S. A 

Fecha de expedición: 09/08/2021 

 

AMPARO VIGENCIAS VALOR ASEGURADO 

Desde Hasta 

Cumplimiento  23/07/2021 31/10/2023 $ 794.925.950,00 

Calidad de servicio 31/12/2021 31/12/2026 $ 794.925.950,00 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones laboral  

23/07/2021 30/04/2026 $ 596.194.462,50 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

23/07/2021 30/04/2023 $ 794.925.950,00 

 

4.1.2.2 Balance financiero.  

CONCEPTO VALOR 

Valor total del contrato actualizado $ 124,465,686,891.00 

Valor total contrato de interventoría $ 3.974.629.750 

Porcentaje de avance financiero total 

convenio 
20.93% 

Acta No. 6 $ 166.934.449,50 

Valor facturado $ 831.890.006,50 

 

4.1.2.2.1 Actas generadas al contrato de interventoría. 

- Actas Generales. 

ACTAS FECHA 

ACTA DE INICIO DE OBRA 1 de Septiembre 2021 

- Acta Parcial de Interventoría. 

A la fecha del cierre del presente informe esta Interventoría ha presentado seis 

(6) actas parciales de costos, así:    
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No Acta Período Valor del Acta 

1 1 diciembre 2021 – 31 enero 2022 $78.300.206 

2 1 - 28 febrero de 2022 $65.978.854 

3 1 - 31 de marzo de 2022 $67.568.706 

4 1-30 de abril de 2022 $268.287.508 

5 1 – 31 de mayo de 2022 $ 184.820.283 

6 1-30 de junio de 2022 $166.934.449,50 

 

4.1.2.3 Prorroga y adiciones. 
 

 Período 

PLAZO INICIAL  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

PRÓRROGA No. 1 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 (SEIS (06) MESES) 

PRÓRROGA No. 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023 (DIEZ (10) MESES) 

 

4.1.2.4 Personal de la interventoría de obra 

No. PERSONAL CARGO 

1 PEDRO GUTIERREZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA 

2 FABIAN SUAREZ GERENTE DE PROYECTO 

3 CYNTHIA VILLEGAS RESIDENTE INTERVENTORÌA 

4 LILIANA GALLARDO ESPECIALISTA AMBIENTAL 

5 JAIME CURVELO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 

6 MARIELA VILORIA PROFESIONAL SOCIAL 

7 CRISTIAN BENAVIDES RESIDENTE AMBIENTAL 

8 HERNANDO GÓMEZ CASAS ESPECIALISTA ELÉCTRICO 
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NOMBRE CARGO 

COMISIÓN TOPOGRÁFICA 1 

INGENIERA AUXILIAR 2 

CONDUCTOR 1 

 

4.1.2.5 Equipo de obra de la interventoría 
 

EQUIPO CANTIDAD 

DRON 1 

COMPUTADORES 4 

ESTACIÓN TOTAL 1 

NIVEL 1 

VEHÍCULO 1 
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4.1.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO Y AVANCE DE 
LAS OBRAS 

4.1.3.1 CONTRATO DE OBRA 

A continuación, se describen las actividades realizadas por el contratista CONSORCIO JCO 

MALLLORQUÍN, durante el periodo comprendido del 11 de julio de 2022 hasta el 10 de agosto del 

2022, discriminado por semanas. 

SEMANA 1 (11/07/2022 - 18/07/2022) 

• Se continua con el hincado de pilotes en el frente de tierra en módulo 36 y se comenzó el 

hincado en el módulo 34 pasarela de 1.5 m, completando 30 pilotes hincado durante la 

semana, para un acumulado de 450 pilotes hincados.  

 

Imagen 1: Hincado módulo 34. 

 

Imagen 2: Hincado módulo 36. 
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• En el frente de agua, se finalizó el hincado de pilotes con el módulo 11, llegando a hincar 

3 pilotes durante la semana, para un total de 639 pilotes hincados.  

 

Imagen 3: Hincado módulo 11. 

• Se inició la actividad de instalación del piso en deck en el frente de agua (Módulo 1, 2 y 3). 

 
Imagen 4: Corte de pilotes Estación III. 

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 22.00% en comparación al 

porcentaje de obra programado del 41.00%, teniendo así un retraso del 19.00%.  
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SEMANA 2 (19/07/2022 – 25/07/2022) 

• Se inició el hincado de pilotes en el módulo 35 y 37 (Gradería) en el cual se lograron 46 

pilotes hincados durante la semana, logrando terminar la pasarela de 1.5 m, para un total de 

496 pilotes.  

 

Imagen 5: Hincado módulo 37. 

 

Imagen 6: Hincado módulo 35. 
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• Se continuo con la actividad de instalación de vigas laminadas y viguetas en el frente de 

tierra (Estación III). 

 

Imagen 7: Instalación de vigas laminadas Estación III. 

 

Imagen 8: Instalación de viguetas Estación III. 
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• Se continúa la actividad de instalación de riostras en el frente de tierra (Módulo 17). 

 

 
Imagen 9: Instalación de riostras módulo 17. 

 

• Se continúan las actividades de instalación de piso en deck en el frente de agua (módulo 3). 

 

 
Imagen 10: Instalación de deck módulo 3. 
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• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 23% en comparación al porcentaje 

de obra programado del 43%, teniendo así un retraso del 20%. 

 

SEMANA 3 (25/07/2022 – 4/08/2022) 

• Durante la semana en el frente de tierra se inició el hincado de los pilotes del módulo 38 y 39 

logrando durante la semana 35 pilotes hincados, para un total acumulado de 531 pilotes 

hincados. 

 

Imagen 11:Hincado de pilotes estación la playita. 

• Se continúan las actividades de instalación de riostras en el frente de tierra (Módulo 18). 

 

Imagen 12: Instalación de riostras módulo 18. 
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• Se continúa la actividad de instalación de viguetas en el frente de tierra (Estación III). 

 
Imagen 13: Instalación de viguetas Estación III. 

. 

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 24% en comparación al porcentaje 

de obra programado del 45%, teniendo así un retraso del 21%.  
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SEMANA 4 (4/08/2022 – 10/08/2022) 

• Durante la semana en el frente de tierra continuo el hincado de pilotes en los módulos 36, 39 

y 40, logrando durante la semana 32 pilotes hincados, para un total acumulado de 563 pilotes 

hincados. 

 

Imagen 14: Hincado de pilotes modulo 39 y 40. 

• Se continúan la instalación de vigas laminadas en el frente de tierra (Estación III). 

 

Imagen 15: Instalación de vigas laminadas Estación III. 
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• Se continúa la actividad de vigas laminadas en el frente de agua (Modulo 10). 

 
Imagen 16: Vigas laminadas frente de agua. 

• Se continúan las actividades de instalación de piso en deck en el frente de agua. 

 
Imagen 17: Instalación de deck. 

 

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 25% en comparación al porcentaje 

de obra programado del 47%, teniendo así un retraso del 22%.  
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4.1.3.2 Avance y estado de las obras 
A continuación, se presenta el cuadro resumen del avance y estado de las obras ejecutadas por el 
contratista de obra, teniendo en cuenta la programación de actividades con fecha de terminación 30 
de abril de 2023.  

 

Imagen 18: Avance de obra. 

 A la fecha del presente informe y según la programación entregada por el contratista luego de 
aprobada la prórroga No 2, el porcentaje de obras ejecutadas es 25%, en comparación de 43% 
presentándose un atraso de 22%. Retraso que está justificado en las obras del carril de 
desaceleración y parqueadero que aún se encuentra en trámite del convenio para la intervención de la 
vía. 

4.1.4 MANEJO AMBIENTAL 

En este capítulo se hace referencia al seguimiento y control de las actividades realizadas por el 

contratista dentro del marco de la ejecución del plan de manejo ambiental PMA, social y de seguridad 

y salud en el trabajo. Este seguimiento está fundamentado en las fichas de manejo de cada 

componente ambiental establecido en el PMA y en el plan de ejecución de la guía socioambiental de 

obras PEGSA. A continuación, se hace una breve descripción de las dos herramientas de seguimiento 

y evaluación. 

4.1.4.1 Plan de manejo ambiental PMA 

El PMA como su nombre lo establece es el documento base sobre el cual se hace seguimiento y 

control a las actividades del proyecto desde la perspectiva ambiental, basado en los impactos 

ambientales identificados en el estudio de impacto ambiental EIA. Dentro de estas actividades que 

pueden representar un riesgo sobre el medio biótico y abiótico, se tienen los siguientes programas de 

manejo y control: 

• Programa para el manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos y especiales. 

• Programa para el manejo de vertimientos y gestión del recurso hídrico. 

SEMANA INICIO FIN

FISICO 

PROGRAMADO

FISICO 

EJECUTADO DIFERENCIA EN 

AVANCE

FINANCIERO 

PROGRAMADO 

ACUMULADO

% 

FINANCIERO 

EJECUTADO
EJECUTADO PESOS

DIFERENCIA EN 

AVANCE

45 4/07/2022 10/07/2022 37.00% 20.00% -17.00% 21.61% 21.13% 17,428,497,637.57$                  -0.48%

46 11/07/2022 17/07/2022 39.00% 21.00% -18.00% 22.30% 21.17% 17,454,340,378.22$                  -1.13%

47 18/07/2022 24/07/2022 41.00% 22.00% -19.00% 22.98% 21.73% 17,919,450,711.20$                  -1.25%

48 25/07/2022 31/07/2022 43.00% 23.00% -20.00% 23.66% 25.07% 20,672,323,068.21$                  1.41%

49 1/08/2022 7/08/2022 45.00% 24.00% -21.00% 24.58% 25.39% 20,933,618,186.57$                  0.81%

50 8/08/2022 14/08/2022 47.00% 25.00% -22.00% 25.50% 26.04% 21,471,925,010.83$                  0.54%

51 15/08/2022 21/08/2022 26.41%

52 22/08/2022 28/08/2022 27.33%

53 29/08/2022 4/09/2022 28.55%

54 5/09/2022 11/09/2022 29.77%

55 12/09/2022 18/09/2022 31.00%

56 19/09/2022 25/09/2022 32.22%

57 26/09/2022 2/10/2022 33.34%

58 3/10/2022 9/10/2022 34.46%

59 10/10/2022 16/10/2022 35.58%

60 17/10/2022 23/10/2022 36.69%

61 24/10/2022 30/10/2022 37.81%

62 31/10/2022 6/11/2022 39.46%

63 7/11/2022 13/11/2022 41.10%

64 14/11/2022 20/11/2022 42.75%
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• Programa para el control de sedimentos y manejo de suelo. 

• Programa de señalización. 

• Programa para el manejo de la cobertura vegetal. 

• Programa para la protección de la flora. 

• Programa para la protección de la fauna acuática. 

• Programa para la protección de la fauna terrestre. 

• Programa para la protección y conservación de hábitats. 

Cada uno de estos programas de manejo incluye todas las actividades de manejo y control de cada 

componente asociadas a cada actividad del proyecto.  

4.1.4.2 Metodología de evaluación del PEGSA 

El plan de ejecución de la guía socioambiental de obras PEGSA es una herramienta para evaluar la 

gestión socioambiental del contratista en el desarrollo de la obra, junto a la identificación de los 

aspectos e impactos potenciales a generarse en la fase operativa. 

El PEGSA cuenta con tres etapas de desarrollo: 

➢ Preliminar 

➢ Ejecución. 

➢ Seguimiento. 

En este informe se desarrolla la etapa de seguimiento la cual es ejecutada por la interventoría de 

obra, con la supervisión de EDUBAR S.A. En la siguiente figura se muestra un esquema de cómo es 

la metodología de seguimiento y monitoreo. 

 

Imagen 19: Metodología seguimiento y monitoreo. Fuente: PEGSA  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA

Elementos de 
seguimiento y 

monitoreo

Registros de 
gestión 

ambiental

Registros de 
gestión social

Registros de 
SST

Indicadores de 
seguimiento y 

monitoreo para el 
PMA
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La evaluación del desempeño socioambiental del contratista se lleva a cabo mediante los indicadores 

de cada componente determinado para cada proyecto según los impactos identificados en el EIA y el 

PMA. 

Cada componente se evalúa de la siguiente manera: 

 

Imagen 20: Porcentajes de evaluación de los componentes. Fuente: PEGSA. 

Una vez calificado cada ítem del componente se determina el promedio del componente obteniendo 

así la calificación total, en términos de desempeño como ideal, aceptable y crítico, como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Imagen 21: Estado de cumplimiento del contratista. Fuente: PEGSA. 

El resultado promedio de cada componente se lleva a una gráfica con el objetivo de analizar y revisar 

el estado de cumplimiento de cada uno, y así poder tener un concepto global de desempeño. Estos 

100%
•Cuando se cumple el requerimiento a 

cabalidad

50%
•Cuando el requerimiento se cumple 

parcialmente

0%
•Cuando el requerimiento no se cumple, 
pero si aplica en el desarrollo del proyecto

>80%

•Ideal. El contratista cumple con las medidas mínimas de cumplimiento 
del PEGSA

70-80%

•Aceptable. El contratista puede mejorar con las recomendaciones del 
PEGSA y de la interventoría en un plazo no mayor a una semana 

≤69%
•Desempeño critico. Se genera incumplimiento contractual
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valores de promedio total de cada componente se vuelven a promediar obteniendo el resultado final 

de desempeño socioambiental del contratista, según los valores de la siguiente figura: 

 

Imagen 22: Estado de cumplimiento socioambiental por componente. Fuente: PEGSA. 

 

4.1.5 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO Y CONTROL DEL PMA. 

El contratista desarrollo los programas de manejo y control establecidas en el PMA , según 
las actividades estipuladas en el documento y cumplió con los indicadores de control. Durante 
el periodo evaluado el contratista no genero ningún tipo de residuo peligroso y realizo el 
acopio de materiales y de sustancias químicas de manera adecuada.  

Realizo el mantenimiento y limpieza de los baños instalados en obra con operador certificado, 
y no se genere ningún tipo de vertimiento al cuerpo de agua.  

Imagen 23: Acopio de material. 
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Imagen 24: Acopio de material 

4.1.5.1 EVALUACIÓN COMPONENETE SOCIAL 

A continuación, se reporta el seguimiento a la Gestión Social realizado por el contratista Consorcio 

JCO mallorquín. Estas actividades hacen parte del PLAN DE GESTIÓN SOCIAL desarrollado por el 

contratista. 

 

El Programa de Gestión Social es la hoja de ruta del contratista que le permite identificar los impactos 

y/o afectaciones sociales que conlleva el proyecto por la ejecución de las obras, además, permite 

definir las medidas sociales a implementar para realizar los controles durante el desarrollo de las 

obras a implementar.  

 

El objetivo de este plan de gestión social es el de evaluar de manera integral las condiciones de vida y 

necesidades de la población como su división política y administrativa, sus aspectos demográficos, 

estratificación socio económica, servicios públicos domiciliarios, infraestructura vial y espacio público. 

Toda esta caracterización de la zona de influencia del proyecto es fundamental para desarrollar las 

estrategias de gestión social con la comunidad y poder implementar las medidas de prevención, 

mitigación y/o protección que permitan controlar los impactos sociales durante el desarrollo de la obra. 

 

Los programas a hacer seguimiento son: 

• Programa de atención comunitaria. 

• Programa de comunicación y divulgación. 

• Programa de Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos. 

• Programa de Cultura Ambiental y Participación Comunitaria. 

• Programa de Generación de Empleo. 

A continuación, se informa el avance del contratista en cada programa. 

4.1.5.2 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO 
Durante el periodo evaluado el equipo social del contratista realizo talleres de capacitación con la 

comunidad de las Flores y personal de obra, cumpliendo con lo establecido en su programa de cultura 
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ambiental y participación comunitaria. En su programa de generación de empleo el contratista certifica 

que cuenta con el 15% de personal de obra contratada del área de influencia del proyecto. 

Actualmente está realizando la gestión con el centro de oportunidades del distrito para vincular a 

población víctima del conflicto. 

4.1.6 EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL PEGSA 
A continuación, se presenta la evaluación socioambiental de desempeño del contratista realizado por 
la interventoría ambiental. En la siguiente tabla se presenta todos los componentes con sus 
respectivos ítems y su calificación según ejecución. En la siguiente tabla, se muestra un ejemplo de la 
evaluación de los componentes socio ambientales. 

 

  
 

INGENIERÍA DE PROYECTOS 

SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL Y SST DE LOS CONTRATOS 

 

Área temática Und 
Valor de 

referencia 

AÑO 2022 
 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

Sistema de Gestión 
Ambiental % 

25 78 89  94 
 94 

94  94 
          

 

Plan de Gestión Social % 15 63 77  90  85 83  79            

Manejo Biótico y silvicultural 
del proyecto % 

10 100 100  100 
 100 

15  100 
          

 

Gestión ambiental en obra % 25 64 76  84  84 79  84            

Gestión integral del riesgo % 20 84 94  97  97 89  92            

Señalización y manejo de 
tránsito % 

5       
  

   
          

 

Calificación Total PMA % 100 78 87  93  92  72 90             

 

 

Imagen 25: Calificación desempeño ambiental, social y SST del contratista en el mes del presente 
informe 
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Una vez terminada la evaluación componente por componente se procede a graficar los resultados 
como se muestra en la anterior grafica. 

Como podemos observar en la gráfica la puntuación total del desempeño socioambiental del 
contratista fue de 90. Resultado que establece que el desempeño del contratista durante este 
periodo fue ideal. 

4.2 CONTRATOS TREN TAJAMAR  

4.2.1 Información general de contrato de obra tren tajamar 

A continuación, se presenta el contrato No. EDU-783-2021, “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE 

LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA”. 

 OBRA 

CONTRATISTA: CONSORCIO TREN MALLORQUÍN 

CONFORMACION: 
AMBIENTALES Y CONSTRUCCION S.A.S 50% 

INGECON S.A. 50% 
 

REPRESENTANTE LEGAL: BENJAMIN FIGUEROA MOLINA 

CONTRATO No: EDU 783 - 2021 

FECHA DE CONTRATO: 25/10/2021 

FECHA ACTA DE INICIO: 26/11/2021 

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2022 
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OBJETO: 

“INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN 

TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE 

LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA 

DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA”. 
 

VALOR INICIAL: $ 34.080.465.796 

ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN  

 

4.2.1.1 Información póliza del contrato 
A continuación, se presenta la información de la póliza del contrato de obra del proyecto 

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA SEGÚN Contrato 

Póliza de cumplimiento: 400036429 

Póliza de 

responsabilidad civil 
400036428 

Compañía aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS 

Fecha de expedición: 2021-11-10 

 

AMPARO VIGENCIAS VALOR ASEGURADO 

Desde Hasta 

Cumplimiento  20/12/2021 30/10/2023 $6.816.093.159,20 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones laboral  

20/12/2021 30/04/2026 $5.112.069.869,40 

Estabilidad de la obra 20/12/2021 30/04/2026 $10.224.139.738,80 

Responsabilidad Civil 

extracontractual 

20/12/2021 30/07/2023 $6.816.093.159,20 

 

4.2.1.2 Balance financiero del contrato de obra. 

CONCEPTO VALOR 

Valor total del contrato $ 124,465,686,891.00 

Valor total contrato obra $ 34.080.465.796 

Porcentaje de avance financiero total 

convenio 
1.04% 

Valor facturado $ 352.750.251.50 
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4.2.1.2.1 Actas generadas al contrato de obra  

A la fecha se han generado las siguientes actas, de acuerdo con las actividades 

ejecutadas en el presente periodo. 

ACTAS FECHA 

ACTA DE INICIO DE OBRA 29 de noviembre de 2021 

 

- Acta Parcial de Obra. 

A la fecha del cierre del presente informe se han presentado por parte del 

Contratista un (01) actas parciales de obra, así: 

No. Acta Período Valor del Acta 

1 1 enero 2022 – 31 mayo 2022 $ 352.750.251,50 

 

4.2.1.3 Plazos 

 Período 

PLAZO INICIAL  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

PRÓRROGA No. 1 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 (SEIS (06) MESES) 

PRÓRROGA No. 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023 (DIEZ (10) MESES) 

 

4.2.1.4 Personal del contratista de obra 

FECHA INGRESO NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

29/11/2021 
CARLOS ANDRÉS 
CASADIEGO ROMERO 

1.140.817.602 DIRECTOR DE OBRA  

29/11/2021 
JHON HEIVER 
RODRIGUEZ CUESTA 

1.054.541.443 INGENIERO CIVIL  

29/11/2021 
JHOAN ESNEIDER 
GUTIERREZ LEON 

1.054.554.255 INGENIERO AMBIENTAL  

17/01/2022 ANA DE LA ROSA 32.697.834 TRABAJADORA SOCIAL 11/02/2022 

15/02/2022 
MARÍA CATALINA 
ARISTIZABAL CURE 

1.044.420.445 TRABAJADORA SOCIAL  

09/03/2022 
EDGAR EUGENIO VACA 
RODRIGUEZ 

72.166.936 AYUDANTE DE OBRA  

09/03/2022 
JHONATAN OROZCO 
MADERA 

1.193.552.718 AYUDANTE DE OBRA  
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FECHA INGRESO NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

11/04/2022 
MILAGROS DE LAS 
MERCEDES MENDEZ 
MERCADO 

22.651.526 COORDINADORA SST  

02/05/2022 KLEVER VAZQUEZ  1.140.858.136 ADMINISTRADOR   

02/05/2022 EDWIN MONTENEGTO  88.269.577 ING. RESIDENTE  

02/05/2022 ALEXIS ROJAS RIVAS 12.274.397 AYUDANTE DE OBRA  

10/05/2022 YANIS MARTINEZ LOPEZ 1.140.884.419 AUXILIAR DE TRAFICO   

18/05/2022 
SERGIO ANDRES 
CANDELA OVIEDO 

1.098.706.175 TOPÓGRAFO  

 Personal de Consorcio Tren Mallorquín 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

24/11/2021 JUAN LLANOS LUNA 72.001.038 INGENIERO 01/12/2021 

24/11/2021 LUIS ACEVEDO 1.051.670.488 AYUDANTE 01/12/2021 

24/11/2021 MANUEL MERCADO 8.641.512 AYUDANTE 01/12/2021 

24/11/2021 YOCER OROZCO 1.081.758.858 AYUDANTE 01/12/2021 

24/11/2021 BRIDIS OSPINO 1.045.306.040 AYUDANTE 01/12/2021 

24/11/2021 JAIRO RODRIGUEZ 18.938.519 AYUDANTE 01/12/2021 

Personal Juan Miguel Llanos Luna (Inventario Forestal) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

27/12/2021 
FABRICIO JOSÉ MOLINA 
CHARRIS 

1.044.394.503 TOPÓGRAFO 28/02/22 

27/12/2021 
MIGUEL JUNIOR DAGER DE LA 
HOZ 

1.143.134.331 TOPÓGRAFO 28/02/22 

27/12/2021 
JUAN CARLOS DIAS 
RODRIGUEZ 

72.228.617 CADENERO 28/02/22 

Personal del Servicios de topografía e Ingeniería Civil S.A.S (Comisión Topográfica) 
 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

03/03/2022 
XAVIER ENRIQUE SIMANCA 
AHUMADA 

1.002.156.285 TOPÓGRAFO 31/05/22 

03/03/2022 
JUAN CARLOS RODRIGUEZ 
DIAZ 

72.228.617 
AUXILIAR DE 
TOPOGRAFIA 

31/05/22 

Personal del Servicios de topografía e Ingeniería Civil S.A.S (Comisión Topográfica) 
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FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

25/04/2022 ANTONIO ROJANO  85.447.043 OPERADOR  

13/05/2022 
DAIMER DAVID SAAVEDRA 
PUCHE  

1.143.164 OPERADOR  

Personal GSI (Operadores Maquinaria) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

10/05/2022 ÁLVARO MARTES ORTEGA  72.289.751 ARQUEÓLOGO  

Personal Álvaro Martes Ortega (Arqueología) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

18/05/2022 
CARLOS ARTURO 
INSIGNARES  

12.542.295 MAESTRO   

18/05/2022 
JORGE ENRIQUE POLO 
ARAUJO 

12.447.159 MAESTRO   

18/05/2022 
RONALD ALFONSO SANTA 
MARIA  

85-732.192 OFICIAL   

18/05/2022 
JUAN DAVID CERVANTEZ 
CARRANZA  

1.140.882.785 INGENIERO R.  

19/05/2022 OSCAR MIGUEL DORIA PINTO  1.010.142.045 VIGILANTE   

Personal Antonio Mario López Restrepo (Muros de contención) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

20/05/2022 
LUIS ANGEL RODRIGUEZ 
CONTETRAS  

1.043.123.538 AYUDANTE   

20/05/2022 JORGE LUIS DITA VILLA  1.081.758.360 OPERADOR   

20/05/2022 
FABIAN ENRIQUE COLON 
TORRES  

72.285.010 OPERADOR   

20/05/2022 
KEVIN ENRIQUE LOPEZ 
QUINTERO  

1.007.071.348 AYUDANTE   

27/05/2022 
FRANKLIN DE LA CRUZ 
HERNADEZ 

72.167.026 AYUDANTE   

27/05/2022 CRISTIAN CANTILLO ZAPATA  1.047.045.842 AYUDANTE   

28/05/2022 EVER GUETTE INSIGNARES 72.163.582 
MAESTRO DE OBRA  

28/05/2022 
JUILIO CESAR PEÑALOZA 
HERNANDEZ 8.500.087 

AYUDANTE  

Personal Kley Contreras (Muros de contención) 
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4.2.2 Contrato de Interventoría Tren Tajamar 
A continuación, se presenta el estado del Contrato No.EDU-784-2021, “INTERVENTORIA INTEGRAL 

(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES 

NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL 

EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA” 
 

INTERVENTORIA 

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLORQUÍN 

CONFORMACION:   TNM LIMITED 

 

50% 

BLANCA LILLYAM TABARES 50% 
 

REPRESENTANTE LEGAL: BLANCA LILLYAM TABARES 

CONTRATO No: EDU 784 - 2021 

FECHA DE CONTRATO: 25/10/2021 

FECHA ACTA DE INICIO: 26/11/2021 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2022 

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) 

PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN 

TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE 

LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA 

DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA” 

VALOR INICIAL: $ 1.526.326.725 

ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN  

 

4.2.2.1 Información póliza del contrato 
A continuación, se presenta la información de la póliza del contrato de interventoría del proyecto 

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA SEGÚN Contrato 

Póliza de cumplimiento: M-100154686 

Póliza de 

responsabilidad civil 

M-100029694 
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Compañía aseguradora: SEGUROS MUNDIAL 

Fecha de expedición: 26/11/2021 

 

AMPARO VIGENCIAS VALOR ASEGURADO 

Desde Hasta 

Cumplimiento  20/12/2021 30/10/2023 $305.265.345,00 

Calidad de servicio 20/12/2021 30/04/2023 $305.265.345,00 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones laboral  

20/12/2021 30/04/2026 $228.949.008,75 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

20/12/2021 30/04/2023 $305.265.345,00 

 

4.2.2.2 Balance financiero 

CONCEPTO VALOR 

Valor total del contrato $ 124,465,686,891.00 

Valor total contrato de interventoría $1.526.326.725 

Porcentaje de avance financiero total 

convenio 
21.04% 

Valor facturado $ 317.964.383 

 

4.2.2.2.1 Actas generadas al contrato de interventoría 
- Actas generales 

ACTAS FECHA 

ACTA DE INICIO DE OBRA 1 de Septiembre 2021 

 

- Acta Parcial de Interventoría. 

A la fecha del cierre del presente informe se han presentado por parte de la 

interventoría dos (02) actas parciales por valor de: 

No. Acta Período Valor del Acta 

1 Contra entrega de informe de ajustes y revisión de diseños. $305.265.345 

2 1 enero 2022 – 31 mayo 2022 $15.507.479,53 
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4.2.2.3 Plazos  

 Período 

PLAZO INICIAL  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

PRÓRROGA No. 1 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 (SEIS (06) MESES) 

PRÓRROGA No. 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023 (DIEZ (10) MESES) 

 

4.2.2.4 OTROSÍ 
En este mes se suscribió entre la Representante Legal de EDUBAR, Angelly Melissa Criales Anibal y 
la Representante Legal del Consorcio Mallorquín, Blanca Lillyam Tabares Mesa, el otrosí modificatorio 
No. 1 al contrato de Interventoría No. EDU-784-2021 donde se acuerda modificar la cláusula sexta del 
contrato FORMA DE PAGO en la cual EDUBAR pagará a la Interventoría un primer pago del 20% del 
valor del contrato, equivalente a la suma de $305.265.345 IVA incluido, previa entrega del informe de 
revisión de estudios y diseños del proyecto. El saldo restante, es decir, la suma de $1.221.061.380 
IVA incluido se pagará de acuerdo con el servicio prestado en proporción al avance de obra durante el 
periodo correspondiente, debidamente certificado por el supervisor del contrato. Finalizando este mes 
aún no se ha facturado el valor del 20%, en espera de la documentación solicitada por la Entidad- 
Contratante 

4.2.2.5 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 

CONTRATISTA NOMBRE CARGO 
FECHA DE 
INGRESO 

MANO 
DE OBRA 

Cantidad 

Consorcio Mallorquín 

 

  

KATYNA MELITZA 
CHIQUILLO VERGEL 

Director de 
Interventoría 

29/11/2021 MOC 1 

DIEGO MARTÍN 
RESTREGO AGUDELO 

Residente de 
Interventoría 

29/11/2021 MOC 1 

SANTIAGO HUMBERTO 
GIRALDO ISAZA 

Ingeniero Eléctrico 29/11/2021 MOC 1 

LUIS FERNANDO CANO 
Ingeniero de 
Geotécnica y 
Pavimento 

29/11/2021 MOC 1 

GUILLERMO LEÓN 
Ingeniero Asesor 
Línea Férrea 

01/03/2022 MOC 1 

DORIS LILIANA 
VELASQUEZ 
VELASQUEZ 

Especialista en 
Vías y Transporte 

29/11/2021 MOC 1 

JORGE ALEXANDER 
DIONICIO TORRES 

Especialista 
Ambiental 

29/11/2021 MOC 1 

CESAR AUGUSTO 
DAZA PARRA 

Ingeniero Civil de 
Apoyo 

29/11/2021 MOC 1 
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CLAUDIA ELENA 
ALZATE GIRALDO 

Trabajadora Social 29/11/2021 MOC 1 

CARLOS ALBERTO 
BEDOYA QUINTANA 

Topógrafo 29/11/2021 MOC 1 

JUAN CARLOS 
HERNÁNDEZ 
RODRIGUEZ 

Cadenero 29/11/2021 MONC 1 

LEONARDO CONDE 
HERRERA 

Ingeniero SSTMA 01/01/2022 MOC 1 

LEYDI PARADA 
DOMINGUEZ 

Auxiliar SSTMA 01/01/2022 MOC 1 

Total Personal 
Consorcio 
Mallorquín 

    13 

 

4.2.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO  

4.2.3.1 CONTRATO DE OBRA 

A continuación, se describen las actividades realizadas por el contratista CONSORCIO TREN 

MALLLORQUÍN, durante el periodo comprendido del 11 de julio de 2022 hasta el 10 de agosto del 

2022, discriminado por semanas. 

SEMANA 1 (11/07/2022 - 18/07/2022) 

• Se continúan con las actividades de excavación para la instalación de tubería PEAD de 

conducción de acueducto de 110 m y llenos con arenilla y material seleccionado entre las 

abscisas km 0+850 hasta km 1+000. 
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Imagen 26: Instalación tubería PEAD. 

• Se terminaron las actividades de confirmación, compactación y ceriado de base granular en 

los parqueaderos de la Estación Las Flores. 

• Continúan las actividades de cargue y botada de material proveniente de las excavaciones 

en la zona del parqueadero. 

 

Imagen 27: Cargue de materia RCD. 

• Se iniciaron las actividades de instalación de bordillo en concreto prefabricado de 

0.35x0.20x0.80 en el parqueadero. 

 
Imagen 28: Instalación de bordillo 
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• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 10% en comparación al porcentaje 

de obra programado del 15%, teniendo así un retraso del 5% 

 

SEMANA 2 (18/07/2022 – 25/07/2022) 

• Continúan las actividades de excavación para la instalación de tubería PEAD de conducción 

de acueducto de 110mm. Y llenos con arenilla y material seleccionado proveniente de las 

excavaciones en la línea del Tajamar entre abscisas Km 0 +550 hasta Km 1+800. 

 

Imagen 29: Instalación PEAD. 

• Se continúan con la instalación de bordillo en concreto prefabricado de 0.35 X 0.20 X 0.80 en 

parqueaderos de la Estación Las Flores. 

 

Imagen 30: instalación de bordillo. 
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• Comenzaron las actividades de excavación, figuración y colocación de acero de refuerzo y 

solado para cárcamo de desagües de aguas lluvias en el parqueadero. 

 
Imagen 31: Excavación. 

 

 

Imagen 32: Acero figurado. 
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Imagen 33: Vaciado de concreto para cárcamo 

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 11% en comparación al porcentaje 

de obra programado del 16%, teniendo así un retraso del 5%.  

 

 

 

 

SEMANA 3 (25/07/2022 – 4/08/2022) 

• Continúan las actividades de excavación para la instalación de tubería PEAD de conducción 

de acueducto de 110mm. Y llenos con arenilla y material seleccionado proveniente de las 

excavaciones en la línea del Tajamar entre abscisas Km 0 +400 hasta Km 0+550. 

 

Imagen 34: Excavación e instalación tubería PEAD. 
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• Se continúan con la instalación de bordillo en concreto prefabricado de 0.35 X 0.20 X 0.80 en 

parqueaderos de la Estación Las Flores. 

 

Imagen 35: Instalación de Bordillo 

• Se realizó el vaciado en concreto de 4.000 PSI. Para muros laterales y losa de fondo en 

cárcamo de desagües de aguas lluvias en la zona de parqueaderos, sectores Suroccidental, 

Occidental y Central. 

 

Imagen 36: suministro para pedraplén. 

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 12% en comparación al porcentaje 

de obra programado del 18%, teniendo así un retraso del 6%.  
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SEMANA 4 (4/06/2022 – 10/06/2022) 

• Se continúan con la instalación de bordillo en concreto prefabricado de 0.35 X 0.20 X 0.80 en 

parqueaderos de la Estación Las Flores. 

 

Imagen 37: Instalación de bordillos. 

• Continua el vaciado en concreto de 4.000 PSI. Para muros laterales de cárcamo de 

desagües de aguas lluvias en la zona de parqueaderos, sectores Suroccidental, Occidental y 

Central. 

 

Imagen 38: Vaciado de concreto. 

• Iniciación de excavaciones e instalación de tuberías de alcantarillado de aguas lluvias (6" y 

8") en parqueadero y de aguas residuales (4") de la Estación hacia tanque EBAR. 
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Imagen 39: Tuberías sanitaria de aguas lluvias. 

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 12% en comparación al porcentaje 

de obra programado del 19%, teniendo así un retraso del 7%.  

4.2.3.2 Avance y estado de las obras 
A continuación, se presenta el cuadro resumen del avance y estado de las obras ejecutadas por el 
contratista de obra, teniendo en cuenta la programación de actividades con fecha de terminación 30 
de junio de 2022.  

 

Imagen 40: Avance Físico del proyecto. 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de las actividades ejecutadas en el presente periodo se pueden resaltar los siguientes 

aspectos: 

 

Semana % Programado % Ejecutado Semana % Programado % Ejecutado

1 0.00% 0.00% 26 86.00% 6.00%

2 1.00% 0.00% 27 90.00% 7.00%

3 1.00% 0.00% 28 95.00% 7.00%

4 2.00% 0.00% 29 98.00% 8.00%

5 2.00% 1.00% 30 99.00% 10.00%

6 3.00% 1.87% 31 11.00% 8.00%

7 4.00% 2.00% 32 12.00% 9.00%

8 5.00% 2.00% 33 14.00% 10.00%

9 7.00% 2.00% 34 15.00% 10.00%

10 10.00% 2.00% 35 16.00% 11.00%

11 12.00% 2.00% 36 18.00% 12.00%

12 15.00% 2.00% 37 19.00% 12.00%
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ECOPARQUE UF1: 

• Se tiene hasta la fecha la cantidad de 563 de pilotes hincados en el frente de tierra y, 

además, 639 pilotes hincados finalizando el frente de agua. 

• Al corte del presente informe se continúan la instalación de vigas laminadas en el frente de 

tierra (Estación III) y frente agua (módulo 10). 

• Se continúan con las actividades de instalación del piso en deck (módulo 4) 

• Hasta la fecha del presente informe el avance financiero de los contratos de obra e 

interventoría es del 20.93%. 

 

TREN TURÍSTICO 

• Se concluyeron los movimientos de tierra en los parqueaderos de la Estación Las flores. 

• Se iniciaron las actividades de excavación e instalación de tubería PEAD en las abscisas 

K0+400 hasta K1+000. 

• Se iniciaron las actividades de instalación de bordillos en la zona de parqueaderos  

• Se inicia las excavaciones e instalación de tuberías de alcantarillado de aguas lluvias en el 

parqueadero. 
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e-mail: ablancon@blancoyblancobaq.com – blancoyblancobaq@gmail.com  
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 – TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 – bogota@byb.la 

 

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE 

REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 

DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. 

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4 

 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

 

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de 

Barranquilla y La Región Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4, 

correspondientes a los últimos 6 meses, han sido registrados, declarados y 

pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

 

 

La presente certificación se expide a los catorce (14) días del mes de junio de 

2022, a solicitud del interesado. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

ALFREDO BLANCO NUÑEZ 

Revisor Fiscal, T.P. 82159-T 

Socio de Blanco & Blanco Ltda.  
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EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE 

REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.  

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de 

Barranquilla y La Región Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4, 

correspondientes al mes de mayo de 2022, han sido registrados, declarados y 

pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

La presente certificación se expide a los catorce (14) días del mes de junio de 

2022, a solicitud del interesado. 

 

Atentamente, 

 

 

 

ALFREDO BLANCO NUÑEZ 

Revisor Fiscal, T.P. 82159-T 

Socio de Blanco & Blanco Ltda.  
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COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN DV RAZÓN SOCIAL SUCURSALCLASE APORTANTE CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR

8-1B

VALOR MORA

23510701

NI 800091140

23510701

3016978479

NUMERO PLANILLA

TOTAL A PAGAR

REFERENCIA DE PAGO (PIN)

CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO4

PAGO HASTA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA

DÍAS DE MORA

0

2022-06-09 0 $0 $ 83.615.900

AFILIADOS TOTALESENTIDAD

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 14 $ 19.834.000

COLFONDOS 5 $ 5.318.300

PORVENIR 12 $ 12.696.900

PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $ 5.985.300

Sin AFP 3 $ 0

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 6 $ 4.051.700

EPS SURA 21 $ 12.827.700

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 2 $ 1.410.300

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 8 $ 2.982.600

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 37 $ 1.959.200

Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 34 $ 10.337.900

Sin CCF 3 $ 0

SENA 10 $ 2.484.900

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 10 $ 3.727.100

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $ 0

MINISTERIO DE EDUCACION 0 $ 0

4

TELÉFONO

REFERENCIA DE
PAGO (PIN)

2022-06 $ 83.615.900

3708558

DIRECCIÓN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CLASE APORTANTE

PERÍODO SALUD PLANILLA FECHA PAGO

0

CIUDAD - DEPARTAMENTO

23510701

NI 800091140 8-1EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

2022-05 800091140

NÚMERO ID TIPO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

IDENTIFICACIÓN

0

DÍAS MORABANCOPERÍODO PENSIÓN

B

DV RAZÓN SOCIAL

2022-06-07

VALOR

SUCURSAL

23510701 E

VIA 40 73 290 PISO 9

BANCO DAVIVIENDA

14-06-2022 10:29:25Página 1



ENTIDADES CÓDIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR

AFP(Administradoras: 4 34 $43.834.500 $0 $0 $0 $43.834.500

    PROTECCION 230201 800229739  0 3 $5.985.300 $0 $0 $0 $5.985.300

    COLFONDOS 231001 800227940  6 5 $5.318.300 $0 $0 $0 $5.318.300

    COLPENSIONES 25-14 900336004  7 14 $19.834.000 $0 $0 $0 $19.834.000

    PORVENIR 230301 800224808  8 12 $12.696.900 $0 $0 $0 $12.696.900

EPS(Administradoras: 4 37 $21.272.300 $0 $0 $0 $21.272.300

    EPS SURA EPS010 800088702 2 21 $12.827.700 $0 $0 $0 $12.827.700

    NUEVA E.P.S. S.A. EPS037 900156264 2 2 $1.410.300 $0 $0 $0 $1.410.300

    SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 8 $2.982.600 $0 $0 $0 $2.982.600

    SANITAS EPS005 800251440 6 6 $4.051.700 $0 $0 $0 $4.051.700

ARL(Administradoras: 1 37 $1.959.200 $0 $0 $0 $1.959.200

    ARL SURA 14-11 890903790 5 37 $1.959.200 $0 $0 $0 $1.959.200

CCF(Administradoras: 1 34 $10.337.900 $0 $0 $0 $10.337.900

    COMFAMILIAR ATLANTICO CCF07 890101994 9 34 $10.337.900 $0 $0 $0 $10.337.900

SENA(Administradoras: 1 10 $2.484.900 $0 $0 $0 $2.484.900

    SENA PASENA 899999034 1 10 $2.484.900 $0 $0 $0 $2.484.900

ICBF(Administradoras: 1 10 $3.727.100 $0 $0 $0 $3.727.100

    ICBF PAICBF 899999239 2 10 $3.727.100 $0 $0 $0 $3.727.100

TOTAL $83.615.900 $0 $0 $0 $83.615.900
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ALFREDO BLANCO NUÑEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:1C4C0B1989C029AD


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por el/la señor(a) ALFREDO BLANCO NUÑEZ, SI tiene vigente su
inscripción en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURÍDICA según consta en la
Resolución No 2 de 21/01/1993 y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:178FE058A4FB3EDB


 
CONTADORES PÚBLICOS – NIT. 890.103.092-1 

 

 
BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 – TELS: 358 8293 – 358 8308 – 360 5391 – 360 8776 

e-mail: ablancon@blancoyblancobaq.com – blancoyblancobaq@gmail.com  
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 – TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 – bogota@byb.la 

 

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE 

REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 

DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. 

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4 

 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

 

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de 

Barranquilla y La Región Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4, 

correspondientes a los últimos 6 meses, han sido registrados, declarados y 

pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

 

 

La presente certificación se expide a los catorce (14) días del mes de julio de 

2022, a solicitud del interesado. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

ALFREDO BLANCO NUÑEZ 

Revisor Fiscal, T.P. 82159-T 

Socio de Blanco & Blanco Ltda.  
 

 

mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com


 
CONTADORES PÚBLICOS – NIT. 890.103.092-1 

 

 
BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 – TELS: 358 8293 – 358 8308 – 360 5391 – 360 8776 

e-mail: ablancon@blancoyblancobaq.com – blancoyblancobaq@gmail.com  
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 – TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 – bogota@byb.la 

 

 

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE 

REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.  

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de 

Barranquilla y La Región Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4, 

correspondientes al mes de junio de 2022, han sido registrados, declarados y 

pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

La presente certificación se expide a los catorce (14) días del mes de julio de 

2022, a solicitud del interesado. 

 

Atentamente, 

 

 

 

ALFREDO BLANCO NUÑEZ 

Revisor Fiscal, T.P. 82159-T 

Socio de Blanco & Blanco Ltda.  
 

mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com


COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN DV RAZÓN SOCIAL SUCURSALCLASE APORTANTE CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR

8-1B

VALOR MORA

23724359

NI 800091140

23724359

3016978479

NUMERO PLANILLA

TOTAL A PAGAR

REFERENCIA DE PAGO (PIN)

CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO4

PAGO HASTA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA

DÍAS DE MORA

0

2022-07-12 0 $0 $ 89.159.000

AFILIADOS TOTALESENTIDAD

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 14 $ 21.123.500

COLFONDOS 5 $ 5.663.900

PORVENIR 12 $ 13.522.500

PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $ 6.408.400

Sin AFP 3 $ 0

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 6 $ 4.315.100

EPS SURA 21 $ 13.661.600

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 2 $ 1.501.900

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 8 $ 3.102.100

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 37 $ 2.089.800

Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 34 $ 11.153.800

Sin CCF 3 $ 0

SENA 10 $ 2.646.800

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 10 $ 3.969.600

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $ 0

MINISTERIO DE EDUCACION 0 $ 0

4

TELÉFONO

REFERENCIA DE
PAGO (PIN)

2022-07 $ 89.159.000

3708558

DIRECCIÓN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CLASE APORTANTE

PERÍODO SALUD PLANILLA FECHA PAGO

0

CIUDAD - DEPARTAMENTO

23724359

NI 800091140 8-1EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

2022-06 800091140

NÚMERO ID TIPO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

IDENTIFICACIÓN

0

DÍAS MORABANCOPERÍODO PENSIÓN

B

DV RAZÓN SOCIAL

2022-07-07

VALOR

SUCURSAL

23724359 E

VIA 40 73 290 PISO 9

BANCO DAVIVIENDA
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ENTIDADES CÓDIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR

AFP(Administradoras: 4 34 $46.718.300 $0 $0 $0 $46.718.300

    COLPENSIONES 25-14 900336004  7 14 $21.123.500 $0 $0 $0 $21.123.500

    PORVENIR 230301 800224808  8 12 $13.522.500 $0 $0 $0 $13.522.500

    PROTECCION 230201 800229739  0 3 $6.408.400 $0 $0 $0 $6.408.400

    COLFONDOS 231001 800227940  6 5 $5.663.900 $0 $0 $0 $5.663.900

EPS(Administradoras: 4 37 $22.580.700 $0 $0 $0 $22.580.700

    SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 8 $3.102.100 $0 $0 $0 $3.102.100

    NUEVA E.P.S. S.A. EPS037 900156264 2 2 $1.501.900 $0 $0 $0 $1.501.900

    EPS SURA EPS010 800088702 2 21 $13.661.600 $0 $0 $0 $13.661.600

    SANITAS EPS005 800251440 6 6 $4.315.100 $0 $0 $0 $4.315.100

ARL(Administradoras: 1 37 $2.089.800 $0 $0 $0 $2.089.800

    ARL SURA 14-11 890903790 5 37 $2.089.800 $0 $0 $0 $2.089.800

CCF(Administradoras: 1 34 $11.153.800 $0 $0 $0 $11.153.800

    COMFAMILIAR ATLANTICO CCF07 890101994 9 34 $11.153.800 $0 $0 $0 $11.153.800

SENA(Administradoras: 1 10 $2.646.800 $0 $0 $0 $2.646.800

    SENA PASENA 899999034 1 10 $2.646.800 $0 $0 $0 $2.646.800

ICBF(Administradoras: 1 10 $3.969.600 $0 $0 $0 $3.969.600

    ICBF PAICBF 899999239 2 10 $3.969.600 $0 $0 $0 $3.969.600

TOTAL $89.159.000 $0 $0 $0 $89.159.000

RESUMEN DE PAGO
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ALFREDO BLANCO NUÑEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:1C4C0B1989C029AD


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por el/la señor(a) ALFREDO BLANCO NUÑEZ, SI tiene vigente su
inscripción en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURÍDICA según consta en la
Resolución No 2 de 21/01/1993 y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:178FE058A4FB3EDB





