r EAG . ACTA DE INICIO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripcién de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena

responsabilidad por la veracidad de Ia informacién en ella contenida

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
MODALIDAD DE
CONTRATACION DIRECTA

Contrato nimero: 046 de . 2022

Objeto del contrato: “PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA GESTION DEL
CAMBIO Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE REFORMA ADMINISTRATIVA DE LA
EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO GUATAPE”

Supervisor: VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN

ENTORNO CONSULTORIA, DISENO Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS

Contratista:

VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
Valor del contrato: | PESOS ($29.988.000)

TRES (3) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS DESDE LA FIRMA DEL

Duracion de

ki ACTA DE INICIO
Fecha: | 12 | de SEPTIEMBRE | de 2022
CONSIDERANDO:

Que entre el LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE y ENTORNO, CONSULTORIA,
DISENO, Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS con NIT 901.551.640-6, entidad representada
legaimente por DANIELA TORRES VALENCIA, identificada con CC 1.036.940.125. se celebra
el contrato CD 046 -2022, cuyo objeto es: “PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA
PARA LA GESTION DEL CAMBIO Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE REFORMA
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO GUATAPE” por un valor
de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
($29.988.000), Que el registro presupuestal N.° 00382 fue expedido el 18 de agosto de 2022,
el contrato fue suscrito por las partes el 1 de julio de 2022, y se cumplieron los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato. Que el plazo se establece a partir de la fecha en
que se suscriba el acta de iniciacion, por parte del contratista, el ordenador del gasto y el
interventor.

Fijar como fecha de iniciacién del Contrato No.CD 046 de 2022, el dia 13 de septiembre de
2022. :
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Para constancia a lo anterior, firman los que en ella intervinieron.

VELRIS NEIVANY GALEA%RIN | DANIELA TORRES VALENCIA

GERENTE EL CONTRATISTA
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Proyecto: Alejandra Giraldo Revis6:Alejandra Giraldo M Aprobé; Alejandra Giraldo M




