
Fecha

2022-09-26

 AA     MM      DD

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación de la malla vial que soporta las rutas del SITP 2021 - Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1751-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Rafael Andres Azuero Osorio - Especialista de Apoyo, Antonio Aranda Muelas - Especialista de Apoyo, Javier Mauricio Paez Mendieta - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas 
Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 17.0%

% EJECUTADO 12.0%

% VARIACIÓN -5.0%

ESTADO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA 1751-2021, CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1758-2021
INFORME SEMANAL APROBADO No. 39 CON FECHA DE CORTE 26/09/2022

Programado de avance Financiero acumulado [$1.589.605.259] [4.50%]
Ejecutado de avance Financiero acumulado [$1.269.277.094] [3.59%]
Avance [-0.91%]

Programado de avance Físico acumulado [3.11 km/carril] [5.17%]
Ejecutado de avance Físico acumulado [2.15 km/carril] [3.73%]
Avance [-1.44%]

Programado de avance Project acumulado [17%]
Ejecutado de avance Project acumulado [12%]
Avance [-5%]

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CONSERVIAL D.C Contratista CONSORCIO GIS VIAL SITP

Contrato No. IDU-1751-2021 Contrato No. IDU-1758-2021

Valor Inicial $ 35.287.480.245,00 Valor Inicial $ 5.529.098.253,00

Total Contrato $ 35.287.480.245,00 Total Contrato $ 5.529.098.253,00

Valor Pagado $ 7.233.500.932,00 Valor Pagado $ 438.305.441,00

Plazo Inicial 810 días Plazo Inicial 810 días

Plazo Actualizado 810 días Plazo Actualizado 810 días

Fecha de Iniciación 2021-12-22 Fecha de Iniciación 2021-12-22

Fecha de Terminación Actual 2024-03-21 Fecha de Terminación Actual 2024-03-21

No. Empleos generados 85 No. Empleos generados 45

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Tv 75 DESDE DG 5A HASTA KR 78



TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-07-14 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-07-14 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-07-14 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2022-09-14 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 820.184,00

Ejecución Financiera Real $ $ 820.184,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.47 0.47

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 79 DESDE CL 51A HASTA CL 52 S

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN DISEÑOS EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-09-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2022-09-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 0,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 56 DESDE CL 4B HASTA CL 4G

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-16 % Financiero de obra programado 
acumulado

57.0



Fecha de inicio real de obra 2022-06-16 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

57.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 33.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 33.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 198.814.265,00

Ejecución Financiera Real $ $ 54.395.895,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.3 0.3

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 19 DESDE CL 19 S HASTA Dg 21A S

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-08-16 % Financiero de obra programado 
acumulado

18.9

Fecha de inicio real de obra 2022-08-16 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

18.9

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 1.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 1.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 20.984.347,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.6 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 100 DESDE DG 24C HASTA CL 24D

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-07-18 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-07-18 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.755.067,00



Ejecución Financiera Real $ $ 1.755.067,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.11 0.11

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 54 S DESDE KR 81C HASTA KR 82B

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN DISEÑOS EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-09-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2022-09-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 0,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 52 S DESDE KR 12A HASTA KR 12B

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-08 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-08 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 16.188.158,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD



AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.09 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 49 S DESDE KR 3 HASTA KR 4B

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

25.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

25.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 25.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 25.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.634.823,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.634.823,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.09 0.09

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 42A S DESDE KR 89C HASTA KR 90ABIS

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN DISEÑOS EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-09-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2022-09-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 0,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA



Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 37 S DESDE KR 11C HASTA KR 11D

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN DISEÑOS EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-06 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-06 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 3.533.300,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 43 DESDE CL 11A HASTA CL 17

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-08 % Financiero de obra programado 
acumulado

50.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-08 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

50.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 50.0

Fecha de finalización real de obra 2022-07-22 % Físico de obra ejecutado acumulado 50.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 24.446.853,00

Ejecución Financiera Real $ $ 24.446.853,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.18 0.18

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Actividades previas



TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2021-12-22 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2021-12-22 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-03-22 % Físico de obra programado acumulado 64.3

Fecha de finalización real de obra 2022-03-22 % Físico de obra ejecutado acumulado 65.2

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 763.673.597,00

Ejecución Financiera Real $ $ 770.655.986,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 53 S DESDE KR 8 HASTA KR 11B

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-06 % Financiero de obra programado 
acumulado

71.59

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

71.59

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 71.59

Fecha de finalización real de obra 2022-06-06 % Físico de obra ejecutado acumulado 71.59

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 110.337.181,00

Ejecución Financiera Real $ $ 110.337.181,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.54 0.37

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 3 DESDE KR 24 HASTA AK 27

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-07 % Financiero de obra programado 
acumulado

25.0



Fecha de inicio real de obra 2022-06-07 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

25.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 25.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 25.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 10.931.147,00

Ejecución Financiera Real $ $ 10.931.147,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.15 0.04

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

NOVEDADES

Estado En curso

Frentes de Obra

Responsable Rafael Andres Azuero Osorio

Categoría Aspectos Técnicos

Sub Categoría Etapa de Conservación

Fecha Máxima de Solución 2022-10-31

Afecta Cronograma del Proyecto Si

Afecta Costos del Proyecto Si

Descripción Teniendo en cuenta los incumplimietos por parte del contratista de obra en la entrega de los productos de diagnostico y diseño para el inicio de 
actividades de mantenimiento periodico, rehabilitaciones y reconstruccion en los tiempos contractactuales, no se evidencia por parte del 
contratista los frentes minimos de obra requeridos para el avance satisfactorio de la meta fisica del contrato 1751-2021.

Mediante los comite semanal es de seguimiento, se realiza el respectivo control por parte de la supervision para determinar los diferentes 
motivos para los atrasos que se estan generando y se incrementan teniendo en cuenta el PDT aprobado por la interventoria a la fecha 

Última Gestión

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea Asignado(a) a Fecha de Inicio Fecha de Finalización Progreso

Estado En curso

Frentes de Obra Actividades previas

Responsable Rafael Andres Azuero Osorio

Categoría Aspectos administrativos y contractuales

Sub Categoría Trámites administrativos

Fecha Máxima de Solución 2022-10-28

Afecta Cronograma del Proyecto Si

Afecta Costos del Proyecto Si



Descripción Transcurrido los tiempos contractuales de entrega y aprobacion por parte el contratista de obra contrato 1751-2021 a la Interventoria contrato 
1758-2021, se reporta la no entrega parcial o total de varios de los documentos que se establece en el CONTRATO DE OBRA 1751-2021 
consagrados de la siguiente manera:

“... CLAUSULA 14 - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato en virtud de la normativa aplicable, las 
señaladas en el pliego de condiciones, anexos, adendas y demás documentos del proceso de selección, la propuesta del CONTRATISTA, las 
establecidas en los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y todas aquellas obligaciones 
que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el
cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA tendrá las siguientes:...

... 14.2 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS

El CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita el acta de inicio, además de las establecidas en el Manual de
Gestión Interventoría y/o Supervisión de contratos vigente a la suscripción del contrato:

14.2.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO:

1. El Contratista presentará a la Interventoría para su respectiva aprobación, dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción del
acta de inicio del contrato, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados:
a. Las hojas de vida del recurso humano mínimo requerido para el inicio de la ejecución conforme a lo definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico y 
Anexo de requerimientos del personal mínimo del proyecto del pliego de condiciones. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe 
presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de no aceptación.
b. Relación de Equipo Mínimo conforme a lo definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico y
apéndices, Esta relación de equipo mínimo debe incluir el registro nacional de maquinaria agrícola (RNMA) o manifiesto de importación y/o los 
contratos de alquiler de maquinaria. El contratista debe haber obtenido aprobación por parte de la
interventoría de este producto con la aprobación del MAO. 
c. Desglose del AIU ofertado y el Análisis de precios unitarios de los ítems correspondientes a la propuesta económica.
d. Cronograma general del proyecto, el cual deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado inicial en donde se evidencien los 
trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento del contrato, de acuerdo con los alcances y plazos contemplados contractualmente, 
especialmente lo estipulado en el Anexo 1 - Anexo Técnico y el apéndice correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en el 
pliego de condiciones.
e. Elaborar los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) generales y/o específicos del proyecto, el PMT para realizar los diagnósticos, inventario de 
redes, desvíos (cuando aplique), tratamientos silviculturales (cuando aplique), diseños y/o cuando se requiera; presentarlo a la interventoría y 
gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad.
f. El Plan Detallado de Inversión del Anticipo y obtener aprobación por parte de interventoría y la no objeción del IDU. (SI APLICA).
g. El Plan Anual de Caja (PAC) para la ejecución del contrato y obtener aprobación por parte de interventoría

Se evidencia un atraso en la parte física y financiera, por lo que la interventoria esta tomando acciones en el contratista solicitando plan de 
contingencia, 

Última Gestión El 7 de septiembre de 2022 interventoria remite vía correo electrónico algunas observaciones sobre la tasación de la multa y un plazo de 
atención de 3 días hábiles después de recibido.

El 13 de septiembre de 2022 la interventoría remite formalmente el Informe técnico de incumplimiento bajo el radicado IDU 20225261641332.

El 19 de septiembre de 2022 la DTGC hace observaciones sobre el contenido del enlace en el que reposa la evidencia del informe, y es 
ajustada el mismo día por la interventoría.

El 23 de septiembre de 2022 la DTGC cita a mesa para abordar una indicación interna, en la que se solicita no se haga ningún tipo de 
descuento en la tasación elaborada por la interventoría, y se solicita ajustar el informe técnico.

El 26 de septiembre de 2022 se remite el informe técnico ajustado a las indicaciones dadas.
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