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COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA:                   2022-10-05

DE:        ASESORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
                                      Martha Elena Cadena Duran 

PARA:  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
Ing. ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE 
Jefe de Despacho 

ASUNTO: CONCEPTO  JURIDICO  –MODIFICACION  No.  01  Y  PRORROGA  No.  01  AL
CONTRATO  2008  –  2022  CUYO  OBJETO  ES: “RECUPERACIÓN  Y/O
REHABILITACIÓN  DEL  ESPACIO  PÚBLICO  PARA  MEJORAR  LA  MOVILIDAD
PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA” Lote 3.

Cordial saludo;

En atención a la solicitud presentada el día 20 de septiembre de 2022, suscrita por la Representante Legal del
contrato  2008 de 2022, en oficio con radicado No. 2022102000514004,  del  20 de septiembre de 2022,  el
contratista manifestó, su deseo de renunciar al pago de anticipo, estipulado en la cláusula 8 del contrato inicial,
y  a  su  vez  el  Subsecretario  de  Infraestructura  –  supervisor  del  contrato,  en  oficio  con  radicado
2022119100201203 de fecha 07 de octubre de 2022,  en la que expone las motivaciones para la Modificación
No. 01 al Contrato de Obra No. 2008-2022, “Por el presente se rinde CONCEPTO FAVORABLE sobre la Modificación No. 1 y Prorroga
001 al contrato de obra No. 2008 de 2022, suscrito entre el  MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA y  ALVARO RAMON MENDOZA IGLESIAS
representante  legal  de INCOST  S.A.S, El  concepto  está  fundamentado  en  los  siguientes  precedentes:  (ver  oficio  con  radicado
2022119100201203 de fecha 07 de octubre de 2022.”

Las  anteriores  consideraciones,  así  como  los  documentos  que  soportan  la  presente,  permiten  dar  CONCEPTO
FAVORABLE,  al  trámite del  Contrato No.2008 de 2022, Modificación No 01 la cual  no modifica el  valor inicial  por
TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE  MILLONES  VEINTITRES  MIL  CUATROCIENTOS  PESOS  M/CTE  ($
359.023.400,00), y Prórroga No 01 por un plazo de QUINCE (15) DÍAS adicional a los plazos anteriormente pactados,
del contrato 2008 de 2022.”



GENERALIDADES

La  totalidad  de  los  Documentos  del  contrato  suscrito  previamente,  pueden  ser  verificados  en  el  Sistema
Electrónico para la Contratación Pública. 

ENLACE PUBLICO 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.2474013&isFromPublicArea=True&isModal=False

ENLACE DE LA ENTIDAD 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/
View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3593453&prevCtxUrl=https%3a%2f
%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering
%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

MODALIDAD DE SELECCIÓN

La modalidad de selección del  contrato No. 2008-2022, fue adoptado teniendo en cuenta lo previsto en el
numeral 3° del artículo 2do de la ley 1150 de 2007; la parte 2, titulo 1, capitulo 2, sección, subsección 3 del
decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables, en consecuencia, su selección se adelantó mediante el
proceso de CONCURSO DE MÉRITOS, No. SIM-CMA-005-2021

El procedimiento aplicable es el determinado por la ley 80 de 1993, ley 1882 de 2018, en concordancia con el
artículo 2.2.1.2.20 del Decreto de 1082 de 2015 y demás normas que lo adicionen o modifiquen. 

Lo que esta particularmente regulado o previsto en las normas citadas, o en este documento, de conformidad
con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, en cuanto fueren compatibles, se aplicara lo señalado en las normas
legales comerciales y civiles colombianas vigentes. 

VERIFICACIÓN JURÍDICA:

El  Municipio  de Cúcuta  tiene  como Misión  Promover  e  impulsar  el  desarrollo,  en  aras  de  aprovechar  las
potencialidades individuales y colectivas que les permita competir en el contexto nacional e internacional, y sus
principales objetivos son: 

la sostenibilidad ambiental como soporte del territorio, la calidad ambiental como fundamento del hábitat, el
desarrollo económico de los municipios integrantes, la funcionalidad urbana como soporte de la competitividad y
la productividad y gobernabilidad del territorio.

Según consta  en los  documentos  allegados por  el  contratista,  este  cumple  con  los criterios de capacidad
Jurídica.

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3593453&prevCtxUrl=https%3A%2F%2Fwww.secop.gov.co%2FCO1ContractsManagement%2FTendering%2FProcurementContractManagement%2FIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3593453&prevCtxUrl=https%3A%2F%2Fwww.secop.gov.co%2FCO1ContractsManagement%2FTendering%2FProcurementContractManagement%2FIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3593453&prevCtxUrl=https%3A%2F%2Fwww.secop.gov.co%2FCO1ContractsManagement%2FTendering%2FProcurementContractManagement%2FIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2474013&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2474013&isFromPublicArea=True&isModal=False


VERIFICACIÓN TÉCNICA:

Según  consta  en  los  documentos  allegados  por  el  contratista,  este  cumple  con  los  criterios  de
capacidad  técnica,  conforme  a  lo  manifestado  por  los  profesionales  de  la  secretaria  de
Infraestructura-  Subsecretaria  de Infraestructura,  encargados de realizar  la  respectiva  verificación
técnica. 

CONCLUSIÓN 

1. El contrato de Obra No. 2008 del 2022, se encuentra vigente en su duración. 

2.  Que,  revisados  los  documentos  aportados,  en  relación  a  la  solicitud  de  Modificación  No.  01
Prorroga No. 01 del contrato de Obra No. 2008 de 2022, suscrito el 26 de abril de 2022, es posible la
suscripción de la MODIFICACIÓN No. 01 PRORROGA No. 01 del presente contrato.

3. Que la finalidad de la MODIFICACION No. 01 PRORROGA No. 01, del contrato se sustenta en la
solicitud presentada por el contratista y en oficio con rad. 2022102000514004, del 20 de septiembre
de 2022, el contratista manifestó, su deseo de renunciar al pago de anticipo, estipulado en la cláusula
8 del contrato inicial, y a su vez el Subsecretario de Infraestructura – supervisor del contrato, en oficio
con  radicado  2022119100201203  de  fecha  07  de  octubre  de  2022,   en  la  que  expone  las
motivaciones  para  la  Modificación  No.  01  al  Contrato  de  Obra  No.  2008-2022,  cuyo  Objeto
Contractual  es:  “RECUPERACIÓN  Y/O  REHABILITACIÓN  DEL  ESPACIO  PÚBLICO  PARA
MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”,
LOTE 3. se hace necesaria para el cumplimiento del alcance del objeto contractual.

 4. Que, la MODIFICACION Nº 01 PRORROGA No. 01, se hace necesaria para darle continuidad al
cumplimiento del contrato de obra No. 2008 de 2022, que tiene por objeto: “RECUPERACIÓN Y/O
REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL
EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”, LOTE 3, teniendo en cuenta la vigencia fiscal del
presente contrato.

5. Que, el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 señala que “Los servidores públicos están
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del
objeto contratado y a protegerlos derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan
verse afectados por la ejecución del contrato”. 

6.  Que,  el  artículo 40 de la  ley 80 de 1993,  inciso 2do y 3ro,  establece:  “Las entidades podrán
celebrar  los  contratos  y  acuerdos  que  permitan  la  autonomía  de  la  voluntad  y  requieran  el
cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán
incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el
orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.”



Revisado el clausulado de la modificación No. 1 prórroga No. 1 del contrato 2008-2022, se evidencia
que se establecieron las obligaciones de las partes, entre otros, por lo que es posible concluir que sus
estipulaciones se encuentran acorde a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y
demás normas aplicables en la materia.

Por  lo  expuesto  anteriormente,  me permito  precisar  que  el  presente  concepto  es  netamente  jurídico  y
corresponde a la verificación de requisitos necesarios para la suscripción de esta clase de contratos. 

Así las cosas, me permito manifestarle que es VIABLE JURIDICAMENTE la suscripción de la Modificación No. 01 01
Prorroga No. 01 al Contrato de obra N° 2008 de 2022, celebrado ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA Y INCOST S.A.S, con NIT 901.507.683-6 y representado legalmente por ALVARO RAMON MENDOZA
IGLESIAS, identificado con CC. No. 9.085.831.

Atentamente;

___________________________________
MARTHA ELENA CADENA DURAN 
ASESORA JURÍDICA-SIM
San José de Cúcuta

Anexos NO
Copia NO
Requiere respuesta: Si__No_X_

Proyectó: Sergio Cristancho - contratista SIM


