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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1713-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diego Ferney Hernandez Oviedo - Especialista de Apoyo, Camilo Andres Poveda Sierra - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 32.94%

% EJECUTADO 68.25%

% VARIACIÓN 35.31%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de obra en ejecución de actividades de diagnóstico en el corredor vial de la Avenida la Esperanza entre Avenida de Las Américas y Avenida Carrera 68. También se desarrollan
actividades de mantenimiento periódico en el corredor vial de la Avenida de las Américas entre NQS y Avenida Carrera 50

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO PRO -BOGOTA 13 Contratista CONSORCIO MALLA VIAL SS

Contrato No. IDU-1713-2021 Contrato No. IDU-1730-2021

Valor Inicial $ 41.104.436.934,00 Valor Inicial $ 5.513.948.216,00

Total Contrato $ 41.104.436.934,00 Total Contrato $ 5.513.948.216,00

Valor Pagado $ 20.294.514.721,00 Valor Pagado $ 1.032.263.382,00

Plazo Inicial 810 días Plazo Inicial 810 días

Plazo Actualizado 810 días Plazo Actualizado 810 días

Fecha de Iniciación 2021-12-06 Fecha de Iniciación 2021-12-06

Fecha de Terminación Actual 2024-03-05 Fecha de Terminación Actual 2024-03-05

No. Empleos generados 116 No. Empleos generados 24

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida de las Americas

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-02-25 % Financiero de obra programado 
acumulado

47.91

Fecha de inicio real de obra 2022-02-25 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

99.95

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-12-30 % Físico de obra programado acumulado 58.34

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 99.75



Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 7.738.369.131,00

Ejecución Financiera Real $ $ 16.144.305.229,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

Asfalto MD 20 10274.66

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 12.73 26.37

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

NOVEDADES
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