
Numero: 34420

Descripción: Adquirir insumos para el fortalecimiento a los productores agrícolas de los corregimientos de Santa Elena y San Cristóbal afectados por evento climatológico adverso

Diligenció: Fredy Oquendo Usuga
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La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad 

puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin 

embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen 

las necesidades de la Entidad

29 Específico Interno Planeación Riesgos Operacionales

La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la 

entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio 

requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el 

proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad

1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento o cumplimiento no 

satisfactorio. 3. Resultado no esperado. 4. insatisfacción de los intereses 

de la institución y de los objetivos y metas de la contratación.

0,1 Moderado 3
Riesgo 

moderado

2

Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, 

especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, 

operaciones aritméticas, etc.

38 General Interno Planeación Riesgos Operacionales

Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de 

condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o 

estudios previos, operaciones aritméticas, etc.

Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de 

la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, 

generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.

0,1 Menor 2 Riesgo menor

3 Baja participación de proponentes 18 General Externo Selección Riesgos Económicos Baja participación de proponentes 

1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos 

de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia 

de proponentes interesados en el proceso de contratación.

0,1 Moderado 3
Riesgo 

moderado

4 Declaratoria de desierto del proceso de selección 39 Específico Externo Selección Riesgos Operacionales Declaratoria de desierto del proceso de selección
La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos 

establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados
0,1 Mayor 4 Riesgo mayor

5
Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la 

inicio de la ejecución contractual
32 General Externo Contratación Riesgos Operacionales

Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que 

afecta la inicio de la ejecución contractual

1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. 

Ampliación de los plazos de ejecución.
0,1 Moderado 3

Riesgo 

moderado

6 Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio 2 General Interno Ejecución Riesgos Operacionales
Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o 

servicio

1. Incumplimiento por parte del contratista.  2. Ejecución de actividades 

extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de 

entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no 

son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.

0,1 Mayor 4 Riesgo mayor

7
El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las 

especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso
3 Específico Interno Ejecución Riesgos Operacionales

El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las 

especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso

1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato.  2. Mayor 

onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no 

confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo 

con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso.

0,1 Moderado 3
Riesgo 

moderado

8
El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del 

proceso
4 Específico Interno Ejecución Riesgos Operacionales

El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos 

del proceso

1. Incumplimiento del contrato. 2. cumplimiento parcial del contrato. 3. 

Resultados  no confiables. 4. Volúmenes entregados no corresponden a 

los definidos en el presupuesto.

0,1 Moderado 3
Riesgo 

moderado

9

Se prevé dificultad por parte del proveedor para entregar el producto o 

servicio, ya sea por la complejidad en su elaboración, la disponibilidad de 

materias primas o componentes, los plazos de importación, entre otras.

10 Específico Externo Ejecución Riesgos Operacionales

Se prevé dificultad por parte del proveedor para entregar el producto 

o servicio, ya sea por la complejidad en su elaboración, la 

disponibilidad de materias primas o componentes, los plazos de 

importación, entre otras.

1. Retraso en los procedimientos. 2. incumplimiento o cumplimiento 

parcial. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.
0,1 Moderado 3

Riesgo 

moderado

10
Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son 

ejecutadas de manera satisfactoria
20 Específico Interno Ejecución Riesgos Operacionales

Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no 

son ejecutadas de manera satisfactoria

1. Incumplimiento del Contrato.  2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones 

Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución.
0,1 Moderado 3

Riesgo 

moderado

11
Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y 

los servicios requeridos para el proceso de contratación
44 General Externo Ejecución Riesgos Económicos

Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los 

salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación

Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios 

para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación 

desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos 

pactados.

0,1 Moderado 3
Riesgo 

moderado
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