
 

1 

GCCON-F-071 V.01 

 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PRORROGA No. 01 DEL CONTRATO No. 
CO1.PCCNTR.3736341 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL SENA REGIONAL HUILA Y 

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

En calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3736341 del 10 de junio de 2022, 
celebrado entre EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL 
HUILA Regional Huila, con NIT No.899.999.034-1, representado por César Humberto Chavarro 
Pérez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.896.038 de Tesalia, en calidad de Subdirector 
(E), nombrado mediante Resolución No. 1-01173 del 01 de Julio de 2022 y Acta de posesión No. 
123 del 01 de julio de 2022 y con delegación efectuada mediante Resolución 069 del 21 de Enero 
de 2014, expedida por el Director General del SENA y   REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS, 
con NIT No.  901148532-1, representado Legalmente por el señor  JUAN PABLO LOSADA 
GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No.  No. 7.727.599 expedida en Neiva,  cuyo 
objeto es: “ Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires 
acondicionados del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional 
Huila.”, nos permitimos presentar informe, a fin de solicitar la prórroga del mismo de acuerdo con 
lo siguiente: 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE 
GASTO: 

César Humberto Chavarro Pérez 

Subdirector (e) Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

Edernilso Quiroga 

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN: 

N/A 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.3736341 

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicio 

OBJETO: 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los aires acondicionados del Centro de 
Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA 
Regional Huila 

VALOR:  $10.000.000  

CONTRATISTA: REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS 

NIT: 901148532-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

JUAN PABLO LOSADA GOMEZ 
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I. ASPECTOS LEGALES 
 

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA Seguros Mundial 

No. PÓLIZA NB- 100211138 

CERTIFICADO 71281240 

FECHA EXPEDICIÓN 13/06/2022 

FECHA APROBACIÓN 15/06/2022 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 10/06/2022 15/12/2022 $2.000.000 

Salarios y prestaciones 
sociales 

10/06/2022 15/08/2025 $500.000 

Calidad del servicio 10/06/2022 15/12/2022 $2.000.000 

 
2. MULTAS Y SANCIONES 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del 
Huila, SENA Regional Huila 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10/06/2022 

FECHA DE INICIO: 15/06/2022 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

2 meses 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

$10.000.000 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

$10.000.000 

PRÓRROGA No 1:  
4 meses del 15 de Agosto 2022 hasta el 14 de diciembre 
de 2022 

ADICIÓN No. : 

 
N/A 

SUSPENSIÓN No. : N/A 

FORMA DE PAGO: Un único pago 
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A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato 
que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que REFRIELECTRICOS 
INGENIERIAS SAS, con Nit. 901148532-1, se encuentra al día en pagos de Seguridad 
Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por 
conceptos de pagos laborales y fiscales, para lo cual se anexa Planilla de  pago. 

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, 
que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

Que el ordenador del gasto realizó inicialmente designación a la supervisión del contrato a 
César Humberto Chávarro Pérez, mediante SECOP II  el día 10 de junio de 2022, desde el 
15 de junio de 2022 hasta el cierre del expediente. 

Que el ordenador del gasto realizó nueva designación a la supervisión del contrato a 
Edernilso Quiroga, mediante SECOP II  el día 11 de julio de 2022, desde el 11 de julio de 
2022 hasta hasta el cierre del expediente. 

 

II. BALANCE DEL CONTRATO 
 

1. PAGOS REALIZADOS 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado 
de pagos del contrato del asunto:  

BALANCE GENERAL   PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA 

CONCEPTO VALOR  
FECHA 

DE 
CORTE  

MES 
DE 

COBRO 
 

VALOR 
EJECUTADO 

 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

Valor inicial (1) $10.000.000  0 0 0 0 

Vr. Adiciones (2) 0  0 0 0 0 

Valor Total (1) + (2) $10.000.000  0 0 0 0 



 

4 

GCCON-F-071 V.01 

 

Vr. Pagado/Desembolsado a 
la fecha (3) 0  0 0 

0 0 

Vr. Causado y que no se ha 
pagado/ desembolsado (4) 

 

0 

 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

Vr. Total, ejecutado 

(3) + (4) 

 

0 
 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

Vr. SALDO A LA FECHA 

$10.000.000 

 0 0 0 0 

  0 0 0 0 

(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la 
fecha) 

 0 0 0 0 

 Vr. Pagado a la fecha (0) 0 

  

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado 
del contrato del asunto: 

ESTADO DE EJECUCIÓN PORCENTAJE 

Física 67.8% 

Financiera 0% 

 

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3736341 DEL 10 DE JUNIO DE 
2022. 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través del Centro de Desarrollo 
Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó los estudios y documentos previos y adelantó 
el proceso de selección de mínima cuantía No MC-HIL-CDATH-013-2022 del que resultó el 
Contrato No. CO1.PCCNTR.3736341 cuyo objeto corresponde a “Prestar los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados del Centro de Desarrollo 
Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila”, en aras de garantizar el 
normal y correcto funcionamiento de los mismos dentro de los ambientes de formación y 
los espacios donde se requiere su servicio. 

 

Que mediante correo electrónico del 12 de agosto de 2022 Refrielectricos Ingenierias S.A.S 
envia reporte de técnico de las actividades realizadas a los aires acondicionados 
manifestando que “… Durante la ejecución del mantenimiento preventivo se encontró dos 
sistemas de aire acondicionado, alarmados por tarjetas con error; Se procede a realizar 
seguimiento y se encuentra que los equipos presentan daño en la tarjeta PCB Inverter, por 
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lo tanto se solicita tarjetas a LG, las cuales no están disponibles y no tiene tarjeta alternativa 
por lo cual se debe solicitar su fabricación. Por lo cual, se realizo gestión con Lg donde nos 
dan una fecha estimada en noviembre, ya que los repuestos se importarían desde fabrica, 
nos informan de igual manera que se debe tener presente que estas fechas pueden variar 
de acuerdo a la confirmación de Lg y el lote de entrega de repuestos enviados de corea del 
sur; por lo tanto solicito prórroga debido a que estás  llegan hasta finales de noviembre y 
mientras surge el proceso de cambio de tarjetas y la legalización  del contrato se solicita 
que se realice la prórroga hasta el día 14 de diciembre de 2022”.  

El supervisor del presente contrato  solicita que debido al anterior requerimiento se realice 
la prórroga del contrato por 4 meses más, por lo cual la nueva fecha de finalización será el 
próximo 14 de diciembre de 2022. 
 
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Continúan vigentes y surtidas para todos sus 
efectos, las demás cláusulas, características y condiciones del Contrato No. 
CO1.PCCNTR.3736341 de 2022 que no hubieren sido modificadas. 
 
REQUISITOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. La solicitud de prórroga al 
contrato No. CO1.PCCNTR.3736341 de 2022, quedará perfeccionada con la aprobación 
de las partes en la Plataforma SECOP II.  Para su ejecución, se hace necesaria la 
modificación de la garantía. 

PUBLICIDAD. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública -SECOP II. 

 
El anterior informe de ejecución se rinde a los doce (12) días del mes de Agosto de 2022. 
 

Agradecemos su atención y oportunidad en la presente solicitud. 

 
Cordialmente, 

 

 
EDERNILSO QUIROGA 
Supervisor de contrato CO1.PCCNTR.3736341 
Cargo : Profesional G02 
 

Vo Bo. 
 
 
 
CESAR HUMBERTO CHAVARRO PÉREZ 
Subdirector (E) 

 

Firmado 
digitalmente por 
EDERNILSO  
QUIROGA



Re: Relacion de actividades ejecutadas A la fecha Aires Acondicionados

Refrielectricos Ingenierías Sas <direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com>
Vie 12/08/2022 8:34

Para: Edernilso Quiroga <edquiroga@sena.edu.co>;JUAN SEBASTIAN BAUTISTA
<ingserviciosrefrielectricosing@gmail.com>;Yoly Andrea Gamboa Lopez <yagamboa@sena.edu.co>

1 archivos adjuntos (281 KB)
REPORTE.pdf;

No suele recibir correos electrónicos de direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com. Por qué esto es importante

Buenas tardes 

Comparto reporte  del estado y solicitud de tarjetas electrónicas, de los equipos que
están presentando fallas.

Gracias. 

Ing Nandeider Adolfo Nuñez Duran

Dirección de proyectos y Logística
direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com
Dirección Carrera 11 No. 1 D -27
Tel. 3176798402
Colombia
“El secreto para contratar a los mejores es: busca a personas que quieran cambiar al mundo”

El jue, 11 ago 2022 a las 14:11, Refrielectricos Ingenierías Sas
(<direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com>) escribió:


Buenas tardes 


Ingeniero Edernilso 


De acuerdo a la verificacion  para el suministro de las tarjetas electrónicas inverter, estas tienen
una entrega hasta la última semana de noviembre,  por lo cual solicito su apoyo,  para realizar
una modificación al contrato  y con ello podamos  entregar los equipos al 100%.


Comparto correo para su verificacion. 








Ing Nandeider Adolfo Nuñez Duran

Dirección de proyectos y Logística
direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com
Dirección Carrera 11 No. 1 D -27
Tel. 3176798402
Colombia
“El secreto para contratar a los mejores es: busca a personas que quieran cambiar al mundo”






---------- Forwarded message ---------

De: Refrielectricos Ingenierías Sas <direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com>

Date: vie, 5 ago 2022 a las 12:45

Subject: Relacion de actividades ejecutadas A la fecha Aires Acondicionados


https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
mailto:direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com
mailto:direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com
mailto:direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com
mailto:direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com


To: Edernilso Quiroga <edquiroga@sena.edu.co>, JUAN SEBASTIAN BAUTISTA
<ingserviciosrefrielectricosing@gmail.com>, refrielectricos ingenierias <refrielectricosingenierias@gmail.com>





Buenas tardes  Ingeniero 


Comparto reportes y relación de las actividades  con el valor de lo ejecutado a la fecha, 


en total se han ejecutado 6,780.000 Pesos, para lo anterior quedamos atentos para validar cómo
ajustamos los tiempos para la solicitud de las tarjetas. 


Gracias. 




Ing Nandeider Adolfo Nuñez Duran

Dirección de proyectos y Logística
direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com
Dirección Carrera 11 No. 1 D -27
Tel. 3176798402
Colombia
“El secreto para contratar a los mejores es: busca a personas que quieran cambiar al mundo”


mailto:edquiroga@sena.edu.co
mailto:ingserviciosrefrielectricosing@gmail.com
mailto:refrielectricosingenierias@gmail.com
mailto:direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com


 NIT 901.148.532-1 

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com - licitacionrefrielectricos@gmail.com    
refrielectricosingenierias@gmail.com Dirección: Carrera 11 No. 1 D -27 Diego de Ospina 

Tel. (058) 857 1034 – 317 679 8402 - 315 886 0372 - 
Neiva - Huila 

11/08/2022 

 

Señores 

SENA 

Plata Huila  

 
Reporte técnico Actividades 

 

Durante la ejecución del mantenimiento preventivo se encontró dos sistemas de 

aire acondicionado, alarmados por tarjetas  con el siguiente error.  

 

  
 

Se procede a realizar seguimiento y se encuentra que los equipos, presentan daño 

en la tarjeta PCB Inverter. 
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Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com - licitacionrefrielectricos@gmail.com    
refrielectricosingenierias@gmail.com Dirección: Carrera 11 No. 1 D -27 Diego de Ospina 

Tel. (058) 857 1034 – 317 679 8402 - 315 886 0372 - 
Neiva - Huila 

 

  

 

Se solicitar tarjetas a LG, las cuales no están disponibles y no tiene tarjeta 

alternativa por lo cual se debe solicitar fabricación. 

 

  
Pantallazo de plataforma.  

 

 

 

 

mailto:direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com
mailto:refrielectricosingenierias@gmail.com


 NIT 901.148.532-1 
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Se realizo gestión con Lg, donde nos dan una fecha estimada en noviembre, ya 

que los repuestos se importarían desde fabrica, tener presente que estas fechas 

pueden variar de acuerdo a la confirmación De Lg y lote de entrega de repuestos 

enviados de corea del sur, por lo tanto se solicita prórroga debido a que llegan 

hasta a finales de noviembre y Mientras que surge el proceso de cambio de tarjetas 

y la legaliza ion del contrato se solicita que se realice la prórroga hasta el 14 de 

diciembre.  
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REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS 
NIT 901.148.532-1 

 
 

C.E. 16-2022 
Neiva, 11 de Agosto de 2022 

 
 

 

EL REPRESENTANTE LEGAL 

CERTIFICA QUE 

 
 

La empresa REFRIELECTRICOS INGENIERIAS S.A.S identificada con Nit 
901.148.532-1, cumple con los requisitos establecidos en la ley 1150 de 2007 art 
23; es por ello que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de salarios, 
liquidaciones, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, correspondiente 
al mes de julio 2022, lo anterior puede ser constatado en la planilla No. 24010761 
de Asopagos. 

 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
 
 
 

Atentamente 

 
 
 
 

JUAN PABLO LOSADA GOMEZ 
Cel 304 6234330 
Representante Legal 
Refrielectricos Ingeniería SAS 

 
 
 
 

 

Dirección: Carrera 11 No. 1 D -27 Diego de Ospina 
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com - licitacionrefrielectricos@gmail.com 

refrielectricosingenierias@gmail.com 

Tel. (60-8) 8648989 – 304 6234330 – 317 6798402 - 3178540342 
Neiva - Huila 
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DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

6

Nº AFILIADOS

3314

REFRIELECTRICOSINGENIERIAS@GMAIL.COM

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

NI 901148532

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS1

CLASE

B

CÓDIGO

0

CARRERA 11 NO 1 D 27

DIRECCIÓNMUN-DEP

41-1

TELÉFONO

8768584

ARL

POSITIVA - 14-23

PERIODO PENSIÓN

2022-08-08

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2022-07 TODOS LOS CENTROS2022-08

PERIODO SALUD PLANILLA

24010761

24010761

REF. DE PAGO
(PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

1.933.500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

ÚNICA

ESTADO PLANILLA

EMAIL

0

INTERES X MORA

FECHA LIMITE
PAGO

2022-08-08

TIPO PLANILLA

E

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

Jurídica

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA
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PENSIÓN

CotNOMBRE IBC FNSOL FNSUB Cot

SALUD

IBCNOMBRE NOMBRE CotIBC

CCF RIESGOS

Cot.IBC

PARAF

IBC

SENA

Cot.

ICBF

Cot.

ESAP

Cot.

MIN

Cot.

T
A

E

T
D

P

T
ip

o 
C

ot
.

ARL

TARIFA

Exento de
Parafiscales

SALARIO MODALIDAD DE
SALARIO

X 0 30 30 30 0 0
1.244.792

49.800
1.244.792

86.700
1.244.792

49.800 0 0 0 0 0 01 0 385.500

COMFAMILI
AR DEL
HUILA-CCF32

30
CASTRO ESCOBAR
LEONEL

199.200
1.244.792 FAMISANAR-

EPS017
PROTECCION
-230201

0,06960 SCC 76892711
1.000.000

F

0 30 30 30 0 0
1.000.000

40.000
1.000.000

69.600
1.000.000

40.000 0 0 0 0 0 01 0 309.600

COMFAMILI
AR DEL
HUILA-CCF32

30
LOSADA GOMEZ JUAN
PABLO

160.000
1.000.000

NUEVA E.P.S.
S.A.-EPS037

COLPENSION
ES-25-14

0,06960 SCC 77275992
1.000.000

F

0 30 30 30 0 0
1.000.000

40.000
1.000.000

69.600
1.000.000

40.000 0 0 0 0 0 01 0 309.600

COMFAMILI
AR DEL
HUILA-CCF32

30
ANDRADE ORTIZ
DIANA PAOLA

160.000
1.000.000 SANITAS-

EPS005
COLPENSION
ES-25-14

0,06960 SCC 264212133
1.000.000

F

0 30 30 30 0 0
1.000.000

40.000
1.000.000

69.600
1.000.000

40.000 0 0 0 0 0 01 0 309.600

COMFAMILI
AR DEL
HUILA-CCF32

30
CORONADO ROJAS
DAVID FELIPE

160.000
1.000.000

NUEVA E.P.S.
S.A.-EPS037

PORVENIR-
230301

0,06960 SCC 10752937214
1.000.000

F

0 30 30 30 0 0
1.000.000

40.000
1.000.000

69.600
1.000.000

40.000 0 0 0 0 0 01 0 309.600

COMFAMILI
AR DEL
HUILA-CCF32

30
BAUTISTA DURAN
JUAN SEBASTIAN

160.000
1.000.000 SANITAS-

EPS005
PORVENIR-
230301

0,06960 SCC 10753052035
1.000.000

F

0 30 30 30 0 0
1.000.000

40.000
1.000.000

69.600
1.000.000

40.000 0 0 0 0 0 01 0 309.600

COMFAMILI
AR DEL
HUILA-CCF32

30
NUÑEZ DURAN
NANDEIDER ADOLFO

160.000
1.000.000

NUEVA E.P.S.
S.A.-EPS037

PROTECCION
-230201

0,06960 SCC 10793900436
1.000.000

F
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IBC SALUD IBC CAJASIBC PENSIÓN IBC RIESGOS

6.244.792 6.244.7926.244.7926.244.792

AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORA
NIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

6 999.200 0 0 999.2000AFP(Administradoras: 3)
800224808  8 320.000 0230301 0 0 320.0002    PORVENIR
800229739  0 359.200 0230201 0 0 359.2002    PROTECCION
900336004  7 320.000 025-14 0 0 320.0002    COLPENSIONES

6 249.800 0 0 249.8000EPS(Administradoras: 3)
900156264 2 120.000 0EPS037 0 0 120.0003    NUEVA E.P.S. S.A.
800251440 6 80.000 0EPS005 0 0 80.0002    SANITAS
830003564 7 49.800 0EPS017 0 0 49.8001    FAMISANAR

6 434.700 0 0 434.7000ARP(Administradoras: 1)
860011153 6 434.700 014-23 0 0 434.7006    POSITIVA

6 249.800 0 0 249.8000CCF(Administradoras: 1)
891180008 2 249.800 0CCF32 0 0 249.8006    COMFAMILIAR DEL HUILA

Gran Total 00 1.933.5001.933.500 0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

6

Nº AFILIADOS

3314

REFRIELECTRICOSINGENIERIAS@GMAIL.COM

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

NI 901148532

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS1

CLASE

B

CÓDIGO

0

CARRERA 11 NO 1 D 27

DIRECCIÓNMUN-DEP

41-1

TELÉFONO

8768584

ARL

POSITIVA - 14-23

PERIODO PENSIÓN

2022-08-08

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2022-07 TODOS LOS CENTROS2022-08

PERIODO SALUD PLANILLA

24010761

24010761

REF. DE PAGO
(PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

1.933.500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

ÚNICA

ESTADO PLANILLA

EMAIL

0

INTERES X MORA

FECHA LIMITE
PAGO

TIPO PLANILLA

E

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

Jurídica

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

TOTALES IBC

IBC PARAF

0
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