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CIUDAD: SANTIAGO DE CALI FECHA: 13 10 2022

ACTA No. 01 PERÍODO EVALUADO: DEL
01 09 2022

AL
06 09 2022

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO / CONVENIO Nº: 410-22-06.20221604 FECHA DEL CONTRATO O
CONVENIO:

23 08 2022
DÍA MES AÑO

OBJETO:

Contratar la prestación del servicio de revisión técnico - mecánica, de
emisión de gases y la expedición del certificado correspondiente para
veintitrés (23) vehículos y dos (2) motocicletas de propiedad de la Unidad
Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca

PLAZO:

Desde la suscripción del
acta de inicio hasta el
15 de diciembre de
2022, y/o hasta
agotar el presupuesto
designado, previo
cumplimiento de los
requisitos de ejecución.

FECHA DEL ACTA DE
INICIO:

01 09 2022
DÍA MES AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN:

15 12 2022

D15ÍA MES AÑO

INTERVENTOR O
SUPERVISOR:

Nombre LIBARDO JAIR OSORIO TOVAR
Cargo Profesional Universitario.
Documento de Id. 8.853.249

CONTRATISTA /
ENTIDAD:

Nombre / Rep.
Entidad

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
INSPECCION TECNICA AUTOMOTRIZ DE
COLOMBIA - ITAC SAS./ NUNO ANDRE PINTO
HENRIQUES

Documento de Id. NIT 900.147.803-4 / C.E.N°717211

ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA

Descripción

Se ejerció la supervisión del contrato y se pudo constatar en el monitoreo, el cumplimiento de la matriz
de riesgos. El contratista realizó las siguientes actividades:
Para la fecha se programó la inspección referente a la técnico mecánica del vehículo de placas ONK 156,
y fue generada por parte del centro de diagnostico automotriz colombia ITAC, el certificado de revisión
tecno mecánica y de emisión contaminantes No. 161305214, Factura FVN 29309.
Se anexan los siguientes soportes e informes de evidencia.



ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL

CODIGO: F-CO-21

VERSIÓN: 3.0

FECHA: Nov. 25 de 2020

PAGINA: 2 DE 1



ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL

CODIGO: F-CO-21

VERSIÓN: 3.0

FECHA: Nov. 25 de 2020

PAGINA: 3 DE 1



ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL

CODIGO: F-CO-21

VERSIÓN: 3.0

FECHA: Nov. 25 de 2020

PAGINA: 4 DE 1



ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL

CODIGO: F-CO-21

VERSIÓN: 3.0

FECHA: Nov. 25 de 2020

PAGINA: 5 DE 1



ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL

CODIGO: F-CO-21

VERSIÓN: 3.0

FECHA: Nov. 25 de 2020

PAGINA: 6 DE 1

EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN A LA FECHA ES DEL: 4.11 %

Con la presente acta, se autoriza el pago de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS $ 229.195,81 correspondiente al periodo del
01 de septiembre del 2022 al 06 de septiembre del 2022
Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

LIBARDO JAIR OSORIO TOVAR
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
INSPECCION TECNICA AUTOMOTRIZ DE

COLOMBIA - ITAC SAS/ NUNO ANDRE PINTO
HENRIQUES

Interventor o Supervisor Contratista / Entidad


