| - PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO  GCON-FRO1
A D R g S FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCESDE  VERSION 03
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO FECHA 10/05/2021
Contrato No. 227 — 2020
Nombre del
(eIl SIE 7/ DATA TOOLS S.A.S
Representante
Legal
MARIA ISABEL SALGADO CARDONA
o T YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ )
Supervisor y/o LILIA MARINA CASTELLANOS JAIMES Teléfono / | |,
v sl JULIO EDUARDO RODRIGUEZ ALVARADO Extension
JAVIER ERNESTO MUNOZ GRIMALDO
GERMAN SANCHEZ RODRIGUEZ

Dependencia

DIRECCION DE OTRAS PRESTACIONES

Prestar los servicios para desarrollar las actividades relacionadas con la revisidén y
verificacién de los requisitos que delben cumplir los servicios y tecnologias en salud

gg:ﬁ:gtgel no financiadas con la UPC, presentados por las entidades recobrantes ante la ADRES
en el marco del proceso de verificacion, reconocimiento y giro que adelanta la
enfidad.

Fecha de Inicio 23/06/2020 Fecha de Terminacion 31/12/2022

Periodo del

Informe de Desde 1/08/2022 Hasta 30/08/2022

Actividades

FeliECm e 31/12/2022

Prorroga

Suspension N/A

Cesidn N/A

INFORME PARCIAL DE EJECUCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento
de la obligacién

4.1. Obligaciones Generales

Suscribir el acta de inicio
dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la celebracién
del confrato. Para la
suscripcién del acta de
inicio el contratista deberd
contar con: i) Aprobacién
de las garantias otorgadas
por parte de la ADRES,
i) Aprobacién de las hojas
de vida del equipo
directivo con el que se
ejecutard el contrato, iii)
Evidenciar el trdmite para
la instalacion y puesta en
operacion del canal
dedicado de
comunicaciones, iv)
Demostrar que dispone de
una sede de operaciones y
entregar el plan de trabajo

4.1.1

Acta de inicio suscrita el
23/06/2020, publicada en el
SECOP I

Relacién de

evidencias

soportes o
>0OBL_4.1_Acta_de_inicio_2306
2020. Pdf

Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontrac
tual

Forma de medicién:
Cualitativo

Indicador:
Acta de inicio

Calificacién:
Cumple 100%

Este producto fue verificado
en el Informe de Supervisién

Etapa de Alistamiento,
aprobado por el Grupo
Supervisor.

N/A
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para la ejecucion del
contrato establecido en la
obligacién especifica
numero 1 del numeral 4.2.3
del presente contrato.
Cumplir con el objeto del
contrafo .d? ocue.rdpicon Las actividades se desarrollan
las condiciones juridicas, . N/A
4.1.2 técnicas y financieras del a lo largo de las demds N/A
. . obligaciones confractuales.
mismo y demds normas
aplicables vigentes.
Realizar las labores
confratadas  en  forma
independiente, bagjo su
propio riesgo y
responsabilidad, con
sujecion a la normativa
vigente vy 18T, 0a 100LS S.AS redliza las
4.1.3 esp.e.aﬂcoaones Tecmcgs labores de forma N/A N/A
definidas por la ADRES, sin independiente
que ello implique ’
exclusividad, salvo en los
eventfos en que ofras
actividades  similares o
relacionadas con el objeto
del confrato impliquen
conflictos de interés.
Se presenta certificacion del | Certificacién del nimero y la
personal vinculado e informe | cudlificaciéon de personas
de novedades suscrita por el | contratadas por el
representante legal de DATA | contratista para el desarrollo
TOOLS S.AS en la que se|de cada subproceso, en el
certifica el cumplimiento de | marco de las lineas de
esta obligacion. accién  definidas con la
Contar con el personal ADRES
suﬁcieme que le permito Relacion de soportes o ’
4.1.4 cumplir con el ‘o.bjeto evidencias Forma de medicién: N/A
contractual en condiciones Cudlitativo
de calidad y oportunidad. >4.1.4. Cert GH DT 0822
Indicador:
>Informe_de_gestion_agosto_0 | Vinculacién de personal
822_numeral 9
/ContratistaCto227/INF_AGO_22/A Calificacién:
ontratistaCio. ‘ - » nx_ag (]/])*]OO%
?2122/Anx_lO_Obllg_ConTr_Ago_QQ/A.l /4. Cumple “00%)
. Se presenta certificacion de | ((Cantidad de
C‘Ump.llr. con las obligaciones con el sistema de | certificaciones de pago de
d'Spos'c'or,],eS sobre seguridad social y parafiscales, | salarios, honorarios y
COI’]fI‘OTgCIOh de persqnol suscritfa por el Representante prestaciones de
colombiano 'y exfranjero | | o 4| de Data Tools S.A.S en la ley/1)*(Cantidad de
que efectue en el marco que se cerfifica el | certificaciones de pago de
de la  ejecucion dell mpiimiento  de  esta| salarios, honorarios y
contrfoto Y ;?ogor por |SU obligacion. prestaciones de ley en
415 ﬁ“e” a odos - 10s oportunidad/1)) N/A
onorarios,  salarios Y| pelacién de  soportes o | Forma de medicién:
prestaciones de Ley, de ser evidencias Cuantitativo
el caso, y/o readlizar de Indicador:
forma oportuna los pagos o | .4 1 5 cert_pago_salario_hono | Certificacién Pago salarios y
desembolsos dispuestos a rarios RL 0822 honorarios
favor de su personal en la - Calificacién:
forma y condiciones /ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag (N )*(]/]))*]OO%
convenidas. 0_22/Anx_10_Oblig_Contr_Ago_22/4.1/4.
15 Cumple 100%
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Realizar y/o verificar de
forma cumplida el pago de
aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y
parafiscales de todo el
personal que sea vinculado
para la ejecucion del
confrato.

Se evalta en la Cldusula
CUARTA. Numeral 4.1.5

N/A

N/A

Responder por cualquier
tipo de  reclamacién,
judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la
que coadyuve el personal
o subconftratistas contra la
ADRES, por causa o con
ocasién del contrato.

De acuerdo con la
metodologia de evaluacién
esta obligacién se activa ante
cualquier reclamacion judicial
o extrajudicial que cumpla las
condiciones establecidas en
ella. Durante el periodo objeto
del presente informe no se
activd ninguna reclamacion

Documento mediante el
cual manifieste adoptar e
implementar las politicas de
seguridad y privacidad de la
informacion de la ADRES

Forma de medicién:
CUALITATIVO

Indicador:
N/A

Calificacion:
N/A

N/A

Presentar para cada uno
de los pagos informe
correspondiente al avance
del confrato, concreto y
preciso, anexando el pago
de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y
parafiscales del periodo
correspondiente.

Se presenta:

1. Informe de gestibn del
periodo de evaluacion.

2. Certificaciéon de pago de
aportes al sistema de
seguridad social integral 'y
parafiscales del periodo de
evaluacion  firmado por la
revisoria fiscal.

Relacion de soportes o
evidencias

>4.1.8_Certificacion_rev_fiscal_
0922

>Informe_de_gestion_ejecucio
n_ago_2022 (4.2.3.19)

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_Ago_22/4.1/4.
1.8

N/A

N/A

Guardar la debida reserva,
cuidado y custodia de la
informacién y/o de los
soportes a los que se tenga
acceso y/o le sean
suministrados con ocasién
del contfrato vy utilizarla
exclusivamente para los
fines de este.

Se presenta certificacion
suscritfa por el Director de
Sistemas del Proyecto enla que
se compromete a dar pleno
cumplimiento a las politicas de
seguridad de la informacién de
la ADRES y MinTic relacionados
con seguridad y privacidad de
la informacion.

Relacion de soportes o
evidencias

>4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_s
eg_DTYC_0822
/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag

0_22/Anx_10_Oblig_Contr_Ago_22/4.1/4.
1.9

Documento mediante el
cual manifieste adoptar e
implementar las politicas de
seguridad y privacidad de la
informacién de la ADRES

Forma de medicién:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

N/A
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Este producto fue recibido y
verificado en el Informe de
Supervisién en la Etapa de | Documento de
Alistamiento, y se encuentra | confidencialidad suscrito.
Suscribir, junto con el acta | gprobado  por el Grupo
de inicio, el documento | sypervisor. Forma de medicién:
Compromiso de Cualitativo
4.1.10 | Confidencialidad y Reserva | pelacién de  soportes o N/A
de manejo de 10| evidencias Indicador:
Informacién que suministre | sOBL 4.1.10 COMPROMISO DE | Acta de inicio
la ADRES. CONFIDENCIALIDAD FIRMADO i
POR LAS PARTES 2362020 Calificacion:
Cumple 100%
Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontrac
tual
No revelar, publicar o dar a
conocer, fotal o
parcialmente informacion,
a ninguna persona aparte
de Sus empleados,
contratistas, consultores o
afiliados que
especificamente necesiten
conocerla  para  poder
desarrollar el objeto
contractual, por lo que se
compromete a: (i) Utilizar | Para el periodo evaluado no se
dicha informacidon  de | advierten alertan en relacién
forma reservada. (ii). | con esta obligacion.
Impedir la copia o
revelacién de esa | Segun la metodologia de
YRRE informacién a  terceros, | evaluacién definida para el N/A N/A
o salvo que gocen de | contrato, la calificacion de la
aprobacién escrita de la | obligacién se evalta en la
ADRES, y Unicamente en | Cldusula CUARTA. Numeral
términos de tal aprobacién. | 4.2.3 — Obligacién Especifica
(iii) No utilizar la informacién | 15, literal b) y en la Cldusula
o fragmentos de esta para | Décima Octava
fines  distinfos de la
ejecucion de este
contrato. Dar uso distinfo a
la informacién establecida
en el confrato y en el
presente estudio previo, asi
como la revelacién de la
informacién confidencial,
dard lugar a tomar las
respectivas medidas
legales.
Elaborar el mapa de riesgos ((Presentar el mapa de
y fratamiento del riesgo | Se elabord y presentd el mapa | riesgos asociados a la fuga
que contenga como | de riesgos y tratamiento del | de informacién confidencial
minimo los mecanismos, | riesgo denominado Matriz de |y oficial y su tratamiento
alertas y actividades que le | riesgos de seguridad de la | *20%) + ((Evidencia mensual
permitirdin identificar, | informacién ADRES en etapa |del monitoreo  contindo
confrolar 'y mifigar los | de alistamiento: realizado por la Direccion de
4112 riesgos de fuga de la Control Inferno del N/A
o informacién confidencial y | >ADRES_GP_DT_IN_01_Protocol | contratista/é)*80%)
oficial que es inherente al | o_de_seguridad_informacion_
proceso de revision vy | y_mecanismos_deteccion_V1 | Forma de medicién:
verificacion. Para lo | >DG202016_remision_requerimi | CUANTITATIVO
anteriormente enunciado, | ento_00000046310_llparte_ADR
deberd definirse de comun | ES_170720 Indicador:
acuerdo el esquema de Presentacién del mapa de
medicién que permita el riesgos  aqjustado*20%  +
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ADRES

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO

CODIGO GCON-FRO1

monitoreo continuo, el cual
hard parte del informe
mensual de gestién.

>DG202017_certificacion_direc
tor_sistemas_politicas_1707202
ovl (1)

> MATRIZ DE RIESGOS
SEGURIDAD DE LA
INFORMACION ADRES

Con informe de Resultados de
indicadores

presentada 17/07/2020
Acreditacion de requisitos del
Conftrato 227 de 2020
17/07/2020

Soportes_matriz_OBL_CT0227/07/4.1.12
Relacion de soportes o
evidencias

Se presenta para el
cumplimiento de la obligacién
perteneciente al periodo de
reporte:

> Anx_6_ADRES GP DG FM 11
Riesgos

>Informe_de_gestion_ejecucio
n_agosto_2022 - Numeral 6
“informe sistema de
administracion de riesgos”.

>4.1.12.RAD46747_cert_inf_CI_
DCI_0822

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_Ago_22/4.1/4.
1.12

certificacién informe control
inferno e informe  de
monitoreo de riesgos*80%

Calificacion:
((1*20%)+(1*80%)) = 100%

Indemnizar y/o asumir todo
dano que se cause a
terceros, a bienes propios o
de terceros, o al personal
contratado para la
ejecucién del contrato, por
causa o con ocasién del
desarrollo de este.

Para el periodo evaluado no se
presentaron alertas en relacion
con esta obligacion, que
segun la metodologia de
evaluacién se activard en el
evento de requerirse.

N/A

Obrar con lealtad y buena
fe durante la ejecucién del
contrato, evitando
dilaciones injustificadas.

DATA TOOLS S.A.S obra con
lealtad y buena fe en el
desarrollo de la ejecucién
contractual 'y no se han
reportado  situaciones que
pongan en vilo el cumplimiento
de esta obligacién.

N/A

4.1.13
4.1.14
4.1.15

Reportar cualquier
novedad o anomalia que
se presente dentro de la
ejecucién del confrato a
quien efectie la
supervisién y/o
interventoria de este.

Se indica que para el periodo
de reporte no se presentaron
situaciones andémalas. Como
consta en la certificaciéon
suscritfa por el Gerente del
proyecto.

Relacion de soportes o
evidencias

Certificacién suscrita por el
Gerente General del
proyecto, en la que consten
las anomalias presentadas
para el periodo de reporte y
su informe al supervisor.

Forma de medicién:
CUALITATIVO
Indicador:

VERSION 03
FECHA 10/05/2021
N/A
N/A
N/A
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>4.1.15_cert_anomalias_GP_08 | Cumple
22
Calificacion:
/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag | Cumple 100%
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_Ago_22/4.1/4.
115
NUmero de solicitudes
Se entrega por parte de DATA | informacion  entregada  al
TOOLS S.AS la informacién Grupo Supervisor / NUmero
requerida por el supervisor. de solicitudes informacion
requerida por el Grupo
Relacién de soportes o | Supervisor.
evidencias
Para el mes de agosto/22 el
Suministrar a la supervision | >Informe_de_gestion_ejecucio | Grupo Supervisor realizé 3
o interventoria del contrato | n_agosto_2022_numeral 12.2.2 | requerimientos, de los cuales
4.1.16 |lainformacion que requiera DATA TOOLS S.AS dio
para el ejercicio de su|>Anx_12.1(T)comunica_ADRES | respuesta a 3:
labor.
> Comunicaciones remitidas | Forma de medicién:
por DATA TOOLS S.AS en el | CUANTITATIVO
periodo de agosto de 2022
(carpeta Comunic_agosto_22) | Indicador:
/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag 33
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_Ago_22/4.1/4. e .,
116 Calificacion:
100%
Aceptar y corrjpromg’rerse Certificacion emitida por la
a conocer los lineamientos Gerente del Proyecto, en la
esfoblec@os por la ADRES Certificacion emitida por el | que se acredite el
en materia de pProcesos ¥ | Gerente del Proyecto enla que | compromiso  relacionado
procedimientos se acredita que se conocenlos | con  los  lineamientos  en
rglomonodos con el lineamientos establecidos por | materia  de  procesos vy
sistema  Infegrado . de || ADRES en materia de procedimientos del Sistema
Gestion Inshfguonol - SIGI. procesos y procedimientos | Infegrado de Gestion
Consecuencia — dé 10| gqcionados con el Sistema | Institucional — SIGI
on’renor., no podrd oponer Infegrado de Gestion
4107 (€0 ningon  caso  elfinstiycional - SIGI. Forma de medicién: N/A
desconocimiento de algun CUALITATVO
proceso Y/O | Relacién de soportes o
proced}m|enfo. . El evidencias Indicador:
contrafista  se  obliga a Certificacion  procesos vy
consultar cada uno de 10s | 5.4 1 17 cert SIGI_GP_0822 procedimientos del Sistema
procesos y/o Integrado de Gestidn
procedimientos, €N | /ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag | |nstitucional — SIGI
especial los referentes al | o_22/Anx_10_Oblig_Contr_Ago_22/4.1/4.
proceso en el cual se va a | 7 Calificacién:
ejecutar el objeto del CSrInI;I:c]Igg%
confrato.
Aceptar y comprometerse . " .,
a dar pleno cumplimiento Se suscribe cerhflcoaon POT | Certificacion del Director de
con las poliicas de|Parte  del director — de | o-n066iq del contratista
seguridad de o | fecnologia y Comunicaciones | 4,n4e Aceptay se
informacion y los | 9! proyecfo en donde se | .,nomete a dar pleno
lineamientos dados por la aceptay se cgmpromefeodor cumplimiento con las
ADRES relacionados con el plepp cumpllmlenTo con las politicas de seguridad de la
411g | Sstema de Gestion de E?(')':ﬁzilgf seguridad de la | intormacion /A
o Seguridad de la :
Informacién y las politicas . Forma de medicion:
emanadas por el Ministerio | Relacion de  soportes o | cya rATIVO
de las Tecnologias de I | €videncias Indicador:
Informacién las " Cumple
Comunicc!(:iones,y en >4.1.9_y_4.1.18_cerf_polificas_s Califi?:acién:
especial las relacionadas | €9-PTYC_0822 Cumple 100%
con el MSPI aplicado a la

Pagina é de 46




ADRES

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO

CODIGO  GCON-FRO1
VERSION 03

FECHA

10/05/2021

ADRES. Con la suscripciéon
del contrato en SECOP II, el
confrafista se obliga a
conocer el(los)
documento(s)
relacionados con  esta
obligacion, y en
consecuencia no podrd
alegar el desconocimiento
de las politicas,
actividades, compromisos
de que ftrata la presente
obligacién

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_Ago_22/4.1/4.
1.18

4.1.19

Constituir la  garantia a
favor de la ADRES en los
términos establecidos en
este documento y
mantenerla vigente
durante el periodo de
cada amparo, por los
valores y con los amparos
previstos en el mismo. Se
obliga a presentarla dentro
de los tres (3) dias hdbiles
siguientes a la firma de
contrato.

Entrega de garantia de
conformidad con las
exigencias del contrato, vy
concepto de aprobaciéon de
esta por parte del Grupo
Interno de Gestién Contractual
de la ADRES.

Durante el mes de Diciembre
se realizé la actualizaciéon de la
garantia conforme al ofro si #1
al contrato, suscrito el 16 de
diciembre de 2020.

De igual forma en el mes de
junio de 2022 DATA TOOLS S.A.S
realizo actualizacién de la
garantia contractual conforme
a la Prérroga No. 3 CTO 227-
2020.

Relacion de soportes o
evidencias

Garantia Vigente:

> Certifica_10_NB-100131549

> Poliza_10_NB-100131549_1

> RE_OTRO_SI_No_1_CTO_227-
2020

/ContratistaCto227/INFORME_GESTION_D
ICIEMBRE_2020_FTP/ANEXOS_DIC/Anexo_
10_Oblig_Contr_Dic_2020/4.1/4.1.19

AMPLIACION GARANTIA
CONTRACTUAL (2021-2022)

- 20211220_SOLIC_EXTENSION
GARANTIA CTO 227-
2021_ADRES

- 20211220_RTA_EXTENSION
GARANTIA CTO 227-2020_DATA

/ContratistaCto227/INF_DIC_21/Anx_dic_
21/Anx_10_Oblig_Contr_dic_21/4.1/4.1.19

Prérroga No. 3 CTO 227-2020.
(DIC - 2022)

- 22062022_Tramite de Prérroga
No. 3 CTO 227-2020-solicitud

Poliza_10_NB-100131549_0-
de Mundial de Seguros con
vigencia hasta el 31/12/2020

Prorroga garantia: NB-
100131549 de seguros
mundial con vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2025.

Se presenta actualizacién

Forma de medicién:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacién:
Cumple 100%

NA
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- 25062022_Tramite de Prérroga
No. 3 CTO 227-2020-rta

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_
22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.1/4.1.19

4.1.20

Aplicar las buenas
prdacticas ambientales, las
politicas y directrices
consagradas en la Politica
Nacional de Producciéon y
Consumo Sostenible de
Colombia y las
herramientas establecidas
en la Guia conceptual y
metodolégica de compras
publicas sostenibles con el
ambiente G-CPSMA-02,
expedidas por Colombia
Compra Eficiente.

Se presenta certificacion de
aplicacion de buenas
prdcticas ambientales para el
periodo de evaluacion, suscrita
por el representante legal

Relacién de soportes o
evidencias

>4.1.20_cert_practicas_amb_R
L_0822

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_Ago_22/4.1/4.
1.20

Certificacién suscrita por el
Representante Legal en la
que se acredite el
cumplimiento de las buenas
prdcticas ambientales.

Forma de medicién:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4.1.21

Responder ante las
autoridades competentes
por los actos u omisiones
que ejecute en desarrollo
de confrato, cuando con
ellos cause perjuicio a la
administracién o a terceros
en los términos del articulo
52 de la Ley 80 de 1993.

Durante el periodo de
evaluacién no se recibid
nofificacion de actos u
omisiones en desarrollo del
confrato  en los que la
compania DATA TOOLS S.A.S
causase un perjuicio a la
administracién o a terceros en
los términos del articulo 52 de la
ley 80 de 1993.

N/A

N/A

4.1.22

Gestionar fodas las
comunicaciones por
intermedio del supervisor
y/o interventor del contrato
y manifestar por escrito que
conoce que, en todo caso,
quien tiene la facultad
para decidir cualquier
cambio sobre las
estipulaciones contenidas
en este documento, SECOP
| —II'y demds documentos
fisicos y/o electrénicos es el
Ordenador del Gasto en
materia confractual de la
ADRES.

Relacién de comunicaciones
gestionadas durante el periodo
objeto de reporte, incluyendo
el asunto y fecha de
generacién, asi como el
numero de radicado cuando
se trate de comunicaciones
distintas a las enviadas por
correo electrénico.

Relaciébn de soportes o
evidencias

>Informe_de_gestion_ejecucio
n_agosto_2022_numeral 12.2.1

Anx_12.1(1)comunica_ADRES

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_Ago_22/4.1/4.
1.22

(((NUmero de
comunicaciones
gestionadas y/o reportadas
al grupo supervisor / nUmero
de comunicaciones
gestionadas) *50%) +
(Documento mediante el
cual se comprometa a
gestionar todas las
comunicaciones por
intermedio del supervisor y
manifieste por escrito que
conoce y acepta que el
Ordenador del Gasto es el
Unico facultado para decidir
cualquier cambio sobre las
estipulaciones contenidas en
este documento, SECOP | - I
y demds documentos fisicos
y/o electronicos) *50%)

Nota. La segunda parte del
indicador de la obligacién se
acreditd mediante
comunicacién fechada del
8 de julio de 2020 y recibida
por correo electrénico del 17
del mismo mes, con asunto
“MANIFESTACION
ORDENADOR DEL GASTO"

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:

N/A
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ADRES

PROCESO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO

FORMATO

CODIGO GCON-FRO1

VERSION

FECHA

03
10/05/2021

Resultado  del indicador

segun metodologia

Calificacién:
((13/X13*50%)+(1/1*50%))=
100%

Pendientes del periodo de
reporte Una (1) (una (1)
aplazada(s)

1. Enviado: miércoles,
agosto 10, 2022 6:04 p.m.
Asunto: Oficio Captura 1 PQT
-BL7 - Orfeo 20221601144051.
20221601144051 - Oficio
Captura 1 PQT - BL 7. PQT_69
APF_PJ_0522

Nota: 1. Pendientes del
periodo de reporte Tres (3) )

Aplazada

1. Enviado: miércoles,
agosto 10, 2022 6:04 p.m.
Asunto: Oficio Captura 1 PQT
-BL7-Orfeo 20221601144051.
20221601144051 -  Oficio
Captura 1 PQT - BL 7. PQT_69
APF_PJ_0522

En término al finalizar el
periodo de reporte Dos (2).

1. Enviado el: martes,
23 de agosto de 2022 10:15 a.
m. Asunto: Solicitud andlisis y
respuesta observaciones RV:
Pronunciamiento al resultado
de auditoria paguete
CAPVI_0322_RE - Cruz Blanca

2. Enviado el: viernes,
26 de agosto de 2022 3:09 p.
m. Asunto: Solicitud plan de
accién-calidad datos
franscritos/capturados

pagquetes  enfregados vy
paquetes en trdmite de
revision-CTO 227-2020

plazo:01/09/22

4.1.23

Participar en las reuniones
en las que sea requerida su
asistencia ya sea por parte
de la ADRES o el supervisor
y/o interventor,
evidenciando la reunidn
redlizada mediante el
levantamiento  de  una
ayuda de memoria por
parte del contratista y que
deberd estar

Se presentan las ayudas de
memoria y soporte de los
agendamientos de reuniones a
las que asistid DATA TOOLS
S.A.S en el mes de reporte y de
las ayudas de Memoria
levantadas en desarrollo de
dichas reuniones.

Relacién de

evidencias

soportes o

Cantidad de reuniones a las
que asiste y presenta ayuda
de memoria/ nUmero de
reuniones a las que fue
convocado.

Forma de medicién:
8/8

Indicador:

N/A
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| - PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO | GCON-FRO1
m A
A D R = S FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE | VERSION 03
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO FECHA 10/05/2021
acompanado del listado Resultado  del indicador
de asistencia de la reunién. | >Ayudas de Memoria Agosto | segin metodologia
de 2022 Cadlificacién:
100%
> Informe de gestion numeral
12.3 Relacién reuniones.
/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_Ago_22/4.1/4.
1.23
Esta obligacién se entiende
Las demds que estén | atendida en cumplimiento del
4104 directamente relqcionodos objeto contractual, esto es se N/A N/A
con el objeto U | encuentra contemplada en las
obligaciones del contrato. | demds obligaciones del
confrato.
4.2.3. Obligaciones especificas del contratista
Presentar para la
suscripcién del acta de B
inicio el plan de frabajo | COMO  requisito  para la
para la  ejecucién  del | suscripcion del Acta de Inicio
contrato. Dicho | del Contfrato el Contratista
documento deberd | presenté el Plan de Trabajo
contener las actividades | Para la ejecucion del contrato.
generales que proyecta
ejecutar durante el plazo i .
del contrato y los recursos | S€ ajusto el plan de trabajo
humanos, fisicos, técnicos y | 9eneral durante el mes de
tecnolégicos que prevé | evaluacion  conforme o lo .
emplear. Este plan de solicitado  por el grupo PreseroGC|on del Plan de
frabajo deberd ser | supervisor  (01/02/2020)  se | Trabajo General
aprobado por el supervisor | iNCluye plan por capitulos. s
v/o interventor del Forma de medicion:
. CUALITATIVO
contrato. El supervisor y/o i
423.1 |inferventor, durante I | Relacion de  soportes o . § N/A
ejecucion  del  contrato, | @videncias Indicador:
. o Cumple
podrd solicitar al
Contratista la  realizacion | > OBL_4.2.3.1_PLAN DE e g
de adiciones, | TRABAJO ajustado(entregado Calificacion:
modificaciones y/o ajustes 08/07/2020). Cumple 100%
a SEJ contenido, |OS. CUO'?S Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamient
seran de obligatorio | o
cumplimiento.
>OBL_4.2.3.1_ADRES_GP_DG_F
El contratista asegurard la | M_03_PLAN_DE_TRABAJO_ACT
actualizacién oportuna del | A_DE_INICIO_030720 V2
plan de trabajo y lo| (002)_aprobado (entregado
mantendrd a disposicion | 17/08/2020)
del supervisor y/o ) o
interventor para la ZopoﬂesfmcﬁnzfoBL?CT0227/AI|sTom|en1
respectiva verificacion vy
control.
Transcribir o capturar los | Para el cdlculo del | Forma de medicioén:
datos que le indique la | denominador se denota que | CUANTITATIVO
ADRES de los soportes |los paquetes cerrados por la
entregados por las | ADRES con corfe al 30 de | Indicador:
entidades recobrantes, | Agosto de 2022, fueron los | Paquetes con captura
4.2.3.2 | contrastarlos  confra la | siguientes: completa / paquetes N/A
informacién registrada en radicados segUn volumetria 'y
los medios magnéticos | 1) APF_S02_0620 (i-1) cronograma de paquetes
enfregados por las | 2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2) | cerrados
entidades recobrantes, | 3) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3)
generar un reporte con la | 4) APF_GT_090720 (i-4) 68/68
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ADRES

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO

CODIGO  GCON-FRO1
VERSION 03
FECHA 10/05/2021

informacién  tfranscrita o
capturada consistente y
certificar los resultados de
estas actividades.

5) APF_S02_0720 (i-5)

6) CAPVI_S02_0720 (i-6)

7) RE_LMYT02_1G (i-7)

8) APF_PJ_0820 (i-8)

9) RE_LMYT02_2G (i-9)

10) RE_MYT02_3G (i-10)

11) APF_MYT04 _0720 (i-11)
12) RE_LMYTO1_1GA (i-12)
13) APF_S02_0820 (i-15)

14) SUB_S02_0620-0920 (i-16)
15) APF_MYT04 _0920 (i-17)
16)APF_BDUAEX-REE_0920 (i-18)
17) APF_GT_010920 (i-19)
18) APF_S02_1020-1120 (i-20)
19) APF_PJ_1020_1220 (i-21)
20)CAPVI&SUB_S02_1120-1220
(i-22)

21) APF_GT_1120_EPSO16 (i-23)
22) RE_LMYTO1_5G (i-24)

23) RE_LMYTO4_1G (i-25)

24) RE_MYTO1_1GB (i-26)
25) RE_MYTO1_4G (i-27)

26) RE_GT_1G (i-28)

27) RE_EH_2G (-29)

28) RE_GT_2G (i-30)

29) RE_MYTO1_6G (i-31)

30) RE_MYTO1_7G (i-32)

31) RE_EH_3G_A (i-33)

32) RE_EH_3G_B (i-33)

33) RE_EH_4G (i-34)

34) RE_MYT04_2G (i-37)

35) APF_0121 (i-38)

36) APF_PJ_0221 (i-39)

37) APF_RA_0221 (i-40)

38) CAPVI_0321 (i-41)

39) APF_0421 (i-42)

40) CAPVI_0421 (i-43)

41) APF_0521 (i-44)
42)APF_PJ_0521 (i-45)

43) APF_RA_0521 (i-46)

44) APF_0621_0721 (i-47)
45) CAPVI_0621_0721 (i-49)
46) RE_GT_3G (i-48)

47) APF_RA_0721 (i-50)

48) RE_MYTO1_9G (i-51)

49) APF_0821 (i-52)

50) CAPVI_0821 (i-53)

51) APF_PJ_0821-0921 (i-54)
52) APF_0921 (i-55)

53) CAPVI_1021 (i-56)

54) APF_RNG_1021 (i-57)
55) APF_RA_1021 (i-58)

56) APF_1121 (i-59)

57) APF_PJ_1121 (i-60)

58) CAPVI_1221 (i-61)

59) CAPVI_0122_RE (i-62)
60) APF_PJ_0122 (i-63)

61) APF_0222 (i-64)

62) APF_RA_0222-0322 (i-65)
63) CAPVI_0322_RE (i-66)
64) APF_0322_0422 (i-67)
65) APF_PJ_0422 (i-68)

66) APF_PJ_0522 (i-69)

67) APF_0422-0522_A (i-70-A)

Calificacién:
100%
Nota 1: Se recuerda al

Contratista que la enfrega
de las capfuras de los
paquetes debe surtirse antes
del cierre del paquete por
parte de la ADRES, para el
respectivo pronunciamiento
por parte del Grupo Interno
de Vdlidaciéon de Resultados
de Auditoria-GIVRA la DOP.

Nota 2: El oficio
20221600353471 con las
observaciones de datos

capturados en los meses de
diciembre de 2021 y febrero,
marzo, abril y mayo de 2022
fue respondido mediante la
comunicacién  DG20220876
del 06 de junio de 2022.

Nota 3: SegUn acuerdo
realizado con el Grupo
Supervisor en reunion de
seguimiento del 22 de junio
de 2022 la respuesta a las
siguientes comunicaciones
se aplaza hasta finalizar la
entrega de los paquetes en
proceso:

1. Enviado: miércoles,
junio 15, 2022 1:19 p.m.
Asunto: Oficio Captura 39
PQTS BL 3 - Reproceso - UV -
Orfeo 20221600503671.
20221600503671-Of. Captura
39 PQTS BL 3 - Reproceso —
Uv.

2. Enviado: miércoles,
22 de junio de 2022 14:28.
Asunto: Oficio Captura 2

PQTS - BL 4 - Orfeo
20221600553691
20221600553691 -  Oficio

Captura 2 PQTS - BL 4

3. Enviado: 05 de julio de 2022
Asunto: Fwd: Oficio Captura
1 PQT - BL 5 - Orfeo
20221600642341.

4. Enviado: 28 de julio de 2022
Asunto: Fwd: Oficio Captura
1 PQT - BL 6 - Orfeo
20221600903501.

5. Enviado: 11 de agosto de
2022. Asunto: Comunicaciéon
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ADRES

PROCESO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO

FORMATO

CODIGO  GCON-FRO1
VERSION 03
FECHA 10/05/2021

68) APF_0422-0522_B (i-70-B)

Con base a lo anterior, los
paquetes cerrados con
captura son los siguientes:

1) APF_S02_0620 (i-1)

2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2)
3) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3)
4) APF_GT_090720 (i-4)

5) APF_S02_0720 (i-5)

6) CAPVI_S02_0720 (i-6)

7) RE_LMYT02_1G (i-7)

8) APF_PJ_0820 (i-8)

9) RE_LMYT02_2G (i-9)

10) RE_MYT02_3G (i-10)

11) APF_MYTO04 _0720 (i-11)
12) RE_MYTOT_1GA (i-12)

13) APF_S02_0820 (i-15)

14) SUB_S02_0620-0920 (i-16)
15) APF_MYTO04 _0920 (i-17)
16)APF_BDUAEX-REE_0920 (i-18)
17) APF_GT_010920 (i-19)
18)APF_S02_1020-1120 (i-20)
19) APF_PJ_1020_1220 (i-21)
20) CAPVI&SUB_SO2_1120-1220
(i-22)

21) APF_GT_1120_EPSO16 (i-23)
22) RE_MYTO1_5G (i-24)

23) RE_MYT04_1G (i-25)

24) RE_MYTO1_1GB (i-26)

25) RE_MYTO1_4G (i-27)

26) RE_GT_1G (i-28)

27) RE_EH_2G (i-29)

28) RE_GT_2G (i-30)

29) RE_MYTO1_6G (i-31)

30) RE_MYTO1_7G (i-32)

31) RE_EH_3G_A (i-33)

32) RE_EH_3G_B (i-33)

33) RE_EH_4G (i-34)

34) RE_MYT04_2G (i-37)

35) APF_0121 (i-38)

36) APF_PJ_0221 (i-39)

37) APF_RA_0221 (i-40)

38) CAPVI_0321 (i-41)

39) APF_0421 (i-42)

40) CAPVI_0421 (i-43)

41) APF_0521 (i-44)
42)APF_PJ_0521 (i-45)

43) APF_RA_0521 (i-46)

44) APF_0621_0721 (i-47)
45) CAPVI_0621_0721 (i-49)
46) RE_GT_3G (i-48)

47) APF_RA_0721 (i-50)

48) RE_LMYTO1_9G (i-51)

49) APF_0821 (i-52)

50) CAPVI_0821 (i-53)

51) APF_PJ_0821-0921 (i-54)
52) APF_0921 (i-55)

53) CAPVI_1021 (i-56)

54) APF_RNG_1021 (i-57)
55) APF_RA_1021 (i-58)

56) APF_1121 (i-59)

57) APF_PJ_1121 (i-60)

emitida por ADRES Orfeo
20221601144051

Nota 4: Mediante cormreo
electronico del 22/08/2022
DATA TOOLS S.AS remitid
documento con las
casuisticas identificas en la
calidad de la captura
conforme a los solicitado por
el Grupo Supervisor el 19 de
agosto de 2022.
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ADRES

PROCESO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

FORMATO OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO

GESTION DE CONTRATACION

CODIGO  GCON-FRO1
VERSION 03
FECHA 10/05/2021

58) CAPVI_1221 (i-61)
59) CAPVI_0122_RE (i-62)

60) APF_PJ_0122 (i-63)

61) APF_0222 (i-64)

62) APF_RA_0222-0322 (i-65)
63) CAPVI_0322_RE (i-66)

64) APF_0322_0422 (i-67)

65) APF_PJ_0422 (i-68)

66) APF_PJ_0522 (i-69)

67) APF_0422-0522_A (i-70-A)
68) APF_0422-0522_B (i-70-B)

Relaciéon de soportes o
evidencias

> Carpeta: Certif

1) Entfrega 01/03/2021
(20 paquetes)

>20210301_DG202100312_Remi
sién_captura_l
>20210301_DG202100312_Remi
sion_captura_1_C

2) Entrega 14/04/2021
(4 paquetes)

>20210414_DG20210361_Remisi
6n_captura_2

>20210414_DG20210361_Remisi
on_captura_2_C

3) Entrega 07/05/2021
(1 paquete)

>20210507_DG20210389_Remisi
on_captura_3

>20210507_DG20210389_Remisi
on_captura_3_C

4) Entrega 26/05/2021
(2 paquetes)

>20210526_Remisidbn_captura_
4

5) Entrega 05/06/2021
(1 paquete)

>20210605_Remisidbn_captura_
5

6) Entrega 06/07/2021
(1 paquete)

>20210706_Remisibn_captura_
6
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FORMATO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO

CODIGO  GCON-FRO1
VERSION 03
FECHA 10/05/2021

7) Entrega 23/09/2021
(7 paquetes)

>20210923_Remision_captura_
7

8) Entrega 24/09/2021
(2 paquetes)

>20210924_Remision_captura_
8

9) Entrega 27/09/2021
(1 paquete)

>20210927_Remisibn_captura_
9

10) Entrega 02/11/2021
(3 paquetes)

>20211102_Remisibn_captura_
10

11) Entrega 17/12/2021
(1 paquete)

>20211217_Remision_captura_
11

12) Entrega 22/12/2021
(1 paquete)

>20211222_Remisidbn_captura_
12

13) Entrega 23/12/2021
(1 paquete)

>20211223_Remisibn_captura_
13

14) Entrega 24/12/2021
(1 paquete)

>20211224_Remisibn_captura_
14

15) Entrega 28/12/2021
(1 paquete)

>20211228_Remisibn_captura_
15

16) Entrega 31/01/2022
(2 paquetes)

>20220131_Remision_captura_
16

17) Entrega 21/02/2022
(2 paquetes)
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FECHA 10/05/2021

>20220221_Remisidbn_captura_
17

18) Entrega 26/02/2022
(1 paquete)

> 20220226_Remisiébn_captura
18

19) Entrega 01/03/2022
(1 paquete)

>20220301_Remision_captura_
19

20) Entrega 25/03/2022
(1 paquete)

>20220325_Remision_captura_
20

21) Entrega 04/04/2022
(3 paquetes)

>20220404_Remisidbn_captura_
21

22) Entrega 20/04/2022
(1 paquete)

>20220420_Remisibn_captura_
22

23) Entrega 29/04/2022
(1 paquete)

>20220429_Remision_captura_
23

24) Entrega 02/05/2022
(1 paquete)

>20220502_Remision_captura_
24

25) Entrega 04/05/2022
(1 paquete)

>20220504_Remision_captura_
25

26) Entrega 05/05/2022
(1 paquete)

>20220505_Remision_captura_
26

27) Entrega 26/05/2022
(1 paquete)

>20220526_Remision_captura_
27
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GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO

FORMATO

CODIGO  GCON-FRO1
VERSION 03
FECHA 10/05/2021

28) Entrega 13/06/2022 (1
paquete)

>20220613_Remision_captura_
28

29) Entrega 22/06/2022 (1
paquete)

>20220622_Remision_captura_
29

30) Entrega 15/07/2022 (1
paquete)

>20220715_Remisibn_captura_
30

31) Entrega 12/08/2022 (1
paquete)

>20220812_Remision_captura_
30

32) Entrega 24/08/2022 (1
paquete)

>20220824_Remision_captura_
30

Carpeta: Obs muestra

>20220615_0OBS_3_2022160050
3671_ADRES
>20220622_OBS_4_2022160055
3691_ADRES
>20220705_0OBS_5_2022160064
2341_ADRES
>20220728_OBS_6_2022160090
3501_ADRES
20220811_OBS_7_202216011440
51_ADRES

Carpeta: Docum Casuist

>20220822_Preparacién
controversias

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/
4232

4233

Efectuar la revisibn vy
verificacion de los requisitos
que deben cumplir los
servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la
UPC que le sean
entregadas por la ADRES,
conforme con la
normatividad vigente vy
aplicable, el Manual
Operativo y de Auditoria y
las especificaciones
técnicas definidas por la

Durante el mes de evaluacién
se da cuenta del cierre
certificado (ADRES-GIVRA) de
el(los) siguiente(s) paquete(s):

> APF_0422_0522 (A) (i-70-a)

Oficio 20221600053213 del 17
de agosto de 2022.

> APF_0422_0522 (B) (i-70-b)

(i) Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:

1-(NUmero de observaciones
conciliadas y aceptadas por
Data Tools / NUmero de
observaciones realizadas por
la ADRES en el/los
respectivo(s) precierre-
sistemas)

Calificacion:
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ADRES. En caso de ser
requerido por la ADRES, el
contratista contactard alos
agentes intervinientes en
los procesos de
prescripcion,
direccionamiento,
prestacion, suministro vy
facturacion de los servicios
y tecnologias en salud
objeto del proceso de
revisién y verificacion.

Oficio 20221600055983 del 29
de agosto de 2022.

VALIDACION DE SISTEMAS
> APF_0422_0522 (A) (i-70-a)

En lo que respecta a este
paquete, mediante  oficio
20221600879671 del 25 de julio
de 2022 se reportaron
validaciones de sistemas para
215.528 registros. DATA TOOLS
S.AS remitio respuesta
mediante correo electrénico
del 11 de agosto de 2022,
reportando que la cantidad
de registros Unicos
correspondia a 34.075 de los
cuales se aceptaron vy
ajustaron 8.280 registros.

> APF_0422_0522 (B) (i-70-b)

En lo que respecta a este
paquete, mediante  oficio
20221601143881 del 10 de
agosto de 2022 se reportaron
validaciones de sistemas para
796.661 registros (los cuales una
vez vdlidados se evidencié
eran 778.961). DATA TOOLS
S.AS remitié respuesta
mediante correo electrénico
del 23 de agosto de 2022,
reportando que la cantidad
de registros Unicos
correspondia a 12.224 de los
cuales se aceptaron vy
ajustaron 2.346 registros.

Relaciébn de soportes o
evidencias

> APF_0422_0522 (A) (i-70-a)

- 70_A_APF_0422_0522_A _OBS
SISTEMAS_RTA

- 70_A_APF_0422_0522_A _OBS
SISTEMAS_SOLICITUD

- 70_A_APF_0422_0522_A _OBS
SISTEMAS_SOLICITUD_C

> APF_0422_0522 (B) (i-70-b)

- 70_B_APF_0422_0522_B_OBS
SISTEMAS_RTA

- 70_B_APF_0422_0522_B_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD

- 70_B_APF_0422_0522_B_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD_C

> APF_0422_0522 (A) (i-70-a)
1-(8.280/34.075) = 75.70%.
> APF_0422_0522 (B) (i-70-b)
1-(2.346/12.224) = 80,81%.

Total calificacién:
78.25%

(ii) Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

1- (NUmero de
comunicaciones
gestionadas por DATA TOOLS
S.AS con los agentes /
NUmero de solicitudes
realizadas por la ADRES
respecto alos agentes)

Calificacién:
N/A

Nota: Se mide teniendo en
cuenta los paqguetes
certificados por la ADRES.
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Certificaciones de cierre ADRES
— periodo de reporte (carpeta
Certif):
> 70_A_APF_0422_0522_A
CERTIF_CIERRE_ADRES
> 70_A_APF_0422_0522_A
CERTIF_CIERRE_ADRES_C
> 70_B_APF_0422_0522_A
CERTIF_CIERRE_ADRES
> 70_B_APF_0422_0522_A
CERTIF_CIERRE_ADRES_C
/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/
4233
Conforme a las instrucciones
remitidas por la ADRES, para el
periodo objeto de evaluacion,
se debian presentar los
precierres de los siguientfes
paquetes:
Total de paqguetes
> APF_0422_0522 (B) (i-70-b) entregados en condiciones
Fecha entrega precierre: | de oportunidad y calidad,
(alcance) 08/08/2022 segun instruccién de la
ADRES / Total de paquetes
Realizar el proceso de |> CAPVI_0622 (i-71) que se debian entregar
revision y verificacion de los | Fecha entrega precierre | segun instruccion.
servicios y tecnologias en | 29/08/2022
salud no financiadas con la Forma de medicion:
UPC que le sean CUANTITATIVO
entregadas por la ADRES | Relacién de  soportes o
4034 de manera jnfegrgl, evidencias Indicador: N/A
garantizando consistencia, 2/2
unicidad y coherencia en | Carpeta: Insir
la aplicacion de los criterios Calificacion:
de auditoria, en las glosas y | 1RA VEZ PRECIERRE 100%
validaciones descritas en el
Manual Operativo y de | > APF_0422_0522 (B) (i-70-b) > APF_0422_0522 (B) (i-70-b)
Auditoria. Fecha entrega precierre
-DG20220928 DATA TOOLS S.A.S 08/08/2022
-DG20220928_C
> CAPVI_0622 (i-71)
> CAPVI_0622 (i-71) Fecha entrega precierre
DATA TOOLS S.A.S 25/08/2022
-DG20220938
-DG20220938_C
/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/
4234
Cumplir con los términos
establecidos en los
cronogramas que
determine la ADRES para la
revision y verificacion de los N/A
4235 requisitos que deben | Se verifica en la obligacion N/A

cumplir los servicios 'y
tecnologias en salud no
financiadas conla UPC que
le sean enfregados por la
Entidad. La inobservancia
de los términos

4234
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establecidos activard la
aplicacion del Acuerdo de
Nivel de Servicios.
Certificar, conforme o
solicite  la  ADRES, los
resultados del proceso de
revision y  verificacion |Se mide en la obligacién
4236 efectuada a los servicios y | 4.2.3.11 N/A N/A
tecnologias en salud no
financiadas conla UPC que
le sean enfregados.
Para el periodo reportado no NOmero de requerimientos
se presentaron requerimientos . fq
Ldiciales por pare de atendidos conforme a las
Jor onism,os de control v otros solicitudes realizadas por la
- . . 9 : y ADRES, los organismos de
Suministrar la informacion o | actores del sistema de salud.
apoyo requerido por la control y otros actores del
ADRES para la atencion de sistema de salud / NUmero de
o P S .z requerimientos efectuados
4237 acciones judiciales o | Relacion de soportes o N/A
o requerimientos formulados | evidencias Forma de medicién:
por los organismos de .
confrol y ofros actores del | >Anx_12.1(1)comunica_ADRES CUANTITATIVO
sistema de salud. _V2 . .
Indicador:
/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag N/’A: . .,
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/ | Calificacion:
4237 N/A
Publicacién de resultados EPS -
Paqguetes APF
Paquetes APF CUANDO APLIQUE
Para el mes de evaluaciéon_se F&?g‘gﬁég(ﬁpz etes sobre
certificé por parte de la ADRES paquete f <
paquete(s) el siquiente los que el contratista in ormo
aquete APF los resultados de la auditoria
pag . .
a las entidades recobrantes /
> APF_0422 0522 (A) nUmero de paquetes
- — 7 *
Informar de acuerdo con | > APF_0422_0522 (B) geannodos) 40%

. . . . + ((NUmero de paqguetes con
las instrucciones impartidas reporte semanal generado
por la ADRES los resultados | Tableros de control P 9
del proceso de revision y por el tablero de control de
verificaciéon a las entidades | Durante el mes se notificd en oguleJredTZ czr?ercenljoPDTordZ:
recobrantes y revisar la|los tableros de control de los paquete g ; P

. . o contrafista / Numero de
retroalimentaciéon que | siguientes paquetes: PR
para el efecto  estas paquetes en tramite) * 60%)
realicen. El  confratista | > APF_0422_0522_B
4238 | deberd disefiar un fablero | > CAPVI_0622 EXSUET(E)(S) A';S“NOQZLSSE N/A
de control mediante el cual | > APF_RNG_0722 aquetes con reporte
realice  seguimiento  al | > APF_PJ_RNG_0722 pag P
cumplimiento de los semanal generado por el
ump - tablero de control de
cronogramas de trabagjo | Resumen Dashboards
. acuerdo con el PDT del
establecidos por la ADRES y | presentados por semana aquete aenerado por el
que permita evidenciar el paquete g ) P
- contratista / NUmero de
progreso diario y semanal | > Semana 1 R
de la ejecucién de las E— paquetes en trdmite)*100%)
labores contratadas. A continuacién, se presenta el Forma de medicién:
resumen de los dashboards CUANTITATIVO :
reflejados en los anexos de la
semana 1: Indicador:
* *
- Paquete APF 0422 0522 B (i | (2/2)740% * (4/4]60%
70-0) Calificacién:
Con corte al 03 de agosto de 100%
2022 se evidenci6 que el
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paquete se encontraba al
100% a nivel de recobros vy
items, evidenciando la
auditoria del paquete en su
totalidad.

- Pagquete CAPVI_0622 (i-71)

Con corte al 06 de agosto de
2022 se evidencid que el
paquete se encontraba al
27,40% a nivel de recobros y
items, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 21,09%, la
produccién durante esa
semana presento un avance
mayor a lo esperado en un
6,31%.

> Semana 2

A continuacion, se presenta el
resumen de los dashboards
reflejados en los anexos de la
semana 2:

- Paquete APF_RNG_0722 (i-72)

Con corte al 13 de agosto de
2022 se evidencid que el
paquete se encontraba al
11,42% a nivel de recobros y
items, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 9,65%, la
producciéon durante esa
semana presento un avance
mayor a lo esperado en un
1.77%.

- Paquete CAPVI_0622 (i-71)

Con corte al 13 de agosto de
2022 se evidencid que el
paguete se encontraba al
50,39% a nivel de recobros y
iftems, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 35,56%, la
produccion durante esa
semana presento un avance
mayor a lo esperado en un
14,83%.

>Semana 3

A continuacién, se presenta el
resumen de los dashboards
reflejados en los anexos de la
semana 3:

- Paquete APF_RNG_0722 (i-72)
Con corte al 20 de agosto de

2022 se evidencid que el
paquete se encontraba al
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34,43% a nivel de recobros y
items, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 27,92%, la
produccidén durante esa
semana presento un avance
mayor a lo esperado en un
6,51%.

- Paquete CAPVI_0622 (i-71)

Con corte al 20 de agosto de
2022 se evidencid que el
paqguete se encontraba al
100% a nivel de recobros vy
ftems, evidenciando la
auditoria del paquete en su
totalidad.

> Semana 4

A continuacion, se presenta el
resumen de los dashboards
reflejados en los anexos de la
semana 4:

- Paquete APF_PJ_RNG_0722 (i-
73)

Con corte al 27 de agosto de
2022 se evidencid que el
paquete se encontraba al
3.30% a nivel de recobros y
items, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 3,21%, la
producciéon durante esa
semana presento un avance
mayor a lo esperado en un
0.09%.

- Paquete APF_RNG_0722 (i-72)

Con corte al 27 de agosto de
2022 se evidencid que el
paguete se encontraba al
71,94% a nivel de recobros y
iftems, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 53,23%, la
produccion durante esa
semana presento un avance
mayor a lo esperado en un
18,71%.

Semana 5

- Paquete APF_PJ_RNG_0722 (i-
73)

Con corte al 31 de agosto de
2022 se evidencid que el
paquete se encontraba al
13,26% a nivel de recobros y
items, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 12,80%, la
produccion durante esa
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semana presento un avance
mayor a lo esperado en un
0,46%.

- Paquete APF_RNG_0722 (i-72)

Con corte al 31 de agosto de
2022 se evidencid que el
paquete se encontraba al
88,12% a nivel de recobros y
iftems, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 66,56%, la
produccién durante esa
semana presento un avance
mayor a lo esperado en un
21,56%.

Por Ultimo se informa que los
accesos a SAEPS otorgados al
grupo  supervisor  contindan
vigentes para el periodo de
reporte.

Relacion de soportes o
evidencias

Carpeta: Publicacion_EPS

> 70_APF_0422_0522 (A)
> 70_APF_0422_0522 (B)

Carpeta: Tableros_de_control

>Semana 1
>Semana 2
>Semana 3
>Semana 4
>Semana 5

Cabe resaltar que la
informacién obtenida en los
tableros de control
correspondiente a los
paqguetes procesados en el
periodo de reporte  se
encuentra incluido dentfro del
informe de gestién capitulo 4.

Anexo_4.2_Seguimiento_produ
ccion
/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag

0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/
4238

4239

Someter ante el supervisor
o interventor o a quien
defina la  ADRES, los
resultados de la revisidon vy
verificaciéon efectuada a
los servicios y tecnologias
en salud no financiadas
con la UPC, para efectos

Conforme a las instrucciones
remitidas por la ADRES, para el
periodo objeto de evaluacién,
se debian presentar los
precierres de los siguientes
paquetes:

> APF_0422_0522 (B) (i-70-b)

NUmero de paguetes
presentados al grupo de
validacién de resultados de
auditoric de la ADRES /
NUmero paquetes que
deben ser presentados de
acuerdo con las
insfrucciones de la ADRES.

El numerador definido para
la medicion del indicador
impone observar los
términos de las
instrucciones definidas por
la ADRES.
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de desarrollar el proceso
de calidad.

Fecha entrega  precierre:
(alcance) 08/08/2022

> CAPVI_0622 (i-71)
Fecha entrega precierre
29/08/2022

Relacién de soportes o
evidencias

Carpeta: Insir

1RA VEZ PRECIERRE

> APF_0422_0522 (B) (i-70-b)

-DG20220928
-DG20220928_C

> CAPVI_0622 (i-71)

-DG20220938
-DG20220938_C

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/
4239

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
2/2

Calificacién:
100%

> APF_0422_0522 (B) (i-70-b)
Fecha entrega precierre
DATA TOOLS S.A.S 08/08/2022

> CAPVI_0622 (i-71)
Fecha enfrega precierre
DATA TOOLS S.A.S 25/08/2022

4.2.3.10

Efectuar las verificaciones,
revisiones y ajustes a que
haya lugar conforme a los
resultados del proceso de
calidad que adelante el
supervisor o interventor o
quien defina la ADRES. En el
evento de no superar el
proceso de calidad,
deberd realizar, cuantas
veces sea necesario, las
revisiones y verificaciones a
que haya lugar a la
totalidad de los servicios y
tecnologias hasta tanto se
cuente con un resultado
favorable o se aplique lo
previsto en la Nota No. 2 del
acdpite denominado
“"Acuerdo de Nivel de
Servicios” previsto en el
presente contrato.

Durante el mes de evaluacion
se da cuenta del cierre
certificado (ADRES-GIVRA) de
el(los) siguiente(s) paquete(s):

> APF_0422_0522 (A) (i-70-q)

Oficio 20221600053213 del 17
de agosto de 2022.

> APF_0422_0522 (B) (i-70-b)

Oficio 20221600055983 del 29
de agosto de 2022.

Relacion de soportes o
evidencias

Certificaciones de cierre ADRES
— periodo de reporte (carpeta
Certif):

> 70_A_APF_0422_0522_A
CERTIF_CIERRE_ADRES

> 70_A_APF_0422_0522_A
CERTIF_CIERRE_ADRES_C

> 70_B_APF_0422_0522_A
CERTIF_CIERRE_ADRES

> 70_B_APF_0422_0522_A
CERTIF_CIERRE_ADRES_C

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/
4.2.3.10

1-(NUmero de observaciones
conciliadas y aceptadas por
Data Tools / NUmero de
recobros que integran la
muestra  remitida  por la
Subdireccién de Garantias)

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Calificacién:

> APF_0422_0522 (A) (i-70-q)
1-(28/751) = 96,27%

> APF_0422_0522 (B) (i-70-b)
1-(34/748) = 95,45%

Total calificacién:
95,86%

Nota: La fuente para el
cdlculo de la evaluaciéon se
toma de la respectiva
certificacién de cierre de
cada paguete emitida por el
GIVRA.

N/A

4.2.3.11

Certificar una vez se
cuente con el aval del

Durante el mes de evaluacion
DATA TOOLS S.A.S presentd el

NUmero de paqguetes con
frédmite completo / nUmero

N/A
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supervisor o inferventor o
quien defina la ADRES los
resultados definitivos  del
proceso de revision vy
verificacion de los servicios
y tecnologias no
financiados con la UPC
para que se confinde con
las demds etapas previstas
en el Manual Operativo y
de Auditoria. Lo anterior, sin
perjuicio de la aplicacion
del Acuerdo de Nivel de
Servicios previstos en el
presente  confrato. La
certificaciéon deberd
acompanarse de los
reportes que le permitan a
la ADRES informar a las
entidades recobrantes los
resultados del proceso
objeto del contrato.

cierre de el(los) siguiente(s)
paquete(s):

CERRADOS EN AGOSTO/22

> APF_0422_0522 (A) (i-70-a)
Se cerrd mediante la
comunicacion DG20220930 del
11/08/2022 con alcance
DG20220933 del 17/08/2022.

> APF_0422_0522 (B) (i-70-b)
Se cerrd mediante la
comunicacion DG20220935 del
23/08/2022 con alcance
DG20220940 del 25/08/2022.

Relacion de soportes o
evidencias

CERRADOS DATA TOOLS S.A.S
EN AGOSTO/22

> APF_0422_0522 (A) (i-70-q)

-20220811_DG20220930
CIERRE_DATA
-20220811_DG20220930
CIERRE_DATA_C

- 20220817_DG20220933
ALCANCE_CIERRE_DATA

- 20220817_DG20220933
ALCANCE_CIERRE_DATA_C

> APF_0422_0522 (B) (i-70-b)

> 20220823_DG20220935
CIERRE_DATA

> 20220823_DG20220935
CIERRE_DATA_C

> 20220825_DG20220940
ALCANCE_CIERRE_DATA

> 20220825_DG20220940
ALCANCE_CIERRE_DATA_C

ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ago
_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/4.
2.3.11

de paquetes entregados por
ADRES segUn cronograma

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
2/2

Calificacién:
100%

42312

Definir, documentar,
adoptar e implementar
dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a
la suscripcion del acta de
inicio del contrato los
planes de contingencia
operativa y tecnolégica vy
el plan de continuidad de
negocio, que le permita
asegurar la disponibilidad y
confinuidad de Sus
procesos, de los recursos
tecnoldgicos y del sistema
de informacién sobre el

Se presenta:

1) Plan de de contingencia
operativa V4

2) Instructivo  gestion  de
contingencias operativas v.3

3) Certificacién de continuidad
de negocio y plan de
contingencia de
infraestructura tecnoldgica
suscrita por la directora de
tecnologia y comunicaciones.
4) Certificacion de
contingencia operativa

Plan de Contingencia
acompanado de
certificacién del Director de
Tecnologia del contratista
respecto de la definicion,
documentacién, adopcién e
implementacién del plan de
contingencia operativa 'y
tecnoldgica y del plan de
continuidad de negocio.

Forma de medicién:
CUALITATIVO

Indicador:

N/A
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cual se soporta el proceso.
Estos planes como su
implementacién deberdn
estar a disposicion del
supervisor y/o interventor
para la respectiva
verificacion y control.

suscrita por la Directora de
control interno.

Relacion de soportes o
evidencias

>4.2.3.12_cert_plan_contin_DT
YC_0822

>4.2.3.12_cert_plan_contin_op
er_DCI_0822

>ADRES_GP_DG_PL_02_plan_d
e_contingencia_tecnologica_
V4

>Inst_Gesti_Plan_Contin_opera
fiva

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/
4.2.3.12

Documentos de los Planes de
contingencia operativa 'y
tecnoldgica y el plan de
continuidad de negocio

Calificacion:
100%

4.2.3.13

Elaborar y presentar al
supervisor y/o interventor
del contrato los planes de
contingencia que le sean
requeridos para superar
estados de afraso o mora.
Dichos planes deberdn ser
presentados dentro de los
tres  (03) dias hdbiles
siguientes al requerimiento
efectuado por el supervisor
y/o interventor y las labores
a ejecutar no deberdn
superar el término de
quince (15) dias
calendario. Lo anterior, sin
perjuicio de la aplicaciéon
del Acuerdo de Nivel de
Servicios previstos en el
estudio previo.

Durante el mes objeto de
reporte fue necesario
presentar el siguiente plan de
confingencia:

-70.APF_0422_0522_A_PC_é4
Repro

DATA TOOLS S.A.S cargd en el
SFTP de la ADRES los siguientes
planes de contingencia:

-70.APF_0422_0522_A_PC_é4
Repro

Cabe senalar que los paquetes
objeto de contingencia que se
presentaron en oportunidad
fueron los siguientes:

-70.APF_0422_0522_A_PC_é4
Repro

Relacion de soportes o
evidencias

>Plan de contingencia:
> APF_0422_0522 (i-64)

- 70.APF_0422_0522_A_PC_é4
Repro_V2

> Remisorios

- 70_APF_0422_0522_A_PC_64

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/
4.2.3.13

CUANDO EXISTAN
REQUERIMIENTOS POR PARTE
DEL SUPERVISOR
(cuantitativo)

(Cantidad de planes de
mejora  presenfados  en
oportunidad 'y segun las
condiciones de la
obligaciéon/ Cantidad de
planes de mejora requeridos)
*100

CUANDO NO EXISTAN
REQUERIMIENTOS POR PARTE
DEL SUPERVISOR (cualitativo)
Certificacion del Director de
Control Interno de los planes
de contingencia operativa y
tecnoldégica y el plan de
continuidad de negocio, que
le permita asegurar la
disponibilidad y confinuidad
de sus procesos, de los
recursos tecnoldgicos y del
sistema de informacién sobre
el cual se soporta el proceso.

CUANDO EXISTAN
REQUERIMIENTOS POR PARTE
DEL SUPERVISOR
(cuantitativo)

Indicador planes de mejora

Forma de medicion:
Cuantitativo
Indicador

/1

Calificacién:

100%

N/A
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Nota: Los Planes de Accidn (o
de Contingencia que
adopte el Contratista) deben
presentarse  una vez el
Confratista identifique los
estados de atraso o mora en
la enfrega de los resultados
de revisién y verificacién o
cuando evidencie fallas
significativas en los resultados
obtenidos o cuando reciba
requerimientos por parte de
la ADRES y/o el Grupo
Supervisor para su entrega.

Se presenta para validar el
cumplimiento de la siguiente
obligacion:

1. Certificacién de

Promedio ponderado de
listado de requerimientos de
tecnologia establecidos en
la Clausula Tercera, numeral
3.2 (Ver Hoja “4.2.3.14 y 3.2
Infraestructuras”)

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:

1. Canal 100%

2. Mecanismos 100%

personas  naturales  se
deberd cumplir con las
siguientes reglas:

a) Las personas
presentadas para la firma
del contrato no podrdn ser
retiradas durante la

- a_Contratos_directivos

>Contrato_Director_control_int
erno_otro_si_1
>Contrato_director_juridico
>Contrato_director_tecnol_y_c
omunic

cada cargo del equipo del
equipo directivo requerido (5
*30)) * 100%

Literal a

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

_Difsponter ty monten?’r. 19 | infraestructura Gerente de 3-a) cargas 100%
e Secr | Proyecto 4-b) Visualizacion 100%
adminisirativa, -~ 16Cnica. 5 Certificacion de 5-c) Resultados 100% .
Tecnolggmo, logistica vy Infraestructura Director de 6-d) Operaciones 100% El resultado del m(;hcodor
operativa que s€d | Control Interno 7-e) Controles 100% responde al promedio de la
necesarias para generar 8-f) Traza 100% evaluacién de los
4.2.3.14 | con oportunidad y calidad Relacién de soportes o | 9-g) Alerfas 10007 indicadores definidos para
los resultados del proceso : : g ° este indicador y su detalle
) o evidencias 10-h) Concurrencia 100%
de revision y verificacion a 114) Teletrabajo 100% se soporta en el Anexo No.
los serIV|(O:||os \4 Igcnolp%:os >4.2.3.14_cert_infraestructura_ | 12-j) reportes N/A 1.
ign SIC; UUPC?o uemloen?LlJcérc?r? DCI_0822 13-k) Parametrizable 100%
eaad d o ADRES 14-) Adaptabilidad N/A
eniregaaos poria | >4.2.3.14_cert_infraestructura_ | 15-Soporte 100%
GP_0822 Infraestructura fisica, admon,
log 100%
/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag . A
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/Infrae 16 Infrgesfructuro fecnicay
sfructura/4.2.3.14 operativa 100%
((100+100+100+100+100+100
+100+100+100+100+100+N/A
+100+N/A+100+100)/14)
Cadlificacién:
100%
Mantener durante la | a) Se remiten contratos del
ejecucion del contrato la | personal directivo vigente para | ((NUmero de dias calendario
disponibilidad del talento | el periodo de evaluacién, el | efectivamente  disponibles
humano, conformado por | cual no presento ninguna | del equipo directivo
el Equipo Directivo y todo | novedad de retiro. (sumatoria  de los dias
aquel requerido para la laborados por cada cargo) /
ejecuciéon del contrato. | Relacién de soportes o | NUmero de dias calendario
42315 Para la contratacién de las | evidencias del periodo a evaluar por

P&gina 26 de 46




ADRES

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO

CODIGO  GCON-FRO1
VERSION 03
FECHA 10/05/2021

ejecuciéon del contrato sin
aviso previo a la ADRES. En
el evento de ser necesario
el cambio de este personal,
el Contratista  deberd
garantizar que el nuevo
personal cumple con el
perfil minimo y los requisitos
contenidos en el contrato;
en todo caso la ADRES se
reservard el derecho de
aceptar o no a los
candidatos que en este
Ultimo caso se propongan.
De igual manera, la ADRES,
de considerarlo necesario,
durante la ejecucién del
contrato, podrd solicitar el
reemplazo de cualquier
infegrante que haga parte
del equipo de trabajo. El
reemplazo del personal
deberd realizarse en un
término mdximo de un mes
(1) siguiente al retiro del
personal inicialmente
presentado. En el evento
de limitacién de la oferta
del personal requerido en
el mercado laboral,
acreditado lo pertinente, el
contratista deberd suplir la
falencia con personal que
pueda adelantar las
labores correspondientes,
previo aval del supervisor o
inferventor del contrato.

b) Los confratos del
personal que preste los
servicios al contratista y
cuyo objeto contfractual
esté relacionado con el
desarrollo de actividades
de revision y verificacién a
los servicios y tecnologias
en salud no financiadas
con la UPC, deberdn incluir
la obligacién de no prestar
servicios relacionados
directamente con las
labores de su contrato a un
tercero (EPS, IPS,
intermediarios, operadores,
entes de  conftrol o
cualquier otro interesado
en los resultados del
proceso de revisibn vy
verificacion a los servicios y
tecnologias en salud no
financiadas con la UPC) de
manera simultdnea a su
vinculacién con el
Contratista. Para el

>Contrato_Director_Verific_revi
s_cuenta
>Contrato_gerente_de_proye
cto

>Matriz_evaluacién_OBLI_4.2.3.
15_ago_22

>4.1.4. Cert_GH_DT_0822

b)
>4.2.3.15(b)_cert_no_servicios_
terceros_RL_GP_DCI_0822

c)
>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_inte
reses_RL_GP_DCI_0822

d)
>4.2.3.15(d)_cert_confidenciali
dad_RL_0822

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/
4.2.3.15

Indicador:
155/155=100%

Literal b-cy d
Cualitativo

Indicador
Cumple

Calificacién:
100%
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personal que ocupe los
cargos del Equipo Directivo
presentados, aplica esta
condicion hasta  por el
término de seis (6) meses,
posteriores a la finalizacion
de su vinculacién con el
Contratista. La misma
restriccion se dard para las
personas que sigan
vinculadas con el
contratista durante el
periodo de liquidaciéon del
contrato, entendiéndose
que el término de seis (6)
meses del que trata este
numeral se contard desde
la liquidacién del contrato
con la ADRES.

c) Establecer mecanismos
idéneos para que el
personal que se vincule ala
ejecucién del contfrato no
se encuentre incurso en
conflictos de interés o
causales de inhabilidad o
incompatibilidad, segun lo
previsto en el articulo 11 de
la Ley 1437 de 2011 y el
articulo 8 de la ley 80 de
1993. El Confratista deberd
implementar, entre otros
mecanismos, la inclusion de
una cldusula  en  los
contfratos de vinculacion
de su personal, en la que se
estipule la obligacion de
declarar expresamente y
desde el inicio de la
ejecucién la condicién de
no estar incursos en dichas
circunstancias.

En caso de verificarse
durante la ejecucion del
respectivo contrato que el
personal de EL
CONTRATISTA se encuentra
incurso en un conflicto de
interés, deberd informarse
inmediatamente a la
ADRES y al supervisor o
interventor del contrato,
indicando las  medidas
adoptadas para evitar
afectacion de la
fransparencia y objetividad
que deben primar en todo
momento en desarrollo del
proceso de revisibn vy
verificacién a los servicios y
tecnologias en salud no
financiadas con la UPC que
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le fueron entregados por la
ADRES, conforme a lo
establecido en el inciso
segundo del Subnumeral 3
numeral 3 “Conflicto de
interés para realizar
procesos de revision vy
verificaciébn  a  cuentas
especificas” de la Cldusula
Vigésima Novena de este
contrato.

d) Con el fin de preservar la
informacién derivada de la
ejecuciéon del contrato, se
deberd incluir en los
contratos que celebre el
contratista para la
vinculacién del Equipo de
Trabajo del contrato, una
clausula de
confidencialidad, en la
cual, de manera expresa,
se obligue al personal y
contratistas a mantener la
reserva y confidencialidad
de toda la informacién que
le sea suministrada, que
administre o a la que tenga
acceso en desarrollo del
objeto contractual o de los
servicios  prestados,  asi
como a abstenerse de
utilizarla  indebidamente.

e) Incluir en los contratos de
prestacion de servicios o
laborales que suscriba con
el personal vinculado para
el cumplimiento de las
obligaciones del presente
contrato, una cldusula de
prevencion a los conflictos
de interés, mediante la
cual su personal se obligue
a informar de forma
inmediata y oportuna los
hechos o condiciones que
puedan llegar a constituir
conflicto de interés,
teniendo como referencia
lo establecido en la
clausula Vigésima Novena
de este contrato.

f) El personal dependerd
administrativa y
financieramente del
Confratista 'y no tendra
vinculo laboral con la
ADRES.

4.2.3.16

Informar a la ADRES y al
supervisor del contrato los
conflictos de interés en que

Esta obligacion se verifica en el
literal c) de la obligacién

N/A
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se puedan ver incursos | 4.2.3.15y en el numeral 5 de la
tanto el confratista como | cldusula 29 del contrato.
su capital humano, durante
la ejecucidn del contrato y
conforme a las condiciones
definidas en el numeral 3
de la clausula Vigésima
Novena ‘“Conflicto de
interés para realizar
procesos de revision 'y
verificaciobn  a  cuentas
especificas” del presente
confrato.
Atender las instrucciones
que la ADRES imparta
respecto del proceso de
revision y verificacion a los | Esta obligacién se verifica en la
42.3.17 servicios y tecnologias en | obligacion 4.2.3.2. N/A N/A
salud no financiadas con la
UPC que le fueron
entregados por la Enfidad.
Conforme a lo acordado con
la ADRES, en el informe de
gestién del periodo objeto de
evaluacién se presentan los
respectivos avances de los
paquetes para el periodo de
reporte.
DATA TOOLS S.AS entregd al
Grupo Supervisor las
credenciales de acceso dl
Redlizar reportes de  1os sistema de informacién SAEPS,
avances del proceso y de medionfe. correo electrénico
los resultados de la revision | 9€1 25 de julio de 2020.
y verificacién a los servicios .
y tecnologias en salud no El resumen semanal de los (Numgro de reportes
financiadas con la UPC que Dashboard se encuentra | suministrados a la ADRES de
le fueron enfregados por la descrito en la obligacién 4.2.3.8 | los avances del proceso y de
ADRES, con la periodicidad del presente informe. los ‘r.esulf.oldos de la revision y
que la Enfidad, el supervisor L verificacion eQTrlegodos por
y/o inferventor del contrato | Relacién — de  soportes o la ADRES/(4*ndmero  de
4n31g | 1€ indique(n). Bl contratista | €Videnclas ;”pelff;” sobre los  cuales A

dard acceso al supervisor o
interventor o a quien la
ADRES defina al sistema de
informacién que soporte el
proceso objeto del
contfrato con el propdsito
de monitorear en fiempo

real los avances del
proceso y el cumplimiento
de los cronogramas

establecidos.

(1)OBL_4.2.3.18_Perfil_superviso
r_confrato_para_seguimiento

Soportes_matriz_OBL_CT0227/07/4.2.3.18

> La informacién obtenida de
los tableros de control de los

paqguetes procesados
correspondientes al mes de
reporte se encuentran

incluidos dentro del informe de
gestion capitulo 4.

Anexo_4(2)_Seguimiento_prod
uccién

>No se presentaron solicitudes
adicionales de acceso en el
periodo de reporte

Forma de medicién:
CUANTITATIVO
Indicador:

(5/5) * 100%
Calificacién:

100%
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/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/
4.2.3.18

Presentar un Informe
Mensual de Gestion, a mds
tardar dentro de los ocho
(8) primeros dias hdbiles del
mes siguiente al que se
evalla, y uno al finalizar la
ejecucién del contfrato, a
mds tardar dentro de los
quince (15) dias hdbiles
siguienfes a la misma. La
estructura de los

Presentacion Informe Mensual
de Gestion, teniendo en
cuenta los lineamientos de los
contenidos establecidos por la
ADRES.

(NUmero de informes
presentados/8) * (NUmero
de informes presentados en
oportunidad/8)

Nota: Los 8 informes se
discriminan asi: (i) el informe
de la etapa de dlistamiento,
(i) 6 informes mensuales y {iii)
informe final.

Forma de medicién:

siguientes a sU
presentacion o no
presentarse en la debida
oportunidad por parte del
contratista, la metodologia
serd adoptada por la
ADRES.

>0BL_4.2.3.20_ADRES_GP_DG_
MA_01_Metodologia_evaluaci
on_proyecto_ADRES_V1

>4.2.3.20_DG2020019_requerim
iento_0000047707_ADRES_2407
2020_aval_metodologia

Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamient
o

La metodologia fue ajustada
mediante el oficio ADRES
20201000044581 del 26 de
octubre de 2020.

NOTA: Esta obligacién se
evalia por Unica vez en
desarrollo del contrato y su
validacién se surtié en el
informe del mes de julio de
2020.

4.2.3.19 contenidos del Informe | Relacién de  soportes o CUANTITATIVO N/A
Mensual de Gestidon serd | evidencias Indicador:
definida por la ADRES. La ) Del mes: :
estructura del Informe Final, | >Inf_gestion_ago_2022 .
AR . (1/1) * 100%
er:' pr|nC|p.|.o, podra ser la ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ai
misma utilizada para la é_§2n/Anx_lO_Oblig_CoBTr_og:)_QQM.i.S? Calificacién:
presentacion del informe | 45319 100%
mensual, solo que
consolidard la informacion . . -
. - Nota: El informe de gestién
de la totalidad del periodo
de ejecucion del contrato. del mes de agosto d? 2022 se
)
entregd en oportunidad por
parte del contratista.
Presentacion e
implementacion de la
Metodologia de Evaluacion de
Obligaciones Contractuales
Remitida el 13/07/2020 RE:
METODOLOGIA DE
EVALUACION CONTRATO 227-
20 miércoles 8/07/2020 12:51 p.
m. Aval emitido el 24/07/2020
Elaborar y presentar a la | Referencia: Metodologia de | Presentacion e
ADRES, dentro de los diez | gygluacion de las obligaciones | implementacion  de  la
(10) dias hdbiles siguientes | gl Contrato 227 de 2020 — OBL | Metodologia de Evaluacion
ala suscripcion del actade | 42 3 20 Radicado No.: | de Obligaciones
inicio del contrato, | 0000047707 Fecha: | Contractuales
propuesta de metodologia | 23/07/2020 (aval de la
de evaluaciéon de las | metodologia de evaluacion) | Forma de medicién:
obligaciones del confrato, CUALITATIVO
para aprobaciéon de la Indicador:
42320 |Entidad. De no llegarse a | Relacién de soportes o | Cumple N/A
un acuerdo entre las partes | evidencias Calificacién:
dentro de los diez (10) dias 100%
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20201026_AJUSTE_METODOLO
G
20201026_AJUSTE_METODOLO
G_CORREA

/ContratistaCto227/INF_ABR_21/Anx_albr/
Anx_10_Oblig_Contr_abr_21/4.2.3/4.2.3.2
0

Recomendar, sin perjuicio
que el Manual Operativo y
de Audiforia es elaborado
y adoptado por la ADRES,
ajustes que permitan la

De acuerdo con la
metodologia definida esta

investigacién y  demds
agentes del Sistema
General de Seguridad
Social en Salud, e informar
a la ADRES sobre las
mismas.

CAPVI_0322_RE - Cruz Blanca

Con base a lo anterior DATA
TOOLS S.A.S dio respuesta a los
pronunciamientos  mediante
los siguientes correos
electrénicos:

1. ASUNTO: RE: Solicitud de
justificacion glosas impuestas
RV: Informacién glosa niUmero
AUD70009 del 17 de agosto de
2022.

2. RE: SOLICITUD REVISION
CRITERIO APLICACION GLOSA
DE PRESCRIPCION RV:
GLOSA_APF202002 Y
APF202001_DE LOS
PAQUETES_APF_PJ_0422_APF_P
J_0522_ del 25 de agosto de
2022.

CUANTITATIVO

Indicador:
2/2

Calificacién:
100%

4.2.3.21 N obligacion se verifica en las N/A N/A
optimizacion del proceso . . .
de revisién y verificacion a demas obligaciones del
g . confrato.
los servicios y tecnologias
en salud no financiadas
con la UPC.
Para el periodo de Agosto/22
la ADRES solicitd
pronunciamiento frente a:
1. ASUNTO: Solicitud de
justificaciéon glosas impuestas
RV: Informacién glosa nimero
AUD70009. Del 11 de agosto de
2022.
2. ASUNTO: SOLICITUD REVISION
CRITERIO APLICACION GLOSA
DE PRESCRIPCION RV:
GLOSA_APF202002 Y
APF202001_DE LOS
CASUETES IE PO AT Comidad de espuests
Gestionar las | 2022. emmdqs /. Contldoq .de
comunicaciones que le comunicaciones re(;lb|dos
sean presentadas por las | 3. ASUNTO: Solicitud andlisis y de brant las g enlgc\j/?des
entidades recobrantes, | respuesta observaciones RV: :jecolron es,f deISGSSS Y
entidades de inspeccién, | Pronunciamiento al resultado emas agentes de
42329 vigilancia, control e | de auditoria paqguete Forma de medicién: N/A
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3. Solicitud andlisis y respuesta

observaciones RV:
Pronunciamiento al resultado
de auditoria paguete

CAPVI_0322_RE - Cruz Blanca
Se encuentra en términos.

Relaciéon de soportes o
evidencias

>20220811_SOLIC_AUD70009
>20220817_RTA_AUD70009
>20220822_SOLICITUD_APF_PJ_
0422_APF_PJ_0522
>20220825_RTA_APF_PJ_0422_
APF_PJ_0522
>20220825_RTA_APF_PJ_0422_
APF_PJ_0522_2

> 20220823_Solicitud_cruz
blanca

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/
4.2.3.22

4.2.3.23

Redalizar el registro de los
derechos patrimoniales
sobre el sistema de
informacién o Software que
sea Ufilizado para la
prestacion  del  servicio
dentro de los dos (2) meses
siguientes a la suscripcion
del acta de inicio,
incluyendo
modificaciones, mejoras vy
cualquier aqjuste sujeto a
registro ante la Direccion
Nacional de Derechos de
Autor. Es este  mismo
senfido deberd mantener
indemne a la ADRES sobre
cualquier reclamaciéon o
proceso que se relacione
con los derechos de
propiedad y utilizacién del
sistema de informacién o
software que sea usado
para la prestacion  del
servicio.

Se presentd certificado de
registro l6gico del software

Entregado 23/08 RV: OFICIO
PARA REMISION -
DG2020039_registro_derechos_
patrimoniales_sistema_info_150
82020 domingo 23/08/2020
8:05a. m.

Remision licencia de uso.
SAEPS.

Enfregado 03/12/21

Asunto: Licencia de Uso V2
SAEPS

Licencia de Uso SAEPS V2
Requisitos minimos instalaciéon
SAEPS (1)
Anexol_Certificado_de_registr
o_logico_de_software_DNDA _
03082020

Relacion de soportes o
evidencias

>0BL_4.2.3.23_Certificado_de_
registro_logico_de_software_D
NDA_03082020

Soportes_matriz_OBL_CT0227/08

03122021_Licencia de Uso V2
SAEPS

/ContratistaCto227/INF_DIC_21/Anx_dic_
21/Anx_10_Oblig_Contr_dic_21/4.2.3/4.2.
3.23

Entrega oportuna (hasta el 23
de agosto de 2020) al
ordenador del gasto de la
ADRES con copia al Grupo
Supervisor, del Certificado de
Registro de los derechos
patrimoniales del sistema de
informaciéon o Software
utilizado para la prestaciéon
del servicio, incluyendo
modificaciones, mejoras y
cualquier ajuste sujeto a
registro ante la Direccién
Nacional de Derechos de
Autor.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Cadlificacién:

N/A

N/A
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Licenciar a la ADRES el uso
S Software, que fiice paro EN EL EVENTO EN QUE NO SE
la restociéqn del servl?cio REQUIERA CONTAR CON EL
dep manera irrestricTo, USO DEL SOFTWARE POR
. . . PARTE DE LA ADRES:
irevocable e indefinida, , -
(NUmero de actividades de
dentro de los dos (2) meses )
- . P fransferencia de
siguientes a la terminaciéon L .
. L. conocimiento readlizadas /
del plazo de ejecucion del . =
. NUmero de actividades de
contrato. Dentro del mismo -
P fransferencia de
término de dos (2) meses el L
Contratista deberd realizar conocimiento acordadas
. L con la ADRES) * (NUmero de
la instalacion, . . L
) . asistencias tecnicas
configuracion y puesta en .

. ; prestadas para orientar en el
operacion del sistema de ; ; ..
. L. mejoramiento y operacion
informacién en la . .

L. del sistema / Numero de
plataforma tecnoldgica de : - .
asistencias técnicas
ADRES para su uso vy
. acordadas).
aprovechamiento,
3:So”ot”rgrm'f:reggg'do‘fé EN EL EVENTO EN QUE SE
conocimiento al equipo de REQUIERA CONTAR CON EL
técnico paralas Io%orpes de USO DEL SOFTWARE POR
soporte Zn la operacion PARTE DE LA ADRES:
P . peracion y ((NUmero de actividades de
prestar asistencia técnica .
. . fransferencia de
durante la ejecucion del L I
. conocimiento realizadas /
contrato para orientar a la , o
. . NUmero de actividades de
ADRES en el mejoramiento :
. - transferencia de
y operacion del sistema. L
B - ]} conocimiento acordadas
Para su ejecucidn, deberd . N
. B .z con la ADRES) * (NUmero de
seguirse el plan de trabajo | Relacion de soportes o . . L
ue  defina  ADRES. | evidencias asistencias fecnicas
4.2.3.24 a ’ prestadas para orientar en el N/A
mejoramiento y operacion
> . ,
En .el everj"ro aque se N/A del sistema / Numero de
requiera  Utilizaciéon  del : - . .
. asistencias técnicas
software o sistema de "
; ., acordadas) 40%) +
informacién por parte de la 5 . -
((NUmero de licencias o
ADRES, conforme a lo . }
. . autorizaciones de uso
establecido en la Cldausula . ,
o ) instaladas  / Numero de
Vigésima Novena; el . B . -
licencias solicitadas) * 50%) +
numeral 5 del Numeral

4.2.3. de la Cldusula Cuarta
y la nota 3 del numeral 9.2.
de la Cldausula Novena, el

licenciamiento e
instalacion a la que se
refiere la presente
obligacién deberd

realizarse dentro de los diez
(10) dias hdbiles siguientes
al requerimiento que
realice la ADRES. Si la
utilizacién del software o
sistema de informacién se

requiere antes del
respectivo registro en la
Direccién  Nacional de

Derechos de Autor, bastard
con una autorizaciéon por
escrito por parte del
contrafista y la respectiva
instalacién, sin perjuicio de
que el licenciamiento se
realice una vez  se

(Cumplimiento de los plazos
otorgados para la realizaciéon
de la gestion de
licenciamiento e instalacién *
10%)

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:

NUmero de actividades de
transferencia de
conocimiento realizadas /
NUmero de actividades de
transferencia de
conocimiento acordadas
con la ADRES)

N/A

Calificacion:
100%
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encuentre  debidamente
registrado el software o
sistema de informacién en
la Direccién Nacional de
Derechos de Autor

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

JisQusles?

GLORIA ANDREA PATINO OSPINA
Fecha: 12/10/2022

Los supervisores del Contrato 227 de 2020 hacemos constar que durante el periodo reportado se
adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

BALANCE ECONOMICO

Valor Total Contrato Valor Pagado Valor a Pagar Saldo Liberado Saldo por Pagar
(Inicial + Adicion)
$104.980.995.518 $93.904.729.463 $0 $303.022.424 $10.773.243.631

La ADRES cancelara al CONTRATISTA, la suma de Incluir valor en LETRAS ($ Incluir cifra en NUMEROQ)

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES
Mes de ejecucién contfractual

CONCEPTO PLANILLA No. VALOR PERIODO FEPC:C?ODE
DESDE HASTA
Salud N/A N/A nglﬁg ;gzlﬁg Incluir fecha
Pension N/A N/A nglﬁg ;gglﬁg Incluir fecha
ARL N/A N/A e neYr | inciuir fecha

El Contratista tiene ofros Contratos de Prestacion de Servicios:
NN NO

En la eventualidad que la Supervision verifique que la informacién suministrada por el Contratista no es
consistente o carece de validez, ésta deberd indicar las acciones tomadas: Realizar una breve descripcion
del hallazgo (Adjuntar soportes)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION
De conformidad con el seguimiento a la ejecucién del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:
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1. El Contratista durante el periodo de ejecucién del contrato, desarrolld y cumpli® con objeto
contractual, las obligaciones generales y especificas, presentd y entregd los productos y/o informes
establecidos en el Contrato en mencién.

2. Apruebo los informes, productos y demds documentos presentados y entregados por el
Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el
Contrato en mencion.

3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contfractuales que
demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administracion.

4. Verifique la matriz de riesgos del contrato y se establecid, que no se ha materializado ninguno de

los riesgos.
OBSERVACIONES Inpluw mformacpp relevante no descrita en otro acapite, solo si aplica, no es necesario
reiterar informacion
1. Comprobante del pago de los Aportes respectivos al Sistema de
Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por
parte del Confratista.
2. Formato de deducciones para efectos de retencidn en la fuente,
suministrado por la entidad.
3. Soportes contractuales cargados en la seccién 7 del contrato electrénico
(Formato comprimido).
ANEXOS 4. Cuenta de cobro o factura, segun el Régimen sea Simplificado o Comun.

a. Si el confrafista estd obligado a facturar electronicamente, deberd
presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN,
como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios
confratados, conforme con las disposiciones senaladas en el Decreto
358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la
Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

Soportes cargados en el sftp de la ADRES, carpeta ContratistaCto227/Informe de
Gestidn Agosto de 2022 «INF_AGO_22»

En constancia, firmamos:
Supervisores Contrato ADRES — CTO — 227 — 2020

q'ﬂn_?u Dsa]i)ezo Slqado Q

MARIA ISABEL SALGADO CARDONA LILIA MARINK C LANOS JAIMES
— . ) $
LL"X—\P’ W\ . / /‘2
— __2‘3 fp—
YULY Al@@ﬁr@éMEZ GUTIERREZ JULIO EDUARDO RODRIGUEZ ALVARADO

e 5,
JAVFE'REENEE’{S MZNOZ GRIMALDO GERMANLKLCH 7 RODRIGUEZ

En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor
del contrato efectué la aprobacién respectiva en la plataforma de SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogotd, D. C., 12/10/2022
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ANEXO 1
DETALLE DE EVALUACION OBL 4.2.3.14 Y 3.2 DEL CONTRATO 227-2020,
REFERENTES A LOS COMPONENTES TECNOLOGICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

Obligacién contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables

3.2 Infraestructuras

Tramites de canal dedicado
Certificacion del trdmite del
canal dedicado de
comunicaciones, enfregada
en Acta de inicio suscrita el
23/06/2020, publicada en el
SECORP I

Se envia acta de entrega del
canal por parte de nuestro
proveedor de comunicaciones
Neufrona(*Acta de entrega-
Neutrona SID 94799 8 Agosto
2020-Cumplimos - ADRES -
Cloud Connect 150 Mbps.pdf”)
Se envia acta de entfrega vy
acta de reunién del canal
("Acta de enfrega-Neutrona
SID 94799 8 Agosto 2020-
Cumplimos - ADRES - Cloud
Connect 150 Mbps.pdf”)-(Acta

Reunion 10_08_2020) ((Certificacién del tramite

N del Canal dedicado de
Relacion de soportes o | comunicaciones) *
evidencias (33%))+( (Oportunidad en

) - la instalaciéon) * (33%)) +
Contar con un canal dedicado de | >Comunicacion  08/08/2020, | ((Entrada en operacion) *
intemet de las  caracteristicas | canal dedicado de | (34%))

resefiadas en el presente numeral, | COmMunicaciones en la cual la
esto es bidireccional y con un ancho | Gerente de Proyecto adjunta: | Forma de medicién:

de banda minimo de 128 mega *Pruebas de performance | CUANTITATIVO
para el enlace de fibra. Indicador:

. Actas de entrega del | 33+33+34
circuito. Calificacién:
. Guia de Servicios | 100%
profesionales de Neutrona
Acta de enfrega-Neutrona SID
94799 8 agosto 2020-
Cumplimos - ADRES - Cloud
Connect 150 Mbps (1)

Soportes_matriz_OBL_CT0O227/08/3.2.1

RV Transtelco Order
Acknowledge GRUPO
CUMPLIMOS SAS ZOMAC - NNIX
(SO-NNIX-454)

Soportes_matriz_OBL_CT0O227/10/infraestr
uctura/3.2.1

Cambio de datacenter

Evidencia:
Soportes_matriz_OBL_CT0O227/
10/infraestructura/3.2.1/traslad
o datacenter
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

Capitulo 8 informe de gestion:
Anexo_6.2(4)_datacenter
carpetas

- Canal dedicado
- Traslado datacenter

/ContratistaCto227/INFORME_GESTION_N
OVIEMBRE_2020_FTP/ANEXOS_nov/Anexo
_10_Oblig_Contr_Nov_2020/infraestructur
a/3.2.1

El sistema de informacién debe tener
los mecanismos y capacidades para
recibir registros de los servicios vy
tecnologias en salud no financiadas
con la UPC y entregar los resultados
del proceso de revision y verificacién
de acuerdo con los protocolos de
intercambio establecidos con ADRES y
ser compatible con el Motor de Bases
de Datos SQL SERVER 2012 y, ademds:

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_0822

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/Infrae
structura/3.2.2

a) Incorporar la informaciéon histérica
de las cuentas de servicios vy
tecnologias en salud no financiadas
con la UPC glosadas por
FOSYGA/ADRES compuesta por la
informacion de las bases de datos y las
imdagenes de los soportes.

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_0822

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/Infrae
structura/3.2.2

(No. de Cargas
Realizadas de la
Totalidad de las Tablas
suministradas por la
ADRES asociadas a
Paquetes de Recobros /
No. de Cargas Solicitadas
por la ADRES con la
Totalidad de las Tablas
asociadas a Paquetes de
Recobros) * 100

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
2/2

Calificacion:
100%

Se mide teniendo en
cuenta los cierres de los
paquetes entregados por

N/A

DATA TOOLS S.A.S
Para el periodo de
reporte DATA TOOLS S.A.S
presentd los siguientes
paqguetes:
>APF_0422_0522_A
> APF_0422_0522_B
b) Permitir la visualizacién de las Re!amor! de soportes o PonToIIgzos que para
- . o evidencias cualquier consulta
imagenes o archivos digitales de los . .
. s evidencien la
soportes (visor de imdgenes) en

formatos.tiff y PDF.

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_0822

operabilidad del visor de
im&genes.
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FORMATO
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GESTION DE CONTRATACION

CODIGO  GCON-FRO1
VERSION 03
FECHA 10/05/2021

Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/Infrae
structura/3.2.2

Forma de medicién:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:

100%

c) Recibir los resultados de

las

validaciones que ejecute la ADRES a

fravés de cargues masivo.

Para el periodo de reporte
DATA TOOLS S.A.S presentod los
cierres  de los  siguientes
paquetes:

> APF_0422_0522 (A) (i-70-a)
> APF_0422_0522 (B) (i-70-b)

Lo anterior puede evidenciarse
en el informe de gestién del
mes de agosto del 2022
acdpite 2y 3.

Relacion de soportes o

evidencias

CERRADOS DATA TOOLS S.AS
EN AGOSTO/22

> APF_0422_0522 (A) (i-70-q)

-20220811_DG20220930
CIERRE_DATA
-20220811_DG20220930
CIERRE_DATA_C

- 20220817_DG20220933
ALCANCE_CIERRE_DATA

- 20220817_DG20220933
ALCANCE_CIERRE_DATA_C

> APF_0422_0522 (B) (i-70-b)

> 20220823_DG20220935
CIERRE_DATA

> 20220823_DG20220935
CIERRE_DATA_C

> 20220825_DG20220940
ALCANCE_CIERRE_DATA

> 20220825_DG20220940
ALCANCE_CIERRE_DATA_C

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/Infrae
structura/3.2.2/C

CUANDO SE  GENERE
PAQUETE: Certificacién
de cierre del paquete.

CUANDO NO SE GENERE
PAQUETE: N/A

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
2/2

Calificacién:
100%

Nota: Se mide teniendo
en cuenta los cierres de
los paquetes entregados

por DATA TOOLS S.A.S
para el periodo de
reporte.

d) Registrar las operaciones

que

realiza el personal que revisa los items
de los servicios y tecnologias NO UPC.

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_0822

>Evidencias_Logs_audit_usuari
0s_3.2.2_d)_f)_0822

Suministro de evidencias
de la implementacién de
la politica de seguridad
de la informacion
asociada a los Log de
Transacciones que hacen
parte del sistema de
informacién con el que
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/Infrae
structura/3.2.2

opera la revisibn y
verificacion de items de
servicios y tecnologias en
salud no financiadas con
la UPC

Forma de medicién:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacién:

100%

e) Tener controles que permitan
asegurar la calidad, completitud vy
consistencia del registro de
informacioén y las funcionalidades que
soporten el proceso de control de
calidad para la entrega de los
resultados a ADRES.

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_0822

>4.2.3.14_cert_infraestructura_
DCI_0822
>Carpeta Validaciones
paquete

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/Infrae
structura/3.2.2

((NUmero de controles
implementados y en
funcionamiento / NUmero
de controles establecidos
en el listado de confroles
del Conftratfista, con sus
respectivas
actualizaciones) *50%) +
(Certificacion del Director
de Control Interno
haciendo constar las
condiciones establecidas
por la obligacion) * 50%)

Forma de medicién:

CUANTITATIVO.

Indicador:

((45/45)*50% + (1/1)*50%)
Calificacién:

100%

Nota: Confroversias
paqguetes certificados
ADRES.

>APF_0422_0522_A
> APF_0422_0522_B

f) Guardar la traza de quienes
intervienen en el proceso.

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_I)_0822

>Evidencias_Logs_audit_usuari
0s_3.2.2_d)_f)_0822
/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag

0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/Infrae
structura/3.2.2

Suministro de evidencias
de la implementacion de
la politica de seguridad
de la informacion
asociada a los Log de
Transacciones que hacen

parte del sistema de
informacién con el que
opera la revisibn y

verificacion de items de
servicios y tecnologias en
salud no financiadas con
la UPC

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacién:

100%
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

g) Generar alertas anfe la ausencia
del registro de datos durante la
operaciéon (control de gestién de los
usuarios)

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_1)_0822

Registro de la evidencia
de que el sistema de
informacion genera
alertas ante un intento de
modificacién de datos
durante la operacion
(control de gestion de los
usuarios)

Forma de medicion:

h) Garantizar la concurrencia de los

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag | CUALITATIVO
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/Infrae | Indicador:
structura/3.2.2 Cumple

Calificacién:

100%

Registro fomado  del

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_I)_0822

motor de base de datos
donde se evidencie la
concurrencia de varios

usuarios que estén
haciendo uso de una o
varias funcionalidades

usuarios. p . .del .s,istemo de
Concurrencia_de_usuarios_3.2. | informacion.
2_h)_0822 Forma de medicién:
) CUALITATIVO
(ComEIISSSTING G0 7ces | ndicador
structura/3.2.2 Cumple
Calificacion:
100%
(Cantidad de licencias
Relacion de soportes o |para acceso remoto
evidencias operadas por el personal

i) Brindar la capacidad de facilitar la
implementacién de teletrabgjo o
alternativas que  garanticen  la
confinuidad  del servicio  bagjo
circunstancias excepcionales.

>Usuarios_licencia_habilitados
_3.2.2.i)_0822
>UsuariosSaeps_3.2.2_i)_0822

Nota: El total de usuarios SAEPS
no contempla el perfil
supervisor otorgado a la ADRES
y los dos (2) de soporte
tecnico. Total 13 usuarios.

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/Infrae
structura/3.2.2

autorizado para laborar
con dicha herramienta /
NUmero de  usuarios
habilitados para trabajar
por turnos) * 100

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
(293/293)*100

Calificacién:
100%

N/A

j) Generar los resultados y reportes,
conforme las estructuras establecidas,
para cargarlos en el sistema de
informacion de la ADRES.

Para el periodo de reporte, se
realizé la  presentacion de el
(los) siguiente(s) precierre(s) de
paquete(s) conforme a las
instrucciones dispuestas por la
ADRES.

- CAPVI_0622 (i-71)

Relacién de

evidencias

soportes o

(Cantidad de enfregas
de paqguetes con los
resultados de revisidén y
verificacion conforme las
estructuras establecidas /
Cantidad de paquetes
entregados por la ADRES)
* (Cantidad de reportes
de los paqguetes con los
resultados de revisidn y
verificacién conforme las
estructuras establecidas /
Cantidad de paquetes
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

Se incluyen en el informe de

entregados por la ADRES)

gestibn  agosto  de 2022 | * 100
(Capitulo 3.4)
Forma de medicion:
CUANTITATIVO
Indicador:
N/A
Calificacién:
100%
Para el mes de Agosto/22 se
presentaron los  siguientes
porom.efros solicitados por la (No de parémetros
ADRES: )
implementados de
1) Lineas de proceso (MYTOI, roecuerqlo. ; cond l?S
MYT02, MYTO4, GT, APF, CAPYV|) | feduerimientos de  a
2) Glosas por cada Linea ADRES / No. de
k) Ser parametrizable de acuerdo alas pardmetros  solicitados

necesidades del proceso operatfivo
adoptado y el Manual Operativo y de
Auditoria a los servicios y tecnologias
en salud no financiadas con recursos
de la UPC.

3) Base de referencia MIPRES
4) Base de referencia PBS

5) Base de referencia VMR
Relacion de
evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_0822

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/Infrae
structura/3.2.2

por la ADRES) * 100

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
2/2

Calificacién:
100%

I) Ser adaptable, para lo cual deberd
generar los nuevos desarrollos que
precise la aplicacién tecnolégica, de
conformidad con las necesidades y/o

requerimientos que la ADRES le
formule, principalmente los
establecidos por norma y los

operativos, asi como contar con los
servicios de mantenimiento
correctivo, preventivo, perfectivo y
evolutivo a dicho software, a fin de
garantizar su dptimo funcionamiento.

Para el mes de reporte no se
presentaron requerimientos
solicitados por la ADRES:
Relaciéon de
evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_I)_0822

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/Infrae
structura/3.2.2

(((No . de desarrollos de
software implementados
/ No. de Requerimientos
formulados por la ADRES)
* 100) *50%) + ((Contar
con servicios de
mantenimiento) *50%

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:

Para el mes de agosto/22
no se presentaron
requerimientos
formulados por la ADRES.

Calificacion:
N/A

N/A
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Alertas, inconvenientes o
Obligacién contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables ELTTE D espgc!ules aue
afectan el cumplimiento de la
obligacién
El sistema de informacion con que
opere el contratista deberd soportar El entregable se
los procesos de revision y verificaciéon evidencia por la
con los respectivos controles de consistencia de los
calidad que impidan  ingresar resulfados de  cada
informaciéon inconsistente y generen paqguete, con soporte en
alertas oportunas vy suficientes al el concepto de
personal encargado de realizar la evaluacion de calidad
revision y verificacion de los requisitos emitida por el Grupo de
que deben cumplir las cuentas por Calidad de la ADRES. N/A
concepto de servicios y tecnologias
en salud no financiados con cargo a Forma de medicion:
la UPC. El proceso de control de CUALITATIVO
calidad para el cierre de los paquetes Indicador:
deberd contar con funcionalidades
especificas y con cruces de Cumple
informacion  para  garantizar  su
consistencia y minimizar la Calificacién:
probabilidad de error, tanto en el 100%
front-end con en el back-end.
Componentes administrativos y operativos
Certificacion suscrita por
el Director de Control
Interno del proyecto, en
la que conste la
Relacion de soportes o d|sp05|c!orj
evidencias mgnfenlmleqtg c!e la
fisica, administrativa vy
) . : logistica.
Disponer y mantener la infraestructura | >4.2.3.14_cert_infraestructura_ N/A
fisica, administrativa y logistica. DCI_0822 —
Forma de medicion:
/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag | CUALITATIVO
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/
42314 Indicador:
Cumple
Calificacién:
100%
Certificacion suscrita por
el Gerente General del
proyecto, en la que
conste la disposicién 'y
Relacion de soportes o | mantenimiento de la
evidencias fisica, administrativa y
logistica.
Disponer y mantener la infraestructura | >4.2.3.14_cert_infraestructura_ N/A
técnica y operativa GP_0822 Forma de medicién:
) CUALITATIVO
(CoTITIRCEITING 260 1259 | Indicador
423.14 Cumple
Calificacion:
100%

Total calificacion OBL 4.2.3.14: 100%
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DETALLE DE EVALUACION OBL 4.2.3.15 DEL CONTRATO 227-2020,

ANEXO 2

REFERENTE A LAS CONDICIONES DE PERSONAL

Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

4.2.3.15 Personal

a) Las personas presentadas para la
firma del contrato no podrdn ser
refiradas durante la ejecucion del
contrato sin aviso previo ala ADRES. En
el evento de ser necesario el cambio
de este personal, el Contratista
deberd garantizar que el nuevo
personal cumple con el perfil minimo y
los requisitos contenidos en el
confrato; en todo caso la ADRES se
reservard el derecho de aceptar o no
a los candidatos que en este Ultimo
caso se propongan. De igual manera,
la ADRES, de considerarlo necesario,
durante la ejecucién del contrato,
podrd solicitar el reemplazo de
cualquier infegrante que haga parte
del equipo de trabajo. El reemplazo
del personal deberd realizarse en un
término  mdximo de un mes (1)
siguiente  al retiro del personal
inicialmente presentado. En el evento
de limitacién de la oferta del personal
requerido en el mercado laboral,
acreditado lo pertinente, el contratista
deberd suplir la falencia con personal
que pueda adelantar las labores
correspondientes, previo aval del
supervisor o interventor del contrato.

Se presentan confratos
vigentes del personal directivo

Relacién de

evidencias

soportes o

- a_Confratos_directivos

>Contrato_Director_control_int
erno_otro_si_1
>Contrato_director_juridico
>Contrato_director_tecnol_y_c
omunic
>Contrato_Director_Verific_revi
s_cuenta
>Contrato_gerente_de_proye
cto

>Matriz_evaluacién_OBLI_4.2.3
.15_ago_22

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/
42315

((NUmero de dias
calendario
efectivamente
disponibles del equipo
directivo (sumatoria de
los dias laborados por

cada cargo) / NUmero
de dias calendario del
periodo a evaluar por
cada cargo del equipo
directivo requerido (5
*30)) * 100%

Nota: El reemplazo del
personal deberd
realizarse en un término
mdximo de un mes (1)

siguiente al retiro del
personal inicialmente
presentado.

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
155/155

Calificacién:
100%

N/A

b) Los contratos del personal que
preste los servicios al contratista y cuyo
objeto confractual esté relacionado
con el desarrollo de actividades de
revisién y verificacion a los servicios y
tecnologias en salud no financiadas
con la UPC, deberdn incluir la
obligacién de no prestar servicios
relacionados directamente con las
labores de su confrato a un fercero
(EPS, IPS, intermediarios, operadores,
entes de confrol o cualquier ofro
interesado en los resultados del
proceso de revision y verificacion a los
servicios y tecnologias en salud no
financiadas con la UPC) de manera
simultédnea a su vinculacion con el
Contratista. Para el personal que
ocupe los cargos del Equipo Directivo
presentados, aplica esta condicién
hasta por el término de seis (6) meses,
posteriores a la finalizacion de su
vinculacién con el Contratista. La
misma restriccién se dard para las
personas que sigan vinculadas con el

Se presenta certificacion
suscritfa por el representante
legal en la que consta la
inclusiéon en los contratos de
vinculacién de personal de la
obligacion de no prestar
servicios relacionados
directamente con las labores
de su confrato a un tercero.
Como constancia de lo
enunciado, los contratos de
todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato
de Prestacion de Servicios No.
227 de 2020, se encuentran
disponibles en el sitio SFTP,
ftp.adres.gov.co, dispuesto por
la ADRES para el seguimiento
de dicha informacion.

Relacién de

evidencias

soportes o

Certificacién suscrita por
el representante legal en
la que conste la inclusion
en los contratos de
vinculacién de personal
de la obligacién de no

prestar servicios
relacionados
directamente con las

labores de su confrato a

un fercero, aportando
una muestra de 3
contratos, cuando se
presenten nuevas
vinculaciones de
personal.

Forma de medicién:
CUALITATIVO

Indicador:
Certificacion suscrita por
el representante legal

Calificacién:
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

contratfista durante el periodo de
liquidacién del conftrato,
entendiéndose que el término de seis
(6) meses del que trata este numeral
se contard desde la liguidacion del
contrato con la ADRES

b)4.2.3.15(b)_cert_no_servicios
_terceros_RL_GP_DCI_0822

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/
4.2.3.15

Cumple (100%)

c) Establecer mecanismos iddneos
para que el personal que se vincule a
la ejecucion del contrato no se
encuentre incurso en conflictos de
interés o causales de inhabilidad o
incompatibilidad, segun lo previsto en
el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y
el arficulo 8 de la ley 80 de 1993. El
Contratista  deberd  implementar,
entre otros mecanismos, la inclusién
de una cldusula en los contfratos de
vinculacién de su personal, en la que
se estipule la obligacién de declarar
expresamente y desde el inicio de la
ejecucion la condicidon de no estar
incursos en dichas circunstancias.

En caso de verificarse durante la
ejecucion del respectivo contrato que
el personal de EL CONTRATISTA se
encuentra incurso en un conflicto de
interés, deberd informarse
inmediatamente a la ADRES y al
supervisor o interventor del confrato,
indicando las medidas adoptadas
para evitar afectacion  de la
fransparencia y objetividad que
deben primar en todo momento en
desarrollo del proceso de revision y
verificaciobn a  los  servicios vy
tecnologias en salud no financiadas
con la UPC que le fueron entregados
por la ADRES, conforme a lo
establecido en el inciso segundo del
Subnumeral 3 numeral 3 "Conflicto de
interés para realizar procesos de
revision y verificacion a cuentas
especificas” de la Clausula Vigésima
Novena de este contrato.

Se presenta certificacion
suscrita por el representante
legal en la que consta la
inclusién en los contratos de
vinculaciéon del personal la
cldausula en la que se estipulala
obligacion de declarar
expresamente y desde el inicio
de la ejecucion la condicion

de no estar incursos en
conflictos de interés o causales
de inhabilidad o

incompatibiidad 'y si  se
identificaron o sobrevinieron
conflictos de interés o causales
de inhabilidad o
incompatibilidad durante el
periodo objeto del informe de
gestién.

Como constancia de lo
enunciado, los contratos de
tfodo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato
de Prestacién de Servicios No.
227 de 2020, se encuentran
disponibles en el sitio SFTP,
ftp.adres.gov.co, dispuesto por
la ADRES para el seguimiento
de dicha informacion.

Relacién de

evidencias

soportes o

>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_int
ereses_RL_GP_DCI_0822

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/
4.2.3.15

Certificacion suscrita por
el representante legal
(allegada junto con el
informe de gestién) en la
que conste:
i) la inclusion en los
contratos de vinculacion
de su personal de la
cldusula en la que se
estipula la obligacion de
declarar expresamente y
desde el inicio de la
ejecucion la  condicion
de no estar incursos en
conflictos de interés o
causales de inhabilidad o
incompatibilidad,

aportando una muestra
de 3 confratos, cuando

se presenten  nuevas
vinculaciones de
personal.

i) si se identificaron o

sobrevinieron  conflictos
de interés o causales de
inhabilidad o
incompatibilidad durante
el periodo objeto del
infforme  de  gestién.

Forma de medicién:

CUALITATIVO

Indicador:

Documentos y requisitos
definidos en la
metodologia de
evaluacion para la

medicién del indicador

Calificacién:
Cumple (100%)
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

d) Con el fin de preservar la
informacion derivada de la ejecucién
del contrato, se deberd incluir en los
contfratos que celebre el contratista
para la vinculacion del Equipo de
Trabajo del contrato, una cldusula de
confidencialidad, en la cual, de
manera expresa, se obligue al
personal y contratistas a mantener la
reserva y confidencialidad de foda la
informacién que le sea suministrada,
que administre o a la que tenga
acceso en desarrollo del objeto
confractual o de los servicios
prestados, asi como a abstenerse de
utilizarla indebidamente.

Se presenta certificacion
suscrita por el representante
legal en la que consta que se
incluye en los contratos de
vinculaciéon del personal la
cldausula de confidencialidad y
si se detectaron incidentes
capaces de afectar o que
afectaron  la reserva y
confidencialidad de la
informacién durante el periodo
objeto del informe de gestion.

Como constancia de lo
enunciado, los contratos de
tfodo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato
de Prestacién de Servicios No.
227 de 2020, se encuentran
disponibles en el sitio SFTP,
ftp.adres.gov.co, dispuesto por
la ADRES para el seguimiento
de dicha informacién.

Relacién de

evidencias

soportes o

>4.2.3.15(d)_cert_confidenciali
dad_RL_0822

/ContratistaCto227/INF_AGO_22/Anx_ag
0_22/Anx_10_Oblig_Contr_ago_22/4.2.3/
42315

Certificacién suscrita por
el representante legal
(allegada junto con el
informe de gestién) en la
que conste:

i) la inclusibn en los
contratos de vinculacion
de su personal de la
clausula de
confidencialidad,
aportando una muestra
de 3 confratos, cuando

se presenten nuevas
vinculaciones de
personal.

i) si se detectaron

incidentes capaces de
afectar o que afectaron
la reserva y
confidencialidad de la
informacién durante el
periodo objeto del
informe de gestion.

Forma de medicién:
CUALITATIVO

Indicador:
Certificacién
representante legal

del

Calificacion:
Cumple (100%)

Total calificacion OBL 4.2.3.15: 100%
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