MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

sep-22

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 857-2019

COMUNICACION CELULAR S.A-COMCEL SA.

800.153.993-7

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designacion

Fecha del Registro de designacion

Nombre Completo y Cargo

No. de identificacion

212083921

24/08/2021

LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

91292085

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segiin

20 FOMENTO

LICITACION PUBLICA

Convenio |

| Contrato |X |

Tipo:

[Modalidad de

Legaliza Recursos

[si Ix

[NO

[ Legaliza Bienes [ s ]

[NO Ix

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la regién Centro

instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Nombre del Rubro F

Valor Contrato y/o Convenio

Fechas

No. Rubro p

C-2301-0400-21-0-2301027-03

TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACION ACCESO A

INTERNET NACIONAL

Aporte - Fondo Unico TIC $ 72.000.000.000,00

Fecha de Suscripcion 26/12/2019

Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) 7.722.190.667,00

Fecha de Inicio 301212019

Aporte - Otros

Fecha Final de ej 28/02/2023

Aporte - Otros

o |||

Valor Total 79.722.190.667,00

Fecha Final de ejecucion

P 30/05/2023
segun prérrogas

N° de proceso en SECOP

FechadeF 6n en SECOP

FTIC-LP-09-2019

6/11/2019

para el per

Péliza inicial N.

Fecha de aprobacion de la

Fecha de aprobacion de la Pdliza

Actualizacion o Nueva Pdliza N.° (Si aplica)

s Jp N.° de Registro Presupuestal
actualizacion o Nueva Péliza 9 i

Valor en el Registro

Fecha Registro Presupuestal

Fecha Suscripcion
Acta de Inicio (Cuando Aplique)

75534

2712/2019

75534

7/01/2021 272219

$135.000.000

26/12/2019 30/12/2019

75539

2712/2019

75539

7/01/2021 33020

$ 24.565.000.000

10/01/2020

52221

§ 35.865.000.000

13/01/2021

35822

§ 11.445.000.000

17/01/2022

148522

§7.722.190.667

1/06/2022

Modificaci I Ter

Fecha de la Modificacién C

Tiempo de la prérroga (En meses)

Fecha final de ej segun prorroga

Valor de la adicién o

Justificacion de la Modificacién C

Modificacién

Otrosi 1

1711212020

30/05/2023 $

La emergencia sanitaria causada por la pnademia del Coronavirus COVID-19
durante el afio 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio
decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecucion
de las obli de on presencial. Dada la
situacion anterior, reconocida mediante el Acta de Suspension parcial N° 1,
fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecucion y cumplimiento de las
metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo minimo de prestacion de
servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el
proceso de seleccion

Otrosi 1

1/06/2022

Se suscribio la modificacion contractual otrosi N°2 del Contrato de Aporte No.

857 de 2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el mismo, para
extender el periodo de operacion a 24.900 accesos desde el 1 de julio de
2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, asi como la adicion de hasta 24.900
nuevos accesos los cuales se instalaran entre junio y noviembre de 2022.

TOTALES| §

Terminacion anticipada

Fecha terminacion

Justificacion

Requiere Acta de liquidacion

Estado del Acta de Liquidacion

FECTa UeT ATt Ue

1L Comentarios
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS

COMUNICACIONES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

sl [

[NO

[x

[ s ]

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Unico TIC

[$

79.722.190.667 |

Anticipo: [s

% del Anticipo

0%

Pagos o Desembolsos Programados

Desembolsos Realizados

Amortizacion del anticipo

Solicitudes de Legalizaciones

Valor ()

PaTaETPago o

Fecha

No.OP

%

Valor($)

F je (%) |Fecha p

Varor (3] Fecha real

Valor ($) real amortizado

Fecha

Valor ($)

Observaciones

2711212019

$ 135.000.000

Primer desembolso: (i)

y
del Contrato de Aporte y (ii)
entrega del Plan de alistamiento

22174120

0,17%

$135.000.000

dd/mm/aaaa

- p/mm/aaaa

31/08/2020

133.878.276

Recursos legalizados mediante
radicado Mintic N° 201049884 el
31/08/2020

15/04/2020

$1.665.000.000

EQUNTI0 Ervamora
pagar corresponde a la entrega
del plan de comercializacion y la
prestacion del servicio durante el
periodo de corte, seglin metas
idas en el Anevn thenicn

26/08/2020

226805420

2%

$1.665.000.000

dd/mm/aaaa

- W/mmlaaaa

22/01/2021

1.666.121.724

Recursos legalizados mediante
radicado Mintic N° 211003575 el
22/01/2021

15/07/2020

$5.310.000.000

Tercer desembolso: El valor a
pagar corresponde a la prestacion
del servicio durante el periodo de

corte, seglin metas establecidas
en el Anexo técnico.

16/12/2020

364772920

7%

$5.310.000.000

dd/mm/aaaa

- [/mm/aaaa

22/06/2021

5.310.000.000

Recursos legalizados mediante
radicado MinTic N° 211049157

14/12/2020

$8.580.000.000

Cuarto desembolso: Sujeto a:
Reporte de la instalacion y puesta
en servicio de 78.750 usuarios

2210212021

28131421

1%

$8.580.000.000

dd/mm/aaaa

- W/mmlaaaa

29/07/2021

8.580.000.000

Recursos legalizados mediante
radicado MinTic N° 211061481

18/12/2020

$9.000.000.000

Quinto desembolso: Sujeto a:
Reporte de prestacion del servicio
al 30 de noviembre de 2020 a
78.750 usuarios

5/02/2021

16358921

1%

$9.000.000.000

dd/mm/aaaa

- p/mm/aaaa

3/11/2021

9.000.000.000

Recursos legalizados mediante
radicado MinTic N° 211089714

18/05/2021

$9.000.000.000

Sexto desembolso: Sujeto a:
Reporte de prestacion del servicio
al 30 de abril de 2021 a 78.750
usuarios

11/06/2021

137159421

1%

$9.000.000.000

dd/mm/aaaa

- W/mmlaaaa

21/01/2022

9.000.000.000

Recursos legalizados mediante
radicado MinTic N° 222003532

17/08/2021

$9.000.000.000

Séptimo desembolso: Sujeto a:
Reporte de prestacion del servicio
al 31 de julio de 2021 a 78.750
usuarios

3011212021

390645221

1%

$9.000.000.000

dd/mm/aaaa

- [/mm/aaaa

23/05/2022

9.000.000.000

Recursos legalizados mediante
radicado MinTic N° 222049983

16/11/2021

$ 17.865.000.000

Octavo desembolso: Sujeto a:
Reporte de prestacion del servicio
al 31 de octubre de 2021 a 78.750

usuarios

30/12/2021

391049221

22%

$17.865.000.000

dd/mm/aaaa

- W/mmlaaaa

5/08/2022

8.932.500.000

Recursos legalizados mediante
radicado MinTic N° 222078640

16/05/2022

$7.335.000.000

NOVETO SUE a-
Reporte de prestacion del servicio
al 30 de abril de 2022 al nimero
de usuarios operativos,
previamente verificados y

avalados nor la i i

13/07/2022

203791322

9%

$7.335.000.000

dd/mm/aaaa

- [/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

15/09/2022

$4.853.193.333

Décimo desembolso: Sujeto a: (i)
Reporte de prestacion del servicio
al 31 de agosto de 2022 de hasta
91.200 usuarios (correspondiente
a78.750 usuarios iniciales y hasta

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

- W/mmlaaaa

dd/mm/aaaa

15112/2022

$6.978.997.334

Undécimo desembolso: Sujeto a:
(i) Reporte de prestacion del
servicio al 30 noviembre de 2022
de hasta 103.650 usuarios
(correspondiente a 78.750

ddmm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

dd/mmiyyyy

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

- dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS

DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

dd/mmiyyyy

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

©»

dd/mm/aaaa

©»

dd/mm/aaaa

TOTAL

$ 79.722.190.667,00

ACUMULADOS

85% $67.890.000.000

0%

TOTAL

TOTAL $ - TOTAL $ 51.622.500.000

SALDO POR GIRAR:| §

11.832.190.667 | 14,84% |

ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ - | #DIV/0! | SALDO POR LEGALIZAR: 16.267.500.000 24%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

PERIODO:

mmlyy

[~ ]

VALOR ($) EN EL PERIODO:

VALOR ($) EN EL PERIODO:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN
ACUMULAW‘ LA FECHA DEL REPORTE! * s
s R TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN $ R
LA FECHA DEL REPORTE:

EJECUCION CONTRACTUAL

bl

iones Fondo Unico TIC segun el contrato / convenio

(%) Avance mes

%) A

y en el periodo

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales|
se realizaran de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

0,00

16,36

Los desembolsos programados durante el periodo se encuentran pendientes del cumplimiento de requisitos por parte del contratista

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada mediante concurso de méritos;

0,48

16,36

Dentro del seguimiento adelantado se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran:

El dia 29 de septiembre de 2022 se realiz6 reunion de seguimiento al contrato de aporte N°857 de 2019, Comité Operativo, en horario de 11:00 a 11:30 horas, de
forma virtual donde se trataron temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejo constancia en la respectiva acta y presentacion de la reunion.

El equipo de supervision remitié al Operador con el radicado N°222093836 del 15/09/2022 el documento de solicitud informe de beneficiarios del Proyecto
Incentivos a la Demanda de Internet Fijo - fase |, que cuentan con un servicio adicional al servicio de Internet objeto de los Contrato de Aporte N° 857 de 2019.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

0,48

16,36

El equipo de supervision realizé las siguientes actividades de seguimiento y verificacion:

Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoria para evacuar inqui ituaci i en la ejecucion del contrato.

El equipo de Interventoria con radicado N°22107291 del 7/09/2022 remitié al Operador el documento de Solicitud certificacion pago de aportes parafiscales mes de
agosto 2022, para el contrato de aporte No 857 de 2019.

Mediante radicado N°221074468 del 15/09/2022 el Operador remitio el comunicado de Solicitud certificacion pago de aportes parafiscales mes de agosto 2022.

El Operador con radicado N°221077465 del 26/09/2022 envid a la Interventoria el comunicado de respuesta a Solicitud certificacion pago de aportes parafiscales
mes de agosto 2022, para el contrato de aporte No. 857 de 2019.

La supervision reviso la ion de recursos eje del mes anterior pi mediante radicado 221075325 el 19/09/2022. Dado que
no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el tramite ante la Subdireccion Financiera

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

0,48

16,36

El equipo de supervision en conjunto con la Interventoria contintia con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados por el operador,
especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones, para este periodo el Operador no presento
solicitudes concernientes al desarrollo del contrato.

5. Las demas que se requieran para la correcta ejecucion del contrato.

0,48

16,36

El intercambio de informacién en este periodo se realiz en forma virtual. No obstante, por instrucciones del Ministerio se esta retornando gradualmente a la
presencialidad.

La icacion se dio de manera através de correos electronicos, video llamadas y teleconferencias, la supervision ha realizado el traslado de
comunicaciones y PQR's tanto a la interventoria como al operador.

La supervision aprobd la novena utilizacion el 02/09/2022 por $8.932.500.000 mediante el con registro MinTlc

Total

1,92

81,80

* Obligaciones COMUNICACION CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

50%

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Ejecutar el objeto del contrato a caballdad i el

oportuno de las i en los

porel

que integran el presente proceso de seleccion, y la propuesta que haya sido|

0,12%

4,09%

Se cumplié con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.

Mediante radicado N°221071631 del 05/09/2022 el Operador remitié el Informe mensual de gestion del mes de agosto del contrato de aporte 857 de 2019 y el
Consorcio 13, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitié con el radicado N°221073140 del 12/09/2022 el documento de Observaciones Respuesta
comunicado IDIF-COM3-INTV-1578-22 - Informe mensual agosto de 2022 Contrato 857-2019 y con el radicado N°221075391 del 19/09/2022 el Operador presentd
el documento de informe mensual de agosto 2022 ajustado

El Consorcio 13 remitié el Concepto de Aprobacion Informe mensual agosto de 2022 con radicado N°221077126 del 26/09/2022.

Con el radicado N°221072291 del 7/09/2022 la Interventoria remitié al operador la comunicacion referente a Solicitud certificacion pago de aportes parafiscales mes|
de agosto 2022, para el Contrato de Aporte No 857 de 2019.

Con el radicado N°221077465 del 26/09/2022 el Operador respondi¢ la solicitud de certificacion pago de aportes parafiscales mes de agosto 2022.
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

&

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

0,00%

1,23%

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato segiin las érdenes de pago autorizadas por la firma de|
interventoria contratada por el Fondo para tal fin. De acuerdo con el formato de legalizacion donde se evidencia la ejecucion de recursos a través de ordenes de|
pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutd recursos del contrato durante el periodo anterior.

3 Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos, sin que se surta ninguna modificacion, acuerdo, arreglo, sobre su

ion, ejecucion o ion, sin la izacion previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracion de la fiducia,
relacionados con la administracion de los recursos de aporte del contrato, deberan ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberan ser transferidos
mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberan ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

0,05%

1,64%

La supervision recibio el informe mensual de gestion de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante radicado
221072950 el 10/09/2022
Elinforme de rendimi en el mes anterior fue pi €l 06/09/2022 con el radicado 221071983. Los rendimientos

ieros fueron al Fondo el dia 08/09/2022 con el de on directa 1914

Los recursos de fomento ala fiducia se invertidos en con las i
Colectiva segun lo reportado en el informe mensual de fiducia

Se realizo comité fiduciario ordinario el dia 29/09/2022 donde se analizé la situacion del fideicomiso y se revisaron las cifras presentadas por la fiduciaria
Se realizd comité fiduciario extrordinario el dia 07/09/2022 donde se aprobo la novena utilizacion por valor de $8.932.500.000

permitidas del contrato en un Fondo de Inversion

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de 6n y pagos, de con las previstas en el anexo técnico y demas anexos del proceso de seleccion.

0,00%

2,00%

El contrato de Fiducia 390799 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del
Ministerio de las TIC el dia 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el dia 04/03/2020 mediante registro 202018883.

El dia 31 de mayo se firmé por parte de la ordenadora del gasto del FONDO UNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobacin de los términos en que se
suscribiré el Otro si N°1 del contrato de fiducia.

El Otrosi N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 21/07/2021 con el
radicado Mintic 211058147.

5. Presentar el plan de comercializacion oportunamente, conforme lo sefialado en el anexo técnico

0,00%

5,00%

De idad con lo el contratista hizo entrega del Plan de Comercializacion, con las siguientes versiones: 201011192 del
28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoria dio alcance a esta tiltima comunicacion con el radicado 201014085 del
13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta Gltima version las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la
interventoria con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la supervision luego de la revision de Ias subsanaciones realizadas por el operador y validadas por
la interventoria emite su concepto de aprobacion con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020. en virtud de lo previsto en la cléusula quinta del
Otrosi suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificacion del contrato el Operador debera presentar una actualizacion del plan
de comercializacion, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 presentd a la interventoria, entre otras, la actualizacion del plan de
comercializacion.

La Interventoria con radicado 211002442 del 18/01/2021 remiti6 al operador el "
Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitié el ion plan de ion contrato 857 de 2019"

ajuste plan de ion 857",

El equipo de supervision con radicado 212018034 del 03/03/2021 remiti6 al mlervemor el Devolucion Apr 6n Plan de Ct

— Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 region centro - Otrosi N° 1 - Radicado Mintic 211008904 del 3/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211033936
del 29/04/2021 la Interventoria emitio on de la izacion del Plan de C ializacion, por tanto, la supervision realizara el andlisis correspondiente.
Con el radicado N° 212042513 del 7/05/2021 el equipo de supervision remitio al interventor el documento de Devolucion Documento de Aprobacion Actualizacion
Plan de Comercializacion — Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 region Centro - Otrosi N° 1

Mediante radicado 21 1045645 del 9/06/2021 el operador remitié el documento de Plan de Comercializacion y el interventor con radicado 211047251 del 16/06/2021
remiti a la supe la ion Plan de C ion Contrato No. 857 de 2019 region Centro.
Finalmente, mediante radlcado 212064349 del dia 7/07/2021, el equipo de supervision remitié la on de la
Mediante comunicacion IDIF-COM3-INTV-1396-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presento el plan de
(24.900) accesos adicionales incluidos en el otrosi 2 del contrato de aporte 857 de 2019

El equipo de supervision remitio al Operador con el radicado N°222082647 del 18/08/2022, el de on Plan de Cq on Otrosi N°2 —
Ejecutor Contrato de aporte N°857 de 2019 region Centro — Radicado MinTIC 221062255 del 4/08/2022 y Alcanoe con radicado 221064715 del 11/08/2022.

6n del Plan de C:
6n para los veinti mil

6. Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacion establecida en el anexo técnico.

0,60%

20,45%

La interventoria con radicado N°221078531 del 29/09/2022 remiti6 el comunicado de resultado de verificacion de accesos. Luego de la aplicacion de revision
muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la region centro, para este periodo el Contrato de Aporte 857 de
2019 se encuentra en fase de operacion y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.

Respecto a los accesos adicionales otrosi 2 con una meta final de 24.900 accesos, se tienen un total de 15.450 accesos entregados por el Operador para el periodo
de este reporte.

El dia 14 de septiembre de 2022 la Interventoria realizo la validacion del estado del servicio y parametros de configuracion de los equipos instalados en el punto
ZAP del municipio de Girardot, sin encontrar novedades y evidenciando la prestacion del servicio a la comunidad de la zona

7. Garantizar el tiempo de operacion establecido en el contrato para los 75.000 suscriptores iniciales del servicio en la region Centro y los 3.750 iniciales ofertados en las

anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario.

exigidas en el

Asi mismo, debera garantizar el tiempo de operacion establecido en el Otrosi No. 2 para los 24.900 nuevos suscriptores del servicio en la region Centro en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta
presentada por el contratista.

1,20%

40,90%

La interventoria con radicado N°221078531 del 29/09/2022 remiti6 el comunicado de resultado de verificacion de accesos. Luego de la aplicacion de revision
muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la region centro y se encuentra realizando las validaciones
correspondientes con el fin de dar por cumplida la meta de accesos para la region. Para este periodo el Contrato de Aporte 857 de 2019 se encuentra en fase de
operacion y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados, tanto de la meta inicial, como de los 15.450 accesos entregados por el Operador para la
meta de accesos adicionales otrosi 2
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. MINISTERIO DE TECNOLOGIAS ..
( DE LA INFORMACION Y LAS INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO \ >
2 COMUNICACIONES “L =
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Se llevaron a cabo las reuniones p iales y virtuales y i i para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de informacion se
realizo en forma virtual, la comunicacion se dio de manera permanente a través de correos onic video llamadas y ias, el dia 14 de
se realizd mesa de trabajo en la cual se establecieron compromisos para la validacion y entrega de documentacion de los Contratos de Aporte.
* Tanto Interventoria como la supervision han reiterado al operador las i respecto al cabal limi de los términos
contractualmente para que el operador dé respuesta a los. y para la realizacion de las alos informes p
" . y . . . . N e El operador mediante radicados N° 221072298 del 7/09/2022; 221075261 del 19/09/2022; 221076847 del > remitio los de
o o
8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las de y que realice la y supervision del proyecto 0,05% 1,64% Reportes de Novedades y Operaciones Contrato 857 de 2019,
El Operador mediante radicados con N°221072525 del 8/09/2022 y 221076361 del 22/09/2022 remiti los comunicados de Reporte de Retiros reingresados de
septiembre.
Mediante radicados con N°221073147 del 12/09/2022 y 221076376 del 22/09/2022 Comcel presentd los de Reporte de ion-R
Semanas de septiembre contrato 857 — 2019.
De lidad con los li ei i de la supervision, se realizo la ion de recursos ej del mes anterior mediante
radicado 221075325 el dia 19/09/2022
Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informé la designacion de Luz Angela Gémez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizé la
aprobacion de la designacion el dia 24 de enero de 2020.
El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remiti6 el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos del
Sefior Julian Hernando Rodriguez, y luego de que el CONSORCIO 13, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N°857 de 2019, realizara su andlisis
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual debera asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el y emitiera la ion de la ion mediante C ion con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervision respondio al operador con el
Ir;terventor del?:omralo q 9 9 yecto, 4 P P s yop 0,00% 1,00% radicado 212003807 del 25/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al sefior Julian Hernando Rodriguez.
El operador con el radicado 211027375 del 9/04/2021 remiti6 el documento denominado Designacion Gerente Contrato Aporte 857 y el interventor con radicado
211033333 del 27/04/2021 remitio respuesta solicitando al Operador el envio de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente propuesto.
El equipo de supervision con el radicado N°212042352 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de Proyecto. Contratol
de Aporte N° 857 de 2019, radicado Mintic N° 211031562 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al sefior Jorge Arturo Cortés
Lopez.
Mediante radicado N°221071631 del 05/09/2022 el Operador remitio el Informe mensual de gestion del mes de agosto del contrato de aporte 857 de 2019 y el
Consorcio 13, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitio con el radicado N°221073140 del 12/09/2022 el documento de Observaciones Respuesta
comunicado IDIF-COM3-INTV-1578-22 - Informe mensual agosto de 2022 Contrato 857-2019 y con el radicado N°221075391 del 19/09/2022 el Operador presentd
el documento de informe mensual de agosto 2022 ajustado.
10. Presentar los informes periodicos y final que se sefialan en el Anexo Técnico 0,05% 1.64% El Consorcio 13 remitio el Concepto de Aprobacion Informe mensual agosto de 2022 con radicado N°221077126 del 26/09/2022.
) s y o el et Con los radicados N°221070606 del 1/09/2022; 221072635 del 08/09/2022; 221074552 del 15/09/2022; 221076500 del 22/09/2022 y 221078531 del el
Consorcio 13 remitié a la supervision los comunicados de Informes semanales de entrega de accesos luego de la validacion de las entregas realizadas por el
Operador.
El equipo de supervision ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo especial énfasis en
la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.
El operador con el radicado N°221077482 del 26/09/2022 remiti6 a la Interventoria el documento de Actualizacion de bases de datos 857 - Accesos en estado
Subsanar.
Con radicado N°221077860 del 27/09/2022 el operador Comcel remiti6 a la Interventoria el de - Solicitud Api on texto del perifoneo publicitario -
. . . . . . MinTic Contratos de Aporte
o o
1. Las demas detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte inegral del proceso fctatorio y las para el cabal del objeto 0.10% 3.21% Mediante el radicado N°221077978 del 28/09/2022 el Operador remitié el documento de Propuesta subsanacion de contratos accesos por informacion en las MG
de velocidad subsidiadas.
Con radicado N°221078025 del 28/09/2022 el operador Comcel remitié a la Interventoria el de- ion de bases de datos 857 - Accesos en
estado Subsanar.
Total 22% 82,8%
% A del Estado de Avance Obligaci Especificas 41,4%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) :. ion 2 (%) Avance mes | (%) A A y en el periodo
Total 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de i con mas de un (1) ista deberan incluirse todas las ylo p
Entregables [Ponderacidl 50%]Total de Entregable 47
Entregable
Productos o Servicio a entregar recibido a Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
satisfaccion
Plan de Alistamiento 10 3012/2019
Plan de Comercializacion 10 29/01/2020
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020 10 30/03/2020
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020 10 24/04/2020
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020 10 28/05/2020
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020 10 26/06/2020
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020 10 28/07/2020
GCC-TIC-FM-051
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e MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
E“j DE LA INFORMACION Y LAS INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO
- COMUNICACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020 10 7/01/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020 10 7/02/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020 1,0 5/03/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020 1,0 10/04/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020 1,0 5/05/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020 10 5/06/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020 10 6/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020 10 6/08/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020 1,0 8/09/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020 1,0 6/10/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020 1,0 6/11/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020 1,0 9/1212020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021 1,0 6/01/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021 1,0 510212021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021 1,0 7/03/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021 1,0 8/04/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021 1,0 6/05/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021 1,0 4/06/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021 1,0 7/07/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021 1,0 5/08/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021 1,0 7/09/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021 1,0 71012021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021 1,0 8/11/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021 1,0 9/12/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022 1,0 6/01/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022 1,0 8/02/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022 1,0 8/03/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022 1,0 5/04/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022 1,0 5/05/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022 1,0 6/06/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022 1,0 5/07/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022 1,0 5/08/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022 1,0 5/09/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023

Informe Final de Ejecucion Contrato de Aporte 857 05/03/2023
Porcentaje de Avance 85,11%
% A Avance [ 42,6%
% A del Estado de Avance General del Convenio | 84,0%
SEl jo tiene i6n derivada? (de ser iva la debe diligenciar el anexo de i i6n de ivados) I Sl I [ N0 ] X Nimero de contratos derivados a la fecha
Difi Técnicas, Admini: i Fi i Contables y Juridicas durante la ej ion del objeto
Causas TIPO DE Gestion A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y en virtud del radicado interno 212083921 la Secretaria General comunicd la designacion del Dr. Lacides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.

—

Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio Wﬂ Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla
/
Aspectos Técnicos: Duverney Diaz // Aspectos Juridicos; Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo g'

Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito ?

SUSCRIPCION DEL INFORME

LACIDES ROBLES ESPINOSA -

Nombre Supervisor: SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

Firma del Supervisor:

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.qov.co), la ley 1581 de 2012 v sus decretos realamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

857-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20221012-095914-8a1018-70372775 Creacidn:2022-10-12 09:59:14
Estado:Finalizado Finalizacion: 2022-10-12 14:52:51

Escanee el codigo
para verificacién

Revisiéon: Reviso

L@aﬁ" Cortilar (rmena ¥,

Maria Camila Ochoa Montesinos
1193136971
mochoa@mintic.gov.co
Abogada

Revisiéon: Reviso

p -

ROGrgo Fradilla

79946432

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Direccion de Infraestructura - Mintic

Revisiéon: Reviso

S LR

Uésualdo Bfito Nufiez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboracion: Elaboro

Duverneyf Diaz/Lastano
CcC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

857-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20221012-095914-8a1018-70372775 Creacidn:2022-10-12 09:59:14

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacién: 2022-10-12 14:52:51 para verificacién

Firma: Supervisor

91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones

MinTic Subdireccién de Operaciones

Revisiéon: Reviso6

<
O
e

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc

Ifroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Revisiéon: Reviso

ALE ODRIGUEZ SALCEDO
C.C. 79442288

agrodriguezs@mintic.gov.co

Abogado Aspectos Juridicos

Subdireccion de Operaciones




REPORTE DE TRAZABILIDAD

857-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20221012-095914-8a1018-70372775

Estado:Finalizado

Creacion:2022-10-12 09:59:14
Finalizacion:2022-10-12 14:52:51

Escanee el codigo
para verificacién

Duverney Diaz Castafio
ddiazc@mintic.gov.co

Env.: 2022-10-12 09:59:14
Lec.: 2022-10-12 10:02:11

Elaboracién - Aprobado
Contratista Res.: 2022-10-12 10:02:15
IP Res.: 186.28.160.115
Jesualdo Brito Nufiez Env.: 2022-10-12 10:02:15
L, jbrito@mintic.gov.co Lec.: 2022-10-12 10:17:43
Revision ) s Aprobado
Profesional Especializado Res.: 2022-10-12 10:17:48
IP Res.: 190.71.137.3
Rodrigo Pradilla Env.: 2022-10-12 10:17:48
L rpradilla@mintic.gov.co Lec.: 2022-10-12 10:19:02
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2022-10-12 10:19:07
Direccién de Infraestructura - Mintic IP Res.: 190.71.137.3
Maria Camila Ochoa Montesinos Env.: 2022-10-12 10:19:07
L mochoa@mintic.gov.co Lec.: 2022-10-12 11:03:28
Revision Aprobado
Abogada Res.: 2022-10-12 11:03:35
IP Res.: 186.102.44.34
ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO Env.: 2022-10-12 11:03:35
L, agrodriguezs@mintic.gov.co Lec.: 2022-10-12 11:33:45
Revision e Aprobado
Abogado Aspectos Juridicos Res.: 2022-10-12 11:34:04
Subdireccién de Operaciones IP Res.: 186.86.32.111
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS Env.: 2022-10-12 11:34:04
L Ifroncancio@mintic.gov.co Lec.: 2022-10-12 14:40:23
Revision . Aprobado
Contratista Res.: 2022-10-12 14:40:26
MINTIC IP Res.: 190.71.137.3
Lacides Robles Env.: 2022-10-12 14:40:26
. LROBLES@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2022-10-12 14:52:44
Firma Aprobado

Subdirector de Operaciones
MinTic Subdireccion de Operaciones

Res.: 2022-10-12 14:52:51
IP Res.: 190.71.137.3
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