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CONDICIONES DEL CONTRATO

Numero de Contrato: DNP-877-2021 de la vigencia 2022

Nombre del Contratista: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -
ENTerritorio

Periodo informe: 15/04/2022 al 14/05/2022

Nombres Supervisor

MARIA ISABEL CAMPO CUELLO

Nombre Interventor: No Aplica

Area a que Pertenece: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - DIFP

2. OBJETO DEL CONTRATO

DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administracion y operacion del Fondo Regional
para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demas que le
sean transferidos.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O
BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:
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Nombre Actividad

Presentar al DNP dentro de los
treinta (30) dias habiles
siguientes al inicio del contrato,
el Plan Operativo de ejecucion
donde se incorporaran las
actividades generales a
desarrollar, los niveles de
servicio y atencién a que
estaran sujetas y el mecanismo
de seguimiento y control de los
indicadores de gestién y
resultado.

Recibir, custodiar, administrar,
hacer seguimiento a la
ejecucion de los recursos del
Fondo Regional para los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales y aquellos que les
sean transferidos por las
demas entidades aportantes en
los Contratos Plan/Pactos
Territoriales, en los términos
previstos en el Decreto No.
1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya y segun las
condiciones que se
establezcan en el reglamento
operativo de los Contratos
Plan/Pactos Territoriales de
qué trata este decreto, las
incorporadas en este contrato y
las demas normas que le
resulten aplicables.

Manejar una cuenta Bancaria
de ahorros especial, que no
genere costos de transaccion,
para los recursos del Fondo,
para aquellos que le sean
transferidos por las demas
entidades aportantes en los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales, para los recursos
pendientes de giro por parte de
ENTerritorio a las entidades
ejecutoras en virtud de los
contratos especificos suscritos
dentro del marco del contrato
DNP 505-16 / FONADE
216115, DNP 546-16 /
FONADE 216138, DNP 558-19
/ ENTerritorio 219057 y DNP
226-21 / ENTerritorio 221001.
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Descripcion Observacion

Verificado por
el Supervisor
El Plan Operativo de Ejecucion fue remitido al DNP a través del
correo electrénico el dia 22 de septiembre de 2021. Fue revisado,
comentado, observado y aprobado por los miembros del Comité
Directivo, en la sesion No. 1 del 27 de septiembre de 2021.

Verificado por
En el marco de los contratos de mandato Nos. 546-216138, 558- el Supervisor
219057 y 226-221001, los recursos destinados a proyectos de
inversion ascienden a $476.753.118.916,00, ENTERRITORIO
suscribidé sesenta y ocho (68) contratos especificos por un valor

total de $475.640.221.399,94

En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos
destinados a proyectos de inversion ascienden a
$2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribid cuarenta y seis
(46) contratos especificos por un valor total de $
1.562.820.997.567,75.

Esta actividad se llevd a cabo en su totalidad en el mes de
septiembre de 2021.

Verificado por
el Supervisor

ENTerritorio abrio la cuenta de ahorros No. 69000002287 -
Bancolombia, a nombre de ENTERRITORIO CV 221009 DPT
PLANE, desde el 21 de septiembre de 2021 se utilizaran para
atender los compromisos adquiridos por el Fondo Regional para
los Pactos Territoriales de acuerdo con la programacion mensual.
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Administrar los recursos como
un sistema separado de

cuentas y constituir subcuentas

por cada Contrato Plan/Pacto
Territorial, proyecto y fuente de
financiacion, de conformidad
con los acuerdos, metas y
resultados acordados en cada
Contrato Plan/Pacto Territorial,
y a los lineamientos que las
entidades aportantes impartan
con relacion a la disposicion de
los recursos en los contratos
especificos.

Como condicién previa a la
celebracion de los contratos
especificos, el mandatario
debera verificar y dejar
constancia de la viabilidad
técnica que la entidad
competente emita con relacién
a los proyectos de inversién o
programas priorizados en el
marco del Contrato Plan/Pacto
Territorial, asi como debera
verificar y dejar constancia de
la viabilidad juridica y
financiera del mismo con
fundamento en la informacion
gue le sea remitida, de
conformidad con los
lineamientos que se
establezcan en el reglamento
operativo del Fondo Regional
de Contratos Plan/Pactos
Territoriales que hace parte
integral del Contrato.
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Se adelanto por parte de ENTerritorio la gestion para la apertura  Verificado por
de la cuenta especial para el manejo de los recursos de que trata el Supervisor
la obligacién anterior.

Asi mismo, para el registro y administracion de las operaciones
contables de los recursos del Fondo se cuenta con el sistema
contable Helisa.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de abril al 15 de
mayo de 2022 ENTerritorio administré las cuentas y subcuentas
en el sistema contable de acuerdo con las necesidades y
operaciones contables del FRPT.

En el periodo del presente informe ENTerritorio realizé la
verificacion juridica, técnica y financiera respecto de los
siguientes proyectos de inversion:

Verificado por
el Supervisor

1. Contrato Especifico N0.002-2162271 “Mejoramiento,
rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan
de la nacion con el departamento de Santander, corredor
Agroforestal y Energético tramos Gambita- vado real / Oiba-
Guadalupe y ElI Carmen-Yarima”.

2. Contrato Especifico No. 003 - 2162698 “Construccion y
ampliacion de redes de alcantarillado en la zona urbana del
municipio de Tierralta fase I.”

3. Contrato Especifico No. 006-2162702 “Construccion del
sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de marzo, el
Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso Lopez en el municipio
de Tierralta”

4. Contrato Especifico N0.008-2162734 “Mejoramiento de la
Carretera Tierrralta - Caserio el 15 y rehabilitacion de la Carretera
Ye de los Morales-Rio Sinu en la via a Valencia en el
Departamento de Cérdoba-Tramo No.4”".

5. Contrato Especifico N0.009-2162786. “Optimizacion sistema de
acueducto del municipio de Puerto Tejada, Fase Il, redes de
distribucion”.

6. Contrato Especifico No. 010-2162787 “Construccion del Centro
de Atencidn Integral a la familia del Municipio de Puerto Tejada,
Cauca CAIF".

7. Contrato Especifico N°013-2162893. “Construccion de placa
huella y mejoramiento de la red vial terciaria Changa, Santa Rosa
de los Palmares, Mello Villavicencio del municipio de Necocli”.

8. Contrato Especifico N0.017-2162899 “Optimizacion del sistema
de acueducto de la cabecera municipal del Carmen de Atrato,
Departamento del Choco”..

9. Contrato Especifico No. 022-2162980. “Construccion de la
planta fisica para la reubicaciéon del hospital de mediana
complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de
Quilichao- Departamento del Cauca”.

10. Contrato Especifico N0.023-2162972 cuyo Objeto es:
“Construccion del Parque Agroalimentario en el Municipio de
Tunja para el acopio y comercializacion de productos
agroalimentarios, fase I, etapa 2”.

11. Contrato Especifico No 026-2170927. Construccion
alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de El Carmen de
Bolivar.

12. Contrato Especifico n.° 027- 2171077 “Mejoramiento de la
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Carretera Tierralta — Caserio el 15 y Rehabilitaciéon de la
Carretera Ye de los Morales - Rio Sinu en la Via A Valencia en el
Departamento de Cérdoba — Tramo n.°5”

13. Contrato Especifico n.° 028-2171448. Construccion de Obras
para la Optimizacion del Sistema de Acueducto Regional de los
Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto — Bolivar.
14. Contrato Especifico n.°035-2171610 “Construccién primera
etapa de la ciudadela universitaria para la region norte del
Departamento del Cauca”

15. Contrato Especifico n.°039- 2172296 “Remodelacion de la
IPS la Campifa para la implementacién del servicio de urgencias,
hospitalizacion y demas servicios complementarios de baja
complejidad en el municipio de Sincelejo”

16. Contrato Especifico n.°046- 2182482 “Mejoramiento del
sendero peatonal que da acceso a la quebrada las Gachas, en el
Municipio de Guadalupe en el Departamento de Santander”

17. Contrato Especifico n.°047- 2191863 “Remodelacion,
adecuacion y ampliacion de la infraestructura fisica del servicio de
urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia E.S.E.
San Antonio - Tolima”

18. Contrato Especifico n.°048-2191864 “Construccion y
mejoramiento de las vias internas de la plaza de mercado el
potrerillo”

19. Contrato Especifico n.°049-2191865 "Construccion de 9
puestos en salud en la zona rural dispersa del departamento de
Guainia"

20. Contrato Especifico n.°051-2191867 “Mejoramiento,
rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,

21. Contrato Especifico n.°052- 2191868 “Mejoramiento,
rehabilitacién y pavimentacién de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,
CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Estratégico Tramo 1 - Girdn -
Zapatoca y Tramo 3 San Vicente - Albania”

22. Contrato Especifico n.°053- 2192488 “Mantenimiento a
procesos de Restauracion Ambiental en Areas Estratégicas del
Tolima”

23. Contrato Especifico n.°054- 2192520 “Mejoramiento de la via
gue comunica al corregimiento del Chengue con El Tesoro del
municipio de Ovejas”

24. Contrato Especifico n.°055- 2192521 “Mejoramiento De La
Infraestructura Fisica De La Institucion Educativa Santander Del
Departamento Del Guaviare”

25. Contrato Especifico n.°056- 2192522 “Construccion de un
polideportivo en el resguardo Coayare Coco - Comunidad de
Guamal en el municipio de Inirida.”

26. Contrato Especifico n.°057- 2192523 “Remodelacion y
ampliacion de la biblioteca departamental José Elias Cury
Lambrano del departamento de Sucre”

27. Contrato Especifico n.°058- 2192524 “Construccion y
pavimentacién concreto rigido de las calles y carreras de la
urbanizacion Maria José y la urbanizacion de los desplazados en
la inspeccion de San Isidro del Ariari del municipio de El Dorado -
Meta”

28. Contrato Especifico n.°059- 2192525 “Mejoramiento mediante
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construccion de placa huella de la via que conduce del puente
cafio pajuil 1 hasta el puente de cafio pajuil 2 vereda de santa
rosa alta del municipio de El Dorado - Meta”

29. Contrato Especifico n.°060- 2192526 “Construccion nuevo
puesto de Salud Santiago Pérez municipio de Ataco, Tolima”

30. Contrato Especifico n.°061- 2192527. “Mejoramiento de vias
terciarias mediante la construccion de placa huella en la zona
rural del municipio de Sutamarchan, Boyaca”

31. Contrato Especifico n.° 062- 2192528 “Mejoramiento de la via
25vI22 Tulua-San Rafael — Barragan- La Union limite Tolima (via
Roncesvalles) tramo 2 en el departamento del Valle del Cauca”
32. Contrato Especifico n.°063- 2192529. “Mejoramiento y
pavimentacién via Tutaza cruce ruta 6404 cddigo 55-23 Belén
Samaca-departamento de Boyaca”

33. Contrato Especifico n.°064- 2200863 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica y equipamiento tecnoldgico de laboratorios
para el proceso misional de formacion del Instituto Universitario
de la Paz — UNIPAZ — Barrancabermeja”

34. Contrato Especifico n.°065- 2201103 “Construccion de los
Miradores de los Municipios De Tame, Saravena y Arauquita, en
el Departamento De Arauca”

35. Contrato Especifico n.°066- 2201107 “Instalacion De La
Sefializacién Turistica Del Centro Histdrico De La Ciudad De
Tunja, Boyaca”

36. Contrato Especifico n.°067- 2210003 “Apoyo a la generacion
de ingresos para la reactivacion econdmica de las familias
victimas del departamento De Arauca”

37. Contrato Especifico n.°068- 2210004 “Construccion de
estructuras de contencion y proteccién de taludes del sector
critico rio Cuasy, municipio de Fortul, Arauca”

38. Contrato Especifico n.°069- 2210652 “Construccion del
parque recreacional- cancha de futbol - obras de urbanismo y
biosaludables del barrio Yovanny soto ubicado en el municipio de
Pueblo Bello, departamento del Cesar”

39. Contrato Especifico n.°070- 2210657 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias en el departamento del Cesar”

40. Contrato Especifico n.°071- 2210662 “Mejoramiento en
concreto asfaltico de la via que conduce del municipio de Morales
con la interseccion de la via que conduce del Municipio de Simiti
al corregimiento Cerro de Burgos, en el municipio de Simiti, en el
departamento de Bolivar”

41. Contrato Especifico n.°072- 2210663 “Reposicion y
construccion de la infraestructura de la Institucion Educativa
Técnica Agropecuaria de Sincerin, municipio de Arjona”

42. Contrato Especifico n.°073- 2210665 “Reposicion y
construccion de la infraestructura de la institucion educativa
Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kostka,
departamento de Bolivar”

43. Contrato Especifico n.°074- 2210677 “Construccion del
Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnoldgicas de
Santander, sede Bucaramanga”

44. Contrato Especifico n.°075- 2210678 “Construccion de
estadio municipal Edison Mejia en el municipio de La Paz,
departamento del Cesar”

45. Contrato Especifico n.°076- 2210681 “Recuperacion Integral
del Cano de la Ahuyama en el distrito de Barranquilla”

46. Contrato Especifico n.°077- 2210698 “Construccion del
Distrito Familiar del Ecoparque ciénaga de Mallorquin en el
distrito de Barranquilla”
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47. Contrato Especifico n.°078- 2210702 “Construccion de
escenarios deportivos en la Unidad recreacional del municipio de
Chimichagua, Departamento del Cesar”

48. Contrato Especifico n.°079- 2210703 “Construccion de unidad
recreo-deportiva en la cabecera municipal de Mofitos,
departamento de Cérdoba”

49. Contrato Especifico n.°080- 2210717 “Construccion de la
segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del
municipio de Moinitos, departamento de Cérdoba”

50. Contrato Especifico n.°081- 2210721 “Canalizacion del Arroyo
Polén para la mitigacién de la erosién y la estabilizacion de
taludes en el municipio de Turbana-Bolivar”

51. Contrato Especifico n.°082- 2210723 “Construccion de
escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento
del Cesar”

52. Contrato Especifico n.°083- 2210728 “Construccion de un
Centro de Acopio para el sector campesino del municipio de
Gutierrez, Cundinamarca,”

53. Contrato Especifico n.°084- 2210729 “Adecuacién y
remodelacion del estadio municipal de la Villa de San Diego de
Ubate”

54. Contrato Especifico n.°085- 2210730 “Construccion de
mirador turistico, en el sector de playa blanca, municipio de San
Antero, departamento de Cérdoba”

55. Contrato Especifico n.°086- 2210731 “Construccion del
nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el
municipio de Funza”

56. Contrato Especifico n.°087- 2210732 “Construccion de la 2
etapa del estadio municipal Héctor “El Zipa” Gonzalez del
municipio de Zipaquira”

57. Contrato Especifico n.°088- 2210733 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica de la facultad de salud de la Universidad
Industrial de Santander”

58. Contrato Especifico n.°089- 2210735 “Mejoramiento y
construccion de la via tramo 1 Coliseo el cangrejo — Playa blanca,
municipio de San Antero, departamento de Cérdoba”

59. Contrato Especifico n.°090- 2210736 “Mejoramiento y
construccion de la via tramo 2 via paralela a la playa, sector
Bucaneros desde PR 00+000 hasta el PR 01+821 mas glorieta,
municipio de San Antero, departamento de Cérdoba”

60. Contrato Especifico n.°091- 2210737 “Construccion de
cancha de futbol sintética en el municipio de Cicuco en el
departamento de Bolivar”

61. Contrato Especifico n.°092- 2210738 “Construccion de un
centro de desarrollo infantil CDI en la vereda Chuntame sector
Tayrona en el municipio de Cajica”

62. Contrato Especifico n.°093- 2210739 “Construccion y
estructuracion integral de soluciones individuales fotovoltaicas en
vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la linea
colectora de energia, Departamento de la Guajira”

63. Contrato Especifico n.°094- 2210740 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del pacto funcional
cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”

64. Contrato Especifico n.°095- 2210741 “Mejoramiento del
parque recreo deportivo los patos del municipio de Tocancipa”
65. Contrato Especifico n.°096- 2210744 “Mejoramiento y
canalizacion del Arroyo alférez del municipio EI Carmen de
Bolivar”

66. Contrato Especifico n.°097- 2210745 “Glepsa y San Andrés,
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mediante la construccion de placa huellas en el departamento de
Santander”

67. Contrato Especifico n.°098- 2210746 “Construccion de un
Centro de Acopio en la vereda cerezos grandes del municipio de
Chipaque Cundinamarca”

68. Contrato Especifico n.°099- 2210748 “Adecuacion y
mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martinez del
municipio de Gacheta, Cundinamarca”

69. Contrato Especifico n.°100- 2210750 “Obra de prevencién y
mitigacion del riesgo de inundacion en la vereda remolinos
municipio de Morales — departamento de Bolivar”

70. Contrato Especifico n.°101- 2210751 “Mejoramiento de las
vias urbanas de bajo transito del municipio de Chocont4,
Cundinamarca”

71. Contrato Especifico n.°102- 2210752 “Mejoramiento de la via
que conduce del municipio de Cérdoba al corregimiento de San
Andrés en el departamento de Bolivar.”

72. Contrato Especifico n.°103- 2210753 “Mejoramiento de los
espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada
en el centro poblado la sierra del municipio de Bituima,
Cundinamarca”

73. Contrato Especifico n.°104- 2210754 “Construccion de ciclo
infraestructura y servicios complementarios en las provincias de
sabana centro y sabana occidente en el departamento de
Cundinamarca”

74. Contrato Especifico n.°105- 2210716 “Construccion de la
etapa | del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase
Il — Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz - Cesar”
75. Contrato Especifico n.°106- 2210939 “Construccion de las
obras para mitigar el riesgo de inundacion en el sector de la via
de acceso a la cabecera municipal de la Gloria Cesar”

76. Contrato Especifico n.°107- 2210944 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, grupo 3, en el marco del pacto funcional
Cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”

77. Contrato Especifico n.°108- 2210946 “Recuperacién de la
cuenca hidrografica en el resguardo indigena zenu de Cérdoba-
Sucre, mediante la canalizacién y encauce de un sector del
arroyo “Las Pavas”, localizado en la zona urbana del municipio de
Tuchin, departamento de Cérdoba”

78. Contrato Especifico n.°109- 2210946 “Construccion de obras
de mitigacion y estabilizacion en el barrio Gaitan, escarpa norte,
secciones 1-2-3 del municipio de Bucaramanga, departamento de
Santander.”

79. Contrato Especifico n.°110- 2210946 “Construccion de las
obras de mitigacion para la estabilizaciéon por amenaza de
inundacién y/o erosién del rio Sinld en los municipios de Lorica y
San Bernardo del viento en el departamento de Cérdoba”

80. Contrato Especifico n.°111- 2210951 “Construccion de obras
como estrategia de mitigacién y control de inundaciones en la
cabecera municipal de la Gloria, departamento del Cesar”

81. Contrato Especifico n.°112- 2210951 “Mejoramiento del
escenario deportivo de la villa olimpica del casco urbano del
municipio de Jerusalén, Cundinamarca”

82. Contrato Especifico n.°113- 2210951 “Construccion del centro
de desarrollo infantil CDI del barrio Villa Taxi en el municipio de
Valledupar”

83. Contrato Especifico n.°114- 2220186 “Desarrollo de acciones
de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como
estrategia de reactivacién econémica para la poblacién en
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situacion de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La
Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar”

Durante el periodo del presente informe se realizaron reuniones
con el DNP y las entidades interesadas en presentar proyectos
para ser financiados con recursos de Pactos Territoriales en
varias regiones del pais, y en algunos casos dichas entidades
territoriales remitieron informacion para su revision, por lo que el
FRPT diligencid la lista de validacion de requisitos para proyectos
nuevos Yy la envio al enlace del DNP asi:

PACTO FUNCIONAL ATLANTICO:

1. CANALIZACION DE ARROYO PITALITO EN EL CASCO
URBANO DEL CORREGIMIENTO DE PITALITO, POLONUEVO
ATLANTICO.

2. CANALIZACION ARROYO FLORENCIO EN GAVIONES
SECCION RECTANGULAR DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE
VARELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

3. OBRAS DE PROTECCION DEL CAUCE DEL ARROYO DEL
POZO EN EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE
HIBACHARO, SECTOR COMPRENDIDO EN LA
INTERSECCION DEL PUENTE VEHICULAR CALLE 13 CON EL
ARROYO EL POZO EN EL MUNICIPIO DE PIOJO
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.

PACTO FUNCIONAL CASANARE

4. CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE EL
RIO CRAVO SUR EN EL CENTRO POBLADO DEL
ALGARROBO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

5. REVESTIMIENTO CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE LOS
CANOS AGUAZULERO Y CIMARRON, PARA LOS SECTORES:
MARGINAL DE LA SELVA - PARQUE DEL ARROZ, GRANJA
DEL ADULTO MAYOR - INTERSECCION CANO CIMARRON,
URBANIZACION EL REMANSO, PARA LA MITIGACION DEL
RIESGO POR INUNDACION EN EL AREA URBANA DEL
MINICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE:

PACTO FUNCIONAL CESAR - LA GUAJIRA:
GUAJIRA:

6. CONSTRUCCION DE UNA MARINA MULTIPROPOSITO EN
RIOHACHA, DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL,
LA GUAJIRA

7. CONSTRUCCION ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL
URBANISMO SOBRE EL MALECON, DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

8. CONSTRUCCION DE VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO
DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

9. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS
MUNICIPIOS DE URUMITA, LA JAGUA DEL PILAR, EL
MOLINO, VILLANUEVA'Y SAN JUAN DEL CESAR, EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA *MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL TERCIARIA EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS-
FONSECA, DISTRACCION, HATONUEVO Y ALBANIA, EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA *MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL TERCIARIA EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO,
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RIOHACHA, DIBULLA Y URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA:

PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA:

10. ADECUACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA.

11. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA
DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO —
CUNDINAMARCA.

12. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — BOJACA.

13. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — GUAYABETAL.

14. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — MANTA.

15. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL - SAN JUAN DE RIOSECO.

16. CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE FERIAS UBICADA EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANTA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA:

17. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DEL
MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA:

18. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — PULI:

19. CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADQ Y CENTRO DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MACHETA,
CUNDINAMARCA:

20. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — RICAURTE:

21. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL Il ETAPA DEL MUNICIPIO DE
CHIPAQUE CUNDINAMARCA

22. CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBALA,
CUNDINAMARCA:

23. CONSTRUCCION DE OBRAS ESTRUCTURALES PARA LA
MITIGACION DEL RIESGO ASOCIADO A MOVIMIENTOS EN
MASA EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA.

24. CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE
INUNDACIONES MEDIANTE LA CANALIZACION DE LA
QUEBRADA LA MIRA, OBRAS DE MANEJO DE AGUAS
SUPERFICIALES, OBRAS DE CONTROL DE INFILTRACION DE
AGUAS DE ESCORRENTIA Y PLUVIOSIDAD EN EL CASCO
URBANO, DE LA INSPECCION TUDELA, MUNICIPIO DE
PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA:

25. CONSTRUCCION DE OBRAS BIOMECANICAS PARA LA
MITIGACION DE LAS CONDICIONES DE RIESGO,
DESASTRES POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA CUENCA
DEL RiO PALMAR, MUNICIPIO — UBAQUE- CUNDINAMARCA:
26. OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PTAR SECTOR SANTA MARTA EN EL
MUNICIPIO DE FACATATIVA.

PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO

27. CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO EN LA ViA DE
ACCESO ENTRE ZONA URBANA Y SECTOR BOCA NEGRA,
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EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
PACTO FUNCIONAL RiO BOGOTA

28. FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ZONAS DE INTERES O
PRIORIZADAS SOBRE LA CUENCA DEL RIO BOGOTA.

PACTO FUNCIONAL SANTANDER

29. CONSTRUCCION DE UN CENTRO NAUTICO DEPORTIVO
Y AGROTURISTICO EN EL EMBALSE DE TOPOCORO,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

30. CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA,
NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
— DEPARTAMENTO DE SANTANDER

31. CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN LA
ENTRADA PARA EL BARRIO BELLAVISTA - FASE 1 DEL
MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
32. CONSTRUCCION DE OBRAS GEOTECNICAS PARA EL
DISENO DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
LADERA CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MALAGA,
SANTANDER. FASE | SECTOR 2.

33. CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION Y
ESTABILIZACION DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS
JOSE ANTONIO GALAN, ANTONIO SANTOS, SAN LUIS,
ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1Y 2 EN EL MUNICIPIO
DE SAN GIL, SANTANDER. ,

34. CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN LA
ENTRADA PARA EL BARRIO BELLAVISTA - FASE 2 DEL
MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
35. REMODELACION Y ADECUACION DEL PALACIO
MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL
MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER.

Ejecucién Financiera detallada

CONTRATOS ESPECIFICOS
46 RECURSOS COMPROMETIDOS DNP - FRPT
TOTAL $1.562.820.997.567,75

En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos
destinados a proyectos de inversion ascienden a
$2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribié cuarenta y seis
(46) contratos especificos por un valor total de $
1.562.820.997.567,75.
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Celebrar los contratos Verificado por
especificos en los términos Entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 2022, se suscribieron el Supervisor
descritos en el Decreto No. cuarenta y seis (46) contratos tal como de detalla en el informe de

1082 de 2015, adicionado por gestion.

el Decreto No. 740 de 2016 o

la norma que lo modifique o

sustituya, asi como los demas

actos juridicos que se

requieren para el desarrollo del

contrato de mandato con cargo

a los recursos del Fondo y

adelantar las gestiones previas

necesarias para su suscripcion

de manera autbnoma

manteniendo indemne al DNP

frente a cualquier reclamacion.

Incorporar en los contratos Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado  Verificado por
especificos que se suscriban, en los contratos especificos en la siguiente obligacion: el Supervisor
gue la Entidad Territorial o el  “OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA: Son

ente ejecutor designado, obligaciones de la ENTIDAD EJECUTORA, entre otras: las

tendra la obligacion de siguientes: “2.1 Realizar las gestiones presupuestales y

adelantar de manera expedita, contractuales de los recursos transferidos, conforme a los
dentro de los términos legales, lineamientos juridicos, técnicos, administrativos, presupuestales y
los procesos correspondientes operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en el

para lograr la adecuada proyecto presentado y de manera especial en concordancia con

ejecucioén y seguimiento de los los Manuales, que para tales efectos disponga la ENTIDAD

proyectos priorizados. EJECUTORA, para este tipo de proyectos.”

Incorporar en los contratos Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado  Verificado por
especificos, que el ente en los contratos especificos en la: CLAUSULA DECIMA el Supervisor

territorial o el ente ejecutor SEPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a
sera responsable de adelantar mantener indemne a ENTerritorio y al DNP de cualquier dafio o
todos los procesos requeridos  perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan

bajo el marco legal, siguiendo como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o

los principios establecidos perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendra
dentro de la Ley, indicando indemne a ENTerritorio y al DNP por cualquier obligacién de
ademas una clausula de caracter laboral o relacionado que se originen en el
indemnidad a favor del DNP y incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista
del FONDO para aquellos asume frente al personal, subordinados o terceros que se

eventos en que los proyectos vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
no llegaren a feliz término. Contrato.
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Llevar a cabo el seguimiento
administrativo y financiero de
los recursos pendientes de
giro, respecto de los contratos
especificos celebrados en
vigencia de los contratos
interadministrativos de
mandato DNP 505-16 /
FONADE 216115, DNP 546-16
/ FONADE 216138, DNP 558-
19 / ENTerritorio 219057 y
DNP 226-21 / ENTerritorio
221001, asi como su
liquidacién. Lo anterior,
teniendo en cuenta que, a la
finalizacién de los precitados
contratos interadministrativos
de mandato, han quedado
recursos pendientes de giro
para el pago de algunos
contratos especificos, que, por
consiguiente, continuan siendo
administrados por ENTerritorio.

Mantener en depdsito hasta su
giro, los recursos del
Presupuesto General de la
Nacién, asi como los que
concurran al Fondo de
diferentes fuentes, de
conformidad con las normas
previstas en el Decreto No.
1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya.

Efectuar los giros,
liquidaciones y deducciones a
gue haya lugar en desarrollo
de los Contratos Especificos,
previa certificacion del
cumplimiento de los requisitos
juridicos, técnicos y financieros
previstos para su desembolso
establecidos en los
procedimientos de pago de
ENTerritorio en su calidad de
administrador del Fondo.

F-CT-09 (VERSION 4)

Durante el periodo comprendido entre el 15 de abril al 15 de Verificado por
mayo de 2022, ENTerritorio realiz6 seguimiento administrativoy el Supervisor

financiero a los proyectos que fueron celebrados en virtud de los

Contratos Interadministrativos de mandato Nos 546-216138, 558-
219057, 226-221001y 877-221009, y el seguimiento a los
contratos que se encuentran terminados.

Hasta la fecha no se han transferido recursos distintos a los Verificado por
provenientes del Presupuesto General de la Nacion, razén por la el Supervisor
cual no se ha requerido adelantar esta actividad contractual.

La contratacion derivada corresponde a 114 contratos derivados, Verificado por
de los cuales un (1) contrato especifico se suscribié en vigencia el Supervisor
del Contrato de Mandato n.° 505-216115, cuarenta y cinco (45)

contratos se suscribieron en vigencia de contrato de mandato

n.°546-216138 y su seguimiento se asumio en el contrato de

mandato n.° 558-219057, veintidds (22) contratos se suscribieron

en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 558-

219057, y los cuarenta y seis (46) contratos restantes se

suscribieron en la actual vigencia del Contrato Interadministrativo

de Mandato n.°-877- 2210009.

Entre el 15 de abril de 2022 y el 15 de mayo de 2022, se
realizaron transferencias con cargo a los recursos administrados
en el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009 por valor
de $50.774.170.140,88.
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Apoyar, a solicitud del DNP, la
coordinacion interinstitucional
de las entidades y organismos
gue participen en los Contratos
Plan/Pactos Territoriales y/o
gue concurran a la
cofinanciacion de proyectos o
programas priorizados en este
instrumento.

Participar en los Consejos
Directivos de los Contratos
Plan/Pactos Territoriales y en
los Consejos Técnicos, a
solicitud del DNP.

Administrar la bolsa de los
recursos que determine el
Gobierno Nacional a través del
DNP para incentivar a las
entidades territoriales para que
concurran con sus propios
recursos y obtengan los
mejores resultados en el
desarrollo y ejecucién de los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales, a que se refiere el
paragrafo del articulo 199 de la
Ley 1753 de 2015, de
conformidad con las
condiciones que para el efecto
defina el DNP.

Proveer una unidad de gestion
y operacién para la
administracion del Fondo
Regional para los Contratos
Plan/Pactos Territoriales
conformada por un equipo
interdisciplinario para atender
de manera oportuna y eficiente
las obligaciones que se derivan
del objeto del contrato que
cuente con los recursos
humanos y la infraestructura
administrativa, fisica,
financiera, juridica y
tecnolégica necesaria para
atender de manera oportuna y
eficiente las obligaciones que
se derivan del objeto del
contrato, cuyo costo sera
asumido por el mandatario con
cargo a la cuota de
administraciéon acordada en el
presente contrato.
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Se brind6 por parte de ENTerritorio apoyo al Departamento Verificado por
Nacional de Planeacion en la coordinacion interinstitucional de las el Supervisor
entidades y organismos que participan en los Pactos Territoriales

Contratos Plan/ y/o que concurren a la cofinanciacion de

proyectos o programas priorizados en este instrumento, mediante

las reuniones y gestiones que se han adelantado con el DNP con

relacion a las entidades formuladoras de los proyectos y a las

previstas como ejecutoras.

El soporte y detalle de estas actividades se encuentra relacionado
en el informe presentado por el contratista.

Durante el periodo del presente informe no fue necesaria la
participacion de ENTerritorio en ningun Consejo Directivo de
ningun Contrato Plan/Pacto Territorial.

Verificado por
el Supervisor

Verificado por
De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de el Supervisor
Mandato n.°221009, han sido comprometidos bajo la celebracién
de cuarenta y seis (46) contratos especificos por vigencia tal
como se indica a continuacion:

Total : $1.562.820.997.567,75

El soporte y detalle de la presente actividad se encuentra en el
informe presentado por el contratista.

En el periodo del presente informe se llevd a cabo por parte de
ENTerritorio el seguimiento respectivo en cuanto a la revision de
los informes de gestidn y tramite de los desembolsos de los
contratos de prestacion de servicios, que se encuentran bajo la
Supervision del Gerente del Fondo Regional para los Pactos
Territoriales.

Verificado por
el Supervisor
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Cumplir con el reglamento
operativo del Fondo Regional
de los Contratos Plan/Pactos
Territoriales de qué trata el
Decreto No. 1082 de 2015,
adicionado por el Decreto No.
740 de 2016 o la norma que lo
modifique o sustituya.

Elaborar e implementar los
instrumentos operativos o
financieros que sean
necesarios para el
cumplimiento del contrato de
mandato. Estos instrumentos
deberan ser socializados y
puestos en conocimiento del
Comité Directivo del contrato
previo a su implementacion.

Disponer durante toda la etapa
de ejecucion y liquidacion del
contrato, de un sistema
(software) o mecanismo de
administracion de la
informacion de acuerdo con los
lineamientos que para el efecto
determine el mandante; que
permita al DNP la consulta en
tiempo real de la informacion
actualizada, respecto de la
administracion de los recursos
del Fondo Regional para los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales, asi como los
reportes del estado de
ejecucion de los contratos
especificos.

Realizar el seguimiento
financiero y administrativo a la
ejecucion de los recursos que
concurran a los proyectos y
aquellos que le sean
transferidos para el
cumplimiento de los acuerdos,
metas y compromisos
adquiridos en los Contratos
Plan/Pactos Territoriales con
relacién a los contratos
especificos que hayan sido
celebrados en virtud de los
contratos de mandato
anteriores o aquellos que se
celebren y de acuerdo al
mecanismo que se pacte en
los contratos especificos y en
el reglamento operativo del
Fondo. Este seguimiento no
implica supervision ni la
vigilancia y el control de la
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Durante la sesion virtual No. 1 del Comité Directivo del Contrato  Verificado por
Interadministrativo de Mandato No. 877 de 2021, llevada a cabo el Supervisor
el de 27 de septiembre de 2021, fue aprobado el Reglamento

Operativo del FRPT.

ENTerritorio remite al DNP las fichas de seguimiento a los Verificado por
proyectos. Adicionalmente, en Comité Directivo del Mandante el el Supervisor
delgado de ENTerritorio expone cual ha sido él instrumento

implementado para generar la matriz de seguimiento y determinar

el monto de los rendimientos financieros.

Las fichas de seguimiento reposan en el expediente contractual

ORFEO-DNP.

ENTerritorio cuenta con un Sistema de Informacion y Verificado por
Seguimiento, en el cual reposa la informacion, el cual le permite el Supervisor
al DNP consultar en tiempo real la informacion actualizada,

respecto a la administracién de los recursos, asi como los

reportes del estado de ejecucion de los contratos especificos.

Verificado por
Durante el 15 de abril al 15 de mayo de 2022 se realizaron 15 el Supervisor
visitas a los proyectos del FRPT

No. Nombre Objeto visita Itinerario

1 William Armando Monroy Tinjaca Acompafiar y brindar apoyo a
la gerente General de ENTerritorio Arauca en la reunién con la
Gobernadora y alcaldes para el Seguimiento Contratos Pactos
Territoriales de los siguientes contratos: CE 065-2201103, CE
067-2210003 y CE 068-2210004. Salida:

Bogota — Arauca martes 19 de abril de 2022, hora de salida: 7:40
a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Arauca — Bogota martes 19 de abril de 2022, hora de salida: 8:40
p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

2 Letty Azucena Rojas Tellez Acompafiar y brindar apoyo a la
gerente General de ENTerritorio Arauca en la reunién con la
Gobernadora y alcaldes para el Seguimiento Contratos Pactos
Territoriales de los siguientes contratos: CE 065-2201103, CE
067-2210003 y CE 068-2210004. Salida:

Bogota — Arauca martes 19 de abril de 2022, hora de salida: 7:40
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ejecucioén contractual de los
recursos en los proyectos
financiados a través del
Contrato, en tanto esta es
responsabilidad de las
entidades ejecutoras; sin
embargo, en los contratos
especificos se deben incluir los
mecanismos necesarios para
mantener indemne al DNP y al
FONDO para aquellos eventos
en que el contrato no llegue a
feliz término.
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a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Arauca — Bogota martes 19 de abril de 2022, hora de salida: 8:40
p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

3 Luis Maria Parada Fonseca Acompariar y brindar apoyo a la
gerente General de ENTerritorio Arauca en la reunién con la
Gobernadora y alcaldes para el Seguimiento Contratos Pactos
Territoriales de los siguientes contratos: CE 065-2201103, CE
067-2210003 y CE 068-2210004. Salida:

Bogota — Arauca martes 19 de abril de 2022, hora de salida: 7:40
a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Arauca — Bogota martes 19 de abril de 2022, hora de salida: 8:40
p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

4 Ingrid Juliana Cardenas Franco Visita para trabajar en el
informe final financiero para el contrato especifico CE No. 063-
2192529 por la finalizacion del proyecto correspondiente a
“MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION ViA TUTAZA CRUCE
RUTA 6404 BELEN SACAMA - DEPARTAMENTO DE BOYACA”,
El cual presenta un pago final por la suma de $ 499.779.288,93,
que se realizara una vez sea presentado el informe final,
debidamente aprobado por el supervisor de la entidad ejecutora.
Por lo anterior para ultimo pago se realiza visita para realizar los
cruces y validar los soportes de la informacion financiera que se
realizaron en la ejecucion del proyecto. Salida:

Desplazamiento terrestre Bogota — Tunja martes 19 de abril de
2022, hora de salida: 5:00 a. m.

Regreso:

Desplazamiento terrestre Tunja — Bogota miércoles 20 de abril de
2022, hora de salida: 4:00 p.m.

5 Hector Julio Martinez Mejia Visita de inspeccién ocular de
avance del contrato especifico No. 059-2192525. Lo anterior,
teniendo en cuenta que los contratos derivados finalizaron el 26
de noviembre de 2021. Salida:

Desplazamiento terrestre Bogota — El Dorado miércoles 20 de
abril de 2022, hora de salida: 12:00 p. m.

Regreso:

Desplazamiento terrestre El Dorado — Bogota jueves 21 de abril
de 2022, hora de salida: 4:00 p.m.

6 Cesar Augusto Ramirez Cabrales Visita para la verificacion de
documentos soporte al informe final financiero del contrato
especifico No 058-2192524 (Ultima transferencia). Salida:
Desplazamiento terrestre Bogotéa — El Dorado miércoles 20 de
abril de 2022, hora de salida: 6:00 a.m.

Regreso:

Desplazamiento terrestre El Dorado — Bogota jueves 21 de abril
de 2022, hora de salida: 1:00 p.m.

7 Adriana Milena Sanchez Arteaga Visita acompafiamiento y
seguimiento para verificar el estado de los proyectos CE 054-
2192520 y CE 057-2192523. Salida:

Desplazamiento terrestre Monteria — Ovejas jueves 21 de abril de
2022, hora de salida: 8:00 a.m.

Regreso:

Desplazamiento terrestre Sincelejo — Monteria viernes 22 de abril
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de 2022, hora de salida: 3:00 p.m.

8 William Armando Monroy Tinjaca Apoyar al Gerente del FRPT
en la reunion que tiene programada la Gerencia General de
ENTerritorio y Gerencia Nacional de Pactos a la reunion de
seguimiento de Pacto Santander. Salida:

Bogota — Bucaramanga jueves 21 de abril de 2022, hora de
salida: 6:00 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.
Regreso:

Bucaramanga — Bogota jueves 21 de abril de 2022, hora de
salida: 9:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

9 Yessica Carolina Guerra Montafiez Apoyar al Gerente del
FRPT en la reunién que tiene programada la Gerencia General de
ENTerritorio y Gerencia Nacional de Pactos a la reunion de
seguimiento de Pacto Santander. Salida:

Bogota — Bucaramanga jueves 21 de abril de 2022, hora de
salida: 6:00 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.
Regreso:

Bucaramanga — Bogota jueves 21 de abril de 2022, hora de
salida: 9:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

10 Pablo Javier Berdugo Arroyo

Realizar visita de seguimiento para verificar el estado de los
proyectos CE 054-2192520 y CE 057-2192523. Salida:
Desplazamiento terrestre Monteria — Ovejas jueves 21 de abril de
2022, hora de salida: 8:00 a. m.

Regreso:

Desplazamiento terrestre Sincelejo — Monteria viernes 22 de abril
de 2022, hora de salida: 3:00 p.m.

11 Luis Maria Parada Fonseca Visita de verificacion de
seguimiento Contrato Especifico n.°067- 2210003. Salida:

Bogota — Arauca viernes 29 de abril de 2022, hora de salida: 5:00
a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Arauca — Bogota lunes 2 de mayo de 2022, hora de salida: 8:20
p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

12 Pablo Javier Berdugo Arroyo Acompafamiento al Subgerente
de Desarrollo de Proyecto a la visita del Contrato Especifico
n.°039- 2172296. Salida:

Bogota — Monteria jueves 28 de abril de 2022, hora de salida:
6:00 p. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Desplazamiento terrestre Sincelejo — Monteria viernes 29 de abril
de 2022, hora de salida: 6:00 p.m.

13 Elmer Jacit Jiménez Silva Acompanamiento a la gerencia
general en la mesa programada por el DNP para presentar los
proyectos a financiar en el pacto Magdalena y presentar el
funcionamiento del Fondo Regional para los Pactos Territoriales —
FRPT a las entidades ejecutoras. Salida:

Valledupar — Santa Marta domingo 1 mayo de 2022, hora de
salida: 3:00 p.m.

Regreso:

Santa Marta — Valledupar lunes 2 de mayo de 2022, hora de
salida: 4:00 p.m.
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14 William Armando Monroy Tinjaca Acompanamiento a la
gerencia general en la mesa programada por el DNP para
presentar los proyectos a financiar en el pacto Magdalena y
presentar el funcionamiento del Fondo Regional para los Pactos
Territoriales — FRPT a las entidades ejecutoras.

Asistencia a reunion de seguimiento con gobernadores y alcaldias
de los contratos especificos suscritos en el marco del Pacto
Bolivar — Sucre y de los proyectos por contratar. Salida:

Bogota — Santa Marta lunes 2 mayo de 2022, hora de salida: 6:00
a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Cartagena — Bogota martes 3 de mayo de 2022, hora de salida:
7:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

15 Letty Azucena Rojas Tellez Acompafiamiento a la gerencia
general en la mesa programada por el DNP para presentar los
proyectos a financiar en el pacto Magdalena y presentar el
funcionamiento del Fondo Regional para los Pactos Territoriales —
FRPT a las entidades ejecutoras.

Asistencia a reunion de seguimiento con gobernadores y alcaldias
de los contratos especificos suscritos en el marco del Pacto
Bolivar — Sucre y de los proyectos por contratar. Salida:

Bogota — Santa Marta lunes 2 mayo de 2022, hora de salida: 6:00
a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Cartagena — Bogota martes 3 de mayo de 2022, hora de salida:
7:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

16 Jorge Enriqgue Dominguez Suarez Acompafiamiento a la
gerencia general en la mesa programada por el DNP para
presentar los proyectos a financiar en el pacto Magdalena y
presentar el funcionamiento del Fondo Regional para los Pactos
Territoriales — FRPT a las entidades ejecutoras.

Asistencia a reunion de seguimiento con gobernadores y alcaldias
de los contratos especificos suscritos en el marco del Pacto
Bolivar — Sucre y de los proyectos por contratar. Salida:

Bogota — Santa Marta lunes 2 mayo de 2022, hora de salida: 6:00
a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Cartagena — Bogota martes 3 de mayo de 2022, hora de salida:
7:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

17 Yany Zambrano Diaz Asistencia a reunién de seguimiento con
gobernadores y alcaldias de los contratos especificos suscritos en
el marco del Pacto Bolivar — Sucre y de los proyectos por
contratar.

Salida:

Bogota — Cartagena martes 3 mayo de 2022, hora de salida: 5:00
a.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Cartagena — Bogota martes 3 de mayo de 2022, hora de salida:
7:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

18 Pablo Javier Berdugo Arroyo Acompafamiento a la gerencia
general en la mesa programada por el DNP para presentar los
proyectos a financiar en el pacto Magdalena y presentar el
funcionamiento del Fondo Regional para los Pactos Territoriales —
FRPT a las entidades ejecutoras.

Asistencia a reunién de seguimiento con gobernadores y alcaldias
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de los contratos especificos suscritos en el marco del Pacto
Bolivar — Sucre y de los proyectos por contratar. Salida:

Monteria — Santa Marta domingo 1 mayo de 2022, hora de salida:
3:00 p. m.

Regreso:

Cartagena — Monteria martes 3 de mayo de 2022, hora de salida:
7:00 p.m.

19 William Armando Monroy Tinjaca Acompafiamiento a la
Gerente General a la visita del Contrato Especifico No. 048-
2191864, con el objeto de verificar el estado y avance de este.
Salida:

Bogota — pasto miércoles 11 de mayo de 2022, hora de salida:
9:30 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Pasto — Bogota jueves 12 de mayo de 2022, hora de salida: 1:30
p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

20 Hector Julio Martinez Mejia Acompafiamiento a la Gerente
General a la visita del Contrato Especifico No. 048-2191864, con
el objeto de verificar el estado y avance de este. Salida:

Bogota — pasto miércoles 11 de mayo de 2022, hora de salida:
9:30 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Pasto — Bogota jueves 12 de mayo de 2022, hora de salida: 1:30
p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

21 Luis Maria Parada Fonseca Comisién de verificacion de
seguimiento Contrato Especifico  No. 060-2192526
“Construccion nuevo centro de salud Santiago Pérez municipio de
Ataco, Tolima”. Salida:

Bogota — Ibagué miércoles 11 de mayo de 2022, hora de salida:
6:00 p. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Ibagué — Bogota viernes 13 de mayo de 2022, hora de salida:
6:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

22 Yessica Carolina Guerra Montafiez Apoyar al Gerente del
FRPT en la reunién que tiene programada la Gerencia General de
ENTerritorio y Gerencia de EDUBAR. Salida:

Bogota — Barranquilla jueves 12 de mayo de 2022, hora de salida:
6:00 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Barranquilla — Bogota jueves 12 de mayo de 2022, hora de salida:
6:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Integrar y cumplir los Durante el periodo comprendido del 15 de abril al 15 de mayo de Verificado por
lineamientos del Comité 2022, NO se realizé sesion del Comité Directivo del Mandante. el Supervisor
Directivo y de Seguimiento, asi

COMo asistir a sus reuniones

periodicas.
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Realizar la devolucion de los Verificado por

rendimientos financieros que  Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato el Supervisor
se generen respecto a los Interadministrativo de Mandato n.°877-221009

recursos que le sean

transferidos por fuente de Con ocasién de la suscripcion del nuevo contrato de mandato y

financiacion en cada proyecto de conformidad con la obligacién, con corte al 15 de mayo de

de conformidad con los 2022, los rendimientos generados en la Cuenta Bancaria del

lineamientos que se Fondo Regional para los Pactos Territoriales para el manejo de

establezcan en el reglamento los recursos del contrato de mandato 877-221009 se detallan a

operativo del Fondo en continuacion:

concordancia con las

disposiciones legales vigentes PERIODO FECHA GIRO VALOR RENDIMIENTOS

en la materia. Estos recursos GENERADOS VALOR RENDIMIENTOS GIRADOS

no forman parte de la cuota de

gerencia. TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 691.762.479,93 $
691.762.479,93

Con respecto a los rendimientos financieros de los contratos
especificos al 15 de mayo de 2022, se ha identificado que las
cuentas bancarias abiertas por las entidades ejecutoras para el
manejo de los recursos del Fondo Regional de Contratos Plan
han generado rendimientos financieros por valor de
$4.091.735.178,35 soportando traslados a la cuenta del Tesoro
Nacional por valor de $3.930.169.962,20

Se observa una diferencia de $ 468.628.697,82 correspondiente a
rendimientos financieros pendientes de ser trasladados al Tesoro
Nacional por la Entidades Ejecutoras. Para lo cual el Fondo
Regional para los Pactos Territoriales, ha realizado solicitudes
escritas, correos electronicos y compromisos suscritos en los
Comité Operativos y de Seguimiento, con el fin de que se allegue
la informacién correspondiente.

Rendir mensualmente el Durante el mes de junio de 2022, ENTerritorio presento el informe Verificado por
informe de administracién de  de gestion No. 08, del periodo entre el 15 de abril al 15 de mayo el Supervisor
los recursos y operacion del de 2022, del Contrato Interadministrativo de Mandato No. 877 de
Fondo al supervisor designado 2021, radicado No. DNP No. 20226630581252.

por el DNP, discriminando por

Contrato Plan/Pacto Territorial,

proyecto y fuentes de

financiacion, asi como la

relacion de los rendimientos

financieros generados

mensualmente en las cuentas

de las entidades ejecutoras

cOonN su respectivo soporte y

conforme a los lineamientos

gue para el efecto imparta esta

entidad. En dicho informe se

debera reportar la

administracién de los recursos

del Fondo pendientes de giro

gue fueron administrados en

virtud de los contratos de

mandatos anteriores. Dichos

informes deben ser

presentados hasta el ultimo dia

habil del mes siguiente.
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Presentar al supervisor ENTerritorio elaboré y radico bajo numero 20222300124571 del  Verificado por
designado por el DNP los 07 de julio de 2022, ante el DNP el informe contable con corte al el Supervisor
informes mensuales contables 31 de mayo de 2022, el cual incluy6: Estado de Situacién

consolidados de los recursos  Financiera, Certificacion Estados Financieros, Notas Explicativas

transferidos a las entidades a los Estados Financieros, Libros Auxiliares Detallados por

territoriales que contengan, de terceros, Conciliacién Bancaria y soportes de los desembolsos y

acuerdo con el nuevo marco  giros de rendimientos realizados durante el mes de mayo de

normativo contable :Estado de 2022.

situacion financiera , libros

auxiliares detallados por Con respecto a la informacion contable del mes de mayo de 2022
terceros, conciliacion bancaria = se ha analizado la informacién reportada hasta la fecha de este
y notas trimestrales a los informe de gestion, se ha conciliado los saldos de los recursos

estados financieros de acuerdo administrados por ENTerritorio.
con lo establecido por el
Régimen de Contabilidad
Publica, contados a partir de la
firma del presente acuerdo,
que den cuenta de la ejecucion
de las transferencias. Dichos
informes deben ser
presentados hasta el ultimo dia
habil del mes siguiente al cierre
financiero que realice el

mandatario.

Presentar de forma mensual el Con el propésito de dar cumplimiento a la normativa de la Verificado por
informe de ejecucion financiera Contaduria General de la Nacién, instructivo 05 del 01 de el Supervisor
a la Subdireccion Financiera diciembre de 2008 especificamente en lo referente al formulario

del DNP con copia al denominado “CGN2005_002_OPERACIONES_ RECIPROCAS”,

Supervisor del contrato ENTerritorio remitira un informe de acuerdo a lo establecido

designado por el DNP, donde contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE
se reporten los pagos efectivos EJECUCION FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la
derivados de la ejecucién del  Entidad, con el propdsito que DNP pueda registrar en su
contrato, con el fin de que el contabilidad, la legalizacion o ejecucién de los recursos

DNP realice los entregados a ENTerritorio, logrando asi uniformidad en la
correspondientes registros informacion registrada en las dos entidades, situacion que permita
contables, el cual sera a la Contaduria General de la Nacion el cruce correspondiente de
elaborado de acuerdo con el  informacién, por lo tanto en el Informe de gestion no se debera
modelo disefiado por enviar la relacion de pagos a proveedores realizados durante el
ENTerritorio para tal fin, periodo.

aprobado por el DNP, y sera
entregado dentro de los
primeros veinte (20) dias
habiles del mes siguiente.

Presentar al supervisor del ENTerritorio presenta en el informe de gestion la programacién de Verificado por
contrato designado por el DNP, los giros que se pretenden realizar a las entidades territoriales de el Supervisor
la programacion de los giros  acuerdo con la acreditacion de cumplimiento de hitos para los

gue se pretendan realizar a las desembolsos.

entidades territoriales en el

siguiente mes para efectos de

la programacién del PAC en el

DNP.
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Mantener actualizada, ENTerritorio tiene en su custodia la documentacién que soporta la Verificado por
organizada y en condiciones  actividad desarrollada. el Supervisor
de disponibilidad, la

informacion y documentacion

gue se genere o administre con

ocasion del cumplimiento de

las obligaciones que se derivan

de este contrato. Asi mismo,

garantizar su custodia y

entrega al DNP una vez finalice

el plazo de ejecucion del

contrato.
Mantener la confidencialidad  Se ha mantenido la confidencialidad en el manejo de la Verificado por
sobre toda la informacion informacion por parte de ENTerritorio. el Supervisor

sometida a reserva que sea
conocida en virtud del
desarrollo y ejecucion del
contrato, y realizar el manejo
de la informacion de
conformidad con las
condiciones establecidas
dentro del “Manual y politicas
de seguridad de la informacion”
SE-MO01 del Sistema de
Gestion de Seguridad de la
Informacién, publicado en el
portal del DNP.

Utilizar la imagen institucional Se ha utilizado la imagen institucional del DNP de acuerdo con Verificado por
del DNP de acuerdo con los sus politicas institucionales por parte de ENTerritorio. el Supervisor
lineamientos que para el efecto

esta entidad establezca, a

través del Grupo de

Comunicaciones y Relaciones

Publicas.
Cumplir y hacer cumplir las ENTerritorio presenta el certificado para este periodo, expedida el Verificado por
decisiones y normas expedidas 16 del mes de mayo de 2022, indicando lo siguiente: el Supervisor

por el Gobierno Nacionaly el  “Que actualmente la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DNP, en temas relacionados = DESARROLLO EI FRPT ha dado cumplimiento a la normativa
con la operacién y vigente segun informacion reportada por ENTerritorio.
funcionamiento del Fondo.
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Dar cumplimiento a la
normatividad vigente
relacionada con la
implementacién del Sistema de
Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, debiendo
aportar al supervisor del DNP
una certificacion firmada por el
representante legal de
ENTerritorio 0 su delegado,
gue evidencien el compromiso

con la seguridad y salud de sus

colaboradores, asi mismo
aportar los soportes requeridos
por Seguridad y Salud en el
Trabajo del DNP

Incorporar en los contratos
especificos, que la entidad
ejecutora debera constituir a
favor de ENTerritorio una
garantia de cumplimiento que
podra consistir en una poliza
de seguro expedida por una
compafiia de seguros
legalmente establecida en
Colombia, o bajo las
condiciones que exija
ENTerritorio acorde a su
régimen legal y manual de
contratacion, e incluir como
uno de sus beneficiarios al
DNP.

Realizar los tramites
administrativos de posibles
incumplimientos en contra de
las entidades ejecutoras,
acorde a su régimen legal y
manual de contratacion.

Garantizar el cumplimiento de
la legislacion ambiental vigente
a nivel distrital y nacional
aplicable al desarrollo del
objeto contractual y toda
aquella que sea expedida
durante la ejecucion del
contrato.

Designar la persona que
desempefie las labores de
supervisor del contrato de
mandato

F-CT-09 (VERSION 4)

ENTerritorio presenta el certificado para este periodo, expedida el Verificado por
16 del mes de mayo de 2022, indicando lo siguiente: el Supervisor
“Que actualmente la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio se encuentra en la

ejecucion y aplicacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad

establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de

2015, Capitulo 6, “Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en

el Trabajo” en la Resolucion No 0312 de 2019”Por la cual se

definen los estandares minimos del sistema de Gestion de

Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Que, en virtud de lo anterior, cumple con las obligaciones
establecidas en el numeral 30 de la clausula segunda del
Contrato Interadministrativo de Mandato No DNP-877-2021 y
221009 suscrito entre el Departamento Nacional de Planeacion
(DNP) y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial,
referentes con lo que se lista a continuacion: (...)”

Verificado por
el Supervisor

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado
en los contratos especificos en la: “CLAUSULA DECIMA
TERCERA. GARANTIA: Las entidades ejecutoras deberan
constituir a favor de ENTerritorio una garantia de cumplimiento
que podra consistir en una pdliza de seguro expedida por una
compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia,
correspondiente a la péliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES
PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o
garantia bancaria expedida por un banco local que incluya los
siguientes amparos, proporcional al valor transferido para cada
entidad ejecutora:

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Cumplimiento

10% del total de los recursos aportados desde ENTerritorio a
cada entidad ejecutora

Vigente por el plazo de ejecucioén del contrato y ocho (8) meses
mas.

Entidad Ejecutora

Nota 1: En esta garantia debera figurar como beneficiario el
DNP.”

Para el periodo comprendido entre el 15 abril al 15 de mayo de
2022, no se llevo a cabo por Parte de Enterritorio tramites de
incumplimientos en contra de las entidades ejecutoras.

Verificado por
el Supervisor

Verificado por
el Supervisor

El negocio juridico celebrado entre el DNP y ENTerritorio, se
encuentra bajo la tipologia de un contrato de mandato, por lo
tanto, no es requisito cumplir con esta obligacion por parte del
contratista.

Verificado por
el Supervisor

La Gerencia del FRPT ejerce las labores de supervision del
contrato de mandato por parte de Enterritorio.
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1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.:

DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD |FECHA DE ENTREGA |A SATISFACCION

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y
A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

SIN OBSERVACIONES

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, S| A ELLO HUBIERE LUGAR.

El informe de gestion correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de abril de 2022 y el 15 de
mayo de 2022 fue radicado mediante oficio No. 20 226630581252 del 30/06/2022. Este informe fue
aprobado mediante radicado No. 20224330511181 del 13/07/2022. La cuenta de cobro fue radicada el
19 de julio mediante oficio con radicado No. 20226630628812.

5.1. ANALISIS MATERIALIZACION Y MITIGACION DEL RIESGO:

1. ¢ Durante la ejecuciéon se materializé algun NO
riesgo?

2. Tipo de riesgo N/A
3. ¢, Como se materializo6 el riesgo? N/A
4. ; Como se mitigo el riesgo? N/A
5. ¢ Fue oportuna la mitigacion? N/A
OBSERVACIONES:

5.2. VERIFICACION de obligaciones frente al SGSST
5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente informacion:
5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECORP II

Se publicé el informe del mes 3 en SECOP: Sl

NOTA: este cuadro debera ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZON DE LOS PAGOS REALIZADOS:
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Valor del Contrato ” Valor a Ejecutar ” Valor Ejecutado || Valor Restante

2.733.893.131.307 2.733.893.131.307 0

2.733.893.131.307

0% 100%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Porcentaje de ejecucién por presentacion de pagos: 25,08%
Porcentaje de ejecucion por presentacion de informes: 16%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la
ejecucion del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecucion, ni situaciones exégenas que afecten el
normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:
MARI

r
Nombre: MARIA ISABEL CAMPO CUELLO
Cargo: Supervisor

Organizacion: Departamento Nacional de
Planeacion - Bogota

identificacion: 49760494

22/07/2022 05:38:48 p. m.

MARIA ISABEL CAMPO
CUELLO
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