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1 INTRODUCCIÓN 
 
Este presente informe de avance tiene como objetivo principal reportar las actividades más relevantes 
y los avances registrados durante el periodo comprendido entre el 05 de julio al 05 de agosto de 2022 
del contrato “INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
GUARNE.”. de acuerdo con el objeto del contrato de obra, “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUARNE”. 
 
 
2 DESCRIPCIÓN 
 
Los tramos de vías a intervenir se encuentran dentro de la malla vial rural del Municipio, las cuales se 
encuentran trazadas dentro del plan vial que maneja la Secretaría de Planeación y Desarrollo de la 
Administración Municipal.  
 
El estado general de la superficie o rodadura en estos sectores es bastante regular, ya que la mayor 
parte de los trayectos se encuentran en material granular con déficit de material pétreo tipo afirmado o 
agregado y la transitabilidad de las vías es complejo debido al deterioro ocasionado por la lluvia y el 
flujo vehicular. 
 
 Actualmente algunas vías cuentan con tramos de pavimento flexible en un alto deterioro, siendo 
posibles causas de accidentes vehiculares, dichos tramos aquejan la intervención adecuada para 
recuperar su estado y habilitación para su correcto funcionamiento.  
Esta situación genera aumento en los tiempos de viaje, así como también, congestión vial y daños 
frecuentes en los vehículos particulares y de tránsito público, ocasionando mayores costos de 
movilización y operación de vehículos.  
 
Las principales actividades de obra que se pretenden desarrollar son las excavaciones y retiros de 
material en mal estado, el mejoramiento de la sub rasante de la vía, posteriormente la colocación de 
material apropiado que sirva de base para recibir el pavimento que requieren los tramos analizados, la 
perfilación y conformación de la vía con motoniveladora, el suministro instalación y compactación de 
material tipo afirmado o cribado con vibro compactador, la conformación de cunetas y la limpieza de 
obras transversales necesarias que garanticen el adecuado manejo de las aguas de escorrentía 
 
3 Localización 
 
La ejecución del proyecto “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE GUARNE” se llevará a cabo sobre los sectores y puntos álgidos de las vías terciarias 
en las 37 veredas del municipio de Guarne 
 
El mantenimiento será destinado a realizarse en orden de prioridades en las vías rurales más afectadas 
por la ola invernal que se viene presentando en nuestro Municipio y a nivel Nacional, se tiene 
proyectado la intervención en una longitud aproximada de 15 km, en los diferentes sectores de las  
veredas que integran el Municipio de Guarne –Antioquia. 
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Figura 1. Municipio de Guarne (Antioquia) 

 
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 
Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 
 

 Excavaciones varias en material común en seco a mano con profundidad entre cero (0) y dos (2) 
metros.  

 Remoción de derrumbes y/o escombros y cargue de material sobrante proveniente de excavaciones 

 Conformación de la calzada existente con equipo mecánico idóneo como lo es motoniveladora, vibro 
compactador, entre otros.  

 Demolición de carpeta asfáltica en mal estado.  
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SUB BASES 
 

  Conformación de sub base granular clase C con especificaciones según INVIAS y el equipo idóneo 
para la conformación como lo es motoniveladora, vibro compactador, entre otros.  
 
PAVIMENTO FLEXIBLE  

 

 Parcheo en calzada y bermas pavimentadas con mezcla asfáltica tipo MCD2 y emulsión asfáltica 
 
a. Principales ITEMS de pago 
 
I. Mantenimiento de vías 
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PARCHEO EN CALZADA Y BERMAS PAVIMENTADAS 
 
Esta actividad se refiere al reemplazo de áreas de pavimento que se encuentren deterioradas en 
calzada y bermas y que afecten exclusivamente a las capas asfálticas, encontrándose en buenas 
condiciones la base granular y demás capas inferiores.  
 
Ligantes: Cuando la mezcla para el parcheo se deba apoyar sobre una base granular, se empleará 
como imprimante una emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta de los tipos CRL-0 o CRL- 1, o un 
asfalto líquido MC-30, que cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 411 de las especificaciones 
generales de construcción de carreteras del Instituto en el caso de las emulsiones, y en el Artículo 416 
del mismo documento en el caso del asfalto líquido. Si se emplea emulsión del tipo CRL-1, ella se 
deberá diluir en agua hasta que tenga una concentración aproximada de 40 %. Cuando la mezcla se 
deba apoyar sobre una capa asfáltica, se aplicará un riego de liga con una emulsión asfáltica catiónica 
de rotura rápida de los tipos CRR-1 o CRR-2, que cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 
411 de las especificaciones generales de construcción de carreteras del Instituto. El mismo producto 
se aplicará a las paredes de la excavación que quedarán en contacto la nueva mezcla.  
 
Mezclas asfálticas:  
 
En la reparación del pavimento se emplearán, de preferencia, mezclas asfálticas en caliente de 
gradación continua, que cumplan los requisitos del Artículo 450 de las especificaciones generales de 
construcción de carreteras del Instituto. El tipo o los tipos de mezcla por emplear dependerá(n) del 
espesor compacto de la(s) capa(s) de reparación, conforme se señala en la Tabla 450.7 del Artículo 
450. 
Si resulta impracticable el empleo de mezclas asfálticas en caliente de gradación continua, se podrán 
utilizar mezclas densas en frío de conformidad con el Artículo 440 de las mismas especificaciones.  
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Procedimiento de ejecución:  
 
Cualquiera sea el ancho de la grieta por tratar, el primer paso consiste en su limpieza enérgica con aire 
comprimido para remover partículas de polvo, materiales sueltos, etc. que puedan impedir la adhesión 
del producto sellante. 
Si el ancho promedio de la grieta es inferior a 6 mm, se sellará con emulsión asfáltica, aplicada con una 
lanza de riego tan cerca como sea posible de la superficie y con un ancho de aplicación tan limitado 
como resulte factible. La emulsión se deberá aplicar a una temperatura tal que su viscosidad asegure 
su adecuada inclusión dentro de la grieta. Para anchos de grieta entre 6 y 20 mm, el sello se podrá 
realizar con una mezcla de emulsión y arena (1:1 en volumen). Si el ancho de su abertura se encuentra 
entre 21 y 60 mm, se empleará una mezcla compuesta por una parte de emulsión asfáltica, una parte 
de arena y hasta un 3 % de cal. Los productos de aplicación en caliente se podrán emplear en el sellado 
de grietas de 6 a 20 mm de abertura, empleando el procedimiento descrito en el Artículo 466 de las 
especificaciones generales de construcción de carreteras del Instituto. Independientemente del 
producto por emplear para el sellado, todas las grietas cuya abertura se encuentre entre 6 y 20 mm 
deberán ser conformadas mecánicamente con una máquina ruteadora en un ancho y a una profundidad 
de 19 mm (3/4”). Siempre que el tratamiento de grietas se realice como actividad única de 
mantenimiento, la configuración recomendable para su ejecución es la de banda de sellado la cual se 
extiende en la superficie del pavimento hacia los lados de la grieta, para garantizar el efecto 
impermeable del tratamiento. Se debe tener cuidado para no aplicar el producto en exceso, tanto para 
evitar incomodidades al tránsito, como para impedir que el material sellante se adhiera a los neumáticos 
de los vehículos y sea desprendido de la grieta. Es recomendable esparcir sobre la grieta una capa de 
arena fina y seca compactada, para que quede en contacto con el material sellante y forme parte de él, 
dándole fortaleza. Cuando el ancho de las grietas exceda de 60 mm, se debe analizar técnica y 
económicamente la conveniencia de sellarlas o de emplear otra alternativa para el mantenimiento del 
pavimento. Si se decide sellarlas, se empleará una mezcla densa en caliente, con un agregado que se 
ajuste a la gradación MDC‐10 del Artículo 450 de las especificaciones generales de construcción de 
carreteras del Instituto. Durante los trabajos de sellado de grietas se deberán tomar las medidas de 
manejo ambiental mencionadas en el numeral 466.4.7 de las mismas especificaciones. Finalmente, se 
deberá limpiar el área de trabajo y transportar y disponer en un sitio aprobado todos los materiales 
sobrantes, de la forma exigida por la autoridad ambiental competente. 
 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE AFIRMADOS 
 
Esta actividad se refiere al restablecimiento de las condiciones originales de la superficie del afirmado 
mediante la eliminación de baches, depresiones y demás irregularidades de poca extensión, que 
representen incomodidad o peligro para la circulación del tránsito automotor. 
 
Agregado: 

En principio, se deberán emplear agregados pétreos de las mismas características de los utilizados en 
la intervención más reciente, sea que ésta corresponda a construcción, mantenimiento o rehabilitación. 
Sin embargo, si los materiales de la calzada existente no se ajustan a las exigencias de una 
especificación aprobada por el Instituto, el material por utilizar deberá cumplir los requisitos que mejor 
se adecúen al sitio donde se presenta el problema, dentro de las posibilidades que se presentan en la 
Actividad 1322 
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Agua:  
El agua deberá estar razonablemente limpia y libre de cualquier contaminante que afecte el 
comportamiento del material en servicio o el medio ambiente 
 
Procedimiento de ejecución:  
Se deberá adecuar el área por reparar en forma cuadrada o rectangular, incluyendo un exceso 
aproximado de 200 mm a cada lado, y generando paredes con alguna inclinación hacia el fondo de la 
excavación, hasta abarcar todo el espesor del afirmado. En la eventualidad de que en el fondo de la 
excavación se encuentre suelos blandos o muy húmedos, se deberá analizar y solucionar el problema 
que lo genera, ya sea incrementando la profundidad de la excavación o implementando dispositivos 
apropiados de drenaje. La provisión de estos dispositivos no está comprendida dentro del alcance de 
esta Actividad. Se compactará el fondo de la excavación, como mínimo, al 95 % de la densidad seca 
máxima del ensayo modificado de compactación (norma INV E-142). De ser necesario, se aplicará la 
corrección por presencia de partículas gruesas a la cual se refiere la norma INV E-143. Se extiende en 
una sola capa el material de relleno en la excavación, se adiciona la cantidad de agua necesaria y se 
compacta, como mínimo, al 95 % de la densidad seca máxima del ensayo modificado de compactación 
(norma INV E-142). Se deberá aplicar la corrección por presencia de partículas gruesas mencionada 
en la norma INV E-143. El material compactado. 
 
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
CONTRATISTA DE OBRA 

 
Contratista INCODIM SAS 

Numero de contrato 1008-COP-003-2022 

Objeto “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES 
DEL MUNICIPIO DE GUARNE” 

Plazo inicial 5 meses 

Fecha de inicio 4 de julio de 2022 

Fecha de terminación 4 de diciembre de 2022 

Valor inicial del contrato  ($ 624.314.690) SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
TRECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
PESOS   

 
 
INTERVENTORIA 
 
 

Contratista MIRS LATINOAMERICA SAS 

Numero de contrato 1008-CI-001-2022 

Objeto INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL “MANTENIMIENTO Y 
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MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
GUARNE. 

Plazo inicial 5 meses 

Fecha de inicio 5 de julio de 2022 

Fecha de terminación 5 de diciembre de 2022 

Valor inicial del contrato  ($52.333.820) CINCUENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
VEINTE PESOS  

 

 
6. CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN UND. CANT V. UNIT V. TOTAL

I- MEJORAMIENTO DE VÍAS

Remoción de derrumbes y/o escombros  y cargue de material sobrante proveniente de  excavaciones,

incluyendo transporte interno, cargue en volqueta y disposición en el lugar autorizado por la interventoría. 

Incluye transporte externo, entre 0 y 8 Km

M³ 730  $             31,253.00 22,814,690.00

Suministro, transporte, distribución, colocación, conformación, perfilación con niveladora y compactación 

mecánica con vibrocompactador de 7 toneladas, de material Cribado especial o similar para carpeta de 

rodadura, pagado por metro Cúbico (M³) y medido en sitio, compactado. Incluye preparación de terreno que 

esté libre de material húmedo,limpieza  de cunetas y descoles en tierra por medios manuales para 

evacación de escorrentías  en los tramos intervenidos con el material y evacuación de material sobrante en 

sitio autorizado.

M³ 650 $           197,000.00 128,050,000.00

Suministro, transporte, distribución, colocación, conformación, perfilación con niveladora y compactación 

mecánica con vibrocompactador de 7 toneladas, de material afirmadogrueso para carpeta de rodadura y/o 

reemplazos de suelos en mal estado, aprobado por la interventoría, pagado por metro Cúbico (M³) y 

medido en sitio, compactado. Incluye preparación de terreno que esté libre de material húmedo, limpieza 

de cunetas y descoles en tierra por medios manuales para evacación de escorrentías  en los tramos 

intervenidos  con el

Km 650 $           175,000.00 113,750,000.00

Excavación mecánica en material conglomerado húmedo y seco de 0m 2m bajo  cualquier grado de 

humedad. Incluye cargue de material sobrante en volqueta.No incluye transporte a botadero. El transporte 

a botadero se

M² 540 $             30,000.00 16,200,000.00

Escarificación, conformación, perfilación con niveladora  y compactación mecánica con vibrocompactador de 

7 toneladas, de la banca de la vía existente, incluidas calzada y cunetas,  aprobado por la interventoría. 

Incluye preparación de terreno que esté libre de material húmedo, limpieza de cunetas y descoles en tierra 

por medios manuales para evacación de escorrentías en los tramos intervenidos. La botada del material 

sobrante se

M³ 15 $        7,150,000.00 107,250,000.00

II. BACHEO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

Demolición carpeta asfáltica, incluye: marcación, corte y cargue  de la zona fallada, limpieza de la 

superficie y

botada de escombros provenientes  de la demolición.

0 1000 $             55,000.00 55,000,000.00

Excavación material contaminado para reemplazo estructura, espesor 30cm, incluye cargue y botada. 0 300 $             47,500.00  14,250,000.00

Suministro transporte y colocación de base granular espesor 30cm. para reemplazo estructura. Instalacion

mecánica.

0 300 $           200,000.00 60,000,000.00

Suministro e instalación emulsión para imprimación de la superficie. 0 1000 $               4,000.00 4,000,000.00

Pavimentos y rehabilitación de fallos con mezcla asfáltica tipo MDC2, espesor 10 cm, incluye suministro,

transporte, colocación y compactación mecánica  con su respectivo sistema constructivo.

0 100 $        1,030,000.00 103,000,000.00

624314690

INVERSION MENSUAL 1 2 3 4 5
% INVERSION MENSUAL 6.82% 16.55% 24.98% 30.29% 21.35%

ACUMULADO INVERSION MENSUAL 1 2 3 4 5
% ACUMULADO INVERSION MENSUAL 6.82% 23.38% 48.36% 78.65% 100.00%

Valor inversión mensual Acumulada 42.578.262$     145.964.775$       301.918.584$               491.023.504$      624.314.690$                      
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7. PROGRAMACION Y RUTAS CRITICA 
 
 

 
 
8. Control del Personal del Contratista 
 

PERSONAL 
HORAS 

HOMBRE - 
EJECUTADO 

HORAS EQUIPO - EJECUTADO 

TIPO REGIONAL 
NO 

REGIONAL 
TOTAL TIPO 

ACUMULADO 

LABORADO 

Calificado 1 1 2 768 Minicargador 43 

No Calificado 5   5 1.920 Volqueta sencilla 168 

TOTAL DIRECTO 6 1 7 2688 Vibro compactador de 7 Ton 239.4 

Calificado   0 0 0 Retro excavadora 260 

No Calificado 2 0 2 576 Cortadora de disco 84 

TOTAL INDIRECTO 2 0 2 576 Motoniveladora 336 

TOTALES 8 1 9 3.264 Camioneta 4x4 336 

              TOTALES 1.467 

 
 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cargo Nombre % dedicación 

Director de obra Mauricio López Gamboa 50% 

Residente de obra Juan Darío Acosta 100% 

Director interventoría Cristian camilo Gómez 50% 

Residente de obra Omar García 100% 
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Tecnólogo Siso Giovanni silva  50% 

Tecnólogo Siso Catalina Jaramillo Vélez 50% 
 
9. Control de Equipos del Contratista en Obra 

 
Para esta etapa el contratista utilizo los siguientes equipos: 
 

1. Motoniveladora 
2. Vibrocompactador 
3. Retro Excavadora 
4. Volquetas 
5. Minicargador 

 
10. GESTIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 
Revisión de documentación de vibrocompactador.  
Entrega de dotación al personal de proyecto. 
Charla sobre inspección y manejo de extintores. 
Acompañamiento en la ejecución de actividades.  
Inspección de orden y aseo en áreas de trabajo. 
Verificación de inspecciones preoperacionales de maquinaria; mini cargador, vibrocompactador, 
retroexcavadora.  
Entrega de elementos de protección personal y dotación al personal nuevo.  
Inspección de elementos de emergencia (Botiquín). 
Verificación de señalización vial y presencia de controladores viales. 
 

           
 
 
CAPACITACIONES 
 

Inducción personal nuevo (operador vibrocompactador). Socialización de charla protección de flora y 
fauna. 
Entrega y charla de uso adecuado de EPP, capacitación de uso adecuado de herramientas menores, 
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charlas de seguridad, manejo de emulsión en caso de accidente, importancia de orden y aseo en 
actividades en la vía, recolección de material sobrante y su respectiva señalización. 
Se dicta inducción al personal nuevo (Personal de pavimento - auxiliar civil). 
 

           
 
ASPECTOS HSEQ 
 

11. GESTIÓN SISTEMA AMBIENTAL 

 
Actividades relacionadas con la gestión Ambiental se han venido verificando las fuentes de material 
de suministros de materiales pétreos y el correcto funcionamiento de los equipos amarillos utilizados 
en obra; se realiza seguimiento a las actividades civiles de la obra, teniendo en cuenta todas las 
medidas ambientales de cumplimiento obligatorio. 
 
Para el periodo se tuvo el siguiente seguimiento del estado del tiempo: 
 
  

12,5

135

62,5

Estado del tiempo

Horas de lluvia Soleado Nublado
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ESTADO DEL TIEMPO OBRA VIAS RURALES GUARNE AGOSTO 

ESTADO DEL TIEMPO OBRA VIAS 
RURALES GUARNE AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE   

Dia 

1 
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2 
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 TOT

AL 
M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

Horas de lluvia 
0 0 0 0 0 0 

2,
5 

0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12,5 

Soleado 7 7 4 5 5 7 0 6 5 3 6 0 0 6 5 5 0 0 0 0 7 7 5 6 4 7 0 5 0 2 7 7 7 0 135 

Nublado 
0 0 3 2 2 0 

4,
5 

1 2 4 1 4 0 1 2 2 3 7 7 0 0 0 2 1 3 0 0 2 4 5 0 0 0 0 62,5 

 
PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA: 

 

 Programa para el manejo de los residuos sólidos (comunes, especiales y peligrosos): el 

contratista sigue con la implementación de los acopios temporales de residuos sólidos, para lo 
cual el anexo 1 se relacionan las licencias ambientales de las canteras que se tienen.  
 

 Programa para el control de emisiones atmosféricas: el contratista en sus frentes de trabajo 

toma algunas medidas para mitigar este impacto, entre ellas están las de conservar los 
cerramiento, limpieza de vías, garantiza que las volquetas utilicen las carpa en el platón, la 
interventoría confirma la vigencia de la revisión tecnicomecanica y de gases de los vehículos 
que ingresan a obra y se evita quemas de materiales dentro de la obra, para los equipos se 
anexan en el anexo 2 y 3 los documentos de los equipos amarillos. 
 

 Programa para el uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción: a la 

obra llega el material de trabajo en cantidades controladas para evitar desbordar la capacidad 
de almacenamiento de los acopios, estos son delimitados con cinta de peligro y protegidos con 
plástico.  

 

 Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra: el contratista cuenta 

con socialización de las fichas de seguridad de los productos químicos. 
 

 Programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra: el contratista 
entrega a tiempo a la interventoría la documentación correspondiente a tecnicomecanica y 
emisión de gases, matricula, licencia de conducción y SOAT; todos los vehículos se encuentran 
en muy buen estado y son conducidos por personal idóneo y calificado. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Acopio de materiales pétreos y señalización de estos 
 

 

 
 

 

Descargue de material, en el cual se 
evidencia la carpa utilizada en la volqueta 

para la protección de este 
 

Verificación de la documentación de la 
maquinaria, inspección preoperacional 
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Instalación de señalización vial 

 
 
12. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 

 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Se realizó el seguimiento de que todo el personal que laboro en el proyecto, tenía al día los aportes 
utilizando la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA., pagado con Razón social de 
INCODIM SAS con NIT: 900152554-, la cual tenía fecha de vencimiento seguridad social 11 de agosto 
del 2022, en el anexo #1 Pago de seguridad social 

 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SST 

 

Fecha Temas Dr (min) N° EMPLEADOS Responsable 

17-agosto-2022 Socialización matriz de 
peligros y riesgos 

20 min 6 Catalina Jaramillo 

18-agosto-2022 Manejo de residuos sólidos 
dentro del proyecto 

20 min 6 Catalina Jaramillo 

18-agosto-2022 Socialización hoja de 
seguridad ACPM - 

GASOLINA 

20 min 6 Catalina Jaramillo 

20-agosto-2022 Manejo manual de cargas 20 min 6 Catalina Jaramillo 

27-agosto-2022 Socialización inspección pre 
operacional de equipos y 

maquinaria 

20 min 3 Catalina Jaramillo 
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27-agosto-2022 Pausas activas y calistenia 20 min 3 Catalina Jaramillo 

27-agosto-2022 Contaminación del aire 20 min 3 Catalina Jaramillo 

TIEMPO TOTAL: 140 minutos 

Tabla 1: Capacitaciones realizadas en el mes anexo 2 (Registro de formación y capacitación.) 
 
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN GENERAL 

 
Durante el periodo del presente informe se llevaron a cabo las siguientes inducciones: 

 

 
Tabla 2: Inducciones y re inducciones realizadas Anexo 3  (Registro de inducción, re inducción y 

evaluación inducción) 

 

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Durante el periodo del presente informe se entregaron los siguientes elementos de 

protección personal: 
 
 

 
ITEM DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS 

 
CONTRATISTA 

 
OBSERVACIONES 

1 Casco de seguridad 4 
 

 
2 

Guantes tipo vaqueta  
10 

 

Fecha Temas Dr (ha) Responsable 

21 – julio – 2022 Inducción seguridad y salud en el trabajo 
- ambiental 

1:30 hr Maria Fernanda 

11- agosto – 2022 Inducción seguridad y salud en el trabajo 
- ambiental 

1:30 hr Maria Fernanda 

16 – agosto - 2022 Inducción seguridad y salud en el trabajo 
- ambiental 

1:30 hr Catalina Jaramillo 

17 – Agosto - 2022 Inducción seguridad y salud en el trabajo 
- ambiental 

1:30 hr Catalina Jaramillo 

TIEMPO TOTAL: 6 horas 
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3 Guantes caucho 0 
 

4 
Guantes con 

recubrimiento de nitrilo 
0 

 

5 
Careta de protección 

facial 
0 

 

6 Protección auditiva 4 
 

7 Protección visual 4 
 

8 Mascarilla 8 
 

TOTAL, ELEMENTOS 

ENTREGADOS 
30 

 

 

Tabla 3: Relación entrega de elementos de protección personal, Anexo 4.(Registro entrega de EPP) 

 

ENTREGA DE DOTACIÓN 

 

 
ITEM 

 

DESCRIPCIÓN 
ELEMENTOS 

 
CONTRATISTA 

 

OBSERVACIONES 

1 Camisa manga larga 2 
 

 
2 

Calzado con puntera de 

seguridad 

 
4 

 

3 Pantalón u overol 2 
 

4 Otro 0 
 

TOTAL, ELEMENTOS 
ENTREGADOS 

8 
 

 
Tabla 4: Relación entrega de dotación, Anexo 4: (Registro entrega de EPP) 
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CARACTERIZACIÓN DE AUSENTISMO 
 
Durante el periodo no se presentó ausentismo por parte del personal de la obra 

 

 
ITEM 

Contratista 

N° Días Inca 

Enfermedad General 0 
 

Incidente de Trabajo 0 
 

Accidente de Trabajo 0 
 

Permiso no remunerado 0 
 

Enfermedad Laboral 0 
 

Totales 0 
 

Tabla 5: Descripción ausentismo laboral 

 
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 
 
Para el periodo del presente informe se realizaron las siguientes inspecciones en seguridad en el 
proyecto, para lo cual en el Anexo 5 se presenta la Inspección de seguridad 
 

 Botiquín 

 Orden y aseo 

 Inspección en obra 

 Pre operacionales de maquinaria 

 Herramientas 

 Inspección camilla 
 

MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS 
 

Identificación de actividades y riesgos mediante actividades nueva actividades, valoración y riesgos y 
peligros ya por accidente de trabajo, condición, inspección o recomendaciones por parte de ARL. 
 
Se realizó socialización a todo el personal de la respectiva matriz.  
 
Anexo 6 Matriz de peligros y valoración de riesgos 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 

 

 
 

Verificación de presencia de señalización 
en la vía 

Inducción al personal de obra 

 
 

 
 

 

Charlas de seguridad y ambiental 
 

Charlas de seguridad y ambiental 
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Verificación de inspección pre operacional 
de maquinaria 

 

Verificación de uso de EPP de acuerdo a la 
actividad realizada 

 

 
 

 
 

 

Señalización vial para la ejecución de 
actividades. 

 

Presencia de auxiliar de tránsito en las 
actividades. 
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EVENTO: Socialización y entrega de 
formato pre operacional de equipos 
 

EVENTO: Charlas de seguridad y 
ambiental  
 

 
GESTIÓN DE CALIDAD 
 

a. Elaboración de registros. 
 
Se presentó y avalo por parte de interventoría el procedimiento y matriz de calidad para los trabajos 
de obra para los trabajos en las veredas de Guarne, se anexan los ensayos realizados así: 
 

materiales gruesos y finos ensayo entidad 

materiales gruesos y finos 

granulometría 

Argos 

Proctor 

Equivalente de arena 

CBR 

Índice de plasticidad 

Limite liquido 

 
b. Gestión documental 

 
A continuación, se presenta la relación de comunicados generados para el mes de julio así: 
 

CONSECUTIVO FECHA ASUNTO 

001-MIRS 24 Julio 2022 Respuesta oficios 1 y 2 INCODIM 

002-MIRS 25 Julio 2022 Entrega documentación validada 
interventoría 

003-MIRS 25 Julio 2022 Solicitud frente de obra Mejía-Yolombal 

004-MIRS 26 Julio 2022 Entrega hojas de vida interventoría 
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13. INFORME DE AVANCE TÉCNICO 

 
 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
$       249.725.876,00 40,0% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  $       249.725.876,00 40,0% 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA $       249.725.876,00  
 
Actividades realizadas durante el periodo del presente informe son: 
 

1. Remoción de derrumbes y/o escombros y cargue de material sobrante proveniente de 
excavaciones. 

2. Suministro, transporte, distribución, colocación, conformación, perfilación con niveladora y 
compactación mecánica con vibrocompactador de 7 toneladas, de material Cribado especial o 
similar para carpeta de rodadura. 

3. Escarificación, conformación, perfilación con niveladora y compactación mecánica con 
vibrocompactador de 7 toneladas, de la banca de la vía existente, incluidas calzada y cunetas. 

4. Demolición carpeta asfáltica, incluye: marcación, corte y cargue de la zona fallada, limpieza de 
la superficie y botada de escombros provenientes de la demolición.  

5. Suministro transporte y colocación de base granular espesor 20cm. para reemplazo estructura. 
Instalación mecánica. 

6. Suministro e instalación emulsión para imprimación de la superficie. 
7. Pavimentos y rehabilitación de fallos con mezcla asfáltica tipo MDC2, espesor 10 cm, incluye 

suministro, transporte, colocación y compactación mecánica con su respectivo sistema 
constructivo. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Remoción de derrumbes y/o escombros y cargue de material sobrante proveniente de excavaciones. 
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Suministro, transporte, distribución, colocación, conformación, perfilación con niveladora y 
compactación mecánica con vibrocompactador de 7 toneladas, de material Cribado especial o similar 
para carpeta de rodadura 
 

           
 

          
 
Escarificación, conformación, perfilación con niveladora y compactación mecánica con 
vibrocompactador de 7 toneladas, de la banca de la vía existente, incluidas calzada y cunetas. 
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Demolición carpeta asfáltica, incluye: marcación, corte y cargue de la zona fallada, limpieza de la 
superficie y botada de escombros provenientes de la demolición. 
 

           
Suministro transporte y colocación de base granular espesor 20cm. para reemplazo estructura. 
Instalación mecánica. 
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EVENTO: Acopio de materiales pétreos y señalización de estos 
 

 

 
 

 

EVENTO: Descargue de material, en el 
cual se evidencia la carpa utilizada en la 
volqueta para la protección de este 

EVENTO: Verificación de la documentación 
de la maquinaria, inspección 
preoperacional 
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EVENTO: Instalación de señalización vial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 



























Certificado

Registro Único de Comercializadores de Minerales
RUCOM

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y
Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que
CONCRETOS ARGOS S.A.S con NIT  número 860350697 acredita la calidad de
comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de
Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de
comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos,
exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 15-07-2021 hasta el 31-07-2022. Durante
el mes de mayo de 2022 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en
el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información
suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en
la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Dado en Bogotá D.C., a los 15 dias del mes de julio del año 2021.

RUCOM-201707149444Registro

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y
Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí
impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este
certificado.

15-07-2021 02:42
EDWIN ALFONSO COY GONZALEZ

MAURICIO BARON GRANADOS
Gerente de Proyecto - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas
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CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO
Expediente: H4381005

RMN: GIJG-01

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655)

Vigencia Desde: 11/10/2000          Hasta: 06/10/2035 Fecha y Hora de Registro: 11/10/2000  00:00:00

TITULARES: IDENTIFICACIÓN

CONCRETOS ARGOS S.A.S N     8603506974

AREA TOTAL: 43 Hectárea(s) y 3125 mt(s)2 MUNICIPIOS: BELLO-ANTIOQUIA

MINERALES: MATERIALES DE CONSTRUCCION

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1

PUNTO ARCIFINIO: CRUCE DE  LA QUEBRADA RODAS CON LA AUTOPISTA MEDELLIN-BOGOTA.

NORTE: 1190540,0000

ESTE: 839180,0000

PLANCHA IGAC: 147

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte Coordenada Este

1189700,1285 838475,6288

1189930,1323 838310,1261

1190410,0009 837775,9976

1190519,9994 837596,9000

1190519,9994 837580,9000

1190502,9994 837580,9000

1190499,0003 837599,9957

1190005,0003 837599,9957

1190005,0003 838009,9957

1189655,0003 838009,9957

1189655,0003 837839,9957

1189409,9992 838180,9973

1189409,9992 838241,9973

1189383,2492 838241,9973

1189280,7975 838475,6311

ANOTACIONES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO
Expediente: H4381005

RMN: GIJG-01

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655)

Vigencia Desde: 11/10/2000          Hasta: 06/10/2035 Fecha y Hora de Registro: 11/10/2000  00:00:00

11/10/2000

TIPO ANOTACIÓN: LICENCIA EXPLORACION FECHA EJECUTORIA: 15/12/1999

DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 12367

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 15/12/1999

LUGAR: MEDELLÍN

ESPECIFICACIÓN OTORGA LICENCIA DE EXPLORACION

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTACIÓN: 2 FECHA ANOTACIÓN: 11/10/2000

TIPO ANOTACIÓN: ACEPTAR REDUCCION AREA/NUEVA

ALINDERACION/AREA MODIFICADA

FECHA EJECUTORIA: 10/10/2000

DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 13181

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 10/10/2000

LUGAR: MEDELLÍN

ESPECIFICACIÓN ACLARA LA RESOLUCION 12367 DE DIC-15-99 EN LA ALINDERACION DEL AREA 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTACIÓN: 3 FECHA ANOTACIÓN: 20/12/2001

TIPO ANOTACIÓN: SIN DEFINIR FECHA EJECUTORIA: 10/12/2001

DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 45

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 29/11/2001

LUGAR: BOGOTÁ, D.C.

ESPECIFICACIÓN SE ADOPTA EL NUEVO SISTEMA DE REGISTRO MINERO NACIONAL, EL CODIGO:

00-00083-04381-01-00000-00 CAMBIA A: GIJG-01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTACIÓN: 4 FECHA ANOTACIÓN: 07/10/2005

TIPO ANOTACIÓN: APROBAR INFORMES FECHA EJECUTORIA: 31/01/2003

DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 014370

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 26/11/2002

LUGAR: MEDELLÍN

ESPECIFICACIÓN APROBAR  EL PROGRAMA  DE TRABAJOS Y OBRAS PTO, ARTICULO SEGUNDO,  ACEPTAR LA

RENUNCIA PARCIAL DEL AREA CORRESPONDIENTE AL SECTOR NRO. 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTACIÓN: 5 FECHA ANOTACIÓN: 07/10/2005

TIPO ANOTACIÓN: CONTRATO DE CONCESION FECHA EJECUTORIA: 26/12/2002

DOCUMENTO CONTRATO NÚMERO: 4381

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 26/12/2002
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CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO
Expediente: H4381005

RMN: GIJG-01

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655)

Vigencia Desde: 11/10/2000          Hasta: 06/10/2035 Fecha y Hora de Registro: 11/10/2000  00:00:00

ESPECIFICACIÓN CAMBIO DE MODALIDAD (REDUCCION DE AREA)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTACIÓN: 6 FECHA ANOTACIÓN: 17/07/2014

TIPO ANOTACIÓN: CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA EJECUTORIA: 16/06/2014

DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: RES.99331/65670

EXPEDIDO POR: GOBERNACION DE ANTIOQUIA FECHA DOCUMENTO: 24/10/2013

LUGAR: MEDELLÍN

ESPECIFICACIÓN ART.PRIMERO: ORDENAR EL CAMBIO DE RAZON SOCIAL de los siguientes títulos mineros, Contrato

de Concesión 788 (GFCN-01), 4381 (GIJG-01), 3622 (HCHB-04),Licencia de Explotación 426B

(HEUH-01),505 (GGOF-08),506 (GCLO-04), 13264 (FJNK-03)y Propuesta de Contrato de Concesión

5796 (B5796005), debido a la transformación del régimen societario, de Sociedad Anónima a Sociedad

Anónima Simplificada, de la Titular CANTERAS DE COLOMBIA S.A., por el de CANTERAS DE

COLOMBIA S.A.S., Nit. 860.072.074-3, representada legalmente por el Sr. MAURICIO NUÑEZ

REMOLINA c.c. No. 79.410.125, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,

Según Resolución 099331 del 24/10/2013 y aclarada y modificada con la Resolución 065670 del

27/05/2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTACIÓN: 7 FECHA ANOTACIÓN: 14/02/2020

TIPO ANOTACIÓN: CAMBIO DE TITULAR POR

ABSORCIÓN Y/O FUSIÓN

FECHA EJECUTORIA: 20/12/2019

DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: VCT 001463

EXPEDIDO POR: PAR CENTRO FECHA DOCUMENTO: 20/12/2019

LUGAR: BOGOTÁ, D.C.

ESPECIFICACIÓN Cambio de Titular por Absorción y/o fusión de CANTERAS DE COLOMBIA S.A.S. a CONCRETOS

ARGOS S.A.S. - NIT 860.350.697-4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería ANM -, se fija la directriz relacionada con la

inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier

gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías

Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".

***************************************** FIN DE ESTE DOCUMENTO ****************************************

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO - VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN
El interesado debe comunicar a esta Dependencia cualquier inconsistencia que se presente en este documento



HACE CONSTAR

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES DE MINERALES-RUCOM

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 0276 del 17 de febrero de 2015, la Agencia Nacional
de Minería hace constar que CONCRETOS ARGOS S.A.S con NIT número No. 8603506974,
acredita(n) la calidad de titular(es) del título minero No. H4381005 ubicado en el(los) municipio(s)
BELLO-ANTIOQUIA, para la exploración y explotación de un yacimiento de MATERIALES DE
CONSTRUCCION.

El título minero se encuentra inscrito y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan
Minero e instrumento ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental competente que le permite
realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para estar dentro de la lista del RUCOM que trata el literal a) del
artículo 5° del Decreto No. 0276 de 2015.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 3 dias del mes de febrero del año
2021.



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: CONTRATO (27 Afiliados) $22,091,656 $3,535,600 $22,924,990 $918,000 $22,924,990 $918,000 $22,924,990 $1,059,100 $0 $0 $6,430,700

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados) $6,965,620 $1,114,600 $6,965,620 $278,800 $6,965,620 $278,800 $6,965,620 $36,600 $0 $0 $1,708,800

Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados) $6,965,620 $1,114,600 $6,965,620 $278,800 $6,965,620 $278,800 $6,965,620 $36,600 $0 $0 $1,708,800

1 CC 63506782 ARDILA LUZ  X                25-14 29 $1,180,370 $188,900 EPS037 29 $1,180,370 $47,300 CCF39 29 $1,180,370 $47,300 14-11 29 $1,180,370 0.522% $6,200 29 $0 $0 Si $289,700

2 CC 28212997 CABALLERO ANA                  25-14 30 $3,785,250 $605,700 EPS037 30 $3,785,250 $151,500 CCF39 30 $3,785,250 $151,500 14-11 30 $3,785,250 0.522% $19,800 30 $0 $0 Si $928,500

3 CC 1098806123 DURAN MARIA                  23020
1

30 $1,000,000 $160,000 ESSC24 30 $1,000,000 $40,000 CCF39 30 $1,000,000 $40,000 14-11 30 $1,000,000 0.522% $5,300 30 $0 $0 Si $245,300

4 CC 91513438 MENDEZ ELKIN                  23030
1

30 $1,000,000 $160,000 ESSC24 30 $1,000,000 $40,000 CCF39 30 $1,000,000 $40,000 14-11 30 $1,000,000 0.522% $5,300 30 $0 $0 Si $245,300

Centro de Trabajo: RIESGO 5 (23 Afiliados) $15,126,036 $2,421,000 $15,959,370 $639,200 $15,959,370 $639,200 $15,959,370 $1,022,500 $0 $0 $4,721,900

Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (23 Afiliados) $15,126,036 $2,421,000 $15,959,370 $639,200 $15,959,370 $639,200 $15,959,370 $1,022,500 $0 $0 $4,721,900

5 CC 1098713542 ACOSTA JUAN X                 23030
1

19 $1,192,458 $190,800 ESSC24 19 $1,192,458 $47,700 CCF39 19 $1,192,458 $47,700 14-11 19 $1,192,458 6.960% $83,000 19 $0 $0 Si $369,200

6 CC 5796874 BADILLO JORGE X                 23030
1

19 $633,334 $101,400 EPS005 19 $633,334 $25,400 CCF39 19 $633,334 $25,400 14-11 19 $633,334 6.960% $44,100 19 $0 $0 Si $196,300

7 CC 91274695 CAICEDO HUBER                  25-14 30 $1,000,000 $160,000 EPS017 30 $1,000,000 $40,000 CCF39 30 $1,000,000 $40,000 14-11 30 $1,000,000 6.960% $69,600 30 $0 $0 Si $309,600

8 CC 5670918 CASTELLANOS 
FIDEL

            X     25-14 30 $1,282,126 $205,200 EPS037 30 $1,282,126 $51,300 CCF39 30 $1,282,126 $51,300 14-11 30 $1,282,126 0.000% $0 30 $0 $0 Si $307,800

9 CC 91112659 CORDERO ELQUIN                  23030
1

30 $1,043,223 $167,000 EPS037 30 $1,043,223 $41,800 CCF39 30 $1,043,223 $41,800 14-11 30 $1,043,223 6.960% $72,700 30 $0 $0 Si $323,300

10 CC 91517035 CUERVO JORGE X X                23030
1

2 $66,667 $10,700 EPS005 2 $66,667 $2,700 CCF39 2 $66,667 $2,700 14-11 2 $66,667 6.960% $4,700 2 $0 $0 Si $20,800

11 CC 1102549521 DIAZ SILVERIO X                 23030
1

18 $600,000 $96,000 ESSC24 18 $600,000 $24,000 CCF39 18 $600,000 $24,000 14-11 18 $600,000 6.960% $41,800 18 $0 $0 Si $185,800

12 CC 1005384362 DUARTE JHON                  23030
1

30 $1,000,000 $160,000 EPS005 30 $1,000,000 $40,000 CCF39 30 $1,000,000 $40,000 14-11 30 $1,000,000 6.960% $69,600 30 $0 $0 Si $309,600

13 CC 1005464751 DURAN ESNEYDER X X                23030
1

4 $133,334 $21,400 ESSC24 4 $133,334 $5,400 CCF39 4 $133,334 $5,400 14-11 4 $133,334 6.960% $9,300 4 $0 $0 Si $41,500

14 CC 91244824 FARFAN EDGAR                  25-14 30 $1,260,000 $201,600 EPS017 30 $1,260,000 $50,400 CCF39 30 $1,260,000 $50,400 14-11 30 $1,260,000 6.960% $87,700 30 $0 $0 Si $390,100

15 CC 5694143 GARCIA JOSELIN X                 23020
1

19 $633,334 $101,400 EPS042 19 $633,334 $25,400 CCF39 19 $633,334 $25,400 14-11 19 $633,334 6.960% $44,100 19 $0 $0 Si $196,300

16 CC 91443077 GOMEZ ALFONSO X                 23100
1

18 $600,000 $96,000 EPS037 18 $600,000 $24,000 CCF39 18 $600,000 $24,000 14-11 18 $600,000 6.960% $41,800 18 $0 $0 Si $185,800

17 CC 1005623720 HERNANDEZ 
FABIAN

X X                23100
1

1 $33,334 $5,400 EPS041 1 $33,334 $1,400 CCF39 1 $33,334 $1,400 14-11 1 $33,334 6.960% $2,400 1 $0 $0 Si $10,600

18 CC 5767898 MATEUS CARLOS                  23030
1

30 $1,000,000 $160,000 EPS037 30 $1,000,000 $40,000 CCF39 30 $1,000,000 $40,000 14-11 30 $1,000,000 6.960% $69,600 30 $0 $0 Si $309,600

19 CC 1035910945 OCHOA JUAN X                 23020
1

12 $400,000 $64,000 EPS010 12 $400,000 $16,000 CCF39 12 $400,000 $16,000 14-11 12 $400,000 6.960% $27,900 12 $0 $0 Si $123,900

20 PT 5413040 PARRA ANDRES X                 0 $0 $0 EPS041 25 $833,334 $33,400 CCF39 25 $833,334 $33,400 14-11 25 $833,334 6.960% $58,100 25 $0 $0 Si $124,900

21 PT 5415684 PARRA ENDER X                 23030
1

25 $833,334 $133,400 EPS037 25 $833,334 $33,400 CCF39 25 $833,334 $33,400 14-11 25 $833,334 6.960% $58,100 25 $0 $0 Si $258,300

22 CC 5782505 PEREZ GILBERTO X X                23100
1

1 $33,334 $5,400 EPS037 1 $33,334 $1,400 CCF39 1 $33,334 $1,400 14-11 1 $33,334 6.960% $2,400 1 $0 $0 Si $10,600

23 CC 5595859 PRADA RODRIGO X X                23100
1

2 $66,667 $10,700 EPS037 2 $66,667 $2,700 CCF39 2 $66,667 $2,700 14-11 2 $66,667 6.960% $4,700 2 $0 $0 Si $20,800

24 CC 1102372523 RODRIGUEZ JOSE                  23030
1

30 $1,148,223 $183,800 EPS037 30 $1,148,223 $46,000 CCF39 30 $1,148,223 $46,000 14-11 30 $1,148,223 6.960% $80,000 30 $0 $0 Si $355,800

25 CC 1007617449 SANTOS EDGAR X                 23030
1

19 $633,334 $101,400 ESSC24 19 $633,334 $25,400 CCF39 19 $633,334 $25,400 14-11 19 $633,334 6.960% $44,100 19 $0 $0 Si $196,300

26 CC 1005327922 SERRANO EDUIN X                 23030
1

22 $733,334 $117,400 EPS005 22 $733,334 $29,400 CCF39 22 $733,334 $29,400 14-11 22 $733,334 6.960% $51,100 22 $0 $0 Si $227,300

27 CC 12459848 SERRANO JESUS X                 23030
1

24 $800,000 $128,000 EPS005 24 $800,000 $32,000 CCF39 24 $800,000 $32,000 14-11 24 $800,000 6.960% $55,700 24 $0 $0 Si $247,700

Total         Afiliados( 27) $22,091,656 $3,535,600 $22,924,990 $918,000 $22,924,990 $918,000 $22,924,990 $1,059,100 $0 $0 $6,430,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900152554 5 INCODIM SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES CONTRATO CALLE 35 36-26 BUCARAMANGA-SANTANDER 6981946 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-07 2022-08 1598614108 9438674205 E 2022/08/11 2022/08/11 BANCOLOMBIA 0 $6,430,700
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900152554 5 INCODIM SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES CONTRATO CALLE 35 36-26 BUCARAMANGA-SANTANDER 6981946 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-07 2022-08 1598614108 9438674205 E 2022/08/11 2022/08/11 BANCOLOMBIA 0 $6,430,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 26 $3,535,600 $0 $0 $3,535,600

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 4 $117,500 $0 $0 $117,500

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 5 $1,361,400 $0 $0 $1,361,400

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 14 $1,731,300 $0 $0 $1,731,300

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 3 $325,400 $0 $0 $325,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 27 $1,059,100 $0 $0 $1,059,100

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 27 $1,059,100 $0 $0 $1,059,100

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 27 $918,000 $0 $0 $918,000

     CAJASAN CCF39 890,200,106 1 27 $918,000 $0 $0 $918,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 7) 27 $918,000 $0 $0 $918,000

     COOSALUD EPS EPS042 900,226,715 3 1 $25,400 $0 $0 $25,400

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 6 $182,500 $0 $0 $182,500

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $16,000 $0 $0 $16,000

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 2 $90,400 $0 $0 $90,400

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 10 $439,400 $0 $0 $439,400

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 2 $34,800 $0 $0 $34,800

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 5 $129,500 $0 $0 $129,500

TOTAL 27 $6,430,700 $0 $0 $6,430,700
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Recibo Pago

Nit de comercio operador de información

Razón social del operador de información

Descripción

Fecha

Período de cotización otros riesgos

Período de cotización para salud

Empresa ID

Nombre aportante

Dirección IP de origen

Datos Valores pagados

Administradora Valor sin Mora Valor Mora Total

900089104-5

ARUS (antes Enlace Operativo)

Pago de Seguridad Social

05/08/2022 19:45

julio  2022

julio 2022

JOSE WILMAR LOPEZ TABARES 70432368

JOSE WILMAR LOPEZ TABARES

10.0.19.58

EPS SURA $125,000.00 $0.00 $125,000.00

ARL SURA $43,500.00 $0.00 $43,500.00

Subtotales
Valor sin mora Valor mora

Tipo de planilla

Número transacción bancaria / CUS

Banco

Total pagado

$168,500.00 $0.00

Referencia de pago / N° planilla
57582658

I

1590313142

1007 - BANCOLOMBIA

$168,500.00



























BUCARAMANGA, 23 dejunio de 2022.

Se縮o「es

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARNE

CARRERA 50 No - 02, PARQ唯PR嗣C岬Aし

GUARNE, ANTIOQUIA

Asunto: Proceso de cont融acien No. LP'02・2022.

OB」ETO: ′′甑NT酬Ml酬TO Y MEJORA鵬NTO DE VIAS剛RALES随しMUNICIP書O DE

Yo, MAR書O GOMEZ BU削0言dentificado con ce航de ciudadanfa c"C. 5‘674,棚, COmO

P「OPietario del equipo referenciado en este documento′ Certifico le p ena disponib欄d del

mismo para !a垂c輔n de -as actividades pr函S del objeto dehont「ato en refer削cia,

Los equipos y sus caracte融cas son塵siguientes:

Equipo: VreROCOMPACTADOR冊G輔SOLL DE 7 TON軋ADAS

Para ce輔car la p「opiedad de南uipo adjunto Ios siguientes documentos:

'　Factura Come「cial

'　Dec!araci6n de importaci6n

Atentamente



S&M INGENIEROS SAS
NIT 900.426.765-

CR 29 45 45 OF 710
Tel: (037) 6576897

Bucaramanga - Colombia
paan83@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-43

Señores MARIO GOMEZ BUENO
NIT 5.674.363-9 Teléfono (037) 6576897
Dirección CL 10 07 60 Ciudad Lebríja - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 27/12/2021, 12:37

Expedición 27/12/2021, 12:37

Vencimiento 27/12/2021

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1 VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL 1.00 50,000,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías
o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764022379941 aprobado en 20211206 prefijo FE desde el número 39 al 500 Vigencia: 12

Meses
- Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 0.005

CUFE: 32ba79837319f0e1156dfd2a79bf40d2c6cad65a385f27b481c608f9b9923b95c3b43612a5e86694b9df584b6a9a2ea7 

Total items: 1 

Valor en Letras: 
Cincuenta millones de pesos m/cte 

Condiciones de Pago: 
Efectivo $ 50,000,000.00

Observaciones: 
VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND MODELO SD70D TF SERIAL 188092

Total Bruto 50,000,000.00

Total a Pagar 50,000,000.00
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BUCARAMANGA, 21 de junio de 2022. 
 
Señores 
 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARNE  
CARRERA 50 No – 02, PARQUE PRINCIPAL  
GUARNE, ANTIOQUIA 
 
Asunto:   Proceso de contratación No. LP-02-2022,  
OBJETO:   “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 

GUARNE” 
 
Yo, ANA NAYIBE CABALLERO RUEDA, identificado con cedula de ciudadanía C.C. 28.212.997 
de Lebrija - Santander y en calidad de representante legal de la empresa INCODIM S.A.S 
identificada con NIT. No 900.152.554-5, como propietario del equipo referenciado en este 
documento, certifico la plena disponibilidad del mismo para la ejecución de las actividades 
propias del objeto del contrato en referencia.  
 
Los equipos y sus características son las siguientes:  
 
Equipo: RETRO EXCAVADORA   
Serie: 428E 
 
Para certificar la propiedad del equipo adjunto los siguientes documentos:  
 
Documentos que acreditan propiedad del equipo:  

• Tarjeta de Propiedad 

• Certificado de importación  
 
 
 
Atentamente  
 
 
 
 
 
ANA NAYIBE CABALLERO RUEDA  
Representante Legal  
INCODIM S.A.S  
 





CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA SUSCRITO EN CALIDAD 
DE VENDEDOR WILLIAM FERNANDO BÁEZ MELGAREJO Y IVAN 

ESTUPIÑAN CACERES COMO COMPRADOR   

En la ciudad de Bucaramanga departamento de Santander a los a los 15 días del 
mes de julio de 2019 se reúnen por una parte WILLIAM FERNANDO BÁEZ 
MELGAREJO mayor de edad con domicilio y residencia en la ciudad de Medellín en 
la Calle 38 sur número 36-05 teléfono 3183907633 identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.098.602.552 expedida en la ciudad de Bucaramanga, en 
calidad de Representante legal de la firma IMPORTACIONES BAEZ Y 
ASOCIADOS SAS. con NIT. 901.1173560  quien en adelante y para los efectos 
civiles del presente contrato se denominará EL VENDEDOR y por otra parte IVAN 
ESTUPIÑAN CACERES  Igualmente mayor de edad con domicilio y residencia en 
la ciudad de Bucaramanga  identificado con cédula de ciudadanía número  5.697.969 
expedida en Onzaga, actuando en nombre propio quien en adelante y para los 
efectos civiles del presente contrato se denominará EL COMPRADOR De común 
acuerdo por el presente documento plasman sus voluntades libres y espontáneas, 
las cuales realizan bajo la gravedad de juramento; de esta forma los arriba 
mencionados manifiestan: de común acuerdo hemos celebrado contrato de 
compraventa de Maquinaria Pesada clase MOTONIVELADORA 120H el cual se regirá 
por las normas civiles colombianas Y en especial por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA OBJETO: EL VENDEDOR otorga en venta al COMPRADOR la propiedad 
con el respectivo goce y disposición del bien maquinaria pesada, Clase: 
MOTONIVELADORA  Marca: Caterpillar Modelo: 120 H. Año de Fabricación 2019 
SERIE: CAT0120HL2AN00338NO Motor: Marca Caterpillar Declaración de 
Importación No.: 482019000420981-5 Autoadhesivo No.: 91048014153090 
Levante No. 482019000420981-5  de fecha 2019/4/27; con todos sus accesorios 
para su normal funcionamiento. SEGUNDA PRECIO: El precio del presente negocio 
es la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($ 180.000.000) TERCERA 
FORMA DE PAGO: El valor anteriormente pactado se pagará de la siguiente 
manera, EL COMPRADOR cancelará al VENDEDOR la suma de CIENTO OCHENTA 
MILLONES DE PESOS ($ 180.000.000) IMPORTACIONES BAEZ Y ASOCIADOS 
SAS. con NIT. 901.1173560, Se entregarán en efectivo la suma de CIENTO 
OCHENTA MILLONES DE PESOS ($ 180.000.000) a la empresa IMPORTACIONES 
BAEZ Y ASOCIADOS, El dinero en efectivo se entregará a la firma de este 
documento, El día 15 de julio de 2019. CUARTA ENTREGA: Se establecerá como 
sitio y fecha de entrega real y material de la Excavadora el día 02 de agosto de 2019 
en el Municipio de Bucaramanga Santander. PARAGRAFO PRIMERO: EL 
COMPRADOR acepta que el bien objeto de compra es usado y ha sido revisado en 
su totalidad por sí mismo, conociendo las condiciones mecánicas de dicho Equipo; 
Atendiendo a que no es un bien nuevo el objeto de venta el vendedor no otorgará 
garantía acerca del estado mecánico y de funcionamiento de cualquier pieza o 



repuesto del mismo. PARAGRAFO SEGUNDO: A partir del momento de entrega EL 
COMPRADOR tendrá la posesión, uso y disfrute como Comprador del bien objeto en 
venta ya descrito, por lo cual asumirá de manera única la responsabilidad de lo que 
llegare a ocurrir con dicho bien ya sea generado por responsabilidad civil contractual 
o responsabilidad civil extracontractual.  A partir de la entrega del Equipo EL 
VENDEDOR se exonera de cualquier situación originada con dicho Equipo o que se 
hallare involucrado, bien sea contravencional, o por responsabilidad civil contractual 
o extracontractual, como igualmente por conceptos laborales. QUINTA 
OBLIGACIONES DEL VENDEDOR: El Vendedor entregará la maquinaria objeto 
de este contrato libre de gravámenes, límites al dominio, embargos, relaciones 
contractuales, condiciones resolutorias, pleitos pendientes y libre de impuestos, En 
todo caso, se obliga al saneamiento en los casos de ley. se obliga a hacer entrega 
de la Excavadora referenciado en la cláusula primera de este contrato en el estado 
en que se encuentre el cual es de pleno conocimiento del comprador Quién conoce 
el bien y sus condiciones físicas y tiene plena Claridad del estado en que se encuentra 
por ser un Equipo usado no gozará de ninguna garantía, OBLIGACIONES DEL 
COMPRADOR: el comprador se Obliga a Cancelar la totalidad del valor acordado y 
en la forma pactada según la cláusula tercera, el no cumplimiento de los pagos 
pactados en las fechas establecidas dará lugar a incumplimiento por parte de EL 
COMPRADOR. SEXTA TRASPASO: Las partes Acuerdan que los documentos de 
traspaso de propiedad de la Maquina objeto del presente se realizarán el día dos de 
agosto de 2021, se dejaran firmados los documentos de traspaso y este se 
formalizará en tránsito de Bucaramanga EL VENDEDOR se reservará la propiedad 
jurídica del bien hasta que el COMPRADOR haya cumplido a cabalidad con lo 
expuesto en la cláusula tercera. SÉPTIMA GASTOS: los gastos que se generen 
para realizar el traspaso del bien objeto del presente contrato serán pagaderos por 
partes iguales entre los aquí contratantes excepto la retención en la Fuente a título 
impuesto de renta que corre por cuenta del vendedor conforme lo dispone la 
legislación colombiana OCTAVA CLÁUSULA PENAL: las partes establecen que 
quien incumpla cualquiera de las estipulaciones derivadas de este contrato pagará 
a la otra Como sanción la suma de DIEZ  MILLONES DE PESOS  ($10.000.000.) que 
serán pagaderos por la parte que no dio cumplimiento a favor de la que sí lo hizo o 
que se allane a cumplir los cuales serán exigibles por el simple retardo en 
cumplimiento total sin necesidad de constitución en Mora y que el cobro de la 
cláusula penal haga exigible la obligación principal. toda controversia o diferencia 
relativa de este contrato su ejecución y liquidación se resolverá ante los jueces civiles 
del círculo del lugar donde se realizó dicho negocio es decir en el municipio de 
Bucaramanga. NOVENA: El presente contrato presta mérito ejecutivo en cuanto a 
su exigibilidad entre las partes sobre todas y cada una de las cláusulas acá 
incorporadas, para lo cual podrá ser presentado ante las autoridades judiciales sin 
previo requerimiento al incumplido. 



leído el presente documento de compraventa de Maquinaria por los intervinientes y 
habiéndose hecho la advertencia sobre las formalidades legales y trámite de rigor la 
imparten su aprobación y su constancia firman en Bucaramanga Santander a los dos 
días del mes de agosto de 2021 

 

 

 

EL COMPRADOR 

  
IVAN ESTUPIÑAN CACERES  
 C.C. No. 5.697.969 expedida en Onzaga 
 

 

EL VENDEDOR 
 
 

 
IMPORTACIONES BAEZ Y ASOCIADOS SAS.  
NIT. 901.1173560 
R.L. WILLIAM FERNANDO BÁEZ MELGAREJO 
C.C. 1.098.602.552 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA 
 
 



                                                                                                 
 

CONTACTOS 
6380799 Cels. 3213478114 - 3187346058 – 3187346057  

Cra. 12 No. 18 – 35 los rosales, Floridablanca / e-mail: ivanescainversiones@hotmail.com 

Bucaramanga, 18 de junio de 2022. 

 

Señores 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARNE  
CARRERA 50 No – 02, PARQUE PRINCIPAL  
GUARNE, ANTIOQUIA 
 

Asunto:   Proceso de contratación No. LP-02-2022,  

OBJETO: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUARNE” 

Yo IVAN ESTUPIÑAN CACERES, identificado con cedula de ciudadanía C.C. 5.697.969 de Onzaga, y en calidad de 
representante legal de la empresa INVERSIONES IVANESCA SAS identificada con NIT. No 900.705.395-5, como 
propietario del equipo referenciado en este documento, certifico la plena disponibilidad del mismo para la ejecución de las 
actividades propias del objeto del contrato en referencia.  

 

Los equipos y sus características son las siguientes:  

Equipo: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H 

Uso: nivelar terrenos.  

Para certificar la propiedad del equipo adjunto los siguientes documentos:  

 

• Documentos que acreditan propiedad del equipo:  

Importación Dian  

Compraventa. 
Cordialmente, 
 

 
______________________________ 
INVERSIONES IVANESCA SAS 
900.705.395-5 
IVAN ESTUPIÑAN CACERES  
 

mailto:ivanescainversiones@hotmail.com








S
Libertad y orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JUAN CAMILO MACHADO RUEDA
Con Cedula de Ciudadania No. 1017245856

Cursó y aprobó la acción de Formación

OPERACION DE MAQUINA MINICARGADOR
con una duración de 120 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Valledupar. a los treinta (30) dias del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021)

CARLOS RAFAEL MELO FREYLE
Subdirector 

CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO 
REGIONAL CESAR

78797994 - 30/10/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número
9521002413518CC1017245856C.

Firmado Digitalmente por
2021.11.03 09:13:44







 Dirección

 Identificación

 1

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  ITAGUI

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 GIRALDO ESCOBAR ALEJANDRA

 Tipo de Empresa

 CL 78 #52 D - 105 SANTA MARIA NI 900614833

 Representante Legal

 EMPLEADOR

 ANTIOQUIA

 RENTAEQUIPOS COLOMBIA SAS

 CC 43978426

 Total Afiliados

 3744242

 Departamento

 JURÍDICA Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALSuAporte |

PAGADA 2022-08-08

E 57495291Tipo Planilla

202208202207

Cliente:

Fecha creación reporte 2022-08-08, 04:36:13 PM

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 01 00
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

MACHADO RUEDA JUAN CAMILO

Código Ciudad -
Departamento

5360000 - 5

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 1017245856 Centro de
Trabajo Ubicación Laboral

000000005 ANTIOQUIA

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

S

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s 
A

F
P

D
ía

s 
E

P
S

D
ía

s 
A

R
P

D
ía

s 
C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA Aporte

SENA
Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL IBC ARL Aporte RiesgosCódigo

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 1.647.541 $ 66.000 $ 1.647.541 $ 114.700 $ 0$ 0CCF04 $ 1.647.541 $ 66.000$ 263.700$ 1.647.541 EPS01030 $ 1.220.00030 30 30 230301X 0 $ 0$ 0 $ 0 6,960 %16 % 4 % 0 %0 %4 % 514-11V

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 66.000$ 114.700$ 66.000$ 263.700 $ 0 $ 0 $ 510.400

PORVENIR EPS SURA ARL SURA COMFAMA

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde
otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.
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CONTRATISTA

CONTRATO No. 

INTERVENTOR ZONA /LUGAR FRENTE DE OBRA DIRECCION EMPRESA

23-jul-22 REVISADO POR: Ing. VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO TELEFONO / FAX

VALORACION 

DEL RIESGO

DESCRIPCION CLASIFICACIÓN EFECTOS POSIBLES
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POSTURAS PROLONGADAS, ESFUERZOS DURANTE 

MANIPULACION Y  COLOCACION DE ACERO DE 

REFUERZO Y ENCOFRADOS / FORMALETAS / 

FUNDIDAS DE CONCRETO, MANIPULACION DE 

CARGAS / MATERIALES

BIOMECANICOS

(SOBRE ESFUERZOS, 

POSTURAS, MOVIMIENTO 

REPETITIVO)

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES, CAIDAS, 

GOLPES, FATIGA FISICA, 

LUMBALGIA

6 2 8 8 NINGUNO NINGUNO NINGUNO 6 2 12 BAJO 25 300 III ACEPTABLE

LESIONES 

OSTEOMUSCULAR

ES
SI PAUSAS ACTIVAS

SI
RUIDO GENERADO POR OPERACIÓN DE MAQUINARIA 

Y EQUIPOS DURANTE LA COLOCACION Y VACIADO 

DE ACERO DE REFUERZO / CONCRETO

FISICO (Ruido) SORDERA 6 2 8 8 NINGUNO NINGUNO
DOTAC EPP 

ADECUADO
6 2 12 BAJO 25 300 III ACEPTABLE

SORDERA 

PROFESIONAL SI
DOTAR EPP 

ADECUADO PARA LA 

ACTIVIDAD

SI

RELACIONES INTERPERSONALES INADECUADAS, 

CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE TRABAJO, 

ESTADO EMOCIONAL, APTITUDES Y 

COMPORTAMIENTO DEL TRABAJOR; JORNADAS DE 

TRABAJO (Horas extras); OTRAS

PSICOSOCIAL (GESTION 

ORGANIZACIONAL; 

CARACTERISTICAS DEL GRUPO 

SOCIAL, CONDICIONES DE LA 

TAREA, JORNADA DE TRABAJO

ESTRÉS LABORAL; 

INSATISFACCION PERSONAL; 

IRRITABILIDAD, DESMOTIVACION
6 2 8 8 NINGUNO NINGUNO NINGUNO 6 2 12 BAJO 25 300 III ACEPTABLE

CLIMA LABORAL 

INADECUADO SI
COMITÉ DE 

CONVIVENCIA

SI
CONTACTO CON CONCRETO (INCLUIDO SUS 

ADITIVOS) 

QUIMICO (Contacto con sustancias 

causticas)
INTOXICACIONES, DERMATITIS 6 2 8 8 NINGUNO NINGUNO

DOTAC EPP 

ADECUADO
6 2 12 BAJO 25 300 III ACEPTABLE

DERMATITIS, 

QUEMADURAS DE 

PIEL
SI

SEGUIR 

RECOMENDACIONES 

DE LAS MSDS

DOTAR EPP 

ADECUADO PARA LA 

ACTIVIDAD

SI
CONTAGIO CON CORONAVIRUS DURANTE LA 

EJECUCION DE LAS ACTVIIDADES CONTRACTUALES
BIOLOGICOS (CORONAVIRUS)

DIFICULTAD RESPIRATORIA, 

MUERTE 6 2 8 8 NINGUNO NINGUNO

DOTACION 

EPP 

ADECUADO

S

6 2 12 ALTO 25 300 III ACEPTABLE

INCAPACIDAD 

TEMPORAL

MUERTE
SI

PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD

DOTAR EPP 

ADECUADO AL 

PERSONAL

SI

CONTACTOS ELECTRICOS DE BAJA TENSION 

DURANTE MANIPULACION DE EQUIPOS ELECTRICOS 

DURANTE LA  INSTALACION DE ACERO DE 

REFUERZO Y VACIADA DE CONCRETO

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

(ELECTRICOS - CONTACTO 

DIRECTO CON EQUIPOS / REDES 

DE BAJA TENSION)

ELECTROCUCION 6 2 8 8 NINGUNO NINGUNO
DOTAC EPP 

ADECUADO
10 3 30

MUY 

ALTO
25 750 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

ARITMIA 

CARDIACA NO
DOTAR EPP 

ADECUADO PARA LA 

ACTIVIDAD

CALLE 35 – 36 - 26. (Bucaramanga, Santander)

FECHA DE ELABORACION / REVISION DE LA MATRIZ 

IDENTIFICACION DEL PELIGRO

OBJETO DEL CONTRATO: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUARNE”. .
INCODIM S.A.S.

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS

CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGONUMERO DE EXPUESTOS
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MEDIDAS DE INTERVENCION



SI
GENERACION DE RUIDO POR FUNCIONA/ 

MAQUINARIAS Y EQUIPO UTILIZADOS DURANTE LA 

EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

FISICO (Ruido) HIPOACUSIA, SORDERA 6 2 8 8 NINGUNO NINGUNO
DOTAC EPP 

ADECUADO
6 2 12 BAJO 25 300 III ACEPTABLE

SORDERA 

PROFESIONAL SI
ROTACION PERSONAL 

(MAX 2 HORA DE 

TRABAJO)

DOTAR EPP 

ADECUADO AL 

PERSONAL

SI
POSTURAS PROLONGADAS, ESFUERZOS DURANTE 

LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

BIOMECANICOS

(SOBRE ESFUERZOS, 

POSTURAS, MOVIMIENTO 

REPETITIVO)

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES, CAIDAS, 

GOLPES, FATIGA FISICA, 

LUMBALGIA

6 2 8 8 NINGUNO NINGUNO NINGUNO 6 2 12 BAJO 25 300 III ACEPTABLE

LESIONES 

OSTEOMUSCULAR

ES
SI PAUSAS ACTIVAS

SI
PRESENCIA DE MATERIAL PARTICULADO DURANTE 

EJECUCION DE ACTIVIDAD

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

(TECNOLOGICO)

CONGESTION NASAL , IRRITACION 

OJOS 6 2 8 8 NINGUNO NINGUNO NINGUNO 6 2 12 BAJO 25 300 III ACEPTABLE INCOMODIDAD SI
ORDEN / ASEO Y 

LIMPIEZA

DOTAR EPP 

ADECUADO AL 

PERSONAL

SI
CONTAGIO CON CORONAVIRUS DURANTE LA 

EJECUCION DE LA ACTVIIDAD
BIOLOGICOS (CORONAVIRUS)

DIFICULTAD RESPIRATORIA, 

MUERTE 6 2 8 8 NINGUNO NINGUNO

DOTACION 

EPP 

ADECUADO

6 2 12 ALTO 25 300 III ACEPTABLE

INCAPACIDAD 

TEMPORAL

MUERTE
SI

PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD

DOTAR EPP 

ADECUADO AL 

PERSONAL

SI

RELACIONES INTERPERSONALES INADECUADAS, 

CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE TRABAJO, 

ESTADO EMOCIONAL, APTITUDES Y 

COMPORTAMIENTO DEL TRABAJOR; JORNADAS DE 

TRABAJO (Horas extras); OTRAS

PSICOSOCIAL (GESTION 

ORGANIZACIONAL; 

CARACTERISTICAS DEL GRUPO 

SOCIAL, CONDICIONES DE LA 

TAREA, JORNADA DE TRABAJO

ESTRÉS LABORAL; 

INSATISFACCION PERSONAL; 

IRRITABILIDAD, DESMOTIVACION
6 2 42 8 NINGUNO NINGUNO NINGUNO 6 2 12 BAJO 25 300 III ACEPTABLE

CLIMA LABORAL 
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COMITÉ DE 
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II
. 
B

A
C

H
E

O
 D

E
 P

A
V

IM
E

N
T

O
S

 

A
S

F
A

L
T

IC
O

S

E
x
c
a
v
a
c
ió

n
 p

a
ra

 p
a
ra

 r
e
e
m

p
la

z
o

 

e
s
tr

u
c
tu

ra
 d

e
 p

a
v
im

e
n

to
 e

x
is

te
n

te
; 

S
u

m
in

is
tr

o
 y

 c
o

lo
c
a
c
ió

n
 d

e
 b

a
s
e
 g

ra
n

u
la

r;
 

S
u

m
in

is
tr

o
 a

p
li

c
a
c
ió

n
 e

m
u

ls
ió

n
 a

s
fá

lt
ic

a
; 

c
o

lo
c
a
c
ió

n
 m

e
z
c
la

 a
s
fá

lt
ic

a
 t

ip
o

 M
D

C
2

IN
G

E
N

IE
R

O
 R

E
S

ID
E

N
T

E
 D

E
 O

B
R

A
 /

 

IN
S

P
E

C
T

O
R

 H
S

E



























Certificado

Registro Único de Comercializadores de Minerales
RUCOM

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y
Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que
CONCRETOS ARGOS S.A.S con NIT  número 860350697 acredita la calidad de
comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de
Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de
comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos,
exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 15-07-2021 hasta el 31-07-2022. Durante
el mes de mayo de 2022 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en
el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información
suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en
la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Dado en Bogotá D.C., a los 15 dias del mes de julio del año 2021.

RUCOM-201707149444Registro

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y
Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí
impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este
certificado.

15-07-2021 02:42
EDWIN ALFONSO COY GONZALEZ

MAURICIO BARON GRANADOS
Gerente de Proyecto - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas



GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

Fecha de                             11/10/2021 Hora: 15:18:27 Página    1 de 3

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO
Expediente: H4381005

RMN: GIJG-01

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655)

Vigencia Desde: 11/10/2000          Hasta: 06/10/2035 Fecha y Hora de Registro: 11/10/2000  00:00:00

TITULARES: IDENTIFICACIÓN

CONCRETOS ARGOS S.A.S N     8603506974

AREA TOTAL: 43 Hectárea(s) y 3125 mt(s)2 MUNICIPIOS: BELLO-ANTIOQUIA

MINERALES: MATERIALES DE CONSTRUCCION

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1

PUNTO ARCIFINIO: CRUCE DE  LA QUEBRADA RODAS CON LA AUTOPISTA MEDELLIN-BOGOTA.

NORTE: 1190540,0000

ESTE: 839180,0000

PLANCHA IGAC: 147

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte Coordenada Este

1189700,1285 838475,6288

1189930,1323 838310,1261

1190410,0009 837775,9976

1190519,9994 837596,9000

1190519,9994 837580,9000

1190502,9994 837580,9000

1190499,0003 837599,9957

1190005,0003 837599,9957

1190005,0003 838009,9957

1189655,0003 838009,9957

1189655,0003 837839,9957

1189409,9992 838180,9973

1189409,9992 838241,9973

1189383,2492 838241,9973

1189280,7975 838475,6311

ANOTACIONES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO - VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN
El interesado debe comunicar a esta Dependencia cualquier inconsistencia que se presente en este documento
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CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO
Expediente: H4381005

RMN: GIJG-01

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655)

Vigencia Desde: 11/10/2000          Hasta: 06/10/2035 Fecha y Hora de Registro: 11/10/2000  00:00:00

11/10/2000

TIPO ANOTACIÓN: LICENCIA EXPLORACION FECHA EJECUTORIA: 15/12/1999

DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 12367

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 15/12/1999

LUGAR: MEDELLÍN

ESPECIFICACIÓN OTORGA LICENCIA DE EXPLORACION

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTACIÓN: 2 FECHA ANOTACIÓN: 11/10/2000

TIPO ANOTACIÓN: ACEPTAR REDUCCION AREA/NUEVA

ALINDERACION/AREA MODIFICADA

FECHA EJECUTORIA: 10/10/2000

DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 13181

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 10/10/2000

LUGAR: MEDELLÍN

ESPECIFICACIÓN ACLARA LA RESOLUCION 12367 DE DIC-15-99 EN LA ALINDERACION DEL AREA 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTACIÓN: 3 FECHA ANOTACIÓN: 20/12/2001

TIPO ANOTACIÓN: SIN DEFINIR FECHA EJECUTORIA: 10/12/2001

DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 45

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 29/11/2001

LUGAR: BOGOTÁ, D.C.

ESPECIFICACIÓN SE ADOPTA EL NUEVO SISTEMA DE REGISTRO MINERO NACIONAL, EL CODIGO:

00-00083-04381-01-00000-00 CAMBIA A: GIJG-01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTACIÓN: 4 FECHA ANOTACIÓN: 07/10/2005

TIPO ANOTACIÓN: APROBAR INFORMES FECHA EJECUTORIA: 31/01/2003

DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 014370

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 26/11/2002

LUGAR: MEDELLÍN

ESPECIFICACIÓN APROBAR  EL PROGRAMA  DE TRABAJOS Y OBRAS PTO, ARTICULO SEGUNDO,  ACEPTAR LA

RENUNCIA PARCIAL DEL AREA CORRESPONDIENTE AL SECTOR NRO. 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTACIÓN: 5 FECHA ANOTACIÓN: 07/10/2005

TIPO ANOTACIÓN: CONTRATO DE CONCESION FECHA EJECUTORIA: 26/12/2002

DOCUMENTO CONTRATO NÚMERO: 4381

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 26/12/2002
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Fecha de                             11/10/2021 Hora: 15:18:27 Página    3 de 3

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO
Expediente: H4381005

RMN: GIJG-01

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655)

Vigencia Desde: 11/10/2000          Hasta: 06/10/2035 Fecha y Hora de Registro: 11/10/2000  00:00:00

ESPECIFICACIÓN CAMBIO DE MODALIDAD (REDUCCION DE AREA)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTACIÓN: 6 FECHA ANOTACIÓN: 17/07/2014

TIPO ANOTACIÓN: CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA EJECUTORIA: 16/06/2014

DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: RES.99331/65670

EXPEDIDO POR: GOBERNACION DE ANTIOQUIA FECHA DOCUMENTO: 24/10/2013

LUGAR: MEDELLÍN

ESPECIFICACIÓN ART.PRIMERO: ORDENAR EL CAMBIO DE RAZON SOCIAL de los siguientes títulos mineros, Contrato

de Concesión 788 (GFCN-01), 4381 (GIJG-01), 3622 (HCHB-04),Licencia de Explotación 426B

(HEUH-01),505 (GGOF-08),506 (GCLO-04), 13264 (FJNK-03)y Propuesta de Contrato de Concesión

5796 (B5796005), debido a la transformación del régimen societario, de Sociedad Anónima a Sociedad

Anónima Simplificada, de la Titular CANTERAS DE COLOMBIA S.A., por el de CANTERAS DE

COLOMBIA S.A.S., Nit. 860.072.074-3, representada legalmente por el Sr. MAURICIO NUÑEZ

REMOLINA c.c. No. 79.410.125, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,

Según Resolución 099331 del 24/10/2013 y aclarada y modificada con la Resolución 065670 del

27/05/2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTACIÓN: 7 FECHA ANOTACIÓN: 14/02/2020

TIPO ANOTACIÓN: CAMBIO DE TITULAR POR

ABSORCIÓN Y/O FUSIÓN

FECHA EJECUTORIA: 20/12/2019

DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: VCT 001463

EXPEDIDO POR: PAR CENTRO FECHA DOCUMENTO: 20/12/2019

LUGAR: BOGOTÁ, D.C.

ESPECIFICACIÓN Cambio de Titular por Absorción y/o fusión de CANTERAS DE COLOMBIA S.A.S. a CONCRETOS

ARGOS S.A.S. - NIT 860.350.697-4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería ANM -, se fija la directriz relacionada con la

inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier

gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías

Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".

***************************************** FIN DE ESTE DOCUMENTO ****************************************
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FUENTE: AGREGADOS SAN JAVIER Fecha: 2022-09-09

Muestra: 13287

15919,3

Pulgadas mm LIM INF LIM SUP LIM INF INV LIM SUP INV

1 1/2" 37,50 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1" 25,0 2297,4 14,4 14,4 85,6 75,0 89,0 70,0 100,0

3/4" 19,00 2680 16,8 31,3 68,7 62,0 76,0 60,0 90,0

3/8" 9,5 3099,5 19,5 50,7 49,3 45,0 59,0 45,0 75,0

Nº4 4,75 1700,30 10,7 61,4 38,6 35,0 47,0 30,0 60,0

Nº10 2,0 1719,8 10,8 72,2 27,8 23,0 35,0 20,0 45,0

Nº40 0,43 2070,60 13,0 85,2 14,8 10,0 21,0 10,0 30,0

Nº 200 0,074 1279,5 8,0 93,3 6,7 5,0 10,0 5,0 15,0

Fondo 1072,2 6,7 100,0

TOTAL 15919,3 100,0 Pasa 200 (%): 6,7

Observaciones: BASE GRANULAR BG-38 MUESTRA TOMADA OBRA INCODIM, GUARNE-ANTIOQUIA

Elaboró: Revisó: 

BASE GRANULAR  - AGREGADOS ARGOS
PLANTA AGREGADOS SAN JAVIER - ANTIOQUIA

ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA DE ENSAYO INV-E 213 - E-214

DESCRIPCIÓN   DEL   MATERIAL:
BASE GRANULAR BG-38 MUESTRA TOMADA OBRA 

INCODIM, GUARNE-ANTIOQUIA

PESO SECO:

%

RETENIDO INDIVIDUAL

% RETENIDO

ACUMULADO

% QUE

PASA

ESPECIFICACIÓN  INTERNA

OPERARIO CONTROL PRODUCTO AGREGADO TÉCNICO CONTROL PRODUCTO AGREGADO

NORMA INVIAS 330TAMIZ

PESO 

RETENIDO INDIVIDUAL
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FUENTE: AGREGADOS BELLO Fecha: 2022-09-09

Muestra: 13286

13869,7

Pulgadas mm LIM INF LIM SUP LIM INF LIM SUP

1 1/2" 37,50 0,0 0,0 0,0 100,0 N.A N.A 100,0 100,0

1" 25,0 87,6 0,6 0,6 99,4 N.A N.A 75,0 100,0

3/4" 19,00 1200,6 8,7 9,3 90,7 N.A N.A 65,0 90,0

3/8" 9,50 4278,6 30,8 40,1 59,9 N.A N.A 45,0 68,0

Nº4 4,75 3087,50 22,3 62,4 37,6 N.A N.A 30,0 50,0

Nº10 2,00 2009,6 14,5 76,9 23,1 N.A N.A 15,0 32,0

Nº40 0,43 1987,10 14,3 91,2 8,8 N.A N.A 7,0 20,0

Nº 200 0,074 736,8 5,3 96,5 3,5 N.A N.A 0,0 9,0

Fondo 481,9 3,5 100,00

TOTAL 13869,7 100,0 Pasa 200 (%): 3,5

Observaciones: BASE GRANULAR BG-40 MUESTRA TOMADA OBRA INCODIM, GUARNE-ANTIOQUIA

Elaboró: Revisó: 

NORMA INVIAS 330

BG-40
TAMIZ

PESO 

RETENIDO INDIVIDUAL

BASE GRANULAR  - AGREGADOS ARGOS
AGREGADOS BELLO - ANTIOQUIA

ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA DE ENSAYO INV-E 213 - E-214

DESCRIPCIÓN   DEL   MATERIAL:
BASE GRANULAR BG-40 MUESTRA TOMADA OBRA INCODIM, 

GUARNE-ANTIOQUIA

PESO SECO:

%

RETENIDO INDIVIDUAL

% RETENIDO

ACUMULADO

% QUE

PASA

ESPECIFICACIÓN  INTERNA

OPERARIO CONTROL PRODUCTO AGREGADO TÉCNICO CONTROL PRODUCTO AGREGADO

37,50 25,0 19,00 9,50 4,75 2,00 0,43 0,074
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HACE CONSTAR

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES DE MINERALES-RUCOM

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 0276 del 17 de febrero de 2015, la Agencia Nacional
de Minería hace constar que CONCRETOS ARGOS S.A.S con NIT número No. 8603506974,
acredita(n) la calidad de titular(es) del título minero No. H4381005 ubicado en el(los) municipio(s)
BELLO-ANTIOQUIA, para la exploración y explotación de un yacimiento de MATERIALES DE
CONSTRUCCION.

El título minero se encuentra inscrito y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan
Minero e instrumento ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental competente que le permite
realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para estar dentro de la lista del RUCOM que trata el literal a) del
artículo 5° del Decreto No. 0276 de 2015.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 3 dias del mes de febrero del año
2021.



FUENTE: AGREGADOS BELLO Fecha: 2022-07-13

Muestra: 13094

14056,1

Pulgadas mm LIM INF LIM SUP LIM INF LIM SUP

2" 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 N.A N.A 100,0 100,0

1 1/2" 37,50 412,8 2,9 2,9 97,1 N.A N.A 70,0 95,0

1" 25,0 1963,5 14,0 16,9 83,1 N.A N.A 60,0 90,0

1/2" 12,50 3509,2 25,0 41,9 58,1 N.A N.A 45,0 75,0

3/8" 9,5 1632,7 11,6 53,5 46,5 N.A N.A 40,0 70,0

Nº4 4,75 2116,10 15,1 68,5 31,5 N.A N.A 25,0 55,0

Nº10 2,0 1856,1 13,2 81,7 18,3 N.A N.A 15,0 40,0

Nº40 0,43 1245,70 8,9 90,6 9,4 N.A N.A 6,0 25,0

Nº 200 0,074 456,7 3,2 93,9 6,1 2,0 15,0

Fondo 863,3 6,1 100,00

TOTAL 14056,1 100,0 Pasa 200 (%): 6,1

Observaciones: CRIBADO ESPECIAL

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR

Sanidad-Sulfato De Sodio (%) E-220 N.A N.A - 12 2,96

Límite líquido E-125 N.A N.A - 25 49

Indice de plasticidad E-125 Y E-126 N.A N.A - 6 16

Masa unitaria suelta (Kg/m3) E-217 N.A N.A N.A N.A 1,454

Masa unitaria compacta (Kg/m3) E-217 N.A N.A N.A N.A 1,699

Equivalente de arena E-133 N.A N.A 25 - 47

Proctor (humedad optima) E-142 N.A N.A - - 11,4

Proctor (Densidad seca máx) E-142 N.A N.A - - 1995

CBR (100% compactación) E-148 N.A N.A 40 - 42

Elaboró: Revisó: 

CRIBADO ESPECIAL  - AGREGADOS ARGOS
AGREGADOS BELLO - ANTIOQUIA

ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA DE ENSAYO INV-E 213 - E-214

DESCRIPCIÓN   DEL   MATERIAL: CRIBADO ESPECIAL

PESO SECO:

%

RETENIDO INDIVIDUAL

% RETENIDO

ACUMULADO

% QUE

PASA

ESPECIFICACIÓN  INTERNA

OPERARIO CONTROL PRODUCTO AGREGADO TÉCNICO CONTROL PRODUCTO AGREGADO

NORMA INVIAS 320

CARACTERÍSTICA NORMA DE ENSAYO

ESPECIFICACIÓN ACORDADA
ESPECIFICACIÓN 

  INV.E 320

RESULTADO

TAMIZ

PESO 

RETENIDO INDIVIDUAL

50,00 37,50 25,00 12,509,50 4,75 2,00 0,43
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