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CONDICIONES DEL CONTRATO

Numero de Contrato: DNP-877-2021 de la vigencia 2022

Nombre del Contratista: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -
ENTerritorio

Periodo informe: 16/07/2022 al 15/08/2022

Nombres Supervisor

MARIA ISABEL CAMPO CUELLO

Nombre Interventor: No Aplica

Area a que Pertenece: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - DIFP

2. OBJETO DEL CONTRATO

DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administracion y operacion del Fondo Regional
para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demas que le
sean transferidos.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O
BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:
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Nombre Actividad Descripcion Observacion

Presentar al DNP dentro de los EIl Plan Operativo de Ejecucion fue remitido al DNP a través del  Verificado por
treinta (30) dias habiles correo electronico el dia 22 de septiembre de 2021. Fue revisado, el Supervisor
siguientes al inicio del contrato, comentado, observado y aprobado por los miembros del Comité

el Plan Operativo de ejecucion Directivo, en la sesion No. 1 del 27 de septiembre de 2021.

donde se incorporaran las

actividades generales a

desarrollar, los niveles de

servicio y atencién a que

estaran sujetas y el mecanismo

de seguimiento y control de los

indicadores de gestién y

resultado.

Recibir, custodiar, administrar, Verificado por
hacer seguimiento a la En el marco de los contratos de mandato Nos. 546-216138, 558- el Supervisor
ejecucion de los recursos del 219057 y 226-221001, los recursos destinados a proyectos de

Fondo Regional para los inversion ascienden a $476.753.118.916,00, ENTERRITORIO

Contratos Plan/Pactos suscribidé sesenta y ocho (68) contratos especificos por un valor

Territoriales y aquellos que les total de $475.640.221.399,94
sean transferidos por las
demas entidades aportantes en En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos

los Contratos Plan/Pactos destinados a proyectos de inversion ascienden a
Territoriales, en los términos  $2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribié sesenta y un (61)
previstos en el Decreto No. contratos especificos, de los cuales se liquidaron 9 contratos

1082 de 2015, adicionado por quedando un valor comprometido por valor total de
el Decreto No. 740 de 2016 o $1.578.510.552.652,17
la norma que lo modifique o

sustituya y segun las

condiciones que se

establezcan en el reglamento

operativo de los Contratos

Plan/Pactos Territoriales de

qué trata este decreto, las

incorporadas en este contrato y

las demas normas que le

resulten aplicables.

Manejar una cuenta Bancaria Esta actividad se llevo a cabo en su totalidad en el mes de Verificado por
de ahorros especial, que no septiembre de 2021. el Supervisor
genere costos de transaccion,

para los recursos del Fondo, ENTerritorio abrio la cuenta de ahorros No. 69000002287 -

para aquellos que le sean Bancolombia, a nombre de ENTERRITORIO CV 221009 DPT
transferidos por las demas PLANE, desde el 21 de septiembre de 2021 se utilizaran para
entidades aportantes en los atender los compromisos adquiridos por el Fondo Regional para
Contratos Plan/Pactos los Pactos Territoriales de acuerdo con la programacion mensual.

Territoriales, para los recursos
pendientes de giro por parte de
ENTerritorio a las entidades
ejecutoras en virtud de los
contratos especificos suscritos
dentro del marco del contrato
DNP 505-16 / FONADE
216115, DNP 546-16 /
FONADE 216138, DNP 558-19
/ ENTerritorio 219057 y DNP
226-21 / ENTerritorio 221001.

F-CT-09 (VERSION 4) Grupo de Contratacion DNP



F-CT-09 (VERSION 4) Grupo de Contratacion DNP



Administrar los recursos como
un sistema separado de

cuentas y constituir subcuentas

por cada Contrato Plan/Pacto
Territorial, proyecto y fuente de
financiacion, de conformidad
con los acuerdos, metas y
resultados acordados en cada
Contrato Plan/Pacto Territorial,
y a los lineamientos que las
entidades aportantes impartan
con relacion a la disposicion de
los recursos en los contratos
especificos.

Como condicién previa a la
celebracion de los contratos
especificos, el mandatario
debera verificar y dejar
constancia de la viabilidad
técnica que la entidad
competente emita con relacién
a los proyectos de inversién o
programas priorizados en el
marco del Contrato Plan/Pacto
Territorial, asi como debera
verificar y dejar constancia de
la viabilidad juridica y
financiera del mismo con
fundamento en la informacion
gue le sea remitida, de
conformidad con los
lineamientos que se
establezcan en el reglamento
operativo del Fondo Regional
de Contratos Plan/Pactos
Territoriales que hace parte
integral del Contrato.

F-CT-09 (VERSION 4)

Se adelanto por parte de ENTerritorio la gestion para la apertura  Verificado por
de la cuenta especial para el manejo de los recursos de que trata el Supervisor
la obligacién anterior.

Asi mismo, para el registro y administracion de las operaciones
contables de los recursos del Fondo se cuenta con el sistema
contable Helisa.

Durante el periodo comprendido entre el 16 de julio al 15 de
agosto de 2022 ENTerritorio administré las cuentas y subcuentas
en el sistema contable de acuerdo con las necesidades y
operaciones contables del FRPT.

En el periodo del presente informe ENTerritorio realizé la
verificacion juridica, técnica y financiera respecto de los
siguientes proyectos de inversion:

Verificado por
el Supervisor

1. Contrato Especifico N0.002-2162271 “Mejoramiento,
rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan
de la nacion con el departamento de Santander, corredor
Agroforestal y Energético tramos Gambita- vado real / Oiba-
Guadalupe y ElI Carmen-Yarima”.

2. Contrato Especifico No. 003 - 2162698 “Construccion y
ampliacion de redes de alcantarillado en la zona urbana del
municipio de Tierralta fase I.”

3. Contrato Especifico No. 006-2162702 “Construccion del
sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de marzo, el
Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso Lopez en el municipio
de Tierralta”

4. Contrato Especifico N0.008-2162734 “Mejoramiento de la
Carretera Tierrralta - Caserio el 15 y rehabilitacion de la Carretera
Ye de los Morales-Rio Sinu en la via a Valencia en el
Departamento de Cérdoba-Tramo No.4”".

5. Contrato Especifico N0.009-2162786. “Optimizacion sistema de
acueducto del municipio de Puerto Tejada, Fase Il, redes de
distribucion”.

6. Contrato Especifico No. 010-2162787 “Construccion del Centro
de Atencidn Integral a la familia del Municipio de Puerto Tejada,
Cauca CAIF".

7. Contrato Especifico N°013-2162893. “Construccion de placa
huella y mejoramiento de la red vial terciaria Changa, Santa Rosa
de los Palmares, Mello Villavicencio del municipio de Necocli”.

8. Contrato Especifico N0.017-2162899 “Optimizacion del sistema
de acueducto de la cabecera municipal del Carmen de Atrato,
Departamento del Choco”..

9. Contrato Especifico No. 022-2162980. “Construccion de la
planta fisica para la reubicaciéon del hospital de mediana
complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de
Quilichao- Departamento del Cauca”.

10. Contrato Especifico No 026-2170927. Construccion
alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de El Carmen de
Bolivar.

11. Contrato Especifico n.° 027- 2171077 “Mejoramiento de la
Carretera Tierralta — Caserio el 15 y Rehabilitacion de la
Carretera Ye de los Morales - Rio Sinu en la Via A Valencia en el
Departamento de Cérdoba — Tramo n.°5”

12. Contrato Especifico n.° 028-2171448. Construcciéon de Obras
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para la Optimizacion del Sistema de Acueducto Regional de los
Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto — Bolivar.
13. Contrato Especifico n.°035-2171610 “Construccién primera
etapa de la ciudadela universitaria para la region norte del
Departamento del Cauca”

14. Contrato Especifico n.°039- 2172296 “Remodelacion de la
IPS la Campifa para la implementacién del servicio de urgencias,
hospitalizacion y demas servicios complementarios de baja
complejidad en el municipio de Sincelejo”

15. Contrato Especifico n.°047- 2191863 “Remodelacion,
adecuacion y ampliacion de la infraestructura fisica del servicio de
urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia E.S.E.
San Antonio - Tolima”

16. Contrato Especifico n.°048-2191864 “Construccion y
mejoramiento de las vias internas de la plaza de mercado el
potrerillo”

17. Contrato Especifico n.°049-2191865 "Construcciéon de 9
puestos en salud en la zona rural dispersa del departamento de
Guainia"

18. Contrato Especifico n.°051-2191867 “Mejoramiento,
rehabilitacién y pavimentacién de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,

19. Contrato Especifico n.°052- 2191868 “Mejoramiento,
rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,
CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Estratégico Tramo 1 - Giron -
Zapatoca y Tramo 3 San Vicente - Albania”

20. Contrato Especifico n.® 053- 2192488 “Mantenimiento a
procesos de restauracién ambiental en areas estratégicas del
Tolima

21. Contrato Especifico n.°054- 2192520 “Mejoramiento de la via
gue comunica al corregimiento del Chengue con El Tesoro del
municipio de Ovejas”

22. Contrato Especifico n.°055- 2192521 “Mejoramiento De La
Infraestructura Fisica De La Institucion Educativa Santander Del
Departamento Del Guaviare”

23. Contrato Especifico n.°056- 2192522 “Construccion de un
polideportivo en el resguardo Coayare Coco - Comunidad de
Guamal en el municipio de Inirida.”

24. Contrato Especifico n.°057- 2192523 “Remodelacién y
ampliacion de la biblioteca departamental José Elias Cury
Lambrafo del departamento de Sucre”

25. Contrato Especifico n.°058- 2192524 “Construccion y
pavimentacion concreto rigido de las calles y carreras de la
urbanizacién Maria José y la urbanizacion de los desplazados en
la inspeccién de San Isidro del Ariari del municipio de El Dorado -
Meta”

26. Contrato Especifico n.°059- 2192525 “Mejoramiento mediante
construccion de placa huella de la via que conduce del puente
cafio pajuil 1 hasta el puente de cafio pajuil 2 vereda de santa
rosa alta del municipio de El Dorado - Meta”

27. Contrato Especifico n.°060- 2192526 “Construccion nuevo
puesto de Salud Santiago Pérez municipio de Ataco, Tolima”

28. Contrato Especifico n.°061- 2192527. “Mejoramiento de vias
terciarias mediante la construccion de placa huella en la zona
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rural del municipio de Sutamarchan, Boyaca”

29. Contrato Especifico n.° 062- 2192528 “Mejoramiento de la via
25vI22 Tulua-San Rafael — Barragan- La Unién limite Tolima (via
Roncesvalles) tramo 2 en el departamento del Valle del Cauca”
30. Contrato Especifico n.°063- 2192529. “Mejoramiento y
pavimentacioén via Tutaza cruce ruta 6404 codigo 55-23 Belén
Samaca-departamento de Boyaca”

31. Contrato Especifico n.°064- 2200863 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica y equipamiento tecnolégico de laboratorios
para el proceso misional de formacion del Instituto Universitario
de la Paz — UNIPAZ — Barrancabermeja”

32. Contrato Especifico n.°065- 2201103 “Construccion de los
Miradores de los Municipios De Tame, Saravena y Arauquita, en
el Departamento De Arauca”

33. Contrato Especifico n.°066- 2201107 “Instalacién De La
Senfalizacion Turistica Del Centro Histérico De La Ciudad De
Tunja, Boyacd”

34. Contrato Especifico n.°067- 2210003 “Apoyo a la generacion
de ingresos para la reactivacién econémica de las familias
victimas del departamento De Arauca”

35. Contrato Especifico n.°068- 2210004 “Construccion de
estructuras de contencion y proteccién de taludes del sector
critico rio Cuasy, municipio de Fortul, Arauca”

36. Contrato Especifico n.°069- 2210652 “Construccion del
parque recreacional- cancha de futbol - obras de urbanismo y
biosaludables del barrio Yovanny soto ubicado en el municipio de
Pueblo Bello, departamento del Cesar”

37. Contrato Especifico n.°070- 2210657 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias en el departamento del Cesar”

38. Contrato Especifico n.°071- 2210662 “Mejoramiento en
concreto asfaltico de la via que conduce del municipio de Morales
con la interseccion de la via que conduce del Municipio de Simiti
al corregimiento Cerro de Burgos, en el municipio de Simiti, en el
departamento de Bolivar”

39. Contrato Especifico n.°072- 2210663 “Reposicion y
construccion de la infraestructura de la Institucion Educativa
Técnica Agropecuaria de Sincerin, municipio de Arjona”

40. Contrato Especifico n.°073- 2210665 “Reposicion y
construccion de la infraestructura de la institucion educativa
Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kostka,
departamento de Bolivar”

41. Contrato Especifico n.°074- 2210677 “Construccién del
Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnolégicas de
Santander, sede Bucaramanga”

42. Contrato Especifico n.°075- 2210678 “Construccion de
estadio municipal Edison Mejia en el municipio de La Paz,
departamento del Cesar”

43. Contrato Especifico n.°076- 2210681 “Recuperacion Integral
del Cano de la Ahuyama en el distrito de Barranquilla”

44, Contrato Especifico n.°077- 2210698 “Construccion del
Distrito Familiar del Ecoparque ciénaga de Mallorquin en el
distrito de Barranquilla”

45, Contrato Especifico n.°078- 2210702 “Construccion de
escenarios deportivos en la Unidad recreacional del municipio de
Chimichagua, Departamento del Cesar”

46. Contrato Especifico n.°079- 2210703 “Construccion de unidad
recreo-deportiva en la cabecera municipal de Moitos,
departamento de Cérdoba”

47. Contrato Especifico n.°080- 2210717 “Construccion de la
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segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del
municipio de Moiiitos, departamento de Cérdoba”

48. Contrato Especifico n.°081- 2210721 “Canalizacién del Arroyo
Polon para la mitigacién de la erosion y la estabilizacion de
taludes en el municipio de Turbana-Bolivar”

49. Contrato Especifico n.°082- 2210723 “Construccion de
escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento
del Cesar”

50. Contrato Especifico n.°083- 2210728 “Construccion de un
Centro de Acopio para el sector campesino del municipio de
Gutierrez, Cundinamarca,”

51. Contrato Especifico n.°084- 2210729 “Adecuacion y
remodelacion del estadio municipal de la Villa de San Diego de
Ubaté”

52. Contrato Especifico n.°085- 2210730 “Construccion de
mirador turistico, en el sector de playa blanca, municipio de San
Antero, departamento de Cérdoba”

53. Contrato Especifico n.°086- 2210731 “Construccion del
nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el
municipio de Funza”

54. Contrato Especifico n.°087- 2210732 “Construccion de la 2
etapa del estadio municipal Héctor “El Zipa” Gonzalez del
municipio de Zipaquira”

55. Contrato Especifico n.°088- 2210733 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica de la facultad de salud de la Universidad
Industrial de Santander”

56. Contrato Especifico n.°089- 2210735 “Mejoramiento y
construccion de la via tramo 1 Coliseo el cangrejo — Playa blanca,
municipio de San Antero, departamento de Cérdoba”

57. Contrato Especifico n.°090- 2210736 “Mejoramiento y
construccion de la via tramo 2 via paralela a la playa, sector
Bucaneros desde PR 00+000 hasta el PR 01+821 mas glorieta,
municipio de San Antero, departamento de Cérdoba”

58. Contrato Especifico n.°091- 2210737 “Construccion de
cancha de futbol sintética en el municipio de Cicuco en el
departamento de Bolivar”

59. Contrato Especifico n.°092- 2210738 “Construccion de un
centro de desarrollo infantil CDI en la vereda Chuntame sector
Tayrona en el municipio de Cajica”

60. Contrato Especifico n.°093- 2210739 “Construccion y
estructuracion integral de soluciones individuales fotovoltaicas en
vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la linea
colectora de energia, Departamento de la Guajira”

61. Contrato Especifico n.°094- 2210740 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del pacto funcional
cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”

62. Contrato Especifico n.°095- 2210741 “Mejoramiento del
parque recreo deportivo los patos del municipio de Tocancipa”
63. Contrato Especifico n.°096- 2210744 “Mejoramiento y
canalizacion del Arroyo alférez del municipio El Carmen de
Bolivar”

64. Contrato Especifico n.°097- 2210745 “Gliepsay San Andrés,
mediante la construccion de placa huellas en el departamento de
Santander”

65. Contrato Especifico n.°098- 2210746 “Construccion de un
Centro de Acopio en la vereda cerezos grandes del municipio de
Chipaque Cundinamarca”

66. Contrato Especifico n.°099- 2210748 “Adecuacion y
mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martinez del
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municipio de Gacheta, Cundinamarca”

67. Contrato Especifico n.°100- 2210750 “Obra de prevenciony
mitigacion del riesgo de inundacion en la vereda remolinos
municipio de Morales — departamento de Bolivar”

68. Contrato Especifico n.°101- 2210751 “Mejoramiento de las
vias urbanas de bajo transito del municipio de Choconta,
Cundinamarca”

69. Contrato Especifico n.°102- 2210752 “Mejoramiento de la via
que conduce del municipio de Cérdoba al corregimiento de San
Andrés en el departamento de Bolivar.”

70. Contrato Especifico n.°103- 2210753 “Mejoramiento de los
espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada
en el centro poblado la sierra del municipio de Bituima,
Cundinamarca”

71. Contrato Especifico n.°104- 2210754 “Construccion de ciclo
infraestructura y servicios complementarios en las provincias de
sabana centro y sabana occidente en el departamento de
Cundinamarca”

72. Contrato Especifico n.°105- 2210716 “Construccion de la
etapa | del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase
Il — Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz - Cesar”
73. Contrato Especifico n.°106- 2210939 “Construccion de las
obras para mitigar el riesgo de inundacion en el sector de la via
de acceso a la cabecera municipal de la Gloria Cesar”

74. Contrato Especifico n.°107- 2210944 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, grupo 3, en el marco del pacto funcional
Cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”

75. Contrato Especifico n.°108- 2210946 “Recuperacion de la
cuenca hidrogréfica en el resguardo indigena zenu de Cérdoba-
Sucre, mediante la canalizacién y encauce de un sector del
arroyo “Las Pavas”, localizado en la zona urbana del municipio de
Tuchin, departamento de Cérdoba”

76. Contrato Especifico n.°109- 2210946 “Construccion de obras
de mitigacion y estabilizacién en el barrio Gaitan, escarpa norte,
secciones 1-2-3 del municipio de Bucaramanga, departamento de
Santander.”

77. Contrato Especifico n.°110- 2210946 “Construccion de las
obras de mitigacion para la estabilizacion por amenaza de
inundacién y/o erosién del rio Sinu en los municipios de Lorica y
San Bernardo del viento en el departamento de Cérdoba”

78. Contrato Especifico n.°111- 2210951 “Construccion de obras
como estrategia de mitigacion y control de inundaciones en la
cabecera municipal de la Gloria, departamento del Cesar”

79. Contrato Especifico n.°112- 2210956 “Mejoramiento del
escenario deportivo de la villa olimpica del casco urbano del
municipio de Jerusalén, Cundinamarca”

80. Contrato Especifico n.°113- 2210951 “Construccion del centro
de desarrollo infantil CDI del barrio Villa Taxi en el municipio de
Valledupar”

81. Contrato Especifico n.°114- 2220186 “Desarrollo de acciones
de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como
estrategia de reactivacion econémica para la poblacion en
situacion de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La
Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar”

82. Contrato Especifico n.° 115- 2220691 “Construccion de
pavimento rigido en la via de acceso entre zona urbana y sector
Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del Viento

83. Contrato Especifico n.° 116- 2220692 “Canalizacién arroyo
Florencio en Gaviones seccién rectangular del municipio de
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Palmar de Varela, departamento de Atlantico”

84. Contrato Especifico n.° 117- 2220694 “Fortalecimiento del
monitoreo y seguimiento de la calidad del agua en zonas de
interés o priorizadas sobre la cuenca del Rio Bogota”

85. Contrato Especifico n.° 118- 2220695 “Construccién de obras
de mitigacion en la entrada para el barrio Bellavista- fase 1 del
municipio de Girén, departamento de Santander”

86. Contrato Especifico n.° 119- 2220696 “Construccion de villa
deportiva en el municipio de Urumita - departamento de La
Guajira”

87. Contrato Especifico n.° 120- 2220759 “Obras de proteccion
del cauce del arroyo El Pozo en el casco urbano del corregimiento
de Hibacharo, sector comprendido en la interseccion del puente
vehicular calle 13 con el arroyo El Pozo en el municipio de Piojo,
departamento del Atlantico”

88. Contrato Especifico n.° 121- 2220760 “Construccion de obras
de mitigacion y estabilizacion en los sectores La Gloria, Nazareth
y Pablo VI del municipio de Bucaramanga - departamento de
Santander”

89. Contrato Especifico n.° 122- 2220766 “Construccion de obras
estructurales para la mitigacién del riesgo asociado a
movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del
municipio de Caqueza, Cundinamarca”

90. Contrato Especifico n.° 123- 2220767 “Construccion de obras
de mitigacion en la entrada para el barrio bellavista- fase 2 del
municipio de Giron, departamento de Santander”

91. Contrato Especifico n.° 124- 2220768 “Construccién de obras
de proteccion sobre el Rio Cravo sur en el centro poblado del
Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare”

92. Contrato Especifico n.® 125- 2220769 “Canalizacion de arroyo
Pitalito en el casco urbano del corregimiento de Pitalito,
Polonuevo - Atlantico”

93. Contrato Especifico n.° 126- 2220798 “Construccion del
centro de acopio del Municipio de El Rosal, Cundinamarca”

94. Contrato Especifico n.° 127 - 2220813 “Construccion obras de
mitigacion de inundaciones mediante la canalizacion de la
guebrada la mira, obras de manejo de aguas superficiales, y
pluviosidad en el casco urbano, de la inspeccion Tudela,
municipio de Paime, departamento de Cundinamarca”

95. Contrato Especifico n.° 128 - 2220843 “Construccion de las
obras de mitigacion para la estabilizaciéon por amenaza de
inundacién y/o erosién del rio Sinld en los municipios de Lorica y
San Bernardo del Viento en el departamento de Cérdoba”

96. Contrato Especifico n.° 129 - 2220844 “Revestimiento canal
de aguas lluvias de los cafos Aguazulero y Cimarrén, para los
sectores: marginal de la selva - parque del arroz, granja del adulto
mayor - interseccion cafo cimarrén, urbanizacién el remanso,
para la mitigacidn del riesgo por inundacién en el area urbana del
municipio de Aguazul, departamento de Casanare”

Durante el periodo del presente informe se realizaron reuniones
con el DNP y las entidades interesadas en presentar proyectos
para ser financiados con recursos de Pactos Territoriales en
varias regiones del pais, y en algunos casos dichas entidades
territoriales remitieron informacion para su revisién, por lo que el
FRPT diligencio la lista de validacién de requisitos para proyectos
nuevos Yy la envio al enlace del DNP asi:

PACTO FUNCIONAL CASANARE
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1. CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE EL
RIO CRAVO SUR EN EL CENTRO POBLADO DEL
ALGARROBO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

2. REVESTIMIENTO CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE LOS
CANOS AGUAZULERO Y CIMARRON, PARA LOS SECTORES:
MARGINAL DE LA SELVA - PARQUE DEL ARROZ, GRANJA
DEL ADULTO MAYOR - INTERSECCION CANO CIMARRON,
URBANIZACION EL REMANSO, PARA LA MITIGACION DEL
RIESGO POR INUNDACION EN EL AREA URBANA DEL
MINICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
3. MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA ViA EL MILAGRO - YOPITOS EN
EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PACTO FUNCIONAL CESAR - LA GUAJIRA:
GUAJIRA:

4. CONSTRUCCION DE UNA MARINA MULTIPROPOSITO EN
RIOHACHA, DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL,
LA GUAJIRA

5. CONSTRUCCION ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL
URBANISMO SOBRE EL MALECON, DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

6. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS
MUNICIPIOS DE URUMITA, LA JAGUA DEL PILAR, EL
MOLINO, VILLANUEVA Y SAN JUAN DEL CESAR, EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA *MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL TERCIARIA EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS-
FONSECA, DISTRACCION, HATONUEVO Y ALBANIA, EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA *MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL TERCIARIA EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO,
RIOHACHA, DIBULLA Y URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA.

7. MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN PEDRO-QUEBRACHAL
ENTRE LA VEREDA DEL MUNICIPIO DE FONSECA Y EL
CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,
“MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE
DISTRACCION, SECTOR DISTRACCION — SANTA ROSA DEL
PULGAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

8. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ASFALTO DE LA
RUTA FOLCLORICA ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA -
LA GUAJIRA'Y LA ZONA AGRICOLA DEL CORREGIMIENTO
DE BADILLO MUNICIPIO DE VALLEDUPAR — CESAR

9. CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES
ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR
10. CONSTRUCCION DE PATINODROMO EN EL MUNICIPIO
DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR

11. MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS,
GRUPO 3, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR —
LA GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

12. DESARROLLO DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO Y
FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL COMO
ESTRATEGIA DE REACTIVACION ECONOMICA PARA LA
POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y
VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ, PUEBLO
BELLO, SAN DIEGO, MANAURE, CESAR
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13. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL CDI DEL BARRIO VILLA TAXI EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR

PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA:

14. ADECUACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA.

15. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA
DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO -
CUNDINAMARCA.

16. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — BOJACA.

17. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — GUAYABETAL.

18. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — MANTA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA .

19. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL - SAN JUAN DE RIOSECO.

20. CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE FERIAS UBICADA EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANTA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

21. CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBALA,
CUNDINAMARCA.

22. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — PULI.

23. CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADO Y CENTRO DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MACHETA,
CUNDINAMARCA.

24. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — RICAURTE.

25. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL Il ETAPA DEL MUNICIPIO DE
CHIPAQUE CUNDINAMARCA.

26. CONSTRUCCION DE OBRAS ESTRUCTURALES PARA LA
MITIGACION DEL RIESGO ASOCIADO A MOVIMIENTOS EN
MASA EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA

27. CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE
INUNDACIONES MEDIANTE LA CANALIZACION DE LA
QUEBRADA LA MIRA, OBRAS DE MANEJO DE AGUAS
SUPERFICIALES, OBRAS DE CONTROL DE INFILTRACION DE
AGUAS DE ESCORRENTIA Y PLUVIOSIDAD EN EL CASCO
URBANO, DE LA INSPECCION TUDELA, MUNICIPIO DE
PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

28. CONSTRUCCION DE OBRAS BIOMECANICAS PARA LA
MITIGACION DE LAS CONDICIONES DE RIESGO,
DESASTRES POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA CUENCA
DEL RiO PALMAR, MUNICIPIO — UBAQUE- CUNDINAMARCA.
29. REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE
CHOCONTA, CUNDINAMARCA

30. CONSTRUCCION PLAZA COMERCIAL MUNICIPIO DE
NILO, CUNDINAMARCA SECTOR VIA PANAMERICANA

31. CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO
DE RECIBO Y ALISTAMIENTO DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE SASAIMA
CUNDINAMARCA.
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32. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA
DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTA,
CUNDINAMARCA

33. CONSTRUCC[C)N DE LA PLAZA DE MERCADO DEL
MUNICIPIO DE FOMEQUE, CUNDINAMARCA

34. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL-CENTRO FUNCIONAL, QUETAME
CUNDINAMARCA

PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO

35. CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE
CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA CONSTRUCCION EN
PAVIMENTO RIGIDO EN LA ViA DE ACCESO ENTRE ZONA
URBANA Y SECTOR BOCA NEGRA, EN EL MUNICIPIO DE
SAN BERNARDO DEL VIENTO

36. AMPLIACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL
TEATRO ROBERTO MAC DOUALL DE ZIPAQUIRA,
CUNDINAMARCA

37. CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO DE LA
SEGUNDA ENSENADA FASE | EN EL MUNICIPIO DE
COVENAS, SUCRE

38. CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y
REDUCCION DEL RIESGO DE EROSION E INUNDACION EN
LA RIBERA DEL CANO CHIMALITO MUNICIPIO DE LORICA
CORDOBA

PACTO FUNCIONAL SANTANDER

39. CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA NAUTICA
Y TURISITICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
40. CONSTRUCCION DE OBRAS GEOTECNICAS PARA EL
DISENO DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
LADERA CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MALAGA,
SANTANDER. FASE | SECTOR 2

41. CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION Y
ESTABILIZACION DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS
JOSE ANTONIO GALAN, ANTONIO SANTOS, SAN LUIS,
ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1Y 2 EN EL MUNICIPIO
DE SAN GIL, SANTANDER ,

42. CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN LA
ENTRADA PARA EL BARRIO BELLAVISTA - FASE 2 DEL
MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
43. REMODELACION Y ADECUACION DEL PALACIO
MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL
MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER

PACTO FUNCIONAL MAGDALENA

44. MEJORAMIENTO DE LA VIA REAL DEL OBISPO -
SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

45. MEJORAMIENTO DE LA VIiA QUE COMUNICA DE LA
CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL
CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE
CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

46. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONCORDIA —
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Celebrar los contratos
especificos en los términos
descritos en el Decreto No.
1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya, asi como los demas
actos juridicos que se
requieren para el desarrollo del
contrato de mandato con cargo
a los recursos del Fondo y
adelantar las gestiones previas
necesarias para su suscripcion
de manera autébnoma
manteniendo indemne al DNP
frente a cualquier reclamacion.

Incorporar en los contratos
especificos que se suscriban,
que la Entidad Territorial o el
ente ejecutor designado,
tendra la obligacion de
adelantar de manera expedita,
dentro de los términos legales,
los procesos correspondientes
para lograr la adecuada
ejecucioén y seguimiento de los
proyectos priorizados.

F-CT-09 (VERSION 4)

BALSAMO, DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA VIA CONCORDIA —

BALSAMO

47. MEJORAMIENTO DE ViA PINUELAS — CHINOBLAS EN EL
MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
48. CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) MUNICIPIO

DE EL BANCO, MAGDALENA
Ejecucién Financiera detallada

CONTRATOS ESPECIFICOS

69 RECURSOS COMPROMETIDOS DNP - FRPT

TOTAL

$1.578.510.552.652,17

En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos
destinados a proyectos de inversion ascienden a
$2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribioé sesenta y un (61)
contratos especificos, de los cuales se liquidaron 9 contratos
guedando un valor comprometido por valor total de

$1.578.510.552.652,17

Entre el 16 de junio y el 15 de julio de 2022, se suscribieron
sesentay un (61) contratos tal como de detalla en el informe de

gestion.

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado
en los contratos especificos en la siguiente obligacion:
“OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA: Son
obligaciones de la ENTIDAD EJECUTORA, entre otras: las
siguientes: “2.1 Realizar las gestiones presupuestales y
contractuales de los recursos transferidos, conforme a los

lineamientos juridicos, técnicos, administrativos, presupuestales y

operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en el
proyecto presentado y de manera especial en concordancia con
los Manuales, que para tales efectos disponga la ENTIDAD
EJECUTORA, para este tipo de proyectos.”

Grupo de Contratacién DNP
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Incorporar en los contratos
especificos, que el ente
territorial o el ente ejecutor
sera responsable de adelantar
todos los procesos requeridos
bajo el marco legal, siguiendo
los principios establecidos
dentro de la Ley, indicando
ademas una clausula de
indemnidad a favor del DNP y
del FONDO para aquellos
eventos en que los proyectos
no llegaren a feliz término.

Llevar a cabo el seguimiento
administrativo y financiero de
los recursos pendientes de
giro, respecto de los contratos
especificos celebrados en
vigencia de los contratos
interadministrativos de
mandato DNP 505-16 /
FONADE 216115, DNP 546-16
/ FONADE 216138, DNP 558-
19 / ENTerritorio 219057 y
DNP 226-21 / ENTerritorio
221001, asi como su
liquidacién. Lo anterior,
teniendo en cuenta que, a la
finalizacién de los precitados
contratos interadministrativos
de mandato, han quedado
recursos pendientes de giro
para el pago de algunos
contratos especificos, que, por
consiguiente, continuan siendo
administrados por ENTerritorio.

Mantener en depdsito hasta su
giro, los recursos del
Presupuesto General de la
Nacioén, asi como los que
concurran al Fondo de
diferentes fuentes, de
conformidad con las normas
previstas en el Decreto No.
1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya.
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Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado
en los contratos especificos en la: CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a
mantener indemne a ENTerritorio y al DNP de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan
como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o
perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendra
indemne a ENTerritorio y al DNP por cualquier obligacion de
caracter laboral o relacionado que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista
asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
Contrato.

Verificado por
el Supervisor

Durante el periodo comprendido entre el 16 de julio al 15 de Verificado por
agosto de 2022, ENTerritorio realizé seguimiento administrativo y el Supervisor
financiero a los proyectos que fueron celebrados en virtud de los

Contratos Interadministrativos de mandato Nos 546-216138, 558-

219057, 226-221001 y 877-221009, y el seguimiento a los

contratos que se encuentran terminados.

Hasta la fecha no se han transferido recursos distintos a los Verificado por
provenientes del Presupuesto General de la Nacion, razén por la el Supervisor
cual no se ha requerido adelantar esta actividad contractual.
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Efectuar los giros, La contratacion derivada corresponde a 129 contratos derivados, Verificado por
liquidaciones y deducciones a de los cuales un (1) contrato especifico se suscribié en vigencia el Supervisor
gue haya lugar en desarrollo  del Contrato de Mandato n.° 216115, cuarenta y cinco (45)
de los Contratos Especificos, contratos se suscribieron en vigencia de contrato de mandato
previa certificacion del n.°216138 y su seguimiento se asumio en el contrato de mandato
cumplimiento de los requisitos n.° 219057, veintidés (22) contratos se suscribieron en el marco
juridicos, técnicos y financieros del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 219057, y los
previstos para su desembolso sesenta y un (61) contratos restantes se suscribieron en la actual
establecidos en los vigencia del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 221009.
procedimientos de pago de
ENTerritorio en su calidad de  Los contratos en liquidacion corresponden a aquellos contratos
administrador del Fondo. terminados en los que ya fue posible realizar el ultimo
desembolso, en tanto se acreditaron las condiciones previstas en
el contrato especifico.

Entre el 16 de julio de 2022 y el 15 de agosto de 2022, se
realizaron transferencias con cargo a los recursos administrados
en el Contrato Interadministrativo de Mandato n.® 221009 por
valor de $ 9.860.610.226,03.

Apoyar, a solicitud del DNP, la Se brindé por parte de ENTerritorio apoyo al Departamento Verificado por
coordinacion interinstitucional  Nacional de Planeacién en la coordinacion interinstitucional de las el Supervisor
de las entidades y organismos entidades y organismos que participan en los Pactos Territoriales

gue participen en los Contratos Contratos Plan/ y/o que concurren a la cofinanciacién de

Plan/Pactos Territoriales y/o proyectos o programas priorizados en este instrumento, mediante

gue concurran a la las reuniones y gestiones que se han adelantado con el DNP con

cofinanciacion de proyectos o relacion a las entidades formuladoras de los proyectos y a las

programas priorizados en este previstas como ejecutoras.

instrumento.

El soporte y detalle de estas actividades se encuentra relacionado

en el informe presentado por el contratista.
Participar en los Consejos Durante el periodo del presente informe no fue necesaria la Verificado por
Directivos de los Contratos participacion de ENTerritorio en ningun Consejo Directivo de el Supervisor

Plan/Pactos Territoriales y en  ningun Contrato Plan/Pacto Territorial.
los Consejos Técnicos, a
solicitud del DNP.

Administrar la bolsa de los Verificado por
recursos que determine el De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de el Supervisor
Gobierno Nacional a través del Mandato n.°221009, han sido comprometidos bajo la celebracion
DNP para incentivar a las de sesenta y un (61) contratos especificos por vigencia tal como

entidades territoriales para que se indica a continuacion:

concurran con sus propios

recursos y obtengan los Total : $1.578.510.552.652,17
mejores resultados en el

desarrollo y ejecucioén de los El soporte y detalle de la presente actividad se encuentra en el
Contratos Plan/Pactos informe presentado por el contratista.
Territoriales, a que se refiere el

paragrafo del articulo 199 de la

Ley 1753 de 2015, de

conformidad con las

condiciones que para el efecto

defina el DNP.
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Proveer una unidad de gestion En el periodo del presente informe se llevd a cabo por parte de Verificado por

y operacién para la ENTerritorio el seguimiento respectivo en cuanto a la revision de el Supervisor
administracion del Fondo los informes de gestién y tramite de los desembolsos de los

Regional para los Contratos contratos de prestacion de servicios, que se encuentran bajo la

Plan/Pactos Territoriales Supervision del Gerente del Fondo Regional para los Pactos

conformada por un equipo Territoriales.

interdisciplinario para atender
de manera oportuna y eficiente
las obligaciones que se derivan
del objeto del contrato que
cuente con los recursos
humanos y la infraestructura
administrativa, fisica,
financiera, juridica y
tecnoldgica necesaria para
atender de manera oportuna y
eficiente las obligaciones que
se derivan del objeto del
contrato, cuyo costo sera
asumido por el mandatario con
cargo a la cuota de
administraciéon acordada en el
presente contrato.

Cumplir con el reglamento Durante la sesién virtual No. 1 del Comité Directivo del Contrato  Verificado por
operativo del Fondo Regional Interadministrativo de Mandato No. 877 de 2021, llevada a cabo el Supervisor
de los Contratos Plan/Pactos el de 27 de septiembre de 2021, fue aprobado el Reglamento

Territoriales de qué trata el Operativo del FRPT.

Decreto No. 1082 de 2015,

adicionado por el Decreto No.

740 de 2016 o la norma que lo

modifique o sustituya.

Elaborar e implementar los ENTerritorio remite al DNP las fichas de seguimiento a los Verificado por
instrumentos operativos o proyectos. Adicionalmente, en Comité Directivo del Mandante el el Supervisor
financieros que sean delgado de ENTerritorio expone cual ha sido él instrumento

necesarios para el implementado para generar la matriz de seguimiento y determinar

cumplimiento del contrato de el monto de los rendimientos financieros.

mandato. Estos instrumentos  Las fichas de seguimiento reposan en el expediente contractual
deberan ser socializados y ORFEO-DNP.

puestos en conocimiento del

Comité Directivo del contrato

previo a su implementacion.
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Disponer durante toda la etapa
de ejecucion y liquidacién del
contrato, de un sistema
(software) o mecanismo de
administracion de la
informacion de acuerdo con los
lineamientos que para el efecto
determine el mandante; que
permita al DNP la consulta en
tiempo real de la informacion
actualizada, respecto de la
administracién de los recursos
del Fondo Regional para los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales, asi como los
reportes del estado de
ejecucion de los contratos
especificos.

Realizar el seguimiento
financiero y administrativo a la
ejecucioén de los recursos que
concurran a los proyectos y
aquellos que le sean
transferidos para el
cumplimiento de los acuerdos,
metas y compromisos
adquiridos en los Contratos
Plan/Pactos Territoriales con
relacién a los contratos
especificos que hayan sido
celebrados en virtud de los
contratos de mandato
anteriores o aquellos que se
celebren y de acuerdo al
mecanismo que se pacte en
los contratos especificos y en
el reglamento operativo del
Fondo. Este seguimiento no
implica supervision ni la
vigilancia y el control de la
ejecucioén contractual de los
recursos en los proyectos
financiados a través del
Contrato, en tanto esta es
responsabilidad de las
entidades ejecutoras; sin
embargo, en los contratos
especificos se deben incluir los
mecanismos necesarios para
mantener indemne al DNP y al
FONDO para aquellos eventos
en que el contrato no llegue a
feliz término.
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ENTerritorio cuenta con un Sistema de Informacion y
Seguimiento, en el cual reposa la informacion, el cual le permite
al DNP consultar en tiempo real la informacion actualizada,
respecto a la administracion de los recursos, asi como los
reportes del estado de ejecucion de los contratos especificos.

Verificado por
el Supervisor

Durante el 16 de julio al 15 de agosto de 2022 se realizaron 10
visitas a los proyectos del FRPT

n.° Nombre Obijeto visita Itinerario

1 Sergio Fernando Luna Navas Con el objeto de realizar visita
para verificar el estado y de hacer seguimiento a los Contratos
Especificos n.° 065-2201103, 067-2210003 y 068-2210004,
suscritos con la Gobernacion de Arauca. Salida:

Bogota — Arauca martes 19 de julio de 2022, hora de salida: 8:00
a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Arauca — Bogota martes 19 de julio de 2022, hora de salida: 8:00
p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Verificado por
el Supervisor

2 Paula Estefhania Acuia Padilla Realizar la visita inicial para
verificar el estado actual del proyecto y realizar mesa de trabajo
del Contrato Especifico n.° 091-2210737. Salida:

Bogota — Corozal jueves 21 de julio de 2022, hora de salida:
12:50 p. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Corozal — Bogota viernes 22 de julio de 2022, hora de salida: 2:50
p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

3 Sergio Fernando Luna Navas Realizar visita para verificar el
estado de las vias a intervenir objeto del Contrato Especifico n.°
048-2191864, y constatar que los contratos derivados se
encuentran en ejecucion y revision de la propuesta de
modificacion. Salida:

Bogota — Pasto jueves 21 de julio de 2022, hora de salida: 8:00 a.
m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Pasto — Bogoté viernes 22 de julio de 2022, hora de salida: 2:00
p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

4 Angelica Maria Basto Jaimes Acompafiar la visita técnica
convocada por la Contraloria en atencion al seguimiento
permanente sectorial — Contrato de Obra n.° AB-OC-008-2017
“Construccion Alcantarillado Sanitario de la Cabecera Municipal
del Carmen de Bolivar", lo anterior, en el marco del CE 026-
2170927. Salida:

Bogota — Cartagena lunes 25 de julio de 2022, hora de salida:
7:30 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.
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Regreso:
Cartagena — Bogota miércoles 27 de julio de 2022, hora de salida:
4:30 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

5 Katia Susana Durango Castaio Visita de inspeccion ocular de
avance del Contrato Especifico n.° 083-2210728. Salida:
Desplazamiento terrestre Bogota — Gutiérrez miércoles 27 de julio
de 2022, hora de salida: 7:00 a. m.

Regreso:

Desplazamiento terrestre Gutiérrez — Bogota jueves 28 de julio de
2022, hora de salida: 2:00 p.m.

6 Katia Susana Durango Castaio Visita de inspeccion ocular n.° 1
de avance del CE n.° 095-2210741. Inicio de obra. Salida:
Bogota — Tocancipa viernes 5 de agosto de 2022, hora de salida:
6:00 a. m. desplazamiento terrestre.

Regreso:

Tocancipa — Bogota viernes 5 de agosto de 2022, hora de salida:
3:00 p.m. desplazamiento terrestre.

7 Marina Garzon Prieto Realizar visita a la entidad HOSPITAL
NUESTRA SENORA DE LOURDES E.S.E DEL MUNICIPIO DE
ATACO TOLIMA con el fin de apoyar en las revisiones y
verificacion de la informacion financiera del CE n.° 060-2192526 y
consolidar el informe final financiero y revisar con la entidad
ejecutora los saldo y soportes para el pago del ultimo desembolso
pendiente por parte de ENTerritorio segun las condiciones
contractuales. Salida:

Bogota — Ibagué martes 9 de agosto de 2022, hora de salida:
2:00 p. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Ibagué — Bogota jueves 11 de agosto de 2022, hora de salida:
6:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

8 Juan Carlos Gomez Garzon Acompanamiento a la Gerencia
General de ENTerritorio a la visita al proyecto enmarcado en el
CE n.° 068- 2210004. Salida:

Bogota — Arauca miércoles 10 de agosto de 2022, hora de salida:
5:30 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Arauca — Bogota miércoles 10 de agosto de 2022, hora de salida:
8:30 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

9 Dionisio Gerardo Arango Cantillo Realizar reunion de
seguimiento a los Contratos Especificos n.° 071-2210662, 072-
2210663, 073-2210665, 102-2210752 y 081-2210721. Salida:
Bogota — Cartagena jueves 11 de agosto de 2022, hora de salida:
7:30 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Cartagena — Bogota viernes 12 de agosto de 2022, hora de
salida: 9:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

10 William Armando Monroy Tinjaca 1. Acompa#far la reunion
convocada en marco del seguimiento permanente de la CGR al
CE 026-2170927.

2. Visita y reunion de seguimiento permanente CGR, CE 039-

2172296, en cumplimiento con el compromiso de la mesa n.° 4
del 1 de agosto de 2022.
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3. Visita de recibo CE 057-2192523 de la Biblioteca por parte del
Fondo Mixto de la Cultura de Sincelejo. Salida:

Bogota — Cartagena miércoles 10 de agosto de 2022, hora de
salida: 10:30 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:
Cartagena — Bogota jueves 11 de agosto de 2022, hora de salida:
10:22 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Integrar y cumplir los Durante el periodo comprendido del 16 de julio al 15 de agosto de Verificado por
lineamientos del Comité 2022, No se realiz6 sesion del Comité Directivo del Mandante. el Supervisor
Directivo y de Seguimiento, asi

como asistir a sus reuniones

periodicas.

Realizar la devolucion de los Verificado por
rendimientos financieros que el Supervisor
se generen respecto a los Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato

recursos que le sean Interadministrativo de Mandato n.°877-221009

transferidos por fuente de
financiacion en cada proyecto  Con ocasion de la suscripcion del nuevo contrato de mandato y

de conformidad con los de conformidad con la obligacion, con corte al 31 de julio de 2022,
lineamientos que se los rendimientos generados en la Cuenta Bancaria del Fondo
establezcan en el reglamento  Regional para los Pactos Territoriales para el manejo de los
operativo del Fondo en recursos del contrato de mandato 877-221009 se detallan a
concordancia con las continuacion:

disposiciones legales vigentes

en la materia. Estos recursos PERIODO FECHA GIRO VALOR RENDIMIENTOS
no forman parte de la cuota de GENERADOS VALOR RENDIMIENTOS GIRADOS
gerencia.

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 1.000.656.905,38 $
1.000.656.905,38

Con respecto a los rendimientos financieros de los contratos
especificos al 15 de agosto de 2022, se ha identificado que las
cuentas bancarias abiertas por las entidades ejecutoras para el
manejo de los recursos del Fondo Regional de Contratos Plan
han generado rendimientos financieros por valor de
$5.793.976.139,04 soportando traslados a la cuenta del Tesoro
Nacional por valor de $5.564.845.222,02

Se observa una diferencia de $229.130.917,02 correspondiente a
rendimientos financieros pendientes de ser trasladados al Tesoro
Nacional por las entidades ejecutoras. Para lo cual, el Fondo
Regional para los Pactos Territoriales, ha realizado solicitudes
escritas, correos electronicos y compromisos suscritos en los
comités operativos y de seguimiento, con el fin de que se allegue
la informacién correspondiente.
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Rendir mensualmente el Durante el mes de octubre de 2022, ENTerritorio presenté el Verificado por
informe de administracién de  informe de gestion No. 11, del periodo entre el 16 de julio al 15 de el Supervisor
los recursos y operacion del agosto de 2022, del Contrato Interadministrativo de Mandato No.
Fondo al supervisor designado 877 de 2021, radicado No. DNP No. DNP No. 20226630846782,
por el DNP, discriminando por observaciones realizadas y subsanadas mediante radicado DNP
Contrato Plan/Pacto Territorial, 20226630881112.

proyecto y fuentes de

financiacion, asi como la

relacion de los rendimientos

financieros generados

mensualmente en las cuentas

de las entidades ejecutoras

con su respectivo soporte y

conforme a los lineamientos

gue para el efecto imparta esta

entidad. En dicho informe se

debera reportar la

administracién de los recursos

del Fondo pendientes de giro

gue fueron administrados en

virtud de los contratos de

mandatos anteriores. Dichos

informes deben ser

presentados hasta el ultimo dia

habil del mes siguiente.

Presentar al supervisor ENTerritorio elaboré y radico bajo numero 20226630841852 del  Verificado por
designado por el DNP los 30 de septiembre de 2022, ante el DNP el informe contable con el Supervisor
informes mensuales contables corte al 31 de agosto de 2022, el cual incluyé: Estado de

consolidados de los recursos  Situacion Financiera, Certificacion Estados Financieros, Notas

transferidos a las entidades Explicativas a los Estados Financieros, Libros Auxiliares

territoriales que contengan, de Detallados por terceros, Conciliacion Bancaria y soportes de los

acuerdo con el nuevo marco  desembolsos y giros de rendimientos realizados durante el mes

normativo contable :Estado de de agosto de 2022.

situacion financiera , libros

auxiliares detallados por

terceros, conciliacion bancaria Con respecto a la informacion contable del mes de agosto de

y notas trimestrales a los 2022 se ha analizado la informacién reportada hasta la fecha de
estados financieros de acuerdo este informe de gestion, se ha conciliado los saldos de los
con lo establecido por el recursos administrados por ENTerritorio.

Régimen de Contabilidad
Publica, contados a partir de la
firma del presente acuerdo,
que den cuenta de la ejecucion
de las transferencias. Dichos
informes deben ser
presentados hasta el ultimo dia
habil del mes siguiente al cierre
financiero que realice el
mandatario.
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Presentar de forma mensual el
informe de ejecucion financiera
a la Subdireccion Financiera
del DNP con copia al
Supervisor del contrato
designado por el DNP, donde
se reporten los pagos efectivos
derivados de la ejecucioén del
contrato, con el fin de que el
DNP realice los
correspondientes registros
contables, el cual sera
elaborado de acuerdo con el
modelo disefiado por
ENTerritorio para tal fin,
aprobado por el DNP, y sera
entregado dentro de los
primeros veinte (20) dias
habiles del mes siguiente.

Presentar al supervisor del
contrato designado por el DNP,
la programacién de los giros
gue se pretendan realizar a las
entidades territoriales en el
siguiente mes para efectos de
la programacioén del PAC en el
DNP.

Mantener actualizada,
organizada y en condiciones
de disponibilidad, la
informacion y documentacion
gue se genere o administre con
ocasion del cumplimiento de
las obligaciones que se derivan
de este contrato. Asi mismo,
garantizar su custodia y
entrega al DNP una vez finalice
el plazo de ejecucion del
contrato.

Mantener la confidencialidad
sobre toda la informacion
sometida a reserva que sea
conocida en virtud del
desarrollo y ejecucion del
contrato, y realizar el manejo
de la informacién de
conformidad con las
condiciones establecidas
dentro del “Manual y politicas
de seguridad de la informacion’
SE-MO0L1 del Sistema de
Gestion de Seguridad de la
Informacién, publicado en el
portal del DNP.

F-CT-09 (VERSION 4)

Con el propdsito de dar cumplimiento a la normativa de la
Contaduria General de la Nacion, instructivo 05 del 01 de
diciembre de 2008 especificamente en lo referente al formulario
denominado “CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS’,
ENTerritorio remitira un informe de acuerdo a lo establecido
contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE
EJECUCION FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la
Entidad, con el propésito que DNP pueda registrar en su
contabilidad, la legalizacion o ejecucién de los recursos
entregados a ENTerritorio, logrando asi uniformidad en la
informacion registrada en las dos entidades, situacion que permita
a la Contaduria General de la Nacion el cruce correspondiente de
informacion, por lo tanto en el Informe de gestién no se debera
enviar la relacion de pagos a proveedores realizados durante el
periodo.

Verificado por
el Supervisor

ENTerritorio presenta en el informe de gestion la programacién de Verificado por
los giros que se pretenden realizar a las entidades territoriales de el Supervisor
acuerdo con la acreditacion de cumplimiento de hitos para los

desembolsos.

ENTerritorio tiene en su custodia la documentacién que soporta la Verificado por
actividad desarrollada. el Supervisor

Se ha mantenido la confidencialidad en el manejo de la
informacion por parte de ENTerritorio.

Verificado por
el Supervisor
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Utilizar la imagen institucional  Se ha utilizado la imagen institucional del DNP de acuerdo con Verificado por
del DNP de acuerdo con los sus politicas institucionales por parte de ENTerritorio. el Supervisor
lineamientos que para el efecto

esta entidad establezca, a

través del Grupo de

Comunicaciones y Relaciones

Publicas.
Cumplir y hacer cumplir las El FRPT ha dado cumplimiento a la normativa vigente segun Verificado por
decisiones y normas expedidas informacion reportada por ENTerritorio. el Supervisor

por el Gobierno Nacional y el
DNP, en temas relacionados
con la operacion y
funcionamiento del Fondo.

Dar cumplimiento a la ENTerritorio presenta el certificado para este periodo, expedida el Verificado por
normatividad vigente 18 del mes de agosto de 2022, indicando lo siguiente: el Supervisor
relacionada con la “Que actualmente la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL

implementacién del Sistema de DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio se encuentra en la

Gestion de la Seguridad y ejecucion y aplicacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, debiendo Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad

aportar al supervisor del DNP  establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de

una certificacion firmada por el 2015, Capitulo 6, “Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en

representante legal de el Trabajo” en la Resolucion No 0312 de 2019”Por la cual se

ENTerritorio o su delegado, definen los estandares minimos del sistema de Gestion de

gue evidencien el compromiso Seguridad y Salud en el Trabajo”.

con la seguridad y salud de sus

colaboradores, asi mismo Que, en virtud de lo anterior, cumple con las obligaciones

aportar los soportes requeridos establecidas en el numeral 30 de la clausula segunda del

por Seguridad y Salud en el Contrato Interadministrativo de Mandato No DNP-877-2021 y

Trabajo del DNP 221009 suscrito entre el Departamento Nacional de Planeacion
(DNP) y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.

Incorporar en los contratos Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado  Verificado por
especificos, que la entidad en los contratos especificos en la: “CLAUSULA DECIMA el Supervisor
ejecutora debera constituir a TERCERA. GARANTIA: Las entidades ejecutoras deberan

favor de ENTerritorio una constituir a favor de ENTerritorio una garantia de cumplimiento

garantia de cumplimiento que que podra consistir en una podliza de seguro expedida por una
podra consistir en una pdliza  compafia de seguros legalmente establecida en Colombia,
de seguro expedida por una correspondiente a la pdliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES

compainiia de seguros PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o

legalmente establecida en garantia bancaria expedida por un banco local que incluya los

Colombia, o bajo las siguientes amparos, proporcional al valor transferido para cada

condiciones que exija entidad ejecutora:

ENTerritorio acorde a su AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE

régimen legal y manual de Cumplimiento

contratacién, e incluir como 10% del total de los recursos aportados desde ENTerritorio a

uno de sus beneficiarios al cada entidad ejecutora

DNP. Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y ocho (8) meses
mas.

Entidad Ejecutora

Nota 1: En esta garantia debera figurar como beneficiario el
DNP.”
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Realizar los tramites
administrativos de posibles
incumplimientos en contra de
las entidades ejecutoras,
acorde a su régimen legal y
manual de contratacion.

Garantizar el cumplimiento de
la legislacion ambiental vigente
a nivel distrital y nacional
aplicable al desarrollo del
objeto contractual y toda
aquella que sea expedida
durante la ejecucion del
contrato.

Designar la persona que
desempefie las labores de
supervisor del contrato de
mandato

Para el periodo comprendido entre el 16 julio al 15 de agosto de
2022, no se llevd a cabo por Parte de Enterritorio tramites de
incumplimientos en contra de las entidades ejecutoras.

El negocio juridico celebrado entre el DNP y ENTerritorio, se
encuentra bajo la tipologia de un contrato de mandato, por lo
tanto, no es requisito cumplir con esta obligacién por parte del
contratista.

La Gerencia del FRPT ejerce las labores de supervision del
contrato de mandato por parte de Enterritorio.

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

F-CT-09 (VERSION 4)
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3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD |FECHA DE ENTREGA |A SATISFACCION

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y
A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

SIN OBSERVACIONES

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, S| A ELLO HUBIERE LUGAR.

El informe de gestion correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de julio de 2022 y el 15 de
agosto de 2022 fue radicado mediante oficio No. 20226630846782 del 03/10/2022, se le realizaron
observaciones mediante oficio con radicado No. 20224330724781 del 13/10/2022, ENTerritorio. Las
observaciones fueron subsanadas mediante radicado No. 20226630881112 del 14/10/2022. Aceptacion
del informe mediante radicado No. 20224330729981 del 14/10/2022.

5.1. ANALISIS MATERIALIZACION Y MITIGACION DEL RIESGO:

1. ¢ Durante la ejecuciéon se materializé algun NO
riesgo?

2. Tipo de riesgo N/A
3. ¢, Como se materializo el riesgo? N/A
4. ; Como se mitigo el riesgo? N/A
5. ¢ Fue oportuna la mitigacion? N/A
OBSERVACIONES:

5.2. VERIFICACION de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente informacion:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECORP II

Se publicé el informe del mes 6 en SECOP: Sl

NOTA: este cuadro debera ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZON DE LOS PAGOS REALIZADOS:
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Valor del Contrato ” Valor a Ejecutar ” Valor Ejecutado || Valor Restante

2.733.893.131.307 2.733.893.131.307 0

2.733.893.131.307

0% 100%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Porcentaje de ejecucién por presentacion de pagos: 30,32%
Porcentaje de ejecucion por presentacion de informes: 30%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la
ejecucion del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecucion, ni situaciones exégenas que afecten el
normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:
MARI

r
Nombre: MARIA ISABEL CAMPO CUELLO
Cargo: Supervisor

Organizacion: Departamento Nacional de
Planeacion - Bogota

identificacion: 49760494

19/10/2022 03:12:43 p. m.

MARIA ISABEL CAMPO
CUELLO
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