TOMADOR POLIZA DE SEGURO DE POLIZA / ENDOSO
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 42252 / 25
LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
CL84A1050P9 MEDELLIN, 19/10/2022.
BOGOTA, D.C.
VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 18/10/2022,
BOGOTA VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 16/11/2027.
NIT: 8600245868 Teléf. 3760030 || NUMERO DE FACTURA |  05- 0042252 / 000
ASEGURADO BENEFICIARIO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)
CALLE 22 NO. 6 - 27 CALLE 22 NO. 6 - 27
BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.
BOGOTA BOGOTA
NIT: 8999990816 IT: 8999990816
MODIFICACION SIN VALOR CODIGO DE VERIFICACION
050004225200253MED202210191442183
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001
del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera
de Colombia informamos que mediante el correo electrdnico
certificacionespolizas@berkley.com.co podra solicitar cualquier
requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.
PRIMA GASTOS DE EXPEDICION IVA PRIMA TOTAL VENCIMIENTO PAGO
CopP 0,00 | | COP 0,00 | | COP 0,00 | | cop 0,00 //
INTERMEDIARIOS :
RISKS PROTECTION LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 200301

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

de acuerdo oon lo establecido por el articulo 1068 del Codigo de Comerdio.

Las partes acuerdan que el Tomador pagara la pima a mas tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la inidacion de vigencia de la misma. La
mora en el pago de la prima de la pdliza o de los certificados o0 anexos que se expidan con fundamento en ella, produdira la terminadon automatica del
seguro y dara derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasion de la expedicion del contrato

La presente pdliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superinten-
dencia Financiera de Colombia con el codigo 26082019-1347-P-05-CUES05-0001 para esta poliza rigen todas las clausulas, deducibles y garantias expresadas en la caratula.

International Se?uros Colombia S.A., se entendera que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligacion de

para la prevencion de lavado de activos.

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Comun. Actividad Econdmica ICA 6511.

|
5-’“ \\;D\ j l; \( S LT \
SILVIA LUZ RINCON LEMA

PRESIDENTE

Firma Autorizada

Transcurridos 15 dias contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observacion alguna sobre su contenido a Berkley

tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al afio su informacion en los formularios suministrados por la Compaiiia, para cumplir con las normas

No sujetos a Retencion en la fuente por concepto de renta, Articulo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

CONNINS)
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CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ASEGURADORA TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACION No.
19 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022, AL CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1712-2020, CON LA CUAL SE MODIFICA LA CLAUSULA 5 PLAZO
DE EJECUCION DEL CONTRATO, EN SU NUMERAL 5.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRA EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL
PLAZO DE LA FASE DE EJECUCION (OBRA) EN VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE DE 2022;
TOMADOS DE LA FASE DE EJECUCION (RECIBO DE LA OBRA), CONSERVANDO ASI DIEZ (10) DIAS PARA LA FASE DE RECIBO DE LA
OBRA.

NOTA: LA ANTERIOR MODIFICACION NO PRORROGA EL PLAZO TOTAL DEL CONTRATO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ASEGURADORA TIENE CONCOMIENTO DEL ACTA No. 44 DE
MAYORES CANTIDADES DE OBRA, CON LA CUAL SE HACEN AJUSTES INTERNOS AL CONTRATO, PERO NO SE MODIFICA EL VALOR TOTAL
DEL CONTRATO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFCADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ASEGURADORA TIENE CONCOMIENTO DE LA MODIFICACION N.
18 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL CONTRATO DE OBRA N. IDU-1712-2020, CON LA CUAL SE INCORPORAN A LA LISTA DE
PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO DE OBRA No. IDU-1712-2020 LOS ITEMS NO PREVISTOS IDENTIFICADOS CON LOS NUMEROS:
NP-118, NP-119, NP-120, NP-121, NP-122, NP-123, NP-124, NP-125, NP126, NP-127, NP-128, NP- 129, NP-130, NP-131, NP
-132, NP-133, NP-134, NP-135, NP-136, NP-137, NP-138 Y NP-139.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFCADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANIA CONOCE LA MODIFICACION No. 17 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1712 DE
2020 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:

1. SE MODIFICA DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO DEL IDU A TRAVES DE LA CIRCULAR 006 DE 2022, MODIFICAR LA CLAUSULA
10 AJUSTES, DEL CONTRATO IDU 1712 DE 2020, CON EL FIN DE INCORPORAR LOS NUMERAL 10.3.3 TRANSICION ICCP E ICOCIV Y
10.3.4 ACERO LAS CUALES QUEDARAN COMO SE DESCRIBE EN EL DOCUMENTO.

2. SE ACLARA QUE EN CONSIDERACION AL ACOGIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA CIRCULAR NO. 006 DE 10 DE FEBRERO
DE 2022 EMITIDA POR EL IDU, ENTIENDASE PARA TODOS LOS EFECTOS DE AHORA EN ADELANTE EL TERMINO ICCP ESTABLECIDO EN
EL CONTRATO COMO ICOCIV.

3. SE INCORPORA EN LA CLAUSULA 4 DEL CONTRATO DE OBRA 1712-2020, COMO OBRA DE GRAN IMPACTO LA SIGUIENTE: CLAUSULA 4
ALCANCE DEL OBJETO EL PATIO, DENTRO DE LAS OBRAS DE GRAN IMPACTO CONTEMPLA ESTABILIZACION COSTADO SUR ORIENTAL DEL

PATIO LA REFORMA.

CONTINUA
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CARATULA

4. SE INCLUYE EL CAPITULO 11 DENOMINADO, ESTABILIZACION COSTADO SUR ORIENTAL DEL PATIO LA REFORMA AL ANEXO
DENOMINADO FORMULARIO 1 DEL PRESUPUESTO OFICIAL, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE LAS
OBRAS DE ESTABILIZACION LINEA SUPERIOR DE ACUERDO CON EL DISENO FASE III INCORPORADO DENTRO DE LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATO DE OBRA EN EL MODIFICATORIO No 15.

5. SE INCORPORA A LA LISTA DE PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO DE OBRA NO.IDU-1712-2020, LOS ITEMS NO PREVISTOS
DESCRITOS EN EL DOCUMENTO.

6. SE RETIRA DEL CONTRATO DE OBRA NO. IDU-1712- 2020, EL APENDICE DE BIOSEGURIDAD COVID-19 VERSION 3 MEDIDAS
PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL
CORONAVIRUS COVID-19 Y SUS ANEXOS.

DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANIA CONOCE LA MODIFICACION No. 16 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1712 DE
2020 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:

1. SE MODIFICA EL PARAGRAFO CUARTO DEL NUMERAL 5.1 DE LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1712-2020, EL
CUAL QUEDARA ASI: (...) 5.1. PLAZO DE LA FASE DE PRELIMINARES. PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA DEBERA TERMINAR
TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN LOS ITEMS 3, 4 Y 8 DE ESTE MISMO NUMERAL, DENTRO DE LOS
QUINCE PUNTO CINCO (15,5) PRIMEROS MESES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PLAZO DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS.
(c.0).

2. SE MODIFICA EL PARAGRAFO ADICIONADO, EN LA CLAUSULA CUARTA A TRAVES DEL MODIFICATORIO NO. 1, AL ANEXO DENOMINADO
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MINIMO Y EQUIPO MINIMO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1712-2020 EN SU NUMERAL 2.2. PERSONAL
MINIMO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCION, EN LOS TERMINOS DESCRITOS.

DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANTA CONOCE LA MODIFICACION No. 15 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1712 DE
2020 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:
3. SE INCLUYE CUATRO (4) OBLIGACIONES ADICIONALES EN LA CLAUSULA 14.3 OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRA,
EN EL NUMERAL 14.3.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO, LAS OBLIGACIONES 31, 32, 33 Y 34, LAS CUALES QUEDARAN COMO SE
DESCIBRE EN EL DOCUMENTO
4. SE INCLUYE LOS PARAGRAFOS OCTAVO Y NOVENO EN LA CLAUSULA 9 - FORMA DE PAGO, EN LA SECCION 9.1.2. PAGO DE GESTION
Y AVALES ANTE TERCEROS (PARA OBLIGACION DE MEDIO) .
5. SE INCLUYE LOS PARAGRAFOS NOVENO Y DECIMO EN LA CLAUSULA 7 - VALOR DEL CONTRATO, LOS CUALES QUEDARAN COMO SE
DESCRIBEN EN EL DOCUMENTO.
DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

CONTINUA
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POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANIA CONOCE LA MODIFICACION No. 14 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1712 DE
2020 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:
SE INCLUYE EN LA CLAUSULA 14.3 OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRA EN EL NUMERAL 14.3.1 OBLIGACIONES
COMPONENTE TECNICO LAS OBLIGACIONES 29 Y 30, LAS CUALES QUEDARAN COMO SE DESCRIBE EN EL DOCUMENTO.
SE INCLUYE LOS PARAGRAFOS EN LA CLAUSULA 9. FORMA DE PAGO EN LA SECCION 9.1.2. PAGO DE GESTION Y AVALES ANTE
TERCEROS (PARA OBLIGACION DE MEDIO), EL CUAL QUEDARA COMO SE DESCRIBE EN EL DOCUMENTO.
SE INCLUYE LOS PARAGRAFOS EN LA CLAUSULA 7. VALOR DEL CONTRATO, EL CUAL QUEDARA AST: PARAGRAFO SEPTIMO: EL VALOR
CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($38.924.000), IVA
INCLUIDO, PARA LA EJECUCION DE LA OBLIGACION 29 INCORPORADA MEDIANTE EL PRESENTE MODIFICATORIO A LA CLAUSULA 14.3.
SE MODIFICA EL PARAGRAFO CUARTO DEL NUMERAL 5.1 DE LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1712-2020, EL CUAL
QUEDARA AST:

(...) 5.1. PLAZO DE LA FASE DE PRELIMINARES ESTA FASE TENDRA UN PLAZO ESTIMADO DE DOS (2) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
SE MODIFICA EL PARAGRAFO ADICIONADO, EN LA CLAUSULA CUARTA A TRAVES DEL MODIFICATORIO NO. 1, AL ANEXO DENOMINADO
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MINIMO Y EQUIPO MINIMO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1712-2020 - EN SU NUMERAL 2.2. PERSONAL
MINIMO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCION, EN LOS TERMINOS DESCRITOS.
DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANTA CONOCE LA MODIFICACION No. 13 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1712 DE
2020 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:

1. SE INCLUYE EL APENDICE DE BIOSEGURIDAD COVID-19 VERSION 3 MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA
EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID- 19 Y SUS ANEXOS.

2. SE MODIFICA EL NUMERAL 40 EN LA SECCION 14.1. OBLIGACIONES GENERALES DE LA CLAUSULA DECIMA CUARTA OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA, EL CUAL FUE MODIFICADO MEDIANTE EL OTROSI NO. 5 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2021 QUEDANDO COMO SE
DESCRIBE EN EL DOCUMENTO.

3. SE INCORPORA A LA LISTA DE PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1712-2020, LOS OCHO (08) ITEMS NO
PREVISTOS DESCRITOS EN EL DOCUMENTO.

DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANIA CONOCE LA MODIFICACION No. 12 AL CONTRATO DE OBRA NO. IDU 1712 DE

2020 DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA LA SIGUIENTE MODIFICACION:

SE INCORPORA AL CONTRATO VEINTIUN (21) PRECIOS NO PREVISTOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL

CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LA PARTE MOTIVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EL PAGO DE LOS NO PREVISTOS INCORPORADOS EN LA PRESENTE MODIFICACION CONTRACTUAL, SE LLEVARA A CABO DE CONFORMIDAD
CONTINUA

CODIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 26082019-1347-NTP-05-CUES04-0001

B Berkley Colombia Seguros

| a Berkley Company

Berkley International Seguros Colombia S. A.

Bogota D.C. Oficina Principal
Carrera7 No.71- 21, torre B, oficina 1002
PBX (+571) 357 2721

Linea Naclonal 01 8000 12 2727 | servicloalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co | NIT: 900.814.916-1

VIGILADO




TOMADOR POLIZA DE SEGURO DE POLIZA / ENDOSO

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 4252 /| 25
LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

CL84A1050P9 MEDELLIN, 19/10/2022.

BOGOTA, D.C.
VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 18/10/2022,

BOGOTA VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 16/11/2027.

NIT: 8600245868 Teléf. 3760030 || NUMERO DE FACTURA 05 - 0042252 / 000

CARATULA

CON LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA 9 DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1712-2020 COMO SE DESCRIBE EN EL DOCUMENTO.
DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANIA CONOCE LA MODIFICACION No. 11 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1712 DE
2020 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:

1. SE ACLARA LA CLAUSULA 3 DEL MODIFICATORIO NO 10 DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1712-2020, EN EL SENTIDO DE ESTABLECER
COMO DESCRIPCION, VALORES CONTRACTUALES Y VALORES ADICIONADOS EN EL DOCUMENTO

2. SE INCLUYE EN LA CLAUSULA 14.2 OBLIGACIONES DE LA FASE PRELIMINARES LAS OBLIGACIONES 21 Y 22, LAS CUALES
QUEDARAN COMO SE DESCRIBE EN EL DOCUMENTO

3. SE INCLUYE LOS PARAGRAFOS EN LA CLAUSULA 7. VALOR DEL CONTRATO, EL CUAL QUEDARA COMO SE DESCRIBE EN EL DOCUMENTO
4. SE INCLUYE UN NUEVO PARAGRAFO EN LA CLAUSULA 9. FORMA DE PAGO EN LA SECCION 9.1.2. PAGO DE GESTION Y AVALES ANTE
TERCEROS (PARA OBLIGACION DE MEDIO), EL CUAL QUEDARA COMO SE DESCRIBE EN EL DOCUMENTO

5. SE MODIFICA EL NUMERAL 5.1. DE LA CLAUSULA 5, MODIFICADO A TRAVES DEL MODIFICATORIO NO. 9, DEL CONTRATO DE OBRA
IDU-1712-2020, EL CUAL QUEDARA, ASI: PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE PRELIMINARES ESTA FASE TENDRA UN PLAZO ESTIMADO
DE DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.

6. SE MODIFICA EL PARAGRAFO ADICIONADO, A TRAVES DE LA CLAUSULA CUARTA DEL MODIFICATORIO NO. 1, AL ANEXO DENOMINADO
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MINIMO Y EQUIPO MINIMO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1712-2020 EN SU NUMERAL 2.2. PERSONAL
MINIMO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCION, EN LOS TERMINOS DESCRITOS EN EL DOCUMENTO

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANIA CONOCE LA MODIFICACION No. 10, ADICION No. 2 Y PRORROGA No. 1 AL
CONTRATO DE OBRA No. IDU 1712 DE 2020 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN LAS
SIGUIENTES MODIFICACIONES:

1. SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO LITERAL 5.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRA EN EL SENTIDO
DE PRORROGAR EL PLAZO DE LA FASE DE EJECUCION EN 5.8 MESES (5 MESES Y 24 DIAS) CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 23
DE MAYO DE 2022 HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022.

2. LA CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: EL PLAZO DEL CONTRATO ES DE VEINTE
PUNTO OCHO (20.8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

3. SE INCORPORA A LA LISTA DE PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO LOS ITEMS DESCRITOS EN EL DOCUMENTO.

4. SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO, LA SUMA DE DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($17,583,366,510), QUEDANDO EN UN VALOR TOTAL DE ($107,403,335,248)
INCLUIDO IVA.

POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS Y LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS OTORGADOS

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

CONTINUA
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POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANIA CONOCE LA MODIFICACION No. 9 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1712 DE
2020 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:

1.SE MODIFICA EL NUMERAL 5.1. DE LA CLAUSULA 5, MODIFICADO A TRAVES DEL MODIFICATORIO NO. 7, DEL CONTRATO DE OBRA
IDU-1712-2020, EL CUAL QUEDARA, ASI:

(...) 5.1. PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE PRELIMINARES ESTA FASE TENDRA UN PLAZO ESTIMADO DE DOS (2) MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.

2.SE MODIFICA EL PARAGRAFO ADICIONADO, A TRAVES DE LA CLAUSULA CUARTA DEL MODIFICATORIO NO. 1, AL ANEXO DENOMINADO
- REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MINIMO Y EQUIPO MINIMO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1712-2020- EN SU NUMERAL 2.2. PERSONAL
MINIMO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCION, EN LOS TERMINOS DESCRITOS EN EL DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANTA CONOCE LA MODIFICACION No. 8 Y ADICION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA

No.IDU 1712 DE 2020 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:
SE INCORPORAN LOS PARAGRAFOS 1, 2, 3 Y 4 EN LA CLAUSULA 9.1.2, DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1712-2020, LA CUAL

QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA:

(...) 9.1.2 PAGO DE GESTION Y AVALES ANTE TERCEROS, TAL CUAL SE DESCRIBE EN EL DOCUMENTO

2. SE INCORPORA EL NUMERAL 20 A LA CLAUSULA 14.2 OBLIGACIONES DE LA FASE DE PRELIMINARES, DEL CONTRATO DE OBRA

IDU-1712-2020, EL CUAL QUEDARA ASI:

(...) 14.2. OBLIGACIONES DE LA FASE PRELIMINARES, TAL CUAL SE DESCRIBE EN EL DOCUMENTO

3. SE INCORPORA EL NUMERAL 10 EN LA CLAUSULA 16 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU, DEL CONTRATO DE OBRA

IDU-1712-2020,EL CUAL QUEDARA ASI:

(...) 16. OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU, TAL CUAL SE DESCRIBE EN EL DOCUMENTO

4. SE ADICIONA EL CONTRATO DE OBRA EN LA SUMA DE CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($117.544.538) INCLUIDO IVA, EQUIVALENTES A 129,38 SMLMV PARA EL ANO 2021.

QUEDANDO EN UN VALOR TOTAL DE ($89.819.968.738) INCLUIDO IVA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANIA CONOCE LA MODIFICACION NO. 7 AL CONTRATO DE OBRA NO. IDU 1712 DE
2020 DE FECHA 3-11-2021, POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:
1.SE MODIFICA EL NUMERAL 5.1., DE LA CLAUSULA 5, MODIFICADA A TRAVES DEL MODIFICATORIO NO.3, DEL CONTRATO DE OBRA
IDU-1712-2020, EN LOS TERMINOS DESCRITOS EN EL DOCUMENTO: 5.1. PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE PRELIMINARES ESTA FASE
TENDRA UN PLAZO ESTIMADO DE DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
2.SE MODIFICA EL PARAGRAFO ADICIONADO, A TRAVES DE LA CLAUSULA CUARTA DEL MODIFICATORIO NO. 1, AL ANEXO DENOMINADO
- REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MINIMO Y EQUIPO MINIMO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1712-2020- EN SU NUMERAL 2.2. PERSONAL
MINIMO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCION, EN LOS TERMINOS DESCRITOS EN EL DOCUMENTOS.

CONTINUA
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LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANIA CONOCE LA MODIFICACION No. 6 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1712 DE
2020 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:

1.SE MODIFICA EL NUMERAL 5.1., DE LA CLAUSULA 5, MODIFICADA A TRAVES DEL MODIFICATORIO NO.3, DEL CONTRATO DE OBRA
IDU-1712-2020, EN LOS TERMINOS DESCRITOS EN EL DOCUMENTO:

5.1. PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE PRELIMINARES ESTA FASE TENDRA UN PLAZO ESTIMADO DE DOS (2) MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.

2.SE MODIFICA EL PARAGRAFO INCLUIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL MODIFICATORIO NO. 3 DEL CONTRATO DE OBRA
IDU-1712-2020, EN LOS TERMINOS DESCRITOS EN EL DOCUMENTO

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANIA CONOCE LA MODIFICACION No. 5 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1712 DE
2020 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:

1. SE INCLUYE AL CONTRATO DE OBRA IDU 1712 DE 2020, EL APENDICE DE BIOSEGURIDAD COVID 19 VERSION 2 MEDIDAS
PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL
CORONAVIRUS COVID-19 Y SUS ANEXOS.

2. SE INCLUYE A LA LISTA DE PRECIOS UNITARIOS AL CONTRATO DE OBRA IDU 1712 DE 2020, QUE CONTIENE LOS ITEMS UNICOS
DEL SISTEMA DE INFORMACION DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU QUE HACEN PARTE DEL APENDICE DE BIOSEGURIDAD, TAL CUAL SE
DESCRIBE EN EL DOCUMENTO.

3. SE MODIFICA LA CLAUSULA NOVENA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA NO. IDU 1712 DE 2020, EN EL SENTIDO DE INCLUIR
LA SECCION 9.8. FORMA DE PAGO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, POR LO CUAL LA CLAUSULA 9 QUEDARA COMO SE DESCRIBE EN EL
DOCUMENTO .

4. SE INCLUYE EL NUMERAL 40 EN LA SECCION 14.1. OBLIGACIONES GENERALES DE LA CLAUSULA DECIMA CUARTA OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA PAGO DEL CONTRATO DE OBRA NO. IDU 1712 DE 2020, TAL CUAL SE DESCRIBE EN EL DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO, LA COMPANIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACION No. 4 DE FECHA 2 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1712 DE 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN A LA LISTA DE PRECIOS
UNITARIOS LOS ITEMS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN
VIGENTES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANIA CONOCE LA MODIFICACION NO. 3 AL CONTRATO DE OBRA NO. IDU 1712 DE
2020 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:
1. SE MODIFICA EL PARAGRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA PRIMERA DEL MODIFICATORIO NO. 2 DEL CONTRATO DE OBRA
CONTINUA
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IDU-1712-2020, QUEDANDO PARA EL EFECTO LA CLAUSULA 5.1 DEL CONTRATO IDU-1712-2020 DE LA SIGUIENTE MANERA:
CLAUSULA 5 (..) 5.1. PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE PRELIMINARES ESTA FASE TENDRA UN PLAZO ESTIMADO DE DOS (2) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.

2.SE MODIFICA EL PARAGRAFO INCLUIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL MODIFICATORIO NO. 2 DEL CONTRATO DE OBRA
IDU-1712-2020, EN LOS TERMINOS DESCRITOS EN EL DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANIA CONOCE LA MODIFICACION NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA NO. IDU 1712 DE
2020 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:

1.SE MODIFICA EL PARAGRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA TERCERA DEL MODIFICATORIO NO. 1 DEL CONTRATO DE OBRA
IDU-1712-2020, QUEDANDO PARA EL EFECTO LA CLAUSULA 5.1 DEL CONTRATO IDU-1712-2020 DE LA SIGUIENTE MANERA:
CLAUSULA 5 (..) 5.1. PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE PRELIMINARES ESTA FASE TENDRA UN PLAZO ESTIMADO DE DOS (2) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.

2.SE MODIFICA EL PARAGRAFO INCLUIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL MODIFICATORIO NO. 1 DEL CONTRATO DE OBRA
IDU-1712-2020, EN LOS TERMINOS DESCRITOS EN EL DOCUMENTO.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA No. 4 DE TERMINACION ETAPA DE
PRELIMINARES E INICIACION ETAPA DE FASE DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1712 DE 2020 DE FECHA 23 DE ABRIL
DE 2021.

DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANTA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA No. 3 DE REINICIACION DEL CONTRATO DE
OBRA No. IDU 1712 DE 2020 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2021, POR LO TANTO, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS
OTORGADOS DE LA PRESENTE POLIZA.
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 22 DE MAYO DE 2022 DE IGUAL FORMA LA COMPANIA CONOCE LA MODIFICACION No. 1 DEL CONTRATO
DE OBRA NO. IDU 1712 DE 2020 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2021, POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES :
1. SE MODIFICA EL LITERAL C. DEL NUMERAL 7.2, LINEA ESTRATEGICA DEL DIALOGO CIUDADANO PROGRAMA DE ACOMPANAMIENTO
ACTIVIDADES TECNICAS ACTAS DE VECINDAD, DEL APENDICE H ESPECIFICACIONES PARA EL COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA.
2. SE ACLARA QUE, EL PROYECTO EJECUTADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO IDU 1712-2020 CORRESPONDE A UNA EXCEPCION A LO
PREVISTO EN EL APENDICE H NUMERAL 7.4 LINEA ESTRATEGICA: MEDICION DE PERCEPCION CIUDADANA Y MONITOREO DE IMPACTO;
LO ANTERIOR ACORDE CON EL PROCEDIMIENTO PR-GI-04 MEDICION DE LA PERCEPCION CIUDADANA DURANTE LA EJECUCION DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

CONTINUA
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3. SE MODIFICA EL NUMERAL 5.1., DE LA CLAUSULA 5, DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1712-2020, LA CUAL QUEDARA ASI: CLAUSULA
5.5.1. PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE OBRA IDU-1712-2020, LA CUAL QUEDARA ASI: CLAUSULA 5.5.1. PLAZO ESTIMADO DE
LAFASE DE PRELIMINARES ESTA FASE TENDRA UN PLAZO ESTIMADO DE DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA
DE

INICIO DEL CONTRATO.

4. SE ADICIONA AL ANEXO DENOMINADO REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MINIMO Y EQUIPO MINIMO DEL CONTRATO DE OBRA
IDU-1712-2020 EN SU NUMERAL 2.2. PERSONAL MINIMO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCION.

5. SE MODIFICA EL NUMERAL 5.1.3. RESPONSABILIDADES A&SST, DEL APENDICE E COMPONENTE AMBIENTAL Y SST.

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPANIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA No. 2 DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA
No. IDU 1712 DE 2020 DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2021, EL CUAL SE SUSPENDE EN QUINCE (15) DIAS, POR LO TANTO SE AJUSTAN
LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS DE LA PRESENTE POLIZA.

FECHA DE REINICIACION: 22 DE ABRIL DE 2021

NUEVA FECHA DE TERMINACION SERIA EL 21 DE MAYO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA No. 1 DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1712 DE 2020 CON FECHA 8 DE
FEBRERO DE 2021, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS DE ANTICIPO Y ESTABILIDAD.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1712 DE
2020; CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL PATIO TALLER LA REFORMA, UBICADO EN LA KR 1 NO 89 A - 40 SUR, AL SURORIENTE DE LA
CIUDAD EN LA LOCALIDAD DE USME, SOBRE EL SECTOR DENOMINADO LA REFORMA, DELIMITADO POR LOS SIGUIENTES EJES VIALES:
NORTE: EN LINEA CONTINUA CON LA CL 88 B SUR.

SUR: EN LINEA CONTINUA CON LA CL 89 C SUR

ORIENTE: EN LINEA RECTA CON LA KR 5A ESTE.
CONTINUA
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OCCIDENTE: EN LINEA CONTINUA CON LA KR 1

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) ANOS CONTADOS A PARTIR

DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

COBERTURA/S

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO === === === === === o m oo oo COP 32.221.000.

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 08/02/2021, hasta las 0 hs del 16/07/2023

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------=---=-=-—-—-——-—————-—————— COP 16.558.877
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 08/02/2021, hasta las 0 hs del 16/07/2023

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 10.740.333
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 08/02/2021, hasta las 0 hs del 16/11/2025

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS -------------- - - - oo mm oo oo mmo——o- oo COP 29.883.235.

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/11/2022, hasta las 0 hs del 16/11/2027

574,00

.493,00

.525,00

674,00

DE LA FECHA
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