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Entre los suscritos VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO, mayor de edad, vecina de esta 
ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada 
por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 
07 de abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente ESE, persona jurídica identificada con NIT.900.959.048-4 y creada mediante 
el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las 
facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, se 
denominará EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra, JAIRO DÍAZ JARAMILLO, también 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.252.726 de Bogotá, en su calidad de 
Representante Legal de la firma QUIRÚRGICOS LTDA., con NIT 860024862-6, quien en este 
documento se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente prórroga, al 
Contrato No.3919-2018, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 28 de Marzo de 2018, el 
CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato No.3919-2018. 2) Que el objeto 
contractual consiste en el “Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las 
especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía 
maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos 
que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud Sur ESE y Sur Occidente 
ESE.” 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de VEINTIDÓS MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($22.230.000) M/cte. 4) Que el plazo de ejecución del 
mismo, se pactó por el término de TRES (03) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal; plazo 
que se causó a partir del 27 de Abril de 2018 hasta el 26 de Julio de 2018, conforme a lo 
establecido en el Acta de inicio suscrita por las partes. 5) Que el 17 de Mayo de 2018, se suscribió 
ADICIÓN No.1, por la suma de VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL 
($22.230.000) M/cte. 6) Que el 6 de Julio de 2018, se suscribió ADICIÓN No.2, por la suma de 
VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL ($22.230.000) M/cte, y PRORROGA No.1, 
por un término de SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 27 de Julio 
de 2018 hasta el 09 de Octubre de 2018. 7) Que el 03 de Octubre de 2018, se suscribió 
PRORROGA No.2, por el plazo de NOVENTA Y TRES (93) DÍAS CALENDARIO, contados a partir 
del 10 de Octubre de 2018 hasta el 10 de Enero de 2019. 8) Que el 27 de Diciembre de 2018, se 
suscribió PRORROGA No.3, por el plazo de VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO, contados a partir 
del 11 de Enero de 2019 hasta el 31 de Enero de 2019. 9) Que el 25 de Enero de 2019 se suscribió 
ADICION N°3  por la suma de VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 
($22.230.000) M/CTE  y  PRORROGA N° 4 por un término de CUARENTA Y TRES (43) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir del 01 de Febrero de 2019 hasta el 15 de Marzo de 2019. 10) 
Que el 8 de Marzo de 2019, se suscribió PRORROGA N°5,  por el término de  TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir del 16 de Marzo de 2019 hasta el 14 de Abril de 2019.   11) Que 
mediante comunicación recibida el 2 de Abril de 2019, la Instrumentadora Quirúrgica en calidad de 
supervisora del contrato, con el visto bueno de la Subgerente de Servicios de Salud y la Directora de 
Servicios Hospitalarios, solicita prorrogar el plazo de ejecución por el término de DOCE (12) DÍAS 
CALENDARIO, con base en la siguiente justificación: “Me permito solicitar se realice prórroga al 
contrato 3919 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 
93% y vence el 14 de abril de 2019”. 12) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
ESE, es una entidad que se rige por el derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la 
Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993, ley 80 de 1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017, por el 
cual se expidió el Estatuto de Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de Contratación, el 
cual establece que los contratos de apoyo a la gestión que suscriba la entidad podrán adicionarse 
cuantas veces sea necesario, dentro de la misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto del 
Contrato no sea modificado, no obstante las adiciones no superaran el mes de enero del siguiente 
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año y los contratos de bienes y servicios podrán adicionarse hasta tres veces su valor inicial siempre 
y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. 
Teniendo en cuenta que para la vigencia 2018 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE comenzó a implementar la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública - SECOP II para realizar sus contrataciones, la entidad requiere comenzar con el trámite de 
adición de los contratos suscritos, pero una vez revisada la plataforma, se evidenció que ésta 
plataforma no permite adicionar más del 50% del valor del contrato inicial. La situación presentada 
se reportó a través de PQRD 4201814000001952 sin contar a la fecha con una respuesta de 
Colombia Compra Eficiente. En atención a lo expuesto y a la normatividad que regula a la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y a la necesidad de dar cumplimiento a la 
misión y visión de la entidad al igual que la urgencia de la prestación de servicios de profesionales y 
de apoyo a la gestión asistencial y administrativa para dar respuesta a la comunidad del distr ito, la 
entidad cuenta con las facultades legales de realizar la modificación a los contratos exceptuando el 
objeto contractual por lo cual se cargara a la plataforma la presente prórroga a través de 
modificación como único medio jurídico para dar continuidad a la contratación mientras se recibe la 
respuesta de Colombia Compra Eficiente y la modificación de la plataforma a las necesidades que 
requiere la entidad como Régimen especial. 13) Que la solicitud es viable jurídicamente. Conforme a 
lo anterior, las partes ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución del 
contrato No.3919-2018, por el término de DOCE (12) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 15 
de Abril de 2019 hasta el 26 de Abril de 2019. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA. El 
Contratista se compromete a modificar la Garantía Única de conformidad con los amparos 
inicialmente pactados en el contrato primigenio, al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada 
en el SECOP II dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación del contratista. CLÁUSULA 
TERCERA: PERFECCIONAMIENTO. La presente prórroga se entenderá perfeccionada con la firma 
electrónica de las partes. CLÁUSULA CUARTA: Las demás cláusulas del contrato No.3919-2018, 
conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los Tres (3) días del mes de Abril de 2019. 

 

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica. 
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