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Republica‘de Colombia Direccion Ejecutiva de Administracién Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica
ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. : 2022-060 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022

MODALIDAD DE SELECCION : SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROCESO DE CONTRATACION No : SAMCO06-2022

OBJETO . REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES,

ELECTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS, NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL
PERFECTO ESTADO DEL PRIMER PISO (PLAZOLETA EXTERIOR, ZONAS COMUNES, CENTRO
DE SERVICIOS, OFICINA DE APOYO); Y CUARTO PISO (SECRETARIA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, SALA DE AUDIENCIAS, JUZGADOS SEGUNDO PENAL ESPECIALIZADO,
TERCERO PENAL ESPECIALIZADO, SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO Y TERCERO PENAL DEL
CIRCUITO) DEL EDIFICIO ADAN ARRIAGA ANDRADE (PALACIO DE JUSTICIA DE QUIBDO,
CHOCO).

LOCALIZACION ) : EDIFICIO ADAN ARRIAGA ANDRADE (PALACIO DE
JUSTICIA DE QUIBDO).

VALOR : $732.288.617

PLAZO : DOS (2) MESES, 15 DIAS CALENDARIO, CONTADOS

A PARTIR DE LA FECHA QUE SE SUSCRIBA EL ACTA DE INICIO, PREVIO REGISTRO
PRESUPUESTAL Y APROBACION DE POLIZAS.

FECHA APROBACION

GARANTIA UNICA : 20 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE INICIO : 28 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION : 12 DE ENERO DE 2023

CONTRATISTA : FABIO GARZON DAZA

CONSULTOR INTERVENTORIA : R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO SAS
SUPERVISOR : JUAN CAMILO DAVID PUERTA

FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA  :28 DE OCTUBRE DE 2022

CODIGO ELABORO REVISO ~ APROBO
F-MIF-28 LIDER DE PROCESO CENDOJ- SIGCMA COMITE NACIONAL DEL SIGCMA
VERSION FECHA FECHA FECHA

00 18/05/2020 2210712021 20/07/2021
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Continuacién Acta de Inicio Contrato N02022-060

Los suscritos FABIO GARZON DAZA, en calidad de CONTRATISTA DE OBRA, JUAN CAMILO
REYES RIOS, actuando como representante legal de la empresa R&M ARQUITECTURA Y
ESTUDIO SAS (CONTRATISTA DE INTERVENTORIA) y, JUAN CAMILO DAVID PUERTA,
Profesional Universitario, y Supervisor Delegado de LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL MEDELLIN, acordaron dar inicio al Contrato No 2022-060, a partir del
28 de octubre de 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los veintiocho (28) dias, del mes de octubre
del afio 2022, por los que en ella intervinieron.

JUANCAMILO REYES RIOS
Conftratista de obra Representante Legal
' R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO SAS
Contratista de Interventoria
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JUAN CAMILO DAVID PUERTA
Supervisor Contrato N°2022-060
Direccién Ejecutiva Seccional de
Administraciéon Judicial Medellin
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