
Página 1 de 2 
 

 
 
OTROSÍ 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GGC No. 598 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y DELVASTO Y ECHEVERRIA ASOCIADOS CONSULTORES Y 
CONSEJEROS EN GAS Y ENERGIA LTDA 
 
 

Página 1 de 2 
 

 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. El catorce (14) de julio de 2022, el MINISTERIO y DELVASTO Y ECHEVERRIA ASOCIADOS 
CONSULTORES Y CONSEJEROS EN GAS Y ENERGIA LTDA, en adelante DELVASTO Y 
ECHEVERRÍA o LA EMPRESA INTERVENTORA, suscribieron el contrato de interventoría 
GGC N° 598 de 2022, con el objeto de «Contratar el servicio de interventoría para los 
contratos o convenios de construcción de infraestructura de distribución y/o de 
conexiones de gas licuado del petróleo - GLP por red a nivel Nacional y la puesta en 
operación del servicio, cofinanciados con recursos del Presupuesto general de la Nación».  
 

2. Que de conformidad con la cláusula quinta del contrato de interventoría, el plazo de 
ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2022, contado a partir de la suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
 

3. Mediante el memorando con radicado N° 3-2022-017468 del 14 de julio de 2022 se 
designó como supervisor del contrato al Director de Hidrocarburos.  
 

4. El día quince (15) de julio de 2022 se aprobaron mediante SECOP II, las pólizas exigidas 
para el presente contrato.  
 

5. El día dieciocho (18) de julio de 2022 se suscribió acta de inicio.  
 

6. Que mediante radicado No. 3-2022-025951 del 27 de octubre de 2022, el supervisor del 
contrato de interventoría solicita la modificación de la cláusula sexta, respecto del lugar 
de ejecución, toda vez, que se debe definir un solo lugar para las retenciones tributarias 
aplicables al contrato, de conformidad con la indicación realizada por el Grupo de 
Gestión Financiera y Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera del 
Ministerio.  
 

7. Que, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, LAS PARTES pueden llegar a 
los acuerdos que consideren pertinentes, con el fin de garantizar la adecuada ejecución 
del objeto contractual y los fines que con él se persiguen. 
 

8. Que la presente modificación, no implica adición de recursos, y mantiene vigentes las 
demás cláusulas que no hayan sido modificadas 

 
1. Que, con fundamento en lo señalado, las partes acuerdan celebrar el presente Otrosí No. 

1. 
 

CLÁUSULAS: 
 

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula sexta del contrato de interventoría GGC No. 598 de 
2022, la cual, quedará así: 
 

CONTRATANTE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

NIT 899.999.022-1  

CONTRATISTA  DELVASTO Y ECHEVERRIA ASOCIADOS CONSULTORES Y 
CONSEJEROS EN GAS Y ENERGIA LTDA 
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CLÁUSULA SEXTA. LUGAR DE EJECUCIÓN. El lugar de ejecución será la ciudad de Bogotá 
D.C, no obstante, el interventor deberá desplazarse a los diferentes municipios donde 
se desarrolla cada uno de los proyectos definidos así: 

 

 
             
  
CLÁUSULA SEGUNDA: Las cláusulas del contrato de interventoría GGC No. 598 de 2022, que no 
hubieren sido expresamente modificadas por el presente Otrosí, conservan su eficacia y vigencia. 
 
CLAUSULA TERCERA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El 
perfeccionamiento se entiende dado con la firma en la plataforma transaccional SECOP II.   
 
Elaboró: Camila Trujillo – contratista del Grupo de Gestión Contractual 
Revisó:  Ángela Rossio Parada Olarte – Coordinadora del Grupo de Gestión Contractual 
Aprobó: Nelson Javier Vásquez Torres – Subdirector Administrativo y Financiero. 
 
 


