
 

 

ADICIÓN N° 1 Y PRÓRROGA N° 01 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES 

DEL CONTRATO N° 3922 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y LA INSTRUMENTADORA S.A.S  

 
 

Entre los suscritos VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO, mayor de edad, vecina de esta 

ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada 

por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 

07 de abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, persona jurídica identificada con NIT. 900.959.048-

4, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, 

quien en adelante y para los efectos de la presente Adición y Prórroga al Contrato No. 3922 de 

2018, se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra, PAOLA XIMENA 

BOHORQUEZ MORALES, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 

1.020.720.334, en su calidad de Representante Legal de la firma LA INSTRUMENTADORA S.A.S., 

identificado con Nit. 860.503.565-9, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, 

hemos convenido celebrar la presente Adición y Prórroga, al Contrato No 3922-2018, previas las 

siguientes consideraciones: 1) Que el 3 de Abril de 2018, la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente ESE y el CONTRATISTA celebraron el contrato No. 3922 de 2018.  2). Que el objeto 

contractual consiste en la “Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las 

especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía 

maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos 

que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente 

ESE”.  3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma TREINTA Y CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($35.910.000) M/cte. 4). Que el plazo de ejecución del mismo, se 

pactó por el término de TRES (3) MESES, contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previa 

expedición del registro presupuestal; plazo que se causó a partir del 03 de Abril de 2018 hasta el 02 de Julio 

de 2018, conforme a lo establecido en el Acta de inicio suscrita por las partes. 5) Que mediante comunicación 

del 22 de Junio de 2018, la Instrumentadora Quirúrgica en calidad de supervisora del contrato solicita 

Adicionar el valor en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS 

($35.910.000) M/cte., y  Prorrogar el plazo de ejecución por el término de NOVENTA Y UN (91) DÍAS 

CALENDARIO, con base en la siguiente justificación: “Me permito solicitar se realice adición y 

prórroga al contrato 3922 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La 

ejecución es de un 55% quedando un saldo de $16.275.000. El contrato se vence el 02 de julio 

de 2018.” 6) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es una entidad que se 

rige por el derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la Ley 100 del 23 de Diciembre 

de 1993, ley 80 de 1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017 por el cual se expidió el Estatuto de 

Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de Contratación. La entidad cuenta con las 

facultades legales de realizar la modificación a los contratos exceptuando el objeto contractual por lo 

cual se cargara a la plataforma la presente prórroga a través de modificación como único medio 

jurídico para dar continuidad a la contratación mientras se recibe la respuesta de Colombia Compra 

Eficiente y la modificación de la plataforma a las necesidades que requiere la entidad como Régimen 

Especial. Conforme a lo anterior, las partes. 7) Que se cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 

1103 del 25 de Junio de 2018 con el visto bueno de la Directora Administrativa para amparar la 

presente adición y prórroga. 8) Que la solicitud es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior las 

partes. ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor del contrato en la suma de 

TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($35.910.000) M/Cte. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente 
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adición suman el valor de SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS 

($71.820.000) M/Cte. CLÁUSULA TERCERA: DISPONIBILIDAD: La entrega de la suma de dinero 

a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. queda obligada en virtud a 

la presente adición y prórroga realizada al Contrato N° 3922 de 2018, se subordina a las 

apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará 

con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: No. 1103 de 25 de Junio de 2018, 

Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS, Código Presupuestal: 321020102, 

expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al 

Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. CLÁUSULA CUARTA: Prorrogar el plazo de ejecución 

del contrato No. 3922-2018, por el término de NOVENTA Y UN (91) DÍAS CALENDARIO, contados 

a partir del 03 de Julio de 2018 hasta el 01 de Octubre de 2018. CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA 

ÚNICA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos 

inicialmente pactados en el contrato primigenio, al valor adicionado y al tiempo prorrogado. La póliza 

deberá ser cargada en el SECOP II dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción de la 

Adición y Prórroga para su aprobación. CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO: La Adición y 

Prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. CLÁUSULA SEPTIMA: 

Las demás cláusulas del contrato N° 3922 de 2018, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, 

D.C., a los Veintinueve (29) días del mes de Junio de 2018. 

 

El presente contrato se perfecciona con firma electrónica 


