
IPSE-DO-F25

Bogotá, D.C., 20-04-2022                                                     

      

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520018523                        

*20221520018523*

PARA: LISBETH VILLA CARPIO
Subdirectora de Contratos y Seguimiento

DE: Supervisor Contrato Interadmnistrativo

ASUNTO: Informe mensual de Supervisión correspondiente al mes de marzo de 
2022 Contrato Interadministrativo 143 de 2021

Respetada Subdirectora, Cordial saludo:

En atención a la solicitud de informes mensuales de supervisión, radicada con el número 

20161500016573 de fecha 18 de febrero del año 2016, a continuación, podrá encontrar el 

Informe mensual de supervisión correspondiente al mes de marzo de 2022 del Contrato 

Interadministrativo 143 de 2021.

Atentamente,

NELSON MARIN RAMOS CUADROS
Supervisor del Contrato Interadministrativo 143 de 2021

Anexo: Informe anunciado

Expediente No.: 2021139120300143E

Proyectó: Nelson M Ramos C — Profesional Especializado SCyS.
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Gestión Contractual y suscrita el 17 de marzo de 2022.

 El C.I. 143 de 2021 se encuentra en recepción de ofertas de los contratos derivados de Obra e 
Interventoría del proceso agrupado de los proyectos SISFV, proceso de contratación que fue 
suspendido por parte de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y reiniciado una vez suscrita la Modifica-
ción 01 al C.I. 143 de 2021.

 La  Supervisión  llevó  a  cabo  mesas  de  trabajo  IPSE-ENERGUAVIARE S.A.  E.S.P.  para  el 
seguimiento oportuno en el marco del desarrollo de la ejecución del C.I. 143 de 2021, los días 8 
y 22 de marzo de 2022.

o En cada mesa de trabajo se revisa el cumplimiento de los compromisos adquiridos por 

las partes, se mira el avance en la ejecución del contrato y se ajustan o pactan nuevos 
compromisos de seguimiento.

 Se  atienden  y  gestionan  los  diferentes  requerimientos  relacionados  con  el  ejercicio  de  la 
supervisión de este Contrato desde el IPSE.

FIRMA___________________________________________________

NELSON MARÍN RAMOS CUADROS
Supervisor del Contrato Interadministrativo 143-2021:

Expediente No.: 2021139120300143E

Proyectó: Jorge Ernesto Vega Suárez (Contratista apoyo técnico - SCyS)

Revisó: David Andrés Giraldo Umbarila (Contratista apoyo jurídico - SCyS)

José Leonardo Cabezas Mejía (Contratista apoyo financiero - SCyS)

Nelson Marín Ramos Cuadros (Profesional Especializado SCyS)


