
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

-$                                                                               

Se suscribió la modificación contractual otrosí N°2 del Contrato de Aporte 
No. 857 de 2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el mismo, para 
extender el periodo de operación a 24.900 accesos desde el 1 de julio de 
2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, así como la adición de hasta 24.900 
nuevos accesos los cuales se instalarán entre junio y noviembre de 2022.

Otro sí 1

13/01/2021
$ 11.445.000.00035822 17/01/2022

-$                                                                               

La emergencia sanitaria causada por la pnademia del Coronavirus COVID-
19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio 
decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la 
ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. 
Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión 
parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecución y 
cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo 
mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses 
adicionales ofertados en el proceso de selección

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga Justificación de la Modificación Contractual

148522 $ 7.722.190.667 1/06/2022

272219

7/01/2021

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
$ 135.000.000

$ 24.555.000.000

$ 35.865.000.000

33020

52221

26/12/2019 30/12/2019

10/01/2020

7/01/2021

Valor en el Registro

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

oct-22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 857-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

24/08/2021212083921 LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la 
actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

30/05/2023

Fecha Final de ejecución 28/02/2023

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A 
INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Fecha de Suscripción 

91292085

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

Fecha de aprobación de la Póliza

75534

75539

27/12/2019

27/12/2019

Objeto: 
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                               

72.000.000.000,00$                                                      

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal

Modificación 

17/12/2020 3 30/05/2023

TOTALES

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 7.722.190.667,00$                                                        30/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                               

Valor Total 79.722.190.667,00$                                                      

Fecha de Publicación en SECOP

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

75534

75539

-$                                                                               
-$                                                                               

-$                                                                               

-$                                                                               
-$                                                                               

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                                                               

Valor de la adición o reducción 

Otro sí 1 1/06/2022

-$                                                                                   

Terminación anticipada Requiere Acta de liquidación Fecha del Acta de 
Liquidación

ComentariosFecha terminación Estado del Acta de LiquidaciónJustificación
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

$ 135.000.000 12/02/2020 22174120 0,17% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 1.665.000.000 26/08/2020 226805420 2% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 5.310.000.000 16/12/2020 364772920 7% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 8.580.000.000 22/02/2021 28131421 11% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 9.000.000.000 5/02/2021 16358921 11% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 9.000.000.000 11/06/2021 137159421 11% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 9.000.000.000 30/12/2021 390645221 11% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 17.865.000.000 30/12/2021 391049221 22% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 7.335.000.000 13/07/2022 203791322 9% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 4.853.193.333 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 6.978.997.334 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

79.722.190.667,00$                         85% 0% TOTAL -$                        

Observaciones Valor ($)

133.878.276$                          

1.666.121.724$                       

5.310.000.000$                       

-$                                                dd/mm/aaaa -$                                         

Recursos legalizados mediante 
radicado Mintic N° 211003575 el 

22/01/2021

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222003532

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211049157

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211061481

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211089714

22/06/2021

8.580.000.000$                       

9.000.000.000$                       

9.000.000.000$                       

9.000.000.000$                       

12/10/2022

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222049983

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222078640

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222104489

8.932.500.000$                       

8.932.500.000$                       

-$                                         

-$                                         

5/08/2022

dd/mm/yyyy

$5.310.000.000

dd/mm/aaaa

$9.000.000.000

Tercer desembolso: El valor a 
pagar corresponde a la 

prestación del servicio durante el 
periodo de corte, según metas 

establecidas en el Anexo técnico.

15/09/2022

18/05/2021

$7.335.000.000

79.722.190.667$                                                                                                       -$                                                                                               

$9.000.000.000

Décimo desembolso: Sujeto a: (i) 
Reporte de prestación del 

servicio al 31 de agosto de 2022 
de hasta 91.200 usuarios 
(correspondiente a 78.750 

usuarios iniciales y hasta 12.450 

$17.865.000.000

Requisitos para el pago o 
desembolso

15/04/2020

27/12/2019

Primer desembolso: (i) 
perfeccionamiento y legalización 

del Contrato de Aporte y (ii) 
entrega del Plan de alistamiento

Segundo desembolso: El valor a 
pagar corresponde a la entrega 
del plan de comercialización y la 
prestación del servicio durante el 

periodo de corte, según metas 
establecidas en el Anexo técnico

Valor($)

$135.000.000

$1.665.000.000

14/12/2020

15/07/2020

TOTAL ACUMULADOS $67.890.000.000 -$                                                TOTAL 60.555.000.000$                          TOTAL

Fecha real Fecha 

31/08/2020

22/01/2021

$8.580.000.000

$9.000.000.000

Valor ($) real amortizado

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
% del Anticipo 0%

Cuarto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de la instalación y puesta 

en servicio de 78.750 usuarios

18/12/2020

Quinto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 30 de noviembre de 
2020 a 78.750 usuarios

16/05/2022

dd/mm/yyyy

15/12/2022

Undécimo desembolso: Sujeto a: 
(i) Reporte de prestación del 

servicio al 30 noviembre de 2022 
de hasta 103.650 usuarios 
(correspondiente a 78.750 

usuarios iniciales y hasta 24.900 

Sexto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 30 de abril de 2021 a 
78.750 usuarios

29/07/2021

3/11/2021

21/01/2022

23/05/2022

Recursos legalizados mediante 
radicado Mintic N° 201049884 el 

31/08/2020

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortización del anticipo Solicitudes de Legalizaciones 

Noveno desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 30 de abril de 2022 al 
número de usuarios operativos, 

previamente verificados y 
avalados por la interventoría

16/11/2021

17/08/2021

Séptimo desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 31 de julio de 2021 a 
78.750 usuarios

Octavo desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 31 de octubre de 2021 
a 78.750 usuarios

dd/mm/aaaa -$                                                dd/mm/aaaa -$                                         

 SALDO POR GIRAR:  $                                                 11.832.190.667 14,84% ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                           -   #¡DIV/0! SALDO POR LEGALIZAR:  $           7.335.000.000 11%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00 16,36

0,48 16,84

0,48 16,84

0,48 16,84

0,48 16,84

1,92 83,73

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,12% 4,21%

0,15% 1,38%

0,05% 1,68%

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido
presentada por el proponente adjudicatario; 

Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.
Mediante radicado N°221080214 del 05/10/2022 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de octubre del contrato de aporte 857 de 2019 y el 
Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N° 221081709 del 11/10/2022 el documento de Observaciones 
Respuesta comunicado IDIF-COM3-INTV-1645-22 - Informe mensual septiembre de 2022 Contrato 857.
El Operador mediante el radicado N° 221084486 del 19/10/2022 envió el documento de Ajustes al informe mensual del mes de septiembre de 2022 del contrato 
857 de 2019. 
El Consorcio I3 remitió el Concepto de Aprobación Informe mensual septiembre de 2022 con radicado N° 221086500 del 26/10/2022.
Con el radicado N°221080460 del 6/10/2022 la Interventoría remitió al operador la comunicación referente a Solicitud certificación pago de aportes parafiscales 
mes de septiembre 2022, para el Contrato de Aporte No 857 de 2019.
Con el radicado N°221083331 del 14/10/2022 el Operador respondió la solicitud de certificación pago de aportes parafiscales mes de septiembre 2022.
El Consorcio I3 remitió el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes de septiembre de 
2022 para el contrato de aporte No 857 de 2019 con el radicado N°221085239 del 21/10/2022  

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría.
Durante el periodo el contratista presentó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 221082040 el día
11/10/2022 por valor de $8.932.500.000. El cumplimiento de los requisitos contractuales de las órdenes de pago fue verificado y autorizado su pago por la firma
de interventoría contratada por el Fondo para tal fin.

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

935.895.334$                           

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

935.895.334$                       

mm/yy -$                                               TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

-$                                 

09/22RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: $ 121.563.919 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. Actividades realizadas y novedades en el período

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Dentro del seguimiento adelantado, se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran:
El día 27 de octubre de 2022 se realizó reunión de seguimiento al contrato de aporte 857 de 2019, Comité Operativo, en horario de 15:30 a 16:00 horas, de 
forma virtual donde se trataron temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejó constancia en la respectiva acta y presentación de la reunión.
El día 7 de octubre se realizó mesa de trabajo para validar el tema de la información cargada en el web services Interventoria.  
El equipo de supervisión remitió a la Interventoria con el radicado N° 222108244 del 24/10/2022 el documento de Presentación Plan de mejora por 
inconsistencias presentadas con los webs servicie para el mes de septiembre - Contrato de Interventoría N° 853 de 2019. 

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:
Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del contrato.
El equipo de Interventoria con radicado N°221080460 del 6/10/2022 remitió al Operador el documento de Solicitud certificación pago de aportes parafiscales 
mes de septiembre 2022, para el contrato de aporte No 857 de 2019 Región Centro.
Mediante radicado N° 221083331 del 14/10/2022 el Operador remitió el comunicado de respuesta Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de 
septiembre 2022.
El Interventor con radicado N°221085239 del 21/10/2022 envió el comunicado de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes parafiscales 
correspondiente al mes de septiembre de 2022 para el contrato de aporte No 857 de 2019
La supervisión revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 221082040 el 11/10/2022. Se 
procedió a su revisión, firma del supervisor y registro a la Subdirección Financiera con el número 222104489

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoría continúa con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados por el operador, 
especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones, para este periodo el Operador no 
presentó solicitudes concernientes al desarrollo del contrato.

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los
cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

La interventoría emitió acta de cumplimiento de requisitos para el Décimo desembolso mediante radicado 221083429 y la supervisión emitió aprobación 
mediante documento con registro 222106604. El contratista radicó los documentos requeridos para tramitar el desembolso el día 20/10/2022 mediante radicado 
221084526. La supervisión realizó la revisión de los documentos y registró el trámite en la Subdirección Financiera el día 28/10/2022 mediante registro 
222110854

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración,
interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la
fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser
transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

La supervisión recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante 
radicado 221081624 el 10/10/2022
El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 06/10/2022 con el radicado 221080416. Los 
rendimientos financieros fueron transferidos al Fondo el día 07/10/2022 con el comprobante de consignación directa 2137
Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de Inversión 
Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia
La supervisión recibió el informe trimestral de la fiduciaria del segundo trimestre de 2022 de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 
221083778 el 18/10/2022

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual. No obstante, por instrucciones del Ministerio se está retornando gradualmente a la 
presencialidad.
La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de 
comunicaciones y PQR’s tanto a la interventoría como al operador.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 2,00%

0,00% 5,00%

0,60% 21,05%

1,20% 42,10%

0,05% 1,68%

0,00% 1,00%

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

El contrato de Fiducia 390799 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del 
Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883.
El dia 31 de mayo se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que 
se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia.
El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 21/07/2021 con 
el radicado Mintic 211058147.

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 del 
28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014085 del 
13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la 
interventoría con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas 
por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020.  Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula 
quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una 
actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización 
del plan de comercialización.
La Interventoría con radicado 211002442 del 18/01/2021 remitió al operador el documento " observaciones ajuste plan de comercialización 857".
Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitió el documento "Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 857 de 
2019".
El equipo de supervisión con radicado 212018034 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento Devolución Aprobación Actualización Plan de 
Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región centro - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211008904 del 3/02/2021. Posteriormente, mediante 
Radicado No. 211033936 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización, por tanto, la supervisión realizará 
el análisis correspondiente.
Con el radicado N° 212042513 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación 
Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región Centro - Otrosí N° 1.
Mediante radicado 211045645 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047251 del 
16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 857 de 2019 región Centro.
Finalmente, mediante radicado 212064349 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de Comercialización. 
Mediante comunicación IDIF-COM3-INTV-1396-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presentó el plan de comercialización para los veinticuatro mil 
novecientos (24.900) accesos adicionales incluidos en el otrosí 2 del contrato de aporte 857 de 2019
El equipo de supervisión remitió al Operador con el radicado N°222082647 del 18/08/2022, el documento de Aprobación Plan de Comercialización Otrosí N°2 – 
Ejecutor Contrato de aporte N°857 de 2019 región Centro – Radicado MinTIC 221062255 del 4/08/2022 y Alcance con radicado 221064715 del 11/08/2022.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

La interventoría con radicado N°221087042 del 27/10/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión 
muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro, para este periodo el Contrato de Aporte 857 de 
2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.
Respecto a los accesos adicionales otrosí 2 con una meta final de 24.900 accesos, se tienen un total de 18.561 accesos entregados por el Operador para el 
periodo de este reporte.
El día 18 de octubre de 2022 la Interventoria realizó la validación del estado del servicio y parámetros de configuración de los equipos instalados en el punto 
ZAP del municipio de Girardot, sin encontrar novedades y evidenciando la prestación del servicio a la comunidad de la zona

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 75.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Centro y los 3.750 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas
en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario. 

Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 24.900 nuevos suscriptores del servicio en la región Centro en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta
presentada por el contratista. 

La interventoría con radicado N°221087042 del 27/10/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión 
muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro y se encuentra realizando las validaciones 
correspondientes con el fin de dar por cumplida la meta de accesos para la región. Para este periodo el Contrato de Aporte 857 de 2019 se encuentra en fase de 
operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados, tanto de la meta inicial, como de los 18.561 accesos entregados por el Operador para 
la meta de accesos adicionales otrosí 2.   

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se 
realizó en forma virtual, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, 
* Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos 
contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos y para la realización de las subsanaciones a los informes presentados.
El operador mediante radicados N° 221079856 del 5/10/2022; 221081398 del 10/10/2022; 221083969 del 18/10/2022; 221087762 del 31/10/2022 remitió los 
documentos de Notificación Reportes de Novedades y Operaciones Semanas 1,2,3 y 4 de octubre Contrato 857 de 2019.
El Operador mediante radicado con N°221080904 del 7/10/2022 remitió el comunicado de Notificación de Ampliación del Beneficio hasta el 31 de diciembre 
2022 - Contrato de aporte No. 857 de 2019. 
Mediante radicados con N°221081418 del 10/10/2022; 221084110 del 19/10/2022; 221079862 del 5/10/2022 Comcel presentó los documentos de Reporte de 
Suspensión-Reconexión de accesos para el Contrato de Aporte. 
De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior 
mediante radicado 221082040 el día 11/10/2022

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o
por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad 
realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.
El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos 
del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N°857 de 2019, realizara su análisis 
respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión  respondió al operador 
con el radicado 212003807 del 25/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez.
El operador con el radicado 211027375 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 857 y el interventor con radicado 
211033333 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente propuesto.
El equipo de supervisión con el radicado N°212042352 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de Proyecto. 
Contrato de Aporte N° 857 de 2019, radicado Mintic N° 211031562 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge 
Arturo Cortés López. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,05% 1,68%

0,10% 3,37%

2,3% 85,2%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable 
recibido a 

satisfacción 
Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 9/12/2020

1,0 6/01/2021

1,0 5/02/2021

1,0 7/03/2021

1,0 8/04/2021

1,0 6/05/2021

1,0 4/06/2021

1,0 7/07/2021

1,0 5/08/2021

1,0 7/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 9/12/2021

1,0 6/01/2022

1,0 8/02/2022

1,0 8/03/2022

1,0 5/04/2022

Observaciones por parte del Supervisor

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

El Operador mediante el radicado N° 221084486 del 19/10/2022 envió el documento de Ajustes al informe mensual del mes de septiembre de 2022 del contrato 
857 de 2019. 
El Consorcio I3 remitió el Concepto de Aprobación Informe mensual septiembre de 2022 con radicado N° 221086500 del 26/10/2022.
El Operador mediante el radicado N° 221084486 del 19/10/2022 envió el documento de Ajustes al informe mensual del mes de septiembre de 2022 del contrato 
857 de 2019. 
El Consorcio I3 remitió el Concepto de Aprobación Informe mensual septiembre de 2022 con radicado N° 221086500 del 26/10/2022.
Con los radicados N°221080545 del 6/10/2022; 221082960 del 13/10/2022; 221084686 del 20/10/2022; 221087042 del 27/10/2022 el Consorcio I3 remitió a la 
supervisión los comunicados de Informes semanales de entrega de accesos luego de la validación de las entregas realizadas por el Operador. 
El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo especial énfasis 
en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 42,6%
** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

El operador con el radicado N°221080271 del 6/10/2022 remitió a la Interventoria el documento de Actualización de bases de datos 857 - Accesos en estado 
Subsanar
Con radicado N° 221080904 del 7/10/2022 el operador Comcel remitió a la Interventoria el documento de Notificación de Ampliación del Beneficio hasta el 31 de 
diciembre 2022 - Contrato de aporte No. 857 de 2019.
Mediante el radicado N°221086873 del 27/10/2022, el Operador remitió el documento de Propuesta Comunicación IDIF-INTV-COM 3-06726-22 - Solicitud 
tiempos de inactividad Compensación del servicio Contrato 857 de 2019.
Con el radicado N°221084115 del 19/10/2022 el Operador presentó el documento de Actualización de bases de datos 857 - Accesos en estado Subsanar. 

Actividades realizadas y novedades en el período

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.
Entregables

Total 

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020

Plan de Alistamiento

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Productos o Servicio a entregar

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 5/05/2022

1,0 6/06/2022

1,0 5/07/2022

1,0 5/08/2022

1,0 5/09/2022

1,0 5/10/2022

87,23%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023

Porcentaje de Avance
%  Acumulado  Avance Entregables 43,6%

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 86,2%
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X Número de contratos derivados a la fecha

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual
Causas TIPO DE Gestión Adelantada Resultados Obtenidos

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y en virtud del radicado interno 212083921 la Secretaria General comunicó la designación del Dr. Lacides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.

              Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                                Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

                Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                                     Aspectos Jurídicos;  Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo 

                         Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                                                                     

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:
LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - 

SUBDIRECTOR DE OPERACIONES
 Firma del Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221103-181946-5aff66-41159156

Finalizado

2022-11-03 18:19:46

2022-11-03 19:15:51

Revisión: Revisó

Maria Camila Ochoa Montesinos 
1193136971
mochoa@mintic.gov.co
Abogada

Revisión: Revisó

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Revisión: Revisó

Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró

Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221103-181946-5aff66-41159156

Finalizado

2022-11-03 18:19:46

2022-11-03 19:15:51

Firma: Supervisor

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisó

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO
C.C. 79442288
agrodriguezs@mintic.gov.co
Abogado Aspectos Jurídicos
Subdirección de Operaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221103-181946-5aff66-41159156

Finalizado

2022-11-03 18:19:46

2022-11-03 19:15:51

Elaboración

Duverney Diaz Castaño

ddiazc@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2022-11-03 18:19:46

Lec.: 2022-11-03 18:20:52

Res.: 2022-11-03 18:20:56

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

Jesualdo Brito Nuñez

jbrito@mintic.gov.co

Profesional Especializado
Aprobado

Env.: 2022-11-03 18:20:56

Lec.: 2022-11-03 18:43:45

Res.: 2022-11-03 18:43:49

IP Res.: 186.86.32.113

Revisión

Rodrigo Pradilla

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura - Mintic

Aprobado

Env.: 2022-11-03 18:43:49

Lec.: 2022-11-03 18:44:19

Res.: 2022-11-03 18:44:26

IP Res.: 181.56.159.146

Revisión

Maria Camila Ochoa Montesinos 

mochoa@mintic.gov.co

Abogada
Aprobado

Env.: 2022-11-03 18:44:26

Lec.: 2022-11-03 19:03:42

Res.: 2022-11-03 19:03:50

IP Res.: 186.102.6.121

Revisión

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO

agrodriguezs@mintic.gov.co

Abogado Aspectos Jurídicos

Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-11-03 19:03:50

Lec.: 2022-11-03 19:08:00

Res.: 2022-11-03 19:08:08

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-11-03 19:08:08

Lec.: 2022-11-03 19:09:51

Res.: 2022-11-03 19:09:56

IP Res.: 186.84.21.123

Firma

Lacides Robles

LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-11-03 19:09:56

Lec.: 2022-11-03 19:15:43

Res.: 2022-11-03 19:15:51

IP Res.: 186.102.6.121
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