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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LAAVENIDABOSAY
OBRAS ESPECIALES
ALCANCE Construccion de la Troncal Av. Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 1 - Desde la Av. Circunvalar del Sur hasta la Avenida Bosa
CONTRATO No.  IDU-1646-2020
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Vismar Gustavo Adame Cusba - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 26.96%
% EJECUTADO 28.37%
% VARIACION 1.41%

ESTADO DEL CONTRATO

Proyecto en ejecucion

INFORMACION CONTRACTUAL

Contratista CONSORCIO CONEXION 20 Contratista CONSORCIO INTER AVENIDAS
Contrato No. IDU-1646-2020 Contrato No. IDU-1666-2020

Valor Inicial $ 141.226.481.736,00 Valor Inicial $ 11.551.228.902,00

Total Contrato $ 141.226.481.736,00 Total Contrato $ 11.551.228.902,00
Valor Pagado $ 31.094.528.112,00 Valor Pagado $2.298.418.374,00

Plazo Inicial 2520 dias Plazo Inicial 2520 dias

Plazo Actualizado 2520 dias Plazo Actualizado 2520 dias

Fecha de Iniciacion 2021-01-26 Fecha de Iniciacion 2021-01-26

Fecha de Terminacién Actual 2028-05-20 Fecha de Terminacién Actual 2028-05-20

No. Empleos generados 274 No. Empleos generados 46

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preconstruccion 100,00 100,00 $719.612.698,00 $719.612.698,00
Construccion 26,39 27,81 $ 25.166.119.790,00 $ 26.523.036.964,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO JI PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE

ENTREGAS PRELIMINARES 100.0 100.0 0.0
AMBIENTAL Y SST 29.59 31.54 1.95
DIALOGO CIUDADANO Y 29.59 31.54 1.95

COMUNICACION ESTRATEGICA

PMT, SENALIZACION Y DESViOS 29.59 31.54 1.95




Corredor Mixto Oriental 40.71 36.55 -4.16
Corredor Mixto Occidental 18.17 26.74 8.57
Corredor BRT 13.25 15.86 2.61
Cicloruta 0.0 4.71 4.71
Estacion Terreros 47.06 50.67 3.61
Estaciéon San Bernardino 38.05 34.12 -3.93
Estacion Calle 70 sur 50.0 52.25 225
Taquillas 0.0 14.71 14.71

METAS FiSICAS

METAFiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal 2,85 0,30 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 3,42 0,00 Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta 1,50 0,00 Km
Construir m2 de espacio publico 19.770,00 4.000,00 m2
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