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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 "ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA 
Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1647-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Camilo Romero Gonzalez - Apoyo Principal, Edgar Mauricio Beltran Cardenas - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 33.04%

% EJECUTADO 16.99%

% VARIACIÓN -16.05%

ESTADO DEL CONTRATO

Proyecto en ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO SANTA MARÍA 004 Contratista CONSORCIO SUPERVISOR A - H

Contrato No. IDU-1647-2020 Contrato No. IDU-1667-2020

Valor Inicial $ 221.019.965.377,00 Valor Inicial $ 11.305.413.321,00

Total Contrato $ 221.019.965.377,00 Total Contrato $ 11.305.413.321,00

Valor Pagado $ 48.411.312.683,00 Valor Pagado $ 2.476.503.545,00

Plazo Inicial 2490 días Plazo Inicial 2490 días

Plazo Actualizado 2490 días Plazo Actualizado 2490 días

Fecha de Iniciación 2021-01-26 Fecha de Iniciación 2021-01-26

Fecha de Terminación Actual 2027-12-25 Fecha de Terminación Actual 2027-12-25

No. Empleos generados 395 No. Empleos generados 43

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 100,00 $ 752.343.818,00 $ 752.343.818,00

Construcción 28,28 14,94 $ 62.502.846.340,00 $ 33.023.162.863,00

Mantenimiento 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

Planes de Manejo de Tránsito 41.11 29.39 -11.72

Componente Ambiental - SST 43.83 33.62 -10.21

Componente Social 43.15 39.52 -3.63



GESTIÓN TÉCNICA 28.28 14.94 -13.34

COMPONENTE GESTIÓN
AMBIENTAL, FORESTAL Y BIÓTICO

55.25 52.47 -2.78

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Km de troncal 2,50 0,00 Km

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 16,05 0,00 Km_Carril

Construir Km de Ciclorruta 2,45 0,00 Km

Construir m2 de espacio público 84.805,00 0,00 m2

Construir Puentes peatonales 1,00 0,00 Unit(s)
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