
CONTRATO No. 1995 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y CONSORCIO ESCALENO 

 “ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA” –
 “ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS 

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA” –

PROGRAMACION MES 1 8 MAYO - 8 JUNIO MES 2  8 JUNIO - 8 JULIO MES 3 8 JULIO 8 AGOSTO MES 4 8 AGOSTO - 8 SEPTIEMBRE MES 5 - 8 SEPTIEMBRE - 8 OCTUBRE MES 6 - 8 OCTUBRE - 8 NOVIEMBRE MES 7 -  8 NOVIEMBRE - 30 NOVIEMBRE

Vr. Unitario Valor Total
DURACION
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ITEM

2,10 PRELIMINARES

2,1,01 Replanteo m2 871,66 5.593,00$                 4.875.194$              1,3%

#
#
#

#
#
#

2,1,02 Lav ado y  mantenimiento de aire acondicionado und 13,00 331.509,00$             4.309.617$              1,2%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,1,03 Desmonte de tejas de barro m2 259,51 15.450,00$               4.009.430$             1,1%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,1,04 Retiro manto impermeabilizante y  limpieza de superf icie cubierta m2 380,00 10.140,00$                3.853.200$             1,1%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,1,05 Desmonte de cielo raso m2 167,47 3.822,00$                 640.070$                 0,2%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,1,06 Desmonte de puertas y /o marcos und 5,00 38.215,00$               191.075$                  0,1%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,1,07 Demolición manual de muro e=0,15m m2 7,52 19.400,00$               145.888$                 0,0%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,1,08 Demolición de enchapes de muros, pisos, pisos cerámicos, gres. m2 146,60 19.542,00$               2.864.857$             0,8%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,1,09 Demolición de enchape en madera m2 11,25 14.130,00$                158.963$                 0,0%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,1,1 Retiro de ante piso m2 100,87 19.500,00$               1.966.965$              0,5%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,1,11 Demolición de piso y  ante piso exterior andén perimetral m2 23,02 19.542,00$               449.857$                 0,1%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,1,12 Desmonte de luminarias y /o lámparas und 93,00 9.008,00$                 837.744$                 0,2%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,1,13 Cerramiento lona v erde mL 204,00 23.781,00$               4.851.324$              1,3%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,1,14 Desmonte de salidas electricas und 90,00 5.732,00$                 515.880$                 0,1%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,20 CUBIERTA

2,2,1 Suministro e instalación manto asf áltico impermeabilizante autoadhesiv o - 3mm x 10m2 m2 259,60 47.700,00$               12.382.920$            3,4%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,2,2 Impermeabilización cubierta manto asf altico 4MM con alumol m2 0,00 76.018,00$               -$                          0,0%

2,2,3 Suministro e instalación de teja de arcilla m2 0,00 41.400,00$               -$                          0,0%

2,30 ADECUACIONES

2,3,01 Suministro e instalación cielo raso en dry wall m2 419,60 56.500,00$               23.707.400$           6,5%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,3,02 Resane y  pintura muros interiores m2 671,22 20.700,00$               13.894.254$            3,8%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,3,03 Resane y  pintura muros exteriores m2 328,87 20.700,00$               6.807.609$             1,9%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,3,05 Mueble de cocina piso y  aéreo con mesón en acero inoxidable sobre pollo und 1,00 5.469.000,00$         5.469.000$             1,5%

#
#
#

2,3,06 Suministro e instalación Mueble mostrador de atención y  sala de espera gbl 0,00 4.491.923,00$          -$                          0,0%

2,3,07 Suministro e instalación piso v inílico (para escalera) m2 8,27 92.889,00$               768.192$                 0,0%

2,3,08 Muro superboard doble cara e=0,10 m m2 0,00 148.200,00$             -$                          0,0%

2,3,09 Puertas de v idrio templado área PITS y  hall central de of icinas 2.00* 2.40 und 0,00 2.606.208,00$         -$                          0,0%

2,3,1 Puerta - P-04 / Vidrio 0,95*1,925 und 0,00 1.231.725,00$          -$                          0,0%

2,3,11 Puerta - P-05 / Melaminico 1,0*1,925 und 0,00 1.034.775,00$          -$                          0,0%

2,3,12 Puerta - P-06 / Melaminico 0,7*1,925 und 0,00 1.034.775,00$          -$                          0,0%

2,3,13 Puerta - P-07 0,64*1,925 und 0,00 1.034.775,00$          -$                          0,0%

2,3,14 Puerta - P-08 0,64*1,925 und 0,00 975.700,00$            -$                          0,0%

2,3,15 Div isión f ija interna área subsecretaría und 0,00 1.100.425,00$          -$                          0,0%

2,3,16 Div isión de v idrio entre of icina v icesecretaría y  área técnica 1 und 0,00 2.742.201,00$          -$                          0,0%

2,3,17 Suministro e instalación cerámica piso baño m2 0,00 75.032,00$               -$                          0,0%

2,3,18 Suministro e instalación cerámica enchape muro m2 35,80 69.600,00$               2.491.680$              0,7%

2,3,19 Enchape de Suelo Cambio de Textura (v inilo) m2 8,27 90.200,00$               745.954$                 0,2%

2,3,2 Suministro e instalación de aire acondicionado inv erter 24 000 BTU 220V m2 2,00 4.226.573,00$         8.453.146$              2,3%

#
#
#

2,3,21 Raspar y  Repinte de placa m2 9,89 12.598,00$               124.594$                 0,0%

2,3,22 Ante piso andenes en concreto h=0,07m m2 26,58 57.412,00$               1.526.011$               0,4%

#
#
#

2,3,23 Piso en gres m2 10,00 49.520,00$               495.200$                 0,1%

#
#
#

2,40 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

2,4,1 Punto Desagüe PVC 2"-3" und 5,00 125.096,00$             625.480$                 0,2%

#
#
#

2,4,2 Punto Agua PVC 1/2" und 7,00 72.673,00$               508.711$                  0,1%

#
#
#

2,4,3 Punto Sanitario de 3-4" und 2,00 218.439,00$             436.878$                 0,1%

#
#
#

2,4,4 Caja De Inspección De 0,70x0,70x0,70 Mts und 1,00 535.135,00$             535.135$                 0,1%

#
#
#

2,4,5 Retiro y  reposición combo sanitario blanco, lav amanos und 2,00 942.808,00$            1.885.616$               0,5%

#
#
#

#
#
#

2,50 INSTALACIONES ELECTRICAS

2,5,01 Tablero General und 1,00 1.334.041,00$          1.334.041$               0,4%

#
#
#

2,5,02 Salida de toma corriente 115v ol und 45,00 160.492,00$             7.222.140$              2,0%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,5,03 Salida de tomacorriente aire acondicionado und 2,00 213.715,00$              427.430$                 0,1%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,5,04 Caja De Inspección De 0,60x0,60x0,60 Mts und 1,00 428.186,00$             428.186$                 0,1%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,5,05 Puesta a tierra BT norma CENS und 3,00 458.020,00$            1.374.060$              0,4%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,5,06 Suministro e instalación apagador sencillo und 33,00 154.622,00$             5.102.526$              1,4%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,5,07 Suministro e instalación de ref lectores de 100w und 13,00 261.391,00$              3.398.083$             0,9%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,5,08 Suministro e instalación PANEL LED 30CM x 120CM 3200LM und 10,00 227.765,00$            2.277.650$             0,6%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,5,09Suministro e instalación OGNA REDONDA EN ALUMINIO BLANCO TEXTURIZADO BOMBILLO LED SMD 7W und 55,00 90.801,00$               4.994.055$             1,4%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,5,1 Suministro e instalación PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 18W und 8,00 71.226,00$               569.808$                 0,2%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,5,11 Salida de punto luminaria y /o lampara und 2,00 183.387,00$             366.774$                 0,1%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,60 VOZ Y DATOS

Cambio de los controles de encendido en 

Museo…......

Aplicar normas de RETIE

Incluir Componenet diseño electrico

RUTA CRITICA

APROBAR Tablero electrico especial  -------------->

PENDIENTE TABLERO 

ELECTRICO Y 

Ejecutado

DEPENDE CAMBIO DUCTERIA DISEÑO ELECTRICO RETIE

2,6,01 Salida v oz y  datos und 41,00 156.615,00$              6.421.215$               1,8%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,6,02 Canaleta plástica 100*45 mL 135,00 47.466,00$               6.407.910$              1,8%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,6,03 Cable UTP categoría 6 tendido mL 1.032,00 13.447,00$               13.877.304$            3,8%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,6,04 Rack 1,2x0,60x0,60 und 1,00 2.499.034,00$         2.499.034$             0,7%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,6,05 Router und 1,00 1.272.942,00$          1.272.942$              0,3%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,6,06 Switch 24 Puertos und 2,00 1.639.418,00$          3.278.836$             0,9%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,6,07 Patch panel 24 Puertos und 2,00 717.545,00$             1.435.090$              0,4%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,6,08 Acces point und 5,00 998.741,00$             4.993.705$             1,4%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,6,09 Patch cord mL 48,00 24.561,00$               1.178.928$               0,3%

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

2,70 RETIRO DE ESCOMBROS

2,7,01 retiro de escombros m3 47,00 98.526,00$               4.630.722$             1,3%

#
#

#

#
#

#

#
#

#

#
#

#

NP ITEMS NUEVOS NO CONTEMPLADOS

NP-01 Demolicion de guardaescoba ml 365,63 11.830,00$                4.325.403$             1,2%

#
#

#

NP-02 Sum. e Inst. guardaescoba interior en ceramica ml 289,28 21.154,00$                6.119.429$               1,7%

#
#

#

NP-03 Sum. e Inst. guardaescoba exterior en gress 20 x 15 ml 76,35 20.256,00$               1.546.546$              0,4%

#
#

#

NP-04 Sum. E Inst. piso en ceramica m2 107,23 92.927,00$               9.964.562$             2,7%

#
#

#

NP-05 Sum. E inst.  cenef a negra en boca puertas ml 17,76 25.611,00$                454.851$                 0,1%

#
#

#

NP-06 Desmonte, limpieza y  reinstalación de caballete en Domo ml 74,74 59.537,00$               4.449.795$             1,2%

#
#

#

#
#

#

#
#

#

#
#

#

NP-07 Desmonte, suministro e instalaciónde caballete con teja Cartabon en domo ml 33,43 59.905,00$               2.002.624$             0,5%

#
#

#

#
#

#

#
#

#

#
#

#

NP-08 Reinstalacion y  limpieza de teja existente m2 153,63 43.612,00$               6.700.112$               1,8%

#
#

#

#
#

#

#
#

#

#
#

#

NP-09 Sum. E Inst. teja CARTABON m2 105,89 103.701,00$              10.980.899$            3,0%

#
#

#

#
#

#

#
#

#

#
#

#

NP-10 Retiro de pañete existente bajo placa m2 38,35 13.520,00$               518.492$                 0,1%

#
#

#

NP-11 Pañete contra placa de techo m2 10,00 33.814,00$               338.140$                 0,1%

NP-12 Desmonte de Cubierta estructura en madera machimbre m2 29,55 28.863,00$               852.902$                 0,2%

#
#

#

NP-13 Sum. E Inst. cubierta estructura en madera machimbre m2 29,55 86.389,00$               2.552.795$             0,7%

#
#

#

 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

NP-14Apique para exploración, incluy e demolicion de concreto y  piso en gres,  desnudada de hierro, retiro e instalacion de antepiso y  piso existente und 1,00 94.640,00$               94.640$                   0,0%

0
,0

%

NP-15 Excav aciones para exploración, alturas v ariables para v erif icacion de cimentacion und 0,00 63.093,00$               -$                          0,0%

0
,0

%

NP-16 Demolición de placa de piso m2 6,15 47.320,00$               291.018$                  0,1%

#
#

#

NP-17 Excav ación para cimentación interna (zapata y  pedestal concreto) m3 5,91 72.800,00$               430.248$                 0,1%

#
#

#

NP-18 Solado en concreto 14.0 MPa TM 1" m2 0,00 86.765,00$               -$                          0,0%

#
#

#

NP-19 Concreto de zapata 28 mpa m3 1,66 1.006.493,00$          1.670.778$              0,5%

#
#

#

NP-20 Concreto de pedestales 28 mpa m3 0,00 1.006.493,00$          -$                          0,0%

#
#

#

NP-21 Concreto de v igas de amarre 28 mpa m3 0,39 1.006.493,00$          392.532$                 0,1%

#
#

#

NP-22 Concreto de columnas circular de 28 mpa m3 0,71 1.782.888,00$          1.265.850$              0,3%

#
#

#

NP-23 Acero de ref uerzo f y :4200 kg/cm2 kg 218,68 10.156,00$                2.220.914$              0,6%

#
#

#

#
#

#

NP-24 Anclajes de barras D=5/8 Und 29,00 64.092,00$               1.858.668$              0,5%

#
#

#

NP-25 Anclajes de barras D=1/2 Und 8,00 58.393,00$               467.144$                 0,1%

#
#

#

NP-26 Gouting remate de columnas Und 4,00 100.631,00$              402.524$                 0,1%

#
#

#

NP-27 Relleno en material seleccionado B400 m3 3,31 70.116,00$                232.084$                 0,1%

#
#

#

NP-28 Placa de piso concreto 28 mpa m2 7,38 128.840,00$             950.839$                 0,3%

#
#

#

NP-29Reparación general incluy e placas y  pañetes af ectados en el area a interv enir para ref uerzo, pintura Und 1,00 696.519,00$             696.519$                 0,2%

0
,2

%

VARIOS

NP-30 Guardaescoba brick blanco en zona de exposiciones ml 84,29 32.000,00$               2.697.280$             0,7%

0
,7

%

NP-31 Mueble of icina secretaria de Cultura und 1,00 3.640.000,00$         3.640.000$             1,0%

1
,0

%

NP-32 Fumigación (comejen) Und 1,00 1.500.000,00$          1.500.000$              0,4%

0
,4

%

NP-33 Manto asf altico 3.6 mm con f oil de Aluminio M2 120,00 88.500,00$               10.620.000$            2,9%

2
,9

%
NP-34 Mediacaña en mortero 1:4 ML 38,00 18.500,00$               703.000$                 0,2%

0
,2

%

NP-35 Demolicion v iga metalica ML 9,00 80.000,00$               720.000$                 0,2%

0
,2

%

NP-36 Concreto Ciclopeo M3 2,24 800.000,00$            1.792.000$              0,5%

0
,5

%

ADICIONALES VOZ Y DATOS

NP-37 Conv ertidor Multimedia SFP Instalado Und 1,00 2.054.000,00$         2.054.000$             0,6%

0
,6

%

NP-38 Transceptor SFP Instalado Und 1,00 1.924.000,00$          1.924.000$              0,5%

0
,5

%
NP-39 Patch cord (200 cm.) Und 48,00 76.050,00$               3.650.400$             1,0%

1
,0

%

ADICIONALES ELECTRICOS

NP-40Suministro e instalación gabinete caja equipo de medida trif asico, acople existente, trabajo en caliente und 1,00 1.467.921,00$          1.467.921$               0,4%

0
,4

%

NP-41Suministro e instalación Tablero electrico trif asico 12 circuitos con espacio totalizador (distribución a tableros) und 1,00 2.785.146,00$          2.785.146$              0,8%

0
,8

%

NP-42 Suministro e instalación acometida tablero primer piso 18 circuitos ml 11,00 107.570,00$             1.183.270$               0,3%

0
,3

%

NP-43 Suministro e instalación acometida tablero segundo piso 24 circuitos ml 24,00 107.570,00$             2.581.680$              0,7%

0
,7

%

NP-44 Suministro e instalación acometida tablero cubierta Aires Acondicionados 36 circuitos ml 15,00 379.260,00$            5.688.900$             1,6%

1
,6

%

NP-45 Adaptación mantenimiento tableros existentes - identif icación de circuitos - balanceo de carga und 2,00 703.043,00$            1.406.086$              0,4%

0
,4

%

NP-46Suministro e instalación en Museo - salidas de iluminación tipo riel y  lamparas sin regatear placa de concreto und 72,00 316.835,00$             22.812.120$            6,3%

6
,3

%

NP-47Suministro e instalación salidas para iluminación cambiando ducteria - incluy e salida de ref lectores exteriores und 13,00 228.504,00$            2.970.552$             0,8%

0
,8

%

NP-48Suministro e instalación necesaria para realambrar salidas de tomas - interruptores y  de iluminación und 60,00 206.983,00$            12.418.980$            3,4%

3
,4

%

NP-49 Retiro de aparatos tipo toma - tipo interruptor und 60,00 30.285,00$               1.817.100$               0,5%

0
,5

%

NP-50 Suministro e instalación de Tomas adicionales en canaleta VOZ deriv ada de tomas existentes und 0,00 155.219,00$              -$                          0,0%

0
,0

%

NP-51 Suministro e instalación lamparas y  balas de piso - zona alumbrado exterior und 17,00 171.656,00$              2.918.152$               0,8%

0
,8

%

NP-52Suministro e instalación Gabinete exterior cubierta incluy endo tablero 36 circuitos para los equipos de AIRE ACONDICIONADO- Anclado a placa und 1,00 4.921.021,00$          4.921.021$               1,4%

1
,4

%

NP-53 Suministro e instalación aparato tipo toma TGPI para zonas humedas en cocina und 2,00 214.885,00$             429.770$                 0,1%

0
,1

%

NP-54 Suministro e instalación de Iluminación tipo riel color blanco spot (35) luz calida. ml 32,00 157.589,00$             5.042.848$             1,4%

1
,4

%

ADICIONALES AIRES ACONDICIONADOS

NP-55 Suministro e instalacion tubería alta y  baja presión 1/2", 3/4" incluy e canaleta ml 22,00 174.937,00$             3.848.614$              1,1%

1
,1

%

NP-56 Suministro de cable 4x14 señal a Unidad ml 90,00 16.820,00$               1.513.800$               0,4%

0
,4

%

NP-57 Suministro e instalación cable 3x12 alimentación electrica de tablero a la unidad ml 130,00 21.232,00$               2.760.160$              0,8%

0
,8

%

NP-58 Traslado aire acondicionado museo und 1,00 360.535,00$            360.535$                 0,1%

0
,1

%

NP-59 Carga de gas ref rigerante und 8,00 328.554,00$            2.628.432$             0,7%

0
,7

%

NP-60 Reubicación de unidades externas und 12,00 180.268,00$             2.163.216$               0,6%

0
,6

%

NP-61 Mano de obra conexión electrica máquinas externas und 14,00 51.505,00$               721.070$                 0,2%

0
,2

%

NP-62 sum. E instalacion.REGULADOR 1,00 5.197.920,00$          5.197.920$              1,4%

1
,4

%

1
,4

%

VARIOS MAMPOSTERIA

NP-63 Demolicion pañete muro m2 37,80 12.500,00$               472.500$                 0,1%

NP-64 Pañete Muro m2 37,80 32.500,00$               1.228.500$              0,3%

Componente SST $ 15.164.000

Componente Ambiental $ 8.142.500

$ 3.250.000

$ 4.000.000

Subtotal Proyecto Secretaría de Cultutra de Turismo 364.437.565$            100%

364.437.565$            

394.994.103$            1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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CONSORCIO ESCALENO

MES 1 8 MAYO - 8 JUNIO MES 2  8 JUNIO - 8 JULIO MES 3 8 JULIO 8 AGOSTO MES 4 8 AGOSTO - 8 SEPTIEMBRE MES 5 - 8 SEPTIEMBRE - 8 OCTUBRE MES 6 - 8 OCTUBRE - 8 NOVIEMBRE MES 7 -  8 NOVIEMBRE - 30 NOVIEMBRE

CONSORCIO ESCALENO
R.L. LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ

CONTRATISTA 

ING. GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ - SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR

####

####

R.L. LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ

CONTRATISTA

58,0% 72,7% 89,0%50,8%

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 R
E

F
O

R
Z

A
M

IE
N

T
O

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
 

P
L

A
C

A
 M

U
S

E
O

 A
R

C
H

IV
O

0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 1,8% 2,7% 4,9% 8,9% 7,1% 14,7% 16,3%

35,8% 35,8% 35,8%7,4%

1,8% 1,6% 1,4%2,5% 3,6% 1,8% 5,5% 1,0% 1,8%

32,0% 33,3% 34,2% 35,8%

0,9% 1,6%

Notas :

 A solicitud de Arq. Carlos García se realizo programacion en EXCEL.

De acuerdo al Objeto contractual Adecuación,Mejoramiento, hay pocas actividades 

consecutivas.

Se definieron como críticas las actividades de Cubierta, y de Instalaciones Electricas

El reforzamiento Estructural afecto la programacion de las actividades contractuales. 

0,0% 0,0%

9,9% 13,5% 15,3% 20,8% 21,8% 23,7%1,3% 2,1% 2,9% 4,8% 25,4%

CO
N
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R

M
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AC
IO

N
ES

…
...

.. 
M

od
ifi

ca
to

ria
 2

Componente Diseño Electrico

35,8% 37,7%

3,7% 0,4%

41,6% 42,0%

0,0% 1,9% 0,2%

37,9%

Componente Reforzamiento Estructural

0,0%

27,1%


