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CONTRATO No. 4600095171 DE 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

CONTRATANTE: 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín  - Secretaría de Seguridad y Convivencia 

CONTRATISTA:  Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU 

NIT:  890.984.761-8 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Edwin Muñoz Aristizabal 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.791.687 

OBJETO: 
Contrato interadministrativo de mandato sin 
representación para la implementación tecnológica de 
zonas seguras en la ciudad. 

VALOR INICIAL: 

Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres millones 
quinientos treinta y tres mil cincuenta y nueve pesos M.L. 
($49.993.533.059) incluido gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los 
movimientos financieros de los rendimientos financieros, 
honorarios por administración e IVA.  

ADICIONES: N/A 

VALOR MAS 
ADICIONES: 

Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres millones 
quinientos treinta y tres mil cincuenta y nueve pesos M.L. 
($49.993.533.059) incluido gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los 
movimientos financieros de los rendimientos financieros, 
honorarios por administración e IVA. 

DURACIÓN INICIAL: 
Desde el inicio en la plataforma SECOP II hasta el treinta 
y uno (31) de diciembre de 2022, sin exceder la presente 
vigencia. 

AMPLIACIONES: N/A 

SUSPENSIONES: N/A 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

Desde el inicio en la plataforma SECOP II hasta el treinta 
y uno (31) de diciembre de 2022, sin exceder la presente 
vigencia. 

FECHA DE INICIO: Veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

Treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós 
(2022) 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600095171 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o 
Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de 
julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, 
previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

 

INDICADORES 

INDICADORES PRELIMINARES 

 
Ilustración 1 indicadores preliminares 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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Ilustración 2 Cronograma de Alto Nivel 

 
 

COMPONENTE CCTV 

3.1 CRONOGRAMA DE ALTO NIVEL ZONAS SEGURAS 3 Y 4 

 

3.2 AVANCE DEL PROYECTO 

 
Ilustración 3 Porcentaje de Avance Global 

 

 
 

3.3 Avances por Semana Componente CCTV  

Zonas Seguras 3 y 4 
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Mes – agosto a septiembre 2022 
 
Semana 4 y 5 (agosto 22 - septiembre 2) 
 

 Fase Contractual entre Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín 

y ESU. 

 Referenciamiento de Precios con Aliados Proveedores ESU. 

 Preparación y Publicación del Proceso de Selección ESU. 

 
Mes – septiembre 2022 
 
Semana 1 – Septiembre 5 – Septiembre 9 

 Evaluación y Selección de Aliados Proveedores ESU (UT Colombia y Unión 

Eléctrica). 

 Legalización de proceso CCTV con Aliados Proveedores ESU. 

 Expedición y Aprobación de Pólizas con Aliados Proveedores ESU 

 Reunión de Inicio con Aliados Proveedores ESU 

Semana 2 - Septiembre 12 – Septiembre 16 

 Reunión de Inicio con Equipo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia 

de Medellín. 

 Visitas Técnicas, Levantamiento de Información y Preparación de Fichas 

Técnicas de puntos CCTV con Aliados Proveedores ESU y Equipo 

Secretaría de Seguridad y Convivencia. 

 Gestión de Permisos para Puntos CCTV ante Entidades (Planeación, 

Infraestructura, EPM y Tránsito). 

Semana 3 - Septiembre 19 – Septiembre 23 

 Elaboración de Diseño e Ingeniería de Detalle para Sistema CCTV. 

 Inicio de Proceso de Compra de Equipos y Suministros por parte de Aliados 

Proveedores ESU. 

Semana 4 - Septiembre 26 – Septiembre 30 

 Inicio de Proceso de Importación y Nacionalización de Equipos y 

Suministros por parte de Aliados Proveedores ESU. 
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 Mesa Técnica con Planeación y Secretaría de Seguridad y Convivencia, 

para Revisión de Puntos no Aprobados. 

 Reunión con Secretaría de Seguridad y Convivencia para Ajustes al Anexo 

Técnico del Contrato (Otrosí No 1). 
 

3.4  OBJETO 

Presentar el avance en los proyectos de suministro, instalación, configuración de 
equipos, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y soporte técnico de 
la zona segura IV del distrito de Medellín.   
 
3.5 CONTRATO No. 202200250  

En el contrato de suministro de equipos de hardware y licencias de software de las 
zonas seguras IV del municipio de Medellín, en el mes de septiembre del 2020, se 
lograron los siguientes alcances  

  
Compras  
 
En la Tabla 1 se presentan los equipos a los cuales se les realizó orden de 
compra.  
 
 
Tabla 1 Tabla de compras 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  

   Suministro Zona Segura Suministro Cámara Hanwha LPR - Equipo de Borde        

1.1  CÁMARA FIJA PARA LPR   UND        77,00     
1.2  ILUMINADOR LPR Y SOPORTE   UND        77,00     
1.3  LENTE VARIFOCAL 12-50MM   UND        77,00     
1.4  LICENCIA LPR Y/O EQUIPO DE BORDE   UND        77,00     
2.1  CÁMARA PTZ   UND         9,00     
2.2  CÁMARA MULTISENSOR  UND        24,00     
2.3  ALTAVOZ EXTERIOR  UND        33,00     
2.4  LICENCIA ALTAVOZ   UND        33,00     
2.5  ADVANTAGE ESTÁNDAR CONECTION  AÑO         2,00     
2.6  MICROSDXC 128 GB  UND      110,00     
2.7  SWITCH TIPO 1 - PUNTO DE CÁMARA  UND        70,00     
2.8  UPS 1.5KVA  UND        70,00     
2.9  GENETEC LICENCIAS  UND      134,00     

  
Fabricación 
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En la Tabla 2 se presenta la infraestructura que se realizó orden de compra para 
su fabricación   

  
 
Tabla 2 Tabla de Fabricación 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

   Suministro Zona Segura Suministro Cámara Hanwha LPR - Equipo de Borde        

2.11  POSTE LPR TIPO ARCO  UND        28,00     
2.12  POSTE LPR TIPO L  UND         8,00     
2.13  POSTE LPR TIPO T  UND         1,00     
2.14  POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN  UND        33,00     
2.15  GABINETES DE POSTE/FACHADA  UND        70,00     
2.17  CORONAS ANTIESCALATORIAS  UND        98,00     
2.18  BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS  UND      110,00     

    

  

Gestión  
  
En la Tabla 3 se presenta los ítems los cuales fueron necesario gestionar con 
contratista   
  
Tabla 3Gestión de contratistas la inicio del contrato 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

   Suministro Zona Segura Suministro Cámara Hanwha LPR - Equipo de Borde        

4.1  PLAN DE MANEJO DE TRANSITO   ZONA  1  
4.2  ESTUDIOS DE SUELOS   UND  37  

 
Suministro  
 
En la Tabla 4 se relacionan los equipos que fueron presentados a interventoría 
para su respectiva marcación   
  
Tabla 4 Suministro de equipos (primera entrega) 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

   Suministro Zona Segura Suministro Cámara Hanwha LPR - Equipo de Borde        

2.8  UPS 1.5KVA  UND        70,00     
2.14  POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN  UND        33,00     
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3.6 CONTRATO No. 202200253  

En el contrato de instalación y configuración de equipos, mantenimiento preventivo 
y correctivo y soporte técnico de las zonas seguras IV del municipio de Medellín, 
en el mes de septiembre del 2020, se lograron los siguientes avances.  
  
3.6.1 Visita a punto de instalación  
El inicio del contrato, fue necesario hacer una visita a todos los puntos, esto con la 
idea de hacer un levantamiento detallado del sistema, definir la ubicación exacta 
del punto y poder gestionar y solicitar todos los permisos necesarios para realizar 
los trabajos.  
  
Gestión de permisos  
 

 PMT: se hace entrega del plan de manejo de tránsito en 28 de 
septiembre al grupo de la ESU – Se deja cargado en las carpetas del 
proyecto.  
 DAP: gestionaron todos los puntos con el DAP quedando pendiente 
28  
 RUPTURA: con el apoyo de la ESU, se presentan la solicitud de 
ruptura de 27 puntos  
 

3.7 CONTRATO No. 202200251 y 202200254 

3.7.1 VISITAS 

Se realizó visitas a los puntos de video vigilancia, con el fin de revisar y validar 
las instalaciones físicas donde se instalarán los 76 puntos de video vigilancia 
en el sector de Laureles, correspondiente a la Zona Segura 3. 
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Ilustración 4 Mapa de Puntos de Video Vigilancia 

Tabla 5. Ubicación de Puntos de Video Vigilancia Zona 3 

ID 
SECRETARIA 

DIRECCIÓN BARRIO O SECTOR  

2078 CALLE 34 CON CARRERA 64 BARRIO CONQUISTADORES  
2098 CALLE 49 B CON CARRERA 77A CALASANZ  
2111 CALLE 48 CON CARRERA 72 ESTADIO INGRESO INDEPORTES  
2115 CARRERA 81A CON CALLE 34 LA CASTELLANA  
2120 CARRERA 77  CON CALLE 45FF LAURELES  
2121 CARRERA  81 CON CALLE 33B LAURELES  
2124 CALLE 47D CON CARRERA 72 LAURELES -ESTADIO  

LPR-130 CALLE 33 CON CARRERA 65 BARRIO CONQUISTADORES  
LPR-131 CARRERA 78 CON CALLE 33 BARRIO LAS ACACIAS  
LPR-132 CARRERA 68A CON CALLE  47 BARRIO LIBERTADORES  
LPR-133 CALLE 45G CON DIAGONAL 78 BARRIO LOS PINOS  
LPR-134 CARRERA 73 CON CALLE  43 BOLIVARIANA  
LPR-135 CALLE 43 CON CARRERA 73 BOLIVARIANA  
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LPR-136 CIRCULAR 1 CON  CARRERA 70 BOLIVARIANA OCCIDENTE - ORIENTE  
LPR-137 CIRCULAR 1 CON  CARRERA 70 BOLIVARIANA ORIENTE - OCCIDENTE  
LPR-138 DIAGONAL 63B CON CALLE  57 CANCHA CARLOS E. RESTREPO  
LPR-139 CARRERA 65 CON CALLE 47D ESTACIÓN METRO SURAMERICANA  
LPR-140 CALLE 48 CON  CARRERA 77 C ESTADIO  
LPR-141 CARRERA 79 CON CALLE 43 IGLESIA DE LA CONSOLATA  
LPR-142 CARRERA 84 CON CALLE 33AA LA CASTELLANA UNIVERSIDAD ADVENTISTA  
LPR-143 CALLE 47D CON CARRERA 63 LA MACARENA  
LPR-144 CARRERA 84 CON CALLE 35 LAURELES  
LPR-145 CARRERA 76 CON CALLE 35 LAURELES  

2134 CARRERA 69 CON CIRQUNBALAR 3 LAURELES  
LPR-147 CALLE 49B CON  CARRERA 64B SURAMERICANA  

2076 CALLE 34 CON CARRERA 66 BARRIO CONQUISTADORES  
2077 CALLE 34 CON CARRERA 65 BARRIO CONQUISTADORES  
2079 CALLE 33 CON CARRERA 83 BARRIO LAS ACACIAS  
2080 CARRERA 80 CON CALLE 34 BARRIO LAS ACACIAS  
2081 CARRERA 80 CON CALLE 35 BARRIO LAS ACACIAS  
2082 CARRERA 77 CON CALLE 35 BARRIO LAS ACACIAS  
2083 CARRERA 64 CON CALLE 45A BARRIO LIBERTADORES  
2084 CALLE 44A CON CARRERA 72 BARRIO LIBERTADORES  
2085 CARRERA 76 CON CALLE 32F BARRIO LOS ALMENDROS  
2086 CALLE 33 CON CARRERA 75C BARRIO LOS ALMENDROS  
2087 CALLE 33A CON CARRERA 78 BARRIO LOS ALMENDROS  
2088 CALLE 33 CON CARRERA 80 BARRIO LOS ALMENDROS  
2089 CARRERA 77 CON CALLE 45A BARRIO LOS PINOS  
2090 CARRERA 78A CON CALLE 47 BARRIO LOS PINOS  
2091 CIRCULAR 5 CON CARRERA 69 BARRIO SAN JOAQUÍN  
2092 CALLE 42 CON CARRERA 68 BARRIO SAN JOAQUÍN  
2093 CIRCULAR 5 CON CARRERA 70 BARRIO SAN JOAQUÍN  
2094 CALLE 34B CON CARRERA 66A BARRIO SAN JOAQUÍN  
2095 CARRERA 76 CON CALLE 34A BARRIO SAN JOAQUÍN  
2096 DIAGONAL 74B CON CALLE 32 F BELÉN ROSALES  
2097 CARRERA 73 CON  CIRCULAR 3 BOLIVARIANA  
2099 CARRERA 64 CON CALLE 51A CARLOS E RESTREPO  
2100 CALLE 34 CON CARRERA 66A CENTRO COMERCIAL UNICENTRO  
2101 CALLE 47D CON CARRERA 75 COLEGIO SAN IGNACIO  
2102 CALLE 50 CON CARRERA 76 CUARTA BRIGADA  
2103 CALLE 48 CON 70 ESTACIÓN DEL METRO ESTADIO  
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2104 CARRERA 70 CON CALLE 47 ESTADIO  
2105 CARRERA 70A CON CALLE 46 ESTADIO  
2106 CARRERA 74 CON CALLE 48 ESTADIO  
2107 CARRERA 70 CON CALLE 48D ESTADIO  
2108 CARRERA 74 CON CALLE 49 ESTADIO  
2109 CARRERA 74 CON CALLE 48B ESTADIO  
2110 CARRERA 77C CON CALLE 49A ESTADIO  
2112 CARRERA 66  CON CALLE 49 ÉXITO DE COLOMBIA  
2113 CALLE 50 CON CARRERA 66 ÉXITO DE COLOMBIA  
2114 CARRERA 81 CON CALLE  48A FLORESTA - PARQUE DEL AMOR  
2116 CALLE 44 CON CARRERA 63A LA MACARENA  
2117 AUTOPÍSTA SUR -LA MACARENA LA MACARENA  
2118 TRANSVERSAL 39 CON CIRCULAR 4 LAURELES  
2119 TRANSVERSAL 39 CON CIRCULAR 73A LAURELES  
2122 CARRERA 70 CON CALLE 44A LAURELES ESTADIO  
2123 CALLE 45E CON CARRERA 72 LAURELES ESTADIO  
2125 CARRERA 70 CON CALLE 51 LOS COLORES  
2126 CALLE 51 CON CARRERA 71 LOS COLORES  
2127 CALLE 53  CON CARRERA 76 A LOS COLORES  
2128 CALLE 53  CON CARRERA 77E LOS COLORES  
2129 CALLE  48 CON CARRERA 77C OBELISCO  
2130 AUTOPISTA SUR PUENTE DE LA 33 PUENTE DE LA 33 COSTADO SUR  
2131 CIRCULAR 74 CON TRANSVERSAL 39 SEGUNDO PARQUE DE LAURELES  
2132 CALLE 48D CON CARRERA 67 SURAMERICANA  
2133 CARRERA 65 CON CALLE 49B SURAMERICANA  

 

3.7.2 FICHAS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA  

 Se realizaron visitas a los puntos de video vigilancia, con el fin de 
revisar y validar las instalaciones físicas donde se instalarán los 76 
puntos de video vigilancia en la comuna 11, Medellín, correspondiente a 
la Zona Segura 3.  
 Se crearon fichas descriptivas de cada punto a intervenir para poder 
gestionar los permisos frente al DAP.  Las fichas generadas contienen 
registro fotográfico, georreferenciación y dirección de los puntos de 
cámaras, junto con plano de ubicación de los equipos. 
 
 Se entregaron a la entidad para su respectiva aprobación un total de 
76 fichas descriptivas, de las cuales fueron aprobadas 39, para las 
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fichas restantes se están realizando los ajustes y observaciones 
indicadas por el DAP. 

 

 
Ilustración 5 registro Fotográfico Ficha 

 

 
Ilustración 6 Registro Fotográfico Ficha 2 
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Ilustración 7 Ficha Puntos Video Vigilancia 

AVANCE COMPONENTE CONECTIVIDAD 

4.1 Generalidades del componente.  

El 24 de agosto del 2022, se suscribió entre la Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas – ESU y el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín el contrato interadministrativo No 4600095171, que tiene por objeto EL 
CONTRATISTA se compromete para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a realizar “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS SEGURAS EN LA CIUDAD”, de conformidad con 
los estudios previos y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada 
por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN, los cuales hacen parte integrante del contrato. 
 
Dentro de las obligaciones que tiene la ESU con el Distrito de Medellín se 
enmarcan principalmente las que se tienen en el alcance del objeto contractual el 
cual contiene lo siguiente:  
 
La administración eficiente de los recursos para el suministro, instalación, puesta 
a  
punto, soporte y mantenimiento de los siguientes componentes:  



  

Cód. FO-ADQU-120 Formato 
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  
 

Versión. 14 

  

 

Página 13 de 40 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
1) Suministro e instalación de cámaras.  
2) Actualización y mejora del DATACENTER.  
3) Conectividad.  
 
A cada uno de los componentes se les destinó un recurso establecido como 
muestra la siguiente tabla, y cabe resaltar que dentro del anexo técnico del 
contrato (adjunto a este documento) se estableció que el componente de 
conectividad debe (…) “Permitir la interconexión de los sistemas de video 
vigilancia con el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano de 
Medellín (SIES-M). Para el presente proyecto se propone un sistema de 
conectividad con anchos de banda dedicado a los sistemas de video vigilancia, 
permitiendo una transmisión óptima y el mayor aprovechamiento de las 
funcionalidades de las cámaras y los aplicativos de analítica”.  
 
4.2 Proceso Contractual de proveedor del componente.  

4.2.1 Aspectos administrativos.  

Desde la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU, mediante la 
SPVA 2022-57 que consistía en seleccionar al proveedor para garantizar el 
suministro, instalación y configuración de una Infraestructura de red 5G fija, de alta 
capacidad y baja latencia para la prestación del servicio de conectividad en los 
puntos de acceso de cámaras correspondiente a las zonas 3 y 4 del proyecto 
Zonas Seguras del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín. Proceso del cual se desprenden los contratos:  
 

PROVEEDOR  CONTRATO  OBJETO  VALOR  

UNION 
TEMPORAL 
TERRITORIOS 
INTELIGENTES  

202200249  Suministro de equipos/hardware y 
licencias, para el correcto 
funcionamiento de la red de alta y baja 
latencia” de una Infraestructura de red 
5G fija, de alta capacidad y baja 
latencia” en desarrollo del proceso de 
selección para el “Suministra, 
instalación y configuración de una 
Infraestructura de red 5G fija”, de alta 
capacidad y baja latencia para la 
prestación del servicio de conectividad 
en los puntos de acceso de cámaras 
correspondiente a zonas 3 y 4 del 
proyecto Zonas Seguras del Distrito 

$19.801.907.085  
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Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín  

UNION 
TEMPORAL 
TERRITORIOS 
INTELIGENTES  

202200255  “Instalación, configuración y puesta a 
punto de equipos de hardware como 
radios, antenas, switches y router, y 
licencias requeridas para el correcto 
funcionamiento de la red de alto 
capacidad y baja latencia” en desarrollo 
del proceso de selección para él 
“Su/ministro, instalación y 
configuración de una Infraestructura de 
red 5G fija”, de alta capacidad y baja 
latencia para la prestación del servicio 
de conectividad en los puntos de 
acceso de cámaras correspondiente a 
Ias zonas 3 y 4 del proyecto Zonas 
Seguras del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín  

$1.336.455.224  

TOTAL  $21.138.362.309  
 

4.3 Cronograma de trabajo.  

Con respecto al cronograma de trabajo establecido desde el componente de 
conectividad, se anexa el mismo con descripción de actividades a detalle 
igualmente se relacionan en la siguiente tabla los hitos más importantes:  
 

ACTIVIDAD   INICIO  FIN  DESCRIPCIÓN  

Legalización de contrato   13/09/22  15/09/22  Proceso de contratación-Aprobación de 
pólizas del Proveedor  

Inicio del Proyecto  23/09/22  28/09/22  Kickoff entre la ESU y el proveedor, 
donde se establecen las condiciones de 
trabajo  

Ingeniería de Detalle  16/09/22  07/10/22  Elaboración/Socialización/aprobación de 
la Ing. de Detalle.  

Implementación  09/09/22  12/12/22  Recepción de insumos, diagnósticos y 
visitas a puntos/INSTALACIÓN DE LOS 
RADIOS EN CADA PUNTO Y NODO.  

Presentación del 
entregable final  

15/12/22  15/12/22  Entrega a satisfacción del informe de 
intervención y puesta a punto de cada 
uno de los puntos y nodos de la red 
troncal y de acceso.  
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Soporte y Mantenimiento  23/11/22  29/12/22    

Fin de actividades  29/12/22  29/12/22    
 

4.4 Actividades técnicas.  

Durante el mes de septiembre el principal avance que se presentó desde el 
componente de conectividad fue el de avanzar el hito de Ingeniería de detalle, 
durante el mes se tuvo reunión, entre la ESU el proveedor del componente de 
conectividad (TIC) y la Secretaría de Seguridad.  De acuerdo al tipo de tecnología 
que se va a utilizar en la implementación del componente de conectividad se 
considera importante resaltar: 
   
4.4.1 Descripción de la tecnología de ondas milimétricas  

La tecnología basada en ondas milimétricas (mmWave) es una tecnología para 
conexiones inalámbricas que utiliza las bandas de frecuencias de 60, 70 y 80 GHz, 
las cuales poseen la capacidad de entregar múltiples gigabits en diferentes casos 
de uso como hogar, negocio o infraestructura critica. Estos productos pueden ser 
utilizados en diferentes aplicaciones como casas, condominios, conectividad entre 
edificios, conectividad rural, conectividad industrial, entre otros. Estos enlaces 
tienen la capacidad de brindar gigabits por segundo a mayores distancias y 
trabajar en diferentes escenarios. 
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4.4.2  Criterios de diseño   
Como criterios de diseño se tienen los siguientes contractuales y 
recomendaciones del fabricante:  
 

 30 Mbps por cámara  
 Bandas de operación: 60 GHz, 70 GHz, 80 GHz  
 Distancia máxima para enlaces punto a punto con radios EH8010FX 
y antena de 2 pie: 5000 m   
 Distancia máxima para enlaces punto a punto con radios EH-8010FX 
y antena de 1 pie: 1500 m   
 Distancia máxima para enlaces punto a punto con radios EH-710TX y 
antena de 1 pie: 1500 m  
 Distancia máxima para enlaces punto multipunto con nodos N366 y 
CPE T260: 220m  
 Disponibilidad de los enlaces según diseño  
 Tasa de lluvia mm/hr según especificaciones de Medellín  
 

**Estas distancias pueden variar según el diseño particular.  
 
Topología de red  
 

 Nodo estadio: El nodo Estadio Atanasio Girardot es el de más 
concentración de cámaras, 33.  
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 El nodo Mirador Palmas es el segundo con más concentración de cámaras, 
27.  

 

 
 

 
 
Radios a utilizar  
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EH-710TX  
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Nodo N366 

  
CPE T260 

  

 
Con respecto al tema de perfil de elevación, con las simulaciones y 
estructuración se tienen el siguiente perfil:  
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4.5 Estado al final del mes.  
Con respecto al cronograma a corte del 30 de septiembre se tiene un avance 
ponderado del 15% que se resume en la siguiente tabla y se detalla en el archivo 
anexo.  
 

ACTIVIDAD   INICIO  FIN  DESCRIPCIÓN  % AVANCE  

Legalización de 
contrato   

13/09/22  15/09/22  Proceso de contratación-Aprobación 
de pólizas del Proveedor  

100%  

Inicio del 
Proyecto  

23/09/22  28/09/22  Kickoff entre la ESU y el proveedor, 
donde se establecen las condiciones 
de trabajo  

50%  

Ingeniería de 
Detalle  

16/09/22  07/10/22  Elaboración/Socialización/aprobación 
de la Ing. de Detalle.  

83%  

Implementación  09/09/22  12/12/22  Recepción de insumos, diagnósticos y 
visitas a puntos/INSTALACIÓN DE LOS 
RADIOS EN CADA PUNTO Y NODO.  

13%  

Presentación del 
entregable final  

15/12/22  15/12/22  Entrega a satisfacción del informe de 
intervención y puesta a punto de cada 
uno de los puntos y nodos de la red 
troncal y de acceso.  

0%  

Soporte y 23/11/22  29/12/22    0%  
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Mantenimiento  

Fin de 
actividades  

29/12/22  29/12/22    0%  

 

4.6 Conclusiones, recomendaciones y alertas.  

Después de realizar la reunión sobre revisión de la ingeniería de detalles se 
estableció que es importante por parte de la ESU mediante su proveedor el 
compartir las ubicaciones de los nodos, que se van a utilizar en el trazado de la 
red troncal y de acceso.   
 
AVANCE COMPONENTE ALMACENAMIENTO – DATACENTER 

5.1  VISITA DE RECONOCIMIENTO Y REQUERIMIENTOS PARA LA 

INSTALACION DEL DATACENTER 

Ciudad y Fecha:  Medellín 23 de Septiembre del 2022 Acta Número. 001 

Lugar de la Reunión  

Sede secretaría de seguridad y convivencia 

Medellín piso 15 Datacenter. 

 

Hora Inicio: 10:00am Hora Final: 12:45 Pm 

Cliente: 
ESU- secretaria de Seguridad & Convivencia 

de Medellín 

Nombre del Cliente María Camila García. 

Elaborado Por  Camilo Redondo – G Proyectos Adsum  

 

Elaborado Por  Camilo Redondo – G Proyectos Adsum   

 

5.2 Asistentes a la Visita DC-Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín 

 

5.3 Agenda de la Reunión.   
 

No. Nombre y Apellidos Área E-mail 

1 Cristian Morales   Técnica Cristian. morales@medellin.gov.co 

2 María Camila García 
Supervisor 
ESU 

mgarcia@esu.com.co 

3 Franklin Gil 
Supervisión 
Técnica ESU 

fgil@esu.com.co 

4 German Gómez   Técnica Gtecnica@adsumst.com 

5 Camilo Redondo Proyectos Gproyectos@adsumst.com 

Próxima Reunión Sin definir por parte de ESU 

Se envía copia a: Todos los Asistentes del Equipo ESU y ADSUM 
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Objetivos de la Reunión 

General Específicos 

Visita a Instalaciones de Datacenter de la Secretaría de 
seguridad y Convivencia de Medellín, para establecer las 
necesidades técnicas, previas a la implementación del 
Almacenamiento.  

Validación de información Eléctrica, de 
Conectividad Física a los equipos activos de 
Red, Espacio físicos en Rack. 

 

Resumen de la Reunión 

Se utilizar la siguiente tabla 
 

Requisito GP Requisito GP 

1. Conexión 220v para uso de cable 
C13 equipo, C14 regleta, esta conexión 
deberá suministrar al menos 1100W, se 
sugiere contar con mayor capacidad de 
potencia disponible. 

  
5. Modelo de conectividad SAN, definiendo las 
máquinas que tendrán acceso a la 
infraestructura. 

  

2. Verificación de Puertos Físicos en 
Switch -SAN, para Utilización, Se 
requiere reservar puertos A36, A37,A38 
y A39 del Switch de SAN  HP SN 6000 
stackable fiber channel switch  model : 
SN6000 BFC de Dominio A y los 
Puertos B36, B37,B38 y B39.,  del 
Switch de SAN  HP SN 6000 stackable 
fiber channel switch  model : SN6000 
BFC de Dominio Dominio B. se efectuó 
validación de licenciamiento sobre el 
switch 172.16.20.31 y 172.16.20.30 se 
encuentran 48 licencias totales y 16 
licencias  habilitadas para ser usadas. 
Por cada Switch, los puertos 
seleccionados se encuentran en estado 
Licenced possible con port status no 
module. 
 

  

6. Roles y Dimensionamiento de los Servidores 
a implementar en la plataforma VMware. 
7. Se solicita definir la cuenta de correo 
electrónico o lista que debe quedar inscrita ante 
el fabricante de la solución para efectos de 
Soporte y gestión de emisión de propiedad que 
se deberá inscribir ante el fabricante del Storage 

8. Se requieren 3 IPs de administración para la 
asignación al equipo del Fabricante Pure para 
monitorear el comportamiento del Equipos, 

estas IPs deben contar con acceso a internet. El 
fabricante especificara la URL del portal a la 
cual requiere acceso y los puertos TCP y/o UDP 
requeridos, ya que hace parte de la operación 
del equipo y también para su monitoreo. 

Adicionalmente se solicita un método de 
conexión tipo VPN, que solicita el Fabricante 
Pure para monitorear el comportamiento del 
Equipo. 

  

3. Se solicita a la entidad Reserva de 6 
unidades de rack desde la unidad 
numero 15 a la 20 

     

4. Se solicita a la entidad definición y 
diagrama de conectividad LAN 
definiendo las redes de acceso, se 
sugiere interconectar los puertos ETH 
del almacenamiento PURE a los switch 
TOR de fujitsu. 

     

 
 

  

5.4 Aprobación del Acta de Reunión. 
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Ilustración 8 Lista de Asistencia 

5.5 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN VISITA DATACENTER 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 Validación de Espacios En Rack  
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 Validación de Switch SAN HP SAN SN6000BFC 
 

 
 
 

 Validación de Switch SAN y Disponibilidad de Puertos.    
 

   

 Validación de Software de Switch SAN HP SN6000BFC Puertos Con 

licenciamiento disponible. 
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Todos los Puertos Disponibles con Licenciamiento en Switch A & B para conexión 
y sin Dispositivos físicos existentes. 
 

5.6 PRE-REQUISITOS DE INSTALACION EQUIPO STORAGE 

De acuerdo a las diferentes solicitudes realizadas por el proveedor ADSUM, el 
cual se encuentra ejecutando el componente de Datancenter de la Secretaria de 
Seguridad y Convivencia, realizó un diseño del equipo STORAGE y especifica los 
pre-requisitos de instalación para su adecuado funcionamiento, ver a continuación: 
Se adjunta el anexo X-Diseño y pre-requisito de instalación de equipo y Excel para 
diligenciar lo requerido: 

 

 
Ilustración 9 Pre-Requisito de instalación equipo Storage 
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Ilustración 10 Conexion LAN 

 

 
Ilustración 11 Modelo de Interconexión equipo storage a SAN 
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Ilustración 12 Documentos a Diligenciar con Información Pre-Requisito 

 
 

 

 
Ilustración 13 Soporte Fabricante 
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 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del 
contratante establecidas en el contrato: 

 

Obligaciones del Contratista Cumplimiento 

1. Ejecutar el contrato conforme a 
las especificaciones técnicas, 
documento que hace parte 
integral de este contrato, y 
demás documentos que lo 
componen y los requerimientos 
remitidos por la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia. 

 
 
En proceso del cumplimiento 

2. Presentar al supervisor del 
Contrato informes mensuales de 
su gestión, los 10 primeros días 
calendario del mes y entregar las 
actas suscritas de terminación y 
liquidación previa elaboración del 
municipio de Medellín 

 
 
En proceso del cumplimiento 

3. Presentar informe técnico final 
sobre las actividades realizadas 
durante la ejecución del contrato; 
este informe se presentará en 
medio físico y magnético en un 
archivo Word y Excel con el 
estado de los requerimientos de 
compra o adquisición de bienes y 
servicios donde se detallará el 
nombre del cliente, el No. del 
contrato interadministrativo, valor 
recursos a administrar, línea de 
negocios, radicado, descripción 
del requerimiento, responsable, 
proveedor asignado, No. de 
contrato, valor de la compra, 
fecha de entrega de los bienes o 
servicios, estado del 
requerimiento y observaciones. 

 
 
 
 
 
 
Se debe entregar al finalizar la ejecución 
del contrato 

4. En los procesos contractuales 
que adelanten con ocasión del 
mandato sin representación dado 
por la Administración Municipal, 
el mandatario deberá respetar y 
seguir las normas y 
procedimientos previstos en la 
Ley, sus decretos y su 

 
 
 
Se cumple a cabalidad 
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Obligaciones del Contratista Cumplimiento 

reglamento de contratación 
(Acuerdo 055 de 2014 modificado 
por el Acuerdo 077 de 2017 
modificado por el acuerdo 090 de 
2019). 

5. Exigir en los procesos de 
contratación con terceros, las 
garantías necesarias de 
conformidad con lo establecidos 
por la ley y sus decretos, 
estableciendo como beneficiarios 
al municipio de Medellín y al 
mandatario. En general preverá, 
establecerá y exigirá todas las 
garantías que seas necesarias 
para que se cumpla el objeto 
contractual y se mitiguen los 
riesgos derivados de esta 
actividad. Al finalizar el contrato, 
suministrará paz y salvos de las 
entidades y/o personas 
subcontratadas donde conste 
que se les ha pagado 
oportunamente. 

 
6. Garantizar en todos los procesos 

de contratación el equilibrio 
contractual tanto de los 
contratistas como de los recursos 
municipales. 

 
 
 
Al finalizar el contrato se exigirán estas 
garantías. 

7. Informar oportunamente al 
DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION 
DE MEDELLÍN, sobre las 
solicitudes de conciliaciones 
prejudiciales, notificaciones y 
demandas que se presenten con 
ocasión de la ejecución del 
Contrato Interadministrativo de 
mandato, acompañado del 
concepto técnico del Supervisor y 
concepto jurídico del mandatario 
sobre el asunto y enviando a la 
Subsecretaría de Prevención del 
daño antijurídico del DISTRITO 

 
 
 
 
 
En proceso de cumplimiento. 
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Obligaciones del Contratista Cumplimiento 

DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION DE MEDELLÍN 
toda la información 
correspondiente, a fin de que se 
analice el asunto al interior de 
ésta.  

8. El contratista deberá manejar una 
cuenta exclusiva para el manejo 
de los recursos reportada por 
este una vez se firme el contrato 
entre las partes.  

 
 
Se cumple a cabalidad. 

9. Realizar los pagos 
correspondientes al sistema de 
seguridad social en salud, 
pensiones, riesgos laborales y 
parafiscales, teniendo en cuenta 
la normativa vigente, cuando a 
ello haya lugar, mediante 
certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando éste exista 
de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el 
Representante Legal y 
presentarlos mensualmente al 
supervisor del contrato. 

 
 
 
 
Se cumple a cabalidad. 

10. El personal que participe en la 
ejecución del contrato será 
contratado directamente por el 
contratista de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes en 
Colombia, por lo que el Distrito 
Especial de ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín no 
adquiere con éstos ninguna 
responsabilidad de vinculación 
laboral, administrativa ni de otra 
índole. 

 
 
Se cumple a cabalidad. 

11. Facilitar la labor de la supervisión 
dando respuesta oportuna a las 
recomendaciones, observaciones 
o requerimientos que se realicen 
por parte del supervisor del 
contrato para efectos de ejecutar 
en debida forma el objeto 

 
 
Se cumple a cabalidad. 
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Obligaciones del Contratista Cumplimiento 

contractual. 

12. El contratista se obliga con la 
Administración Distrital, a 
participar de diferentes eventos, 
reuniones y demás 
convocatorias, en que sea 
requerido, a fin de dar buen 
cumplimiento al proyecto, como 
también atender las 
recomendaciones que sean 
formuladas por el supervisor para 
efectos de ejecutar en debida 
forma. 

 
 
 
 
Se cumple a cabalidad. 

13. Destinar los recursos del Distrito 
Especial de ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín 
únicamente a la ejecución del 
presente contrato. 

 
Se cumple a cabalidad. 

14. Cumplir con las garantías 
exigidas para el contrato. 

 
Se cumple a cabalidad. 

15. Realizar las gestiones necesarias 
para el cumplimiento de los 
requisitos de ejecución del 
contrato, así como sus 
modificaciones, adiciones, 
prorrogas y asumir los costos de 
éstas. 

 
 
Se cumple a cabalidad. 

16. Realizar las gestiones necesarias 
para el cumplimiento de los 
requisitos de ejecución del 
contrato, así como sus 
modificaciones, adiciones, 
prorrogas y asumir los costos de 
éstas. 

 
 
Se cumple a cabalidad. 

17. Comunicar al Distrito Especial de 
ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín cuando exista o 
sobrevenga alguna de las 
inhabilidades o 
incompatibilidades previstas en la 
Constitución y en la Ley, como 
también garantizar la información 
contractual que se le requiera por 
cualquier dependencia del 

    
 
 
Se cumple a cabalidad. 
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Obligaciones del Contratista Cumplimiento 

MUNICIPIO, de manera 
oportuna, suficiente y completa. 

18. La ESU mantendrá indemne al 
Distrito Especial de ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Medellín respecto a cualquier 
reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa 
sus actuaciones, las de sus 
subcontratistas o del personal 
empleado para la ejecución del 
contrato o con relación al mismo. 

 
 
Actualmente se cumple 
 

19. La ESU contratará los bienes y 
servicios solicitados por el Distrito 
Especial de ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, 
garantizando siempre los precios 
del mercado y acatando el 
presupuesto asignado para cada 
ítem o componente. No obstante, 
informará al Supervisor cuando 
se presenten eventos 
presupuestales que afecten la 
correcta ejecución de los 
recursos y las partes deberán 
realizar los ajustes necesarios, 
previa sustentación por parte de 
la ESU de los precios del 
mercado y su correspondiente 
justificación al supervisor del 
contrato. 

 
 
 
 
 
Se está cumpliendo. 

20. El contratista deberá cumplir a 
tiempo con los pagos de las 
obligaciones a favor de terceros, 
surgidas en cumplimiento del 
objeto de este contrato. 

 
 
 Se cumple correctamente 

21. Las demás inherentes y 
necesarias para el cabal 
cumplimiento del objeto del 
presente contrato. 

  
Se cumple correctamente 

Obligaciones del contratante  

1. Transferir lo correspondiente por 
honorarios de administración y 
desembolsar los recursos a 
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Obligaciones del Contratista Cumplimiento 

administrar en las formas 
pactadas, de acuerdo al 
clausulado contractual y previa 
presentación de las facturas o 
cuentas de cobro 
correspondientes, y los demás 
documentos exigidos. 

El mandante ha cumplido 

2. Suministrar la información que 
requiera la ESU para el 
desarrollo del contrato y que sea 
de importancia para su ejecución. 

 
El mandante ha cumplido 

3. Adoptar las acciones necesarias 
para mantener el equilibrio 
económico del contrato 
interadministrativo de acuerdo 
con lo previsto en la ley. 

   
El mandante ha cumplido 

4. Designar un servidor(a) para 
ejercer la supervisión técnica, 
administrativa, contable y jurídica 
sobre el cumplimiento del 
contrato a nombre de la 
Secretaría de Seguridad y 
Convivencia. Este servidor está 
facultado para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual y serán 
responsables por mantener 
informada a la entidad 
contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas 
punibles o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente. 

 
 
 
El mandante ha cumplido 

5. Permitir que el mandatario 
ejecute, de acuerdo con su 
reglamento de contratación, 
directamente o por medio de 
contratación con terceros, el 
encargo que se le extiende y 
garantizando, en todo caso, la 

 
 
 
El mandante ha cumplido 
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Obligaciones del Contratista Cumplimiento 

eficiencia y eficacia de los 
recursos y la calidad de los 
productos. 

6. Dar respuesta oportuna al 
mandatario de las 
comunicaciones por ésta 
remitidas sobre circunstancias 
sobrevivientes de que haya sido 
informado.  

 
 
El mandante ha cumplido 

7. Cumplir con las obligaciones que 
a su nombre haya contraído el 
mandatario, dentro de los límites 
del encargo que se le ha 
extendido 

 
El mandante ha cumplido 

8. Llamar en Garantía al mandatario 
y a las compañías aseguradoras 
cuando sea demandado, con 
ocasión de los hechos o causas 
relacionadas con la ejecución de 
los objetos de los contratos 
específicos. 

 
 
El mandante ha cumplido 

9. Efectuar por escrito y de manera 
oportuna requerimientos al 
contratista ante incumplimientos 
a lo estipulado en las 
especificaciones técnicas, para el 
establecimiento de los correctivos 
necesarios 

El mandante ha cumplido 

10. Realizar los requerimientos en los 
tiempos, formatos y 
procedimientos establecidos 
entre las partes. 

 
El mandante ha cumplido 

11. Las demás inherentes y 
necesarias para el cabal 
cumplimiento del objeto del 
presente contrato. 

 
El mandante ha cumplido 

Obligaciones del Conjuntas El mandante ha cumplido 

1. Facilitar las condiciones para el 
desarrollo de las acciones en el contrato. 
2. Facilitar las condiciones para el 
desarrollo de las acciones en el contrato. 

 
 
Se cumple por ambas partes 

3. Velar por el cumplimiento de las 
condiciones de realización y evolución 
del contrato. 

 
Se cumple por ambas partes 
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Obligaciones del Contratista Cumplimiento 

4. Rendir informes a las entidades 
respectivas. 

 
Se cumple por ambas partes 

5. Suscribir las actas de inicio, 
terminación y liquidación del contrato, 
cumpliendo con los productos 
acordados.   

 
Se cumple por ambas partes 

 
El contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los 
elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de 
contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.  
 
Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos 
y contribuciones aplicables al respectivo contrato.  
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor 0 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% 0 

Estampilla Universidad de Antioquia 0 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 2.5 0 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 0 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 0 

Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3% 0 

Total general 0 

 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

 Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales: 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

01 de octubre 
2022 

Entre el 01 de abril de 2022 hasta el 30 
de septiembre de 2022 

Edwin Muñoz Aristizabal 
Representante legal 

 
María Nidia Marín Giraldo 
Contador T.P. 108114-T 

 
 Al corte de verificación del presente informe no se ha realizado marcación de 

los bienes objeto del contrato. 
 

 Al corte de verificación del presente informe el contrato no ha sido objeto de 
modificaciones 
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 La supervisión fue asignada el veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós 

(2022) al subsecretario de despacho Omar Gustavo Rodríguez Aranda como 

supervisor titular y a Ana María Betancur Martínez como supervisora suplente.  

 

 El equipo de apoyo inicialmente asignado es el siguiente: 

 

APOYO COMPONENTE 

Horacio Grisales Noreña Técnico  

Jhon Alexander Moreno Mosquera Técnico 

Sergio Andrés Bolívar Roa Jurídico 

Santiago Bermúdez Macías Administrativo, financiero y contable 

 

 Al corte de verificación del presente informe no se ha materializado ninguno de 
los riesgos descritos en la matriz de riesgos.  

 

 El contrato no es objeto de realización de contratos de comodato  
 

 Evaluación sobre el contratista. 
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 Durante el periodo de ejecución del contrato no se le ha realizado auditoria por 

parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control. 

 

 Durante el periodo evaluado se han sostenido reuniones semanales con el 

mandatario para revisar el avance en el contrato y realizar diferentes 

retroalimentaciones, sobre estas reuniones se han realizado actas las cuales se 

encuentran resguardadas en los repositorios de la Secretaría de Seguridad y 

Convivencia.  

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

 Relación de la Imputación del gasto  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud 
de Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110070122 
73200000 2320202008 200272 4000110504 50093401 4800013965 

110090122 

 

 El contrato no ha sido objeto de reservas o cambios presupuestales. 
 

 Relación de los pagos realizados 
 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 

No. 
Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

4800013965 
1601 16/09/2022 

5000682269 2.537.323.954 

5000682238 9.000.000.000 

1602 16/09/2022 5000682271 961.059.310 

 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 
 

Contrato 
Registro 

Presupuestal 
(Pedido) 

Grupo 
de 

compras 

Denomina
ción 

Grupo de 
Compras 

Proyecto Nombre Proyecto 
Valor proyecto 

por pedido 

Valor 
Facturado por 
proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

4600095171 4800013965 222 Seguridad 200272 

Formulación e 
implementación del 
plan estratégico de 

tecnología de 
información y 

telecomunicaciones 
para la seguridad y 

49.993.533.059 12.498.383.264 37.495.149.795 
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la convivencia 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $49.993.533.059 

Adiciones 0 

Total valor del contrato más adiciones $49.993.533.059 

Pagos Realizados (Acumulado) $12.498.383.264 

Pago autorizado 0 

Porcentaje de ejecución financiera 25% 

 

 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración a 30 
de septiembre de 2022. 

 

COMPONENTE PPTO. DEFINITIVO PAGOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS  19.975.903.192 5.958.465.702 

ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL DATACENTER 3.307.069.056 0 

CONECTIVIDAD 22.679.769.790 0 

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 183.850.968 22.371.196 

GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.702.810 0 

TOTAL 46.149.295.816 5.980.836.898 

 

 A la fecha no se ha realizado informes de ejecución de recursos.   
 

 A la fecha no se ha realizado reintegro por concepto de rendimientos 
financieros.  

 
Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes 
acciones financieras y contables (Cuando Aplique):  
 
Valor inicial de los recursos entregados en administración 46.149.295.816 

Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración 3.844.237.243 

Adiciones 0 

Pagos realizados por recursos entregados en administración 
(incluyendo honorarios)  12.498.383.264 

Pago autorizado 0 

Porcentaje de ejecución financiera 25% 
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4. INFORME JURÍDICO: 
 

 El 26 de agosto de 2022 se dio inicio al contrato a través de la plataforma de 
SECOP II. 

 Se verificó la remisión de las pólizas que presentó el contratista ESU según las 
obligaciones contractuales pactadas en la minuta del Contrato, las cuales 
fueron debidamente aprobadas y notificadas. 

 No se ha llevado a cabo ningún trámite de imposición de multas, sanciones o 
declaratoria de incumplimiento, así como tampoco se ha hecho efectiva la 
Cláusula Penal. 

 En desarrollo del contrato, no se han adelantado actividades relacionadas con 
reclamaciones y/o controversias contractuales. 

 El apoyo jurídico a la supervisión del presente contrato estima que de 
conformidad con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 en lo pertinentes a la supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 
2011 y demás normas que regulan la materia, no se evidencia situación de 
orden que pueda afectar la ejecución del objeto contractual. 

 En el archivo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia reposa la carpeta 
con los documentos del contrato debidamente legalizados. 

 Se realizó la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública 
SECOP II, dando cumplimiento a los requisitos legales y al principio de 
publicidad establecido en el Decreto 1082/2015.- Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 

 Se recibió la garantía única, según lo requerido en el contrato. Así mismo, se 
aprobó la respectiva garantía y se notificó a la compañía aseguradora del inicio 
de vigencias. 

 Estado de las garantías del contrato: 
 
Contrato Inicial: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la  
Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 30-06-2023 25-08-2022 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales  

24-08-2022 31-12-2025 25-08-2022 $2.499.676.652,95 

Calidad del 
Servicio 

24-08-2022 31-12-2023 25-08-2022 $4.999.353.305,90 
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Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los bienes 

24-08-202219 31-12-2024 25-08-2022 $4.999.353.305,90 

 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
señalado en el contrato, el suscrito Supervisor no autoriza pago por el periodo 
reportado, toda vez que el mandatario no ha entregado de forma correcta la 
información que permita avalar el traslado por concepto de honorarios.   

 
Atentamente, 
 
 
 
 
OMAR GUSTAVO RODRÍGUEZ ARANDA 
Supervisor del Contrato 
 
Equipo de apoyo a la supervisión 
 
 

         
Horacio Grisales Noreña  

Apoyo Técnico 
Santiago Bermúdez Macías  
Apoyo Financiero y Logístico 

Sergio Andrés Bolívar  
Apoyo Jurídico 

 
 
 
 
 


